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1. Samenvatting 

Barendrecht staat voor diverse uitdagingen op het gebied van onderwijshuisvesting, waarbij het Integraal 

Huisvestingsplan (IHP) fungeert als een strategisch document om deze aan te pakken en de 

onderwijsfaciliteiten te verbeteren. Het IHP is tot stand gekomen door een gezamenlijke inspanning van de 

gemeente Barendrecht, scholen en andere belanghebbenden. Het plan omvat verschillende aspecten van 

onderwijshuisvesting zoals nieuwbouw, renovatie, onderhoud, capaciteitsbeheer en het waarborgen van een 

veilige en stimulerende leeromgeving. Het biedt een toekomstperspectief voor de komende 16 jaar voor 24 

onderwijsgebouwen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, evenals 

5 onderwijsgebouwen voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Barendrecht. 

De 5 onderwijsgebouwen voor het voortgezet onderwijs zijn allemaal na 2011 gebouwd, met uitzondering van 

één gebouw uit 2006. Gezien de leeftijd en vastgelegde afspraken binnen het convenant zijn deze 

onderwijsgebouwen opgenomen in het IHP. Toekomstige ontwikkelingen, zoals het verwachte (nagenoeg) 

gratis worden van kinderopvang in 2027, zijn nog niet meegenomen vanwege grote onzekerheid. Echter, bij 

een volgend IHP zal dit aspect invloed hebben op de vraag naar onderwijsfaciliteiten en capaciteitsbeheer. 

Naast het juridisch en beleidsmatig kader, bevat het IHP een gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting, een 

inventarisatie van gebouwen, situatieschetsen per wijk met passende oplossingsrichtingen, en een financiële 

vertaling. 

Visie op onderwijshuisvesting 

De visie op onderwijshuisvesting in Barendrecht zoals beschreven in het Integraal Huisvestingsplan (IHP), legt 

de nadruk op diverse belangrijke punten. Hierbij staat het streven naar kindcentra, afgestemd op de behoefte 

vanuit de wijk, centraal. Met kindcentra wordt bedoeld het huisvesten van onderwijs, kinderopvang en zorg 

onder één dak, met een eenduidige gedragen visie op ontwikkeling en onderwijs, aangestuurd vanuit één 

overkoepelende organisatie of bestuur, waarbij ook de toegang tot passend onderwijs en zorg voor alle 

kinderen, inclusief diegenen met extra ondersteuningsbehoeften, binnen reguliere scholen wordt 

gewaarborgd. Verder wordt ingezet op het bevorderen van vitaliteit en gezondheid van kinderen door meer 

beweging te stimuleren, zowel binnen als buiten het klaslokaal. Renovatie wordt gezien als een gelijkwaardig 

alternatief voor nieuwbouw, met als doel het behoud van bestaande structuren en het verminderen van 

grondstofgebruik. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel, met streven naar energiezuinige en gezonde 

schoolgebouwen, alsook het bevorderen van circulaire principes in de bouw. Flexibiliteit en standaardisatie 

spelen ook een belangrijke rol, met de realisatie van flexibel indeelbare kindcentra die kunnen inspelen op 

veranderende ruimtevragen en gestandaardiseerde processen en documenten om efficiëntie en kwaliteit te 

bevorderen. 
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Kernopgave IHP 

Uit de inventarisatie van de schoolgebouwen blijkt dat de onderwijsportefeuille in Barendrecht er redelijk voor 

staat. De gemeente heeft de afgelopen 20 jaar geïnvesteerd in vernieuwing, waardoor de portefeuille nog 

relatief jong is. De kernopgaven die voor het IHP-gelden zijn de volgende: 

▪ Terugdringen van de overcapaciteit: Op veel scholen in Barendrecht is een normatief ruimteoverschot 

aanwezig dat de komende periode fors groeit. Het IHP dient in te spelen op het terugdringen van deze 

overcapaciteit daar waar mogelijk. 

▪ Bieden van perspectief: Het IHP biedt zowel de gemeente als schoolbesturen een helder en uitvoerbaar 

meerjarenperspectief, zodat beide partijen weten waar zij aan toe zijn en op efficiënte wijze met de 

beschikbare middelen kunnen omgaan. 

▪ Anticiperen op ontwikkelingen: Het IHP adresseert verwachte ontwikkelingen en verankert deze, maar 

laat ook ruimte voor onvoorziene ontwikkelingen in de toekomst. 

Huisvestingsingrepen in het IHP 

In Barendrecht West/Carnisselande zijn de meeste schoolgebouwen nog relatief jong, hoofdzakelijk gebouwd 

tussen 2000 en 2010. Hoewel de functionele en technische staat van deze gebouwen over het algemeen 

redelijk is, kampen ze met problemen met het binnenklimaat en de noodzaak tot verduurzaming tegen 2050. 

Bovendien is er in deze wijk een overschot aan onderwijscapaciteit. Om deze uitdagingen aan te pakken, zijn 

de volgende huisvestingsingrepen geformuleerd: 

▪ Afstoten van semipermanente locatie zoals Smitshoek Brandsma-Akker, na overleg met het schoolbestuur. 

▪ Ruimte vrijmaken bij OBS De Driehoek voor de school Smitshoek, waardoor de semipermanente locatie 

Smitshoek Brandsma-Akker kan worden afgestoten. 

▪ Onderzoek naar het afstoten of alternatieve invulling van normatieve ruimteoverschotten bij CBS De 

Vrijenburg en RKMBS De Trinoom in fase 1 van het IHP. 

▪ Monitoring van leerlingontwikkeling in relatie tot benodigde ruimte bij IKC Cadans en OBS De Zeppelin. 

In Barendrecht Centrum zijn de vraag en het aanbod op wijkniveau redelijk in balans, maar de meeste 

scholen zijn van vóór 2000 en vereisen mogelijk op middellange tot lange termijn vernieuwing vanwege 

technische problemen en binnenklimaatkwesties. De volgende huisvestingsingrepen zijn voor deze wijk 

geformuleerd: 

▪ De Wijngaard SBO is onderdeel van lopende planvorming voor vernieuwbouw elders in de 

onderwijscarrousel. 

▪ Jaarlijkse evaluatie van de ruimtebehoefte in relatie tot het recht op uitbreiding bij De Wilgen SO. 

▪ Mogelijke (ver)nieuwbouw in 2035 van Groen van Prinsterer Stellingmolen & Torenmolen en OBS De 

Draaimolen Stellingmolen, afhankelijk van technische staat en integrale gebiedsplanning. 

▪ Onderzoek naar opleverproblemen bij Groen van Prinsterer Hedwigepolder. 

In Barendrecht Oost zijn vernieuwbouwprojecten al onderdeel van lopende plannen gepland op korte termijn. 

Op de langere termijn zal de wissellocatie worden afgestoten, maar blijft er normatieve overcapaciteit op 

wijkniveau aanwezig. Na afronding van lopende projecten zullen er geen gebouwen meer zijn van voor 2013, 

en de kwaliteit van de gebouwen is goed. De volgende huisvestingsingrepen zijn geformuleerd voor deze wijk: 

▪ Vernieuwbouwprojecten voor De Rank, IKC De Tweemaster en CBS De Ark als onderdeel van lopende 

onderwijscarrousel. 

▪ Monitoring van leerlingontwikkeling bij CBS De Hoeksteen. 

▪ Evaluatie van ruimtegebruik na overdracht van het tussenstuk bij Dr. Schaepmanschool Evertsenstraat. 

▪ Realisatie van een nieuwe schoolvoorziening in de Stationstuinen voor de nieuwbouwwijk, is afhankelijk 

van verdere planvorming. 
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Aanbevelingen 

▪ Voer elke vier jaar een actualisatie uit van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) met heldere 

procesafspraken om ervoor te zorgen dat het plan actueel blijft en de uitvoering effectief verloopt. 

▪ Stel elke twee jaar een leerlingenprognose op en houd vraag en aanbod van onderwijshuisvesting in de 

gaten om te kunnen anticiperen op toekomstige behoeften en ontwikkelingen. 

▪ Actualiseer de factsheets van het IHP tweejaarlijks en zorg voor afstemming tussen het Integraal 

Accommodatieplan (IAP) en het IHP om een geïntegreerde aanpak te waarborgen. 

▪ Actualiseer bestaande beleidsstukken zoals het schoolpleinen beleid 2013 en de Verordening Voorziening 

Huisvesting Onderwijs 2009, en breng ze in lijn met de doelstellingen en richtlijnen van het IHP. 

▪ Stel een gedetailleerd uitvoeringsplan op met duidelijke stappen, rollen en planning, waarin ook een 

businesscase voor gebouwen wordt opgenomen met verschillende scenario's en mogelijkheden voor 

koppelkansen tussen onderwijsniveaus. Voer tevens locatiestudies uit voor potentiële 

schoolverplaatsingen of dependances. 

▪ Houd de beschikbare huisvestingssubsidies, zoals het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting en de 

DUMAVA, nauwlettend in de gaten. Maak samen met de schoolbesturen een plan voor 

subsidieaanvragen en bepaal wanneer deze worden ingediend. 

▪ Zorg voor regelmatige en duidelijke communicatie tussen de gemeente, schoolbesturen en 

opvangorganisaties over de plannen en planning van huisvestingsprojecten. Dit is vanwege de brede 

impact op leerlingen, ouders en bewoners.
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2. Inleiding 

Barendrecht kent een bloeiend onderwijssysteem en staat voor een aantal uitdagingen op het gebied van 

onderwijshuisvesting. De kwaliteit van de faciliteiten, de ontwikkelingen rondom inclusief onderwijs, IKC’s, 

verduurzaming en het beheer van ruimteoverschotten en -tekorten zijn belangrijke aandachtspunten. We 

willen leeromgevingen creëren die voldoen aan de huidige standaarden en behoeften, zowel voor de 

ontwikkeling van onze jeugd als voor de versterking van onze gemeenschap. Het Integraal Huisvestingsplan 

(IHP) voor Barendrecht is daarom een strategisch document, gericht op het aanpakken van deze uitdagingen 

en het verbeteren van de onderwijshuisvesting. 

Het IHP is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van de gemeente Barendrecht, scholen en andere 

maatschappelijke belanghebbenden zoals kinderopvangorganisaties. Doel is verbetering van de kwaliteit en 

toegankelijkheid van onze onderwijsfaciliteiten. Het plan omvat verschillende aspecten van 

onderwijshuisvesting zoals nieuwbouw, renovatie, onderhoud, capaciteitsbeheer, en het waarborgen van een 

veilige en stimulerende leeromgeving voor alle leerlingen. 

Momenteel vertonen de onderwijsgebouwen in Barendrecht een gemengd beeld wat betreft kwaliteit, 

financiën en capaciteit. Veel van deze gebouwen scoren gemiddeld tot matig op verschillende aspecten 

zoals technische staat, functionaliteit en binnenklimaat. Ook zijn er aanzienlijke verschillen in exploitatielasten, 

waarbij sommige scholen hogere kosten hebben dan het landelijk gemiddelde. Bovendien ervaren enkele 

scholen problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.  Dit kan de algehele kwaliteit van de 

leeromgeving beïnvloeden. 

Op dit moment wordt geen rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen zoals het (nagenoeg) gratis 

worden van kinderopvang in 2027. Vanwege de grote onzekerheid zal dit bij een volgende IHP van invloed 

zijn op de vraag naar onderwijsfaciliteiten en capaciteitsbeheer. Tussentijds wordt deze ontwikkeling 

nauwlettend gevolgd.  

De belangrijkste uitdaging voor de onderwijsgebouwen is het anticiperen op veranderingen in 

capaciteitsbehoeften. In Barendrecht Carnisselande ontstaat door een dalende trend een overschot aan 

ruimte, terwijl in Barendrecht Centrum in de nieuwe wijk De Stationstuinen onderwijsvoorzieningen moeten 

worden gerealiseerd. Om de veiligheid en leefbaarheid rondom de onderwijsgebouwen te waarborgen 

nemen we waar nodig passende maatregelen. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van extra voorzieningen 

om bijvoorbeeld voetbaloverlast tegen te gaan. Daarnaast zorgen we voor extra controle door BOA's 

(Buitengewoon Opsporingsambtenaren) bij hangjongeren en ter preventie van vernielingen. Het aanpakken 

van deze uitdagingen vergt een geïntegreerde en doelgerichte benadering, waarbij nauwe samenwerking 
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tussen diverse belanghebbenden een voorwaarde is. Met een gedetailleerd uitvoeringsplan en de juiste 

middelen streven we naar verbetering van de onderwijshuisvesting en het creëren van optimale 

leeromgevingen voor alle leerlingen in Barendrecht. 

2.1 Terugblik op voorgaand Integraal Huisvestingsplan (IHP 2017 – 2022) 

Het voorgaande Integraal Huisvestingsplan (IHP) behandelde de onderwijshuisvestingsprogramma's voor de 

periode 2017 - 2022. De belangrijkste conclusies omvatten de ontevredenheid van schoolbesturen over het 

beheer en de exploitatie van gebouwen door de gemeente, met name in Carnisselande. Hieruit ontstond de 

dringende behoefte aan duidelijke afspraken en ingebruikgevingsovereenkomsten. Daarnaast voorspelde het 

plan een sterke daling van het aantal leerlingen in Carnisselande, dat leidde tot zorgen over te verwachten 

leegstand in de wijk. Niettemin verkeerden de schoolgebouwen over het algemeen in goede staat. 

Enkele scholen dienden aanvragen in voor vervangende bouw vanwege veroudering en onvoldoende 

aanpassing aan huidige onderwijskundige eisen. Het advies omvatte onder meer de vervangende bouw voor 

OBS De Tweemaster en CBS De Ark, met de overweging om beide projecten te combineren voor mogelijke 

schaalvoordelen en duurzaamheidsvoordelen. Ook werd benadrukt oplossingen te vinden voor ruimtegebrek 

bij CBS Groen van Prinsterer. In 2019 is een beschikking gegeven voor een uitbreiding van 235 m². Echter, 

vanwege de onzekerheid rondom het onderwijs tijdens de coronapandemie is dit toentertijd niet uitgevoerd. 

Later bleek dat deze uitbreiding door de dalende trend in het aantal leerlingen niet meer nodig was. 

Daarnaast stelden we een Plan van Aanpak voor leegstaande delen van schoolgebouwen vast. Hierin werd 

de noodzaak benadrukt om leegstand effectief in te vullen vanwege de verwachte daling van het aantal 

leerlingen in de gemeente. Hierbij lag de nadruk op maatschappelijke invullingen die de onderwijsomgeving 

versterken. 

Huidige stand van zaken 

Sinds het vorige IHP zijn er ontwikkelingen geweest met betrekking tot de ingebruikgevingsovereenkomsten, 

die in samenspraak met de scholen zijn opgezet en afgestemd bij alle multifunctionele accommodaties 

(MFA). Deze overeenkomsten dienen nu als basis bij het onderhoud van de gebouwen. Dit versterkte de 

samenwerking tussen schoolbesturen en de gemeente. 

De voorspelde daling van het aantal leerlingen zet zich voort. Dit blijkt uit de huidige leerlingenprognoses. 

Deze trend heeft binnen dit IHP geleid tot verdere onderzoeken naar mogelijke scenario's om de leegstand te 

verminderen en de beschikbare ruimtes effectief te benutten. 

Als reactie op de aanvragen en het advies uit het vorige IHP onderzochten we verschillende scenario’s. Dit 

leidde tot de ontwikkeling van de onderwijscarrousel, die de gemeenteraad in maart 2021 vaststelde. 

Momenteel wordt dit plan uitgevoerd. Dit betekent dat we actief werken aan het vernieuwen van 

schoollocaties en het optimaliseren van de onderwijsruimtes om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. 
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2.2 Proces 

Het voorliggende IHP-rapport is opgesteld onder begeleiding van ICSadviseurs en in samenwerking met alle 

schoolbesturen, opvangorganisaties en de gemeente Barendrecht. Deze partijen zijn te vinden in 

onderstaande tabel. 

Organisatie   

Gemeente Barendrecht Wethouder onderwijshuisvesting 

Beleidsadviseur onderwijshuisvesting  

Schoolbestuur Protestants Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht 

en Ridderkerk (PCPOBR) 

Stichting reformatorisch speciaal onderwijs Randstad 

(SO Randstad) 

Vereniging voor Christelijk Onderwijs op 

Reformatorische Grondslag gevestigd te 

Barendrecht (Rehobôthschool) 

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 

(RVKO) 

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW) 

Yulius Onderwijs 

Stichting Onderwijs  

Kinderopvang  Eiland Marlyne 

Kibeo 

Partou 

Trinoom 

 

Met bovenstaande partijen is een zorgvuldig proces doorlopen om tot een gedragen IHP te komen. De 

partijen hebben geparticipeerd in een aantal gezamenlijke bijeenkomsten. Hier zijn informatie, inzichten en 

standpunten onderling gedeeld om zo tot een samenhangend en gedragen plan te komen. De volgende 

stappen zijn daarbij doorlopen:  

▪ Visie op de onderwijshuisvesting – Met de betrokken partijen is gezamenlijk aan de hand van diverse 

thema’s nagedacht over wat de gemeente en schoolbesturen met de onderwijshuisvesting beogen. De 

visie op onderwijshuisvesting is beknopt beschreven in hoofdstuk 4 en volledig opgenomen in bijlage 2.  

▪ Inventarisatie gebouwen – Voor elke locatie is op basis van zoveel mogelijk objectieve informatie een 

zogenaamde ‘factsheet’ gemaakt. Het gaat hier om gegevens als bouwjaar, exploitatielasten, 

technische en functionele kwaliteit en de ontwikkeling van vraag en aanbod op basis van de 

leerlingenprognoses. Tevens is het medegebruik en de verhuur van (onderwijs)capaciteit inzichtelijk 

gemaakt. Een samenvatting van de factsheets wordt gegeven in hoofdstuk 5: Portefeuille analyse. 

Daarnaast zijn de factsheets opgenomen als bijlage 1 aan dit IHP.  

▪ Situatieschets per wijk – Aan de hand van de basisinformatie, interviews en het inzicht in de vooraf 

benoemde knelpunten en ontwikkelingen, is een wijkgerichte situatieschets gemaakt. Deze kaarten 

geven de knelpunten per wijk in een visualisatie weer. Tijdens de werksessies zijn alle knelpunten per 

school(gebouw) met elkaar gedeeld, zodat er een integraal beeld is ontstaan van de opgave die 

voorligt. De wijkkaarten vormen daarmee een belangrijke basis om tot gedragen oplossingen te komen. 

De toelichting op de wijkkaarten is weergeven in hoofdstuk 6: Knelpunten & oplossingsrichtingen. 

▪ Financiële vertaling - Voor de voorgestelde oplossingsrichtingen zijn de investeringskosten (voor de 

gemeente en schoolbesturen) in beeld gebracht. De financiële vertaling is opgenomen in hoofdstuk 8: 

Financiën. 
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3. Juridisch en beleidsmatig kader  

3.1 Onderwijswetten en verordening onderwijshuisvesting 

De wettelijke basis voor regelgeving over onderwijshuisvesting is vastgelegd in de Wet op het Primair Onderwijs 

(WPO), de Wet op de expertisecentra (WEC) en de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). Deze wetten 

verplichten de gemeente om te zorgen voor adequate huisvesting. Bij het uitoefenen van deze taak dient de 

gemeente onder meer rekening te houden met de materiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder 

onderwijs. Deze gelijkstelling houdt in dat alle scholen recht hebben op dezelfde voorzieningen in dezelfde 

omstandigheden. De regels die in acht moeten worden genomen zijn uitgewerkt in de Verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs die de gemeenteraad in 2009 heeft vastgesteld. De verordening is 

gedateerd en dient op onderdelen te worden herzien.  

In de verordening is vastgelegd welke verantwoordelijkheden de gemeente en de schoolbesturen hebben 

ten aanzien van de huisvesting van de binnen de gemeente Barendrecht gevestigde scholen voor primair, 

voortgezet en speciaal onderwijs. Ook is beschreven welke voorzieningen schoolbesturen kunnen aanvragen 

bij de gemeente en welke procedures daarbij gelden. De verordening is de uitwerking van een aantal 

wettelijke bepalingen. De belangrijkste daarvan is dat de verordening zodanig moet worden opgezet 

dat kan worden voldaan aan de redelijke eisen die het onderwijs aan de huisvesting van scholen in de 

gemeente stelt. Over aanvragen voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen die de gemeente in behandeling 

heeft genomen, wordt op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de schoolbesturen gevoerd.  

3.2 Taken en verantwoordelijkheden (zorgplicht) 

De taken en verantwoordelijkheden van gemeente en schoolbestuur zijn wettelijk bepaald. De afbeelding 

hieronder (figuur 1) toont het onderscheid in wettelijke taken en verantwoordelijkheden.  

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende en adequate huisvesting voor het 

primair, speciaal, voortgezet onderwijs en bewegingsonderwijs. Deze zorgplicht is uitgewerkt in de verordening 

voorziening huisvesting onderwijs gemeente Barendrecht. De gemeente is onder andere verantwoordelijk 

voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding. Vooruitlopend op de aangekondigde wetswijziging wordt de 

gemeente tevens verantwoordelijk voor renovatie (zie ook hoofdstuk 4, visie op onderwijshuisvesting). Voor de 

gymzalen die in eigendom zijn van schoolbesturen in het basisonderwijs dient de gemeente te voorzien in het 

zogenaamde buitenonderhoud zoals daken, kozijnen enz. (de onderdelen die voorheen ten aanzien van de 

schoolgebouwen vielen onder het ‘groot onderhoud’). 

Voor de uitvoering van de zorgplicht ontvangt de gemeente jaarlijks ongelabeld budget in het 

gemeentefonds vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit budget wordt jaarlijks gebaseerd op 

verschillende maatstaven (factoren) en verschilt per gemeente.  

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de 

instandhouding van het schoolgebouw. Taken als 

het onderhouden (op basis van een 

meerjarenonderhoudsplan, MJOP), exploiteren en 

het uitvoeren van inpandige (onderwijskundige) 

aanpassingen zijn belegd bij het schoolbestuur. 

Voor deze taken ontvangen de besturen jaarlijks 

vanuit het Rijk middelen. Deze vergoeding wordt 

gebaseerd op het aantal ingeschreven leerlingen.  

 Figuur 1: Taken en verantwoordelijkheden 
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3.3 Wetswijzigingsvoorstel  

Er is een wetswijziging in behandeling waardoor het wettelijk kader voor onderwijshuisvesting gaat 

veranderen. De streefdatum voor de inwerkingtreding van het wetswijzigingsvoorstel is 1 augustus 2025. Het 

voorstel bevat de volgende elementen: 

▪ Het IHP wordt een wettelijke verplichting van gemeenten. Het IHP heeft een scope van 16 jaar en 

daarbinnen een perspectief van een beschikking voor alle projecten in de eerste 4 jaar. 

▪ Renovatie wordt een voorziening in de huisvesting en valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

De taakverdeling met betrekking tot het bouwheerschap wordt daarmee ook gelijk aan de taakverdeling 

bij nieuwbouw (bouwheerschap in de basis bij het schoolbestuur, maar daarvan kan worden afgeweken). 

▪ Het investeringsverbod voor het primair en speciaal onderwijs wordt gedeeltelijk opgeheven. 

▪ Gemeente en schoolbesturen hebben de verplichting te zorgen voor een gezond binnenklimaat. Waarbij 

de gemeente bij (ver)nieuwbouw verantwoordelijk is voor het creëren van een goed binnenklimaat en 

het schoolbestuur verantwoordelijk is om het gezonde binnenklimaat te behouden. 

Het voorliggende IHP sluit aan op het wijzigingsvoorstel. Zowel in de visie als in bij het formuleren van scenario’s 

en het berekenen van investeringen zijn bovenstaande thema’s onder de aandacht gebracht en vertaald 

naar concrete voorstellen.  

3.4 Onderwijsachterstanden beleid 

Als gemeente hebben we geen rol in het (uitvoerend) onderwijsbeleid van de scholen. Wel zijn we 

verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van voorschoolse en vroegschoolse educatie 

(onderwijsachterstandenbeleid) en passend onderwijs. Samen met Kinderopvangorganisaties, primair 

onderwijs en het Samenwerkingsverband geven we hier uitvoering aan.  

Onze eerste ambitie is dat kinderen bij de start van het basisonderwijs zo min mogelijk onderwijsachterstand 

hebben. Dit betekent dat wij ons extra inspannen om de juiste, passende ondersteuning in de voorschoolse 

periode aan te bieden, zodat jonge kinderen goed voorbereid het onderwijs instromen. Tegelijkertijd weten 

we dat niet alle onderwijsachterstanden bij de start van het onderwijs verdwenen zijn. Ook zijn er kinderen met 

een onderwijsachterstand die tussentijds instromen in het onderwijs. Onze tweede ambitie is daarom dat 

kinderen bij de start van het voortgezet onderwijs zo min mogelijk onderwijsachterstand hebben. 

En onze derde ambitie is dat alle kinderen thuis nabij (passend) onderwijs kunnen volgen. 

Om deze drie ambities uit te voeren moeten we: 

▪ hoogwaardig aanbod realiseren; 

▪ kwalitatief sterke voorzieningen hebben; 

▪ samenwerken om aanbod en voorzieningen met elkaar te verbinden; 

▪ zicht op de doelgroep hebben;  

▪ inclusief onderwijs verder vorm gaan geven.  

De doelgroep gaat voornamelijk om peuters, schoolgaande kinderen, gevluchte kinderen en kinderen van 

statushouders.   

Kinderen krijgen op de kinderopvang of de school een passend aanbod op hun onderwijsbehoefte. Veelal 

kan dat in de bestaande klas. Maar het werken naar inclusief onderwijs, zoals het Rijk dat beoogt, vraagt 

onherroepelijk om extra ruimte. Voordat ruimteoverschotten binnen schoolgebouwen worden afgestoten zal 

ook de ruimtevraag rondom inclusief en passend onderwijs onderzocht moeten worden. 

Een laatste ontwikkeling die wisselend ruimte vraagt zijn de schakelklassen. De afgelopen twee jaar hebben 

we als gemeente meer onderwijs voor vluchtelingen en nieuwkomerskinderen moeten inrichten. Als we kijken 
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naar de taakstelling voor de huisvesting van statushouders dan zullen we rekening moeten houden met een 

toenemende vraag voor schakelklassen.  

Op dit moment is een semipermanente voorziening bij De Draaimolen geplaatst waardoor voorlopig het 

knelpunt rondom ruimte is opgelost. Ook hier zullen we regelmatig moeten blijven evalueren. 

3.5 Speelpleinen beleid 

Sinds 2003 zijn de schoolpleinen van de meeste basisscholen in onze gemeente opengesteld voor publiek, in 

samenwerking met de gemeente en de schoolbesturen. Dit initiatief beoogde kinderen altijd toegang te 

bieden tot speelmogelijkheden. Dit zorgde voor meer toegankelijke en inclusieve schoolomgevingen. Na 

enkele jaren ervaring werd besloten het beheer en onderhoud van deze pleinen bij de gemeente onder te 

brengen, om consistente standaarden te handhaven en middelen efficiënt te beheren. Dit werd vastgelegd 

in de "Notitie Beheer en Onderhoud Openbaar Toegankelijke Schoolpleinen Basisonderwijs" in 2013. Hierin zijn 

de verantwoordelijkheden en taken van zowel de gemeente als de schoolbesturen vastgelegd, inclusief 

richtlijnen voor samenwerking, communicatie, inspectie, onderhoudsplanning en budgettoewijzing. 

Op 1 januari 2015 werd de verantwoordelijkheid voor huisvestingsvoorzieningen en aanpassingen, inclusief 

onderhoud, van gemeenten door het rijk overgeheveld naar schoolbesturen. Deze overdracht werd 

gekoppeld aan een verlaging van het gemeentefonds en een verhoging van de rijksvergoeding voor 

onderhoud van materieel aan schoolbesturen. Verschillende aspecten met betrekking tot het beheer en 

onderhoud van terreinen werden de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, die hiervoor de 

bijbehorende middelen ontvingen. Deze wetswijziging heeft gevolgen voor de eerdergenoemde notitie, 

vastgesteld in 2013. 

Hoewel de afspraken over beheer en onderhoud niet ter discussie staan, is de financiering na de wetswijziging 

herzien. De gemeente bleef verantwoordelijk voor het beheer van alle publiek toegankelijke schoolpleinen, 

inclusief onderhoud aan verschillende voorzieningen. Omdat het aantal genormeerde m² niet gerelateerd is 

aan de grootte of inrichting van de schoolpleinen, is de vergoeding gebaseerd op de huidige situatie. De 

betreffende memo is als erratum aan de schoolpleinennotitie toegevoegd. Het bedrag wordt jaarlijks door de 

gemeente bij de schoolbesturen in rekening gebracht. 

Door de schoolbesturen is aangegeven dat het speelpleinenbeleid gedateerd is en dat het beleid in 

samenspraak met de schoolbesturen dient te worden herzien als vervolg op het IHP. 

3.6 Gelden onderwijshuisvesting  

Door het land zien we dat de (inmiddels voormalige) Materiële Instandhoudingsvergoeding voor 

schoolbesturen niet voldoende is om een schoolgebouw te onderhouden en wanneer nodig te 

verduurzamen of te verbeteren. Daarnaast zien ook gemeenten hun budgetten krapper worden en wordt 

vanaf 2026 een forse korting verwacht op de bekostiging van het Rijk. Binnen gemeenteland wordt naar dit 

jaar verwezen als het ‘ravijnjaar’. Incidenteel stelt het Rijk subsidies beschikbaar om schoolgebouwen te 

verduurzamen of het binnenklimaat te verbeteren, het gaat dan vaak om een beperkt aandeel van de totale 

kosten. Het gevolg van de financiële situatie van schoolbesturen en gemeente is dat het vaak voorkomt dat 

beide partijen niet over de financiële middelen beschikken om de resterende investering te doen.  

Minister Paul (Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft bij de behandeling van de begroting van 

OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) op 18 januari 2024 aangegeven dat onderwijshuisvesting geen 

speerpunt is. Daarmee komt voorlopig geen (extra) geld vrij voor onderwijshuisvesting en daarmee wordt dit 

onderwerp doorgeschoven naar het volgend kabinet. Op dit moment is er dus nog geen perspectief op 

structurele wijzigingen in de bekostiging voor onderwijshuisvesting.  
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3.7 Beschikbare subsidies onderwijshuisvesting 

Zoals in de vorige paragraaf beschreven is er op dit moment geen perspectief voor structurele wijzigingen in 

de bekostiging voor onderwijshuisvesting. Wel worden geregeld subsidies opengesteld die als incidentele 

dekking aan te wenden zijn voor onderwijshuisvesting. In het verleden zijn dat de SUVIS en Vangnet subsidie 

geweest. Op dit moment kunnen de onderstaande subsidies aangewend worden:  

▪ Om het maatschappelijk vastgoed in Nederland te verduurzamen heeft het Ministerie van BZK in 2022 de 

investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) ingevoerd. Het hoofddoel is om 

eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren te investeren in verduurzamingsmaatregelen om 

de energieprestatie te verbeteren en de CO2-uitstoot te verlagen. De regeling is bedoeld voor bestaand 

maatschappelijk vastgoed, waaronder schoolgebouwen die minimaal 10 jaar oud zijn. Per project kan 

voor maximaal 30% van de kosten subsidie worden aangevraagd. Afhankelijk van de benodigde 

maatregelen varieert het te verkrijgen subsidiebedrag tussen de € 25.000, - en maximaal € 2,5 miljoen. In 

het IHP wordt benoemd voor welke projecten het kansrijk is om de DUMAVA-subsidie aan te vragen. 

 

De openstelling in 2023 heeft laten zien dat een toewijzing van de DUMAVA-subsidie geen garantie is. De 

inschrijvingen hadden binnen één dag het beschikbare subsidiebudget overschreden. De verwachting is 

dat voor de openstelling in 2025 de regeling wordt aangepast waardoor voor meer inschrijvingen een 

subsidiebedrag toegewezen kan worden.  

 

▪ Het Nationaal Groeifonds investeert in de komende jaren middels het Innovatieprogramma 

Onderwijshuisvesting in het verhogen van leerprestaties door kwalitatief betere onderwijshuisvesting en 

het realiseren van efficiëntere bouwprocessen. Door bouwend te leren, te innoveren en te 

standaardiseren kan renovatie en vervanging van schoolgebouwen kwalitatief beter, sneller en 

kostenefficiënter uitgevoerd worden.  

 

Op 15 maart 2024 is de aanvraag van het Innovatieprogramma door het Nationaal Groeifonds definitief 

toegekend. Op 19 maart 2024 werd echter bekend dat het Nationaal Groeifonds voorlopig stopt, de 

Tweede Kamer heeft op deze dag tegen een motie gestemd die de steun voor het fonds uitsprak. Het zal 

afhankelijk zijn van de formerende partijen wanneer en of het Groeifonds herstart wordt.  

Gemeente en schoolbesturen hebben beide de verantwoordelijkheid om zich te blijven informeren over de 

actuele beschikbare huisvestingssubsidies. In samenspraak met gemeente en schoolbestuur wordt bepaald 

welke subsidies worden aangevraagd, op welk moment dat gebeurt en welke rolverdeling daarbij 

gehanteerd wordt.  



 

 

2220424/20240903KP01  |  www.icsadviseurs.nl  14/51 

4. Huidig aanbod van onderwijshuisvesting in Barendrecht 

In Barendrecht zijn in totaal 22 onderwijsinstellingen gehuisvest, verdeeld over: 

▪ basisonderwijs (14 onderwijsinstellingen op 20 locaties) 

▪ speciaal basisonderwijs (1 onderwijsinstelling op 1 locatie) 

▪ (voortgezet) speciaal onderwijs (3 onderwijsinstellingen op 3 locaties) 

▪ voortgezet onderwijs (4 onderwijsinstellingen op 4 locaties) 

4.1 Basisonderwijs 

Barendrecht heeft 14 onderwijsinstellingen voor basisonderwijs, die gezamenlijk volgens de meest recente 

leerlingentelling (1 oktober 2023) 4.682 leerlingen huisvesten. Vier van de scholen beschikken naast hun 

hoofdlocaties over één of meerdere dislocaties (CBS Smitshoek [2x dislocatie], OBS De Draaimolen [1x 

dislocatie], Groen van Prinsterer [2x dislocatie] en de RKBS Dr. Schaepmanschool [1x dislocatie]). Het totaal 

aantal permanente gebouwen waar basisonderwijs in gehuisvest is komt hiermee op 20.  

Onderstaand is een overzicht van alle locaties voor het basisonderwijs weergegeven.  

 

 

School-

bestuur Schoolnaam Adres

Bouw-

jaar

Onderwijs-

capaciteit

De Driehoek Kouwenhoven-akker 14 2004 1.692 m² bvo

OBS De Draaimolen Bachlaan Bachlaan 4 1998

1233m² bvo

203 m² bvo 

tijdelijk

OBS De Draaimolen Stellingmolen Stellingmolen 12 1989 914 m² bvo

OBS De Tweemaster Schoener 120 1975 984 m² bvo

OBS De Zeppelin Middeldijkerplein 3 2000 1.837 m² bvo

CBS De Hoeksteen Kruidentuin 6 2017 1.470 m² bvo

CBS Gr V Prinsterer Hedwigepolder Hedwigpolder 2 2014 1.245 m² bvo

CBS Gr V Prinsterer Stellingmolen Stellingmolen 10 1995 1.313 m² bvo

CBS Gr V Prinsterer Torenmolen Torenmolen 68 1995 299 m² bvo

CBS De Vrijenburg Vrijenburglaan 61 2006 2.545 m² bvo

CBS De Ark Klipper 109 1977 1.953 m² bvo

CBS Het Kompas Hoefslag 20 2011 1.915 m² bvo

Smitshoek Brandsma-akker Brandsma-akker 3 2003 1.801 m² bvo

Smitshoek Kouwenhoven-akker Kouwenhoven-akker 14. 2004 900 m² bvo

Smitshoek Riederhof Riederhof 37 2003 2.960 m² bvo

Dr Schaepmanschool Evertsenstraat Evertsenstraat 16 2003 1.438 m² bvo

BS De Trinoom Olmenwede 1 2002 1.830 m² bvo

Dr Schaepmanschool Marijkesingel Marijkesingel 30 2013 1.477 m² bvo

S
t.

 

O
W IKC Cadans Olmenwede 1 2002 450 m² bvo
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Rehobôthschool Dorpsstraat 184 1982 1.946 m² bvo
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4.2 Speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs 

In Barendrecht zijn in totaal vier onderwijsinstellingen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal 

onderwijs aanwezig, waar gezamenlijk 628 leerlingen gehuisvest worden volgens de meest recente 

leerlingtelling (1 oktober 2023). 

 

4.3 Voortgezet onderwijs 

Ontwikkelingen voortgezet onderwijs 

In de gemeente Barendrecht zijn 5 schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs gevestigd:  

Locatie Adres Bouwjaar BVO Type 

Portus Haarspitwei 11 2013 8.996 m2 vwo, havo en 

mavo 

Dalton Zichtwei 1 

Hakwei 6 

2006 

2011 

6.750 m2 

2.246 m2 

vwo, havo en 

mavo 

Beroepsacademie 

Focus 

Dierensteinweg 4 2015 10.354 m2 vmbo 

MFA Zichtwei  Haarspitwei 5 2016 1.443 m2 Permanente 

voorziening t.b.v. 

ruimtebehoefte vo 

OZHW Groen Dierensteinweg 2 2024 1.065 m2 vmbo 

 

De onderwijshuisvestingsportefeuille voor het voortgezet onderwijs is dus nog relatief jong, alle gebouwen zijn 

van na 2005. Daarnaast zijn in een convenant (d.d. 6 maart 2013) afspraken vastgelegd met betrekking tot de 

onderwijscapaciteit van de gebouwen en is bepaald dat de schoolbesturen voor het voortgezet onderwijs 

afzien van extra huisvestingsaanvragen ten behoeve van uitbreidingen van deze gebouwen. Dit convenant is 

op dit moment nog steeds geldig en er worden hierover periodiek gesprekken tussen de gemeente en de 

schoolbesturen gevoerd. Daardoor wordt in de komende jaren geen investering meer verwacht vanuit de 

gemeente en is ervoor gekozen om de vo-gebouwen buiten de scope van dit IHP te houden.  

  

School-

bestuur Schoolnaam Adres

Bouw-

jaar

Onderwijs-

capaciteit

De Rank Dorpsstraat-Oost 3a 1986 1.752 m²

De Wijngaard Petrus Camperstraat 1 1997 1.293 m²

De Wilgen Boerhaavelaan 2 1995 1.434 m²

Discovery College Dennenhout 1 2007
1.677 m² OW

+ 633 m² huur
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4.4 Lopende projecten 

Voortkomend uit het IHP 2017 zijn in Barendrecht inmiddels een aantal projecten in uitvoering. Binnen de 

gemeente wordt hiernaar gerefereerd als de ‘onderwijscarrousel’, omdat het gaat om een aantal scholen uit 

een vergelijkbare bouwperiode die elkaar opvolgen. Op deze manier wordt bespaard op tijdelijke huisvesting. 

De projecten uit de onderwijscarrousel zijn als volgt: 

▪ Vernieuwbouw De Rank & De Wijngaard aan de Dierensteinweg. De oudbouw van SBO De Wijngaard 

(locatie Petrus Campertstraat) wordt naar verwachting afgestoten.  

▪ Renovatie IKC De Tweemaster locatie Dorpsstraat Oost. Dit is de oudbouw van De Rank en wordt na het 

uithuizen van deze school gerenoveerd ten behoeve van de huisvesting van OBS De Tweemaster. Naast 

onderwijscapaciteit voor De Tweemaster bestaat voor dit project ook de wens om capaciteit voor 

Kinderopvang en zorg, begeleiding & onderwijs te realiseren. 

▪ Realisatie tijdelijke huisvesting CBS De Ark, locatie Schoener. Dit is de huidige locatie van OBS De 

Tweemaster. Na het uithuizen van deze school wordt dit gebouw in combinatie met tijdelijke units ingezet 

als tijdelijke huisvesting voor CBS De Ark. 

▪ Herontwikkeling CBS De Ark, locatie Klipper. Dit gebouw wordt als laatste onderdeel van de 

onderwijscarrousel gerenoveerd, daarna verhuist CBS De Ark terug naar dit gebouw. De tijdelijke 

huisvesting op locatie Schoener wordt naar verwachting afgestoten.  
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5. Visie en ambitie  

Gemeente en schoolbesturen hebben gezamenlijk een visie en ambitie op onderwijshuisvesting geformuleerd. 

Voor de diverse thema’s die de onderwijshuisvesting raken is, naast de gezamenlijke ambitie, op hoofdlijnen 

nagedacht over de uitvoering van de ambities in de projecten. De visie is daarmee een belangrijke basis voor 

de uitvoering van het IHP. De visie is separaat als bijlage 2 aan dit IHP toegevoegd. In de onderstaande 

paragrafen worden de hoofdpunten uit het visiestuk benoemd. Voor sommige thema’s geldt dat de 

uitgangspunten verder uitgewerkt kunnen worden in de vorm van een gemeentelijke beleidsregel. De 

gemeente bepaalt na het vaststellen van het IHP per thema in hoeverre dat nodig is voor het toepassen van 

de uitgangspunten in de visie.   

In algemene zin geldt voor de geformuleerde uitgangspunten dat ze aan verandering onderhevig kunnen zijn 

door veranderende inzichten vanuit gemeente of schoolbesturen, maar ook doordat de uitgangspunten 

ingehaald kunnen worden door Europese of landelijke wetgeving. Het herijken van de visie en ambitie (en 

daarmee de kaders en spelregels) vindt minimaal elke 4 jaar plaats. 

5.1 Brede voorzieningen  

Steeds vaker is er in plaats van een schoolgebouw sprake van een kindcentrum: een brede voorziening met 

een sterke relatie met de wijk waarin voorzieningen geclusterd worden die verder gaan dan alleen het 

onderwijs. De scholen in Barendrecht worden door de gemeente en de schoolbesturen gezien als centrale 

knooppunten waarin onderwijs, kinderopvang en zorg voor kinderen en ouders samenkomen. Het 

kindcentrum wordt gezien als logische plek om zorg en begeleiding rondom het kind te organiseren. Er wordt 

in de gemeente Barendrecht gestreefd naar kindcentra met een aanbod aan functies dat passend is bij de 

wijk.  

Het aanbieden van een doorgaande leerlijn is het uitgangspunt. Bij zowel nieuwe ontwikkelingen als 

bestaande gebouwen wordt met een integrale blik naar de wijk gekeken om koppel- en synergiekansen te 

signaleren en waar van toepassing een plaats te bieden in het gebouw. Enerzijds biedt de bestaande 

leegstand in gebouwen een kans om voorzieningen, zoals kinderopvang, in het gebouw onder te brengen en 

daarmee de leegstand terug te dringen. Bij nieuwbouw is de gemeente bereid te investeren in extra 

capaciteit (boven op de onderwijscapaciteit) en deze capaciteit kostprijsdekkend te verhuren aan derden.  
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Door het realiseren van brede kindvoorzieningen voldoet de gemeente aan haar verplichting om te voldoen 

in voldoende en adequate onderwijshuisvesting (zorgplicht), maar neemt zij een extra stap in het realiseren 

van een voorziening waarbij de doorgaande leerlijn voor het kind centraal staat.  

5.2 Inclusieve voorzieningen  

In de gemeente Barendrecht wordt niemand uitgesloten en is er voor zoveel mogelijk kinderen thuis nabij 

onderwijs en opvang, ook als ze wat extra ondersteuning nodig hebben. Dit sluit aan op wat beschreven 

wordt in de Wet Passend Onderwijs en de route naar inclusief onderwijs 2035 vanuit het Ministerie OC&W. Alle 

samenwerkende scholen in een regio bepalen vanuit een samenwerkingsverband samen wat er onder hun 

basisondersteuning passend onderwijs valt en zorgen samen voor een dekkend aanbod in de regio. 

(Jeugd)hulp en andere expertise wordt daarmee deels op scholen aangeboden. Een kind gaat naar een 

gewone school als dat kan en naar het speciaal onderwijs als er intensieve begeleiding nodig is.  

In de gemeente Barendrecht worden inclusievere schoolgebouwen gerealiseerd door bij nieuwe projecten 

basisvoorzieningen voor kinderen met een zorgbehoefte op te nemen. Denk hierbij aan extra multifunctioneel 

inzetbare spreek- of behandelruimte. Hierdoor wordt een toegankelijke leeromgeving gecreëerd voor 

kinderen zonder én met een lichte tot middelzware zorgbehoefte. Bij bestaande gebouwen biedt de huidige 

leegstand in de onderwijscapaciteit een kans om inclusieve voorzieningen in bestaande schoolgebouwen te 

integreren.  

Om dit te faciliteren is de gemeente bereid om bij het realiseren van een nieuw of vernieuwd schoolgebouw 

financiële ruimte te reserveren voor aanvullende voorzieningen. De extra ruimtebehoefte (aanvullend op de 

onderwijscapaciteit) in het kader van inclusief onderwijs wordt vastgelegd in het IHP.  

Door het faciliteren van extra ruimte bij nieuwe projecten voldoet de gemeente aan haar verplichting om op 

eigen wijze invulling te geven aan het realiseren van inclusiever onderwijs.  Daarnaast ontvangen gemeente 

en scholen geld van de Rijksoverheid om voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) aan te bieden. Dit is 

bedoeld om onderwijsachterstanden op de basisschool te voorkomen, het aanbieden van vve is één van de 

voorbeelden voor inclusiever onderwijs. 

5.3 Beweging stimuleren  

De gemeente en schoolbesturen zien de vitaliteit en gezondheid van (jonge) kinderen als belangrijk thema 

waaraan het onderwijs kan bijdragen. De gemeente Barendrecht wil stimuleren om de leerlingen méér dan 

de 1,5 normklokuren per week te laten bewegen. Hiervoor kunnen scholen gebruik maken van onbenutte 

capaciteit in de bestaande binnensportaccommodaties. Een alternatief is om extra bewegingsonderwijs te 

faciliteren op het schoolplein of openbare buitenruimte. Er wordt naar gestreefd om het bewegingsonderwijs 

zo dicht mogelijk bij de school te laten plaatsvinden om de reistijd voor de leerlingen te beperken.  

  

Er is behoefte aan heldere beleidsuitgangspunten ten behoeve van het vormgeven van kindcentra in de 

volgende situaties: 

▪ nieuwbouw 

▪ bestaande gebouwen met leegstand in de onderwijscapaciteit 

▪ bestaande gebouwen zonder leegstand in de onderwijscapaciteit 

Na vaststelling van het IHP wordt voor bovenstaande situaties uitgewerkt welke opties er zijn ten aanzien 

van het eigendom, de investering en het beheren van kindcentra. Gemeente, schoolbesturen en 

kinderopvangorganisaties werken gezamenlijk aan de totstandkoming van dit beleid.  
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Er wordt inzichtelijk gemaakt of er voldoende binnensportaccommodaties binnen de gemeente aanwezig zijn 

om aan de wettelijke kaders te voldoen. In het geval hier knelpunten in ontstaan wordt gezocht naar een 

oplossing. In het geval dat schoolbesturen meer dan de 1,5 klokuur bewegingsonderwijs willen faciliteren gaan 

zij daarover met de gemeente in gesprek.  

 

Door voldoende binnensportcapaciteit binnen de gestelde normen beschikbaar te hebben voldoet de 

gemeente aan haar wettelijke zorgplicht. Het faciliteren van extra uren bewegingsonderwijs op het 

schoolplein of in de publieke ruimte is een bovenwettelijke ambitie.   

5.4 Renovatie als alternatief voor nieuwbouw 

Renovatie is een actueel thema, maar vooralsnog hanteert de (onderwijs)wet het begrip renovatie niet. PO-

Raad, VO-Raad en VNG hebben recent de minister geadviseerd om renovatie een formele status te geven 

en een wetwijziging wordt momenteel voorbereid. Het is de ambitie om, vooruitlopend op de aanstaande 

wetwijziging, in het IHP, naast de in de verordening opgenomen voorzieningen ‘nieuwbouw’ en ‘uitbreiding’, 

uitgangspunten op te nemen ten aanzien van de oplossingsrichting ‘renovatie’.  

Gemeente en schoolbesturen zien renovatie als een gelijkwaardig alternatief voor (vervangende) 

nieuwbouw. We spreken in het vervolg daarom van het begrip ‘vernieuwbouw’ in plaats van renovatie. Met 

een vernieuwbouw wordt gestreefd naar hetzelfde kwaliteitsniveau als nieuwbouw. Met als voordeel dat bij 

vernieuwbouw een deel van het gebouw behouden blijft, op zijn minst de constructie. Een vernieuwbouw 

draagt zodoende bij aan het verminderen van het grondstofgebruik en hergebruik van materiaal. Er is geen 

principevoorkeur voor vernieuwbouw of nieuwbouw. De beste optie is altijd afhankelijk van de specifieke 

situatie en wordt afgewogen op basis van diverse criteria zoals kwaliteit, aansluiting bij onderwijsvisie, 

duurzaamheid, cultuurhistorie, tijd/procedures en financieel.  

Uitgangspunt is dat bij vernieuwbouw een gelijkwaardige kwaliteit als bij nieuwbouw wordt behaald, daarmee 

ook het budget en de afschrijftermijn voor vernieuwbouw gelijk is aan die voor nieuwbouw. Met het hanteren 

van vernieuwbouw als voorziening sorteert de gemeente voor op de aankomende wetswijziging, zoals 

beschreven in paragraaf 3.3.  

5.5 Duurzame huisvesting   

De “Milieuopgave Barendrecht 2023-2026” heeft als doelstelling het beperken van het elektriciteitsgebruik in 

de gebouwde omgeving en streeft, waar financieel haalbaar, naar energieneutrale gebouwen (ENG). Dit 

houdt in dat het gebouwgebonden energieverbruik van gebouwen volledig op locatie zelf wordt opgewekt, 

wat leidt tot een neutrale CO2-uitstoot. Deze ambitie ondersteunt de bredere doelen van het Klimaatakkoord, 

dat voorziet in een reductie van de CO2-emissie met 55% tegen 2030 en 95% tegen 2050, evenals de 

overgang naar een volledig aardgasvrije energievoorziening tegen 2050. 

Bij nieuwbouw of renovatie van schoolgebouwen is de gemeente verantwoordelijk voor het voldoen aan de 

Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)-eisen conform het bouwbesluit. Verder moet de haalbaarheid van 

de overgang van BENG naar ENG worden geëvalueerd op basis van een Total Cost of Ownership (TCO)-

berekening, waarbij gekeken wordt of de extra investering gerechtvaardigd is door een bijdrage van het 

schoolbestuur. 

Wat betreft gezondheid en comfort, wordt Frisse Scholen1 Klasse B als minimumnorm beschouwd voor 

(ver)nieuwbouw, met als streven om Frisse Scholen Klasse A te behalen. Het doel is een optimale balans te 

vinden tussen het reduceren van de energiebehoefte en het waarborgen van een gezond binnenklimaat, 

waarbij de eisen per gebouw kunnen variëren. 

 
1 https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/06/PvE-Frisse-Scholen-2021.pdf 
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Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn2 en in 2030 het grondstofgebruik halveren. Het 

realiseren van schoolgebouwen maakt integraal onderdeel uit van de ontwikkeling naar een circulaire 

economie en levert hieraan een bijdrage. In Barendrecht onderzoeken we, bij de (ver)nieuwbouw van 

scholen, welke circulaire principes kunnen worden toegepast. Om deze doelstelling te verwezenlijken, hebben 

gemeente en schoolbesturen de ambitie om bij projecten te onderzoeken welke circulaire maatregelen er 

binnen het projectbudget en exploitatiemiddelen mogelijk zijn. De komende jaren zetten de gemeente en 

schoolbesturen zich in om kennis op te doen over de mogelijkheden van onderwijshuisvesting in de 

ontwikkeling van de circulaire economie. 

 

Ook voor gebouwen die gedurende de looptijd van het IHP geen grootschalige ingreep in de vorm van 

(ver)nieuwbouw krijgen is het de ambitie om bij te dragen aan de verduurzaming. De schoolbesturen zijn 

verantwoordelijk voor het onderhouden van het gebouw. Op natuurlijke momenten in de onderhoudscyclus 

wordt door het schoolbestuur bekeken of de onderhoudsingreep gecombineerd kan worden met 

verduurzaming of het verbeteren van het binnenklimaat. Onderzocht wordt of er subsidies beschikbaar zijn om 

de investering (voor een deel) mee te dekken. De gemeente is bij bestaande schoolgebouwen niet verplicht 

om te investeren in duurzaamheid en gezondheid.  

5.6 Flexibele huisvesting  

Maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op de vraag naar onderwijshuisvesting. Om in te spelen op 

groei en krimp en mogelijke veranderingen in het gebruik (functionaliteit), is het de ambitie om flexibele 

kindcentra te realiseren. Met name de onvoorspelbaarheid van leerlingprognoses zorgen ervoor dat er zich 

vaak onverwachte ontwikkelingen voordoen waar het gebouw op in moet kunnen spelen. Flexibele 

schoolgebouwen zijn gebouwen die eenvoudig aanpasbaar zijn aan een veranderende ruimtevraag. Het zijn 

gebouwen die over ruimten beschikken die voor verschillende doeleinden kunnen worden ingezet en waar 

verschillende gebruikers multifunctioneel gebruik van maken. Dit vraagt om een flexibele inrichting en het 

mogelijk maken van dubbel/naschools gebruik.  

 

Flexibiliteit houdt ook verband met het aanpassen van de onderwijscapaciteit en -kwaliteit aan de wijkbrede 

behoefte. In iedere wijk dient in deze toekomstbestendige huisvestingsbehoefte te worden voorzien. Dit kan in 

de vorm van passende nieuwbouw of vernieuwbouw. Maar ook een wijkgerichte verwijzing van leerlingen en 

het inzetten van leegstaande onderwijsruimten wordt gezien als een middel om flexibel met de bestaande 

capaciteit om te gaan. 

5.7 Standaardisatie 

Nederland staat voor een enorme opgave rond onderwijshuisvesting. Zeker nu de bouwbudgetten onder druk 

staan is het zaak slimmer te bouwen, met meer kwaliteit voor hetzelfde geld. Standaardisatie kan daar een 

oplossing voor bieden. De kansen voor standaardisatie in Barendrecht worden met name gezien in de 

processen. Het standaardiseren van procesonderdelen leidt tot kortere doorlooptijden wat een beter 

beheersbaar en betaalbaar proces oplevert. Bij het standaardiseren van procesonderdelen weten partijen 

vooraf beter welke input wanneer van ze wordt verwacht. Het werken met vaste formats voor onder andere 

businesscases, Programma van Eisen, overeenkomsten en selectieprocedures is hierin een eerste stap. Het 

standaardiseren van deze documenten zorgt daarnaast voor een uniforme beoordeling, wat de 

besluitvorming ten goede komt. Een andere vorm van standaardisatie die landelijk voorkomt, maar inmiddels 

ook wordt overwogen binnen Barendrecht is het middels een TCO-constructie (Total Cost of Ownership, zoals 

beschreven bij de kop “Duurzame huisvesting”) langjarig uitbesteden of afkopen van het groot onderhoud. 

Hierdoor ontstaan efficiëntievoordelen en minder risico’s voor de eigenaar van het gebouw. Ook dit is een 

optie die in gesprek tussen gemeente en de schoolbesturen de komende jaren verder verkend kan worden. 

 
2 Nederland Circulair in 2050 – Rijksoverheid  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050  
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6. Portefeuille analyse 

Om een nulmeting vast te stellen is binnen dit IHP de staat van de schoolgebouwen is in kaart gebracht. Door 

middel van openbare informatie, informatie van de gemeente en enquêtes bij de schoolbesturen en 

opvangpartijen is voor ieder onderwijsgebouw een factsheet opgesteld. De separate factsheets zijn te vinden 

in bijlage 1. Aan de hand van de uitgevoerde inventarisatie beschrijft dit hoofdstuk op hoofdlijnen de stand 

van zaken binnen de huisvestingsportefeuille op de thema’s kwaliteit, financiën en leerlingontwikkeling. Voor 

een totaaloverzicht van de resultaten op hoofdlijnen is in bijlage 3 een matrix te vinden met daarin de 

belangrijkste resultaten per school. Daarnaast wordt in hoofdstuk 6 verder ingegaan op deze knelpunten op 

wijk- en schoolniveau. Uit de resultaten van de inventarisatie volgt in de laatste paragraaf binnen dit 

hoofdstuk de kernopgave voor dit IHP.   

6.1 Analyse  

6.1.1 Kwaliteit  
Binnen het thema kwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen vier criteria: 

▪ technische staat 

▪ functionele staat 

▪ binnenklimaat 

▪ veiligheid 

De schoolbesturen hebben aan de hand van een vragenlijst de onderwijsgebouwen kwalitatief beoordeeld. 

In de vragenlijsten is gevraagd naar de ervaring van de schoolbesturen bij de verschillende onderdelen. Er zijn 

geen metingen uitgevoerd. Deze beoordeling en de context vanuit het onderwijs hebben zij toegelicht in een 

individueel interview. De uitkomsten van de beoordeling zijn weergegeven in figuur 2.  

Ook de kinderopvangorganisaties is gevraagd de locaties te beoordelen op functionele staat, binnenklimaat 

en veiligheid. Deze beoordeling is niet meegenomen in figuur 2, maar wordt in de toelichtende tekst wel 

beschreven en vergeleken met de beoordeling van de schoolbesturen. 

Ook namens de gemeente is de technische staat van de schoolgebouwen beoordeeld, naast de 

beoordeling van de schoolbesturen en opvangpartijen. De resultaten hiervan worden in de toelichtende tekst 

beschreven.  



 

 

2220424/20240903KP01  |  www.icsadviseurs.nl  22/51 

 

Figuur 2: Beoordeling van de kwaliteit van de schoolgebouwen door de gebruikers 

 

Technische staat 

De technische staat geeft inzicht in de kwaliteit van de installaties en de binnen- en buitenkant van het 

gebouw. Op de technische staat scoren de meeste schoolgebouwen redelijk tot matig (20 van de 24 

gebouwen). Dit houdt in dat enige tot substantiële veroudering zichtbaar is en er regelmatig gebreken aan 

het gebouw of installaties worden geconstateerd. Dit is passend bij de grootste generatie schoolgebouwen in 

de portefeuille (vanaf het bouwjaar 2000). Zij naderen de leeftijd van 20 jaar of zijn deze leeftijd al gepasseerd. 

Het is realistisch dat de onderhoudsvraag dan begint toe te nemen. Van het schoolgebouw dat het laatst in 

de gemeente is gebouwd (namelijk in 2017) is geen beoordeling op de technische staat ontvangen, maar 

daarbij is het aannemelijk dat ook daar de technische staat goed is. Bij twee schoolgebouwen wordt een 

slechte score gegeven op het onderdeel technische staat. Dit zijn Groen van Prinsterer Torenmolen en CBS De 

Ark. Voor de Groen van Prinsterer Torenmolen wijkt de score af van de score die de gemeente heeft 

toegekend (de gemeente beoordeelt de technische staat als redelijk), nader onderzoek is nodig om het 

verschil te duiden. Voor CBS De Ark is de slechte score gezien het bouwjaar (1977) in lijn der verwachting.  

Namens de gemeente is ook de technische staat beoordeeld. Hierin zien we veelal hetzelfde beeld ontstaan 

als bij de beoordeling door de schoolbesturen en is daarmee een goede validatie van het beeld dat is 

ontstaan. Bij een enkele school wijkt het beeld van de gemeente af van die van het schoolbestuur. Dat geeft 

aanleiding om het gesprek aan te gaan over waar dit verschil vandaan komt. Het enige gebouw waar de 

score 2 of meer punten afwijkt is de eerder benoemde Groen van Prinsterer Torenmolen. Bij de andere 

gebouwen is de technische beoordeling hetzelfde of wijkt deze maximaal 1 punt af.   

Functionele staat 

De functionele staat geeft aan in welke mate het gebouw het onderwijsconcept faciliteert. Hierin spelen 

onderwijsruimtes, het speelplein, de werkomgeving van de staf, de toegankelijkheid en de facilitaire 

voorzieningen een rol. Bij 5 gebouwen wordt de functionaliteit goed beoordeeld. Deze scholen beschikken 

over voldoende ruimte om verschillende onderwijsvormen (klassikaal en individueel) onder te brengen. Het 

grootste deel van de gebouwen (18 van de 24 schoolgebouwen) scoort gemiddeld tot matig op het 

onderdeel functionaliteit. De functionaliteit sluit niet (geheel) meer aan op de wensen vanuit het onderwijs 

voor de huisvesting en belemmert het uitvoeren van bepaalde activiteiten. Uit de inventarisatie blijkt geen 

correlatie tussen de beoordeling van de functionele staat en andere variabelen zoals het bouwjaar of 

normatieve ruimteoverschotten. Nader onderzoek en specifieke context op de scholen is nodig om daar een 

beter beeld van te kunnen schetsen.  

Ook de kinderopvangorganisaties werd gevraagd de functionaliteit van de ruimten te beoordelen. Daaruit 

zien we terug dat de kinderopvangorganisaties de functionaliteit van de ruimten over het algemeen goed tot 
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gemiddeld beoordelen. Veelal redelijk gelijk aan de beoordeling van de scholen, of zelfs iets beter. Met een 

enkele keer een slechtere beoordeling op specifieke onderdelen zoals de werkomgeving staf of de 

toegankelijkheid. In overleg met de eigenaar van het gebouw zou de opvangpartij mogelijk kunnen 

investeren in het verbeteren van deze specifieke punten.  

Binnenklimaat 

De beoordeling van het binnenklimaat geeft aan hoe de ventilatie, de temperatuur, het licht en het geluid 

binnen het gebouw ervaren worden. Van de vier onderdelen waarop het binnenklimaat wordt beoordeeld 

scoren ventilatie en de temperatuur vaker slecht dan de onderdelen licht en geluid. Bij twee scholen zijn er 

geen klachten over het binnenklimaat. Bij de andere 20 schoolgebouwen zijn er in meer of mindere mate 

geregeld klachten ten aanzien van de temperatuur en/of ventilatie in het gebouw. Opvallend is dat de 

schoolgebouwen die als slecht worden beoordeeld allemaal slechts 10 tot 30 jaar oud zijn, dus in wezen nog 

redelijk jong zijn. Bij deze jongere gebouwen zijn slecht werkende of ingewikkelde mechanische installaties 

daarvan de oorzaak. Bij oudere gebouwen worden de klachten veroorzaakt door het ontbreken van 

mechanische ventilatie. In de toelichting, die de scholen konden gegeven op de beoordeling, werd 

aangegeven dat de problemen met het binnenklimaat als kritisch worden ervaren. Daarnaast hebben de 

schoolbesturen op het opmerkingenveld van de factsheets (bijlage 1) aangegeven welke specifieke klachten 

op het binnenklimaat ervaren worden (zoals te warm, te koud, ventilatie et cetera). 

De kinderopvangorganisaties geven met hun beoordeling ook aan dat het binnenklimaat op veel locaties 

problematisch is. De gegeven beoordeling is overwegend slecht op de onderdelen ventilatie en temperatuur.  

 

Veiligheid 

De beoordeling van de veiligheid geeft aan hoe de veiligheid in en rond het gebouw en de 

verkeersveiligheid ervaren worden. Daarnaast is er bij dit onderdeel aandacht voor vandalisme. Slechts vier 

van de scholen scoren op dit onderdeel goed. Dit betekent dat er bij de overige 20 gebouwen in meer of 

mindere mate klachten over de veiligheid in en rond het gebouw zijn en er sprake is van vandalisme. Bij drie 

schoolgebouwen wordt deze zelfs als slecht beoordeeld.  

Eén school benoemt specifieke zorgen over de veiligheid als gevolg van bouwverkeer in de nabije omgeving, 

aanwezigheid van hangjeugd op het schoolplein, en gebreken in de veiligheidsmaatregelen binnen de 

schoolgebouwen zelf. Deze observaties benadrukken de noodzaak van verbeteringen op meerdere fronten 

om een veilige leeromgeving te waarborgen. 

Het binnenklimaat is een thema dat al langer binnen de gemeente speelt. In de periode 2017/2018 

hebben verschillende onderzoeken naar het binnenklimaat plaatsgevonden voor de scholen 

Driehoek/Smitshoek en De Vrijenburg. Hieruit is geconcludeerd dat de gebouwen voldoen aan de 

geldende bouwnorm ten tijde van de realisatie, Bouwbesluit 2003. Daarnaast kon ook geconcludeerd 

worden dat de scholen niet voldoen aan de norm Frisse Scholen Klasse B, zoals deze is opgenomen in het 

Bouwbesluit 2015. Gezien het bouwjaar van deze scholen is dat geen wettelijke eis, maar de ervaring leert 

dat het binnenklimaat suboptimaal is als hier niet aan wordt voldaan. De investeringen die nodig zijn om 

de gebouwen dit niveau te laten behalen zijn substantieel omdat hiervoor een groot deel van de 

installatietechniek vervangen zou moeten worden. Toentertijd werden de kosten geraamd op € 252.000 

tot € 415.000 per gebouw, exclusief bijkomende kosten en btw. 

Tot op heden hebben zowel de gemeente als de schoolbesturen geen grootschalige bouwkundige of 

installatietechnische investeringen gedaan om de ervaren klachten omtrent het binnenklimaat in de 

schoolgebouwen te verhelpen. Wel is geïnvesteerd in de onderzoeken en op een aantal scholen in 

relatief kleine ingrepen zoals het toepassen van een aircosysteem. 

 

In bijlage 4 is de brief van voormalig wethouder P.W.J. Luijendijk opgenomen waarin de belangrijkste 

conclusies van de onderzoeken worden opgesomd.  
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De beoordeling door de kinderopvangorganisaties is vergelijkbaar. Bij één locatie wordt een hele slechte 

beoordeling gegeven (op beide onderdelen een 6 op een schaal van 6), daarbij wordt aangegeven dat dit 

met name komt door de omgeving (open water en een tramlijn nabij de locatie). 

6.1.2 Financiën  
Het thema financiën geeft inzicht in de exploitatielasten (onderhoud- en energiekosten) van de 

onderwijsgebouwen. Deze kosten zijn voor rekening van de schoolbesturen. Binnen de beoordeling wordt 

onderscheid gemaakt tussen de onderhoudslasten, waarbij gekeken wordt naar het 

meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van de komende 10 jaar, en energielasten, waarbij gekeken wordt naar 

de afschriften van de afgelopen jaren. De kosten zijn vervolgens vergeleken met een door ICSadviseurs 

opgestelde benchmark (2021). De benchmark bevat schoolgebouwen van uiteenlopende bouwjaren uit heel 

Nederland en is daarmee een representatieve database. Figuur 3 maakt de beoordeling van de financiën op 

basis van de benchmark inzichtelijk.  

 

Figuur 3: Beoordeling van exploitatielasten van de scholen in Barendrecht 

 

Energielasten 

De energielasten van de onderwijsgebouwen zijn vastgesteld op basis van de meest recente 

jaarafrekeningen van het gas-, water- en elektraverbruik. Ook deze jaarlijkse lasten zijn afgezet tegen de 

gemiddelde energielasten uit de benchmark van ICSadviseurs. De gemiddelde jaarlijkse energielasten uit de 

benchmark bedragen € 13,- per m2 bvo voor po-scholen.  

Uit de factsheets blijkt dat van de in totaal 24 schoolgebouwen in Barendrecht, 8 gebouwen hoge 

exploitatielasten kennen, terwijl 5 scholen conform de benchmark scoren. Daarentegen hebben 7 scholen 

relatief lage energielasten. In de praktijk zien we dat de energiekosten sterk afhankelijk zijn van het 

energiecontract van een school (langlopend contract of recent afgesloten), de hoeveelheid installaties in het 

gebouw en of de school zelf energie opwekt door middel van PV-panelen. In Barendrecht zien we dat 

gebouwen vóór 2005 nog relatief zuinig zijn door het ontbreken van complexe installatietechniek, en na 2015 

ook relatief zuinig zijn omdat ze zijn voorzien van betere installaties en vaak PV-panelen. De generatie 

gebouwen daartussen scoort vaak minder goed doordat inmiddels verouderde installatietechniek gebruikt 

werd en de gebouwen (nog) niet verduurzaamd zijn. Bij de gebouwen gerealiseerd tussen 2005 en 2015 zien 

we landelijk vaak klachten rondom het binnenklimaat terugkomen, zo ook in Barendrecht. Bij sterk verouderde 

onderwijsgebouwen (40-50 jaar of ouder) is ook vaker een hoog energieverbruik te constateren door 

bijvoorbeeld enkelglas en slechte isolatie. Deze generatie gebouwen heeft Barendrecht echter (bijna) niet 

meer.  
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De scholen met hoge exploitatielasten kunnen mogelijk investeren in energiebesparende maatregelen, zoals 

het verbeteren van de isolatie. Door deze maatregelen kunnen deze scholen niet alleen hun energiekosten 

verlagen, maar ook hun algehele financiële positie versterken.  

Onderhoudslasten 

Voor de schoolgebouwen zijn de onderhoudslasten in beeld gebracht op basis van de verwachte 

onderhoudskosten zoals opgenomen in het MJOP. Deze bedragen zijn omgerekend naar een jaarlijks 

gemiddelde onderhoudslast per vierkante meter bruto vloeroppervlak. Dit gemiddelde is vervolgens afgezet 

tegen de gemiddelde onderhoudskosten uit de benchmark opgesteld door ICSadviseurs, die € 33,- per m2 

bvo voor po-scholen bedraagt. De besturen zijn gevraagd de geraamde onderhoudskosten aan te leveren.  

In totaal zijn er 11 van de 22 onderwijsinstelling in Barendrecht die hoger scoren op het gebied van 

onderhoudslasten dan het landelijk gemiddelde. Deze gebouwen kennen hoge onderhoudslasten aan onder 

andere installaties. Dit is in lijn der verwachting gezien de bouwjaren van de meeste scholen (circa 20-25 jaar 

oud), waarbij op deze leeftijd in het MJOP vaak grootschalige investeringen verwacht worden in de 

installatietechniek. Dit is ook vaak een natuurlijk moment om te investeren in verduurzaming of het 

binnenklimaat van een schoolgebouw. Bij 8 scholen liggen de onderhoudslasten lager dan het landelijk 

gemiddelde. Dit kan mede komen doordat bij een aantal gebouwen het onderhoud wordt afgeschaald in 

aanloop naar de geplande nieuwbouw of renovatie, of dat juist net is geïnvesteerd in grote ingrepen 

waardoor de onderhoudslasten de komende jaren laag zijn. Op de factsheets zijn de uitgaven van het MJOP 

weergegeven en is ook per school zichtbaar wanneer een piek in het onderhoud verwacht wordt.  

6.1.3 Vraag en aanbod 
De gemeente Barendrecht heeft eind 2023 leerlingprognoses laten opstellen. Deze prognose is opgesteld op 

basis van de oktobertelling van 2023 en zijn meegenomen als uitgangspunt van het IHP. Ook zijn de 

vastgestelde woningbouwontwikkelingen in de verschillende deelgebieden meegenomen in de prognose. 

Onderstaand wordt de verwachte leerlingontwikkeling van Barendrecht in beeld gebracht.  

De leerlingprognose is de basis voor de berekening van de ruimtebehoefte. In hoofdstuk 6 wordt verder 

ingegaan op de verhouding tussen de vraag en het aanbod op wijk- en schoolniveau.  

Leerlingprognose  

De opgestelde leerlingprognoses zijn hieronder weergegeven. Figuur 4 laat zien dat in het regulier 

basisonderwijs op gemeenteniveau een krimp van het aantal leerlingen verwacht wordt tot en met +/- 2030, 

daarna blijft het aantal leerlingen redelijk stabiel.  

Voor het aantal leerlingen in het s(b)o is de verwachting dat deze groep stabiel blijft en daardoor dus niet 

(fors) groeit of krimpt.  

 

Figuur 4: Leerlingontwikkeling Barendrecht 
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De krimp van de leerlingaantallen concentreert zich 

voornamelijk in Carnisselande, terwijl in Oud Barendrecht het 

leerlingenaantal over het algemeen stabiel blijft. De dalende 

trend in Carnisselande is te verklaren doordat het een relatief 

jong gebied is waar veel jonge gezinnen zijn gaan wonen, 

waardoor de "gemiddelde woningbezetting door de 

basisgeneratie" (GWB-bg) hoger was en is dan het 

Barendrechtse gemiddelde. Naar verwachting zal dit in de 

komende 10 jaar in combinatie met het woonprogramma dalen 

naar het Barendrechtse gemiddelde, zoals afgebeeld in figuur 

5. 

 

 

Figuur 6 zet de normatieve ruimtebehoefte van deze leerlingaantallen af tegenover de beschikbare 

permanente capaciteit van de schoolgebouwen. Daarin is niet alleen het wettelijk kader meegenomen, 

maar voor de volledigheid óók het medegebruik van onderwijscapaciteit en de toeslag voor inclusiever 

onderwijs zoals deze in de visie op onderwijshuisvesting is beschreven. Daaruit blijkt dat er op gemeenteniveau 

enige overcapaciteit beschikbaar is. Deels wordt de normatieve leegstand ingevuld door medegebruikers en 

kan deze benut worden voor het faciliteren van inclusiever onderwijs. In de weergegeven capaciteit (rode 

lijn) wordt al voorgesorteerd op de ontwikkelingen van de komende jaren in het onderwijscarrousel en een 

aantal concrete voorgenomen projecten in het IHP.  

 

 

Figuur 6: Ontwikkeling ruimtebehoefte Barendrecht 
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Gebiedsontwikkeling Stationstuinen 

In het oosten van Barendrecht wordt de komende jaren gebouwd aan een nieuwe wijk. In dit nieuwe stuk 

Barendrecht ten oosten van het NS-station komen tussen de 3.000 en 4.000 woningen. Deze ontwikkeling 

bevindt zich op dit moment nog in de planvormingsfase, naar verwachting wordt er in 2024 gestart met de 

bouw van de eerste woningen. Naast de woningen is er plek voor bedrijvigheid, maar ook maatschappelijke 

functies. De gehanteerde leerlingenprognose houdt geen rekening met deze woningbouwontwikkeling. De 

behoefte aan onderwijscapaciteit die deze ontwikkeling met zich meebrengt was idealiter meegenomen in 

het IHP. De doelgroepenanalyse is echter nog niet definitief vastgesteld, waardoor het op dit moment nog 

niet duidelijk is welke leerlingaantallen verwacht kunnen worden. Op het moment dat dit bekend is wordt de 

nodige onderwijscapaciteit binnen de Stationstuinen gerealiseerd en heeft daarmee geen effect op de 

andere gebieden in Barendrecht. De onderwijsinvesteringen in de Stationstuinen zijn daarom als P.M. 

opgenomen in de planvorming.   

6.2 Kernopgave 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de onderwijsportefeuille in Barendrecht er redelijk voor staat. De 

gemeente heeft de afgelopen 20 jaar geïnvesteerd in een vernieuwingsopgave en is daar nog steeds mee 

bezig. Hierdoor is de portefeuille nog relatief jong. Toch constateren we binnen Barendrecht een aantal 

kernopgaven, te weten:  

▪ Terugdringen overcapaciteit: op gemeenteniveau beschikt Barendrecht nu en, in toenemende mate, in 

de toekomst over een overschot aan capaciteit van onderwijsruimte. Een overcapaciteit in beperkte 

mate kan ruimte geven voor frictieleegstand of om bredere functies te huisvesten, maar te veel extra 

ruimte is voor schoolbesturen moeilijk te bekostigen. In bepaalde wijken is de overcapaciteit dusdanig 

groot dat gekeken wordt naar slimme oplossingen om deze overcapaciteit terug te dringen. Dit hoeft niet 

altijd te resulteren in het afstoten van gebouw(delen), maar kan ook tot zijn recht komen door het gebruik 

van het gebouw te intensiveren. 

▪ Bieden van perspectief: vanwege het uitvoeren van de onderwijscarrousel staat de gemeente reeds de 

komende jaren voor een grote (financiële) opgave. Zeker op de korte termijn is daarmee de 

investeringsruimte voor de gemeente beperkt. Dit IHP zal dan ook voor zowel de gemeente als de 

schoolbesturen een helder en uitvoerbaar meerjarenperspectief geven, zodat beide partijen weten waar 

ze aan toe zijn en op efficiënte wijze met de beschikbare middelen kunnen omgaan.  

▪ Anticiperen op ontwikkelingen: de wereld rondom onderwijshuisvesting staat nooit stil. In dit IHP worden 

verwachte ontwikkelingen aangepakt en verankerd. Een voorbeeld daarvan is het verder vormgeven 

van inclusief onderwijs en de effecten op de huisvesting. Het anticiperen op toekomstige 

woningbouwontwikkelingen is in deze fase noodzakelijk, mede om te borgen dat er in de verdere 

planontwikkeling rekening gehouden kan worden met het realiseren van onderwijshuisvesting.  

In de volgende hoofstukken wordt een concretere uitwerking van deze kernopgave geformuleerd.   
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7. Knelpunten & oplossingsrichtingen 

In dit hoofdstuk wordt op basis van de opgehaalde informatie van de scholen 

(factsheets in bijlage 1), de visie en de leerlingprognoses per school stilgestaan 

bij de belangrijkste knelpunten. De opbrengsten uit het proces zijn 

gecomprimeerd in een stoplichtmodel (rood, oranje, groen) met daarin 4 

thema’s (voorbeeld rechts):  

▪ Het eerste stoplicht geeft de gemiddelde kwaliteitsscore weer. Hierin is 

onderscheid gemaakt tussen de beoordeling van het schoolbestuur (OW) 

en wanneer van toepassing, de beoordeling van de opvang (KOV) en als 

laatste de technische beoordeling vanuit de gemeente (GEM). 

▪ Het tweede stoplicht geeft de exploitatiekosten (energie en onderhoud) weer tegenover een benchmark 

van ICS. Indien van één van beide geen informatie beschikbaar is, kleurt de indicator grijs.  

▪ Het derde stoplicht geeft de classificatie van het energieverbruik aan. Hiervoor wordt de Werkelijke 

Energie Intensiteit Indicator (WEii) gebruikt.  

▪ Het vierde stoplicht geeft de normatieve vraag tegenover de beschikbare permanente capaciteit weer, 

inclusief de onderliggende berekening. Hierin wordt ook het medegebruik en de toeslag voor inclusiever 

onderwijs (zoals beschreven in de visie) meegenomen. Een positief getal geeft een normatief overschot 

aan, een negatief getal geeft een normatief tekort aan. Indien meer dan 55 m2 bvo te kort is 

(drempelwaarde voor extra ruimte), kleurt deze indicator rood. Indien minder dan 2 lokalen leegstand 

aanwezig is (120 m2) kleurt deze indicator groen. Van belang is dat het hier om een normatieve 

berekening van de ruimtebehoefte gaat, maar dat dit in de praktijk op scholen anders kan worden 

ervaren. Zo kan het zijn dat in de praktijk normatieve leegstand wordt ingevuld door kleinere 

groepsgroottes, specifieke lokaalinvulling (zoals techniek of handvaardigheid) of een inefficiënte indeling 

van het gebouw (veel oppervlakte voor weinig lokalen). De overweging of ook in de praktijk een gebouw 

of bouwdeel afgestoten of anders ingevuld kan worden vindt dan ook altijd plaats in overleg tussen de 

gemeente en het schoolbestuur.  

Achter de stoplichten liggen uiteraard verschillende nuances ten grondslag. Deze zijn terug te lezen in de tekst 

en in de bijlagen.  

Aan het eind van iedere paragraaf worden oplossingsrichtingen voor de scholen binnen het betreffende 

gebied beschreven. Het gaat daarbij om oplossingsrichtingen waarbij de gemeente vanuit haar zorgplicht 

een verantwoordelijkheid heeft. Aanleidingen voor oplossingsrichtingen kunnen één of meerdere van de 

volgende zijn: 

1. Economische levensduur. In de gemeente Barendrecht worden schoolgebouwen na realisatie in 40 jaar 

tot € 0, - afgeschreven. Na deze periode kan onderzocht worden of een technische ingreep door de 

gemeente noodzakelijk is.  

2. Technische staat. Op basis van de beoordeelde kwaliteit, energieprestatie en exploitatielasten tegenover 

benchmarks wordt in dit IHP een beeld geschetst van de technische staat van ieder schoolgebouw. Een 

slechte technische staat kan aanleiding zijn om te investeren in een nieuw of vernieuwd schoolgebouw.  

3. Beschikbare budgetten. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden binnen de gemeente kan ervoor 

gekozen worden om bepaalde investeringen te maken of juist te temporiseren.  

4. Ontwikkelingen op gebiedsniveau. Ontwikkelingen op gemeente-, wijk- of buurtniveau kan de planning 

van een onderwijshuisvestingsproject vertragen of versnellen.  

5. Leerlingontwikkeling in relatie tot de aanwezige onderwijscapaciteit. Als een school uit zijn of haar 

bestaande jas groeit, kan dat een reden zijn om een school te verwijzen naar capaciteit elders of de 

bestaande capaciteit uit te breiden. Als een school krimpt ten opzichte van de beschikbare capaciteit 

kan dat reden zijn om te onderzoeken welke andere functies gehuisvest kunnen worden binnen een 

gebouw, of om zelfs gebouwdelen fysiek af te stoten.  

KOV GEM

Onderwijscapaciteit : 1.830 m²

Onderwijsbehoefte 2030: 1.156 m²

Medegebruik (enkel): 56 m²

Toeslag inclusief OW: 50 m²

Vraag & aanbod 2030: 568 m²

Energieverbruik: Zuinig

Energielast Onderhoudslast

BS De Trinoom (2002)

OW
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In de volgende paragrafen wordt waar nodig en mogelijk per school een oplossingsrichting geformuleerd 

voor de geconstateerde knelpunten.  

7.1 Barendrecht West 
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Op wijkniveau constateren we dat de meeste gebouwen binnen een vergelijkbare periode zijn gerealiseerd. 

De meeste gebouwen stammen uit de periode 2000-2010 en zijn daarmee nog relatief jong. Functioneel en 

technisch zijn de gebouwen nog redelijk. De voornaamste knelpunten in deze generatie van gebouwen zijn 

problemen met het binnenklimaat en de verduurzamingsopgave richting 2050. Ook constateren we binnen 

deze wijk een relatief grote overmaat van onderwijscapaciteit. Planvorming is wenselijk om deze overmaat 

terug te dringen.  

Smitshoek Riederhof is gehuisvest in een MFA die is 

gerealiseerd in 2003. Riederhof is de hoofdlocatie van de 

school Smitshoek. De technische en functionele kwaliteit van 

het gebouw is door zowel gemeente als schoolbestuur 

gemiddeld tot goed beoordeeld. Het binnenklimaat van de 

locatie Riederhof is matig beoordeeld. Met name de 

temperatuur is een aandachtspunt, door de hoge ramen 

stijgt de temperatuur snel. De energielasten voor deze school 

zijn gemiddeld, de onderhoudslasten zijn hoog. De hoge 

onderhoudslasten worden veroorzaakt door een piek in het 

MJOP in 2024. Dit is circa 20 jaar na de ingebruikname en 

daarom is het mogelijk dat grotere onderhoudsinvesteringen 

aan de orde zijn. Specifieke gebouwonderdelen zoals installaties en dakbedekking hebben vaak een 

levensduur van 20 jaar. De classificatie van het energieverbruik is zeer zuinig. Daarin zit een mismatch met de 

energiekosten. De leerlingontwikkeling laat voor de komende jaren een krimp zien. Deze school verspreidt zich 

over 3 locaties, maar wordt door de gemeente als één school gezien. Het leerlingaantal daalt in totaal van 

841 leerlingen in 2024 tot 672 leerlingen in 2038. Dit vertaalt zich naar een ruimtebehoefte van 4.830 m2 bvo in 

2024 en een ruimtebehoefte van 3.980 m2 bvo in 2038 (inclusief 3x een vaste voet). Op middellange termijn 

wordt een overschot verwacht van circa 1.390 m2 over alle locaties.  

Binnen de onderwijscapaciteit van dit gebouw is één andere gebruiker aanwezig: 

▪ BSO Kibeo, 175 m2 bvo, dubbelgebruik 

 

Smitshoek Kouwenhoven-akker is gehuisvest in een MFA die 

is gerealiseerd in 2004. Deze locatie is een dislocatie van de 

school Smitshoek, de hoofdlocatie is Smitshoek Riederhof. De 

technische en functionele kwaliteit van het gebouw wordt 

door zowel het schoolbestuur als de gemeente als 

gemiddeld beschreven. De gebruikers ervaren echter 

klachten met betrekking tot het binnenklimaat. De 

temperatuur loopt bij gemiddelde buitentemperaturen 

binnen hoog op en er is aangegeven dat er niet voldoende 

frisse lucht aanwezig is. De klachten zijn herkenbaar voor 

deze generatie scholen waarin vaak gebouwd is met 

suboptimale installaties en weinig tot geen ramen die 

geopend kunnen worden. Deze school heeft onderdeel 

uitgemaakt van de eerder benoemde pilot met betrekking 

tot het binnenklimaat. De beoordeling van de 

exploitatiekosten (energie en onderhoud) van dit gebouw zijn relatief hoog. Dit wordt veroorzaakt doordat het 

MJOP in 2024 een grote uitgave voorziet van circa € 120.000, -. Vaak zijn in het 20e jaar na realisatie enkele 

grote ingrepen voorzien, zoals in de installatietechniek of de dakbedekking. De classificatie van het 

energieverbruik van dit gebouw is zeer zuinig. Daarin zit een mismatch met de energiekosten, mogelijk heeft 

de school een relatief hoog energietarief. Het gebouw is waarschijnlijk relatief goed geïsoleerd, wat bij het 

ontbreken van actieve koeling in de zomer bijdraagt aan de hoge temperatuur. De ruimtebehoefte wordt 

behandeld bij de hoofdlocatie van de school Smitshoek.  

KOV GEM

Onderwijscapaciteit : 5.661 m²

Onderwijsbehoefte 2030: 4.116 m²

Medegebruik (enkel): 0 m²

Toeslag inclusief OW: 155 m²

Vraag & aanbod 2030: 1.390 m²

Energieverbruik: Zeer zuinig

Energielast Onderhoudslast

OW

Smitshoek Riederhof (2003)

Onderwijscapaciteit :

Onderwijsbehoefte 2030:

Medegebruik (enkel): 0 m²

Toeslag inclusief OW:

Vraag & aanbod 2030: Zie hoofdloc.

Energielast

OW GEM

Onderhoudslast

Energieverbruik: Zeer zuinig

Smitshoek Kouwenhoven-akker 

(2004)
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Binnen de onderwijscapaciteit van dit gebouw zijn geen andere gebruikers aanwezig.  

De MFA waarin Smitshoek Brandsma-akker gehuisvest is, is 

gerealiseerd in 2003. Deze locatie is een dislocatie van de 

school Smitshoek. De technische en functionele kwaliteit van het 

gebouw is door zowel gemeente als het schoolbestuur 

beoordeeld als gemiddeld tot goed. Het binnenklimaat wordt 

echter als zeer slecht ervaren. Vooral in de kantoor-units worden 

problemen ervaren bij een buitentemperatuur van boven de 20 

graden. De exploitatielasten van dit gebouw zijn relatief hoog. 

De hoge onderhoudslast wordt veroorzaakt door een grote 

uitgave in het MJOP in 2024. Circa 20 jaar na oplevering kan dit 

gaan om grote investeringen zoals installatietechniek of 

dakbedekking. De hoge energiekosten hebben mogelijk te maken met een relatief duur energiecontract, de 

classificatie van het energieverbruik van dit gebouw is namelijk zeer zuinig. Het gebouw is waarschijnlijk goed 

geïsoleerd, maar dat zorgt zonder actieve koeling ook voor de hoge binnentemperatuur. De ruimtebehoefte 

wordt behandeld bij de hoofdlocatie van de school Smitshoek.  

Binnen de onderwijscapaciteit van dit gebouw is één andere gebruiker aanwezig: 

▪ BSO Kibeo, 105 m2 bvo, dubbelgebruik  

 

OBS De Driehoek is gehuisvest in dezelfde MFA als de 

Smitshoek Kouwenhoven-akker. De technische en 

functionele kwaliteit van het gebouw is door zowel 

gemeente als schoolbestuur beschreven als gemiddeld tot 

goed. Het binnenklimaat is matig beoordeeld, voor de 

medewerkers wordt dit als kritisch ervaren. Deze school heeft 

net zoals Smitshoek Kouwenhoven-Akker onderdeel 

uitgemaakt van de eerder benoemde pilot met betrekking 

tot het binnenklimaat. Naar aanleiding van deze pilot zijn 

geen grootschalige bouwkundige of installatietechnische 

investeringen gedaan om het binnenklimaat te verbeteren. 

Daarnaast is aangegeven dat het gebouw functioneel niet 

goed bij het onderwijsconcept past, zonder onderbouwing. In het gebouw bevindt zich ook een BSO, die de 

functionaliteit als goed ervaart. De exploitatielasten voor dit gebouw zijn relatief hoog, zowel voor onderhoud 

als energie. Zie hiervoor ook Smitshoek Kouwenhoven-Akker. Het energieverbruik wordt geclassificeerd als 

zuinig. De leerlingontwikkeling laat voor de komende jaren een krimp zien, na een piek in 2023. Het 

leerlingaantal daalt van 276 leerlingen in 2024 naar uiteindelijk 164 geprognosticeerde leerlingen in 2038. Dit 

vertaalt zich naar een ruimtebehoefte van 1.588 m2 in 2024 en een ruimtebehoefte van 1.025 m2 in 2038. Op 

de middellange termijn, in 2030, betekent dit dat het normatief ruimteoverschot toe zal nemen tot 471 m2 bvo. 

Op dit moment herkent de school niet het beeld dat er normatieve overmaat aanwezig is, wel dat deze op 

termijn zal ontstaan.  

Binnen de onderwijscapaciteit van dit gebouw zijn geen andere gebruikers aanwezig.  

CBS De Vrijenburg is gehuisvest in een MFA die is gerealiseerd 

in 2006. In 2011 is het gebouw uitgebreid. De technische en 

functionele kwaliteit van het gebouw is door zowel 

gemeente als schoolbestuur als gemiddeld beoordeeld. 

Klachten worden ervaren in het binnenklimaat van het 

gebouw. Aangegeven is dat van april t/m oktober de 

temperatuur in het gebouw hoog is, daar hebben zowel de 

leerlingen als leerkrachten last van. De school is gebouwd in 

KOV GEM

Onderwijscapaciteit : 1.692 m²

Onderwijsbehoefte 2030: 1.171 m²

Medegebruik (enkel): 0 m²

Toeslag inclusief OW: 50 m²

Vraag & aanbod 2030: 471 m²

Energieverbruik: Zuinig

Energielast Onderhoudslast

De Driehoek (2004)

OW

KOV GEM

Onderwijscapaciteit : 2.545 m²

Onderwijsbehoefte 2030: 1.447 m²

Medegebruik (enkel): 0 m²

Toeslag inclusief OW: 60 m²

Vraag & aanbod 2030: 1.038 m²

Energieverbruik: Gemiddeld

Energielast Onderhoudslast

CBS De Vrijenburg (2006)

OW

KOV GEM

Onderwijscapaciteit :

Onderwijsbehoefte 2030:

Medegebruik (enkel): 0 m²

Toeslag inclusief OW:

Vraag & aanbod 2030: Zie hoofdloc.

Energielast Onderhoudslast

Smitshoek Brandsma-akker (2003)

OW

Energieverbruik: Zeer zuinig
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een periode waarin deze klachten herkenbaar zijn door het toepassen van suboptimale installatietechniek en 

het ontbreken van actieve koeling. Deze school heeft deel uitgemaakt van de eerder benoemde pilot met 

betrekking tot het binnenklimaat. Voor wat betreft de exploitatie zijn de energielasten voor dit gebouw hoog, 

maar de onderhoudslasten relatief laag. In het onderhoud worden de komende 3 jaar grote investeringen 

voorzien in het MJOP. De classificatie van het energieverbruik is gemiddeld. De leerlingontwikkeling laat voor 

de komende jaren een krimp zien, na een piek van het aantal leerlingen in 2024. Het leerlingaantal daalt van 

363 leerlingen in 2024 tot 212 leerlingen in 2038. Dit vertaalt zich naar een ruimtebehoefte van 2.026 m2 bvo in 

2024 en een ruimtebehoefte van 1.266 m2 bvo in 2038. Dit betekent een verwacht overschot op middellange 

termijn (2030) van 1.038 m2 bvo in het gebouw.  

Binnen de onderwijscapaciteit van dit gebouw is één andere gebruiker aanwezig: 

▪ BSO Kibeo Hertenburg, 82 m2 bvo, dubbelgebruik 

Door het schoolbestuur is aangegeven dat het gebouw een wijkfunctie heeft. Veel kinderen maken daardoor 

na schooltijd gebruik van het plein.  

RKMBS De Trinoom is gehuisvest in een MFA die is 

gerealiseerd in 2002. De technische en functionele kwaliteit 

van het gebouw is gemiddeld tot goed. Het binnenklimaat is 

voor deze een aandachtspunt: in de zomer is het te warm en 

in de winter is het te koud. Daarnaast wordt het gebouw 

volgens de gebruikers niet voldoende geventileerd. Ook dit 

gebouw is gerealiseerd in een periode waarvan we nu 

weten dat de installatietechniek een aandachtspunt is. De 

energiekosten zijn niet beschikbaar, maar de 

onderhoudslasten zijn opvallend hoog. In het MJOP worden 

in 2025, 2026 en 2031 forse onderhoudsinvesteringen 

verwacht. De classificatie van het energieverbruik is zuinig. 

Daarnaast geeft de school aan dat de verkeerssituatie rondom de school onveilig is. De leerlingontwikkeling 

laat voor de komende jaren een krimp zien. Het leerlingaantal daalt van 221 in 2024 tot 182 leerlingen in 2038. 

Dit vertaalt zich naar een ruimtebehoefte van 1.321 m2 bvo in 2024 en een ruimtebehoefte van 1.115 m2 in 

2038. Op middellange termijn (2030) verwachten we een overschot van 568 m2 bvo in het gebouw.  

Het overschot in onderwijscapaciteit wordt op dit moment deels gevuld met de volgende gebruiker:  

▪ KDV Peutergroep De Trinoom, 56 m2 bvo, enkelgebruik 

IKC Cadans is in augustus 2022 gestart en is gehuisvest in een 

MFA die is gerealiseerd in 2002, in hetzelfde gebouw als 

RKMBS De Trinoom. De technische en functionele kwaliteit 

van het gebouw is goed beoordeeld. Het binnenklimaat is 

net als bij De Trinoom voor deze school een aandachtspunt. 

De exploitatielasten van dit gebouw zijn relatief laag. De 

classificatie van het energieverbruik is zuinig. De 

leerlingontwikkeling laat voor de komende jaren een groei 

zien. Het leerlingaantal stijgt van 13 in 2024 tot 50 leerlingen in 

2038. Dit vertaalt zich naar een ruimtebehoefte van 256 m2 in 

2024 en een ruimtebehoefte van 452 m2 in 2038. IKC Cadans 

beschikt op dit moment over 450 m2 bvo binnen hetzelfde 

gebouw als De Trinoom. Om de rijksbekostiging te behouden dient deze school echter binnen 8 jaar te 

groeien tot de stichtingsnorm. In de gemeente Barendrecht is dat 302 leerlingen. Binnen 4 jaar na het stichten 

van de school dient de helft van de stichtingsnorm behaald te zijn.  

Binnen de onderwijscapaciteit van dit gebouw zijn de volgende andere gebruikers aanwezig: 

▪ Peuteropvang, 53 m2 bvo, enkelgebruik 

KOV GEM

Onderwijscapaciteit : 1.830 m²

Onderwijsbehoefte 2030: 1.156 m²

Medegebruik (enkel): 56 m²

Toeslag inclusief OW: 50 m²

Vraag & aanbod 2030: 568 m²

Energieverbruik: Zuinig

Energielast Onderhoudslast

BS De Trinoom (2002)

OW

KOV GEM

Onderwijscapaciteit : 450 m²

Onderwijsbehoefte 2030: 446 m²

Medegebruik (enkel): 53 m²

Toeslag inclusief OW: 0 m²

Vraag & aanbod 2030: -49 m²

IKC Cadans (2002)

OW

Energielast Onderhoudslast

Energieverbruik: Zuinig
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▪ BSO, dubbelgebruik 

Discovery College VSO is gehuisvest in een gebouw dat is 

gerealiseerd in 2007. De technische en functionele kwaliteit 

van het gebouw is gemiddeld beoordeeld. De 

luchtbehandeling/het klimaat is onvoldoende beoordeeld. 

Ook voor dit gebouw geldt dat het is gerealiseerd in een 

periode waarvan op dit moment bekend is dat de installaties 

een aandachtspunt zijn. De energielasten van dit gebouw 

zijn laag, de onderhoudslasten zijn relatief hoog. Dit wordt 

met name veroorzaakt doordat in 2031 een grote investering 

verwacht wordt in het MJOP. De classificatie van het 

energieverbruik is gemiddeld. De school heeft geen 

separate energiemeter, daardoor is een aanname gedaan 

in de verdeling van de energie tussen het zorggedeelte en het onderwijsgedeelte van het gebouw. De 

leerlingontwikkeling is voor de komende jaren naar verwachting relatief stabiel. Het leerlingaantal daalt naar 

verwachting van 182 leerlingen in 2024 tot 175 leerlingen in 2038. Dit vertaalt zich naar een ruimtebehoefte 

van 2.220 m2 in 2024 en een ruimtebehoefte van 2.135 m2 in 2038. Dit betekent een beperkt tekort van 15 m2 in 

het gebouw. Dit is niet voldoende tekort voor het recht op permanente of tijdelijke uitbreiding van capaciteit.  

Het onderwijsgedeelte van het gebouw bestaat uit 1.677 m2, daarnaast huurt de gemeente voor 15 jaar 

vanaf 2017 633 m2 (4 lokalen) van het zorggedeelte van het gebouw. De totale onderwijscapaciteit is 

daarmee 2.310 m2 bvo. De prognoses laten zien dat deze extra lokalen vooralsnog nodig zijn. Indien de 

lokalen vanaf 2032 niet langer gebruikt kunnen worden zou het tekort op lange termijn oplopen naar 648 m2 

bvo.  

Binnen de onderwijscapaciteit van dit gebouw zijn geen andere gebruikers aanwezig.  

OBS De Zeppelin is gehuisvest in een MFA die is gerealiseerd 

in 2000. De technische en functionele kwaliteit van het 

gebouw is gemiddeld. Het binnenklimaat wordt beoordeeld 

als matig. Ook hier geldt het eerder benoemde 

aandachtspunt van de installaties van gebouwen die 

gerealiseerd zijn rond deze periode. De energielasten van dit 

gebouw zijn relatief hoog, de onderhoudslasten relatief laag. 

In de komende jaren, 2024 en 2025, worden in het MJOP nog 

enige grote ingrepen verwacht. De classificatie van het 

energieverbruik is zuinig. De leerlingontwikkeling laat voor de 

komende jaren een krimp zien. Het leerlingaantal daalt van 

263 in 2024 tot 214 leerlingen in 2038. Dit vertaalt zich naar 

een ruimtebehoefte van 1.523 m2 in 2024 en een ruimtebehoefte van 1.276 m2 in 2038. Op middellange termijn 

(2030) verwachten we daarmee een overschot van 231 m2 bvo in het gebouw.   

Het schoolbestuur stuurt op een groei van deze locatie naar circa 350 leerlingen, tegen de verwachtingen 

van de prognoses in. Onderwijscapaciteit in het gebouw wordt door de gemeente verhuurd, niet door het 

schoolbestuur. Een deel van deze normatieve leegstand wordt opgevuld door de volgende gebruikers: 

▪ BSO Kibeo, 105 m2 bvo, enkelgebruik. 

▪ KDV Kibeo, 105 m2 bvo, enkelgebruik. 

▪ PSG Kibeo, 105 m2 bvo, enkelgebruik. 

Onderwijscapaciteit : 2.310 m²

Onderwijsbehoefte 2030: 2.245 m²

Medegebruik (enkel): 0 m²

Toeslag inclusief OW: 80 m²

Vraag & aanbod 2030: -15 m²

Energieverbruik: Gemiddeld

Energielast Onderhoudslast

Discovery College (2007)

OW GEM

KOV GEM

Onderwijscapaciteit : 1.837 m²

Onderwijsbehoefte 2030: 1.236 m²

Medegebruik (enkel): 315 m²

Toeslag inclusief OW: 55 m²

Vraag & aanbod 2030: 231 m²

Energieverbruik: Zuinig

Energielast Onderhoudslast

OBS De Zeppelin (2000)

OW
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Huisvestingsingrepen IHP voor Barendrecht West 

Op basis van de bovenstaande beschreven knelpunten worden de volgende huisvestingsingrepen 

voorgesteld:  

▪ Smitshoek Riederhof, Brandsma-akker & Kouwenhoven-akker: de locatie Smitshoek Brandsma-Akker is 

een semipermanente locatie. Volgens de laatste prognoses kan deze locatie omstreeks 2030 in 

overleg met het schoolbestuur afgestoten worden. Daarvoor is het nodig om de ruimte binnen het 

gebouw van de locatie Smitshoek Kouwenhoven-Akker en De Driehoek te herverdelen.  

▪ OBS De Driehoek: volgens de laatste prognoses kan omstreeks 2030, in overleg met het schoolbestuur, 

ruimte afgestaan worden aan de school Smitshoek, zodat de locatie Smitshoek Brandsma-Akker 

afgestoten kan worden. 

▪ CBS De Vrijenburg: op deze school ontstaat op termijn een forse normatieve leegstand. In fase 1 van 

het IHP dienen de mogelijkheden onderzocht te worden om in overleg met het schoolbestuur 

gebouwdelen fysiek af te stoten of in te vullen met andere gebruikers, mogelijk in combinatie met het 

Integraal Accommodatieplan. 

▪ IKC Cadans: voor deze relatief nieuwe school dient de leerlingontwikkeling gemonitord te worden, 

zodat de gemeente en het schoolbestuur tijdig kunnen sturen op passende huisvesting. Daarnaast 

geldt voor deze school dat de stichtingsnorm behaald dient te worden om de rijksbekostiging te 

behouden.  

▪ RKMBS De Trinoom: op deze locatie ontstaat op termijn een forse normatieve leegstand. In fase 1 van 

het IHP dienen de mogelijkheden onderzocht te worden om in overleg met het schoolbestuur 

gebouwdelen fysiek af te stoten of in te vullen met andere gebruikers, mogelijk in combinatie met het 

Integraal Accommodatieplan. 

▪ Discovery College: in 2032 loopt het huurcontract af van de 4 additionele lokalen die door de 

gemeente gehuurd worden van het zorggedeelte van het gebouw. Vooralsnog blijkt de aanvullende 

ruimte ook op langere termijn nodig te zijn. De gemeente en Yulius gaan hier volgend jaar over in 

gesprek om tijdig afspraken te maken. 

▪ OBS De Zeppelin: op deze locatie ontstaat op termijn een forse normatieve leegstand. Het 

schoolbestuur heeft de ambitie om deze trend te keren, daarom dienen de leerlingprognoses 

gemonitord te worden zodat zowel gemeente als schoolbestuur tijdig kunnen sturen op passende 

huisvesting. Indien de ruimteoverschotten aanhouden dienen in fase 1 van het IHP in overleg met het 

schoolbestuur de mogelijkheden onderzocht te worden om gebouwdelen fysiek af te stoten of in te 

vullen met andere gebruikers, mogelijk in combinatie met het Integraal Accommodatieplan. 
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7.2 Barendrecht Centrum 

 

 

Leerlingprognose scholen 

Barendrecht Centrum  
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Op wijkniveau constateren we dat de vraag en het aanbod redelijk in balans zijn. Over de gehele wijk is er 

voor het primair onderwijs voldoende onderwijscapaciteit aanwezig om aan alle vraag te kunnen voldoen, 

zelfs met het medegebruik en de capaciteit voor inclusiever onderwijs daarin meegenomen. Uitzondering 

daarop is de capaciteit van De Wilgen SO. De meeste scholen in deze wijk zijn van voor het jaar 2000 en een 

aantal daarvan kunnen op middellange tot lange termijn mogelijk toe zijn aan vernieuwing. Ook voor deze 

wijk geldt dat diverse scholen problemen ervaren met het binnenklimaat.  

De Wilgen SO is gehuisvest in een gebouw dat is gerealiseerd 

in 1995 en in uitgebreid in 2017. Deze uitbreiding was 

specifiek gericht op onderwijs. De technische en functionele 

kwaliteit van het gebouw is gemiddeld. De energielasten 

van dit gebouw zijn relatief hoog, de onderhoudslasten zijn 

relatief laag. In het MJOP wordt in 2025 een grote ingreep in 

het gebouw voorzien. De classificatie van het 

energieverbruik is onzuinig, passend bij een gebouw van 

deze leeftijd. De leerlingontwikkeling laat voor de komende 

jaren een lichte groei zien. Het leerlingaantal groeit van 146 

in 2024 tot 164 leerlingen in 2038. Dit vertaalt zich naar een 

ruimtebehoefte van 1.655 m2 in 2024 en een ruimtebehoefte 

van 1.813 m2 in 2038. Dit betekent in 2024 een tekort van 281 m2 bvo in het gebouw, en op de middellange 

termijn (2030) een tekort van 379 m2 bvo in het gebouw.  

Door het schoolbestuur is aangegeven dat uitbreiding op dit moment (in 2024) niet aan de orde is, ondanks 

dat deze school formeel extra ruimte zou kunnen aanvragen. Op dit moment zijn er nog voldoende lokalen 

aanwezig en wordt een deel van het ruimtetekort opgelost door gebruik te maken van de zorgvoorzieningen 

in het naastgelegen gebouw. Door de op handen zijnde verbouwing eind 2024 zal vanaf schooljaar 2025-2026 

vermoedelijk uitbreiding noodzakelijk zijn. Het ruimtetekort dient jaarlijks tussen het schoolbestuur en de 

gemeente geëvalueerd te worden, zodat ingegrepen kan worden wanneer dat nodig is. Daarnaast is door 

Yulius aangegeven dat de zorgbehoeftes en ondersteuning steeds zwaarder wordt voor deze doelgroep, en 

daardoor in de praktijk meer ruimte benodigd is dan de norm voorschrijft. Denk daarbij aan spreekkamers, 

behandelkamers en kantoren. 

Binnen de onderwijscapaciteit zijn geen andere gebruikers aanwezig.  

De Wijngaard SBO is op dit moment gehuisvest in een gebouw uit 1977. Deze school maakt onderdeel uit van 

de lopende onderwijscarrousel en wordt naar verwachting eind 2024 opgeleverd. Een deel van het huidige 

gebouw (tussengedeelte begane grond en de eerste verdieping) wordt na de verhuizing terug overgedragen 

aan de Dr. Schaepmanschool Evertsenstraat. Formeel was dit gedeelte altijd onderdeel van de 

onderwijscapaciteit van de Dr. Schaepmanschool, maar in gebruik door De Wijngaard SBO. De verwachting is 

dat de rest van het huidige gebouw op termijn afgestoten wordt, maar zou ook nog ingezet kunnen worden 

als wissellocatie voor projecten op de langere termijn. 

OBS De Draaimolen Bachlaan is gehuisvest in een gebouw dat 

is gerealiseerd in 1998. Deze school de hoofdlocatie van de 

school De Draaimolen. De technische en functionele kwaliteit 

van het gebouw is gemiddeld. Het binnenklimaat wordt als 

slecht ervaren. Zowel de energie- als onderhoudslast van dit 

gebouw zijn laag. Het MJOP laat geen grote pieken zien in de 

komende 10 jaar, de onderhoudslasten zijn relatief gelijkmatig 

verspreid. De classificatie van het energieverbruik is zeer zuinig. 

Het schoolbestuur heeft aangegeven dat het gebouw is 

voorzien van zonnepanelen. Deze school verspreidt zich over 2 

locaties, maar wordt door de gemeente als één school 

gezien. De leerlingontwikkeling laat voor de komende jaren 

een lichte krimp zien. Het leerlingaantal daalt in totaal van 312 

Onderwijscapaciteit : 1.434 m²

Onderwijsbehoefte 2030: 1.743 m²

Medegebruik (enkel): 0 m²

Toeslag inclusief OW: 70 m²

Vraag & aanbod 2030: -379 m²

Energieverbruik: Onzuinig

De Wilgen (1995)

OW GEM

Energielast Onderhoudslast

Onderwijscapaciteit : 2.147 m²

Tijdelijke onderwijscap: 203 m²

Onderwijsbehoefte 2030: 1.618 m²

Medegebruik (enkel): 0 m²

Toeslag inclusief OW: 45 m²

Vraag & aanbod 2030: 687 m²

OW GEM

OBS De Draaimolen Bachlaan (1998)

Energieverbruik: Zeer zuinig

Energielast Onderhoudslast
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in 2024 tot 293 leerlingen in 2038. Dit vertaalt zich naar een ruimtebehoefte van 1.769 m2 in 2024 en een 

ruimtebehoefte van 1.674 m2 in 2038 (inclusief 2x een vaste voet). Op de middellange termijn (2030) 

verwachten we een normatief ruimteoverschot van 687 m2 over beide locaties, inclusief de tijdelijke 

capaciteit.  

Op deze locatie van De Draaimolen wordt ook het nieuwkomersonderwijs van de gemeente gefaciliteerd in 

de vorm van schakelklassen. Deze leerlingen krijgen in kleinere klassen les (vergelijkbaar met sbo-norm), 

daardoor geeft het normatieve overschot een vertekend beeld. De school geeft aan dat in de praktijk het 

normatieve overschot ingevuld wordt door de schakelklassen.  

Binnen de onderwijscapaciteit zijn geen andere gebruikers aanwezig op deze locatie. 

OBS De Draaimolen Stellingmolen is gehuisvest in een 

gebouw dat is gerealiseerd in 1989. Deze locatie is een 

dislocatie van de school De Draaimolen. De technische en 

functionele kwaliteit van het gebouw is matig tot slecht 

beoordeeld door zowel het schoolbestuur als de gemeente. 

De energielasten van dit gebouw zijn gemiddeld, de 

onderhoudslasten zijn relatief laag. In 2030 wordt een grote 

investering voorzien in het MJOP, in de andere jaren is de 

planmatig onderhoudslast relatief laag. De classificatie van 

het energieverbruik is zuinig. De leerlingontwikkeling is 

opgenomen bij de hoofdlocatie, daar wordt weergegeven 

dat voor de school over beide locaties op middellange 

termijn een overschot van 529 m2 bvo verwacht kan worden.  

Binnen de onderwijscapaciteit zijn een aantal andere gebruikers aanwezig waardoor het normatief 

ruimteoverschot deels wordt teruggedrongen: 

▪ BSO en PG Marlynemolen, 2 x 67 m2 bvo, dubbelgebruik (deels gebruik van het speellokaal) 

 

CBS Gr v Prinsterer Stellingmolen is gehuisvest in een gebouw 

dat is gerealiseerd in 1995. In 2003 heeft er een uitbreiding 

plaatsgevonden. Locatie Stellingmolen is de hoofdlocatie 

van deze school. De technische en functionele kwaliteit van 

het gebouw is gemiddeld beoordeeld. Het binnenklimaat en 

de installaties zijn aangegeven als aandachtspunt. Volgens 

het schoolbestuur is dit voornamelijk te danken aan de 

ramen die niet altijd te openen zijn en het gebrek aan een 

airco of klimaatbeheersing in alle lokalen. De energielasten 

van dit gebouw zijn laag, de onderhoudslasten zijn echter 

hoog. In de komende jaren wordt in 2024, 2026, 2030 en 2031 

een forse investering voorzien in het planmatig onderhoud. 

De classificatie van het energieverbruik is zuinig, dit is gezien 

het bouwjaar opvallend. Mogelijk gaan de gebruikers bewust om met het gebouw, maar ook het ontbreken 

van installaties zal een rol spelen in het beperkte energieverbruik. Deze school verspreidt zich over 2 locaties 

en 3 gebouwen, maar wordt door de gemeente als één school gezien. De leerlingontwikkeling is naar 

verwachting de komende jaren stabiel. Het leerlingaantal stijgt in totaal van 472 leerlingen in 2024 tot 477 

leerlingen in 2038. Dit vertaalt zich naar een ruimtebehoefte van 2.774 m2 in 2024 en een ruimtebehoefte van 

2.799 m2 in 2038 (inclusief 2x een vaste voet). Op middellange termijn betekent een beperkt tekort van 12 m2 

over alle locaties.  

Binnen de onderwijscapaciteit zijn geen andere gebruikers aanwezig.  

KOV GEM

Onderwijscapaciteit :

Onderwijsbehoefte 2030:

Medegebruik (enkel): 0 m²

Toeslag inclusief OW:

Vraag & aanbod 2030: Zie hoofdloc.

Energielast Onderhoudslast

Energieverbruik: Zuinig

OBS De Draaimolen Stellingmolen 

(1989)

OW

Onderwijscapaciteit : 2.857 m²

Onderwijsbehoefte 2030: 2.759 m²

Medegebruik (enkel): 0 m²

Toeslag inclusief OW: 110 m²

Vraag & aanbod 2030: -12 m²

Energieverbruik: Zuinig

Energielast Onderhoudslast

OW GEM

CBS Gr V Prinsterer Stellingmolen 

(1995)
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CBS Gr v Prinsterer Torenmolen is gehuisvest in een gebouw 

dat is gerealiseerd in 1995. Dit gebouw is een dislocatie van 

de Groen van Prinstererschool. De technische en functionele 

kwaliteit zijn door het schoolbestuur zeer slecht beoordeeld, 

terwijl volgens de gemeente de technische staat van 

gebouw matig tot redelijk is. Verder onderzoek dient uit te 

wijzen waar dit verschil vandaan komt. De energielasten van 

dit gebouw zijn relatief laag. De classificatie van het 

energieverbruik is zuinig. Het gebouw komt uit hetzelfde 

bouwjaar als de locatie Stellingmolen, daar spelen dan ook 

dezelfde aandachtspunten. De leerlingontwikkeling wordt 

beschreven bij de hoofdlocatie.  

Binnen de onderwijscapaciteit zijn geen andere gebruikers 

aanwezig. 

CBS Gr v Prinsterer Hedwigepolder, ook een dislocatie van 

de Groen van Prinstererschool, is gehuisvest in een MFA die is 

gerealiseerd in 2014. De technische en kwaliteit van het 

gebouw is gemiddeld. Het binnenklimaat en de functionele 

staat is aangegeven als aandachtspunt. De energielasten 

zijn voor een dergelijk jong gebouw zijn relatief hoog, de 

onderhoudslasten zijn relatief laag. Dit past bij een gebouw 

waar in de komende jaren weinig grootschalige 

investeringen verwacht worden. De classificatie van het 

energieverbruik is zuinig. De leerlingontwikkeling wordt 

beschreven bij de hoofdvestiging.  

Voor dit schoolgebouw is aangegeven dat er veel 

technische problemen zijn sinds de oplevering in 2014. Nader onderzoek loopt om dit verder te duiden en te 

achterhalen of dit constructiefouten zijn (verantwoordelijkheid gemeente) of onderhoud betreft 

(verantwoordelijkheid schoolbestuur).  

Binnen de onderwijscapaciteit zijn geen andere gebruikers aanwezig. 

De Dr. Schaepmanschool Evertsenstraat is gehuisvest in een 

MFA die is gerealiseerd in 2003. Deze locatie is een dislocatie 

van de Dr. Schaepmanschool. In 2011 heeft er een 

uitbreiding plaatsgevonden. De technische en functionele 

kwaliteit van het gebouw is gemiddeld beoordeeld. De 

onderhoudslasten van dit gebouw zijn relatief hoog. In de 

komende jaren worden forse investeringen verwacht in het 

planmatig onderhoud. Dit past bij de leeftijd van het 

gebouw (20 jaar). De classificatie van het energieverbruik is 

onzuinig, wat minder goed is dan verwacht zou kunnen 

worden aan de hand van de leeftijd van het gebouw. De 

leerlingontwikkeling wordt bij de hoofdlocatie verder 

uiteengezet.  

Na de uithuizing van de naastgelegen school De Wijngaard SBO krijgt de Dr. Schaepmanschool een gedeelte 

van de capaciteit die nu in gebruik is bij De Wijngaard, terug in gebruik.  

Binnen de onderwijscapaciteit zijn geen andere gebruikers aanwezig. 

 

KOV GEM

Onderwijscapaciteit :

Onderwijsbehoefte 2030:

Medegebruik (enkel): 0 m²

Toeslag inclusief OW:

Vraag & aanbod 2030: Zie hoofdloc.

Energieverbruik: Zuinig

Energielast Onderhoudslast

CBS Gr V Prinsterer Torenmolen (1995)

OW

KOV GEM

Onderwijscapaciteit :

Onderwijsbehoefte 2030:

Medegebruik (enkel): 0 m²

Toeslag inclusief OW:

Vraag & aanbod 2030: Zie hoofdloc.

Energieverbruik: Zuinig

Energielast Onderhoudslast

OW

CBS Gr V Prinsterer Hedwigepolder 

(2014)

KOV GEM

Onderwijscapaciteit :

Onderwijsbehoefte 2030:

Medegebruik (enkel): 0 m²

Toeslag inclusief OW:

Vraag & aanbod 2030: Zie hoofdloc.

Energielast Onderhoudslast

Dr Schaepmanschool Evertsenstraat 

(2003)

Energieverbruik: Onzuinig

OW
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De Rehobôthschool is gehuisvest in een gebouw dat is 

gerealiseerd in 1982. De technische en functionele kwaliteit 

van het gebouw wordt zowel door de gemeente als het 

schoolbestuur matig tot slecht beoordeeld. De energielasten 

van het gebouw zijn gemiddeld, de onderhoudslasten zijn 

relatief laag. De grootste pieken die verwacht worden in het 

onderhoud vallen in 2027 en 2030. Het belangrijkste 

aandachtspunten voor dit gebouw zijn de installaties en het 

binnenklimaat. De classificatie van het energieverbruik is 

gemiddeld, wat beter is dan op basis van het bouwjaar 

verwacht kan worden. De school heeft in 2020 geïnvesteerd in 

ledverlichting, maar verder is geen sprake van duurzaamheidsmaatregelen. De leerlingontwikkeling blijft naar 

verwachting redelijk stabiel. Het aantal leerlingen blijft tussen de circa 280 en 270 leerlingen tussen 2024 en 

2038. De normatieve ruimtebehoefte ligt in 2024 op 1.603 m2 bvo en wijkt daar naar de toekomst toe weinig 

van af. Op middellange termijn (2030) wordt een normatief ruimteoverschot verwacht van 143 m2 bvo.  

Binnen de onderwijscapaciteit zijn een aantal andere gebruikers aanwezig waardoor het normatief 

ruimteoverschot deels wordt teruggedrongen: 

▪ kerk maakt gebruik van de aula, dubbelgebruik 

▪ bso 70 m2 bvo, enkelgebruik 

▪ peutergroep per 1/8/2024, 70 m2 bvo, enkelgebruik 

CBS Het Kompas is gehuisvest in een gebouw dat is gerealiseerd in 2011. De technische en functionele 

kwaliteit van het gebouw wordt door zowel gemeente als 

het schoolbestuur beoordeeld als redelijk tot goed. Een 

aandachtspunt is het binnenklimaat op de bovenste 

verdieping, daar loopt de temperatuur te hoog op. Voor wat 

betreft de exploitatie zijn de energielasten relatief laag, 

maar zijn de onderhoudskosten hoog. Dit wordt met name 

veroorzaakt door een zeer hoge onderhoudsinvestering 

verwacht in 2030. Mogelijk zijn dit in circa 20 jaar na de 

oplevering ingrepen in de installaties van het gebouw. De 

classificatie van het energieverbruik is zuinig. De 

leerlingontwikkeling blijft de komende jaren naar 

verwachting relatief stabiel, maar daalt rond 2028 en neemt 

daarna weer licht toe tot de huidige leerlingaantallen rond 2038. Op middellange termijn (2030) wordt een 

normatief ruimteoverschot van 6 m2 bvo verwacht.  

Binnen de onderwijscapaciteit zijn een aantal andere gebruikers aanwezig waardoor het normatief 

ruimteoverschot deels wordt teruggedrongen:  

▪ KDV Marlynehoeve, 90 m2 bvo, enkelgebruik 

▪ BSO Marlynehoeve, 60 m2 bvo, dubbelgebruik 

 

KOV GEM

Onderwijscapaciteit : 1.915 m²

Onderwijsbehoefte 2030: 1.739 m²

Medegebruik (enkel): 90 m²

Toeslag inclusief OW: 80 m²

Vraag & aanbod 2030: 6 m²

Energieverbruik: Zuinig

Energielast Onderhoudslast

CBS Het Kompas (2011)

OW

Onderwijscapaciteit: 1.946 m²

Onderwijsbehoefte 2030: 1.588 m²

Medegebruik (enkel): 140 m²

Toeslag inclusief OW: 75 m²

Vraag & aanbod 2030: 143 m²

Energieverbruik: Gemiddeld

Rehobôthschool (1982)

GEM

Energielast Onderhoudslast

OW
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Lopende projecten Barendrecht Centrum 

▪ De Wijngaard SBO 

Huisvestingsingrepen IHP voor Barendrecht Centrum 

Op basis van de bovenstaande beschreven knelpunten worden de volgende huisvestingsingrepen 

voorgesteld:  

▪ De Wilgen SO: jaarlijkse evaluatie ruimtebehoefte in relatie tot het recht op uitbreiding. Vermoedelijk 

noodzakelijk vanaf schooljaar 2025-2026.  

▪ CBS Gr v Prinsterer Stellingmolen & Torenmolen: (ver)nieuwbouw in 2035 indien de technische staat 

daartoe aanleiding geeft. Voorafgaand hieraan dient een integraal gebiedsplan opgesteld te 

worden voor de behoeftes aan brede maatschappelijke voorzieningen in deze wijk, zodat die in het 

nieuwbouwplan meegenomen kunnen worden. Onderdeel van dit plan is ook de (ver)nieuwbouw 

van De Draaimolen Stellingmolen. 

▪ CBS Gr v Prinsterer Hedwigepolder: onderzoek naar opleverproblemen in fase 1. 

▪ Dr. Schaepmanschool Evertsenstraat: overdracht deel van capaciteit De Wijngaard na verhuizing van 

deze school. Formeel is hiervoor geen wijziging nodig, omdat dit reeds bij de onderwijscapaciteit 

behoort van deze school.  

▪ Rehobôthschool: vernieuwbouw eindfase 1 of beginfase 2, eventueel in combinatie met DUMAVA-

subsidie. De subsidie kan vanaf 2024 aangevraagd worden. Indien de subsidie wordt toegekend dient 

het project binnen 3 jaar gerealiseerd te worden. Het schoolbestuur heeft hiervoor al de nodige 

planvorming voorbereid en heeft een visie op een volledige vernieuwbouw waarbij de volledige 

uitvoering plaatsvindt in de zomerperiode (7 weken). Hierdoor is tijdelijke huisvesting waarschijnlijk niet 

nodig. Bij het project dient onderzocht te worden of het haalbaar en wenselijk is om in overleg met het 

schoolbestuur een deel van het normatief ruimteoverschot af te stoten of in te vullen met andere 

gebruikers.  

▪ OBS De Draaimolen Stellingmolen: (ver)nieuwbouw in 2035 indien de technische staat daartoe 

aanleiding geeft. Voorafgaand hieraan dient een integraal gebiedsplan opgesteld te worden voor de 

behoeftes aan brede maatschappelijke voorzieningen in deze wijk, zodat die in het nieuwbouwplan 

meegenomen kunnen worden. Onderdeel van dit plan is ook de (ver)nieuwbouw van de Groen van 

Prinsterer Stellingmolen en Torenmolen. 

Op de volgende scholen voorzien we binnen dit IHP geen huisvestingsingrepen: 

▪ OBS De Draaimolen Bachlaan: instandhouding 

▪ CBS Het Kompas: instandhouding 
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7.3 Barendrecht Oost 
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Op wijkniveau constateren we dat een aantal locaties op de korte termijn gepland staan voor 

(vervangende) nieuwbouw. Door deze onderwijscarrousel neemt de aanwezige capaciteit en daarmee de 

normatieve leegstand tijdelijk toe. Op langere termijn kan de wissellocatie afgestoten worden, maar ook na 

de periode is er op wijkniveau een normatieve overcapaciteit aanwezig. Na afronding van de lopende 

projecten zijn in de wijk geen gebouwen meer aanwezig van voor 2017. De kwaliteit van de gebouwen staat 

er dan ook goed bij.  

CBS De Hoeksteen is gehuisvest in een MFA die is 

gerealiseerd in 2017. De technische en functionele kwaliteit 

van het gebouw is door de gemeente als goed beoordeeld. 

Door het schoolbestuur is het binnenklimaat aangegeven als 

aandachtspunt, met name de warmte in de zomer door het 

gebrek aan een actieve koeling. Zowel de energielasten als 

de onderhoudslasten van dit gebouw zijn relatief laag, 

passend bij het bouwjaar. Het energieverbruik van deze 

locatie wordt geclassificeerd als zuinig. De 

leerlingontwikkeling blijft naar verwachting relatief stabiel. 

Het aantal leerlingen daalt van 205 leerlingen in 2024 naar 

199 leerlingen in 2038. Op de middellange termijn (2030) 

geeft dat een normatief ruimteoverschot van 184 m2 bvo. Dit is inclusief het aandeel in de 

gemeenschappelijke ruimte van het gebouw (300 m2 bvo).   

Het schoolbestuur heeft een groeiambitie voor deze school naar een gezond te exploiteren school. Dat 

strookt vooralsnog niet met de leerlingprognoses.  

Binnen de onderwijscapaciteit is de volgende gebruiker aanwezig: 

▪ Eiland Marlyne, 210 m2 bvo, dubbelgebruik. 

 

De Dr. Schaepmanschool Marijkesingel is de hoofdlocatie 

van de Dr. Schaepmanschool gehuisvest in een MFA die is 

gerealiseerd in 2013. De technische en functionele kwaliteit 

van het gebouw is zowel door de gemeente als het 

schoolbestuur als goed beschreven. Voor wat betreft de 

exploitatie zijn de onderhoudskosten van het gebouw relatief 

hoog, in het MJOP staan met name hoge onderhoudslasten 

voorzien in 2023, 2029 en 2031. De kosten voor gas, water en 

elektra zijn niet bekend. Deze school verspreidt zich over 2 

locaties en 2 gebouwen, maar wordt door de gemeente als 

één school gezien. Het energieverbruik van deze locatie 

wordt geclassificeerd als zeer zuinig, passend bij het 

bouwjaar. De leerlingontwikkeling van deze school is volgens 

de prognoses relatief stabiel. In 2024 heeft de school in totaal 517 leerlingen, naar verwachting heeft de 

school in 2038 489 leerlingen. Daarmee loopt de normatieve ruimtebehoefte af van 3.001 m2 bvo in 2024 

(inclusief 2x een vaste voet) naar 2.860 m2 bvo in 2038. Op middellange termijn (2030) beschikt de school over 

beide locaties een normatief ruimtetekort van 60 m2 bvo (inclusief 2x een vaste voet). Hierin is de aanvullende 

oppervlakte vanuit de huidige De Wijngaard nog niet meegenomen, door de overdracht van deze capaciteit 

op korte termijn als onderdeel van de onderwijscarrousel wordt dit tekort opgelost. Door de school is 

aangegeven dat er op de locatie Marijkesingel een tekort aan onderwijscapaciteit wordt ervaren, en op de 

dislocatie Evertsenstraat een overschot ontstaat.  

Op dit moment is binnen de onderwijscapaciteit is de volgende gebruiker aanwezig: 

▪ BSO Dr. Schaepman, 56 m2 bvo, dubbelgebruik 

KOV GEM

Onderwijscapaciteit : 1.470 m²

Onderwijsbehoefte 2030: 1.231 m²

Medegebruik (enkel): 0 m²

Toeslag inclusief OW: 55 m²

Vraag & aanbod 2030: 184 m²

Energieverbruik: Zuinig

Energielast Onderhoudslast

CBS De Hoeksteen (2017)

OW

KOV GEM

Onderwijscapaciteit : 2.915 m²

Onderwijsbehoefte 2030: 2.860 m²

Medegebruik (enkel): 0 m²

Toeslag inclusief OW: 115 m²

Vraag & aanbod 2030: -60 m²

OW

Energieverbruik: Zeer zuinig

Dr Schaepmanschool Marijkesingel 

(2013)

Energielast Onderhoudslast
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Op deze schoollocatie loopt een ontwikkeling tot IKC-vorming. Zowel school als een aangesloten 

opvangpartij hebben de wens om het gebouw uit te breiden om ook dagopvang te kunnen huisvesten. De 

gesprekken hierover lopen met de gemeente. Het nog op te stellen beleid zoals benoemd in het hoofdstuk 

‘visie’ kan daarvoor verdere richting geven. 

De Rank (V)SO, De Tweemaster en De Ark maken ook onderdeel uit van deze wijk en zijn onderdeel van de 

eerder beschreven lopende onderwijscarrousel.  

Stationstuinen is een nieuwe ontwikkeling in Barendrecht waar naar verwachting 3.500 tot 4.000 woningen 

worden gerealiseerd. De gemeente Barendrecht is betrokken bij de planvorming en het plannen van de 

nodige maatschappelijke voorzieningen in de wijk. Op dit moment is nog veel onduidelijk over de 

planvorming in deze wijk. Zo is nog niet exact bekend hoeveel woningen gerealiseerd gaan worden en welk 

type woningen dit zijn. Daarom is op het dit moment nog niet te bepalen welke omvang aan 

kindvoorzieningen nodig zal zijn. Op enig moment zal de gemeente een investering kunnen verwachten voor 

een school, in welke ordegrootte dat zal zijn is pas op een later moment bekend.  

 

 

 

Lopende projecten Barendrecht Oost: 

▪ Vernieuwbouw De Rank (in combinatie met De Wijngaard) aan de Dierensteinweg  

▪ Vernieuwbouw IKC De Tweemaster locatie Dorpsstraat Oost  

▪ Realisatie tijdelijke huisvesting CBS De Ark, locatie Schoener 

▪ Herontwikkeling CBS De Ark, locatie Klipper  

Huisvestingsingrepen IHP voor Barendrecht Oost:  

Op basis van de bovenstaande beschreven knelpunten worden de volgende huisvestingsingrepen 

voorgesteld:  

▪ CBS De Hoeksteen: monitoring leerlingontwikkeling in relatie tot de groeiambities voor deze school. 

Indien de school tegen de verwachtingen van de prognoses in weet te groeien, is verwijzing van 

ruimte of uitbreiding mogelijk aan de orde.  

▪ Dr. Schaepmanschool Marijkesingel: na het overdragen van de ruimte vanuit De Wijngaard SBO heeft 

de school over beide locaties een normatief ruimteoverschot. Op dit moment ervaart de school nog 

een ruimtetekort zonder deze ruimte. Na de overdracht dient geëvalueerd te worden in hoeverre de 

school baat heeft gehad bij deze extra ruimte. Mogelijk kan het normatief overschot in overleg met 

het schoolbestuur ingevuld worden met andere functies of kan het bouwdeel vanuit SBO De 

Wijngaard alsnog afgestoten worden.  

▪ Voorziening onderwijs in de Stationstuinen: op dit moment is nog veel onduidelijk in de planvorming 

van deze wijk. Op enig moment zal de gemeente een investering kunnen verwachten voor het 

realiseren van een school, in welke ordegrootte dat zal zijn is pas op een later moment bekend. 
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7.4 Planning  

De huisvestingsvoorstellen, zoals beschreven in de paragrafen 4.1 t/m 4.3, zijn in de onderstaande figuren per 

fase op een tijdlijn uiteengezet. Indien het een huisvestingsingreep betreft zijn de aangehouden jaartallen het 

beoogde jaar van oplevering. 

 

Huisvestingsingrepen IHP fase 1 (2024 t/m 2027) 

 

                    

                           

      

                       Vaststellen IHP

                                  

                     

 CBS De Vrijenburg

 OBS De Zeppelin

 RKMBS De Trinoom                         

                                 
             

Door het schoolbestuur is aangegeven 

dat het gebouw sinds de oplevering in 

2014 verschillende gebreken vertoont. 
 en technisch onderzoek moet uitwijzen 

of dit opleverproblemen en of 
constructiefouten zijn (zorgplicht bij 

gemeente) of groot onderhoud is voor 

het schoolbestuur. 

                             
               na overdracht 

van ruimte SBO De Wijngaard.

                     

                         
                           

                            
                
                           
       

 opende projecten scholencarrousel
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Huisvestingsingrepen IHP fase 2 (2028 t/m 2031) 

 

 

 

 

Huisvestingsingrepen IHP fase 3 (2032 t/m 2039) 
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8. Bewegingsonderwijs  

Onderdeel van het IHP is een capaciteitstoets op de beschikbare accommodaties bewegingsonderwijs in 

relatie tot de normatieve behoefte van de scholen. Voor deze analyse zijn de leerlingprognoses van 

november 2023 gehanteerd. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de analyse, de knelpunten en aanbevelingen die 

daaruit voortkomen.  

Normatieve behoefte tegenover roostering 2024 

In totaal is Barendrecht in 2024 952 klokuur per week aan capaciteit aanwezig binnen de bestaande 

sportaccommodaties die worden ingezet voor bewegingsonderwijs. De Rank, Discovery College en De Wilgen 

beheren hun eigen gymzaal, maar het eigendom ligt bij de gemeente. De overige gymzalen worden door de 

gemeente beheerd en geroosterd. Op basis van de volledige normatieve behoefte is over de gehele 

gemeente 715 klokuur benodigd.  

De figuren in bijlage 5 geven inzicht in het aantal klokuren gym waar de scholen recht op hebben en de 

klokuren waarvoor de scholen in dit schooljaar zijn ingeroosterd. Op basis hiervan ontstaan een aantal 

knelpunten: 

▪ De Wijngaard wordt voor minder klokuren ingeroosterd (12 uur) dan waar zij volgens de normberekening 

recht op hebben (20 klokuur). Binnen De Zeeheld is geen capaciteit meer voor extra klokuren. De Zeeheld 

is het enige gymlokaal in de directe omgeving van de Dr. Schaepmanschool Evertsenstraat, De 

Wijngaard en de Rehobôthschool. Op korte termijn verhuist De Wijngaard van locatie, in de nieuwe 

situatie gaat De Wijngaard gebruikmaken van Sporthal De Bongerd (op dit moment in gebruik voor het 

vo-bewegingsonderwijs). Het vo wijkt in dat geval uit naar andere accommodaties.   

▪ De Tweemaster verhuist naar het huidige gebouw van De Rank. Daarna beschikken zij over een eigen 

gymlokaal om het bewegingsonderwijs te huisvesten.  

▪ De Wilgen wordt voor minder klokuren ingeroosterd (21,5 uur) dan waar zij volgens de normberekening 

recht op hebben (25 uur). Binnen de Sportzaal Vrijenburgpoort is nog 6 klokuur beschikbare capaciteit 

aanwezig, het verschil van 3,5 klokuur voor De Wilgen zou hierin opgelost zijn. 

▪ Op gymlokaal Hof van Maxima wordt meer capaciteit geroosterd dan formeel aanwezig is (28 uur 

tegenover 26 uur). Het gymlokaal is volledig in gebruik door Groen van Prinsterer. Zij zijn echter voor meer 

uren ingeroosterd (27,5 uur) dan waar zij recht op hebben (21 uur). Indien het voor het schoolbestuur geen 

knelpunt is dat er voor 28 uur in plaats van 26 uur geroosterd wordt, hoeft geen actie ondernomen te 

worden. Indien dit wel wordt ervaren als een knelpunt, is het een mogelijkheid om minder uren toe te 
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kennen aan Groen van Prinsterer conform de norm, of om hen in overleg te laten uitwijken naar een 

ander gymlokaal als de school daar behoefte aan heeft.   

▪ Discovery College beschikt over een eigen zaal (26 uur) en wordt daarnaast voor 21,5 uur ingeroosterd op 

de Sportzaal Vrijenburgpoort. Dit samen (47,5 uur) is niet voldoende om aan de wettelijke uren (59) te 

voldoen. Een maatwerkoplossing is nodig als Yulius extra capaciteit nodig heeft voor het Discovery 

College, gezien deze doelgroep niet altijd kan reizen tussen de schoollocatie en de sportvoorziening.  

Op dit moment worden de meeste scholen voor meer klokuren ingeroosterd dan waar zij volgens de 

Verordening voorziening onderwijshuisvesting en de leerlingaantallen recht op hebben.  

Voor iedere school is op dit moment voldoende capaciteit bewegingsonderwijs beschikbaar binnen de 

benoemde hemelsbrede afstanden zoals beschreven binnen de Verordening voorziening onderwijshuisvesting 

gemeente Barendrecht.  

Normatieve behoefte tegenover beschikbare capaciteit 2030 

Op basis van de leerlingprognoses is geanalyseerd welke knelpunten de gemeente tegen zou kunnen komen 

in haar bewegingsonderwijsaccommodaties in 2030, rekening houdend met de lopende onderwijscarrousel.  

In 2030 wordt verwacht dat binnen de gemeente 692 klokuren per week aan bewegingsonderwijscapaciteit 

nodig zijn. Voor het vo zijn geen actuele prognoses beschikbaar, daarvoor wordt uitgegaan van de huidige 

behoefte. Deze uren kunnen (theoretisch) verdeeld worden over de beschikbare accommodaties zoals is 

weergegeven in bijlage 5. Hieruit ontstaan geen capaciteitsknelpunten.   

Normatieve overcapaciteit in de beschikbare accommodaties voor bewegingsonderwijs 

Uit de analyse blijkt dat binnen verschillende gymzalen, sportzalen en sporthallen ruim voldoende capaciteit is 

om voor alle scholen het bewegingsonderwijs te faciliteren. Enige uitzondering is De Wilgen, zij hebben op 

termijn 27 uur nodig en formeel is de gymzaal slechts voor 26 uur beschikbaar. Met deze doelgroep is het vaak 

niet wenselijk om reisbewegingen te maken. Indien dit knelpunt te zijner tijd opgelost dient te worden is een 

maatwerkoplossing nodig. We constateren dat op termijn de volgende binnensportaccommodaties relatief 

weinig (10 uur of minder) benut worden of nodig zijn: 

- Gymlokaal De Zeeheld 

- MFA De Kruidentuin 

- Smitshoek Zaal  

Onderzocht kan worden of de klokuren bewegingsonderwijs in deze zalen uitgeplaatst kunnen worden naar 

andere binnensportvoorzieningen en een deel van deze capaciteit op termijn af te stoten. De 

maatschappelijke meerwaarde van sportaccommodaties gaat echter verder dan alléén het 

bewegingsonderwijs. Vaak is er ook nog sprake van avondgebruik van de sporthallen voor reguliere 

binnensporten. Om een goede afweging te maken of sportaccommodaties mogelijk afgestoten kunnen 

worden dient ook dit gebruik, samen met de technische staat, meegenomen te worden. De 

huisvestingsingreep voor de sportaccommodaties is dan ook een vervolgonderzoek naar het avondgebruik 

van de sportaccommodaties en een verdere verkenning of dat het mogelijk is om één of meerdere 

accommodaties af te stoten en/of te optimaliseren.  
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9. Financiën & planning 

9.1 Financiën 

In de vorige hoofdstukken is beschreven wat de ingrepen zijn voor het onderwijs om de geconstateerde 

knelpunten op te kunnen lossen. Om een goede en integrale afweging te kunnen maken, zijn in de geheime 

bijlage 6 de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt.  

9.2 Planning 

De onderstaande tabel geeft een indicatieve planning aan voor de projecten in het IHP. Afhankelijk van de 

verwachte complexiteit en omvang van het project wordt meer of minder tijd gereserveerd voor het 

vooronderzoek en/of bouwtraject.  

 

Legenda: Vooronderzoek Ontwerptraject Bouwtraject
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Draaimolen Stellingmolen
(Ver)nieuwbouw 

indien nodig

Gr V Prinsterer Stellingmolen
(Ver)nieuwbouw 
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Gr V Prinsterer Torenmolen

Afstoten i.c.m. 

vernieuwbouw 

Stellingmolen

Draaimolen Bachlaan
(Ver)nieuwbouw 

indien nodig

Planvorming per fase - po & (v)so
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10. Slotsom en aanbevelingen 

10.1 Slotsom 

Het voorliggende IHP is met een nauwgezet proces en in constructief overleg met de gemeente, de 

schoolbesturen en opvangorganisaties tot stand gekomen. De visie, die gezamenlijk is opgesteld, geeft een 

helder perspectief en een duidelijke vervolgvraag voor de huisvesting van het onderwijs en opvang in de 

gemeente Barendrecht. De visie bevat tevens concrete spelregels voor de uitvoering van de plannen binnen 

dit IHP op het gebied van inclusie, duurzaamheid en renovatie.  

De uitvoerige inventarisatie toont aan waar de knelpunten in de huisvesting zich bevinden. Met het uitvoeren 

van de onderwijscarrousel worden reeds een aantal van deze knelpunten aangepakt. Met zorgvuldigheid en 

oog voor de financiële situatie van de gemeente zijn de huisvestingsingrepen voor de periode na de 

onderwijscarrousel geformuleerd. Daarbij worden duidelijke en weloverwogen keuzes gemaakt per gebied. 

Met de uitvoering van de voorgestelde projecten in dit IHP worden de grootste knelpunten in de huisvesting 

opgelost in een periode van 16 jaar. Ook de schoolbesturen spannen zich in en dragen hieraan bij. Na de 

realisatie kan de kwaliteit van het overgrote deel van de schoolgebouwen in de gemeente Barendrecht als 

goed worden aangemerkt. 

10.2 Aanbevelingen  

Onze aanbevelingen zijn onderverdeeld in drie categorieën: (1) het proces, (2) het actualiseren en 

vernieuwen beleid en (3) de realisatie van projecten in het IHP. 

 

Proces 

▪ Voer om de vier jaar een actualisatie uit van het IHP. Maak daarbij duidelijke procesafspraken. 

▪ Stel om de 2 jaar een leerlingenprognose op en monitor vraag en aanbod in relatie tot 

woningbouwontwikkelingen (ruimtebehoefte en capaciteit). 

▪ Hanteer de gemaakte factsheets door deze tweejaarlijks te actualiseren qua ruimtegebruik en 

beoordeling van de gebouwen. Dit is tevens een mooi instrument om de gemeenteraad op de hoogte te 

houden van de vorderingen en resultaten vanuit het IHP. 

▪ De gemeente is gestart met het opstellen van een Integraal Accommodatieplan (IAP). Dit plan heeft 

inhoudelijke raakvlakken met het IHP. Stem de inhoud en kansen van beide plannen met elkaar af.  
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Actualiseren en vernieuwen beleid 

▪ Actualiseer een aantal bestaande beleidsstukken, waaronder het speelpleinen beleid en de Verordening 

Voorziening Huisvesting Onderwijs 2009. Breng deze stukken in lijn met de uitgangspunten en kaders uit dit 

IHP.   

▪ In de visie zijn de ambities en uitgangspunten op hoofdlijnen met elkaar bepaald. Voor het toepassen van 

een aantal thema’s is verdere uitwerking in gemeentelijk beleid noodzakelijk. Thema’s die om een verdere 

uitwerking vragen zijn: vormen van (I)KC’s in nieuwe en bestaande situaties, inhoudelijke uitwerking 

inclusief onderwijs en circulair bouwen. Bij het thema circulair bouwen is het aan te bevelen de mogelijk 

investeringsruimte te verkennen door bijvoorbeeld de afschrijftermijn te verlengen of te rekenen met een 

restwaarde in het geval aantoonbaar circulair wordt gebouwd.  

Realisatie projecten IHP 

▪ Stel gezamenlijk (gemeente en schoolbesturen) een uitvoeringsplan op waarin staat omschreven welke 

stappen dienen te worden gezet, wie welke rol daarin heeft en welke (detail)planning wordt 

aangehouden. Het uitvoeringsplan en de voortgang van de realisatie van het huisvestingsplan dienen 

jaarlijks terugkerend tussen gemeente en schoolbesturen te worden besproken. 

▪ Stel, als onderdeel van het uitvoeringsplan, een businesscase op voor de gebouwen waar meerdere 

scenario’s worden voorgesteld om te bepalen welk scenario het meest haalbaar is. Verken in deze 

businesscase ook welke koppelkansen tussen het po, vo en (v)so zich voordoen. 

▪ Voer, ook als onderdeel van het uitvoeringsplan, locatiestudies uit voor de scenario’s waar sprake is van 

een verplaatsing van een school of realisatie van een dependance. Integreer waar mogelijk deze 

locatiestudies in de businesscase.  

▪ Voor het uitvoeren van de businesscase wordt een voorschot op het voorbereidingskrediet aangewend.  

▪ Houd de beschikbare huisvestingssubsidies nauwlettend in de gaten, zoals het Innovatieprogramma 

Onderwijshuisvesting en de DUMAVA, maar ook subsidies die de komende jaren nog beschikbaar worden 

gesteld. In samenspraak tussen gemeente en schoolbestuur wordt bepaald welke subsidies worden 

aangevraagd, op welk moment dat gebeurt en welke rolverdeling daarbij gehanteerd wordt.  

▪ De realisatie van dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft impact op een groot aantal leerlingen, ouders 

en bewoners. Communiceer gezamenlijk (gemeente, schoolbesturen en opvangorganisaties) over de 

plannen en de planning. 
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De hoogste kwaliteitseisen aan onze 

dienstverlening. Een goed gebouw 

begint met het beste idee. 
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