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Voorwoord

In 2025 hebben gemeente Borne en de schoolbesturen samen een plan
gemaakt voor de schoolgebouwen in onze gemeente, het integraal
huisvestingsplan (IHP). Het beschrijft hoe we ervoor zorgen dat de
schoolgebouwen goed, veilig en duurzaam blijven.

Als gemeente vinden we het belangrijk dat alle kinderen een fijne en
goede plek hebben om te leren en zich te ontwikkelen. Daarom hebben
we samen met de schoolbesturen gekeken naar wat er de komende
jaren nodig is.

Het IHP gaat verder dan alleen gebouwen. Het kijkt breder naar het
onderwijs en de samenleving. Bij de totstandkoming van dit IHP hebben
we verschillende onderwerpen besproken, zoals hoe kinderen van 0 tot
15 jaar stap voor stap kunnen leren en groeien, dat alle kinderen
kunnen meedoen op school, het kindcentrum als plek om te leren en
elkaar te ontmoeten, de spreiding van onderwijs in onze gemeente en
duurzaamheid van schoolgebouwen. Ook de kinderopvangorganisaties
hebben meegedacht bij het maken van dit plan, waardoor dit plan zich
niet alleen richt op het onderwijs maar ook op de verbinding met de
voorschoolse periode.

Dit plan geeft duidelijkheid voor de onderwijsinstellingen en gemeente
Borne. Zo zorgen we samen voor goede en toekomstbestendige
schoolgebouwen. Het IHP helpt gemeente, onderwijs, kinderopvang en
andere maatschappelijke organisaties beter samenwerken en
voorzieningen op elkaar afstemmen. De keuzes die we in dit plan
maken, dragen eraan bij dat onze gemeente een fijne en gezonde plek
blijft voor iedereen, nu én in de toekomst.

We zijn trots op het resultaat en kijken met vertrouwen uit naar
uitvoering van het plan. In gemeente Borne blijven we samen werken
en aan goed onderwijs, dat klaar is voor de toekomst en waar alle
kinderen kunnen meedoen.

Ruimte om te zijn
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Managementsamenvatting

De gemeente Borne heeft samen met de schoolbesturen in de
gemeente een gedragen, beleidsrijk Integraal Huisvestingsplan
ontwikkeld voor de huisvesting van het primair onderwijs en voortgezet
onderwijs in de gemeente. Het “Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
2026-2041 gemeente Borne” vormt een planningsinstrument voor het
plannen en beheren van de onderwijshuisvesting in de gemeente. Dit
Integraal Huisvestingsplan (vanaf hier: IHP) heeft als doel om
meerjarige afspraken te maken over de onderwijshuisvesting. Het IHP
is een dynamisch document dat elke vier jaar wordt geévalueerd en
geactualiseerd. Deze managementsamenvatting biedt een beknopte
weergave van de belangrijkste elementen van het rapport. Vanuit het
inhoudelijk kader zijn gezamenlijk denkrichtingen bepaald voor plannen
met betrekking tot onderwijshuisvesting in de gemeente. Het
inhoudelijk kader is samen met de schoolbesturen en kinderopvang-
organisaties uitgewerkt in vier thema’s: doorgaande leer- en
ontwikkelingslijn, inclusiever onderwijs, kindcentrum als werk- en
ontmoetingsplek en spreiding van het onderwijs en duurzaamheid.

Doorgaande leer- en ontwikkelingslijn

De schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente Borne
streven naar een sterke samenwerking om kinderen van 0 tot 15 jaar’
een samenhangende leer- en ontwikkelomgeving te bieden.

De focus ligt op samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in
een kindcentrum voor 0 tot 13-jarigen. Verder wordt voor PO en VO
ingezet op inhoudelijk afstemming, onder andere via een verkenning op
Kansrijk Kiezen. Voor de kindcentra van 0 tot 13 jaar wordt waar
mogelijk en wenselijk gestreefd naar een integratie van onderwijs en
kinderopvang in één gebouw met het oog op kwaliteit, ruimte en
samenwerking. Er wordt rekening gehouden met flexibiliteit in de

! De gemeente Borne kent een VO onderbouwlocatie voor leerjaar 1 en leerjaar 2
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onderwijshuisvesting, zodat de onderwijshuisvesting zich kan
aanpassen aan de veranderende behoeften.

Inclusiever onderwijs

In de gemeente Borne streven de gemeente, kinderopvangorganisaties
en schoolbesturen naar een omgeving waarin alle kinderen, ongeacht
achtergrond of ondersteuningsbehoefte, zich samen kunnen
ontwikkelen in een kindcentrum in hun eigen wijk of kern, tenzij
gespecialiseerde zorg nodig is. Dit bevordert sociale diversiteit,
vermindert leerlingenvervoer en vergroot de toegankelijkheid tot
ondersteuning. Om dit te realiseren, werken gemeente, schoolbesturen,
kinderopvangorganisaties en maatschappelijke partners intensief
samen. Brede voorzieningen in de wijk verlagen drempels voor hulp en
maken maatwerk mogelijk. Huisvesting speelt hierin een cruciale rol.
Voor inclusiever onderwijs is flexibele onderwijshuisvesting wenselijk,
om de onderwijshuisvesting eenvoudig aanpasbaar te maken.

Het kindcentrum als werk- en ontmoetingsplek

De gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties streven
naar meer ouderbetrokkenheid en een sterke rol van kindcentra als
maatschappelijke werk- en ontmoetingsplek. Het streven is om
kindcentra uit te laten groeien tot hubs waar ouders, verenigingen en
wijkbewoners samenkomen voor ontmoeting, ondersteuning en
participatie, afhankelijk van de wijkbehoeften. Het is gewenst dat
huisvesting deze maatschappelijke rol van kindcentra ondersteunt.
Verder is de ambitie om alle schoolpleinen openbaar toegankelijk te
maken voor de wijk.

Spreiding van het onderwijs

De schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente streven
naar een goede spreiding van onderwijs en kinderopvang, met een
pluriform aanbod dat aansluit bij de behoeften van kinderen en ouders.
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Een gezonde balans tussen vraag en aanbod in elke wijk en kern en
onderwijs en kinderopvang in de nabijheid van elk kind is belangrijk.
Onderwijshuisvesting wordt strategisch ingezet om spreiding van het
onderwijs en kwaliteit te ondersteunen. In het IHP is rekening
gehouden met demografische groei binnen de gemeente, maar de
ambitie voor de groei naar 30.000 inwoners is nog niet meegenomen in
dit plan.

Het behoud van de zeven instroompunten is een gezamenlijke wens en
verantwoordelijkheid. Indien nodig worden voorzieningen geclusterd om
duurzaam en toekomstgericht te investeren.

Duurzaamheid

De gemeente en schoolbesturen streven naar een duurzame
leeromgeving waarin kinderen en medewerkers bewust omgaan met
milieu en toekomst. De onderwijshuisvesting moet zowel geschikt zijn
voor het huidige gebruik en ook flexibel en toekomstbestendig zijn.
De partijen zetten in op duurzame onderwijshuisvesting met een goed
binnenklimaat om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren.

Ze richten zich op energieneutrale gebouwen (ENG) tijdens renovatie of
nieuwbouw en participeren in duurzaamheidsinitiatieven en subsidies.
Verder nemen ze gezamenlijk de verantwoordelijkheid om
verduurzamingsmaatregelen waar mogelijk te implementeren op
natuurlijke momenten van (ver)nieuwbouw of renovatie.

Meerjarenuitvoeringsplan en Meerjareninvesteringsplan

Het inhoudelijk kader is vertaald naar opgaven en denkrichtingen en
deze zijn weggezet in tijd en zijn financieel door vertaald. Het IHP bevat
een meerjarenuitvoeringsplan waarin de volgorde en planning van
projecten zichtbaar wordt. Daarnaast worden de kaders voor haalbaar-
heidsonderzoek, die voor ieder project gelden, weergegeven. Ten slotte
is het meerjarenuitvoeringsplan vertaald in een meerjareninvesterings-
plan.

Ruimte om te zijn

Met het opstellen van het IHP anticiperen de gemeente en de school-
besturen op de wettelijke verplichting tot het opstellen van een IHP
(Wetsvoorstel Doelmatige aanpak onderwijshuisvesting). Partijen
nemen samen de verantwoordelijkheid voor goede onderwijshuis-
vesting, gekoppeld aan en gebaseerd op een inhoudelijk kader.

Gemeente en schoolbesturen leggen het onderwijshuisvestingsbeleid
vast voor een periode van vier jaar, met een doorkijk van twaalf jaar na
deze eerste periode. Op deze manier leidt het IHP tot een meer
proactief onderwijshuisvestingsbeleid en tot meer zekerheid voor zowel
de schoolbesturen als de gemeente.
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1.1

1.2

Inleiding

Aanleiding en doel van het IHP

De gemeente Borne en de schoolbesturen voor primair onderwijs
en voortgezet onderwijs in de gemeente Borne hebben de ambitie
om meerjarige afspraken te maken over de onderwijshuisvesting
binnen een beleidsrijk kader. Het voorliggende Integraal
Huisvestingsplan Onderwijs 2026-2041 gemeente Borne (vanaf
hier: IHP) is het resultaat van een proces waarbij vanuit een
inhoudelijke visie en ambities op diverse thema’s is gekeken naar
de vraagstukken rondom onderwijshuisvesting in de gemeente
Borne. Huisvesting kan faciliteren en stimuleren in het uit laten
komen van inhoudelijke ambities en doelen.

Proces en betrokkenen

Op basis van diverse individuele gesprekken met de school-
besturen, gemeente en kinderopvangorganisaties en
gezamenlijke bijeenkomsten met gemeente en schoolbesturen, is
het IHP tot stand gekomen. De kinderopvangorganisaties zijn
betrokken geweest vanaf de start van het proces tot en met het
opstellen van het inhoudelijk kader. Kinderopvangorganisaties
zijn geen wettelijke partners in onderwijshuisvesting, maar
vormen wel een kernpartner in het ontwikkelen van een
doorgaande leer- en ontwikkelingslijn.

Het IHP is een dynamisch document dat aan verandering
onderhevig is. De ontwikkeling van leerlingenaantallen,
ruimtelijke ontwikkelingen, maar ook wijzigingen in de wet- en
regelgeving kunnen van invloed zijn op het IHP.

Voor aanvang van ieder nieuw tijdvak van vier jaar wordt het
vorige tijdvak geévalueerd en het IHP geactualiseerd.

Ruimte om te zijn

1.3

De betrokken schoolbesturen zijn:
- Stichting Brigantijn (PO)
- Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand (PO)
- Stichting Carmelcollege (VO)

De betrokken kinderopvangorganisaties zijn:
- Kinderopvang Ludiek
- Partou
- Kinderopvang Parbédie
- Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes
- Kinderopvang Duimelot

Wet- en regelgeving

De gemeente heeft een wettelijke taak als het gaat om
onderwijshuisvesting. Deze is geborgd in de Wet op het primair
onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs. In deze wetten
is vastgelegd dat de gemeente een zorgplicht heeft voor onder
andere uitbreiding en (vervangende) nieuwbouw van scholen.
Voor uitvoering van deze wettelijke taak heeft de gemeente een
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 opgesteld.
Door middel van deze verordening kunnen schoolbesturen ieder
jaar een aanvraag indienen voor bijvoorbeeld vervangende
nieuwbouw van hun school. De gemeente beoordeelt deze
aanvragen en neemt een besluit.

Veel gemeenten en schoolbesturen kiezen ervoor om een IHP op
te stellen waar een meerjarenperspectief in opgenomen staat. Op
dit moment is een IHP nog een gentlemen’s agreement en heeft
tot op heden geen juridische grondslag. De wetgever bereidt
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1.4

echter een wet voor waarin het opstellen van een IHP een
wettelijke verplichting wordt?.

Gemeente en schoolbesturen stellen een IHP op voor een periode
van zestien jaar, waarbij de investeringen voor de eerste vier jaar
opgenomen moeten worden in het meerjareninvesteringsplan van
de gemeente.

Met de verplichting tot het opstellen van een IHP komt er voor de
schoolbesturen een verplichting tot het opstellen van een
meerjarenonderhoudsplan. Doordat in de onderwijswetgeving
sprake is van een gesplitste verantwoordelijkheid (gemeente voor
de investering en schoolbesturen voor de exploitatie), is het van
belang om met het meerjarenonderhoudsplan zicht te krijgen op
de geplande onderhoudswerkzaamheden en kosten, om zo een
zorgvuldige afweging te maken over de toekomst van het
gebouw. Met het opstellen van het IHP sorteren gemeente en
schoolbesturen voor op deze wet.

Voor het uitvoeren van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting
ontvangt de gemeente middelen in het gemeentefonds.

Deze zijn niet geoormerkt. Het schoolbestuur ontvangt een
lumpsum-bekostiging van het Rijk voor het uitvoeren van haar
taken.

Leeswijzer

Het IHP-rapport is opgebouwd aan de hand van de volgende
hoofdstukken. In hoofdstuk 2 staat het inhoudelijk kader van de
gemeente Borne, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties

2 pe wetswijziging heeft als doel om gemeenten en schoolbesturen meer planmatig te laten
samenwerken bij de bouw en het onderhoud van schoolgebouwen. Hiervoor wordt het
verplicht voor scholen om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen en voor gemeenten
om een integraal huisvestingsplan op te stellen en hierover met elkaar te overleggen

Ruimte om te zijn

over diverse thema’s beschreven. Elk thema wordt inhoudelijk en
ruimtelijk beschreven. Tevens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op
de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente,
schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. Hoofdstuk 3 bevat
een beschrijving van de huidige situatie (leerlingenaantallen,
prognoses en onderwijshuisvesting) van het onderwijs in de
gemeente Borne.

In hoofdstuk 4 zijn de vraagstukken en denkrichtingen van het
totale scholenlandschap geschetst voor de gemeente Borne. In
hoofdstuk 5 is het meerjarenuitvoeringsplan opgenomen, waarbij
de vraagstukken en denkrichtingen uit hoofdstuk 4 zijn
geprioriteerd en ingedeeld in vier tijdvakken van ieder vier jaar.
De kaders voor de gezamenlijke haalbaarheidsonderzoeken, die
per project uitgevoerd worden, zijn hier benoemd.

Hoofdstuk 6 bevat de financién met een
meerjareninvesteringsplan, waarbij voor iedere maatregel de
investeringslasten zijn opgenomen in het betreffende tijdvak. In
hoofdstuk 7 wordt ingegaan op het vervolg van het IHP.

In dit hoofdstuk staan de uitvoeringsafspraken, zodat er op een
goede manier uitvoering gegeven kan worden aan het IHP en de
projecten die uit het IHP voortvloeien. In hoofdstuk 8 worden
conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

(Wetsvoorstel planmatige en doelmatige aanpak onderwijshuisvesting naar Tweede Kamer -

VO-raad).
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2.1

2.2

Inhoudelijk kader

Inleiding

Het IHP is een beleidsrijk IHP. Gemeente, schoolbesturen en
kinderopvangorganisaties beschouwen gebouwen als middel (en
geen doel) om bredere onderwijskundige en pedagogische
ambities te faciliteren en stimuleren. Gezamenlijk zijn deze
bredere ambities geformuleerd en is nhagedacht over wat wij
graag willen bereiken met het basisonderwijs, voortgezet
onderwijs (onderbouw tot 15 jaar) en de kinderopvang in de
komende jaren.

Vanuit deze ambities is de vertaalslag gemaakt naar huisvesting.
Dit hoofdstuk beschrijft de ambities en ruimtelijke vertaling per
thema.

Wensbeeld voor het onderwijs in de gemeente Borne

De afbeelding hiernaast geeft een wensbeeld voor het onderwijs
in de gemeente Borne. De gemeente en onderwijs- en kinder-
opvangpartners in de gemeente Borne versterken de
samenwerking verder, zodat kinderen een doorgaande leer- en

ontwikkelingslijn wordt geboden van 0 tot 15 jaar. Het inhoudelijk

aanbod van onderwijs en kinderopvang wordt gezamenlijk
vormgegeven en doorontwikkeld. Er wordt gestreefd naar een
inclusieve omgeving waarin elk kind zich kansrijk kan
ontwikkelen. In de gebouwen waar het onderwijs (eventueel met
kinderopvang) is gehuisvest, is daarom plek voor ieder kind, met
of zonder beperking. Hierdoor kunnen kinderen met verschillende
achtergronden, mogelijkheden en behoeften samen opgroeien en
leren, wat bijdraagt aan sociale diversiteit en begrip.

Daarnaast kunnen de schoolgebouwen in de gemeente Borne een
belangrijke plek zijn voor ontmoeting, samenwerking,
ondersteuning en participatie voor ouders, verenigingen en de

Ruimte om te zijn

2.3

kern of de wijk. Het gebouw is duurzaam, fris en energieneutraal
(ENG).

De volgende paragraaf gaat in op deze ambities, nuanceert deze
waar nodig, geeft aan wat er nu al gebeurt in de gemeente en
geeft een beschrijving van wat dit betekent voor de huisvesting.
Wat willen wij met elkaar vastleggen en afspreken om de ‘ideale’
gebouwen te kunnen realiseren?

Duurzaam en
energieneutraal

/ Het kindcentrum
als werk- en
ontmoetingsplek

Inclusiever /

onderwijs

Doorgaande
leer- en
ontwikkelingslijn

Kindcentrum

Thema’'s

Tijdens de één-op-één gesprekken met de gemeente, school-
besturen en kinderopvangorganisaties zijn inhoudelijke thema’s
aan bod gekomen. Deze thema'’s zijn in de gezamenlijke
visiebijeenkomst op 2 april 2025 besproken en uitgewerkt.

In de navolgende paragrafen zijn de ambities rondom de diverse
thema’s weergegeven en is gekeken hoever de partners op dit
moment zijn in het bereiken van de ambities.
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2.4

Vervolgens zijn de bijbehorende consequenties voor de
onderwijshuisvesting uitgewerkt in een ruimtelijke component.
Naast de ruimtelijke component worden de
verantwoordelijkheden en taken van de gemeente en
schoolbesturen rondom de thema’s toegelicht.

De gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties
hanteren de volgende definitie voor de term ‘kindcentrum’: een
plek waar kinderen onderwijs krijgen in samenwerking met
verschillende (maatschappelijke) partners. Dit betekent dat voor
het ‘zijn van een kindcentrum’ het niet noodzakelijk is om
gezamenlijk met deze partners gehuisvest te zijn.

Doorgaande leer- en ontwikkelingslijn

Visie en ambitie

De gemeente en de onderwijs- en kinderopvangpartners in de
gemeente Borne hechten waarde aan een goede samenwerking.
Zij achten het allen van belang om deze samenwerking verder te
versterken, zodat kinderen een samenhangende ontwikkel- en
leerervaring hebben van 0 tot 15 jaar. Door een afgestemd
aanbod van onderwijs en kinderopvang worden de ontwikkel-
kansen van kinderen vergroot. Er is op dit moment geen ambitie
om leerjaren 3 en verder (bovenbouw) in het voortgezet
onderwijs op te zetten in Borne.

De intentie is om de samenwerking te verdiepen en verder te
ontwikkelen op zowel inhoud als op het gebied van huisvesting.
Dat betekent dat er een kwalitatief en kwantitatief volwaardig
aanbod kinderopvang (KDV, VVE en peuterwerk en BSO) wordt
aangeboden in de gemeente.

Onderwijs- en kinderopvangpartners werken toe naar kindcentra
waarin kinderopvang en onderwijs wordt aangeboden aan
kinderen van 0 tot 13 jaar. Per situatie wordt bekeken in
hoeverre gezamenlijke huisvesting wenselijk en haalbaar is.
Afhankelijk van de specifieke situatie en behoeften is het niet

Ruimte om te zijn

altijd noodzakelijk om in één gebouw gehuisvest te zijn om
intensief met elkaar samen te werken.

De ambitie voor de samenwerking tussen PO en VO

(12- tot 15-jarigen) is om deze relatie op inhoudelijk vlak te
versterken. Het PO en VO in Borne hebben de intentie om
gezamenlijk aan te sluiten op de ontwikkeling ‘kansrijk kiezen’,
waarbij het selectie-moment in groep 8 wordt uitgesteld.

Hoe ver zijn wij op dit moment in het bereiken van deze visie
en ambitie?

Binnen de gemeente Borne is een ‘Protocol doorgaande lijn
2024’ opgesteld dat zich richt op een doorgaande lijn van
Voorschool naar Vroegschool voor alle kinderen van 2,5 tot 6
jaar in de gemeente Borne. Daarnaast heeft Stichting Brigantijn
in afstemming met SKOT, kinderopvang-organisaties, de
gemeente Borne en de gemeente Hof van Twente het document
‘Kinder-opvang en onderwijs Hand in Hand’ opgesteld. In
de twee documenten zijn (proces)afspraken vastgelegd ten
behoeve van de samenwerking van onderwijs en kinderopvang.

Daarnaast is er een overdracht van leerlingen tussen de po-
scholen en de vo-school in de gemeente Borne. Op dit moment
wordt de ontwikkeling ‘kansrijk kiezen” gezamenlijk verkend.

De ontwikkeling van doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen
wordt verder opgepakt in de LEA (Lokaal Educatieve Agenda).

Wat betekent het wensbeeld voor onderwijshuisvesting?

Ten aanzien van de ruimtelijke component hebben de betrokken
partners de ambitie om te streven naar zoveel mogelijk
intensieve samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang,
gericht op de doelgroep 0 tot 15-jarigen. Per locatie wordt de
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integratie van onderwijs en kinderopvang in één gebouw
bekeken.

De gemeente en schoolbesturen onderzoeken bij nieuwbouw of
renovatie van onderwijshuisvesting de inrichting van een brede
voorziening voor onderwijs en kinderopvang, passend bij de
behoefte van kinderen en hun ouders. Er wordt per situatie
onderzocht of voorfinanciering van kinderopvangruimten door de
gemeente haalbaar en wenselijk, of dat kinderopvangorganisatie
indien mogelijk zelf vastgoed/grond kan verwerven.

Met betrekking tot het bestaande gebouwenbestand willen
partijen de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn graag vorm-
geven binnen de huidige gebouwcapaciteit. Indien van toepassing
kan overcapaciteit effectief ingezet worden door ruimten te
verhuren aan kinderopvangpartners (of aan andere
(kind)voorzieningen?®). De gemeente en schoolbesturen maken
aan de voorkant duidelijke afspraken over het gebruik van
(onderwijs) vierkante meters, zodat de kinderopvang weet waar
ze aan toen zijn. Dit betekent maatwerk per school en situatie.

Voor de intensieve samenwerking tussen PO en VO wordt op een
natuurlijk moment van investeren (vervangende nieuwbouw-/
renovatie) of bij langdurige overcapaciteit gezamenlijke
huisvesting onderzocht, afhankelijk van de specifieke situatie en
actuele behoeften.

Taken en verantwoordelijkheden

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor onderwijs-
huisvesting. Dit houdt in dat de gemeente verantwoordelijk is
voor voldoende en adequate huisvesting (door middel van
(vervangende) nieuwbouw en uitbreiding) voor het verzorgen van

3 Voor andere (kind)voorzieningen zie paragrafen 3.2 en 3.3.
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onderwijs. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het
huisvesten van kinderopvang.

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het exploiteren van de
gebouwen, door middel van inzet van hun Rijksbekostiging. Het
schoolbestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van
voldoende en adequaat onderhoud (klein, groot en schoonmaak-
onderhoud). Hiervoor stellen de schoolbesturen een meerjaren-
onderhoudsplan (MJOP) op dat, vooruitlopend op het
wetsvoorstel planmatige en doelmatige aanpak
onderwijshuisvesting, beschikbaar wordt gesteld aan de
gemeente Borne.

Inclusiever onderwijs

Visie en ambitie

We streven naar inclusiever onderwijs en een inclusieve
omgeving waarin elk kind zich kansrijk kan ontwikkelen. Hierdoor
kunnen kinderen met verschillende achtergronden,
mogelijkheden en behoeften samen opgroeien en leren, wat
bijdraagt aan sociale diversiteit en begrip. Het betekent dat
kinderen terecht kunnen op een reguliere school in de gemeente
Borne, tenzij een gespecialiseerde setting beter tegemoetkomt
aan de ondersteuningsbehoefte van het kind. Doordat we streven
naar het volgen van onderwijs in de eigen wijk of het eigen dorp
wordt ook het leerlingenvervoer verminderd.

Om bovenstaande te waarborgen, werken scholen en kinder-
opvangorganisaties actief samen met elkaar en andere
belangrijke samenwerkingspartners zoals de gemeente,
gezondheidszorg en sociale diensten. Door het inrichten van een
brede voorziening met deze samenwerkingspartners kan de
drempel voor gezinnen om naar hulp te vragen worden verlaagd.
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Afhankelijk van de specifieke situatie en behoeften in de wijk of
kern wordt maatwerk geboden wat bijdraagt aan een inclusieve

omgeving.

Hoe ver zijn wij op dit moment in het bereiken van deze visie
en ambitie?

Gezamenlijk worden er door gemeente, onderwijs, kinder-
opvang en samenwerkingspartners geintegreerde zorg- en
ondersteuningsprogramma’s opgezet die gericht zijn op de
ontwikkeling van kinderen en ondersteuning van gezinnen,
zoals inloopspreekuren, Kansrijke Start en workshops voor
ouders. Ook het aanbod van de BSO+ en KDV+, waarbij
kinderopvang en gemeente samenwerken om kinderen beter
te kunnen opvangen, draagt bij aan de inclusieve omgeving.

Vanaf 2024-2025 is Stichting Brigantijn een Gildeklas gestart.
De Gildeklas is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen
met een praktische onderwijsbehoefte. Leerlingen uit groep 7
en 8 kunnen een dag in de week gebruik maken van deze
voorziening als aanvulling op het reguliere aanbod. Daarnaast
kent Stichting Brigantijn een bovenschoolse voorziening,
Lumis, voor meerbegaafde leerlingen uit groep 5 tot en met 8
in samenwerking met Stichting Symbio.

De ontwikkeling van inclusiever onderwijs wordt verder
opgepakt in de LEA (Lokaal Educatieve Agenda).

Wat betekent het wensbeeld voor onderwijshuisvesting?
Inclusiever onderwijs vraagt om flexibele gebouwen waarin op
eenvoudige wijze aanpassingen doorgevoerd kunnen worden.
De flexibiliteit kan worden gezocht in:
- extra gespreksruimten voor professionals (zorg/
ondersteuning) die (waar nodig) afwisselend
gebruikmaken van de ruimten;

Ruimte om te zijn

- lesruimten voor kleine groepjes leerlingen om separaat
les te kunnen krijgen;

- maatregelen om toegankelijkheid en bereikbaarheid te
verbeteren van zowel de locaties als de individuele
ruimten voor leerlingen met lichamelijke beperkingen;

- aanpasbare gebouwen om in te spelen op veranderingen
in ambities, visies en doelgroepen.

Bovenstaande ambities vragen extra vierkante meters en/of
middelen, die niet in de standaard bekostiging voor vervangende
huisvesting van het onderwijs zijn opgenomen. Voor het
realiseren van de ambities voelen gemeente en schoolbesturen
een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Om inclusiever onderwijs in huisvesting te waarborgen, worden
- waar mogelijk - passende onderwijsgebouwen gecreéerd. Dit
betekent dat tijdens een natuurlijk moment van investeren
(vervangende nieuwbouw-/renovatie) in gezamenlijk overleg
wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn voor flexibiliteit,
welke (toekomstige) doelgroepen het kindcentrum bedient en
welke aanvullende voorzieningen voor zorgpartners hiervoor
benodigd zijn. Waar mogelijk en nodig worden hiervoor extra
middelen beschikbaar gemaakt.

Integraal en in samenhang wordt onderzocht hoe de gewenste
invulling van inclusiever onderwijs binnen de huidige gebouwen
kan worden vormgegeven, bijvoorbeeld door het invullen van
overcapaciteit. Indien van toepassing kan de overcapaciteit benut
worden voor het realiseren van flexibiliteit en ruimte voor
maatschappelijke partners. Dit betekent maatwerk per wijk/kern
en per kindcentrum.
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2.6

Taken en verantwoordelijkheden

Schoolbesturen hebben vanuit de ‘Werkagenda Route naar
inclusiever onderwijs 2035* de opgave inclusiever onderwijs te
realiseren. De financiéle gevolgen van huisvesting voor
inclusiever onderwijs hebben vooralsnog geen plek in de
zorgplicht onderwijshuisvesting. Gemeente en schoolbesturen
onderzoeken gezamenlijk de behoefte aan aanvullende
voorzieningen en de mogelijkheden voor het financieren ervan.
Zowel gemeente als schoolbesturen ontvangen hiervoor geen
aanvullende middelen, aanvullende voorzieningen en de
financiering ervan is daarom maatwerk per situatie. Dit vraagt
per situatie een apart besluit van de gemeenteraad.

Het kindcentrum als werk- en ontmoetingsplek

Visie en ambitie

Gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties willen de
betrokkenheid van ouders en de lokale gemeenschap verder
vergroten bij de ontwikkeling van kinderen. We zetten ons
daarom in voor de maatschappelijke belangen van de omgeving.
Een kindcentrum kan een belangrijke plek zijn voor ontmoeting,
samenwerking, ondersteuning en participatie voor ouders,
verenigingen en de kern of de wijk. De ambitie is om vanuit de
specifieke situatie en behoeften de ontwikkelingen, zoals het zijn
van een ontmoetings- en werkplaats (maatschappelijke hub) voor
de kern of de wijk, te omarmen en te ondersteunen.

Verder is het de ambitie van de gemeente en de schoolbesturen
om alle schoolpleinen openbaar te maken.

Hoe ver zijn wij op dit moment in het bereiken van deze visie
en ambitie?

Op kleine schaal vindt er in schoolgebouwen medegebruik
plaats door maatschappelijke initiatieven of organisaties na
schooltijd. Hierbij valt te denken aan danslessen, activiteiten
voor ouderen, typecursussen, repetities van de harmonie, et
cetera.

Daarnaast vindt er op casusniveau ook structurele verhuur aan
maatschappelijke organisaties plaats. In de Wheele en
vervolgens (vanaf 2026) in de nieuwbouw van Letteborg is
Stichting KidsVooruit gehuisvest. Voor de dagbesteding van
Stichting KidsVooruit wordt/is een (aangepast) lokaal
gerealiseerd voor kinderen in de basisschoolleeftijd met
(ernstige) beperkingen. Gedurende de dag zijn er meerdere
sociale inclusiemomenten, zowel binnen als buiten, waarbij
leerlingen uit andere klassen naar Stichting KidsVooruit komen
of waarbij leerlingen van Stichting KidsVooruit deelnemen aan

activiteiten in andere klassen.

Wat betekent dit wensbeeld voor onderwijshuisvesting?
Schoolbesturen en de gemeente spannen zich samen in om het
gebouw voor, tijdens en na schooltijd multifunctioneel in te
zetten voor de kern of de wijk. Bij overcapaciteit van bestaande
onderwijshuisvesting wordt in gezamenlijk overleg gekeken welke
mogelijkheden er zijn voor het ontwikkelen van een werk- en
ontmoetingsplaats door het multifunctioneel inzetten van
onderwijs vierkante meters.

4 De werkagenda 'Route naar inclusiever onderwijs 2035’ beschrijft de stappen
en maatregelen waarmee het onderwijs in Nederland uiterlijk in 2035 volledig
inclusief moet zijn, zodat alle kinderen samen naar school kunnen.
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2.7

Op een natuurlijk moment van investeren (vervangende
nieuwbouw-/renovatie) wordt ook in gezamenlijk overleg gekeken
welke mogelijkheden er zijn voor het ontwikkelen van een werk-
en ontmoetingsplaats door multifunctioneel gebruik van onderwijs
vierkante meters en niet-onderwijs vierkante meters. Waar
mogelijk en nodig worden voor deze niet-onderwijs vierkante
meters extra middelen beschikbaar gemaakt.

Integraal en in samenhang wordt onderzocht hoe de gewenste
invulling van een maatschappelijke hub binnen de huidige
gebouwen kan worden vormgegeven, bijvoorbeeld door het
invullen van overcapaciteit. Dit betekent maatwerk per wijk/kern
en per kindcentrum.

Wat betekent dit wensbeeld voor de buitenruimte?

Medegebruik van de schoolpleinen wordt gestimuleerd. Het
huidige convenant over de buitenruimte van de scholen is met
name gericht op het onderhoud en beheer van speeltoestellen.
De ambities vragen om een actualisering van het convenant. Het
doel is om op termijn het convenant te herzien en aanvullende
afspraken te maken tussen gemeente, schoolbesturen en
kinderopvangorganisaties.

Taken en verantwoordelijkheden

De gemeente Borne en schoolbesturen hebben een gezamenlijke
verantwoordelijkheid bij het aanleggen en inrichten van
schoolpleinen.

Spreiding van het onderwijs

Gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties ambiéren
een goede spreiding van het onderwijs en de kinderopvang over
de gemeente Borne. De schoolbesturen en gemeente hechten
waarde aan een pluriform aanbod in denominatie en
onderwijskundig en pedagogisch concept, passend bij de
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behoefte van kinderen en hun ouders. Hierbij wordt gestreefd
naar:
- een gezonde balans van vraag en aanbod in elke wijk en
elke kern;
- voldoende nabijheid van onderwijs voor elk kind.

Ook spannen ze zich samen in voor het gebruik van het
schoolplein na schooltijd door de wijk. Gemeente, schoolbesturen
en relevante partners zoals kinderopvang onderzoeken de
haalbaarheid van het openbaar maken van de schoolpleinen in
gezamenlijkheid. Indien dit haalbaar wordt geacht, worden er aan
de voorkant duidelijke afspraken gemaakt over het medegebruik
van het gebouw en plein. Hierbij zijn de afspraken over de
praktische invulling van het medegebruik belangrijk.

Hoe ver zijn we op dit moment in het bereiken van deze visie
en ambitie?

Met input vanuit de Toekomstvisie op het Primair
onderwijs in Borne 2016 is in het Integraal
Huisvestingsplan 2016-2035 afgesproken om toe te
werken naar een vijftal instroompunten in de kern Borne in de
wijken Stroom Esch, Wensinkhof, Letterveld, Bornsche Maten
(drie locaties) en Reuvekamp en een tweetal instroompunten
buiten de kern Borne. Afgesproken is dat de scholen in
Zenderen en Hertme behouden blijven, tenzij het school-
bestuur aangeeft dat het niet langer mogelijk is de school
open te houden in verband met onder andere de kleine
scholen financiering en het dalend aantal leerlingen.

Daarnaast geeft de toekomestvisie inzicht in hoe de school-
besturen vanuit onderwijskundig oogpunt goed en kwalitatief
onderwijs willen neerzetten, welke schoolgrootte hierbij het
beste past en hoe de spreiding van scholen hierbij het beste
aansluit.
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Wat betekent dit wensbeeld voor onderwijshuisvesting?
Gemeente, schoolbesturen en kinderopvang streven naar een
goede balans tussen vraag en aanbod van onderwijs en
kinderopvang in de gemeente Borne. Gemeente en
schoolbesturen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid

om het bestaansrecht van de zeven instroompunten te behouden.

Huisvesting wordt als middel ingezet om tot een goede spreiding
van het onderwijsaanbod te komen.

Hierbij wordt - indien noodzakelijk — gekeken naar het clusteren
van voorzieningen om een toekomstbestendige en duurzame
manier van investeren te bevorderen.

Taken en verantwoordelijkheden

De Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet
onderwijs schrijven voor dat de gemeente een zorgplicht heeft
voor uitbreiding en (vervangende) nieuwbouw van scholen. Deze
zorgplicht behelst een individuele benadering: per gebouw wordt
bekeken wanneer deze in aanmerking komt voor vervangende
huisvesting. Ook een verzoek tot uitbreiding wordt (afgezien van
een mogelijke toekenning van capaciteit binnen verwijsbare
afstand) individueel beoordeeld.

Schoolbesturen en gemeente zien het als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid dat vraag en aanbod integraal worden
bekeken en aangestuurd. Welke vraag zien we en welk
onderwijsaanbod moet daar tegenover staan, rekening houdend
met de behoefte aan pluriform en thuisnabij onderwijs? Het
antwoord op die vraag kan leiden tot afspraken over bijvoorbeeld
het doorverwijzen van leerlingen naar een andere school of een
(bestuurlijke) samenwerking waarbij besloten kan worden tot het
clusteren van voorzieningen.
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2.8

Duurzaamheid

Visie en ambitie

Gemeente en schoolbesturen willen een duurzame omgeving
creéren om kinderen en medewerkers bewust te maken van en te
leren over een gezonde planeet en het milieu.

We vinden dat we gebouwen zo moeten bouwen dat zij voldoen
aan het huidige gebruik, maar ook toekomstbestendig zijn. We
bouwen waar mogelijk flexibel. Met flexibel bouwen spelen we in
op veranderingen in ambities en visies van de verschillende
beleidsterreinen en maatschappelijke partners. Ook de roep om
circulair bouwen wordt steeds groter. Door meer circulair gebruik
van materialen kan het gebruik van primaire grondstoffen worden
verminderd.

Om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen geven, heeft het
onderwijs baat bij goede gebouwen met een goed binnenklimaat.
We zetten in op het zoveel mogelijk ENG (Energieneutraal)
maken van het vastgoed. Een ENG-gebouw wekt over een jaar
gemeten evenveel energie op als het verbruikt. Dit draagt niet
alleen bij aan lagere energiekosten, maar ook aan het
verminderen van de CO;-uitstoot en het vergroten van de
bewustwording rondom duurzaamheid. Daarnaast zetten we
zoveel mogelijk in op een gemiddelde GPR-score van 8 en Frisse
Scholen klasse B, met een optimalisatie naar klasse A op de
onderdelen luchtbehandeling en thermisch comfort in de zomer.
Het Frisse Scholen-programma is een richtlijn voor gezonde
gebouwen. Klasse A is de hoogste norm en zorgt voor een
optimaal leer- en werkklimaat. Goede ventilatie en
temperatuurregeling dragen bij aan de (leer) prestaties en
gezondheid van kinderen en medewerkers.

Gemeente en schoolbesturen nemen gezamenlijke
verantwoordelijkheid om op de natuurlijke momenten van
(ver)nieuwbouw of renovatie waar mogelijk maatregelen te
treffen voor het verduurzamen van het vastgoed.
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Hoe ver zijn we op dit moment in het bereiken van deze visie
en ambitie?

De geactualiseerde nota Vastgoedbeleid geeft de
beleidskaders op strategisch niveau weer, zodat de gemeente
Borne maatschappelijke, bedrijfseconomische en strategische
afwegingen rondom vastgoed kan maken.

Wat betekent dit wensbeeld voor onderwijshuisvesting?

Bij vervangende nieuwbouw en renovatie wordt bij het ontwerp al
gekeken naar toekomstige uitbreidings- dan wel krimp-
mogelijkheden of naar toekomstig medegebruik. Bij vervangende
nieuwbouw wordt vooruitlopend op de wetgeving uitgegaan van
de eisen van ENG. Bij vernieuwbouw en renovatie wordt
verduurzaamd naar eindnorm ENG. Wanneer dit niet mogelijk is,
wordt verduurzaamd naar de minimale de eisen voor BENG.
Subsidiemogelijkheden voor verduurzaming van bestaande
huisvesting, zoals DUMAVAS®, worden gezamenlijk door de
gemeente en schoolbesturen onderzocht en overwogen.

Vervangende nieuwbouw of renovatie realiseren we zo circulair
mogelijk. De gemeente Borne wil de certificaten van materialen
en installaties uitbreiden met materiaalpaspoorten. Het gebruik
van nieuwe circulaire materialen bij nieuwbouw of bij het
vervangen van bouwkundige onderdelen tijdens de renovatie
stimuleert circulair gebruik op termijn.

Voor de bestaande onderwijshuisvesting investeert de gemeente
niet in de verduurzaming van panden waar het beheer en
onderhoud volledig voor langere tijd uit handen is gegeven aan

5 De DUMAVA-subsidie staat voor "Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed” en is
een regeling die eigenaren van maatschappelijk vastgoed ondersteunt bij het
verduurzamen van hun gebouwen.
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derden en waarvoor de gemeenten of het Rijk al kosten vergoedt
ten aanzien van groot onderhoud, zoals bij basisschool De Vonder
locatie de Veste in Borne.

Taken en verantwoordelijkheden

Vanuit de zorgplicht draagt de gemeente zorg voor de
bekostiging van een gebouw dat voldoet aan het Besluit
bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Voor het realiseren van de landelijke, provinciale en gemeente-
lijke ambities ten aanzien van verduurzaming, voelen gemeente
en schoolbesturen voor bovenwettelijke zaken een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Verduurzamingsmaatregelen leiden in de
regel tot hogere investeringskosten (stichtingskosten), maar
kunnen een (beperkt) reducerend effect op de structurele
exploitatielasten hebben. Uitgangspunt is dat bekostiging van
Frisse Scholen klasse B door de gemeente wordt gefinancierd.
Voor de bekostiging van overige bovenwettelijke
verduurzamingsmaatregelen bij renovatie en nieuwbouw,
proberen gemeente en schoolbesturen door bundeling van
middelen deze ambitie te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld het
financieren van de stap van BENG naar ENG zijn of het
optimaliseren van de GPR-score en/of Frisse Scholen klasse A op
luchtbehandeling en thermisch comfort.

De gemeente en schoolbesturen brengen per project, via een
gezamenlijke businesscase, de financiéle bijdrage van de
schoolbesturen voor verduurzaming in beeld. Deze businesscase
wordt in de definitiefase van het project opgesteld.
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3 De huidige situatie

3.1 Algemeen
De gemeente Borne telt acht scholen voor basisonderwijs. Zeven
scholen worden bestuurd door schoolbestuur Stichting Brigantijn
en één door schoolbestuur Stichting Katholiek Onderwijs
Twenterand (SKOT). Verder heeft de gemeente Borne één school
voor voortgezet onderwijs, die wordt bestuurd door Stichting
Carmelcollege.

8 PO scholen
1 VO school

2 besturen PO
1 bestuurvo

1 Gemeente

18.328 maTotale capaciteit PO
3672 m= Totale capaciteit VO

Gemeente Borne

[T
3 kernen
Borne

Hertme®
ZendBren

2025

11.761 m? Totale capaciteitsbehosfte onderwijs PO
2.527 m2 Totale capaciteitsbehoefte onderwijs VO

2041

13.807 m= Totale capaciteitsbehoefte onderwijs PO
2.324 m2 Totale capaciteitsbehoefte onderwijs VO

>

2.426 leerlingen PO
290 leerlingen YO

2.163 leerlingen PO
320 leerlingen VO

6 Voor onderwijshuisvesting is 1 oktober de teldatum, in tegenstelling tot de
bekostiging van scholen, daarvoor geldt 1 februari als teldatum.
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3.2 Basisonderwijs
In onderstaande paragraaf is een nadere analyse opgenomen van
de leerlingenontwikkeling en leerlingenprognoses van het
basisonderwijs. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de
totale leerlingenprognoses. Verder is een nadere analyse
weergegeven van de capaciteit van de onderwijshuisvesting
versus de ruimtebehoefte voor basisonderwijs per kern. In bijlage
2 is dit voor de gehele looptijd van het IHP per school in beeld
gebracht.

3.3 Leerlingenontwikkeling en leerlingenprognoses
De basisscholen in de gemeente Borne telden op 1 oktober® 2024
in totaal 2.163 leerlingen’. Het leerlingenaantal is de afgelopen
jaren gestegen. Volgens de prognose gaat het leerlingenaantal in
de gemeente Borne de komende jaren stijgen en blijft dit aantal
vanaf 2035 stabiel.
De gemeente heeft op dit moment 24.693 inwoners en heeft de
ambitie om te groeien tot 30.000 inwoners. Door de ambitie kan
het leerlingenaantal harder groeien dan is geprognotiseerd. De
gemeente laat elke twee jaar nieuwe leerlingenprognoses
opstellen voor het basisonderwijs. Op deze manier kan de
ontwikkeling van het leerlingenaantal goed gemonitord worden
en kan ingespeeld worden op deze ontwikkeling.

7 Bron: aantal leerlingen per onderwijssoort, cluster en leeftijd, DUO.
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I 3.4 Basisonderwijs per kern

De capaciteit waarmee in het IHP gerekend wordt, is de
Sint Aegidius-School 58 64 70 66 65 67 Keliik iteit het b Dit betreft all d
Basisschool De Optimist** 245 240 223| 327| 321| 324 werkeliJke capaciteit van net gebouw. Dit betrert alleen de
Jan Ligthartschool* 173| 173 182] 200[ 208| 223 binnenruimte. De ruimtebehoefte van een school wordt op basis
Basisschool 't Oldhof* 114] 114 99 98 92 88 i : e
Hot Prioma™™ Tas 132 1 0 5 0 van e_en_formule berekend. Hierbij wordt de beno_d@de onderwijs
Beekpark 177] 200 221[ 225] 220[ 232 capaciteit bepaald met de vastgestelde Verordening
Rooms Katholieke Basisschool Flora 207 193 183 171 161 162 voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 gemeente Borne.
Rooms Katholieke Basisschool de Wheele 352 338 342 347 307 310 . et . .
Katholieke Basisschool de Vonder*** 499 _545] 592| 636] 667] 660 Wanneer er op basis van een vergelijking tussen de ruimte-
Basisschool Sint Stephanus 99| 109| 103| 101] 103 97 behoefte en de capaciteit sprake is van een overschot, betekent
T 1 2.072][2.108[2.132| 2.171] 2.144[ 2.1 . o .
otaa 0 o8 3 63 het niet dat deze capaciteit leegstaat. Het is een formeel
overschot. In de praktijk wordt dit overschot ingezet voor het
. . . , .. onderwijs, voor kinderopvang of andere maatschappelijke
* Basisschool Jan Ligthart en basisschool ‘t Oldhof zijn per 1S/ pvang PPEll]

partners. Dit betekent wel dat scholen met een formeel overschot
nog kunnen groeien in leerlingenaantal. De buitenruimte staat los
van de gebouwcapaciteit. De buitenruimte wordt op basis van een
andere norm berekend.

1 augustus 2025 gefuseerd tot één school; Letteborg.
*x Bassischool De Optimist is per 1 augustus 2023 ontstaan
uit een fusie tussen Het Prima en de ‘t Iemnschelf.
***  |Locatie de Horsten en locatie de Veste.

e e Ko
In de kern Borne zijn op dit moment zes bassischolen gevestigd:

Sint Aegidius-School 63 60 58 60 De Optimist (verder: Optimist), basisschool Jan Ligthart en

Basisschool De Optimist 310 304 317 327 Basisschool ‘'t Oldhof (per augustus 2025 gefuseerd tot de

Letteborg* 314 331] 3401 350 Letteborg), Beekpark, Rooms Katholieke Basisschool Flora

Beekpark 225 258 274 269 . .

Rooms Katholieke Basisschool Flora 162 166 171 177 (verder: Flora), Rooms Katholieke Basisschool de Wheele

Rooms Katholieke Basisschool de Wheele 301 294 296 297 (verder: de Wheele), Katholieke Basisschool de Vonder

Katholieke Basisschool de Vonder*** 684 805| 864| 838 (verder: de Vonder) met twee locaties: de Veste en de Horsten.

Eii'::fhom Sint Stephanus 2_112; 2.;33 2_:22 2;;3 Letteborg krijgt nieuwbouw op de plek waar voorheen basisschool
Jan Ligthart gevestigd was en wordt eind 2025 opgeleverd. Tot
slot zijn diverse wijken in de kern Borne aan het groeien. Deze
groei kan effect hebben op de groei in leerlingenaantal in de kern
Borne.

* Fusieschool tussen basisschool Jan Ligthart en basisschool

‘t Oldhof.

*** | ocatie de Horsten en locatie de Veste.
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Basisscholen Borne

Basisschool de Optimist 1985 1.850 2.638 20* 788
Letteborg 2025 1.971 1.966 15 -5
Beekpark 2008 1.543 1.389 11 243
Beekpark bijgebouw 2022 397

Rooms Katholieke Basisschool Flora 1971 2006 1.099 1.610 8 511
Rooms Katholieke Basisschool de Wheele 2011 1.699 3.375 18 1.676
Katholieke Basisschool de Vonder (de Veste) 2015 4370 2.494 17 624
Katholieke Basisschool de Vonder (de Horsten) 2023 2.500 18

Totaal 12.532 16.369 3.837
* Twee lokalen worden ingezet voor peuteropvang (niet

onttrokken uit WPO)

De onderwijslocaties hebben een gezamenlijke gebouwen-
capaciteit van 16.369 m2. Deze totale capaciteit is voldoende om
de totale behoefte aan ruimte op te vangen. In de kern Borne is
volgens de prognose in 2041 een formele overcapaciteit van
3.837 m2. In de praktijk wordt deze overcapaciteit ingezet voor
het onderwijs, voor kinderopvang of andere maatschappelijke
partners. Daarnaast hebben een aantal scholen te maken met
relatief veel niet-functionele vierkante meters (bijvoorbeeld door
veel verkeersruimten). Dit leidt in tot een discrepantie tussen
vierkante meters en het aantal lokalen.

3.5

Ruimte om te zijn

Kern Hertme

In de kern Hertme is één school voor basisonderwijs: Sint
Aegidius-School (verder: Sint Aegidius). Deze onderwijslocatie
heeft een gebouwcapaciteit van 785 m2. In de kern Hertme is
volgens de prognose in 2041 een formele overcapaciteit van
278 m?

Basisschool Hertme

Sint Aegidius-School 1929 1969 507 785 4 278

Kern Zenderen

In de kern Zenderen is één school voor basisonderwijs:
Basisschool St. Stephanus (verder: St. Stephanus). Deze
onderwijslocatie heeft een gebouwcapaciteit van 768 m2. In de
kern Zenderen is volgens de prognose in 2041 een formele
overcapaciteit van 406 mZ2.

Basisschool Zenderen

Basisschool Sint Stephanus 1965 768 1.174 8 406

Voortgezet onderwijs

Er is één school voor voortgezet onderwijs in de gemeente Borne:
Het Twickel College (Verder: Twickel College). Deze school is
gevestigd in de kern Borne. Deze onderwijslocatie is een
zelfstandige onderbouwlocatie binnen de Scholengroep Carmel
Hengelo.

De school richt zich op de eerste twee leerjaren van het
voortgezet onderwijs. Op de school wordt vmbo, havo en
atheneum aangeboden. De locatie heeft een gebouwcapaciteit

U25336  Pagina 19 van 40



3.6

van 3.672 m2. In de kern Borne is er voor het voortgezet
onderwijs volgens de prognose in 2041 een formele
overcapaciteit van 1.329 m2.

School voor voortgezet onderwijs Borne

verschil
aantal norm en
lokalen capaciteit

capaciteit
gebouw
(m2)

norm bvo

naam school bouwjaar renovatiejaar (2041)

Het Twickel College Borne

Tabel 5. Gebouwgegevens voortgezet onderwijs — Kern Borne

(Voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal
basisonderwijs

In de gemeente Borne zijn geen voorzieningen voor (voortgezet)
speciaal onderwijs en voor speciaal basisonderwijs. Leerlingen die
van deze voorzieningen gebruik moeten maken, zijn aangewezen
op scholen buiten de gemeentegrenzen.

Ruimte om te zijn
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4 Opgaven en denkrichtingen

In dit hoofdstuk wordt per schoolgebouw in beeld gebracht welke
opgaven er zijn ten aanzien van onderwijshuisvesting, gekoppeld aan
de inhoudelijke visie en ambities zoals geformuleerd in hoofdstuk 2. Op
basis van de ambities en visie zijn er uitgangspunten met betrekking tot
de onderwijshuisvesting geformuleerd.

Dit heeft geleid tot denkrichtingen op kernniveau, waarbij voor de
kernen integraal wordt gekeken naar de verschillende gebouwen (waar
dat aan de orde is), de opgave en hun onderlinge samenhang. Onder
‘vervangende huisvesting’ wordt renovatie of (ver)nieuwbouw bedoeld
voor de onderwijs-huisvesting. Per gebouw is daarnaast een gebouwen-
kaart opgesteld, die gebouwenkaarten zijn opgenomen in bijlage 3
(separaat document).

4.1 Basisonderwijs
Deze paragraaf beschrijft als eerste de huisvestingsvragen per
gebouw. Hierbij ligt de focus op de staat van de onderwijs-
huisvesting en welke maatregelen (eventueel) nodig zijn.
Vervolgens wordt de denkrichting voor de huisvestingsopgave
toegelicht.

4.1.1 Opgaven per school — Kern Borne
In de wijk Bornsche Maten, kern Borne, ligt in de toekomst een
opgave om de groei van de wijk op te vangen. Schoolbesturen en
gemeente zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het opvangen
van deze groei. De groei wordt in eerste instantie opgevangen
door de Vonder: locatie de Veste en de Horsten. Een denkrichting
om de verdere groei op te vangen, is om de huidige
overcapaciteit bij de Wheele en De Optimist als flexibele schil in
te zetten. Er vinden verschillende verkeerskundige aanpassingen
plaats, waardoor er een snellere verbinding mogelijk is. Tevens
blijft de kavel ten oosten van De Vonder, locatie de Horsten

Ruimte om te zijn

conform bestemmingsplan tijdelijk gereserveerd voor eventuele
uitbereiding van onderwijs en/of sport.

Basisschool De Optimist

Het gebouw van De Optimist
dateert uit 1985. Het totale
gebouw is oorspronkelijk
gebouwd voor twee scholen.
Recentelijk heeft Stichting
Brigantijn de centrale hal
verbouwd en daarnaast heeft er
eerder een uitbereiding van vier
lokalen plaatsgevonden.

Uit de schouw blijkt dat de staat van het gebouw matig is.
Technisch gezien voldoet het gebouw niet, onder andere op het
gebied van ventilatie en temperatuurbeheersing in de zomer.
Daarnaast is verduurzaming noodzakelijk (energielabel G). Een
aandachtspunt voor De Optimist zijn de hoge energie- en
onderhoudskosten ten opzichte van de andere scholen in de
gemeente. De gemeente en het schoolbestuur nemen
gezamenlijk verantwoordelijkheid voor deze hoge kosten en
maken indien mogelijk afspraken over hoe om te gaan met deze
kosten tot de vervangende huisvesting.

In het IHP is rekening gehouden met vervangende huisvesting
voor De Optimist. Er wordt in 2030 een haalbaarheidsonderzoek
opgestart naar vervangende huisvesting voor De Optimist,
kinderopvang met instroom vanaf 0 jaar en mogelijk andere
maatschappelijke voorzieningen. Indien voor renovatie wordt
gekozen, wordt onderzocht hoe en in welke vorm vierkante
meters voor kinderopvang gefaciliteerd worden. Verder wordt de
overcapaciteit binnen De Optimist ingezet als flexibele schil om
de groei van de Bornsche Maten op te vangen. Tot slot kan de
overcapaciteit van De Optimist mogelijk ingezet worden als
tijdelijke huisvesting wanneer het project van de Sint Aegidius
start.
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Letteborg (Nieuwbouw Borne West)

= ; Letteborg is een fusieschool
tussen Basisschool Jan Ligthart
en Basisschool 't Oldhof per 1
augustus 2025. De nieuwbouw
wordt naar verwachting eind
2025 opgeleverd. Voor het

s Ll kindcentrum is in de looptijd van

dit IHP geen sprake van een huisvestingsopgave.

Beekpark

Het gebouw van Beekpark dateert uit 2008. In 2022 is de
‘Twentse schuur’ (bijgebouw Beekpark) gebouwd als uitbreiding
met vier extra lokalen. De schouw van de gebouwen laat zien dat
de gebouwen in goede staat zijn. Het gebouw is technisch en
functioneel in orde. Beekpark is gehuisvest in de wijk Bornsche
Maten. Deze wijk is aan het groeien. Het schoolbestuur verwacht
op korte termijn een leerlingenstop voor deze school te moeten
invoeren. De overcapaciteit in De Optimist en de Wheele wordt
ingezet als flexibele schil om de groei van de Bornsche Maten op
te vangen. In de looptijd van dit IHP is er voor Beekpark geen
sprake van een huisvestingsopgave. Echter de groei van de wijk
moet gemonitord blijven.

Ruimte om te zijn

Rooms Katholieke Basisschool Flora

Het gebouw van Flora dateert
uit 1971. De schil van het
gebouw heeft in 2006
esthetisch gezien een upgrade
gehad. De schouw heeft laten
zien dat het gebouw in slechte
staat is. Het gebouw voldoet
technisch en functioneel niet.
Daarnaast ligt er een verduurzamingsopgave (energielabel G).
Nabij Flora is kinderopvanglocatie Kind Centrum De Wingerd van
Kinderopvang Ludiek gehuisvest. Zij hebben ook een
huisvestingsvraagstuk en worden daarom meegenomen in het
haalbaarheidsonderzoek van de denkrichting. De denkrichting
voor Flora is renovatie van het huidige gebouw met ruimte voor
kinderopvang en mogelijk andere maatschappelijke
voorzieningen. In het IHP is rekening gehouden met vervangende
huisvesting voor Flora. Stichting Brigantijn heeft hiervoor al
renovatieplannen opgesteld. In 2025 worden de renovatieplannen
van Flora door de gemeente beoordeeld op haalbaarheid.
Wanneer het huidige gebouw van Flora wordt gerenoveerd, kan
het oude gebouw van 't Oldhof mogelijk fungeren als tijdelijke
huisvesting voor Flora.

Rooms Katholieke Basisschool de Wheele

De Wheele is gehuisvest
in een gebouw uit 2011.
Het totale gebouw is
oorspronkelijk gebouwd
voor twee scholen,
kinderopvang en sport.
Stichting Brigantijn heeft
in 2025 de centrale hal verbouwd om een hart in de school te
krijgen. Tijdens de schouw zijn bij de voorzijde van het gebouw
vochtplekken in de gevel geconstateerd als gevolg van zakwater
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en of condensatie in het metselwerk. Daarnaast ligt er een
verduurzamingsopgave voor dit gebouw (in afstemming met de
andere eigenaren van dit gebouw zoals Kinderopvang Ludiek). De
overcapaciteit binnen de Wheele wordt ingezet als flexibele schil
om de groei van de Bornsche Maten op te vangen. In de looptijd
van het IHP is er geen rekening gehouden met een huisvestings-
opgave voor de Wheele.

Katholieke Basisschool de Vonder (locatie de Veste)

De Vonder, locatie de Veste, is
gehuisvest in een gebouw uit
2015. De schouw heeft laten zien
dat het gebouw in goede staat is.
Het gebouw voldoet functioneel en
technisch. De eigendomsvorm en
afspraken over beheer en
onderhoud worden op dit moment
door gemeente, ontwikkelaar, Kinderopvang Ludiek en Stichting
Brigantijn geévalueerd. Waar nodig, moeten afspraken worden
bijgesteld. Deze locatie vangt als eerste instantie de groei van de
Bornsche Maten op (onderbouw). In de looptijd van het IHP is er
geen rekening gehouden met een huisvestingsopgave voor de
Vonder, locatie de Veste.

Katholieke Basisschool de Vonder (locatie de Horsten)

‘ Het gebouw van de Vonder, locatie
de Horsten, dateert uit 2023. De
schouw heeft laten zien dat het
gebouw in goede staat is. Het
gebouw voldoet functioneel en
technisch. Deze locatie vangt als
eerste instantie de groei van de
Bornsche Maten (bovenbouw) op
en zal waarschijnlijk ook leerlingen
gaan opvangen die woonachtig zijn in de nieuwbouwwijk in

Ruimte om te zijn

Hengelo. In de looptijd van het IHP is er geen rekening gehouden
met een huisvestingsopgave voor de Vonder, locatie de Horsten.
De kavel ten oosten van de Horsten blijft, conform
bestemmingsplan, gereserveerd voor eventuele uitbereiding van
onderwijs en/of sport.

Basisschool 't Oldhof

Basisschool Jan Ligthart en basisschool 't Oldhof zijn per 1
augustus gefuseerd één school; Letteborg. Letteborg is op dit
moment gehuisvest in het gebouw van 't Oldhof en betrekt eind
2025 de nieuwbouw op de plek van basisschool Jan Ligthart.
Het gebouw van 't Oldhof blijft voorlopig als tijdelijke
onderwijshuisvesting fungeren voor een andere school. De
gemeente en Brigantijn maken afspraken over de voorlopige
instandhouding van deze locatie.

4.1.2 Opgaven per school - Kern Hertme
Sint Aegidius

Het gebouw van Sint Aegidius komt
uit 1929 en is in 1969
gerenoveerd. De schouw heeft
laten zien dat de staat van het
gebouw matig is. Technisch gezien
voldoet het gebouw niet, met name
op het gebied van ventilatie en
temperatuurbeheersing in de zomer. Daarnaast is verduurzaming
noodzakelijk (energielabel G). In de looptijd van het IHP is
rekening gehouden met vervangende nieuwbouw voor Sint
Aegidius. In relatie tot de levensvatbaarheid van Sint Aegidius
wordt onderzocht hoe de omgevingsvisie kan bijdragen aan de
toekomstbestendigheid van de school. In november 2025 wil de
gemeente Borne de omgevingsvisie door de Raad laten
vaststellen. Tot slot kan de overcapaciteit in het gebouw van De
Optimist mogelijk ingezet worden als tijdelijke huisvesting als het
project van Sint Aegidius start.
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4.1.3 Opgaven per school -

Kern Zenderen

Basisschool St. Stephanus

De St. Stephanus is
gehuisvest in een gebouw uit
1965. De schouw heeft laten
zien dat de staat van het
gebouw matig is. Het gebouw
voldoet functioneel gezien.
Ondanks dat het gebouw goed
onderhouden is voldoet het
technisch gezien niet (onder andere ten aanzien van de
ventilatie). Ook ligt hier een verduurzamingsopgave; de
energiekosten zijn hoog. In de kern Zenderen heeft de dorpsraad
het initiatief genomen om onderzoek te doen naar een
gebiedsontwikkeling, onderdeel daarvan is een voorziening
waarin onderwijs, kinderopvang en sport en verenigingen worden
geclusterd. Een mogelijke Multifunctionele Accommodatie (MFA)
kan de levensvatbaarheid van de kern Zenderen versterken.

In het IHP is rekening gehouden met vervangende huisvesting
voor St. Stephanus. Voor de school zijn twee denkrichtingen.

De eerste denkrichting is dat St. Stephanus onder voorwaarden
meegaat in het onderzoek naar de nieuwe geclusterde
voorziening in Zenderen. Dit betekent dat St. Stephanus een
nieuwe huisvesting krijgt in een geclusterde voorziening samen
met kinderopvang, sport en verenigingen. Een voorwaarde om
mee te gaan, is dat het onderwijs een centrale positie krijgt in
deze ontwikkeling en het schoolbestuur nauw betrokken wordt bij
het onderzoek. Daarnaast wordt de rol van de gemeente Borne
prominenter in het onderzoek als de St. Stephanus meegaat in
het onderzoek. De tweede denkrichting voor de St. Stephanus is
dat er een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd naar
vervangende huisvesting voor het onderwijs, kinderopvang en
mogelijk andere maatschappelijke voorzieningen op of nabij de
huidige locatie van de school.

Ruimte om te zijn

4.2

Voortgezet onderwijs
Het Twickel College Borne

Het gebouw van het Twickel
College Borne dateert uit 1968
en is in 2015 gerenoveerd. De
schouw heeft laten zien dat de
staat van het gebouw goed is.
Het gebouw voldoet functioneel
en technisch gezien. Op termijn
ligt hier wel een opgave om een verduurzamingsslag te maken
met betrekking tot de ventilatie en verlichtingsinstallatie. In de
looptijd van het IHP is er geen rekening gehouden met een
huisvestingsopgave voor het Twickel College Borne.
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5 Meerjarenuitvoeringsplan

De vraagstukken en denkrichtingen zijn in dit hoofdstuk vertaald naar
een meerjarenuitvoeringsplan, opgedeeld in vier tijdvakken van ieder
vier jaar. Voordat de projecten tot uitvoering gebracht kunnen worden,
wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om tot het best passende
scenario te komen.

In paragraaf 5.1 is omschreven hoe de prioritering van de projecten tot
stand is gekomen. Daarna zijn de projecten per tijdvak weergegeven in
paragraaf 5.2 tot en met 5.6. Paragraaf 5.8 geeft een beschrijving van
de uitgangspunten bij het uitvoeren van de haalbaarheidsonderzoeken.

5.1 Prioritering projecten tot meerjarenuitvoeringsplan
De prioritering van projecten gebeurt niet alleen op basis van
leeftijd en de staat van het gebouw, maar ook op basis van de
inhoudelijke ambities en visie. Daarnaast kunnen ruimtelijke
ontwikkelingen van invloed zijn op de prioritering van projecten.
De schouwen van de gebouwen laten zien dat de gebouwen van
40 jaar of ouder op termijn aan (ver)nieuwbouw of renovatie toe
zijn. Omdat de opgave waar de gemeente voor staat dermate
groot is, is het vanwege de middelen en capaciteit voor de
gemeente niet haalbaar om met vier schoolgebouwen in het
eerste tijdvak te starten met de haalbaarheidsfase gevolgd door
de projectfase. Daarom is door gemeente Borne besloten de
investeringen over tien jaar te spreiden. De prioritering is op
basis van consensus tot stand gekomen en de gemeente en
gezamenlijke schoolbesturen staan achter deze prioritering. Er is
begrip voor het feit dat niet alle projecten tegelijkertijd
uitgevoerd kunnen worden. Het voorliggende IHP geeft voor de
schoolbesturen perspectief wanneer hun school/scholen aan de
beurt is/zijn. De tabel in paragraaf 5.7 bevat de prioritering van
de projecten.

Ruimte om te zijn

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Tijdvak 0: 2025

In de onderstaande planning van de Flora wordt uitgegaan van de
reeds opgestelde renovatieplannen van Stichting Brigantijn. Deze
plannen worden in de haalbaarheidsfase in 2025 beoordeeld door
de gemeente Borne. Indien in de haalbaarheidsfase duidelijk
wordt dat renovatieplannen niet haalbaar zijn, kan dit
consequenties hebben voor de planning van de Flora, zoals deze
in het meerjarenuitvoeringsplan van dit IHP is opgenomen en
aanleiding zijn voor nieuwbouw.

Tijdvak 1: 2026-2029

In dit tijdvak is de oplevering van de vervangende huisvesting
van basisschool Flora opgenomen. Daarnaast zijn in het eerste
tijdvak de haalbaarheid en voorbereiding van de vervangende
huisvesting van de Sint Aegidius opgenomen. Verder zijn in dit
tijdvak de haalbaarheid en voorbereiding van de vervangende
huisvesting van St. Stephanus opgenomen.

Tijdvak 2: 2030-2033

In dit tijdvak is de uitvoering en oplevering van de vervangende
huisvesting van Sint Aegidius opgenomen. Daarnaast is de
uitvoering en oplevering van de vervangende huisvesting van
St. Stephanus opgenomen. Verder wordt de haalbaarheid,
voorbereiding en uitvoering van de vervangende huisvesting van
De Optimist opgenomen.

Tijdvak 3: 2034-2037
In dit tijdvak is de oplevering van de vervangende huisvesting
van De Optimist opgenomen.

Tijdvak 4: 2038-2041

In dit tijdvak staat er geen project opgenomen in de planning van
het IHP.
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5.7 Meerjarenuitvoeringsplan Integraal Huisvestingsplan

Meerjarenuitvoeringsplan gemeente Borne

Sint Aegidius-School

vervangende huisvesting

Basisschool De Optimist

vervangende huisvesting

Nieuwbouw Borne West

geen vraagstuk - leerlingenstop

Beekpark

geen vraagstuk - leerlingenstop

Beekpark bijgebouw

geen vraagstuk - leerlingenstop

Rooms Katholieke Basisschool Flora*

vervangende huisvesting

Rooms Katholieke Basisschool de Wheele

geen vraagstuk

Katholieke Basisschool de Vonder (de Veste)

contractueel vraagstuk

Katholieke Basisschool de Vonder (de Horsten)

geen vraagstuk

Basisschool Sint Stephanus

vervangende huisvesting

Het Twickel College Borne

geen vraagstuk

haalbaarheidsfase

projectfase (voorbereiding)

]

projectfase(bouw)

* In de planning van de Flora wordt uitgegaan van de al opgestelde renovatieplannen van Stichting Brigantijn. Deze plannen worden in de haalbaarheidsfase in
2025 beoordeeld door de gemeente Borne. Indien in de haalbaarheidsfase duidelijk wordt dat renovatieplannen niet haalbaar zijn of niet tot een duurzaam, flexibel
gebouw leiden, kan dit consequenties hebben voor de planning van de Flora zoals deze in het meerjarenuitvoeringsplan is opgenomen.

5.8 Haalbaarheidsonderzoek

Voorafgaand aan een specifiek project (nieuwbouw, renovatie,
vernieuwbouw, uitbreiding) staat steeds een haalbaarheids-
onderzoek gepland. De gemeente Borne neemt het initiatief om
haalbaarheidsonderzoeken op te starten. Het doel van deze
haalbaarheidsonderzoeken is om helder te krijgen welke strategie
het meest passend is en onder welke voorwaarden het een
haalbaar project wordt. De exacte uitvraag voor ieder
haalbaarheidsonderzoek wordt te zijner tijd door de gemeente en
betrokken schoolbesturen opgesteld.
Elementen die in ieder onderzoek terug moeten komen, zijn:

- In hoeverre draagt een denkrichting bij aan de

inhoudelijke visie en ambitie zoals genoemd in

hoofdstuk 2?

Welke organisaties en aan onderwijs gelieerde
instellingen (zoals bijvoorbeeld kinderopvang-
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organisaties) zijn wenselijk om betrokken te worden bij
het project?

Wanneer er nog geen locatie is bepaald: welke locatie is
het meest geschikt en draagt bij aan een goede
spreiding van het onderwijs over de gemeente?

Wat zijn de kosten van elk scenario (gebouw, eventuele
grondaankoop, infrastructurele maatregelen, tijdelijke
huisvesting et cetera)?

Op welke wijze draagt elk scenario bij aan de duurzaam-
heidsambities van de gemeente en schoolbesturen?

Op welke termijn is dit scenario te realiseren (rekening
houdend met beschikbaarheid van grond, ruimtelijke
procedures, et cetera)?

Welke gevolgen heeft het scenario voor andere
onderwijsvoorzieningen?
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6 Financién

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de financiéle effecten van de
opgaven in het IHP. In paragraaf 6.1 beschrijven we de gehanteerde
uitgangspunten voor het meerjareninvesteringsplan en in paragraaf 6.2
is het meerjareninvesteringsplan zelf opgenomen.

6.1 Uitgangspunten meerjareninvesteringsplan

Voor de projecten is gerekend met het geprog-
nosticeerde leerlingenaantal op 1 oktober 2040

(vijftien jaar vanaf nu).

Alle bedragen zijn inclusief btw.

Het basisbedrag voor vervangende nieuwbouw is
berekend op basis van de normbedragen zoals de VNG
die adviseert in de model Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs, prijspeil 2025. Het hormbedrag
vaste voet prijspeil 2025 (inclusief de eerste 350 m?2)
bedraagt € 1.681.505,00. Het normbedrag voor iedere
volgende m? bedraagt € 2.878,00. Deze bedragen
worden ieder jaar door de VNG geindexeerd. Het door de
VNG geadviseerde normbedrag is onvoldoende om een
gebouw te realiseren dat aan het Bouwbesluit voldoet.
Voor een reéel investeringsbedrag op basis van BENG
(Bouwbesluit) en Frisse scholen klasse B is gerekend met
een opslag van €153,00 per m2 op basis van het
Bouwkostenkompas. Het totale investeringsbedrag per
m?2, inclusief BENG en Frisse scholen klasse B bedraagt
€ 3.031,00.

Voor een reéel investeringsbedrag op basis van ENG is
gerekend met een opslag van € 214,00 per m?2 op basis
van de Bouwkostenkompas.

In het normbedrag vaste voet, zoals de VNG die
adviseert in de model Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs, zijn voor het schoolterrein
opgenomen; een verhard gedeelte met tegels (tot
maximaal 600 m?, afhankelijk van het leerlingenaantal)
en een zandbak. Het normbedrag houdt geen rekening
met middelen voor natuurlijk spelen of een groenblauw
schoolplein.

Voor NOM (nul-op-de-meter) zijn geen richtbedragen te
benoemen, omdat er te veel factoren zijn die invioed
hebben op dit uitgangspunt. Er zijn ook nog geen goede
benchmarkgegevens beschikbaar.

Vervangende nieuwbouw is het uitgangspunt voor de
raming. Afweging renovatie of vervangende nieuwbouw
wordt in een haalbaarheidsonderzoek gemaakt (met
uitzondering van basisschool Flora). Op basis van de
ambities, onder andere ten aanzien van duurzaamheid,
is de verwachting dat de kosten van renovatie als
alternatief voor vervangende nieuwbouw gelijk aan dan
wel hoger zijn dan die voor vervangende nieuwbouw.
Het investeringsbedrag is exclusief bijkomende kosten
en directiekosten. Bijkomende kosten en directiekosten
worden berekend over de kosten voor het bouw- en
woonrijp maken® (10%) en over de bouwkosten® (20%).
Het investeringsbedrag is exclusief kosten onvoorzien.
Kosten onvoorzien worden berekend over het totaal van

9 Zoals kosten voor de architect, E+W-installatieadvies, constructeur, bouwfysica
en geluid, adviseur projectmanagement, directievoering en toezicht, bouw-
kostenadviseur, overheidsheffingen, grondonderzoek en sonderingen, et cetera.

8 Zoals kosten voor flora- en fauna-onderzoek, advies/ingenieursbureau,
milieutechnisch onderzoek, AP-04, klic-meldingen, et cetera.
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de kosten voor het bouw- en woonrijp maken en de
bouwkosten (5%).

Er is geen rekening gehouden met kosten voor verhuizen
en eventuele tijdelijke huisvesting tijdens een renovatie-
of nieuwbouwproject.

Na de vaststelling van het IHP wordt een business case

opgesteld voor het huren dan wel kopen van tijdelijke
huisvesting dan wel de inzet van bestaande gebouwen
om tijdens de uitvoering van projecten voldoende
capaciteit te hebben voor de scholen.

Er is geen rekening gehouden met eventuele uitbreiding
van het onderwijsleerpakket en meubilair. Dat geldt
alleen voor de scholen die groeien en niet eerder zijn
ingericht voor dat aantal leerlingen.

Er is geen rekening gehouden met een voorinvestering
voor het realiseren van ruimte voor kinderopvang dan
wel andere kindpartners.

Er is geen rekening gehouden met een extra investering
van een aanvullende ruimtebehoefte in verband met de
ambities rondom inclusiever onderwijs.

Er is geen rekening gehouden met eventuele grond- dan
wel sloopkosten.

Er is geen rekening gehouden met eventuele omgevings-
planwijzigingen en locatie-afhankelijke voorzieningen
zoals stedenbouwkundige voorwaarden of infra-
structurele aanpassingen.

Er is geen rekening gehouden met programmakosten en
communicatiekosten.

Het investeringsbedrag is exclusief eventueel
toegekende DUMAVA-subsidies.

Het investeringsbedrag is opgenomen in het geplande
jaar van oplevering en ingebruikname en daarmee het
jaar van activatie.

De vergoeding voor een voorbereidingskrediet wordt
vastgesteld op 10% van het geraamde investerings-
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bedrag (conform Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs 2015 van de gemeente Borne).
Meerjareninvesteringsplan.

In de tabel op de volgende pagina is het
meerjareninvesteringsplan dat voortkomt uit het
meerjarenuitvoeringsplan opgenomen. In deze tabel is
uitgegaan van de adviesbedragen rondom BENG en
Frisse Scholen klasse B. De gemeente en schoolbesturen
brengen per project, via een business case, de mogelijke
financiéle bijdrage van de schoolbesturen voor de
overige bovenwettelijke verduurzamingsmaatregelen in
beeld (zoals de stap naar ENG, GPR-score 8 en Frisse
Scholen klasse A op diverse onderdelen).

In bijlage 4 zijn de onderliggende berekeningen bij deze
tabel opgenomen.
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Meerjareninvesteringsplan gemeente Borne

naam school
Sint Aegidius-School

huisvestingsvraagstuk
vervangende huisvesting

2026 2027

tijdvak 1

2028

2029

2030

€

tijdvak 2
2031
2.195.161

2032 2033

tijdvak 3

2034

2035 2036 2037

tijdvak 4
2038 2039 2040 2041

Basisschool De Optimist vervangende huisvesting € 6.265.824
Nieuwbouw Borne West geen vraagstuk - leerlingenstop

Beekpark geen vraagstuk - leerlingenstop

Beekpark bijgebouw geen vraagstuk - leerlingenstop

Rooms Katholieke Basisschool Flora vervangende huisvesting € 3.991.059

Rooms Katholieke Basisschool de Wheele geen vraagstuk

Katholieke Basisschool de Vonder (de Veste) contractueel vraagstuk

Katholieke Basisschool de Vonder (de Horsten) geen vraagstuk

Basisschool Sint Stephanus vervangende huisvesting € 2.972.703

Het Twickel College Borne geen vraagstuk

totaal € 3.991.059 € 5.167.864 € 6.265.824

Tabel 6. Meerjareninvesteringsplan IHP gemeente Borne
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7 Vervolg IHP

In dit Integraal Huisvestingsplan zijn verschillende thema’s aan bod
gekomen waar ambities voor zijn opgesteld. Voor een aantal van deze
thema’s geldt dat de opgenomen ambities nadere aandacht en
uitwerking verdienen. Het is belangrijk dat dit bij de uitvoering van de
projecten, die zijn opgenomen in dit plan, niet wordt vergeten.
Daarnaast zijn er afspraken die gemaakt moeten worden rondom
bouwheerschap en het verlenen van de kredieten. Om die reden zijn in
dit hoofdstuk een aantal uitvoeringsafspraken opgesteld op uitvoering
IHP-niveau en uitvoering projectniveau.

7.1 Uitvoering IHP-niveau

7.1.1 Monitoring IHP
Voor het monitoren van het IHP kunnen schoolbesturen en
gemeente op gezette tijden bij elkaar komen. Het bestuurlijk
overleg is hier een goed moment voor. De schoolbesturen en
gemeente hebben in ieder geval gezamenlijk de volgende taken:

- Evaluatie planning IHP.

- Noodzaak aanpassing planning bepalen. Signalerende
functie ten aanzien van bijvoorbeeld gebiedsontwikke-
lingen, ontwikkeling leerlingenaantallen, uitkomsten van
haalbaarheidsonderzoeken en bestuurlijke besluiten
(fusie, sluiting/opheffing).

- Bewaken doorlooptijd. Voor veel projecten geldt dat er
een afhankelijkheid zit tussen de projecten. Vaak heeft
dit te maken met de inzet van tijdelijke huisvesting voor
meerdere projecten achter elkaar. De schoolbesturen en
gemeente bewaken de doorlooptijd van projecten op
hoofdlijnen om vertraging te voorkomen.
Schoolbesturen en gemeente spreken elkaar aan op de
afgesproken planning en leren van elkaar door
ervaringen te delen.
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7.1.2 Evaluatie en actualisatie IHP
Op basis van het wetsvoorstel moeten de gemeente en school-
besturen iedere vier jaar het IHP actualiseren. Gedurende de vier
jaar moet het IHP geévalueerd worden. De evaluatie en
actualisatie kan leiden tot aanpassingen van de planning.
Aanbevolen wordt om na drie jaar (een jaar voorafgaand aan het
actualisatiejaar) te beginnen met het opstarten van het proces
voor het actualiseren van het IHP, omdat de doorlooptijd van het
IHP proces ongeveer één jaar is.

7.1.3 Inhoudelijke ambities
Doorgaande leer- en ontwikkelingslijn
Ten aanzien van de ruimtelijke component hebben de betrokken
partners de ambitie om te streven naar zoveel mogelijk
intensieve samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang,
gericht op de doelgroep 0- tot 15-jarigen. Per locatie wordt de
integratie van onderwijs en kinderopvang in één gebouw
bekeken. De gemeente en schoolbesturen onderzoeken bij
nieuwbouw en renovatie de inrichting van een brede voorziening.
Hierbij wordt ruimte gemaakt in het gebouw voor kinderopvang
en/of mogelijk andere maatschappelijke partners. Met betrekking
tot het bestaande gebouwenbestand willen partijen de
doorgaande leer- en ontwikkelingslijn graag vormgeven binnen
de huidige gebouwcapaciteit.
Indien van toepassing kan overcapaciteit effectief ingezet worden
door ruimten te verhuren aan andere organisaties of aan
onderwijs gelieerde instellingen, deze partijen hebben door het
huren van maatschappelijke vierkante meters ook een
maatschappelijke opgave. De gemeente, schoolbesturen en
kinderopvangorganisaties maken aan de voorkant duidelijke
afspraken over het gebruik van (onderwijs) vierkante meters en
om het verdrijven van kinderopvang bij de groei van een school
zoveel mogelijk te voorkomen.
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Openbare schoolpleinen

In dit IHP is de ambitie opgenomen om alle schoolpleinen in de
gemeente Borne openbaar te maken. Hier voelen de gemeente en
schoolbesturen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het
beheer en de exploitatie van de schoolpleinen.

Gemeente, schoolbesturen en relevante partners zoals
kinderopvangorganisaties (bso) onderzoeken in gezamenlijkheid
de haalbaarheid van het openbaar maken van de schoolpleinen.
Er is een convenant tussen schoolbesturen en gemeente voor het
openbaar maken van de schoolpleinen. Er is actualisatie van het
convenant nodig. Op dit moment wordt de herziening van het
convenant onderzocht en worden aanvullende afspraken tussen
gemeente, schoolbesturen en kinderopvang gemaakt.

Duurzaamheid

De gemeente Borne heeft de ambitie om in 2030 50% en in 2050
100% van het gemeentelijk vastgoed energieneutraal en gasloos
te hebben. Gemeente en schoolbesturen zetten daarom
gezamenlijk in op het zoveel mogelijk ENG (Energie Neutraal
Gebouw) maken van de onderwijshuisvesting op natuurlijke
momenten (onderhoud, renovatie en vervangende nieuwbouw).
Voor het verduurzamen van schoolgebouwen bij renovatie en
onderhoud ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
gemeente en het schoolbestuur. De gemeente en schoolbesturen
maken hier nadere afspraken over met elkaar.

Kindcentrum als werk- en ontmoetingsplek

Schoolbesturen en de gemeente spannen zich samen in om het
gebouw voor, tijdens en na schooltijd multifunctioneel in te
zetten voor de kern of de wijk.

Bij overcapaciteit wordt in gezamenlijk overleg gekeken welke
mogelijkheden er zijn voor het ontwikkelen van een werk- en
ontmoetingsplaats door het multifunctioneel inzetten van
onderwijs vierkante meters. Schoolbesturen, gemeente en
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7.2

relevante partners maken aan de voorkant duidelijke afspraken
over het medegebruik van het gebouw.

Toezien op veiligheid

De gemeente wil inspecties uitvoeren in het kader van veiligheid.
De gemeente en schoolbesturen maken nadere afspraken over
het uitvoeren van de inspecties rondom veiligheid.

Uitvoering op projectniveau

7.2.1 Bouwheerschap

Het bouwheerschap ligt conform onderwijswetgeving bij het
schoolbestuur, tenzij gemeente en schoolbestuur/schoolbesturen
afspraken maken dat het bouwheerschap bij de gemeente ligt.
Wanneer het bouwheerschap wordt overgedragen aan de
gemeente of derden moet dit schriftelijk worden vastgelegd.

Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden tussen
gemeente, schoolbesturen en derden rondom het bouwheerschap
en deze afspraken moeten vastgelegd worden in een bouwheer-
overeenkomst bij de beschikking.

Daarnaast maken schoolbestuur en gemeente afspraken over het
eigendom en het gebruik na oplevering.

7.2.2 Kredietverlening: projectdefinitie/haalbaarheidsonderzoek

Wanneer de voorbereiding voor vervangende huisvesting van een
gebouw van start gaat, moeten het schoolbestuur en de
gemeente overleggen over de projectdefinitie en het uitvoeren
van een haalbaarheidsonderzoek. Daarnaast is het investerings-
schema van belang om een haalbaarheidsonderzoek te starten en
te bekostigen. Door middel van het haalbaarheidsonderzoek
worden de projectkaders, op basis waarvan een beschikking
wordt afgegeven en op basis waarvan afspraken worden
vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst, definitief bepaald.
Voor een haalbaarheidsonderzoek stelt de gemeente een
vergoeding beschikbaar, die niet in mindering wordt gebracht op
het uitvoeringskrediet.
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7.2.3 Kredietverlening: voorbereidingskrediet
Wanneer er een akkoord is op de uitgangspunten, wordt een start
gemaakt met het project. Vervolgens wordt het voorbereidings-
krediet beschikbaar gesteld en wordt er een start gemaakt met
de projectuitwerking. Een project bestaat na de projectdefinitie
uit: definitiefase, ontwerpfase, prijs- en contractvorming,
voorbereidingsfase en realisatiefase.
Het initiatief wordt overgedragen aan de projectmanager van de
bouwheer en de projectleider van de gemeente. Het proces van
projectuitwerking verloopt soepel als de bouwheer en de
projectleider samen op trekken. De bouwheer en de projectleider
van de gemeente stellen samen een projectplan op bij de start
van een project.

7.2.4 Kredietverlening: uitvoeringskrediet
Na de prijs- en contractvorming-/voorbereidingsfase komt de
realisatiefase en wordt het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld
om het gebouw te realiseren.
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8.1

8.2

Conclusies en aanbevelingen

Conclusie

De gemeente Borne heeft samen met de schoolbesturen en
kinderopvangorganisaties een gedragen, beleidsrijke visie
ontwikkeld die de basis vormt voor de huisvesting van het primair
en voortgezet onderwijs in de gemeente. Het "Integraal
Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Borne 2026-2041" vormt
een cruciaal instrument voor het plannen en beheren van de
onderwijshuisvesting in de gemeente Borne. Het IHP is een
ambitieus plan dat een duidelijke visie en strategie voor de
toekomst van onderwijshuisvesting binnen de gemeente schetst.
De visie richt zich niet alleen op het realiseren van een optimale
leer- en ontwikkelingsomgeving voor kinderen, maar ook op het
versterken van onder andere inclusiviteit, een kindcentrum als
werk- en ontmoetingsplek, spreiding van het onderwijsaanbod en
duurzaambheid.

In de basis van het IHP is de sterke nadruk op samenwerking,
gezamenlijkheid en partnerschap gelegd. De gemeente Borne,
schoolbesturen en kinderopvangorganisaties werken nauw samen
om de gestelde doelen te bereiken. De uitgewerkte
denkrichtingen illustreren de wijze waarop de vraagstukken zijn
benaderd, namelijk vanuit een gedeelde visie en vanuit
samenwerking.

Het plan is dankzij het integrale karakter een krachtig instrument
geworden om de verschillende aspecten van onderwijs, kinder-
opvang en onderwijshuisvesting in samenhang te benaderen.

Aanbevelingen

Blijvende inzet op gezamenlijkheid en intensieve samenwerking
Voor de gemeente Borne is dit IHP in de kern een doordachte
strategie die zich niet alleen richt op het bouwen van school-
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gebouwen, maar vanuit inhoudelijke visie en ambities kijkt naar
een gezonde balans in vraag en aanbod voor het onderwijs en
kinderopvang. Dit mondt uit in een goede samenwerking tussen
schoolbesturen onderling, kinderopvangorganisaties en de
gemeente. Er is vertrouwen dat deze samenwerking in de
uitvoering van het IHP wordt vastgehouden en het wordt
aanbevolen om hierin te blijven investeren.

Uitwerken routekaart verduurzaming bestaande gebouwen

Voor de gebouwen die niet in het IHP zijn opgenomen, maar nog
wel voor lange tijd in stand gehouden worden, is het wenselijk
een routekaart op te stellen om de ambities rondom duurzaam-
heid en ventilatie te bereiken, zoals bedacht in het inhoudelijk
kader.

De gemeente en schoolbesturen voelen hiervoor een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van
het schoolbestuur als exploitant van het gebouw staat hierbij
buiten kijf (bijvoorbeeld voor het vervangingsonderhoud), maar
de gemeente heeft vanuit de visie en ambitie en de afspraken
gemaakt in het Klimaatakkoord ook een rol. Bij het opstellen van
de routekaart worden afspraken gemaakt over de kosten-
verdeling. De gemeente neemt het initiatief in het opstellen van
de routekaart. De actualisatie is in 2026 gepland.

Evaluatie en actualisatie beleidsrijk IHP

Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven, is een IHP een dynamisch
document dat aan het eind van elk jaar geévalueerd wordt door
de gemeente Borne en schoolbesturen. Deze evaluatie volstaat
met een korte terugblik met, waar nodig, aanpassingen. Op basis
van het wetsvoorstel dient het IHP iedere vier jaar volledig
geactualiseerd te worden.
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Daarnaast kunnen wijzigingen in wet- en regelgeving voor het
onderwijs, kinderopvang, dan wel wet- en regelgeving op het
gebied van bijvoorbeeld bouwen en klimaat, van invloed zijn op
de afspraken die gemaakt zijn in het IHP en daarmee om een
aanpassing van het IHP (op onderdelen) vragen. Ook wijzigingen
in de wijze en hoogte van bekostiging van de gemeente en
schoolbesturen voor onderwijshuisvesting kunnen aanpassingen
van het IHP vragen. Ten slotte kunnen ruimtelijke
ontwikkelingen, zoals de realisatie van (op dit moment nog
onvoorziene) woningbouwplannen om toe te groeien naar 30.000
inwoners, vragen om actualisatie van de projecten in het IHP. De
gemeente Borne en schoolbesturen bepalen samen of het IHP op
basis van het voorgaande tussentijds om actualisatie vraagt.

Opstellen huurbeleid

Op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
kunnen schoolbesturen leegstaande ruimten in hun gebouwen
verhuren of in medegebruik geven. Op dit moment worden er in
diverse (school)gebouwen ruimten verhuurd aan kinderopvang-
organisaties (zowel door gemeente als door Stichting Brigantijn).
De afspraken die schoolbesturen en gemeente met de kinder-
opvangorganisaties maken rondom huur- en exploitatiekosten
zijn niet eenduidig. Het verdient aanbeveling om eenduidige
afspraken te maken door middel van het opstellen van huur-
beleid. Dit huurbeleid moet de samenwerking aan de doorgaande
leer- en ontwikkelingslijn faciliteren. Met het opstellen van het
huurbeleid wordt ook in kaart gebracht hoeveel vierkante meter
de kinderopvang in elk gebouw huurt en of deze vierkante meters
zijn onttrokken of vallen onder WPO. De gemeente is voornemens
het huurbeleid in 2026 op te stellen.
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Bijlage 1 - Leerlingenprognoses

De leerlingenprognoses zijn opgesteld in 2023. De woonvisie van de gemeente Borne en ambities om door te groeien naar 30.000 inwoners zijn niet in
deze prognoses verwerkt.

Leerlingenprognoses basisonderwijs gemeente Borne

Sint Aegidius-School 63 63 62 61 61 60 58 58 57 57 58 59 59 59 60 60 61 62 61
Basisschool De Optimist 310 300 291 293 299 304 304 306 307 313 317 318 320 323 327 327 328 327 326
Kindcentrum Borne West* 314 317 321 326 328 331 331 333 333 338 340 342 344 347 348 350 352 353 354
Beekpark 225 232 239 246 252 258 264 269 274 274 274 273 273 271 270 269 267 264 263
Rooms Katholieke Basisschool Flora 162 161 161 163 165 166 167 167 168 170 171 173 174 176 176 177 178 179 179
Rooms Katholieke Basisschool de Wheele 301 302 297 296 297 294 294 294 296 296 296 297 297 297 298 297 298 298 299
Katholieke Basisschool de Vonder*** 684 711 737 760 783 805 828 849 866 865 864 861 856 851 843 838 829 820 815
Basisschool Sint Stephanus 104 103 104 102 104 105 104 104 107 110 109 110 111 109 110 111 113 115 115
Totaal 2.163| 2.189| 2.212| 2.247| 2.289| 2.323| 2.350| 2.380| 2.408| 2.423| 2.429| 2.433| 2.434| 2.433| 2.432| 2.429| 2.426| 2.418 2.412

*Fusie tussen de Jan Ligthartschool en Basisschool 't Oldhof
*** | ocatie de Horsten en locatie de Veste

Leerlingenprognoses voortgezet onderwijs gemeente Borne

Het Twickel College Borne 320 321 315 305 302 299 291 289 296 300 297 287 286 288 285 288 290 294 298
Totaal 320 321 315 305 302 299 291 289 296| 300 297 287 286 288 285 288 290 294 298
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Bijlage 2 - Ruimtebehoefte versus capaciteit

Sint Aegidius-School

ruimtebehoefte 517 517 512 507 507 502 492 492 487 487 492 497 497 497 502 502 507
capaciteit m2 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785
aantal lokalen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
verschil m2 268 268 273 278 278 283 293 293 298 298 293 288 288 288 283 283 278

Basisschool De Optimist

ruimtebehoefte 1.759| 1.709| 1.664| 1.674| 1.704| 1.729| 1.729( 1.739| 1.744| 1.774| 1.795[ 1.800| 1.810| 1.825| 1.845 1.845| 1.850
capaciteit m2 2.638| 2.638| 2.638| 2.638 2.638| 2.638| 2.638| 2.638| 2.638| 2.638| 2.638| 2.638| 2.638| 2.638| 2.638| 2.638| 2.638
aantal lokalen 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
verschil m2 879 929 974 964 934 909 909 899 894 864 843 838 828 813 793 793 788

Nieuwbouw Borne West

ruimtebehoefte 1.779| 1.795| 1.815| 1.840| 1.850| 1.865| 1.865[ 1.875| 1.875| 1.900|f 1.910( 1.920| 1.930| 1.945| 1.950 1.961] 1.971
capaciteit m2 1.966( 1.966| 1.966| 1.966| 1.966| 1.966| 1.966| 1.966| 1.966| 1.966| 1.966| 1.966| 1.966| 1.966| 1.966 1.966| 1.966
aantal lokalen 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
verschil m2 187 171 151 126 116 101 101 91 91 66 56 46 36 21 16 5 -5

Beekpark

ruimtebehoefte 1.332] 1.367| 1.402| 1.437| 1.468| 1.498| 1.528| 1.553| 1.578| 1.578| 1.578[ 1.573| 1.573| 1.563| 1.558 1.553] 1.543
capaciteit m2 1.786( 1.786| 1.786| 1.786| 1.786| 1.786| 1.786| 1.786| 1.786| 1.786| 1.786| 1.786| 1.786| 1.786( 1.786 1.786| 1.786
aantal lokalen 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
verschil m2 454 419 384 349 318 288 258 233 208 208 208 213 213 223 228 233 243

Rooms Katholieke Basisschool Flora

Ruimte om te zijn

ruimtebehoefte 1.019| 1.014| 1.014| 1.024| 1.034] 1.039| 1.044| 1.044| 1.049| 1.059| 1.064 1.074] 1.079] 1.089| 1.089 1.094| 1.099
capaciteit m2 1.610( 1.610f 1.610| 1.610| 1.610| 1.610| 1.610( 1.610| 1.610| 1.610| 1.610| 1.610|/ 1.610{( 1.610f 1.610| 1.610| 1.610
aantal lokalen 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
verschil m2 591 596 596 586 576 571 566 566 561 551 546 536 531 521 521 516 511
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Rooms Katholieke

Basisschool de Wheele

ruimtebehoefte 1.714] 1.719] 1.694] 1.689] 1.694] 1.679] 1.679] 1.679] 1.689] 1.689] 1.689] 1.694] 1.694] 1.694] 1.699] 1.694] 1.699
capaciteit m2 3.375| 3.375| 3.375| 3.375| 3.375| 3.375| 3.375| 3.375| 3.375| 3.375| 3.375| 3.375| 3.375| 3.375| 3.375| 3.375| 3.375

aantal lokalen 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
verschil m2 1.661] 1.656] 1.681| 1.686] 1.681| 1.696| 1.696] 1.696] 1.686| 1.686| 1.686|] 1.681] 1.681] 1.681] 1.676] 1.681] 1.676

Katholieke Basisschool de Vonder

ruimtebehoefte 3.641] 3.776] 3.907] 4.023] 4.138] 4.249] 4.365] 4.470] 4.556] 4.551] 4.546] 4.531] 4.506] 4.481] 4.440] 4.415] 4.370
capaciteit m2 4.994| 4.994| 4.994| 4.994| 4.994| 4.994| 4.994| 4.994| 4.994| 4.994| 4.994| 4.994| 4.994| 4.994| 4.994] 4.994] 4.994
aantal lokalen 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
verschil m2 1.353] 1.218] 1.087 971 856 745 629 524 438 443 448 463 488 513 554 579 624

Basisschool Sint Stephanus

ruimtebehoefte 723 718 723 713 723 728 723 723 738 753 748 753 758 748 753 758 768
capaciteit m2 1.174| 1.174( 1.174| 1.174| 1.174| 1.174| 1.174| 1.174| 1.174| 1.174| 1.174| 1.174| 1.174| 1.174| 1.174| 1.174| 1.174
aantal lokalen 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
verschil m2 451 456 451 461 451 446 451 451 436 421 426 421 416 426 421 416 406

Het Twickel College Borne

ruimtebehoefte 2.527| 2.537| 2.499| 2.435| 2.417| 2.400| 2.345| 2.333| 2.379| 2.405| 2.385| 2.324| 2.319| 2.330[ 2.313| 2.327| 2.343

capaciteit m2 3.672| 3.672| 3.672| 3.672| 3.672| 3.672| 3.672| 3.672| 3.672| 3.672| 3.672| 3.672| 3.672| 3.672| 3.672| 3.672| 3.672

verschil m2 1.145] 1.135( 1.173| 1.237| 1.255| 1.272| 1.327| 1.339| 1.293]| 1.267| 1.287| 1.348| 1.353| 1.342| 1.359| 1.345| 1.329
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Bijlage 3 - Gebouwenkaarten en schouwrapporten

Separate bijlage (PDF) en te bezoeken via: Microsoft Power BI
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODBhMzdlNGYtZjBiZi00YWFmLTgyZjMtOWJjOWQ4NjMxOWYwIiwidCI6IjIzMzAxMzE2LTdhYWItNDcyOS1iMzVlLWNiNzUyMjg1N2JiYiIsImMiOjl9

Bijlage 4 - Berekeningen investeringskosten

Berekeningen meerjareninvesteringsplan gemeente Borne

naam school opgave op basis voorlopig advies  aantal leerlingen ruimtebehoefte VNG normbedrag Dumavasubsidie BENG + FSB  BENG + FS B ENG ENG per m2
(investeringen komende 15 jaar) 2040 inm2 bvo (bij  prijspeil 2025 per m2
nieuwbouw)
Sint Stephanus nieuwbouw/renovatie 111 758| € 2.856.679 | € 3.767 | € - € 2.972.703 | € 3.920 | € 3.018.961 | € 3.981
Sint Aegidius nieuwbouw/renovatie 60 502| € 2.118.385 | € 4.222 | € 324.762 | € 2.195.161 | € 4.375 | € 2.225.771 | € 4.436
De Optimist nieuwbouw/renovatie 327 1.845| € 5.983.568 | € 3.243 | € 1.351.496 | € 6.265.824 | € 3.396 | € 6.378.358 | € 3.457
Flora nieuwbouw/renovatie 177 1.094| € 3.823.629 | € 3.494 | € 888.361 | € 3.991.059 | € 3.647 | € 4.057.812 | € 3.708
Totaal €  14.782.262 € 2.564.618 € 15.424.747 € 15.680.901
VNG normen prijspeil 2025:
Primair onderwijs
VNG BAO nieuwbouw
[bouwkosten startbedrag (inclusief 350 m2) 1.681.505 |
[bouwkosten elke volgende m2 bvo 2.878 |
VNG BAO onderwijsleerpakket en meubilair
startbedrag (inclusief 200 m2) 51.300 |
lelke volgende m?2 179 |
VNG SBAO nieuwbouw
speciale school b.o. startbedrag (inclusief 670 m2, exclusief speellokaal) 2.724.543
speciale school volgende m2 bvo 3.013
toeslag evt speellokaal 258.510
VNG BAO permanente uitbreiding
startbedrag uitbreiding 115 m2 en groter 246.240
startbedrag uitbreidingen 60-115 m2 164.160
naast startbedrag voor elke m2 bvo 3.280
Nieuwbouw opslagen vanuit Bouwkostenkompas
opslag BENG en Frisse scholen klasse B t.o.v. VNG 153 |
opslag ENG t.0.v. VNG 214 |
Voortgezet onderwijs
VING bedragen ruimte-afhankelijke kosten
Algemene en specifieke ruimte (>460<2500m) 2.672 |
Bedragen sectie-afhankelijke kosten
Vaste voet algemene sectie 841.650 |
Nieuwbouw opslagen vanuit Bouwkostenkompas
opslag BENG en Frisse scholen klasse B t.o.v. VNG 149 |
opslag ENG t.0.v. VNG 214 |
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