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In Hengelo kijken we vooruit en maken we het voor elkaar. We werken samen 

in en aan een vitale samenleving. Hier is het onderwijs – en daarmee de 

onderwijsvoorzieningen – onlosmakelijk aan verbonden. Goed onderwijs is dé 

basis! Ieder kind verdient een goede start. Daarnaast is een van de grootste 

opgaven van Hengelo het binden van jong talent en jonge gezinnen aan de 

stad. Met andere woorden; de Hengelose onderwijshuisvesting moet van 

hoog niveau zijn en klaar zijn voor de toekomst. 

Onze ambities zijn hoog; niet alleen willen we dat elk kind de 

onderwijshuisvesting krijgt dat het nodig heeft. Ook willen we dat die 

huisvesting een mooie rol gaat spelen in de buurt, dat het pand ook door 

partners gebruikt kan worden én dat de huisvesting hartstikke duurzaam is. 

Bijna een onmogelijke opgave dus. 

Hoe pak je zo’n onmogelijke opgave aan, waar ook nog eens miljoenen mee 

gemoeid zijn? Hoe maak je een Integraal Huisvestingsplan voor Hengelo, hier 

in het stadhuis al snel IHP genoemd. Dat kan alleen maar door samen te 

werken. En dat gebeurde de afgelopen jaren dan ook. Intensief hebben 

ambtenaren, gemeenteraadsleden, onderwijzend personeel, 

schoolbestuurders, maar ook maatschappelijke partners samengewerkt om te 

komen tot een goed doordacht plan. Dat kostte tijd, leverde mooie discussies 

en veel uitzoekwerk op. We werkten door, blikten vooruit en lieten ons 

inspireren. Het eindresultaat ligt nu voor u. Het is een belangrijk en 

veelomvattend plan geworden met een planning tot 2030 en een doorkijk 

naar 2050. Veel mensen in Hengelo krijgen hiermee te maken en veel mensen 

hebben het mogelijk gemaakt. Daarom wil ik mijn dank uitspreken aan 

iedereen die eraan heeft meegewerkt. Als het goed is, worden dit jaar al de 

eerste acties verwacht. Dat gaat blije gezichten opleveren bij de kinderen. En 

daar doen we het natuurlijk allemaal voor. 

Claudio Bruggink 

Wethouder Onderwijs 
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Begrippenlijst 

Nieuwbouw 

Nieuw te realiseren gebouw of vervangend gebouw, uitgaande van een 

technische levensduur van minstens 60 jaar. 

Renovatie  

Renovatie wordt vooruitlopend op het aanstaande wetsvoorstel in dit IHP 

aangemerkt als een voorziening in de huisvesting. Voorwaarde is dat er sprake 

is van een verlenging van de levensduur van een gebouw met ten minste 25 

jaar. De gemeente neemt de verantwoordelijkheid voor de benodigde 

investering, wanneer het schoolbestuur voldoet aan haar verantwoordelijkheid 

voor het onderhoud. Conform wetsvoorstel krijgt renovatie op termijn ook een 

formele status. 

Doorexploiteren 

Binnen de wetgeving voor onderwijshuisvesting zijn de schoolbesturen 

verantwoordelijk voor de exploitatie van schoolgebouwen. Dit betreft o.a. 

schoonmaak, beheer, energielasten, functionele aanpassingen en 

(groot)onderhoud. Wanneer er geen maatregel toegepast wordt, zoals 

nieuwbouw of renovatie, wordt er gesproken over doorexploiteren.    

Groot onderhoud  

Bij het uitvoeren van groot onderhoud worden gebouwdelen onderhouden of 

vervangen om de functionaliteit en technische staat van het gebouw in stand 

te houden. Bij groot onderhoud ligt enkel de focus op het in stand houden van 

het gebouw, bij renovatie worden aanpassingen gedaan om het gebouw te 

laten voldoen aan moderne kwaliteitsstandaarden.  

Integraal kindcentrum (IKC) 

Een integraal kindcentrum (IKC) is een educatieve voorziening voor kinderen, 

waarbinnen in ieder geval voorschool en basisonderwijs worden aangeboden . 

Binnen een IKC wordt inhoudelijk en organisatorisch samengewerkt tussen 

opvang en onderwijs. 

 

Buitenschoolse opvang (BSO) 

Buitenschoolse opvang is een voorziening voor de opvang van schoolgaande 

kinderen buiten onderwijstijd.  

Kinderdagverblijf (KDV) 

Een kinderdagverblijf is een voorziening voor de professionele opvang van 

kinderen die gezien hun leeftijd nog niet naar school gaan (0-4 jaar). Het is een 

brede verzamelterm voor opvang voor baby’s en peuters. De traditionele 

peuterspeelzaal betreft ook een vorm van een kinderdagverblijf.  

Multifunctionele accommodatie (MFA) 

Een multifunctionele accommodatie is een gebouw waarin meerdere 

(maatschappelijke) functies samen gehuisvest zijn. Dit is vaak een combinatie 

van onderwijs, opvang, sport, welzijn en zorgfuncties.  

Primair onderwijs 

Het primair onderwijs is een overkoepelende term voor het basisonderwijs, 

speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Voortgezet onderwijs  

Het voortgezet onderwijs bestaat uit het praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. 

Dit onderwijs is opvolgend aan het basisonderwijs. 

(Voortgezet) speciaal onderwijs 

Het (voortgezet) speciaal onderwijs biedt onderwijs aan leerlingen met 

noodzaak aan specialistische ondersteuning en is onderverdeeld in het 

speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). 

Ruimtesaldo 

De gemeentelijke Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs schrijft een 

normatieve ruimtebehoefte voor, oftewel hoeveel ruimte een school nodig 

heeft. Het verschil tussen de beschikbare ruimte en de normatieve 

ruimtebehoefte is het ruimtesaldo. 
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1. Inleiding 

1.1 Koers en ambitie van de gemeente Hengelo 

De ambitie voor Hengelo is groot. De gemeente Hengelo heeft als missie om te 

investeren in een vitale samenleving. Bij het werken aan deze ambities is het 

aantrekken, boeien en binden van jong talent en jonge gezinnen één van de 

grootste opgaven. De gemeente wil de kwaliteit van leven voor haar inwoners 

verder vergroten en ook op lange termijn op peil houden. Hier is het onderwijs 

onlosmakelijk aan verbonden.  

De gemeente en schoolbesturen zien samen binnen dit integraal 

huisvestingsplan de kansen om bij te dragen aan de strategische opgaven van 

Hengelo.  

De toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling wordt mede ingevuld door per 

wijk te bepalen welke locatie en gebouwen bij inbreiding, uitbreiding, 

renovatie of vernieuwing ook de beste kansen bieden voor andere stedelijke 

ontwikkelingen, zoals ruimte voor woningbouw.  

Het toekomstbestendig sociaal domein wordt versterkt door meerdere functies 

naast onderwijs mogelijk te maken in de gebouwen. Multifunctioneel gebruik 

staat voorop voor alle doelgroepen in de wijken in samenwerking met onze 

maatschappelijke en zorgpartners.  

Met het realiseren van duurzame gebouwen die voldoen aan de huidige en 

toekomstige eisen voor bijna energie neutrale gebouwen draagt dit plan bij 

aan de opgave rondom de duurzame inrichting van Hengelo. 

Dit alles realiseren wordt via een wijkgerichte aanpak gerealiseerd. Voor elke 

wijk komt er een vitaliteitsscan waaruit blijkt wat er nodig is voor die wijk in 

relatie tot de opgaven, zoals hiervoor benoemd. 

Deze opgaven worden als kader en uitgangspunt meegegeven aan de 

uitwerking van de huisvesting van het onderwijs, zoals hieronder verder in het 

IHP is vormgegeven en uitgewerkt wordt in de verschillende businesscases. 

1.2 Aanleiding voor het IHP 

De gemeente Hengelo en de schoolbesturen hebben zich tot doel gesteld tot 

een gezamenlijk, nieuw en toekomstbestendig Integraal Huisvestingsplan te 

komen voor de onderwijsvoorzieningen in het Primair, Speciaal en Voortgezet 

onderwijs. Het IHP moet fungeren als koersdocument en de benodigde 

investeringen voor de lange termijn (tot 2060) inzichtelijk maken, met een 

concreet uitvoeringsplan voor de korte termijn. Het IHP moet gemeente en 

schoolbesturen in staat stellen om proactief, integraal en planmatig te 

investeren in de onderwijshuisvesting. 

1.3 Scope van het IHP 

De scope van het IHP betreft alle schoolgebouwen, exclusief accommodaties 

voor bewegingsonderwijs, voor het Primair, (Voorgezet) Speciaal en Voortgezet 

Onderwijs. Het IHP geeft een financieel meerjarenperspectief voor de periode 

tot 2050, waarbij de periode tot 2030 concreet is gedefinieerd. Elk project, zoals 

in dit IHP gedefinieerd, wordt in een businesscases uitgewerkt. 

1.4 Status van het IHP 

Dit IHP is een gezamenlijk plan van de gemeente Hengelo en de 

schoolbesturen voor Primair, (Voortgezet) Speciaal en Voortgezet Onderwijs. 

Het (concept-)IHP wordt vastgesteld en jaarlijks geëvalueerd in het Op 

Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)tussen de gemeente en 

schoolbesturen en daarna ter besluitvorming aangeboden aan het College en 

de Gemeenteraad. De voortgang van het IHP wordt jaarlijks gepresenteerd 

aan de Gemeenteraad. Gemeente en schoolbesturen spannen zich in om de 

voorgestelde maatregelen in dit IHP nader uit te werken in businesscases en 

daarna te realiseren.  

De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2024 van de gemeente 

Hengelo dient als ‘juridisch vangnet’ voor situaties waarin het IHP niet voorziet. 
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2. Algemene kaders voor het IHP 

2.1 Wettelijke zorgplicht 

De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende en 

kwalitatief goede huisvesting voor het onderwijs. Daarnaast heeft de 

gemeente een rol bij het in stand houden van het openbaar onderwijs. De 

zorgplicht is verankerd in de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op 

het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet op expertise centra (WEC). 

De gemeente heeft een zorgplicht voor (vervangende) nieuwbouw, 

uitbreiding, eerste inrichting en onderwijsleerpakketten, herstel van 

constructiefouten en herstel en vervanging bij schade door bijzondere 

omstandigheden. Gemeenten ontvangen via de algemene uitkering uit het 

Gemeentefonds van het Rijk financiële middelen om te kunnen voldoen aan 

deze zorgplicht. De gemeente is vrij om deze middelen naar eigen inzicht te 

besteden en weegt daarvoor de investeringen in onderwijshuisvesting af tegen 

haar andere taken en verantwoordelijkheden. 

De schoolbesturen gaan over de inhoud van het onderwijs en zijn 

verantwoordelijk voor onderhoud, aanpassingen, exploitatie en beheer van de 

onderwijshuisvesting. Hiervoor ontvangen zij middelen van het Rijk, een 

zogenaamde lumpsum-vergoeding, bestaande uit een component per 

leerling en een component per school.  
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2.2 Verordening huisvesting onderwijs 

De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hengelo 2024 

biedt het juridische kader. Dit IHP is daarop de verbijzondering in relatie tot de 

businesscases en beschikbaar stellen van kredieten. 

2.3 Integraal Huisvestingsplan 

Dit Integraal Huisvestingsplan vat de gezamenlijke visie van schoolbesturen en 

gemeente Hengelo op de onderwijshuisvesting samen en vertaalt deze naar 

voorgenomen huisvestingsmaatregelen per schoollocatie. Concreet voor de 

periode tot 2030 en met een globale doorkijk naar 2050. Dit IHP wordt na 2030 

elke vier jaar herijkt, waarmee telkens de eerstvolgende vier jaar 

geconcretiseerd worden. Daarmee zijn gemeenten en schoolbesturen in staat 

om middelen te reserveren, te anticiperen en reageren op relevante 

ontwikkelingen en bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen op lokaal, 

regionaal, landelijk en internationaal niveau. 

De gemeente en schoolbesturen spannen zich gezamenlijk in om de in het IHP 

opgenomen maatregelen te onderzoeken in een businesscase en daarna te 

realiseren. Het College van Burgemeester & Wethouders stelt het 

uitvoeringsprogramma vast en geeft hieraan uitvoering. De Gemeenteraad 

heeft middelen beschikbaar gesteld waaruit investeringskredieten voor 

onderwijshuisvesting tot aan 2030 kunnen worden aangevraagd. Het 

definitieve investeringsbedrag per project wordt door het College toegekend 

op basis van een businesscase, binnen de hiervoor door de gemeenteraad in 

de begroting beschikbaar gestelde middelen voor onderwijshuisvesting. Als 

voorwaarde voor het toekennen van middelen deelt het schoolbestuur een 

Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) met de gemeente. Jaarlijks evalueren 

gemeente en schoolbesturen de uitvoering van het IHP tijdens een OOGO. 

2.4 Businesscases: uitvoering van voorgestelde 

maatregelen 

Voor alle voorgestelde maatregelen, voortvloeiend uit dit IHP, wordt een 

businesscase opgesteld waarin de ambities en ruimtelijke, sociaal-

maatschappelijke, onderwijskundige en financiële haalbaarheid op wijkniveau 

worden aangetoond in samenwerking tussen schoolbestuur en gemeente, 

waarbij ook de behoefte in de wijk en eventuele (ruimtelijke) samenwerking 

met maatschappelijke partners worden onderzocht.  Dit IHP neemt 

voorgestelde maatregelen op. In businesscases vindt, indien nodig, een 

afweging tussen verschillende maatregelen plaats en wordt de exacte 

maatregel gespecificeerd. Dit IHP geeft een richtbedrag bij de voorgestelde 

maatregel, de businesscase geeft de exacte benodigde investering, dekking 

(cofinanciering indien wettelijk mogelijk op basis van de TCO-benadering) en 

proces- en planmatige haalbaarheid weer, op basis van de wettelijke 

scheiding in verantwoordelijkheden tussen schoolbesturen en gemeente. 

Derhalve is de uitvoeringsagenda in dit IHP een planning met voorgenomen 

voorzieningen, volgorde en een indicatie van de investeringsomvang. De 

businesscase is de uitwerking en specificering daarvan. 

2.5 Proces 

Een belangrijk uitgangspunt voor het Integraal Huisvestingsplan Hengelo is dat 

het een gezamenlijk plan is van schoolbesturen en de gemeente. De 

betrokkenheid en aandacht van schoolbesturen en de gemeente vormen de 

basis voor de aanpak en uitvoering. Tijdens meerdere (fysiek en digitale) 

werksessies hebben schoolbesturen en gemeente gezamenlijk informatie, 

inzichten en standpunten uitgewisseld om tot een samenhangend en 

gedragen plan te komen. Gedurende het proces vormt ieder deelproduct de 

input voor het daaropvolgende deelproduct. De deelproducten zijn tijdens de 

werksessies besproken, aangescherpt, vastgesteld en verwerkt in het IHP. 

Op basis van de werksessies over scenario’s en financiën hebben de 

schoolbesturen gezamenlijk een roadmap opgesteld en afgestemd met de 

gemeente. Deze roadmap vormt de onderlegger voor de uitvoeringsagenda 

en financiële perspectieven, zoals in dit IHP opgenomen.  
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3. Kwaliteitskader 
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3.1 Onderwijs en samenwerken 

3 . 1 . 1  K A D E R S  E N  O N T W I K K E L I N G E N  

Passend onderwijs 

Per 1 augustus 2014 hebben scholen de zorgplicht om een passende 

onderwijsplek voor ieder kind aan te bieden. Zodra een school niet tegemoet 

kan komen aan de zorgbehoefte van een kind, is zij verantwoordelijk om met 

ouders en schoolbesturen in de regio een passend onderwijsaanbod te 

realiseren. 

Hengelose voorschool 

Het is van belang dat peuters een voorschoolse voorziening bezoeken om 

goed voorbereid aan de basisschool te kunnen beginnen. In Hengelo vinden 

we het belangrijk dat alle peuters de mogelijkheid hebben om naar een 

voorschool te gaan en zetten we in op een hoge kwaliteit van de voorschool.  

Ontwikkeling bevolking 

Na een aantal jaar van een daling in het aantal inwoners van Hengelo is er 

vanaf 2022 sprake van groei. In maart 2024 woonde er ongeveer 83.050 in de 

gemeente, wat een groei is van ongeveer 2% ten opzicht van maart 2022 . De 

stijging is met name terug te zien in het aantal 65+’ers. In het basisonderwijs 

wordt, op basis van de leerlingenprognoses, een stijging in leerlingenaantallen 

van ongeveer 7,9% verwacht tot 2040. Daarentegen geldt voor het voortgezet 

onderwijs een daling van ongeveer 1,4% en voor het speciaal onderwijs een 

daling van 6,2%. Het is de ambitie van Hengelo om nog verder te groeien. Om 

dit mogelijk te maken is de woningbouwproductie (en regionale profilering als 

interessante woon- en werkomgeving) in volle gang en mogelijk zal dit zorgen 

voor een extra aanwas voor het onderwijs. 

3 . 1 . 2  D E  H E N G E L O S E  V I S I E  
In Hengelo is het doel om het onderwijs voor ieder kind toegankelijk te maken. 

Kinderen leren, spelen en werken samen en ieder kind kan zich optimaal 

ontwikkelen met ondersteuning die daarvoor nodig is. Kinderen hebben gelijke 

kansen en hebben respect voor elkaar en voor verschillen tussen elkaar. Het 

onderwijs is passend en inclusief en zoveel mogelijk op maat gemaakt voor 

individuele leerbehoeften. 

Gemeente en schoolbesturen erkennen het belang van passend en inclusief 

onderwijs en de ambitie om voor iedere leerling de juiste omgeving te bieden. 

Dit vraagt om sector-overstijgende samenwerkingen tussen PO, VO en (V)SO 

en doorgaande leerlijnen. Eén van de doelen is de schotten tussen de 

sectoren en de overgangen tussen de sectoren voor leerlingen te 

minimaliseren. Schoolbesturen werken onder andere aan integrale kindcentra 

(IKC’s). Daarnaast zijn er ambities voor junior colleges (10-14 jaar). Waar kansen 

zich voordoen, kunnen PO, VO en (V)SO bij elkaar – samen onder één dak of 

als buren naast elkaar – worden gepositioneerd in de stad. 

Zoals in de Koers en ambitie van de gemeente Hengelo staat opgenomen, 

staan we in Hengelo een integrale, wijkgerichte benadering van voorzieningen 

voor. Waar nodig - en mogelijk - kan dit leiden tot integrale huisvesting van 

onderwijs en maatschappelijke partners. Daarnaast hebben de scholen ook in 

alle sectoren (PO, VO, V(S)O, een aanvullende samenwerkingsbehoefte met 

partners als kinderopvang, logopedie en dergelijke. Gemeente en 

schoolbesturen maken in de businesscases per project (of per wijk) 

gezamenlijke plannen en afspraken om de huisvesting en samenwerking tussen 

onderwijs en maatschappelijke partners te faciliteren. 

In Twente staat techniek-onderwijs hoog in het vaandel. Levensecht onderwijs 

is een belangrijke pijler om leerlingen (en studenten) te laten ervaren wat 

techniek in de breedste zin inhoudt en welke kansen de technische sector voor 

hen biedt. Het onderwijs werkt samen met het bedrijfsleven in de regio om 

invulling te geven aan levensecht (techniek-)onderwijs. De samenwerking kan 

ertoe leiden dat specifieke praktijkvoorzieningen niet meer op school, maar bij 

bedrijven worden benut.  

De gebruikswaarde en functionaliteit van een schoolgebouw moeten zo 

optimaal mogelijk zijn afgestemd op de te huisvesten doelgroepen. 

Veranderingen in het curriculum of in de leerlingenpopulatie leidt veelal tot 

behoefte aan een andere vorm van onderwijshuisvesting. Groter, kleiner, 

functioneel beter aansluitend bij het onderwijsconcept. Moderne 

onderwijsconcepten vragen doorgaans meer open ruimten, gebruik van 

lespleinen en ruimten voor individueel- en groepswerk. Het IHP heeft 

wendbaarheid voor ogen, nu en in de toekomst. Wendbaarheid om in te 

spelen op maatschappelijke, demografische en onderwijskundige 

veranderingen. Bij renovatie en nieuwbouw wordt dan ook zoveel mogelijk 

voldaan aan dan geldende, toekomstbestendige, technische en 
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onderwijskundige kwaliteitseisen. In het ontwerp moet er rekening mee worden 

gehouden dat een gebouw in de toekomst met beperkte ingrepen en 

minimale investeringen kan worden aangepast op veranderingen in het 

gebruik. Bij bestaande huisvesting kan het schoolbestuur besluiten de ruimte-

indeling van het schoolgebouw aan te passen aan veranderde functionele 

eisen en wensen. Nieuw te bouwen scholen moeten daarnaast voldoen aan 

de eisen van integrale toegankelijkheid. Het aanpassen van bestaande 

huisvesting vergt aanzienlijke investeringen en is niet in alle gevallen mogelijk. 

Voorafgaand aan huisvestelijke ingrepen wordt een businesscase en 

programma van eisen opgesteld, op basis van actuele prognoses en actuele 

(demografische) ontwikkelingen. 

 

 

  

─── 

Highlights voor de huisvesting: 
▪ Samenwerking wordt gezocht met de maatschappelijke en 

zorgpartners om voor alle doelgroepen binnen de wijken 

multifunctioneel gebruik van de gebouwen te realiseren. 

▪ Gebouwen faciliteren de vorming van IKC’s en doorgaande 

ontwikkellijnen, voor 0 – 18 jaar. 

▪ Waar inhoudelijk meerwaarde wordt gezien in samenwerking 

tussen PO, VO en (V)SO,  worden onderwijsvoorzieningen 

waar mogelijk bij elkaar gepositioneerd. 

▪ Samenwerking met het bedrijfsleven leidt ertoe dat ook 

onderwijs buiten het schoolgebouw wordt aangeboden.  

▪ Samenwerking met zorgpartijen, met name in het (V)SO, 

heeft impact op de ruimtebehoefte. Hierover worden 

maatwerk afspraken gemaakt. 

▪ Nieuw te bouwen scholen voldoen aan de eisen van 

integrale toegankelijkheid. 
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3.2 Duurzaamheid en binnenklimaat 

3 . 2 . 1  K A D E R S  E N  O N T W I K K E L I N G E N  

Klimaatakkoord 

In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken dat de opwarming van 

de aarde wordt beperkt tot minder dan twee graden Celsius ten opzichte van 

het pre-industriële tijdperk. Hiertoe zijn twee fasen afgesproken: 

▪ In 2030 is de uitstoot van CO2 met 49% verminderd ten opzichte van 1990; 

▪ In 2050 is de uitstoot van CO2 met 95% verminderd. 

Bijdragen aan dit doel is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. 

Energieprestatie 

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de eisen aan de energieprestatie van 

nieuwe schoolgebouwen verhoogd; voor nieuwbouw is het uitgangspunt om 

een bijna energieneutraal gebouw (BENG) te realiseren. 

Aardgasloos 

Per 1 juli 2018 worden geen gasaansluitingen voor kleinverbruik gerealiseerd. 

Gasloos is de norm voor nieuwbouw. 

Netcongestie 

Het elektriciteitsnetwerk in Nederland staat onder druk als gevolg van de 

energietransitie, onder andere door elektrificatie van industrieën, het 

aanleggen van grootschalige laadinfrastructuur en populariteit van 

terugleveren (opwek). In de meeste delen van Nederland is het net overbelast; 

de netcapaciteit is onvoldoende om nieuwe netaansluitingen toe te voegen. 

Dit vormt een risico voor (nieuwbouw) projecten, ook de projecten 

voortvloeiend uit dit IHP. 

 

 

 
1 Programma van Eisen Frisse Scholen, RVO (2015) 

Binnenklimaat 

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) geeft aangescherpte richtlijnen 

voor het binnenklimaat van gebouwen. Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland heeft op basis van het Bbl een programma voor eisen voor ‘Frisse 

Scholen’1 opgesteld, waarmee schoolbesturen en gemeentes hun ambities 

voor binnenklimaat kunnen bepalen. Dit programma van eisen gaat uit van vijf 

pijlers, te weten energie, lucht, temperatuur, licht en geluid. Voor deze pijlers 

worden drie klassen onderscheiden, waarbij normen en grenswaarden (ook 

wel prestatie-eisen) worden aangeduid. De prestatie-eisen verschillen voor 

nieuwbouw- en renovatieprojecten. Klasse C is hiermee gelijk aan het Bbl, 

Klasse B wordt als ‘goed’ aangeduid en Klasse A wordt als ‘uitmuntend’ 

aangeduid. Het Programma van Eisen geeft aan dat er aanleiding kan zijn om 

op onderdelen van de prestatie-eisen af te wijken en daarmee op onderdelen 

(bewust) voor een andere klasse te kiezen.  

Op hoofdlijnen is het volgende onderscheid tussen de klassen te maken. Voor 

meer details wordt verwezen naar het Programma van Eisen1. 

  Klasse C2 Klasse B Klasse A 

E
n
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ie
 

N
ie

u
w

-b
o

u
w

 

▪ EPC volgens 

Bouwbesluit 

▪ EPC minimaal 25% 

lager dan 

Bouwbesluit 

▪ Energielabel 

minimaal A+++ 

▪ Minimaal 10% van 

energieconsumptie 

is afkomstig van 

duurzame bronnen 

▪ EPC minimaal 50% 

lager dan 

Bouwbesluit 

▪ Energielabel 

minimaal A++++ 

▪ Minimaal 25% van 

energieconsumptie 

is afkomstig van 

duurzame bronnen 

B
e

st
a

a
n

d
e

 

b
o

u
w

 

▪ Energielabel 

minimaal C 

▪ Energielabel 

minimaal B 

▪ Minimaal 10% van 

energieconsumptie 

is afkomstig van 

duurzame bronnen 

▪ Energielabel 

minimaal A 

▪ Minimaal 25% van 

energieconsumptie 

is afkomstig van 

duurzame bronnen 

2 De ambitie van de gemeente Hengelo en de schoolbesturen ligt op Frisse Scholen Klasse B dan wel 

A, zie ook de hightlights voor de huisvesting. Klasse C is momenteel conform bouwbesluit, echter komt 

op termijn te vervallen. 
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Lu
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▪ Capaciteit 

spuiventilatie is 

minimaal 6 

dm3/s/m2 

▪ CO2-

concentratie is 

maximaal 1200 

ppm 

(bestaande 

bouw) 

▪ Capaciteit 

spuiventilatie is 

minimaal 6 

dm3/s/m2 

▪ CO2-concentratie 

is maximaal 950 

ppm 

▪ Capaciteit 

spuiventilatie is 

minimaal 6 

dm3/s/m2 

▪ CO2-concentratie 

is maximaal 800 

ppm 

Li
c

h
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N
ie

u
w

b
o

u
w

 e
n

 

b
e

st
a

a
n

d
e

 b
o

u
w

 

▪ Kunstverlichting 

in leslokalen 

voldoet aan 

NEN-EN 12464-

1 

▪ Daglichtfactor 

in leslokalen is 

gemiddeld 

minimaal 3% 

▪ Kunstverlichting in 

leslokalen voldoet 

aan NEN-EN 12464-

1 

▪ Daglichtfactor in 

leslokalen is 

gemiddeld 

minimaal 5% 

▪ Kunstverlichting in 

leslokalen voldoet 

aan NEN-EN 12464-

1 

▪ Daglichtfactor in 

leslokalen is 

gemiddeld 

minimaal 7% 

 

3 . 2 . 2  D E  H E N G E L O S E  V I S I E  
Hengelo ambieert om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarmee voldoet ze aan 

de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Als onderdeel van de 

maatschappelijke vastgoedportefeuille speelt de onderwijshuisvesting een 

belangrijke rol om deze ambitie te verwezenlijken. Schoolbesturen en 

gemeente voelen de gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit doel te 

behalen. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid, maar ook omwille van een 

gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en medewerkers. 

Daarnaast vormt binnenklimaat van onderwijsgebouwen landelijk, mede 

gevoed door de aandacht voor ventilatie vanwege de coronapandemie, een 

belangrijk thema. Een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en 

medewerkers is daarbij van groot belang. Het binnenmilieu van scholen is al 

langer een groot aandachtspunt in Hengelo. Schoolbesturen en gemeente 

hebben elkaar nodig om het binnenklimaat te verbeteren. Zij zoeken in een 

businesscase, volgend uit dit IHP, gezamenlijk naar financiële middelen, 

financieringsmogelijkheden binnen (of buiten) de geldende wetgeving én 

naar mogelijkheden om de problematiek bij de Rijksoverheid te agenderen. De 

onderwijsvastgoedportefeuille in Hengelo is verouderd. Het gezamenlijke 

streven van schoolbesturen en gemeente is om de onderwijsgebouwen zowel 

functioneel, technisch als klimatologisch te verduurzamen. 

Het college heeft in samenwerking met de schoolbesturen in 2022 een 

kwaliteitskader vastgesteld voor de onderwijshuisvesting. Voor de nieuwbouw 

en renovatie wordt waar dat kan tenminste uitgegaan van bijna 

energieneutraal (BENG) en Frisse Scholen klasse B. Echter, om in 2050 

energieneutraal te zijn ligt de ambitie voor de onderwijshuisvesting in Hengelo 

hoger dan wat wettelijk bepaald is; voor nieuwbouw ligt de ambitie op 

aardgasloos en energieneutraal (ENG) en minimaal Frisse Scholen klasse B. 

Schoolbesturen en gemeente ambiëren Frisse Scholen klasse A, met name op 

de aspecten luchtkwaliteit, energieprestatie en thermisch comfort. Daarbij kan 

onderscheid gemaakt worden in onderwijsomgevingen en speel- of 

verkeersruimten in het schoolgebouw; belangrijk is dat in ieder geval de 

onderwijsomgeving gezond is. Voor renovatie wordt, voor zover dat binnen het 

bestaande gebouw mogelijk is, minimaal Frisse Scholen klasse B gerealiseerd. In 

het geval dat de functionele en technische mogelijkheden bij aanpassing van 

het huidige gebouw beperkt zijn, prevaleert nieuwbouw boven andere 

huisvestingsmaatregelen, om de sterk verouderde 

onderwijsvastgoedportefeuille in Hengelo – letterlijk – nieuw leven in te blazen. 

Deze afweging moet in een businesscase onderzocht worden. Per nieuwbouw- 

of renovatieprojecten kan worden besloten een prestatie-uitvraag toe te 

passen, waarbij marktpartijen worden gestimuleerd om binnen de financiële 

kaders de maximale ambitie te behalen en kan worden afgesproken welke 

financiële bijdrage het schoolbestuur hieraan kan leveren. Dit IHP geeft in de 

voorgenomen huisvestingsmaatregelen per schoollocatie inzicht –  nader 

uitgewerkt in een businesscase – in de benodigde investering voor BENG, ENG, 

Frisse Scholen Klasse B en Frisse Scholen Klasse A. 

Renovatie is in Hengelo een volwaardig alternatief voor nieuwbouw. Echter, 

renovatie wordt als maatregel ingezet na een afweging op basis van 

resterende levensduur, resterende boekwaarde(s), kapitaal- en 

exploitatielasten en bouwkundige, functionele en energetische kwaliteit van 

het gebouw. Renovatie moet tenminste resulteren in een bijna energieneutraal 

gebouw (BENG) en Frisse Scholen klasse B. De levensduur wordt met minimaal 

25 jaar verlengd.  

Voor zowel nieuwbouw als renovatie wordt in een businesscase aangetoond of 

en op welke manier circulair bouwen mogelijk is. Door materiaal schaarste, 

stijgende prijzen van primaire grondstoffen, incorporeren van milieuschade in 

de bouwkosten en een groter besef van de milieuschade als gevolg van 

bouwen, verandert het beeld op het gebruik van materialen. Door circulair 
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bouwen wordt de uitputting van primaire grondstoffen beperkt. Door nu te 

ontwerpen op circulaire uitgangspunten, kunnen materialen aan het einde 

van de levensduur van het gebouw worden hergebruikt. Hierbij kan gedacht 

worden aan losmaakbaarheid en herbruikbaarheid van bouwelementen. Zo 

worden schoolgebouwen grondstofbanken voor toekomstige projecten in 

plaats van dat materialen aan het einde van de levensduur van een gebouw 

waardeloos zijn, ofwel afval zijn. Van materialen wordt in een circulaire 

economie verwacht dat ze hoogwaardig langdurig hergebruikt kunnen 

worden. Materialen krijgen daarmee een toekomstwaarde. Vanuit deze 

redenatie kan voor toekomstige projecten rekening worden gehouden met 

een restwaarde. Deze toekomstige restwaarde kan worden benut als 

investeringsruimte nu, voor circulaire, herbruikbare materialen. 

Schoolbesturen en gemeente zoeken per project in een businesscase naar 

mogelijkheden voor cofinanciering, binnen de geldende wet- en regelgeving, 

zie ook hoofdstuk 3.3. 

De gemeente Hengelo heeft een warmtevisie. Hierin staan de kaders voor de 

verschillende wijkuitvoeringsplannen beschreven. Per wijk is een analyse 

gemaakt over de technische mogelijkheden en de gewenste volgorde. Het 

uitwerken van het IHP sluit zoveel mogelijk aan bij deze warmtevisie. 

 

 

 

 

  

─── 

Highlights voor de huisvesting: 
▪ Vernieuwing en verduurzaming van de 

onderwijsvastgoedportefeuille prevaleert boven renovatie, 

tenzij uit de businesscase blijkt dat renovatie beter passend is.  

▪ Hengelo streeft tenminste naar BENG en Frisse Scholen klasse 

B en ambieert bij nieuwbouw ENG en Frisse Scholen klasse A. 

▪ Renovatie is in Hengelo een volwaardig alternatief en 

verlengt de levensduur van schoolgebouwen met minimaal 

25 jaar. Om tot renovatie te besluiten wordt een integrale 

afweging gemaakt tussen de resterende technische en 

economische levensduur van het gebouw en de benodigde 

financiële lasten. Voor renovatie wordt tenminste BENG en 

Frisse Scholen klasse B beoogd. 

▪ In 2050 zijn alle schoolgebouwen van Hengelo, voor zover 

technisch mogelijk, energieneutraal en aardgasloos. 
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3.3 Huisvesting en financiën 

3 . 3 . 1  K A D E R S  E N  O N T W I K K E L I N G E N  

Scheiding van taken 

Van wetswege hebben gemeenten en schoolbesturen ieder een eigen taak 

bij de huisvesting van scholen, zie ook de paragraaf Wettelijke zorgplicht. 

Gemeenten zijn vanuit hun zorgplicht verantwoordelijk voor de aanwezigheid 

van voldoende en adequate onderwijscapaciteit. Schoolbesturen zijn 

verantwoordelijk voor het onderwijs en de exploitatie van schoolgebouwen en 

het daarbij horende onderhoud en aanpassingen. 

Renovatie 

Renovatie is tot op heden geen gemeentelijke verantwoordelijkheid. In het in 

2017 door  PO-raad, VO-raad en VNG opgestelde voorstel voor wetswijziging is 

voorgesteld om renovatie (+25 jaar) van een onderwijsgebouw ook als 

voorziening te beschouwen. Op landelijk niveau worden wetgeving en beleid 

ontwikkeld voor de verantwoordelijkheden en bekostiging van renovatie. 

Investeringsverbod 

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen vooralsnog niet investeren in 

gebouwen, tenzij met de investering de exploitatielasten verlicht kunnen 

worden. Te denken valt aan investeren in energiebesparende maatregelen. In 

het voorliggende wetsvoorstel wordt het investeringsverbod voor 

schoolbesturen opgeheven, zodat ook schoolbesturen kunnen mee-investeren 

in renovatie of verduurzaming. De gemeente kan, conform wetsvoorstel, vanuit 

haar wettelijke zorgplicht of het uitstellen van vervangende nieuwbouw, 

bijdragen aan renovatie en kwaliteitsverbetering van gebouwen. Een 

schoolbestuur kan, conform wetsvoorstel, bijdragen met als doel de 

exploitatielasten te reduceren. Cofinanciering voor nieuwbouw is vooralsnog 

niet toegestaan, echter bij de realisatie van extra ambities – resulterend in 

reductie van exploitatielasten – is cofinanciering te legitimeren. In 

businesscases, voortvloeiend uit dit IHP, worden op basis van de TCO-

benadering (Total Costs of Ownership) kosten en baten over de gehele 

levensduur van een gebouw in beeld gebracht en moet worden aangetoond 

 
3 Zie hoofdstuk 5 

welke bijdrage schoolbesturen kunnen en mogen leveren aan nieuwbouw, 

renovatie of verduurzaming, binnen de geldende wet- en regelgeving. 

Treasurybesluit 

De gemeente Hengelo verstrekt in principe geen geldleningen aan derden, op 

basis van de Beleidsregels publieke taak leningen en garanties (2014). Andere 

subsidies en dekkingsmogelijkheden prevaleren. Indien toch om een lening van 

de gemeente gevraagd wordt dient om nadrukkelijke toestemming van de 

gemeenteraad te worden gevraagd. 

Normbedragen 

De VNG-normbedragen voor investeringen liggen beneden de feitelijk 

benodigde investeringsruimte voor BENG-niveau. Het IHP gaat uit van actuele 

en marktconforme investeringsbedragen3 op basis van BENG en minimaal 

Frisse Scholen klasse B, voor zowel nieuwbouw als renovatie, met ambitie voor 

ENG bij nieuwbouw (en indien mogelijk Frisse Scholen klasse A) en BENG en 

voor zover mogelijk ook Frisse Scholen klasse B bij renovatie. 

3 . 3 . 2  D E  H E N G E L O S E  V I S I E  
Onderwijshuisvesting is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

schoolbesturen en gemeente. De huidige wet- en regelgeving geeft 

duidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden, echter zien schoolbesturen en 

de gemeente Hengelo daar ook onduidelijkheden; renovatie van 

schoolgebouwen, staat van het gepleegde onderhoud aan schoolgebouwen, 

verduurzaming en cofinanciering zijn onontgonnen gebieden binnen de 

huidige regelgeving. 

In Hengelo voelen schoolbesturen en gemeente een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid om tot goede leer- (en werk)omgevingen te komen. 

Zowel binnen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs alsook het 

(voortgezet) speciaal onderwijs moet de leeromgeving het onderwijs 

faciliteren. Dat kan alleen in kwalitatief goede gebouwen, zowel functioneel, 

klimatologisch als technisch. Het belang van eigentijdse schoolgebouwen 

waarin onderwijs samenwerkt met maatschappelijke en zorg gerelateerde 

partners staat bovenaan, aansluitend op de ambitie van de gemeente 

Hengelo en de inzichten binnen de verschillende wijken. De opgave in 

Hengelo is groot, gezien de leeftijd en kwalitatieve staat van de 
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vastgoedportefeuille. Daarnaast is over het geheel beschouwd een forse 

overmaat zichtbaar. 

Scholen en gemeente zijn bereid gezamenlijk te investeren in 

onderwijshuisvesting. Daarbij is de geldende wet- en regelgeving de basis; de 

gemeente investeert in voldoende capaciteit en – wanneer nodig - 

vernieuwing (nieuwbouw of renovatie) van de portefeuille, schoolbesturen zijn 

onder andere verantwoordelijk voor onderhoud en functionele aanpassingen. 

De doelstellingen uit dit IHP gaan echter verder. Financiering boven de 

wettelijke plichten, bijvoorbeeld van BENG naar ENG of renovatie als 

alternatief voor nieuwbouw, vraagt om maatwerk; schoolbesturen en 

gemeente werken per project in een businesscase de financieringsconstructies 

uit om invulling te geven aan de gezamenlijke maatschappelijke 

verantwoordelijkheid die zij zien. Dat betekent een beroep op investeringen 

door de gemeente Hengelo en ook een beroep op aanvullende investeringen 

vanuit de schoolbesturen, binnen de wettelijke mogelijkheden. De financiële 

afweging wordt aan de hand van de total costs of ownership (TCO) gedaan. 

Hierbij wordt zowel naar de investering als de exploitatielasten gekeken. Het 

gezamenlijke doel is bij te dragen aan voldoende, gezonde en duurzame 

onderwijshuisvesting. Voor nu, voor 2050 en verder. 

Een goede en efficiënte allocatie van onderwijscapaciteit is het doel van dit 

IHP. Dat betekent onderwijsplekken realiseren waar ze nodig zijn en 

leegstaande onderwijscapaciteit zoveel mogelijk voorkomen of zelfs 

reduceren. Dit alles passend binnen de ambities van de gemeente Hengelo. 

Dat is een groot thema in Hengelo. Met name binnen het primair onderwijs 

staan ruimtes en gebouwen leeg of liggen vierkante meters op de verkeerde 

plek in de stad. De instandhouding van deze ruimte wordt doorgaans niet 

vergoed, maar deze moet wel geëxploiteerd worden. Efficiënte 

onderwijsgebouwen zijn ook financieel gezond; het terugdringen van 

leegstand is een opgave op zich, om als zodanig ook in de exploitatie een 

gezonde huisvestingsportefeuille voor het onderwijs te realiseren. De 

leegstaande capaciteit biedt kansen om partners bij het onderwijsproces te 

betrekken, bijvoorbeeld kinderopvang of maatschappelijke partners. 

Voor wijzigingen in de onderwijscapaciteit zijn, per schoollocatie, de 

leerlingenprognoses en daarbij passende normatieve ruimtebehoefte op de 

lange termijn (15 jaar) leidend. Landelijke ontwikkelingen gaan snel en zo ook 

de ambitie binnen de gemeente Hengelo. Prognoses worden derhalve om de 

vier jaar geactualiseerd. De onderwijshuisvesting is per schoollocatie zo goed 

mogelijk afgestemd op de normatieve ruimtebehoefte én de 

samenwerkingsdoelstellingen, zoals benoemd. Efficiënte huisvesting betekent 

echter ook kwaliteit bieden aan leerlingen en medewerkers. Waar nodig en 

mogelijk worden functies gecombineerd en worden beschikbare ruimtes 

doelmatig en intensief ingezet. 

 

 

  

─── 

Highlights voor de huisvesting: 
▪ De huidige wet- en regelgeving legt de basis voor de 

verantwoordelijkheden voor schoolbesturen en gemeente. 

▪ De huisvestingsdoelstellingen uit dit IHP gaan verder dan 

wettelijk verplicht is. Voor financiering boven het wettelijk 

minimum zoeken schoolbesturen en gemeente in 

businesscases samen naar vormen van cofinanciering, aan 

de hand van een businesscase per project, op basis van total 

costs of ownership (TCO). 

▪ Leegstand wordt zoveel mogelijk opgelost. Schoolgebouwen 

zijn passend voor de ruimtebehoefte op de lange termijn. 

▪ De normatieve ruimtebehoefte, op basis van 

leerlingenprognoses, is de grondslag voor projecten 

voortvloeiend uit dit IHP. 
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4. Onderwijshuisvesting in Hengelo 
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Het dorp in de stad 

Leefbaar en betrokken, vaardig en vindingrijk, praktisch en idealistisch4. 

Hengelo combineert de leefbaarheid van een dorp met de kracht van een 

stad. Op een steenworp afstand van de grens met Duitsland groeien Hengelo 

en Enschede naar elkaar toe. Vanuit dit stedelijk netwerk richt Hengelo zich op 

het versterken van de sociaaleconomische structuur en het ontwikkelen van 

de maak-industrie. Zodoende hoopt ze een aantrekkelijk leefklimaat voor 

kenniswerkers, creatieve werkers, jongeren en vakmensen te zijn. Groei van de 

beroepsbevolking is nodig als impuls voor de economie van de stad. In 2040 is 

de stad dé innovatieve gemeente op het sociaal domein. Dat betekent een 

inclusieve samenleving met kansen voor iedereen, waaraan iedereen kan 

deelnemen. De stad omarmt de zeventien Global Sustainable Development 

Goals, waarbij de ruimtelijke component een grote rol speelt5. 

Onderwijs in Hengelo 

Het onderwijs in Hengelo is in beweging. Lokaal, op de scholen, in de 

zoektocht naar samenwerkingen, multifunctionele accommodaties en een 

goed – beter – onderwijsaanbod voor de Hengelose kinderen. Stadsbreed als 

het gaat om doorstroming, ontwikkellijnen voor leerlingen en samenwerkingen 

tussen schoolbesturen. 

De gemeente kent twee kernen, te weten Hengelo en Beckum, onderverdeeld 

in negen wijken en het buitengebied. Scholen zijn relatief goed verspreid over 

het geografische grondgebied van de gemeente. In de gemeente zijn negen 

schoolbesturen actief met vijftig schoollocaties, verdeeld over het primair, 

voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs. Over de gehele portefeuille van 

onderwijshuisvesting is de gemiddelde leeftijd circa 46 jaar. Dat is oud, 

vergeleken met het Nederlands gemiddelde van circa 42 jaar. De totale 

jaarlijkse CO2-uitstoot is circa 3 miljoen kilogram en de totale beschikbare 

onderwijscapaciteit is ruim 112.000 m² bvo. 

Gem. leeftijd Totale CO2-uitstoot Onderwijscapaciteit 
46 

jaar 
3.186.500 

Kg CO2 

109.073 
m² bvo 

 

 
4 Het verhaal van Hengelo (2019) 

  

5 Koers 2040 Hengelo, Kadernota (2020) 
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4.1 Leerlingenprognose 

De leerlingenprognoses werpen een blik in de toekomst als het gaat om het 

verloop van het aantal leerlingen. Hiertoe zijn woningbouwprogramma’s, 

demografische ontwikkelingen en bekende voedingsgebieden en 

belangstellingspercentages per school als onderlegger gebruikt. De 

groeiambitie van de gemeente Hengelo heeft mogelijk tot gevolg dat het 

leerlingenaantal zal toenemen. Prognoses worden derhalve iedere vier jaar 

herijkt, zodat toekomstige ontwikkelingen worden meegenomen in de opgave 

voor onderwijshuisvesting. 

In 2024 genieten 12.335 leerlingen onderwijs in Hengelo, verdeeld over het 

primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Het 

aantal leerlingen stijgt licht, naar 12.516 leerlingen in 2040. De stijging wordt met 

name zichtbaar in het primair onderwijs. 
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4.2 Ruimtesaldo 

Het ruimtesaldo betreft het verschil tussen de beschikbare onderwijscapaciteit 

(m2 bvo) en de normatieve ruimtebehoefte (m2 bvo). De normatieve 

ruimtebehoefte is, zowel voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs als 

het (voortgezet) speciaal onderwijs, afhankelijk van het aantal leerlingen. Op 

basis van de prognose kan een toekomstbeeld worden geschetst van deze 

normatieve ruimtebehoefte. Door de normatieve ruimtebehoefte tegen de 

beschikbare onderwijscapaciteit af te zetten, ontstaat het ruimtesaldo. Het 

ruimtesaldo kan een tekort aan ruimte of een overmaat aan ruimte betreffen. 

Binnen het ruimtesaldo is enkel uitgegaan van permanente 

onderwijscapaciteit, de capaciteit die voor het onderwijs beschikbaar is. 

Eventuele capaciteit van derde gebruikers in een gebouw is niet 

meegerekend. Een compleet overzicht per schoollocatie is te vinden op de 

factsheets in de bijlage.  

In het geval van het Primair Onderwijs is een overmaat zichtbaar, zowel in 2024, 

2030 als 2040. De overmaat bedraagt, zonder ingrijpen in de huisvesting,  

respectievelijk 14.634 m² bvo, 14.042 m² bvo en 12.348 m² bvo. Door het 

stijgende leerlingenaantal wordt de overmaat verkleind. Van deze overmaat 

op de onderwijscapaciteit wordt  3.114 m² ingezet voor aanvullende functies, 

waaronder kinderopvang (dubbel dan wel enkel gebruik). In paragraaf 3.1.2. 

wordt de noodzaak van deze voorzieningen geduid. 

Voor het Voortgezet Onderwijs geldt eveneens een overmaat. Deze bedraagt, 

zonder ingrijpen in de huisvesting, 4.201 m² bvo in 2024, 5.441 m² bvo in 2030 en 

4.497 m² bvo in 2040. 

In de gebouwen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs is in 2024 een tekort 

à 281 m² bvo zichtbaar. In 2030 en 2040 slaat dit tekort, zonder ingrijpen in de 

huisvesting, om naar een beperkte overmaat van 314 m² bvo en 1.370 m² bvo 

respectievelijk. 

48.827 m² bvo
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4.3 De eerste tranche: 2024 – 2030 

De eerste tranche beslaat de periode van 2024 tot en met 2030. In deze 

periode is een huisvestingsmaatregel voorzien voor 28 schoollocaties, verdeeld 

over alle sectoren. 

In deze paragraaf wordt voor alle scholen in deze tranche een samenvatting 

gegeven, inclusief een huisvestingsscenario. In de bijlagen is voor elke 

schoollocatie een uitgebreid factsheet van de huidige huisvesting 

beschikbaar.  

Gem. leeftijd Totale CO2-uitstoot Onderwijscapaciteit 
54 

jaar 
1.181.200 

Kg CO2 

43.014 
m² bvo 
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4 . 3 . 1  P R I M A I R  O N D E R W I J S  

De Hunenborg 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Old Ruitenborgh 31 Symbio 17QN 

 

Vanaf 2024 stijgt het aantal leerlingen licht tot circa 230. De leerlingen van de 

voormalige Kuyperschool zijn vanaf de zomer van 2023 bij De Hunenborg 

gevoegd. Het normatieve ruimtetekort bedraagt op termijn circa 75 m² bvo 

exclusief toeslag vanwege achterstandsscore (inclusief toeslag 117 m² bvo), 

waarvoor reeds tijdelijke huisvesting bij de school is geplaatst door het 

schoolbestuur. Het (hoofd)gebouw is in 1998 gebouwd en wordt overwegend 

positief beoordeeld door het schoolbestuur. Het binnenklimaat scoort neutraal, 

ventilatie scoort slecht. Voorgestelde maatregel is uitbreiding van het gebouw. 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Uitbreiding  117 m² bvo 2023 

 

IKC De Bleek 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Kerkpad 9 Symbio 17OC 

 

IKC de Bleek ligt in het dorp Beckum, dat onderdeel is van de gemeente 

Hengelo. In de huidige situatie zit de school onder de opheffingsnorm en heeft 

de school te maken met overmaat in het gebouw. De school wordt middels de 

gemiddelde schoolgrootte in stand gehouden. In Beckum is de ontwikkeling 

van een multifunctionele accommodatie (MFA) gaande, waarvan de school 

onderdeel is. Een schoolgebouw in Beckum wordt als meerwaarde voor de 

leefbaarheid in het dorp gezien. Voor het MFA wordt nieuwbouw voorzien, de 

investering valt buiten dit IHP. 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Nieuwbouw 87 638 m² bvo 2024 
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IKC De Kiem 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Klaas de Rookstraat 57 Symbio 15XP 

Klaas de Rookstraat 53 

(Schothorst) 
Symbio 17LY 

 

IKC de Kiem is een openbare school en is de nieuwe naam voor de scholen ’t 

Schöppert en De Schothorst. Uit de leerlingenprognoses blijkt dat het aantal 

leerlingen van IKC De Kiem (leerlingen van zowel de voormalige Schöppert en 

Het Schothorst) de komende jaren aanzienlijk zal afnemen, van circa 380 

leerlingen in 2022 naar ongeveer 300 leerlingen vanaf 2026 en verder. Ondanks 

de afname van het aantal leerlingen ervaart de school een capaciteitstekort 

(huisnummer 57) dat vanaf 2026 circa 540 m² bvo bedraagt, exclusief tijdelijke 

huisvesting. Het gebouw is in 1976 gebouwd en wordt matig tot slecht 

beoordeeld. De voorgenomen maatregel is nieuwbouw op dezelfde locatie, 

waarbij het schoolbestuur in overleg met de gemeente inzet op een maximum 

omvang van 400 leerlingen, met bijpassende normatieve ruimtebehoefte à 

2.212 m² bvo. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de herorganisatie van 

leerlingenstromen en efficiënte benutting van beschikbare 

onderwijscapaciteit. 

 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

(Sloop en) Nieuwbouw 400 2.212 m² bvo 2024 
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De Rank 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Elritsplein 100 Stichting Brigantijn 24NB 

 

De Rank is een school voor dalton-onderwijs. De school groeit al jaren en benut 

de maximale capaciteit van het gebouw. Na 2029 ontstaat er enige overmaat 

dat, conform prognoses, naar circa 200 m² bvo groeit in 2040. Het gebouw is in 

2005 gebouwd. Het schoolbestuur geeft aan dat de kwaliteit van het gebouw 

onder gemiddeld is, met name het binnenklimaat en functionaliteit laten te 

wensen over. Er liggen plannen van het schoolbestuur klaar om de installaties 

in 2024 te verbeteren, buiten de investeringen in dit IHP om. Een onderzoek 

naar de benodigde capaciteit wordt hier voorgesteld. 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Uitbreiding  173 m² bvo 2024 

 

SBO De Batavier 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Schutzstraat 18 Symbio 23FW 

Elsbeekweg 10 Symbio 23FW01 

 

Het speciaal basisonderwijs van Symbio vindt plaats op twee locaties van De 

Batavier, te weten de Schützstraat en de Elsbeekweg. De leerlingenprognoses 

zijn op de Schützstraat geprojecteerd. Het gebouw aan de Schützstraat biedt 

voldoende ruimte voor de leerlingen, met een relatief constante overmaat van 

circa 300 m² bvo. Met het gebouw aan de Elsbeekweg is een totale capaciteit 

van ruim 4.000 m² bvo zichtbaar. Het schoolbestuur heeft beide gebouwen 

matig – op onderdelen slecht – beoordeeld. Voor het SBO en SO hebben, 

respectievelijk, Symbio en Attendiz  met de gemeente een unilocatie voor 

ogen (zie 4.3.2. De Stapsteen). 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Afstoten   2025 
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De Reflector 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Castorweg 171 Scholengroep Hannah 00FG 

 

De Reflector is een school voor gereformeerd onderwijs. De school is gehuisvest 

in een gebouw uit 1980, met 987 m² bvo aan onderwijscapaciteit. De 

leerlingenprognoses laten zien dat het leerlingen aantal tussen de 70 en 80 

leerlingen stabiliseert, resulterend in een normatieve overmaat van circa 400 

m² bvo. Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw redelijk tot goed, echter 

gezien de leeftijd kan renovatie van toepassing zijn. 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Renovatie  987 m² bvo 2027 

 

 

IKC Aventurijn 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Breemarsweg 483 Symbio 16BH 

Laurastraat 3 Symbio 16BH01 

 

IKC Aventurijn is een samenwerkingsschool, gehuisvest aan de Breemarsweg 

en de Laurastraat. Het gebouw aan de Breemarsweg is in 1956 gebouwd en 

kent een capaciteit van 1.779 m² bvo. De komende jaren wordt verwacht dat 

het totaal aantal leerlingen voor beide locaties stabiel rond 300 leerlingen blijft. 

De locatie aan de Breemarsweg biedt voldoende ruimte voor de leerlingen 

van beide locaties. Met de locatie aan de Laurastraat ontstaat een forse 

overmaat van circa 1.500 m² bvo. Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw 

redelijk, op onderdelen goed en op ventilatie slecht. Het gebouw aan de 

Laurastraat is in 1961 gebouwd. Van de twee gebouwen wordt het gebouw 

aan de Laurastraat slechter beoordeeld door het schoolbestuur. De voorkeur 

gaat ernaar uit om het gebouw aan de Breemarsweg te behouden en te 

renoveren, ter nadere uitwerking in een businesscase. 
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Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Renovatie  1.779 m² bvo 2027 

Afstoten (Laurastraat)   2028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Expeditiewijz. 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Hazemeijerstraat 300 Stichting Expeditiewijz. 31RC 

 

Expeditiewijz is gevestigd in de Hazemeijerfabriek, een gemeentelijk monument 

uit 1937. Hier huurt zij een aantal ruimtes op de verdieping, naast het 

techniekmuseum. Alhoewel de prognoses dit nog niet laten zien, verwacht de 

school de komende jaren boven de stichtingsnorm uit te komen. De huidige 

huisvesting is tot op zekere hoogte flexibel; Expeditiewijz kan de komende jaren 

naar behoefte nog iets uitbreiden. Een onderzoek naar toekomstgerichte 

huisvesting is nodig in 2028, het moment waarop de stichtingsnorm moet zijn 

behaald. Dankzij een renovatie in 2020 voldoet het gebouw aan de 

technische kwaliteitseisen, met alleen een onvoldoende voor de 

binnentemperatuur. 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Onderzoek   2028 
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Anninkschool 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Bergweg 34 Symbio 15JC 

 

De Anninkschool biedt montessori-onderwijs aan binnen het primair onderwijs. 

Vooralsnog komen leerlingen vooral uit de wijk, alhoewel herprofilering van de 

school tot stadsbrede montessori-school plaatsvindt. Het gebouw is in 1959 

gebouwd. Volgens de prognoses daalt het aantal leerlingen tot onder de 

opheffingsnorm, met als laagste punt circa 120 leerlingen in 2028. Daarna volgt 

een lichte stijging tot 140 leerlingen in 2040, corresponderend met een 

normatieve overmaat van 550 m² bvo. Het schoolbestuur beoordeelt het 

gebouw redelijk, echter op binnenklimaat krijgt het gebouw een slechte 

beoordeling. Het IHP gaat vooralsnog uit van renovatie; een renovatie is nodig 

om de levensduur van het gebouw te verlengen. De afweging renovatie 

versus nieuwbouw dient in een (integrale) businesscase gemaakt te worden; 

mogelijk is nieuwbouw financieel aantrekkelijker gezien de overmaat in het 

gebouw. 

 

 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Renovatie (afweging 

renovatie versus 

nieuwbouw in 

businesscase) 

 1.450 m² bvo 2028 
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Kindcentrum Wooldermarke 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Semmelweisstraat 42-46 Symbio 16IE 

 

Kindcentrum Wooldermarke is gehuisvest in een gebouw uit 1976, uitgebreid in 

2012. Het gebouw telt 1.639 m² bvo. De prognoses laten tot 2026 een daling 

van het aantal leerlingen zien, waarna het aantal leerlingen tot 2034 stijgt tot 

circa 200. Een normatieve overmaat van circa 400 m² bvo is zichtbaar in 2040. 

Het schoolbestuur beoordeelt het hoofdgebouw redelijk tot goed, met een 

uitzondering op ventilatie (slecht). De uitbreiding wordt doorgaans beter 

beoordeeld. Om het gebouw te blijven gebruiken wordt renovatie 

voorgesteld.  

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Renovatie  1.047 m² bvo 2029 

 

IKC Sint Plechelmus 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Wilbertstraat 15c Symbio 17RC 

 

IKC Plechelmus is gehuisvest in een voormalig kerkgebouw uit 1953. In 2010 is 

het gebouw gerenoveerd. Daarmee wordt het gebouw door het 

schoolbestuur als redelijk tot goed beoordeeld. Het kerkgebouw telt circa 1.900 

m² bvo. Daarnaast is voor ongeveer 980 m² bvo aan tijdelijke huisvesting 

voorzien. Het kerkgebouw biedt onvoldoende ruimte, echter met de 

aanvullende tijdelijke huisvesting is een normatieve overmaat van circa 500 m² 

bvo zichtbaar. Voor IKC Sint Plechelmus zoekt het schoolbestuur naar een 

langetermijn perspectief. In de doorkijk naar 2060 en verder houdt dit IHP 

echter eveneens rekening met een voorgestelde renovatie, zie verder. 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Onderzoek perspectief 423  2030 
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4 . 3 . 2  ( S P E C I A A L )  V O O R T G E Z E T  O N D E R W I J S  

TVC ’t Woolde 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Bandoengstraat 51 Stichting Attendiz 00KM 

 

Het Twents VakCollege is in 2022 gebouwd en inmiddels in bedrijf. De school 

biedt ruimte aan circa 182 Cluster 4-leerlingen. Tijdens de realisatiefase is de 

nieuwbouwopgave verruimd om zodoende meer leerlingen onderwijs te 

kunnen bieden. 

  

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Doorexploiteren    

 

 

 

 

De Stapsteen 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Jacques Perkstraat 5-11 Stichting Attendiz 00KM42 

 

De Stapsteen biedt Speciaal Onderwijs (cluster 4) aan in Hengelo. Het gebouw 

is in 1970 gebouwd en in 2013 gerenoveerd en bestaat uit drie bouwdelen. In 

het gebouw is een forse overmaat van circa 1.200 m² bvo zichtbaar. Het 

schoolbestuur beoordeelt het gebouw matig tot slecht. Voor het SBO en SO 

hebben, respectievelijk, Symbio en Attendiz met de gemeente een unilocatie 

voor ogen. 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Afstoten   2025 

Nieuwbouw unilocatie 

SBO en SO 
368 3.336 m² bvo 2025 
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Erve Olde Meule 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Olde Meulenweg 2 Stichting Attendiz 00KM35 

Geurtsweg 20 Stichting Attendiz 00KM35geurts 

Krabbenbosweg 91 Stichting Attendiz 00KM43 

 

Erve Olde Meule betreft een boerderij waar leerlingen met psychiatrische 

problematieken in een prikkelarme omgeving onderwijs kunnen volgen. Aan 

de Olde Meulenweg wordt een woning met buitenruimte en paardenstal 

gebruikt voor de school. Daarnaast is ook de locatie Erve Geurts gehuurd voor 

circa 8 leerlingen. De school heeft een leerlingenstop ingevoerd; er is geen 

capaciteit om meer leerlingen onder te brengen. Het schoolbestuur wenst op 

termijn één locatie voor deze leerlingen te realiseren. 

De locatie aan de Krabbenbosweg is onderdeel van Erve Olde Meule. Totdat 

nieuwbouw gerealiseerd is blijft deze locatie beschikbaar om het ruimtetekort 

van Erve Olde Meule op te lossen. Na nieuwbouw wordt het gebouw aan de 

Krabbenbosweg aan de gemeente teruggegeven.  

 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Afstoten   2025 

Nieuwbouw 75 903 m² bvo 2025 
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’t Korhoen 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Korhoenstraat 2 Stichting SOTOG 01CN 

 

’t Korhoen is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Het gebouw is in 

1964 gebouwd en in 2010 uitgebreid. Het schoolbestuur heeft het gebouw over 

het algemeen als gemiddeld en slecht op binnenklimaat beoordeeld. 

Functioneel bezien heeft de school behoefte aan meer praktijklokalen. Voor 

aanpassingen aan het binnenklimaat is SUVIS6 aangevraagd en het gebouw 

eerder al op onderdelen opgeknapt. Een grondige renovatie wordt 

voorgesteld om de levensduur van het gebouw te verlengen, functionele 

aanpassingen om de praktijklokalen te realiseren zijn hierin niet meegenomen. 

In een businesscase is de afweging tussen renovatie en vervangende 

nieuwbouw te maken, inclusief onderzoek naar de normatieve ruimtebehoefte 

en een mogelijk tekort in het huidige gebouw. 

 
6 Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het 

binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. De regeling was in verschillende 

tranches beschikbaar van 4 januari 2021 tot en met 30 april 2022. 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Renovatie en onderzoek  1.325 m² bvo 2028 
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4 . 3 . 3  V O O R T G E Z E T  O N D E R W I J S  

Avila College 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Deurningerstraat 67 Stichting Carmelcollege 19HG06 

Avila College is gehuisvest op het Onderwijseiland, een campus met diverse 

scholen voor Voortgezet Onderwijs. Avila is in een gebouw uit 1960 gehuisvest. 

Het gebouw telt circa 4.630 m² bvo. In 2025 gaan circa 500 leerlingen naar 

Avila College. Het aantal leerlingen daalt tot circa 400 leerlingen in 2028. Het 

schoolbestuur heeft met de GMR besloten om Avila en De Grundel te fuseren. 

Nader onderzoek naar toekomstbestendige huisvesting is nodig. 

Voor het VO is de normatieve ruimtebehoefte conform de meest recent 

opgestelde leerlingenprognoses, exclusief ruimte voor bewegingsonderwijs, 

gehanteerd.  

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Onderzoek 418 3.178 m² bvo 2024 

 

Montessori College Twente – dependances 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Deurningerstraat 65 Stichting OSG Hengelo 20CS07ds 

M.A. de Ruyterstraat 3 Stichting OSG Hengelo 20CS07sa 

 

Op het onderwijseiland is Montessori College Twente in drie gebouwen 

gehuisvest, waarvan twee dependances. De gemeente heeft het voormalige 

Saxion-gebouw aan de De Ruyterstraat reeds aangekocht voor de 

onderwijshuisvesting van het VO. Daarnaast huist MCT nog aan de 

Deurningerstraat. Vooral deze laatste locatie krijgt op alle onderdelen een zeer 

slechte beoordeling van het schoolbestuur. Het schoolbestuur heeft een 

integrale oplossing op het onderwijseiland voor de huisvesting van zowel 

Bataafs Lyceum als Montessori College Twente voor ogen en wenst daarbij de 

dependances af te stoten. Deze oplossingsrichting moet nader uitgewerkt 

worden. 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Afstoten   2030 
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Bataafs Lyceum 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Sloetsweg 155 Stichting OSG Hengelo 20CS00 

 

Bataafs Lyceum is gehuisvest op het Onderwijseiland in een gebouw uit 1974. 

Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw over de hele linie als slecht. Het 

gebouw telt 4.231 m² bvo en naast het gebouw is tijdelijke huisvesting à 452 m² 

bvo voorzien, waarvan de vergunning in 2025 verloopt. Deze tijdelijke 

huisvesting wordt gedeeld met het naastgelegen Montessori College Twente. 

Het schoolbestuur opteert voor nieuwbouw voor Bataafs Lyceum, zodat het 

bestaande gebouw volledig door Montessori College Twente kan worden 

benut. De voorgestelde maatregel is het gebouw van Bataafs Lyceum voor 

MCT te renoveren. Het Saxion-gebouw biedt op het Onderwijseiland (tijdelijk) 

ruimte voor overloop en als wissellocatie. 

In dit IHP zijn de leerlingen van PVO deels bij de leerlingen van Montessori 

College Twente en deels bij de leerlingen van Bataafs Lyceum opgenomen. 

Voor het VO is de normatieve ruimtebehoefte conform de meest recent 

opgestelde leerlingenprognoses, exclusief ruimte voor bewegingsonderwijs, 

gehanteerd. 

 

 

 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Nieuwbouw BL 715 5.247 m² bvo 2028 

Renovatie  4.231 m² bvo 2031 
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4.4 De tweede tranche: 2031 – 2034 

In de tweede tranche worden zeven schoollocaties voorzien van een 

huisvestingsmaatregel. De tweede tranche volgt een termijn van vier jaar  en 

duurt van 2031 tot en met 2034. 

In deze paragraaf wordt voor alle scholen in deze tranche een samenvatting 

gegeven, inclusief een huisvestingsscenario. In de bijlagen is voor elke 

schoollocatie een uitgebreid factsheet beschikbaar van de huidige 

huisvesting. 

 

Gem. leeftijd Totale CO2-uitstoot Onderwijscapaciteit 
61 

jaar 
411.700 

Kg CO2 

18.905 
m² bvo 
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4 . 4 . 1  P R I M A I R  O N D E R W I J S  

IKC de Akker 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

P.C. Hooftlaan 200-202 Symbio 30VC 

 

IKC de Akker is gehuisvest in een gebouw uit 1970. Het gebouw telt 2.978 m² 

bvo. Volgens de leerlingenprognose zal IKC de Akker aanzienlijk groeien vanaf 

circa 300 leerlingen in 2028 naar circa 440 leerlingen in 2040. Desalniettemin is 

er een overmaat in 2040 zichtbaar van circa 585 m² bvo in 2040. Het 

schoolbestuur beoordeelt het gebouw op technische staat als gemiddeld en 

op binnenklimaat als slecht. Gezien de leeftijd en beperkte kwaliteit wordt 

nieuwbouw als voorgestelde maatregel voorzien. 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Nieuwbouw 436 2.393 m² bvo 2032 

 

 

IKC Titus Brandsma 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Drienerstraat 51 Symbio 17TI 

 

De Titus Brandsma is gelegen in het centrum van Hengelo. De school huist in 

een gebouw uit 1947. Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw als matig-

slecht, zowel technisch, functioneel als klimatologisch. Nieuwbouw is hier de 

voorziene maatregel. Op dit moment heeft het gebouw te kampen met 

capaciteitstekorten en volgens de leerlingenprognose zullen deze tekorten in 

de toekomst toenemen – en vanaf 2034 stabiliseren – op circa 800 m² bvo. 

Oplossingen voor het capaciteitstekort zullen – tot aan een definitieve 

maatregel – binnen de bestaande onderwijscapaciteit in omliggende 

schoolgebouwen gezocht worden. 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Nieuwbouw 461 2.519 m² bvo 2032 
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IKC Esrein - onderbouw 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Kerkstraat 116 Symbio 17PI 

 

IKC Esrein is een samenwerkingsschool en maakt gebruik van twee locaties, 

één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. In de komende jaren 

wordt een toename van het aantal leerlingen verwacht, tot ongeveer 450 

leerlingen in 2032. Daarna zet een zeer beperkte daling in tot 2040. Het 

gebouw voor de onderbouw biedt onvoldoende ruimte, echter beide 

gebouwen samengevat is er normatief bezien precies voldoende ruimte voor 

het aantal leerlingen. Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw uit 1974 als 

redelijk, met een slechte score op ventilatie. In het IHP wordt voorgesteld om 

onder- en bovenbouw in een nieuw gebouw samen te voegen. 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Nieuwbouw 444 2.433 m² bvo 2033 

 

IKC Esrein - bovenbouw 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Breemarsweg 270 Symbio 17PI01 

 

Het bovenbouw-gebouw aan de Breemarsweg wordt door het schoolbestuur 

als redelijk tot slecht beoordeeld. Na voorgestelde nieuwbouw voor zowel de 

onder- als bovenbouw kan de locatie aan de Breemarsweg worden 

afgestoten. 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Afstoten   2033 
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4 . 4 . 2  ( V O O R T G E Z E T )  S P E C I A A L  O N D E R W I J S  

’t Iemenschoer 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Ruijsdaelstraat 49 Stichting SOTOG 01CN00 

 

’t Iemenschoer is een school voor Speciaal Onderwijs. De school biedt ruimte 

aan ongeveer 100 leerlingen, stabiel tot en met 2040 volgens de prognoses. 

Het oorspronkelijke bouwdeel is in 1977 gebouwd, de school is in 2011 

uitgebreid. Het gebouw biedt onvoldoende ruimte voor dit aantal leerlingen; 

een normatief ruimtetekort van circa 500 m² bvo is zichtbaar op basis van de 

huidige prognoses. Het schoolbestuur heeft geïnvesteerd in isolatie en 

verlichting. Zij beoordeelt het gebouw als redelijk, op een enkel onderdeel 

matig. De ventilatie voldoet niet aan de eisen, hiervoor is SUVIS aangevraagd 

en toegekend. Voor ’t Iemenschoer wordt voorgesteld de noodzaak aan 

uitbreiding te onderzoeken, evenals een afweging tussen nieuwbouw en 

renovatie te maken. 

  

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Onderzoek uitbreiding 103 467 m² bvo 2034 

Renovatie  1.883 m² bvo 2034 
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4 . 4 . 3  V O O R T G E Z E T  O N D E R W I J S  

Praktijkonderwijs ’t Genseler 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Jasmijnstraat 15 Stichting OSG Hengelo 23EJ00 

 

’t Genseler biedt PraktijkOnderwijs aan in Hengelo. De school is in twee 

naastgelegen gebouwen gehuisvest (hoofdgebouw en De Heesters). 

Respectievelijk zijn de gebouwen in 1965 en 1978 gebouwd. In totaal tellen 

beide gebouwen circa 3.000 m² bvo. Daarmee is een zeer lichte overmaat 

zichtbaar. De doorgetrokken rode lijn in de nevenstaande grafiek duidt de 

onderwijscapaciteit van het hoofdgebouw, de gestippelde lijn duidt de 

aanvullende capaciteit in De Heesters (dependance). Het aantal leerlingen 

schommelt licht rondom 200 leerlingen. Het hoofdgebouw biedt, zonder 

dependance, onvoldoende ruimte. 

Het hoofdgebouw wordt door het schoolbestuur op technische staat en 

binnenklimaat redelijk beoordeeld en functioneel goed. De voorgestelde 

maatregel betreft renovatie met als doel de levensduur van het gebouw te 

verlengen. 

Voor het VO is de normatieve ruimtebehoefte conform de meest recent 

opgestelde leerlingenprognoses, exclusief ruimte voor bewegingsonderwijs, 

gehanteerd.  

 

 

 

 

 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Renovatie  2.846 m² bvo 2033 
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Lyceum de Grundel 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Grundellaan 36 Stichting Carmelcollege 19HG11 

 

Lyceum de Grundel is gehuisvest in een gebouw uit 1955. Het gebouw is in 2003 

gerenoveerd. Het gebouw heeft een aantal inefficiënte ruimtes, zoals de 

kelders en de zolders; de onderwijscapaciteit bedraagt 6.954 m² bvo exclusief 

kelders en zolders. De prognoses laten een daling zien van 700 leerlingen in 

2024 tot circa 600 leerlingen in 2032. Tot aan 2040 stijgt het aantal leerlingen 

naar circa 650. Het gebouw biedt voor dit aantal leerlingen normatief bezien 

voldoende ruimte – zolder en kelders niet meegerekend is een overmaat van 

circa 3.000 m² bvo zichtbaar. Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw als 

redelijk. Een renovatie van het gebouw moet de levensduur verlengen. 

Het schoolbestuur heeft met de GMR besloten om Avila en De Grundel te 

fuseren. Nader onderzoek naar toekomstbestendige huisvesting is nodig (zie 

ook Avila). 

Voor het VO is de normatieve ruimtebehoefte conform de meest recent 

opgestelde leerlingenprognoses, exclusief ruimte voor bewegingsonderwijs, 

gehanteerd.  

 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Verduurzamen (totale 

gebouw inclusief kelder 

en zolder) 

 10.266 m² bvo 2033 

 

  

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2
0
2

2

2
0
2

3

2
0
2

4

2
0
2

5

2
0
2

6

2
0
2

7

2
0
2

8

2
0
2

9

2
0
3

0

2
0
3

1

2
0
3

2

2
0
3

3

2
0
3

4

2
0
3

5

2
0
3

6

2
0
3

7

2
0
3

8

2
0
3

9

2
0
4

0

m
² 

b
v
o

Ruimtesaldo

medegebruik/verhuur onderwijscapaciteit
m2 bvo onderwijs behoefte dep/disloc/neven
m² bvo onderwijs behoefte
m² bvo onderwijs beschikbaar
tijdelijke huisvesting
m2 onderwijs incl. dependances/dislocs/neven



 

 

2210178/20240521  |  www.icsadviseurs.nl  40/61 

4.5 De derde tranche: 2035 – 2038 

In de derde tranche worden vijf schoollocaties voorzien van een 

huisvestingsmaatregel. De derde tranche volgt de wettelijke termijn van vier 

jaar op en duurt van 2035 tot en met 2038. 

In deze paragraaf wordt voor alle scholen in deze tranche een samenvatting 

gegeven, inclusief een huisvestingsscenario. In de bijlagen is voor elke 

schoollocatie een uitgebreid factsheet beschikbaar. 

  

Gem. leeftijd Totale CO2-uitstoot Onderwijscapaciteit 
48 

jaar 
232.000 

Kg CO2 

8.662 
m² bvo 
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4 . 5 . 1  P R I M A I R  O N D E R W I J S  

IKC ’t Eimink 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Johan Buziaustraat 10-14 Symbio 17LE 

 

IKC 't Eimink is gehuisvest in twee afzonderlijke gebouwen die middels een 

corridor zijn samengevoegd. Het gebouw is oorspronkelijk in 1979 gebouwd. 

Technisch beoordeelt het schoolbestuur het gebouw goed, met name de 

ventilatie krijgt een matige score. Het leerlingenaantal blijft stabiel op circa 570 

leerlingen. Er is een structureel ruimtetekort van circa 500 m² bvo. Het 

schoolbestuur wenst samen met De Bron een school van maximaal 400 

leerlingen te realiseren en leerlingen te herverdelen. De voorgestelde 

maatregel is nieuwbouw.

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Nieuwbouw 400 2.212 m² bvo 2035 

 

 

De Bron 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Henry Woodstraat 70 Stichting Brigantijn 09TB 

 

De Bron is een protestants-christelijke basisschool in Hengelo. Het gebouw is in 

1979 gebouwd en in 2019 uitgebreid. Het leerlingenaantal is volgens prognoses 

stabiel op circa 140 leerlingen, net onder de opheffingsnorm. Daarmee 

ontstaat een overmaat van circa 600 m² bvo. Naast de overmaat beoordeelt 

het schoolbestuur het gebouw overwegend slecht. Daarom wordt door 

(beide) schoolbesturen overwogen om de school met ’t Eimink samen te laten 

gaan en het gebouw van De Bron af te stoten. 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Afstoten   2035 
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IKC Sint Jan - Hoofdlocatie 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Oude Postweg 55-57 Symbio 17SZ 

 

De hoofdlocatie van De Sint Jan is gevestigd in een monumentaal pand uit 

1920. In 2010 is het gebouw gerenoveerd, waarbij de installaties destijds niet zijn 

aangepast aan de vergrote onderwijscapaciteit. Het schoolbestuur 

beoordeelt het gebouw technisch als goed, functioneel als gemiddeld en 

klimatologisch als matig tot slecht. De prognoses laten een daling zien van 380 

leerlingen in 2022 tot 316 leerlingen in 2028 zien. Vervolgens stijgt het 

leerlingenaantal tot het oorspronkelijke niveau in 2040. Ruimtelijk gezien biedt 

het gebouw voldoende capaciteit. Voor zover het gebouw dit toelaat wordt 

voorgesteld het pand te renoveren. 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Renovatie  2.345 m² bvo 2036 

 

IKC Sint Jan 2.0 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Sportlaan Driene 6-1 Symbio 17SZ01 

 

IKC Sint Jan 2.0 is gevestigd in Arcade, een gebouw uit 2003. Het schoolbestuur 

beoordeelt het gebouw over het algemeen als goed, het binnenklimaat wordt 

neutraal beoordeeld. Het aantal leerlingen wordt toegekend aan het 

hoofdbrinnummer (IKC Sint Jan). Beide locaties bieden in principe voldoende 

ruimte voor het totaal aantal leerlingen. De locatie 2.0 is met circa 670 m² bvo 

relatief klein; het schoolbestuur zit de leerlingen het liefst op de hoofdlocatie. 

Voor locatie 2.0 wordt onderzocht in hoeverre het gebouw opnieuw ingezet 

kan worden voor een andere school, dan wel een unilocatie voor het SO en 

SBO. 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Onderzoek is (ook 

financieel) gekoppeld 

aan de maatregel 

‘nieuwbouw unilocatie 

SO/SBO’ 
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De Horizon 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Brusselstraat 15 Symbio 23RW01 

 

De Horizon is een school met een specialisme op taalonderwijs. Zowel voor 

nieuwkomerskinderen als kinderen met taalontwikkelingsachterstand biedt De 

Horizon een plek. Daarmee is De Horizon niet per definitie wijkgebonden, maar 

vooral een stadsbrede voorziening. Het aantal leerlingen daalt de komende 

jaren licht en stabiliseert vanaf 2030 op circa 220 leerlingen. De normatieve 

ruimtebehoefte volgend is een overmaat zichtbaar, vanaf 2030 circa 300 m² 

bvo. Het gebouw is in 1998 gebouwd. Het schoolbestuur geeft een 

gemiddelde score op de staat van het gebouw; er behoefte is aan 

verbeteringen in de ventilatievoorzieningen en ook kan het gebouw 

verduurzaamd worden. 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Renovatie 219 1.607 m² bvo 2037 
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4.6 De vierde tranche: 2038 en verder 

De vierde tranche beslaat de periode van 2038 en verder. In dit IHP wordt een 

doorkijk naar 2060 gegeven. In de vierde tranche worden twaalf 

schoollocaties voorzien van een huisvestingsmaatregel. 

In deze paragraaf wordt voor alle scholen in deze tranche een samenvatting 

gegeven, inclusief een huisvestingsscenario. In de bijlagen is voor elke 

schoollocatie een uitgebreid factsheet van de huidige huisvesting 

beschikbaar. 

 

Gem. leeftijd Totale CO2-uitstoot Onderwijscapaciteit 
30 

jaar 
184.600 

Kg CO2 

41.620 
m² bvo 
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4 . 6 . 1  P R I M A I R  O N D E R W I J S  

De Hunenborg 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Old Ruitenborgh 31 Symbio 17QN 

 

Voor de Hunenborg is eerder een uitbreiding voorzien. In de vierde tranche 

wordt voorgesteld het gebouw te renoveren. 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Renovatie  1.404 m² bvo 2041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hart van Slangenbeek 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Luxemburgstraat 90-100 Symbio 23RW 

 

IKC Hart van Slagenbeek is gevestigd in een gebouw uit 1995, met een 

uitbreiding in 2000. Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw zeer goed, met 

uitzondering van het binnenklimaat. Vooral de ventilatie vraagt aandacht. 

Onderzoek naar verduurzaming is gewenst. De leerlingenprognoses laten een 

lichte daling van 450 in 2023 naar 390 leerlingen in 2040 zien. Daarmee ontstaat 

op termijn een overmaat van circa 400 m² bvo. Voorgesteld wordt om met een 

renovatie de levensduur van het gebouw te verlengen. 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Renovatie  2.534 m² bvo 2042 
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Wissellocatie Wezelstraat 75 

Adres Eigendom Brinnummer 

Wezelstraat 75 Gemeente Hengelo  

 

De Wezelstraat 75 wordt door de gemeente Hengelo ingezet als wissellocatie 

(tijdelijke huisvesting). Het gebouw is in 1990 gebouwd en in 2010 gerenoveerd 

en uitgebreid en telt 1.485 m² bvo. Daarmee is het gebouw geschikt voor een 

school van circa 255 leerlingen. De gemeente beoordeelt het gebouw als 

redelijk tot goed (op onderdelen).    

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Renovatie  1.485 m² bvo 2042 
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Paus Joannes XXIII 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Apolloplein 1 Symbio 23RX 

 

Paus Joannes XXIII is gehuisvest in een relatief nieuw gebouw, gebouwd in 

2014, samen met Mikado (Brigantijn). Het schoolbestuur beoordeelt het 

gebouw als goed. Desondanks streeft de school ernaar om verdere 

verduurzaming door te voeren. Momenteel ziet de school een aanzienlijke 

stijging van het aantal leerlingen in de nabije toekomst. Deze groei zal leiden 

tot een capaciteitstekort van 26% tegen het jaar 2036. Schoolbesturen Symbio 

en Brigantijn zijn overeengekomen om beide basisscholen tot één school te 

fuseren. Met de geprognosticeerde groei van beide scholen is een totaal 

tekort van circa 200 m² zichtbaar. Wanneer na fusie met één vaste voet wordt 

gerekend zou dit in het gebouw passen. 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Verduurzamen 318 1.347 m² bvo 2043 

 

Mikado 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Apolloplein 1 Stichting Brigantijn 11OR 

 

Zie Paus Joannes XXIII. 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Verduurzamen 182 1.424 m² bvo 2043 
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Wilbertschool 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Ruijsdaelstraat 45 Symbio 15ZP 

 

De Wilbertschool is gehuisvest in een gemeentelijk monument, gebouwd in 

1928. In 2011 is het gebouw gerenoveerd. Ter verruiming van de 

onderwijscapaciteit beschikt de school over circa 100 m² bvo aan tijdelijke 

huisvesting. Technisch beoordeelt het schoolbestuur het gebouw goed, echter 

functioneel en klimatologisch krijgt het gebouw een matige tot slechte 

beoordeling. De leerlingenprognose laat een langzame stijging zien vanaf 

2024, tot circa 200 leerlingen in 2040. Ondanks deze toename biedt het 

gebouw voldoende ruimte, waarbij op het hoogtepunt in 2036 een overmaat 

van 4% wordt verwacht. Gezien het bouwjaar en beperkte technische en 

esthetische mogelijkheden wordt voorgesteld het gebouw zo goed als 

mogelijk te renoveren, inclusief verduurzaming. 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Renovatie  1.256 m² bvo 2043 
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IKC Sint Plechelmus 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Wilbertstraat 15c Symbio 17RC 

 

Voor IKC Sint Plechelmus wordt in 2030 reeds een onderzoek naar de 

huisvestingssituatie voorgesteld. In dit IHP wordt in de vierde tranche 

vooralsnog een renovatie van het huidige gebouw voorgenomen.  

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Renovatie  1.876 m² bvo 2043 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Rank 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Elritsplein 100 Stichting Brigantijn 24NB 

 

Voor De Rank is in 2024 reeds een uitbreiding van de huisvesting voorzien. 

Gezien de leeftijd van het gebouw wordt een renovatie voorgesteld. 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Renovatie  2.519 m² bvo 2045 
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4 . 6 . 2  ( V O O R T G E Z E T )  S P E C I A A L  O N D E R W I J S  

De Bouwsteen 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Anna Reynvaanweg 50 Stichting Attendiz 00KM32 

 

De Bouwsteen is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 

Het gebouw is relatief nieuw, gebouwd in 2011 op het gezondheidspark. Het 

aantal leerlingen daalt licht van circa 120 leerlingen in 2023 tot circa 95 

leerlingen in 2040. Het gebouw biedt normatief bezien voldoende ruimte. Het 

schoolbestuur beoordeelt het gebouw wisselend; redelijk op technische staat 

en binnenklimaat, de functionaliteit van het gebouw en veiligheid rondom het 

gebouw (spoorwegovergang) worden slecht tot zeer slecht beoordeeld. 

Functionele aanpassingen zijn aan het schoolbestuur, het IHP stelt een 

verduurzamingsslag voor. 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Verduurzamen 95 2.604 m² bvo 2042 
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4 . 6 . 3  V O O R T G E Z E T  O N D E R W I J S  

Montessori College Twente 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Sloetsweg 153 Stichting OSG Hengelo 20CS07 

 

Montessori College Twente is in drie gebouwen gehuisvest op het 

Onderwijseiland. De beide dependances worden eerder reeds afgestoten. Het 

hoofdgebouw is verbonden met het huidige gebouw van Bataafs Lyceum. Dit 

gebouw is in 2000 gebouwd. MCT telt circa 1.600 leerlingen, stijgend naar 1.700 

leerlingen in 2040. Om het aantal leerlingen te huisvesten is, naast beide 

dependances, ook in tijdelijke huisvesting voorzien. De vergunning voor deze 

units loopt echter af. Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw over het 

algemeen goed, op functionaliteit en binnenklimaat wordt het gebouw 

neutraal beoordeeld. Een toekomstbestendige oplossing is nodig; het huidige 

gebouw van MCT en Bataafs Lyceum wordt gerenoveerd, de dependances 

worden afgestoten, voor Bataafs wordt in nieuwbouw voorzien, waarna hun 

huidige gebouw kan worden ingezet voor het MCT, zodat alle MCT-leerlingen 

in één gebouw gehuisvest kunnen worden. 

Schoolbestuur PVO stopt de onderwijsactiviteiten in Hengelo met ingang van 

het schooljaar 2024 – 2025. De leerlingen van PVO zijn in dit IHP deels 

opgenomen bij de leerlingen van Montessori College Twente en deels bij de 

leerlingen van Bataafs Lyceum. Ook de berekening van de normatieve 

ruimtebehoefte gaat uit van leerlingen van beide scholen. 

Voor het VO is de normatieve ruimtebehoefte conform de meest recent 

opgestelde leerlingenprognoses, exclusief ruimte voor bewegingsonderwijs, 

gehanteerd.  

 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Renovatie 1.619 8.421 m² bvo 2040 
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Twickelcollege 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Woolderesweg 130 Stichting Carmelcollege 19HG00 

 

Het Twickelcollege is gehuisvest in een relatief nieuw gebouw, gebouwd in 

2017 en uitgebreid in 2020. De school biedt onderwijs aan circa 1.230 

leerlingen, redelijk stabiel tot 2040. Het gebouw biedt echter onvoldoende 

ruimte, er is reeds tijdelijke huisvesting à 946 m² bvo geplaatst. De tijdelijke 

huisvesting heeft een semi-permanent karakter. Het schoolbestuur beoordeelt 

het gebouw als goed. De school heeft geïnvesteerd in de realisatie van een 

vitaliteitscentrum. Deze capaciteit valt buiten de onderwijscapaciteit. Waar 

nodig en mogelijk wordt het gebouw verduurzaamd. 

Voor het VO is de normatieve ruimtebehoefte conform de meest recent 

opgestelde leerlingenprognoses, exclusief ruimte voor bewegingsonderwijs, 

gehanteerd.  

 
 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Verduurzamen 1.234 9.317 m² bvo 2045 
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CT Stork 

Adres Schoolbestuur Brinnummer 

Fré Cohenstraat 10 SCH/OSG Combinatie 

 

CT Stork combineert VMBO Hengelo (Carmel College Hengelo) en CT Stork 

College (OSG Hengelo). De verdeling van ruimte en middelen in het gebouw is 

vastgelegd in een overeenkomst. Het gebouw is in 2017 gebouwd. Beide 

scholen gecombineerd tellen circa 750 leerlingen, redelijk stabiel tot 2040. Het 

gebouw biedt voldoende ruimte. Daarnaast beoordeelt het schoolbestuur het 

gebouw als zeer goed en voldoet het gebouw aan ‘Paris Proof’ op de WEii-

schaal. Het IHP stelt een renovatie voor wanneer het gebouw 40 jaar oud is. 

Voor het VO is de normatieve ruimtebehoefte conform de meest recent 

opgestelde leerlingenprognoses, exclusief ruimte voor bewegingsonderwijs, 

gehanteerd. 

 

Voorgestelde maatregel # leerlingen Grondslag Realisatie 

Renovatie 751 13.500 m² bvo 2057 
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5. Uitvoeringsagenda 

  

5. Uitvoeringsagenda 
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5.1 Financiële uitgangspunten 

In deze paragraaf staan de financiële en ruimtelijke uitgangspunten 

beschreven voor de scenario’s. Per schoollocatie worden de reeds benoemde 

huisvestingsmaatregelen aan de hand van onderstaande financiële 

uitgangspunten geraamd. De uitwerking hiervan vindt plaats in de hierop 

volgende paragraaf (Roadmap).  

5 . 1 . 1  I N V E S T E R I N G S B E D R A G E N  O P  B A S I S  V A N  

M A R K T P R I J Z E N  
De huidige VNG-normbedragen voor scholenbouw zijn niet toereikend om 

schoolgebouwen te realiseren die voldoen aan de eisen van deze tijd. Zowel 

VNG, PO-raad en VO-raad benoemen dat de noodzaak voor extra budget 

om de huisvesting op een kwalitatief goed niveau te houden onverminderd is. 

Uit een analyse van diverse kostenbronnen (Bouwkostenkompas, BDB 

indexcijfers en Marktindicator), recente aanbestedingen en werkelijke 

bouwkosten voor een school die aan het wettelijk minimum (Bouwbesluit) 

voldoet, blijkt dat er een verschil met de normbedragen is. De jaarlijkse 

indexering van de normbedragen over de afgelopen jaren heeft de werkelijke 

prijsontwikkelingen in de markt namelijk niet goed gevolgd. 

Het IHP gaat derhalve uit van marktconforme indicatieve 

investeringsbedragen. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is 

de basis voor onderwijshuisvesting en bekostiging in de gemeente Hengelo. Dit 

IHP is de verbijzondering van de verordening en wijkt mogelijk op punten af, 

waar mogelijk hogere (duurzaamheids)ambities als uitgangspunt gelden. 

 

 

 

 

 

 
7 Marktanalyse ICSadviseurs, januari 2024 

5 . 1 . 2  F I N A N C I Ë L E  U I T G A N G S P U N T E N  

Prijspeil januari 20247 

 

Primair en 

(voortgezet) speciaal 

onderwijs 

Per m² bvo 

Voortgezet 

onderwijs 

Per m² bvo 

Nieuwbouw/renovatie 

stichtingskosten (BENG, FS klasse B) 
 € 3.610,- 

- Tot 100 leerlingen € 3.710,-  

- Tot 200 leerlingen € 3.610,-  

- Tot 300 leerlingen € 3.470,-  

- 400 of meer leerlingen € 3.370,-   

+ Toeslag ENG + € 190,- + € 190,-  

+ Toeslag FS klasse A + € 150,- + € 150,- 

 

▪ De genoemde bedragen zijn stichtingskosten per m² bvo inclusief btw en 

exclusief bijkomende kosten als sloopkosten, tijdelijke huisvesting en de 

verwerving van grond; 

▪ Alle in dit IHP (inclusief bijlagen) genoemde investeringsbedragen zijn 

gebaseerd op prijspeil januari 2024; 

▪ Een investering in nieuwbouw wordt in 60 jaar afgeschreven, een 

investering in renovatie in 25 jaar; 

▪ De investeringsbedragen voor renovatie bedragen 70% van nieuwbouw. 

Doorgaans is 70% een realistisch uitgangspunt. Voor renovatie van 

monumentale gebouwen kan dit percentage niet toereikend zijn. Dit moet 

blijken uit de businesscase; 

▪ Het uitgangspunt voor de investeringsbedragen is, conform gemeentelijke 

taken, Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), gericht op Bijna Energie 

Neutraal (BENG) en Frisse Scholen Klasse B; 
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▪ Een meerinvestering voor ENG of Frisse Scholen klasse A geschiedt alleen 

op basis van een onderliggende businesscase waarin de dekking voor de 

investering op basis van TCO haalbaar wordt geacht, binnen de wettelijke 

kaders die voor gemeente en schoolbesturen gelden; 

▪ Voor sloopkosten wordt €130,- exclusief btw per m2 bvo gehanteerd; 

▪ Een investering gaat gepaard met een voorbereidingskrediet, waarbij 

geldt: 

─ Dat de som van de voorbereidingskredieten voor de eerste tranche 

(tot 2030) gefaseerd wordt uitgekeerd na vaststelling van de 

businesscases door het college; en 

─ Dat daarvoor het voorbereidingskrediet wordt toegekend op basis van 

8% van de normvergoeding en niet op basis van de verwachte 

investeringsomvang. Dit in afwijking van artikel 4 van de Verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hengelo. 

▪ Voor het Voortgezet Onderwijs zijn de genoemde grondslagen (m² bvo) 

exclusief voorzieningen voor bewegingsonderwijs. 

▪ De bedragen in dit rapport zijn indicatief. 

 

5 . 1 . 3  W O R K F L O W :  V A N  I H P  N A A R  B U S I N E S S C A S E  
Het IHP stelt in de uitvoeringsagenda de voorgenomen maatregelen 

(voorzieningen) en indicatieve investering per schoollocatie. Voortvloeiend uit 

het IHP wordt per project een businesscase opgesteld. Het schoolbestuur deelt 

per project een MJOP, als grondslag voor de businesscase en als voorwaarde 

voor de toekenning van middelen. De businesscase wordt ter besluitvorming 

voorgelegd aan het College, zoals in hoofdstuk 2 beschreven. 

Een businesscase geeft in ieder geval, maar niet uitputtend, duidelijkheid over: 

▪ De voorgenomen maatregel (voorziening): indien dit IHP nieuwbouw of 

renovatie voorziet, wordt de daadwerkelijke afweging tussen nieuwbouw 

of renovatie in een businesscase gemaakt op basis van financiële, 

technische, ruimtelijk-functionele en maatschappelijke criteria; 

▪ De daadwerkelijke kwaliteitsambitie (BENG, ENG, NOM, Frisse Scholen, et 

cetera), inclusief technische en financiële haalbaarheid; 

▪ De daarmee gepaard gaande benodigde investering; 

▪ De dekking uitgaande van cofinanciering op basis van de TCO-

benadering en de geldende wet- en regelgeving; 

▪ Projectrisico’s en projectkansen geduid, zoals netcongestie, 

gebiedsontwikkeling(en), et cetera; 

▪ De bouwheer; 

▪ De voorgenomen aanbestedingsstrategie, waarbij wordt voldaan aan de 

geldende Europese, nationale en lokale aanbestedingsregels. 

5 . 1 . 4  R U I M T E L I J K E  U I T G A N G S P U N T E N  
In de verordening van de gemeente Hengelo staan de kaders beschreven 

voor de berekening van de normatieve ruimtebehoefte, oftewel het aantal 

vierkante meters (bvo) waar een school recht op heeft. Voor de berekeningen 

in dit IHP is gebruik gemaakt van deze normen (inclusief achterstandsscore 

voor het PO). Ruimtelijke grondslagen (m² bvo) zijn gebaseerd op de actuele 

leerlingenprognoses. 

5.2 Meerjarenplanning 

De meerjarenplanning op de volgende pagina laat, op basis van de 

roadmap, de ingrepen in de totale vastgoedportefeuille voor onderwijs in 

Hengelo zien. 

▪ De investeringsbedragen worden geactiveerd in het jaar na oplevering. 

▪ Voor elk project wordt drie jaar voorafgaand aan de daadwerkelijke 

investering een voorbereidingskrediet uitgekeerd. 

▪ Elke project kent een voorbereidingsperiode van twee jaar. 

In het investeringsoverzicht is de spreiding weergeven van de investeringen. Er 

zijn door de fasering drie piekmomenten aanwezig, met voorafgaand (circa 4 

jaar) een uitkering van het voorbereidingskrediet en tussentijds het starten van 

de bouwperiode met verstrekken van het resterende krediet.  
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5 . 2 . 1  T R A N C H E  1 :  H E D E N  –  2 0 3 0  
Schoollocatie Maatregel Leerlingen Grondslag 

Gerealiseerd 

scenario 
Investering 

Toeslag 

FS kl A 

Toeslag 

ENG 

Sloop-

kosten 

Business-

case 

Maximum 

investering 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

VNG norm-

vergoeding 
Verschil 

De Hunenborg Uitbreiding 231 
117 m² 

bvo 
2023  € 435.000               € 435.000   € 435.000                         

IKC De Kiem Nieuwbouw 400 
2.212 m² 

bvo 
2024  € 7.455.000   € 421.000   € 332.000   € 147.000      € 8.355.000      € 8.355.000                     € 6.742.093   € 712.907  

KBS De Schothorst Afstoten   2024                 € -                            

De Rank Onderzoek 382 
173 m² 

bvo 
2024            € 30.000   € 30.000      € 30.000                      

Avila College Onderzoek 418  2024            € 30.000   € 30.000      € 30.000                      

SBO De Batavier - Schützstraat Afstoten 229  2025                 € -                            

SBO De Batavier - Elsbeekweg Afstoten   2025                 € -                            

De Stapsteen Afstoten 139  2025               € -                            

Erve Olde Meule Afstoten 75 
775 m² 

bvo 
2025                 € -                            

Erve Geurts Afstoten   2025                 € -                            

De Kapstok - Krabbenbosweg Doorexploiteren  500 m² 

bvo 
2025                 € -                            

Niewbouw SBO Batavier / SO 

Stapsteen 
Nieuwbouw 368 

3.336 m² 

bvo 
2025  € 11.243.000   € 634.000   € 501.000    € 30.000   € 12.408.000         € 12.408.000                  € 10.738.783   € 504.217  

Nieuwbouw Erve Olde Meule Nieuwbouw 75 
903 m² 

bvo 
2025  € 3.260.000   € 172.000   € 136.000       € 3.568.000         € 3.568.000                  € 3.141.333   € 118.667  

De Reflector Renovatie 76 
987 m² 

bvo 
2027  € 2.495.000   € 188.000   € 149.000         € 2.832.000      € 164.623         € 2.667.377            € 2.057.785   € 437.215  

IKC Aventurijn - Breemarsweg Renovatie 289 
1.779 m² 

bvo 
2027  € 4.197.000   € 339.000   € 267.000         € 4.803.000      € 302.291         € 4.500.709            € 3.778.643   € 418.357  

IKC Aventurijn - Laurastraat Afstoten   2027                 € -                            

Stichting Expeditiewijz. Onderzoek 153  2028            € 30.000   € 30.000                  € 30.000          

Anninksschool Renovatie 139 
1.450 m² 

bvo 
2028  € 3.523.000   € 276.000   € 218.000         € 4.017.000         € 245.103         € 3.771.897         € 3.063.792   € 459.209  

Bataafs Lyceum Nieuwbouw 715 
5.247 m² 

bvo 
2028  € 18.941.000   € 997.000   € 787.000   € 551.000      € 21.276.000         € 1.324.334         € 19.951.666         € 16.554.173   € 2.386.827  

't Korhoen Renovatie 119 
1.325 m² 

bvo 
2028  € 3.442.000   € 252.000   € 199.000      € 30.000   € 3.923.000         € 242.888         € 3.680.112         € 3.036.097   € 405.903  

Kindcentrum Wooldermarke Renovatie 203 
1.047 m² 

bvo 
2029  € 2.646.000   € 199.000   € 158.000         € 3.003.000            € 175.052         € 2.827.948      € 2.188.153   € 457.847  

IKC Sint Plechelmus Onderzoek 423  2030            € 30.000   € 30.000                        € 30.000    

Montessori College Twente - 

dependance Deurningerstraat 
Afstoten   2030               € -                            

Montessori College Twente - 

dependance Saxion 
Afstoten   2030               € -                            

            € 435.000   € 8.881.914   € 17.788.325   € 175.052   € 7.168.086   € 28.184.177   € 4.027.863   € 1.134.002    
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5 . 2 . 2  T R A N C H E  2 ,  3  E N  4 :  2 0 3 0  E N  V E R D E R  
Schoollocatie Maatregel Leerlingen Grondslag 

Gerealiseerd 

scenario 
Investering 

Toeslag 

FS kl A 

Toeslag 

ENG 

Sloop-

kosten 

Business-

case 

Maximum 

investering 

2e tranche 

2031 - 2035 

3e tranche 

2035 – 2039 

4e tranche 

2039 e.v. 

VNG norm-

vergoeding 
Verschil 

Gebouw Bataafs Lyceum tbv 

MCT 
Renovatie 715 

4.231 m² 

bvo 
2031  € 9.981.000   € 804.000   € 635.000       € 11.420.000   € 11.420.000         € 9.381.272   € 599.728  

IKC de Akker Nieuwbouw 436 
2.393 m² 

bvo 
2032  € 8.065.000   € 455.000   € 359.000   € 388.000      € 9.267.000   € 9.267.000         € 7.303.917   € 761.083  

IKC Titus Brandsma Nieuwbouw 461 
2.519 m² 

bvo 
2032  € 8.490.000   € 479.000   € 378.000   € 226.000      € 9.573.000   € 9.573.000         € 7.695.021   € 794.979  

IKC Esrein - onderbouw Nieuwbouw 444 
2.433 m² 

bvo 
2033  € 8.200.000   € 463.000   € 365.000   € 174.000      € 9.202.000   € 9.202.000         € 7.428.077   € 771.923  

IKC Esrein - bovenbouw Afstoten   2033                 € -   € -          

Praktijkonderwijs 't Genseler Renovatie 206 
2.846 m² 

bvo 
2033  € 7.192.000   € 541.000   € 427.000         € 8.160.000   € 8.160.000         € 6.371.944   € 820.056  

Lyceum de Grundel Verduurzamen 644 
10.266 m² 

bvo 
2034  € 18.531.000               € 18.531.000   € 18.531.000         € 16.067.229   € 2.463.772  

't Iemenschoer Renovatie 103 
1.883 m² 

bvo 
2034  € 4.891.000   € 358.000   € 283.000      € 30.000   € 5.562.000   € 5.562.000         € 4.143.057   € 747.943  

IKC 't Eimink Nieuwbouw 400 
2.212 m² 

bvo 
2035  € 7.455.000   € 421.000   € 332.000   € 331.000      € 8.539.000      € 8.539.000      € 6.742.093   € 712.907  

De Bron Afstoten 140  2035                 € -      € -       

IKC Sint Jan - Hoofdlocatie Renovatie 380 
2.345 m² 

bvo 
2036  € 5.532.000   € 446.000   € 352.000         € 6.330.000      € 6.330.000      € 5.008.448   € 523.553  

IKC Sint Jan 2.0 Doorexploiteren   2036               € -      € -       

De Horizon Renovatie 219 
1.607 m² 

bvo 
2037  € 3.904.000   € 306.000   € 242.000         € 4.452.000      € 4.452.000      € 3.404.921   € 499.079  

Montessori College Twente Renovatie 1619 
8.421 m² 

bvo 
2040  € 10.692.000   € 1.600.000   € 1.264.000         € 13.556.000         € 13.556.000   € 18.485.304   -€7.793.304  

De Hunenborg Renovatie  1.404 m² 

bvo 
2041  € 3.411.000   € 267.000   € 211.000       € 3.889.000         € 3.889.000   € 2.963.843   € 447.157  

Hart van Slangenbeek Renovatie 390 
2.534 m² 

bvo 
2042  € 5.978.000   € 482.000   € 381.000         € 6.841.000         € 6.841.000   € 5.419.107   € 558.893  

De Bouwsteen Verduurzamen 95 
2.604 m² 

bvo 
2042  € 4.388.000               € 4.388.000         € 4.388.000   € 3.980.984   € 407.017  

Wissellocatie Wezelstraat 75 Renovatie  1.485 m² 

bvo 
2042  € 3.608.000   € 283.000   € 223.000         € 4.114.000         € 4.114.000   € 3.139.840   € 468.161  

Paus Joannes XXIII Verduurzamen 318 
1.347 m² 

bvo 
2043  € 2.338.000               € 2.338.000         € 2.338.000   € 2.028.567   € 309.434  

Wilbertschool Renovatie 200 
1.256 m² 

bvo 
2043  € 3.051.000   € 239.000   € 189.000         € 3.479.000         € 3.479.000   € 2.642.268   € 408.732  

Mikado Verduurzamen 182 
1.424 m² 

bvo 
2043  € 2.471.000               € 2.471.000         € 2.471.000   € 2.148.071   € 322.930  

IKC Sint Plechelmus Renovatie 423 
1.876 m² 

bvo 
2043  € 4.426.000   € 357.000   € 282.000       € 5.065.000         € 5.065.000   € 3.989.404   € 436.596  

Twickelcollege Verduurzamen 1234 
9.317 m² 

bvo 
2045  € 15.700.000               € 15.700.000         € 15.700.000   € 14.594.381   € 1.105.620  

De Rank Renovatie 382 
2.519 m² 

bvo 
2045  € 5.943.000   € 479.000   € 378.000       € 6.800.000         € 6.800.000   € 5.386.515   € 556.485  

CT Stork Renovatie 751 
13.500 m² 

bvo 
2057  € 31.847.000   € 2.565.000   € 2.025.000         € 36.437.000         € 36.437.000   € 29.520.955   € 2.326.045  

Harmsveldweg - 

nieuwkomersonderwijs 
Doorexploiteren                    € -             

Praktijkonderwijs 't Genseler - 

De Heester 
Doorexploiteren                  € -             

Korenbloemstraat 

(leegstaand) 
Doorexploiteren                  € -             

            € 71.715.000   € 19.321.000   € 105.078.000    
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5 . 2 . 3  J A A R L I J K S E  I N V E S T E R I N G  
De volgende investeringscadans vloeit voort uit de meerjarenplanning. 
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Bijlage 1 - Factsheets 
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