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1. Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Op het gebied van onderwijshuisvesting is er de nodige dynamiek. Zowel de landelijke ontwikkelingen als de 

lokale context in Horst aan de Maas vragen om duidelijke, door schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en 

gemeente gedragen, kaders voor toekomstbestendige onderwijs- en kinderopvanghuisvesting. De lokale 

context is er één met vele uitdagingen: vergrijzing, krimp of juist groei van het aantal leerlingen, leegstand en 

verouderde, niet duurzame schoolgebouwen. De afgelopen jaren is actief gewerkt aan het realiseren van 

projecten uit het huidige Uitvoeringsprogramma (2020 – 2025). Daarnaast is er een nieuwe onderwijsvisie 

opgesteld, welke richtinggevend is voor de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en het nieuwe 

Uitvoeringsprogramma. De context, de nieuwe onderwijsvisie en het aflopen van het Uitvoeringsprogramma 

maakt dat de partners (gemeente, onderwijs en kinderopvang) behoefte hebben aan een geactualiseerd 

IHP en Uitvoeringsprogramma.  

Het voorliggende IHP-rapport is opgesteld onder begeleiding van ICSadviseurs en in samenwerking met alle 

schoolbesturen voor het primair en voortgezet onderwijs, de kinderopvangorganisaties in kindcentra en de 

gemeente Horst aan de Maas. 

1.2 Scope en status IHP 

Een IHP is een belangrijk lokaal sturingsinstrument in het realiseren van diverse onderwijskundige, beleidsmatige 

en maatschappelijke ambities waarbij onderwijshuisvesting dus niet alleen een antwoord is op een 

ruimtevraag, maar ook een strategisch bedrijfsmiddel om genoemde ambities te ondersteunen of te 

realiseren (PO-raad). 

Het IHP Horst aan de Maas biedt een perspectief voor alle onderwijslocaties voor het primair- en voortgezet 

onderwijs voor de komende 16 jaar (periode 2025 - 2040). Het IHP anticipeert op een aanstaande 

wetswijziging, waarvan de invoering naar verwachting medio 2025 zal plaatsvinden. 

Het IHP vormt een perspectief om alle besluiten rondom investeringen in huisvesting de komende jaren langs 

te leggen en wordt (bij voorkeur) iedere 4 jaar geactualiseerd. Het IHP is als het ware een koersdocument en 

geen blauwdruk. Op deze manier blijft flexibiliteit (beargumenteerd) behouden. Het is aan alle partijen om te 

waarborgen dat projecten en daaraan gekoppelde investeringen mogelijk zijn. Het IHP krijgt status met een 

vaststellingsbesluit vanuit de gemeenteraad. Naast de investering van de gemeente is er ook sprake van 

investeringen vanuit schoolbesturen. Als partijen zich onverhoopt niet aan het IHP (kunnen) houden of er 

onderling niet uitkomen, dan wordt teruggevallen op de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van 

de gemeente Horst aan de Maas. Het IHP is ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad nadat 

overeenstemming is bereikt in de stuurgroep1. 

  

 
1 De stuurgroep bestaat uit de gemeente, schoolbesturen en betrokken kinderopvangorganisaties.  
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1.3 Leeswijzer  

Een belangrijk uitgangspunt voor het IHP is dat het een gezamenlijk plan is van de schoolbesturen, 

kinderopvang en de gemeente. Betrokkenheid en draagvlak vormen de basis voor de aanpak. Het IHP is 

opgebouwd uit onderstaande punten:  

▪ Actualisatie basisinformatie 

Voor elke onderwijslocatie is op basis van zoveel mogelijk objectieve informatie een ‘factsheet’ gemaakt. Het 

gaat hier om gegevens als bouwjaar, exploitatielasten, technische en functionele kwaliteit en de ontwikkeling 

van vraag en aanbod op basis van de leerlingenprognoses. Tevens is het medegebruik van de 

(onderwijs)capaciteit inzichtelijk gemaakt. De factsheets zijn als bijlage 1 toegevoegd aan deze rapportage. 

▪ Visie op onderwijs en kinderopvanghuisvesting 

Om uiteindelijk tot plannen te kunnen komen, wordt eerst de vraag beantwoord wat de gemeente, de 

kinderopvangorganisaties en de schoolbesturen met hun onderwijs- en kinderopvanghuisvesting beogen. 

Thema’s als aanbod, inclusief en passend onderwijs, samenwerking, gezondheid en duurzaamheid zijn 

behandeld in werksessies.  

▪ Situatieschets per kern 

Aan de hand van de basisinformatie (factsheets) en het inzicht in de vooraf benoemde knelpunten en 

ontwikkelingen is een kansen- en scenariokaart gemaakt van de voorzieningen in de gemeente. Deze kansen- 

en scenariokaart geeft de knelpunten per kern in een visualisatie weer. Tijdens de werksessies is per 

school(gebouw) stilgestaan bij mogelijke ontwikkelrichtingen, samenwerking & clustering en karakteristieken 

van het onderwijs en/of de huisvesting inclusief kinderopvang. Hieruit zijn verschillende scenario’s naar voren 

gekomen. 

▪ Scenariovorming, prioritering en oplossingsrichting 

Op basis van de scenario’s is een prioritering ontstaan met schoolgebouwen die binnen het IHP, in 

verschillende fasen, om een ingreep vragen. De basisinformatie uit de factsheets, de situatieschets per kern en 

de prioritering vormen de input voor huisvestingsscenario’s per locatie. Het huisvestingsscenario is erop gericht 

de geconstateerde knelpunten op te lossen en de geformuleerde ambities te realiseren.  

▪ Financiële vertaling huisvestingsscenario’s 

Voor de huisvestingsscenario’s worden de investeringskosten in beeld gebracht. Op basis hiervan kan 

vervolgens door de gemeente de consequentie voor de meerjarenbegroting worden gemaakt.  

▪ Rapportage IHP 

De visie op onderwijs- en kinderopvanghuisvesting, huisvestingsscenario’s per schoollocatie en de financiële 

vertaling zijn vastgelegd in het voorliggende rapport.  
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2. Beleidskader onderwijs- en kinderopvanghuisvesting  

De gemeente en schoolbesturen beschikken over een recente visie ‘Verdieping visie onderwijs en huisvesting 

Horst aan de Maas’ (maart 2023)2. Dit is een vervolg op het gezamenlijke visiedocument ‘visie onderwijs en 

huisvesting – onderwijs in verbondenheid met de gemeenschap’(juli, 2021). Deze actuele visie uit 2023 is 

leidend bij de totstandkoming van het nieuwe Uitvoeringsprogramma van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 

en de concretisering in beleidsuitgangspunten in 2023. Gemeente en schoolbesturen willen samen de regie 

nemen om te komen tot een onderwijslandschap dat aansluit bij de visie: onderwijs in verbondenheid met de 

gemeenschap. 

Tijdens het proces om tot het nieuwe Uitvoeringsprogramma/IHP te komen, is geconstateerd dat de 

opgestelde visie op onderdelen vraagt om aanscherping en vertaling naar beleidskaders voor de huisvesting. 

Deze oplegnotitie bevat die aanscherping naar beleidskaders op de zes speerpunten: 

1. Passend, inclusief en thuisnabij onderwijs 

2. Integrale kindcentra 

3. Eigen leerroutes voor elke leerling en vloeiende overgangen 

4. Opleiden voor en met de regio 

5. Gezond opgroeien 

6. Kwaliteit huisvesting en duurzaamheid. 

De verschillende speerpunten komen in een apart hoofdstuk aan de orde. Hierbij wordt steeds teruggepakt 

op de bestaande visie en vervolgens de aanscherping beschreven.  

Status 

De visie uit maart 2023 en deze notitie vormen samen het integrale visiedeel van het IHP Horst aan de Maas. 

Na vaststelling door de gemeenteraad is dat beleid.  

 

 

 

  

 
2 De visie is niet formeel vastgesteld door de gemeenteraad. Het voorliggend IHP is een concretisering van de visie en wordt ter vaststelling 

aangeboden aan de gemeenteraad.   
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2.1 Speerpunt: passend, inclusief en thuisnabij onderwijs 

Bestaande visie 

In de bestaande visie staat op hoofdlijnen bij dit speerpunt het volgende beschreven: 

▪ Het streven is te komen tot schoolgebouwen en kindcentra waarin in beginsel de behoeften van ieder 

kind kunnen worden ingevuld. Het gaat dan bijvoorbeeld over sfeer, type ruimten, rust en rumoer, 

toegankelijkheid, et cetera. 

▪ In de gebouwen wordt gestreefd naar het multifunctioneel inzetten van ruimten. Bijvoorbeeld een ruimte 

die voor verschillende activiteiten geschikt en gebruikt wordt of gebruik van ruimten door zorgpartners. 

▪ De huisvesting biedt een diversiteit aan ruimten en sferen en differentiatie in werkvormen en 

groepsgrootte. 

▪ Er wordt gekeken naar alternatieven: gebruik van ruimten in andere voorzieningen zoals een 

buurtcentrum of de school openstellen voor het dorp (bijvoorbeeld in de avonduren). 

Beleidskaders 

Binnen de gemeente Horst aan de Maas wordt toegewerkt naar kindcentra met een op maat aanbod voor 

de wijk, het dorp of het gebied. Dit aanbod wordt door onderwijs, kinderopvang, gemeente en andere 

partijen (bijvoorbeeld jeugdzorg) vormgegeven. Binnen deze centra is ook aandacht voor het versterken van 

expertise waardoor meer kinderen thuisnabij onderwijs kunnen volgen. Deze benadering om vanuit inhoud te 

komen tot voorzieningen past ook binnen het programma vitale kernen. 

Concreet vertaalt dit zich in: 

▪ Voor alle leerlingen is het streven naar thuisnabij onderwijs en thuisnabije kinderopvang. Voor 

kinderopvang en het basisonderwijs is dat de wijk of dorpskern. Voor het voortgezet onderwijs is dat 

binnen de gemeente. 

▪ De meeste dorpen hebben een eigen basisschool en deze basisscholen blijven behouden mits dit vanuit 

onderwijskwaliteit verantwoord is (beslissingsbevoegdheid van het schoolbestuur). 

▪ Voor sommige leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs is en blijft er behoefte aan meer 

specialistische onderwijsvoorzieningen die minder thuisnabij zijn. 

▪ In de kindcentra waarin meerdere functionaliteiten worden gecombineerd ligt de focus op preventie. Dit 

biedt ook kansen om budgetten te koppelen waardoor meer mogelijkheden ontstaan in de huisvesting 

qua type en aantal ruimten, maar ook de kwaliteit van ruimten omdat vanuit meerdere partijen en/of 

beleidsterreinen middelen komen. 
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Voorstel: hedendaags onderwijs vraagt om meer ruimte 

Het hedendaagse onderwijs vraagt om meer ruimte. In het onderwijs zijn twee ontwikkelingen gaande die 

op gespannen voet staan met de normatieve vierkante meters. Het gaat dan om het passend onderwijs 

en het streven om te komen tot meer inclusief onderwijs. Daarnaast ontwikkelt het onderwijs zich ook naar 

andere onderwijsconcepten met bijvoorbeeld meer gepersonaliseerde werkwijzen van het toekomstige 

onderwijs. Beide ontwikkelingen hebben invloed op de ruimtebehoefte en -vraag vanuit het onderwijs. Het 

gaat dan om meer diversiteit aan werkplekken én meer spreekruimten. Dit om zo meer ruimte te geven 

aan begeleiding/ondersteuning (bijvoorbeeld vanuit school en/of jeugdhulp) maar ook dat kinderen 

kunnen leren op de plek die bij de leerling/activiteit past (bijvoorbeeld in stilte of in groepsverband 

samenwerken aan een project).   

Het voorstel is om hiervoor extra vierkante meters beschikbaar te maken bovenop de normatieve 

vierkante meters. In een bestaand gebouw met overmaat aan vierkante meters (leegstand) kan de 

leegstand worden ingezet, maar bij (vervangende) nieuwbouw die ‘aan de maat’ wordt gemaakt, 

bestaat die mogelijkheid niet. Hiervoor is een beleidsregel van ‘extra vierkante meters’ een mogelijkheid.  

De investering van deze extra vierkante meters wordt gedaan vanuit de gemeente. De exploitatiekosten 

komen voor rekening van het schoolbestuur. De investering kan aan de orde zijn bij vervangende 

nieuwbouw (of uitbreiding) en vernieuwbouw. Het schoolbestuur geeft een inhoudelijke onderbouwing 

van de benodigde extra vierkante meters. In deze onderbouwing wordt ook de mogelijkheid van 

multifunctioneel ruimtegebruik met andere partijen meegenomen waardoor wellicht de extra vierkante 

meters op een slimme manier kunnen worden gerealiseerd of vanuit meerdere gebruikers kunnen worden 

gebruikt en betaald. Met de onderbouwing is de realisatie van de extra vierkante meters mogelijk. Het is 

geen verplichting of vanzelfsprekendheid maar komt voort uit de inhoudelijke ambitie voor passend en 

inclusief onderwijs en de onderbouwde vertaling van de behoefte aan extra vierkante meters. 

 

 

 



 

 

2230230/20240909Lke01  |  www.icsadviseurs.nl  8/36 

2.2 Speerpunt: integrale kindcentra 

Bestaande visie 

In de bestaande visie staat op hoofdlijnen bij dit speerpunt het volgende beschreven: 

▪ De integrale kindcentra zijn geen blauwdruk maar sluiten per kern/wijk aan op de lokale behoeften van 

kinderen/leerlingen. 

▪ De huisvesting faciliteert samenwerking en ontmoeting tussen kinderopvang en onderwijs. 

▪ Er zijn diverse ruimten voor diverse doeleinden. Deze ruimten kunnen door diverse doelgroepen worden 

gebruikt. 

▪ Een flexibele opzet van (onderwijs)gebouwen waardoor multifunctioneel ruimtegebruik mogelijk is voor 

diverse activiteiten en gebruikers.  

Beleidskader 

Gedegen integrale kindcentra komen tot stand via een intensieve samenwerking tussen onderwijsorganisatie 

en kinderopvangorganisatie. Deze samenwerking geeft verder vorm en inhoud aan een afgestemd aanbod 

voor de kinderen in een wijk, kern of gemeente. Deze samenwerking dient te worden behouden en verder te 

worden uitgebouwd. De huisvesting kan en mag daarin niet verstorend zijn, maar is faciliterend en 

ondersteunend.  

Concreet vertaalt dit zich in: 

▪ De kleuring van een integraal kindcentrum (IKC) is vanuit de behoefte van het kind met daarnaast 

aandacht voor de lokale behoefte vanuit wijk, kern of omgeving. Het is de taak van onderwijs en 

kinderopvang, al dan niet samen met andere partijen (jeugdzorg, gemeente, et cetera), om dit op maat 

vorm te geven. 

▪ Onderwijs en kinderopvang zijn gelijkwaardig. Dit betekent in de praktijk dat kinderopvang niet wijkt voor 

het onderwijs wanneer het onderwijs een extra capaciteitsbehoefte heeft. Voorwaarde is wel dat bij een 

gemeentelijke investering er sprake is van zakelijke afspraken over de bekostiging van de huisvesting van 

de kinderopvangorganisatie of andere betrokken organisaties (zie ook tekstkader). 

▪ Voor de bekostiging van de huisvesting van kinderopvang (of een andere betrokken organisatie) zijn twee 

routes: (1) de kinderopvangorganisatie investeert zelf (voorkeur) of (2) de gemeente investeert met een 

langlopende huurafspraak op basis van een minimaal kostprijsdekkende afspraak. Een combinatie van 

beide vormen is ook denkbaar.  

▪ Bij de vorming van integrale kindcentra staat hetgeen het kind nodig heeft voorop en niet het belang van 

de betrokken organisaties.  

▪ De keuze voor een kindpartner ligt bij het schoolbestuur.  

▪ In het IHP wordt rekening gehouden met de bestaande verwijzingsafspraak van inzet van leegstand in 

Sevenum, Horst en Grubbenvorst3 en welke eventuele gevolgen dit heeft voor scenario’s. 

 

 
3 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Horst aan de Maas 2015. 

Accommodatiebeleid en het IHP  

Het proces van het actualiseren van het accommodatiebeleid verloopt parallel aan het IHP. Zowel het 

nieuwe accommodatiebeleid als het IHP gaan uit van multifunctionele accommodaties, waarbij de 

partners elkaar versterken op inhoud (samenwerking) en exploitatie.   
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Spelregels bij verschillende uitgangsposities: 

▪ (Vervangende) nieuwbouw of vernieuwbouw: in deze situatie is het vormen van een IKC het 

uitgangspunt. Dit kan worden gedaan door het realiseren van nieuwe meters (nieuwbouw of 

uitbreiding) of bestaande vrije onderwijsmeters aan te passen voor de kinderopvangorganisatie. 

Daarbij worden de meters onttrokken aan de onderwijscapaciteit en het claimrecht van de 

gemeente.  

▪ Bestaande scholen: vanuit de inhoudelijke denkrichting, het vormen van IKC’s, hebben 

kinderopvangorganisaties op meerdere scholen leegstaande ruimten in gebruik genomen. Formeel 

gaat het hier om medegebruik of verhuur van onderwijscapaciteit (in lijn met de Verordening 

voorziening huisvesting onderwijs gemeente Horst aan de Maas). Wanneer een school een 

capaciteitsprobleem heeft, dan gaan gemeente, schoolbestuur en de kinderopvangorganisatie met 

elkaar in gesprek om vanuit inhoud tot een oplossing te komen. De gemeente werkt in voorkomende 

gevallen mee aan een huisvestingsoplossing voor de kinderopvangorganisatie in de school op 

voorwaarde dat de bekostiging van de extra vierkante meters voor het onderwijs wordt vergoed door 

de kinderopvangorganisatie (borgen in zakelijke afspraken).  
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2.3 Speerpunt: eigen leerroutes voor elke leerling en vloeiende overgangen 

Bestaande visie 

In de bestaande visie staat op hoofdlijnen bij dit speerpunt het volgende beschreven: 

▪ Een schoolgebouw of kindcentrum is zoveel mogelijk flexibel. Een flexibele opzet maakt het mogelijk om 

gebouwen in de toekomst met beperkte ingrepen aan te passen aan behoeften en ambitie van die tijd. 

▪ Binnen de kindcentra gaan we (veel) meer gebruikmaken van elkaars ruimten en gemeenschappelijke 

ruimten4. 

▪ Vanuit de kinderopvangorganisatie en onderwijsinstelling is aandacht voor de vloeiende overgangen 

(regel vanuit de inhoud en niet voor de huisvesting). 

Beleidskader 

Bovenstaand speerpunt is een inhoudelijk punt dat kan resulteren in huisvestingsvraagstukken. Vanuit de 

inhoud moet er ruimte zijn om leerroutes vorm te geven maar ook ruimte voor initiatieven om de 

samenwerking tussen PO en VO meer vorm te geven. In het beleid wordt geborgd dat wanneer partijen 

vanuit inhoud tot een andersoortige samenwerking komen, dat ook kan betekenen dat dit consequenties 

heeft voor de gewenste huisvesting. De gemeente heeft vanuit haar faciliterende betrokkenheid daarin een 

rol om actief in gesprek te gaan met partijen om te komen tot een passende huisvestingsvoorziening, binnen 

de onderwijsvoorziening of een andere voorziening. Daaruit kunnen gemeentelijke investeringen in de 

huisvesting uit voortkomen.  

2.4 Speerpunt: opleiden voor en met de regio 

Bestaande visie 

In de bestaande visie staat op hoofdlijnen bij dit speerpunt het volgende beschreven: 

▪ Bij (vervangende) nieuwbouw of vernieuwbouw wordt actief nagedacht over welke voorzieningen de 

organisatie zelf in haar eigen huisvesting nodig heeft en welke voorzieningen ook elders kunnen worden 

gehuisvest (bijvoorbeeld binnen andere maatschappelijke voorzieningen of het bedrijfsleven). 

▪ Het actief verkennen van aanwezigheid van maatschappelijke organisaties en initiatieven in de 

omgeving van de onderwijslocatie. Welke kansen biedt dit voor samenwerking en/of gezamenlijke 

huisvesting. 

▪ Vanuit het onderwijs is er een open houding om ruimten beschikbaar te stellen aan ondernemers en 

andere (maatschappelijke) organisaties (buiten schooltijd of onder schooltijd waar mogelijk). Deze 

beschikbaarheid is situationeel afhankelijk en wordt per keer bekeken en verkend. Daarbij ligt het meer 

voor de hand om ruimten te delen met partijen die aansluiting hebben bij de onderwijsvoorziening (lees: 

het aanbod binnen het (voortgezet) onderwijs). 

Beleidskader 

Dit vertaalt zich in een open houding naar samenwerking met de volgende accenten: 

▪ Vanuit het (voortgezet) onderwijs ligt samenwerking met het bedrijfsleven meer voor de hand. Daarbij kan 

naar gezamenlijk gebruik van ruimten en het delen van exploitatiekosten worden gekeken. Wellicht is er 

ook de mogelijkheid om gezamenlijk te investeren in inrichting van ruimten gebruikmakend van de 

hedendaagse technieken/behoeften van het bedrijfsleven. 

  

 
4 Dit komt overeen met het accommodatiebeleid.  
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2.5 Speerpunt: gezond opgroeien 

Bestaande visie 

In de bestaande visie staat op hoofdlijnen bij dit speerpunt het volgende beschreven: 

▪ Er worden groene en open omgevingen gerealiseerd die uitnodigen tot bewegen. 

▪ Bij de keuze voor een locatie spelen diverse omgevingsaspecten een rol in relatie tot gezond opgroeien. 

Het gaat dan bijvoorbeeld over de aanwezigheid van groen, de nabijheid van beweegvoorzieningen, et 

cetera. 

▪ Er is ook aandacht voor het mentale welzijn door binnen de gebouwen een variëteit aan werkvormen 

aan te bieden. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid van binnen- en buitenlesactiviteiten. 

Beleidskader 

Gezond opgroeien vertaalt zich in een groene en ruime omgeving rondom de kinderopvang- en 

onderwijsvoorzieningen en de buitenspeelruimte. Daarnaast zijn er goede faciliteiten voor het 

bewegingsonderwijs. Beide zijn belangrijk omdat het ook een preventieve werking heeft voor kinderen en 

daarmee inwoners van de gemeente Horst aan de Maas, zoals ook vastgelegd in het preventie- en 

sportakkoord. 

Buitenruimte 

Bij alle voorzieningen is het streven om voldoende buitenruimte te realiseren die ook aansluit bij het landelijke 

karakter van de gemeente Horst aan de Maas. Hiervoor wordt uitgegaan van 5 m² per leerling. Dit betreft de 

omvang van de buitenruimte voor het primair onderwijs. Daarnaast is er ook nog buitenruimte voor de 

kinderopvang.  

Voor de buitenruimte wordt actief gekeken naar koppelkansen met openbare speelvoorzieningen waardoor 

meer mogelijkheden ontstaan en ruimten kunnen worden gedeeld. De ambitie is dat een schoolplein 

openbaar toegankelijk is buiten de gebruikstijden van het onderwijs en de kinderopvang, tenzij er redenen zijn 

vanuit veiligheid etc. Het is per keer maatwerk vanuit zowel geschiktheid locatie als bekostiging5.   

Bewegingsonderwijs 

Het bewegingsonderwijs heeft een belangrijke functie in de lichamelijke opvoeding van kinderen, 

valpreventie, gezondheidsbevordering en draagt bij aan gezond opgroeien. Gemeente en schoolbesturen 

streven naar het organiseren van bewegingsonderwijs in een gymzaal of sporthal in en rondom de school. Dit 

heeft de sterke voorkeur vanuit veiligheid en tijd voor het bewegingsonderwijs. Het is maatwerk per casus. Als 

er geen gymzaal of sporthal aanwezig is dan is het acceptabel om het volgende te onderzoeken:  

▪ De mogelijkheid om bewegingsonderwijs vorm te geven met voorzieningen in de omgeving (nabij 

mogelijk) door het (deels) benutten van beweegvoorzieningen, zowel binnen als buiten, in de omgeving 

zoals bij sportverenigingen, gemeenschapshuizen of openbare speel- en beweegvoorzieningen. 

▪ Het integreren van beweegvoorzieningen in gemeenschapshuizen door bijvoorbeeld een grote zaal met 

extra sport- en beweegvoorzieningen (kijken naar lokale maatwerkoplossingen met goede afspraken). 

▪ Het realiseren van een vergroot speellokaal bij realisatie van (vervangende) nieuwbouw/vernieuwbouw. 

▪ Het realiseren van buitengymzalen waardoor de doelen vanuit het curriculum kunnen worden behaald 

maar niet altijd een (of steeds vaker geen) gymzaal nodig is.  

Voor de gemeente vormt de betaalbaarheid van voorzieningen een aandachtspunt. In de uitwerking dient 

dit per geval/situatie te worden bekeken. Combinatie van gebruik van beweegvoorzieningen is daarbij een 

belangrijk gegeven. 

 
5 Als er geen alternatief in de omgeving is, dan is er een rol voor de gemeente (Speelruimteplan Horst aan de Maas, 2002).  
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2.6 Speerpunt: kwaliteit huisvesting en duurzaamheid 

Bestaande visie 

In de bestaande visie staat op hoofdlijnen bij dit speerpunt het volgende beschreven: 

▪ De onderwijsgebouwen voldoen aan Frisse Scholen klasse B (overwegend, er zijn ook uitzonderingen), een 

gezond binnenklimaat en adequate akoestiek. 

▪ Voor nieuwbouw wordt uitgegaan van ENG (energieneutraal gebouw), gemiddeld Frisse Scholen klasse B 

en aardgasloos. 

▪ Bij levensduurverlengende renovatie (minimaal 40 jaar) wordt uitgegaan van ENG (waar dit niet kan 

beargumenteerd bijna energieneutraal gebouw (BENG)), gemiddeld Frisse Scholen klasse B en 

aardgasloos (waar al mogelijk/verplicht). 

▪ Bij levensduurverlengende renovatie (minimaal 25 jaar) wordt uitgegaan van BENG (waar dit kan 

beargumenteerd ENG), gemiddeld Frisse Scholen klasse B en aardgasloos (waar al mogelijk/verplicht). 

▪ De huisvesting is toekomstbestendig en flexibel. 

▪ De huisvesting is inclusief, toegankelijk en veilig. Het handboek Toegankelijkheid is leidend. 

Beleidskader 

Bij de kwaliteit van de huisvesting is het fundament dat het voldoet aan wet- en regelgeving. Daarnaast is het 

beleidskader bedoeld om nu bewuste investeringen te doen in de huisvesting die langere tijd effectief zijn. 

Zowel de gemeente als het schoolbestuur investeert met maatschappelijke middelen die beperkt zijn. Het is 

daarom extra belangrijk dat een huidige investering zo lang mogelijk effectief blijft. Om dit te waarborgen 

wordt een aantal beleidskaders en uitvoeringsafspraken gemaakt: 

(Vervangende) nieuwbouw 

Bij (vervangende) nieuwbouw gaat het om schoolgebouwen waarvoor in het IHP een noodzaak tot 

vervanging is aangetoond. Deze gebouwen vereisen op korte termijn een grootschalige ingreep in de vorm 

van (vervangende) nieuwbouw. Nieuwe schoolgebouwen dragen, waar mogelijk, maximaal bij aan de 

verduurzamingsopgave. Dit wil zeggen bouwen volgens ENG6. Het streven op het gebied van gezondheid is 

gemiddeld Frisse Scholen klasse B (overwegend, er zijn ook uitzonderingen) te behalen. 

Voor de maatregel (vervangende) nieuwbouw zijn de volgende spelregels van toepassing: 

▪ Een haalbaarheidsonderzoek moet aantonen of vervangende nieuwbouw of levensduurverlengende 

renovatie het meest verantwoord is. Hierbij wordt gekeken naar de onderdelen: (1) functionaliteit, (2) 

bouwkundig, (3) installatietechnisch, (4) verduurzaming en (5) toekomstbestendigheid. 

▪ Het haalbaarheidsonderzoek dient in gezamenlijke opdracht van gemeente en schoolbestuur te worden 

gemaakt om eenzijdige sturing te voorkomen. 

▪ De gemeente financiert het wettelijke deel (momenteel BENG, gemiddeld Frisse Scholen klasse B en 

aardgasloos).  

▪ De stap van BENG naar ENG wordt gezet met een bijdrage vanuit het schoolbestuur (totdat ENG het 

wettelijk kader wordt) waarbij de Total Cost of Ownership (TCO-)benadering wordt toegepast7. Het 

uitgangspunt is dat deze eenmalige bijdrage kan worden verantwoord door terugverdienen passend 

binnen het Onderwijsaccountantsprotocol. Indien het schoolbestuur dat niet kan, pleegt de gemeente de 

extra investering om ENG mogelijk te maken. 

▪ Het haalbaarheidsonderzoek moet aantonen hoe hoog de bijdrage van het schoolbestuur is aan de 

volledige investering (passend binnen het Onderwijsaccountantsprotocol). Dit wordt per 

haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Voorafgaand aan de planvorming worden tussen de gemeente en 

het schoolbestuur de afspraken over inbreng van een schoolbestuurlijke bijdrage vastgelegd.  

 
6 Dit is vooruitlopend op wetgeving per 2027. 
7 Bij TCO wordt er gekeken naar een balans in investerings- en exploitatiekosten voor de gehele levensduur van een gebouw.  
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▪ Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is een scan8 om te beoordelen welke klimaatadaptieve en 

natuurinclusieve maatregelen er mogelijk zijn.  

▪ De ambities voor flexibiliteit, inclusie en circulariteit dienen bij nieuwbouwprojecten zoveel als mogelijk te 

worden geïntegreerd, passend binnen het budget. 

Het realiseren van uitbreiding bij een schoolgebouw is een variant van nieuwbouw. Vaak gaat het hier om 

kleinere projecten waardoor het bedrag voor nieuwbouw kan oplopen (afhankelijk van de grootte). Bij een 

dergelijke kleine uitbreiding is het duurzaamheidsconcept van het bestaande gebouw leidend en is de 

uitbreiding minimaal BENG. 

Levensduurverlengde renovatie (minimaal 40 jaar) 

Deze ingreep wordt beschouwd als een volwaardig alternatief voor nieuwbouw. Hierbij wordt het bestaande 

gebouw op kwalitatief hoog niveau verbeterd, met als doel de levensduur met minimaal 40 jaar te verlengen. 

Tegelijkertijd wordt het gebouw duurzamer en onderhoudsarmer gemaakt. Daarnaast wordt ook een 

adequaat binnenklimaat meegenomen conform de vereisten van gemiddeld Frisse Scholen klasse B. Omdat 

levensduurverlengende renovatie (minimaal 40 jaar) als een gelijkwaardig alternatief wordt beschouwd, 

worden dezelfde doelstellingen nagestreefd als bij nieuwbouw. 

Voor de maatregel vernieuwbouw levensduurverlengend 40 jaar zijn de volgende spelregels van toepassing: 

▪ Een haalbaarheidsonderzoek moet aantonen of vervangende nieuwbouw of levensduurverlengende 

renovatie het meest verantwoord is. Hierbij wordt gekeken naar: (1) functionaliteit, (2) bouwkundig, (3) 

installatietechnisch, (4) verduurzaming en (5) toekomstbestendigheid. 

▪ De gemeente en het schoolbestuur stellen gezamenlijk het haalbaarheidsonderzoek op om te voorkomen 

dat er eenzijdige sturing plaatsvindt. 

▪ De bijdrage vanuit de gemeente en aanvullende bijdrage vanuit het schoolbestuur is vergelijkbaar met 

de spelregels voor nieuwbouw. 

▪ Er wordt gerekend met hetzelfde investeringsbedrag voor zowel vernieuwbouw als (vervangende) 

nieuwbouw. De ruimtebehoefte voor vervangende nieuwbouw vormt de basis voor de indicatieve 

investeringskosten, waaruit ook een vernieuwbouw moet kunnen worden bekostigd. 

▪ In het afwegingskader binnen het haalbaarheidsonderzoek dienen de volgende afwegingen ten 

grondslag te liggen aan de motivatie om te kiezen voor vernieuwbouw in plaats van nieuwbouw: 

─ Het gebouw heeft een goede uitstraling, ligging en/of functionaliteit, en/of; 

─ Het gebouw heeft verschillende bouwdelen, en/of; 

─ Het gebouw heeft nog een hoge boekwaarde, en/of; 

─ De exploitatie vormt geen probleem, en/of; 

─ Vernieuwbouw vormt een duurzamer alternatief dan nieuwbouw, circulaire maatregelen worden 

hierin meegenomen, en/of; 

─ Er is ruimte in het gebouw of op het terrein om het gewenste aanbod te realiseren, en/of;  

─ Het gebouw is dusdanig flexibel dat er multifunctioneel gebruik van ruimten kan worden gemaakt en 

aanpassingen/uitbreidingen in de toekomst mogelijk zijn (indien gewenst); 

─ Welke mogelijkheden zijn er om bij vernieuwbouw rekening te houden met klimaatadaptatie, 

natuurinclusie, inclusie en circulariteit.  

In het proces om te komen tot een afweging voor levensduurverlengende renovatie (minimaal 40 jaar) zijn 

nog vijf spelregels van toepassing: 

▪ Indien er aanleiding is om de bouwkundige en installatietechnische maatregelen ter discussie te stellen, 

kan een gebrekenrapportage inclusief maatregelen worden opgesteld ter onderbouwing. 

▪ Er kunnen argumenten zijn om een bestaand gebouw toch te handhaven in plaats van (vervangende) 

nieuwbouw, zoals een monumentale status. Dit dient uitgebreid te worden beargumenteerd in een 

haalbaarheidsonderzoek9 en betrokken organisaties komen in gezamenlijkheid tot een besluit. Daarna is 

 
8 Inzicht in verduurzamingsmogelijkheden in lijn met het klimaatbeleid.  
9 Waarbij rekening wordt gehouden met de functionaliteit voor onderwijs- en kinderopvanghuisvesting.  
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het een maatregel die conform levensduurverlengende renovatie (minimaal 40 jaar) voor bekostiging in 

aanmerking komt. 

▪ Aandachtspunt voor in- of uitbreiden met behoud van onderwijs- en kinderopvangconcept.  

▪ Aandacht voor de locatie (in de wijk/kern en leerlingenprognoses). 

▪ Aandacht voor de klimaateffecten. 

Levensduurverlengende renovatie (minimaal 25 jaar) 

Voor scholen waarvan het toekomstperspectief onzeker is (vanwege leerlingenaantallen, ruimtelijke 

ontwikkeling et cetera), maar het gebouw vanuit kwalitatief oogpunt om een ingreep vraagt, kan een 

levensduurverlenging van minimaal 25 jaar passend zijn.  

Voor deze maatregel levensduurverlengende renovatie zijn de volgende spelregels van toepassing: 

▪ Bij levensduurverlengde renovatie van minimaal 25 jaar wordt gekeken naar: 

─ Functionaliteit: verbeteren van de functionaliteit (flexibiliteit, multifunctionaliteit en aansluiten 

onderwijsconcept); 

─ Bouwkundig: levensduurverlenging door investering in bouwkundige ingrepen;  

─ Installatietechnisch; 

─ Toekomstbestendigheid; 

─ Verduurzaming van het gebouw (BENG). 

▪ De gemeente is verantwoordelijk voor het bekostigen van de kwaliteitverhogende (en 

levensduurverlengde) ingrepen. Dit onder de voorwaarde dat kan worden aangetoond dat het 

onderhoud consistent op een goed kwalitatief niveau is uitgevoerd.  

▪ De gemeentelijke bijdrage is maximaal 70% van de investering voor nieuwbouw. Dit percentage markeert 

het omslagpunt waarop nieuwbouw, vanuit bedrijfseconomisch oogpunt, meer verantwoord is dan 

renovatie.  

▪ Uitgangspunt is dat de ingrepen die met deze vergoeding te bekostigen zijn ervoor zorgen dat de 

levensduur van het totale pand met minimaal 25 jaar wordt verlengd.  

▪ De schoolbesturen blijven verantwoordelijk voor de bekostiging van de onderhoudswerkzaamheden zoals 

opgenomen in het MJOP. Op het moment dat helder is dat er een ingreep komt, wordt getracht de 

onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk te clusteren in combinatie met de ingreep. Deze koppeling 

van middelen wordt meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek.  

▪ De haalbaarheid van de ambities op het gebied van flexibiliteit, inclusie en circulariteit worden 

onderzocht, maar zijn geen doel op zich. 

Toekomstbestendig bouwen 

Het realiseren van flexibele huisvesting vraagt in de planvormingsfase van (vervangende) nieuwbouw of 

vernieuwbouw om rekening te houden met:  

▪ De toekomstige uitbreidbaarheid van het gebouw. Dit kan in de vorm van een grondgebonden aanbouw 

of als verdieping op het bestaande gebouw. In de ruimtelijk-planologische zin dient hier rekening mee te 

worden gehouden door in het bestemmingsplan en bij het bepalen van het terreinoppervlak te 

anticiperen op een toekomstige uitbreiding. Dit is in lijn met het onderwijs- en kinderopvangconcept. 

▪ Toekomstige (interne) aanpasbaarheid. Dit om groei, krimp, technische vernieuwing en/of 

onderwijsontwikkeling (flexibel) op te vangen. Het gebouw faciliteert daarmee de gebruikers en niet 

andersom. Het installatieconcept speelt hierin een grote rol. Bij de planvorming wordt het 

installatieconcept zodanig ontworpen dat eventuele aanpassingen geen aanzienlijke investeringen 

vereisen. 

▪ De mogelijkheid het schoolgebouw in de toekomst (gedeeltelijk of volledig) te transformeren naar een 

andere functie. Indien gedeeltelijk dan gaat dit niet ten koste van de functionaliteit voor het onderwijs en 

de kinderopvang.  

Bovenstaande punten worden vooraf bij de ontwikkeling van toekomstige huisvesting meegegeven en door 

de bouwheer verantwoord gedurende het proces. 
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Circulariteit 

In het ontwikkelproces (circulair ontwerpproces) wordt uitgegaan van circulair bouwen waar mogelijk. Per 

keer wordt gekeken naar de mogelijkheden en het budget (sluit aan bij bestaand beleid gemeente). 

Voor het slopen wordt uitgegaan van circulair slopen/oogsten van gebouwen en het hergebruiken van 

grondstoffen (in de particuliere sector of in toekomstige schoolgebouwen waar dat verantwoord kan). 

Binnen projecten worden biobased materialen toegepast waar dat mogelijk en verantwoord is. Hier wordt de 

ontwikkeling in de markt en de stand der techniek gevolgd en geen hogere standaard aangehouden. 

 

Netcongestie 

De huidige netcongestie vormt een aandachtspunt bij de realisatie van projecten vanuit een IHP. De 

benodigde netaansluiting om te voldoen aan de vereisten is niet altijd beschikbaar vanuit de netbeheerder. 

Dit vraagt om maatregelen om deze periode tot circa 203010 te overbruggen. Bij aanvang van een project 

worden de projectaanvullende kosten in beeld gebracht. De kosten vanuit netcongestie vallen onder de 

projectaanvullende kosten. 

 

 

 
10 Dit is het moment dat Enexis verwacht het stroomnet te hebben uitgebreid voor nieuwe aanvragen grootverbruik.  

Schoolbesturen kunnen beargumenteerd aanspraak maken op aanvullend budget voor circulair bouwen. 

Als stelpost wordt uitgegaan van een opslag van 5% bovenop de normvergoeding Horst aan de Maas 

voor primair en voortgezet onderwijs inclusief ENG.  

Per project wordt bekeken in hoeverre deze extra vergoeding kan worden verstrekt, de gemeente beslist 

uiteindelijk over de toekenning en hoogte van het bedrag. 

De voorwaarden zijn: 

▪ Vooraf toetsing welke maatregelen worden genomen in het kader van circulariteit. 

▪ Onderbouwing in hoeverre deze maatregelen bijdragen aan circulariteit. 

▪ Onderbouwing van de kosten voor de circulaire maatregelen, afgezet tegen kosten indien niet 

circulair wordt gebouwd. 

▪ Effect van de genomen maatregelen op de exploitatielasten van het gebouw. 

De onderbouwingen worden opgesteld, of kunnen worden getoetst, door een bouwkundige. 
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3. Scenario’s  

In dit hoofdstuk wordt, op basis van de visie en de geconstateerde knelpunten en kansen, het 

voorkeursscenario voor de onderwijsvoorziening geformuleerd. De gemeente Horst aan de Maas is opgedeeld 

in kernen. Per kern volgt een beschrijving van de onderwijsvoorziening(en) en het voorkeursscenario.  

Leerlingenprognose  

De gemeente Horst aan de Maas heeft voor de periode 2025-2043 nieuwe leerlingenprognoses laten 

opstellen (Pronexus, juli 2023). In de volgende paragrafen wordt de ontwikkeling van het leerlingenaantal per 

school beschreven. De leerlingenaantallen voor 2024 zijn gebaseerd op de telling van 1 oktober 2023, terwijl 

voor 2040 prognoses worden gehanteerd. Het is belangrijk op te merken dat deze prognoses slechts 

schattingen zijn en in werkelijkheid kunnen afwijken van de feitelijke situatie. De leerlingenprognoses zijn als 

bijlage 2 toegevoegd aan deze rapportage.  

3.1 Horst  
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In de kern Horst zijn drie scholen voor het primair onderwijs gehuisvest, te weten: BS De Doolgaard, (S)BO De 

Twister en OBS Weisterbeek. Daarnaast is de voortgezet onderwijsvoorziening Dendron College gesitueerd in 

Horst.  

De Doolgaard 

Basisschool De Doolgaard is gehuisvest in een gebouw uit het bouwjaar 1955 dat in 2006 is gerenoveerd. Het 

gebouw is vier keer uitgebreid (1964, 1986, 2005 en 2007). De school huisvest op dit moment 353 leerlingen 

(2024). De leerlingenprognose laat zien dat het aantal leerlingen zal dalen naar 331 leerlingen (2040). De 

school vormt samen met kindpartner ’t Nest (kinderdagopvang, peuteropvang en bso) een kindcentrum. 

Daarnaast heeft BiblioNu een plek in het gebouw. Het schoolbestuur beoordeelt de technische staat en 

functionaliteit als slecht. Om dit aan te pakken wordt op dit moment het gebouw gerenoveerd (oplevering 

medio 2024). De renovatie heeft tevens als gevolg dat een deel van de onderwijscapaciteit wordt onttrokken 

ten behoeve van ’t Nest en de dependance (Doolgaard 60) wordt teruggegeven aan de gemeente.  

S(B)O De Twister 

Het schoolgebouw van De Twister huisvest zowel een basisschool als een school voor speciaal basisonderwijs. 

Het schoolgebouw dateert uit 196311, met een levensduurverlengende renovatie in 2015. Tijdens de renovatie 

is de school uitgebreid. Op dit moment heeft de basisschool 183 leerlingen (2024). De leerlingenprognose laat 

zien dat het aantal leerlingen zal dalen naar 177 leerlingen (2040). Voor het speciaal basisonderwijs zal sprake 

zijn van een groei, namelijk van 81 leerlingen (2024) naar 91 leerlingen (2040). Huis van de Wijk en BiblioNu 

maken gebruik van ruimten in het gebouw. Het schoolbestuur beoordeelt de technische staat en 

functionaliteit als goed. 

De Twister beschikt niet over een goed geoutilleerde speelzaal voor de onderbouwleerlingen. Zij maken op dit 

moment gebruik van de naastgelegen gymzaal. Een knelpunt ontstaat mocht in de toekomst de gymzaal 

verdwijnen. 

OBS Weisterbeek 

Openbare basisschool Weisterbeek is gehuisvest in een gebouw uit het bouwjaar 1980. Het gebouw is in 2010 

gerenoveerd. Daarnaast maakt de school tijdelijk gebruik van het voormalige ING-kantoor (bouwjaar 1993). 

Op dit moment heeft de school 346 leerlingen (2024). De leerlingenprognose laat zien dat het aantal 

leerlingen zal groeien naar 407 leerlingen (2040). De school werkt in het gebouw (hoofdgebouw en ING-

gebouw) samen met kindpartner ’t Nest (bso). Daarnaast heeft BiblioNu een plek in het gebouw. Het 

schoolbestuur beoordeelt de technische staat en functionaliteit als slecht. Om deze reden krijgt de school 

vervangende nieuwbouw in de wijk De Afhang (Almeweg)12. Deze locatie zal ook huisvesting bieden aan 

kindpartner ’t Nest (kinderdagopvang, peuteropvang en bso) en krijgt een wijkontmoetingsfunctie.  

Met de verplaatsing van OBS Weisterbeek naar de wijk De Afhang ontstaat er een andere spreiding van 

scholen in Horst. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat leerlingenstromen zullen veranderen. Voor OBS Weisterbeek 

is de maximum omvang van de school bepaald op 450 leerlingen.  

Dendron College 

Het Dendron College verzorgt onderwijs voor de afdelingen gymnasium, atheneum, havo, vmbo theoretische 

leerweg, vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo basisberoepsgerichte leerweg. De beroepsgerichte 

afdelingen zijn: BWI (Bouwen, Wonen, Interieur), PIE (Produceren, Installeren & Energie) en Zorg & Welzijn. Op 

dit moment heeft het Dendron College 1.626 leerlingen (2024). De verwachting is dat dit groeit (1.641 

leerlingen in 2040).  

Daarnaast heeft TaalRijk sinds het schooljaar 2018-2019 een plek op het Junior College. TaalRijk is de school 

voor Eerste Onderwijs aan Anderstaligen (EAO) voor de regio Horst en Venray. De leerling zit maximaal 

twee schooljaren op TaalRijk, daarna gaat hij/zij naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs, het 

 
11 Is vanaf 2015 in gebruik als school, was voorheen een kerk.  
12 Voortkomend uit IHP periode 2020 – 2024. 
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mbo, de arbeidsmarkt of nog naar een inburgeringscursus. Het leerlingenaantal voor TaalRijk is afhankelijk van 

externe factoren en fluctueert. Op dit moment heeft TaalRijk 108 leerlingen (2024).  

In hetzelfde gebouw als TaalRijk, Junior College, zit ook SOOOOL 10–14.  SOOOOL (samen, ontdekkend, 

onderzoekend, ontwerpend, ondernemend leren) is een onderwijsconcept van Dynamiek, Yuverta en 

Dendron College waarbij de keuze voor een definitief VO-advies wordt uitgesteld. Hierdoor hebben leerlingen 

tussen 10 en 14 jaar de tijd om zich te ontwikkelingen en te ontdekken wat bij hen past. Dat doen ze in hun 

eigen tempo met persoonlijke leerroutes, coaching en begeleiding door leerkrachten van het basis- én 

voortgezet onderwijs. Daarnaast heeft SOOOL ook een junior groep voor leerlingen van groep 4, 5 en 6, met 

name op het expertise hoogbegaafden. Op dit moment heeft SOOOOL 87 leerlingen (2024).  

Het schoolgebouw dateert uit 1995. Het schoolbestuur beoordeelt de technische staat als redelijk. De 

functionaliteit van het gebouw is matig tot slecht.  

Voor het Dendron College ligt er een principebesluit van het College van Burgemeester en Wethouders om 

middelen toe te kennen voor een levensduurverlengende renovatie die in 2024 door het schoolbestuur is 

uitgevoerd. Hierbij gaat het met name om investeringen in het moderniseren van binnen en buiten, 

binnenklimaat en verduurzaming.  

 

De denkrichtingen voor de scholen zijn als volgt:  

BS De Doolgaard 

▪ Levensduurverlengende renovatie (25 jaar) 

▪ Uitvoeringsjaar: oplevering medio 2024 

▪ In lijn met het Uitvoeringsprogramma IHP 2020 – 2024  

(S)BO De Twister 

▪ In stand houden 

OBS Weisterbeek 

▪ Vervangende nieuwbouw 

▪ Uitvoeringsjaar: oplevering 2026 

▪ In lijn met het Uitvoeringsprogramma IHP 2020 – 2024  

Dendron College 

▪ Levensduurverlengende renovatie (niet voor alle gebouwdelen). In het besluit is opgenomen met een 

levensduurverlenging van minimaal 20 jaar  

▪ Uitvoeringsjaar 2024 

▪ De verwachting is dat vanaf 2040 het schoolgebouw om aandacht vraagt (op basis van leeftijd 

gebouw en MJOP) 
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3.2 Sevenum 

 

In de kern Sevenum zijn twee scholen voor het primair onderwijs gehuisvest, te weten: BS de Ezelsbrug en OJBS 

de Krullevaar. De twee scholen zijn gezamenlijk gehuisvest in een schoolgebouw bestaande uit diverse 

bouwjaren.  

BS De Ezelsbrug en OJBS de Krullevaar 

Basisschool De Ezelsbrug is gehuisvest in een schoolgebouw uit 1955. Het schoolgebouw is meerdere keren 

uitgebreid (1972, 1981, 1997 en 2009) en kent geen renovatie. De school huisvest op dit moment 278 leerlingen 

(2024). De leerlingenprognose laat zien dat het aantal leerlingen zal groeien naar 334 leerlingen (2040).  

Direct grenzend aan De Ezelsbrug is openbare jenaplanschool de Krullevaar gevestigd. De Krullevaar zit in een 

bouwdeel uit 2005. Op dit moment heeft de school 166 leerlingen (2024). De leerlingenprognose laat zien dat 

het aantal leerlingen zal groeien naar 207 leerlingen (2040). 

Beide scholen werken samen met kindpartner ’t Nest (peuteropvang en bso), welke is gehuisvest in een 

eigenstandig pand naast de scholen. Daarnaast heeft BiblioNu een plek in het gebouw.  

Het schoolbestuur Dynamiek beoordeelt de technische staat en functionaliteit van de gebouwdelen voor 

De Ezelsbrug als slecht. Om deze reden is deze school opgenomen in het Uitvoeringsprogramma IHP 2020-

2024.   

Voor het schoolbestuur Akkoord!po is de beoordeling van het gebouwdeel voor OJBS de Krullevaar beter. De 

technische staat en functionaliteit is goed.  
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Voor de basisscholen De Ezelsbrug en OJBS de Krullevaar loopt er een scenario- en locatieonderzoek naar 

gezamenlijke huisvesting. Dit onderzoek vergelijkt levensduurverlengende renovatie met nieuwbouw op 

meerdere plekken in Sevenum. Uitgangspunt in het onderzoek is dat naast peuteropvang en bso ook 

kinderdagopvang wordt toegevoegd aan het aanbod van het kindcentrum. In het onderzoek wordt ook 

rekening gehouden met de groei van het aantal leerlingen voor beide scholen. In de huidige situatie zal de 

groei op termijn zorgen voor een ruimtevraagstuk. Het scenario-onderzoek is medio 2024 afgerond.  

Het schoolbestuur Dynamiek heeft de locatie Raadhuisplein per mei 2024 verlaten. De locatie zal wel nog in 

gebruik blijven door ’t Nest. 

 

3.3 Grubbenvorst 

  

In de kern Grubbenvorst zijn twee scholen voor het primair onderwijs gehuisvest, te weten: BS de Kameleon en 

OBS de Samensprong.  

BS de Kameleon 

Basisschool de Kameleon is gehuisvest in een gebouw uit 2013. Het gebouw kent geen uitbreiding of 

renovatie. De school heeft op dit moment 187 leerlingen (2024). Naar verwachting zal dit groeien naar 

196 leerlingen (2040). In het schoolgebouw heeft BiblioNu een plek. Het schoolbestuur beoordeelt zowel de 

technische staat als functionaliteit als goed.  

De denkrichtingen voor de scholen zijn als volgt:  

BS De Ezelsbrug en OJBS de Krullevaar:  

▪ Scenario afhankelijk van scenario- en locatieonderzoek 

▪ Uitvoeringsjaar: 2027 

▪ In lijn met het Uitvoeringsprogramma IHP 2020 – 2024  

▪  
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OBS de Samensprong 

Openbare basisschool de Samensprong is gehuisvest in een gebouw uit 1994 en is in 2012 gerenoveerd. 

Daarnaast is de school tweemaal uitgebreid (2001 en 2005). Het aantal leerlingen zal de komende periode 

groeien van 134 leerlingen (2024) naar 150 leerlingen (2040). De groei van het aantal leerlingen zal mogelijk op 

termijn zorgen voor een ruimtetekort. Op dit moment is het intern op te lossen. In het schoolgebouw heeft 

BiblioNu een plek. Het schoolbestuur beoordeelt zowel de technische staat als functionaliteit als goed. 

Voor beide scholen in Grubbenvorst is de ambitie om door te ontwikkelen tot een kindcentrum. De 

schoolbesturen en kindpartner ’t Nest zijn met elkaar in gesprek om de mogelijkheden hiervan te 

onderzoeken. Het toenemend aantal leerlingen bij beide scholen bemoeilijkt binnen de kern de ontwikkeling 

om tot een kindcentrum te komen.  

 

3.4 Lottum  

 

In de kern Lottum is één school voor het primair onderwijs gehuisvest, te weten: BS De Bottel.  

 

De denkrichtingen voor de scholen zijn als volgt:  

BS de Kameleon 

▪ In stand houden 

OBS de Samensprong 

▪ In stand houden 

▪ Mogelijk uitbreiding (wordt nu intern opgelost) 
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BS De Bottel 

Het gebouw van basisschool De Bottel dateert uit 1963 en kent geen renovatie13. Er hebben wel uitbreidingen 

plaatsgevonden in 2002 en 2005. Op dit moment heeft de school 156 leerlingen (2024). De leerlingenprognose 

laat zien dat het aantal leerlingen zal dalen naar 137 leerlingen14 (2040). In het schoolgebouw werkt de school 

samen met kindpartner ’t Nest (peuteropvang en bso) en heeft BiblioNu een plek in het gebouw. Het 

schoolbestuur beoordeelt de technische staat en functionaliteit van het oude gebouwdeel als zeer slecht.  

Het schoolbestuur Dynamiek heeft de wens uitgesproken voor vervangende nieuwbouw van de school op 

korte termijn (prioriteit van Dynamiek). Met name het oude gebouwdeel heeft technische en functionele 

beperkingen. Er zijn problemen met de hoofdwaterleiding, temperatuur (warm), ventilatie en installaties (o.a. 

cv-installatie). Daarnaast is het gebouw niet passend bij het onderwijsconcept. Het is niet mogelijk om 

groepsdoorbrekend te werken of in kleine groepen. Het ontbreken van een centrale ruimte maakt het 

bovendien niet mogelijk om vieringen/tentoonstellingen te houden.  

Er loopt een locatieonderzoek naar een gezamenlijke sportvoorziening Lottum – Grubbenvorst, bij voorkeur in 

het middengebied. Voor het schoolbestuur is het belangrijk dat de school in de kern Lottum blijft. Aansluiten 

op deze ontwikkeling is niet wenselijk als de sportvoorziening in het middengebied wordt gerealiseerd.    

 

 
13 De Bottel heeft op basis van het voorgaande IHP enkel instandhoudingsinvesteringen gepleegd. Enkel de noodzakelijke investeringen zijn 

hiermee gepleegd en daarmee zijn de problemen niet verholpen.  
14 Deze leerlingendaling wordt niet gedeeld door het schoolbestuur.  

De denkrichting voor de school is als volgt:  

BS De Bottel 

▪ Levensduurverlengende renovatie of vervangende nieuwbouw (haalbaarheidsonderzoek) 

▪ Uitvoeringsjaar: 2027/2028 
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3.5 Melderslo 

 

In de kern Melderslo is één school voor het primair onderwijs gehuisvest, te weten: BS de Brink.  

BS de Brink 

BS de Brink is gehuisvest in een gebouw uit 1965. De school is uitgebreid in 1985, 2001 en 2005. In 2022 heeft 

een interne verbouwing plaatsgevonden, waardoor onderwijskundige verbeteringen (ten aanzien van 

functionaliteit) zijn doorgevoerd. Tegelijkertijd is dit gecombineerd met groot onderhoud. De school heeft op 

dit moment 175 leerlingen (2024). Naar verwachting zal dit dalen naar 149 leerlingen (2040). In het 

schoolgebouw werkt de school samen met kindpartner ’t Nest (bso) en heeft BiblioNu een plek in het gebouw. 

Daarnaast is op deze school de taalklas gevestigd. Deze leerlingen gaan drie dagen in de week naar de Brink, 

de overige dagen gaan zij naar school in het eigen dorp. Het schoolbestuur beoordeelt de technische staat 

als redelijk (met uitzondering van temperatuur als slecht) en de functionaliteit van het gebouw als goed.  

De Brink vraagt vanaf 2032 om aandacht op basis van het bouwjaar en het MJOP (hoge investeringen). Op 

dat moment is het aan te raden om in het haalbaarheidsonderzoek naar levensduurverlengende renovatie of 

vervangende nieuwbouw breder te kijken naar kansen voor het dorp.   

 

De denkrichting voor de school is als volgt:  

BS de Brink 

▪ Levensduurverlengende renovatie of vervangende nieuwbouw (haalbaarheidsonderzoek) 

▪ Uitvoeringsjaar: 2032 
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3.6 Kronenberg 

 

In de kern Kronenberg is één school voor het primair onderwijs gehuisvest, te weten: BS De Kroevert.  

BS De Kroevert  

Basisschool De Kroevert is gevestigd in een pand uit 2012, genaamd De Torrekoel. De school kent geen 

uitbreiding of renovatie. In 2021 zijn wel onderwijskundige verbeteringen ten aanzien van functionaliteit 

doorgevoerd. Op dit moment heeft de school 75 leerlingen (2024). De leerlingenprognose laat zien dat het 

aantal leerlingen zal dalen naar 69 leerlingen (2040). Het volledige gebouw De Torrekoel biedt plek aan 

gemeenschapshuis De Torrekoel, gymzaal, huisarts, De Kompeniej en kindpartner ’t Nest (kinderdagopvang, 

peuteropvang en bso). Daarnaast heeft BiblioNu een plek in het schoolgebouw. Het schoolbestuur 

beoordeelt de technische staat (met uitzondering van geluid en energieverbruik als slecht) en functionaliteit 

als goed.  

 

De denkrichting voor de school is als volgt:  

BS De Kroevert 

▪ In stand houden 
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3.7 Broekhuizenvorst 

 

In de kern Broekhuizenvorst is één school voor het primair onderwijs gehuisvest, te weten: BS De Schakel.  

BS De Schakel 

Basisschool De Schakel is gevestigd in een gebouw uit het bouwjaar 1996. Het gebouw is in 2012 gerenoveerd. 

Op dit moment heeft de school 109 leerlingen (2024), naar verwachting zal dit groeien naar 122 leerlingen 

(2040). Direct grenzend aan De Schakel is kindpartner ’t Nest (kinderdagopvang, peuteropvang en bso) 

gehuisvest. Daarnaast heeft BiblioNu en de muziekvereniging een plek in het schoolgebouw. Het 

schoolbestuur beoordeelt de technische staat en functionaliteit van het gebouw als goed tot redelijk.  

De Schakel wordt op korte termijn samen met de brede maatschappelijke voorziening verduurzaamd door 

het gebouw aardgasloos te maken en te voorzien van zonnepanelen15. Verder is de basisschool passend voor 

de kern Broekhuizenvorst.   

 

 
15 Deze verduurzamingsmaatregel vindt buiten het IHP om plaats.  

De denkrichting voor de school is als volgt:  

BS De Schakel 

▪ In stand houden 
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3.8 Meerlo 

 

In de kern Meerlo is één school voor het primair onderwijs gehuisvest, te weten: BS Megelsheim.   

BS Megelsheim 

Basisschool Megelsheim is gehuisvest in een gebouw uit 1976, welke in 2010 is gerenoveerd. Het 

schoolgebouw kent geen uitbreidingen. Naar verwachting zal het aantal leerlingen dalen. Op dit moment 

heeft de school 132 leerlingen (2024), dit zal dalen naar 120 leerlingen (2040). In het schoolgebouw werkt de 

school samen met kindpartner Spring (kinderdagopvang, peuteropvang en bso). Daarnaast heeft BiblioNu 

een plek in de school en maakt Yogasanjoca medegebruik van de gymzaal.  Het schoolbestuur beoordeelt 

de technische staat als redelijk. De functionaliteit van het schoolgebouw is goed.  

Er loopt een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) voor de kern 

Meerlo. Basisschool Megelsheim maakt sinds kort onderdeel uit van dit onderzoek. Een nieuwe voorziening 

voor de basisschool zal zorgen voor een structurele oplossing van de hoge exploitatielasten (veel leegstaande 

ruimten en groot buitenterrein).  

 

De denkrichting voor de school is als volgt:  

BS Megelsheim 

▪ Vervangende nieuwbouw of levensduurverlengde renovatie in combinatie met MFA 

(haalbaarheidsonderzoek) 

▪ Uitvoeringsjaar: 2028 (mogelijk gefaseerd bouwen i.v.m. MFA) 
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3.9 Hegelsom 

 

In de kern Hegelsom is één school voor het primair onderwijs gehuisvest, te weten: BS Onder de Linde. 

Daarnaast is Yuverta (Horst) gevestigd in Hegelsom.  

BS Onder de Linde 

Basisschool Onder de Linde is gehuisvest in een gemeentelijk monument uit 1930. In 2001 is de school 

uitgebreid. Op dit moment huisvest de school 170 leerlingen (2024). Naar verwachting zal dit stijgen naar 

224 leerlingen (2040). In het schoolgebouw werkt de school samen met ’t Nest (kinderdagopvang, 

peuteropvang en bso). Daarnaast is er een plek voor BiblioNu in het schoolgebouw. Zowel de technische 

staat als de functionaliteit van het gebouw zijn door het schoolbestuur als slecht beoordeeld.  

Basisschool Onder de Linde is door het capaciteitsvraagstuk één van de prioriteiten voor het schoolbestuur 

Dynamiek en kindpartner ’t Nest. Door de woningbouw groeit het aantal kinderen, waardoor er sprake is van 

een urgent ruimtevraagstuk voor zowel de school als de kinderopvang.  

Yuverta 

Yuverta Horst is een groene vmbo- en mbo-onderwijsvoorziening (dieren, bloem, groen, voeding en techniek). 

Daarnaast is er het groene lyceum, waarin jongeren in 6 jaar tijd het vmbo-tl diploma en het mbo-niveau 4 

diploma halen. Met dit diploma is het mogelijk om door te stromen naar het hbo.  

Het schoolgebouw van Yuverta dateert uit 1996. In 2010, 2017 en 2019 zijn (kleine) renovaties uitgevoerd. 

Vmbo en mbo zitten in hetzelfde gebouw. De leerlingenprognose van Pronexus is alleen in beeld voor het 

vmbo. Deze laat een daling zien van 568 leerlingen (2024) naar 496 leerlingen (2040). Yuverta beschikt wel 

over een eigen prognose voor het mbo. Het huidig (2024) aantal mbo-leerlingen is 439 leerlingen, verdeeld 

over BOL- en BBL-leerlingen. Dit blijft redelijk stabiel (435 leerlingen in 2028). Het schoolbestuur beoordeelt de 

technische staat en functionaliteit van het schoolgebouw als goed.  
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De school heeft te maken met een groei van het aantal leerlingen. Dit vindt plaats bij zowel het vmbo als het 

mbo.  

 

3.10 Meterik 

 

In de kern Meterik is één school voor het primair onderwijs gehuisvest, te weten: BS Onder de Wieken.   

BS Onder de Wieken 

BS Onder de Wieken is gehuisvest in een gebouw uit het bouwjaar 1930 en is in 2018 uitgebreid en 

gerenoveerd. Het bouwdeel uit 1930 is een gemeentelijk monument. Het aantal leerlingen zal de komende 

periode groeien van 111 leerlingen (2024) naar 138 leerlingen (2040). Naast het onderwijs is ook kindpartner 

’t Nest (peuteropvang en bso) en BiblioNu gehuisvest in de school. Het schoolbestuur beoordeelt de 

technische staat als goed. De functionaliteit ten aanzien van onderwijsruimten en werkplekken is slecht door 

het capaciteitstekort (te weinig werkplekken).  

De denkrichtingen voor de scholen zijn als volgt:  

BS Onder de Linde 

▪ Levensduurverlengende renovatie of vervangende nieuwbouw (haalbaarheidsonderzoek) 

▪ Uitvoeringsjaar: 2027 

Yuverta 

▪ Investeringen voor Yuverta zijn geen gemeentelijke verantwoordelijkheid en maken geen onderdeel 

uit van dit IHP 
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Basisschool Onder de Wieken is door het capaciteitsvraagstuk één van de prioriteiten voor het schoolbestuur 

Dynamiek. De school heeft te maken met een capaciteitstekort, dat op korte termijn alleen maar toeneemt. 

Vanaf het schooljaar 2025-2026 is een uitbreiding benodigd met twee leslokalen16 (waarvan één voor de 

peuterspeelzaal). Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om een speelzaal in te breiden17. De 

onderbouwgroepen gaan nu met vervoer naar de sporthal. Het schoolbestuur en de gemeente leggen 

voorafgaand aan de (oplevering van de) uitbreiding vast welke ruimten/meters daadwerkelijk tot de 

onderwijscapaciteit behoren18. 

 

3.11 America 

 

In de kern America is één school voor het primair onderwijs gehuisvest, te weten: BS De Wouter.   

BS De Wouter  

BS De Wouter is gehuisvest in een gebouw uit het bouwjaar 1971 en is in 1983 en 2005 uitgebreid. In 2018 is het 

gebouw intern gerenoveerd (exclusief sanitair en deel luchtbehandeling). Het aantal leerlingen zal de 

komende periode groeien van 151 leerlingen (2024) naar 167 leerlingen (2040). Naast het onderwijs is ook 

kindpartner ’t Nest (kinderdagopvang, peuteropvang en bso) en BiblioNu gehuisvest in de school. Het 

 
16 Twee lokalen mede omdat de peuterspeelzaal is gehuisvest in het gebouw en een lokaal in gebruik heeft.  
17 Een eerdere poging om het MFC in te zetten blijkt geen passende oplossing en de sporthal ligt te ver weg voor de jongste kinderen.  
18 Niet alle ruimten in het schoolgebouw zijn in te zetten als onderwijsmeters.  

De denkrichting voor de school is als volgt:  

BS Onder de Wieken 

▪ Uitbreiden in verband met capaciteitstekort  

▪ Uitvoeringsjaar: 2025 

▪ In stand houden 
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schoolbestuur beoordeelt de technische staat als slecht, met uitzondering van de binnenkant. De 

functionaliteit van het gebouw is redelijk, met uitzondering van de toegankelijkheid.  

Het schoolgebouw heeft te maken met hoge exploitatielasten. Dit komt doordat de energetische en 

technische staat (buitenzijde) van het schoolgebouw slecht zijn. Om dit aan te pakken zal een 

levensduurverlengende renovatie/vervangende nieuwbouw noodzakelijk zijn. Tegelijkertijd speelt er in 

America een andere maatschappelijke opgave, namelijk een groot aanbod in multifunctionele meters 

(drie MFA’s) waardoor de exploitatie onder druk staat.   

Voor de kern America dient te worden gekeken naar een integrale oplossing, waarvoor een onderzoek 

noodzakelijk is.  

 

3.12 Swolgen 

 

In de kern Swolgen is één school voor het primair onderwijs gehuisvest, te weten: KC Stip.   

KC Stip 

KC Stip is een kindcentrum in de kern Swolgen. Het gebouw heeft het bouwjaar 2021 en is daarmee recent 

gerealiseerd. Het aantal leerlingen zal de komende jaren gaan dalen. Op dit moment heeft de school 

De denkrichting voor de school is als volgt:  

BS De Wouter 

▪ Vervangende nieuwbouw (haalbaarheidsonderzoek met het dorp) 

▪ Uitvoeringsjaar: 2030 
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172 leerlingen (2024) en dit zal dalen naar 144 leerlingen (2040). Kindpartner ’t Nest (peuteropvang en bso) 

werkt in het schoolgebouw samen met de school. Daarnaast heeft BiblioNu een plek in het gebouw. Het 

schoolbestuur beoordeelt zowel de technische staat als functionaliteit van het gebouw als heel goed.  

 

3.13 Griendtsveen 

 

In de kern Griendtsveen is één school voor het primair onderwijs gehuisvest, te weten: BS De Driehoek.   

BS De Driehoek 

Basisschool De Driehoek is gehuisvest in een gebouw uit 1907 met een uitbreiding in 1983. De verwachting is 

dat het aantal leerlingen stabiel blijft op 41 leerlingen (in 2024 en 2040). In het schoolgebouw werkt de school 

samen met ’t Nest (peuteropvang). Het schoolbestuur beoordeelt de technische staat en functionaliteit van 

het gebouw als slecht.  

Het schoolbestuur SPO Griendtsveen heeft per 1 augustus 2023 de school overgenomen van Dynamiek. Het 

schoolbestuur geeft aan dat het schoolgebouw niet toekomstbestendig is. Het gebouw is in een slechte 

technische staat, is niet duurzaam en kent hoge exploitatiekosten.  

Voor de kern Griendtsveen heeft de school een belangrijke leefbaarheidsfunctie. Deze staat midden in de 

gemeenschap. Daarnaast heeft de kern een gemeenschapshuis dat op termijn vraagt om een investering. 

Voor de kern Griendtsveen is onderzoek nodig naar een toekomstbestendige onderwijsvoorziening. In dit 

onderzoek wordt ook de gemeenschapsvoorziening meegenomen.   

De denkrichting voor de school is als volgt:  

KC Stip 

▪ In stand houden 
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De denkrichting voor de school is als volgt:  

BS De Driehoek 

▪ Vervangende nieuwbouw (haalbaarheidsonderzoek met het dorp) 

▪ Uitvoeringsjaar: 2027   
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4. Financiële kaders 

Om de kwaliteit van de onderwijshuisvesting te waarborgen, investeren de gemeente en schoolbesturen 

vanuit een vast wettelijk kader in schoolgebouwen. Deze paragraaf vertaalt de opgenomen ambities naar 

financiële uitgangspunten die in dit IHP worden gehanteerd. De genoemde investeringsbedragen zijn 

gebaseerd op de prijzen van 2024, inclusief btw. 

4.1 Uitgangspunten 

In paragraaf 2.6 ‘speerpunt: kwaliteit huisvesting en duurzaamheid’ benoemen we de typen 

huisvestingsmaatregelen in het IHP, te weten:  

▪ (vervangende) nieuwbouw (en uitbreiding) 

▪ Levensduurverlengende renovatie: 

─ 40 jaar 

─ 25 jaar19 

Als er geen (gemeentelijke) investering aan de orde is, dan worden de schoolgebouwen door de 

schoolbesturen in stand gehouden.  

Voor elk type maatregel is beschreven wie de verantwoordelijkheid heeft en wat het bijbehorende budget is. 

De uitgangspunten voor de investeringen die hieruit komen zijn hieronder ter verduidelijking op een rij gezet. 

Bij het bepalen van de investeringen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

▪ Alle bedragen zijn inclusief btw en prijspeil 2024. 

▪ De normvergoeding Horst aan de Maas voor de stichtingskosten primair onderwijs is € 3.415,- per bruto m² 

en BENG, gemiddeld Frisse scholen klasse B en aardgasloos.   

▪ De normvergoeding Horst aan de Maas voor de stichtingskosten voortgezet onderwijs is € 3.054,- per 

bruto m² en BENG, gemiddeld Frisse scholen klasse B en aardgasloos.  

▪ Toeslag voor ENG is maximaal € 250,-. Dit maakt het volgende: PO: € 3.665,- en VO: € 3.304,-.  

▪ Voor circulariteit wordt er rekening gehouden met een toeslag van 5% bovenop de normvergoeding Horst 

aan de Maas voor primair en voortgezet onderwijs inclusief ENG. Om in aanmerking te komen voor deze 

toeslag gelden een aantal voorwaarden.  

▪ Het realiseren van de duurzaamheidsambitie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente 

en schoolbesturen als mogelijke bouwheren. 

▪ De gemeente is vanuit wet- en regelgeving verantwoordelijk voor de bekostiging van BENG en overige 

voorschriften inzake verplichte energiemaatregelen zoals aardgasloos bouwen bij nieuwbouw. 

▪ De schoolbesturen dragen bij in de realisatie van voorzieningen via een bijdrage. Deze bijdrage moet per 

situatie worden bekeken in een haalbaarheidsonderzoek. De bijdrage bestaat uit exploitatiegerichte 

investeringen met een redelijke terugverdientijd van maximaal 15 jaar en die passen binnen de spelregels 

van het Onderwijsaccountantsprotocol. 

▪ Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van een levensduur van 40 jaar. 

▪ Bij levensduurverlengende renovatie zijn er twee varianten, te weten 40 jaar en 25 jaar.  

▪ Bij de uitvoering van projecten wordt ook gekeken naar de ruimtebehoefte van de kinderopvang. Voor 

elk project wordt op maat bepaald hoe de omvang en de financiering worden geregeld.  

▪ Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek is een stelpost opgenomen van € 50.000,-. Start van 

een haalbaarheidsonderzoek vindt 3 jaar van tevoren plaats.  

▪ Voor netcongestie is een stelpost opgenomen van € 350.000,-. Dit bedrag maakt geen onderdeel uit van 

de stichtingskosten en scholen hebben er niet automatisch recht op. Dit is alleen van toepassing als blijkt 

 
19 Uitzondering voor Dendron College, hiervoor geldt minimaal 20 jaar. Dit is een eerdere afspraak met het Dendron College.  
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dat door netcongestie aanvullende kosten moeten worden gemaakt. Dit vindt plaats op basis van 

werkelijke kosten.  

Kosten die niet zijn meegenomen in de berekeningen en geen onderdeel zijn van de normvergoeding: 

▪ Kosten voor aankoop grond en aanpassingen infrastructuur/openbare ruimte en grondsanering 

▪ Kosten voor asbest 

▪ Verhuiskosten 

▪ Contextuele factoren en locatiegebonden factoren 

▪ Kosten eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair 

▪ Kosten en baten bij het eventueel afstoten van locaties en gebouwen 

▪ Investeringen huisvesting kinderopvang en huurinkomsten kinderopvang 

▪ Bijdrage vanuit schoolbesturen 

▪ Tijdelijke huisvesting20 

4.2 Totale investering IHP 

Voor iedere onderwijsvoorziening is in hoofdstuk 3 een scenario benoemd. Aan de hand hiervan bedraagt de 

geraamde totale investering voor de gemeente Horst aan de Maas € 67.700.000,-. Dit is op basis van het 

prijspeil 2024 (exclusief indexeringen) en de eerdergenoemde uitgangspunten voor (vervangende) 

nieuwbouw en levensduurverlengende renovatie (inclusief toeslag circulariteit).  

In paragraaf 4.3 is de onderbouwde fasering opgenomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat wanneer een 

gemeente investeringen in onderwijshuisvesting temporiseert, het schoolbestuur verplicht wordt om langere 

tijd in bestaande oude gebouwen te blijven investeren vanuit hun exploitatietaak. Daarmee wordt 

maatschappelijk geld ingezet dat niet optimaal tot haar recht komt. 

4.3 Prioritering en fasering 

In het proces is gezamenlijk gekeken naar prioritering en fasering. Daarbij is rekening gehouden met:  

 
Technische staat 

 
Functionaliteit en capaciteit  

 

Financiën voor gas, water en elektra 

(exploitatiekosten school) 
 

Financiën MJOP (exploitatiekosten school) 

 
Visie (speerpunten) 

 
Koppelkansen 

 

Hieruit volgt de volgende prioritering en fasering:  

School  Type maatregel Ingebruikname  

Projecten uit het IHP 2020 – 2024 (projecten zijn al besloten door de gemeenteraad) 

BS De Doolgaard Levensduurverlengende renovatie (25 jaar) 2024 

OBS Weisterbeek Vervangende nieuwbouw 2026 

BS De Ezelsbrug en OJBS 

de Krullevaar 

Scenario- en locatieonderzoek: vervangende 

nieuwbouw/levensduurverlengende renovatie 

2027 

Projecten 1e IHP periode 2025 - 2029 

Onder de Wieken Uitbreiding  2025 

Dendron College Levensduurverlengende renovatie (minimaal 20 jaar) 2025 

 
20 Uit het haalbaarheidsonderzoek moet blijken of dit benodigd is. Het advies is om tijdelijke huisvesting zoveel mogelijk te voorkomen. Dit is 

een processtap dat bij ieder project hoort, waarvoor de gemeenteraad aanvullend budget beschikbaar moet stellen.   
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BS Onder de Linde Vervangende nieuwbouw/levensduurverlengende renovatie 

(haalbaarheidsonderzoek)  

2027 

BS De Driehoek Vervangende nieuwbouw (haalbaarheidsonderzoek 

MFA/koppelkans) 

2027 

BS De Bottel Vervangende nieuwbouw (haalbaarheidsonderzoek 

MFA/koppelkans) 

2027/2028 

BS Megelsheim Vervangende nieuwbouw/levensduurverlengende renovatie 

(haalbaarheidsonderzoek) 

2028 

Projecten 2e IHP periode 2030 - 2034 

KC De Wouter Vervangende nieuwbouw (haalbaarheidsonderzoek 

MFA/koppelkans) 

2030 

BS de Brink Vervangende nieuwbouw/levensduurverlengende renovatie 

(haalbaarheidsonderzoek) 

2032 

Projecten 3e IHP periode 2035 - 2039 

n.v.t.   

Projecten 4e IHP periode 2040 - 2044 

Dendron College Vervangende nieuwbouw/levensduurverlengende renovatie 

(haalbaarheidsonderzoek) 

2040 

 

 

2 tot 3 jaar voorafgaand aan het jaar van ingebruikname nemen schoolbesturen en gemeente gezamenlijk 

het initiatief voor het opstarten van een haalbaarheidsonderzoek. De betrokken (kind)partners worden 

hieraan toegevoegd.  

Voor een aantal scholen is in dit IHP geen (gemeentelijke) investering opgenomen. De volgende scholen 

worden door de schoolbesturen in stand gehouden middels de materiële instandhoudingsvergoeding:  

▪ S(BO) De Twister 

▪ BS de Kameleon 

▪ OBS de Samensprong 

▪ BS De Kroevert 

▪ BS De Schakel 

▪ KC Stip 

 

 

Bijlagen: 

1. Factsheets 

2. Leerlingenprognoses Pronexus, juli 2023 

 

Normvergoeding Horst aan de Maas voor de stichtingskosten PO en VO in relatie tot kleine projecten 

In dit IHP is uitgegaan van één normvergoeding voor PO en één normvergoeding voor VO. In de praktijk 

ervaren we echter dat kleinere projecten vaak hogere investeringskosten per m² bvo met zich 

meebrengen. Hierdoor kan de afgesproken normvergoeding mogelijk niet voldoende zijn en zal per 

project inzichtelijk moeten worden gemaakt. De scholen waar we een risico zien zijn:   

▪ Onder de Wieken 

▪ De Driehoek 

▪ De Bottel 

▪ BS Megelsheim 
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