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Voorwoord

Voor u ligt de actualisatie van het eerste Integraal Huisvestingsplan dat in 
2019 is vastgesteld voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. De actualisatie 
is, net als het eerste IHP, opgesteld in samenwerking met schoolbesturen, 
Synerkri, kinderopvangorganisaties en sportverenigingen. Op basis van het 
IHP dat in 2019 is vastgesteld, zijn wij als gemeente aan de slag gegaan met de 
opstart en uitvoering van verschillende projecten, met de recente oplevering 
van de nieuwe Populier als eerste mijlpaal. Dat was een mooi feest, en er 
volgen er meer!

Met het geactualiseerde IHP leveren we een belangrijke bijdrage aan 
het vernieuwen en verduurzamen van de huisvesting voor onderwijs en 
binnensport in onze gemeente. Dit doen we in twee “golven”: in de eerste 
golf tot en met 2030 vernieuwen we elf gebouwen en in de tweede golf 
vanaf 2040 tot en met 2050 nog eens zes. 

Wubbo Tempel,
Wethouder Onderwijs
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1  Inleiding

In 2019 werd het eerste Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld door de 
gemeenteraad. Met de vaststelling van het IHP was er een planning voor de 
komende 25 jaar waarin alle (ver)nieuwbouwplannen voor onderwijs, kinderopvang 
en binnensportaccommodaties zijn opgenomen. Deze planning gaf zowel voor de 
gemeente als voor de betrokken partijen (schoolbesturen, kinderopvangorganisaties 
en Synerkri) overzicht en duidelijkheid. Er moeten met name in de eerste jaren 
na de vaststelling een behoorlijk aantal projecten gerealiseerd worden. Vanuit dit 
startpunt zijn inmiddels meerdere nieuwbouwprojecten gestart en de uitbreiding 
van de Rudolf Steinerschool is inmiddels gerealiseerd. 

Evaluatie
Het IHP 2019 – 2023 is geëvalueerd met de betrokken partijen: de schoolbesturen, 
kinderopvangorganisaties, Synerkri en de sportverenigingen. De duidelijkheid 
van de planning in het IHP en de aanpak bij realisatie kwamen als belangrijkste 
pluspunten uit de evaluatie. Daar is waardering voor bij alle betrokken partijen. 
Deze pluspunten zetten we daarom door in het IHP 2023 – 2027. De meeste 
uitgangspunten (op hoofdlijnen) van het IHP 2019 – 2023 blijken bovendien nog 
altijd relevant en bieden een goede basis voor het IHP 2023 – 2027. Deze uitgangs-
punten worden in Hoofdstuk 3 verder uitgewerkt. Uit de evaluatie bleek ten slotte 
dat het uitvoeren van het huidige IHP tot inzichten en leermomenten heeft geleid. 
Deze inzichten en leerpunten zijn, samen met bovengenoemde ontwikkelingen, 
verwerkt in het IHP 2023 – 2027. 

Actualisatie IHP 2019 -2023
Het is gebruikelijk om een IHP iedere 4 jaar te actualiseren. Er zijn immers altijd 
ontwikkelingen op het gebied van (bewegings)onderwijs, sport en kinderopvang, 
maar ook in de bouw vinden er veel ontwikkelingen plaats. Deze ontwikkelingen 
krijgen hun plek in het geactualiseerde IHP. Tevens is het huidige IHP 
geëvalueerd met alle betrokkenen en de uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het 
IHP 2023 – 2027. Dit plan is wederom opgesteld met input en in samenwerking 
met alle betrokken partijen. 
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2  Doel en status IHP

Het doel van het IHP is aan te geven en vast te leggen op welke wijze de gemeente 
Krimpen aan den IJssel invulling geeft aan de wettelijke zorgplicht. Deze zorgplicht 
van de gemeente op het gebied van onderwijshuisvesting is vastgelegd in de Wet op 
het Primair Onderwijs (WPO), de Wet op de Expertise Centra (WEC) en de Wet op 
het Voortgezet Onderwijs (WVO). Het opstellen van een IHP is momenteel nog geen 
wettelijke verplichting. Het ministerie van OCW bereidt een wetswijziging voor op 
het gebied van onderwijshuisvesting. Het doel van de wetswijziging is de verant-
woordelijkheidsverhouding tussen de gemeenten en schoolbesturen te verhelderen 
en de samenwerking te verbeteren. Met het voorstel wordt het voor gemeenten 
verplicht een IHP te ontwikkelen. Daarnaast wordt renovatie een volwaardig 
alternatief voor nieuwbouw en daarmee de verantwoordelijkheid van gemeenten. 
Ook wordt het investeringsverbod in schoolgebouwen voor besturen in het primair 
onderwijs genuanceerd. De planning was om het wetsvoorstel in het najaar van 2021 
aan te bieden aan de Tweede Kamer. Deze planning heeft echter een vertraging 
opgelopen en de invoering ervan staat nu gepland in 2025. De gemeente Krimpen 
aan den IJssel voldoet vooruitlopend op het wetsvoorstel reeds vanaf 2019 aan de 
plicht die dit wetsvoorstel straks oplegt aan gemeenten door het werken met een 
IHP en de uitgangspunten die hierin opgenomen zijn. 

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft de wettelijke zorgplicht voor de 
huisvesting van: 

	− 10 basisscholen; 
	− 2 scholen voor voortgezet onderwijs. 

In totaal is sprake van 12 scholen die ten tijde van opstelling van dit IHP gehuisvest 
zijn op 15 locaties (Na realisatie van de Groeiplaneet zullen dat nog 14 school
gebouwen zijn). Het bevoegd gezag van de scholen ligt in het primair onderwijs bij 
6 schoolbesturen en in het voortgezet onderwijs bij 2 schoolbesturen. 

De gemeenteraad stelt de inhoudelijke en financiële kaders vast door middel 
van het IHP. Hierin worden de noodzakelijk geachte investeringen afgezet tegen 
de financiële mogelijkheden. Hierdoor is meer planmatig beleid mogelijk dat 
duidelijkheid biedt aan zowel de gemeente als aan de schoolbesturen. 

Het IHP is gebaseerd op: 
	− Leerlingprognoses 2023 (gebaseerd op teldatum gegevens 1 oktober 2022) 

opgesteld door Pronexus; 
	− Relevante wetgeving (Wet Primair Onderwijs, Wet Voortgezet Onderwijs);
	− En omvat de huisvesting van het primair- (basisonderwijs en speciaal 

basisonderwijs) en voortgezet onderwijs, kinderopvang en binnensport
accommodaties. 
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Het IHP is een kaderstellende nota. Er vloeien geen beschikkingen uit voort. 
Schoolbesturen kunnen hierdoor aan het IHP geen rechten ontlenen. Wel moet 
het schoolbestuur ervan uit kunnen gaan dat het IHP bij gelijkblijvende omstan-
digheden conform het plan wordt uitgevoerd. De start van de realisatie van de 
voorzieningen wordt volgens planning gedaan en in overleg tussen gemeente en 
de schoolbesturen. Per project zal een separaat raadsvoorstel aan de gemeenteraad 
worden voorgelegd met een kredietaanvraag voor de realisatie van de projecten.
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3  Uitgangspunten IHP 2023 – 2027

Een belangrijk uitgangspunt voor het IHP is dat het een gezamenlijk plan is van 
de schoolbesturen en de gemeente. Betrokkenheid van en draagvlak bij de school
besturen vormt de basis voor de aanpak. Ditzelfde geldt ook voor Synerkri als onze 
beheerder en exploitant van de binnensportaccommodaties én geldt ook voor de 
sportverenigingen. In dit IHP wordt uitgegaan van de volgende beleidsuitgangs-
punten (een nadere toelichting is verder in dit stuk te lezen):

	− Gelet op meerdere factoren worden in het IHP niet alleen schoolgebouwen, 
maar ook binnensportaccommodaties en kinderopvang meegenomen in de 
planning voor vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw;

	− Als prijspeil houden we aan:
	− Voor basisonderwijs: € 3.500,- per m2 (prijspeil 2023) gebaseerd op 

ervaringscijfers voor het behalen van het Bouwbesluit 2020 (Beng) 
en Frisse Scholen B;

	− Voor Voortgezet Onderwijs: € 3.000,- per m² (prijspeil 2023) gebaseerd 
op ervaringscijfers voor het behalen van het Bouwbesluit 2020 (Beng) 
en Frisse Scholen B;

	− Voor de binnensportvoorzieningen € 3.500,- per m² (prijspeil 2023) 
gebaseerd op ervaringscijfers voor het behalen van het Bouwbesluit 2020 
(Beng), dit is inclusief inrichting; 

	− De budgetten worden jaarlijks geïndexeerd volgens de VNG-indexering die 
in november bekend gemaakt wordt.

	− De leerlingprognose laat een lichte toename van het aantal kinderen zien. 
De leerlingprognose is het uitgangspunt bij de vaststelling van de ruimte
behoefte per project;

	− Voor alle duurzame (ver)nieuwbouw van basis- en voortgezet onderwijs en sport 
geldt een afschrijvingstermijn van 50 jaar;

	− De gemeente hecht belang aan de ontwikkeling van Integrale Kindcentra en 
zal daarom ook investeren in vierkante meters voor kinderopvang in school
gebouwen. Voor de kinderopvang worden de investeringskosten gedekt 
door een kostendekkende huur. Hiervoor zal per project een business case 
opgemaakt worden; 

	− In geval van (ver)nieuwbouw vermijden we zo mogelijk tijdelijke huisvesting of 
worden de kosten hiervan tot een minimum beperkt;

	− Binnensportaccommodaties bieden ruimte aan de wettelijke norm van 
bewegingsonderwijs en bieden alle Krimpense (binnen)sportverenigingen 
de mogelijkheid om hun sport binnen de gemeentegrenzen te beoefenen. 
Multifunctionaliteit staat hierbij hoog in het vaandel; 

	− Op het gebied van duurzaamheid sluit het IHP aan bij de ambities in de 
duurzaamheidsagenda.
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4  Verantwoordelijkheden

Gemeente en schoolbesturen hebben een gezamenlijk belang bij goede, passende, 
duurzame, energiezuinige, toekomstbestendige en gezonde schoolgebouwen, maar 
daarin hebben beide partijen wel een eigen verantwoordelijkheid. De minimale 
vereisten aan de zorgplicht die zijn opgenomen in de WPO (Wet Primair Onderwijs), 
de WVO (Wet Voortgezet Onderwijs) en de WEC (Wet Expertise Centra) hebben de 
volgende uitgangspunten: 

	− De gemeente heeft de zorgplicht voor de bekostiging van voorzieningen voor 
onderwijshuisvesting voor de scholen die op haar grondgebied gehuisvest zijn; 

	− De gemeente mag geen onderscheid maken tussen het openbaar en het 
bijzonder onderwijs; 

	− Er moet gelijkheid bestaan in de voorzieningen voor onderwijshuisvesting die 
door alle schoolbesturen kunnen worden aangevraagd; 

	− Er moet uniformiteit bestaan in de procedure die moet worden gevolgd; 
	− De gemeenteraad moet een afweging en prioritering kunnen maken in de 

benodigde voorzieningen.

De verordening is gebaseerd op de landelijke wetgeving en heeft betrekking op: 
	− de plicht van de gemeente om zorg te dragen voor de instandhouding 

van de onderwijshuisvesting van de op het grondgebied van de gemeente 
gelegen scholen; 

	− de voorzieningen voor onderwijshuisvesting die door de schoolbesturen kunnen 
worden aangevraagd; 

	− de plicht van de gemeenteraad om een investeringsbedrag voor de voor
zieningen in de onderwijshuisvesting vast te stellen en de procedures die door 
zowel de gemeente als de schoolbesturen moeten worden gevolgd. 

De verordening wordt aangepast op de uitgangspunten zoals deze verwoord staat in 
dit IHP. 

Verantwoordelijkheden van de gemeente 
In grote lijnen is de gemeente verantwoordelijk voor de bekostiging van (ver)
nieuwbouw, uitbreidingen, aankoop van de hiervoor benodigde terreinen, eerste 
inrichting, herstel van constructiefouten en schade in het geval van vandalisme en 
vergoeding van de onroerend zaakbelasting voor schoolgebouwen. 

Verantwoordelijkheden van het schoolbestuur 
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs dat 
aangeboden wordt. Het schoolbestuur is wat betreft de huisvesting verantwoor-
delijk voor al het onderhoud en de exploitatie van het schoolgebouw.
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5  Duurzaamheid

In het ambitiedocument duurzaamheid 2021 – 2024 van de gemeente Krimpen aan 
den IJssel staat de volgende ambitie geformuleerd inzake gemeentelijke gebouwen: 
“In 2025 hebben alle gemeentelijke panden stevige stappen gezet om klimaat-
neutraal te opereren. 20% van de panden is in 2025 klimaatneutraal. Nog eens 
20% van de gemeentelijke panden is op weg om dat in 2030 te zijn. Voor de overige 
60% van de panden zijn plannen gemaakt om uiterlijk in 2050 ook klimaatneutraal 
te zijn”. 

Een groot aandeel van het maatschappelijk vastgoed in Krimpen bestaat uit school-
gebouwen en binnensportaccommodaties, dus de investeringen binnen het IHP zijn 
van groot belang om de duurzaamheidsambities te kunnen realiseren. Investeren 
in duurzame schoolgebouwen en binnensportaccommodaties is investeren in de 
toekomst, niet alleen om te kunnen voldoen aan alle eisen die op ons af komen 
vanuit het klimaatakkoord, maar ook om de gemeente aantrekkelijk en leefbaar te 
houden voor jonge gezinnen en hun kinderen. 

Tot 2050 komen op het gebied van duurzaamheid stapsgewijs de volgende eisen 
op ons af:

	− Vanaf 2030 dienen alle gebouwen gasloos te zijn;
	− Vanaf 2040 dienen nieuwe gebouwen Eng (Energieneutraal) te zijn;
	− Vanaf 2050 moet de bebouwde omgeving klimaatneutraal, 

oftewel CO² neutraal, zijn. 
Deze eisen zijn ook vertaald in de duurzaamheidsagenda van de gemeente. 
Uiteraard hebben we nog een wereld te winnen voor al ons maatschappelijk 
vastgoed CO² neutraal is, maar door met elkaar vooruit te kijken, een meerjaren-
planning te maken en te anticiperen op de ontwikkelingen die op ons afkomen, 
kunnen we een grote stap in deze richting doen. Wanneer er bij de realisatie van 
de plannen vanuit het IHP reeds zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met 
de duurzaamheidseisen kan dat extra investeringen in de toekomst voorkomen 
wanneer op dat moment alsnog aan de eisen moet worden voldaan. 

Om te voldoen aan alle eisen en de ambities te realiseren werken de gemeente 
en schoolbesturen samen. De gemeente draagt sinds de vaststelling van het IHP 
2019 – 2023 bij aan duurzame investeringen in nieuwe schoolgebouwen. School-
besturen investeren in duurzaamheidsmaatregelen voor hun schoolgebouwen 
waarmee zij lagere exploitatielasten realiseren. Wanneer er (ver)nieuwbouw op 
de planning staat, treden de gemeente en het betreffende schoolbestuur met 
elkaar in overleg om te bezien welke duurzaamheidsmaatregelen nodig zijn om 
het gebouw toekomstbestendig te maken met inachtneming dat de bekostiging 
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vanuit de gemeente € 3.500,- per m² is (prijspeil 2023). Tevens wordt er per project 
onderzocht van welke subsidiemogelijkheden met betrekking tot duurzaamheid 
gebruik gemaakt kan worden om extra investeringen te kunnen doen (zoals voor het 
plaatsen van zonnepanelen). 

Duurzaamheid gaat over meer dan alleen energieverbruik. Het gaat ook om 
flexibiliteit richting de toekomst. Om in te spelen op groei en krimp en mogelijke 
veranderingen in gebruik is het de ambitie om flexibele huisvesting te realiseren. 
Flexibele schoolgebouwen zijn gebouwen die eenvoudig aanpasbaar zijn in 
functie en capaciteit. Flexibele gebouwen vragen om een flexibele inrichting, 
die aanpasbaar is aan het type gebruik. In de uitwerking van de verschillende 
projecten worden de gebouwen zo flexibel als mogelijk gerealiseerd. 
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6  Integrale Kindcentra en inclusief onderwijs

6.1  Integrale Kindcentra

Alle schoolbesturen in de gemeente Krimpen aan den IJssel onderschrijven de 
ambitie om te komen tot Integrale Kindcentra (IKC). De gemeente ondersteunt 
deze ambitie graag om een doorgaande leerlijn van voorschoolse voorzieningen 
en basisonderwijs zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het streven is om, waar 
mogelijk en gewenst, een doorlopende leerlijn van 0 – 12 jaar aan te bieden. Hierbij 
is een soepele overgang tussen voorschoolse educatie, peuteropvang, primair 
onderwijs en buitenschoolse opvang vereist. Bij het realiseren van doorlopende 
ontwikkellijnen is het van belang dat er onderlinge afstemming plaatsvindt 
tussen de verschillende partijen rondom het kind. De samenwerking tussen 
opvang en primair onderwijs vindt per locatie plaats op basis van een eenduidige 
pedagogische visie waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. 

In een IKC zijn, naast ruimte voor onderwijs, ook kinderopvang en mogelijk andere 
kindfuncties in hetzelfde gebouw ondergebracht. Het samenbrengen van meerdere 
kindfuncties onder één dak kan meerwaarde creëren, omdat het afstemming 
tussen de verschillende betrokken partijen gemakkelijker maakt door fysieke 
nabijheid. Per project moet gekeken worden wat haalbaar is en het beste past. 
Sinds de vaststelling van het IHP 2019 – 2023 faciliteert de gemeente IKC’s door 
bij nieuwbouw te investeren in vierkante meters voor kinderopvang in school
gebouwen. Tegenover deze investering staat een (minimaal) kostendekkende huur. 
Op deze manier drukken de kosten van de investering in de vierkante meters voor 
kinderopvang niet op de gemeentelijke begroting. De gemeente draagt dan wel het 
risico dat wanneer de vraag naar kinderopvang terugloopt, er minder gebruik is en 
er daardoor onvoldoende huuropbrengsten binnenkomen om de kapitaallasten 
van de investering te kunnen dekken. Gelet op de huidige samenleving waarin er 
steeds meer gewerkt wordt door beide partners in een gezin en de arbeidsmarkt, 
is dit risico klein te noemen. We zetten deze vorm van facilitering dan ook door 
in het IHP 2023 – 2027.

6.2  Inclusief en thuisnabij onderwijs

Landelijk wordt er ingezet op steeds meer inclusief en thuisnabij onderwijs. 
Dat vraagt iets van het onderwijs, om zowel kinderen die bijvoorbeeld hoogbegaafd 
zijn of kinderen die normaliter naar SBO (speciaal basisonderwijs) zouden gaan, 
onderwijs te kunnen bieden op een reguliere basisschool. In de gemeente Krimpen 
aan den IJssel zijn er meerdere scholen actief bezig op het gebied van inclusief 
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en thuisnabij onderwijs. In de huidige gebouwen kan dit meestal opgevangen 
worden omdat er vanuit het verleden wat overcapaciteit zit in het schoolgebouw. 
In het geval van nieuwbouw worden er vierkante meters beschikbaar gesteld op 
basis van de leerlingprognoses. In de berekening van het aantal vierkante meters 
wordt geen rekening gehouden met aanbod op het gebied van inclusief onderwijs 
(zoals een aparte klas voor hoogbegaafde leerlingen of sbo-leerlingen). Dit kan er 
bij nieuwbouwprojecten toe leiden dat reeds ingezet onderwijsaanbod niet past 
in het nieuwe schoolgebouw. Gelet op het feit dat de gemeente Krimpen aan den 
IJssel positief staat tegenover inclusief en thuisnabij onderwijs, om zoveel mogelijk 
Krimpense kinderen in Krimpen onderwijs te kunnen bieden (of zelfs thuiszitten te 
voorkomen), moet er per project bekeken worden wat dit uitgangspunt betekent in 
de vertaling naar vierkante meters en financiën. 
 



14

7  Onderwijshuisvesting in de praktijk

Vanaf 2019 is het beleid op het gebied van onderwijshuisvesting vastgesteld in het 
IHP 2019 – 2023 en vindt de uitvoering plaats volgens deze uitgangspunten. In het 
IHP 2023 – 2027 zijn de laatste ontwikkelingen opgenomen. In dit hoofdstuk worden 
ontwikkelingen in de praktische kant van onderwijshuisvesting toegelicht. 

Planning
In dit IHP is de planning voor de komende 25 jaar voor nieuwbouw van school
gebouwen, kinderopvang en binnensportaccommodaties geactualiseerd. 
De meerjarenplanning geeft inzicht en overzicht voor zowel de gemeente als 
schoolbesturen. De gemeente heeft een beeld wanneer er geïnvesteerd moet 
worden, maar kan ook tijdig met het betreffende schoolbestuur in overleg om met 
elkaar een optimaal resultaat neer te kunnen zetten om een gebouw te realiseren 
waarin de ambities van beide partijen vertaald zijn. De schoolbesturen en Synerkri 
kunnen bovendien in hun planning voor groot onderhoud anticiperen op het feit 
dat zij al dan niet op korte termijn (ver)nieuwbouw kunnen verwachten en daardoor 
doordachter investeren in hun gebouwen.

Leerlingprognoses en opheffingsnorm
De planning in dit IHP en de grootte van de schoolgebouwen zijn gebaseerd op 
leerlingprognoses. De leerlingprognoses zoals opgesteld door Pronexus zijn het 
leidend principe voor het opstellen voor het IHP. De leerlingaantallen in zijn 
totaliteit laten een lichte stijging zien de komende 15 jaar. 

Het Rijk stelt een minimum aan het aantal leerlingen op een school. Dit heet 
de opheffingsnorm. Scholen met een leerlingenaantal dat 3 jaar op rij onder de 
opheffingsnorm valt, verliezen hun inkomsten. Dat betekent bijna altijd dat de 
school moet sluiten. De opheffingsnorm voor scholen in de gemeente Krimpen 
betreft 185 leerlingen in het basisonderwijs. Opheffingsnormen in het voortgezet 
onderwijs zijn afhankelijk van het onderwijsaanbod. Voor elke onderwijssoort geldt 
een andere norm. Ook scholengemeenschappen kennen weer andere normen. 
Dit hangt af van het aantal opleidingen. Schoolbesturen voor voortgezet onderwijs 
stellen in hun regio gezamenlijk een RPO (Regionaal Plan Onderwijs) op, waarin het 
aanbod in relatie tot leerlingprognoses wordt opgenomen. Eens per vier jaar wordt 
het RPO ter vaststelling aangeboden aan de gemeenten in deze zelfde regio. 

Prijsontwikkelingen in de bouw
De landelijke prijsstijgingen zijn de afgelopen jaren ook te merken in de bouw. 
Bovendien stijgen de prijzen niet alleen buitenproportioneel, maar is er ook te 
maken met een probleem met het aanleveren van materialen. Om bij te kunnen 
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blijven bij de prijsontwikkelingen in de bouw, ontkomen we er als gemeente niet aan 
om onze normbedragen per vierkante meter hier op aan te passen. Er is onderzocht 
welke normbedragen gebruikt worden in de regio (onder andere door gemeente 
Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpenerwaard) en is er gekeken waar de BDB 
(bouwindexering) vanuit gaat. Het is daarom van belang, om gebouwen volgens 
het bouwbesluit (Beng) te kunnen blijven realiseren, aan te sluiten bij deze norm
bedragen. Voor het IHP 2023 – 2027 betekent dit een normbedrag van € 3.500,- per 
m² voor basisonderwijs en € 3.000,- per m² voor Voortgezet Onderwijs. Voortgezet 
Onderwijs kan vanwege groter volume in de praktijk voor een lager bedrag per m² 
gerealiseerd worden. Dit normbedrag zal vervolgens zoals we tot nu toe gedaan 
hebben, geïndexeerd worden met de VNG-indexering die ieder jaar in november 
bekend gemaakt wordt. 

Verordening en aanvraagtermijnen
De verordening voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen zal na besluitvorming 
aangepast worden op basis van de beleidsuitgangspunten zoals benoemd in dit IHP. 
Na vaststelling van het IHP houden we de planning van realisatie van scholen en 
binnensportaccommodaties aan zoals verwoord in dit IHP en gaan we hierover met 
de betreffende partners tijdig in overleg. 

Ruimtelijke aspecten
In het kader van het IHP zullen de komende jaren bestuurlijke keuzes moeten 
worden gemaakt ten aanzien van de toekomst van schoolgebouwen en 
accommodaties voor de binnensport. Daarbij spelen naast de bouwkundige 
staat van gebouwen, demografische gegevens, ontwikkelingen op het gebied 
van onderwijs en sport, ook ruimtelijke afwegingen een belangrijke rol (zoals 
de stedenbouwkundige inpasbaarheid of de ruimtelijke kwaliteit).

Het is hierbij van belang in zijn algemeenheid te beginnen bij een onderzoek naar 
de spreiding van het onderwijs en de binnensport binnen de gemeentegrenzen, 
waardoor de ruimtelijke kansen optimaal kunnen worden gebruikt.

Het is van belang om deze ruimtelijke afwegingen tijdig te maken en waar nodig 
onderzoek te doen naar eventuele alternatieven bij gebleken noodzaak tot (ver)
nieuwbouw van onderwijsgebouwen en accommodaties voor binnensport. 
Bij de opstelling van een planning van projecten op het gebied van (ver)nieuwbouw 
dient terdege rekening te worden gehouden met de doorlooptijd van ruimtelijke 
procedures op het gebied van stedenbouwkundige kaderstelling en bestemmings-
planwijzigingen. 

In hoofdstuk 11 wordt verder ingegaan op de ruimtelijke vertaling van de 
IHP-projecten.
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Tijdelijke huisvesting
In het IHP 2019 – 2023 is het uitgangspunt opgenomen dat de kosten voor tijdelijke 
huisvesting zoveel als mogelijk worden vermeden of tot een minimum gereduceerd. 
Dit uitgangspunt is ook leidend voor dit IHP. De kosten voor tijdelijke huisvesting 
zijn veelal relatief hoog en bovendien heeft het de voorkeur om gemeenschaps-
middelen in te zetten voor permanente voorzieningen in plaats van tijdelijke 
voorzieningen. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk voor de realisatie van 
de projecten vanuit het IHP, waarbij bij elk scenario een andere hoeveelheid aan 
tijdelijke huisvesting nodig is. In het uiterste scenario waarbij alle projecten worden 
teruggebouwd op de huidige locatie kunnen de kosten voor tijdelijke huisvesting 
oplopen tot bijna € 6 miljoen euro (voor zowel onderwijs, kinderopvang als 
binnensport). In het andere uiterste scenario waarbij alle projecten op een andere 
locatie worden gerealiseerd dan de huidige locatie en er 2 zaaldelen binnensport 
worden gerealiseerd bij het Octaaf / Mozaïek kunnen de kosten voor tijdelijke 
huisvesting worden gereduceerd tot ongeveer € 100.000,-, omdat de functies op dat 
moment kunnen blijven uitgevoerd op hun huidige locatie tot de nieuwbouw op 
de nieuwe locatie gerealiseerd is. De keuzes die gemaakt worden in de ruimtelijke 
vertaling van de projecten hebben daarmee invloed op de hoogte van de kosten voor 
tijdelijke huisvesting. 
 



17

8  Basisonderwijs in Krimpen

In dit hoofdstuk wordt er per schoolbestuur beschreven welke basisschoollocaties 
onder welk schoolbestuur vallen en wat de ontwikkelingen zijn. Het betreft een 
globale beschrijving, per project zal een nader uitgewerkt plan gemaakt worden 
in samenwerking met het schoolbestuur, Synerkri en kinderopvang wanneer het 
project op de planning staat voor (ver)nieuwbouw. Ook vindt u in dit hoofdstuk per 
schoolbestuur een overzicht van gegevens van het huidig aantal leerlingen en de 
prognoses over 4 en over 15 jaar en de bijbehorende vierkante meters. De prognoses 
over 4 en 15 jaar worden uitgelicht, omdat er in de regelgeving inzake onderwijs-
huisvesting bij tijdelijke huisvesting wordt gekeken naar prognoses over 4 jaar en 
bij permanente huisvesting naar prognoses over 15 jaar. 

Het meest recente overzicht van de leerlingprognoses voor het basisonderwijs laten 
een lichte stijging zien in het totaal aantal leerlingen de komende 15 jaar:

8.1  BLICK op onderwijs

Stichting BLICK op onderwijs heeft twee basisscholen in de gemeente 
Krimpen aan den IJssel, namelijk OBS de Groeiplaneet en OBS Kortland. 

2023 2027 2038 Huidig m2

Aantal ll. m2 bvo Aantal ll. m2 bvo Aantal ll. m2 bvo

Groeiplaneet 269 1557 280 1612 311 1778 1734

Obs Kortland 324 1866 300 1743 310 1794 2284

Totaal 593 3423 580 3355 621 3572 4018
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8.1.1. OBS de Groeiplaneet
Op 9 januari 2023 is de nieuwbouw van de Groeiplaneet gestart aan de Populieren
laan. Oplevering van de school staat gepland in het voorjaar van 2024 en de 
verhuizing vindt plaats in de zomervakantie 2024. Op dat moment komen de 
huidige locaties van de Groeiplaneet aan de Berk en Wielerbaan vrij. Bij de bouw 
van de Groeiplaneet en sportzaal de Populier, zijn we geconfronteerd met het feit 
dat de prijsstijgingen voor een verschil zorgden tussen het beschikbare budget en de 
realistische kosten. Er is hiervoor een aanvullend krediet aangevraagd bij uw raad 
en toegekend.

Het project van nieuwbouw voor de Groeiplaneet is tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking met KindeRdam, zodat de ruimte in de school en van de kinder-
opvang na realisatie optimaal gebruikt kan worden door de beide partijen. Op die 
manier wordt op optimale wijze de nauwe samenwerking en het vormen van een 
Integraal Kindercentrum gefaciliteerd. Zo is er in het ontwerp rekening gehouden 
met multifunctioneel gebruik, zodat zowel de kleinste tot de grotere kinderen 
gebruik kunnen maken van alle ruimten. Tevens is er slim gebruik gemaakt van 
de vierkante meters, zodat er een cultuur- en expressie ruimte gecreëerd kon 
worden, welke ook gekoppeld kan worden aan het speellokaal en de aula, zodat er 
bij evenementen een grote ruimte gecreëerd kan worden in het gebouw. Tevens is er 
door slim gebruik van vierkante meters en het combineren van functies een ruimte 
gecreëerd voor de plusklas. 

8.1.2. OBS Kortland (hoofd- en dislocatie)
Momenteel is Kortland gehuisvest aan de Josef Israëlstraat (hoofdlocatie) 
en Ouverturelaan (dislocatie). Kortland aan de Josef Israëlstraat heeft een gebouw 
van 1010m² en een gebouw van 1274m² aan de Ouverturelaan, in totaal 2284m². 
Op basis van de laatste leerlingprognose heeft Kortland in 2038 recht op 1794m² 
permanente huisvesting. 

Op Kortland is men actief bezig om een nog nauwere samenwerking met 
KindeRdam te realiseren om op die manier een IKC te vormen van 0 tot 12 jaar. 
Tevens volgen kinderen uit Oekraïne op Kortland sinds de zomervakantie van 2022 
onderwijs. Dit was tot nog toe op basis van de crisissituatie, maar deze groep zal 
een reguliere nieuwkomersklas worden, waarmee het een structureler karakter 
krijgt. Bovendien zijn er ook voorzieningen voor leerlingen in de vorm van plus- en 
kansklassen, zodat alle leerlingen het onderwijs geboden kan worden dat bij hen 
past en aansluit bij wat zij nodig hebben. 

De leerlingprognose laat een daling zien van het aantal leerlingen op Kortland. 
De gemeente is daarom in overleg getreden met het bestuur van BLICK op onderwijs 
over de toekomstige huisvesting van Kortland. Een dergelijk proces kost tijd, 
ook omdat de ontwikkelingen zoals een nieuwkomersklas en inclusief onderwijs 
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hierin meegenomen dienen te worden. Het toekomstbeeld wordt opgenomen in de 
actualisatie van dit IHP over 4 jaar. Omdat dit toekomstbeeld nu nog niet helder is, 
is daarom in de meerjarenplanning vooralsnog rekening gehouden met vervanging 
van de beide gebouwen, namelijk 647m² aan de Josef Israëlstraat en 1102m² aan 
de Ouverturelaan. 

8.2  LEV-WN

LEV-WN heeft 1 basisschoollocatie in de gemeente Krimpen, namelijk het Mozaïek. 
Het Mozaïek is een nevenvestiging van de Triangel in Capelle aan den IJssel. 

8.2.1.  Het Mozaïek
Het Mozaïek is samen met het Octaaf gehuisvest in 1 schoolgebouw. Het gebouw 
dateert uit 1973 en verkeert in slechte staat. De gemeente is momenteel met de beide 
schoolbesturen (en KindeRdam, ToBeKind en Synerkri) bezig met het opstellen 
van een Programma van Eisen voor de nieuwbouw van de scholen. In de praktijk 
is gebleken dat de processen tot realisatie van nieuwbouw langer duren dan de 
verwachting was bij de opstelling van het eerste IHP. Het is echter van belang dat 
deze processen, inclusief het onderzoeken van alle bijbehorende vraagstukken, 
zorgvuldig en in goed overleg uitgevoerd worden gelet op het feit dat er gebouwen 
voor de komende 50 jaar gerealiseerd worden. 

Bij de verdere uitwerking van nieuwbouw voor het Mozaïek (en het Octaaf) zijn we 
tegen een aantal uitdagingen aangelopen, namelijk:
1.	� De onveilige situatie rondom verkeer en parkeren op de huidige locatie;
2.	� De groei van het aantal leerlingen (met name van het Mozaïek), waardoor 

tijdelijke huisvesting van de beide scholen in de locaties van de Groeiplaneet 
aan de Berk en de Wielerbaan niet voldoende is. Er zijn twee scenario’s waarbij er 
portacabins geplaatst dienen te worden bij de oude locaties van de Groeiplaneet, 
waarvan de kosten ongeveer € 500.000,- bedragen;

3.	� Doordat de nieuwbouw van de gymzaal betrokken is bij de plannen, zal er ook 
tijdelijke huisvesting of een tijdelijke oplossing gevonden moeten worden voor 
activiteiten in de gymzaal tijdens de bouwperiode;

4.	� De scholen hebben een duidelijke visie op bewegend leren en binnen- en 
buitenonderwijs geven welke zich ook vertaald in beschikbare ruimte 
(meer buitenruimte nodig om dat te kunnen realiseren).

2023 2027 2038 Huidig m2

Aantal ll. m2 bvo Aantal ll. m2 bvo Aantal ll. m2 bvo

Het Mozaïek 180 1105 185 1131 194 1176 1015  

(incl.noodlokalen)
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Deze uitdagingen hebben ertoe geleidt dat er, net als destijds bij de Groeiplaneet, 
een locatie-onderzoek is uitgevoerd door stedenbouwkundig adviesbureau Rho. 
Zij hebben in het voedingsgebied van de scholen 4 locaties nader onderzocht, 
namelijk:
1.	� De huidige locatie;
2.	� De oude locatie van de Groeiplaneet aan de Berk;
3.	� Zwaneneiland;
4.	� Moderatopark.

De oude locatie van de Groeiplaneet aan de Berk bleek qua ruimte niet toereikend 
om het programma te realiseren en vanwege de onlangs gedane investeringen bij 
het Zwaneneiland is deze locatie ook niet voor de hand liggend. Het Moderatopark is 
onderdeel van de eerste orde groenstructuur en gelet op de beperkte groene ruimte 
in de gemeente lijkt deze locatie ook niet voor de hand liggend. Wanneer er echter 
naar alle ontwikkelingen op het gebied van IHP bouwplannen, woningbouwplannen 
en het mogelijk compenseren van groen (toevoegen van groen) op andere plekken, 
naar de casus gekeken kan worden, biedt het wellicht mogelijkheden. 

De komende periode staat in het teken van een afweging tussen nieuwbouw op de 
huidige locatie waarbij er een oplossing gevonden moet worden voor de bovenge-
noemde uitdagingen en eventueel bouwen in het groen. Beide scenario’s worden 
verder uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd, zodat de nieuwbouwplannen 
verder uitgewerkt kunnen worden en realisatie kan plaatsvinden in 2025.

Het huidige gebouw is in slechte staat en er moeten ingrepen plaatsvinden om het 
gebouw op een verantwoorde manier te kunnen exploiteren tot 2025. De gemeente 
is in overleg met de schoolbesturen van het Mozaïek en het Octaaf een overbrug-
gingsplan aan het opstellen waarin opgenomen wordt wat er nodig is in en bij het 
huidige gebouw tot realisatie van nieuwbouw en wat de financiële consequenties 
zijn. Over de financiële consequenties zal er een afspraak worden gemaakt met de 
schoolbesturen over de verdeling van de kosten. Hierover zal er een voorstel ter 
besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
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8.3  PCPO

PCPO heeft twee basisscholen in de gemeente Krimpen aan den IJssel die 
gehuisvest zijn op drie locaties. 

8.3.1.  Het Kompas (Hoofd- en dislocatie)
Het Kompas heeft een hoofd- en een dislocatie in Krimpen. De dislocatie is de 
enige school in de wijk Oud-Krimpen en heeft ook een gymzaal. Het bouwjaar van 
de school is 1981 en is daarmee ruim 40 jaar oud. In het IHP 2019 – 2023 was reeds 
rekening gehouden met vervangende nieuwbouw voor het Kompas en de gymzaal. 
Bij de vaststelling van het IHP 2019 – 2023 was rekening gehouden met een tijdelijke 
verhuizing van het Kompas naar het oude gebouw van de Groeiplaneet aan de 
Berk tijdens de bouwperiode om de kosten voor tijdelijke huisvesting te minima-
liseren. Dit zou gebeuren nadat deze locatie eerst gebruikt zou worden als tijdelijke 
huisvesting voor het Octaaf/Mozaïek en de Koelmanschool daarna. Dit maakte het 
Kompas als laatste partij in de zogenoemde “scholenschuif” erg afhankelijk van de 
planning van de andere bouwplannen en het risico was groot dat de planning van 
het Kompas hierdoor teveel uit de pas zou lopen. Bovendien werd de afstand tot 
de Berk als zeer hinderlijk ervaren door het schoolbestuur en ouders. Er is daarom 
in eerste instantie onderzocht of nieuwbouw op de locatie van de oude muziek-
school in de Tuinstraat een mogelijkheid is. Op die manier worden kosten voor 
tijdelijke huisvesting of verhuizing naar de Berk overbodig. De ruimte op het kavel 
bleek echter onvoldoende om in een permanente situatie te voorzien in het te 
realiseren programma (inclusief voldoende buitenruimte en ruimte voor parkeren). 
Het gebouw van de oude muziekschool kan echter in een tijdelijke situatie wel 
voldoende ruimte bieden voor tijdelijke huisvesting van het Kompas tijdens de 
bouwperiode op de huidige locatie. De kosten voor de aanpassing van de oude 
muziekschool om het geschikt te maken voor tijdelijke huisvesting dienen in beeld 
gebracht te worden, maar leken bij een vroegtijdig onderzoek acceptabel te zijn. 
Momenteel wordt de oude muziekschool gebruikt als opvanglocatie voor vluchte-
lingen uit Oekraïne. Het gebouw zou uiterlijk in het najaar van 2025 vrij dienen te 
komen om het te gebruiken als tijdelijke huisvesting van het Kompas. De realisatie 
voor het nieuwbouwplan voor het Kompas en de gymzaal staat gepland in 2026. 

2023 2027 2038 Huidig m2

Aantal ll. m2 bvo Aantal ll. m2 bvo Aantal ll. m2 bvo

Het Kompas 426 2343 434 2383 431 2368 3079

De Wegwijzer 214 1276 213 1271 229 1352 1465

Totaal 640 3619 647 3654 660 3720 4544
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De hoofdlocatie van het Kompas dateert uit 2010 en valt hiermee buiten de planning 
van 25 jaar van dit IHP. 

8.3.2.  De Wegwijzer
Basisschool de Wegwijzer is gehuisvest in een gebouw uit 1974. Het gebouw is 
echter in 2018 gerenoveerd en hiermee is de levensduur met 20 jaar verlengd. 
Gelet op de renovatie in 2018 staat het gebouw van de Wegwijzer in de planning 
voor vervangende nieuwbouw in 2038. Het aantal leerlingen van de Wegwijzer is de 
afgelopen jaren gestegen. De school had dan ook recht op uitbreiding op basis van 
de leerlingprognoses. De gemeenteraad heeft een krediet beschikbaar gesteld om 
deze uitbreiding te realiseren. In januari 2023 is men gestart met de aanbouw aan de 
school. De realisatie staat gepland voor de zomervakantie van 2023. Dat betekent dat 
de school na de zomervakantie voldoende capaciteit in het eigen gebouw bezit. 

8.4  RVKO

RVKO heeft 1 basisschool in de gemeente Krimpen aan den IJssel, namelijk het 
Octaaf. Het Octaaf is samen met het Mozaïek gehuisvest in 1 schoolgebouw.

8.4.1.  Het Octaaf
Eerder in dit hoofdstuk is reeds beschreven wat de ontwikkelingen en plannen 
betreffen voor het Octaaf, samen met het Mozaïek. Het Octaaf blijft redelijk stabiel 
in het aantal leerlingen wanneer 15 jaar vooruit gekeken wordt. Het Octaaf heeft de 
afgelopen jaren echter veel geïnvesteerd in het realiseren van inclusief en thuisnabij 
onderwijs. Zij hebben momenteel een aparte klas voor hoogbegaafde kinderen en 
zij zetten hier ook een aparte klasruimte voor in. Zij zijn voornemens om ook een 
klas te realiseren voor kinderen normaliter verwezen zouden worden naar SBO 
(speciaal basisonderwijs). Het Octaaf probeert momenteel al zoveel als mogelijk 
deze kinderen te faciliteren. Op deze manier wordt voorkomen dat kinderen buiten 
de gemeente naar school moeten of soms zelf thuis zitten. Zoals omschreven in 
hoofdstuk 6 zal onderzocht moeten worden hoe deze wijze van onderwijs geven 
voldoende gefaciliteerd kan worden in het nieuwe gebouw. 

2023 2027 2038 Huidig m2

Aantal ll. m2 bvo Aantal ll. m2 bvo Aantal ll. m2 bvo

Het Octaaf 344 1930 321 1815 346 1940 2403



23

8.5  SVZH

De Rudolf Steiner school valt onder het schoolbestuur SVZH en is gehuisvest aan de 
Memlingstraat. 

8.5.1.  Rudolf Steiner school
De Rudolf Steiner school is een aantal jaren geleden geheel gerenoveerd en daarmee 
is de levensduur van het gebouw verlengd. Om de groei van het aantal leerlingen 
op te kunnen vangen is het gebouw in 2021 tevens uitgebreid. Volgens de gegevens 
vanuit de meest recente leerlingprognose is deze uitbreiding voldoende in relatie 
tot de ruimtebehoefte van de school. De Rudols Steinerschool staat, vanwege de 
renovatie, op de planning voor vervangende nieuwbouw in 2040. 

8.6  VVOGG

VVOGG heeft drie basisscholen in de gemeente Krimpen aan den IJssel, 
namelijk de Johannes Calvijnschool, de Jacobus Koelmanschool en de 
Admiraal de Ruyterschool.

In het IHP 2019 – 2023 was voor de Jacobus Koelmanschool in 2023 vervangende 
nieuwbouw gepland en voor de Johannes Calvijnschool in 2044. Gelet op de leeftijd 
van het gebouw van de Admiraal de Ruyterschool viel deze buiten de planning 
van het IHP (dat 25 jaar vooruit kijkt). Om de plannen verder uit te werken heeft de 
gemeente meerdere gesprekken gevoerd met de VVOGG. Het schoolbestuur gaf 
hierbij de zorgen aan over de leerlingaantallen van de Koelmanschool. Deze zaten 
net onder de opheffingsnorm van 185 leerlingen. Het schoolbestuur wilde daarom 

2023 2027 2038 Huidig m2

Aantal ll. m2 bvo Aantal ll. m2 bvo Aantal ll. m2 bvo

Rudolf Steiner 192 1166 209 1251 217 1292

2023 2027 2038 Huidig m2

Aantal ll. m2 bvo Aantal ll. m2 bvo Aantal ll. m2 bvo

Joh. Calvijn 252 1468 243 1422 242 1417 1726

Jac. Koelman 195 1181 198 1196 212 1266 1427

Adm. de Ruijter 211 1261 219 1302 212 1266 1870

Totaal 658 3910 660 3920 666 2949 5023
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wachten met het maken van nieuwbouwplannen om te bezien hoe de leerling-
aantallen zich zouden ontwikkelen en te bezien of het nog haalbaar zou zijn om 
drie scholen in de gemeente in stand te houden. Op basis van de 1 oktobertelling 
2025 zullen de definitieve plannen verder worden uitgewerkt, waarbij vooralsnog 
uitgegaan wordt van het aanhouden van drie basisscholen van het VVOGG in 
Krimpen aan den IJssel. 

8.6.1.  Joh. Calvijnschool
Het gebouw van de Johannes Calvijnschool is op de helft van zijn levensduur. 
De capaciteit is voldoende in relatie tot de ruimtebehoefte van de school en dit blijft 
ook zo op basis van de meest recente leerlingprognoses. Onlangs heeft de VVOGG 
investeringen gedaan om het binnenklimaat van de school te verbeteren toen er 
een natuurlijk vervangingsmoment zat in de meerjarenonderhoudsplanning op het 
gebied van installaties. Ter compensatie van deze kosten heeft het schoolbestuur 
subsidie aangevraagd bij het Rijk. 

8.6.2.  Jac. Koelmanschool
Inmiddels laat de meest recente leerlingprognose een groei zien van het aantal 
leerlingen van de Koelmanschool tot ruim boven de opheffingsnorm. Omdat de 
VVOGG heeft aangegeven dat zij tot de 1 oktobertelling 2025 willen bezien of deze 
groei en leerlingaantallen bestendig is, is realisatie van vervangende nieuwbouw 
voor de Koelmanschool gepland in 2028. Het huidige gebouw voorziet in voldoende 
capaciteit voor het aantal leerlingen en ook om meer inclusief onderwijs aan te 
kunnen bieden. Tevens is de staat van het gebouw voldoende om het in stand te 
houden tot 2028. 

8.6.3.  Adm. de Ruyterschool
Het gebouw van de Admiraal de Ruyterschool dateert uit 2011 en valt daarmee 
buiten de reikwijdte van de plannen van dit IHP. Er is enige overcapaciteit in het 
gebouw van de Admiraal de Ruyterschool. Tot eind 2022 werden twee lokalen van de 
Admiraal de Ruyterschool gebruikt als opslag voor het Streekmuseum. Momenteel 
worden deze lokalen gebruikt voor dagbesteding voor Adullam, een identiteits
gebonden organisatie voor gehandicaptenzorg.  
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9  Voortgezet Onderwijs in Krimpen

In dit hoofdstuk wordt er per schoolbestuur beschreven welke schoollocaties voor 
Voortgezet Onderwijs onder welk schoolbestuur vallen en wat de stand van zaken of 
ontwikkelingen zijn. Het betreft een globale beschrijving, per project zal een nader 
uitgewerkt plan gemaakt worden in samenwerking met het schoolbestuur wanneer 
het project op de planning staat voor (ver)nieuwbouw. 

Het meest recente overzicht van de leerlingprognoses voor het Voortgezet Onderwijs 
laten een lichte stijging zien in het totaal aantal leerlingen de komende 15 jaar:

9.1  CVO

CVO heeft 1 locatie voor Voortgezet Onderwijs in de gemeente Krimpen, namelijk 
het Comenius College.

Het Comenius college is sinds de vaststelling van het IHP 2019 – 2023 gegroeid van 
222 leerlingen naar 382 leerlingen. De meest recente leerlingprognose laat nog eens 
een groei zien naar 415 leerlingen over 15 jaar. Dat is bijna een verdubbeling van het 
aantal leerlingen sinds de vaststelling van het vorige IHP. De school heeft met de 
implementatie van het programma Young & Strong en de bijbehorende kwaliteit-
simpuls een groei in het aantal leerlingen bewerkstelligd. 

In het IHP 2019 – 2023 was de volgende zin opgenomen inzake het gebouw van 
het Comenius college in Krimpen: “Het gebouw van het Comenius College bestaat 
uit verschillende delen met verschillende bouwjaren met het oudste gedeelte 
dat dateert uit 1965 en het nieuwste gedeelte uit 2009. Sommige delen vragen 
echter maatregelen om het gebouw toekomstbesteding te maken. Hierover zal de 
gemeente begin 2020 in overleg treden met het schoolbestuur en gezamenlijk een 

2023 2027 2038 Huidig m2

Aantal ll. m2 bvo Aantal ll. m2 bvo Aantal ll. m2 bvo

Comenius 382 2753 414 3044 415 3051
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duurzame oplossing te formuleren voor het Comenius College”. De gemeente heeft 
inmiddels meerdere gesprekken gevoerd met het Comenius college om te komen tot 
een toekomstbestendig plan voor de school. Naast het feit dat er ingrepen gedaan 
moeten worden om het gebouw op het niveau van nieuwbouw te krijgen (en de 
levensduur te verlengen) heeft het Comenius college op basis van de meest recente 
leerlingprognose recht op 451 m² uitbreiding. 

Net als bij andere bouwprojecten uit dit IHP zorgen deze ontwikkelingen ervoor 
dat er onderzoek dient plaats vinden om de plannen voor het Comenius college 
verder te kunnen uitwerken. De gemeente zal daarom samen met het schoolbestuur 
een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren waarbij verschillende scenario’s 
uitgewerkt worden:

	− Mogelijkheden voor vernieuwbouw op de huidige locatie;
	− Mogelijkheden voor nieuwbouw op de huidige locatie;

	− Waarbij voor beide mogelijkheden ook de exacte kosten voor tijdelijke 
huisvesting in beeld moeten worden gebracht en er een locatie voor de 
tijdelijke huisvesting moet worden gevonden

	− Nieuwbouw op een andere locatie (inclusief een locatie-onderzoek).

De uitkomsten van dit onderzoek zal samen met een advies en een kredietaanvraag 
worden voorgelegd aan de gemeenteraad. In de planning van het IHP 2023 – 2027 
staat realisatie van de plannen gepland in 2028 gelet op de duur van het proces, 
inclusief alle onderzoeken. 

9.2  Stichting Krimpenerwaard College

Stichting Krimpenerwaard College heeft 1 locatie voor Voortgezet Onderwijs in de 
gemeente Krimpen, namelijk het Krimpenerwaard College.

Het Krimpenerwaard College is gehuisvest in het jongste schoolgebouw van de 
gemeente Krimpen aan den IJssel. Het gebouw dateert namelijk uit 2015 en heeft 
een sporthal inpandig. Planning voor (ver)nieuwbouw valt gelet op de leeftijd van 
het schoolgebouw buiten de planning van dit IHP. Het Krimpenerwaard College laat 
een lichte krimp zien de komende 15 jaar. Hierdoor is er sprake van overcapaciteit 
in het gebouw. 

2023 2027 2038 Huidig m2

Aantal ll. m2 bvo Aantal ll. m2 bvo Aantal ll. m2 bvo

Krimpener-

waardcollege

870 6213 848 6080 835 6002 7350
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In het IHP 2019 – 2023 was het volgende opgenomen inzake de veiligheid van de 
vloerconstructie in het Krimpenerwaard College: “Bij de bouw van het Krimpener
waard College is er een probleem ontdekt met de vloeren. De vloeren kunnen 
daarom minder belast worden dan wenselijk. Het ministerie VROM doet onderzoek 
naar dit type vloeren en komt met een uitspraak over de consequenties en eventueel 
te nemen maatregelen om de vloer weer meer te kunnen belasten. Wanneer de 
uitspraak van het ministerie bekend is, zal de gemeente in overleg treden met 
stichting Krimpenerwaardcollege over de eventueel benodigde maatregelen”. 
Vorig jaar werden de nieuwe rekenregels om de veiligheid van de vloerconstructie 
te berekenen bekend gemaakt. Op basis van deze rekenregels moesten er herstel
werkzaamheden plaatsvinden om de vloerconstructie op voldoende niveau te 
brengen. De gemeenteraad heeft in 2022 een krediet beschikbaar gesteld voor 
herstelwerkzaamheden aan de vloerconstructie. Tijdens de voorbereidende 
werkzaamheden werd er echter een rapport van TNO uitgebracht waarin men sprak 
over “bewezen sterkte” van de vloeren na een aantal jaren. Op basis van dit rapport 
wordt een nieuw protocol en bijbehorende rekenregels opgesteld. Zodra de nieuwe 
rekenregels van kracht zijn zal het bestuur van het Krimpenerwaard College de 
constructeur opdracht geven om de nieuwe rekenregels te toetsen en de uitkomsten 
geven dan richting of en welke werkzaamheden er plaats moeten vinden om de 
vloeren te herstellen naar veiligheidsnniveau nieuwbouw. Op dit moment zijn er 
slechts uitgaven geweest voor onderzoeks- en voorbereidingskosten.
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10  Bewegingsonderwijs en binnensport

10.1  Visie bewegingsonderwijs en binnensport

Het beleidsuitgangspunt op het gebied van binnensportaccommodaties is 
geformuleerd in de sportnota. Binnensportaccommodaties bieden ruimte aan 
de wettelijke norm van bewegingsonderwijs en bieden alle Krimpense (binnen)
sportverenigingen de mogelijkheid om hun sport binnen de gemeentegrenzen 
te beoefenen.

Met de sportaccommodaties faciliteert de gemeente het bewegingsonderwijs in 
de gemeente Krimpen aan den IJssel. Dit is een wettelijke taak. Buiten school-
tijden stelt de gemeente deze accommodaties ter beschikking voor (vooral) 
sportgerelateerde activiteiten. In de afgelopen 40 jaar is er veel gebeurd op het 
gebied van bewegingsonderwijs en sport. De eisen en voorwaarden aan het 
bewegingsonderwijs zijn veranderd. We gaan naar een verplichting van 2 x 45 
minuten bewegingsonderwijs. Bovendien werken steeds meer scholen vanuit het 
principe van ‘bewegend leren’. Dit heeft gevolgen voor de benodigde capaciteit aan 
binnensportaccommodaties. Ook op het gebied van sport is er veel gewijzigd in 
(spel)regels en randvoorwaarden. 

Om naast het bewegingsonderwijs, de sportverenigingen goed te faciliteren en 
in te spelen op de huidige en toekomstige vraag en behoefte, wordt hierin samen 
opgetrokken met verenigingen wanneer het gaat over de sportaccommodaties. 
Door samen aan de slag te gaan, ontstaat er een gezamenlijke betrokkenheid en een 
gevoel van eigenaarschap. 

Bij ontwikkeling van nieuwe binnensportaccommodaties wordt de binnensport
accommodatie ook bekeken in het licht van multifunctionaliteit. Multifunctioneel 
gebruik gaat gepaard met samenwerking tussen verschillende domeinen, zoals 
welzijn en sport, wat weer kansen biedt voor het inzetten van sport voor doelen 
in het sociaal domein of voor gezondheidsdoeleinden. Daarnaast zijn de belang-
rijkste ambities bij de realisatie van binnensportaccommodaties toegankelijkheid 
(inclusieve samenleving) en verduurzaming.

Van belang is om hierbij ook rekening te houden met de opkomst van nieuwe 
sporten (zoals urban sports) en de ongeorganiseerde sport. Sporters organiseren 
zich in toenemende mate ook binnen lossere verbanden dan een vereniging. Zo zien 
wij in Krimpen aan den IJssel initiatieven vanuit personal trainers en sporten als 
freerunning. Maar ook ouderen sporten en bewegen buiten verenigingsverband 
samen bijvoorbeeld door te badmintonnen in de sporthal op een doordeweekse 



29

ochtend. Bij de gewenste multifunctionaliteit van binnensportaccommodaties dient 
ook hier voldoende ruimte voor te worden geboden.

10.2  Eigendom, beheer en exploitatie

In de gemeente Krimpen aan den IJssel bevinden zich 8 locaties waar binnensport 
beoefend kan worden, waarvan in 7 ook bewegingsonderwijs kan plaatsvinden. 
Sporthal de Boog is niet geschikt voor bewegingsonderwijs. Twee locaties zijn in 
eigendom van de school, namelijk de sportlocaties van het Comenius college en het 
Krimpenerwaard College. De andere locaties zijn eigendom van de gemeente.

De discussie over de voorzieningen in onze gemeente heeft in de bestuursperiode 
2014 – 2018 geleid tot de verzelfstandiging van de binnensportaccommodaties. 
Exploitatie van binnensportaccommodaties waar de gemeente eigenaar is, is via 
een dienstverleningsovereenkomst belegd bij de lokale stichting Synerkri. Synerkri 
voert voor de gemeente het beheer, meerjarenonderhoud en de exploitatie van deze 
binnensportaccommodaties uit. 

10.3  Binnensportaccommodaties

In dit hoofdstuk wordt er een toelichting gegeven op de totale ontwikkelingen op het 
gebied van de binnensportaccommodatie en de ontwikkelingen per binnensport
accommodatie. 

10.3.1  Totale ontwikkelingen
De ontwikkelingen per accommodatie zijn gebaseerd op een aantal overkoepelende 
ontwikkelingen, zoals:
1.	� De norm van 2 x 45 minuten bewegingsonderwijs en de bijbehorende behoefte 

aan capaciteit in binnensportaccommodaties;
2.	� De behoefte aan zoveel mogelijk multifunctionaliteit, dat ook vertaald is in een 

aangenomen motie van de gemeenteraad, en flexibiliteit om de binnensport
accommodaties zoveel mogelijk toekomstbestendig te maken;

3.	� Ten slotte is het bouwjaar en de staat van de gebouwen leidend voor de planning 
van vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw.

Synerkri heeft twee onderdelen hiervoor in beeld gebracht, namelijk de behoefte 
aan gymklokuren (op basis van de nieuwe norm) en de bezettingsgraad van de 
binnensportaccommodaties waarbij bewegingsonderwijs en verenigingsgebruik is 
in kaart gebracht.
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Uitgaande van de norm van 2 x 45 minuten bewegingsonderwijs (waar de meeste 
scholen nu al uitvoering aan geven), geeft dit de volgende benodigde capaciteit per 
binnensportaccommodatie:

Dit overzicht geeft weer waar de scholen momenteel hun bewegingsonderwijs 
uitvoeren en wat de benodigde capaciteit per school is. Het onderwijs dient 
gefaciliteerd te worden met locaties voor bewegingsonderwijs binnen een straal 
van 1 kilometer. Op deze wijze wordt in landelijke wet- en regelgeving gesteld dat 
het onderwijs te voet met de leerlingen de accommodatie moet kunnen bezoeken 
voor het bewegingsonderwijs. De benodigde capaciteit dient zich dus binnen een 
straal van 1 kilometer te bevinden. Het is niet verplicht om de capaciteit bij of aan de 
school zelf te realiseren. Het heeft echter wel de voorkeur om dit zoveel mogelijk te 
realiseren, zodat er zo weinig mogelijk onderwijstijd verloren gaat aan reistijd naar 
sportaccommodaties voor het bewegingsonderwijs. 

Naast de benodigde capaciteit en bezetting van de binnensportaccommodaties voor 
bewegingsonderwijs, heeft Synerkri ook de bezettingsgraden van de binnensport
accommodaties in totaal inclusief verenigingsgebruik in beeld gebracht:

Bouwjaar Accommodatie Bezetting (%)

1965 Comenius college 62

1973 Una Corda 72

1974 Populier 72

1980 Groenendaal 58

1981 Tuinstraat 51

1998 de Boog 63

2008 dr. Thijsselaan 76

2015 Krimpenerwaardcollege 65

Benodigde capaciteit per locatie

Una Corda

6 2,7 8,7

Groenendaal

4,7 2 2,7 9,4

Tuinstraat

1,3 3 4,3

Populierenlaan

3,3 3,7 2,7 9,7

Thijsselaan

3,7 2 5,7

Benodigde gymcapaciteit basisonderwijs 2023

Uitgangspunt conform wettelijke eis 2x 45 minuten voor groepen 1 t/m 8

School Aantal 
groepen

Capaciteit
 in lessen

Zaalbehoefte
6 lessen per dag

Locatie

Het Octaaf 18 36 6 Una Corda

Het Mozaiek 8 16 2,7 Una Corda

Kompas T 4 8 1,3 Tuinstraat

Kompas P 14 28 4,7 Groenendaal

Wegwijzer 10 20 3,3 Populierenlaan

Groeiplaneet 11 22 3,7 Populierenlaan

Adm de Ruyter 9 18 3 Tuinstraat

J Calvijnschool 11 22 3,7 Thijsselaan

Koelmanschool 8 16 2,7 Populierenlaan

Kortland C 6 12 2 Groenendaal

Kortland LZ 8 16 2,7 Groenendaal

R Steiner 6 12 2 Thijsselaan
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De bezetting betreft het totale gebruik van de binnensportaccommodaties voor 
zowel bewegingsonderwijs als overig gebruik (verenigingsgebruik en andere 
verhuur) van opening tot sluiting van de accommodatie en van maandag tot en met 
zondag en met inachtname dat er in de zomervakantie nauwelijks gebruik gemaakt 
wordt van de binnensportaccommodaties.

	 10.3.2  Comenius college
In het hoofdstuk over het Voortgezet Onderwijs is reeds beschreven wat de 
ontwikkelingen zijn bij het Comenius college. Bij het maken toekomstplannen 
voor vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw wordt de gymzaal ook betrokken, 
gelet op het bouwjaar. Eén zaaldeel (gymzaal) is voldoende gymcapaciteit om het 
bewegingsonderwijs voor het Comenius college op te vangen.

	 10.3.3  gymzaal Una Corda
Gymzaal Una Corda is gesitueerd op het kavel van basisscholen het Octaaf en het 
Mozaïek. De vervangende nieuwbouw van de gymzaal wordt dan ook betrokken 
bij de verdere uitwerking van de bouwplannen voor het Octaaf / Mozaïek. Uit het 
overzicht van de benodigde capaciteit op basis van de nieuwe gymnormen blijkt dat 
één zaaldeel niet voldoende is om al het bewegingsonderwijs van het Octaaf en het 
Mozaïek te laten plaatsvinden. Er zijn twee zaaldelen (een sportzaal) nodig om het 
bewegingsonderwijs voor de beide scholen te kunnen opvangen. Momenteel vindt 
al een deel van het bewegingsonderwijs van de scholen plaats in de Groenendaal. 
Bij de plannen van vervangende nieuwbouw zal onderzocht moeten worden, in 
relatie met de plannen tot nieuwbouw van de Groenendaal, of er twee zaaldelen 
bij het Octaaf / Mozaïek gerealiseerd worden of één zaaldeel. Bij realisatie van één 
zaaldeel zal een gedeelte van het bewegingsonderwijs wederom moeten plaats-
vinden bij de (nieuwe) Groenendaal, waarbij een gedeelte van de onderwijstijd 
weg is vanwege reistijd naar de Groenendaal. Een onderdeel van dit vraagstuk 
is ook de vraag of het realiseren van twee zaaldelen (bijna formaat de Populier) 
past en aanvaardbaar is op de huidige locatie van het Octaaf/Mozaïek/gymzaal Una 
Corda. Vooralsnog is in de planning en financieel in dit IHP rekening gehouden 
met de realisatie van een gymzaal (één zaaldeel) bij nieuwbouw van het Octaaf/
Mozaïek en zal een gedeelte van het bewegingsonderwijs plaats moeten vinden in 
de (nieuwe) Groenendaal. Realisatie van twee zaaldelen bij het Octaaf / Mozaïek zal 
namelijk leiden tot het realiseren van twee zaaldelen bij de Groenendaal (omdat 
er anders overcapaciteit wordt gerealiseerd) en dan kunnen de maximale ambities 
op het gebied van multifunctionaliteit niet gehaald worden bij de Groenendaal. 
Deze ambitie kan echter wel behaald worden als deze bekeken wordt vanuit het 
totaal aan binnensportaccommodaties in de gemeente. Dit wordt verder uitgewerkt 
in de paragraaf over de Groenendaal. 
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	 10.3.4  de Populier
De bouw van de nieuwe Populier is gestart in januari 2023. De oplevering van de 
nieuwe Populier staat gepland voor de zomervakantie en de sloop van de oude 
zaal in de zomervakantie van 2023. Na de zomervakantie kan de nieuwe Populier 
in gebruik genomen worden door verenigingen en scholen. In de Populier is 
een multifunctionele verenigingsruimte opgenomen en zijn er twee zaaldelen 
opgenomen (formaat van een sportzaal). De Populier wordt voor bewegings
onderwijs gebruikt door de Groeiplaneet, de Wegwijzer en Koelmanschool en is 
daarmee volledig bezet op het gebied van bewegingsonderwijs. 

	 10.3.5  de Groenendaal
In gesprekken met Synerkri, verenigingen en scholen is gebleken dat er twee 
scenario’s mogelijk zijn voor vervangende nieuwbouw voor de Groenendaal, 
namelijk:
1.	� Realiseren van twee zaaldelen met extra ruimte en inrichting voor turnen 

ten behoeve van KDO en realisatie van een multifunctionele verenigings- en 
activiteitenruimte;

2.	� Realiseren van drie zaaldelen met extra ruimte en inrichting voor turnen 
ten behoeve van KDO en realisatie van een multifunctionele verenigings- en 
activiteitenruimte.

Bij beide scenario’s dient de Groenendaal bij nieuwbouw, net als in de huidige 
situatie, geschikt gemaakt te worden voor bewegingsonderwijs. 

Wanneer er twee zaaldelen gerealiseerd worden bij de nieuwbouw van het Octaaf/
Mozaïek is scenario 1 het meest voor de hand liggend als toekomstscenario voor 
de Groenendaal, aangezien er met scenario 2 erbij overcapaciteit aan binnenspor-
taccommodaties wordt gecreëerd. Er ligt echter een behoefte aan zoveel mogelijk 
multifunctionaliteit bij nieuwbouw van sportzalen en sporthallen, vertaald in een 
aangenomen motie van de gemeenteraad, waarbij alle sporten gefaciliteerd dienen 
te worden in alle binnensportaccommodaties. Tevens heeft KDO aangegeven een 
wens te hebben ten aanzien van extra ruimte voor turnvoorzieningen (zoals een 
springkuil). Wanneer al deze elementen vertaald worden in planvorming, is dit 
alleen mogelijk als er drie zaaldelen (formaat sporthal) voor de nieuwe Groenendaal 
worden gerealiseerd waarin ook extra ruimte voor de turnvoorzieningen 
opgenomen dient te worden en een multifunctionele verenigingsruimte. Wanneer 
er echter twee zaaldelen bij de nieuwe Groenendaal worden gerealiseerd, inclusief 
de extra ruimte en voorzieningen voor KDO, kan de ambitie van multifunctionaliteit 
wel gerealiseerd worden als dit bekeken wordt vanuit het totaal aan binnenspor-
taccommodaties in de gemeente. Alle sporten kunnen dan namelijk gefaciliteerd 
worden binnen de gemeentegrenzen. Handbalvereniging de Treffers dient ook 
betrokken te worden bij verdere uitwerking van de plannen voor de Groenendaal, 
gelet op het feit dat hun clubgebouw gekoppeld is aan de huidige Groenendaal. 
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De Groenendaal wordt momenteel door het Kompas (patrijzenstraat), door 
obs Kortland (locatie Langsing-zuid), het Octaaf, het Mozaïek en de Admiraal de 
Ruyterschool gebruikt voor bewegingsonderwijs. 

10.3.6  Gymzaal Tuinstraat
De gymzaal in de Tuinstraat is momenteel onderdeel van het gebouw van het 
Kompas in oud-Krimpen. Vervangende nieuwbouw voor de school en de gymzaal 
staat gepland in 2026. De gymzaal wordt voor bewegingsonderwijs gebruikt door 
het Kompas. 

10.3.7  Sporthal de Boog
Sporthal de Boog heeft een resterende levensduur van 15 jaar. De investering 
van sporthal de Boog is 25 jaar geleden met incidentele middelen bekostigd, wat 
betekent dat er voor de Boog geen kapitaallasten zijn in de meerjarenbegroting. 
Er zijn echter wel structureel kosten voor onderhoud van de sporthal. Dit zorgt 
ervoor dat de Boog een accommodatie is die de komende jaren kan dienen als 
“buffer” om te bezien hoe de bezetting, capaciteit en behoefte aan binnensport
accommodaties zich de komende jaren gaan ontwikkelen. Op basis van de inzichten 
hierin de komende jaren, dient er tijdig een toekomstvisie ontwikkeld te worden 
voor sporthal de Boog. Er zijn meerdere mogelijkheden:
1.	� Wanneer er twee zaaldelen bij het Octaaf/Mozaïek en twee zaaldelen voor de 

Groenendaal worden gerealiseerd is de kans groot dat de behoefte aan een 
sporthal zoals de Boog in de gemeente blijft. Op dat moment is er over 15 jaar 
vervangende nieuwbouw voor de Boog nodig, waarbij de vraag bovendien is of 
we bij nieuwbouw de Boog ook geschikt maken voor bewegingsonderwijs.

2.	� Wanneer er één zaaldeel bij het Octaaf/Mozaïek wordt gerealiseerd en drie 
zaaldelen voor de Groenendaal, is het mogelijk dat dit tot terugloop leidt van het 
gebruik van sporthal de Boog. Indien dit de komende jaren blijkt, kan er in het 
opstellen van een toekomstvisie van sporthal de Boog onderzocht worden óf en 
zo ja, in welk formaat er vervangende nieuwbouw voor de Boog dient plaats te 
vinden. 

Het opstellen van een toekomstvisie van de Boog is dus afhankelijk van de keuzes 
die gemaakt worden op het gebied van gymcapaciteit bij Octaaf/Mozaïek en het 
formaat van de Groenendaal. Na realisatie van de beide projecten kan er op basis 
van de inzichten en de ontwikkelingen in het gebruik een toekomstvisie gemaakt 
worden voor sporthal de Boog. Omdat de eventueel bijbehorende kosten nog niet 
in te schatten zijn vanwege bovengenoemde elementen, zal dit een onderdeel zijn 
van de actualisatie van dit IHP over vier jaar. Daarna zal ook de toekomstvisie op de 
Boog worden opgesteld. 
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Sporthal de Boog is momenteel niet geschikt voor bewegingsonderwijs. 
In de toekomstvisie kan overwogen worden of het wenselijk is dat de Boog geschikt 
gemaakt wordt voor bewegingsonderwijs. 

10.3.8  gymzaal dr. Thijsselaan
De Gymzaal aan de dr. Thijsselaan is gesitueerd in het gebouw van de Johannes 
Calvijnschool. De gymzaal is momenteel bijna op de helft van zijn levensduur en 
verkeert in goede staat. De gymzaal staat dan ook pas in 2044 in de planning van het 
IHP voor vervangende nieuwbouw. Gymzaal dr. Thijsselaan wordt door de Johannes 
Calvijnschool, de Rudolf Steinerschool en obs Kortland (locatie centrum) gebruikt 
voor bewegingsonderwijs.

10.3.9  Krimpenerwaard College
De sporthal in het Krimpenerwaard College is een unieke binnensportaccom-
modatie, aangezien het beheer, onderhoud en de exploitatie is vastgelegd in een 
BeSeF-document. De betrokken partijen (het Krimpenerwaard College, KOAG, 
Synerkri en de gemeente) hebben bij realisatie van het Krimpenerwaard College in 
2015 het document opgesteld waarin afspraken rondom beheer en exploitatie zijn 
opgenomen. Het is gebruikelijk om de afspraken met enige regelmaat te evalueren. 
De evaluatie van het document zal in 2024 plaatsvinden en zo nodig worden herijkt. 

Gelet op het bouwjaar en de staat van de sporthal valt vervangende nieuwbouw 
buiten de reikwijdte van de planning van dit IHP.

10.4  Tijdelijke huisvesting binnensportaccommodaties

Wanneer er vervangende nieuwbouw plaatsvindt voor binnensportaccommodaties 
en de realisatie vindt plaats op de huidige locatie van de binnensportaccommo-
daties, dient er een tijdelijke oplossing gevonden te worden tijdens de bouwperiode. 
Het bewegingsonderwijs en verenigingsgebruik in het betreffende pand dient op 
dat moment elders plaats te vinden. Het bewegingsonderwijs (en gedeeltelijk ook 
het verenigingsgebruik) kan niet plaatsvinden in de overige binnensportaccom-
modaties bij vervangende nieuwbouw, omdat de capaciteit hiertoe niet toereikend 
is. Dat betekent dat wanneer er nieuwbouw plaatsvindt op de huidige locatie, er 
gezorgd moet worden voor tijdelijke huisvesting. Dit zorgt niet alleen voor hoge 
kosten (de kosten van een tijdelijke sportzaal bedragen ongeveer € 2.500.000,-, 
prijspeil 2023), maar er dient ook een locatie gevonden te worden waar de tijdelijke 
sportzaal geplaatst kan worden. De noodzaak voor een tijdelijke sportzaal is 
afhankelijk van de keuze of de projecten in het IHP op de huidige locatie worden 
gerealiseerd of dat er gemeentebreed wordt onderzocht of nieuwbouw op een 
andere locatie mogelijk is (waardoor tijdelijke verhuizing niet nodig is). 
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Indien er twee zaaldelen bij het Octaaf / Mozaïek worden gerealiseerd op een andere 
locatie en de oude gymzaal aan de Una Corda wordt gehandhaafd tijdens de bouw 
van de Groenendaal, is tijdelijke huisvesting voor binnensport niet nodig en kan 
dit tijdelijk worden opgevangen in de nieuwe zaal bij Octaaf / Mozaïek en de oude 
gymzaal aan de Una Corda. Het verschil in de investeringsbedragen voor het aantal 
zaaldelen is als volgt:

De keuze in het aantal zaaldelen is zowel bepalend voor de behoefte aan tijdelijke 
huisvesting van binnensport, maar ook voor de hoogte van de investeringsbedragen. 
Vooralsnog is de basis opgenomen in de investeringsramingen van de looptijd van 
dit IHP (1 zaaldeel bij Octaaf / Mozaïek en 2 zaaldelen Groenendaal). Op basis van de 
bestuurlijke keuzes dienen eventuele hogere investeringsbedragen opgenomen te 
worden in de ramingen en moet er dekking worden gezicht voor de hogere investe-
ringen. Dit geldt ook voor dekking voor eventuele kosten voor tijdelijke huisvesting. 
 

Aantal zaaldelen Investeringsbudget

1 zaaldeel bij Octaaf/Mozaïek € 1.575.000,-

2 zaaldelen bij Octaaf/Mozaïek € 3.500.000,-

2 zaaldelen Groenendaal € 4.900.000,-

3 zaaldelen Groenendaal € 7.700.000,-
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11  Ruimtelijke vertaling van het IHP

Naast het onderdeel onderwijshuisvesting, financiën en alle samenhangende 
inhoudelijke ontwikkelingen moeten alle projecten vanuit het IHP ook een 
ruimtelijke vertaling krijgen. In de eerdere hoofdstukken is hier per project al het 
één en ander over omschreven. Echter is het gelet op de samenhang tussen alle 
projecten en het groot aantal (grootonderhouds- en nieuwbouw)projecten gemeen-
tebreed van belang om een ruimtelijke vertaling te maken die gemeentebreed en in 
samenhang met elkaar bezien wordt. 

11.1  Ruimtelijke vertaling gemeentebreed

Over ruimtelijke ontwikkelingen is het volgende opgenomen in het 
bestuursakkoord “samen verschillend”: 

“De beschikbare ruimte in Krimpen is klein. En de opgaven zijn groot. In dat 
spanningsveld maken we in de komende jaren belangrijke keuzen. Meteen 
na haar aantreden werkt het nieuwe college aan de totstandkoming van een 
Omgevingsvisie. Deze is in de Omgevingswet voor 2024 verplicht. Dit geeft ons de 
kans een vernieuwde visie op Krimpen te ontwikkelen. De visie moet een integrale 
ontwikkeling zichtbaar maken. Hierin plaatsen en beoordelen we de uitdagingen in 
een breder perspectief. Strategische vraagstukken krijgen in de Omge-vingvisie hun 
afweging. Denk hierbij aan het vernieuwen van maatschappelijke voorzieningen, 
het bouwen van voldoende (betaalbare) woningen, een gezonde leefomgeving, wel 
of niet bouwen in het groen, energietransitie, klimaatadaptatie, mate van faciliteren 
van autobezit en de concentratie van economische bedrijvigheid. Het doel is uitein-
delijk om te komen tot een samenhangende investering in stijgende welvaart en 
welzijn in onze gemeente waar iedereen van profiteert. 

Bij de voorbereiding van de Omgevingsvisie gebruiken we én zijn we aangesloten 
op recente beleidsnota’s op deelterreinen, zoals de vastgestelde Woonvisie, 
het geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijs en 
binnensport, en de ontwerp-Detailhandels- en horecavisie”.
Door de projecten in het IHP gemeentebreed en in samenhang met elkaar te 
bekijken is er wellicht meer mogelijk dan we tot nu toe hadden voorzien, zoals 
bijvoorbeeld:

	− Nieuwbouw op een groene locatie met het compenseren van groen op een 
vrijkomende locatie;

	− Inzet van vrijkomende locaties als woningbouwlocatie (met groene elementen).
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Bovendien zorgt het gemeentebreed bekijken van alle mogelijkheden ervoor 
dat kosten voor tijdelijke huisvesting zoveel mogelijk beperkt kunnen worden 
door te bouwen op een andere locatie, zodat verhuizing naar een tijdelijke 
voorziening niet nodig is. Deze werkwijze kan bovendien een eerste aanzet zijn 
tot een omgevingsvisie voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het IHP is hier 
slechts een onderdeel van, maar zeker wanneer er breder gekeken wordt (IHP 
projecten, ontwikkelingen in de buitensport, woningbouwplannen, compenseren 
of opwaarderen van het groen, herstraten en rioleren etcetera) naar alle (groot
onderhouds-, renovatie en nieuwbouw)projecten in de gemeente, kunnen er 
winstscenario’s op al deze gebieden ontstaan. 

11.2  Ruimtelijke vertaling van de projecten

Ruimtelijke projecten worden in de gemeente Krimpen aan den IJssel uitgevoerd in 
verschillende fases, namelijk:

Deze werkwijze passen we ook toe in de IHP projecten. We hebben de komende 
5 jaar meerdere projecten te realiseren, waarbij de projecten zich momenteel in 
verschillende fases bevinden. De fases waarin de verschillende projecten zich 
bevinden zijn te vinden in onderstaand overzicht:
 

Voor de projecten die zich in de blauwe en groene fase bevinden kunnen keuzes 
gemaakt worden, die in samenhang met elkaar bekeken en onderzocht dienen te 
worden. Pas op het moment dat deze mogelijke keuzes onderzocht en gedaan zijn, 
kunnen de projecten verder naar de haalbaarheidsfase. 
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12  Planning 2023 – 2048 
 

Jaartal Naam gebouw aantal m² (leerling-
prognose 2023)

Budget marktconform 
(prijspeil 2023)

2024 De Groeiplaneet 1734 € 5.385.040

2024 De Populier 1220 € 3.502.620

2025 Het Octaaf 1940 € 6.790.000

2025 Het Mozaïek 1176 € 4.116.000

2025 Gymzaal Una Corda 450 € 1.575.000

2026 Het Kompas, dislocatie 748 € 2.618.000

2026 Gymzaal Tuinstraat 450 € 1.575.000

2027 Sportzaal Groenendaal 1400 € 4.900.000

2028 (Ver)nieuwbouw Comenius college 3051 € 9.153.000

2028 Gymzaal Comenius college 450 € 1.575.000

2028 Jac. Koelmanschool 1266 € 4.431.000

2038 De Wegwijzer 1352 € 4.732.000

2039 obs Kortland, hoofdlocatie 647 € 2.264.500

2040 Rudolf Steiner 1292 € 4.522.000

2042 obs Kortland, dislocatie 1102 € 3.857.000

2044 Joh. Calvijnschool 1417 € 4.959.500

2044 Gymzaal dr. Thijsselaan 450 € 1.575.000

TOTAAL € 67.530.660
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13  Financiën

Als gevolg van de voorgenomen investeringen in het kader van het geactualiseerde 
IHP zullen de afschrijvings- en rentelasten de komende jaren toenemen. Hieronder 
staat per voorgenomen investering het effect van de totale kapitaallasten, dus zowel 
de afschrijvings- als rentelasten.

In de meerjarenbegroting was reeds een stelpost opgenomen voor het effect van het 
IHP. Na het verwerken van het IHP 2023-2027 en de mutaties in de kapitaallasten 
van de Groeiplaneet en de Populier is het effect op de meerjarenbegroting 2023-2027 
als volgt:

 

Dit effect is reeds meegenomen in de kadernota 2024 en verwerkt in de begroting 
2024-2027. Voor de jaren 2024-2027 was de stelpost hoger ingeschat dan de 
daadwerkelijke kapitaallasten die voortvloeien uit het IHP 2023-2027. Hierdoor is 
er, ondanks de toename van de kapitaallasten, een positief effect op de begroting. 
In de jaren na 2027 slaat dit positief effect om in een nadeel.

School Investering Oplevering Afschrijving 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

De Populier  € 3.502.620 2024 50  € 105.079  € 104.378  € 103.678  € 102.977  € 102.277  € 101.576  € 100.875  € 100.175  € 99.474 

De Groeiplaneet  € 5.385.040 2024 50  € 161.551  € 161.551  € 160.474  € 159.397  € 158.320  € 157.243  € 156.166  € 155.089  € 154.012 

bouw- en woonrijpmaken Groeiplaneet/Populier  € 831.923 2025 25  € -    € 41.596  € 41.263  € 40.931  € 40.598  € 40.265  € 39.932  € 39.600  € 39.267 

bouw- en woonrijpmaken Groeiplaneet/Populier  € 83.218 2025 50  € -    € 2.497  € 2.480  € 2.463  € 2.447  € 2.430  € 2.413  € 2.397  € 2.380 

De Groeiplaneet - Correctie ivm vertraging oplevering  € -160.944  € -    € -    € -    € -    € -    € -    € -    € -   

Subtotaal, reeds lopende investeringen  € 105.686  € 310.022  € 307.895  € 305.768  € 303.641  € 301.514  € 299.387  € 297.260  € 295.133 

Het Octaaf  € 6.790.000 2025 50  € -    € -    € 203.700  € 202.342  € 200.984  € 199.626  € 198.268  € 196.910  € 195.552 

Het Mozaiek  € 4.431.000 2025 50  € -    € -    € 123.480  € 122.657  € 121.834  € 121.010  € 120.187  € 119.364  € 118.541 

Bouw- en woonrijpmaken Octaaf/Una Corda  € 499.240 2025 50  € -    € -    € 14.977  € 14.877  € 14.778  € 14.678  € 14.578  € 14.478  € 14.378 

Bouw- en woonrijpmaken Octaaf/Una Corda  € 811.265 2025 25  € -    € -    € 40.563  € 40.239  € 39.914  € 39.590  € 39.265  € 38.941  € 38.616 

Gymzaal Una Corda  € 1.575.000 2025 50  € -    € -    € 47.250  € 46.935  € 46.620  € 46.305  € 45.990  € 45.675  € 45.360 

Het Kompas, dislocatie  € 2.618.000 2026 50  € -    € -    € -    € 78.540  € 78.016  € 77.493  € 76.969  € 76.446  € 75.922 

Gymzaal de tuinstraat  € 1.575.000 2026 50  € -    € -    € -    € 47.250  € 46.935  € 46.620  € 46.305  € 45.990  € 45.675 

Bouw- en woonrijpmaken disl Kompas/Tuinstraat  € 167.720 2026 50  € -    € -    € -    € 5.032  € 4.998  € 4.965  € 4.931  € 4.897  € 4.864 

Bouw- en woonrijpmaken disl Kompas/Tuinstraat  € 272.545 2026 25  € -    € -    € -    € 13.627  € 13.518  € 13.409  € 13.300  € 13.191  € 13.082 

Sportzaal Groenendaal  € 4.900.000 2027 50  € -    € -    € -    € -    € 147.000  € 146.020  € 145.040  € 144.060  € 143.080 

Bouw- en woonrijpmaken sportloc. Groenendaal  € 196.000 2027 50  € -    € -    € -    € -    € 5.880  € 5.841  € 5.802  € 5.762  € 5.723 

Bouw- en woonrijpmaken sportloc. Groenendaal  € 318.500 2027 25  € -    € -    € -    € -    € 15.925  € 15.798  € 15.670  € 15.543  € 15.415 

(Ver)nieuwbouw Comenius college  € 9.153.000 2028 50  € -    € -    € -    € -    € -    € 274.590  € 272.759  € 270.929  € 269.098 

Gymzaal Comenius college  € 1.575.000 2028 50  € -    € -    € -    € -    € -    € 47.250  € 46.935  € 46.620  € 46.305 

Bouw- en woonrijpmaken Comenius  € 429.120 2028 50  € -    € -    € -    € -    € -    € 12.874  € 12.788  € 12.702  € 12.616 

Bouw- en woonrijpmaken Comenius  € 697.320 2028 25  € -    € -    € -    € -    € -    € 34.866  € 34.587  € 34.308  € 34.029 

Jac. Koelmanschool  € 4.431.000 2028 50  € -    € -    € -    € -    € -    € 132.930  € 132.044  € 131.158  € 130.271 

Bouw- en woonrijpmaken Koelmanschool  € 177.240 2028 50  € -    € -    € -    € -    € -    € 5.317  € 5.282  € 5.246  € 5.211 

Bouw- en woonrijpmaken Koelmanschool  € 288.015 2028 25  € -    € -    € -    € -    € -    € 14.401  € 14.286  € 14.170  € 14.055 

Totale kapitaallasten nieuwe investeringen  € -    € -    € 429.970  € 571.499  € 736.402  € 1.253.581  € 1.244.986  € 1.236.390  € 1.227.795 
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13.1  Dekkingsmogelijkheden

Om dekking voor de kapitaallasten te vinden kan gebruik gemaakt worden van de 
reserve maatschappelijk vastgoed. Zoals aangegeven dient deze ook aangewend 
te worden voor het afboeken van enkele boekwaardes, maar hij kan eventueel ook 
dienen om (een gedeelte van) de hogere kapitaallasten te dekken. De stand van de 
reserve is op 1-1-2023 € 2.805.000. 

De gymzalen die nieuw gebouwd worden, hebben een onderhoudsvoorziening, die 
per 1-1-2023 gezamenlijk ± € 706.000 groot is, waarbij met name de Groenendaal het 
hoogste saldo heeft (€ 324.027). Wellicht dat deze saldi in enig jaar geheel vrijvallen 
om opnieuw te starten met het storten in de onderhoudsvoorziening. Dit vanwege 
het feit, dat na de investeringen sprake zal zijn van (ver)nieuw(d)e gebouwen. 
Deze mogelijke vrijval is dan uiteraard wel een eenmalig voordeel. Daarnaast kan 
ervoor gekozen worden om de huidige voorziening als eenmalige storting in de 
nieuwe onderhoudsvoorziening in te brengen. Hiermee wordt de jaarlijkse dotatie, 
vanuit de exploitatie aan deze voorziening, verlaagd.

Mutaties gymlokaal Tuinstraat sportzaal De Populier gymlokaal Allegro gymlokaal Groenendaal

saldo 1-1-2023 92.142 214.917 75.191 324.027
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