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1. Inleiding 

De gemeente Krimpenerwaard wil graag het huidige Integraal Huisvestingsplan (verder IHP) voor het primair – 
en voortgezet onderwijs, waar in 2017 aan is gewerkt en vast is gelegd in 2018 actualiseren. Ook in het 
coalitieakkoord1 zijn enkele speerpunten ten aanzien van het onderwijs en de onderwijshuisvesting benoemd. 
Het IHP biedt de gemeente, schoolbesturen en ook kinderopvangorganisaties een hernieuwd 
beleidsperspectief, geborgd in een gedragen en transparant uit te voeren meerjarig huisvestingsplan. Uit het 
huidige IHP zijn echter nog geen projecten afgerond. Daarom moet een inhaalslag gemaakt worden. Dit plan 
geeft houvast aan hoe om te gaan met investeringen in gebouwen voor onderwijs en opvang; met als doel 
het voorzien in duurzame en gezonde onderwijs- en opvangomgevingen voor alle kinderen in de gemeente.  
 
Naast de ontwikkelingen van het leerlingenaantal en de technische staat van de gebouwen, komen in dit IHP 
meer kwalitatieve aspecten van de huisvesting aan de orde, zowel ten aanzien van de functionaliteit van de 
gebouwen als ontwikkelingen in het aanbod van onderwijs- en opvangvoorzieningen. Het IHP geeft daarmee 
inzicht in de grootste knelpunten en geeft helderheid over de gewenste oplossingsrichtingen. Hierbij is tevens 
aandacht voor zowel korte- als langere termijn oplossingen. 

Het voorliggende IHP-rapport is opgesteld onder begeleiding van ICSadviseurs en in samenwerking met alle 
schoolbesturen voor het primair en voortgezet onderwijs en de gemeente Krimpenerwaard. 
  
Het IHP biedt een perspectief voor de schoollocaties voor het primair onderwijs voor de komende zestien jaar 
en sorteert daarmee voor op de verwachte wetwijziging, die gemeentes verplichten om een IHP te hebben. 

 
1 Coalitieakkoord gemeente Krimpenerwaard 2022-2026 – Vitaal vooruit!  
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Tenslotte schetst het IHP tevens een actueel meerjarenperspectief van de financiële consequenties voor het 
oplossen van de knelpunten en het realiseren van de ambities.   

1.1 Plan van aanpak 

Een belangrijk uitgangspunt voor het IHP is dat het een gezamenlijk plan is van de schoolbesturen en de 
gemeente. Betrokkenheid van en draagvlak bij de schoolbesturen vormt de basis voor de aanpak. De 
schoolbesturen zijn betrokken bij het IHP-proces door het participeren in een aantal gezamenlijke 
bijeenkomsten. Hierin zijn informatie, inzichten en standpunten onderling gedeeld om zo tot een 
samenhangend en gedragen plan te komen. 

▪ Actualisatie basisinformatie 
Voor elke locatie is op basis van zoveel mogelijk objectieve informatie een ‘factsheet’ gemaakt. Het gaat 
hier om gegevens als bouwjaar, exploitatielasten, technische- en functionele kwaliteit en de ontwikkeling 
van vraag en aanbod op basis van de leerlingenprognoses. Tevens is het medegebruik van de (onderwijs) 
capaciteit inzichtelijk gemaakt. De factsheets zijn als bijlage toegevoegd aan de rapportage. 
 

▪ Visie op onderwijs en huisvesting 
Om uiteindelijk tot plannen te kunnen komen, wordt eerst de vraag beantwoord wat de gemeente en 
schoolbesturen met hun onderwijs- en opvanghuisvesting beogen. Thema’s als aanbod, krimp en groei, 
gezondheid, duurzaamheid en investeren in kinderopvang zijn behandeld in werksessies.  
 

▪ Situatieschets per kern 
Aan de hand van de basisinformatie en het inzicht in de vooraf benoemde knelpunten en ontwikkelingen, 
is een situatieschets gemaakt van de gemeente  Krimpenerwaard in de vorm van een zogenaamde 
kansenkaart. Deze kansenkaart geeft de knelpunten per kern in een visualisatie weer. Tijdens de 
werksessies is per school(gebouw) stilgestaan bij mogelijke ontwikkelrichtingen, samenwerking & clustering 
en karakteristieken van het onderwijs en/of huisvesting inclusief opvang. Hieruit zijn verschillende scenario’s 
naar voren gekomen.  
 

▪ Scenariovorming, prioritering en oplossingsrichting 
Op basis van de scenario’s is een prioritering ontstaan met schoolgebouwen die binnen het IHP, in 
verschillende fasen, om een ingreep vragen. De basisinformatie uit de factsheets, de situatieschets per 
kern en de prioritering vormen de input voor huisvestingsscenario’s per locatie. Het huisvestingsscenario is 
erop gericht de geconstateerde knelpunten op te lossen en de geformuleerde ambities te realiseren.  
 

▪ Financiële vertaling huisvestingsscenario’s 
Voor de huisvestingsscenario’s worden de verwachte investeringskosten in beeld gebracht. Op basis 
hiervan kan vervolgens door de gemeente de consequentie voor de meerjarenbegroting worden 
gemaakt.  
 

▪ Rapportage IHP 
De situatieschets per kern, de gezamenlijke ambities en afspraken, oplossingsrichtingen en de scenario’s, 
inclusief financiële vertaling, zijn vastgelegd in het voorliggende rapport. In deze rapportage is tevens voor 
elke schoollocatie een voorstel opgenomen voor de toekomstige huisvesting. 
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1.2 Status IHP 

Dit IHP is in overleg tussen gemeente en schoolbesturen tot stand gekomen en in het OOGO (Op 
Overeenstemming Gericht Overleg) vastgesteld. De partijen hebben hiermee een akkoord gegeven over de 
geformuleerde visie en ambitie op onderwijshuisvesting én de beoogde planvorming. Het vormt daarnaast 
een perspectief om alle besluiten rondom investeringen in huisvesting de komende jaren langs te leggen en 
wordt (bij voorkeur) iedere vier jaar geactualiseerd. Het IHP is als het ware een koersdocument en geen 
blauwdruk. Op deze manier blijft flexibiliteit (beargumenteerd) behouden. Het is aan alle partijen om te 
waarborgen dat projecten en daaraan gekoppelde investeringen mogelijk zijn. Het IHP krijgt status met een 
vaststellingsbesluit vanuit de gemeenteraad. Naast de investering van de gemeente is er ook sprake van 
investeringen vanuit schoolbesturen in de vorm van een eigen bijdrage. Dit IHP is tevens een toevoeging op 
het lokaal beleid, dat op sommigen punten verder gaat dan het wettelijk kader en aanvult. Als partijen zich 
onverhoopt niet aan het IHP (kunnen) houden of er onderling niet uitkomen, dan wordt teruggevallen op de 
Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting van de gemeente.  

1.3 Taken en verantwoordelijkheden  

De taken en verantwoordelijkheden van gemeente en schoolbestuur voor onderwijshuisvesting zijn wettelijk 
bepaald. De afbeelding hieronder toont het onderscheid in wettelijke taken en verantwoordelijkheden.  

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht te voorzien in voldoende en adequate huisvesting voor het 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs (inclusief bewegingsonderwijs). Deze zorgplicht is vastgelegd in de Wet 
op het Primair Onderwijs (WPO) en Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). Deze zorgplicht is verder 
uitgewerkt in de verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Krimpenerwaard. De gemeente is 
verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding.  

Voor de uitvoering van de zorgplicht ontvangt de gemeente jaarlijks ongelabeld budget in het 
gemeentefonds vanuit het ministerie van binnenlandse zaken.  

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de instandhouding van het schoolgebouw. Taken als het 
onderhouden, exploiteren en het uitvoeren van inpandige (onderwijskundige) aanpassingen zijn belegd bij 
het schoolbestuur. Voor het in stand houden van de schoolgebouwen ontvangen de besturen jaarlijks vanuit 
het Rijk een materiële instandhoudingsvergoeding. Ook deze middelen zijn niet (meer) gelabeld. Deze 
vergoeding wordt gebaseerd op het aantal ingeschreven leerlingen.  

De minister werkt aan een wetsvoorstel om een oplossing te bieden voor het grijze gebied tussen ‘ groot 
onderhoud’ (rekening schoolbestuur) en ‘ nieuwbouw’ (rekening gemeente). Er is hiertoe een wetsvoorstel in 
voorbereiding om de voorziening renovatie wettelijk te verankeren met daarin naar verwachting een 
verantwoordelijkheid voor de gemeente. In dit wetsvoorstel is tevens opgenomen dat gemeente verplicht 
worden om periodiek een integraal huisvestingsplan op te stellen.  
In 2021 is door het rijk het onderzoek “IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs - Een vak apart - Een 
toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel” uitgevoerd. Mede op basis van dit onderzoek is door de PO-
raad en VO-raad  geconcludeerd dat de (rijks)middelen voor onderwijshuisvesting aan gemeenten en 
schoolbesturen onvoldoende zijn. Het is daarmee extra van belang om via een IHP het beschikbare budget zo 
efficiënt mogelijk in te zetten.  
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In de onderstaande figuur is de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de 
onderwijshuisvesting schematisch weergegeven.  

 

Figuur 1: Rolverdeling onderwijshuisvesting 
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2. Visie op onderwijs 

In dit hoofdstuk is de visie op onderwijs beschreven. De visie op onderwijs vormt een belangrijke basis om 
goede huisvesting te kunnen realiseren. De gemeente is hierbij verantwoordelijk voor de huisvesting en de 
schoolbesturen hebben hiertoe vanuit hun verantwoordelijkheid gezamenlijk de onderstaande visie 
geformuleerd.  In de visie op onderwijs wordt aandacht besteed aan de thema’s doorgaande lijnen, het 
aanbod en de samenwerking. Afzonderlijk is, voor het primair-  en voortgezet onderwijs, die visie op deze 
thema’s omschreven. De visie op onderwijs vormt de basis voor hoofdstuk 3 en 4, waarin de vertaling naar 
onderwijshuisvesting en de financiële en wettelijke kaders is gemaakt.  

2.1 Primair onderwijs 

Binnen de gemeente Krimpenerwaard zijn 26 scholen in het primair onderwijs verspreid over elf verschillende 
kernen. Deze paragraaf beschrijft de visie op de verschillende thema’s die spelen in het primair onderwijs, 
namelijk doorgaande ontwikkellijn, het aanbod, inclusief onderwijs, beweging en samenwerking en relaties. 
   

2.1.1 Doorgaande ontwikkellijn  
In lijn met de Lokaal Educatieve Agenda 2020-20240 is het streven om, waar mogelijk en gewenst, een 
doorlopende leerlijn van 0 – 18 jaar aan te bieden. Hierbij is een soepele overgang tussen voorschoolse 
educatie, peuteropvang, primair onderwijs, buitenschoolse opvang, voortgezet onderwijs en speciaal 
onderwijs van belang. Bij het realiseren van doorlopende ontwikkellijnen is het van belang dat er onderlinge 
afstemming plaatsvindt tussen de verschillende partijen rondom het kind. De samenwerking tussen opvang en 
primair onderwijs vindt per locatie plaats op basis van een eenduidige pedagogische visie waarin de 
ontwikkeling van het kind centraal staat.   

Een doorlopende ontwikkellijn kan gerealiseerd worden door het vormen van integrale kind centra (IKC). In 
een IKC zijn, naast ruimte voor onderwijs, ook kinderopvang en mogelijk andere kindfuncties in hetzelfde 
gebouw ondergebracht. Het samenbrengen van meerdere kindfuncties onder één dak kan meerwaarde 
creëren, maar hoeft niet overal op deze manier vormgegeven te worden. Per situatie moet gekeken worden 
wat haalbaar is en het beste past. De behoefte en financiële haalbaarheid van een IKC wordt per project in 
een businesscase nader bepaald.  

2.1.2 Aanbod 
Het is de ambitie flexibel om te gaan met groei en krimp van de leerlingaantallen en de behoefte aan 
onderwijsvoorzieningen. Voor de korte termijn dient de benodigde capaciteit op orde te zijn, zodat voor 
iedere leerling onderwijsruimte beschikbaar is. Voor de lange termijn dient de capaciteit toekomstbestendig 
en flexibel zijn. Modulair bouwen kan hieraan bijdragen. Voor het bepalen van de benodigde toekomstige 
capaciteit zijn de leerling prognoses leidend.  

Scholen vervullen een centrale functie binnen de verschillende kernen. Met name voor de kleine kernen in 
Krimpenerwaard is de school bepalend voor de leefbaarheid in de kern. Het is belangrijk om ook hier de 
kwaliteit van onderwijs te bewaken. Door het verdwijnen van voorzieningen vormt de school een plek waar 
bewoners op een laagdrempelige manier met elkaar en met maatschappelijke instanties in contact komen. 
Zolang de kwaliteit wordt geborgd  is het van belang in iedere kern tenminste één basisschool te behouden.  

In de grotere kernen staat het bieden van keuzevrijheid voorop. Het aanbieden van verschillende 
denominaties en onderwijsconcepten zorgt ervoor dat kinderen en ouders wat te kiezen hebben. Ook in 
kleinere kernen is de keuzevrijheid belangrijk maar moet de kwaliteit wel bewaard blijven. Om kwalitatief 
goed onderwijs te kunnen geven is het van belang dat de keuze er is en behouden blijft.  

2.1.3 Inclusiever onderwijs 
Gemeente en schoolbesturen streven naar inclusiever onderwijs, waarbij voor ieder kind een passende plek is 
binnen het reguliere onderwijs. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Wet passend onderwijs, waarin alle 
kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Voor ieder kind wordt 
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de ondersteuning en zorg geboden die hij/zij nodig heeft. Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 
Midden Holland, Berséba, de schoolbesturen en de gemeente Krimpenerwaard trekken samen op om deze 
ambitie te realiseren. Gezamenlijk wordt een koppeling gemaakt tussen het onderwijs en zorgverlening, die 
aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. Om dit te realiseren is reeds een programma 2 opgezet.  
Het doel van dit programma is om de komende jaren steeds meer kinderen met een ondersteuningsbehoefte 
in Krimpenerwaard naar school te laten gaan. Gezocht wordt naar decentrale oplossingen binnen de 
basisscholen in de gemeente Krimpenerwaard, zodat thuis nabij passende ondersteuning wordt geboden. 
Specialistische onderwijsvoorzieningen blijven echter bestaan voor de kinderen die dit nodig hebben. Het 
realiseren van decentrale voorzieningen vraagt enerzijds om het inzetten van de juiste expertise en anderzijds 
om beschikbare ruimte binnen de schoolgebouwen. Partijen werken nauw samen om dit te bereiken. 
Gezamenlijk wordt een overzicht gemaakt van de ondersteuningsbehoefte en manieren om in de behoefte 
te voorzien.  

2.1.4 Beweging 
In de gemeente Krimpenerwaard wordt ieder kind uitgedaagd om veel te bewegen tijdens, maar ook na, 
schooltijd. Het streven is om, in de nabijheid, van ieder schoolgebouw een gymzaal te hebben zodat het 
bewegingsonderwijs op een laagdrempelige manier kan worden ingevuld. Dit IHP bevat ook een analyse 
naar de capaciteit van het bewegingsonderwijs per kern, die is te lezen in hoofdstuk 8. Het streven is dat op 
iedere school een ‘vakleerkracht’ een gevarieerd en uitdagend gymprogramma verzorgt, passend voor ieder 
kind en onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Groene en klimaatadaptieve schoolpleinen 
zorgen ervoor dat de kinderen tijdens pauzes gestimuleerd worden om te bewegen en buiten te zijn. Met 
goede afspraken worden de schoolpleinen ook na schooltijd zo veel mogelijk gebruikt. Dit vraagt afstemming 
en is per situatie verschillend. In samenwerking met de buitenschoolse opvang (BSO) wordt er een naschools 
sportaanbod vormgegeven voor kinderen die extra willen bewegen.   

2.1.5 Samenwerking en relaties 
Een optimale samenwerking tussen kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en maatschappelijke 
partijen (zoals de bibliotheek) versterkt het netwerk aan voorzieningen rondom de kinderen in 
Krimpenerwaard. Waar mogelijk en kansrijk kunnen nieuwe samenwerkingen worden aangegaan en 
bestaande samenwerking inhoudelijk en ruimtelijk worden versterkt. Het samenbrengen van meerdere 
voorzieningen op één locatie geeft de mogelijkheid om effectief en slim met de ruimte en elkaars expertise 
om te gaan. Door vanuit het kind en de inhoud te denken en samen te kijken naar de mogelijkheden, kunnen 
win-win situaties tussen organisaties gecreëerd worden die helpen bij de uitstraling van de gemeente 
Krimpenerwaard en het versterken van de kernen.   

Niet alleen op inhoudelijk en ruimtelijk vlak biedt de samenwerking kansen. Ook op organisatorisch vlak 
worden kansen gezien. Flexibele inzet van het personeel, zoals het slim inzetten van onderwijsassistenten, 
pedagogisch medewerkers en vakleerkrachten voor het bewegingsonderwijs, biedt een oplossing om met de 
huidige tekorten om te gaan. Een belangrijke voorwaarde voor een verdergaande samenwerking is goed 
overleg tussen de partijen.  

Uit het coalitieakkoord3 van de gemeente Krimpenerwaard komt ook naar voren dat de coalitie wil inzetten 
op samenwerken. Het clusteren van onderwijs en andere maatschappelijke voorzieningen kan een boost 
geven aan de instellingen.  

 

 

 

 

 

 
2 Naar inclusiever onderwijs in de Krimpenerwaard – PCPO, Onderwijs Primair, gemeente Krimpenerwaard, 
Samenwerkingsverband Regio Midden Holland (juni 2021) 
3 Coalitieakkoord 2022 – 2026 Vitaal Vooruit – gemeente Krimpenerwaard 
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2.2 Voortgezet onderwijs 

In Krimpenerwaard zijn 4 scholen met 5 vestigingen in het voorgezet onderwijs verspreid over twee kernen. 
Deze paragraaf beschrijft de visie op de verschillende thema’s die spelen in het voortgezet onderwijs, namelijk 
doorgaande leerlijn, inclusief onderwijs en samenwerking en relaties. 
 

2.2.1 Doorgaande leerlijn 
Een doorgaande ontwikkellijn van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is van belang. Het is 
daarbij belangrijk dat die overgang soepel verloopt. Het aanbieden van 10-14 (jarigen) onderwijs is een kans 
om deze doorgaande leerlijn te versterken. Tevens biedt dit kans om kinderen dichter bij huis onderwijs aan te 
bieden. Bij het realiseren van 10-14 onderwijs, wat in de praktijk complex te organiseren blijkt, werken het 
primair- en het voortgezet onderwijs nauw samen. Dit is een landelijke trend, vooral in dichtbevolkte 
gebieden. Het realiseren van 10-14 onderwijs is een kans om de doorgaande leerlijn te versterken in 
Krimpenerwaard. 

Het streven is een soepele overgang van het voorgezet onderwijs naar vervolgopleidingen in het MBO en HBO 
te realiseren. De overgang naar het MBO vanuit de kader- en basisberoepsgerichte leerweg is al gerealiseerd. 
Het streven is de overgang verder te versterken. De focus op aantrekkelijk techniekonderwijs is hierbij een 
belangrijk uitgangspunt. Uit het oogpunt van efficiency en kostenbesparing is het de ambitie om gezamenlijke 
techniekfaciliteiten in de nabijheid van het onderwijs te realiseren. Leerlingen komen hier in aanraking met de 
innovaties en worden uitgedaagd technische vaardigheden te ontwikkelen.  

2.2.2 Aanbod  
Het voortgezet onderwijs in de Krimpenerwaard heeft te maken met een krimp, die naar verwachting ook in 
de toekomst doorzet. Het behoud van kwalitatief goed VO-onderwijs is ten alle tijden van belang en staat op 
sommige plekken onder druk. De scholen hebben momenteel allemaal hun bestaansrecht. De verschillende 
types onderwijs die ze aanbieden komen echter onder druk te staan. Dit vraagt, in het kader van het IHP, om 
het maken van wel overwogen keuzes van de schoolbesturen over het onderwijsaanbod binnen de 
gemeente. De druk op de dienstverlening, de personeelstekorten en het bieden van een gevarieerd aanbod 
worden in de keuzes meegewogen. Ook de vraag of het huidige onderwijsaanbod voor zowel openbaar als 
bijzonder onderwijs volledig in stand kan worden gehouden, moet hierbij worden beantwoord.  
Verder is de nabijheid van VO-onderwijs voor de leerlingen belangrijk, maar staat ook dit onder druk. Gezocht 
wordt naar mogelijkheden om de nabijheid te waarborgen en de afstanden te overbruggen. De oplossing 
voor het borgen van de nabijheid en het behouden van een gevarieerd onderwijsaanbod is samenwerking.  

2.2.3 Inclusiever onderwijs 
 
Het voorgezet onderwijs gaat uit van dezelfde principes als in het PO en heeft de ambitie om leerlingen die 
tussen het speciaal en regulier onderwijs in zitten ook een plaats te geven in Krimpenerwaard. De VO-scholen 
uit Krimpenerwaard maken onderdeel uit van het samenwerkingsverband Koers VO, Berséba en 
Samenwerkingsverband Midden Holland & Rijnstreek (MHR) die bezig zijn inclusiever onderwijs te bereiken. 
Koers VO heeft enkele uitgangspunten en ambities4 geformuleerd op het gebied van inclusiever onderwijs. 
Iedere school moet kwalitatief onderwijs geven en ondersteuning aan leerlingen zelf kunnen geven, in 
groepen of individueel. Het samenwerkingsverband heeft de ambitie om passend onderwijs zichtbaar te 
maken in de school. Dit kan bijvoorbeeld met versterken van de schoolondersteuningsteams. Een nauwere 
samenwerking tussen onderwijs en zorg kan hier ook verder bij helpen door bijvoorbeeld jeugdhulpverlening 
binnen de school aan te bieden. 
Ook wordt, in samenwerking met het samenwerkingsverband, de Leerroute Plus verder vormgegeven en 
toegepast. Hierin wordt een passende overgang van het voortgezet speciaal onderwijs naar het voortgezet 
onderwijs gefaciliteerd. De leerroute wordt toegespitst op de persoonlijke behoefte en capaciteiten van de 
leerling. In het verleden is deze aanpak al heel effectief gebleken. Het is daarom de ambitie vanuit het 

 
4 Samen bepalen wij de koers - Ondersteuningsplan 2018 – 2022 – Samenwerkingsverband Koers VO 
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onderwijs de Leerroute Plus, die nu op 1 locatie wordt aangeboden, verder uit te breiden en toe te passen.   
 

2.2.4 Samenwerking en relaties 
Het realiseren van doorgaande leerlijnen en het bieden van aanbod, passend bij de mogelijkheden, vraagt 
om een verregaande samenwerking tussen verschillende partijen. Samen sta je sterker en bereik je meer. Er 
liggen kansen om gezamenlijk een inhoudelijk, passend en toekomstbestendig aanbod voor het voortgezet 
onderwijs vorm te geven. Onderwerpen als keuzevrijheid, gevarieerd aanbod en personele bezetting worden 
hierin meegenomen. Naast inhoudelijke samenwerking wordt ook de ruimtelijke samenwerking verder 
verkend. Waar mogelijk worden specifieke faciliteiten met elkaar gedeeld. 

Het is daarnaast de ambitie om de overgang tussen het VMBO en MBO zo soepel mogelijk te laten verlopen 
en een doorgaande leerlijn te versterken. Bij het techniek onderwijs is er sprake van een doorlopende leerlijn 
en worden faciliteiten gedeeld. Tevens wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige faciliteiten vanuit het 
bedrijfsleven. Door deze samenwerking kunnen leerlingen tevens meer thuisnabij naar school. 

Buiten de onderlinge samenwerking tussen de VO scholen worden ook kansen gezien voor ruimtelijke en 
mogelijk ook inhoudelijke samenwerking met andere partijen, zoals IKC’s, bibliotheken, verenigingen en het 
bedrijfsleven. Voor dit laatste bestaat binnen de gemeente het zogenaamde ‘Triple Helix overleg’, waarbij de 
gemeente, het onderwijs, ondernemers en het leerwerkbedrijf Krimpenerwaard samenwerking verkennen.  
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3. Visie op onderwijshuisvesting 

De visie op onderwijshuisvesting borduurt voort op de visie op onderwijs en vertaalt dit in huisvesting 
gerelateerde thema’s zoals huisvestingscenario’s, duurzaamheid, energie, aardgasvrij, circulariteit, 
binnenklimaat, flexibiliteit en bredere investeringen. Voor elk thema wordt de gezamenlijke visie en ambitie 
beschreven. Daarnaast worden deze ambities vertaald in concrete en haalbare spelregels voor de uitvoering. 
De visie op onderwijshuisvesting houdt echter niet op bij een vertaling van de nationale plannen. Er zitten ook 
toevoegingen van lokaal beleid bij. Dit gaat bijvoorbeeld over de spelregels voor de huisvestingsscenario’s 
(renovatie), brede voorzieningen, binnenklimaat en inclusiever onderwijs. Deze lokale thema’s zijn ook 
beschreven in het hoofdstuk. In het IHP (de planvorming) worden de spelregels omgezet naar een meerjarig 
investeringsagenda die ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.  

3.1 Huisvestingscenario’s  

Gemeenten en schoolbesturen dienen vanuit een wettelijke zorgplicht te voorzien in adequate huisvesting. De 
Wet op het Primair en Voortgezet Onderwijs en gemeentelijke Verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs 
geven de kaders voor de invulling en rolverdeling hierbij. Kortgezegd is de gemeente verantwoordelijk voor 
het vervangen van schoolgebouwen en zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor de instandhouding. In de 
praktijk zijn er echter meer ingrepen denkbaar om gezamenlijk invulling te geven aan het begrip adequate 
huisvesting. Ten behoeve van het IHP worden de volgende scenario’s onderscheiden: 
  
Het IHP maakt onderscheid in twee type gebouwen, te weten:  

▪ Gebouwen met een vervangingsnoodzaak;  
▪ Gebouwen zonder vervangingsnoodzaak.  

In de eerste categorie vallen gebouwen waarbij uit de inventarisatie naar de kwaliteit, capaciteit en 
exploitatie blijkt dat vervanging (op termijn) noodzakelijk is. In het geval de noodzaak tot vervanging wordt 
aangetoond worden drie verschillende huisvestingsscenario’s in het IHP verkend. De scenario's worden in dit 
hoofdstuk kort beschreven en in hoofdstuk 4 zijn ze financieel verder beschreven. Dit gaat om de volgende 
scenario’s: 

▪ Vervangende nieuwbouw (levensduur van minstens 40 jaar);  
▪ Vernieuwbouw (levensduurverlenging van minstens 40 jaar); 
▪ Renovatie (levensduurverlenging van minstens 20 jaar) 

Voor de schoolgebouwen die nu in het IHP zijn opgenomen voor vervanging geldt dat deze gemiddeld 55 
jaar oud zijn op het moment vervanging. Daarnaast zijn de technische kwaliteitseisen van nieuwe 
schoolgebouwen de afgelopen decennia aanzienlijk verhoogd. Een gemiddelde levensduur van 50 jaar lijkt 
voor nieuwe schoolgebouwen dan ook realistisch. De gemeente zou kunnen overwegen om de 
afschrijftermijn voor nieuwe schoolgebouwen te verlengen naar 50 jaar (i.p.v. 40 jaar conform het huidige 
beleid).  
 
Naast gebouwen met een vervangingsnoodzaak zijn er ook gebouwen waar vervanging niet aan de orde is. 
Bij deze gebouwen wordt het geplande onderhoud uitgevoerd door het schoolbestuur om ervoor te zorgen 
dat de gebouwen  zo veel mogelijk kwaliteit behouden. Bij het uitvoeren van het onderhoud worden zoveel 
mogelijk verdere verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd om deze gebouwen toekomstbestendig te houden 
c.q. te maken.  

Met de genoemde huisvestingsscenario’s kan in het IHP maatwerk worden geleverd en op een beleidsrijke 
wijze invulling worden gegeven aan de zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Al enige jaren is er een 
wetwijziging in voorbereiding om ook renovatie als formele ingreep (of voorziening) toe te voegen. De 
verwachting is dat deze in 2025 van kracht wordt. Met de genoemde huisvestingsscenario’s in deze visie wordt 
hierop al geanticipeerd.   
 
Voor de genoemde huisvestingsscenario’s zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: 



 

 

www.icsadviseurs.nl  13/73 

Vervangende nieuwbouw  
Bij vervangende nieuwbouw gelden de wettelijke eisen uit het bouwbesluit, wat betekent dat het 
schoolgebouw minstens moet voldoen aan de BENG eisen en gasloos moet zijn. De levensduur van het 
nieuwe gebouw is minimaal 40 jaar. De omvang van het gebouw wordt bepaald op basis van de normatieve 
ruimtebehoefte aan de hand van een prognose.  
 
Vernieuwbouw 
Het scenario vernieuwbouw vormt een kwalitatief gelijkwaardig alternatief voor vervangende nieuwbouw. Het 
bestaande gebouw(deel) wordt, met dezelfde (wettelijke) eisen als bij nieuwbouw, kwalitatief (technisch en 
functioneel) verbeterd zodat de levensduur minimaal 40 jaar wordt verlengd. Na uitvoering van de ingreep is 
het gebouw duurzaam en toekomstbestendig. De omvang van het gebouw is in de basis gebaseerd op het 
bestaande gebouw(deel).  

Een businesscase wijst uit of vernieuwbouw een beter alternatief vormt voor nieuwbouw o.b.v. een eenduidig 
afwegingskader. In de businesscase wordt onderzocht of bij vernieuwbouw de technische eisen kunnen 
worden gerealiseerd en de onderwijskundige visie kan worden ingepast. 

Renovatie  
Voor de renovatie geldt dat het bestaande schoolgebouw of gebouwdeel een kwaliteitsimpuls krijgt en 
daarmee de levensduur wordt verlengd met minimaal 20 jaar. Vanuit de Rijksbekostiging dienen scholen hun 
schoolgebouwen in stand te houden, maar is er geen ruimte om de kwaliteit van de schoolgebouwen te 

Toelichting renovatie:

Uitgangspunten: 

▪ De gemeente geeft een financiële bijdrage om het binnenklimaat van het schoolgebouw te verbeteren 
(doelstelling is Frisse Scholen B) en te verduurzamen. Met deze bijdrage in combinatie met de uitvoering 
van het reguliere onderhoud door het schoolbestuur wordt de levensduur van het gebouw(deel) met 
minimaal 20 jaar verlengd.

▪ Het schoolbestuur bepaalt als bouwheer welke ingrepen worden gedaan en legt (financiële) 
verantwoording af aan de gemeente. 

▪ De financiële bijdrage van de gemeente betreft (maximaal) 30% van de stichtingskosten voor nieuwbouw 
en wordt gebaseerd op de aanwezige capaciteit van het betreffende gebouw/gebouwdeel (en niet op 
de normatieve ruimtebehoefte). Daarnaast stelt de gemeente voorafgaand en separaat aan het project 
€ 25.000 beschikbaar ten behoeve van de planvorming door het schoolbestuur. 

▪ In het geval van renovatie voorziet de gemeente niet in tijdelijke huisvesting tijdens de bouwactiviteiten. 

Werkwijze

▪ Een jaar voordat het project is opgenomen in het IHP vraagt het schoolbestuur een 
planvoorbereidingskrediet aan bij de gemeente (á € 25.000).

▪ Het schoolbestuur maakt een plan of laat een plan maken waarin de maatregelen voor het verbeteren 
van het binnenklimaat en het verduurzamen van het gebouw zijn uitgewerkt. In het plan zijn tenminste de 
ingrepen beschreven, de beoogde resultaten en verwachte kosten. Wanneer de verwachte kosten het 
gemeentelijk budget overschrijden, dan komen de extra kosten voor rekening van het schoolbestuur. Het 
schoolbestuur geeft tevens aan welke reguliere onderhoudswerkzaamheden eventueel met het plan 
worden gecombineerd. 

▪ Het schoolbestuur dient dit plan in bij de gemeente. De gemeente toetst het plan op de uitgangspunten. 
Indien dit voldoet stelt de gemeente het vastgestelde budget uit het IHP (inclusief indexatie) in het 
opgenomen jaar beschikbaar.

▪ Het schoolbestuur laat de werkzaamheden in het betreffende jaar uitvoeren en zorgt voor een financiële 
verantwoording. Eventuele meerkosten komen hierbij voor rekening van het schoolbestuur. Indien blijkt dat 
beschikbaar gestelde middelen niet voor de beoogde doeleinden zijn ingezet, dient het schoolbestuur 
terug te betalen aan de gemeente. 

Na afronding van de werkzaamheden geeft het schoolbestuur een financiële verantwoording aan de 
gemeente. De gemeente toetst op de middelen in lijn met het plan zijn besteed.
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verbeteren. Dit betekent dat schoolgebouwen ook bij adequaat onderhoud verouderen en op den duur aan 
een ingreep toe zijn. Het huisvestingsscenario renovatie geeft hieraan invulling. Met de renovatie draagt de 
gemeente vanuit haar zorgplicht bij de levensduurverlenging van de schoolgebouwen.  

Dit scenario kan kansrijk zijn wanneer een schoollocatie bijvoorbeeld uit meerdere gebouwdelen bestaat. Met 
een renovatie kan de kwaliteit van het gehele gebouw op een gelijk niveau worden getrokken. Hiermee 
ontstaat er in de toekomst één moment voor een ingreep aan het gehele gebouw. Met de renovatie wordt 
een impuls gegeven om het binnenklimaat van de school te verbeteren en het schoolgebouw te 
verduurzamen. Doelstelling hierbij is om zoveel mogelijk te voldoen aan Frisse Scholen klasse B.  De plannen 
voor de renovatie worden door de gemeente beoordeeld om te kijken of het budget ook besteed wordt aan 
het verbeteren van het binnenklimaat en aan verduurzamen. Dit is een voorwaarde om het budget te krijgen. 
Indien aanvullende kosten moeten worden gemaakt zoals sloopkosten of kosten voor tijdelijke huisvesting, 
dan kunnen deze vanuit het budget worden vergoed. Een renovatie zorgt ervoor dat, in combinatie met het 
reguliere onderhoud, het gebouw een kwaliteitsimpuls krijgt en weer minimaal 20 jaar mee kan.  

3.2 Duurzaamheid 

Schoolbesturen en gemeente streven naar gebouwen die toekomstbestendig zijn voor volgende generaties. 
In lijn met het Nederlandse Klimaatakkoord (2019) vraagt dit om verantwoord gebruik van beschikbare 
energiebronnen om de invloed van klimaatverandering te beperken. Gemeente en schoolbesturen zijn 
samen vanuit hun zorgplicht voor onderwijshuisvesting verantwoordelijk voor de verduurzamingsopgave. 
Concrete afspraken tussen de gemeente en schoolbesturen zijn nodig om de verduurzaming van 
schoolgebouwen een impuls te geven en te zoeken naar haalbare en betaalbare oplossingen. 
Duurzaamheid heeft betrekking op verschillende thema’s die onderstaand worden toegelicht.  

Binnenklimaat 
Gezonde schoolgebouwen met een goed binnenklimaat zijn een voorwaarde voor goed onderwijs en een 
goede werkomgeving. Het belang van een goed binnenklimaat is de afgelopen tijd, mede door COVID-19, 
nog duidelijker geworden. Een goed binnenklimaat heeft een positief effect op de leerprestaties en 
verminderd gezondheidsklachten.  

Het is de ambitie om alle schoolgebouwen in de gemeente Krimpenerwaard van een gezond binnenklimaat 
te voorzien. Gemeente en schoolbesturen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze ambitie 
te realiseren. Een gezonde school is een schoolgebouw met een gezond binnenklimaat als het gaat om 
luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Bij (ver)nieuwbouw dienen de eisen van het bouwbesluit 
gevolgd te worden die grotendeels aan sluiten bij Frisse Scholen klasse B (van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland). De praktijk en ervaring leren echter dat ook relatief nieuwe schoolgebouwen 
soms een matig binnenklimaat hebben, ondanks de uitgebreide installatiesystemen. Het is daarom van 
belang om de ervaringen uit die projecten mee te nemen en bij nieuwe projecten te kiezen voor oplossingen 
die zich hebben bewezen in de praktijk. Het doel is om voor alle scholen (ook de bestaande gebouwen 
zonder vervangingsnoodzaak) in de gemeente Krimpenerwaard Frisse Scholen Klasse B voor luchtkwaliteit en 
temperatuur te realiseren. Het verbeteren van het binnenklimaat vraagt maatwerk per locatie. Dit betekent 
dat metingen en maatwerkadvies aan de basis staan voor gerichte ingrepen. Op basis van deze gerichte 
ingrepen worden vervolgens afspraken gemaakt over de kostenverdeling tussen gemeente en 
schoolbesturen.   
 

Duurzame energie 
Op het gebied van duurzame energie hebben de schoolbesturen en de gemeente de gezamenlijke ambitie 
om een flinke stap te zetten. Onderstaand figuur toont (globaal) de verschillende kwaliteitsniveaus die 
mogelijk zijn:  
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Figuur 2: kwaliteitsniveaus duurzame energie 

De gemeente en schoolbesturen hebben de ambitie om, waar mogelijk, bij (ver)nieuwbouw 0-op-de-meter te 
realiseren. Op deze manier zijn de gebouwen maximaal op een toekomstige aanscherping van de energie-
eisen voorbereid. Mocht 0-op-de-meter niet haalbaar zijn dan is ENG het streven. De schoolbesturen zijn 
bereid tot een eigen bijdrage aan deze hoge energie ambities, mits de bijdrage zich in de exploitatie 
terugverdiend. Bij renovatie van schoolgebouwen is BENG het streven. De financiële vertaling van de 
kwaliteitsniveaus is te vinden in hoofdstuk 4.  

Aardgasvrij 
De gemeente Krimpenerwaard volgt het Nederlandse Klimaatakkoord om in 2050 aardgasvrij te zijn en de 
CO2 uitstoot te beperken. Voor (ver)nieuwbouw is gasloos bouwen de norm. Ook bij de renovatie dient te 
worden onderzocht of de stap naar aardgasvrij kan worden gemaakt. Het is belangrijk om natuurlijke 
momenten te vinden voor wanneer gebouwen van het gas af kunnen. Deze natuurlijke momenten, zoals de 
plannen uit het IHP, kunnen bijvoorbeeld gekoppeld worden aan het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) of 
de Warmtevisie Krimpenerwaard. De Warmtevisie beschrijft een gemeente brede aanpak om de gebouwde 
omgeving gefaseerd van het gas af te gaan tot aan 2050. Het IHP dient rekening te houden met de plannen 
die zijn ontwikkeld in het kader van de Warmtevisie Krimpenerwaard5.  

Circulariteit 
Bij zowel (ver)nieuwbouw als renovatie projecten zien de gemeente als de schoolbesturen kansen om 
circulaire principes toe te passen. De ambitie is om per project bij het uitwerken van de plannen, te 
beoordelen welke circulaire maatregelen genomen kunnen worden. Het toepassen van circulaire principes, 
waarbij wordt ingezet op hergebruik van materialen, kan van invloed zijn op de restwaarde van het gebouw. 
Het toepassen van dergelijke principes heeft dus mogelijk ook financiële consequenties. Omdat ervaring en 
concrete doelen op dit gebied nog ontbreken, kunnen die nog niet uitgedrukt worden in harde cijfers en 
meetbare resultaten. In dit IHP is geen financiële vertaling opgenomen om de bovenstaande ambities te 
bereiken. De insteek is dat dit moet gebeuren op projectniveau. Binnen de kaders van projecten zijn er 

 
5 Meer informatie op: https://www.duurzaamkrimpenerwaard.nl/warmtevisie 
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mogelijkheden om met de circulaire ambities aan de slag te gaan, zonder dat deze een (sterk) 
kostenverhogend effect hebben. Zo kan een materialenpaspoort worden opgesteld of worden gestuurd op 
losmaakbaarheid in het ontwerp.  Als het budget niet of nauwelijks wordt aangetast, moet er gekozen worden 
voor de meest circulaire optie. 

3.3 Flexibiliteit 

Om in te spelen op groei en krimp en mogelijke veranderingen in gebruik  is het de ambitie om flexibele 
huisvesting te realiseren. Flexibele schoolgebouwen zijn gebouwen die eenvoudig aanpasbaar zijn aan een 
veranderende ruimtevraag. Het zijn gebouwen die over ruimten beschikken die voor verschillende doeleinden 
kunnen worden ingezet en waar verschillende gebruikers multifunctioneel gebruik van maken. Flexibele 
gebouwen vragen om een flexibele inrichting, die aanpasbaar is aan het type gebruik. Modulair bouwen 
biedt de mogelijkheid om een flexibel schoolgebouw te realiseren. Modulair bouwen betekent dat er wordt 
gewerkt met gestandaardiseerde, geprefabriceerde of demontabele onderdelen. Het grootste voordeel van 
deze manier van bouwen is de flexibiliteit en de mate van aanpasbaarheid in de toekomst. Het volume van 
het gebouw is tussentijds aanpasbaar door in- of uit te breiden ten behoeve van het onderwijs en mogelijk 
andere functies. De toepasbaarheid van modulair bouw dient in de ontwerpfase nader onderzocht te 
worden.  

3.4 Bredere voorzieningen 

3.4.1 Kaders ontwikkeling 
 

De gemeente Krimpenerwaard onderschrijft de ambitie voor het realiseren van doorlopende leerlijnen in het 
onderwijs en het zoeken naar samenwerking en verbreding. Deze ambitie vraag bredere voorzieningen, die 
meer huisvesten dan alleen onderwijs. De gemeente is onder voorwaarden bereid om, naast haar wettelijke 
zorgplicht voor onderwijshuisvesting, te investeren in de niet onderwijsruimten binnen deze brede 
voorzieningen (of IKC’s) door middel van voorfinanciering. In het ‘Afwegingskader Maatschappelijke 
Voorzieningen’ heeft de gemeente de kaders hiervoor vastgelegd6. Aan een dergelijke investering wordt door 
de gemeente een aantal voorwaarden benoemd die de financiële risico’s voor de gemeente minimaliseren, 
te weten: 

▪ De investering wordt gedekt door middel van een (minimaal) kostprijs dekkende huur. Onder de 
investering vallen de totale stichtingskosten voor het realiseren van de voorziening; 

▪ Een langjarige huurovereenkomst van minimaal 10 tot 15 jaar met opvang- of zorgorganisatie; 
▪ Samenwerkingsovereenkomst tussen schoolbestuur en opvangorganisatie; 
▪ Standaardisering van de overeenkomsten tussen gemeente, schoolbesturen en opvangorganisatie ten 

aanzien van het realiseren en (ver)huren van ruimten in een IKC.   

Een integrale samenwerking tussen de partijen bij een brede voorziening of IKC kan op verschillende manier 
gerealiseerd worden. Ook het eigendom en beheer kan op basis van verschillende modellen worden 
vormgegeven. Onderstaand worden drie verschillende modellen toegelicht.  

▪ Vereniging van eigenaren: 
Er is er sprake van meerdere eigenaren onder één dak in de vorm van een vereniging van eigenaren 
(VvE), waarin iedere eigenaar over een eigen appartementsrecht beschikt. Elke eigenaar van een 
appartementsrecht is van rechtswege lid van de VvE. Het schoolbestuur is juridisch eigenaar 
(appartementsrecht) van het schoolgedeelte. De gemeente heeft het eigendom over de te verhuren 
ruimte (voor bijv. kinderopvang) en sluit een huurovereenkomst met de opvangpartij. De beheerstructuur 
van een VvE is wettelijk voor een groot deel vastgelegd. Iedere eigenaar is verantwoordelijk voor zijn 
eigen deel en de VvE samen is verantwoordelijk voor de gezamenlijke delen van het gebouw zoals het 
dak. De VvE is momenteel de meest gebruikte vorm binnen de gemeente.  

 
6 Afwegingskader Maatschappelijke Voorzieningen – Gemeente Krimpenerwaard (vastgesteld op 9-11-2021) 
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▪ Gemeente als eigenaar: 
De gemeente Krimpenerwaard is volledig eigenaar van de brede voorziening of het IKC. Als eigenaar 
geeft de gemeente het schooldeel in gebruik aan het schoolbestuur middels een ingebruikgevings-
overeenkomst. Voor de ruimte voor de kinderopvang sluit de gemeente een huurovereenkomst met de 
kinderopvang. Gemeente en schoolbestuur maken afspraken over de uitvoering van de beheertaken.  
 

▪ Schoolbestuur als eigenaar: 
Het schoolbestuur krijgt het juridisch eigendom over de gehele brede voorziening / IKC. Het economisch 
claimrecht ligt bij de gemeente Krimpenerwaard en het schoolbestuur gaat als eigenaar een huurrelatie 
aan met de opvangorganisatie. De gemeente en het schoolbestuur maken aanvullende afspraken over 
de afdracht van een deel van de huurinkomsten aan de gemeente Krimpenerwaard, ter dekking voor de 
gedane investering. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beheer ligt bij het schoolbestuur.   
 

De gemeente heeft niet de intentie om eigenaar van het hele IKC te worden. Het schoolbestuur wordt 
eigenaar van het onderwijsdeel. De gemeente wordt eigenaar van het gedeelte van de kinderopvang en 
verhuurt dat aan de kinderopvang. Per project moet, voor de realisatiefase, een haalbare structuur voor het 
eigendom en het beheer worden bepaald. Hoe dit het beste ingericht kan worden, kan per project 
verschillen en dient daarom nader onderzocht te worden. Aandachtspunt hierbij is het zogenaamde Didam 
arrest. In dit arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de gemeente, als ze een onroerende zaak wil 
verkopen, aan potentiële gegadigden de mogelijkheid moet bieden om mee te dingen. De exacte gevolgen 
van het arrest voor de ontwikkeling van een IKC zijn nog niet uitgekristalliseerd. De verwachting is dat er nog 
nieuwe jurisprudentie volgt die tot een eenduidig beeld zullen leiden. Kenniscentrum Ruimte-OK en 
Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang hebben een kennisdocument7 opgesteld om de gevolgen 
van het Didam-arrest te duiden voor de ontwikkeling van kindcentra. Bij het realiseren van IKC’s is het 
belangrijk om rekening te houden met de tips en gevolgen uit dit kennisdocument en op de hoogte te blijven 
van de ontwikkelingen rondom dit arrest.  
 

IKC in kleine kernen  
De gemeente streeft in ieder kern naar en onderwijs én opvang in iedere kern. Vanwege de schaal is IKC-
vorming en het aanbieden van opvang extra lastig in de kleinere kernen. Indien blijkt dat de enige 
opvangorganisatie in een kern geen sluitende businesscase(meer) kan realiseren, dan kan de gemeente 
overwegen hier specifiek beleid voor op te stellen.  

Bij de uitvoering van het IHP wordt per project een businesscases opgesteld (zie 4.3). Deze businesscase wordt 
tevens gebruikt om te bepalen of de realisatie van een brede voorziening of IKC haalbaar is. Bij het opstellen 
van deze businesscase is de samenwerking tussen de verschillende partijen ook onderdeel van het gesprek. 
Als voorwaarde voor de gemeentelijke investeringen en huurovereenkomst vraagt de gemeente een locatie 
specifieke samenwerkingsovereenkomst (incl. inhoudelijke en pedagogische visie) tussen het schoolbestuur en 
de opvang- en zorgorganisatie, waaruit blijkt dat een langjarige samenwerking geborgd wordt. Mocht de 
businesscase financieel niet haalbaar zijn en komt dit doordat de opvang niet rond komt, kan  de gemeente 
overwegen hier specifiek beleid voor op te stellen.  

  

 
7 Het “Didam-arrest” en de gevolgen voor de ontwikkeling van kindcentra, Kenniscentrum Ruimte-OK en Waarborgfonds & Kenniscentrum 
Kinderopvang (oktober 2022) 
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3.4.2 Inclusievere schoolgebouwen 
 

Om in lijn met de ambitie het onderwijs inclusiever te maken (zie paragraaf 2.1.3 en 2.2.3), dient er binnen de 
schoolgebouwen specifieke ruimte voor zorgverlening/begeleiding beschikbaar te zijn. In de huidige 
schoolgebouwen is er op basis van ruimtelijke normen onvoldoende plek om deze ondersteuning en zorg te 
verlenen in daarvoor toegespitste ruimten. Daarom gebeurt dit nu vaak in ruimten die daar niet voor bedoeld 
of geschikt zijn. Om de kinderen optimaal te ondersteunen is het van belang dat er aanvullende ruimten 
beschikbaar komen. Deze ruimten dienen geschikt te zijn voor individuele begeleiding of te zorgen voor rust 
en beperkte afleiding. Deze ruimtes zijn multi-inzetbaar maar zullen vooral functioneren als spreek- of 
behandelkamer. Om te zorgen dat dergelijke ruimten binnen schoolgebouwen voor het basisonderwijs 
beschikbaar zijn, wordt in het geval van nieuwbouw per school bovenop de bestaande ruimtenormen 20 m² 
bvo extra opgeteld. Deze aanvullende ruimtenorm is generiek voor alle scholen. Op projectniveau wordt 
specifiek invulling gegeven aan het realiseren van huisvesting voor inclusiever onderwijs. Indien dit resulteert in 
een grotere aanvullende ruimtebehoefte wordt deze, inclusief bijbehorende investering, apart aan de 
gemeenteraad voorgelegd.  

Binnen het voorgezet onderwijs is er eveneens binnen de ruimtelijke normen onvoldoende plek om de 
gewenste ondersteuning en zorg in het kader van inclusief onderwijs te bieden. De behoefte aan aanvullende 
ruimte wordt hierbij echter bepaald door het profiel van de school en het aantal zorgleerlingen. Het goed 
faciliteren van inclusief onderwijs vraagt dus binnen het voortgezet onderwijs maatwerk. In het geval van 
nieuwbouw of een bestaand gebouw zonder (normatieve) leegstand) gaan gemeente en schoolbesturen in 
gesprek over de benodigde aanvullende ruimten en de bekostiging ervan. 

Indien er aanvullende ruimten ten behoeve van inclusiever onderwijs worden gerealiseerd ligt de investering 
hiervan bij de gemeente. Van de schoolbesturen wordt verwacht dat ze deze aanvullende ruimten beheren 
en exploiteren. Daarnaast dienen er afspraken te worden gemaakt voor wanneer andere partijen 
(bijvoorbeeld een consultatiebureau of schoolarts) de ruimte willen gebruiken. De schoolbesturen en 
samenwerkingsverbanden zijn in ieder geval aan zet om samen met de zorgpartners een passende aanbod 
aan zorg en ondersteuning per locatie te organiseren.  
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4. Financiële kaders en werkwijze 

Om de kwaliteit van de onderwijshuisvesting te waarborgen, investeren de gemeente en schoolbesturen 
vanuit een vast wettelijk kader in schoolgebouwen. Het bekostigen van de opgenomen ambities wordt in 
deze paragraaf vertaald naar (financiële) uitgangspunten die gehanteerd worden in dit IHP. Er wordt daarbij 
onderscheidt gemaakt tussen de investering van de gemeente en de investering vanuit het schoolbestuur. De 
genoemde investeringsbedragen zijn prijspeil maart 2023 en incl. btw.  

4.1 Investering gemeente 

De gemeente is verantwoordelijk voor het bekostigen van (ver)nieuwbouw en uitbreiding. Het is het 
uitgangspunt om op basis van het IHP een realistische meerjarenbegroting te maken voor de uitvoering 
van de plannen. De huidige normvergoeding van de VNG, die in de Verordening Voorzieningen Huisvesting 
Onderwijs is opgenomen, is echter te laag t.o.v. de daadwerkelijke investeringskosten en wordt zodoende 
losgelaten. Uitgaande van de beschreven visie ten aanzien van duurzaamheid en binnenklimaat dient in de 
huidige markt rekening gehouden met de volgende investeringskosten per scenario. Onderscheid wordt 
hierbij gemaakt tussen een school voor PO en VO. Onderstaande bedragen zijn prijspeil maart 2023 en incl. 
btw: 

▪ Nieuwbouw: €3.500,- per m2 bvo (o.b.v. BENG & gasloos (beide wettelijk verplicht) en Frisse Scholen klasse 
B) 

▪ Vernieuwbouw: De beschikbare vergoeding vanuit de gemeente is gelijk aan de (norm)vergoeding in het 
geval van nieuwbouw, €3.500,- per m2 bvo.  

▪ Renovatie: De gemeente draagt bij aan het verduurzamen van het gebouw en het verbeteren van het 
binnenklimaat. Voor het uitvoeren van deze ingrepen draagt de gemeente maximaal 30% bij van de 
vergoeding voor (ver)nieuwbouw o.b.v. de capaciteit van het betreffende gebouw/gebouwdeel. Dit 
resulteert in een gemeentelijke bijdrage €1.050,- per m2 bvo. 

▪ In stand houden: De gemeente draagt niet bij aan het in stand houden van de schoolgebouwen. 
Indien schoolgebouwen in het kader van de energietransitie (Warmtevisie en Wijkuitvoeringsplannen) van 
het aardgas af moeten gaan gemeente en schoolbesturen in gesprek over een reële kostenverdeling.  

De genoemde bedragen betreffen de gemiddelde investeringskosten per type ingreep. Het advies is de 
investeringskosten te differentiëren naar de omvang van de school. Onderstaand figuur toont de 
differentiatie voor (ver)nieuwbouw voor zowel het PO als VO. Voor de financiële doorrekening van het IHP zijn 
de gedifferentieerde bedragen gebruikt. De investeringskosten zijn tijdsafhankelijk en dienen, op het moment 
van uitvoering, geïndexeerd te worden met de BDB bouwkosten index8. In bijlage 2 is een verdere 
onderbouwing van het genoemde investeringsbedrag opgenomen. 
 

 

Figuur 3: investeringskosten (ver)nieuwbouw PO/VO school 
 

 
8 BDB bouwkosten index: BDB staat voor Bureau Documentatie Bouwwezen. De BDB indexcijfers geven de kostenontwikkeling weer van de 
bouw met daarbij de onderwijshuisvesting in het specifiek.  

Type IHP (2018)
Actueel 2023 
(gemiddeld)

2.425€                 3.750€                 tot 100 leerlingen

2.205€                 3.650€                 tot 200 leerlingen

1.956€                 3.500€                 tot 300 leerlingen

1.907€                 3.350€                 300 of meer leerlingen

Primair 
Onderwijs

Voortgezet 
Onderwijs

BE
N

G

3.500€                 

Actueel 2023 advies: gedifferentieerd

3.600€                 1.733€                 VWO/Havo/VMBO-TL
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4.2 Investering schoolbesturen 

In het IHP uit 2017 is “met de schoolbesturen afgesproken dat bij nieuwbouw en vernieuwbouw de scholen 
10% van de stichtingskosten (gebaseerd op de hierboven beschreven kwaliteit) voor hun rekening nemen. 
Deze 10% is een algemene afspraak die voor elk schoolbestuur en elke casus geldt. De wijze waarop een 
schoolbestuur deze eigen bijdrage regelt, is maatwerk en aan de school zelf”. Deze bijdrage was destijds o.a. 
bedoeld om een hoger kwaliteitsniveau (BENG) te realiseren dan het wettelijke Bouwbesluit. In 2021 zijn de 
eisen van het Bouwbesluit aangepast en dienen alle nieuwe schoolgebouwen te voldoen aan BENG. Dit 
betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor het realiseren van BENG. 
 
Wel i s in het kader van het voorliggende IHP eveneens de ambitie geformuleerd om een hogere 
kwaliteitsniveau te realiseren dan het wettelijke Bouwbesluit en zijn hierover met schoolbesturen afspraken 
gemaakt. De schoolbesturen dragen, in het geval van nieuwbouw en vernieuwbouw, bij aan het behalen 
van de gewenste duurzaamheidsambities. Per scenario komt dit uit op de volgende indicatieve bijdrage 
vanuit het schoolbestuur: 

▪ (Ver)nieuwbouw: Aanvullend op de bijdrage van de gemeente dragen de schoolbesturen bij aan het 
behalen van verdere duurzaamheidsambities (ENG/ 0-op-de-meter). Indicatief dient rekening te worden 
gehouden met een aanvullende bijdrage van €150-€200,- per m² bvo. De haalbaarheid van de ambities 
en de kosten die daarbij komen kijken zijn gebouw (en project) specifiek. De hoogte van de bijdrage zal 
dus per project verschillen. In de basis geldt dat het schoolbestuur hieraan mag bijdragen indien dit vanuit 
een exploitatievoordeel kan worden gedekt. Hierbij dient zowel naar effecten op de energiekosten, als 
naar de verwachte onderhoudskosten te worden gekeken. Op basis van een businesscase dient de 
exacte bijdrage vanuit het schoolbestuur en de te realiseren duurzaamheidsambities inzichtelijk te worden 
gemaakt en te worden verantwoord.  

▪ Renovatie: Bij een renovatie wordt verwacht dat onderhoudswerkzaamheden uit het MJOP gekoppeld 
worden aan het moment van de renovatie. Bij deze gevallen draagt het schoolbestuur bij vanuit het 
reguliere onderhoudsbudget. 

▪ In stand houden: Het schoolbestuur is verplicht om vanuit haar materiele instandhoudingsvergoeding (MI-
vergoeding) het onderhoud en de Erkende Maatregelen (Wet Milieubeheer) uit te voeren. 

4.3 Investering binnenklimaat 

Naast de drie beschreven huisvestingsscenario’s en de investeringen die daaruit volgen voor de gemeente en 
schoolbesturen, is er nog een categorie investeringen. Deze gaat over de investering ter verbetering van het 
binnenklimaat van de bestaande schoolgebouwen. Naast de schoolgebouwen die toe zijn aan een ingreep, 
zijn er ook schoolgebouwen die de komende jaren geen ingreep zullen krijgen, maar wel aanpassingen nodig 
hebben om het binnenklimaat te verbeteren. Voor deze schoolgebouwen is een investering ter verbetering 
van het binnenklimaat noodzakelijk. Het doel is om voor het onderwerp ‘Lucht’ en ‘Temperatuur’uit Frisse 
Scholen alle scholen in de gemeente Krimpenerwaard Klasse B te laten scoren zodat iedere school een goed 
binnenklimaat heeft. 
 
Conform wet- en regelgeving zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het in stand houden van hun 
schoolgebouwen. Zij zijn daarmee verantwoordelijk voor o.a. het vervangen van een CV-ketel of kozijnen. In 
beginsel is het schoolbestuur daarmee ook verantwoordelijk voor het binnenklimaat. Echter vanuit de 
bestaande lumpsum vergoeding vanuit het rijk is er onvoldoende budget om bijvoorbeeld in een bestaand 
schoolgebouw mechanische ventilatie aan te brengen of een koelingssysteem. Dit betekent in de praktijk dat 
aanpassingen uitblijven en de knelpunten aanhouden.  
 
Omdat aanpassingen ter verbetering van het binnenklimaat maatwerk vraagt, zal dit per locatie onderzocht 
moeten worden. De gemeente heeft in 2022, in lijn met de wettelijke verplichting, CO2-meters bekostigd voor 
alle scholen. Hiermee is na een cyclus van een jaar een goed beeld van welke lokalen of gebouwdelen 
aangepakt moeten worden.   
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Om tot aanpassingen te komen worden de volgende afspraken gemaakt: 

▪ Het schoolbestuur verricht metingen (naar de luchtkwaliteit en temperatuur) en doet onderzoek naar 
verbetermogelijkheden. Het schoolbestuur maakt inzichtelijk welke ingrepen nodig zijn en brengt de 
financiële consequenties in beeld (zowel investering als exploitatie).  

▪ Het schoolbestuur onderzoekt of aanspraak kan worden gedaan of subsidieregelingen zoals SUVIS. 
▪ De gemeente en schoolbesturen formuleren buiten het IHP kaders voor het gezamenlijk bekostigen van 

investeringen ter verbeteren van het binnenklimaat. Denkrichting is hierbij vooralsnog een gelijke 
kostenverdeling (50%-50%) tussen schoolbestuur en gemeente, na aftrek van subsidies.  

▪ Het schoolbestuur doet in lijn met de geformuleerde kaders een verzoek aan de gemeente voor een 
financiële bijdrage voor het verbeteren van het binnenklimaat. Dit verzoek wordt separaat voorgelegd ter 
besluitvorming.  

4.4 Project specifieke kosten 

De eerder genoemde investeringen van de gemeente betreffen de ‘reguliere’ investering om een ingreep te 
realiseren. Naast deze reguliere investering zijn er in elk project tal van andere kosten en maatregelen, die de 
verantwoordelijkheid zijn van de gemeente. Het is belangrijk om ook op deze project specifieke kosten te 
anticiperen, die niet op basis van normen worden bekostigd. .  
 
De volgende kosten of ingrepen, worden in lijn met de huisvestingsverordening, niet uit de genoemde 
investeringsbedragen bekostigd en worden beschouwd als project specifieke kosten:: 

▪ Paalfundering 
▪ Sloopkosten en kosten bouwrijp maken 
▪ Inrichting buitenterrein groter 600 m²      
▪ Asbest sanering (indien nodig) 
▪ Aanpassingen aan infrastructuur (bv. kiss&ride of parkeren) 
▪ Afschrijven resterende boekwaarde schoolgebouw 
▪ Meerkosten als gevolg van stedenbouwkundige randvoorwaarden 
▪ Aansluiting op een warmtenet of elektriciteitsnet (transformatorhuisje)  
▪ Prijsstijging vanaf budgetbepaling tot start en tijdens de bouw 
▪ Tijdelijke huisvesting 
▪ Verhuiskosten 
▪ Overig 

Voor de project specifieke kosten geldt dat deze pas gedurende definitie- en ontwerpfase concreet en 
inzichtelijk worden en bij het opstellen van het IHP nog niet duidelijk zijn. We weten dus dat bij elk project 
dergelijke kosten ontstaan, maar kunnen die in het kader van het IHP nog niet ramen. Om dit financieel te 
ondervangen hanteren we op elk project een project specifieke toeslag van 15% op de investeringskosten. 
Tijdens de realisatie van het project dienen de project specifieke toeslag separaat inzichtelijk te worden 
gemaakt en verantwoord. Deze toeslag kan alleen worden ingezet t.b.v. project specifieke kosten. Kosten 
voor het realiseren van aanvullende functies (o.a. kinderopvang) worden niet gezien als project specifieke 
kosten. Om te kijken of de project specifieke toeslag van 15% dekkend9 is, moet dit bij een nieuwe 
actualisering van IHP nogmaals bekeken worden.  

4.5 Subsidies  

Vooral vanuit de rijksoverheid zijn er de nodige subsidieregelingen om de kwaliteit van de onderwijshuisvesting 
een impuls te geven. De aangekondigde regelingen zijn vooral gericht op het verduurzamen van 
schoolgebouwen en het verbeteren van het binnenklimaat. Het streven is om zoveel mogelijk van deze 

 
9 De project specifieke toeslag van 15% is een inschatting op basis van ervaringen en uitgangspunten in andere gemeenten.  
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subsidieregelingen gebruik te maken om de ambities voor de schoolgebouwen in Krimpenerwaard te 
realiseren. Hierbij maken gemeente en schoolbesturen de volgende afspraken:  

▪ Per project wordt door de bouwheer de mogelijkheden van subsidiering onderzocht10; 
▪ Gemeente en schoolbesturen werken waar nodig samen bij het indienen van de subsidieaanvragen 
▪ Indien subsidie wordt verkregen is dit subsidiebedrag niet aanvullend op de gemeentelijke bijdrage. Dit 

betekent dat het subsidiebedrag in mindering kan worden gebracht op de gemeentelijke bijdrage.  

 
De onderstaande subsidieregelingen zijn op dit moment (d.d. 13 september 2022) bekend en kansrijk voor het 
verbeteren van de kwaliteit van bestaande schoolgebouwen. 

Tabel 1: overzicht subsidies voor bestaande gebouwen 

Kenmerken Vergoeding Beschikbaar 
budget Maatregelen Looptijd Planning 

project 

SUVIS 
(Specifiek uitkering 
ventilatie in 
scholen) 

Max. 30% van 
investeringskosten 
(afhankelijk van 
aantal leerlingen) 

€200 miljoen 
(in 2 
tranches) 
Via RVO.nl 

Specifiek voor 
verbetering 
ventilatie 
bestaande 
gebouwen (in 
combinatie met 
verduurzamen 

Afgesloten  
Gestart 
uiterlijk 31-8-
2022 

Maatwerkregeling 
(basissubsidie) 

30% van 
investeringskosten 

€25 miljoen 
via DUS-i.nl 

Vervolg op SUVIS 
I en II. Toekenning 
op volgorde van 
binnenkomst 

Afgesloten 

Gestart na 1-
6-2022 en 
uiterlijk 1-8-
2023  
 
Afgerond 
uiterlijk  
1-8-2025 

Maatwerkregeling 
(vangnetsubsidie) 

60% van 
investeringskosten 

€115 miljoen 
via DUS-i.nl 

Specifiek voor 
verbetering 
ventilatie 
bestaande 
gebouwen (in 
combi met 
verduurzaming)  
 
Toekenning op 
basis van een 
urgentieverklaring 

Ronde 1: 
18-7-22 t/m 
30-9-2022 
 
Ronde 2:  
1-10-22 t/m 
31-12-22 
 
Ronde 3:  
1-1-23 t/m 
31-3-23 
 

Gestart na 1-
6-2022 en 
uiterlijk 1-8-
2023 
 
Afgerond 
uiterlijk 1-8-
2025 
 
Ronde 3: 
gestart 
uiterlijk: 1-11-
2023 
Afgerond 
uiterlijk : 
1-11-2025 

DUMAVA 
(investeringssubsidie 
duurzaam 
maatschappelijk 
vastgoed) 

30% van 
projectkosten 
(max 2,5 miljoen)  
 
50% bij 
energieadvies en 
energielabel 

€150 miljoen 
 
Bedrag is niet 
alleen voor 
scholen  
 
Via RVO.nl 

Specifiek voor 
verduurzamen 
bestaande 
gebouwen (in 
combi met 
ventilatie)  
 
3 maatregelen of 
één integraal 
project 

3-10-2022 
t/m 31-12-
23 

Gestart na 3-
10-2022 

 

 
10 De subsidies zijn vooral van toepassing op bestaande gebouwen.  
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4.6 Procesafspraken 

Om bij de uitvoering van dit IHP tot realisatie van schoolgebouwen te komen, zijn duidelijke procesafspraken 
nodig. Dit IHP geeft een blauwdruk voor het standaardproces dat na het IHP plaats vindt.  
 
Het IHP schetst voor elk schoolgebouw een meerjarenperspectief en bepaalt tevens de gemeentelijke 
financiële kaders. Om vanuit het IHP te komen tot de realisatie van projecten dient een aantal vaste 
bouwfases te worden doorlopen. Het is belangrijk om per fase de kaders van een project te formuleren en 
vast te stellen en daarvoor een vaste werkwijze tussen gemeente en schoolbesturen af te spreken. Dus welke 
documenten worden in welke fase opgesteld en door wie? En hoe ziet de besluitvorming er in elke fase uit? In 
deze procesbeschrijving staan de eerste stappen in de realisatie van projecten uit het IHP beschreven.  
 
In het onderstaande overzicht staan de verschillende bouwfases beschreven met de daarbij benodigde 
documenten, die in deze notitie verder worden toegelicht.  

 

Figuur 4: Overzicht van de verschillende bouwfases en per fase benodigde documenten 

 
Startnotitie 
Om na het IHP de planvorming van projecten uit het IHP te starten, wordt begonnen met het opstellen van 
een zogenaamde startnotitie (of bestuursopdracht). De startnotitie benoemt de opgave en kaders van het 
project en zorgt voor helder vertrekpunt om de planvorming te starten. 

  



 

 

www.icsadviseurs.nl  24/73 

Tabel 2: onderdelen van de startnotitie 

Inhoud In de startnotitie worden de volgend zaken opgenomen: 
- Aanleiding en huidige situatie 
- Probleem- en doelstelling 
- Scenario’s 
- Uitgangspunten en randvoorwaarden 
- Aandachtpunten en kansen  
- Planning en rolverdeling 
- Gevraagd besluit 

Rolverdeling De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van de startnotitie en stelt 
deze in samenspraak met het schoolbestuur op. Het document wordt door 
zowel de gemeente als het schoolbestuur ondertekend.  

Besluitvorming De startnotitie wordt door het college vastgesteld.  
Financiën Bij vaststelling van de startnotitie komt budget beschikbaar voor de volgende 

fase (opstellen businesscase)- deel bouwvoorbereidingskrediet 
Overig Voor de startnotitie wordt een vast format gehanteerd.  

 
Businesscase 
Na vaststelling van de startnotitie wordt gestart met de definitiefase. In een zogenaamde businesscase wordt 
het project vanuit verschillende perspectieven uitgewerkt en geconcretiseerd. De businesscase vormt de 
basis voor verdere gemeentelijke besluitvorming en het vertrekpunt voor de ontwerpfase. In een businesscase 
worden bijvoorbeeld een nieuwbouw en vernieuwbouw scenario en of meer locaties onderzocht.  

Tabel 3: onderdelen voor in de businesscase 

Inhoud In de businesscase worden de volgende zaken opgenomen: 
- Omschrijving huidige situatie 
- Omschrijving uitgangspunten en ambities (Programma van Eisen) 
- Inhoudelijke en ruimtelijke samenwerking 
- Ruimtelijke verkenning (locatie – en massastudie en locatiekeuze) 
- Financiële consequenties (kosten- en exploitatieraming) 
- Scenario analyse  
- Planning 
- Risicoanalyse 
- Vervolgstappen (aanbestedingsstrategie) 
- Gevraagd besluit 

Rolverdeling De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van de businesscase. Bij het 
opstellen van de businesscase worden de stakeholders, zoals genoemd in de 
startnotitie, betrokken.  

Besluitvorming De businesscase wordt ondertekend door het schoolbestuur college en door de 
raad vastgesteld.  

Financiën Met de vaststelling van de businesscase worden tevens het budget voor het 
project bepaald.  

Overig In de businesscase worden alle beschreven onderdelen volgens een vast 
format uitgewerkt. 

 
Bouwheerschap 
De gemeente neemt in principe het bouwheerschap voor de projecten op zich en betrekt hierbij nadrukkelijk 
het schoolbestuur / de schoolbesturen en andere partners. De gemeente is na de businesscase, als 
bouwheer,  verantwoordelijk voor het realisatie van het project. Bij renovatie ligt het bouwheerschap en 
daarmee de verantwoordelijkheid voor de realisatie bij het schoolbestuur.  
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5. Inzicht en beoordeling 

Dit hoofdstuk gaat verder in op het huidige scholenbestand in de gemeente Krimpenerwaard. Het hoofdstuk 
beschrijft en analyseert op hoofdlijnen de kwaliteit van de schoolgebouwen en de leerlingenaantallen. 
Daarnaast in staat beschreven op welke onderdelen de nulmeting is gedaan en wat er te vinden is in de 
factsheets. De factsheets van alle scholen zijn te vinden in het ‘Bijlagenboek Factsheet schoolgebouwen’. 
Deze nulmeting is in 2022 uitgevoerd en geeft nog steeds representatief beeld van het scholenbestand.  

5.1 Het scholenbestand 

De vastgoedportefeuille van de gemeente Krimpenerwaard bevat op dit moment 31 scholen. Hiervan zijn 26 
schoolgebouwen in gebruik door het primair onderwijs en vijf schoolgebouwen door het voortgezet onderwijs.  

Bij alle scholen ligt het economisch claimrecht11 bij de gemeente. Het juridisch eigendom light bij het 
betreffende schoolbestuur. Er zijn in totaal 10 schoolbesturen in de gemeente Krimpenerwaard: 

▪ PCPO Krimpenerwaard 
▪ Stichting Onderwijs Primair 
▪ Stichting de Groeiling 
▪ De Vier Windstreken 
▪ CBS de Wegwijzer (eenpitter) 
▪ CBS Oranje Nassauschool (eenpitter) 
▪ Stichting tot Oprichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs 
▪ Onderwijsgroep OZWH 
▪ Schoonhovens College 
▪ Driestar College 

De omvang van het scholenbestand voor het primair onderwijs is circa 32.811 m2 bvo (exclusief 
semipermanente huisvesting). Voor het voortgezet onderwijs is dit circa 31.528 m2 bvo. De gemiddelde leeftijd 
van de schoolgebouwen in de Krimpenerwaard is 34 jaar (gemiddelde bouwjaar 1988). Hierbij gaat het om 
het initiële bouwjaar. Er is dus geen rekening gehouden met eventuele uitbreidingen en/of renovatie van een 
schoolgebouw. 

 

Figuur 5: Bouwjaren van de schoolgebouwen 

 
11 Het economisch claimrecht houdt in dat wanneer het gebouw aan de onderwijsbestemming wordt onttrokken het gebouw terugvalt in 
eigendom van de gemeente Krimpenerwaard.  
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5.2 Nulmeting 

Alle onderwijsgebouwen in de gemeente Krimpenerwaard zijn op basis van verschillende kenmerken in kaart 
gebracht. Aan de hand van een vragenlijst zijn de schoolbesturen gevraagd de gebouwen te beoordelen. 
Voor elk schoolgebouw is een zogenaamde factsheet opgesteld, waardoor breed inzicht is verkregen in de 
staat van de gebouwen (nulmeting). Deze factsheets zijn toegevoegd aan het bijlagedocument van dit IHP. 
Onderstaand wordt een beschrijving gegeven van de hoofdthema’s waarop de onderwijsgebouwen 
beoordeeld zijn.  

5.2.1 Kwaliteit  
Binnen het thema kwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen vier criteria: 

▪ Technische staat; 
▪ Functionele staat; 
▪ Binnenklimaat; 
▪ Veiligheid. 

De schoolbesturen hebben aan de hand van een vragenlijst de onderwijsgebouwen kwalitatief beoordeeld. 
Deze beoordeling en de context vanuit het onderwijs hebben zij toegelicht in een individueel interview. De 
uitkomsten van de beoordeling zijn weergegeven in figuur 6.  

▪ Technische staat 
De technische staat geeft inzicht in de kwaliteit van de installaties, de binnen- en buitenkant van het 
gebouw en een algemene beoordeling. 
 

▪ Functionele staat 
De functionele staat geeft aan in welke mate het gebouw het onderwijsconcept faciliteert. Hierin spelen 
niet alleen de onderwijsruimtes en het speelplein een rol, maar ook de werkomgeving van de staf en 
facilitaire voorzieningen komen aan bod. 
 

▪ Binnenklimaat 
De beoordeling van het binnenklimaat geeft aan hoe de ventilatie, de temperatuur, het licht en het 
geluid binnen het gebouw ervaren wordt. 
 

▪ Veiligheid 
Bij veiligheid is gevraagd naar de veiligheid in en rondom het gebouw, verkeersveiligheid en of er sprake is 
van vandalisme. 
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Figuur 6: Nulmeting kwaliteit van de schoolgebouwen 

Het binnenklimaat is beoordeeld op licht, geluid, temperatuur en ventilatie. In figuur 4 is te zien dat veel 
scholen gemiddeld scoren bij het binnenklimaat. Een verder analyse laat echter zien dat deze gemiddelde 
scores voor een aantal scholen komt door een goede score op licht en geluid en een slechte score op 
ventilatie en temperatuur. In figuur 7 is daarom de beoordeling op ventilatie en temperatuur nogmaals 
weergegeven. Hieruit blijkt dat bijna één op de drie schoolgebouwen met een score slecht is beoordeeld op 
ventilatie en temperatuur. Daarnaast zijn deze onderdelen ook maar bij één op de drie scholen als goed 
beoordeeld.  

 

Figuur 7: Nulmeting binnenklimaat gericht op de ventilatie en temperatuur 
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5.2.2 Vraag en aanbod 
Binnen het thema vraag en aanbod wordt de beschikbare onderwijscapaciteit vergeleken met de 
toekomstige normatieve ruimtebehoefte aan onderwijscapaciteit in 2037. De leerlingenprognoses zijn de basis 
voor de berekening van de ruimtebehoefte. Verhuur, bijvoorbeeld aan een opvangorganisatie, is bij het 
bepalen van het ruimtekort/overschot niet meegenomen in de berekening.  

Voor het primair onderwijs is de leerlingenprognose opgesteld door Postmus Advies. Voor het grootste deel 
van de scholen komt die leerlingenprognose uit februari 202112. Voor de scholen in Bergambacht (De Ark & de 
Kiezel en Kei) is in februari 2022 13 een nieuwe leerlingenprognose opgesteld. Het voortgezet onderwijs werkt 
met eigen leerlingenprognoses.  

Basisgeneratie primair onderwijs 
De meest actuele leerlingenprognose voor het primair onderwijs geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling 
van het aantal leerlingen in de komende jaren. Postmus Advies geeft daarbij aan; ‘In ramingen van de 
leerlingenaantallen zijn twee ontwikkelingen verwerkt. Dit zijn de trends in de omvang van de doelgroep voor 
het basisonderwijs in de afzonderlijke gebieden van de gemeente Krimpenerwaard en de schoolkeuze. Bij de 
opzet van de prognoses zijn de cijfers verwerkt met een uitsplitsing van leerlingen naar herkomstgebied.’ 
 
De basisgeneratie geeft de omvang van de 4 – tot en met 11-jarigen plus 30% van de 12-jarigen. Het overige 
deel van de 12-jarigen stroomt door naar een school van het voortgezet onderwijs. In onderstaand tabel 
wordt de basisgeneratie voor het primair onderwijs in de gemeente Krimpenerwaard per kern weergegeven.  
 
Tabel 4: Basisgeneratie primair onderwijs per kern 

 
Uit de tabel is op te maken dat in de Krimpenerwaard in het primair onderwijs over het geheel een lichte groei 
in het leerlingenaantal wordt verwacht. Onderlinge verschillen op kernniveau zijn echter waarneembaar. Er 
zijn ook kernen waar een daling in het leerlingenaantal wordt verwacht, zoals Bergambacht, Ouderkerk aan 
den IJssel, Stolwijk en Schoonhoven. De grootste groei wordt verwacht in Ammerstol, Krimpen aan de Lek, 
Lekkerkerk en Gouderak.  
 
Woningbouwontwikkeling 
De prognose van de basisgeneratie vloeit voort uit de demografische ontwikkelingen die zich in het verleden 
hebben voorgedaan maar ook de aannames in de groei en trends van de toekomst. Een belangrijke 
component in dit verhaal is de woningbouwontwikkeling. In de gehanteerde prognoses zijn de harde 
ontwikkelingen opgenomen. Dat wil zeggen dat de ontwikkelingen concreet zijn en de effecten op de 
leerlingenontwikkeling bekend zijn.  

 
12 Rapport prognoses basisonderwijs gemeente Krimpenerwaard 2021- Postmus Advies 
13 Rapport prognoses basisscholen Bergambacht 2022 – Postmus Advies 

Kern  2021 2022 2025 2029 2033 2037 Δ 2021 - 
2037 

Bergambacht 667 648 636 656 647 635 - 32 

Ammerstol 149 153 164 183 194 185 + 36 

Berkenwoude 214 209 199 205 216 215 + 1 

Krimpen aan de Lek 524 526 563 604 603 562 + 38 

Lekkerkerk 626 631 658 713 727 687 + 61 

Ouderkerk a/d IJssel 626 627 641 647 644 620 - 6 

Gouderak 239 243 241 277 296 291 + 52 

Haastrecht 391 387 396 397 410 408 + 17 

Stolwijk 527 528 538 560 538 503 - 24 

Schoonhoven 1.099 1.076 1.048 1.046 1.058 1.032 - 67 

TOTAAL 5.062 5.028 5.084 5.288 5.333 5.138 + 76 
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Tabel 5 laat de woningbouwontwikkeling zien in de gemeente Krimpenerwaard. Voor 
woningbouwontwikkeling van Bergambacht is de leerlingenprognose van Postmus Advies uit 2022 gebruikt en 
voor de andere kernen de leerlingenprognose uit 2021. De cijfers voor woningbouw die gebruikt zijn in de 
leerlingenprognose gaan over vastgestelde plannen. Het kan zijn dat er in de toekomst nog meer 
woningbouwplannen bij komen en dit effect heeft op de prognoses. In totaal worden naar verwachting tot 
2040 4.000 nieuwe woningen opgeleverd. In heel Krimpenerwaard zijn ongeveer 24.000 woningen. Dit 
betekent dat er ongeveer 0,5 % aan de bestaande woningvoorraad wordt toegevoegd. In een aantal kernen 
is geen woningbouwontwikkeling. Voor de planning en volgorde van de projecten is de woningbouw minder 
belangrijk. Tijdens  het opstellen van de businesscase wordt gebruik gemaakt van de meeste actuele 
leerlingenprognose, waarin de vastgestelde woningbouwplanning zijn verwerkt, om de omvang van het 
schoolgebouw en terrein te bepalen. 

 
Tabel 5: woningbouwontwikkeling in de Gemeente Krimpenerwaard. 

Noot:  
Ten aanzien van de woningbouwplannen is het belangrijk om aan te geven dat het nog niet volledig duidelijk 
is waar en in welk tempo de 4.000 woningen gerealiseerd gaan worden. De exacte invulling van de 
woningbouwplannen kan effect hebben op de omvang van de nieuw te realiseren en daarmee op de 
benodigde investering voor de uitvoering van dit IHP. Om dit te ondervangen wordt bij de realisatie van elk 
project op basis van een actuele prognose de omvang en investering voor de nieuwe school bepaald. In 
deze actuele prognose is de laatste stand van zaken met betrekking tot de woningbouw verwerkt. 
Gemeentebreed heeft deze onzekerheid geen impact op de planning.  
 
Nieuwkomers 
Naast de ontwikkeling van de basisgeneratie en woningen heeft ook de komst van zogenaamde 
nieuwkomers invloed op de ontwikkeling van het aantal leerlingen. De komst van nieuwkomers laat zich 
nauwelijks prognosticeren en is daarom niet in de reguliere leerlingprognoses opgenomen. Het is 
onvoorspelbaar waar statushouders gehuisvest worden en een uitdaging voor scholen om deze kinderen op 
te vangen. De impact van nieuwkomers op nieuwbouwprojecten zal per project ingeschat moeten worden. 
In het IHP is geen rekening gehouden met extra leerlingen als gevolg van de toestroom van nieuwkomers.  

Kern  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 2034 Totaal 

Bergambacht 22 10 81 32 32 32 14 223 

Ammerstol        0 

Berkenwoude        0 

Krimpen aan de Lek 55  50    85 190 

Lekkerkerk 10 11      21 

Ouderkerk a/d IJssel 20      46 66 

Gouderak    40 40 40 40 160 

Haastrecht 30 50 30 18 18 18 36 200 

Stolwijk 35       35 

Schoonhoven 100 45 45    135 325 

TOTAAL 272 116 206 90 90 90 356 1.220 
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6. Huisvestingscenario’s per kern 

Op basis van de visie op onderwijs en onderwijshuisvesting en de analyse per schoolgebouw zijn in dit 
hoofdstuk per kern oplossingsrichtingen geformuleerd. De oplossingsrichtingen zijn huisvestingsscenario’s per 
kern en per school en worden in dit hoofdstuk beschreven en gemotiveerd. Hieronder volgt een korte 
toelichting van de onderdelen die daarin terugkomen. 

Analyse per schoolgebouw 
De analyse per schoolgebouw betreft een weergaven van de zogenaamde kansenkaart 
(knelpuntenanalyse). In deze kansenkaart is de schoollocatie beoordeeld op: 

▪ Kwaliteit – (subjectieve) beoordeling van de functionele en technische staat van het onderwijsgebouw 
door het betreffende schoolbestuur; 

▪ Financiën – exploitatielasten (MJOP en energielasten) in verhouding tot een landelijke benchmark van 
ICSadviseurs; 

▪ Vraag & aanbod – toekomstige (2037) verhouding tussen beschikbare en benodigde (normatieve) 
onderwijscapaciteit op basis van de vastgestelde leerlingenprognose (Postmus Advies, 2022).  
Een O geeft hierbij een overschot aan ruimte aan en een T een tekort. 

De kansenkaarten zijn gebaseerd op de factsheets (zie bijlage X). Hierin is een beoordeling van groen goed, 
oranje is gemiddeld en rood is slecht. Bij een grijze beoordeling ontbreekt er informatie. Om het rapport 
enigszins bondig te houden is niet voor iedere school alle informatie uit de factsheets beschreven, enkel de 
relevante informatie voor het scenario. Het complete beeld van alle scholen is terug te vinden in de 
factsheets. 

Scenario’s en fasering 
De huisvestingsscenario’s vormen het kader voor de financiële doorrekening (zie hoofdstuk 7). Bij uitvoering 
van het project komen schoolbestuur en gemeente tot een definitieve keuze voor een scenario door middel 
van het opstellen van een businesscase. Verder is op basis van een integrale afweging gekomen tot een 
fasering van de genoemde huisvestingsscenario’s. Deze fasering is in samenspraak tussen gemeente en 
schoolbesturen tot stand gekomen. Bij het bepalen van de fasering is naast de knelpuntenanalyse ook 
gekeken naar zaken als uitvoerbaarheid, urgentie, financiën en het huidige IHP.  
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6.1 Ammerstol & Bergambacht 

In de kernen Ammerstol en Bergambacht zijn drie scholen gevestigd. Dat zijn de volgende: 

School Adres Kern Schoolbestuur 

Kiezel en Kei Bloemengaarde 41 Bergambacht Stichting Onderwijs Primair 

De Ark Badhuisstraat 17 Bergambacht PCPO 

De Kromme Draai Den Hoeff 49 Ammerstol Stichting Onderwijs Primair 
 

 

Figuur 8: Kansenkaart Ammerstol en Bergambacht 

De Kromme Draai 
De Kromme Draai heeft een schoolgebouw uit 1976 dat sindsdien niet is uitgebreid of gerenoveerd. De school 
is de enige in de kern Ammerstol. Er is kinderopvang (Ziezo) en een bibliotheek aanwezig bij de school. De 
school hoort bij Stichting Onderwijs Primair. Voor De Kromme Draai wordt momenteel een verdiepingsslag op 
de businesscase uitgevoerd om tot definitieve besluitvorming en een voorkeursscenario voor het 
schoolgebouw te komen. 

Het gebouw heeft een onderwijscapaciteit van 1.104 m2 bvo. De kinderopvang gebruikt hiervan 200 m2 bvo. 
De afgelopen jaren is het leerlingenaantal  gestegen. De verwachting is dat dit leerlingenaantal de komende 
jaren nog door zal stijgen. Er wordt een groei verwacht van 38%. Er zitten op dit moment 122 leerlingen op De 
Kromme Draai. Het gebouw is op dit moment een ruimtetekort en met de verwachte groei zal dit tekort verder 
toenemen. 

Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw slecht. Op functionaliteit en veiligheid scoort het gebouw 
gemiddeld maar op de overige onderdelen slecht. De plannen voor een nieuw of te renoveren 
schoolgebouw pakken deze kwaliteitsproblemen aan. Daarnaast kan hiermee ook het tekort opgelost 
worden.  
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Kiezel en Kei 
De Kiezel en Kei heeft een schoolgebouw uit 1962 met enkele uitbreidingen. Het gebouw is uitgebreid in 1969, 
1976 en 2003. De school werkt voor de kinderopvang samen met IJsselkids en Klein Duimpje en valt onder 
Stichting Onderwijs Primair.  

De onderwijscapaciteit van de school is 2.117 m2 bvo. Hiervan wordt 124 m2 bvo gebruikt door IJsselkids en 227 
m2 bvo door Klein Duimpje. De afgelopen jaren is het leerlingenaantal gedaald, maar het lijkt voor de 
komende jaren stabiel te blijven. De school heeft een normatieve overcapaciteit (leegstand) van 17%. 

Het schoolbestuur heeft de kwaliteit van het gebouw als slecht beoordeeld, evenals de boordeling in het 
huidige IHP. In het huidige IHP stond de school op de planning in de periode van 0 – 5 jaar wat betekent dat 
het nu eigenlijk een lopend project had moeten zijn. De Kiezel en Kei ligt naast De Ark en voor deze school is 
ook aandacht nodig. Er is onderzoek gedaan naar welke school het eerst zou moeten starten met bouwen en 
of het samen kon. Dit heeft nog geen uitkomst en heeft nadere studie nodig. Verder heeft het gebouw heeft 
nog een boekwaarde van € 560.000,- mede als gevolg van de uitbreiding uit 2003.  

De Kiezel en Kei is nu een lopend project, waarbij de haalbaarheid verder wordt onderzocht, en gaat niet 
meer samen met De Ark.  

De Ark 
De Ark heeft een schoolgebouw uit 1955 met enkele uitbreidingen. De school is uitgebreid in 1983, 2004 en 
2009. De school werkt voor de kinderopvang samen met Royal Kids Home en hoort bij Stichting PCPO.  

De onderwijscapaciteit van de school is 2.026 m2 bvo. Hiervan wordt 58 m2 bvo gebruikt door Royal Kids 
Home. De afgelopen jaren is het leerlingenaantal licht gestegen en lijkt de komende jaren stabiel te blijven. 
De school heeft een normatieve leegstand van 15%.  

Het schoolbestuur heeft de kwaliteit van het gebouw als matig beoordeeld en in het huidige IHP behoort de 
kwaliteit van schoolgebouw tot een van de slechtsten. In het huidige IHP stond de school op de planning in 
de periode van 0 – 5 jaar wat betekent dat het nu eigenlijk een lopend project had moeten zijn. De Ark ligt 
naast de Kiezel en Kei en voor deze school is ook aandacht nodig. Er is onderzoek gedaan naar welke school 
het eerst zou moeten starten met bouwen. Dit heeft nog geen uitkomst en heeft nadere studie nodig. Verder 
heeft het gebouw nog een boekwaarde van € 630.000,- mede als gevolg van uitbreidingen uit 2004 en 2009.  

De Ark is nu een lopend project, waarbij de haalbaarheid verder wordt onderzocht, en gaat niet meer samen 
met de Kiezel en Kei.  

 

 

 

  

Oplossingsrichtingen Ammerstol en Bergambacht:

In de kernen Ammerstol en Bergambacht scoren de alle drie de scholen kwalitatief erg slecht en zijn ook al 
zo beoordeeld in het huidige IHP. Het zijn inmiddels ook alle drie lopende projecten. De precieze uitwerking 
van de projecten is nog niet bekend. Voor alle drie de scholen geldt wel dat het gaat om vervangende 
nieuwbouw of vernieuwbouw. 
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6.2 Berkenwoude 

In de kern Berkenwoude zijn twee scholen gevestigd. Dat zijn de volgende: 

School Adres Kern Schoolbestuur 

CBS de Wegwijzer Prins Clausstraat 1 Berkenwoude Chr Basisschool De Wegwijzer 

De Polsstok Prins Bernhardstraat 40 Berkenwoude Stichting Onderwijs Primair 
 

 

Figuur 9: Kansenkaart Berkenwoude 

CBS de Wegwijzer 
CBS de Wegwijzer heeft een gebouw uit 1971 met meerdere uitbreidingen. Het gebouw is uitgebreid in 1978, 
2006 en 2010. Een deel van die uitbreiding bestaat uit tijdelijke huisvesting. Er is geen opvang bij de school. De 
school is een zogenaamde eenpitter met eigen schoolbestuur.  

De onderwijscapaciteit van de school is 1.292 m2 bvo waarvan 86 m2 behoort tot de inpandige gymzaal. De 
afgelopen jaren heeft er een lichte daling plaats gevonden in het leerlingenaantal. De komende jaren lijkt dit 
te gaan stijgen. Het gebouw heeft een kleine normatieve leegstand.  

In het huidige IHP is schoolgebouw als matig beoordeeld. In het huidige IHP stond CBS de Wegwijzer gepland 
voor de periode van 5 tot 10 jaar wat betekent dat het in het nieuwe IHP op 0 tot 5 jaar uit zou komen. Zelf 
beoordeelt de school het gebouw op dit moment als goed. Door de hoeveelheid zonnepanelen op het dak is 
het gebouw zuinig en afgelopen zomer heeft de school zelf nog flink geïnvesteerd in het gebouw. Ondanks 
de leeftijd van het gebouw is er nu verder geen aanleiding voor de school op te nemen in het IHP. In de 
toekomst is het wel belangrijk om de ontwikkeling van De Polsstok in de gaten te houden en te kijken of twee 
aparte schoolgebouwen nog houdbaar is in Berkenwoude.  
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De Polsstok 
De Polsstok heeft een schoolgebouw uit 1968 met enkele uitbreidingen. De school is uitgebreid in 1990 en in 
2002. Er is geen opvang bij de school en de school hoort bij Stichting Onderwijs Primair. 

De onderwijscapaciteit van de school is 968 m2 bvo. De afgelopen jaren heeft er een lichte groei 
plaatsgevonden in het leerlingenaantal en dat aantal lijkt stabiel te blijven. Echter heeft de Polsstok slechts 53 
leerlingen, wat onder de opheffingsnorm van 83 ligt. Daardoor staat de toekomstbestendigheid van de school 
onder druk. Het gebouw heeft momenteel een normatieve overmaat van 52%.  

Het schoolbestuur heeft het gebouw als matig beoordeeld en ook in het huidige IHP is schoolgebouw als 
slecht beoordeeld. Het schoolbestuur geeft aan dat het gebouw toe is aan vervanging. In het huidige IHP 
stond de school gepland voor de periode van 5 tot 10 jaar wat betekent dat het in het nieuwe IHP op 0 tot 5 
jaar uit zou komen. De kwaliteit van het schoolgebouw vraagt om een ingreep.  

  

Oplossingsrichtingen Berkenwoude:

Om het schoolgebouw van De Polsstok weer voldoende kwaliteit te geven is gekozen voor een renovatie 
in fase 2. Hiermee wordt naar verwachting tevens de beoogde levensduur van het gebouw 
samengebracht met die van De Wegwijzer. Met deze ingreep kan op termijn het binnenklimaat en de 
mate van duurzaamheid verbeterd worden om daarmee weer een kwalitatief goede school neer te 
zetten. Op de langere termijn kan vervolgens worden gewerkt aan een toekomstbestendige 
huisvestingssituatie voor alle leerlingen in Berkenwoude.
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6.3 Krimpen aan de Lek 

In de kern Krimpen aan de Lek zijn drie scholen gevestigd. Dat zijn de volgende: 

School Adres Kern Schoolbestuur 

Basisschool Flora Baken 19 Krimpen aan de Lek Stichting Onderwijs Primair 

Basisschool Prinses Irene Willem de Zwijgerstraat 1 Krimpen aan de Lek Stichting Onderwijs Primair 

De Wegwijzer Admiraal de Ruyterstraat 1 Krimpen aan de Lek PCPO 
 

 

Figuur 10: Kansenkaart Krimpen aan de Lek 

Basisschool Flora 
Basisschool Flora heeft een schoolgebouw uit 1994 en is sindsdien niet uitgebreid of gerenoveerd. De school 
werkt samen met een kinderopvang en er worden ook ruimtes gebruikt door een aanbieder van yoga en een 
kunstenaar. De school hoort bij Stichting Onderwijs Primair.  

De onderwijscapaciteit van de school is 1.025 m2 bvo. De opvang gebruikt hiervan 120 m2 bvo, de kunstenaar 
60 m2 bvo en de yoga ook 60 m2. Op dit moment heeft de school 84 leerlingen en dat is de afgelopen jaren 
licht gedaald. Voor de aankomende jaren lijkt dat aantal stabiel te blijven. De school heeft een normatief 
ruimteoverschot en een leegstand van 28%.  

Het schoolbestuur beoordeelt de school goed. Het binnenklimaat vraagt echter wel aandacht, met name 
voor de ventilatie en de temperatuur. 
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Er is verder geen aanleiding om de school op te nemen in het IHP. 

Basisschool Prinses Irene 
Basisschool Prinses Irene heeft een schoolgebouw uit 2014 en is sindsdien niet uitgebreid of gerenoveerd. De 
school werkt samen voor de kinderopvang. De school hoort bij Stichting Onderwijs Primair. De school zit samen 
met De Wegwijzer in een multifunctionele accommodatie. 

De onderwijscapaciteit van de school is 1.357 m2 bvo. Hiervan gebruikt de opvang 120 m2 bvo. Op dit 
moment heeft de school 212 leerlingen wat na een korte daling stabiel is. Voor de aankomende jaren lijkt dat 
aantal te gaan stijgen. De prognose verwacht een toename van 14%. De school heeft op dit moment 
genoeg ruimte maar zal als de verwachte groei doorzet een ruimtetekort krijgen.  

Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw goed. Er is verder geen aanleiding om de school op te nemen in 
het IHP. Het groeiende leerlingenaantal moet echter wel gemonitord worden om een mogelijk ruimtetekort te 
voorkomen. 

De Wegwijzer 
De Wegwijzer heeft een schoolgebouw uit 2013 en is sindsdien niet uitgebreid of gerenoveerd. De school zit 
met basisschool Prinses Irene in een multifunctionele accommodatie waar ook kinderopvang aanwezig is. De 
school hoort bij PCPO. 

De onderwijscapaciteit van de school is 1.078 m2 bvo. Op dit moment heeft de school 148 leerlingen. Dit lijkt 
de komende jaren te gaan groeien. De prognose verwacht een toename van 20%. De school heeft op dit 
moment genoeg ruimte. Indien de prognose wordt gerealiseerd krijgt de school te maken met een klein 
ruimtetekort.  

Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw goed. Er is verder geen aanleiding om de school op te nemen in 
het IHP.  

 

 

  

Oplossingsrichtingen Krimpen aan de Lek:

Er is geen aanleiding om een van de scholen uit Krimpen aan de Lek op te nemen in het IHP. De 
schoolbesturen zijn tevreden over de gebouw. Het is echter wel van belang om de situatie met het 
groeiende leerlingenaantal en het mogelijke ruimtetekort van Basisschool Prinses Irene in de gaten te 
houden.  
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6.4 Lekkerkerk 

In de kern Lekkerkerk zijn drie scholen gevestigd. Dat zijn de volgende: 

School Adres Kern Schoolbestuur 

Eben Haëzer school Lorentzweg 60 Lekkerkerk PCPO 

Het Schateiland Jan Ligthartstraat 96 Lekkerkerk Stichting Onderwijs Primair 

Basisschool Koningin Wilhelmina  Koninginneweg 7 Lekkerkerk Stichting Onderwijs Primair 
 

 

Figuur 11: Kansenkaart Lekkerkerk 

Eben Haëzer School 
De Eben Haëzer School is gehuisvest in een gebouw uit 2008 en is sindsdien niet meer uitgebreid of 
gerenoveerd. In het gebouw is ook kinderopvang aanwezig en de school hoort bij PCPO.  

De onderwijscapaciteit van de school is 1.254 m2 bvo. Hiervan wordt 58 m2 bvo gebruikt door de 
kinderopvang. Na een lichte daling is het leerlingenaantal de afgelopen jaren gestegen. De prognose 
verwacht dat deze stijging verder door zal zetten en het leerlingenaantal met 24% gaat groeien. Op dit 
moment heeft de school nog een aanzienlijke normatieve overmaat en met de verwachtte groei neemt deze 
naar verwachting af. De school heeft nu 131 leerlingen.  

Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw goed. Het binnenklimaat vraagt wel aandacht, met name de 
ventilatie en de temperatuur. Dit is ook terug te zien in de exploitatiekosten van de installaties, die hoog uit 
vallen. Er is verder geen aanleiding voor de school om op te nemen in het IHP.  
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Het Schateiland 
Het Schateiland heeft een schoolgebouw uit 1981 dat één keer is uitgebreid in 1996. Voor de kinderopvang 
werkt de school samen met Kern Kinderopvang en er is ook een dagopvang aanwezig. De school hoort bij 
Stichting Onderwijs Primair.  

Het schoolgebouw heeft een onderwijscapaciteit van 1.550 m2 bvo. Hiervan wordt 120 m2 bvo gebruikt door 
Kern Kinderopvang en 120 m2 bvo door de dagopvang. Het leerlingenaantal van Het Schateiland is de 
afgelopen jaar licht gegroeid en staat nu op 172. De aankomende jaren verwacht de prognose dat die trend 
doorzet en dat het leerlingenaantal blijft groeien. Het gebouw heeft te maken met een normatieve overmaat 
die zal krimpen door het groeiende aantal leerlingen.  

Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw nog als goed. In het huidige IHP scoorde het Schateiland het 
slechtst van de scholen die niet opgenomen werden in het IHP. Vanwege de leeftijd van het gebouw is de 
school op den duur toe aan een ingreep.  

Koningin Wilhelmina school 
De Koningin Wilhelmina school heeft een schoolgebouw uit 1959 en is meerdere keren uitgebreid. Het 
gebouw is uitgebreid in 1979, 1999 en 2009. Er is geen opvang aanwezig in de school. De school hoort bij 
Stichting Onderwijs Primair.  

Het schoolgebouw heeft een onderwijscapaciteit van 1.644 m2 bvo. Het leerlingenaantal is de afgelopen 
jaren stabiel geweest en voor de komende tijd wordt een lichte groei verwacht. De school heeft op dit 
moment 254 leerlingen. De school heeft te maken met een kleine normatieve overmaat die door de lichte 
groei iets zal afnemen.  

De Koningin Wilhelmina school heeft een verouderd gebouw en daarom beoordeelt het schoolbestuur het 
gebouw ook als matig. Dit komt vooral door het binnenklimaat, de temperatuur en de functionaliteit van de 
onderwijsruimtes. In het huidige IHP stond De Koningin Wilhelmina school gepland voor de periode van 5 tot 10 
jaar wat betekent dat het in het nieuwe IHP op 0 tot 5 jaar uit zou komen. Kijkend naar de exploitatielasten 
presteert de school nog prima en is deze zuinig. Het gebouw is echter op den duur echter wel aan een 
ingreep toe. 

  

Oplossingsrichtingen Lekkerkerk:

In Lekkerkerk zijn twee schoolgebouw die mede als gevolg van hun bouwjaar op den duur toe zijn aan een 
ingreep. Dit zijn Het Schateiland en De Koningin Wilhelmina school. Bij De Koningin Wilhelmina school is de 
aanleiding daar groter toe en daarom heeft deze een hogere prioriteit. De Koningin Wilhelmina school is 
geplaatst in fase 3 en Het Schateiland in fase 4. 

Renovatie wordt voor beide scholen niet gezien als een wenselijke optie. Beide schoolgebouwen zijn op 
termijn toe aan vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw. Een businesscase moet uitwijzen welk scenario 
het best passend en haalbaar is. Het is belangrijk om op te merken dat de gemeente het schoolgebouw 
van De Koningin Wilhelmina school aangemerkt heeft als een gebouw met een hoge cultuurhistorische 
waarde. 
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6.5 Ouderkerk aan den IJssel 

In de kern Ouderkerk aan den IJssel zijn twee scholen gevestigd. Dat zijn de volgende: 

School Adres Kern Schoolbestuur 

Koningin Wilhelmina School  Willem de Zwijgerstraat 1 Ouderkerk aan den IJssel PCPO 

De Schakel Kerkweg 82 Ouderkerk aan den IJssel Stichting Onderwijs Primair 
 

 

Figuur 12: Kansenkaart Ouderkerk aan den IJssel 

Koningin Wilhelminaschool 
De Koningin Wilhelminaschool heeft een schoolgebouw uit 2014 dat sindsdien niet meer is uitgebreid of 
gerenoveerd. Er is geen opvang aanwezig bij de school. De school hoort bij PCPO. 

Het schoolgebouw heeft een onderwijscapaciteit van 1.307 m2 bvo. De afgelopen jaren is het 
leerlingenaantal van de school aardig stabiel geweest. De prognose laat echter zien dat er voor de komende 
jaar een groei te verwachten is. De school heeft nu een klein ruimtetekort maar mocht de verwachte groei 
doorzetten dan gaat dat tekort toenemen.  

Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw als gemiddeld met een groot aantal onderdelen waar het 
gebouw het goed doet. Het gebouw scoort echter minder als er wordt gekeken naar het binnenklimaat in het 
gebouw. Op de onderdelen, installaties, ventilatie en temperatuur scoort het gebouw allemaal minder. Ook 
kijkend naar de exploitatielasten presteert het schoolgebouw slecht. 

De minder scorende onderdelen en de exploitatielasten zijn echter onvoldoende reden genoeg om dit 
relatief jonge gebouw op te nemen in het IHP. 
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De Schakel 
De Schakel heeft een schoolgebouw uit 2002 dat sindsdien niet meer uitgebreid of gerenoveerd is. De school 
werkt met meerdere partijen samen en er is een kinderopvang, bibliotheek en artsenpraktijk aanwezig in het 
gebouw. De school hoort bij Stichting Onderwijs Primair.  

Het schoolgebouw heeft een onderwijscapaciteit van 1.136 m2 bvo. In het gebouw is daarnaast nog 397 m2 
bvo beschikbaar voor de artsenpraktijk, 165 m2 bvo voor de bibliotheek en 512 m2 bvo voor de kinderopvang. 
Het leerlingenaantal is de afgelopen jaar stabiel gebleven en de verwachting is dat het ook zo blijft in de 
toekomst. Op dit moment zitten er 180 leerlingen op De Schakel. Verder past de school goed in zijn gebouw 
en is er nauwelijks sprake van normatieve overmaat of tekort.  

Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw goed. Er is verder geen aanleiding voor de scholen om op te 
nemen in het IHP. 

  

Oplossingsrichtingen Ouderkerk aan den IJssel:

In Ouderkerk aan den IJssel zijn twee scholen. Er is echter geen aanleiding om deze op te nemen in het IHP.  
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6.6 Gouderak en Lageweg 

In de kern Gouderak en Lageweg zijn drie scholen gevestigd. Dat zijn de volgende: 

School Adres Kern Schoolbestuur 

Kranenpoort  J. Huurmanlaan 8  Gouderak Stichting Onderwijs Primair 

De Bron J. Huurmanlaan 6 Gouderak PCPO 

Koningin Julianaschool Hoge Molenwerf 1 Lageweg PCPO 
 

 

Figuur 13: Kansenkaart Gouderak en Lageweg 

Kranenpoort 
De Kranenpoort heeft een schoolgebouw uit 2008 dat sindsdien niet meer uitgebreid of gerenoveerd is. De 
school zit samen met De Bron in een multifunctionele accommodatie (MFA). In het gebouw is ook een 
peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een bibliotheek en een gymzaal aanwezig. De school hoort bij 
Stichting Onderwijs Primair.  

Het schoolgebouw heeft een onderwijscapaciteit van 681 m2 bvo. Daarnaast heeft de peuterspeelzaal die in 
de MFA zit 100 m2 bvo. Het leerlingenaantal van de Kranenpoort is het afgelopen jaar aardig gegroeid en de 
prognose verwacht dat die groei zal doorzetten. Het huidige leerlingenaantal is op dit moment 85 en de 
prognose verwacht dat het aantal met 20% gaat groeien. Op dit moment heeft de school genoeg ruimte 
voor alle leerlingen maar mocht die verwachte groei gaan doorzetten, kan de school in de toekomst te 
maken krijgen met ruimtetekort.  

Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw goed. Het gebouw heeft alleen hoge exploitatiekosten door de 
aanwezige installaties. Er is verder onvoldoende aanleiding om de school op te nemen in het IHP. 
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De Bron 
De Bron heeft een schoolgebouw uit 2009 dat sindsdien niet meer gerenoveerd of uitgebreid is. De school zit 
samen met De Kranenpoort in een multifunctionele accommodatie. In het gebouw is ook een 
peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een bibliotheek en een gymzaal aanwezig. De school hoort bij 
PCPO. 

Het schoolgebouw heeft een onderwijscapaciteit van 1.044 m2 bvo. De buitenschoolse opvang gebruikt 
hiervan 80 m2 bvo. Daarnaast heeft de gemeente ook een deel van het pand namelijk 783 m2 bvo. Hier zit de 
peuterspeelzaal, de bibliotheek en de gymzaal in. De afgelopen jaren is het leerlingenaantal van De Bron 
enigszins gedaald. De prognose verwacht echter een  groei, namelijk 35%. Op dit moment heeft de school 96 
leerlingen. De school heeft nu te maken met een normatieve overmaat maar mocht de verwachte groei 
doorzetten dan is daar geen sprake meer van.  

Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw als goed. Het gebouw heeft echter hoge exploitatiekosten door 
de aanwezige installaties. Die worden ook samen met de ventilatie en de temperatuur minder beoordeeld. Er 
is verder onvoldoende aanleiding om de school op te nemen in het IHP. 

Koningin Julianaschool 
De Koningin Julianaschool heeft een schoolgebouw uit 1972 dat één keer is gerenoveerd in 2010. De 
Hervormde Kerk maakt ook gebruik van het schoolgebouw. Verder is er geen opvang aanwezig in het 
gebouw. De school hoort bij PCPO.  

Het schoolgebouw heeft een onderwijscapaciteit van 823 m2 bvo. De Kerk gebruikt ruimtes buiten schooltijd 
om. Het leerlingaantal is de afgelopen jaren gestegen en de prognose verwacht dat het aantal nog verder 
zal stijgen met 10%. Op dit moment heeft de Koningin Julianaschool 84 leerlingen wat één leerling boven de 
opheffingsnorm is. De school heeft te maken met een  normatieve overmaat. Ook met de groei blijft de 
normatieve leegstand groot. 

De school beoordeelt het gebouw nog goed. In het huidige IHP krijgt het schoolgebouw tevens een goede 
score. De school was niet opgenomen in het huidige IHP, maar de school behoort tot groep die daar net 
buiten viel. Mede vanwege de leeftijd van het schoolgebouw komt de Koningin Julianaschool op termijn in 
aanmerking voor vervanging 

 
 
  

Oplossingsrichtingen Gouderak en Lageweg:

De Koningin Julianaschool komt mede vanwege zijn leeftijd in het IHP en geplaatst in Fase 4. Om de school 
weer te voorzien van een kwalitatief en kwantitatief goed schoolgebouw heeft vervangende nieuwbouw 
op dit moment de voorkeur. 
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6.7 Haastrecht en Stolwijk 

In de kernen Haastrecht en Stolwijk zijn vier scholen gevestigd. Dat zijn de volgende: 

School Adres Kern Schoolbestuur 

Samenwerkingsschool de Pelikaan Grote Haven 2D Haastrecht De Groeiling 

De Morgenster Grote Haven 2B Haastrecht De Vier Windstreken 

De Sterrenboom Bilwijkerweg 6B Stolwijk Stichting Onderwijs Primair 

Oranje Nassau School Bilwijkerweg 6A Stolwijk Oranje Nassau School 
 

 

Figuur 14: Kansenkaart Haastrecht en Stolwijk 

Samenwerkingsschool De Pelikaan 
Samenwerkingsschool De Pelikaan is ontstaan na een fusie van OBS de Vlisterstroom en de St. 
Catharinaschool in 2021. De school zit nog steeds in hetzelfde gebouw dat in 2004 gebouwd is en sindsdien 
niet uitgebreid of gerenoveerd. Samen met De Morgenster zit de school in een multifunctionele 
accommodatie waar ook kinderopvang aanwezig is.  

Het schoolgebouw heeft een onderwijscapaciteit van 1.516 m2 bvo. Na de fusie is het leerlingenaantal 
omhoog geschoten en staat het nu op 219. De prognose verwacht dat het aantal leerlingen nog verder gaat 
groeien de aankomende jaren. De school heeft nu nog genoeg ruimte maar met het stijgende 
leerlingenaantal kan er een ruimtetekort ontstaan.  

Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw over het algemeen als goed. Het binnenklimaat en met name de 
ventilatie en de temperatuur vragen wel om aandacht. Het schoolbestuur beoordeelt deze onderdelen als 
slecht. De schoolbesturen hebben recent met hulp van de SUVIS-regeling geïnvesteerd in het binnenklimaat. 
Er is verder geen aanleiding voor de school om in het IHP op te nemen.  
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De Morgenster 
De Morgenster heeft een schoolgebouw uit 2004 dat sindsdien niet uitgebreid of gerenoveerd is. De school zit 
samen met Samenwerkingsschool De Pelikaan in een multifunctionele accommodatie (MFA). In de MFA is ook 
kinderopvang aanwezig. De school hoort bij De Vier Windstreken.  

Het schoolgebouw heeft een onderwijscapaciteit van 799 m2 bvo. Het leerlingenaantal van de school is de 
afgelopen jaar stabiel gebleken en de prognose verwacht dat het leerlingenaantal de komende jaren ook 
stabiel blijft. De school heeft op dit moment 145 leerlingen en daarmee is er niet genoeg ruimte voor de 
leerlingen. De school heeft op dit moment een normatief ruimtetekort van 16%, dat binnen het MFA kan 
worden opgevangen, en dat lijkt in de toekomst ook zo te blijven. Het is belangrijk om de situatie in de gaten 
te houden en te handelen wanneer de school recht heeft op meer ruimte.  

Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw over het algemeen als goed. Het binnenklimaat en met name de 
ventilatie en de temperatuur vragen wel om aandacht. Het schoolbestuur beoordeelt deze onderdelen als 
slecht. Er is verder geen aanleiding voor de school om in het IHP op te nemen.  

De Sterrenboom 
De Sterrenboom heeft een schoolgebouw uit 2016 dat sindsdien niet uitgebreid of gerenoveerd is. De school 
werkt samen met IJsselkids voor de kinderopvang. De school hoort bij Stichting Onderwijs Primair.  

Het schoolgebouw heeft een onderwijscapaciteit van 1.427 m2 bvo. Hiervan gebruikt IJsselkids 134 m2 voor de 
kinderopvang. Het leerlingenaantal is de afgelopen licht gedaald maar lijkt voor de komende jaren licht te 
groeien en daarna stabiel te blijven. De school heeft echter te maken met een normatief ruimtetekort. In het 
huidige IHP was de school daarom opgenomen in periode 0 – 5 jaar. Zonder andere gebruikers heeft het een 
tekort van 5% en 64 m2 en met andere gebruikers is dat 15% en 198 m2. Het is belangrijk om de situatie in de 
gaten te houden en te handelen wanneer de school recht heeft op meer ruimte.  

De school beoordeelt het gebouw als goed. In de zomer kan het alleen wat warmer worden in het gebouw. 

Oranje Nassau School 
De Oranje Nassau School heeft een gebouw uit 1988 dat meerdere keren is uitgebreid. De school is uitgebreid 
in 2002 en in 2005. Er is geen opvang aanwezig bij de school. De school is een zogenaamde eenpitter met 
eigen schoolbestuur.  

Het schoolgebouw heeft een onderwijscapaciteit van 1.443 m2 bvo. Het leerlingenaantal is de afgelopen 
jaren licht gedaald en de prognose verwacht dat het leerlingenaantal in 2037 nog iets verder is gedaald. Op 
dit moment heeft de school 178 leerlingen. Daarnaast heeft de school een  normatieve leegstand, namelijk 
van 27%.  

De school beoordeelt het gebouw ondanks de leeftijd als goed. Dit geldt niet voor het binnenklimaat. De 
school maakt grotendeels gebruikt van natuurlijke ventilatie. Dit is echter onvoldoende om een goed 
binnenklimaat te realiseren, met name in de winter niet. De school is van mening dat hier, gezien de Covid-
periode, snel verbetering in moet komen. Verder is er vooralsnog onvoldoende aanleiding om de school op te 
nemen in het IHP. 

 

Oplossingsrichtingen Haastrecht en Stolwijk:

Voor de scholen in Haastrecht en Stolwijk is er geen aanleiding om ze op te nemen in het IHP. Voor alle vier 
de scholen geldt dat de kwaliteit van de schoolgebouwen voldoende is, behoudens enkele klachten met 
het binnenklimaat. 

De Sterrenboom is echter vanwege het ruimtetekort wel opgenomen in het IHP. Het is belangrijk om de 
situatie in de gaten te houden en te handelen wanneer de school recht heeft op een uitbreiding. Dit geldt 
in mindere mate ook voor De Morgenster. Deze is echter niet opgenomen in het IHP. 

De Koningin Julianaschool komt vanwege zijn leeftijd in het IHP en geplaatst in Fase 4. Om de school weer 
een kwalitatief goed te geven is gekozen voor vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw. 
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6.8 Schoonhoven 

In de kern Schoonhoven zijn zes scholen gevestigd. Dat zijn de volgende: 

School Adres Kern Schoolbestuur 

De Vlieger Voltastraat 2 Schoonhoven Stichting Onderwijs Primair 

De Rank Pasteurweg 93 Schoonhoven PCPO 

Koningin Emma School (Centrum) Jan Kortlandstraat 9 Schoonhoven Stichting Onderwijs Primair 

De Krullevaar Doelenplein 26 Schoonhoven De Groeiling 

Koningin Emma School (Vogelweide) Merellaan 7 Schoonhoven Stichting Onderwijs Primair 

PCB Ichthusschool Merellaan 1 Schoonhoven PCPO 
 

 

Figuur 15: Kansenkaart Schoonhoven 

De Vlieger 
De Vlieger heeft een schoolgebouw uit 1975 dat is uitgebreid in 2012. Er is geen opvang aanwezig in de 
school. De school hoort bij Stichting Onderwijs Primair.  

Het schoolgebouw heeft een onderwijscapaciteit van 1.608 m2 bvo. De afgelopen jaren is het 
leerlingenaantal gedaald. Op dit moment is het leerlingenaantal stabiel. De school heeft een belangrijke 
positie in de wijk en er gaan veel kinderen met een migratieachtergrond naar toe. Het gebouw heeft een 
normatieve overmaat. Sinds oktober 2023 heeft Huis van Noord ruimten voor haar activiteiten in gebruik 
genomen. De gezamenlijke huisvesting met De Vlieger biedt volop kansen voor samenwerking.   

Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw als matig, evenals de beoordeling in het huidige IHP. In het huidige 
IHP stond de school op de planning in de periode van 0 – 5 jaar wat betekent dat het nu eigenlijk een lopend 
project had moeten zijn. Er is begonnen met planvorming en een massastudie samen met De Rank, maar dit 
heeft geen resultaat opgeleverd.  

Het gebouw heeft nog een relatief hoge boekwaarde van €650.000 (per 2022) wat komt door de uitbreiding 
van 2012. Dit deel van het gebouw wordt ook nog als goed beoordeeld.  

Vanwege de slechte kwaliteit van het gebouw, de normatieve overmaat en de kans om samen te werken 
met De Rank is de school opgenomen in het IHP als een project voor fase 1. Het is belangrijk om de aanpak 
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van De Vlieger in samenhang te zien met De Rank en de andere scholen in Schoonhoven (Centrum). Het 
nieuwe gebouwdeel is kwalitatief nog goed. Het lijkt de moeite waard om te onderzoeken of dit behouden 
kan blijven.      

De Rank 
De Rank heeft een gebouw uit 1974 dat uitgebreid is in 2013. In het gebouw werkt de school samen met 
Stichting Kinderopvang Nederlek en de gemeente voor een zogenaamde schakelklas. De school hoort bij 
PCPO.  

Het schoolgebouw heeft een onderwijscapaciteit van 1.788 m2 bvo. De kinderopvang gebruikt hier 58 m2 bvo 
van en de gemeente 25 m2 bvo. De afgelopen jaren is het leerlingenaantal  afgenomen. De prognose 
verwacht echter een e groei, namelijk van 18%. Op dit moment heeft de school 248 leerlingen. Op dit 
moment heeft school te maken met een kleine normatieve overmaat maar als de verwachte groei door zet, is 
de school passend gehuisvest.  

Het schoolbestuur beoordeelt het oude gebouwdeel als matig, evenals de beoordeling in het huidige IHP. In 
het oude deel van de school scoort geen enkel deel goed. Het nieuwe deel scoort echter nog wel goed. In 
het huidige IHP stond de school op de planning in de periode van 0 – 5 jaar wat betekent dat het nu eigenlijk 
een lopend project had moeten zijn. In het huidige IHP heeft De Rank prioriteit gekregen boven De Vlieger. Er 
is begonnen met planvorming en een massastudie samen met De Vlieger maar dit heeft geen resultaat 
opgeleverd. Het gebouw heeft nog een relatief hoge boekwaarde van € 730.000 (2022), vanwege de 
uitbreiding van 2013. Dit deel van het gebouw wordt ook nog als goed beoordeeld.  

Vanwege de slechte kwaliteit van het gebouw en de kans om samen te werken met De Vlieger is de school 
opgenomen in het IHP als project voor fase 1. Het nieuwe gebouwdeel is kwalitatief nog goed. Het lijkt de 
moeite waard om te onderzoeken of dit behouden kan blijven.  

De Krullevaar 
De Krullevaar heeft een schoolgebouw uit 1978 en is één keer uitgebreid in 2013. Er is kinderopvang aanwezig 
in het gebouw en de school hoort bij De Groeiling.  

Het schoolgebouw heeft een onderwijscapaciteit van 539 m2 bvo. De afgelopen jaren is het leerlingenaantal 
stabiel gebleven. In de prognose wordt groei van het aantal leerlingen verwacht. Op dit moment heeft de 
school 93 leerlingen. De school heeft op dit moment te maken met een normatief ruimtetekort wat met de 
verwachte groei alleen maar meer wordt (33%).  

In het huidige IHP is het gebouw als matig beoordeeld. Het schoolbestuur beoordeelt de kwaliteit van het 
gebouw nu als slecht. In het huidige IHP stond de school op de planning in de periode van 0 – 5 jaar wat 
betekent dat het nu eigenlijk een lopend project had moeten zijn.  

Vanwege de slechte kwaliteit van het gebouw en het ruimtekort is De Krullevaar opgenomen als project in het 
IHP voor fase 1. Daarnaast ligt er een kans om dit samen te doen met de Emma School (Centrum). Dit moet 
nader onderzocht worden. Een aandachtspunt bij de ontwikkeling van de school is de trek van leerlingen die 
kan ontstaan vanuit Schoonhoven Noord. Dit zou ondervangen kunnen worden door bij een eventuele 
nieuwbouw een schoolgebouw te realiseren voor alleen de leerlingen uit het eigen voedingsgebied. 
 

Koningin Emma School (Centrum) 
De Koningin Emma School Centrum heeft een gebouw uit 1984. De school is sindsdien niet meer uitgebreid of 
gerenoveerd. De school werkt samen met Ziezo voor de kinderopvang en hoort bij Stichting Onderwijs Primair. 

Het schoolgebouw heeft een onderwijscapaciteit van 941 m2. De kinderopvang gebruikt hier 50 m2 bvo van. 
De afgelopen jaren is het leerlingenaantal gegroeid. De prognose verwacht echter een daling in het 
leerlingen aantal van 16%. Op dit moment heeft de school te maken met een klein ruimtetekort. Als de 
verwachte daling uit blijkt te komen, past de school goed in zijn gebouw.  

Het schoolbestuur beoordeeld de kwaliteit van het gebouw als matig. In het huidige IHP is gebouw nog als 
goed beoordeeld en was als scenario opgenomen om samen te gaan met De Krullevaar.  
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De Koningin Emma School (Centrum) is vanwege de matige kwaliteit opgenomen in het IHP. De school is 
vooral vanwege een kans naar voren gehaald en opgenomen in fase 1. Er ligt een kans voor een 
gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe huisvesting met De Krullevaar. Een mogelijke locatie is hiervoor al in 
beeld en moet nader onderzocht worden. Een aandachtspunt bij de ontwikkeling van een nieuw 
schoolgebouw is de mogelijke trek van leerlingen die kan ontstaan vanuit Schoonhoven Noord. Dit zou 
ondervangen kunnen worden door bij een eventuele nieuwbouw een schoolgebouw te realiseren voor alleen 
de leerlingen uit het eigen voedingsgebied. 

Koningin Emma School (Vogelweide) 
De Koningin Emma School (Vogelweide) zit in een schoolgebouw uit 2015 dat sindsdien niet meer uitgebreid 
of gerenoveerd is. Het is een dislocatie van de Koningin Emma School (Centrum). Samen met de 
Ichthusschool zit het in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Boven de beide scholen zijn woningen 
gesitueerd. 

Het schoolgebouw heeft een onderwijscapaciteit van 1.020 m2 bvo. Om de groei aan leerlingen in de wijk op 
te vangen zijn semi permante lokalen geplaatst op het plein die netjes ogen. Voor de Koningin Emma School 
(Vogelweide) is dat 218 m2 bvo. De afgelopen jaren is het leerlingenaantal gestegen. De prognose verwacht 
dat deze groei nog even doorzet en dat er daarna een lichte daling komt in het leerlingenaantal. Met de 
semipermanente huisvesting heeft de school voldoende ruimte. 

Het schoolbestuur beoordeelt de kwaliteit van het gebouw goed. Verder is er geen aanleiding om het 
gebouw op te nemen in het IHP.  

Ichthusschool 
De Ichthusschool heeft een gebouw uit 2015 dat sindsdien niet meer gerenoveerd of uitgebreid is. Samen met 
de Koningin Emma School (Vogelweide) zit het in een VvE. Boven de beide scholen zijn woningen gesitueerd.  

Het schoolgebouw heeft een onderwijscapaciteit van 1.105 m2 bvo. Om de groei aan leerlingen in de wijk op 
te vangen zijn semi permante lokalen geplaatst op het plein die netjes ogen. Voor de Ichthusschool is dat 327 
m2 bvo. De afgelopen jaren is het leerlingenaantal gestegen. De prognose verwacht dat deze groei nog even 
doorzet en dat er daarna een lichte daling komt in het leerlingenaantal. Met de semipermanente huisvesting 
heeft de school een klein ruimtetekort. 

Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw goed. Er is verder geen aanleiding om de school op te nemen in 
het IHP.  
 

  

Oplossingsrichtingen Schoonhoven:

In Schoonhoven zijn vier scholen die toe zijn aan vervanging/nieuwbouw en daarom zijn opgenomen in het 
IHP. De kwaliteit van alle vier de scholen is slecht of matig en er is sprake van leegstand of ruimtetekort. 
Deze vier scholen zijn daarom alle vier in fase 1 geplaatst. Voor de kern en de gemeente is het echter niet 
wenselijk/ mogelijk om voor alle vier de scholen tegelijk een nieuw gebouw te realiseren. Daarnaast dient 
onderzocht te worden op welke manier sommige scholen kunnen samenwerken. 
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6.9 Voortgezet Onderwijs 

In de gemeente Krimpenerwaard zijn 5 voortgezet onderwijs scholen. Dat zijn de volgende: 

School Adres Kern Schoolbestuur 

Driestar College Lekkerkerk Berlagestraat 2 Lekkerkerk 
Stichting Voor Christelijk Voortgezet 
Onderwijs Op Reformatorische 
Grondslag "De Driestar" 

Gemini College Nic Beetstraat 401 Lekkerkerk Onderwijsgroep OZWH 

Schoonhovens College (VW) Vlisterweg 22 Schoonhoven Stichting openbaar voortgezet 
onderwijs Schoonhoven 

Schoonhovens College (AP) Albert 
Plesmanstraat 4 Schoonhoven Stichting openbaar voortgezet 

onderwijs Schoonhoven 

CSG Willem de Zwijger Kamerlingh 
Onnesdreef 4 Schoonhoven 

Stichting tot Oprichting en 
Instandhouding van Scholen voor 
Christelijk Voortgezet Onderwijs 

 

 

Figuur 16: Kansenkaart VO 

Driestar College Lekkerkerk 
Het Driestar College Lekkerkerk heeft een gebouw uit 1961 dat meerdere keren is uitgebreid. De school is 
uitgebreid in 1961, 1996, 2007 en 2011. De verwachting en het plan was dat deze vestiging verplaatst zou 
worden naar Krimpen a/d IJssel. Het schoolbestuur heeft recent aangegeven dat dat plan niet door gaat en 
het Driestar College in de gemeente Krimpenerwaard blijft. In het MJOP en het onderhoud was wel rekening 
gehouden met de verhuizing. 

Het schoolgebouw heeft in totaal een onderwijscapaciteit van 4.424 m2 bvo en een inpandige gymzaal van 
400 m3 bvo. Om aan de ruimtebehoefte te voldoen, heeft de school zelf geïnvesteerd in extra ruimte in de 
vorm van schoolwoningen. Dit zijn in totaal 4 lokalen met 280 m2 bvo. De huidige (april 2022) boekwaarde van 
de schoolwoningen is € 658.136,-. De afgelopen jaren is het leerlingenaantal stabiel gebleven. De 
leerlingenontwikkeling is na het niet doorgaan van de verhuizing naar Krimpen aan de IJssel onzekerder 
omdat er ook eventueel veranderingen kunnen plaatsvinden in het aanbod van de school. Op dit moment 
heeft de school een normatief ruimtekort. 

Het oudste deel van het gebouw (1961) functioneert slecht en wordt ook slecht beoordeeld. Daarnaast 
waren er problemen met het binnenklimaat maar met de hulp van de SUVIS– regeling kunnen de ergste 
problemen worden verholpen. In het huidige IHP stond het deel van 1961 gepland voor de periode van 5 tot 
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10 jaar wat betekent dat het in het nieuwe IHP op 0 tot 5 jaar uit zou komen. Om het oude gebouwdeel aan 
te pakken, is het Driestar College opgenomen als project in het IHP voor fase 2. 

Gemini College 1970 
Het Gemini College heeft gebouw uit 1970 dat meerdere keren is uitgebreid. Het gebouw is uitgebreid in 1999, 
2002 en 2010. Er zijn geen andere gebruikers van de schoolruimtes. Het nieuwste deel betreft het grootste 
gebouwdeel.   

Het schoolgebouw heeft een onderwijscapaciteit van 6.007 m2 bvo. Het leerlingenaantal is de afgelopen 
jaren gedaald. De prognose van de school verwacht dat het aantal weer zal groeien. Op dit moment zitten 
er 499 leerlingen op het Gemini College. De school heeft een normatieve overmaat in het gebouw. Dit blijft 
ook zo na de verwachte groei.  

Het gebouwdeel uit 2010 scoort nog goed. Het schoolbestuur beoordeelt de andere gebouwdelen echter 
minder. Met name het binnenklimaat scoort slecht bij de oudere gebouwdelen. In het huidige IHP stond het 
Gemini College gepland voor de periode van 5 tot 10 jaar wat betekent dat het in het nieuwe IHP op 0 tot 5 
jaar uit zou komen. Om een impuls te geven aan de oudere gebouwdelen is het Gemini College opgenomen 
als project in het IHP voor fase 2. 

Schoonhovens College Vlisterweg (VW) 
Het Schoonhovens College VW is een lopend project. Het Schoonhovens College VW heeft een gebouw uit 
1960. Het is verouderd gebouw. De school hoort bij Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven. 
Op dit moment zijn de nieuwbouwwerkzaamheden voor een nieuw schoolgebouw in gang gezet. Het plan is 
om de nieuwbouw medio 2025 gerealiseerd te hebben. 

Het oude schoolgebouw had een onderwijscapaciteit van 6.032 m2 bvo waarvan 380 m2 bvo een inpandige 
gymzaal is. De afgelopen jaren is het leerlingenaantal licht gestegen. De prognose van de school zelf 
verwacht echter een daling in het leerlingenaantal van 10%. 

Bij oplevering heeft het de school een toekomstbestendig en functionerend gebouw van goede kwaliteit.  

Schoonhovens College Albert Plesmanstraat (AP) 
Het Schoonhovens College AP heeft een schoolgebouw uit 1962 dat meerdere keren is uitgebreid. De school 
is uitgebreid in 1971, 1995 en 2015. De school hoort bij Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
Schoonhoven. 

Het schoolgebouw heeft een onderwijscapaciteit van 7.902 m2 bvo. Het deel uit 1995 is verreweg het grootste 
deel van het gebouw. Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren  gedaald en de prognose van de school 
laat zien dat het leerlingenaantal ook nog verder zal gaan dalen. Het gebouw heeft een grote normatieve 
overmaat, die naar verwachting verder zal toenemen..  

Het schoolbestuur beoordeelt de kwaliteit van de verschillende bouwdelen verschillend. Het schoolbestuur 
beoordeeld het nieuwste gebouwdeel op het geluid na goed. De kwaliteit van de oudere gebouwdelen 
scoort echter slecht. Met name bij de temperatuur, ventilatie, geluid en installaties scoort het gebouw niet 
goed. Daarnaast vraagt ook het plein van de school om aandacht. In het huidige IHP stond het 
Schoonhovens College gepland voor de periode van 10 tot 15 jaar wat betekent dat het in het nieuwe IHP op 
5 tot 10 jaar uit zou komen. Om de oude gebouwdelen aan te kunnen pakken, is de school opgenomen in 
het IHP als project voor fase 3.  

CSG Willem de Zwijger 
CSG Willem de Zwijger heeft een schoolgebouw uit 2002 dat een keer uitgebreid is 2011. De gymzaal is echter 
ouder en komt uit 1986. De school werkt met verschillende partijen samen. Sportschool de Boer, de Trimclub 
en De Levensbron maken buiten schooltijd om ook gebruik van het gebouw. 

De school heeft een onderwijscapaciteit van 8.384 m2 bvo. Hiervan gebruikt Sportschool de Boer 245 m2 bvo, 
de Trimclub 495 m2 bvo en de Levensbron 555 m2 bvo. De inpandige gymzaal beslaat 841 m2 bvo. De 
afgelopen jaren is het leerlingenaantal  gedaald. De verwachting is dat deze daling verder zal doorzetten. Op 
dit moment heeft de school te maken met een  normatieve overmaat. Met de verdere daling van het 
leerlingaantal zal deze normatieve overmaat verder toenemen.  
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Het schoolbestuur is tevreden over de kwaliteit van het gebouw en beoordeeld dit ook zo. De gymzalen 
worden echter wel als minder beoordeeld. Hier is te merken dat dit het oudste deel van het gebouw is. De 
uitbreiding van school in 2011 is gedaan met semipermanente lokalen. De school is hier nu nog tevreden over 
maar dat vraagt op de langere termijn wel aandacht. Daarom is het semi permanente deel van de school als 
project opgenomen in het IHP voor fase 4.  

 

 

  

Oplossingsrichtingen voortgezet onderwijs:

Alle vijf de schoolgebouwen van het voortgezet onderwijs zijn opgenomen als project in het IHP of zijn een 
lopend project zoals het Schoonhovens College VW. De noodzaak en het beoogde huisvestingsscenario 
verschilt echter wel voor de andere vier scholen.

Het Driestar College en het Gemini College zijn beide in fase 2 geplaatst. Om de oudere gebouwdelen 
aan te pakken is gekozen voor de renovatie variant. Hiermee is het mogelijk om deze gebouwdelen te 
verduurzamen en een kwaliteitsimpuls te geven. Daarnaast geeft deze ingreep de mogelijkheid om de 
verwachte levensduur van de verschillende bouwdelen gelijk te trekken. Voor het Schoonhovens College 
AP is ook voor een renovatie gekozen om dezelfde redenen en met hetzelfde doel. Deze is echter 
geplaatst in fase 3.

CSG Willem de Zwijger is voor het op termijn aanpakken van de semipermanente lokalen in fase 4 
opgenomen. Hier is vooralsnog gekozen voor vervangende nieuwbouw van semipermanente 
gebouwdeel, zodat op dat moment kan worden aangesloten bij de werkelijke ruimtebehoefte. 
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6.10 Binnenklimaat scholen 

Zoals beschreven in paragraaf 5.1 is er een aantal scholen waar het binnenklimaat (ventilatie en temperatuur) 
in een vragenlijst als slecht is beoordeeld door de schoolbesturen. Een deel van de scholen die hier slecht 
heeft gescoord, komt voor de rest niet in aanmerking voor een ingreep in het IHP. Dit gaat om de volgende 
scholen: 

▪ Basisschool Flora in Krimpen aan de Lek uit 1994; 
▪ De Eben Haëzer-school in Lekkerkerk uit 2008; 
▪ De Koningin Wilhelminaschool (PCPO) in Ouderkerk aan den IJssel uit 2014; 
▪ De Morgenster & samenwerkingschool de Pelikaan in Haastrecht uit 2004; 
▪ De Oranje Nassau School in Stolwijk uit 1988. 

Aan dit overzicht kunnen scholen (of delen van scholen) worden toegevoegd als uit metingen, door de 
geplaatste CO2-meters, naar voren komt dat het binnenklimaat niet voldoet aan de gestelde eisen. 
 
Het verbeteren van het binnenklimaat van de scholen en het behalen van Frisse Scholen Klasse B (t.a.v. 
luchtkwaliteit en temperatuur) vraagt maatwerk per locatie. Dit betekent dat metingen en maatwerkadvies 
aan de basis liggen van de gerichte ingrepen. De gemeente heeft hiertoe, in lijn met de wettelijke 
verplichting, in 2022 CO2-meters bekostigd voor alle scholen. Op basis van het advies over de ingrepen 
kunnen de kosten pas bepaald worden. Voor dit IHP is dat nog niet mogelijk en daarom komt deze dus ook 
niet terug in de financiële vertaling. Om dit probleem aan te pakken zal er dus een apart raadsvoorstel 
moeten komen. Dit project en traject zijn een vervolg op het IHP. De gemeente en schoolbesturen gaan met 
elkaar in gesprek om kaders te formuleren voor het verbeteren van het binnenklimaat en de kostenverdeling 
daarbij.  

Voor het verbeteren van het binnenklimaat van de scholen is het mogelijk dat ze in aanmerking komen voor 
een subsidie vanuit het rijk, bijvoorbeeld  DUMAVA. Het doel is om zoveel mogelijk deze regelingen aan te 
sluiten. Daarnaast kan Ruimte-OK helpen met een ventilatiescan om inzichtelijk te krijgen hoe het 
binnenklimaat verbetert kan worden.  
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6.11 De opgave 

De analyse van de schoolgebouwen per kern resulteert in een aantal projecten met scenario’s dat 
uitgevoerd dient te worden. Er is een verschil in noodzaak en prioriteit van de verschillende projecten wat 
verklaart in welke fase ze zijn geplaatst. Figuur 18 geeft een overzicht van de projecten die voortkomen uit dit 
IHP. In figuur 18 is weergegeven hoe de verschillende fases van de projecten er uit zien. De volgende fases zijn 
weergegeven om het proces van de projecten te duiden: 

▪ Vooronderzoek: Het vooronderzoek bevat de initiatief – en de definitiefase en via de startnotitie en een 
businesscase worden de kaders van het project vastgelegd.   

▪ Ontwerptraject: Tijdens ontwerptraject worden de verschillende fases van een ontwerptraject doorlopen 
(voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, technisch ontwerp) om zo tot een uitvoerbaar ontwerp te komen. 
Daarnaast vindt de aannemersselectie ook plaats tijdens dit traject.  

▪ Bouwtraject: Hierin vindt de realisatie van het project plaats.  

Figuur 18 laat zien wanneer er bij de projecten begonnen moet worden aan de verschillende onderdelen om 
er voor te zorgen dat het de realisatie op tijd plaats vindt. Daarnaast laat het zien hoe sommige projecten zich 
tot elkaar verhouden.  

Verder geeft deze paragraaf een korte beschrijving van de verschillende fases van het IHP. 

Lopende projecten 
Vanuit het huidige IHP zijn er nog een aantal lopende projecten die nog niet afgerond zijn. De verwachting is 
dat het Schoonhovens College (VW) volgend jaar kan starten met de bouw. De bouw gebeurt in fases dus zal 
het de nodige tijd in beslag nemen. De overige projecten bevinden zich nu nog in het vooronderzoek. De 
businesscase bepaalt de kaders van het project. De Kiezel & Kei en de Ark liggen beiden in Bergambacht en 
worden daarom niet tegelijkertijd gerealiseerd maar na elkaar. Figuur 17 laat de planning van deze projecten 
zien. Volgens het huidige IHP moesten deze projecten al gerealiseerd zijn.  

 

Figuur 17: planning lopende projecten 

Fase 1 
In fase 1 zijn de scholen met de hoogste prioriteit geplaatst die zo snel mogelijk moeten beginnen.  

Voor de vier scholen uit Schoonhoven die in fase 1 geplaatst is het wenselijk om snel te beginnen met een 
vooronderzoek om duidelijk te krijgen wat de kaders zijn van de projecten en in welke volgorde de projecten 
te realiseren zijn. Vervolgens kan het ontwerpproject starten voor de scholen die als eerst aan de beurt zijn. Na 
de realisatie van de eerste twee scholen kan de realisatie starten van de andere twee scholen. Vanwege de 
complexe situatie is voor het vooronderzoek meer tijd gerekend.  

Daarnaast vindt de verbetering van het binnenklimaat van de scholen ook in deze fase plaats. De verdere 
aanpak hier van wordt buiten dit IHP om verder uitgewerkt. Dan zullen ook de verdere kosten en de afspraken 
tussen gemeente en schoolbesturen aan de gemeenteraad worden voorgelegd.  

 

Periodes School Scenario Plaats 2022 2027
Schoonhovens College VW Nieuwbouw Schoonhoven
De Kromme Draai Nieuwbouw Ammerstol
Kiezel & Kei Nieuwbouw Bergambacht
De Ark (Ver)Nieuwbouw Bergambacht

Legenda
Vooronderzoek
Ontwerptraject
Bouwtraject
Verbetering binnenklimaat scholen

2023 2024 2025 2026

Lopende 
projecten 
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Fase 2 
De projecten in fase 2 hebben evenals de projecten in fase 1 een hoge prioriteit. Ze zijn alleen minder 
afhankelijk van andere projecten en staan meer op zichzelf. Voor alle drie de scholen is het renovatie 
scenario gekozen. Deze projecten hebben minder voorbereidingstijd nodig en kunnen starten zodra de 
capaciteit en middelen daarvoor beschikbaar zijn.  

Fase 3 
In fase 3 zijn alleen het Schoonhovens College en basisschool Koningin Wilhelmina geplaatst. Dit zijn net als de 
scholen in fase 2 projecten die op zichzelf staan en minder afhankelijk zijn van andere projecten. Voor het 
Schoonhovens College (AP) is een renovatie gekozen om de oude gebouwdelen van een kwaliteitsimpuls te 
voorzien en de levensloop van de verschillende bouwdelen weer gelijk te trekken. Basisschool Koningin 
Wilhelmina is toe (vervangende) nieuwbouw. Nader onderzoek moet uitwijzen of welke van de twee opties 
het beste past.  

Fase 4 
In de vierde en laatste fase van het IHP staan nog drie projecten op de planning. Bij Willem de Zwijger gaat dit 
om het vervangen van de tijdelijke lokalen dit de school nu ter beschikking heeft. Tegen die tijd moet tijdens 
het vooronderzoek blijken wat hier de beste optie voor is. Voor de nieuwbouw van het Schateiland geldt dat 
deze pas plaats kan vinden na de oplevering van Koningin Wilhelmina om er te voorkomen dat er twee  
bouwprojecten tegelijkertijd plaats vinden in Lekkerkerk. Het derde project in fase 4 is Basisschool Koningin 
Julianaschool. Hier gaat het om (vervangende) nieuwbouw.   

Deze paragraaf heeft een overzicht gegeven van de projecten van dit IHP en de planning daarvan. In het 
volgende hoofdstuk zijn de uitgangspunten en de financiële vertaling van de projecten weergegeven. 
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Figuur 18: weergave van projecten en fasering uit IHP

PeriodesSchool Scenario Plaats 2022 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
De Krullevaar Nieuwbouw Schoonhoven
Emmaschool Centrum Nieuwbouw Schoonhoven
De Rank Nieuwbouw Schoonhoven
De Vlieger Nieuwbouw Schoonhoven
Binnenklimaat van de 
scholen

Verbetering 
binnenklimaat Heel Krimpenerwaard

Gemini Collge Renovatie Lekkerkerk
Driestar College Renovatie Lekkerkerk
Polsstok Renovatie Berkenwoude
Schoonhovens College AP Renovatie Schoonhoven
Basisschool Koningin 
Wilhelmina (Ver)Nieuwbouw Lekkerkerk

Willem de Zwijger Gedeeltelijke nieuwbouw Schoonhoven
Het Schateiland Nieuwbouw Lekkerkerk

Basisschool Koningin Juliana Nieuwbouw Ouderkerk a/d IJssel

Fase 3

Fase 4

20242023

Fase 1

Fase 2

2025 2026
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7. Financiën 

In het vorige hoofdstuk is beschreven wat de oplossingsrichting zijn per locatie om te komen tot adequate 
onderwijshuisvesting. Om een goede integrale afweging te kunnen maken zijn in dit hoofdstuk de financiële 
consequenties inzichtelijk gemaakt. Het hoofdstuk begint met een beschrijving van de financiële 
uitgangspunten. Daarnaast zijn de totale kosten en de kapitaallasten per jaar weergegeven 

7.1 Uitgangspunten  

Bij het bepalen van de investeringen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
▪ Alle bedragen zijn inclusief btw en prijspeil januari 2023; 
▪ Voor nieuwbouw wordt uitgegaan van een bandbreedte voor het stichtingskostenbedrag van € 3.350,- 

tot € 3.750,- per bruto vierkante meter; 
▪ De gemeentelijke bijdrage voor vernieuwbouw is gelijk aan de stichtingskosten voor nieuwbouw per bruto 

vierkante meter. Voor de renovatie variant bedraagt de gemeentelijke bijdrage 30% van de 
stichtingskosten o.b.v. capaciteit van het betreffende gebouw/gebouwdeel.  

▪ Het realiseren van de duurzaamheidsambitie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente 
en schoolbesturen als mogelijke bouwheren; 

▪ De gemeente is vanuit wet- en regelgeving verantwoordelijk voor de bekostiging van BENG en overige 
voorschriften inzake verplichte energiemaatregelen zoals aardgasloos bouwen bij nieuwbouw. In lijn met 
de visie investeert de gemeente aanvullend in het realiseren van Frisse Scholen Klasse B.  

▪ De schoolbesturen dragen bij in de realisatie van voorzieningen via een bijdrage. Deze bijdrage moet per 
situatie worden bekeken in een businesscase. De bijdrage bestaat uit exploitatiegerichte investeringen 
met een redelijke terugverdientijd van vijftien jaar en die passen binnen het 
Onderwijsaccountantsprotocol. Voor de financiële doorrekening is uitgegaan van een bijdragen van 
€150,- tot €200,- om van BENG naar 0-op-de-meter te gaan;  

▪ Bij (ver)nieuwbouw wordt uitgegaan van een levensduur van 40 jaar; 
▪ Bij renovatie wordt uitgegaan van ingrepen die de levensduur met tenminste 20 jaar verlengen; 
▪ Voor alle investeringen geldt dat deze mede zijn bepaald aan de hand van de laatste prognose. Op het 

moment van uitvoering wordt op basis van een dan actuele prognose opnieuw de investering bepaald. 
▪ Mocht in de toekomst het Bouwbesluit of andere wetgeving met betrekking tot onderwijshuisvesting 

worden gewijzigd, dan zal het IHP (inclusief financiële uitgangspunten) waar nodig daarop worden 
aangepast.  

Daarnaast zijn er ook een aantal kosten die niet vallen onder investeringsbedragen en daarom niet mee zijn 
genomen in de financiële berekening. Dit is eerder al beschreven in paragraaf 4.4 en gaat om de volgende 
kostenposten: 

▪ Paalfundering 
▪ Sloopkosten en kosten bouwrijp maken 
▪ Inrichting buitenterrein groter 600 m²      
▪ Asbest sanering (indien nodig) 
▪ Aanpassingen aan infrastructuur (bv. kiss&ride of parkeren) 
▪ Afschrijven resterende boekwaarde schoolgebouw 
▪ Meerkosten als gevolg van stedenbouwkundige randvoorwaarden 
▪ Aansluiting op een warmtenet of elektriciteitsnet  
▪ Prijsstijging tot start en tijdens de bouw 
▪ Tijdelijke huisvesting 
▪ Verhuiskosten 
▪ Overig 
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7.2 Totale investering 

Op basis van de scenario’s, zoals deze in het rapport staan beschreven, bedraagt de investering voor de 
gemeente Krimpenerwaard €72.657.000,- (op basis van het indicatieve bedrag in 2023 inclusief indexeringen). 
Daar komt nog een investering vanuit de schoolbesturen bij om de duurzaamheidsambities te kunnen 
behalen van circa €1.815.000,-. De precieze bijdrage en of het halen van de duurzaamheidsambities 
realistisch is, moet per project bepaald worden. Daarnaast is er nog een investering nodig van €175.000,- voor 
de eenmalige kosten voor het benodigde vooronderzoek (ten behoeve van de bouwheer). In het IHP zijn 
deze alleen voor Fase 1 en 2 opgenomen. De genoemde investering betreft uitsluitend de kosten voor 
onderwijshuisvesting.  

Figuur 19 geeft de kosten van de gemeentelijke investering van de uitgangspunten en de fasering uit 
paragraaf 6.11 en 7.1 weer. De kosten van de lopende projecten zijn hier niet in meegenomen. De project 
specifieke kosten, zoals beschreven in paragraaf 4.4, en de reservering hiervoor zijn niet per project 
opgenomen maar bij iedere fase toegevoegd.  
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 Figuur 19: overzicht van de gemeentelijke investeringskosten 

Figuur 20 geeft de geschatte kosten weer voor de investering door schoolbesturen op basis van de 
uitgangspunten en de fasering uit paragraaf 6.11 en 7.1. De investering voor de nieuwbouw bij lopende 
projecten zijn niet meegenomen. De scholen dragen bij aan het realiseren van de projecten door 
exploitatiegericht te investeren en daarmee extra duurzaamheidsambities te realiseren. Per situatie moet via 
een businesscase verder onderzocht worden of deze bijdrage realistisch is.  

FASE SCHOOL

De Kromme Draai Nieuwbouw -€                               
Schoonhovens College VW Nieuwbouw
Kiezel en Kei Nieuwbouw -€                               
De Ark Nieuwbouw -€                               
TOTAAL LOPENDE PROJECTEN -€                               -€                                    

De Rank Nieuwbouw 7.090.000€                25.000€                           
De V lieger Nieuwbouw 4.880.000€                25.000€                           
De Krullevaar Nieuwbouw 3.090.000€                25.000€                           
Emma School (Centrum) Nieuwbouw 3.900.000€                25.000€                           
De Sterrenboom Extra (tijdelijke) huisvesting N.t.b

Reservering Reservering voor project specifieke kosten (15%) 2.844.000€                
TOTAAL FASE 1 21.804.000€              100.000€                         

Gemini College Renovatie 7.020.000€                25.000€                           
Driestar College Renovatie 5.640.000€                25.000€                           
Polsstok Renovatie 1.240.000€                25.000€                           

Reservering Reservering voor project specifieke kosten (15%) 2.085.000€                
TOTAAL FASE 2 15.985.000€              75.000€                           

Schoonhoven College AP Renovatie 11.040.000€              
Basisschool Koningin Wilhelmina Nieuwbouw 6.990.000€                

Reservering Reservering voor project specifieke kosten (15%) 2.704.500€                
TOTAAL FASE 3 20.734.500€              -€                                    

Willem de Zwijger Vervangende Nieuwbouw voor tijdelijke huisvesting 3.400.000€                

Het Schateiland Nieuwbouw 6.000.000€                
Koningin Julianaschool Nieuwbouw 3.530.000€                

Reservering Reservering voor project specifieke kosten (15%) 1.939.500€                
TOTAAL FASE 4 14.869.500€              -€                                    

TOTAAL IHP 2023-2037 73.393.000€      175.000€                
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Figuur 20: overzicht van de geschatte investeringskosten van de schoolbesturen 

 

  

FASE SCHOOL

De Kromme Draai Nieuwbouw -€                          
Schoonhovens College VW Nieuwbouw
Kiezel en Kei Nieuwbouw -€                          
De Ark Nieuwbouw -€                          
TOTAAL LOPENDE PROJECTEN -€                          

De Rank Nieuwbouw 340.000€              
De V lieger Nieuwbouw 234.000€              
De Krullevaar Nieuwbouw 144.000€              
Emma School (Centrum) Nieuwbouw 187.000€              
De Sterrenboom Extra (tijdelijke) huisvesting

TOTAAL FASE 1 905.000€              

-€                          

TOTAAL FASE 2 -€                          

Basisschool Koningin Wilhelmina Nieuwbouw 349.000€              

TOTAAL FASE 3 349.000€              

Willem de Zwijger Vervangende Nieuwbouw voor tijdelijke 
huisvesting 170.000€              

Het Schateiland Nieuwbouw 385.000€              
Koningin Julianaschool Nieuwbouw 165.000€              

TOTAAL FASE 4 720.000€              

TOTAAL IHP 2023-2037 1.974.000€    
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7.3 Effect gemeentelijke begroting 

Bij het bepalen van het effect op de gemeentelijk begroting zijn de nieuwe kapitaallasten als gevolg van de 
investeringen in beeld gebracht. Bij het berekenen van de kapitaallasten zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 

▪ Rekenrente: 0,8%; 
▪ Prijsindex ten behoeve van bepalen van toekomstige investering: 4% voor de eerste 5 jaar en daarna 2%; 
▪ Afschrijvingsmethode: lineair; 
▪ Afschrijftermijnen bij nieuwbouw en vernieuwbouw: 40 jaar; 
▪ Afschrijftermijn renovatie: 20 jaar. 

 

Figuur 21: nieuwe kapitaallasten naar aanleiding van de nieuwe projecten 

De realisatie van de voorgestelde scenario’s voor het nieuwe IHP betekent dat er de komende 15 jaar 
gemiddeld ongeveer €1.450.000,- aan nieuwe kapitaallasten gedekt moet worden. Figuur 20 laat hiervan de 
opbouw zien. Hierbij zijn de huidige projecten en de daarbij behorende nieuwe kapitaallasten buiten 
beschouwing gelaten. De project specifiek kosten zijn ook niet meegenomen bij het berekenen van de 
kapitaallasten om dit vaak gaat om eenmalige kosten waar niet op afgeschreven kan worden. 
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8. Bewegingsonderwijs 

Het bewegingsonderwijs maakt onderdeel uit van de gemeentelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. 
Binnen het IHP is onderzocht hoe het aanbod aan ruimte voor bewegingsonderwijs zich verhoudt tot de 
normatieve behoefte aan klokuren gym, nu en in de toekomst. Per kern is er gekeken naar het aanbod 
(uitgedrukt in klokuren gym op basis van het aantal zaaldelen) en de behoefte aan bewegingsonderwijs. Er 
wordt voor het primair onderwijs uitgegaan van de wettelijke 26 beschikbare klokuren per zaal(deel). Voor het 
voortgezet onderwijs wordt uitgegaan van 40 beschikbare klokuren per zaal(deel). De huidige en normatieve 
behoefte is afgeleid uit de leerlingenprognose van Postmus Advies in 2021 en 2022 (voor Bergambacht). In de 
tabellen is per kern de beschikbare capaciteit afgezet tegen de behoefte aan klokuren gym.  

Het gebruik van sportvoorzieningen door verenigingen is in dit overzicht niet meegenomen. Het in kaart 
brengen van deze behoefte valt buiten de scope van dit IHP. Daarnaast is er enkel gekeken naar de 
normatieve bewegingsonderwijsbehoefte. De behoefte van onderwijsrichting met extra bewegingsonderwijs is 
hierbij buiten beschouwing gelaten. Uitgangspunt voor het primair – en (voortgezet) speciaal onderwijs is een 
afstand van 1 kilometer hemelsbreed van de school. Voor het voortgezet onderwijs geldt 2 kilometer 
hemelsbreed. Tijdens de analyse voor de capaciteit van bewegingsonderwijs per kern is dit niet 
meegenomen.  

Naast het reguliere bewegingsonderwijs zet de gemeente Krimpenerwaard ook in op schoolzwemmen. Met 
het raadsvoorstel over ‘Schoolzwemmen en vervoer’14 is verzekerd dat alle scholen in de toekomst dezelfde 
mogelijkheden om schoolzwemmen mogelijk te maken en hier vergoeding voor krijgen.  

Ammerstol en Bergambacht 
In Ammerstol is er een gymzaal bij de Kromme Draai. De gymzaal heeft één zaaldeel en dus 26 klokkuren. 
Deze zaal voorziet de kern van genoeg capaciteit voor het bewegingsonderwijs. Dit is nu het geval en in 2038 
ook. Het beschikbare aantal klokuren is groter dan de vraag. 

In Bergambacht is één sportvoorziening, namelijk sporthal de Waard. Hier maken zowel de Ark als de Kiezel en 
Kei gebruik van. De sporthal heeft twee zaaldelen en zowel nu als in 2038 genoeg capaciteit voor het 
bewegingsonderwijs in de kern. Het beschikbare aantal klokuren is groter dan de vraag. 

Tabel 6: bewegingsonderwijs in de kernen Ammerstol en Bergambacht 

 

 
 
 
 
 

 
14 Raadsvoorstel Schoolzwemmen en vervoer – Gemeente Krimpenerwaard (nr. 19313948/10126 van raadsvergadering 15 december 2022) 
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Berkenwoude 
In Berkenwoude is één sportvoorziening, namelijk gymzaal Cultureel Centrum de Zwaan. CBS de Wegwijzer en 
De Polsstok maken gebruiken van de gymzaal. De voorziening heeft één zaaldeel en dat is voldoende om de 
hele kern te voorzien van bewegingsonderwijs. Het beschikbare aantal klokuren is groter dan de vraag. 

Tabel 7: bewegingsonderwijs in Berkenwoude 

 

Krimpen aan de Lek 
In Krimpen aan de Lek zijn twee sportvoorzieningen, namelijk Sporthal de Walvis en de gymzaal van MFA 
Krimpen. Deze twee voorzieningen zorgen voor genoeg capaciteit voor het bewegingsonderwijs in de kern, 
zowel voor nu als in 2038. Het beschikbare aantal klokuren is groter dan de vraag. 

Tabel 8: bewegingsonderwijs in Krimpen aan de Lek 

 

Lekkerkerk 
In Lekkerkerk zijn drie sportvoorzieningen voor het bewegingsonderwijs, zie tabel 9. Deze drie voorzieningen 
moeten de behoefte van vijf scholen voorzien. Bij het Gemini College ligt Sporthal de Bakwetering die de 
school voorziet in zijn behoefte. De benodigde behoefte van de drie basisscholen kunnen worden voorzien 
door gymzaal Jan Ligthart. De gymzaal van het Driestart College heeft niet genoeg capaciteit om de school 
te voorzien van zijn behoefte. Echter heeft sporthal de Bakwetering nog genoeg capaciteit over om dit tekort 
in capaciteit op te vangen. Het beschikbare aantal klokuren bewegingsonderwijs voor de hele kern is groter 
dan de vraag. De verdeling van de scholen over de verschillende sportvoorzieningen vraagt echter wel om 
aandacht. Daarvoor is het ook belangrijk om te kijken naar de afstand die leerlingen moeten afleggen naar 
de sportvoorziening. 
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Tabel 9: bewegingsonderwijs in Lekkerkerk 

 

Ouderkerk aan den IJssel 
In Ouderkerk aan den IJssel is één sportvoorziening, namelijk sporthal de Drie Maenen. De capaciteit van de 
sporthal is groot genoeg om de drie basisscholen te voorzien van capaciteit voor bewegingsonderwijs. Het 
beschikbare aantal klokluren bewegingsonderwijs voor de hele kern is groter dan de vraag. Voor de Koningin 
Julianaschool is echter belangrijk om op te merken dat deze niet in de kern Ouderkerk aan den IJssel ligt maar 
daar buiten. Het is daarom belangrijk om in de gaten te houden of de leerlingen niet te ver moeten reizen 
voor de sportvoorziening. 

Tabel 10: bewegingsonderwijs Ouderkerk aan den IJssel 

 

  

52 52
School ll 2022 ll 2038 2022 2038

Koningin Wilhelmina School (PCPO) 229 252 10,5 10,5
Koningin Juliana School (PCPO) 84 91 3 3
De Schakel 180 180 7,5 7,5

Totaal behoefte 21 21
Capaciteit sportvoorziening 52 52
Verschil 31,00 31,00

Ouderkerk a/d Ijssel
Sporthal de Drie Maenen
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Gouderak 
In Gouderak is één sportvoorziening aanwezig, namelijk de Gymzaal MFA het Rak. De gymzaal zit in de MFA 
waar de Kranepoort en de Bron ook bij zitten. De gymzaal voorziet de behoefte van de twee basisscholen. 
Het beschikbare aantal klokuren bewegingsonderwijs voor de hele kern is groter dan de vraag.  

Tabel 11: bewegingsonderwijs in Gouderak 

 

Haastrecht 
In Haastrecht is één sportvoorziening, namelijk sporthal Concordia. De sporthal heeft genoeg capaciteit om 
de twee basisscholen te voorzien van bewegingsonderwijs. Het beschikbare aantal klokuren 
bewegingsonderwijs voor de hele kern is groter dan de vraag.  

Tabel 12: bewegingsonderwijs in Haastrecht 
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Stolwijk 
In Stolwijk is één sportvoorziening, namelijk sportzaal de Stolp. De sportzaal heeft genoeg capaciteit om de 
twee basisscholen te voorzien van bewegingsonderwijs. Het beschikbare aantal klokuren bewegingsonderwijs 
voor de hele kern is groter dan de vraag.  

Tabel 13: bewegingsonderwijs Stolwijk 
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Schoonhoven 
In Schoonhoven zijn op dit moment zeven sportvoorzieningen. Na de realisatie van Schoonhovens College VW zal de gymzaal in het gebouw 
verdwijnen. Sporthal de Meent heeft in de nieuwe situatie drie zaaldelen. Tabel 14 geeft een overzicht van de sportvoorzieningen in Schoonhoven. 
Voor bijna alle scholen (basis – en voortgezet onderwijs) is in de buurt voldoende capaciteit voor bewegingsonderwijs. Dit is alleen niet het geval 
voor Willem de Zwijger omdat de eigen gymzaal niet voldoende capaciteit heeft voor de hele school. Het beschikbare aantal klokuren 
bewegingsonderwijs voor de hele kern is echter wel groter dan de totale vraag. De verdeling van de scholen over de verschillende 
sportvoorzieningen vraagt echter wel om aandacht.    

Tabel 14: bewegingsonderwijs in Schoonhoven 

 
Conclusie  
Alle kernen in de gemeente Krimpenerwaard hebben genoeg capaciteit bewegingsonderwijs voor de vraag in de kern. Dit is ook het geval in 
Schoonhoven en Lekkerkerk. Echter zijn er hier wel een aantal scholen die niet direct naast het schoolgebouw een sportvoorziening hebben en er is 
dus goed gekeken moet worden naar de verdeling over de kern.  
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9. CO2 berekening 

Nederland heeft grote klimaatambities. In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn 
gedaald ten opzichte van 1990, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Maatschappelijke 
organisaties dienen portefeuille routekaarten op te stellen om deze doelen te behalen. Dit geldt ook voor de 
schoolgebouwen. Een groot deel van vastgoedportefeuilles van gemeentes bestaat uit schoolgebouwen. Het 
voorliggende IHP vormt een belangrijke opmaat naar dergelijke routekaarten en draagt bij in het 
terugdringen van de CO2-uitstoot in de gemeente Krimpenerwaard. De nieuwbouw, renovatie en 
verduurzamingsopgaven die worden voorgesteld in dit IHP dragen immers voor een groot deel bij aan de 
CO2-reductie.  

In dit hoofdstuk wordt de huidige CO2-uitstoot van de schoolgebouwen afgezet tegen de verwachte CO2-
uitstoot als gevolg van de huisvestingsmaatregelen in dit IHP. Hiermee ontstaat inzicht in de verwachte CO2-
reductie en de opgave die resteert om te gestelde doelen te bereiken.  

CO2-reductie 
Onderstaande grafiek (figuur 21) toont de verwachte CO2-reductie als gevolg van de uitvoering van het IHP. 
De getoonde gegevens betreffen een indicatie. Het daadwerkelijk effect op de CO2-uitstoot is afhankelijk van 
het uiteindelijk ontwerp en presentaties van het gebouw.  

 

Figuur 22: Uitstoot na uitvoeren plannen IHP 

De tabel maakt inzichtelijk dat als gevolg van de plannen in het IHP de uitstoot de komende jaren van ca. 2.1 
miljoen kg CO2 per jaar in 2018 gereduceerd wordt naar ca. 1,2 miljoen kg CO2 per jaar in 2030. Dit houdt in 
dat er een CO2-reductie binnen de onderwijsportefeuille van 45% wordt verwacht in 2030 ten opzichte van de 
uitstoot in 2018. Hiermee wordt niet voldaan aan het landelijke streefdoel van een reductie van 55%,. 
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Het IHP loopt echter verder door dan 2030, namelijk tot 2038. Met de projecten die na 2030 worden 
gerealiseerd worden, wordt de uitstoot verder gereduceerd naar ca. 960.000 kg CO2 per jaar in 2038. Dat 
komt uit op een reductie van 54% ten opzichte van de uitstoot in 2018. Dat betekent dat op het einde van dit 
IHP de doelstelling voor 2030 nagenoeg is gerealiseerd.  

De doelstelling voor de reductie in 2030 is echter niet de enige opgave. In 2050 moeten namelijk alle gebouw 
klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat na dit IHP de uitstoot ook nog verder gereduceerd moet worden. Om 
dit te bereiken, zal bij de overige schoolgebouwen ook de uitstoot gereduceerd moeten worden. Daarnaast is 
er bij enkele scholen gekozen voor een renovatie scenario. Bij dit scenario is de verwachting dat BENG wordt 
behaald of benaderd. Dit is echter nog niet klimaatneutraal en daarom zal er voor 2050 nog een ingreep 
plaats moeten vinden.  
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10. Slotsom en aanbevelingen 

10.1 Slotsom 

Het voorliggende IHP is in een nauwgezet proces in constructief overleg met de gemeente en de 
schoolbesturen tot stand gekomen. De visie op onderwijshuisvesting, die gezamenlijk is opgesteld, geeft een 
helder perspectief voor de huisvesting van het onderwijs in de gemeente Krimpenerwaard. Deze visie bevat 
tevens concrete afspraken voor het proces van de uitvoering van projecten in het IHP.  

Het IHP geeft een concreet beeld van de projecten en hun fasering. Voor alle projecten is een opzet van de 
planning meegegeven (met vooronderzoek, ontwerptraject en bouwtraject) om inzichtelijk te maken welke 
stappen er nodig zijn om op tijd tot realisatie te komen. Fase 1 en 2 geven daarnaast de projecten weer die 
de meest urgente knelpunten in de onderwijshuisvesting aanpakken. Dit IHP geeft daarmee een 
kwaliteitsimpuls aan de deels verouderde portefeuille aan onderwijsgebouw. Ook worden er belangrijke 
stappen gezet op het gebied van verduurzaming en binnenklimaat. In hoofdstuk 9 heeft een overzicht 
gegeven van CO2 reductie die dit plan met zich mee brengt. Voor een aantal projecten (met name in 
Schoonhoven) is verdere planvorming en onderzoek nodig om tot concrete scenario’s te komen. 
Schoolbesturen en gemeente werken, na vaststelling van dit IHP, als partners samen aan deze gezamenlijke 
opgave. In dit IHP zijn daar verschillende procesafspraken voor opgenomen. Dit IHP geeft naast de projecten 
van fase 1 en 2 ook een doorkijk voor de langere termijn met fase 3 en 4. Dit IHP kan dan ook gezien worden 
als strategisch koersdocument voor de lange termijn.  

10.2 Aanbevelingen 

Onze aanbevelingen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:  

Proces 
▪ Voer om de vier jaar een actualisatie uit van het IHP voor alle schoolgebouwen met een scope van 16 

jaar. Maak daarbij duidelijke procesafspraken; 
▪ Stel minimaal om de 2 een leerlingenprognose op en monitor vraag en aanbod, mede in relatie tot 

woningbouwontwikkelingen; 
▪ Hanteer de gemaakte factsheets door deze tweejaarlijks te actualiseren qua ruimtegebruik en 

beoordeling van de gebouwen. De factsheets zijn tevens een mooi instrument om de gemeenteraad op 
de hoogte te houden van de vorderingen en resultaten van het IHP; 

▪ Blijf gezamenlijk werken aan de nadere uitwerking van de duurzaamheidsambities voor de 
kindvoorzieningen in het IHP waarbij de landelijke en andere gemeentelijke ontwikkelingen (zoals een 
routekaart) nauwgezet gevolgd worden.  

Uitvoering visie uitgangspunten 
▪ Inventariseer en onderzoek verder welke gebouwen problemen ondervinden met het binnenklimaat en 

mogelijk gebaat zijn bij de aanpak hiervan; 
▪ Stel beleid op voor hoe scholen die problemen ondervinden met het binnenklimaat hierbij geholpen 

kunnen worden.  

Realisatie projecten IHP 
▪ Inventariseer, in de definitiefase, van het project, wijkgericht welke mogelijkheden bredere 

(maatschappelijke) voorzieningen gekoppeld kunnen worden aan het onderwijs; 
▪ Stel een uitvoeringsprogramma op waarin staat omschreven welke stappen dienen te worden gezet, wie 

welke rol daarin heeft en welke (detail)planning wordt aangehouden. In het uitvoeringsprogramma 
dienen tevens de investeringskosten nauwkeuriger in de tijd te worden gezet op basis van het 
voorbereidings- en uitvoeringskrediet. Het uitvoeringsprogramma en de voortgang van de realisatie van 
het huisvestingsplan dienen jaarlijks terugkerend tussen gemeente en schoolbesturen en gemeenteraad 
te worden besproken; 
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▪ Stel een businesscase op voor de schoolgebouwen waar meerdere scenario’s, zowel nieuwbouw als 
vernieuwbouw, worden voorgesteld om te bepalen welk scenario het meest haalbaar is. De businesscase 
bepaalt de ruimtelijke en financiële kaders voor de verdere ontwikkeling;  

▪ Stel een Plan van Aanpak op voor het hergebruik of de herontwikkeling van, op termijn, vrijvallende 
locaties; 

▪ De realisatie van het huisvestingsplan heeft impact op een groot aantal leerlingen, ouders en bewoners. 
Communiceer gezamenlijk (gemeente, schoolbesturen en opvangorganisaties) over de plannen en de 
planning.  

 
Organisatie 
▪ Start met het formeren van werkgroepen. Maak daarbij duidelijk procesafspraken over onder anderen 

─ Wie is de voorzitter en wie zijn de gegadigden; 
─ De communicatie; 
─ De frequentie van overleggen; 
─ De gespreksagenda; 
─ De planning om tot concrete afspraken te komen. 

▪ Het invulling geven aan de werkgroepen en de uitrol van de projecten hebben effect op de inzet van de 
ambtelijke organisatie. Maak de effecten (in benodigd fte.) op de ambtelijke organisatie apart inzichtelijk; 

▪ Ook voor de schoolbesturen vraagt de uitvoering van de projecten en de werkgroepen om extra inzet en 
organisatie. Breng in kaart hoeveel extra personele inzet benodigd is en stuur waar nodig bij.  
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Bijlage 1: Uitgangspunten CO2-uitstoot berekening 

Om het effect vanuit het IHP op de CO2-uitstoot inzichtelijk te maken worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd:  

▪ De CO2-uitstoot wordt weergeven in kg CO2 per jaar; 
▪ De CO2-uitstoot wordt berekend op basis van het gas- en elektra verbruik van de gebouw-gebonden 

installaties en het gebruik; 
▪ Voor de uitstoot in 1990 worden de gegevens uit 2018 gebruikt15. Bron voor deze gegevens zijn ofwel de 

afrekeningen van de schoolgebouwen of gegevens uit de openbare dashboards ‘energieverbruik 
maatschappelijk vastgoed’ van het CBS. Dit dashboard toont de energieleveringen t.b.v. het onderwijs 
per gemeente;  

▪ De getoonde gegevens betreft de CO2-uitstoot gedurende de levensduur van het gebouw; de CO2-
uitstoot tijdens de bouw wordt buiten beschouwing gelaten; 

▪ De getoonde gegevens betreffen zowel het gebouw- als gebruiksgebonden verbruik; 
▪ Voor de verwachte CO2-uitstoot worden standaard configuraties voor nieuwbouw, vernieuwbouw en 

renovatie gebruikt. Onderscheid wordt gemaakt tussen een school voor basis- en voortgezet onderwijs. 
De gehanteerde aannames per configuratie zijn te vinden in bijlage 1; 

▪ Indien het gebouw bestaat uit bouwdelen van verschillende bouwjaren wordt het oudste bouwdeel als 
uitgangspunt genomen, tenzij sprake is van substantiële uitbreiding waarbij de installaties van het totale 
gebouw zijn aangepast;  

▪ Indien het gebouw is gerenoveerd en destijds de installaties en de gebouwschil zijn aangepakt wordt het 
jaar van de renovatie als uitgangspunt genomen in plaats van het initiële bouwjaar; 

▪ In geval inpandige gymzaal zonder eigen installaties integraal meenemen met het schoolgebouw. In 
geval van aparte installaties als apart bouwdeel beschouwen. In beide gevallen rekening houden met 
vereniging gebruik. Inpandige gymzaal bij VO school altijd apart beschouwen.  

▪ Voor gebouwen zonder ingreep in het IHP wordt aangenomen dat de CO2-uitstoot de komende jaren 
gelijk blijft aan het huidige niveau.  

Voor het berekenen van de CO2-uitstoot wordt gebruik gemaakt van het programma Life Cycle Vision. Op 
basis van ingevoerde modellen, prestatie-eisen en installatieconcepten genereert het programma 
gebruiksgegevens zoals de CO2-uitstoot. Onderstaand zijn de aannames samengevat die in Life Cycle Vision 
gebruikt zijn om de CO2-uitstoot van de IHP ingrepen te berekenen.  

  

 
15 Planbureau voor de Leefomgeving adviseert uit te gaan zou van 2018 omdat  dit het meest recente jaartal is waarvan de uitstoot bekend is 
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Tabel 15: Uitgangspunten CO2-uitstoot berekening 

Ingreep Bouwjaar 
(o.b.v. BB) Kwaliteit Capaciteit 

Installatieconcept 
(beproefde 
technieken)  

Nieuwbouw n.v.t.  ENG gasloos Frisse scholen A behoefte  Lucht- water 
warmtepomp 

Voor 1945 BENG gasloos Frisse Scholen B bestaand Lucht- water 
warmtepomp 

1946 - 1979 BENG gasloos Frisse Scholen B bestaand Lucht- water 
warmtepomp 

1980 – 1991 BENG gasloos Frisse Scholen B bestaand Lucht- water 
warmtepomp 

1992 – 2011 BENG gasloos Frisse Scholen B bestaand Lucht- water 
warmtepomp 

2012 – 2015 BENG gasloos Frisse Scholen B bestaand Lucht- water 
warmtepomp 

Vernieuwbouw - 
levensduurverlening 

40 jaar 

2015 – 2018 BENG gasloos Frisse Scholen B bestaand Lucht- water 
warmtepomp 

Voor 1945 BENG gasloos Frisse Scholen B bestaand Lucht- water 
warmtepomp 

1946 – 1979 BENG gasloos Frisse Scholen B bestaand Lucht- water 
warmtepomp 

1980 – 1991 BENG gasloos Frisse Scholen B bestaand Lucht- water 
warmtepomp 

1992 – 2011 BENG gasloos Frisse Scholen B bestaand Lucht- water 
warmtepomp 

2012 – 2015 BENG gasloos Frisse Scholen B bestaand Lucht- water 
warmtepomp 

Renovatie - 
levensduurverlening 

20 jaar 

2015 – 2018 BENG gasloos Frisse Scholen B bestaand Lucht- water 
warmtepomp 

 

Specificaties gebouwen: 

▪ Lokaalgrootte van 56 m² fno; 
▪ t/m 150 leerlingen een eenlaags gebouw. Bij meer dan 150 leerlingen dubbellaags gebouw waarbij 50% 

van de capaciteit op maaiveld en 50% van de capaciteit op de verdieping; 
▪ De gebruiksgebonden component is afhankelijk van de grootte van de school.  
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Bijlage 2: Onderbouwing investering vervangende nieuwbouw 

Deze bijlage is separaat bijgevoegd. 
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De hoogste kwaliteitseisen aan onze 
dienstverlening. Een goed gebouw 

begint met het beste idee.
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