
 

 

 

 

 

 

  
Rapport IHP Leiden 2026 

- 2042 
 

Gemeente Leiden 

Versie 6 

 

Opdrachtgever Datum 

Gemeente Leiden 2 april 2025 

Referentienummer Auteurs 

2220469/20250205vm01 Maarten Groenen 

Stijn Olthof  

Christel Breedijk 

 

 

 

 

     │   Onderdeel van ICS Ruimteregiegroep BV 

 



 

 

2220469/20250205vm01  |  www.icsadviseurs.nl  

 

Inhoudsopgave 

1. Inleiding 4 

1.1 Aanleiding 4 

1.2 Vertrekpunt 5 

1.3 Werkwijze en leeswijzer 6 

2. Visie op onderwijs & Onderwijshuisvesting 8 

3. Inzicht en beoordeling 9 

3.1 Algemeen 9 

3.2 Kwaliteit schoolgebouwen 10 

3.2.1 Quickscans 10 

3.2.2 Beleving 12 

3.2.3 Duurzaamheid 14 

3.3 Leerlingenontwikkeling 15 

3.4 Binnensportaccommodaties 16 

4. Oplossingsrichtingen 18 

4.1 Geen project of schouw 19 

4.2 Projecten in Beleidsrijk IHP 21 

4.2.1 Vervangingsopgave Herwaardering 21 

4.2.2 Vervangingsopgave Beleidsrijk IHP 23 

4.2.3 Uitbreidingsopgave  25 

4.2.4 Uitvoering van beleid 27 

4.3 Overzicht en prioritering projecten 28 

4.4 Tijdelijke huisvesting carrousel 30 

5. Financiën 32 

5.1 Uitgangspunten 32 

5.2 Totale investering Beleidsrijk IHP 34 

5.3 Financiële consequenties visie 35 

6. Slotsom en aanbeveling 38 

6.1 Slotsom 38 

6.2 Aanbevelingen 38 

De inhoud van deze uitgave is eigendom van ICS Adviseurs B.V. te Zwolle. Enkel de opdrachtgever waarmee ICS Adviseurs B.V. een overeenkomst is 

aangegaan, heeft een gebruiksrecht voor deze uitgave. De inhoud en omvang van dat gebruiksrecht zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden 

van ICS Adviseurs B.V., gedeponeerd bij de Rechtbank Overijssel onder nummer 9/2021, dan wel in de overeenkomst zoals hiervoor bedoeld. Elk 

ander gebruik van deze uitgave, door opdrachtgever en of derden is uitgesloten, inhoudende dat niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, via internet, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICS Adviseurs B.V. 



 

 

2220469/20250205vm01  |  www.icsadviseurs.nl  

Bijlage A – Visie Beleidsrijk IHP op onderwijs & onderwijshuisvesting 40 

Bijlage B – Uitgangspunten financiën 42 

 

 



 

 

2220469/20250205vm01  |  www.icsadviseurs.nl  4/43 

1. Inleiding 

Leiden is een echte onderwijsstad, een stad waar je als kind en jongere je talenten en mogelijkheden kan 

ontdekken. Onze stad heeft alles in huis voor een goede schoolloopbaan: van peuterspeelzaal tot mbo, hbo 

en universiteit, een rijke culturele sector en een bruisend bedrijfsleven. Helaas krijgt niet iedereen in de stad 

dezelfde kansen om die rijke leeromgeving te benutten. Leiden wil gelijke kansen creëren voor álle kinderen 

en jongeren. Dit vraagt dat wij de komende jaren ongelijk gaan investeren, ook als het gaat om 

onderwijshuisvesting, daar waar voor kinderen en jongeren de situatie en achtergrond die talentontwikkeling 

het meest in de weg staat. We zetten met dit beleidsrijke Integraal Huisvestingsplan in op de huisvesting van 

een divers, duurzaam en toekomstbestendig scholenlandschap, dat voor kinderen en jongeren stimulerend, 

gezond, inclusief en passend is. 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Leiden werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de schoolbesturen aan goede 

onderwijshuisvesting binnen de gemeente. Om dit strategisch aan te pakken stelt de gemeente periodiek een 

Integraal Huisvestingsplan (hierna IHP) op. Het meest recente IHP dateert van 2020 en loopt tot en met 2032 

en betreft een deel van schoolgebouwen voor primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en 

(voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Dit plan is in 2023 geherwaardeerd.  

In de Herwaardering IHP 2023 – 2032 lag de focus op het actualiseren van de bestaande plannen. Het 

samenbrengen van bestaand beleid en ontwikkelen van een bredere visie voor onderwijshuisvesting maakte 

daar geen onderdeel van uit. In Leiden zijn er echter veel ambities op het gebied van (bewegings)onderwijs 

en het creëren van goede voorwaarden daartoe in de stad.1 Daarnaast waren niet alle schoolgebouwen 

 
1 Zie de Leidse Educatieve Agenda (LEA) 2024 – 2028, de KRACHT van Leiden 

https://leidenkennisstad.nl/wp-content/uploads/2023/11/Leidse-Educatieve-Agenda-2024-2028-definitieve-versie.pdf


 

 

2220469/20250205vm01  |  www.icsadviseurs.nl  5/43 

voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs, die daarvoor in aanmerking kwamen, in de Herwaardering 

van het IHP opgenomen. 

Daarom is nu samen met de schoolbesturen ingezet om een beleidsrijke programmering op 

onderwijshuisvesting tot stand te brengen. Dit beleidsrijke IHP moet enerzijds een toekomstperspectief schetsen 

voor alle schoolgebouwen binnen de gemeente die niet in de Herwaardering van het IHP (vastgesteld in 

november 2023) zijn opgenomen. Anderzijds moet het beleidsrijke IHP kaders en uitgangspunten omvatten om 

met de onderwijshuisvesting nieuwe en/of aangescherpte doelen te bereiken. 

Het Beleidsrijke IHP biedt de gemeente en schoolbesturen een dynamisch beleidsperspectief, geborgd in een 

gedragen en transparant uit te voeren huisvestingsplan met een scope van 16 jaar. Dit plan geeft houvast 

aan hoe om te gaan met investeringen in gebouwen voor primair-, voorgezet- en (voortgezet) speciaal 

onderwijs zodat er in de gemeente Leiden een duurzame en gezonde onderwijsomgeving kan worden 

voortgezet.  

Het voorliggend IHP is opgesteld onder begeleiding van ICSadviseurs en in samenwerking met alle 

schoolbesturen voor het primair-, voorgezet-, en (voortgezet) speciaal onderwijs en de gemeente Leiden.  

1.2 Vertrekpunt 

De projecten en planning uit de Herwaardering vormen het vertrekpunt voor het Beleidsrijke IHP. Hierin is per 

school een huisvestingsscenario geformuleerd en in een planning uiteengezet, verdeeld over drie fasen. Met 

haast alle projecten is sinds de afronding van de Herwaardering reeds gestart. In figuur 1 is een overzicht te 

zien van de projecten en planning hoe deze is opgesteld voor  de Herwaardering (d.d. 15-11-2023).  

In de Herwaardering zijn ten behoeve van het bewegingsonderwijs ook projecten geformuleerd in de vorm 

van gymzalen die onderdeel uitmaken/horen bij schoolgebouwen. In dit Beleidsrijke IHP worden eveneens 

losstaande gymzalen, waar bewegingsonderwijs wordt gegeven, opgenomen. De ingreep aan deze wordt 

afgestemd met het Sportaccommodatieplan (SAP), dat in december door het College is vastgesteld.  
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Figuur 1. Projecten en planning zoals opgesteld in de Herwaardering d.d. 15-11-2023 

De gemeenteraad heeft in november 2023 de projecten voor Fase 1 en 2 vastgesteld en opgenomen in het 

Meerjaren investeringsplan (MIP). In 2024 is vervolgens door gemeente een drietal projecten uit Fase 3 

toegevoegd aan het Meerjaren Investeringsplan 2025-2028, te weten: Da Vinci College (Kagerstraat), Eerste 

Leidse Schoolvereniging en Leidse Houtschool. Dit betekent dat er voor de volgende projecten kredieten 

beschikbaar zijn gesteld of het investeringsbudget op is genomen in het MIP: 

▪ Vlietlandcollege inclusief sporthal (Fase 1); 

▪ Lucas van Leyden (Vliet) inclusief gymzaal (Fase 1); 

▪ ISK (Vijf Meilaan) (Fase 1); 

▪ Wissellocatie Noachstraat (Fase 1); 

▪ De Weerklank (inclusief gymzaal (Fase 1); 

▪ Stevenhoofdschool inclusief kindcentrum (Fase 2); 

▪ Wereldwijzer inclusief gymzaal (Fase 2); 

▪ Vrije School Mareland (inclusief gymzaal (Fase 2); 

▪ Da Vinci Kagerstraat (Fase 3); 

▪ Eerste Leidse Schoolvereniging (Fase 3); 

▪ Leidse Houtschool inclusief gymzaal en uitbreiding (Fase 3). 

1.3 Werkwijze en leeswijzer 

Het Beleidsrijke IHP werd in samenspraak met vertegenwoordigers van de gemeente vanuit verschillende 

beleidsafdelingen, schoolbesturen (en betrokken) partners onder begeleiding van ICSadviseurs ontwikkeld. De 

eerste stap in het proces was het ontwikkelen van de visie voor het Beleidsrijke IHP. In een gezamenlijke 

bijeenkomst zijn eerst de belangrijkste onderwerpen benoemd, waarop betrokkenen met elkaar wilden 

verdiepen om tot nieuw beleid te komen. Vervolgens is een vijftal verdiepingssessies georganiseerd en is 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Fase 1 Voorziening

Noachstraat Beperkte ingreep (10 jaar)

ISK (5 Meilaan) Vernieuwbouw

Vlietland College Vervangende nieuwbouw

Vlietland College (gymzaal) Vervangende nieuwbouw

Lucas van Leyden (Vliet) Vernieuwbouw

Lucas van Leyden (Vliet) (gymzaal) Vernieuwbouw

De Weerklank Vervangende nieuwbouw

De Weerklank (gymzaal) Vervangende nieuwbouw

Nieuwbouw Leiden Noord Komt te vervallen

Fase 2 Voorziening

Stevenshofschool (Scholencomplex) Vervangende nieuwbouw

De Zwaluw (Scholencomplex) Vervangende nieuwbouw

t Klankbord (Scholencomplex) Vervangende nieuwbouw

Stevenshofschool (gymzaal) (Scholencomplex) Vervangende nieuwbouw

Vrije School Mareland Vernieuwbouw

Vrije School Mareland (gymzaal) Vernieuwbouw

Nieuwbouw Morsdistrict Komt te vervallen

Fase 3 Voorziening

Da Vinci College (Kagerstraat) Vernieuwbouw met uitbreiding

Eerste Leidse Schoolvereniging Vernieuwbouw met uitbreiding

Bonaventura College (Burggavelaan) Vernieuwbouw (monument)

Leidse Houtschool Vernieuwbouw met uitbreiding

OBS De Morskring Lichte renovatie

Visser 't Hooft - Kagerstraat Vernieuwbouw (monument)

Visser 't Hooft - Kagerstraat (gymzaal) Vernieuwbouw

Anne Frank Lichte renovatie

Anne Frank (gymzaal) Lichte renovatie

Overlooplocatie - A. Duyklaan Nader te bepalen

Overlooplocatie - A. Duyklaan (gymzaal) Nieuwbouw

Lucas van Leyden (St. Ursulasteeg) Lichte renovatie

De Pionier Lichte renovatie

Uitvoering en ingebruikneming

Vervangende nieuwbouw

Vernieuwbouw

Uitbreiding

Lichte renovatie

Lichte ingreep wissellocatie



 

 

2220469/20250205vm01  |  www.icsadviseurs.nl  7/43 

gezamenlijk gesproken over ambities, beleidskaders en uitgangspunten met betrekking tot de 

onderwijshuisvesting. Hierbij is aangesloten en voortgeborduurd op bestaand gemeentelijk beleid. De 

resultaten van de verdiepingssessies zijn uitgewerkt en gebundeld en besproken in de Leidse Educatieve 

Agenda (LEA) werkgroep ‘Divers, duurzaam en toekomstbestendig onderwijslandschap’2. Een korte 

beschrijving van de Visie op onderwijs & onderwijshuisvesting is te lezen in hoofdstuk 2. Het volledige stuk is te 

lezen in bijlage A. Om participatie van de gemeente te realiseren heeft de visie vervolgens ter inzage voor 

inspraak gelegen voor de inwoners van de gemeente.  

Tegelijkertijd met het ontwikkelen van de visie is begonnen met het verkrijgen van een breed inzicht in de 

actuele staat en kwaliteit van nog niet eerder geschouwde schoolgebouwen en gymzalen waar langer dan 

20 jaar gelden een ingreep bij is gedaan3. Hiervoor is een brede inventarisatie (inclusief Quickscans) 

uitgevoerd. De resultaten van de inventarisatie zijn per schoolbestuur besproken in een interview. Een 

overzicht van de resultaten van de inventarisatie is te vinden in hoofdstuk 3.  

De inventarisatie vormt vervolgens de basis voor de knelpuntenanalyse en het ontwikkelen van zogenaamde 

kansenkaarten, waarop deze knelpunten zijn gevisualiseerd. Deze knelpuntenanalyse is, na ambtelijke 

afstemming, in meerdere interactieve sessies in de LEA besproken met de schoolbesturen. De analyse vormt 

de basis voor het formuleren van de oplossingsrichtingen en prioritering van de verschillende projecten zoals 

beschreven in hoofdstuk 4. Bij het formuleren van de oplossingsrichtingen en prioriteringen is nadrukkelijk de 

koppeling gemaakt met de kaders en uitgangspunten uit de visie op onderwijs en onderwijshuisvesting. De 

financiële vertaling van de oplossingsrichtingen en prioritering is beschreven in hoofdstuk 5. Deze rapportage is 

tenslotte vastgesteld in de LEA werkgroep ‘Divers, duurzaam en toekomstbestendig onderwijslandschap’. 

 

 

 

  

 
2 De LEA is opgedeeld in vier ambities. Elke ambitie heeft een werkgroep die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de acties, het 

rapporteren van de voortgang en het bepalen van de nieuwe acties en prioriteiten voor het volgende schooljaar. Meer informatie over de 

LEA 2024-2028 is beschikbaar via https://leidenkennisstad.nl/portfolio-item/de-leidse-educatieve-agenda/ .  
3 De kwaliteit van alle scholen is in beeld gebracht tijdens de uitwerking van het IHP. Een overzicht van alle scholen met hun kwaliteit en de 

categorieën waar ze in passen is te vinden in hoofdstuk 3 & 4.  

https://leidenkennisstad.nl/portfolio-item/de-leidse-educatieve-agenda/
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2. Visie op onderwijs & Onderwijshuisvesting 

De visie op onderwijshuisvesting is beschreven aan de hand van vier thema’s. Ieder hoofdstuk beschrijft één 

van de thema’s van de verdiepingssessies. Ieder thema wordt ingeleid vanuit het bredere beleid, de 

bestaande visie en de kaders van de gemeente Leiden. Vervolgens worden de uitgangspunten, context en 

wettelijke verplichtingen van onderwijshuisvesting voor het thema beschreven. Dit wordt gevolgd door 

voorstellen voor de visie van het Beleidsrijke IHP. In dit deel van het hoofdstuk wordt de vertaling gemaakt van 

het bestaande beleid, de context en uitgangspunten naar voorstellen voor de visie op onderwijshuisvesting. Bij 

sommige thema’s zijn er aan het eind van het hoofdstuk acties beschreven. Dit gaat om onderwerpen die 

verder uitgewerkt dienen te worden na vaststelling van het IHP. 

In de visie komen de volgende beleidsthema’s aan de orde: 

▪ Gelijke kansen in een divers scholenlandschap: beschrijft hoe voor gelijke kansen te gaan in een divers 

scholenlandschap aan de hand van spreiding, groei & krimp, schaalgrootte en efficiëntie.  

▪ Ruimte voor bewegen: beschrijft de visie op bewegingsonderwijs, gezondheid en bewegen.  

▪ Toekomstbestendige gebouwen: gaat in op toekomstbestendige gebouwen en beschrijft thema’s als 

verduurzaming, renovatie, monumenten, flexibiliteit, circulariteit en aanpasbaarheid.  

▪ Inclusiever onderwijs: beschrijft de visie op inclusiever onderwijs. 

▪ Bekostiging en verantwoordelijkheden visie: geeft inzicht in de bekostiging en verantwoordelijkheden ten 

aanzien van de visie, zoals beschreven in dit hoofdstuk.  

Het document ‘Visie en kaders Beleidsrijk IHP’ maakt integraal onderdeel uit van dit en volgende Beleidsrijke 

IHP’s.  
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Figuur 2. Statistieken onderwijshuisvesting gemeente Leiden 

3. Inzicht en beoordeling 

Om tot goede voorstellen voor de schoolgebouwen te kunnen komen is inzicht in de kwaliteit en prestaties 

van de schoolgebouwen essentieel. Voor het Beleidsrijke IHP van de gemeente Leiden zijn diverse analyses 

uitgevoerd om tot een beoordeling van de schoolgebouwen te komen. Deze analyses zijn uitgevoerd op 

basis van een brede inventarisatie van de schoolgebouwen. In interviews met de schoolbesturen en de 

gemeente zijn deze gegevens gevalideerd.  In dit hoofdstuk zijn de analyses over kwaliteit van de 

schoolgebouwen, leerlingontwikkeling en binnensportaccommodaties opgenomen.  

Daarnaast zijn voor elke wijk en onderwijstype zogenaamde kansenkaarten opgesteld met daarop de 

bijbehorende beoordelingen gevisualiseerd. Deze kansenkaarten zijn bijgevoegd als bijlage. 

3.1 Algemeen 

Een overzicht van statistieken van onderwijshuisvesting in de gemeente Leiden is te vinden in figuur 2. De 

gemeente Leiden bestaat uit 10 wijken, namelijk: Binnenstad-Zuid, Binnenstad-Noord, Stationsdistrict, Leiden-

Noord, Roodenburgdistrict, Bos- en Gasthuisdistrict, Morsdistrict, Boerhaavedistrict, Merenwijkdistrict en 

Stevenshofdistrict. 

De gemeente Leiden heeft in totaal 17 schoolbesturen binnen het primair-, voortgezet- en (voortgezet) 

speciaal onderwijs. Hiervan zijn 5 schoolbesturen actief binnen het primair onderwijs, 6 schoolbesturen in het 

voortgezet onderwijs en 5 in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Eén schoolbestuur is actief binnen zowel 

primair- als voortgezet onderwijs. 

De gemeente beschikt over 51 schoolgebouwen. Van deze 51 gebouwen huisvesten er 28 het reguliere 

basisonderwijs. 14 gebouwen huisvesten het voortgezet onderwijs en 9 gebouwen huisvesten het (voorgezet) 

speciaal onderwijs. De leeftijd van de schoolgebouwen varieert, de gemeente heeft al veel aandacht 

besteed aan het vernieuwen van de educatieve portefeuille. Het merendeel van de schoolgebouwen is 

echter ouder dan 40 jaar. De leeftijd van gebouwen heeft effect op de mate van ingrepen en de kosten die 

hieraan verbonden zijn.   

De totale onderwijscapaciteit aan schoolgebouwen is momenteel 148.809 m² bruto vloeroppervlak (bvo). Er is 

44.309 m² bvo aan onderwijscapaciteit beschikbaar in het primair onderwijs. Ten behoeve van het voortgezet 

onderwijs is er 80.518 m² bvo aan onderwijscapaciteit beschikbaar. Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs is 

dat 23.982 m² bvo. 

Conform de leerlingenprognose van 

april 2024 (op basis van de telgegeven 

van 1 oktober 2023) gaan er 7.743 

leerlingen naar het primair onderwijs. 

Naar het voorgezet onderwijs gaan er 

conform de leerlingenprognose van 

1 oktober 2023 10.687 leerlingen. Op het 

(voortgezet) speciaal onderwijs zijn 

circa 1.146 leerlingen ingeschreven.  

Conform de prognoses is het de 

verwachting dat er in 2044, 8.127 

leerlingen in het primair onderwijs zijn. In 

het voortgezet onderwijs zijn er voor 

2044, 10.892 leerlingen 

geprognosticeerd en voor het 

(voortgezet) speciaal onderwijs circa 

1.184 leerlingen. 
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3.2 Kwaliteit schoolgebouwen 

De schoolgebouwen in de gemeente Leiden zijn op verschillende manieren beoordeeld op de kwaliteit. Aan 

de hand van (door ICSadviseurs uitgevoerde) Quickscans zijn 25 schoolgebouwen beoordeeld. Dit betreffen 

alleen de gebouwen die ouder zijn dan 20 jaar en niet zijn gerenoveerd in die periode. Daarnaast hebben de 

schoolbesturen een vragenlijst gekregen om zelf de beleving van de gebouwen te beoordelen. In dezelfde 

vragenlijst hebben zij ook gegevens aangeleverd over onder andere de exploitatie van hun gebouwen. 

3.2.1 Quickscans 
In totaal is voor 25 schoollocaties een Quickscan uitgevoerd om de kwaliteit van schoolgebouwen te 

beoordelen. Hierbij is dezelfde methodiek gehanteerd als bij de Quickscans voor het IHP in 2020. Voor elke 
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schoolgebouw is een rapportage opgesteld en is deze afgestemd met het schoolbestuur. Een overzicht van 

de resultaten per school is te figuur 3.  

De scholen zijn op vijf verschillende onderdelen beoordeeld (maximaal 100 punten in totaal). Per onderdeel is 

naar de volgende onderdelen gekeken: 

▪ Omgevingskwaliteit locatie (maximaal 9 punten): parkeervoorzieningen, sociale veiligheid buiten en 

kwaliteit buitenruimte; 

▪ Ruimtelijk – functionele kwaliteit gebouw (maximaal 24 punten): gebouwlogistiek, toegankelijkheid, sociale 

controle binnen, hoofdentree, theorielokalen, praktijklokalen en overige ruimtes; 

▪ Technische kwaliteit gebouw (maximaal 25 punten): flexibiliteit, duurzaamheid gebouw, duurzaamheid 

installaties en veiligheid; 

▪ Binnenklimaat gebouw (maximaal 30 punten): luchtkwaliteit, luchtbehandelingsinstallatie, 

binnentemperatuur, verwarmingsinstallatie, daglichttoetreding en akoestiek; 

▪ Technische staat gebouw (maximaal 12 punten): gevels, gevelopeningen, daken, binnenafwerking en 

sanitair. 

De totale score is opgebouwd uit een som van de vijf subonderdelen. De beoordeling van de totale score is 

als volgt: 

▪ 0 tot en met 50 punten: gebouw is goed beoordeeld (groen kleur figuur 3); 

▪ 51 tot en met 69 punten: gebouw is redelijk beoordeeld (oranje kleur in figuur 3); 

▪ 70 tot en met 75 punten: gebouw is slecht beoordeeld (licht rode kleur in figuur 3); 

▪ 76 tot 100 punten: gebouw is heel slecht beoordeeld (donkerrode kleur in figuur 3). 

 
Figuur 3. Overzicht van de Quickscans 
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Auris College (Robijnstraat 2) SO/VSO 4 21 21 20 6 72

Auris College (Robijnstraat 4) SO/VSO 4 6 12 12 4 38

Visser 't Hooft Kagerstraat VO 7 13 21 24 10 75

Haanstra BO 11 18 16 12 9 66

De Morskring (Damlaan) BO 5 17 21 21 11 75

Apollo BO 8 16 23 20 8 75

Lucas van Leyden (Ursulasteeg) BO 9 14 21 18 9 71

Pionier BO 12 13 16 21 10 72

Merenwijk BO 9 15 23 20 12 79

De Dukdalf BO 6 14 17 15 7 59

De Zijlwijk BO 6 10 14 13 9 52

PI de Brug SO/VSO 4 13 15 18 8 58

SBO de Vlieger SBO 6 11 12 18 7 54

De Thermiek (Blauwe Vogelweg) SO/VSO 8 9 10 6 8 41

OCL de Delta VO 8 7 12 12 5 44

Athena VO 7 7 12 12 8 46

Astronaut BO 7 17 21 24 11 80

Bonaventura Burggravenlaan VO 8 14 21 24 9 76

Bonaventura Mariënpoelstraat VO 5 11 17 16 6 55

Bona Mariënpoelstraat (Antony Duyklaan) VO 8 18 21 26 9 82
Anne Frank BO 5 15 17 22 12 71
Er-Risèlèh BO 10 18 21 22 9 80

Wouters Pieterse BO 8 8 16 13 4 49

Korte Vlietschool SBO 5 13 17 8 5 48

International School Leiden (S)BO 7 8 19 18 5 57



 

 

2220469/20250205vm01  |  www.icsadviseurs.nl  12/43 

Opvallend is dat de meeste schoolgebouwen relatief goed scoren op het gebied van de omgevingskwaliteit. 

De schoolgebouwen zijn over het algemeen mooi gelegen in de nabijheid van groen met daarbij voldoende 

parkeerplaatsen en stallingsruimte voor fietsen. Opvallend is ook de relatief slechte scores binnen het thema 

Technische kwaliteit gebouw. Op het gebied van duurzaamheid en met name de flexibiliteit binnen de 

gebouwen zijn hoge (slechte) scores behaald. Dit is mede te verklaren doordat relatief veel gebouwen in de 

periode tussen 1975 en 1990 zijn gebouwd, waarin de bouwkwaliteit vaak lager was. Ook op het gebied van 

binnenklimaat en ruimtelijk functionele kwaliteit scoren veel schoolgebouwen hoog (en dus slecht).  

Deze kwalitatieve beoordeling van de schoolgebouwen geeft een breed inzicht in de kwaliteit van de 

schoolgebouwen. Geconcludeerd wordt dat een aantal schoolgebouwen van matige kwaliteit is en op basis 

van dit criterium binnen de scope van het IHP een impuls nodig heeft. 

 

3.2.2 Beleving 
Op basis van de gegevens van 32 scholen4 in de gemeente Leiden is er een overzicht gemaakt van de 

beleving van de schoolgebouwen. Hierin is het belangrijk om te onthouden dat dit niet voor iedere school 

geldt. Het thema beleving is opgesplitst in drie categorieën, namelijk functionaliteit, binnenklimaat en 

veiligheid.  

Technische staat 

De score van technische staat geeft aan hoe de gebruikers de technische staat van het gebouw ervaren. 

Hierin zijn de buitenkant, de binnenkant, geheel algemeen en de installaties van het gebouw beoordeeld. In 

grafiek 1 is te zien dat de beleving van de technische staat erg uit een loopt. Voor ongeveer één derde van 

de gebouwen geldt dat de technisch staat als goed of uitstekend wordt ervaren, voor één derde als matig en 

voor één derde als matig tot slecht. Bij de installaties is de beleving slechter dan bij de andere onderdelen.  

 

Grafiek 1. Beleving technische staat 

Functionaliteit  

De functionele staat geeft aan hoe de gebouwen het onderwijsconcept ondersteunen. Er is een aantal 

factoren dat hierin een belangrijke rol speelt namelijk, onderwijslokalen, werkomgeving van de staf, facilitaire 

voorzieningen, toegankelijkheid en speelpleinen. In grafiek 2 is te zien dat de functionaliteit van de gebouwen 

over het algemeen redelijk tot goed scoort. Toch is er een aantal gebouwen dat op onderdelen minder 

 
4 Voor ieder schoolgebouw is een factsheet opgesteld. Aan alle schoolbesturen van de gemeente Leiden is voor ieder schoolgebouw een 

vragenlijst gestuurd met de vraag om de beleving van het gebouw te beoordelen. Voor 32 schoolgebouwen is deze vragenlijst ingevuld. Dit 

gaat om de volgende scholen: Driestar College, Marecollege, Haanstra, Het Waterland, De Leidse Hout, International School Leiden, De 

Springplank, De Zijlwijk, De Ley, De Tweemaster, St. Joseph, Pacelli, De Singel, Bonaventura Mariënpoelstraat, Bonaventura Burggravenlaan-

Kernstraat, Leystede, Visser ’t Hooft Kagerstraat, Astronaut, Eerste Leidse Schoolvereniging, Leo Kannercollege (César Franckstraat 9), Het 

Metrum, De Thermiek (Blauwe Vogelweg), Pionier, Socrates, Leonardo College, Da Vinci Kagerstraat, Da Vinci Bètaplein, SBO de Vlieger, Auris 

College, Er-Risèlèh, Antony Duyklaan & Korte Vlietschool (Donizettilaan).     
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scoort; deze scholen sluiten niet (geheel) meer aan op de wensen vanuit het onderwijs. 

 

Grafiek 2. Beleving functionaliteit 

Binnenklimaat 

De beoordeling van het binnenklimaat geeft aan hoe de ventilatie, de temperatuur, het licht en het geluid 

binnen het gebouw ervaren wordt door de gebruikers. Wat in grafiek 2 opvalt is dat de ventilatie bij 10 van de 

32 scholen matig tot zeer slecht scoort. Ook ten aanzien van de temperatuur scoren 10 scholen matig tot zeer 

slecht. Dit kan duiden op het ontbreken van mechanische ventilatie.  

 

Grafiek 3. Beleving binnenklimaat 

Veiligheid 

Veiligheid geeft aan in welke mate de scholen de veiligheid in en rondom het gebouw en de 

verkeersveiligheid beoordelen. In grafiek 5 is te zien dat de schoolgebouwen redelijk scoren in en rondom het 

gebouw. De verkeersveiligheid is slechter beoordeeld en daarmee een aandachtspunt. Dit kan komen 

doordat de school bijvoorbeeld aan een drukke weg is gelegen. Het is van belang om een veilige omgeving 

te realiseren voor de scholieren en dit zijn aspecten die daar een grote bijdrage aanleveren. 
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Grafiek 4. Beleving veiligheid 

 

3.2.3 Duurzaamheid 
Om de mate van duurzaamheid in beeld te brengen is voor schoolgebouwen de zogenaamde WEii-indicator 

bepaald. Van 20 schoolgebouwen zijn de gegevens voor de WEii- indicator bekend. WEii staat voor Werkelijke 

Energie intensitieit indicator. Aan de hand van het werkelijke energieverbruik kan er een indicatie worden 

gegeven van de duurzaamheid van een gebouw.  

 
 
Grafiek 5. WEii-indicatie van 20 gebouwen56 

In grafiek 5 is het overzicht te zien van de 20 schoolgebouwen hoe energiezuinig deze zijn. Hierin valt op dat 

de gebouwen die ouder zijn dan 40 jaar over het algemeen slechter scoren. Toch kan er ook worden 

geconcludeerd dat de schoolbesturen al wel maatregelen hebben getroffen om te verduurzamen omdat 

anders meer scholen (zeer) onzuinig zouden scoren. 

 
5 Vanuit de ingevulde vragenlijsten is voor de volgende scholen de WEii-indicatie te berekenen: Driestar College, Haanstra, Het Waterland, De 

Leidse Hout, International School Leiden, De Zijlwijk, St. Joseph, Pacelli, Bonaventura Mariënpoelstraat, Bonaventura Burggravenlaan, Visser ’t 

Hooft Kagerstraat, Astronaut, De Thermiek (Blauwe Vogelweg), Socrates, Athene, Leonardo College, Da Vinci Kagerstraat, SBO de Vlieger, 

Leystede & Korte Vlietschool (Donizettilaan).  
6 Bij Paris Proof voldoet de een gebouw aan de eisen van het Klimaatakkoord voor 2050. Bij een Werkelijk Energie Neutraal Gebouw (WENG) is 

het resultaat van het energieverbruik 0. Hierin is ook het energieverbruik van de gebruiker meegenomen, bijvoorbeeld voor laptops of het 

koffiezetapparaat.  
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3.3 Leerlingenontwikkeling 

De verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen is een belangrijk thema binnen dit IHP. De 

gemeente Leiden heeft in april 2024 nieuwe prognoses laten opstellen door xxllnc (voorheen Pronexus). Deze 

prognose is opgesteld op basis van de oktobertelling van 2023, dit omdat hierdoor een accurater beeld is van 

hoeveel kinderen er zijn ingeschreven bij de scholen. De gemeente Leiden laat de prognoses elk jaar 

actualiseren. 

De actuele leerlingenprognoses (xxllnc, april 2024) geven inzicht in de verwachte ontwikkeling van het aantal 

leerlingen in de komende jaren. Tabel 1 geeft een overzicht van de historie en de verwachte leerlingen-

prognose voor het BO, VO en (V)SO. Let op: de oktobertelling van 2022 wordt weergegeven onder 2023. 

 

Leerlingenontwikkeling scholen 

Tabel 1 toont dat volgens de prognose het aantal leerlingen in de gemeente de komende jaren bij alle 

verschillende onderwijssoorten zal toenemen. In totaal is de verwachting dat het leerlingenaantal in Leiden 

gering gaat groeien. Het aantal leerlingen is aanzienlijk hoger dan basisgeneratie leerlingen in de gemeente 

Leiden zoals te zien in tabel 3 en tabel 4. Een mogelijke en logische verklaring hiervoor is dat er veel leerlingen 

van buiten de gemeente Leiden naar het basisonderwijs in Leiden komen. 

 

 Historie   Prognose → Verschil 

Leerlingaantal 2023 2024 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 
∆ 2024 

- 2039 

BO 7.471 7.743 7.647 7.482 7.468 7.521 7.665 7.827 8.021 8.127 + 384 

VO 10.632 10.687 10.751 10.931 11.103 10.957 10.887 10.793 10.763 10.892 + 205 

(V)SO - 1.946 1.932 1.918 1.923 1.930 1.951 1.973 1.999 2.022 + 76 

TOTAAL 18.103* 20.376 20.330 20.331 20.494 20.408 20.503 20.593 20.783 21.041 + 665 
Tabel 1. Leerlingenprognoses aantal leerlingen basis- voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs *zonder (V)SO van 2023 

Ontwikkeling herkomst leerlingen 

In tabel 3 is de basisgeneratie van het basisonderwijs per wijk weergeven. De basisgeneratie is vastgesteld op 

de 4 tot 11-jarigen plus 30 procent van de 12-jarigen. In de basisgeneratie basisonderwijs wordt de groei met 

name verwacht in Roodenburgdistrict, Morsdistrict en Boerhaavedistrict. In Roodenburgdistrict schommelt de 

verwachting van het aantal leerlingen. In Morsdistrict is er een vergelijkbaar patroon, maar met een sterkere 

stijging in de eerste jaren, waarna het aantal stabiliseert. In Boerhaavedistrict wordt een langzame groei van 

het aantal kinderen tussen de 4 en 12 jaar verwacht. In de wijken Leiden-Noord en Merenwijkdistrict wordt 

enige daling van leerlingen verwacht.  

 Historie   Prognose → Verschil 

Leerlingaantal 2023 2024 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 
∆ 2024 

- 2039 

Binnenstad- Zuid 190 173 166 166 150 158 169 182 190 192 + 19 

Binnenstad- Noord 501 525 510 506 470 492 508 544 571 589 + 64 

Stationsdistrict  85 90 107 99 118 126 130 124 124 127 + 37 

Leiden- Noord 1.292 1.263 1.214 1.175 1.173 1.188 1.240 1.226 1.219 1.217 - 46 

Roodenburgdistrict 1.818 1.806 1.815 1.723 1.718 1.750 1.749 1.805 1.914 1.957 + 151 

Bos- en 

Gasthuisdistrict 1.316 1.307 1.285 1.267 1.245 1.226 1.284 1.316 1.337 1.361 
+ 54 

Morsdistrict 767 778 770 766 914 892 911 908 910 912 + 134 

Boerhaavedistrict 404 425 426 454 447 475 494 524 547 554 +129 

Merenwijkdistrict 1.360 1.289 1.261 1.186 1.117 1.104 1.097 1.115 1.135 1.156 - 133 

Stevenshofdistrict 862 828 825 829 789 789 785 799 811 819 -9  

TOTAAL 8.595 8.484 8.379 8.171 8.141 8.200 8.367 8.543 8.758 8.884 + 400 

Tabel 2. Basisgeneratie basisonderwijs verdeeld over de wijken 

Herkomst leerling voortgezet onderwijs – uit andere gemeente 
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Uit tabel 4 kan worden opgemaakt dat er aanzienlijk meer leerlingen op scholen voor het voortgezet 

onderwijs zitten dan de basisgeneratie voor het voortgezet onderwijs (12-18 jarigen in de gemeente). Relatief 

veel leerlingen in het voortgezet onderwijs komen van buiten de gemeente. Op basis van de onderstaande 

tabel lijkt deze verhouding toe te nemen (basisgeneratie daalt, prognose stijgt richting 2039).  

 

 Historie   Prognose → 

Leerlingaantal 2023 2024 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 

Basisgeneratie 

gemeente Leiden 
7.594 7.936 7.806 7.703 7.884 7.721 7.637 7.493 7.356 7.381 

Prognose  10.632 10.687 10.751 10.931 11.103 10.957 10.887 10.793 10.763 10.892 

Tabel 3. Basisgeneratie Leiden in vergelijking met de leerlingenprognose 

3.4 Binnensportaccommodaties  

Naast onderwijsinstellingen zijn ook de binnensportaccommodaties geïnspecteerd. In totaal zijn tien 

accommodaties onderzocht en beoordeeld op basis van vijf categorieën: omgevingskwaliteit, ruimtelijke 

functionaliteit, technische kwaliteit, binnenklimaat en installaties, en technische staat. Figuur 4 biedt een 

overzicht van de schouwresultaten. Hieronder worden de afzonderlijke categorieën uiteengezet en 

opvallende thema’s behandeld. 

Omgevingskwaliteit  

Deze categorie beoordeelt de parkeervoorzieningen, sociale veiligheid en bereikbaarheid. In het overzicht is 

te zien dat deze over het algemeen goed scoort. Alleen de Corantijnstraat 2B scoort hierin minder. Dit is 

vanwege de slechte bereikbaarheid van het gebouw.  

Ruimtelijke functionaliteit 

Deze categorie beoordeelt de toegankelijkheid, sociale controle binnen, afmetingen zaalvloer, hoogte en 

voorzieningen. Wat opvalt is dat over het algemeen deze gebouwen redelijk scoren maar drie locaties 

worden beoordeeld als slecht. Dit komt voornamelijk door slechte toegankelijkheid, niet toereikende 

afmetingen van de zaalvloer en slechte sociale controle binnen.  

Technische kwaliteit 

Deze categorie beoordeelt de flexibiliteit, duurzaamheid gebouw, duurzaamheid installaties en veiligheid. In 

het overzicht valt op dat één locatie (P.C. Hooftlaan 13) slecht wordt beoordeeld. Op ieder onderdeel scoort 

deze locatie slecht.  

Binnenklimaat en installaties  

Deze categorie beoordeelt de verwarmings-, koelingsinstallatie, ventilatie voorzieningen / installaties, 

daglichttoetreding en akoestiek. Wat opvalt is dat slechts één locatie goed scoort, drie locaties slecht en de 

rest matig. Bij alle locaties komt dit door de akoestiek, die belangrijk is om goed onderwijs te kunnen geven. 

Technische staat  

Deze categorie beoordeelt de zaalvloer, gevels en gevelopeningen, daken / HWA, binnenwanden en 

plafond (gymzaal / overige ruimtes) en binnenwanden en plafond (kleedlokalen en wc/douche). Het 

overgrote deel van de locaties scoort redelijk. Alleen de Bachstraat 101 scoort goed.  

De totale score is opgebouwd uit een som van de vijf subonderdelen. De beoordeling van de totale score is 

als volgt: 

▪ 0 tot en met 50 punten: gebouw is goed beoordeeld (groen kleur figuur 3); 

▪ 51 tot en met 69 punten: gebouw is redelijk beoordeeld (oranje kleur in figuur 3); 

▪ 70 tot en met 75 punten: gebouw is slecht beoordeeld (licht rode kleur in figuur 3); 

▪ 76 tot 100 punten: gebouw is heel slecht beoordeeld (donkerrode kleur in figuur 3). 
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Adres 
Omgevings-

kwaliteit 

Ruimtelijk 

functioneel 

Technische 

kwaliteit 

Binnenklimaat 

& installaties 

Technische 

staat 
Totaal 

P.C. Hooftlaan 

13 boven 
4 28 14 14 12 72 

P.C. Hooftlaan 

13 Beneden 
4 28 14 14 12 72 

Da Costrastraat 

104 
3 19 10 17 11 60 

Bachstraat 101 6 26 7 15 9 63 

César 

Frankstraat 40 
5 21 11 11 14 62 

Opaalstraat 300 6 23 9 15 14 67 

Valkenpad 38 5 21 8 19 14 67 

Regenboogpad 

4 
3 21 7 16 14 61 

Corantijnstraat 

2B 
11 23 14 14 15 77 

Sumatrastraat 

201 
7 23 14 19 12 75 

Figuur 4. Scorekaart schouwen binnensportaccommodaties 

Opvallend is dat de meeste binnensportaccommodaties relatief goed scoren op het gebied van de 

omgevingskwaliteit. Op de thema’s scoren de nagenoeg alle locatie matig of slecht. Geconcludeerd wordt 

dat een aantal binnensportaccommodaties van matige kwaliteit is en op basis van dit criterium binnen de 

scope van het IHP een impuls nodig heeft. 
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4. Oplossingsrichtingen 

In dit hoofdstuk worden de oplossingsrichtingen per school besproken. De visie op onderwijs en 

onderwijshuisvesting (hoofdstuk 2) en de inventarisatie en beoordeling van de actuele kwaliteit en prestaties 

van de schoolgebouwen en gymzalen (hoofdstuk 3) vormen de basis voor de knelpuntenanalyse en 

kansenkaarten. Deze kaarten bieden een gedetailleerd overzicht per wijk van de aanwezige scholen, hun 

huidige staat en hun prestaties op verschillende categorieën. Op de kaarten is aangegeven hoe de scholen 

scoren op aspecten zoals gebouwkwaliteit, leerlingenaantallen en een eventuele schouw. Alle scholen in de 

gemeente Leiden zijn meegenomen bij het maken van de kansenkaarten. De scholen zijn vervolgens in 

verschillende categorieën te verdelen: 

▪ Opgave Herwaardering IHP 

▪ Opgave Beleidsrijk IHP 

▪ Geschouwde gebouwen (geen opgave in het IHP) 

▪ Geen project of schouw 

Een overzicht van de scholen die zijn opgenomen in de eerste drie categorieën zijn te vinden in figuur 5. Een 

toelichting op de scholen die geen project zijn en waar geen schouw voor is uitgevoerd is te vinden in 

paragraaf 4.1. De scholen in de derde kolom van figuur 5 zijn niet opgenomen in de opgave van het 

Beleidsrijke IHP vanwege de lagere score in de Quickscan (= betere kwaliteit).  

Herwaardering IHP Opgave Beleidsrijk IHP  
Geschouwde gebouwen (geen 

opgave in het IHP) 

Noachstraat 
Leidse Houtschool (extra 

uitbreiding) 
Dukdalf 

ISK (5 Meilaan) 
Bonaventua Agora  

(Burggravenlaan) 
PI de Brug 

Vlietland College (inclusief 

gymzaal) 

Bonaventura College 

(Burggravenlaan) 
 

Lucas van Leyden (Vliet) Merenwijk International School Leiden 

De Weerklank (inclusief gymzaal) 
Visser ’t Hooft – Kagerstraat 

(inclusief gymzaal) 
Bonaventura Mariënpoelstraat 

Stevenhofschool, De Zwaluw en ’t 

Klankbord (inclusief één gymzaal) 

(Scholencomplex) 

Er-Risèlèh De Zijlwijk 

Vrije School Mareland (inclusief 

gymzaal) 
Overlooplocatie – A Duyklaan  Woutertje Pieterse 

Da Vinci College (Kagerstraat) Apollo Athena 

Eerste Leidse Schoolvereniging Astronaut OCL de Delta 

Leidse Houtschool Korte Vlietschool De Thermiek (Blauwe Vogelweg) 

 OBS de Morskring   

 Anne Frank (inclusief gymzaal)  

 
Lucas van Leyden (St. 

Ursulasteeg) 
 

 De Pionier  

 Haanstra  

 
Leo Kanner College (César 

Frankstraat 5) 
 

 Dukdalf  

 Driestar Leiden  

 SBO De Vlieger  

   

 
Het Gebouw (De Viersprong, De 

Springplank & De Singel) 
 

 Auris College Leiden  

 Da Vinci Betaplein  

 Wissellocatie Apollolaan  
Figuur 5: verdeling scholen Beleidsrijke IHP Leiden 
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Met behulp van de kansenkaarten is in samenspraak met de gemeente en schoolbesturen gewerkt aan het 

vormen van de scenario’s en oplossingsrichtingen. Tijdens diverse werksessies zijn de scholen, die vanuit 

knelpunten in aanmerking komen voor een ingreep, over drie hoofdcategorieën onderverdeeld: 

vervangingsopgave, uitbreidingsopgave en visieopgave/uitvoering beleid. 

▪ Vervangingsopgave: betreft verouderde schoolgebouwen die (deels) toe zijn aan vervanging vanwege 

een matige of slechte beoordeling van het gebouw. In deze categorie vallen ook de schoolgebouwen uit 

Fase 3 van de Herwaardering.  

▪ Uitbreidingsopgave: richt zich op scholen die extra capaciteit nodig hebben om te voldoen aan de 

groeiende vraag naar onderwijsruimte.  

▪ Uitvoering beleid: omvat scholen die vanuit de visie aanleiding geven voor huisvestingsscenario’s. 

 

Vervangingsopgave Uitbreidingsopgave Uitvoering beleid 

Leidse Houtschool Dukdalf 
Het gebouw (De Viersprong, De 

Springplank & De Singel) 

Bonaventua College 

(Burggavenlaan) 
Driestar Leiden Auris College Leiden  

Merenwijk SBO De Vlieger Bonaventura Agora 

Visser ’t Hooft – Kagerstraat 

(inclusief gymzaal) 

Boerhavedistrict (Leidse 

Houtschool & Woutertje Pieterse) 
Da Vinci Betaplein 

Er-Risèlèh De Ley & Leimundo 
Wissellocatie Apollolaan (gebouw 

Vlietland College) 

Overlooplocatie – A Duyklaan    

Appollo   

Astronaut   

Korte Vlietschool   

OBS de Morskring   

Anne Frank (inclusief gymzaal)   

Lucas van Leyden (St. 

Ursulasteeg) 
  

De Pionier   

Haanstra   

Leo Kanner College (Cesar 

Frankstraat 5) 
  

Tabel 4: overzicht hoofdcategorieën opgave Beleidsrijke IHP Leiden 

4.1 Geen schouw 

Van een deel van onderwijsportefeuille is de kwaliteit in orde en hoeft daarom niet opgenomen te worden als 

opgave voor het IHP. De scholen waarvan de gebouwen in orde zijn, zijn daarom niet meegenomen in het 

overzicht in de vorige paragraaf. Van deze scholen zijn wel factsheets gemaakt en daarnaast zijn ze 

meegenomen in de interviews met de schoolbesturen en de knelpuntenanalyse. De kwaliteit van de 

gebouwen is daarmee in beeld. Deze gebouwen zijn daarom ook niet geschouwd. Dit gaat om de volgende 

schoolgebouwen: 

▪ Lorentz 

▪ Het Waterland 

▪ Socrates 

▪ St. Joseph 

▪ Da Vinci Betaplein 

▪  Het Gebouw (De Springplank, De Singel & De Viersprong)Marecollege  

▪ De Morskring (Storm Buysingstraat) 

▪ Leo Kanner College (César Frankstraat 9) 

▪ Driestar College Leimundo (Telders) & De Ley 

▪ Pacelli 

▪ Leystede (VBMO & VSO)  
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▪ Leonardo College  

▪ De Tweemaster & De Kwintijn 

▪ Het Metrum  
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4.2 Projecten in Beleidsrijk IHP 

Deze paragraaf beschrijft de verschillende opgaves uit het Beleidsrijke IHP Leiden. Hiervoor geldt de verdeling 

van tabel 5 als uitgangspunt. Per project is beschreven waarom het schoolgebouw is opgenomen in het IHP 

en met welke ingreep.  

4.2.1 Vervangingsopgave Herwaardering 
De scholen in deze categorie maakten deel uit van de opgave uit de Herwaardering. Ze zijn opgenomen in 

het Beleidsrijke IHP omdat aan deze scholen, na afronding van de Herwaardering, nog geen budget is 

toegekend. Per locatie is de beoordeling van het gebouw toegelicht en de ingreep7 beschreven.   

In de Herwaardering was voor meerdere scholen het scenario ‘lichte renovatie’ opgenomen. Dit scenario 

maakt geen onderdeel meer uit van de ‘Visie op onderwijs & Onderwijshuisvesting’ van het Beleidsrijke IHP (zie 

bijlage A). Voor de projecten waar ‘lichte renovatie’ opgenomen was als scenario, heeft een heroverweging 

van het scenario plaatsgevonden. Verder waren er geen wijzigingen nodig voor de keuze voor de ingrepen 

vanuit de Herwaardering en zijn deze overgenomen.  

Bonaventura college (Burggravenlaan) 

▪ Het Bonaventura College Burggravenlaan is een school voor voortgezet onderwijs in Roodenburgdistrict. 

▪ Het betreft een rijksmonument met een initieel bouwjaar van 1915, dat in 1990 is gerenoveerd. 

▪ Uit de schouw volgt een score van 76, hiermee scoort de school slecht.  

▪ Bonaventura College Burggravenlaan was opgenomen in fase 3 van de Herwaardering voor 

vernieuwbouw. 

▪ Ingreep: vernieuwbouw bouwdeel 1915, 3.676 m2 bvo (met monumententoeslag) 

OBS de Morskring 

▪ OBS de Morskring is een basisschool in Morsdirstrict. De school bestaat uit twee bouwdelen, één uit 1952 

en één uit 2003). 

▪ Uit de schouw volgt een score van 75, hiermee scoort de school slecht. Dit komt met name door het 

bouwdeel uit 1952.  

▪ De school was opgenomen in fase 3 van de Herwaardering voor een lichte renovatie van het oude 

gebouwdeel.  

▪ Ingreep: renovatie gebouw van 1.770 m2 bvo. 

Visser ’t Hooft (Kagerstraat) 

▪ Visser ’t Hooft is een school voor voortgezet onderwijs in Boerhaavedistrict. Het gebouw heeft meerdere 

bouwdelen uit verschillende jaren (1923, 1967 en 2009) en is gemeentelijk monument.  

▪ Uit de schouw volgt een score van 75, hiermee scoort de school slecht.  

▪ Deze school is opgenomen in fase 3 voor vernieuwbouw voor de oudere gebouwdelen.  

▪ Ingreep: vernieuwbouw bouwdelen 1923 en 1967 van 11.302 m2 bvo, waarvan 1.503 m2 bvo gymzaal. 

Met monumententoeslag van 4.542 m2 bvo. 

Anne Frank 

▪ Anne Frank is een basisschool in Stevenshofdistrict, gebouwd in 1989. Een deel van de school is 

semipermanente bouw.  

▪ Uit de schouw volgt een score van 71, hiermee scoort de school slecht.  

▪ Deze school was opgenomen in fase 3 voor een lichte renovatie van het oude gebouwdeel. 

▪ Ingreep: renovatie van het gebouw 1.570 m2 bvo en de gymzaal 467 m2
 bvo. 

Lucas van Leyden (St. Ursulasteeg) 

 
7 In de Visie en kaders Beleidsrijk IHP (Bijlage A) worden verschillende type ingrepen gehanteerd. Er is een nieuwe wet in ontwikkeling waarin 

renovatie als ingreep wordt opgenomen. Die is voor wat betreft de inhoud van de ingreep vergelijkbaar met de ingreep ‘vernieuwbouw’ uit 

de visie. De ingreep ‘renovatie’ uit de visie is daarmee een beleidsrijke toevoeging aan het totaal van het type ingrepen. Hiermee is voor alle 

projecten een juist scenario voor handen. Na het vaststellen van de wet moeten de verschillende ingrepen en bijbehorende terminologie op 

de juiste manier landen in de verordening.  
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▪ Lucas van Leyden (St. Ursulasteeg) is een basisschool in Binnenstad Zuid. De school is gebouwd in 1985 en 

uitgebreid in 2002 en 2013.  

▪ Uit de schouw volgt een score van 71, hiermee scoort de school slecht.  

▪ Opgenomen in fase 3 voor lichte renovatie van het gebouw. 

▪ Ingreep: renovatie bouwdeel 1985 van 1.347 m2 bvo. 

De Pionier 

▪ De Pionier is een basisschool in Binnenstad Noord, gebouwd in 1986. 

▪ Boven het gebouw zitten woningen van een woningcorporatie, wat wringt. Daarnaast zijn er klachten 

over lekkages vanuit de badkamers van de woningen.  

▪ Uit de schouw volgt een score van 72, hiermee scoort de school slecht.  

▪ De school is opgenomen in fase 3 voor een lichte renovatie van het hele gebouw. 

▪ Ingreep: renovatie van het gebouw van 1.112 m2 bvo.  
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4.2.2 Vervangingsopgave Beleidsrijk IHP 
In deze paragraaf worden de scholen met een vervangingsopgave in het Beleidsrijke IHP beschreven. Dit 

betreft verouderde schoolgebouwen die (deels) toe zijn aan vervanging vanwege een matige of slechte 

beoordeling van het gebouw. Per locatie is de beoordeling van het gebouw toegelicht en de ingreep 

beschreven.   

Merenwijk 

▪ Merenwijk is een basisschool in Merenwijk. Het gebouw komt uit 1973. 

▪ Het gebouw komt als één van de slechtste gebouwen naar voren uit de Quickscans (score is 79).  

▪ De school ligt in Slaaghwijk, een kwetsbare wijk in Merenwijk, en heeft een zeer specifieke populatie. De 

school heeft een hoge achterstandsscore en de buurt heeft een slechte SES-WOA score.  

▪ De school deelt het gebouw met een buurtvoorziening. Hier is geen ingreep voor gepland.  

▪ De school heeft een leerlingenaantal rond de 120 leerlingen en de prognose laat een verdere daling zien. 

De leerlingen hebben vrijwel allemaal een niet-westerse achtergrond en groeien op in een meertalige 

omgeving. De school heeft leerlingen met vele verschillende nationaliteiten, zowel in de reguliere klassen 

als in de ITK klassen. Op basis van hun zorgbehoefte (denk aan traumaverwerking bijvoorbeeld) is voor 

relatief veel leerlingen iets extra’s nodig ten opzichte van wat een school in de regel biedt. In de praktijk 

blijkt ook dat er voor veel leerlingen op andere scholen geen passende plek is. Deze scholen geven aan 

handelingsverlegen te zijn als het op onderwijs voor deze leerlingen aankomt. 

▪ Vanwege het bouwjaar, score Quickscan, de doelgroep en samenwerking vraagt het gebouw met hoge 

urgentie om een ingreep. 

▪ Ingreep: vernieuwbouw voor volledig gebouw van 1.900 m2 bvo.  

Er-Risèlèh 

▪ Er-Risèlèh is een basisschool in Roodenburgdistrict. Het gebouw komt uit 1922. 

▪ Het gebouw komt als slechtste gebouw naar voren uit de Quickscans (score is 80).  

▪ Vanwege het bouwjaar, score Quickscan en score beleving vraagt het gebouw met hoge urgentie om 

een ingreep. 

▪ Aangezien het om een gemeentelijk monument gaat, is vernieuwbouw de enige optie. 

▪ Ingreep: vernieuwbouw van volledig gebouw van 1.165 m2 bvo (met monumententoeslag). 

Apollo 

▪ Apollo is een basisschool in Bos- en Gasthuisdistrict. Het gebouw komt uit 1970. 

▪ Het gebouw komt als één van de slechtste gebouwen naar voren uit de Quickscans (score is 75). 

▪ Vanwege het bouwjaar, score Quickscan en SES-WOA score vraagt het gebouw met hoge urgentie om 

een ingreep. 

▪ Het leerlingenaantal van de Apollo sluit niet aan bij de streefbare gebouwgrootte uit de Visie van het IHP. 

Daarom is voor de toekomstige huisvesting gekeken naar mogelijkheden in de wijk.  

▪ Naar de huisvesting van de Apollo dient, vanwege streefbare gebouwgrootte, in samenhang met de 

Astronaut en de Korte Vliet gekeken te worden. De drie scholen liggen dicht bij elkaar en de Astronaut en 

Apollo hebben urgentie. Het samenvoegen van de drie gebouwen sluit daardoor aan bij de visie over 

streefbare gebouwgrootte.  

▪ Ingreep: nieuwbouw voor 113 leerlingen van 770 m2 bvo. 

Astronaut 

▪ Astronaut is een basisschool in Bos- en Gasthuisdistrict. Het gebouw komt uit 1964. 

▪ Het gebouw komt als één van de slechtste gebouwen naar voren uit de Quickscans (score is 80). 

▪ Vanwege het bouwjaar, score Quickscan, score beleving, hoge onderhoudskosten en SES-WOA score 

vraagt het gebouw met hoge urgentie om een ingreep. 

▪ Naar de huisvesting van de Astronaut dient in samenhang met de Apollo en de Korte Vliet gekeken te 

worden. De drie scholen liggen dicht bij elkaar en hebben Apollo en Astronaut hebben urgentie. Het 

samenvoegen van de drie gebouwen sluit daarnaast aan bij de visie over streefbare gebouwgrootte. 

▪ Ingreep: vervangende nieuwbouw 768 m2 bvo. 

Korte Vlietschool (Donizettilaan) 
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▪ De Korte Vlietschool (Donizettilaan) is een school voor speciaal basisonderwijs in Bos- en Gasthuisdistrict. 

Het gebouw komt uit 1969. 

▪ De Korte Vlietschool (Donizettilaan) is in een redelijke staat. Op termijn is de school toe aan een ingreep, 

ook qua verduurzaming. Er ligt hiervoor een kans met de scholen in de wijk.  

▪ Naar de huisvesting van de Korte Vliet dient in samenhang met de Apollo en Astronaut gekeken te 

worden. De drie scholen liggen dicht bij elkaar en voor de andere scholen geldt dat er sprake is van 

urgentie. Het samenvoegen van de drie gebouwen sluit daarnaast aan bij de visie over streefbare 

gebouwgrootte. 

▪ Ingreep: vervangende nieuwbouw 1.140 m2 bvo. 

Haanstra 

▪ Haanstra is een basisschool in de Binnenstad. Het gebouw komt uit 1927. In 2007 is het gebouw 

gerenoveerd.  

▪ Uit de schouw volgt een score van 66, hiermee scoort de school matig tot slecht. De beleving van de 

school wordt als redelijk beschouwd. Echter scoort de school wel slecht op het gebied van onderhoud. 

▪ Vanwege het bouwjaar, score Quickscan en het ruimtetekort vraagt het gebouw met om een ingreep.  

▪ Aangezien het een (rijks)monumentaal gebouw is, is vernieuwbouw de enige optie.  

▪ Ingreep: vernieuwbouw volledig gebouw 1.355 m2 (inclusief monumenten toeslag). 

Leo Kanner College (Cesar Frankstraat 5) 

▪ Het Leo Kanner College (Cesar Frankstraat 5) is een school voor speciaal basisonderwijs in Bos- en 

Gasthuisdistrict. Het gebouw komt uit 1962. Het Leo Kanner College bestaat uit twee aangrenzende 

gebouwen waarvan de kwaliteit verschilt.  

▪ Uit de schouw volgt een score van 70, hiermee scoort de school slecht.  

▪ Vanwege het bouwjaar en score Quickscan vraagt het gebouw om een forse ingreep.  

▪ Ingreep: vernieuwbouw van het gebouw (1.025 m2 bvo). 

International School Leiden (ISL) 

▪ De International School Leiden (ISK) is een internationale school voor het basisonderwijs. Hier gaan de 

kinderen (4-12 jaar) van expat gezinnen heen. De school werkt met kleinere grootte van groepen van 15 

leerlingen.  

▪ De ISL is per augustus 2022 een nieuw gestichte school. Tussen het schoolbestuur en de gemeente is 

afgesproken dat medio 2025 (na een bestaansperiode van 3 jaar) wordt geëvalueerd en gekeken wordt 

naar een permanente locatie (waaronder mogelijk nieuwbouw).  

▪ De huidige locatie (Van Vollenhovekade 15) is voor de langere termijn niet geschikt voor een succesvolle 

IGBO Internationaal Georiënteerd Basis Onderwijs) en daarom tijdelijk. Het gebouw komt uit 1994 en is 

uitgebreid in 2009. 

▪ Op grond van het evaluatiegesprek zullen de gemeente en het schoolbestuur omzien naar een passende 

permanente plek.  

▪ Ingreep: nader te bepalen9. Na de evaluatie volgt hier een besluit over. 

Gymzalen Opaalstraat en Valkenpad 

▪ Voor de binnensportaccommodaties voor scholen zijn de Quickscans uitgevoerd om de kwaliteit van de 

gebouwen te bepalen. Een aantal daarvan scoorden ondermaats (zie paragraaf 3.4). 

▪ In het SAP zijn de P.C. Hooftlaan, de Corantijnstraat en de Sumatrastraat opgenomen voor vervanging.  

▪ Bij de gymzalen aan de Opaalstraat (gebouwd in 1978) en het Valkenpad (gebouwd in 1974) is de 

kwaliteit ook matig. De accommodaties zijn toe aan een ingreep.  

▪ Ingreep: vernieuwbouw van capaciteit gymzalen (beide 455 m2 bvo). 

  

 
9 Voor de ruimtebehoefte van ISL kan de volgende onderbouwing aangehouden worden. Vanuit de Decisio rapportage is rekening 

gehouden met een prognose van 270 leerlingen. Het uitgangspunt is daardoor 18 groepen van 15 leerlingen. Voor 18 groepen kan gerekend 

met een ruimtebehoefte van 2.280 m2 bvo. Het leerlingenaantal en ruimtebepaling is onderdeel van de evaluatie.  
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4.2.3 Uitbreidingsopgave  
In deze paragraaf zijn de scholen opgenomen met een uitbreidingsopgave. Tijdens de inventarisatie en 

knelpuntenanalyse kwam naar voren dat deze locaties nu of op termijn onvoldoende capaciteit hebben om 

de normatieve ruimtebehoefte te huisvesten. Voor deze school is het van belang dat op termijn een oplossing 

volgt. Uitgangspunt voor uitbreiding is uit de leerlingenprognose blijkt dat het ruimtetekort de komende 15 jaar 

blijft bestaan.  

Dukdalf 

▪ De Dukdalf is een basisschool in Merenwijk. Het gebouw komt uit 1993. 

▪ Uit de schouw volgt een score van 59, waarmee de school redelijk scoort. Op het gebied van onderhoud 

scoort de school goed. 

▪ De Dukdalf maakt gebruik van tijdelijke units om het normatieve ruimtetekort op te vangen. Deze units 

worden momenteel gehuurd.  

▪ Voor het ruimtetekort is een permanente oplossing nodig. De gemeente is met SCOL in PROO  in gesprek 

over het scholenlandschap in de Merenwijk en Slaaghwijk.  

▪ Ingreep: op termijn verwijzen naar leegstand, van overschot bij Zijlwijk gebruik maken. 

Driestar Leiden 

▪ Het Driestar Leiden is een school voor voortgezet onderwijs in Boerhaavedistrict. Het gebouw komt uit 

2017. 

▪ De school scoort goed op beleving met een score van 1,9. Op het gebied van onderhoud scoort de 

school ook goed.  

▪ De Driestar heeft een normatief ruimtetekort. Daarvoor is een uitbreiding nodig. Hierover is een aanvraag 

ingediend en is het schoolbestuur in overleg met de gemeente. Het toekennen van het budget loopt via 

de Kaderbrief en wordt daarom niet meegenomen in het investeringsoverzicht.  

▪ Ingreep: uitbreiding van 589 m2 bvo. 

SBO De Vlieger 

▪ SBO De Vlieger is en school voor speciaal basisonderwijs in Boerhaavedistrict. Het gebouw komt uit 1963. 

▪ Uit de schouw volgt een score van 54, hiermee scoort de school redelijk. De beleving van de school wordt 

ook als redelijk beschouwd. Echter heeft de school hoge onderhoudskosten. 

▪ Het gebouw van SBO De Vlieger bestaat uit verschillende delen met verschillende kwaliteit. Er wordt al 

lang gebruik gemaakt van tijdelijke units. Deze units zijn toe aan vervanging.  

▪ Voor het normatieve ruimtetekort is een permanente oplossing nodig. Dit vraagt om een oplossing voor 

het acute probleem. 

▪ Ingreep: uitbreiding, vervanging tijdelijke huisvesting en extra ruimtetekort 473 m2 bvo. 

Leidse Houtschool & Woutertje Pieterse 

▪ Leidse Houtschool, gebouwd in 1932, en Woutertje Pieterse, gebouwd in 1991, zijn de twee basisscholen in 

het Boerhavedistrict. 

▪ De school is opgenomen in de herwaardering voor vernieuwbouw en uitbreiding van het gebouw. Om dit 

mogelijk te maken op het terrein is de gymzaal aan de A. Duyklaan ook meegenomen in het project. 

Hiervoor is budget toegekend. Om de vernieuwbouw op de locatie mogelijk te maken dient de gymzaal 

aan de A. Duyklaan meegenomen te worden.  

▪ In het Boerhavedistrict wordt nu een grotere groei verwacht van het leerlingenaantal dan eerder in de 

Herwaardering. Er dient onderzocht te worden hoe dit tekort gaat groei en waar de ruimte voor het tekort 

gerealiseerd kan worden.  

▪ Ingreep: onderzoek voor extra uitbreiding. (Dit is aanvullend op de ingreep uit de Herwaardering voor de 

vernieuwbouw, uitbreiding en vervanging gymzaal opgenomen.) 
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De Ley & Leimundo  

▪ De Ley en Leimundo zijn twee basisscholen in Bos- en Gasthuisdistrict. Ze delen samen een gebouw wat is 

opgeleverd in 2017. 

▪ De kwaliteit van het gebouw is goed. De beleving van de Ley wordt beoordeeld met een score van 2,2.  

▪ Het gebouw heeft niet voldoende capaciteit voor alle leerlingen van beide scholen. Er zijn daarom 4 

tijdelijke lokalen geplaatst op het terrein. Deze lokalen worden gehuurd.  

▪ Uit de leerlingenprognose blijkt dat de ruimtevraag blijvend is. Er is daarom een permanente oplossing 

nodig voor het ruimtetekort van de Ley & Leimundo.  

▪ Ingreep: uitbreiding ter vervanging van tijdelijke huisvesting. (Uitgangspunt voor de ingreep is een 

budgetneutraal resultaat voor de gemeente (vergeleken met de kosten voor huur van de tijdelijke 

huisvesting) dat past binnen de verordening.) 
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4.2.4 Uitvoering van beleid 
In deze paragraaf zijn scholen opgenomen die vanuit de visie aanleiding geven voor huisvestingsscenario’s. 

Per school of scholen is de uitvoering van het type beleid beschreven.  

Het Gebouw (De Viersprong, De Springplank & De Singel). 

▪ De Viersprong, De Springplank en De Singel zijn alle drie basisscholen. 

▪ De scholen zitten samen met andere partijen in de multifunctionele accommodatie ‘Het gebouw’. ‘Het 

Gebouw’ komt uit 2012. Ten aanzien van het gebruik en beheer zijn er klachten. 

▪ Het voorstel is om de scholen vanuit de visie op te nemen als project in het IHP om het beheer beter te 

regelen en de klachten te verhelpen. Door de gemeente wordt een projectleider aangesteld om het 

beheervraagstuk aan te pakken.  

Auris College Leiden (Obrechtstraat 2 & 4) 

▪ Het Auris College is een school voor speciaal onderwijs. Het gebouw komt uit 1956 en is uitgebreid in 1966 

en 2012. 

▪ De gebouwdelen verschillen van kwaliteit. De forse nieuwbouwvleugel uit 2013 Nummer 2) is goed terwijl 

de kwaliteit van de oudere delen (nummer 4) minder is.  

▪ Het Auris College gaat per schooljaar 2026/2027 sluiten.  

▪ Ingreep: de keuze over een ingreep volgt na keuze over toekomstig gebruik 

Bonaventura Agora (Agora Leiden) 

▪ Bonaventura Agora is een school voor voortgezet onderwijs in Roodenburgdistrict.  

▪ De groeiende school zit, na in 2020 als nieuwe school te zijn gestart op de Antonie Duycklaan, nu samen 

met het Bonaventura College in het monumentale gebouw op de Burggravenlaan. 

▪ De school heeft een eigen onderwijsconcept dat in ruimte indeling en ruimte gebruik erg afwijkt van 

klassikale onderwijsconcepten. Voor de functionaliteit is het gebouw aan de Burggravenlaan daarom niet 

prettig en, in combinatie met het Bonaventura College, op termijn ook niet passend.  

▪ In het IHP is een onderzoek opgenomen voor een eigen locatie voor Bonaventura Agora. Het 

schoolbestuur, SCOL, gaat hierover met andere schoolbesturen en de gemeente in gesprek. Mogelijkheid 

is dat Bonaventura Agora gehuisvest kan worden op het Leiden Bio Sciencepark.  

▪ De leerlingenprognose laat geen groei zien in het totaal aantal vo-leerlingen bij de VO-scholen. De 

gemeente wil onderzoeken of de groei van Bonaventura Agora binnen de huidige capaciteit in de 

gemeente is op te vangen.  Mocht uit het onderzoek blijken dat dit niet mogelijk is en leiden tot een 

project, is het uitgangspunt dat het voor de gemeente een budgetneutraal scholenbouwproject is. 

Daarmee krijgt het geen plaats krijgt in het investeringsplan van het IHP. 

▪ Ingreep: locatiestudie 

Da Vinci Bétaplein 

▪ Da Vinci Bètaplein is een school voor voortgezet onderwijs in Roodenburgdistrict.  

▪ Da Vinci Bètaplein zit in een gebouw uit 2011 wat, volgens het schoolbestuur, niet geschikt is voor het 

vmbo. Het gebouw is gerealiseerd voor het mbo waardoor het niet aansluit bij de behoeftes van een 

vmbo-school en de functionaliteit slecht is.  

▪ In het IHP is een onderzoek opgenomen voor een geschiktere locatie voor Da Vinci Bètaplein. 

▪ Ingreep: locatiestudie 

Wissellocatie Apollolaan (voormalig gebouw Vlietland College) 

▪ Het Vlietland College is in Fase 1 van de Herwaardering opgenomen voor vervangende nieuwbouw op 

een nieuwe locatie. Als de nieuwbouw is gerealiseerd, komt het gebouw leeg te staan. 

▪ Het gebouw aan de Apollolaan is opgenomen als wissellocatie voor de uitvoering van het IHP. Nadat het 

Vlietland College het gebouw heeft verlaten, gaat Da Vinci als eerst gebruik maken van de wissellocatie.  

▪ Het gebouw aan de Apollolaan heeft onvoldoende capaciteit voor de scholen de locatie moeten gaan 

gebruiken als wissellocatie. Daarnaast zijn er enkele aandachtspunten voor specifieke ruimtes voor het 

gebruik van de locatie.  

▪ Voor het gebouw kan dienen als wissellocatie zijn er enkele ingrepen op maat nodig.  

▪ Ingreep: ingreep op maat om locatie geschikt te maken als wissellocatie 
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Visie op het scholenlandschap 

Vanuit de visie is in de LEA werkgroep Divers, duurzaam en toekomstbestendig onderwijslandschap de 

onderzoeksvraag voor het ontwikkelen en concretiseren van een scholenlandschap in Leiden neergelegd. 

Hierbij dient aandacht te zijn voor de regiofunctie die de gemeente Leiden heeft in het voortgezet onderwijs 

en de zijinstroom vanuit nieuwkomersonderwijs. Het concretiseren van een onderwijslandschap kan bijdragen 

aan een betere spreiding van leerlingen binnen de stad. Uitgangspunt is om hiervoor aan te sluiten bij de 

plannen van het VO-scholenlandschap in de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek dat de schoolbesturen 

in gezamenlijkheid aan het opstellen zijn. 

4.3 Overzicht en prioritering projecten 

In de vorige paragrafen zijn de scholen beschreven waarvoor een ingreep nodig is. Figuur 6 laat een overzicht 

zien van deze projecten. Hierin is de verdeling de paragrafen ook terug te zien. Bij figuur 6 zijn de volgende 

uitgangspunten van toepassing: 

▪ Voor de vervangingsopgave is geen planning gemaakt. Ieder jaar bepaalt de gemeente voor welke 

projecten er budget beschikbaar is om de voorbereidingsfase op te starten. 

▪ De lijst van figuur 6 werkt voor de vervangingsopgave als een prioriteringslijst. De school die bovenaan 

staat, krijgt als eerste zijn budget toegekend door de gemeente.  

▪ Voor de (permanente) uitbreidingsopgave geldt dat dit opgepakt dient te worden zodra het ruimtetekort 

aanwezig is. Voorwaarde bij de uitbreidingsopgave is dat uit de leerlingenprognose blijkt dat de het 

ruimtetekort de komende 15 jaar blijft bestaan. Voor de Dukdalf, Driestar Leiden en SBO De Vlieger is dat 

per direct.  
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Figuur 6. Overzicht van projecten uit het beleidsrijke IHP10  

 
10 De ISL ontbreekt in de vervangingsopgave. Deze kan pas een plek krijgen na het evaluatiegesprek tussen het schoolbestuur en de 

gemeente. De vervanging van de gymzalen aan de P.C. Hooftlaan, Corantijnstraat en de Sumatrastraat zijn opgenomen in het SAP. 

Planvorming voor de vervanging van deze zalen volgt vanuit dat plan.  

Opgave Beleidsrijk IHP Leiden
Vervangingsopgave Ingreep

Visser 't Hooft - Kagerstraat (inclusief gymzaal) Vernieuwbouw (monument)

Bonaventura College (Burggravenlaan) Vernieuwbouw (monument)

Merenwijk Vernieuwbouw

Er Risèlèh Vernieuwbouw (monument)

Overlooplocatie - A. Duyklaan Nader te bepalen

Apollo Vervangende nieuwbouw

Astronaut Vervangende nieuwbouw

Korte Vlietschool Vervangende nieuwbouw

OBS de Morskring Renovatie

Leo Kanner College (Cesar Frankstraat 5) Vernieuwbouw

De Pionier Renovatie

Anne Frank (inclusief gymzaal) Renovatie

Lucas van Leyden (St. Ursulasteeg) Renovatie

Haanstra Vernieuwbouw (monument)

Vervangingsopgave gymzalen Ingreep

PC Hooftlaan 13 Boven & Beneden Vervangende nieuwbouw

Corantijnstraat 2B Vervangende nieuwbouw

Sumatrastraat 201 Vervangende nieuwbouw

Gymzaal Opaalstraat Vernieuwbouw

Gymzaal Valkenpad Vernieuwbouw

Uitbreidingsopgave Voorziening

Dukdalf Verwijzen naar leegstand

Boerhavedistrict (Leidse Houtschool & Woutertje Pieterse) Onderzoek toekomstig ruimtetekort

Driestar College Uitbreiding

SBO de Vlieger Uitbreiding

De Ley & Leimundo Vervanging tijdelijke huisvesting

Uitvoering beleid Voorziening

Het Gebouw (De Viersprong, De Springplank & De Singel) Beheervraagstuk

Auris College Leiden N.n.b.

Bonaventura Agora Locatiestudie

Da Vinci Betaplein Locatiestudie

Locatie Apollolaan (gebouw Vlietland College) Ingreep op maat (wissellocatie)

Visie scholenlandschap Onderwijs inhoudelijk vraagstuk
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4.4 Tijdelijke huisvesting carrousel 

Eén van de uitgangspunten voor de uitvoering van de projecten uit het Beleidsrijke IHP was het zo veel mogelijk voorkomen van hoge kosten door 

tijdelijke huisvesting via noodlokalen. Daarom is er ingezet op het gebruik van wissellocaties. Dit uitgangspunt is overgenomen vanuit de 

Herwaardering. Figuur 7 laat de zogenaamde carrousel zien van tijdelijke huisvesting voor de Herwaardering. De carrousel vormt voor nu het 

uitgangspunt voor de planning. Echter kan deze op basis van nieuwe inzichten, bijvoorbeeld over planning, financiën of prioritering, in de toekomst 

wijzigen.  

Ten opzichte van de Herwaardering zijn de beschikbare wissellocaties vooralsnog niet gewijzigd. In de carrousel zijn nu echter enkel nog de 

projecten opgenomen waar voor budget beschikbaar is gesteld. Voor de bouwtijd (en daarmee het gebruik van de wissellocatie) is in het IHP 

1,5 jaar aangehouden 

 

 

 

Naam
Tijdelijk of 

nieuwbouw
Omvang

Leeggevallen 

Vlietland 

College

Tijdelijke

8.366 m² bvo 

(waarvan 

910 m² bvo 

gymzaal

Ingreep 

op maat

Antony 

Duyklaan 

(overloop 

locatie)

Bestaand 

gebouw

1.619 m² bvo 

(waarvan 

252 m
2 

gymzaal)

Noodlokalen / 

tijdelijke 

huisvesting

Tijdelijke 

huisvesting

2026 2027

Nader te 

bepalen.

Tijdelijke huisvesting Scholencomplex 

(circa 800 m² bvo)

Lucas van Leyden  (1.265 

m² bvo)

Apollolaan 262
Ingebruikname nieuwe school 

Vlietland

Da Vinci College (Kagerstraat) 

(8.435 m² bvo)

ISK  (4500 m2 bvo)

Eerste Leidse 

schoolvereniging (1839 

m² bvo)

Noachstraat 2

5.944 m² bvo 

(waarvan 

circa 900 m² 

bvo 

gymnastiek-

voorziening)

Ingreep 

op maat 

Antonie 

Duyklaan

Leidse Houtschool (1472 m² 

bvo)

Vrije School Mareland 

(2.200 m² bvo)

De Weerklank (1.567 m² 

bvo)

2028 2029 2030

Tijdelijke 

locatie 

Noachstraat

Tijdelijk

Locatie 2025

Figuur 7. Tijdelijke huisvesting carrousel IHP Leiden 
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Voor de uitvoering van de tijdelijke huisvesting carrousel van het Beleidsrijke IHP zijn een aantal 

aandachtspunten: 

▪ Voor VO-scholen is het gebruik maken van wissellocaties soms lastig. Ze hebben specifieke ruimtelijk 

behoeftes om hun leerlijnen aan te kunnen bieden, bijvoorbeeld voor het technasium. Het is voor scholen 

niet mogelijk om 2 jaar dit onderwijs niet te kunnen bieden. De gemeente Leiden en het onderwijs kijken in 

overleg hoe hier invulling aan te geven is.  

▪ Het gebruik van wissellocaties brengt afhankelijkheden in de planning met zich mee. Projecten kunnen 

pas starten als de wissellocaties gereed of vrij zijn waardoor de planning van alle project opschuift.  

▪ Het Vlietland College is als wissellocatie niet groot genoeg om de volledige capaciteit van het Da Vinci 

College op te vangen. Dit geldt ook voor het Visser Kagerstraat die daarna gebruik gaat maken van de 

locatie. Hiervoor dient in de uitvoering een oplossing gevonden te worden, mogelijk door een aanvulling 

van tijdelijke lokalen.  

▪ Bij het selecteren van wissellocaties voor het primair onderwijs is het belangrijk om waar mogelijk rekening 

te houden met de afstand van de wissellocatie tot de huidige locatie en spreiding van de wissellocaties. 

Schoolbesturen verwachten dat leerlingen in het primair onderwijs niet zo ver zullen reizen voor het 

onderwijs.   
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5. Financiën 

De oplossingsrichtingen per school zijn in het vorige hoofdstuk beschreven. Om een goede en integrale 

afweging te kunnen maken, zijn in dit hoofdstuk de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. Eerst 

worden in paragraaf 5.1 de gestelde uitgangspunten benoemd die leiden tot de totale investeringskosten in 

paragraaf 5.2. Vervolgens is per kostenverhogende visievoorstel een inschatting van de kosten weergegeven.  

5.1 Uitgangspunten 

In het overzicht in paragraaf 5.1 op de volgende pagina zijn de investeringen per ingreep inzichtelijk gemaakt. 

Bij het bepalen van de investeringen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

▪ De oplossingsrichtingen en ingrepen, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, vormen de basis voor de 

berekeningen.  

▪ Alle bedragen zijn inclusief btw en prijspeil januari 2025.  

▪ Bij het berekenen van de investeringsbedragen wordt afgeweken van de VNG-norm en gerekend met 

investeringsbedragen per vierkante meter op basis van de schoolgrootte. Een overzicht van hoe deze 

bedragen zijn opgebouwd en welke posten zijn uitgesloten, is te vinden in bijlage B.  

▪ Voor zowel nieuwbouw, vernieuwbouw als renovatie wordt uitgegaan van de bedragen per m2 voor het 

bekostigen van BENG, ENG en 0-op-de-meter zoals vermeld in bijlage B. 

▪ De gemeentelijke bijdrage voor vernieuwbouw is gelijk aan de stichtingskosten voor nieuwbouw per bruto 

vierkante meter. Voor de renovatie variant bedraagt de gemeentelijke bijdrage 40% van de 

stichtingskosten voor nieuwbouw. Voor nieuwbouw wordt de omvang van de ingreep bepaald op basis 

van de gemiddelde ruimtebehoefte voor de komende 15 jaar. Voor vernieuwbouw en renovatie wordt dit 

bepaald op basis van capaciteit van het betreffende gebouw/gebouwdeel.  

▪ Bij vervangende nieuwbouw en vernieuwbouw wordt uitgegaan van een levensduur(verlenging) van 

40 jaar; 

▪ Bij een renovatie wordt uitgegaan van ingrepen die de levensduur met tenminste 25 jaar verlengen. 

▪ De opgenomen investeringsbedragen zijn inclusief het voorbereidingskrediet. 

▪ Voor monumenten wordt met een opslag gerekend. Dit gaat om 30% van de ingreep. 

▪ Naast de stichtingskosten zijn er bij ieder project nog bijkomende kosten. Dit zijn kosten die buiten de 

normvergoeding vallen en voor de kosten van de gemeente zijn op basis van de werkelijke kosten. Deze 

bijkomende kosten gaan onder andere over locatie gebonden kosten, voldoen aan stedenbouwkundige 

randvoorwaarden, netcongestie, sloop van gebouwen, tijdelijke huisvesting, bodemsanering, 

verhuiskosten en benodigde onderzoeken (onder andere naar asbest, flora & fauna en stikstof). Dit zijn 

project specifieke kosten waarvan de hoogte per project erg kan verschillen en van tevoren lastig zijn in 

te schatten. Waar mogelijk zijn deze kosten al inzichtelijk gemaakt in de financiële vertaling van het 

Beleidsrijke IHP. Tijdens de initiatieffase van een project worden de kaders van het project verder 

uitgewerkt en is het mogelijk om deze kosten inzichtelijk te maken. Vervolgens zal bij de kaderbrief voor de 

extra kosten dekking moeten worden gevonden.   

▪ Voor de projecten waarvan bekend is dat de sloopkosten nodig zijn, worden deze meegenomen. Dit zijn 

met zijn projecten met de ingreep vervangende nieuwbouw waar de locatie van bekend is. In de lijst met 

projecten in figuur 8 zijn geen scholen opgenomen waar het scenario vervangende nieuwbouw is en de 

locatie bekend is. Voor de Apollo, Astronaut en Korte Vlietschool is de locatie nog niet bekend en bij 

andere scholen dient een keuze gemaakt te worden in het scenario. Bedragen per m2 bvo voor 

sloopkosten zijn vermeld in Bijlage B.  

▪ Voor tijdelijke huisvesting bij de uitvoering van een project is het uitgangspunt dat waar mogelijk gebruikt 

gemaakt wordt van de wissellocaties. Hiervoor wordt voor de wissellocatie op de Noachstraat een 

ingreep uitgevoerd. Na realisatie van het Vlietland College is het nodig om te kijken wat voor ingreep 

deze huidige locatie aan de Apollolaan  nodig heeft voor hij in te zetten is als wissellocatie.  
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▪ De problematiek met netcongestie kan op verschillende manieren leiden tot bijkomende kosten. Dit komt 

bijvoorbeeld door extra kosten voor het inrichten van een tijdelijke situatie tot de volledige elektrische 

capaciteit beschikbaar hebben. Daarnaast kan het vragen om een extra investering om de 

energiebehoefte naar beneden te krijgen. Tijdens de initiatieffase van een project worden de kaders van 

het project verder uitgewerkt en is het mogelijk om in te schatten of netcongestie een probleem gaat 

vormen. Vervolgens zal bij de kaderbrief voor de extra kosten dekking gevonden moeten worden11. 

▪ Schoolbesturen en gemeente zijn samen verantwoordelijk voor het behalen van de 

duurzaamheidsambities. Om de duurzame ambities te realiseren zijn passende financiële kaders een 

voorwaarde. De gemeente en schoolbesturen zijn bereid om vanuit hun verantwoordelijkheid en 

bekostiging hieraan bij te dragen op basis van een levensduurkosten benadering (TCO-benadering). 

Schoolbesturen zijn bereid om bij (ver)nieuwbouw financieel bij te dragen aan de stap van BENG naar 

ENG (of 0-op-de-meter). Voorwaarde hiervoor is dat een TCO-berekening aantoont dat deze investering 

zich binnen een redelijk termijn in exploitatie terugverdient. 

▪ In het investeringsoverzicht in paragraaf 5.2 zijn de financiële consequenties van uit Bijlage A – Visie 

Beleidsrijke IHP niet meegenomen. Dit gaat bijvoorbeeld over circulair bouwen, groen-blauwe schoolplein 

en klimaatadaptief bouwen. Deze onderdelen worden verder toegelicht in paragraaf 5.3.  

  

 
11 Sinds eind 2024 is er in de gemeente Leiden netcongestie afgekondigd. De beperkingen op het stroomnet gelden voor 

stroomverbruikaansluitingen groter dan >3x80 Ampère. Dit betekent dat grootverbruikers, zoals scholen, rekening moeten houden met 

langere wachttijden voordat een nieuwe of zwaardere aansluiting kan worden gerealiseerd. Dit zal naar schatting in ieder geval tot 2032-

2035 duren. In de tussentijd kunnen scholen wel verder, door bijvoorbeeld het inzetten van alternatieve oplossingen. De gemeente Leiden is 

aan het onderzoeken of een standaardreservering hiervoor meegenomen moet worden in de financiën. 
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5.2 Totale investering Beleidsrijk IHP 

Met de beschreven uitgangspunten en oplossingsrichtingen is de benodigde investering voor BENG voor het Beleidsrijke IHP inzichtelijk gemaakt. In 

figuur 8 in onderscheid gemaakt tussen de drie opgaves en is per school de ingreep, omvang van de ingreep en de kosten voor BENG 

weergegeven. Deze investeringsbedragen zijn afgerond op honderdduizendtallen. Het investeringsbedrag voor de gemeente om de 

vervangingsopgave en uitbreidingsopgave voor schoolgebouwen en gymzalen tot 2042 te realiseren is € 125.700.000 -. De investeringen per school 

zijn exclusief financiële consequenties van visie voorstellen uit de Visie Beleidsrijk IHP (bijlage A). Deze financiële consequenties zijn beschreven in 

paragraaf 5.3.  

Figuur 8. Financiële opgave Beleidsrijke IHP Leiden12 

 
12 Voor de Merenwijk moet over de omvang van de ingreep nog nadere besluitvorming plaatsvinden. Uitgangspunt is nu volledige vernieuwbouw van het totale gebouw.  

Vervangingsopgave Ingreep
Omvang ingreep 

(in m
2
 bvo)

Kosten BENG 

(investering gemeente)

Kosten ENG 

(investering onderwijs)

Kosten 0-op-de-meter 

(investering onderwijs)

Visser 't Hooft - Kagerstraat (inclusief gymzaal) Vernieuwbouw (monument) 11.302 49.700.000€                           2.260.000€                             1.240.000€                             

Bonaventura College (Burggravenlaan) Vernieuwbouw (monument) 3.676 18.900.000€                           740.000€                                400.000€                                

Merenwijk Vernieuwbouw 1.990 7.900.000€                             400.000€                                220.000€                                

Er Risèlèh Vernieuwbouw (monument) 1.165 6.000.000€                             230.000€                                130.000€                                

Overlooplocatie - A. Duyklaan Nader te bepalen N.t.b. -€                                         -€                                         -€                                         

Apollo Vervangende nieuwbouw 770 3.000.000€                             150.000€                                80.000€                                   

Astronaut Vervangende nieuwbouw 768 3.000.000€                             150.000€                                80.000€                                   

Korte Vlietschool Vervangende nieuwbouw 1.140 4.600.000€                             230.000€                                130.000€                                

OBS de Morskring Renovatie 1.770 2.600.000€                             350.000€                                190.000€                                

Leo Kanner College (Cesar Frankstraat 5) Vernieuwbouw 1.025 4.000.000€                             210.000€                                110.000€                                

De Pionier Renovatie 1.112 1.800.000€                             220.000€                                120.000€                                

Anne Frank (inclusief gymzaal) Renovatie 2.037 3.100.000€                             410.000€                                220.000€                                

Lucas van Leyden (St. Ursulasteeg) Renovatie 1.347 2.000.000€                             270.000€                                150.000€                                

Haanstra Vernieuwbouw (monument) 1.355 6.600.000€                             270.000€                                150.000€                                

113.200.000€                     5.890.000€                         3.220.000€                         

PC Hooftlaan 13 Boven & Beneden Vervangende nieuwbouw 1.020 3.400.000€                             200.000€                                110.000€                                

Corantijnstraat 2B Vervangende nieuwbouw 510 1.900.000€                             100.000€                                60.000€                                   

Sumatrastraat 201 Vervangende nieuwbouw 510 1.900.000€                             100.000€                                60.000€                                   

Gymzaal Opaalstraat Vernieuwbouw 455 1.700.000€                             90.000€                                   50.000€                                   

Gymzaal Valkenpad Vernieuwbouw 455 1.700.000€                             90.000€                                   50.000€                                   

10.600.000€                       580.000€                            330.000€                            

Uitbreidingsopgave Voorziening Omvang ingreep
Kosten BENG 

(investering gemeente)

Kosten ENG 

(investering onderwijs)

Kosten ENG 

(investering onderwijs)

Dukdalf Verwijzen naar leegstand N.v.t. -€                                         -€                                         -€                                         

Boerhavedistrict (Leidse Houtschool & Woutertje Pieterse) Onderzoek toekomstig ruimtetekort N.v.t. -€                                         -€                                         -€                                         

Driestar College Uitbreiding 589 -€                                         -€                                         -€                                         

SBO de Vlieger Uitbreiding 473 1.900.000€                             90.000€                                   50.000€                                   

De Ley & Leimundo Uitbreiding N.t.b.

1.900.000€                         90.000€                              50.000€                              

Uitvoering beleid Voorziening Omvang ingreep Investering 

Het Gebouw (De Viersprong, De Springplank & De Singel) Beheervraagstuk N.t.b. -€                                         

Auris College N.n.b. N.t.b. -€                                         

Bonaventura Agora Locatiestudie Locatiestudie 30.000€                                   

Da Vinci Betaplein Locatiestudie Locatiestudie 30.000€                                   

Visie scholenlandschap Onderwijs inhoudelijk vraagstuk N.v.t. -€                                         

60.000€                              

Financiële opgave Beleidsrijk IHP Leiden

Totaal vervangingsopgave onderwijs

Totaal vervangingsopgave

Totaal vervangingsopgave

Totaal vervangingsopgave gymzalen

N.v.t. (budgetneutraal)
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5.3 Financiële consequenties visie 

In bijlage A zijn de visie en kaders voor onderwijshuisvesting op verschillende onderwerpen beschreven om tot 

een Beleidsrijk IHP te komen. Per onderwerp zijn voorstellen gedaan voor de visie voor het IHP. In hoofdstuk 6 is 

per voorstel vanuit de visie aangegeven wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. Daarnaast is per voorstel 

aangegeven of dit te bekostigen is uit het reguliere budget voor onderwijshuisvesting of dat dit tot meerkosten 

leidt. In onderstaand figuur in een overzicht te vinden van de voorstellen die naar verwachting tot meerkosten 

leiden. In rest van deze paragraaf worden per voorstel de meerkosten beschreven.  

Voorstel visie IHP  
Te bekostigen uit regulier 

budget of meerkosten 
Verantwoordelijkheid 

Bij planvorming projecten 

voorbereiden op mogelijke 

toekomstige extra groei (2.1.2) 

Meerkosten per project in beeld 

gebracht en afgewogen 
Gemeente en schoolbesturen  

Voorkeur samenwerking in één 

gebouw voor onderwijs en 

opvang (2.1.2) 

Meerkosten t.b.v. opvang 

bekostigd vanuit 

kostendekkende afspraak met 

opvang 

Schoolbesturen, kinderopvang en 

gemeente 

Uitvoeren risicoanalyse (2.1.4) 
Meerkosten (als gevolg van 

extra ambtelijke inzet) 
Gemeente 

‘Leidse Standaard voor 

Bewegingsonderwijs’ ter 

besluitvorming (2.2.1) 

Meerkosten Gemeente 

Inzetten op groen-blauw 

maken schoolpleinen (2.2.2) 

Meerkosten, in regeling verder 

uitwerken 
Gemeente en schoolbesturen 

Stimuleren circulair bouwen 

(2.3.1) 

Meerkosten, onderzoek naar 

mogelijkheden gelijke 

jaarlasten als bij regulier budget  

Gemeente 

Aanhouden richtlijnen 

klimaatadaptief- en 

natuurinclusief bouwen (2.3.1) 

Meerkosten per project in beeld 

gebracht en afgewogen 

Gemeente voor investering en 

schoolbesturen voor beheer 

Aanvullende ruimtes voor 

inclusiever onderwijs (2.4.1) 

Meerkosten per project in beeld 

gebracht en afgewogen 

Gemeente voor investering in extra 

BVO en schoolbesturen voor beheer 
Tabel 5. Voorstellen uit de visie die tot meerkosten leiden 

Bij planvorming projecten voorbereiden op mogelijke toekomstige extra groei  

Bij een toekomstig (ver)nieuwbouwproject wordt tijdens de planontwikkeling bekeken of uitbreiding in de 

toekomst mogelijk nodig gaat zijn. Mocht dit het geval zijn, wordt onderzocht (en ter besluitvorming 

voorgelegd) op welke wijze in de toekomst kostenefficiënt extra capaciteit kan worden toegevoegd aan het 

bestaande gebouw. Bijvoorbeeld het gebouw geschikt maken voor realiseren van een extra bouwlaag of 

realiseren schoolwoningen. Dit leidt mogelijk voor de gemeente tot een extra investering voor meer bvo’s en 

voor schoolbesturen tot hogere kosten tijdens het beheer.  

Voorkeur samenwerking in één gebouw voor onderwijs en opvang 

Schoolbesturen en opvangpartijen hebben de voorkeur om de inhoudelijke samenwerking te bevorderen 

door gezamenlijk in één gebouw te zitten. Bij de vervangingsopgave kan dit leiden tot een extra investering 

voor de gemeente in de vorm van voorfinanciering van de ruimtes voor de kinderopvang. Het uitgangspunt 

hierin is dat de investering in extra ruimtes voor kinderopvang kostenneutraal moet zijn voor de gemeente.  

Uitvoeren risicoanalyse 

In de visie is opgenomen dat een risicoanalyse wordt uitgevoerd voor de uitvoering van de realisatie van de 

projecten uit het IHP en dat bij de start van ieder project. Dit brengt meerkosten met zich mee, in de vorm van 

formatiekosten, als gevolg van de extra ambtelijke inzet.  
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Leidse Standaard voor Bewegingsonderwijs 

De Leidse Standaard voor Bewegingsonderwijs zorgt voor meerkosten bij het realiseren van gymzalen voor het 

bewegingsonderwijs. Voor de oppervlakte van de gymzalen in figuur 8 in paragraaf 5.2 is al rekening 

gehouden met de Leidse Standaard. De grotere omvang van de zalen was ook al het uitgangspunt bij het 

opstellen van de Herwaardering.  

Inzetten op groen-blauw maken schoolpleinen  

In de visie van het Beleidsrijke IHP is ingezet om bij realisatie of aanpassing van schoolpleinen in te zetten op 

het groen-blauw maken, geschikt maken voor een buitenles en/of stimuleren van bewegen. Uitgangspunt is 

om bij realisatie te onderzoeken of er kansrijke subsidieregelingen zijn die benut kunnen worden. Groen-

blauwe schoolpleinen vragen om een extra investering ten opzichte van schoolpleinen die volgen uit het 

normbedrag. Uitgangspunt is dat de kosten worden gedekt vanuit (provinciale) subsidies. Het beheer van 

groen-blauwe schoolpleinen vormen hoge kostenpost voor schoolbesturen tijdens de exploitatiefase. 

De gemeente heeft een inventarisatie uitgevoerd naar groen-blauwe schoolpleinen binnen het primair 

onderwijs en de resultaten daarvan gedeeld met de schoolbesturen. Daarnaast is de gemeente bezig met 

het opzetten van een Plan van Aanpak voor het vergroenen van de schoolpleinen. De kosten rondom de 

aanleg, beheer en onderhoud zijn hier ook onderdeel van.  

Stimuleren circulair bouwen  

Het realiseren van circulaire ambities vraagt om een hogere investering bij projecten. De gemeente gaat de 

mogelijkheden onderzoeken om anders om te gaan met restwaarde en de afschrijftermijnen van gebouwen. 

Doel hiervan is om tegen dezelfde jaarlasten een hogere investering aan de voorkant mogelijk te maken. Een 

indicatie van de extra kosten voor circulair bouwen komt neer op een extra investering van circa 10%. In figuur 

9 is te zien wat de extra investering is per project.  

Aanhouden richtlijnen klimaatadaptief- en natuurinclusief bouwen  

Klimaatadaptief – en natuurinclusief bouwen volgens de richtlijnen van de gemeente Leiden vraagt om een 

extra investering. Hiermee wordt rekening gehouden met het veranderende klimaat en worden de gebouwen 

toekomstbestendig gemaakt. Deze kosten zijn project specifiek en dienen per project in de initiatieffase 

inzichtelijk gemaakt te worden.  

Aanvullende ruimtes voor inclusiever onderwijs 

Om inclusiever onderwijs in het po en vo te realiseren zijn aanvullende ruimte voor het onderwijs een 

aanpalende zorg nodig. Afgesproken is dat de gemeente hiervoor bij (ver)nieuwbouwprojecten extra 

vierkante meters bekostigt, na onderbouwing door het schoolbestuur en besproken in het 

samenwerkingsverband. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhouden en beheren van deze 

extra meters. Dit leidt tot een extra investering vanuit de gemeente. Als voor iedere school uit de 

vervangingsopgave van het Beleidsrijke IHP een extra ruimtebehoefte van tussen de 50 – 100 m2 bvo wordt 

toegekend, bedraagt dit maximaal een extra investering voor alle projecten in het Beleidsrijke IHP tussen 

€2,5 miljoen en €5,0 miljoen13. In figuur 9 is te zien wat de meerkosten per project zijn.  

Overzicht kosten visie Beleidsrijk IHP 

Per visievoorstel dat tot meerkosten leidt, is hierboven beschreven waarom en hoe dit tot meerkosten leidt. 

Voor een deel van de voorstellen is dit te vertalen naar meerkosten bij projecten in de vervangingsopgave. 

Figuur xx geeft een overzicht van die visie voorstellen en de vertaling naar de kosten.  

 
13 Als uitgangspunt voor de kosten per m2 bvo is het gemiddelde investeringsbedrag uit de normbedragen aangehouden. Dit gaat om 

€3.875,- per m2 bvo.  
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Figuur 9: overzicht per project visievoorstel met meerkosten 

  

Vervangingsopgave Circulair bouwen

Minimale scenario (50 m
2
 bvo)

Maximale scenario 

(100 m
2
 bvo)

Visser 't Hooft - Kagerstraat (inclusief gymzaal) 190.000€                                                 390.000 4.970.000€                        

Bonaventura College (Burggravenlaan) 190.000€                                                 390.000 1.890.000€                        

Merenwijk 190.000€                                                 390.000 790.000€                           

Er Risèlèh 190.000€                                                 390.000 600.000€                           

Overlooplocatie - A. Duyklaan - - -

Apollo 190.000€                                                 390.000 300.000€                           

Astronaut 190.000€                                                 390.000 300.000€                           

Korte Vlietschool 190.000€                                                 390.000 460.000€                           

OBS de Morskring 190.000€                                                 390.000 260.000€                           

Leo Kanner College (Cesar Frankstraat 5) 190.000€                                                 390.000 400.000€                           

De Pionier 190.000€                                                 390.000 180.000€                           

Anne Frank (inclusief gymzaal) 190.000€                                                 390.000 310.000€                           

Lucas van Leyden (St. Ursulasteeg) 190.000€                                                 390.000 200.000€                           

Haanstra 190.000€                                                 390.000 660.000€                           

Totaal 2.470.000€                                       5.070.000€               11.320.000€                   

Financiële consequenties visie Beleidsrijk IHP Leiden

Inclusiever onderwijs
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6. Slotsom en aanbeveling 

6.1 Slotsom 

Het voorliggende Beleidsrijke IHP is met een nauwgezet proces en in constructief overleg met de gemeente, 

de schoolbesturen en opvangorganisaties tot stand gekomen. De visie, die gezamenlijk is opgesteld, 

geeft een helder perspectief voor de huisvesting van het onderwijs en opvang in de gemeente Leiden. Deze 

visie bevat tevens concrete kaders en spelregels voor de uitvoering van de plannen binnen uit dit Beleidsrijke 

IHP. Met de uitvoering van dit IHP worden de grootste knelpunten in drie opgaves voor huisvesting opgelost en 

duidelijke keuzes gemaakt per wijk of cluster. Het inzetten van wissellocaties voor tijdelijk huisvesting blijft een 

cruciaal onderdeel om de financiële middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Na de realisatie kan de 

kwaliteit van het overgrote deel van de schoolgebouwen in de gemeente als goed worden aangemerkt. 

6.2 Aanbevelingen  

Onze aanbevelingen zijn onderverdeeld in twee categorieën: (1) aanbevelingen voor het proces en (2) 

aanbevelingen voor de realisatie van projecten in het IHP. 

 

Proces 

▪ In de visie (Bijlage A) zijn meerdere acties opgenomen voor de LEA. Voor de verdere ontwikkeling is het 

belangrijk om deze acties op te pakken.  

▪ Voer om de vier jaar een actualisatie uit van het IHP. Maak daarbij duidelijke procesafspraken. 

▪ Stel om de 2 jaar een leerlingenprognose op en monitor vraag en aanbod in relatie tot 

woningbouwontwikkelingen (ruimtebehoefte en capaciteit). Gebruik deze gegevens om het overzicht 

voor bezetting en leegstand van de schoolgebouwen bij te werken.  

▪ Maak aan de hand van de Visie op het scholenlandschap (VO) afspraken over spreiding en verwijzing.  

▪ Maak om de 2 jaar de ontwikkeling van de verduurzaming van de schoolgebouwen inzichtelijk. Dit geldt 

voor nieuwe plannen en bestaande gebouwen.  

▪ Hanteer de gemaakte factsheets door deze tweejaarlijks te actualiseren qua ruimtegebruik en 

beoordeling van de gebouwen. Dit is het instrument om de gemeenteraad op de hoogte te houden van 

de vorderingen en resultaten vanuit het IHP. 

 

Realisatie projecten IHP 

▪ Inventariseer, in de initiatieffase, van het project, wijkgericht welke mogelijkheden bredere 

(maatschappelijke) voorzieningen gekoppeld kunnen worden aan het onderwijs; 

▪ Stel een uitvoeringsprogramma op waarin staat omschreven welke stappen dienen te worden gezet, wie 

welke rol daarin heeft en welke (detail)planning wordt aangehouden. In het uitvoeringsprogramma 

dienen tevens de investeringskosten nauwkeuriger in de tijd te worden gezet op basis van het 

voorbereidings- en uitvoeringskrediet. Het uitvoeringsprogramma en de voortgang van de realisatie van 

het huisvestingsplan dienen jaarlijks terugkerend tussen gemeente en schoolbesturen en gemeenteraad 

te worden besproken; 

▪ Maak afspraken over de inrichting van de wissellocaties voor het VO. Voor sommige leerlijnen zijn 

specifieke voorzieningen nodig. Zoek hierin de samenwerking en afstemming met de gemeente en het 

onderwijs.  

▪ Plan niet te optimistisch, maar realistisch. De realisatie van het huisvestingsplan heeft impact op een groot 

aantal stakeholders: leerlingen, ouders, leerkrachten en omwonenden. Maar ook 

kinderopvangorganisaties, (jeugd)hulpverleners, welzijnsorganisaties en sportverenigingen. Communiceer 

gezamenlijk (gemeente en schoolbesturen) over de plannen en de planning en manage de 

verwachtingen. 
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▪ Voer, ook als onderdeel van het uitvoeringsplan, locatiestudies uit voor de scenario’s waar sprake is van 

een verplaatsing van een school of realisatie van en dependance.  

▪ De risicoanalyse laat zien waar de risico’s van de realisatie projecten liggen. Houd deze per project in de 

gaten en minimaliseer de risico’s door het nemen van beheersmaatregelen. 

▪ Voor de uitvoering van projecten zal netcongestie een uitdaging gaan vormen. Houd hier zowel 

financieel als planning technisch rekening mee.  
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Bijlage A – Visie en kaders Beleidsrijk IHP op onderwijs & 

onderwijshuisvesting 

Dit document is separaat bijgevoegd.
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Bijlage B – Uitgangspunten financiën 

 

Voor sloopkosten dient rekening gehouden te worden met: 

▪ Circulair slopen: €220,- per m2 bvo. 

Kosten die niet zijn meegenomen in de normbedragen: 

▪ Kosten voor eventuele aankoop van grond en woonrijp maken. 

▪ Kosten voor aanpassingen aan de infrastructuur of openbare ruimte buiten de school.  

▪ Kosten voor het eventueel verleggen van (nuts) kabels en leidingen. 

▪ Kosten voor eventueel saneren van asbest en vervuilde grond. 

▪ Ten behoeve van archeologisch onderzoek is een post opgenomen voor bureauonderzoek. 

▪ Kosten voor eventuele proefsleuvenonderzoek en opgravingen zijn niet opgenomen in de bedragen. 

▪ Kosten voor auto parkeren op eigen terrein. 

▪ Eenmalig afboeken van boekwaarde bij nieuwbouw. 

▪ Sloopkosten (voor zover bekend meegenomen). 

▪ Tijdelijke huisvesting (uitgangspunt is de wissellocaties). 

▪ Verhuiskosten. 

▪ Contextuele factoren/locatie gebonden kosten. 

▪ Mogelijke kosten voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair (losse inrichting, losse 

componenten ICT-voorzieningen, speciale decoratieve verlichting et cetera). 

▪ Consequenties uit eventuele Flora- en fauna activiteiten (bescherming van soorten). 

▪ Kosten en baten bij het eventueel afstoten van gebouwen en gronden. 

▪ Kosten voor het realiseren van ruimte voor kinderopvang (uitgangspunt is budgetneutraal voor 

gemeente). 

▪ Kosten voor extra wensen van het schoolbestuur (vouwwanden, podium et cetera). 

▪ Prijsindexering tot start bouw en tijdens de bouw. 

▪ Eventuele interne (gemeentelijke) rente ten behoeve van financiering. 

▪ Eventuele precariokosten. 

▪ Gemeentelijke plan- en apparaatskosten. 

▪ Extra kosten voor behoud architectonisch waardevol gebouw (niet monument) 

▪ Terreininrichting PO boven 600 m2. Bij VO géén terreininrichting meegenomen. Gym geen terrein 

gerekend. 

▪ Exclusief faseringskosten. Voor de kostenramingen is uitgegaan van bouwen in 1 (aansluitende) fase. 

De kostenramingen zijn ten behoeve van de budgetbepaling van projecten. 

BASISUITGANGSPUNTEN INVESTERINGSKOSTEN Prijspeil 1 januari 2025

1. (Ver)nieuwbouw en uitbreiding

BENG Toeslag ENG Toeslag 0-op-de-meter

tot 100 ll 4.050€                           per m2bvo

tot 200 ll 3.950€                           per m2bvo

tot 300 ll 3.800€                           per m2bvo

300 of meer ll 3.700€                           per m2bvo

VWO/Havo/VMBO-TL 4.750€                           per m2bvo

VMBO KB/ GL 3.950€                           

Gymzaal (exclusief inrichting) 3.700€                           per gymzaal

200€                     110€                     
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