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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Maassluis heeft in 2020-2021 in samenspraak met de 

schoolbesturen het Meerjaren Onderwijs Huisvestingsplan (verder MOHP) 

opgesteld. In december 2021 is het MOHP door de gemeenteraad vastgesteld. 

In dit plan zijn op basis van een visie op onderwijshuisvesting, een actuele 

leerlingenprognose en analyse van de schoolgebouwen voor enkele scholen 

plannen geformuleerd met een beoogde planning en de verwachte 

investeringen.  

Op dit moment wordt aan de planvoorbereiding van de projecten uit het 

MOHP 2021 gewerkt en loopt men in de praktijk tegen verschillende 

knelpunten aan en/of ontstaan nieuwe inzichten. Daarnaast zijn begin 2024 

nieuwe leerlingprognoses opgesteld aan de hand van de laatste 

ontwikkelingen in Maassluis, die weer tot nieuwe inzichten leiden. Hierdoor is de 

behoefte ontstaan om het MOHP te actualiseren tot een nieuw Integraal 

Huisvestingsplan (verder IHP) voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs 

en de kinderopvang.  

1.2 Proces 

Het actualiseren van het MOHP 2021 tot het voorliggend IHP is in samenspraak 

gegaan tussen de gemeente Maassluis, de schoolbesturen actief in de 

gemeente en een vertegenwoordiging van de kinderopvang. Het proces is 

begeleid door ICSadviseurs. Met hen zijn de volgende stappen doorlopen: 

▪ analyse van de prognoses & beschikbare capaciteit; 

▪ beknopte verkenning van relevante visiethema’s; 

▪ verkenning van de planvorming in de vorm van huisvestingsscenario’s; 

▪ financiële consequenties van de planvorming in het IHP. 

Naast het IHP wordt een aparte onderwijsvisie opgesteld waarin de 

beleidsuitgangspunten op onderwijshuisvesting ook vertaald zijn naar de 

uitgangspunten op onderwijsinhoud.  

1.3 Scope IHP 

Een actueel IHP biedt de gemeente, schoolbesturen en ook 

kinderopvangorganisaties een dynamisch beleidsperspectief, geborgd in 

een gedragen en transparant uit te voeren meerjaren huisvestingsplan met 

een scope van 16 jaar. Dit plan geeft houvast aan hoe om te gaan met 

investeringen in gebouwen voor onderwijs en opvang, zodat er in 

de gemeente Maassluis een duurzame en gezonde onderwijsomgeving kan 

worden geborgd. De planning is verdeeld in drie tijdvakken: 

─ korte termijn; van 2025 tot en met 2028; 

─ middellange termijn; van 2029 tot en met 2032; 

─ lange termijn; van 2033 tot en met 2040. 

Voor het eerste tijdvak is de planning concreet en zijn verschillende scenario’s 

opgesteld. De plannen van het eerste tijdvak worden verwerkt in de meerjaren 

begroting van de gemeente. Deze plannen worden in een vervolgfase, onder 

andere ruimtelijk en financieel, verder uitgewerkt in businesscases. Op basis 

van de businesscases wordt door college en raad een integrale afweging 

gemaakt over de uitvoering, de businesscases worden vastgesteld door 

de raad. Na vaststelling van het IHP wordt gestart met uitwerking van de 

businesscases. Voor de middellange en lange termijn wordt een doorkijk 

gegeven. Gezien de langere planhorizon is voor de tweede en derde periode 

niet in detail vast te stellen wat de aard en omvang van de voorzieningen is. 

Hiervoor wordt in het IHP een eerste indicatie opgenomen.  

1.4 Leeswijzer 

Het IHP is als volgt opgebouwd: 

▪ hoofdstuk 2 beschrijft het juridisch en beleidsmatig kader van het IHP; 

▪ hoofdstuk 3 geeft inzicht in het huidig aanbod van onderwijshuisvesting; 

▪ hoofdstuk 4 beschrijft de beleidsuitgangspunten voor het IHP; 

▪ hoofdstuk 5 beschrijft de kernopgaves voor het IHP; 

▪ hoofdstuk 6 bevat de voorgestelde huisvestingsingrepen; 

▪ hoofdstuk 7 bevat de analyse en voorstellen voor het bewegingsonderwijs; 

▪ hoofdstuk 8 bevat de financiële doorrekening van de planvorming; 

▪ hoofdstuk 9 geeft een slotsom en aanbevelingen. 
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2. Juridisch en beleidsmatig kader 

2.1 Onderwijswetten en verordening 

onderwijshuisvesting 

De wettelijke basis voor regelgeving over onderwijshuisvesting is vastgelegd in 

de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), de Wet op de expertisecentra (WEC) 

en de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). Deze wetten verplichten de 

gemeente om te zorgen voor adequate huisvesting. Bij het uitoefenen van 

deze taak dient de gemeente onder meer rekening te houden met de 

materiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs. Deze 

gelijkstelling houdt in dat alle scholen recht hebben op dezelfde voorzieningen 

in dezelfde omstandigheden. De regels die in acht moeten worden genomen 

zijn uitgewerkt in de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

gemeente Maassluis’ die de gemeenteraad in 2015 heeft vastgesteld.  

In de verordening is vastgelegd welke verantwoordelijkheden de gemeente en 

de schoolbesturen hebben ten aanzien van de huisvesting van de binnen de 

gemeente Maassluis gevestigde scholen voor primair, voortgezet en speciaal 

onderwijs. Ook is beschreven welke voorzieningen schoolbesturen kunnen 

aanvragen bij de gemeente en welke procedures daarbij gelden. De 

verordening is de uitwerking van een aantal wettelijke bepalingen. De 

belangrijkste daarvan is dat de verordening zodanig moet worden opgezet, 

dat kan worden voldaan aan de redelijke eisen die het onderwijs aan de 

huisvesting van scholen in de gemeente stelt. Over aanvragen voor 

onderwijshuisvestingsvoorzieningen die de gemeente in behandeling heeft 

genomen, wordt op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de 

schoolbesturen gevoerd. 

2.2 Wettelijke zorgplicht 

De taken en verantwoordelijkheden van gemeente en schoolbestuur zijn 

wettelijk bepaald. Figuur 1 toont het onderscheid in wettelijke taken en 

verantwoordelijkheden.  

 

Figuur 1. taken en verantwoordelijkheden 

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende en 

adequate huisvesting voor het primair, speciaal, voortgezet onderwijs en 

bewegingsonderwijs. Deze zorgplicht is uitgewerkt in de verordening 

voorziening huisvesting onderwijs gemeente Maassluis. De gemeente is onder 

andere verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding. 

Vooruitlopend op de aangekondigde wetswijziging wordt de gemeente 

tevens verantwoordelijk voor renovatie. Voor de gymzalen die in eigendom zijn 

van schoolbesturen in het basisonderwijs dient de gemeente te voorzien in het 

zogenaamde buitenonderhoud zoals daken, kozijnen e.a. (de onderdelen die 

voorheen ten aanzien van de schoolgebouwen vielen onder het ‘groot 

onderhoud’). 

Voor de uitvoering van de zorgplicht ontvangt de gemeente jaarlijks 

ongelabeld budget in het gemeentefonds vanuit het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken. De gemeente is vrij om deze middelen naar eigen inzicht 

te besteden en weegt daarvoor de investeringen in onderwijshuisvesting af 

tegen haar andere taken en verantwoordelijkheden. 

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de instandhouding van het 

schoolgebouw. Taken als het onderhouden, exploiteren en het uitvoeren van 

inpandige (onderwijskundige) aanpassingen zijn belegd bij het schoolbestuur. 

Voor het in stand houden van de schoolgebouwen ontvangen de besturen
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 jaarlijks vanuit het Rijk een lumpsum vergoeding. Deze vergoeding wordt 

gebaseerd op het aantal scholen en ingeschreven leerlingen.  

Wat de gymzalen betreft zijn de schoolbesturen binnen het basisonderwijs 

verantwoordelijk voor het klein- en binnen onderhoud (van gymzalen waarvan 

zij juridisch eigenaar zijn). Voor de uitvoering van dit onderhoud ontvangen zij 

vanuit het Rijk een klokuurvergoeding. Het buitenonderhoud van de gymzalen in 

het primair onderwijs is een verantwoordelijkheid van de gemeente. 

De gemeente heeft tenslotte geen wettelijke zorgplicht voor het huisvesten van 

kinderopvangorganisaties. Alle afspraken hierover betreffen lokaal beleid. 

2.3 Wetswijzigingsvoorstel 

Er is een wetswijziging in behandeling waardoor het wettelijk kader voor 

onderwijshuisvesting gaat veranderen. De streefdatum voor de inwerkingtreding 

is 1 augustus 2025 en bevat onder andere de volgende elementen: 

▪ Het IHP wordt een wettelijke verplichting van gemeenten. Het IHP heeft een 

scope van 16 jaar en daarbinnen een perspectief van een beschikking voor 

alle projecten in de eerste 4 jaar; 

▪ Renovatie wordt een voorziening in de huisvesting en valt onder de 

gemeentelijke verantwoordelijkheid; 

▪ Het investeringsverbod voor het primair en speciaal onderwijs wordt 

gedeeltelijk opgeheven. Schoolbesturen kunnen daarmee in de toekomst 

vrijwillig (en met meer vrijheden dan in de huidige situatie) investeren in hun 

schoolgebouwen; 

▪ Gemeente en schoolbesturen hebben de verplichting te zorgen voor een 

gezond binnenklimaat. Waarbij de gemeente bij (ver)nieuwbouw 

verantwoordelijk is voor het creëren van een goed binnenklimaat en het 

schoolbestuur verantwoordelijk is om het gezonde binnenklimaat te 

behouden. 

Het voorliggende IHP past bij het kader dat in de beoogde wetswijziging 

beschreven wordt. Daarmee beschikt de gemeente na vaststelling over een 

toekomstbestendig IHP. De gemeente en schoolbesturen hebben gezamenlijk 

de verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van de wetswijziging te volgen en 

daar wanneer nodig op te anticiperen.
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3. Huidig aanbod & lopende ontwikkelingen 

3.1 Huidig aanbod onderwijshuisvesting 

Binnen Maassluis zijn 12 basisscholen (BO) aanwezig, één school voor speciaal 

basisonderwijs (SBO) en twee locaties voor het voortgezet onderwijs. In 

Maassluis zijn er geen scholen met een dislocatie.  

De BO en SBO schoollocaties zijn verdeeld over vijf schoolbesturen. Het 

voortgezet onderwijs wordt verzorgd door één schoolbestuur.  

De onderstaande tabel geeft inzicht in de schoollocaties en de beschikbare 

onderwijscapaciteit.  

Schoollocatie Schoolbestuur Onderwijscapaciteit* 

Chr. B. Ichthus 

UN1EK 

2.745 m² bvo** 

De Kindertuin 1.477 m² bvo 

De Groene Hoek 1.410 m² bvo 

De Regenboog 1.380 m² bvo 

Het Balkon 1.150 m² bvo 

SBO De Parasol 1.376 m² bvo 

IKC Vindingrijk 
SIKO 

2.212 m² bvo 

De Dijck 2.124 m² bvo 

IKC Startpunt 

Wijzer 

2.324 m² bvo 

IKC Panta Rhei 1.234 m² bvo 

IKC De Westhoek 2.140 m² bvo 

Montessorischool Monton 878 m² bvo 

IBS De Reiziger Islamitisch College Medegebruik Vindingrijk 

Reviuslyceum 
Lentiz 

4.519 m2 bvo 

Revius Mavo 6.738 m2 bvo 

*Totaal beschikbare onderwijscapaciteit, exclusief eventuele verhuur 

**Een deel van de onderwijscapaciteit gaat verloren aan een grote centrale 

hal van +/- 250 m2. 

 

3.2 Lopende ontwikkelingen onderwijshuisvesting 

In het MOHP 2021 zijn een aantal kortetermijn projecten benoemd, waarmee 

de gemeente en schoolbesturen momenteel bezig zijn met de planvorming of 

zich bevinden in de bouwfase.  

▪ Nieuwbouw IKC Vindingrijk in de gebiedsontwikkeling Wilgenrijk. 

Schoolbestuur SIKO ontwikkelt hier een nieuwe school voor 400 leerlingen, 

beoogde oplevering is in 2026. Na de oplevering van de nieuwe school 

stoot het schoolbestuur de huidige locaties Vindingrijk 

(Burgemeester Wesselinkstraat 8) en De Dijck af. De schoollocatie aan 

de Burgemeester Wesselinkstraat 8 wordt kort na het verhuizen van 

IKC Vindingrijk gesloopt en herontwikkeld tot woningbouw.  

▪ Het Balkon heeft sinds het MOHP 2021 een capaciteitstekort, sindsdien zijn 

de gemeente en schoolbestuur UN1EK in gesprek over een passende 

oplossing. In het MOHP werd uitgegaan van een permanente uitbreiding 

op de huidige locatie van Het Balkon, dit plan is niet doorgegaan. In de 

planvorming in dit IHP wordt de meest passende permanente oplossing 

beschreven.    

▪ Voor de Montessorischool is in het MOHP vastgesteld dat de school in 

aanmerking komt voor vervangende nieuwbouw en daarnaast met 

vijf lokalen wordt uitgebreid. Op dit moment bevindt de ontwikkeling zich 

in de voorbereidingsfase.  

Voor de langere termijn in het MOHP 2021 zijn De Regenboog, SBO De Parasol 

en de scholen aan het Dennendal (De Dijck, IKC Panta Rhei en 

De Groene Hoek) benoemd als locaties waar een renovatie of nieuwbouw 

mogelijk aan de orde kan zijn in verband met de leeftijd van de gebouwen. 

Hiervoor is op dit moment nog geen concrete planvorming.  
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4. Beleidsuitgangspunten onderwijshuisvesting 

De onderwijshuisvesting in Maassluis staat voor uitdagende jaren met een 

aanzienlijke verwachte groei van het aantal leerlingen. Deze groei brengt niet 

alleen vragen met zich mee over de beschikbare onderwijscapaciteit, maar 

ook over de kwaliteit en mate van duurzaamheid van de schoolgebouwen, 

die de komende jaren in stand blijven. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste 

beleidsuitgangspunten uiteengezet voor de onderwijshuisvesting in Maassluis. 

Naast het IHP wordt een aparte onderwijsvisie opgesteld waarin de 

beleidsuitgangspunten op onderwijshuisvesting ook vertaald zijn naar de 

uitgangspunten op onderwijsinhoud. 

Gezamenlijke groeiopgave 

De prognoses voor zowel het PO als het VO geven een forse groeiopgave 

weer voor de komende jaren. Niet alle groei zal plaats kunnen vinden binnen 

de bestaande muren van de gebouwen, en de opgave is per wijk verschillend. 

Daarnaast is er ook nog de ambitie om kindcentra te ontwikkelen en groeit 

naar verwachting ook de vraag naar opvangplaatsen. Gemeente en 

schoolbesturen vinden het belangrijk om strategische uitgangspunten te 

formuleren en om op deze groeiopgave te anticiperen. Een basisprincipe is 

dat de schoolbesturen zich inzetten om een deel van de groei op te vangen 

binnen de bestaande onderwijscapaciteit waar dat kan. Dit houdt in dat de 

schoolbesturen samenwerken om de groei zo veel mogelijk op te vangen 

binnen de bestaande capaciteit en dat scholen niet uitgebreid worden als in 

de nabije scholen nog capaciteit beschikbaar is. Als een school(bestuur) 

hiervan af wil wijken omdat zij een bepaalde visie of doelstelling voor een 

school hebben, wordt de wenselijkheid en haalbaarheid hiervan verder 

onderzocht tussen de schoolbesturen en met de gemeente.  

Daarnaast is het nodig om op gemeenteniveau extra capaciteit te realiseren; 

dat gebeurt in doordachte volumes (in enkelstrooms scholen van 8 tot 

9 groepen met 200 tot 250 leerlingen, of dubbelstrooms scholen van 16 tot 

18 groepen met 400 tot 500 leerlingen), op natuurlijke momenten (bijvoorbeeld 

bij lopende planvorming of verouderde scholen) en op strategische locaties. 

Tevens wordt bij de nieuwbouw of renovatie van schoolgebouwen onderzocht 

of extra opvangplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Het IHP geeft richting 

aan de meest wenselijke oplossingsrichtingen om de aanvullende 

groeiopgave te verdelen. De ingrepen in het IHP leiden tot het 

langetermijnperspectief voor de onderwijshuisvesting waar zowel de 

gemeente als de schoolbesturen zich aan committeren. Iedere vier jaar wordt 

door de gemeente Maassluis samen met de schoolbesturen de planvorming 

getoetst aan de meest actuele prognoses en wordt waar nodig bijgestuurd.  

Verduurzaming 

Duurzaamheid en een gezond binnenklimaat zijn belangrijke thema’s bij het 

creëren van toekomstbestendige onderwijshuisvesting. In het Klimaatakkoord 

zijn concrete doelstellingen geformuleerd voor het reduceren van de CO2-

emissie. Voor 2030 is het streefdoel een reductie van 55% (ten opzichte van 

1990) en voor 2050 is een hard einddoel van een reductie van 95% 

afgesproken. In dat kader is tevens het doel gesteld om in 2050 volledig 

aardgasvrij te zijn. Daarnaast geeft het Programma van Eisen Frisse Scholen 

duidelijke richtlijnen ten aanzien van luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht 

en geluid in schoolgebouwen. De normen die in het vigerende bouwbesluit 

voor nieuwbouw worden gehanteerd, zijn voor het grootste deel vergelijkbaar 

met Frisse Scholen Klasse C. 

De onderwijsportefeuille in Maassluis moet aan deze landelijke eisen gaan 

voldoen. Gemeenten en schoolbesturen hebben nog circa 26 jaar de tijd om 

dit te bereiken. Aan nieuwbouw en aan verbouwing (aanpassing, renovatie) 

van bestaande gebouwen worden wettelijk gezien verschillende eisen gesteld. 

Maar de verduurzamingsopgave waar we als maatschappij voor staan, geldt 

voor de gehele vastgoed voorraad. Ook is het de ambitie dat het 

binnenklimaat van onze gebouwen een positieve impact op de gezondheid 

en leerprestaties van leerlingen en docenten oplevert. Onderstaand wordt 

voor zowel voor nieuwe als bestaande bouw beschreven hoe wordt 

bijgedragen aan het realiseren van duurzame en gezonde 

onderwijsgebouwen. 

In het geval van (ver)nieuwbouw is de gemeente verantwoordelijk voor het 

realiseren van een gebouw met de BENG-prestatie (conform bouwbesluit). Het 

streven is, daar waar dat financieel haalbaar blijkt, energie neutrale 

gebouwen (ENG) te realiseren. Dit houdt in dat het gebouwgebonden 

energieverbruik volledig wordt opgewekt door het gebouw zelf en daarmee 

ook een neutrale CO2-emissie wordt bereikt. Op basis van een Total Cost of 
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Ownership (TCO) berekening wordt per project onderzocht of de extra 

investering van BENG naar ENG kan worden gedekt met een schoolbestuurlijke 

bijdrage. Op het gebied van gezondheid wordt Frisse Scholen Klasse B bij 

(ver)nieuwbouw gezien als ondergrens. Het streven is op onderdelen 

Frisse Scholen Klasse A te behalen. In bijlage 1 is uiteengezet op welke 

onderdelen de gemeente Maassluis Frisse Scholen Klasse A ambieert. Gezocht 

wordt naar een optimaal samenspel tussen het reduceren van de 

energiebehoefte en een gezond binnenklimaat. De gehanteerde eisen 

kunnen dus per gebouw verschillen. 

Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn en in 2030 het 

grondstofgebruik halveren. Het realiseren van schoolgebouwen maakt 

integraal onderdeel uit van de ontwikkeling naar een circulaire economie en 

levert hieraan een bijdrage. In Maassluis onderzoeken we, bij de 

(ver)nieuwbouw van scholen, welke circulaire principes kunnen worden 

toegepast. Om deze doelstelling te verwezenlijken, hebben gemeenten en 

schoolbesturen de ambitie om bij projecten te onderzoeken welke circulaire 

maatregelen er binnen het projectbudget en exploitatiemiddelen mogelijk zijn. 

De komende jaren zetten de gemeente en schoolbesturen zich in om kennis 

op te doen over de mogelijkheden van onderwijshuisvesting in de ontwikkeling 

van de circulaire economie. 

Ook voor gebouwen die gedurende de looptijd van het IHP in stand gehouden 

worden hebben de schoolbesturen en de gemeente een gezamenlijke 

ambitie om de portefeuille te verduurzamen. De schoolbesturen zijn 

verantwoordelijk voor het onderhouden van het gebouw. Op natuurlijke 

momenten in de onderhoudscyclus wordt door het schoolbestuur bekeken of 

de onderhoudsingreep gecombineerd kan worden met verduurzaming of het 

verbeteren van het binnenklimaat. Onderzocht wordt of er subsidies 

beschikbaar zijn om de investering (voor een deel) mee te dekken. De 

gemeente Maassluis is bereid om met de schoolbesturen mee te investeren in 

verduurzamings- en binnenklimaatmaatregelen. De hieraan gerelateerde 

financiële opgave ligt buiten de scope van het IHP. Voor deze investeringen 

gelden de volgende uitgangspunten:  

▪ de investering van de gemeente Maassluis is maximaal 30% van de totaal 

te maken investering; 

▪ de investering van de gemeente Maassluis is maximaal 50% van het 

resterende bedrag na aftrek van de toegekende (rijks)subsidies.   

Deze uitgangspunten komen overeen met hoe de gemeente in het recente 

verleden is omgegaan met het (mee-)investeren in verduurzamings- en 

binnenklimaatmaatregelen.  

Huisvesting voor kinderopvang 

De gemeente Maassluis heeft een wettelijke zorgplicht voor een aanbod van 

Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) om onderwijsachterstanden bij 

doelgroeppeuters te voorkomen. In Maassluis wordt het VVE-aanbod verzorgd 

door de kinderopvangaanbieders. Zij zijn hierbij zelf verantwoordelijk voor de 

huisvesting. Het voorzien van overige kinderopvangfuncties is geen wettelijke 

taak van de gemeente. Ondanks dat erkent de gemeente Maassluis dat het 

hebben van voldoende kwalitatieve opvangplekken van maatschappelijk 

belang is en ziet gemeente meerwaarde in bijvoorbeeld een doorlopende 

leerlijn. Omdat kinderopvang door de wet wordt gezien als commerciële 

activiteit mag de gemeente echter niet zonder meer (financiële) 

ondersteuning bieden aan kinderopvangpartijen. Om te voldoen aan de 

kaders zoals gesteld in de wet Markt en Overheid zijn voor het investeren in 

capaciteit voor kinderopvang de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

▪ De gemeente is bereid om bij nieuwe onderwijsbouwprojecten extra 

capaciteit voor peuter- en kinderdagopvang te realiseren en deze te 

verhuren tegen minstens een kostprijsdekkend huurtarief. Voor 

buitenschoolse opvang is het uitgangspunt dat dit kan plaatsvinden in 

volgtijdelijk gebruik van de onderwijscapaciteit. 

▪ De behoefte voor het realiseren van extra opvangcapaciteit bij nieuwe 

onderwijsbouwprojecten wordt in de businesscasefase van het project 

verkend met marktpartijen. 

▪ In het IHP wordt financieel rekening gehouden met het realiseren van 

capaciteit voor peuteropvang (VVE) bij nieuwe onderwijsprojecten. 

Concreet gaan we uit van 200 m2 bvo voor twee groepsruimten VVE bij 

een enkelstrooms school en 400 m2 bvo voor vier groepsruimten VVE bij 

een dubbelstrooms school. In het IHP wordt de investering opgenomen, 

maar de kapitaallast niet doorberekend omdat deze middels 

kostprijsdekkende huur gedekt wordt.  
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▪ Indien het in de businesscasefase van een project wenselijk blijkt om extra 

capaciteit te realiseren voor kinderdagopvang, wordt hier in een separaat 

college- en raadsvoorstel een beslissing over genomen. De 

investeringsbedragen voor extra kinderdagopvangcapaciteit vallen 

daarmee buiten de scope van het IHP. De mogelijkheden worden in 

voorkomende gevallen in kaart gebracht en aan de hand van een 

businesscase wordt bepaald of dit haalbaar is in de ontwikkeling. 

▪ De verhuur van onderwijscapaciteit aan kinderopvanglocaties in 

bestaande schoolgebouwen wordt binnen de gemeente geformaliseerd. 

Op dit moment is in Maassluis vaak sprake van verhuur binnen een 

schoolgebouw, waarbij door de kinderopvang een lager dan 

marktconform tarief wordt betaald en er geen afdracht plaatsvindt van de 

eigenaarslasten naar de gemeente. Formeel is hiermee sprake van 

staatssteun aan een commerciële partij. Om aan de kaders te voldoen 

zoals beschreven in de wet Markt en Overheid, gaat de gemeente de 

huurrelaties formaliseren en op basis van taxaties marktconforme tarieven 

vaststellen voor de verhuur aan commerciële partijen zoals kinderopvang. 

Om hier uitvoering aan te geven stelt de gemeente Maassluis na het 

vaststellen van het IHP een verhuurbeleid op. Vanuit de schoolbesturen is 

hierbij de wens uitgesproken om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het 

verhuurbeleid van de omliggende gemeenten (en Vlaardingen in het 

bijzonder). 

▪ Voor het realiseren van capaciteit voor kinderopvang zijn verschillende 

eigendoms- en beheermodellen mogelijk. De verschillende mogelijkheden 

zijn uiteengezet in bijlage 2 en verkend in een gesprek met een gemeente, 

schoolbesturen en opvangorganisaties. Voor de betrokken partijen is geen 

gezamenlijk voorkeursmodel, de mogelijkheden en meest wenselijke vorm 

van eigendom en beheer zijn in iedere casus verschillend afhankelijk van 

de specifiek betrokken partijen. In de businesscasefase van een 

bouwproject wordt daardoor de meest wenselijke eigendoms- en 

beheersvorm verkend en voor het project vastgelegd.  

Vernieuwbouw 

Renovatie is een actueel thema, maar vooralsnog hanteert de (onderwijs)wet 

het begrip renovatie niet. PO-Raad, VO-Raad en VNG hebben recent de 

minister geadviseerd om renovatie een formele status te geven en een 

wetwijziging wordt momenteel voorbereid. Het is de ambitie om, vooruitlopend 

op de aanstaande wetwijziging, in het IHP, naast de in de verordening 

opgenomen voorzieningen ‘nieuwbouw’ en ‘uitbreiding’ uitgangspunten op te 

nemen ten aanzien van de huisvestingsingreep ‘renovatie’.  

Gemeente en schoolbesturen zien renovatie als een gelijkwaardig alternatief 

voor (vervangende) nieuwbouw. We spreken in het vervolg daarom van het 

begrip ‘vernieuwbouw’ in plaats van renovatie. Met een vernieuwbouw wordt 

gestreefd naar hetzelfde kwaliteitsniveau als nieuwbouw. Dit heeft als voordeel 

dat een deel van het gebouw behouden blijft;  minstens de constructie. Een 

vernieuwbouw draagt zodoende bij aan het verminderen van het 

grondstofgebruik en hergebruik van materiaal. Daarnaast kan het wenselijk zijn 

om een bepaalde locatie of gebouw met historische waarde te behouden in 

Maassluis. Er is geen principevoorkeur voor vernieuwbouw of nieuwbouw; de 

beste optie is altijd afhankelijk van de specifieke situatie en wordt op basis van 

een diverse criteria afgewogen zoals kwaliteit, aansluiting bij onderwijsvisie, 

duurzaamheid, cultuurhistorie, tijd/procedures en financiën. In een 

businesscasefase van een project wordt verkend wat de meest wenselijke 

variant is.  

Uitgangspunt is dat bij vernieuwbouw een gelijkwaardige kwaliteit als bij 

nieuwbouw wordt behaald, daarmee is ook het budget en de afschrijftermijn 

voor vernieuwbouw gelijk aan die voor nieuwbouw. Met het hanteren van 

vernieuwbouw als voorziening sorteert de gemeente voor op de aankomende 

wetswijziging zoals beschreven in de juridische en beleidsmatige kaders. 

Flexibele huisvesting 

Maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op de vraag naar 

onderwijshuisvesting. Om in te spelen op groei en krimp en mogelijke 

veranderingen in het gebruik (functionaliteit) is een uitgangspunt om flexibele 

kindcentra te realiseren. Met name de onvoorspelbaarheid van 

leerlingprognoses zorgen ervoor dat er zich vaak onverwachte ontwikkelingen 

voordoen waar het gebouw op in moet kunnen spelen. Flexibele 

schoolgebouwen zijn gebouwen die eenvoudig intern- en extern aanpasbaar 

zijn aan een veranderende ruimtevraag. Het zijn gebouwen die over ruimten 

beschikken die voor verschillende doeleinden kunnen worden ingezet en waar 

verschillende gebruikers multifunctioneel gebruik van maken. Ook betekent dit 

bij het ontwerp dat er bijvoorbeeld gewerkt wordt met grote overspanningen 

waardoor inpandige veranderingen mogelijk zijn zonder grootschalige 
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bouwkundige ingrepen. Dit vraagt om een flexibel ontwerp, flexibele inrichting 

en het mogelijk maken van dubbel/naschools gebruik. De (on)mogelijkheden 

om een flexibel schoolgebouw te realiseren zijn van belang in de afweging 

tussen vernieuwbouw en nieuwbouw. Dit thema maakt dan ook onderdeel uit 

van de eerder benoemde businesscase bij de afweging tussen de twee 

vernieuwingsvarianten. 

Inclusief onderwijs 

Inclusief onderwijs, dat rekening houdt met diverse leer- en 

ondersteuningsbehoeften van alle leerlingen uit een wijk, wordt actief 

ondersteund. De verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke invulling van 

inclusief onderwijs ligt bij de schoolbesturen. Bij nieuwe 

onderwijshuisvestingsprojecten gaan de gemeente en schoolbestuur in overleg 

over de invulling van de visie op inclusief onderwijs van het schoolbestuur op 

de beoogde nieuwe huisvesting. Hierin wordt verkend wat er ook ruimtelijk en 

op het gebied van huisvesting nodig is om op de juiste manier invulling te 

geven aan inclusief onderwijs. Dit kan per school een andere invulling krijgen. 

Het uitgangspunt is dat op wijkniveau minimaal één school aanwezig is met 

voldoende capaciteit om invulling te geven aan de inhoudelijke uitwerking 

van inclusief onderwijs. Indien nodig is de gemeente bereid om bij nieuwe 

projecten te investeren in extra capaciteit boven op de normatieve behoefte, 

de behoefte dient te blijken uit een onderbouwing in de businesscasefase van 

een project. Op deze manier ontstaat meer ruimte in het gebouw voor 

bijvoorbeeld therapieruimtes, rustruimtes, ouderruimtes, ruimere gangen of 

ruimere sanitaire voorzieningen. 

Bewegingsonderwijs 

De gemeente en schoolbesturen zien de vitaliteit en gezondheid van (jonge) 

kinderen als belangrijk thema waar het onderwijs aan bij kan dragen. De 

gemeente Maassluis streeft er daarom naar om het bewegingsonderwijs zo 

dicht mogelijk bij de school te laten plaatsvinden om de reistijd voor de 

leerlingen te beperken. De ambitie is om alle basisscholen van een 

gymaccommodatie te kunnen voorzien binnen 750 meter hemelsbreed. Voor 

het voortgezet onderwijs wordt een maximale afstand van 2 kilometer 

hemelsbreed gehanteerd conform de verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs.
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5. Kernopgave IHP 

In de ontwikkeling van het IHP zijn verschillende aandachtspunten 

voorgedragen door zowel de schoolbesturen als de gemeente Maassluis. 

Daarnaast volgen ook uit de analyses van de prognoses en de beschikbare 

capaciteit verschillende knelpunten. In dit hoofdstuk zijn deze 

aandachtspunten en knelpunten gebundeld tot de kernopgave waar het IHP 

in de planvorming richting aan geeft.   

5.1 Prognoses & groeiopgave 

De leerlingprognoses van de gemeente Maassluis die input zijn voor het IHP 

dateren van april 2024 (bijlage 3). Deze zijn opgesteld door Kenniscentrum 

Maassluis-Schiedam en bevatten een doorkijk tot 2043. De opgestelde 

prognoses voldoen aan de vastgelegde eisen zoals beschreven in de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Dit houdt in dat de prognoses 

onder andere rekening houden met voedingsgebieden, leerlingstromen, 

demografische ontwikkelingen en woningbouwontwikkelingen.  

Door een aantal van de betrokken schoolbesturen zijn eigen leerlingprognoses 

aangeleverd; verschillend van een doorkijk van enkele jaren tot een langere 

termijn. De prognoses die opgesteld zijn door de schoolbesturen zijn gebaseerd 

op eigen inschattingen, maar het is onbekend hoe deze exact tot stand zijn 

gekomen en of daarbij de criteria uit de verordening zijn gehanteerd. De door 

de schoolbesturen opgestelde prognoses zijn bij het opstellen van het IHP ter 

kennisgeving aangenomen en gespiegeld aan de prognoses van het 

kenniscentrum. Met name de eigen prognose van SIC geeft extra inzicht in de 

verwachte groei op korte termijn vanwege de korte bestaanstijd. SIC heeft dan 

ook expliciet aangegeven dat zij het niet eens zijn met de opgestelde 

prognose van het Kenniscentrum, omdat deze niet overeenkomt met de 

verwachtingen die zij hebben voor De Reiziger. In de planvorming van het IHP 

houden we er rekening mee dat De Reiziger mogelijk sneller groeit dan de 

prognoses aangeven. Onafhankelijk van welke prognoses exact gehanteerd 

worden heeft de gemeente de zorgplicht om voldoende capaciteit 

beschikbaar te stellen voor de ingeschreven leerlingen. 
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Prognoses per schoolbestuur 

In figuur 2 zijn de resultaten van de prognoses voor het primair- en voortgezet 

onderwijs uiteengezet.  Op lange termijn groeit het aantal leerlingen in het 

primair onderwijs in Maassluis van circa 2.900 (in 2024) naar circa 3.600 

leerlingen (in 2036). In het voortgezet onderwijs wordt een groei verwacht naar 

van bijna 1.100 leerlingen (in 2024) naar ruim 1.400 leerlingen (in 2036).  

Prognoses op schoolniveau 

In de prognoses van Kenniscentrum Maassluis-Schiedam is op basis van de 

ontwikkeling van de voedingsgebieden en leerlingstromen in de afgelopen 

jaren een prognose opgesteld met daarin ook de prognose per school. In de 

onderstaande figuur zijn de resultaten van de prognose beknopt 

weergegeven.  

  Telling Prognose (1-10-…) 

School 2023 2024 2028 2032 2036 

IKC De Regenboog 265 278 290 311 328 

Vindingrijk 124 174 334 362 376 

IKC Ichthus 384 398 399 421 424 

De Dijck 178 130 0 0 0 

De Kindertuin 260 279 323 344 354 

IKC Het Balkon 253 249 272 293 312 

IKC Startpunt 266 280 296 303 312 

IKC Panta Rhei 148 171 210 231 242 

De Groene Hoek 275 284 295 324 338 

OKC De Westhoek 277 286 278 292 301 

Montessorischool 172 190 225 246 258 

IBS De Reiziger 67 87 210 226 235 

SSBO De Parasol 112 116 128 138 141 

Totaal PO 2.781 2.922 3.260 3.491 3.621 

            

Revius Mavo 255 266 299 337 372 

Revius Lyceum 800 816 876 968 1.053 

Totaal VO 1.055 1.082 1.175 1.305 1.425 

 

In bijlage 4 zijn de prognoses afgezet tegenover de (huidige) beschikbare 

onderwijscapaciteit binnen de schoolbesturen. Hieruit ontstaan verschillende 

knelpunten waarbij scholen normatief niet over voldoende capaciteit 

beschikken om de leerlinggroei op te vangen. In het IHP wordt de meest 

wenselijke oplossingsrichting geschetst om de leerlinggroei in Maassluis op te 

vangen. 

5.2 Verouderde huisvesting primair onderwijs 

In de primair onderwijsportefeuille zijn (na uitvoering van de lopende 

planvorming) nog een aantal locaties, die verouderd zijn en op termijn toe zijn 

aan een huisvestingsingreep. Dit zijn de volgende locaties: 

▪ De Regenboog (1967) 

▪ De Dijck (1974) 

▪ IKC Panta Rhei (1973) 

▪ De Groene Hoek (1977) 

▪ SBO De Parasol (1967) 

Daarnaast is IBS De Reiziger op dit moment als medegebruiker gehuisvest 

binnen het schoolgebouw van IKC Vindingrijk, hiervoor is een separate ingang 

van het gebouw gerealiseerd met als adres de Dr. Jan Schoutenlaan 3. Dit 

gebouw is tevens verouderd maar wordt op korte termijn afgestoten voor het 

onderwijs als onderdeel van een woningbouwontwikkeling. Daarmee is 

alternatieve huisvesting benodigd voor deze school. Het IHP gaat in op 

passende oplossingsrichtingen met een perspectief voor de verouderde 

scholen binnen Maassluis.  

5.3 Groeiopgave kinderopvang 

Naast de prognoses voor het onderwijs zijn door Kenniscentrum Maassluis-

Schiedam tevens prognoses opgesteld voor de benodigde 

kinderopvangplekken. De onderstaande figuur geeft inzicht in het aantal 

aanwezige opvangplaatsen in 2022 (volgens LRK) tegenover de huidige vraag 

en de verwachte vraag in 2030 en 2040. In de opgestelde prognose is geen 



 

 

 

2230352/20241126vm01  |  www.icsadviseurs.nl  13/29 

rekening gehouden met de mogelijkheid dat kinderopvang in de toekomst 

(nagenoeg) gratis wordt.  

  Aanwezig aantal 

plaatsen 2022 

benodigd aantal plaatsen 

  sit. 2024 prog. 2030 prog. 2040 

KOV 0-3 jr. 495 894 1.011 1.026 

BSO 4-12 jr. 550 1.068 1.266 1.407 

 

Uit de prognoses blijkt dat er op dit moment al tekorten zijn in zowel de 

kinderdagopvang van 0-3 jarigen als de buitenschoolse opvang van 4-

12 jarigen. De tekorten zijn respectievelijk circa 400 (KOV) en 500 kindplaatsen 

(BSO) in 2024, deze nemen toe naar respectievelijk 530 en 850 kindplaatsen 

in 2040.  

Zoals bij de uitgangspunten in hoofdstuk 4 beschreven is het huisvesten van de 

kinderopvang geen strikte wettelijke taak van de gemeente. Desondanks ziet 

de gemeente het maatschappelijk belang van voldoende kwalitatieve 

kinderopvangplaatsen. Daardoor is de gemeente Maassluis bereid om te 

investeren in capaciteit voor kinderopvang, met de kaders zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.  

5.4 Tijdelijke huisvesting 

Bij het renoveren van een schoolgebouw of vervangende nieuwbouw (op 

dezelfde locatie) is tijdelijke huisvesting (vaak) nodig. Om goed voorbereid te 

zijn op de noodzakelijke tijdelijke huisvesting bij de planvorming wordt in het IHP 

de benodigde tijdelijke capaciteit en de meest wenselijke invulling daarvan 

beschreven. Ook de groei van een school tot de realisatie van een project is 

hierbij een aandachtspunt.  

5.5 Opgave voortgezet onderwijs 

Lentiz is in Maassluis gehuisvest op twee vestigingen (Lentiz Revius Lyceum en 

Lentiz Revius Mavo). Het Revius Lyceum is geregistreerd als de hoofdvestiging 

gehuisvest aan het Reviusplein en stamt oorspronkelijk uit 1959. De Revius Mavo 

is een nevenvestiging gevestigd aan het Kastanjedal en stamt uit 1974. In het 

verleden is door de gemeente reeds geïnvesteerd in bouwkundige 

maatregelen om de kwaliteit en levensduur te verlengen op deze locaties. 

Voor het voortgezet onderwijs is er geen sprake van een normatief 

ruimtetekort, nu of met de verwachte leerlingprognoses. Op de locatie 

Revius Lyceum is sprake van een tekort, dit wordt in de praktijk opgelost door 

een deel van het onderwijs op de Mavo-locatie te verzorgen.  

 

Lentiz en de gemeente Maassluis investeren de komende jaren (in combinatie 

met gelden vanuit het Rijk) in beide locaties. Voor het Lyceum wordt de SUVIS-

subsidie benut om het binnenklimaat van de school te verbeteren. De totale 

investering zoals opgenomen in de aanvraag bedraagt € 729.577, - waarvan 

30% bekostigd wordt door het rijk (€ 218.873, -). Voor de Mavo wordt 

de VANGNET-regeling benut om tevens in het binnenklimaat te investeren. 

De totale ingediende investering voor deze locatie  bedraagt € 3.965.247,-, 

waarvan € 3.764.385,-  is goedgekeurd. Hiervan wordt 60% (€ 2.258.631,-) 

bekostigd door het Rijk. 

Het grootste aandachtspunt in de huisvesting van het voortgezet onderwijs is 

de relatief verouderde staat van de schoolgebouwen en gymzalen. Met de 

investeringen de komende jaren werken de gemeente en het schoolbestuur 

gezamenlijk aan het verbeteren van de kwaliteit van de gebouwen. De SUVIS 

en VANGNET investeringen zijn echter geen grootschalige renovaties of 

vernieuwbouwprojecten waarbij nieuwbouwkwaliteit kan worden behaald. 

Ondanks de investeringen blijft een vernieuwingsinvestering op de lange 

termijn wenselijk.

Revius Lyceum Revius Mavo Totaal

Capaciteit 4.519 m² bvo 6.738 m² bvo 11.257 m² bvo

# lln 2023 800 lln 225 lln 1.025 lln

Ruimtebehoefte 2023 5.760 m² bvo 1.966 m² bvo 7.726 m² bvo

Aanbod - vraag -1.241 m² bvo 4.772 m² bvo 3.531 m² bvo

# lln 2036 1.053 lln 372 lln 1.425 lln

Ruimtebehoefte 2036 7.272 m² bvo 2.891 m² bvo 10.163 m² bvo

Aanbod - vraag -2.753 m² bvo 3.847 m² bvo 1.094 m² bvo
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6. Huisvestingsingrepen 

6.1 Vernieuwingsopgave & groeistrategie PO 

Op basis van de prognoses voor het primair onderwijs constateren we op een 

aantal locaties op termijn een normatief ruimtetekort. Dit zijn de volgende 

schoollocaties: 

School Capaciteit Behoefte 2035 Verschil 

De Regenboog 1.380 m² bvo 1.830 m² bvo -450 m² bvo 

De Kindertuin 1.477 m² bvo 1.961 m² bvo -484 m² bvo 

Het Balkon 1.150 m² bvo 1.764 m² bvo -614 m² bvo 

De Groene Hoek 1.410 m² bvo 1.880 m² bvo -470 m² bvo 

Montessorischool 878 m² bvo 1.478 m² bvo -600 m² bvo 

IBS De Reiziger 0 m² bvo 1.372 m² bvo -1.372 m² bvo 

 

Voor de grootschalige woningbouwontwikkeling in Wilgenrijk geldt dat het op 

dit moment nog moeilijk te voorspellen is hoeveel onderwijscapaciteit nodig 

gaat zijn om aan de behoeftes uit deze wijk te voldoen. IKC Vindingrijk wordt 

gerealiseerd met een capaciteit van 400 leerlingen. Het uitgangspunt in 

het IHP is dat deze school niet wordt uitgebreid indien uit de wijk een grotere 

behoefte blijkt. Eventuele extra groei dient opgevangen te worden binnen de 

andere scholen in Maassluis.  

De Montessorischool bevindt zich in de planvoorbereidingsfase voor een 

vervangende nieuwbouw met uitbreiding van 5 lokalen. Uitgaande van 

26 leerlingen per lokaal is dat een uitbreiding van 654 m2 bvo, dit zou 

voldoende moeten zijn om op lange termijn de groei van de Montessorischool 

te kunnen huisvesten.   

Daarnaast zijn in Maassluis een aantal verouderde schoolgebouwen aanwezig. 

Zoals beschreven bij de uitgangspunten in hoofdstuk 4 kan een 

vernieuwingsopgave een natuurlijk en strategisch moment zijn om ook de 

onderwijscapaciteit uit te breiden. De locaties die in verband met hun leeftijd 

op termijn toe zijn aan een huisvestingsingreep zijn (zoals in hoofdstuk 5 

geconstateerd) de volgende:  

▪ De Regenboog (1967) 

▪ De Dijck (1974) 

▪ IKC Panta Rhei (1973) 

▪ De Groene Hoek (1977) 

▪ SBO De Parasol (1967) 

Om de groei- en vernieuwingsopgave in Maassluis zo optimaal mogelijk te 

verdelen stellen we in het IHP de huisvestingsingrepen met bijbehorende 

fasering voor zoals beschreven in de opvolgende pagina’s. 
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Fase 1: 2025 t/m 2028 

Jaar 

oplevering 

Huisvestingsingreep 

2025 Tijdelijke uitbreiding Het Balkon. Het langetermijnperspectief 

voor het ruimtegebrek op Het Balkon is om een nieuw IKC te 

realiseren in de Kapelpolder (beschreven in fase 2). Tot die 

tijd wordt de benodigde capaciteit overbrugd met 

vier tijdelijke lokalen elders in de omgeving. De totale 

capaciteit hiervan is 288 m2 bvo en is voldoende om tijdelijk 

tot 100 extra leerlingen te huisvesten. 

 

Zomer 

2025 

De Dijck verhuist naar de huidige locatie van IKC Vindingrijk 

en De Reiziger (Burgemeester Wesselinkstraat 8 en 

Dr. Jan Schoutenlaan 3).  

 

In de zomer van 2026 verhuizen De Dijck en IKC Vindingrijk 

samen naar de nieuwbouwlocatie. Schoolbestuur SIKO 

heeft daarom de wens geuit om de scholen één jaar eerder 

bij elkaar in te huizen voor een zachte landing in 2026. Door 

De Dijck in de zomer 2025 te verhuizen naar de locatie van 

de voormalige Kardinaal Alfrinkschool voldoet de 

gemeente aan deze wens.    

Zomer 

2025 

IBS De Reiziger heeft de ambitie om sneller te groeien dan 

de leerlingprognoses van het kenniscentrum aangeven. In 

het schooljaar 2025/2026 heeft de school volgens eigen 

inschatting 192 leerlingen. De gemeente Maassluis faciliteert 

de kortetermijn groeidoelstelling en werkt daarnaast aan 

een passende oplossing op lange termijn.  

 

Bij het inhuizen van De Dijck op de locatie 

Burgemeester Wesselinkstraat 8 in de zomer 2025 is op deze 

locatie geen ruimte meer aanwezig voor IBS De Reiziger.  

 

De voorkeursoptie op de korte termijn is om IBS De Reiziger 

volledig in te huizen bij de tijdelijke wissellocatie (zie 

paragraaf 6.3). Op deze manier kan de school volledig bij 

elkaar blijven. Volgens de inschatting van het schoolbestuur 

is in het schooljaar 25/26 een capaciteit van 192 leerlingen 

nodig, volgens de prognoses van het kenniscentrum zou 

een capaciteit van 92 leerlingen nodig zijn. Om voldoende 

capaciteit voor zowel De Montessorischool als De Reiziger te 

realiseren dient de wissellocatie tijdelijk voor circa 

100 leerlingen extra uitgebreid worden (+/- vier lokalen). 

Hierbij wordt geen rekening gehouden met een tweede 

vaste voet op de wissellocatie.  

 

Indien de voorkeursoptie vanwege ruimtelijke of financiële 

redenen niet mogelijk is kan de school over twee locaties 

verdeeld worden. Een gedeelte van De Reiziger kan in de 

tijdelijke locatie gehuisvest worden (tijdens de bezetting 

door Montessorischool is een leegstand voor circa 

90 leerlingen). De overige capaciteit dient dan gevonden 

te worden binnen de leegstand bij een andere school.  

 

Indien na het onderzoeken van de voorkeursoptie blijkt dat 

de voorkeursoptie niet haalbaar is, wordt met de 

schoolbesturen verkend welke capaciteit ingezet kan 

worden voor het huisvesten van De Reiziger.  

Zomer 

2026 

Oplevering nieuwbouw IKC Vindingrijk. IKC Vindingrijk en 

De Dijck verhuizen naar de nieuwe locatie IKC Vindingrijk in 

de wijk Wilgenrijk.  
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Schooljaar 

2025/2026 

Revitalisatie gebouw De Dijck (Dennendal 147). Vanaf 

schooljaar 26/27 is het huidig schoolgebouw van De Dijck 

(Dennendal 147) weer in gebruik door een andere school. 

Voor SIKO is het al enige periode bekend dat zij de locatie 

Dennendal 147 gaan afstoten, daardoor kan het zijn dat het 

gebouw op onderdelen technisch verouderd is. Om het 

gebouw geschikt te maken voor een nieuwe gebruiker doet 

de gemeente in de periode dat het gebouw leeg staat 

beperkte levensduurverlengende ingrepen met als doel een 

levensduurverlenging van 10 jaar. Het taakstellend budget 

hiervoor is 25% van het nieuwbouwbudget, toegepast op de 

totale capaciteit van het schoolgebouw. Het schoolbestuur 

en de gemeente overleggen voor welke ingrepen dit 

budget wordt ingezet. 

 

Een aandachtspunt voor de revitalisatie is dat de leerlingen 

van De Diamant en een opvangpartij het gebouw op dit 

moment al benutten. In de initiatieffase kan onderzocht 

worden of het mogelijk is om het gebouw gefaseerd te 

revitaliseren waardoor tijdelijke huisvesting voor deze 

gebruikers niet nodig is.  

 

Zomer 

2026 

Verhuizen De Groene Hoek (inclusief De Diamant) naar 

huidig gebouw De Dijck (Dennendal 147). De Groene Hoek 

groeit volgens de prognoses naar circa 330 leerlingen 

(inclusief De Diamant), terwijl het huidige gebouw een 

capaciteit heeft voor 240 leerlingen. Om de beoogde groei 

te kunnen huisvesten verhuist De Groene Hoek naar de 

Dennendal 147. 

 

Zomer 

2026 

Verhuizen IBS De Reiziger naar huidig gebouw 

De Groene Hoek (Dennendal 141) + mogelijke uitbreiding. 

Volgens de door de gemeente opgestelde prognoses 

stabiliseert het leerlingaantal van IBS De Reiziger op circa 

230 leerlingen. Dit zou niet voldoende zijn om de 

stichtingsnorm van 308 leerlingen te halen. Het 

schoolbestuur heeft de ambitie om te groeien naar circa 

400 leerlingen. Het is voor een nieuwe school moeilijk om te 

prognosticeren welke leerlingaantallen gehaald gaan 

worden. Zoals eerder benoemd faciliteert de gemeente de 

kortetermijn groeidoelstelling, en wordt gezamenlijk gezocht 

naar een passende oplossing op de lange termijn.  

 

Vooralsnog huisvesten we IBS De Reiziger binnen het huidige 

gebouw van De Groene Hoek (Dennendal 141) met een 

capaciteit van 240 leerlingen. De komende jaren dient de 

leerlingontwikkeling van IBS De Reiziger periodiek 

gemonitord te worden, de gemeente en het schoolbestuur 

blijven hierover met elkaar in gesprek. Hierdoor wordt tijdig 

ingespeeld op een extra groeibehoefte, waarvoor de 

gemeente een zorgplicht heeft om deze te huisvesten. Een 

concrete denkrichting voor het realiseren van extra 

capaciteit is het benutten van een naastgelegen locatie 

voor een onderwijsontwikkeling. De gemeente doet in de 

komende periode onderzoek naar deze mogelijkheid. 

Ondanks dat op dit moment nog niet zeker is welke 

denkrichting het meest wenselijk is op het moment dat de 

extra capaciteit nodig blijkt, gaan we in het IHP uit van een 

maximaal scenario waarin er aanvullende capaciteit wordt 

gerealiseerd voor 160 leerlingen. Dit is de aanvullende 

capaciteit die op deze locatie nodig is om te groeien van 

240 naar 400 leerlingen. Hier kan alleen aanspraak op 

gemaakt worden indien de groei inderdaad doorzet 

conform de verwachting van SIC én nieuwbouw voor deze 

aanvullende capaciteit de komende jaren de beste 

oplossing blijkt te zijn. We adviseren om na de vaststelling 

van het IHP reeds te starten met het verkennen van 

mogelijke scenario’s.  

 

Vervolg z.o.z.   
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 Voor UN1EK was tot op heden geen sprake van 

het eventueel afstoten van deze locatie. Daardoor is 

het gebouw Dennendal 141 technisch in redelijke staat en 

worden voor deze verhuizing geen technische ingrepen 

bekostigd door de gemeente. Procesmatig vindt 

de overdracht plaats zoals beschreven in artikel 28 van 

de verordening onderwijshuisvesting van 

de gemeente Maassluis. Indien gebreken (achterstallig 

onderhoud) worden geconstateerd is UN1EK 

verantwoordelijk voor het laten herstellen van deze punten. 

Nadat het gebouw vrij is van deze eventuele gebreken 

wordt het gebouw door de gemeente in gebruik gegeven 

aan Stichting Islamitisch College. 

 

De gemeente is wettelijk wel verantwoordelijk voor 

een aantal andere kosten, zoals (bij een uitbreiding van 

het aantal leerlingen) de eerste inrichting en 

het onderwijs leerpakket. Dit is een zorgplicht van 

de gemeente en kan door het schoolbestuur aangevraagd 

worden. Dit valt buiten de scope van het IHP.    

2027 Oplevering nieuwbouw Montessorischool. Volgens de meest 

actuele planning wordt de nieuwbouw van de 

Montessorischool in 2027 opgeleverd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2: 2029 t/m 2032 

Jaar 

oplevering 

Huisvestingsingreep 

2029 (Ver)nieuwbouw De Regenboog met een uitbreiding naar 

dubbelstroomse school (400 leerlingen). De school groeit 

volgens de prognoses naar circa 320 leerlingen, maar 

gezien de centrale locatie van de school in Maassluis en de 

mogelijkheid om eventuele extra groei op te vangen uit 

Wilgenrijk is het wenselijk om op deze locatie een 

dubbelstroomse school (en daarmee extra capaciteit) te 

realiseren. Tijdens de bouw is tijdelijke huisvesting voor dit 

project nodig. Nader onderzoek in de businesscase fase is 

nodig om te onderzoeken op welke manier deze uitbreiding 

het beste gerealiseerd kan worden, en of nieuwbouw of 

vernieuwbouw de meest wenselijke ingreep is.  

2030 Realisatie IKC Kapelpolder. In het MOHP 2021 is een 

uitbreiding van Het Balkon beschreven voor vier lokalen en 

volgens de prognoses is deze uitbreiding nodig. Tot op 

heden is de uitbreiding nog niet gerealiseerd. De 

mogelijkheden hiervoor zijn door de gemeente en het 

schoolbestuur onderzocht. Kostentechnisch en 

architectonisch is een uitbreiding op de kavel van de school 

echter niet wenselijk. Daarnaast heeft in de omgeving ook 

de Kindertuin op termijn een normatief ruimtetekort. Om de 

benodigde capaciteit in deze omgeving te bundelen 

realiseren we een nieuw IKC in de vorm van een 

enkelstrooms schoolgebouw van 252 leerlingen 

(negen klassen van 28 leerlingen) in de nieuwe wijk 

Kapelpolder, mogelijk inclusief gymzaal. Dit nieuwe IKC 

wordt ingevuld door UN1EK gezien hun normatieve 

ruimtetekorten op de twee nabijgelegen scholen. De 

kortetermijn leerlinggroei van Het Balkon wordt overbrugd 

met tijdelijke lokalen zoals beschreven in fase 1.  

2031 (Ver)nieuwbouw SBO De Parasol zonder 

capaciteitsuitbreiding. Door de leeftijd en staat van het 

gebouw is een technische ingreep wenselijk om de 

levensduur te verlengen. Een uitbreiding is conform de 

prognoses en de zienswijze van het schoolbestuur niet aan 

de orde. Tijdelijke huisvesting is tijdens de bouw van dit 

project benodigd.  
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Fase 3: 2033 t/m 2040 

 

Jaar 

oplevering 

Huisvestingsingreep 

Doorlopend 

eind fase 

2/begin 

fase 3 

De schoolgebouwen aan het Dennendal 141, 145 en 147 

(te zijner tijd ingevuld door respectievelijk IBS De Reiziger, 

IKC Panta Rhei en De Groene Hoek inclusief De Diamant) 

zijn na uitvoering van de scenario’s in fase 1 en 2 de laatst 

overgebleven verouderde PO-gebouwen. Zodra de 

wissellocatie beschikbaar is (eind fase 2/begin fase 3) 

worden deze gebouwen na elkaar (ver)nieuwbouwd, 

waarbij een wissellocatie benut wordt voor de tijdelijke 

huisvesting van de locaties.  

 

Het exacte moment waarop de ingrepen kunnen 

plaatsvinden is afhankelijk van de oplevering van 

de voorgaande projecten en daarmee de bezetting van 

de wissellocatie. Te zijner tijd dient daarnaast ook de meest 

passende volgorde van de ingrepen bepaald te worden, 

bijvoorbeeld op basis van een technische schouw.  

 

De Dennendal gebouwen blijven met dit perspectief 

langer in stand dan waar het voorgaande IHP vanuit ging. 

Dit heeft gevolgen voor de instandhoudingskosten voor de 

betreffende schoolbesturen. Indien grootschalige ingrepen 

plaats moeten vinden die tevens onderdeel zouden zijn 

van de vernieuwingsopgave (zoals vervangen van 

installaties of dakbedekking) gaan de gemeente en het 

schoolbestuur in overleg over deze investeringen. Een 

uitkomst kan bijvoorbeeld zijn dat een deel van het 

(ver)nieuwbouwbudget vervroegd wordt ingezet, als dat 

noodzakelijk is.  

 

In de financiële doorrekening doen we de aanname dat 

de totale opgave bij de Dennendal scholen de eerste 

5 jaar van fase 3 wordt gerealiseerd. Concreet nemen we 

daarmee per jaar 1/5e van de totale investering op.  
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6.2 Vernieuwingsopgave VO 

Zoals in het voorgaand hoofdstuk benoemd ligt het knelpunt voor 

het voortgezet onderwijs bij de relatief verouderde huisvesting. Hierin wordt 

de komende jaren voornamelijk geïnvesteerd middels een combinatie van 

financiering door het schoolbestuur, de gemeente en het Rijk. De investeringen 

zullen de levensduur van de gebouwen op technisch vlak enigszins verlengen, 

maar de ingrepen zijn geen integrale investeringen om de gebouwen ook voor 

de lange termijn toekomstbestendig te maken.  

De onderhoudsplannen en leerlingprognoses voor het voortgezet onderwijs 

geven geen natuurlijke momenten weer om de ontwikkeling op af te 

stemmen. De onderhoudsplannen geven geen grootschalige investeringen 

weer en de leerlingprognoses leiden niet tot normatieve tekorten. In dit IHP 

gaan we daarom uit van een vernieuwing van de VO-portefeuille op de 

lange termijn, in fase 3 van het IHP. Begin fase 3 (vanaf 2033) kan gestart 

worden met de planvorming waarmee de realisatie waarschijnlijk medio/eind 

fase 3 kan plaatsvinden. Op dit moment is de meest wenselijke denkrichting 

voor het VO het realiseren van een unilocatie op de locatie Kastanjedal voor 

het Lyceum en de Mavo gezamenlijk. Het realiseren van één locatie heeft 

voordelen voor de onderwijsorganisatie- en identiteit maar zorgt ook voor een 

efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte.  

Omdat de beoogde huisvestingsingreep in de tijd nog ver weg is zal 

regelmatig overleg tussen het schoolbestuur en de gemeente over dit 

onderwerp plaatsvinden. De gemeente overlegt hierover met het bestuur en 

huisvestingsverantwoordelijke van Lentiz. Tevens zal bij de volgende 

actualisatie(s) van het IHP het moment ontstaan om deze ontwikkeling weer te 

toetsen op relevantie, noodzaak en haalbaarheid.  
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6.3 Tijdelijke huisvesting 

Tijdelijke huisvesting bij bouwprojecten is een aandachtspunt waarmee zowel 

in budget als planning rekening mee gehouden dient te worden. Het is een 

kostbare maatregel, maar in de meeste gevallen noodzakelijk als een 

renovatie/vernieuwbouw of nieuwbouw op dezelfde locatie aan de orde is. In 

Maassluis wordt gewerkt aan het realiseren van een tijdelijke wissellocatie, die 

in eerste instantie ingezet wordt voor het lopende project 

renovatie Montessorischool. Daarna blijft de wissellocatie in stand en wordt 

deze benut voor de opvolgende projecten in het IHP. De inzet van de tijdelijke 

wissellocatie is in de figuur rechts uiteengezet. Het realiseren van de tijdelijke 

wissellocatie is financieel opgenomen in de doorrekening.  

Figuur 3. inzet wissellocatie Maassluis 
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7. Bewegingsonderwijs 

Onderdeel van het IHP is een capaciteitstoets die de beschikbare 

accommodaties bewegingsonderwijs vergelijkt met de normatieve behoefte 

van de scholen voor de middellange termijn (2030) en voor de lange termijn 

(2040). Voor deze analyse zijn de meest recente leerlingenprognoses gebruikt, 

van april 2024 voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dit hoofdstuk 

geeft inzicht in de capaciteitsanalyse, de knelpunten en aanbevelingen die 

daaruit voortkomen.  

7.1 Ontwikkelingen aanbod 

Binnen Maassluis lopen een aantal ontwikkelingen die op korte termijn invloed 

gaan hebben op het aanbod van de accommodaties voor 

bewegingsonderwijs. De ontwikkelingen zijn als volgt: 

▪ Oplevering IKC Vindingrijk: naar verwachting wordt in 2026 de nieuwbouw 

van IKC Vindingrijk opgeleverd. Onderdeel van het IKC is een gymzaal met 

één zaaldeel, waarmee de capaciteit in Maassluis met 26 uur wordt 

uitgebreid.  
▪ Ontwikkeling sportzaal Stationsgebied: er wordt door de gemeente 

gewerkt aan een nieuwe sportzaal met twee zaaldelen in 

het Stationsgebied, nabij het gemeentehuis. De sportzaal is ter vervanging 

van gymzaal De Parkiet en gymzaal Haydnlaan, deze worden na 

de oplevering van de nieuwe sportzaal afgestoten.  
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7.2 Capaciteitsanalyse 2030 

De vraag naar bewegingsonderwijs in 2030 tegenover de beschikbare 

capaciteit is weergegeven in de onderstaande kruistabel. Hierin is een 

(fictieve) verdeling gemaakt van de vraag vanuit de scholen en de 

beschikbare accommodaties, waarbij rekening is gehouden met de 

doelstelling van de gemeente Maassluis om voor PO scholen het 

bewegingsonderwijs te faciliteren binnen 750 meter hemelsbreed. Conform de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs wordt voor het primair 

onderwijs wordt gerekend met de behoefte in klokuren en een capaciteit van 

26 klokuur per zaaldeel. Voor het voortgezet onderwijs wordt gerekend met 

lesuren en een capaciteit van 40 lesuur per zaaldeel.  

De analyse laat zien dat de er op basis van de prognoses voldoende 

capaciteit beschikbaar is voor het bewegingsonderwijs voor het primair 

onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs blijkt dat binnen de sportzaal van 

Revius Mavo niet voldoende capaciteit beschikbaar is om het volledige 

bewegingsonderwijs van het voortgezet onderwijs te huisvesten. Als de 

Olympiahal ingezet wordt voor het voortgezet onderwijs (met een capaciteit 

van 40 uur per zaaldeel in plaats van 26 uur) ontstaat op deze locatie een 

capaciteit van 80 klokuur, met een overschot in 2030 van 35 klokuur. Dit is 

voldoende om het tekort van 18,6 lesuur op de locatie Revius Mavo op te 

vangen. Als alternatief hebben ook de locaties IKC Kindertuin en IKC Startpunt 

ook enige capaciteit om het tekort bij het Reviuslyceum op te vangen. 

 

▪ Zwarte tekst: huidige accommodaties 

▪ Rode tekst: af te stoten accommodaties 

▪ Groene tekst: planvorming voor nieuwe accommodaties 

▪ Voor de Olympiahal en de Wethouder Smithal is de functionele capaciteit gehanteerd (scheidingswand met twee zaaldelen) 
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7.3 Capaciteitsanalyse 2040 

Ook voor de situatie in 2040 is de balans tussen het aanbod en de verwachte 

vraag uiteengezet in de onderstaande figuur. Hierin ontstaan dezelfde 

knelpunten bij het voortgezet onderwijs zoals geconstateerd in 2030, waarbij 

het tekort verder oploopt naar 43 lesuur vanwege de leerlinggroei op lange 

termijn. Binnen de Olympiahal zou bij een beschikbaarheid van 40 klokuur per 

zaaldeel nog 42,5 klokuur beschikbare capaciteit aanwezig zijn in 2040.  

Dit is volgens deze benadering voldoende om de benodigde capaciteit te 

plaatsen. Als alternatief zou uitgeweken kunnen worden naar IKC Startpunt, 

maar vanuit het onderwijs (planning en beschikbaarheid van 

de gymdocenten) is het niet wenselijk om de capaciteit over (te) veel locaties 

te verdelen.  

Daarnaast laat de analyse zien dat de gymzaal IKC De Kindertuin en sportzaal 

Stationsgebied op lange termijn hun volledig beschikbare capaciteit benutten. 

Dat zorgt ervoor dat de roostering moeilijk te maken is en daarnaast geen 

ruimte is om eventuele onverwachte extra groei op te vangen.   

  

▪ Zwarte tekst: huidige accommodaties 

▪ Rode tekst: af te stoten accommodaties 

▪ Groene tekst: planvorming voor nieuwe accommodaties 

▪ Voor de Olympiahal en de Wethouder Smithal is de functionele capaciteit gehanteerd (scheidingswand met twee zaaldelen) 
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7.4 Oplossingsrichtingen bewegingsonderwijs 

Om op lange termijn voldoende capaciteit te realiseren voor het 

primair onderwijs is het nodig om een nieuwe gymzaal te realiseren bij 

IKC Kapelpolder. Bij deze nieuwe ontwikkeling ontstaat een natuurlijk moment 

om deze benodigde aanvullende capaciteit te realiseren. IKC Kapelpolder 

wordt gerealiseerd om de tekorten in onderwijscapaciteit in dit gebied van 

Maassluis op te vangen, daarom is het op dit moment nog niet mogelijk om de 

concrete gymbehoefte van deze school in te schatten. De behoefte aan 

bewegingsonderwijs voor IKC Kapelpolder is op dit moment in de prognoses 

verdisconteerd in de groei van de andere scholen in de omgeving. Hierin 

constateren we dat op lange termijn de totale behoefte in het betreffende 

gebied de beschikbare capaciteit benadert. Om de benodigde uren ook in 

de praktijk te kunnen roosteren (rekening houdend met verschillende roosters 

van scholen en de benodigde frictieleegstand) én om eventuele onvoorziene 

groei op te kunnen vangen is de extra gymzaal nodig. 

Voor het voortgezet onderwijs wordt in de toekomst een forse groei voorzien, 

die in de praktijk waarschijnlijk niet volledig in de bestaande accommodaties 

gehuisvest kan worden. Daarom is het wenselijk om voor het 

voortgezet onderwijs op termijn een sportzaal te realiseren van twee zaaldelen. 

Deze behoefte komt eerder dan de ontwikkeling die voor het onderwijs is 

beschreven in fase 3. Om voldoende capaciteit beschikbaar te hebben voor 

het voortgezet onderwijs op lange termijn is het wenselijk om in fase 2 

(middellange termijn) de ontwikkeling voor het bewegingsonderwijs te 

realiseren.  
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8. Financiën 

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven wat de ingrepen zijn voor het 

onderwijs om de geconstateerde knelpunten op te kunnen lossen. Om een 

goede en integrale afweging te kunnen maken, zijn in dit hoofdstuk de 

financiële consequenties inzichtelijk gemaakt, de volledige uitwerking is 

opgenomen in een separate bijlage. In paragraaf 8.1 worden de gestelde 

uitgangspunten benoemd die leiden tot de totale investeringskosten in voor de 

onderwijshuisvesting zoals opgenomen in paragraaf 8.2. In paragraaf 8.3 is het 

totaal effect op de gemeentelijke begroting beschreven. 

8.1 Uitgangspunten 

Investeringsbedragen 

Bij het bepalen van de investeringen zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

▪ Alle bedragen zijn inclusief btw en prijspeil Q3 2024. 

▪ Voor nieuwbouw wordt uitgegaan van een bandbreedte voor het 

stichtingskostenbedrag afhankelijk van de schoolgrootte (een kleinere 

school is relatief duurder om te bouwen dan een grotere school). De 

opbouw van de investeringskosten is opgenomen in de financiële bijlage. 

▪ De gemeentelijke bijdrage voor vernieuwbouw is gelijk aan de 

stichtingskosten voor nieuwbouw per bruto vierkante meter.  

▪ Het taakstellend budgetten voor de revitalisatie van de Dennendal 147 is 

25% van het nieuwbouwbudget. 

▪ De gemeente is vanuit wet- en regelgeving verantwoordelijk voor de 

bekostiging van BENG en overige voorschriften inzake verplichte 

energiemaatregelen zoals gasloos bouwen bij nieuwbouw. In lijn met de 

ambities investeert de gemeente aanvullend in het realiseren van Frisse 

 cholen Klasse   en een kwaliteitsniveau dat past bij het ‘kwaliteitskader 

huisvesting’ van  uimte K. 

▪ De toeslag die gekoppeld is aan ENG (energieneutraal) wordt niet 

opgenomen in de totale investeringskosten. Het uitgangspunt is dat de 

schoolbesturen dit gedeelte zelf bijdragen, indien het terugverdiend kan 

worden in de exploitatie. De gemeente kan in de voorbereidingsfase van 

het project wanneer nodig en wenselijk afwijken van dit uitgangspunt. 

▪ Voor alle investeringen geldt dat deze mede zijn bepaald aan de hand 

van de laatst beschikbare leerlingprognose. Op het moment van 

uitvoering wordt op basis van een dan actuele prognose opnieuw de 

omvang en daarmee de investering bepaald. 

▪ Bouwkosten worden in de IHP doorrekening niet geïndexeerd naar het jaar 

van uitvoering. Op het moment van uitvoering wordt een indexering 

conform VNG-normering toegepast. 

▪ Mocht in de toekomst het Bouwbesluit of andere wetgeving met 

betrekking tot onderwijshuisvesting worden gewijzigd, dan zal het IHP 

(inclusief financiële uitgangspunten) waar nodig daarop worden 

aangepast. 

Daarnaast zijn er ook een aantal kosten die door de gemeente bekostigd 

worden op basis van werkelijke kosten en geen onderdeel uitmaken van de 

normatieve investeringsbedragen. Dat gaat om de volgende kostenposten: 

▪ paalfundering; 

▪ sloopkosten en kosten bouwrijp maken; 

▪ eerste inrichting bij het toevoegen van capaciteit; 

▪ inrichting buitenterrein groter 600 m²; 

▪ asbest sanering (indien nodig); 

▪ aanpassingen aan infrastructuur (bv. kiss&ride of parkeren); 

▪ afschrijven resterende boekwaarde schoolgebouw; 

▪ meerkosten als gevolg van stedenbouwkundige randvoorwaarden; 

▪ aansluiting op een warmtenet of elektriciteitsnet; 

▪ prijsstijging tot start en tijdens de bouw; 

▪ tijdelijke huisvesting; 

▪ verhuiskosten; 

▪ overige kosten. 

Deze kosten zijn wisselend van toepassing op de projecten afhankelijk van de 

specifieke situatie. Daarnaast kunnen niet alle kosten in deze opsomming 

geactiveerd worden. Dat brengt enige onzekerheid met zich mee in de 

financiële planning. In het IHP sorteren we voor op deze kosten door per fase 

een toeslag toe te kennen van 10% van de investeringskosten om deze kosten 
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te kunnen dekken op het moment dat ze voorkomen. Deze toeslag is geen 

onderdeel van het budget voor nieuwbouw van het schoolbestuur. 

Structurele lasten 

Voor het doorrekenen van de structurele lasten van de ingrepen in het IHP 

hanteren we de volgende uitgangspunten:  

▪ Lineaire afschrijving van zowel nieuwbouw als vernieuwbouw in 40 jaar tot 

€ 0, -. 

▪ Lineaire afschrijving van aankoop tijdelijke huisvesting in 10 jaar. 

▪ Lineaire afschrijving van de revitalisatie van het gebouw Dennendal 147 in 

10 jaar. 

▪ Rentepercentage van 2%. 

▪ Uitgangspunt voor de doorrekening is dat de stelpost voor eenmalige 

kosten (10%) niet geactiveerd wordt, maar een eenmalige last op de 

exploitatie is. 

▪ De investering voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) oppervlakte is 

wel opgenomen als investering, maar niet in de structurele lasten omdat 

hier een kostprijsdekkend huurtarief tegenover staat.  

8.2 Totale investering 

De totale investering als gevolg van de lopende en beoogde planvorming en 

met de uitgangspunten zoals in 8.1 beschreven zijn weergegeven in de 

onderstaande figuren. Een verdere uiteenzetting van de investeringsagenda is 

opgenomen in de financiële bijlage. 

 

 

8.3 Effect gemeentelijke begroting 

Het effect van de investeringen op de gemeentelijke begroting is een gevolg 

van de in 8.1 beschreven uitgangspunten met betrekking tot het activeren van 

de investeringen. De onderstaande figuur geeft de ontwikkeling van de 

kapitaallasten van de planvorming in het IHP weer. Een verdere uiteenzetting 

van de ontwikkeling van de kapitaallasten is opgenomen in de financiële 

bijlage.  

 

Investeringen Loc. gebonden kosten

Totaal fase 1 (2025 t/m 2028) 25.480.000€          2.548.000€                         

Totaal fase 2 (2029 t/m 2032) 28.080.000€          2.808.000€                         

Totaal fase 3 (2033 t/m 2040) 58.610.000€          5.861.000€                         

112.170.000€        11.217.000€                       
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9. Slotsom & aanbevelingen 

Het voorliggende IHP is in constructief overleg met de gemeente, de 

schoolbesturen en opvangorganisaties tot stand gekomen. De visiethema’s en 

de knelpunten geven een helder perspectief en opgave voor de huisvesting 

van onderwijs en opvang in de gemeente Maassluis.  

De gemeente Maassluis heeft voor haar onderwijsportefeuille een forse 

vernieuwings- en uitbreidingsopgave de komende jaren. Om de beschikbare 

capaciteit zo goed mogelijk te benutten zijn met de schoolbesturen afspraken 

gemaakt  over groeistrategie. Hierbij wordt zo veel mogelijk van de bestaande 

capaciteit benut en eventuele aanvullende capaciteit alleen in de vorm van 

doordachte volumes (enkel- of dubbelstrooms scholen) gerealiseerd in 

combinatie met natuurlijke momenten. Met de uitvoering van de projecten in 

het IHP werken de gemeente Maassluis en haar onderwijspartners aan een 

toekomstbestendige onderwijs- en opvangportefeuille.  

Aanbevelingen 

Onze aanbevelingen zijn onderverdeeld in procesvoorstellen en de realisatie 

van de projecten in het IHP.  

Proces 

▪ Voer om de vier jaar een actualisatie uit van het IHP om de actuele 

ontwikkelingen te verwerken in de planvorming. 

▪ Stel om de 2 jaar een leerlingenprognose op en monitor vraag en aanbod 

in relatie tot woningbouwontwikkelingen (ruimtebehoefte en capaciteit). 

Met de verwachte groei voor de gemeente Maassluis is dit van groot 

belang.  

▪ De onderwijscapaciteit is binnen dit proces aangeleverd door de 

schoolbesturen. Indien nodig kan voor specifieke projecten (bijvoorbeeld 

een uitbreidings- of renovatievraag) de gebouwcapaciteit getoetst 

worden door middel van een NEN2580 meting. Dit is een 

gestandaardiseerde meetmethode waarbij het gebouw wordt gemeten 

volgens gestelde regels en richtlijnen en geeft een eenduidig beeld van 

de beschikbare capaciteit van het gebouw.  

▪ Spiegel de behoefte aan bewegingsonderwijs aan de zaalsportbehoefte 

in Maassluis. Door middel van medegebruik in de avonduren kan een 

sportaccommodatie beter benut worden.  

Realisatie projecten IHP 

▪ Stel gezamenlijk (gemeente en schoolbesturen) een uitvoeringsplan op 

waarin staat omschreven welke stappen dienen te worden gezet, wie 

welke rol daarin heeft en welke (detail)planning wordt aangehouden. Het 

uitvoeringsplan en de voortgang van de realisatie van het huisvestingsplan 

dienen jaarlijks terugkerend tussen gemeente en schoolbesturen te worden 

besproken. 

▪ Stel een businesscase (eventueel met locatiestudie) op voor de gebouwen 

waar meerdere scenario’s mogelijk zijn om te bepalen welk scenario het 

meest haalbaar is. Verken in deze businesscase ook welke koppelkansen 

tussen het po, vo, (v)so en sport zich voordoen. 

▪ Voor het uitvoeren van de businesscase wordt een voorschot op het 

voorbereidingskrediet aangewend.  

▪ Houd de beschikbare huisvestingssubsidies nauwlettend in de gaten, zoals 

het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting en de DUMAVA, maar ook 

subsidies die de komende jaren nog beschikbaar worden gesteld. In 

samenspraak tussen gemeente en schoolbestuur wordt bepaald welke 

subsidies worden aangevraagd, op welk moment dat gebeurt en welke 

rolverdeling daarbij gehanteerd wordt.  

▪ De realisatie van dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft impact op een 

groot aantal leerlingen, ouders en bewoners. Communiceer gezamenlijk 

(gemeente, schoolbesturen en opvangorganisaties) over de plannen en 

de planning. 
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Bijlagenoverzicht 

Bijlage 1: Programma van Eisen Frisse Scholen Maassluis 

Bijlage 2: IHP Maassluis mogelijkheden KOV 

Bijlage 3: leerlingprognoses Maassluis april 2024 

Bijlage 4: vraag & aanbod PO 

Bijlage 5: financiële doorrekening IHP Maassluis
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