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1. Inleiding 

De gemeente Oisterwijk wil graag een actueel Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het primair –, voortgezet 

en speciaal onderwijs in de gemeente Oisterwijk. Dit IHP biedt de gemeente, schoolbesturen en ook 

kinderopvangorganisatie een dynamisch toekomstperspectief, geborgd in een gedragen en transparant uit 

te voeren meerjaren huisvestingsplan. Dit plan geeft houvast aan hoe om te gaan met investeringen in 

gebouwen voor onderwijs en opvang zodat er in de gemeente Oisterwijk een duurzame en gezonde 

onderwijs – en opvangomgeving kan worden voortgezet. Naast de ontwikkelingen van het leerlingenaantal 

en de technische staat van de gebouwen, zijn meer kwalitatieve vragen aan de orde geweest, zowel ten 

aanzien van de functionaliteit van de gebouwen als ontwikkelingen in het aanbod van onderwijs – en 

opvangvoorzieningen. Het IHP geeft daarmee inzicht in de grootste knelpunten en geeft helderheid over de 

gewenste oplossingen. Hierbij dient ook aandacht te zijn voor oplossingen op korte en langere termijn. 

Het voorliggende IHP-rapport is opgesteld onder begeleiding van ICSadviseurs en in samenwerking met alle 

schoolbesturen voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs1, opvangorganisaties en de gemeente 

Oisterwijk. 

  

Het IHP biedt een toekomstperspectief voor de schoollocaties voor het primair, speciaal en voortgezet 

onderwijs voor de komende zestien jaar en sorteert daarmee voor op de verwachte wetwijziging, die 

gemeenten verplichten om een IHP te hebben. Tenslotte schetst het IHP ook een actueel 

 
1 Het gaat om de volgende schoolbesturen: Cadans Primair, Stroomm, Stichting Boom, Opmaat Groep, Koraal, Onderwijsrichting de Nieuwe 

Linde & OMO 
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meerjarenperspectief van de financiële consequenties voor het oplossen van de knelpunten en het realiseren 

van de ambities.   

1.1 Plan van aanpak 

Een belangrijk uitgangspunt voor het IHP is dat het een gezamenlijk plan is van de schoolbesturen, 

kinderopvangorganisaties en de gemeente. Betrokkenheid en draagvlak bij de schoolbesturen vormt de basis 

voor de aanpak. De schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente zijn gezamenlijk betrokken bij 

het IHP-proces door het participeren in een aantal gezamenlijke bijeenkomsten. Hierin zijn informatie, inzichten 

en standpunten onderverdeeld om zo tot een samenhangend en gedragen plan te komen. 

▪ Actualisatie basisinformatie 

Voor elke locatie is op basis van zoveel mogelijk objectieve informatie een ‘factsheet’ gemaakt. Het gaat 

hier om gegevens als bouwjaar, exploitatielasten, technische- en functionele kwaliteit en de ontwikkeling 

van vraag en aanbod op basis van de leerlingenprognoses. Tevens is het medegebruik van de (onderwijs) 

capaciteit inzichtelijk gemaakt. De factsheets zijn als bijlage toegevoegd aan de rapportage. 

 

▪ Visie op onderwijs en huisvesting 

Om uiteindelijk tot plannen te komen, wordt eerst de vraag beantwoord wat de gemeente en 

schoolbesturen met hun onderwijs- en opvanghuisvesting beogen. Thema’s als aanbod, krimp en groei, 

gezondheid, duurzaamheid en investeren in kinderopvang worden behandeld in werksessies.  

 

▪ Situatieschets per kern 

Aan de hand van de basisinformatie en het inzicht in de vooraf benoemde knelpunten en ontwikkelingen, 

is een situatieschets van de gemeente Oisterwijk gemaakt. In de vorm van een kansen- en scenariokaart. 

Deze kaart geeft de knelpunten in een visualisatie weer. Tijdens de werksessies is per school(gebouw) 

stilgestaan bij mogelijke ontwikkelrichtingen, samenwerking & clustering en karakteristieken van het 

onderwijs en/of huisvesting inclusief opvang. Hieruit zijn verschillende scenario’s naar voren gekomen.  

 

▪ Scenariovorming, prioritering en oplossingsrichting 

Op basis van de scenario’s is een prioritering ontstaan met schoolgebouwen die binnen het IHP, in 

verschillende fasen, om een ingreep vragen. De basisinformatie uit de factsheets, de situatieschets per 

kern en de prioritering vormen de input voor huisvestingsscenario’s per locatie. Het huisvestingsscenario is 

erop gericht de geconstateerde knelpunten op te lossen en de geformuleerde ambities te realiseren.  

 

▪ Financiële vertaling huisvestingsscenario’s 

Voor de huisvestingsscenario’s worden de verwachte investeringskosten in beeld gebracht. Op basis 

hiervan kan vervolgens door de gemeente de consequentie voor de meerjarenbegroting worden 

gemaakt.  

 

▪ Rapportage IHP 

De situatieschets per kern, de gezamenlijke ambities en afspraken, de scenario’s, inclusief financiële 

vertaling, zijn vastgelegd in het voorliggende rapport. In deze rapportage is tevens voor elke schoollocatie 

een voorstel opgenomen voor de toekomstige huisvesting. 
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1.2 Beschrijving begrippen 

In de rapportage worden enkele begrippen gebruikt die qua betekenis dicht bij elkaar liggen. Om verwarring 

in het gebruik van de begrippen in de rapportage te voorkomen, is hieronder een overzicht gegeven van de 

gebruikte definities.  

▪ Businesscase: Onderzoek van het schoolbestuur naar de haalbaarheid van de investering/ bijdrage in het 

project. Het gaat hier om een aantoonbare investering met een redelijke terugverdientijd. De redelijke 

terugverdientijd moet aanvaardbaar zijn binnen het accountantsprotocol. 

▪ Haalbaarheidsonderzoek: het onderzoek wat schoolbestuur, kinderopvang en gemeente samen 

uitvoeren en samen de opdracht, kaders, randvoorwaarden en criteria voor bepalen. Meestal met het 

doel om te kiezen tussen vervangende nieuwbouw of renovatie/ vernieuwbouw. 

1.3 Status IHP 

Dit IHP is in overleg tussen gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties tot stand gekomen. De 

partijen hebben mondeling een akkoord gegeven op het IHP tijdens het OOGO van 20 november 2023. Het 

vormt daarnaast een perspectief om alle besluiten rond investeringen in huisvesting de komende jaren langs 

te leggen en wordt iedere vier jaar geactualiseerd2. Het IHP is een koersdocument om gezamenlijk de 

investeringen uit te lijnen en geen blauwdruk. Op deze manier blijft flexibiliteit (beargumenteerd) behouden.  

Het is aan alle partijen om te waarborgen dat projecten en daaraan gekoppelde investeringen mogelijk zijn 

en gerealiseerd worden. Het plan krijgt status met een vaststellingsbesluit vanuit de gemeenteraad. Hiermee 

staan de investeringen in de eerste vier jaar vast (2024 – 2027) en weet de gemeenteraad welke investering 

vanaf jaar vijf en verder verwacht worden. Over investeringen na de eerste periode van 4 jaar dient de 

gemeenteraad aparte besluiten te nemen. Naast de investeringen van de gemeente is ook sprake van 

investeringen vanuit schoolbesturen in de vorm van een mogelijke eigen bijdrage.  

Een IHP heeft meerdere lagen. Naast de visie op onderwijs, inhoudelijke ambities, kwaliteit van de 

onderwijshuisvesting, de kwaliteit van kinderopvang en duurzaamheid heeft het IHP ook een planning. De 

planning is leidend waar het gaat om de volgorde van specifieke projecten van de scholen in relatie tot 

elkaar, maar niet absoluut. Onvoorziene of onverwachte ontwikkelingen kunnen aanleiding geven tot nieuwe 

of andere huisvestingvoorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn het stichten van een nieuwe school (met 

toestemming van de minister) of een onverwachte verschuiving van het leerlingenaantal. Een tijdige en open 

communicatie bij dit soort ontwikkelingen tussen en naar alle betrokkenen (schoolbesturen, opvangpartners, 

gemeente en gemeenteraad) is daarbij essentieel.  

De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oisterwijk 2015 wordt geactualiseerd en het 

IHP wordt daarin opgenomen3. Als partijen zich onverhoopt niet aan het IHP (kunnen) houden of er onderling 

niet uitkomen, blijven de afspraken uit de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 

Oisterwijk leidend. In paragraaf 9.2 zijn enkele aanbevelingen beschreven voor het proces na dit IHP.  

 

 

 
2 Dit kan bijvoorbeeld geactualiseerd worden op visie, planning, leerlingenprognose, wijzigende wetgeving en verduurzaming.  
3 De verordening wordt naar verwachting in Q1 2024 geactualiseerd.  
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2. Visie op onderwijs 

In dit hoofdstuk is de visie op onderwijs- en opvanghuisvesting beschreven. De uitgangspunten en spelregels in 

dit hoofdstuk vormen de basis voor het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Oisterwijk. Deze visie is tot stand 

gekomen tijdens een interactieve werkbijeenkomst en gesprekken met de schoolbesturen, 

opvangorganisaties en de gemeente. Tijdens deze werkbijeenkomst was de centrale vraag: ‘Wat willen we de 

kinderen in de gemeente Oisterwijk bieden?’. Dit document geeft antwoord op deze vraag aan de hand van 

de verschillende thema’s die onderstaand nader uitgewerkt zijn.  

Een belangrijk vertrekpunt voor de visie is een integrale aanpak van - en de kijk op het onderwijs- en het 

opvangaanbod. Daarom is voor dit IHP een beleidsrijke visie opgezet die verder kijkt dan alleen onderwijs en  

naar de partijen waarmee wordt of kan worden samengewerkt, zoals kinderopvang. Deze visie dient als basis 

om verder in het proces gefundeerde keuzes te maken. Voor de inhoudelijke visie op onderwijs en opvang is 

het IHP niet het geëigende platform maar de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). 

Dit visiehoofdstuk vormt de basis voor hoofdstuk 3, waarin de vertaling naar onderwijshuisvesting en de 

financiële en wettelijke kaders is gemaakt.  

2.1 Wettelijke taken gemeente 

De gemeente Oisterwijk heeft wettelijke taken waaraan zij moeten voldoen. De gemeente is verantwoordelijk 

voor het voorzien in huisvesting van scholen qua (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding (lees: voldoende 

capaciteit). Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor constructiefouten4 en uitbreiding van het 

onderwijsleerpakket en meubilair. Scholen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud, de exploitatie en 

inpandige aanpassingen en ontvangen hiervoor vergoedingen. Figuur 1 op de volgende pagina geeft weer 

wat door de wetgeving is bepaald. Daarnaast geeft de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van 

de gemeente Oisterwijk 5 meer inzicht hoe dit is geregeld. Het IHP is hierop een aanvulling en geeft een 

overzicht in de type maatregelen, verduurzaming, ruimte voor kinderopvang, de kosten en de fasering die 

van toepassing zijn op de huisvesting van het onderwijs (en opvang). Verder geeft het IHP een toekomstbeeld 

waar de scholen en gemeente samen achter staan en verder aan kunnen werken.  

 
4 Het gaat hier om fout die zijn ontstaan in het ontwerp – en bouwproces. 
5 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oisterwijk 2015 



 

 

www.icsadviseurs.nl  8/52 

 

Figuur 1: overzicht wettelijke taken gemeente 

2.2 Aanbod per kern of wijk 

Primair Onderwijs 

Primair onderwijsscholen zijn (vaak) een centrale locatie in wijken en kernen. De gemeente Oisterwijk bestaat 

uit vier kernen: Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren, met daarbinnen verschillende wijken. Het streven 

is om in iedere wijk of kern één of meerdere onderwijs- en opvangvoorzieningen aan te bieden6. Dit vanuit het 

belang van onderwijs thuisnabij. Scholen vormen namelijk een laagdrempelige manier voor bewoners om met 

elkaar en ander maatschappelijke instanties in contact te komen.  

Schoolbesturen zijn primair aan zet om te bepalen in hoeverre een locatie (nog) voldoet aan de gestelde 

normen voor kwaliteit en betaalbaarheid. In kernen of wijken waar het aanbod in het geding komt, wordt de 

gemeente actief betrokken door het schoolbestuur. Enerzijds vanuit haar wettelijke verantwoordelijkheid voor 

onderwijshuisvesting, anderzijds vanuit de beleidsinhoudelijke betrokkenheid bij het sociale domein (zoals 

integraal jeugdbeleid, maatschappelijke ondersteuning en leefbaarheid). Naast plekken waar het aanbod in 

het geding kan komen, is het ook belangrijk om aandacht te hebben voor de woningbouw in de regio. Het 

IHP dient te anticiperen op de uitbreiding door middel van woningbouw in de verschillende kernen en de 

regio. Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met de gevolgen voor onderwijshuisvesting. De 

leerlingenprognose brengt dit in beeld en is daarom leidend voor het bepalen van de toekomstige capaciteit 

binnen dit IHP. Bij het daadwerkelijk maken van de (nieuwbouw)plannen wordt nogmaals gekeken hoe de 

feitelijke leerlingenaantallen zich verhouden tot de leerlingenprognoses en wordt de omvang pas definitief 

bepaald.  

 
6 De kern Heukelom heeft momenteel geen onderwijs – of opvanglocaties. Uitgangspunt hier blijft het behouden van de huidige situatie en 

vanwege zijn schaalgrootte wordt hier geen onderwijslocatie gerealiseerd.  
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Schoollocaties zijn gesitueerd op toekomstbestendige en goed bereikbare locaties (zowel bestaande als 

nieuwe locaties). Hierbij wordt rekening gehouden met de ligging van het voedingsgebied, relaties tussen 

wijken en dorpen, fysieke barrières en de nabijheid van andere voorzieningen.  

Naast een aanbod per kern of wijk en een goede spreiding speelt een divers aanbod van 

onderwijsconcepten ook een belangrijke rol. De gemeente en schoolbesturen streven naar het in stand 

houden en versterken van een divers onderwijsaanbod ten behoeve van keuzemogelijkheid voor ouders en 

het aanbieden van verscheidenen ontwikkelroutes voor kinderen. Ook wordt binnen de gemeente ingezet op 

brede scholen of (integrale) kindcentra. Het inhoudelijke initiatief hiervoor ligt bij schoolbesturen en 

kinderopvangorganisaties. Gezamenlijk organiseren zij het gewenste ontwikkelaanbod. 

Speciaal Onderwijs 

In het kader van thuisnabij onderwijs en zoveel mogelijk inclusief onderwijs worden binnen de gehele 

gemeente vanuit samenwerkingsverbanden arrangementen toegekend. Deze arrangementen vinden plaats 

in een (specialistische) klas binnen het reguliere onderwijs. Voor de arrangementen worden, in principe, geen 

structurele vierkante meters gerealiseerd, maar wordt vanuit de gedachte van doorgaande lijn en 

samenwerking gekeken naar creatief inzetten van bestaande vierkante meters. Bij basisscholen met een 

beperkte omvang en bij het voortgezet onderwijs worden wel extra vierkante meters gerealiseerd (zie kader in 

paragraaf 1.4). 

In de gemeente Oisterwijk is op dit moment één voorziening voor het (voortgezet) speciaal onderwijs school 

(P.I. School De Hondsberg) en één speciaal basisonderwijs school (SBO de Mozaik). 

Voortgezet Onderwijs 

Voor het voortgezet onderwijs is een aanbod per kern – thuisnabij onderwijs – een relatief begrip. Belangrijker is 

de bereikbaarheid per fiets en openbaar busvervoer. Daarnaast is het voor het voortgezet onderwijs van 

belang om een complementair onderwijsaanbod voor jongeren in de gemeente Oisterwijk en de regio aan te 

bieden. In de gemeente Oisterwijk is één middelbare school aanwezig met het 2College dat een zeer breed 

aanbod heeft. De wens en ambitie is om dit brede aanbod te blijven faciliteren. Er wordt een regionaal 

dekkend en kwalitatief passend onderwijsaanbod gerealiseerd en alle jongeren kunnen kiezen voor de 

leerroute die het beste bij hen past. Onderwijsvisie en onderwijs concept vragen om een schoolgebouw wat 

past bij deze visie en concept. Een hedendaagse en toekomstgerichte huisvesting die aansluit bij de visie is 

daarbij noodzakelijk om aantrekkelijk te blijven en het aanbod te kunnen blijven bieden. Dit vraagt om 

weloverwogen keuzes binnen dit IHP van zowel schoolbestuur als gemeente. 

2.3 Kindcentra 

De schoolbesturen en de gemeente hebben het streven om een bereikbaar aanbod van kindvoorzieningen 

te realiseren in (integrale) kindcentra ((I)KC). In deze (I)KC’s werken onderwijs en opvang samen aan een 

stabiele, intellectuele, persoonlijke en sociale groei van kinderen van 0 – 12 jaar. Op basis van lokale 

behoeften en aanbod kan dit worden verbreed met andere maatschappelijke partners zoals zorg en/of 

ondersteuning voor kinderen en ouders. Het samenbrengen van meerdere voorzieningen op één locatie 

geeft de mogelijkheid om effectief en slim met de ruimte en elkaars expertise om te gaan. Door vanuit het 

kind en de inhoud te denken en samen te kijken naar de mogelijkheden, kunnen win-win situaties tussen 

organisaties ontstaan.  

In een (I)KC werken onderwijs en opvang samen aan een doorlopende ontwikkellijn vanuit een gedeeld 

pedagogisch en didactisch concept. Nauwe samenwerking, gelijkwaardigheid en vertrouwen tussen de 

betrokken partijen is essentieel om de continuïteit in de samenwerking te waarborgen. De schoolbesturen 

bepalen zelf met wie ze deze samenwerking aan willen gaan. Een gezamenlijke koers kan niet slagen 

wanneer draagvlak bij een van de partners ontbreekt. Het (I)KC bestaat bij voorkeur uit één gebouw of in de 

directe omgeving (netwerkoplossing). Bij nieuwbouw is het streven van een (integraal) kindcentrum 

vanzelfsprekend. Het vroegtijdig maken van (integrale) plannen stelt in staat om het gebouw zodanig in te 
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zetten, dat dit de samenwerking tussen onderwijs en partners faciliteert. Bij bestaande bouw worden de 

mogelijkheden per situatie bekeken.  

Met het samenvoegen van onderwijs en opvang krijgt bovendien de kwaliteit een impuls. Het (integrale)  

kindcentrum heeft de mogelijkheid accenten te leggen die passen bij de ontwikkelbehoefte van het 

individuele kind. De maatschappelijke opbrengsten daarvan dragen op de lange termijn bij aan 

maatschappelijke vraagstukken zoals participatiebevordering en gezondheidsontwikkeling.  

2.4 Doorgaande ontwikkellijn 

De doorlopende ontwikkellijn van opvang en primair onderwijs, is door te trekken naar het voortgezet 

onderwijs en verder om zo een ontwikkellijn van 0 – 18 jaar te creëren. Idealiter is dit een opstap naar een 

leven lang leren en ontwikkelen. 

De eerste stap in dit proces ligt bij voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en de aansluiting van kinderopvang 

bij het primair onderwijs. Inzetten op (integrale) kindcentra helpt met dit te bevorderen. De focus bij de 

transitie van primair naar het voortgezet onderwijs en voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs ligt bij 

een warme overdracht. Daarnaast ligt bij het voortgezet onderwijs de aandacht op het leren van 

vaardigheden en competenties die nodig zijn in het vervolgonderwijs en in de samenleving. Dit kan ook 

worden vormgegeven in samenwerking met het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven, zoals het aanbieden 

van gastlessen. Dit komt mooi naar voren in een hybride leeromgeving die ervarend en ontdekkend leren 

mogelijk maakt.  

Zoals benoemd is een doorgaande ontwikkellijn van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs van 

belang. 2College Durendael heeft een breed aanbod (VMBO, HAVO en VWO) en een brede instroom waar 

leerlingen niet direct hoeven te kiezen. Hierdoor is een vloeiende overgang van basisonderwijs naar 

voortgezet onderwijs en de doorgaande ontwikkellijn goed ontwikkeld. Het doel van de scholen voor primair 

en voortgezet onderwijs is om samen verder te werken aan deze doorgaande ontwikkellijn en om maximaal 

ontwikkelkansen te bieden aan kinderen. Het aanbieden van 10 -14 onderwijs (‘tienerschool’) is een landelijke 

trend om de doorgaande ontwikkellijn en overstap tussen primair en voortgezet onderwijs te versterken. Dit is 

in de gemeente Oisterwijk niet aan de orde en de schoolbesturen hebben niet de ambitie om dit te 

realiseren.  

2.5 Passend en inclusiever onderwijs 

Het VN-verdrag over de Rechten van Personen met een Handicap is in juli 2016 in werking getreden. Landen 

moeten zorgdragen voor een inclusievere samenleving, waartoe ook inclusief onderwijs behoort. 

Schoolbesturen, opvangorganisaties en gemeente onderschrijven het belang van het aanbieden van 

passende en inclusieve opvang en onderwijs. Kansengelijkheid en het recht op kwalitatief goed onderwijs en 

opvang is belangrijk voor alle kinderen. Daarnaast is er ook aandacht voor toegankelijkheid van de 

gebouwen. 

Tevens hebben scholen sinds 1 augustus 2014 de zorgplicht om een passende onderwijsplek voor ieder kind te 

realiseren. Kinderen gaan in principe naar het reguliere onderwijs, waar ze worden uitgedaagd op basis van 

hun mogelijkheden en onderwijsbehoefte. Wanneer de zorgbehoefte toeneemt en/of scholen niet tegemoet 

kunnen komen aan de zorgbehoefte, is de school verantwoordelijk om in overleg met ouders binnen de regio 

een passend onderwijsaanbod te realiseren. Dit passende onderwijsaanbod wordt binnen het 

samenwerkingsverband georganiseerd. Voor de scholen in de gemeente Oisterwijk gaat het op dit moment 

om samenwerkingsverband PO 30-04 (Plein013), samenwerkingsverband PO De Meierij en 

samenwerkingsverband VO Tilburg e.o. (PortVolio). Daarnaast is door Plein 013 ‘in de buurt gebeurt het’ 

geïnitieerd. Dit is samenwerking tussen de gemeente Alphen-Chaam, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en 

Tilburg met als doel om een impuls te geven aan de realisatie van thuisnabij passend onderwijs.   
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De trend in het speciaal onderwijs is dat de leerlingen steeds vaker een zwaardere toelaatbaarheidsverklaring 

(TLV) krijgen. Er zijn ook meer middelen beschikbaar gekomen om dit mogelijk te maken, alleen strookt dit niet 

met de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oisterwijk waardoor het nog niet is door 

vertaald naar het gebouw en de ruimtebehoefte. Voor het VO blijft de instroom naar het VSO beperkt. 

Leerlingen die vijftien jaar geleden op het speciaal onderwijs les kregen, krijgen nu binnen het reguliere 

onderwijs les.  

Kansengelijkheid voor alle leerlingen is belangrijk. De ambitie is om zo veel mogelijk kinderen les te geven 

binnen het regulier onderwijs. Passend en inclusiever onderwijs vraagt om een ander (flexibel) ruimtegebruik. In 

ruimtes moet zelfstandig, in groepen of onder begeleiding gewerkt kunnen worden. Daarnaast moeten deze 

ruimtes ook bruikbaar zijn voor externe begeleiders of zorgaanbieders.  

 

2.6 Samenwerkingen en relaties 
Samenwerken wordt tegenwoordig steeds belangrijker. Veel maatschappelijke thema’s en functies raken nog 

meer bij elkaar betrokken. Dit IHP moet daar verder bij helpen. Het combineren van functies in één gebouw 

draagt bij aan een efficiënte samenwerking zoals al eerder beschreven. De samenwerkingen richten zich 

voornamelijk op logische verbanden waar functies nauw aansluiten op elkaar. Een samenwerking óf het fysiek 

in één gebouw onderbrengen van allerlei verschillende soorten (maatschappelijke) functies kan daar waar 

logisch, maar is geen doel op zich. De doelstelling is om tussen gemeente, schoolbesturen en 

opvangorganisaties tot passende huisvesting, afgestemd op de specifieke behoefte, te komen. Dit kan 

Voorstel: extra meters voor passender & inclusiever onderwijs en hedendaags onderwijs 

In het onderwijs zijn twee ontwikkelingen gaande die op gespannen voet staan met de normatieve 

vierkante meters. Het gaat dan om het passend onderwijs en het streven om te komen tot meer inclusief 

onderwijs. Daarnaast ontwikkelt het onderwijs zich ook naar andere onderwijsconcepten met een meer 

gepersonaliseerde werkwijze van het toekomstige onderwijs*. Beide ontwikkelingen hebben invloed op de 

ruimtebehoefte en -vraag van uit het onderwijs. Dit om zo meer ruimte te geven aan 

begeleiding/onderwijs (bijvoorbeeld vanuit school en/of jeugdhulp) maar ook dat kinderen kunnen leren 

op de plek die bij de leerling/activiteit past (bijvoorbeeld in stilte of in groepsverband samenwerken aan 

een project). 

Bovenstaande ruimtevraag is op te lossen bij PO scholen van een bepaalde omvang. Bij een school met 

minder dan 145 leerlingen** is dit in de praktijk lastig. In een bestaand gebouw met overmaat kan de 

leegstand ingezet worden, maar bij nieuwbouw ‘die aan de maat’ gemaakt wordt, bestaat die 

mogelijkheid niet. Hiervoor is een beleidsregel van ‘extra meters’ een mogelijkheid om het onderwijs 

tegemoet te komen. Dit betekent concreet dat voor scholen met minder dan 145 leerlingen bij 

nieuwbouw en renovatie 50 bruto vierkante meter extra wordt gerealiseerd. Dit geeft de mogelijkheid om 

meer individuele werkplekken, overlegplekken en spreekkamers te realiseren.  

Als de school groeit, dan wordt de toegenomen ruimtebehoefte verdisconteerd met de 50 bruto vierkante 

meter. 

Voor het SO en het VO geldt deze ruimtevraag ook maar is de oplossing anders. Hier zijn groepen 

leerlingen aanwezig die een grotere ruimtebehoefte hebben dan de overige leerlingen. Daarom wordt 

voor deze scholen met zijn specifieke (deel)populatie een extra ruimtebehoefte opgenomen als stelpost 

van 150 bruto vierkante meter. 

De investering van deze meer meters wordt gepleegd vanuit de gemeente. De exploitatielasten komen 

voor de rekening van het schoolbestuur. De investering wordt gepleegd bij nieuwbouw (of uitbreiding) en 

renovatie. Per project wordt de noodzaak nader bepaald. 

* Niet alle schoolbesturen volgen deze ontwikkeling. 

**Leerlingenaantal is gekoppeld aan kleinescholentoeslag voor basisscholen.  
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bijvoorbeeld door samenwerking met jeugdzorg, jeugd- en jongerenwerk of de bibliotheek. Het onderwijs en 

de kinderopvang hebben de leiding in dit proces.  

De kinderopvang speelt bij het aangaan van deze samenwerkingen een belangrijke rol. Bij ieder project dient 

de behoefte aan kinderopvang te worden geïnventariseerd en meegenomen te worden in het project. Het 

heeft de voorkeur kinderopvang zo dicht mogelijk bij de school, waar de kinderen naartoe gaan, te situeren. 

De opvangorganisaties zijn daarbij een volwaardige en gelijkwaardige partner in het proces om te komen tot 

nieuwe of aangepaste huisvesting.  

Vanuit de gemeente Oisterwijk is initiatief genomen om accommodatiebeleid op te gaan zetten. De planning 

hiervoor is nog onduidelijk. Met het accommodatiebeleid formuleert de gemeente zijn visie op kwaliteit, 

gebruik en spreiding van zijn accommodaties. Het IHP geeft invulling aan het accommodatiebeleid voor 

specifieke accommodaties, zoals (integrale) kindcentra en onderwijshuisvesting. Waar het 

accommodatiebeleid van hoger orde wordt verklaart dan het IHP, is het van belang dat de samenwerking 

met de onderwijs – en opvangpartners gezocht wordt. Het actief betrekken van de onderwijs – en 

opvangpartners dient te gebeuren voorafgaand aan de vaststelling het accommodatiebeleid.  
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3. Visie op huisvesting 

De visie op (onderwijs)huisvesting gaat in op gerelateerde thema’s zoals duurzaamheid, energie, aardgasvrij, 

circulariteit, binnenklimaat, financiën en bredere investeringen. Voor elk thema is de gezamenlijke visie en 

ambitie beschreven. Daarnaast is deze ambitie vertaald in concrete en haalbare spelregels voor de 

uitvoering. Hierin worden onder andere de financiële kaders en verantwoordelijkheden beschreven. In het uit 

te werken IHP worden de spelregels en financiële kaders opgezet naar een meerjarige investeringsagenda 

die ter besluitvorming aan gemeenteraad wordt voorgelegd.  

3.1 Toekomstbestendige huisvesting 

Schoolbesturen, opvangorganisaties en gemeente streven naar gebouwen die toekomstbestendig zijn voor 

de volgende generaties. In lijn met het Nederlandse Klimaatakkoord vraagt die om verantwoord gebruik te 

maken van beschikbare energiebronnen en materialen om de invloed op klimaatveranderingen te beperken. 

Gemeente en schoolbesturen zijn samen vanuit hun zorgplicht voor onderwijshuisvesting verantwoordelijk voor 

de verduurzamingsopgave. Concrete afspraken tussen de gemeente en schoolbesturen zijn nodig om de 

verduurzaming van schoolgebouwen een impuls te geven en te zoeken naar haalbare en betaalbare 

oplossingen. Ook opvangorganisaties zijn actief bezig met duurzaamheid en verduurzaming van hun 

huisvesting. Duurzaamheid heeft betrekking op verschillende thema’s die onderstaand worden toegelicht. 

Toekomstige huisvesting gaat echter verder dan alleen duurzaamheid en energie. Flexibel ruimtegebruik, 

circulariteit, binnenklimaat en Total Cost of Ownership (TCO) zijn hierbij ook belangrijke thema’s.  

3.2 Flexibel ruimtegebruik 

Voor de gemeente, schoolbesturen en opvangorganisaties is het wenselijk om bestaande voorzieningen zo 

optimaal mogelijk vorm te geven, rekening houdend met inhoudelijke samenwerking, passend onderwijs, 

leerlingenaantallen en kindplaatsen. Voor toekomstige huisvesting is het belangrijk dat deze zich kan 

aanpassen aan veranderingen. Bij vervangende nieuwbouw of renovatie is het daarom van belang om 

aandacht te hebben voor toekomstige aanpasbaarheid. Dit betekent:  

▪ Uitbreidingsmogelijkheden: bij planvorming rekening houden met (toekomstige) uitbreiding zonder dat de 

uitbreiding het onderwijskundige of opvangconcept teniet doet;  

▪ Aanpasbaarheid: bij planvorming rekening houden met toekomstige aanpasbaarheid om groei, krimp 

en/of onderwijs-/opvangontwikkeling (flexibel) op te vangen. Het gebouw faciliteert daarmee de 

gebruikers en niet andersom. Daarnaast is er de aandacht voor het installatieconcept om grote 

investeringen bij aanpassing (en veranderingen in het binnenklimaat) zo veel mogelijk te voorkomen. Door 

initieel iets meer te investeren in een flexibel installatieconcept kunnen toekomstig aanzienlijke 

investeringen vermeden worden.  
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3.3 Duurzaamheid 

De Nederlandse overheid heeft met het Klimaatakkoord7 de doelen voor verduurzaming duidelijk gemaakt. In 

2050 moet Nederland energie neutraal en gasloos zijn. Daarop volgden Regionale Energie Strategieën die 

voor verschillende regio’s keken naar de vertaling van dit akkoord. Gemeenten zijn hier vervolgens mee aan 

de slag gegaan. Binnen het IHP worden, in lijn met de duurzaamheidsambities uit de Perspectiefnota8 en 

geldende wet- en regelgeving, duurzaamheidsambities geformuleerd voor maatschappelijke huisvesting. 

Onderwijshuisvesting, gefinancierd met maatschappelijke middelen vanuit overheidswege, wordt 

aangemerkt als maatschappelijk vastgoed. 

Duurzame energie 

Op het gebied van duurzame energie hebben schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de gemeente 

de gezamenlijke ambitie om een flinke stap te zetten. Onderstaande afbeelding toont (globaal) de 

verschillende kwaliteitsniveaus die mogelijk zijn:  

 

Figuur 2: kwaliteitsniveaus duurzame energie 

De gemeente en schoolbesturen hebben de ambitie om, waar mogelijk, bij (ver)nieuwbouw 0-op-de-meter te 

realiseren. Op deze manier zijn de gebouwen maximaal op een toekomstige aanscherping van de energie-

eisen voorbereid. Mocht 0-op-de-meter niet haalbaar zijn dan is ENG het streven. De gemeente is daarbij 

wettelijk verantwoordelijk voor BENG-eisen. De schoolbesturen zijn bereid tot een eigen bijdrage 9aan deze 

hogere energie ambities, mits de bijdrage zich in de exploitatie terugverdiend, opdat ENG gerealiseerd kan 

worden. Het moet hierbij gaan om een aantoonbare investering met een redelijke terugverdientijd anders 

mag de school niet investeren. De redelijke terugverdientijd moet aanvaardbaar zijn binnen het 

 
7 Klimaatakkoord 2019 – Rijksoverheid 
8 Perspectief Nota 2023 – 2026 – gemeente Oisterwijk 
9 Het streven is ENG en het verschil in bekostiging tussen BENG en ENG wordt vanuit het schoolbestuur bijgedragen. Bij wijzigende wetgeving 

ligt er een nieuw vraagstuk.  
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accountantsprotocol en de businesscase. Bij renovatie / vernieuwbouw van schoolgebouwen is BENG het 

streven10 (zolang dat passend is binnen de landelijk geldende klimaatdoelstellingen). De financiële vertaling 

van de kwaliteitsniveaus is te vinden in hoofdstuk 4.  

Aardgasvrij 

De gemeente Oisterwijk volgt het Nederlandse Klimaatakkoord om in 2050 aardgasvrij te zijn en de CO2-

uitstoot te beperken. Voor nieuwbouw is aardgasloos bouwen de norm. Ook bij de renovaties dient te worden 

onderzocht of de stap naar aardgasvrij kan worden gemaakt. Het is belangrijk om natuurlijke momenten te 

vinden wanneer gebouwen van het gas af kunnen. Deze natuurlijke momenten, zoals de plannen uit het IHP 

voor nieuwbouw of renovatie, kunnen bijvoorbeeld gekoppeld worden aan het Meerjaren Onderhoudsplan 

(MJOP) of de Transitievisie Warmte Oisterwijk11. De Transitievisie Warmte beschrijft de gemeente brede aanpak 

om de gebouwde omgeving gefaseerd van het aardgas af te laten gaan tot aan 2050. Het IHP dient 

rekening te houden met de plannen die zijn ontwikkeld in het kader van de Transitievisie Warmte Oisterwijk. In 

beginsel is het beleid dat bestaande schoolgebouwen pas aardgasloos worden bij renovatie of vervangende 

nieuwbouw.   

Circulariteit 

Bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten zien gemeente en schoolbesturen kansen om circulaire principes 

toe te passen. De ambitie is om per project bij het uitwerken van de plannen te beoordelen welke circulaire 

maatregelen genomen kunnen worden. Het toepassen van circulaire principes, waarbij wordt ingezet op 

hergebruik van materialen, kan van invloed zijn op de restwaarde van het gebouw. Het toepassen van 

dergelijke principes heeft dus mogelijk ook financiële consequenties. Omdat ervaring en concrete doelen op 

dit gebied nog ontbreken worden afspraken omtrent circulariteit buiten het IHP gehouden. De komende jaren 

wordt op basis van ervaring gekeken welke inverdieneffecten ook financieel ingerekend kunnen worden12. 

Total Cost of Ownership (TCO) 

De kosten van een gebouw bestaan niet enkel uit de bouwkosten tijdens de realisatiefase van het proces. 

Tijdens de levensduur van het gebouw komen daar ook kosten bij voor het beheer en exploitatie (lees: de 

instandhouding, een school bestuurlijke verantwoordelijkheid). Het concept ‘Total Cost of Ownerhsip’ (TCO) 

gaat hier over en tracht de totale eigendomskosten over de gehele levensduur in beeld te brengen. Om 

goed in beeld te krijgen hoeveel een gebouw kost over zijn gehele levensduur is het belangrijk om de overige 

eigendomskosten ook duidelijk te hebben. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor keuzes tijdens het 

ontwerpproces. Materialen, installaties of producten kunnen bij de aanschaf of installatie duurder zijn maar 

minder onderhoud nodig hebben of langer meegaan waardoor de totale kosten minder blijken. Hierbij valt te 

denken aan onderhoudsvrije vloeren of installaties die lagere energiekosten hebben. Dit vraagt om een 

andere manier van kijken naar gebouwen en hun levensloop. Op projectniveau moeten hiervoor keuzes 

worden gemaakt. Bij elk project dat voortkomt uit het IHP wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan waarin 

TCO leidend is. Dit haalbaarheidsonderzoek kan ook gebruikt worden als onderbouwing voor de (eventuele) 

bijdrage vanuit het schoolbestuur.  

 

 
10 Uitgangspunt bij renovatie / vernieuwbouw is dat de minimale wettelijk en duurzaamheidsambities te bereiken zijn. Immers moet renovatie 

een vergelijkbaar alternatief zijn voor vervangende nieuwbouw.  
11 Transitievisie Warmte – Gemeente Oisterwijk - 2021 
12 Bij de Herijking van het IHP, over vier jaar, worden circulaire ambities en mogelijkheden meegenomen.  
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3.4 Gezondheid 

Binnenklimaat 

Gezonde (school)gebouwen met een goed binnenklimaat zijn een voorwaarde voor goed onderwijs en een 

goede werkomgeving. Het belang van een goed binnenklimaat is het afgelopen jaar, mede door COVID-19, 

nog duidelijker geworden. Een goed binnenklimaat heeft een wetenschappelijk bewezen positief effect op 

de leer- en ontwikkelprestaties en verminderd gezondheidsklachten.  

Het is de ambitie om alle schoolgebouwen in de gemeente Oisterwijk van een gezond binnenklimaat te 

voorzien. Gemeente en schoolbesturen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze ambitie te 

realiseren. Een gezonde school is een schoolgebouw met een gezond binnenklimaat als het gaat om 

luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Bij (ver)nieuwbouw dienen de eisen van het Bouwbesluit 

gevolgd te worden die grotendeels aansluiten bij Frisse Scholen klasse B (van de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland). De praktijk en ervaring leren echter dat ook relatief nieuwe schoolgebouwen 

soms een matig binnenklimaat hebben, ondanks de uitgebreide installatiesystemen. Het is daarom van 

belang om de ervaringen uit die projecten mee te nemen en bij nieuwe projecten te kiezen voor oplossingen 

die zich hebben bewezen in de praktijk. Het doel is om voor alle schoolgebouwen in de gemeente Oisterwijk 

Frisse Scholen Klasse B te realiseren. Voor nieuwbouw betekent dit het realiseren van voldoende ventilatie en 

een gebouw met zo min mogelijk temperatuuroverschrijdingen. Het verbeteren van het binnenklimaat voor 

bestaande schoolgebouwen vraagt maatwerk per locatie, wat daadwerkelijk haalbaar en realiseerbaar 

hangt af van het haalbaarheidsonderzoek. Dit betekent dat metingen en maatwerkadvies aan de basis staan 

voor gerichte ingrepen. Op basis van deze gerichte ingrepen worden vervolgens afspraken gemaakt over de 

kostenverdeling tussen gemeente en schoolbesturen.   

Bewegend leren 

Naast het hebben en leren in een gezond gebouw zijn er meer aspecten om de gezondheid van de kinderen 

te bevorderen. Dit kan door te focussen op bewegen in en rond het schoolgebouw. Net als bij een gezond 

binnenklimaat draagt bewegen bij aan goede leerprestaties en de ontwikkeling van een kind. Om kinderen 

uit te dagen tot meer bewegen, kunnen de binnen- en buitenomgeving beweegvriendelijk en 

beweegprikkelend ingericht worden. Denk hierbij aan hoogteverschillen, klimmuren en meubilair dat 

bewegen stimuleert, maar ook activiteiten die een school en de opvang organiseert: beweegactiviteiten in 

Slim investeren in duurzaamheid 

Het verduurzamen van schoolgebouwen vindt bij voorkeur plaats in combinatie met grootschalige 

onderhoudswerkzaamheden of renovatie. Door deze combinatie vindt efficiëntie plaats in de uitvoering 

van werkzaamheden. Bij investeren is het noodzakelijk dat het gebouw nog een aanzienlijke periode in 

gebruik blijft of dat het gebouw courant is, waardoor de investering ook interessant is bij toekomstige 

herbestemming. Daarvoor is het belangrijk voor de scholen om te weten waar ze aan toe zijn en wanneer 

ze een ingreep kunnen verwachten. Het IHP geeft inzicht en ondersteunt de scholen bij het slim kunnen 

investeren in duurzaamheid. 

Daarnaast is het van belang om kansen te pakken en te benutten. Dit kan door te investeren in 

duurzaamheid als dit mogelijk is en waar de wet – en regelgeving dit toe laat. Dit gaat bijvoorbeeld over 

het uitvoeren van de lijst van Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). De scholen zijn hier al mee 

bezig.  

Bij situaties die voortkomen uit de Wet Milieubeheer is een spanning tussen de verplichtingen en 

bekostiging. Een schoolbestuur ontvangt geen aanvullende bekostiging om maatregelen die voortkomen 

uit de Wet Milieubeheer (erkende maatregelenlijst energiebesparing) te financieren. De gemeente is niet 

verantwoordelijk voor het realiseren van deze maatregelen. Wel heeft de gemeente een 

toezichthoudende taak in deze. Omdat beide partijen geen aanvullende bekostiging ontvangen is het in 

de praktijk lastig om tot realisatie van de voorzieningen te komen. Gemeente en schoolbesturen blijven 

hierover in gesprek.  
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de pauze en naschoolse sportactiviteiten. Bij de bestaande locaties wordt de buitenruimte gehandhaafd en 

kan gekeken worden naar het ‘vergroenen’ van de pleinen. Bij nieuwbouw is aandacht voor groene blauwe 

schoolpleinen. Dit komt overeen met de ambitie van de gemeente Oisterwijk voor gemixte, groene wijken 

voor een inclusievere samenleving zoals beschreven in de Woonzorgvisie13. Hierin staat beschreven hoe wordt 

gestreefd naar het creëren van wijken die uitnodigen om te bewegen en om elkaar te ontmoeten. Eén van 

de onderdelen uit het afwegingskader van de visie beoordeelt de duurzaamheid en groen om te kijken of het 

plan zorgt voor een versterking van de openbare ruimte, het openbaar groen en klimaatadaptatie. In het VO 

is behoefte aan een schoolplein voor ontspanning en ontmoeting waarbij bewegen gestimuleerd moet 

worden. 

Voor nieuwbouw of renovatie wordt de omvang van de buitenruimte van belang geacht. Voor de opvang 

wordt voldaan aan de geldende regelgeving (ook bij bestaande bouw). Voor het onderwijs wordt 

voorgesteld de laatste actualisatie van de modelverordening aan te houden en te formaliseren14, waardoor 

voldoende speelterrein ontstaat en dit dus bijdraagt aan het bevorderen van beweegmogelijkheden. Bij 

(vervangende) nieuwbouw kan dit betekenen dat dit mogelijk zorgen voor de aanpassing van de 

terreingrootte. Daarnaast is het aan het schoolbestuur en de opvangorganisaties om de buitenruimte en 

binnenruimte op een interessante wijze vanuit de gezamenlijke pedagogische visie vorm te geven en in te 

richten. Daarnaast kan ook gedacht worden aan het realiseren van onderwijs- en opvangvoorzieningen nabij 

of samen met sportvoorzieningen. In het voortgezet onderwijs is sprake van voldoende buitenruimte 

(sportvelden) voor het bewegingsonderwijs. Voor het basis – en voortgezet onderwijs moet er ook voldoende 

capaciteit zijn om alle scholen van voldoende klokuren gym te voorzien15.  

Daarnaast gelden voor accommodaties voor bewegingsonderwijs dat deze passen binnen het 

beleidsvoornemen om meer bewegen te stimuleren. Bij de positionering van deze voorzieningen over de 

gemeente wordt gekeken naar de volgende aspecten: 

▪ Nabijheid: de ligging is zodanig dat de reistijd van school naar gymvoorziening niet onverantwoord ten 

koste gaat van de lestijden waardoor het aantal wettelijke uren bewegingsonderwijs gehaald kan 

worden. Voor de gemeten routes van een school naar het bewegingsonderwijs zijn regels opgenomen in 

de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oisterwijk 2015’16. 

▪ Routes: leerlingen gaan onder begeleiding of zelfstandig naar de gymvoorzieningen toe. Deze routes 

dienen veilig te zijn (afgestemd op de leeftijd van leerlingen) waar ook rekening wordt gehouden met de 

belasting van wijkbewoners en teamleden. Bij (vervangende) nieuwbouw kan dit betekenen dat dit 

mogelijk gevolgen voor de aanpassing van de routes naar het bewegingsonderwijs toe.  

▪ Kwaliteit en beheer: de kwaliteit van de gymnastiekvoorzieningen wordt geborgd in het beheer. Voor het 

beheer geldt dat de beschikbaarheid voor onderwijs leidend is.  

3.5 Type maatregelen 

Voor elke onderwijsvoorziening wordt binnen het IHP een maatwerkscenario beschreven dat leidend is voor 

de maatregelen en investeringen die de komende jaren door gemeente, kinderopvangorganisaties en 

schoolbesturen gepleegd worden. In dit IHP wordt een viertal scenario’s voor gebouw onderscheiden: 

1. Nieuwbouw17; 

2. Renovatie; 

3. In stand houden; 

4. Afstoten. 

 
13 Woonzorgvisie – een visie op wonen en leven in Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom (2022 – 2027) – Gemeente Oisterwijk  
14 Dit betekent voor PO dat 3 vierkante meter per leerling wordt aangehouden met een maximum omvang van het schoolplein van 1.800 

vierkante meter. Voor VO gaat het om 300 vierkante meter tot en met 300 leerlingen en daarna 0,75 m2 per extra leerling. 
15 Vanaf het schooljaar 2023-2024 is twee lesuren bewegingsonderwijs verplicht op de basisschool. 
16 De regels voor afstand tot het bewegingsonderwijs zijn te vinden in Bijlage I – Deel B van de ‘Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs gemeente Oisterwijk 2015’. 
17 Uitbreiding is een vorm van nieuwbouw. 
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In onderstaande tabel worden de scenario’s benoemd. De verantwoordelijkheid en het bijbehorende budget 

is voor elk van de scenario’s weergegeven.  

 

Optie Scenario Verantwoordelijkheid uitvoering Budget 

1 Nieuwbouw Gemeente en/of schoolbestuur 100 % norm nieuwbouw 

2 Renovatie / vernieuwbouw18 Gemeente en schoolbestuur 70 % norm nieuwbouw 

3 In stand houden Schoolbestuur MI-vergoeding 

4 Afstoten  Schoolbestuur n.v.t. 

Tabel 1: overzicht van type maatregelen voor scenario’s 

In de rest van het hoofdstuk volgt een verdere toelichting op de scenario’s. Hierbij wordt gesproken over 

gemeente en schoolbesturen vanuit hun positie als mogelijke bouwheren. 

 

 

 

 

 

 

 
18 Bij renovatie / vernieuwbouw is het niet altijd mogelijk om alle kwaliteitsambities te halen. Het niveau van de kwaliteitsambities wordt 

bepaald in relatie tot de levensduurverlenging van het gebouw.  

Bouwheerschap 

In beginsel ligt het bouwheerschap bij het betreffende schoolbestuur. De gemeente stelt de financiële 

middelen en/of grond beschikbaar en het schoolbestuur is zelf verantwoordelijk voor het tot stand 

brengen van de nieuwbouw of renovatie. In uitzondering hierop kunnen gemeente en schoolbestuur 

overeenkomen om het bouwheerschap bij de gemeente en/of een externe partij neer te leggen.  

Per project, ook afhankelijk van de complexiteit van het project, maakt het schoolbestuur in overleg met 

de gemeente afspraken over het bouwheerschap. Bij afspraken over het bouwheerschap behoren ook 

afspraken over de inzet en besluitvorming van de financiële toegekende budgetten voor het project. De 

gemeente dient tijdig te kunnen reageren en handelen.  

  

VNG - norm 

De gemeente Oisterwijk is verantwoordelijk voor het bekostigen van nieuwbouw en uitbreiding. Het 

uitgangspunt van dit IHP is om een realistische begroting te kunnen maken met indicatieve bedragen 

voor de uitvoering van de plannen. De huidige normvergoeding van de VNG is echter te laag ten 

opzichte van de daadwerkelijke bouwkosten op dit moment en volstaat nu niet. Als de normvergoeding 

van de VNG weer bijgewerkt is en een realistisch beeld geeft van de kosten, wordt deze weer toegepast. 

Kortom, ten tijde van het opstellen van dit IHP worden de bedragen op basis van actuele ervaringscijfers 

van ICSadviseurs gebaseerd. Op het moment van realisatie van scenario’s uit dit IHP wordt op dat 

moment gekeken of de normvergoeding van de VNG aansluit bij de werkelijkheid of wordt een actueel 

bouwkostenniveau bepaald.  

In het voorbereidingstraject begint ieder project met een haalbaarheidsonderzoek op basis van de TCO-

methode. Een eventueel (bouw)voorbereidingstraject leidt tot een PvE, ontwerp (uitbreiding, aanpassing, 

renovatie of vervangende nieuwbouw) en gaat vergezeld van een Stichtingskostenopzet (STIKO) op basis 

van realistische prijzen waarvoor de huisvestingsvoorziening gerealiseerd kan worden.  

De ervaringscijfer van ICSadviseurs staan gegeven bij de verschillende ingrepen.  
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(Vervangende) nieuwbouw 

Voor nieuwbouw geldt vanaf 2021 de aangescherpte wet – en regelgeving over de kwaliteit van 

schoolgebouwen en daarbij duurzaamheid in het bijzonder. Het Bouwbesluit en vigerende wet- en 

regelgeving is altijd van kracht. Binnen het Bouwbesluit is bijvoorbeeld Frisse Scholen klasse B uitgangspunt. De 

aangescherpte regelgeving vanuit Europa bepaalt dat vanaf 2021 alle nieuwbouw van overheidsgebouwen 

(inclusief scholen) in Nederland BENG moet zijn. BENG specificeert eisen voor de maximale energiebehoefte, 

het maximale fossiele energiegebruik en een minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie. 

Daarnaast moet nieuwbouw aardgasloos gerealiseerd worden. De gemeente Oisterwijk en schoolbesturen 

hebben een hogere ambitie ten aanzien van duurzaamheid dan het bouwbesluit. Het is verstandiger om de 

spreekwoordelijke lat nu hoger te leggen door gericht op de toekomst te investeren in ENG. De gemeente 

bekostigt het wettelijke deel (BENG). De stap van BENG naar ENG is te realiseren via een school bestuurlijke 

bijdrage. Binnen het IHP is afgesproken dat in de situatie dat wet- en regelgeving verandert het IHP dan in 

samenspraak daarop aangepast wordt (dit geldt voor de afspraken rond nieuwbouw en renovatie). 

Voor het realiseren van nieuwbouw gelden de volgende uitgangspunten: 

▪ (Vervangende) nieuwbouw is aan de orde bij: 

─ Het vestigen van een nieuwe school in de gemeente waarvoor geen bestaande accommodatie 

beschikbaar is; 

─ Het bestaande gebouw niet meer voldoet aan de redelijke eisen die het onderwijs aan de huisvesting 

van de school stelt. Dit is vastgesteld op basis van een haalbaarheidsonderzoek naar de 

bouwkundige, installatietechnische, ruimtelijke en functionele staat van de huisvesting; 

▪ Het schoolbestuur is samen met de gemeente verantwoordelijk om het werkbudget beschikbaar te stellen 

/ te krijgen. De gemeente maakt hier 2 jaar voor de realisatie een werkbudget voor vrij en beoordeelt het 

onderzoek. Het heeft dan ook de kans om te bepalen of nader onderzoek noodzakelijk is.  

▪ Bij aanvang van het project wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar vernieuwbouw versus 

nieuwbouw (wat is mogelijk, haalbaar, kosten etc.). Hier komt een scenariokeuze uit die het beste past. Er 

dient dan besluitvorming plaats te vinden voor deze keuze (vernieuwbouw of nieuwbouw). Schoolbestuur, 

kinderopvang en gemeente begeleiden samen dit haalbaarheidsonderzoek en definiëren samen per 

onderzoek de opdracht, kaders, randvoorwaarden en criteria voor het bepalen en duiden van de 

resultaten. Dit onderzoek wordt dan uitgevoerd in gezamenlijkheid (schoolbestuur en gemeente) door 

bijv. ICS. Het haalbaarheidsonderzoek wordt 2 jaar voor de start van de geplande activiteiten uitgevoerd.  

▪ Het realiseren van de duurzaamheid -  en kwaliteitsambities is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

de gemeente en schoolbesturen. Hierin worden de wettelijke eisen ten aanzien van duurzaamheid 

gevolgd, deze zijn leidend. 

▪ De gemeente is in het verlengde van nieuwe regelgeving verantwoordelijk voor de bekostiging van BENG 

en overige wettelijke voorschriften over verplichte energiemaatregelen19. 

▪ De schoolbesturen dragen waar mogelijk bij aan het behalen van duurzaamheidsambities via een 

financiële bijdrage. Deze bijdrage bestaat uit een bedrag of percentage per bruto vierkante meter 

(onderbouwd door een businesscase per situatie) en kan bijvoorbeeld ingezet worden voor het behalen 

van een duurzaamheidsambitie die bovenwettelijk is, zoals onderdelen van de Frisse Scholen 

(binnenklimaat) of het realiseren van ENG in plaats van BENG. Voor de bijdrage geldt dat deze mogelijk is 

mits deze bestaat uit een exploitatiegerichte investering met een redelijke terugverdientijd van vijftien 

jaar. Daarnaast geldt dat de bijdrage past binnen de kaders van het Onderwijsaccountants-protocol. De 

verwachte bandbreedte van de eigen bijdrage door het schoolbestuur ligt tussen 5 – 10 % van het 

investeringsbedrag per bruto vierkante meter. 

▪ De genoemde bijdrage vanuit schoolbesturen voor het bovenwettelijke deel is een voorwaarde voor een 

investering door de gemeente mits dit binnen de geldende wet- en regelgeving is toegestaan. 

▪ Het schoolgebouw wordt aardgasloos gerealiseerd.  

▪ Kwaliteitsniveau Frisse Scholen klasse B. 

▪ Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van een levensduur van minimaal 40 jaar.  

 
19 Dit is beschreven in paragraaf 2.1.  
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▪ Het stichtingskostenbedrag voor nieuwbouw is gedifferentieerd opgebouwd. Voor het primair onderwijs 

betekent dit dat wordt uitgegaan van een stichtingskostenbedrag van minimaal € 3.450,- en maximaal 

€ 3.750.- per bruto vierkante meter en voor het voortgezet onderwijs een minimaal stichtingskostenbedrag 

van € 3400,- per bruto vierkante meter (prijspeil oktober 202220, inclusief een jaarlijkse indexering van 4% 

vanaf 2023 voor de eerste vier en 2% voor de daaropvolgende jaren21). De bedragen in het IHP zijn 

richtinggevend voor het project.  

▪ Bij het daadwerkelijk maken van de nieuwbouwplannen wordt nogmaals gekeken hoe de feitelijke 

leerlingenaantallen zich verhouden tot de leerlingenprognoses en wordt de omvang van de nieuwbouw 

definitief bepaald. Het leerlingenaantal en de ruimtebehoefte22 worden meegenomen in het 

haalbaarheidsonderzoek.  

▪ Een werkbudget wordt twee jaar voor de realisatie van de nieuwbouw vrijgemaakt. Een 

voorbereidingskrediet wordt in het jaar voorafgaand aan de realisatie toegekend23. 

 

Het realiseren van een uitbreiding bij een schoolgebouw is een variant van nieuwbouw. Het gaat hier vaak 

om kleinere projecten waardoor het bedrag per vierkante meter voor nieuwbouw kan oplopen (afhankelijk 

van de grootte). Bij een dergelijke kleine uitbreiding is het duurzaamheidsconcept van bestaande gebouw 

leidend en wordt gestreefd naar minimaal BENG. Bij een dergelijke kleine uitbreiding is het uitgangspunt wordt 

gekozen voor een modulaire uitbreiding.  

 

Renovatie / vernieuwbouw 

De VNG heeft samen met de koepelorganisaties PO-raad en VO-raad een advies tot wijziging van de 

wet ingediend, waaronder het toevoegen van renovatie als alternatief voor nieuwbouw24. In het advies van 

de VNG, PO-raad en VO-raad wordt het uitgangspunt gehanteerd dat renovatie dient te worden beschouwd 

als een volwaardig alternatief voor nieuwbouw, om de levensduur van schoolgebouwen met ten minste 25 

jaar te verlengen, waarbij het gebouw (weer) voldoet aan de functionele eisen en kwaliteitseisen. Hierbij zijn 

ook de wettelijke eisen van toepassing en de ambities van nieuwbouw worden zoveel mogelijk benaderd. 

Een voorbeeld vormt het voldoen aan BENG. Dit is in bestaande bouw niet volledig haalbaar, maar wordt 

beredeneerd zoveel mogelijk gehaald. Verder wordt per casus bezien op welke wijze renovatie verantwoord 

is qua investeringen versus opbrengst25. De afweging voor (levensduur verlengende) renovatie wordt gemaakt 

wanneer een gebouw 40 jaar in gebruik is geweest zonder grootschalige tussentijdse investeringen. Bij 

renovatie wordt gekeken naar:  

▪ Functionele staat: verbeteren van de functionaliteit (flexibiliteit, multifunctionaliteit en aansluiten 

onderwijsconcept);  

▪ Technische staat: levensduurverlenging door investering in bouwkundige en installatietechnische 

ingrepen;  

▪ Ruimtelijke staat;  

▪ Verduurzaming van het gebouw (ambitie BENG).  

Voor zowel renovatie als vervangende nieuwbouw wordt een investeringsraming op kengetallenniveau 

gemaakt. Deze investeringen worden vertaald naar een kapitaallast op basis van actuele parameters (zoals 

rekenrente en afschrijvingstermijnen) van de gemeente Oisterwijk. Bij nieuwbouw wordt ook het eenmalig 

afboeken van de boekwaarde betrokken. Zo kan een vergelijk gemaakt worden tussen renovatie en 

vervangende nieuwbouw van het huidige gebouw. 

Voor de realisatie van een renovatie gelden de volgende uitgangspunten:  

 
20 De gehanteerde bedragen, om te komen tot het investeringsbedrag in hoofdstuk 6, zijn geïndexeerd met 4% om te komen naar het prijspeil 

van 2023. 
21 Bij het haalbaarheidsonderzoek wordt gewerkt met realistische prijzen van dat moment (zie kader pagina 18).  
22 Berekening gebaseerd op de normen van de modelverordening VNG 2021. 
23 Er is een budget voor het haalbaarheidsonderzoek en een voorbereidingskrediet voor de realisatie van de nieuwbouw / renovatie. 
24 De verwachting is dat de nieuwe wet vanaf 2023 vastgesteld wordt en in 2024 geëffectueerd. In afwachting daarvan geldt tot 2024 

bovenstaande voor renovatie.  
25 De ondergrens voor de kwaliteitsambities wordt gezamenlijk in het haalbaarheidsonderzoek bepaald.  
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▪ Het realiseren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en schoolbesturen op basis van 

het genoemde haalbaarheidsonderzoek;  

▪ De kosten voortkomend uit een gebrekenrapportage betreffende onderhoudswerkzaamheden zijn voor 

rekening van het schoolbestuur vanuit haar onderhoudsverplichting;  

▪ De gemeentelijke bijdrage is maximaal 70% van de investering voor nieuwbouw met een jaarlijkse 

indexering. Het percentage van 70% vormt het kantelpercentage vanaf wanneer nieuwbouw vanuit 

bedrijfseconomisch oogpunt verantwoorder is. Deze gemeentelijke bijdrage wordt niet overschreden. Zo 

wel, dan is in het haalbaarheidsonderzoek beargumenteerd aangeven waarom dit gebeurt. De 

gemeentelijke bijdrage is een invulling van het voorstel vanuit de VNG en PO-raad dat de gemeente 

bijdraagt in de bekostiging van renovatie. Daarmee wordt vooruitgelopen op de verwachte nieuwe 

wetgeving waarin renovatie als voorziening wordt opgenomen;  

▪ De schoolbesturen dragen waar mogelijk bij in de realisatie van renovatie door een investering vanuit 

schoolbesturen. Deze wordt onderbouwd met een sluitende businesscase als verantwoording voor de 

aanvullende bijdrage passend binnen de geldende wet- en regelgeving. Om de bijdrage voor 

schoolbesturen te bepalen geeft de businesscase inzicht in:  

─ De benodigde ingrepen en investeringskosten voor het behalen van een duurzaamheidsambitie die 

bovenwettelijk is, zoals onderdelen van de Frisse Scholen (binnenklimaat);  

─ Het effect van de ingrepen op de exploitatie (inclusief het effect op onderhoud);  

─ De uitgespaarde onderhoudskosten van 3 jaar voorafgaand aan de geplande ingrepen26.  

▪ Voor de bijdrage geldt dat deze mogelijk is, mits deze bestaat uit een exploitatiegerichte investering met 

een redelijke terugverdientijd van vijftien jaar. Daarnaast geldt dat de bijdrage past binnen de kaders van 

het Onderwijsaccountantsprotocol. De verwachte bandbreedte van de eigen bijdrage door het 

schoolbestuur ligt tussen 2-8 % van het totale bouwbudget;  

▪ Kwaliteitsniveau Frisse Scholen B;  

▪ Bij renovatie wordt uitgegaan van ingrepen die de levensduur met 25 jaar verlengen.  

In het proces om te komen tot een afweging voor renovatie 27zijn nog drie spelregels van toepassing: 

▪ Indien er aanleiding is om de bouwkundige en installatietechnische maatregelen ter discussie te stellen, 

kan er een gebrekenrapportage inclusief maatregelen opgesteld worden ter onderbouwing; 

▪ Er kunnen argumenten zijn om een bestaand gebouw toch te handhaven in plaats van (vervangende) 

nieuwbouw. Dit dient uitgebreid beargumenteerd te worden in een haalbaarheidsonderzoek. 

Schoolbestuur, kinderopvang en gemeente begeleiden samen dit haalbaarheidsonderzoek en definiëren 

samen per onderzoek de opdracht, kaders, randvoorwaarden en criteria voor het bepalen en duiden van 

de resultaten. Na vaststellen van het scenario is renovatie een maatregel die conform de genoemde 

maatregelen van bekostiging in aanmerking komt. Het haalbaarheidsonderzoek wordt 2 jaar voor de start 

van de geplande activiteiten uitgevoerd.  

▪ Aandachtspunt voor in- of uitbreiden van het gebouw met behoud van het concept. 

 

In stand houden 

Dit betreft een activiteit van het schoolbestuur om een bestaand gebouw in stand te houden. Voor 

het kwaliteitsniveau geldt dat voor het gebouw een adequaat niveau gehandhaafd dient te 

worden. Dit adequate niveau staat beschreven in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs28. 

Uitgangspunt is hier de instandhoudingseis zoals deze in het bekostigingsstelsel en wetgevingshistorie is 

vastgelegd. Schoolbesturen houden op basis van de NEN2767 het technische conditieniveau op 329. Hiervoor 

zet het schoolbestuur de materiële instandhoudingsvergoeding (MI) in. Deze activiteit vergt geen bijdrage 

vanuit de gemeente. Mogelijk wordt een schoolbestuur wel geconfronteerd met verplichte maatregelen 

vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer. 

 
26 Het gaat hier over het in de tijd afstemmen van onderhoudskosten voor rekening van het schoolbestuur in combinatie met 

vernieuwingsmaatregelen voor rekening van de gemeente, bijvoorbeeld vervanging dakbedekking versus het aanbrengen van dakisolatie.  
27 Kwaliteitsambities worden bepaald in het haalbaarheidsonderzoek.  
28 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oisterwijk 2015 
29 Op basis van het haalbaarheidsonderzoek wordt besloten welke conditieniveau het schoolbestuur aan houdt en wat hun bijdrage daarbij 

is. Deze beide financiële bijdragen staan in relatie tot elkaar.  
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Afstoten 

Dit betreft gebouwen die niet langer als schoolgebouw in gebruik blijven en teruggegeven worden 

conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oisterwijk 2015. Daarmee 

worden ze onttrokken aan de onderwijsbestemming. Indien nodig geacht, wordt bij het afstoten van een 

schoolgebouw een NEN-2767 rapportage opgesteld waar het schoolbestuur en de gemeente samen overeen 

moeten komen. Dit wordt gedaan door een staat van onderhoud30 te maken.  

3.6 Investeren in (commerciële) samenwerkingspartners 

Vanwege de samenwerking tussen onderwijs en opvang is huisvesting van kinderopvang ook een belangrijk 

gegeven. Deze samenwerking is vanuit gelijkwaardigheid. Met goede zakelijke afspraken over de huisvesting 

wijkt opvang niet meer automatisch voor onderwijs. De onderwijsbestemming wordt namelijk onttrokken van 

de ruimte van de kinderopvang.  

 

Het streven is te komen tot gezamenlijke huisvesting waar de kans zich voordoet. In het IHP-proces zijn nadere 

afspraken gemaakt. Er zijn twee mogelijkheden om tot huisvesting van kinderopvang te komen: (1) investering 

door de opvangorganisatie zelf of (2) investering door de gemeente met een huurovereenkomst met de 

opvangorganisatie. 

 

Voor afspraken met huurovereenkomst geldt het volgende: 

▪ Schoolbestuur en opvangorganisatie gaan een inhoudelijke samenwerking aan. Zij bepalen gezamenlijk 

de ambitie en het aantal kindplaatsen.  

▪ De omvang wordt onderbouwd voorgelegd aan de gemeente ter accordering.  

▪ De gemeente pleegt de investering in vierkante meters kinderopvang.  

▪ Tijdens het proces over het investeringsbesluit wordt het risico voor de gemeente beperkt door: (1) 

garantie vanuit Waarborgfonds (mits project voldoet en door toetsing Waarborgfonds komt) of (2) door 

opname leegstandrisico en/of kortere afschrijvingstermijn in huurprijsberekening.  

▪ De gemeente berekent een marktconform huurtarief inclusief leegstandsrisico en kosten voor garantie 

vanuit Waarborgfonds (indien toegepast) met een minimale huurperiode van 10 jaar. In situaties waar een 

marktconform huurtarief geen sluitende businesscase oplevert, is de gemeente bereid in bepaalde 

situaties in gesprek te gaan om een kostprijsdekkende huur te overwegen. 

▪ De gemeente verhuurt de vierkante meters opvang aan de opvangorganisatie.  

▪ In bestaande situaties waar kinderopvang gebruik maakt van (leegstaande) ruimten in een 

onderwijsvoorziening is sprake van gelijkwaardigheid in huisvesting. Dit betekent dat bij groei van het 

onderwijs de kinderopvang niet wijkt. Om de groei van het onderwijs op te vangen blijft opvang zitten en 

worden groepsruimten voor het onderwijs bijgebouwd (uitbreiding). In dat geval wordt de uitbreiding 

aangemerkt als beredeneerde aantoonbare investering ten behoeve van opvang en wordt de 

gemeente via een (kostprijs dekkende) huurvergoeding gecompenseerd voor de kapitaallasten. (Dit punt 

is niet van toepassing als er sprake is van een bestaande huurcomponent in het schoolgebouw.) 

 

NB: Voor bovenstaande geldt dat rekenschap gegeven wordt aan het Didam-arrest. De reikwijdte van deze 

uitspraak is op dit moment nog niet volledig helder in verband met de definitie van ‘overheidslichaam’.  

3.7 Specifieke spelregels 

3.7.1 Uitwerking procedure realisatie scholen in uitbreidingsgebieden 
Ook in de gemeente Oisterwijk worden uitbreidingsgebieden gerealiseerd. Deze uitbreidingsgebieden kunnen 

leiden tot meer kinderen in de opvang en het onderwijs. Voor het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs 

en voortgezet onderwijs geldt dat deze een gemeentelijke en regionale functie hebben. 

 
30 In de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oisterwijk 2015 staat het einde gebruik gebouwen en terreinen 

beschreven en hoe de staat van het onderhoud wordt bepaald.  
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Uitbreidingsgebieden hebben voor deze voorzieningen enkel invloed op het aantal leerlingen en gewenste 

omvang, maar niet op de locatie van de voorzieningen. 

Voor de kinderopvang en het basisonderwijs ligt dit genuanceerder vanwege de gewenste thuisnabijheid. Het 

wel of niet organiseren van een opvanglocatie in een uitbreidingsgebied is voor de kinderopvangorganisaties 

een eigenstandige keuze die ze maken. Indien sprake is van facilitering van de huisvesting voor kinderopvang 

via een kostprijs dekkende huur vanuit de gemeente, dan is wel een gedegen onderbouwde businesscase 

noodzakelijk voordat de gemeente een investering pleegt. 

Voor het basisonderwijs wordt bij een uitbreidingsgebied in eerste instantie gekeken naar een actualisatie van 

de leerlingenprognoses waarbij bestaande voedingsgebieden van scholen leidend zijn. Indien een 

uitbreidingsgebied een dusdanige omvang en dus leerlingenpotentie heeft dat dit een eigenstandige school 

rechtvaardigt, dan vormt dit direct onderwerp van gesprek tussen schoolbesturen en gemeente. Op dat 

moment wordt in gezamenlijkheid bekeken op welke wijze een onderwijsvoorziening in het betreffende 

uitbreidingsgebied gerealiseerd kan worden. Aandachtspunt daarbij is dat de eventuele nieuwe voorziening 

niet als effect heeft dat bestaande voorzieningen een (aanzienlijke) terugloop van leerlingen krijgen. Het is 

belangrijk dat actief wordt gestuurd door gemeente en schoolbesturen op uitbreidingsgebieden en de 

behoefte aan onderwijsvoorzieningen. In de uitwerking van de scenario’s is bij het opstellen van dit IHP een 

nadere analyse gemaakt. 

3.7.2 Gewenste openbaarheid van schoolpleinen 
De schoolpleinen worden met maatschappelijke middelen gefinancierd. Om kinderen meer te laten 

bewegen is het aantrekkelijk om schoolpleinen buiten school- en opvangtijden als openbare speelplaats aan 

te houden. Dit kan dan van zonsopkomst tot zonsondergang omdat dan nog sprake kan zijn van enig toezicht 

of gezien worden. Daarbuiten worden schoolpleinen afgesloten en zijn niet toegankelijk.  

Per situatie wordt bekeken of een schoolplein geschikt is om openbaar speelplein te zijn31. Als bijvoorbeeld 

een schoolplein te afgelegen of uit het zicht ligt, is dat geen voor de hand liggende keuze. Als gekozen wordt 

voor een openbaar plein, dan neemt de gemeente de verantwoordelijkheid over voor zowel het onderhoud 

als het vandalisme. Indien blijkt dat bij een schoolplein te vaak vandalisme aan de orde is, wordt het 

schoolplein niet meer toegankelijk gemaakt. 

Daar waar de kans zich aandient kan het schoolplein en het openbaar gebied worden gecombineerd. Waar 

het mogelijk is, is dit ook een kans om het mogelijk te maken om het plein buiten schooltijd om te gebruiken. 

Dit gaat in afstemming met het schoolbestuur, de buurtbewoners en de gemeente. Tijdens het 

haalbaarheidsonderzoek of planvorming wordt dit verder afgestemd. Om dit goed te laten functioneren 

dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt voor onderhoud en beheer. De beheer en uitvoering van het 

openstellen van schoolpleinen is onderdeel van de haalbaarheidsonderzoeken.  

3.8 Opzet brede scholen (m.n. beheer en onderhoud) 

Binnen de gemeente Oisterwijk zijn solitaire scholen (met of zonder kinderopvang) en brede scholen waarin 

onder andere onderwijs en opvang gezamenlijk gehuisvest zijn.  

Voor de solitaire scholen geldt dat de instandhouding en exploitatie een verantwoordelijkheid is van het 

schoolbestuur. Indien bij een school ook een opvangvoorziening ligt, dan kan het schoolbestuur met de 

opvangorganisatie afspraken maken over de exploitatie en rollen en verantwoordelijkheden. Afhankelijk van 

de financieringsvorm van de huisvesting zijn aanvullende afspraken met de gemeente noodzakelijk, 

bijvoorbeeld bij medegebruik of in het geval de gemeente de investering pleegt voor de opvanghuisvesting. 

 
31 Waar openbare toegankelijkheid van het schoolplein niet mogelijk en niet wenselijk is, wordt dit aangeduid met plaatsing van een bord 

met ‘verboden toegang ex art. Wetboek van Strafrecht. Daarnaast wordt een tijden – en afbeeldingbord geplaatst met wat is toegestaan en 

niet. Plaatsing van zulke borden is noodzakelijk om de politie handvaten te geven tegen overlast en / of rondhangen.  
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Voor gebouwen met meer gebruikers kan sprake zijn van een brede school of kindcentrum. In enkele gevallen 

(voornamelijk de gebouwen waarin Stichting Boom een school heeft) is sprake van een brede school. Voor 

het beheer en onderhoud is een stichting opgericht om deze taken uit te voeren.  

In Haaren staat een multifunctioneel gebouw dat in eigendom is van een woningcorporatie. Dit gebouw 

wordt gebruikt door onderwijs en opvang. Vanuit de betrokken organisaties is geen aanleiding om dit te 

herzien omdat het goed functioneert. 

Buiten het IHP worden de verschillende opzetten geëvalueerd om te kijken welke situaties wenselijk zijn. Bij het 

huidige model ligt niet meer de voorkeur. De continuïteit van de beheerstichting en – organisatie staan onder 

druk. De aanbeveling is gedaan om te onderzoeken of deze werkzaamheden bij de gemeente belegd 

moeten worden. Voor de nieuwe opzet is gelijkheid van de schoolbesturen een van de uitgangspunten. De 

Brede School in Haaren heeft een andere opzet met de woningbouwstichting als eigenaar. Daar is geen 

momenteel geen aanleiding om de beheerafspraken en organisatie te herzien.  

De uitwerking van de nieuwe opzet voor het beheer en onderhoud van de brede scholen is een project voor 

2024 buiten het IHP om. Uitgangspunt in de uitwerking is dat scholen en besturen in een brede school in relatie 

tot de gemeente een gelijkwaardige overlegpositie krijgen. Ruimtetoekenning aan de afzonderlijke scholen 

vindt plaats in principe op basis van de formele ruimtebehoefte berekening zoals opgenomen in de 

verordening voor voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Oisterwijk.  
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4. Inzicht en beoordeling 

Dit hoofdstuk gaat verder in op het huidige scholenbestand in de gemeente Oisterwijk. Het hoofdstuk 

beschrijft en analyseert op hoofdlijnen de kwaliteit van de schoolgebouwen en de leerlingenaantallen. 

Daarnaast staat beschreven op welke onderdelen de nulmeting is gedaan en wat er te vinden is in de 

factsheets. De factsheets van alle scholen zijn te vinden in bijlage 2. Een leeswijzer van de factsheets is te 

vinden in bijlage 1.  

De vastgoedportefeuille van de gemeente Oisterwijk bevat in totaal 13 scholen. Hieronder valt één 

schoolgebouw voor het voortgezet onderwijs, één school voor het speciaal (voortgezet) onderwijs, één school 

voor het speciaal basisonderwijs en tien voor basisonderwijs. Daarnaast is er nog de AZC-school waar zowel 

basis- als voortgezet onderwijs wordt gegeven. De bekostiging van de AZC-school heeft gevolgen voor de 

begroting van de gemeente Oisterwijk. Voor zo ver het om het VO gaat, valt dat onder reguliere 

gemeentelijke middelen voor onderwijshuisvesting. Waar het om het primair onderwijs gaat, kunnen 

aanvullende OHBA-middelen bij het rijk worden aangevraagd.  

Bij bijna alle schoolgebouwen ligt het economisch claimrecht bij de gemeente. Het juridisch eigendom ligt bij 

het betreffende schoolbestuur. Enkel bij Brede school de Sprankel is de situatie anders. Hier ligt zowel het 

juridisch eigendom als het economisch claimrecht bij de Woningcorporatie Stichting Charlotte van 

Beuningen. In Brede school de Sprankel zitten basisschool de Klimop (Cadans Primair) en basisschool de 

Hasselbraam (Stroomm). 

Tabel 2 geeft een overzicht van de omvang van de onderwijscapaciteit van het scholenbestand voor de 

verschillen soort onderwijssoorten. De gemiddelde leeftijd van de schoolgebouwen in de gemeente Oisterwijk 

is 25 jaar (gemiddeld bouwjaar 1997)32. Hierbij gaat het om het initiële bouwjaar. Er is dus geen rekening 

gehouden met eventuele uitbreidingen en/of renovaties van een schoolgebouw. Figuur 3 geeft een overzicht 

van de verschillende bouwjaren van de scholen.  

Type onderwijs Omvang onderwijscapaciteit scholenbestand (bvo) 

Basisonderwijs (BO) 15.740 m2 

Voortgezet onderwijs (VO) Circa 10.000 m2 BVO (inclusief tijdelijke huisvesting) 

Speciaal basis onderwijs (SBO) 920 m2 

Speciaal (voortgezet) onderwijs (SO) 2.253 m2 

Tabel 1: overzicht aantal vierkante meters onderwijscapaciteit scholenbestand 

 

 
32 De leeftijd van scholen die samen een brede school vormen en een gebouw delen is maar één meegenomen in deze berekening. De 

leeftijd van de AZC-school is niet meegenomen in deze berekening. 
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Figuur 3: overzicht bouwjaren schoolgebouwen 

4.1 Nulmeting 

Alle onderwijsgebouwen in de gemeente Oisterwijk zijn op basis van verschillende kenmerken in kaart 

gebracht. Aan de hand van een vragenlijst zijn de schoolbesturen gevraagd de gebouwen te beoordelen. 

Voor elk schoolgebouw is een zogenaamde factsheet opgesteld, waardoor breed inzicht is verkregen in de 

staat van de gebouwen (nulmeting). Deze factsheets zijn toegevoegd aan het bijlagedocument van dit IHP. 

Onderstaand wordt een beschrijving gegeven van de hoofdthema’s waarop de onderwijsgebouwen 

beoordeeld zijn.  

Daarnaast is een deel van het scholenbestand geschouwd. Dit gaat om de volgende scholen: 

▪ De Nieuwe Linde; 

▪ De Groene Parel; 

▪ De Coppele en SBO Mozaik; 

▪ OBS de Kikkenduut; 

▪ Basisschool de Tovervogel (Waterhoef). 

Voor 2College Durendael is het Quickscanonderzoek 33 opgenomen als nulmeting. De schouwrapportages en 

het Quickscanonderzoek zijn beide toegevoegd aan het bijlagedocument van dit IHP.   

4.1.1 Kwaliteit  
Binnen het thema kwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen vier criteria: 

▪ Technische staat; 

▪ Functionele staat; 

▪ Binnenklimaat; 

▪ Veiligheid. 

De schoolbesturen hebben aan de hand van een vragenlijst de onderwijsgebouwen kwalitatief beoordeeld. 

Deze beoordeling en de context vanuit het onderwijs hebben zij toegelicht in een individueel interview. De 

uitkomsten van de beoordeling zijn weergegeven in figuur 4.  

▪ Technische staat 

De technische staat geeft inzicht in de kwaliteit van de installaties, de binnen- en buitenkant van het 

gebouw en een algemene beoordeling. 

 

▪ Functionele staat 

 
33 Voor 2College Durendael is vanuit gezamenlijk initiatief van het schoolbestuur en de gemeente een Quickscanonderzoek uitgevoerd door 

HEVO. 
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De functionele staat geeft aan in welke mate het gebouw het onderwijsconcept faciliteert. Hierin spelen 

niet alleen de onderwijsruimtes en het speelplein een rol, maar ook de werkomgeving van de staf en 

facilitaire voorzieningen komen aan bod. 

 

▪ Binnenklimaat 

De beoordeling van het binnenklimaat geeft aan hoe de ventilatie, de temperatuur, het licht en het 

geluid binnen het gebouw ervaren wordt. 

 

▪ Veiligheid 

Bij veiligheid is gevraagd naar de veiligheid in en rondom het gebouw, verkeersveiligheid en of er sprake is 

van vandalisme. 

 

 

Figuur 4: beoordeling van de kwaliteit van de schoolgebouwen 

Figuur 4 geeft een overzicht van de beoordelingen van de kwaliteitscategorieën door schoolbesturen. Uit 

figuur 3 is af te lezen dat een groot aantal scholen na 2001 is gebouwd. Dit is terug te zien in de kwaliteit van 

de gebouwen waar meer dan de helft van de scholen op de onderdelen functionaliteit, binnenklimaat en 

veiligheid ‘goed’ scoort. Echter zijn er ook scholen die op onderdelen slecht scoren. De factsheets in het 

bijlagedocument geven de exacte scores per school weer. Daarnaast is in hoofdstuk 5 een beschrijving te 

vinden van iedere school.  

4.1.2 Vraag en aanbod 
Binnen het thema vraag en aanbod wordt de beschikbare onderwijscapaciteit vergeleken met de 

toekomstige normatieve ruimtebehoefte aan onderwijscapaciteit in 2038. De leerlingenprognose zijn de basis 

voor de berekening van de ruimtebehoefte. Verhuur, bijvoorbeeld aan een opvangorganisatie, is bij het 

bepalen van het ruimtekort/overschot niet meegenomen in de berekening. 

Voor het PO en SBO is de leerlingenprognose opgesteld door Pronexus. De leerlingenprognose voor de 

scholen komt uit oktober 2022. De leerlingenprognoses is toegelicht door Pronexus tijdens een van de 

werkbijeenkomsten met de projectgroep. Voor het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs zijn deze 

prognoses erg lastig op te stellen. Voor de P.I. Hondsberg School zijn de getallen aangehouden uit de 

rapportage ‘Advies renovatieplan’34.  

 
34 P.I. School Hondsberg Oisterwijk Advies Renovatieplan – ICSadviseurs – oktober 2022 
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Het is belangrijk om één keer per twee jaar de leerlingenprognose te actualiseren om zo goed inzichtelijk te 

houden hoe het leerlingenaantal zich ontwikkelt in de gemeente Oisterwijk.  

Basisgeneratie primair onderwijs 

De meest actuele leerlingenprognose voor het primair onderwijs geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling 

van het aantal leerlingen in de komende jaren. Pronexus geeft daarbij aan; ‘In ramingen van de 

leerlingenaantallen zijn twee ontwikkelingen verwerkt. Dit zijn de trends in de omvang van de doelgroep voor 

het basisonderwijs in de afzonderlijke gebieden van de gemeente Oisterwijk en de schoolkeuze. Bij de opzet 

van de prognoses zijn de cijfers verwerkt met een uitsplitsing van leerlingen naar herkomstgebied.’ 

 

De basisgeneratie geeft de omvang van de 4- tot en met 11-jarigen plus 30% van de 12-jarigen. Het overige 

deel van de 12-jarigen stroomt door naar een school van het voortgezet onderwijs. In onderstaand tabel 

wordt de basisgeneratie voor het primair onderwijs in de gemeente Oisterwijk per kern weergegeven. De 

volledige leerlingenprognoses per school zijn als separaat document beschikbaar.  

Tabel 3: overzicht ontwikkeling basisgeneratie in gemeente Oisterwijk35 

De ontwikkeling van de basisgeneratie in gemeente Oisterwijk laat in de verschillende wijken en kernen een 

vergelijkbaar beeld zien (tabel 3). In de gehele gemeente groeit de basisgeneratie, naar verwachting in 

totaal met 123 leerlingen. De maximale grootte van de basisgeneratie is echter niet in 2038 maar al eerder, 

deze ligt namelijk in 2032. Daarna krimpt de basisgeneratie weer.  

Woningbouwontwikkeling 

De prognose van de basisgeneratie vloeit voort uit de demografische ontwikkelingen die zich in het verleden 

hebben voorgedaan maar ook de aannames in de groei en trends van de toekomst. Een belangrijke 

component in dit verhaal is de woningbouwontwikkeling. In de gehanteerde prognoses zijn de harde 

ontwikkelingen opgenomen. Dat wil zeggen dat de ontwikkelingen concreet zijn en de effecten op de 

leerlingenontwikkeling bekend zijn.  

Tabel 4 laat de woningbouwontwikkeling zien in de gemeente Oisterwijk. Voor de woningbouwontwikkeling is 

de leerlingenprognose van Pronexus aangehouden. In totaal worden er naar verwachting 1.384 nieuwe 

woningen opgeleverd tot 2038. In de hele gemeente Oisterwijk zijn op dit moment 14.130 woningen. Dit 

betekent dat tot het eind van het IHP de woningvoorraad met bijna 10% zal groeien. 

  

 
 
35 Data uit leerlingenprognose Pronexus voor gemeente Oisterwijk (oktober 2022). 

Kern  2022 2023 2026 2030 2034 2038 
Δ 2022 - 

2038 

Haaren 415 411 415 439 434 418 + 3 

Heukelom en 

omstreken 
308 303 292 305 310 303 - 5 

Moergestel 468 473 510 565 574 564 + 96 

Oisterwijk Oost 393 382 380 398 410 407 + 14 

Oisterwijk 

Pannenschuur 
527 519 526 561 564 540 + 13 

Oisterwijk West 477 473 464 477 491 479 + 2 

TOTAAL 2.588 2.561 2.587 2.745 2.783 2.711 + 123 
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Tabel 4: woningbouwontwikkeling voor de verschillende wijken en kernen in de gemeente Oisterwijk36 

Naast de woningbouwontwikkelingsplannen die opgenomen zijn in de leerlingenprognose, is er ook nog het 

‘Koersdocument Oostflank SRBT’37. Dit document beschrijft hoe er, met een verstedelijkingsakkoord, plannen 

wordt gemaakt voor het deelgebied Oostflank om duurzame woningbouw te realiseren. Het deelgebied 

Oostflank bestaat uit Berkel-Enschot, Udenhout, Biezenmortel, Haaren, Oisterwijk en Moergestel. De gemeente 

Oisterwijk en Tilburg willen voor 2040 5.000 extra woningen realiseren in het deelgebied. Daarbij willen de twee 

gemeenten samen optrekken bij het realiseren van deze woningbouwambities. De basisgeneratie in de 

gemeente Oisterwijk zal flink gaan groeien als deze plannen doorgaan. Het is daarom belangrijk om de 

leerlingenprognose actueel te houden en de ontwikkeling van de plannen te monitoren. Dit is met name van 

belang bij regioscholen voor het voortgezet onderwijs zoals 2College Durendael.  

Leerlingenprognose en ruimtebehoefte  

Tabel 5 geeft een overzicht weer van de ontwikkeling van de leerlingenprognose in de gemeente Oisterwijk. 

Er is te zien dat alle scholen groeien. De groei in 2038 is wel iets afgenomen ten opzichte van het hoogtepunt 

in 2032.  

Voor de Nieuwe Linde geeft de leerlingenprognose nog geen duidelijk beeld. De Nieuwe Linde is 2 jaar 

geleden opgericht en nog aan het groeien. Binnen acht jaar moet de school naar 200 leerlingen groeien. Hoe 

deze groei zich verder gaat ontwikkelen en zich verhoudt ten opzichte van het leerlingenaantal van andere 

scholen is lastig te voorspellen. De basisgeneratie en het totale leerlingenaantal in de gemeente zal echter 

weinig veranderen ten opzichte van de prognose. De onzekerheid gaat om de verdeling van de leerlingen 

over de scholen. Het actualiseren van de leerlingenprognose over twee jaar geeft hier meer duidelijkheid over 

en kan de ‘nieuwe’ verdeling van leerlingen over de scholen inzichtelijk maken. 

  

 
36 Data uit leerlingenprognose Pronexus voor gemeente Oisterwijk (oktober 2022). 
37 Koersdocument Oostflank Stedelijke Regio Breda – Tilburg (SRBT)  

Kern  2022 2023 2024 2025 2026 2027-2032 2033- 2038 Totaal 

Haaren  20 20 20 20 107 36 223 

Heukelom en 

omstreken 
12 7 7 8 8 59 20 121 

Moergestel 22 21 21 21 21 138 40 284 

Oisterwijk Oost  10 13 13 13 82 28 159 

Oisterwijk 

Pannenschuur 
41 15 20 25 30 133 44 288 

Oisterwijk West 25 30 21 21 21 143 48 309 

TOTAAL 100 103 102 108 113 662 216 1.384 
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Tabel 5: overzicht van de leerlingen ontwikkeling van de scholen in de gemeente Oisterwijk40 

  

 
38 Voor de leerlingenprognose is het leerlingenaantal uit de rapportage P.I. School Hondsberg Oisterwijk – Advies Renovatieplan 

aangehouden. 
39 Prognose aangehouden uit Quickscanonderzoek 2College Durendael – uitgevoerd door HEVO. 
40 Data uit leerlingenprognose Pronexus voor gemeente Oisterwijk (oktober 2022). 

School  2023 2026 2029 2032 2035 2038 
Δ 2023 - 

2038 

Basisschool de Klimop 260 264 278 277 272 267 + 7 

Basisschool de 

Hasselbraam 
137 143 152 151 149 146 + 9 

Basisschool de Bunders 353 347 359 370 367 361 + 8 

De Coppele 174 168 175 181 178 176 + 2 

Basisschool de 

Tovervogel (Waterhoef) 
207 206 212 220 219 218 + 11 

De Vonder 306 309 336 346 345 342 + 34 

OBS de Bienekebolders 104 145 159 163 163 161 + 57 

OBS de Kikkenduut 337 342 353 365 362 357 + 20 

P.I. School (S(V)O)38 108 X X X X 125 + 17 

De Nieuwe Linde 53 65 68 70 69 68 + 15 

SBO Mozaik (SBO) 96 96 100 103 105 105 + 9 

De Groene Parel 327 331 346 358 353 344 + 17 

2College (VO)39 1.469 1.550 X X X X X 

TOTAAL PO 2.260 2.320 2.438 2.501 2.477 2.440 + 180 
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Tabel 6 geeft een overzicht de ruimtebehoefte van de verschillende scholen naar aanleiding van de 

leerlingenprognose.  

Tabel 6: overzicht ruimtebehoefte scholen gemeente Oisterwijk43 

 

 

 
41 Voor de ruimtebehoefte is de rapportage P.I. School Hondsberg Oisterwijk – Advies Renovatieplan aangehouden. Bij vervangende 

nieuwbouw is de verwachting dat circa 1.600 m2 bvo nodig is. Bij vernieuwbouw van het bestaande gebouw zijn wellicht meer vierkante 

meters bvo dan normatief passend bij het aantal leerlingen. Dit hangt samen met inefficiente ruimtes in het huidige gebouw en 

ondoelmatige indelingen van het huidige gebouw.  
42 Ruimtebehoefte aangehouden uit Quickscanonderzoek 2College Durendael – uitgevoerd door HEVO. De weergegeven capaciteit is 

exclusief de tijdelijke huisvesting van 800 m2 bvo.  
43 Data uit leerlingenprognose Pronexus voor gemeente Oisterwijk (oktober 2022). 

School  

Beschikbare 

capaciteit 
m2 bvo onderwijs 

Ruimtebehoefte (m2 bvo onderwijs) 

2023 2026 2029 2032 2035 2038 

Basisschool de Klimop 1.392 1.508 1.528 1.598 1.593 1.568 1.543 

Basisschool de 

Hasselbraam 
937 889 919 965 960 949 934 

Basisschool de Bunders 2.168 1.976 1.945 2.006 2.061 2.046 2.016 

De Coppele 1.362 1.075 1.045 1.080 1.110 1.095 1.085 

Basisschool de 

Tovervogel (Waterhoef) 
1.998 1.241 1.236 1.266 1.307 1.302 1.297 

De Vonder 1.789 1.749 1.754 1.890 1.940 1.935 1.920 

OBS de Bienekebolders 733 723 929 1.000 1.020 1.020 1.010 

OBS de Kikkenduut 1.364 1.895 1.920 1.976 2.036 2.021 1.996 

P.I. School (S(V)O)41 3.029 X X X X X 1.575 

De Nieuwe Linde 962 467 527 542 552 547 542 

SBO Mozaik (SBO) 920 956 956 985 1007 1022 1022 

De Groene Parel 2.253 1.845 1.865 1.940 2.001 1.976 1.930 

2College (VO)42 9.716 10.153 X X X X X 
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5. Huisvestingscenario’s per kern 

Op basis van de visie op onderwijs en onderwijshuisvesting en de analyse per schoolgebouw zijn in dit 

hoofdstuk per kern toekomstscenario’s geformuleerd. De toekomstscenario’s zijn oplossingsrichtingen per kern 

en school en worden in dit hoofdstuk beschreven en gemotiveerd. Hieronder volgt een korte toelichting van 

de onderdelen die daarin terugkomen. 

Analyse per schoolgebouw 

De analyse per schoolgebouw is gedaan door middel van een knelpuntenanalyse. Voor 2College is een 

QuickScan uitgevoerd (door Hevo). Per schoollocatie is gekeken naar:  

▪ Kwaliteit – (subjectieve) beoordeling van de functionele en technische staat van het onderwijsgebouw 

door het betreffende schoolbestuur; 

▪ Financiën – exploitatielasten (MJOP en energielasten) in verhouding tot een landelijke benchmark van 

ICSadviseurs; 

▪ Vraag & aanbod – toekomstige (2038) verhouding tussen beschikbare en benodigde (normatieve) 

onderwijscapaciteit op basis van de vastgestelde leerlingenprognose (Pronexus, 2022).  

Een ‘O’ geeft hierbij een overschot aan ruimte aan en een ‘T’ een tekort. 

Voor de werkbijeenkomst met de projectgroep zijn scenariokaarten opgesteld. Deze zijn gebaseerd op de 

factsheets (bijlage 2), de interviews en prognose. De bovengenoemde analyseonderdelen zijn meegenomen 

in de scenariokaarten. Om het rapport bonding te houden is niet voor iedere school alle informatie uit de 

factsheet beschreven, enkel de relevante informatie voor het scenario. Het complete beeld van alle scholen 

is terug te vinden in de factsheets (bijlage 2). Een leeswijzer met toelichting op het lezen van de factsheets 

staat in het bijlagedocument. De toelichting beschrijft onder meer de totstandkoming van de Weii indicatie. 

Dat is een manier om de duurzaamheid van het gebouw te beoordelen.  

Scenario’s en fasering 

De huisvestingsscenario’s vormen het kader voor de financiële vertaling (zie hoofdstuk 6). Bij uitvoering van het 

project komen schoolbestuur en gemeente tot een definitieve keuze voor een scenario door middel van het 

opstellen van een haalbaarheidsonderzoek. Verder is op basis van een integrale afweging gekomen tot een 

fasering van de genoemde huisvestingsscenario’s. Deze fasering is in samenspraak tussen gemeente en 

schoolbesturen tot stand gekomen. Bij het bepalen van de fasering is naast de knelpuntenanalyse ook 

gekeken naar zaken als uitvoerbaarheid, urgentie, financiën en het huidige IHP.  
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5.1 Haaren 

In de kern Haaren zijn twee scholen gehuisvest: 

▪ Basisschool de Klimop; 

▪ Basisschool de Hasselbraam. 

 

Figuur 5: Kaart met scholen in Haaren 

Basisschool de Klimop 

Basisschool de Klimop is gehuisvest in Brede School de Sprankel die gerealiseerd is in 2016. De school is 

sindsdien niet verder uitgebreid. De school wordt bestuurd door Cadans Primair. In de brede school zit ook 

basisschool de Hasselbraam van schoolbestuur Stroomm. De scholen werken samen met de Kindertuin voor 

kinderopvang in het gebouw. Daarnaast is er een sportvoorziening in het gebouw aanwezig.  

Brede School de Sprankel heeft een totale onderwijscapaciteit van 2.329 m2 bvo. De onderwijscapaciteit van 

de Klimop is 1.392 m2 bvo en van de Hasselbraam 937 m2 bvo. Kindertuin heeft 495 m2 bvo voor de opvang en 

de sportvoorziening bestaat uit 1.874 m2 bvo. De leerlingenprognose laat een groei zien van zeven leerlingen 

naar een totaal van 267 leerlingen in 2038. Daarvoor is het aantal leerlingen hoger geweest met 278 leerlingen 

in 2038. De school heeft nu echter al een ruimtetekort. Dit zal de komende jaren structureel worden. Het 

ruimtetekort vertaalt zich ook naar andere ruimte van het gebouw. Eerst was er nog ruimte voor de GGD, een 

bibliotheek en een teamkamer. Dit ruimtetekort zal blijven toenemen met het groeiende aantal leerlingen.  

Het schoolbestuur beoordeeld de kwaliteit van het gebouw als goed. Er waren wat klimaatproblemen maar 

die zijn inmiddels opgelost. Het dak leent zich voor zonnepanelen en het gebouw heeft een Weii indicatie van 

zeer zuinig.  
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Basisschool de Hasselbraam 

Basisschool de Klimop is gehuisvest in Brede School de Sprankel die gerealiseerd is in 2016. De school is 

sindsdien niet verder uitgebreid. De school wordt bestuurd door Stroomm. De Hasselbraam zit samen met 

basisschool de Klimop in Brede School de Sprankel. De scholen werken samen met de Kindertuin voor 

kinderopvang in het gebouw. Daarnaast is er een sportvoorziening in het gebouw aanwezig.  

Brede School de Sprankel heeft een totale onderwijscapaciteit van 2.329 m2 bvo. De onderwijscapaciteit van 

de Hasselbraam is 937 m2 bvo en van de Hasselbraam 1.392 m2 bvo. Kindertuin heeft 495 m2 bvo voor de 

opvang en de sportvoorziening bestaat uit 1.874 m2 bvo. De leerlingenprognose laat een groei zien van 

negen leerlingen naar een totaal van 146 leerlingen in 2038. Daarvoor is het aantal leerlingen hoger geweest 

met 152 leerlingen. De school heeft momenteel geen normatief ruimtetekort en past net in de ruimte die het 

heeft. Dit gaat echter met de verwachte groei wel ontstaan. Voor de onderwijscapaciteit van de Brede 

School de Sprankel bestaat echter wel een ruimtetekort.  

Het schoolbestuur beoordeeld de kwaliteit van het gebouw als goed. Er waren wat klimaatproblemen maar 

die zijn inmiddels opgelost. Het dak leent zich voor zonnepanelen en het gebouw heeft een Weii indicatie van 

zeer zuinig.  

Opvangpartner Kindertuin 

Kindertuin voorziet de kinderopvang bij Brede de Sprankel. Momenteel gebruikt Kindertuin 495 m2 bvo. Dit 

bestaat voor een deel uit enkel gebruik en een deel medegebruik. Dit is echter niet voldoende want de 

opvang heeft een ruimtetekort. De BSO maakt daarom actief gebruik van de aula. Kindertuin wil daarom 

graag aansluiten bij uitbreidingsplannen van Brede School de Sprankel. Naar verwachting is er een uitbreiding 

van 100 m2 bvo en een uitbreiding van het buitenterrein nodig.   

 

 

  

Toekomstscenario Haaren: 

De kwaliteit van de Brede School de Sprankel is goed. Het leerlingenaantal in Haaren gaat de komende 

jaren toenemen terwijl er nu al een ruimtetekort is voor de totale onderwijscapaciteit van beide scholen. 

Door middel van het plaatsen van tijdelijke huisvesting wordt het huidige capaciteitsprobleem opgelost.   

Dit is echter een tijdelijke oplossing omdat het duidelijk is dat het tekort structureel is. Het structurele tekort 

wordt opgelost door modulair uit te breiden voor de extra benodigde capaciteit.  

Daarnaast heeft Kindertuin een ruimtetekort. Het is slim om bij de uitbreiding van de Brede School de 

Sprankel hier rekening mee te houden en dit ruimtetekort op te lossen.  
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5.2 Moergestel 

In de kern Moergestel zijn twee scholen gehuisvest: 

▪ Basisschool de Vonder; 

▪ Basisschool de Bienekebolders. 

 

Figuur 6: kaart van scholen in Moergestel 

Basisschool de Vonder 

Basisschool de Vonder is gehuisvest in Brede School Moergestel die is gerealiseerd is in 2013. De school is 

sindsdien niet verder uitgebreid. De school wordt bestuurd door Stichting Boom. Naast Basisschool de Vonder 

zit ook OBS Bienekebolders in Brede School Moergestel van schoolbestuur Opmaat Groep. De scholen werken 

samen met Humankind voor kinderopvang in het gebouw.  

Brede School Moergestel heeft een totale onderwijscapaciteit van 2.485 m2 bvo. De onderwijscapaciteit van 

de Vonder is 1.789 m2 bvo en van de Bienekebolders 733 m2 bvo. Humankind heeft 690 m2 bvo voor de 

opvang. In de kern Moergestel worden de komende jaren veel woningen ontwikkeld. De leerlingenprognose 

laat ook een groei zien voor de Vonder van 36 leerlingen. Daarmee groeit de school naar een totaal van 342 

leerlingen in 203844. Deze groei is ook te zien bij de Bienekebolders. De Vonder heeft nu echter al een 

ruimtetekort. Dit zal de komende jaren structureel worden. Er kan nog huisvesting voor twee groepen worden 

gevonden op het terrein maar dan is ook het terrein vol.  

Stichting Boom beoordeeld de kwaliteit van het gebouw als goed. Het gebouw heeft een WEII-indicatie van 

zuinig.  

OBS Bienekebolders 

OBS Bienekebolders is gehuisvest in Brede School Moergestel die is gerealiseerd is in 2013. De school is 

sindsdien niet verder uitgebreid. De school wordt bestuurd door Opmaat Groep. Naast OBS Bienekebolders zit 

ook Basisschool de Vonder in Brede School Moergestel. De scholen werken samen met Humankind voor de 

kinderopvang in het gebouw.  

 
44 Het is belangrijk om de groei van de school te monitoren in relatie tot de woningbouwontwikkeling van Oostflank om te verzekeren dat er 

voldoende opvang – en onderwijscapaciteit is in de kern Moergestel.  
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Brede School Moergestel heeft een totale onderwijscapaciteit van 2.485 m2 bvo. De onderwijscapaciteit van 

de Vonder is 1.789 m2 bvo en van de Bienekebolders 733 m2 bvo. Humankind heeft 690 m2 bvo voor de 

opvang. In de kern Moergestel worden de komende jaren veel woningen ontwikkeld. De leerlingenprognose 

laat ook een groei zien voor de Vonder van 57. Daarmee groeit de school naar een totaal van 161 leerlingen 

in 203845. Deze groei is ook te zien bij de Vonder. Met het huidige leerlingenaantal heeft de Bienekebolders al 

een ruimtetekort van ongeveer 30%. Dit ruimtetekort zal toenemen met de beoogde groei uit de 

leerlingenprognose.  

Opmaat Groep is momenteel medegebruiker van de school en nog geen onderdeel van de stichting. Dit is 

echter wel de wens van beide scholen en dit proces loopt.  

Stichting Boom heeft de Brede School Moergestel beoordeeld en beoordeelt de kwaliteit van het gebouw als 

goed. Het gebouw heeft een WEII-indicatie van zuinig.  

Opvangpartner Humankind 

Humankind voorziet de kinderopvang bij Brede School Moergestel. Momenteel gebruikt Humankind 690 m2 

bvo. Humankind heeft momenteel al een ruimtetekort en wil uitbreiden met groepen dagopvang en één of 

twee groepen voor de buitenschoolse opvang. Naar verwachting is hier een groei van ongeveer 30% van het 

bvo voor nodig.  

 

 

 

  

 
45 Het is belangrijk om de groei van de school te monitoren in relatie tot de woningbouwontwikkeling van Oostflank om te verzekeren dat er 

voldoende opvang – en onderwijscapaciteit is in de kern Moergestel. 

Toekomstscenario Moergestel: 

Het leerlingenaantal in Moergestel gaat de komende jaren toenemen terwijl er nu al een ruimtetekort is 

voor de totale onderwijscapaciteit. Dit is niet op te lossen door een herverdeling van de capaciteit. Het 

pand is nog jong en de kwaliteit van het gebouw is goed. Daarom is er gekozen voor modulaire uitbouw 

van het schoolgebouw. Hierbij is het belangrijk om ook de groeiwens van Humankind mee te nemen en te 

kijken naar combinatiemogelijkheden.  

Daarnaast loopt het proces om Opmaat Groep onderdeel van de stichting van de Brede School 

Moergestel te maken en haar een gelijkwaardige positie te geven. 
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5.3 Oisterwijk 

In de kern Oisterwijk zijn tien scholen gehuisvest: 

▪ De Nieuwe Linde; 

▪ De Groene Parel; 

▪ De Coppele; 

▪ SBO Mozaik; 

▪ De Tovervogel (Waterhoef); 

▪ OBS de Kikkenduut; 

▪ Basisschool de Bunders 

▪ PI School Hondsberg; 

▪ 2College Durendael; 

▪ AZC School. 

 

Figuur 7: kaart van scholen in Oisterwijk 

De Nieuwe Linde 

De Nieuwe Linde is een nieuwe onderwijsstichting die twee jaar geleden is ontstaan uit een ouderinitiatief. De 

school is verplicht om binnen 8 jaar door te groeien naar 200 leerlingen. De school wordt bestuurd door 

Onderwijsstichting de Nieuwe Linde. Er is momenteel nog geen BSO voorziening. Dit is wel een uitdrukkelijke 

wens van de school. De school wil graag een doorgaande leerlijn van 0 tot 12 jaar aanbieden.  

De Nieuwe Linde zit momenteel is een oud schoolgebouw uit 1991. Dit schoolgebouw kan plaats bieden aan 

ongeveer 150 leerlingen. De school ligt in een groeiende wijk. Het bestuur verwacht binnen 2 extra lokalen 

nodig te hebben. Om door te groeien naar de wettelijke verplichting van 200 leerlingen is ook meer ruimte 

nodig. Doordat de school recent gesticht is, is de groei die de school door gaat maken lastig te voorspellen. 

De verwachting is dat de school zal groeien maar waar de leerlingen vandaan komen en hoe het tempo 

waarmee ze gaan groeien is lastig om te bepalen. Dit moet in combinatie met de capaciteit van het gebouw 
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goed gemonitord worden. Het is aannemelijk dat de groei van de Nieuwe Linde krimp gaat opleveren bij 

andere scholen. Welke scholen dat zijn, is momenteel lastig te voorspellen.  

Het schoolgebouw waar de school momenteel in zit is een oud schoolgebouw waar niet veel in geïnvesteerd 

is. De staat van het onderhoud is slecht en de school worstelt met de kosten. Het schoolbestuur beoordeelt 

het gebouw als gemiddeld of matig maar het binnenklimaat met de ventilatie en temperatuur en ventilatie 

als slecht.  

 

De Groene Parel 

De Groene Parel is ontstaan na een fusie van Basisschool den Akker en de Molenhoek en zit in een gebouw 

dat dateert uit 1984. De school wordt bestuurd door Stichting Boom. In het gebouw werkt de school met 

Humankind als opvangpartner. Het gebouw beschikt ook over een speellokaal.  

De Groene Parel heeft momenteel een onderwijscapaciteit van 2.556 m2 bvo. Dat is inclusief speellokaal van 

89 m2 bvo. Voor 2023 staat een uitbreiding gepland van 327 m2 bvo wat de school een totale 

onderwijscapaciteit geeft van 2.883 m2 bvo. Humankind heeft 340 m2 bvo voor de opvang wat het gebouw 

een totale capaciteit geeft van 3.223 m2 bvo. De leerlingenprognose verwacht een groei van 17 leerlingen tot 

2038 wat het totaal brengt op 344 leerlingen. Naar verwachting gaat deze groei niet leiden tot een 

ruimtetekort. De school heeft momenteel een normatief ruimte overschot van meer dan 30%.  

Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw ondanks zijn leeftijd nog als gemiddeld. De functionaliteit van het 

gebouw wordt als goed beoordeeld. Door incidentele aanpassingen zijn er verschillen in kwaliteit ontstaan 

tussen de gebouwdelen. Het gebouw heeft een Weii indicatie van gemiddeld.  

Humankind verwacht als opvangpartner dat er in de toekomst meer ruimte nodig is. De hoeveelheid hiervoor 

is echter nog lastig te bepalen.  

 

 

 

Toekomstscenario De Nieuwe Linde: 

De school is verplicht om door te groeien naar 200 leerlingen. Naar verwachting krijgt de Nieuwe Linde 

over enkele jaren daarom ook een capaciteitsvraag. Om dit op te vangen wordt de school modulair 

uitgebreid en wordt er niet verwezen naar leegstand in een ander schoolgebouw. Verwijzing naar 

leegstand bij een startende niet volwaardige school leidt met grote waarschijnlijkheid tot het verdwijnen 

van de school.  

Voor de Nieuwe Linde zijn twee ingrepen (uitbreiding en renovatie) nodig. Naast de uitbreiding is een 

ingreep nodig om de kwaliteit van het gebouw te verbeteren. Hiervoor is voor een levensduur verlengende 

renovatie gekozen. Vanwege meerdere redenen (bijvoorbeeld financieel en vanwege de overlast) is het 

te overwegen om dit te combineren. Een haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of een permanente 

uitbreiding van het schoolgebouw de juiste keuze is. De rest van het gebouw moet voldoende kwaliteit en 

mogelijkheden bieden voor een levensduurverlengde renovatie.  

Toekomstscenario de Groene Parel: 

In 2023 wordt een uitbreiding van de Groene Parel gerealiseerd. De kwaliteit van het gebouw wordt 

ondanks de leeftijd als gemiddeld beoordeeld en er is geen capaciteitsvraag. De school dient het 

gebouw in stand te houden door middel van onderhoud.  

Voor de groeiwens van Humankind is het mogelijk om te kijken naar het normatieve overschot wat de 

school heeft. Hierover zal na het IHP verder gesproken moeten worden.  
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De Coppele 

De Coppele is gehuisvest in een gebouw uit 2009 dat sindsdien niet is uitgebreid of gerenoveerd. De school 

werkt in het gebouw samen met SBO Mozaik. Beide scholen worden bestuurd door Stichting Boom. In het 

gebouw is ook ruimte voor ontmoetingscentrum de Coppele, het Sportbedrijf van de gemeente en 

Humankind verzorgt de opvang.  

Het gebouw heeft een totale onderwijscapaciteit van 2.282 m2 bvo. Hiervan gebruikt de Coppele 1.362 m2 

bvo en SBO Mozaik 920 m2 bvo. De totale capaciteit van het gebouw is 3.448 m2 bvo. Het 

ontmoetingscentrum de Coppele heeft 430 m2 bvo, het Sportbedrijf 533 m2 bvo en Humankind 203 m2 bvo. 

Het leerlingenaantal blijft stabiel en ligt rond de 175 (nu is het 176). Daarmee heeft en behoudt het gebouw 

een normatief overschot van ongeveer 20%.  

Stichting Boom beoordeeld de kwaliteit van het hele gebouw als goed. Enkel de veiligheid, het speelplein en 

de installaties scoren gemiddeld. Er is momenteel geen koeling aanwezig. Dit is gezien de bezonning van het 

gebouw wel wenselijk. Het gebouw heeft een WEII-indicatie van zuinig. 

SBO Mozaik  

SBO Mozaik is gehuisvest in een gebouw uit 2009 dat sindsdien niet is uitgebreid of gerenoveerd. De school 

biedt speciaal basisonderwijs aan en werkt samen in het gebouw met basisschool de Coppele. Beide scholen 

worden bestuurd door Stichting Boom. In het gebouw is ook ruimte voor ontmoetingscentrum de Coppele, het 

Sportbedrijf van de gemeente en Humankind verzorgt de opvang. 

Het gebouw heeft een totale onderwijscapaciteit van 2.282 m2 bvo. Hiervan gebruikt de Coppele 1.362 m2 

bvo en SBO Mozaik 920 m2 bvo. De totale capaciteit van het gebouw is 3.448 m2 bvo. Het 

ontmoetingscentrum de Coppele heeft 430 m2 bvo, het Sportbedrijf 533 m2 bvo en Humankind 203 m2 bvo. De 

prognose verwacht dat het leerlingenaantal met 9 gaat groeien naar 105 leerlingen in 2038. De school heeft 

nu al een klein ruimtetekort wat naar verwachting in de toekomst gaat toenemen. Dit vraagt om een ingreep.  

Stichting Boom beoordeeld de kwaliteit van het hele gebouw als goed. Enkel de veiligheid, het speelplein en 

de installaties scoren gemiddeld. SBO Mozaik zit op de eerste verdieping van het gebouw onder een plat dak. 

Dit zorgt in de zomer voor hoge temperaturen. Er is momenteel geen koeling aanwezig. Het gebouw heeft 

een WEII-indicatie van zuinig. 

 

Basisschool de Tovervogel (Waterhoef)  

Basisschool de Tovervogel is gehuisvest in een pand uit 2011. De school wordt bestuurd door Stichting Boom. In 

het gebouw werkt de school samen met het Sportbedrijf van de gemeente en Humankind. Daarnaast is er 

ook kantoorruimte voor Stichting Boom aanwezig in het gebouw.  

De totale capaciteit van het gebouw is 3.257 m2 bvo. Hiervan is 1.998 m2 bvo onderwijscapaciteit van de 

Tovervogel. Stichting Boom gebruikt 157 m2 bvo als kantoorruimte, Humankind 625 m2 bvo voor de opvang en 

het Sportbedrijf 477 m2 bvo. De prognose verwacht dat het aantal leerlingen met 11 leerlingen zal groeien 

naar een totaal van 218 leerlingen in 2038. Momenteel heeft de school een ruimteoverschot van ongeveer 

38% voor de onderwijscapaciteit.  

De school beoordeeld de kwaliteit van het gebouw als goed. Het gebouw bestaat voor een deel uit een oud 

kloostergebouw. Hier en op enkele andere plekken is de binnentemperatuur niet optimaal. De 

Toekomstscenario de Coppele en SBO Mozaik: 

Het gebouw van de Coppele en SBO Mozaik is jong en de kwaliteit voldoet. Dit vraagt niet om een 

ingreep. SBO Mozaik heeft een ruimtetekort en de Coppele een ruimteoverschot. Met een herindeling van 

de lokalen zou dit probleem opgelost moeten zijn. Deze ingreep kan direct uitgevoerd worden. Met de 

regio is afgesproken dat SBO Mozaik niet verder gaat uitbreiden. Het schoolbestuur houdt het gebouw 

verder in stand door middel van onderhoud op basis van de vergoeding materiële instandhouding (MI).   
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luchtwarmtepomp werkt sinds een aantal jaar niet meer. Het besluitvormingsproces voor vervanging van  de 

luchtwarmtepomp loopt nog. Mede hierdoor heeft het gebouw een Weii indicatie van gemiddeld.  

 

 

OBS de Kikkenduut 

OBS de Kikkenduut is gehuisvest in een gebouw uit 1973 waarvan een deel is gerenoveerd in 2010. Momenteel 

wordt er een traject gestart voor uitbreiding van het hoofdgebouw met vier lokalen. De school wordt bestuurd 

door Opmaat Groep. Kindergarden zit als opvangpartner in een los gebouw naast de school.  

Het gebouw heeft een onderwijscapaciteit van 1.608 m2 bvo. Dit is niet voldoende om de huidige 

ruimtebehoefte van 337 leerlingen te huisvesten. Daarom zitten er momenteel drie klassen in tijdelijke 

huisvesting. Naar verwachting zal het leerlingenaantal doorgroeien naar 357 leerlingen in 2038. Het 

ruimtetekort zal dus verder toenemen.  

Het schoolbestuur beoordeelt de kwaliteit van het schoolgebouw als gemiddeld. Enkel de werkomgeving van 

de staf, het speelplein en de veiligheid in en rond het gebouw wordt goed beoordeeld. De rest van het 

gebouw scoort gemiddeld tot matig.  

 

Basisschool de Bunders 

Basisschool de Bunders is gehuisvest in een gebouw uit 2013. De school wordt bestuurd door Stichting Boom. In 

het gebouw zit ook Stichting Trefcentrum de Bunders, het Sportbedrijf van de gemeente en Humankind voor 

de kinderopvang.  

Het gebouw heeft een totale capaciteit van 3.578 m2 bvo waarvan 2.168 m2 bvo onderwijscapaciteit is voor 

de Bunders. Trefcentrum de Bunders gebruikt 352 m2 bvo, het Sportbedrijf 542 m2 bvo en Humankind gebruikt 

696 m2 bvo. De school heeft een normatief ruimteoverschot in de onderwijscapaciteit van nog geen 10%. De 

verwachting is dat het huidige leerlingenaantal van 353 doorgroeit naar 361 leerlingen in 2038. Ook met deze 

groei behoudt de school een normatief ruimteoverschot.  

Toekomstscenario Tovervogel (de Waterhoef): 

De school heeft een gebouw wat betreft de kwaliteit goed wordt beoordeeld en geen 

capaciteitsprobleem. Het schoolbestuur dient het gebouw in stand te houden door middel van 

onderhoud op basis van de vergoeding materiële instandhouding (MI). Daarnaast is het belangrijk om het 

ruimteoverschot van het gebouw blijvend te monitoren.  

 

Toekomstscenario OBS de Kikkenduut: 

De school heeft momenteel een capaciteitsprobleem waarvoor een uitbreidingstraject is gestart. Deze 

uitbreiding is toegekend en zal de capaciteit verhogen naar 2.005 m2 bvo. Hiermee heeft de school 

voldoende capaciteit.  

Na het oplossen van het capaciteitsprobleem blijft de school echter achter met een pand uit 1973. Op 

basis van de kwaliteit en de leeftijd van het gebouw is de school toe aan een ingreep. Vanwege de 

investering in vier permanente lokalen voor de uitbreiding is gekozen voor een levensduur verlengende 

renovatie van de school. Een haalbaarheidsonderzoek zal bepalen of dit ook mogelijk is. Mocht dat niet 

het geval zijn, moet er (gedeeltelijk) vervangende nieuwbouw plaatsvinden.  
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Het schoolbestuur beoordeeld de kwaliteit van het gebouw als goed. Het schoolplein heeft een 

semiopenbaar karakter en is toegankelijk voor de buurt. Het schoolgebouw heeft een Weii indicatie van zeer 

zuinig.  

 

PI School Hondsberg46 

De PI School Hondsberg is een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs en is gehuisvest in een pand uit 

1971. Sindsdien is de school meerdere keren uitgebreid. De school wordt bestuurd door Koraal. De locatie van 

de school ligt binnen 2.000 meter van het Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen waardoor 

strenge bouw- en milieuregels gelden. 

Het schoolbestuur beoordeeld de kwaliteit van het gebouw als slecht. Dit gaat vooral over de technische 

staat en het binnenklimaat van het gebouw. De kwaliteit van het gebouw voldoet al langer niet. De school is 

sinds 2017 al toe aan een ingreep en sindsdien ook in het proces om tot een oplossing te komen. Zowel 

renovatie- als nieuwbouwscenario’s zijn sinds 2017 geanalyseerd en besproken. Dit heeft echter nog niet 

geleid tot uitvoering, met alle gevolgen van dien. De school zit nu met een gebouw van mindere kwaliteit en 

zonder duidelijkheid over de toekomst. Het meest recente rapport ‘PI Hondsberg Oisterwijk advies 

renovatieplan’47 beschrijft de het proces dat is doorlopen sinds 2017 en de totstandkoming van het 

voorkeurscenario voor dit moment voor een levensduur verlengde renovatie. Hierdoor ligt er een voor nu een 

plan klaar waar mee begonnen kan worden. De rapportage is apart beschikbaar.  

2College Durendael  

2College Durendael is de enige school die voortgezet onderwijs aanbiedt in de gemeente Oisterwijk. De 

school is gehuisvest in een gebouw uit 1991 dat is uitgebreid in 2002. De school wordt bestuurd door OMO. De 

school heeft een breed onderwijspakket en wil dit brede aanbod graag behouden.  

Het huidige schoolgebouw heeft een onderwijscapaciteit van 9.716 m2 bvo en een inpandige gymzaal van 

512 m2 bvo. Dit is niet genoeg voor het huidige leerlingenaantal. Daarom maakt de school gebruik van 

tijdelijke huisvesting maar in het huidige, permanente, schoolgebouw blijft de situatie krap. De school geeft 

aan dat er ruimtetekort is voor zowel onderwijsruimtes als werkplekken voor de medewerkers. Momenteel 

 
46 De rapportage P.I. School Hondsberg Oisterwijk Advies Renovatieplan (Oktober 2022, ICSadviseurs) geeft inzicht in de huidige situatie van 

de school. Dit rapport en de cijfers die daarin vermeld staan worden aangehouden in dit IHP. 
47 P.I. School Hondsberg Oisterwijk Advies Renovatieplan – ICSadviseurs – oktober 2022 

Toekomstscenario Basisschool de Bunders: 

De kwaliteit van het gebouw is goed en de school heeft geen capaciteitsprobleem. De school komt niet 

in aanmerking voor een ingreep en het schoolbestuur dient het gebouw in stand te houd door middel van 

onderhoud op basis van de vergoeding materiële instandhouding (MI).  

Toekomstscenario P.I. School Hondsberg: 

Koraal levert zowel zorg als onderwijs. In Oisterwijk ligt PI-school Hondsberg op het terrein de Hondsberg. 

Naast onderwijs is op het terrein o.a. ook sprake van specialistische 24-uurs jeugdzorg. Vanuit de visie in het 

strategisch vastgoedplan wil Koraal de huisvesting voor behandeling (wonen) en onderwijs  van elkaar 

scheiden op het terrein.  

In verband met die visie ligt er een voorkeusscenario op een verplaatsing en daarmee (vervangende) 

nieuwbouw van de school naar een andere plek op het terrein van Koraal. Dit lijkt echter een moeizaam 

langdurig traject te worden vanwege aanwezigheid van natuurnetwerk Brabant, het bestemmingsplan en 

hydrologische bodemfactoren op de beoogde locatie.  

De optie om te blijven op huidige locatie waarbij dan de keuze voorligt tussen (vervangende) nieuwbouw 

of vernieuwbouw van het bestaande gebouw is nog in overweging. 
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heeft de school 1.469 leerlingen en de afgelopen jaren lag dit rond de 1.500 leerlingen. Op de huidige locatie 

is geen ruimte om plek te kunnen bieden aan de 1.500.   

De school beoordeelt de kwaliteit van het gebouw als slecht. Het gebouw sluit niet meer aan bij het huidige 

onderwijsconcept en dit wordt bevestigd in het Quickscanonderzoek van HEVO. Het HEVO-rapport beschrijft 

hoe het gebouw slecht functioneert. Het gebouw heeft door de gangenstructuur veel beperkingen om de 

onderwijsruimten goed aan te laten passen en aan te laten sluiten bij de onderwijsvisie en manier van 

lesgeven. Het binnenklimaat en de installaties worden slecht beoordeeld. De tijdelijke huisvesting die nu wordt 

gebruikt voldoet niet meer. Deze is aan het einde van de levensduur. Het schoolbestuur onderschrijft de 

uitkomsten van dit onderzoek. De raad heeft besloten om de tijdelijke huisvesting te vervangen. 

 

AZC School 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoeker (COA) heeft een school in het AZC in de gemeente Oisterwijk. Hier 

wordt zowel primair als voortgezet onderwijs gegeven. Opmaat Groep is hierbij betrokken voor het primair 

onderwijs en 2College bij het voortgezet onderwijs. Er wordt ook gekeken of het mogelijk is om  kinderopvang 

te realiseren bij de school. Het leerlingenaantal is erg variërend (van 30 tot 80). 

Met het COA is een nieuwe bestuursovereenkomst afgesloten voor 25 jaar waardoor de locatie in stand 

gehouden wordt en geïnvesteerd wordt in de complete vernieuwing van de locatie. De school is nu 

gehuisvest in een semipermanent gebouw uit 1980. De kwaliteit van het gebouw is slecht en voldoet niet 

meer. De gemeente Oisterwijk wil daarom, in samenwerking met het COA, een nieuw schoolgebouw voor de 

AZC school te realiseren. De ruimtebehoefte is bepaald door het aantal leerlingen waarop ROL AZC is 

ingericht. Doordat het een AZC-school is, werkt de financiering en realisering anders dan bij de andere 

scholen in het IHP. Het COA financiert en bouwt als opdrachtgever. De gemeente Oisterwijk gaat de 

(onderwijs)ruimte huren. Financieel heeft het project geen op de begroting doordat de gemeente een 

bijdrage krijgt vanuit het Rijk. 

  

Toekomstscenario 2College: 

2College is in dit IHP toe aan een ingreep. Dit wordt bevestigd in het Quickscanonderzoek uitgevoerd door 

HEVO op gezamenlijk initiatief van de gemeente en het schoolbestuur. De kwaliteit van het gebouw is op 

een redelijk niveau zoals dat verwacht mag worden van/voor een gebouw met een leeftijd van 32 jaar 

oud. Echter de kwaliteit van de binnenklimaatvoorziening/ventilatie vraagt dringend om verbetering. De 

slechte score op dit punt wordt mede bepaald door de leeftijd van het gebouw en realisatie van 

gebouwen op een volledige andere basis, de huidige (maatschappelijke) eisen en verwachtingen die 

aan het binnenklimaat van schoolgebouwen worden gesteld die in schril contract staan tot de 

Rijksbekostiging die scholen ontvangen om deze verantwoordelijkheid uit te voeren. Daarnaast is het 

gebouw niet duurzaam (energiezuinig). De exploitatielast ligt ver boven het landelijke gemiddelde. Door 

de gangenstructuur heeft het gebouw tevens te veel beperkingen om alle onderwijsruimten geschikt te 

maken die noodzakelijk zijn voor de onderwijsvisie en het onderwijsconcept van 2College Durendael.   

Voor de toekomst zijn twee huisvesting scenario’s mogelijk, namelijk (vervangende) nieuwbouw of een 

levensduur verlengende renovatie (als alternatief voor nieuwbouw). Deze keuze dient na het IHP in 2024 

verder verkend te worden in een haalbaarheidsonderzoek. Het haalbaarheidsonderzoek waarin beide 

huisvesting scenario’s met elkaar worden vergeleken, moet inhoudelijk antwoord geven op de 

scenariokeuze. De keuze geeft het schoolbestuur toekomstperspectief en voorkomt desinvesteringen. De 

opdrachtdefinitie, randvoorwaarden, kaders en toetsingscriteria worden samen door schoolbestuur en 

gemeente bepaald.  

De omgeving op en rondom Den Donk wordt als een mogelijke nieuwe locatie voor 2College Durendael 

meegenomen in een locatieonderzoek als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat vervangende 

nieuwbouw het best passende scenario is. 
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6. Financiën 

In het vorige hoofdstuk is beschreven wat de oplossingsrichtingen zijn per locatie om te komen tot adequate 

onderwijshuisvesting. Om een goede integrale afweging te kunnen maken, zijn in dit hoofdstuk de financiële 

consequenties inzichtelijk gemaakt. Eerst wordt in paragraaf 6.1 de fasering en de scenario’s benoemd.  

6.1 Fasering  

In het vorige hoofdstuk zijn de verschillende scenario’s van de scholen beschreven. Tabel 8 geeft een 

overzicht van de opgave en zet het in de tijd. De planning is leidend voor wat betreft de volgorde. De 

beschikbaarheid van financiële middelen van de gemeente en / of eigen bijdrage van de kant van 

schoolbesturen kan leiden tot de noodzaak om met de realisatie van project in de tijd te schuiven.  

School  Maatregel  

Jaar van 

uitvoering 

(start bouw) 

OBS de Kikkenduut Permanente uitbreiding (lopend traject) 2023 

Brede School de Sprankel (De 

Klimop en de Hasselbraam) 

▪ Plaatsen van tijdelijke units (lopend traject)  

▪ Modulaire uitbreiding (249 m2 bvo) 

2023 

2025 / 2026 

De Nieuwe Linde 

▪ Haalbaarheidsonderzoek 

▪ Modulaire uitbreiding (244 m2 bvo) 

▪ Renovatie (962 m2 bvo) 

2024 

2025 

2038 

P.I. School Hondsberg 
Vernieuwing (2.449 m2 voor het onderwijs en 335 m2  

bvo voor de gymzaal) 
2025 

AZC-school Vervangende nieuwbouw 2025 

De Vonder en de Bienekebolders Modulaire uitbreiding (474 m2 bvo) 
2026 / 2027 / 

2028 

OBS de Kikkenduut 
▪ Haalbaarheidsonderzoek 

▪ Vernieuwing (1.608 m2 bvo) 

2027 

2028 

2College 

▪ Vervangen tijdelijk units (800 m2 bvo) 

▪ Haalbaarheidsonderzoek 

▪ (Mogelijk) Locatieonderzoek 

▪ Nieuwbouw of renovatie / vernieuwbouw (12.213 

m2 bvo) 

2023 

2024 

2029 

2031 / 203248 

Tabel 8: overzicht van maatregelen en jaar van uitvoering per school49 

Voor een aantal scholen geldt dat ze een acuut capaciteitsprobleem hebben waar direct een oplossing voor 

gevonden moet worden. Deze scholen zijn daarom vooraan in de fasering geplaatst. Daarnaast is er een 

aantal scholen waar een capaciteitstekort gaat ontstaan en een modulaire uitbreiding nodig is. Het 

opgenomen jaar van uitvoering voor deze modulaire uitbreidingen is een schatting voor wanneer de scholen 

een capaciteitsprobleem krijgen. Het is niet met zekerheid te zeggen of de uitbreiding dan nodig is. Als het 

capaciteitsprobleem in het jaar van uitvoering nog niet aan de orde is, kan de uitbreiding verder in de 

toekomst plaatsvinden. Het aantal vierkante meters voor de uitbreiding is berekend aan de hand van de 

ruimtebehoefte die volgt uit de leerlingenprognose.  

De modulaire uitbreidingen worden gerealiseerd wanneer er sprake is van een absoluut tekort aan ruimte. 

Hiervan is een voorspelling gedaan vanuit de leerlingenprognose. In het jaar van uitvoering van de uitbreiding 

 
48 Het gebouw is dan 40 jaar oud maar toont nu al beperkingen en belemmeringen (zie QuickScan Hevo). Vanuit bepaalde invalshoeken is 

de noodzaak aanwezig en uitstel is daarom niet wenselijk.  
49 De Bienekebolders, de Hasselbraam, SBO Mozaik, 2College Durendael en de Nieuwe Linde komen mogelijk bij uitvoering van hun 

uitbreiding, renovatie of (vervangende) nieuwbouw in aanmerking voor de extra vierkante meters voor hedendaags passender en inclusiever 

onderwijs. 
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van Brede School de Sprankel, de Vonder en de Bienekebolders wordt nogmaals naar de omvang van de 

uitbreiding gekeken in relatie tot de woningbouw en groei van de kern. Voor de uitbreiding van de Nieuwe 

Linde vindt eerst een haalbaarheidsonderzoek plaats om te onderzoeken of het gebouw kwaliteit genoeg 

heeft voor een permanente investering.  

Er is ook een aantal scholen waar een meer ingrijpende maatregel nodig is zoals nieuwbouw of renovatie. Hier 

is gekozen om te beginnen met de P.I. School Hondsberg omdat de school al een lang voortraject heeft 

gehad en daardoor snel kan schakelen om verder te gaan met het proces. Er liggen al concreet uitgewerkte 

plannen klaar. Voor de financiële berekening van de P.I. School zijn de cijfers en uitgangspunten uit de 

rapportage ‘Adviesplan renovatie’50 aangehouden. Voor de uitvoering van het project zijn deels ook al 

middelen beschikbaar gesteld in de begroting. Deze middelen dienen geïndexeerd en aangevuld te worden.  

De vervangende nieuwbouw of renovatie voor het 2College staat als project opgenomen. Een 

haalbaarheidsonderzoek moet duidelijkheid geven over het beoogde scenario en daarmee de 

planuitwerking. De tijdelijke huisvesting wordt vervangen. Het besluit hiervoor is genomen. 

Het derde project is de levensduur verlengende renovatie van OBS De Kikkenduut. Door het lopende traject 

voor uitbreiding heeft de school binnenkort geen capaciteitsproblemen meer. De school blijft naar de 

uitbreiding achter met een gebouw uit 1973. Wellicht is wel een afspraak mogelijk dat het schoolbestuur 

eerder met een ingreep begint waarbij sprake is van een voorfinanciering vanuit het schoolbestuur (dit zou 

nader verkend moeten worden).  

Daarnaast staat de renovatie van de Nieuwe Linde op de planning. Deze is nu opgenomen voor 2025 maar is 

sterk afhankelijk van de groei van de school en de realisatie van de modulaire uitbreiding. Het heeft de 

voorkeur om dit te combineren.  

6.2 Uitgangspunten 

In het visiedeel bij ‘type maatregelen’ is stilgestaan bij de verschillende scenario’s die binnen dit IHP te 

onderscheiden zijn. Voor elk scenario is aangegeven wie de verantwoordelijkheid heeft voor het uitvoeren 

van het scenario en wat het bijbehorende budget is. De uitgangspunten die hieruit voortvloeien met 

betrekking tot het bepalen van de investeringen worden hieronder ter verduidelijking op een rij gezet. 

Bij het bepalen van de investeringen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

▪ Alle bedragen zijn inclusief btw en prijspeil oktober 202251; 

▪ Voor nieuwbouw wordt uitgegaan van een bandbreedte voor het stichtingskostenbedrag van € 3.400, - 

tot € 3.750, - per bruto vierkante meter; 

▪ De gemeentelijke bijdrage voor renovatie is maximaal 70% van de stichtingskosten voor nieuwbouw per 

bruto vierkante meter. Dit komt neer op een bandbreedte voor het stichtingskostenbedragen van €2380,- 

tot €2650, - per bruto vierkante meter; 

▪ Het realiseren van de duurzaamheidsambitie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente 

en schoolbesturen als mogelijke bouwheren; 

▪ De gemeente is vanuit wet- en regelgeving verantwoordelijk voor de bekostiging van BENG en overige 

voorschriften over verplichte energiemaatregelen zoals aardgasloos bouwen bij nieuwbouw. 

▪ De schoolbesturen dragen waar mogelijk en toegestaan bij in de realisatie van voorzieningen via een 

bijdrage. Deze bijdrage moet per situatie worden bekeken in een businesscase. De bijdrage bestaat uit 

exploitatiegerichte investeringen met een redelijke terugverdientijd van vijftien jaar en die passen binnen 

het Onderwijsaccountsprotocol; 

▪ Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van een levensduur van minimaal 40 jaar; 

▪ Bij renovatie wordt uitgegaan van ingrepen die de levensduur met tenminste 25 jaar verlengen. 

▪ Een werkbudget wordt twee jaar voor de realisatie van het project vrijgemaakt52. 

 
50 P.I. School Hondsberg Oisterwijk Advies Renovatieplan – ICSadviseurs – oktober 2022 
51 De gehanteerde bedragen, om te komen tot het investeringsbedrag in hoofdstuk 6, zijn geïndexeerd met 4% om te komen naar het prijspeil 

van 2023. 
52 Er is een budget voor het haalbaarheidsonderzoek en een voorbereidingskrediet voor de realisatie van de nieuwbouw / renovatie. 
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Kosten die niet zijn meegenomen in de berekeningen: 

▪ Kosten voor aankoop van grond, mogelijke opbrengsten van verkoop van de grond en eventuele 

aanpassingen aan de infrastructuur/openbare ruimte; 

▪ Kosten voor grondsanering, asbestverwijdering en bouwrijp maken van de grond; 

▪ Kosten voor het verwijderen van tijdelijke huisvesting; 

▪ Contextuele factoren of locatie gebonden kosten; 

▪ Verhuiskosten; 

▪ Mogelijke kosten voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair; 

▪ Kosten en baten bij het eventueel afstoten van locaties en gebouwen. 

6.3 Totale investering IHP 

Op basis van de scenario’s, zoals deze in het rapport staan beschreven, bedraagt de investering voor 

gemeente Oisterwijk maximaal € 59.010.000, - (op basis van het indicatieve bedragen uit oktober 2022). 

Daarvan zijn een deel eenmalige kosten waar niet op afgeschreven kan worden. Deze zijn maximaal circa € 

5.880.000,-. Dit is grotendeels afhankelijk van de scenariokeuze tussen nieuwbouw of renovatie voor 2College 

en de daarbij horende tijdelijke huisvesting. De scholen dragen ook bij in het realiseren van de scenario’s 

(volgens het exploitatiegericht investeren zoals beschreven in de financiële uitgangspunten in paragraaf 6.2). 

Afhankelijk van de gekozen scenario’s kunnen de scholen mogelijk naar schatting € 5.890.000,- bijdragen. Dit 

moet per situatie via een businesscase nog verder onderzocht worden of deze bijdrage realistisch kan zijn. Een 

haalbaarheidsonderzoek kan per situatie verschillen en per situatie worden de reikwijdte en kaders van het 

onderzoek bepaald.  

De uitgangspunten en de fasering die hieronder liggen zijn weergegeven in paragraaf 6.1 en 6.2. Het 

uitgangspunt voor het politiek-bestuurlijke besluitvormingsproces rond het IHP is om zoveel mogelijk gevolg te 

geven aan de fasering uit het IHP, zoals beschreven in paragraaf 6.1. Hierbij moet opgemerkt worden dat 

wanneer een gemeente investeringen in onderwijshuisvesting temporiseert, de schoolbesturen verplicht 

worden om langere tijd in bestaande oude gebouwen te blijven investeren vanuit hun exploitatietaak. 

Hierdoor worden scholen geconfronteerd met hogere kosten voor de onderwijsvoorziening. Daarmee wordt 

onderwijsgeld ingezet dat niet optimaal tot haar recht komt. Daarnaast vertraagt dit de 

verduurzamingsopgave terwijl de ministeries sterven de schoolgebouwen onder handen te nemen en 

leerlingen recht hebben op een gezonde en duurzame leeromgeving.  
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7. Bewegingsonderwijs 

Binnen het IHP is onderzocht hoe het aanbod aan ruimte voor bewegingsonderwijs zich verhoudt tot de 

normatieve behoefte aan klokuren gym, nu en in de toekomst. Per kern is er gekeken naar het aanbod 

(uitgedrukt in klokuren gym op basis van het aantal zaaldelen) en de behoefte aan bewegingsonderwijs. Er 

wordt voor het primair onderwijs en speciaal (basis) onderwijs uitgegaan van de wettelijke 26 beschikbare 

klokuren per zaal(deel). Voor het voorgezet onderwijs wordt uitgegaan van 40 beschikbare klokuren per 

zaal(deel). De huidige en normatieve behoefte is afgeleid uit de leerlingenprognose, opgesteld door 

Pronexus, zoals beschreven in paragraaf 4.1.2. In onderstaande tabel is per kern de beschikbare capaciteit 

afgezet tegen de behoefte aan klokuren gym. Het gebruik van de sportvoorzieningen door verenigingen is in 

dit overzicht niet meegenomen. Het in kaart brengen van deze behoefte van buiten de scope van dit IHP. 

Het bewegingsonderwijs voor de P.I. School Hondsberg loopt momenteel niet via de gemeente. In de 

rapportage ‘Advies renovatieplan’ 53 is rekening gehouden met het bewegingsonderwijs voor de school. Voor 

dit IHP is aangenomen dat daarmee voldoende capaciteit gerealiseerd wordt voor de school.  

 

Figuur 8: analyse capaciteit bewegingsonderwijs 

In Haaren is bij Brede School de Sprankel een sporthal die beide basisscholen in de kern voorziet van ruimte 

voor bewegingsonderwijs. De sporthal heeft drie zaaldelen en kan daarmee ruim beide scholen van 

capaciteit voorzien voor bewegingsonderwijs.  

In Moergestel is één sporthal die de hele kern moet voorzien van bewegingsonderwijs. Sporthal Stokeind heeft 

voldoende capaciteit om zowel De Vonder als OBS Bienekebolders te kunnen faciliteren in klokuren 

bewegingsonderwijs.  

Voor de kern Oisterwijk is de analyse van het bewegingsonderwijs opgedeeld in PO en VO. Alle PO scholen 

maken gebruik van gymzalen die gesitueerd zijn in de buurt van de school. De AZC school moet vanwege zijn 

locatie verder reizen naar de gymzaal. Voor de hele kern is er genoeg capaciteit om de PO scholen te 

 
53 P.I. School Hondsberg Oisterwijk Advies Renovatieplan – ICSadviseurs – oktober 2022 

Accommodatie Gebruikers onderwijs
Klokuren 

beschikbaar

Bezetting 2022 

(in klokuren)

% bezetting in 

2022

Bezetting 2038 

(in klokuren)

% bezetting in 

2038

Haaren 78 17,5 22% 17,5 22%

Sporthal de Sprankel
De Klimop & de 

Hasselbraam
78 17,5 22% 17,5 22%

Moergestel 52 18 35% 21 40%

Sporthal Stokeind
De Vonder & OBS 

Bienekebolders
52 18 35% 21 40%

Oisterwijk (PO) 130 80,25 62% 78,25 60%

Gymzaal D'n Boogerd OBS Kikkenduut 26 13,5 52% 15 58%

Gymzaal de Waterhoef
De Tovervogel & AZC 

School*
26 10,5 40% 7 27%

Gymzaal de Bunders De Bunders 26 15 58% 15 58%

Gymzaal de Coppele
De Coppele & SBO 

Mozaik
26 23,25 89% 23,25 89%

Gymzaal de Pannenschuur
De Groene Parel & 

De Nieuwe Linde**
26 18 69% 18 69%

Oisterwijk (VO) 160 89,09 56% 85,75 54%

Sportaccommodatie Den Donk 2College  Durendael 120 89,09 74% 85,75 71%

Gymzaal 2College (inpandig) 2College  Durendael 40 40 100% 40 100%

* De klokuren van de AZC school zijn niet meegenomen in de berekening

** De leerlingenprognose (en daardoor het aantal klokuren gym) voor de Nieuwe Linde zijn lastig te bepalen omdat het om een nieuwe school gaat. 
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voorzien van bewegingsonderwijs. De gymzalen bij die iedere school gebruikt heeft ook voldoende capaciteit 

om de leerlingen te voorzien van bewegingsonderwijs. Hier is het echter wel belangrijk om mee te nemen dat 

er voor de Nieuwe Linde in de toekomst meer klokuren gym verwacht kan worden vanwege de groei die 

school zal gaan doormaken. Gymzaal de Pannenschuur kan dat voorlopig nog aan het heeft nog acht 

klokuren aan ruimte. De AZC School is niet opgenomen in de leerlingenprognose en door het fluctuerende 

leerlingenaantal is het lastig te berekenen hoeveel klokuren nodig zijn. Met het verwachtte maximale 

leerlingenaantal van 80 leerlingen is het echter onwaarschijnlijk dat Gymzaal de Waterhoef onvoldoende 

capaciteit zal hebben.  

In Oisterwijk is één VO school, 2College Durendael, en deze maakt gebruik van sportaccommodatie Den 

Donk en de inpandige gymzaal die de school heeft. Samen voorzien deze sportvoorzieningen de school van 

voldoende bewegingsonderwijs. Belangrijk is om bij het uitwerken van het scenario van 2College ook rekening 

te houden met de inpandige gymzaal van de school. Zonder deze inpandige gymzaal is er namelijk niet 

voldoende capaciteit voor het benodigde bewegingsonderwijs van de school.  
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8. CO2 berekening 

Nederland heeft grote klimaatambities. In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn 

gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Maatschappelijke organisaties dienen 

portefeuille routekaarten op te stellen om deze doelen te behalen. Dit geldt ook voor de schoolgebouwen. 

Een groot deel van vastgoedportefeuilles van gemeentes bestaat uit schoolgebouwen. Het voorliggende IHP 

vormt een belangrijke opmaat naar dergelijke routekaarten en draagt bij in het terugdringen van de CO2-

uitstoot in de gemeente Oisterwijk. De nieuwbouw, renovatie en verduurzamingsopgaven die worden 

voorgesteld in dit IHP dragen immers voor een groot deel bij aan de CO2-reductie.  

In dit hoofdstuk wordt de huidige CO2-uitstoot van de schoolgebouwen afgezet tegen de verwachte CO2-

uitstoot als gevolg van de huisvestingsmaatregelen in dit IHP. Hiermee ontstaat inzicht in de verwachte CO2-

reductie en de opgave die resteert om te gestelde doelen te bereiken.  

Uitgangspunten 

Om het effect vanuit het IHP op de CO2-uitstoot inzichtelijk te maken worden de volgende uitgangspunten 

gehanteerd:  

▪ De CO2-uitstoot wordt weergeven in kg CO2 per jaar; 

▪ De CO2-uitstoot wordt berekend op basis van het gas- en elektra verbruik van de gebouw-gebonden 

installaties en het gebruik; 

▪ Voor de uitstoot in 1990 worden de gegevens uit 2018 gebruikt54. Bron voor deze gegevens zijn ofwel de 

afrekeningen van de schoolgebouwen of gegevens uit de openbare dashboards ‘energieverbruik 

maatschappelijk vastgoed’ van het CBS. Dit dashboard toont de energieleveringen t.b.v. het onderwijs 

per gemeente;  

▪ De getoonde gegevens betreft de CO2-uitstoot gedurende de levensduur van het gebouw (de CO2-

uitstoot tijdens de bouw wordt buiten beschouwing gelaten); 

▪ De getoonde gegevens betreffen zowel het gebouw- als gebruiksgebonden verbruik; 

▪ Voor de verwachte CO2-uitstoot worden standaard configuraties voor nieuwbouw, vernieuwbouw en 

revitalisatie gebruikt. Onderscheid wordt gemaakt tussen een school voor basis- en voortgezet onderwijs. 

De gehanteerde aannames per configuratie zijn te vinden in bijlage 3; 

▪ Indien het gebouw bestaat uit bouwdelen van verschillende bouwjaren wordt het oudste bouwdeel als 

uitgangspunt genomen, tenzij sprake is van substantiële uitbreiding waarbij de installaties van het totale 

gebouw zijn aangepast;  

▪ Indien het gebouw is gerenoveerd en destijds de installaties en de gebouwschil zijn aangepakt wordt het 

jaar van de renovatie als uitgangspunt genomen in plaats van het initiële bouwjaar; 

▪ In geval inpandige gymzaal zonder eigen installaties integraal meenemen met het schoolgebouw. In 

geval van aparte installaties als apart bouwdeel beschouwen. In beide gevallen rekening houden met 

vereniging gebruik. Inpandige gymzaal bij VO school altijd apart beschouwen.  

▪ Voor gebouwen zonder ingreep in het IHP wordt aangenomen dat de CO2-uitstoot de komende jaren 

gelijk blijft aan het huidige niveau.  

▪ Van de AZC-school zijn geen gegevens bekend van het verbruik, bvo of de plannen. Voor de CO2-uitstoot 

berekening is deze daarom buiten beschouwing gelaten. 

▪ Voor De Nieuwe Linde zijn geen verbruik gegevens aanwezig omdat de school nog geen jaar van het 

gebouw gebruik maakt. Daarom is voor het huidige verbruik een berekening gemaakt op basis van 

kengetallen.  

  

 
54 Planbureau voor de Leefomgeving adviseert uit te gaan zou van 2018 omdat  dit het meest recente jaartal is waarvan de uitstoot bekend is  
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CO2-reductie 

Onderstaande grafieken (figuur 9 & 10) tonen de verwachte CO2-reductie als gevolg van de uitvoering van 

het IHP. De getoonde gegevens betreffen een indicatie. Het daadwerkelijk effect op de CO2-uitstoot is 

afhankelijk van het uiteindelijk ontwerp en presentaties van het gebouw.  

In hoofdstuk 5 en 6 is beschreven dat er voor de 2College Durendael nog een keuze moet volgen over het 

scenario. Figuur 9 geeft de verwachte CO2 uitstoot weer als er wordt gekozen voor een levensduur 

verlengende renovatie en figuur 10 als er wordt gekozen voor nieuwbouw.  

 
 

Figuur 9: Uitstoot na uitvoeren plannen IHP (levensduur verlengende scenario’s) 

Figuur 9 maakt inzichtelijk dat als gevolg van de plannen in het IHP, wanneer gekozen wordt voor levensduur 

verlengende renovaties, de uitstoot de komende jaren van ca 837.700 kg CO2 per jaar in 2018 gereduceerd 

wordt naar ca. 377.000 kg CO2 per jaar in 2030. Dit houdt in dat er een CO2-reductie binnen de 

onderwijsportefeuille van 53% wordt verwacht in 2030 ten opzichte van de uitstoot in 2018. Hiermee wordt niet 

voldaan aan het streefdoel van de overheid van een reductie van 55%. In de vervolgjaren van het IHP wordt 

de CO2- reductie verder vergroot naar 60% in 2038 en opzichte van de uitstoot in 2018.  
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Figuur 10: Uitstoot na uitvoeren plannen IHP (nieuwbouw scenario’s) 

Figuur 10 maakt inzichtelijk dat als gevolg van de plannen in het IHP, wanneer gekozen wordt voor de 

nieuwbouw scenario’s, de uitstoot de komende jaren van ca 837.700 kg CO2 per jaar in 2018 gereduceerd 

wordt naar ca. 377.000 kg CO2 per jaar in 2030. Dit houdt in dat er een CO2-reductie binnen de 

onderwijsportefeuille van 53% wordt verwacht in 2030 ten opzichte van de uitstoot in 2018. In de vervolgjaren 

van het IHP volgt dan een verder CO2 reductie van in totaal 79% ten opzichte van 2018.  

Voor de verduurzamingsdoelstellingen van 2030 maakt de keuze voor de scenario’s geen verschil, in beide 

gevallen wordt deze net niet gehaald. De keuze voor een nieuwbouwscenario voor 2College Durendael 

vergroot de CO2 reductie. Ongeacht de keuzes blijft er na het IHP nog een verduurzamingsopgave liggen 

voor de onderwijsportefeuille van de gemeente Oisterwijk. In 2050 dient namelijk ieder schoolgebouw 

energieneutraal en gasloos te zijn. Een groot deel van de schoolgebouwen is al redelijk zuinig maar zal richting 

2050 nog de stap moeten maken om energieneutraal te zijn.   
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9. Slotsom en aanbevelingen 

9.1 Slotsom 

Het voorliggende IHP is met een nauwgezet proces en in constructief overleg met de gemeente, de 

schoolbesturen en opvangorganisaties tot stand gekomen. Het afsprakenkader dat gezamenlijk is opgesteld, 

geeft een helder perspectief voor de huisvesting van onderwijs in de gemeente Oisterwijk. Dit afsprakenkader 

bevat ook concrete spelregels voor de uitvoering van de plannen binnen het IHP. Met de uitvoering van dit 

IHP worden daarnaast de grootste knelpunten in de huisvesting opgelost en duidelijke keuzes gemaakt per 

gebied. Na de realisatie kan de kwaliteit van het overgrote deel van het schoolgebouw in de gemeente als 

goed worden aangemerkt.  

9.2 Aanbevelingen  

Onze aanbevelingen zijn onderverdeeld in twee categorieën: (1) aanbeveling voor het proces en (2) 

aanbevelingen voor de realisatie van projecten in het IHP.  

Proces  

▪ Voer om de vier jaar een actualisatie uit van het IHP. Maak daarbij duidelijke procesafspraken;  

▪ Schoolbesturen nemen bij de eerstvolgende actualisatie MJOP’s en overzicht van beschikbare financiële 

middelen mee op basis van onder andere NEN2767; 

▪ Stel om de twee jaar een leerlingenprognose op en monitor vraag en aanbod (ruimtebehoefte en 

capaciteit). Hierbij is het belangrijk om de groei van de Nieuwe Linde en ontwikkelingen rondom de 

woningbouw voor het deelgebied Oostflank te (blijven) monitoren;  

▪ Hanteer de gemaakte factsheets door deze tweejaarlijks te actualiseren qua ruimtebehoefte en 

ruimtegebruik en beoordeling van de gebouwen. Dit is ook een mooi instrument om de gemeenteraad 

op de hoogte te houden van de vorderingen en resultaten vanuit het IHP55;  

▪ In het jaar voor beschikbaarstelling, de start van de realisatie van de toegekende voorziening, wordt een 

bouwvoorbereidingskrediet beschikbaar gesteld, na aanvraag voorziening conform verordening. Dit is 

onderdeel van het totale krediet van het project. Meestal bedraagt het voorbereidingskrediet circa 10% 

van de totale investeringssom56.  

▪ Blijf gezamenlijk werken aan de nadere uitwerking van de duurzaamheidsambities voor de 

onderwijsvoorzieningen in het IHP, waarbij de landelijke ontwikkelingen nauwgezet gevolgd worden.  

 

Realisatie projecten IHP  

▪ Stel een uitvoeringsprogramma op waarin staat omschreven welke stappen dienen te worden gezet, wie 

welke rol daarin heeft en welke (detail)planning wordt aangehouden. Het uitvoeringsprogramma en de 

voortgang van de realisatie van het huisvestingsplan dienen jaarlijks terugkerend tussen gemeente, 

schoolbesturen en opvangorganisaties te worden besproken in het OOGO.  

▪ Stel een Plan van Aanpak op voor het hergebruik of de herontwikkeling van, op termijn, vrijvallende 

locaties.  

▪ Stel bij uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek en start van het project nogmaals het daadwerkelijke 

leerlingenaantal en daarmee de ruimtebehoefte / omvang vast. 

▪ De realisatie van het huisvestingsplan heeft impact op een groot aantal leerlingen, ouders en bewoners. 

Communiceer gezamenlijk (gemeente, schoolbesturen, opvangorganisaties en eventueel bepaalde 

zorginstellingen) over de plannen en planning. 

 

 
55 Dit is een gezamenlijke en wettelijke verantwoordelijkheid. 
56 In de verordening is hiervoor 8 – 12 % opgenomen.  
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