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Gemeente Vlaardingen

VOORWOORD 

Voor u ligt het Vlaardingse integraal huisvestingsplan primair, (voortgezet) speciaal, voortgezet onderwijs en 
bewegingsonderwijs 2025 - 2040. Oftewel, het ‘IHP 2040’. Dit IHP is tot stand gekomen in samenwerking en 
afstemming met de schoolbesturen Wijzer, UN1EK, SIKO, LeV-wn, Mantum, SIC, OSVS, Lentiz en St Jozefmavo. 
Vanwege de samenhang tussen onderwijs en bewegingsonderwijs, zijn de voorzieningen bewegingsonderwijs 
toegevoegd aan het IHP 2040.

In de afgelopen college- en raadsperiode is er beweging gekomen in onderwijshuisvesting. Meerdere projecten 
uit het eerste IHP (2020, reg nr. 1755109) bevinden zich inmiddels in de fase van bouwrealisatie. De gemeente-
raad heeft dit mogelijk gemaakt door de middelen beschikbaar te stellen voor onderwijshuisvesting. 

Ik wil de schoolbesturen, de huisvestingsteams, projectleiders en beleidsmedewerkers bedanken voor hun 
inzet en de constructieve samenwerking bij realisatie van de projecten en het opstellen van het    IHP 2040. De 
komende jaren werken we gezamenlijk het uitvoeringsprogramma voor de middellange termijn verder uit. 
Doel is te komen tot concrete voorstellen en ramingen die opgenomen kunnen worden in de P&C-cyclus.

Een prettige schoolomgeving heeft een positieve invloed op het welbevinden en de leerprestaties van de 
kinderen. Dit heb ik zelf ook ervaren tijdens het geven van gastlessen op onze scholen. 

Om te komen tot goede, moderne en toekomstbestendige onderwijsgebouwen en gymzalen in Vlaardingen, 
ontkomen we niet aan bouwperioden met onrust en veranderingen. Een renovatie of (vervangende) nieuw-
bouw vraagt wat van de �exibiliteit en veerkracht van leerlingen, directeuren, leerkrachten en ondersteunend 
personeel, ouders en ook omwonenden. Het tijdig informeren en betrekken van belanghebbenden heeft de 
aandacht in iedere projectfase. 

De komende jaren bouwen we in Vlaardingen vele woningen. Onderwijshuisvesting, kinderopvang en andere 
maatschappelijke voorzieningen moeten daarin meegroeien. Een schoolgebouw kan multifunctioneel gebruikt 
worden. De doorlopende leerlijn, de implementatie van inclusief onderwijs en de inzet van de school als maat-
schappelijk middelpunt, dragen bij aan de ontwikkeling van wijkbewoners en de sociale cohesie in een wijk. Dit 
vraagt nog wel om verdere uitwerking; inhoudelijk, ruimtelijk, �nancieel en organisatorisch. 

Het werkveld onderwijshuisvesting is in beweging. In het landelijke Programma Onderwijshuisvesting en Inno-
vatie Programma Onderwijshuisvesting werken experts met vertegenwoordigers van gemeenten, schoolbestu-
ren en ook de bouwsector samen aan verbeteringen en versnelling. Vanuit onze gemeente en schoolbesturen 
wordt geparticipeerd in deze netwerken, zodat er kennis wordt opgebouwd voor toepassing in Vlaardingen. 
Samen werken we naar een toekomst voor Vlaardingen, 
waarin scholen steeds meer het maatschappelijk middelpunt 
van de wijk worden en waar elk kind kan leren, groeien en 
dromen in een passende, toekomstbestendige en inspireren-
de omgeving. 

Koen Kegel
Wethouder Onderwijshuisvesting
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Gemeente Vlaardingen

“Een goed schoolgebouw met een gezond binnenklimaat is een voorwaarde voor goed onderwijs. Om goede huisves-
ting voor leerlingen te verzorgen, gaan we onverminderd door met het uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan 
onderwijs (IHP). Bij de groei van de stad houden we rekening met onderwijshuisvesting”.

Dit citaat is afkomstig uit het Coalitieakkoord 2022 – 2026 “Groei en bloei voor Vlaardingen”. 
Onderwijs legt een basis om volwaardig te kunnen participeren in de maatschappij. De aanwezigheid van scho-
len levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de verschillende wijken en de gemeente als 
geheel.

In een integraal huisvestingsplan (IHP) wordt invulling gegeven aan de wettelijk zorgplicht van de gemeente: 
 -  het voorzien in voldoende, veilige en gezonde onderwijsgebouwen voor de kinderen die dagelijks in  
   de  gemeente Vlaardingen primair-, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs volgen. 
 -  het voorzien in voldoende en veilige accommodaties voor het verzorgen van bewegingsonderwijs.

Door vanuit visie, beleid, landelijke en lokale ontwikkelingen, strategische keuzes te maken en inzicht te geven 
in bestaande en toekomstige behoefte aan onderwijshuisvesting, wordt het mogelijk om lange termijn beleid 
te ontwikkelen. De gemeente Vlaardingen maakt een IHP om de gewenste kwaliteit en benodigde kwantiteit 
van onderwijshuisvesting nu en in de toekomst te realiseren. 

De onderwijshuisvestingsopgave kent een cyclisch verloop, zowel op totaal niveau als per project. 
Schematisch weergave van de cyclus (bron: Programma onderwijshuisvesting, OC&W en Ruimte-OK). 

   

Actualiseren 
Het IHP 2020-2029 is vastgesteld op 28 april 2020 (reg.nr. 1755109) voor de periode 2020-2029.
In het voorliggende IHP 2040 zijn verwerkt:
 -  Voortgangsrapportages aan de raad en besluiten die daaruit zijn gevloeid
 -  Raadsbesluiten met betrekking tot projecten uit het IHP
 -  Actualisatie van de landelijke en lokale ontwikkelingen en wettelijke kaders
 -  Actualisatie van uitvoering-scenario's en planning van de projecten uit het IHP 2020-2029
 -  Toevoeging van de basisscholen De Vriendschap, IBS De Walvis en de Rivierenschool
 -  De jaarlijks vastgestelde begroting en meerjaren-investeringsplan, zoals recent op 6 november 2025.

De huisvesting van bewegingsonderwijs is toegevoegd. Het capaciteitsonderzoek bewegingsonderwijs is 
uitgevoerd door Synarchis en in mei 2025 (reg.nr. 2027563) vastgesteld door de gemeenteraad. 
Op basis van dit onderzoek is een aantal projecten bepaald, die zijn opgenomen in de recent vastgestelde 
(meerjaren-investerings-) begroting en het voorliggende IHP 2040. 

1  Inleiding
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Gemeente Vlaardingen

Een actueel IHP biedt de gemeente, schoolbesturen en ook kinderopvangorganisaties een dynamisch beleids-
perspectief, geborgd in een gedragen en uit te voeren meerjarig huisvestingsplan.  
Dit plan geeft houvast aan hoe om te gaan met investeringen in gebouwen voor onderwijs en opvang, zodat er 
in de gemeente Vlaardingen een duurzame en gezonde onderwijsomgeving kan worden gerealiseerd. 

De planning is verdeeld in drie tijdvakken:
 -  korte termijn; van 2025 tot en met 2029;
 -  middellange termijn; van 2030 tot en met 2033
 -  lange termijn; van 2034 tot en met 2040.

Het eerste tijdvak betreft de uitvoering van de projecten die in het IHP 2020-2029 zijn geconcretiseerd. Door 
verschillende oorzaken hebben de projecten een langere aanloopperiode gekend, dan vooraf was voorzien. 
Inmiddels bevinden meerdere projecten zich in de uitvoerende fase en de andere projecten in de voorberei-
dende fase. De investeringskredieten voor deze projecten zijn opgenomen in de vastgestelde begroting 2026 
en de meerjaren-investeringsbegroting.

De plannen voor de middellange zijn minder concreet. Ter voorbereiding op het uitvoeringsprogramma 
2030-2033 werken gemeente en schoolbesturen de komende jaren gezamenlijk aan de uitwerking van busines-
scase. Hierbij wordt rekening gehouden met landelijke en regionale ontwikkelingen, veranderende regelge-
ving, nieuwe leidraden. Het uitvoeringsprogramma, inclusief investeringsraming, wordt ter besluitvorming 
voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit over de �nanciële kaders.  

Voor de lange termijn kunnen op dit moment alleen hoofdlijnen geschetst worden. In de komende jaren wordt 
hieraan stapsgewijs verder invulling gegeven in samenwerking met de schoolbesturen.  

1.1   Leeswijzer

De wettelijke kaders om te komen tot kwantitatief en kwalitatief goede onderwijshuisvesting, worden in hoofd-
stuk 2 uiteengezet. Ook de actuele landelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting komen 
in dit hoofdstuk aan de orde. De vertaling van de wettelijke kaders en de actuele landelijke ontwikkelingen naar 
lokale kaders en een gemeentelijke visie worden in hoofdstuk 3 beschreven. 

De hoofdstukken 4 en 5 beschrijven de bestaande situatie en geven inzicht in de match tussen vraag en aanbod 
van onderwijshuisvesting op wijkniveau. De leerlingprognoses voor het primair, speciaal en voortgezet onder-
wijs komen hierbij aan de orde.
Hoofdstuk 6 bevat een korte analyse van de bouwkundige kwaliteit van de schoolgebouwen.

Het uitvoeringsprogramma 2025-2029is uitgewerkt in hoofdstuk 7. Per schoolbestuur wordt bij alle scholen 
beschreven welke werkzaamheden zijn uitgevoerd of welk uitvoeringscenario per school uitgevoerd gaat 
worden. Hierbij komen ook de projecten met betrekking tot accommodaties voor bewegingsonderwijs aan de 
orde. 

In hoofdstuk 8 worden de �nanciële kaders geschreven. Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van de geraamde 
investeringen en de planning van het uitvoeringsprogramma 2025-2029. 
In hoofdstuk 10 worden de beoogde plannen voor de middellange en lange termijn op hoofdlijnen beschreven.



2.     Wettelijke kaders en actuele ontwikkelingen
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2.1     Wetgeving

De basis voor regelgeving over Onderwijshuisvesting is vastgelegd in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), 
de Wet op de expertisecentra (WEC) en de Wet Voortgezet Onderwijs 2020 (WVO 2020). 
Deze wetten verplichten de gemeente om te zorgen voor adequate huisvesting. Bij het uitoefenen van deze 
taak dient de gemeente onder meer rekening te houden met de materiële gelijkstelling van het openbaar en 
bijzonder onderwijs. Deze gelijkstelling houdt in dat alle scholen recht hebben op dezelfde voorzieningen in 
dezelfde omstandigheden. De regels die in acht moeten worden genomen zijn uitgewerkt in de Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs Vlaardingen 2015. Deze wordt in hoofdstuk 3 verder toegelicht.

2.1.1     Wet: ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’

Het doel van de wet: ‘meer ruimte voor nieuwe scholen’ is om het aanbod van scholen beter te laten aansluiten 
bij de wensen van ouders en leerlingen. Deze wet is in 2020 in werking gesteld. 
Met de wet gelden onderstaande (nieuwe) voorwaarden om een school op te richten:
 •  de persoon die de school wil oprichten moet bewijzen dat er voldoende interesse is voor de nieuwe   
   school. Dit kan bijvoorbeeld met verklaringen van ouders die aangeven interesse te hebben in de   
   nieuwe school. Of door een marktonderzoek uit te laten voeren;  
 •  de Inspectie van het Onderwijs beoordeelt of de nieuwe school voldoende kwaliteit kan bieden;
 •  de nieuwe wet stelt meer eisen aan bestuurders en interne toezichthouders; zij moeten bijvoorbeeld  
   een Verklaring Omtrent het Gedrag aanleveren.

2.2     Zorgplicht gemeente 

Volgens de onderwijswetten heeft de gemeente een zorgplicht op het gebied van onderwijshuisvesting. In 
grote lijnen is het sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeente om te voorzien in:
 •  uitbreiding;
 •  (vervangende) nieuwbouw;
 •  eerste inrichting (schoolmeubilair en onderwijsleerpakket);
 •  vergoeden van schade die het gevolg is van bijzondere omstandigheden (zoals brand, inbraak of   
   vandalisme);
 •  bieden van voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs.

2.3     Zorgplicht schoolbesturen 

2.3.1     Passend onderwijs 

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Dit 
noemen we passend onderwijs. In 2014 is de ‘Wet passend onderwijs’ ingevoerd. 
Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden om deze reden 
extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. In het kader van 
passend onderwijs hebben de schoolbesturen een verantwoordelijkheid om alle leerlingen een passende 
onderwijsplek te bieden. Ze worden daarbij ondersteund door de samenwerkingsverbanden.

Met passend onderwijs moet bereikt worden, dat:
 •  alle kinderen een plek krijgen die past bij de onderwijsondersteuningsbehoefte 
 •  een kind naar een reguliere school gaat als dat kan
 •  een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is
 •  scholen de mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op maat
 •  de kwaliteiten en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen
 •  kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten, omdat er geen passende plek is om onderwijs te volgen.

Gemeente Vlaardingen
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2.3.2      Inclusief onderwijs en NEN 9120

In 2024 heeft de landelijke overheid een beleidskader opgesteld: “Met elkaar voor alle kinderen en jongeren: 
werken aan een inclusieve leeromgeving”. Inmiddels heeft de overheid de ambitie uitgesproken dat alle scho-
len in het funderend onderwijs inclusief onderwijs gaan bieden. De verwachting is dat in 2035 inclusief onder-
wijs een wettelijk kader wordt.  

Op 3 februari 2025 is de NEN 9120 ‘Prestatie-eisen voor toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen’ 
gepubliceerd. Deze norm kan worden gehanteerd bij nieuwbouw, renovatie, aanpassing, onderhoud en 
instandhouding van gebouwen. De norm is van toepassing op alle typen gebouwen. Uitgangspunt van de 
norm is dat iedereen een gebouw moet kunnen betreden en gebruiken, ongeacht eventuele beperkingen.

Inclusief onderwijs is onderwijs waarbij alle kinderen en jongeren dichtbij huis, volwaardig en gelijkwaardig 
toegang hebben tot een inclusieve leeromgeving waarin zij zich samen ontwikkelen en samen leren en partici-
peren. Er wordt vanuit een pedagogische basis gewerkt aan de brede ontwikkeling van alle kinderen. Elk kind 
ontwikkelt zich, wordt gezien en hoort erbij. De kinderen leren met en van elkaar. Het schoolteam is multidisci-
plinair en biedt de ondersteuning die nodig is om alle kinderen onderwijs te bieden.
Het daadwerkelijk bieden van inclusief onderwijs start met een inhoudelijke visie, inrichting van een goede 
zorgstructuur en adequate personele bezetting. Huisvesting is - in principe - faciliterend, waarbij gedacht kan 
worden aan de aanwezigheid van therapieruimten, verzorgruimten en het gebruik van materialen en kleuren. 

De schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs in Vlaardingen werken aan een visie op inclusief 
onderwijs. Ze werken hiervoor samen met de gemeente en het samenwerkingsverband Onderwijs Dat Past en 
het samenwerkingsverband NWN. De vertaling van de visie naar organisatie, onderwijshuisvesting, �nanciën en 
de implementatie verdienen nader onderzoek. Een eerste stap is te kijken wat scholen zelf al kunnen doen om 
inclusiever te zijn. 
Voor volledig inclusief onderwijs zijn ook aanvullende �nanciële middelen nodig vanuit de landelijke overheid.

Gemeente Vlaardingen
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2.4     Eigendom schoolgebouwen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Schoolbesturen en gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het investeren in de kwaliteit van onder-
wijshuisvesting van primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze verantwoordelijkheid is wette-
lijk geregeld via het eigendom van de gebouwen en via de �nancieringsstromen.

Het eigendom van de onderwijsgebouwen is wettelijk geregeld. 
Uitgangspunt is dat het schoolbestuur juridisch eigenaar is van het onderwijsgebouw. Onder juridisch eigen-
dom wordt verstaan: het eigenaar zijn van terrein en opstallen zoals beschreven in het Kadaster. Als juridisch 
eigenaar zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het onderhoud van de schoolgebouwen en installaties.
De gemeente heeft het economisch claimrecht, omdat de gemeente de realisatie van de onderwijsgebouwen 
�nanciert. Het economisch claimrecht betekent, dat wanneer het onderwijsgebouw niet meer voor onderwijs-
doeleinden wordt gebruikt, het juridisch eigendom van rechtswege vervalt aan de gemeente. Het economisch 
claimrecht van de gemeente beperkt het juridisch eigendom van het schoolbestuur in die zin dat het schoolbe-
stuur een onderwijsgebouw niet mag verkopen of er een hypotheek op mag vestigen zonder toestemming van 
de gemeente.

In het bestuurlijk overleg IHP d.d. 3 juli 2023 is besloten dat volgens artikel 28 van de Verordening Staat van 
onderhoud, er een bouwkundige opname plaatsvindt bij overdracht van schoolgebouwen naar de gemeente 
als het gebouw niet meer ingezet wordt voor onderwijs. Deze meting wordt uitgevoerd om eventueel achter-
stallig onderhoud vast te stellen. Vervolgens komen gemeente en schoolbestuur gezamenlijk tot een oplossing 
over hoe om te gaan met het eventueel geconstateerde achterstallig onderhoud en wat er nodig is om het 
gebouw minimaal op conditiescore 3 te brengen (zie hfst 6). Hierbij wordt rekening gehouden met de toekom-
stige bestemming van het schoolgebouw. 

Bij nieuwbouw- en vernieuwbouwprojecten is het wettelijk uitgangspunt dat het bevoegd gezag optreedt als 
bouwheer. Daar kan het college van Burgemeester en Wethouders, in overleg met het schoolbestuur, van afwij-
ken. 
Na oplevering van het gebouw wordt het juridisch eigendom door gemeente aan het schoolbestuur overgedragen. 

Voor het in standhouden van het onderwijsgebouw en voldoen aan de veiligheidseisen BBL is het schoolbe-
stuur als juridisch eigenaar verantwoordelijk. Deze verantwoordelijkheid staat los van de vraag wie verantwoor-
delijk is voor het bekostigen van een voorziening huisvesting onderwijs. 

Voor de bekostiging van onderwijshuisvestingsvoorzieningen heeft het schoolbestuur te maken met twee 
�nancieringsstromen: één vanuit de gemeente (voor de genoemde voorzieningen in paragraaf 
2.2) en één vanuit de rijksoverheid. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekt aan de 
schoolbesturen een vergoeding voor de kosten van onderhoud en exploitatie.

Gemeente Vlaardingen
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2.5     Wetsvoorstel “planmatige aanpak onderwijshuisvesting” 

Reed een aantal jaar is er een wetswijziging in behandeling waardoor het wettelijk kader voor onderwijshuis-
vesting gaat veranderen: de wet “planmatige aanpak onderwijshuisvesting”. 
De meest recente beoogde datum voor de inwerkingtreding was 1 januari 2026. Er heeft nog geen besluitvor-
ming plaatsgevonden.

(bron: Tweede Kamer, kamerstukken, samenvatting wetsvoorstel jan 2025):
“Het doel van het wetsvoorstel is om het stelsel van onderwijshuisvesting te verbeteren zodat gemeenten en 
schoolbesturen tot een meer planmatige en doelmatige aanpak van bouw, beheer en onderhoud van schoolge-
bouwen in het funderend onderwijs komen. De regering zet onder andere in op het bevorderen van 
‘total-cost-of-ownership’. Daarmee wordt bedoeld dat beslissingen wordt genomen met inachtneming van de 
totale kosten van bouw, onderhoud en exploitatie gedurende de gehele gebruiksperiode van het gebouw.“

Het wetsvoorstel bestaat uit een drietal maatregelen 

 1.  Gemeenten worden verplicht om een Integraal Huisvestingsplan (IHP) vast te stellen en schoolbestu- 
   ren worden verplicht een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) vast te stellen;

 2.  Het begrip ‘renovatie’ zal worden toegevoegd aan de voorzieningen in de huisvesting waar de gemeente  
   voor verantwoordelijk is;

 3.  Het wordt in het primair onderwijs, in lijn met het voortgezet onderwijs, mogelijk gemaakt om exploi-
   tatieoverschotten te investeren in huisvesting (ophe�en investeringsverbod). 

Het voorliggende IHP past grotendeels in het kader dat in de beoogde wetswijziging beschreven wordt. De 
gemeente en schoolbesturen hebben en houden gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van 
de wetswijziging te volgen en daar wanneer nodig op te anticiperen.
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3.1     Lokale kaders voor onderwijshuisvesting
In het vorige hoofdstuk is het wettelijk kader geschetst zoals dat geldt voor alle schoolbesturen en gemeenten 
in Nederland. Binnen dit kader heeft de gemeente de ruimte om speci�eke accenten te leggen op bepaalde 
thema’s rondom onderwijshuisvesting, zoals renovatie en de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC’s). De 
volgende sub-paragrafen beschrijven de pijlers van de bestaande lokale kaders voor onderwijshuisvesting. 

3.1.1a Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Vlaardingen 2015
De basale uitwerking van het beleid inzake onderwijshuisvesting is vastgelegd in de ‘Verordening voorzienin-
gen huisvesting onderwijs Vlaardingen 2015’ oftewel, de verordening. Hierin is opgenomen welke voorzienin-
gen schoolbesturen kunnen aanvragen bij de gemeente en welke procedures en criteria daarbij gelden. De 
verordening is de uitwerking van een aantal wettelijke bepalingen. De belangrijkste daarvan is dat de verorde-
ning zodanig moet worden opgezet dat kan worden voldaan aan de redelijke eisen die het onderwijs aan de 
huisvesting van scholen in de gemeente stelt. Over aanvragen voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen die de 
gemeente in behandeling heeft genomen, wordt op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de school-
besturen gevoerd tijdens het bestuurlijk overleg IHP. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
gemeente Vlaardingen zal worden aangepast als het wetsvoorstel onderwijshuisvesting funderend onderwijs 
wordt aangenomen.

3.1.1b  Financiële verordening gemeente Vlaardingen 
In de periode tot aanpassing kan het zijn dat de Verordening voorziening huisvesting onderwijs, 2015, niet in 
lijn is met de afspraken en mandateringsregeling in de Financiële verordening van de gemeente Vlaardingen. In 
die gevallen is de Financiële verordening leidend, daar deze actueler is en geldt voor alle �nanciële processen 
en besluiten binnen de gemeente Vlaardingen.
In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat bij ondertekening van beschikking en overeenkomsten de manda-
teringsregeling uit de Financiële verordening wordt gevolgd. 

3.1.2   Projecten IHP in relatie tot de verordening
Voor projecten voortkomend uit het IHP en waarvan de noodzaak al is aangetoond in het IHP, is het niet nodig 
om nog een formele aanvraag in te dienen volgens de verordeningsystematiek. De noodzaak voor deze projec-
ten is met het IHP al overeengekomen tussen schoolbesturen en gemeente. Wel dient de verordeningssystema-
tiek als toetsingskader en als vangnet wanneer er geen overeenstemming is  over de uitgangspunten (bijvoor-
beeld de actuele ontwikkeling van het leerlingenaantal en de daarmee samenhangende ruimtebehoefte).

In plaats van het indienen van een formele aanvraag voor 1 februari, geeft het schoolbestuur aan wanneer het 
voorbereidingskrediet nodig is om het in het IHP geplande project op te starten. De raad wordt vervolgens 
verzocht om het voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. 

3.1.3    (Spoed) aanvragen voorzieningen
Naast de uitvoering van de projecten in het IHP kunnen er ook andere projecten een rol spelen. Dit kan bijvoor-
beeld gaan om een voorziening voor een nieuw te stichten school, kosten voor eerste inrichting onderwijsleer-
pakket en meubilair (artikel 2.a lid 1, lid 6 en lid 7 van de verordening) 
Hiervoor geldt de reguliere jaarcyclus uit de verordening.

Bij onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld stormschade / vandalisme / brand, kunnen voorzieningen 
aangevraagd worden volgens de procedure voor spoed aanvragen, zoals opgenomen in de verordening. 
Aanvragen voortkomend uit het IHP worden impliciet geacht een aanvraag te zijn op grond van de Verorde-
ning.
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3.1.4     Stadsbrede locatieonderzoek
De gemeenteraad heeft in 2023 een stadsbreed locatieonderzoek primair onderwijs laten uitvoeren door een 
extern adviesbureau. De leden van de gemeenteraad hebben hiervoor locaties kunnen aandragen. De resulta-
ten van dit locatieonderzoek (reg.nr.1945970) zijn op 20 juni 2023 vastgesteld.
Het doel van dit locatieonderzoek was om inzicht te geven in potentiële onderwijslocaties voor onderwijshuis-
vesting voor het primair onderwijs in heel Vlaardingen. Voor dit onderzoek zijn alle mogelijke ontwikkellocaties 
in beeld gebracht en getoetst op geschiktheid en welke inspanning nodig is om een school op een locatie te 
kunnen realiseren. Hiermee is een actueel en accuraat overzicht beschikbaar van potentiële onderwijslocaties 
voor scholen waarvoor nieuwbouw is voorzien.

3.1.5     Bouwrealisatie overeenkomst
In februari 2022 heeft het college de bouwrealisatie (raam)overeenkomst vastgesteld voor het primair onder-
wijs. Per nieuwbouw-, uitbreiding- en/of renovatieproject wordt deze overeenkomst op maat  ingevuld en 
vastgesteld door het college. Hiermee worden afspraken en verantwoordelijkheden van de gemeente en de 
schoolbesturen vastgelegd. 

Voor het voortgezet onderwijs wordt per project bekeken of gebruik gemaakt kan worden van (onderdelen uit) 
de bouwrealisatie overeenkomst PO of een andere bouwrealisatie overeenkomst opgesteld dient te worden. 

3.2     Visie op onderwijshuisvesting
Het IHP is een instrument om op lokaal niveau te komen tot een integrale aanpak voor de onderwijsgebouwen. 
Een IHP geeft antwoord op de vraag wanneer wat gedaan wordt met een onderwijsgebouw en welke kosten 
daarvoor zijn geraamd. De vraag waarom en wanneer bepaalde ingrepen plaatsvinden, gaat daaraan vooraf. In 
de paragrafen 3.2.1 t/m 3.2.6 wordt de visie van gemeente en schoolbesturen op een aantal onderwerpen 
toegelicht. 

Een school staat nooit op zichzelf. Het gebouw staat in een bebouwde omgeving en zowel het gebouw als de 
gebruikers hebben een interactie met de omgeving. Bij de voorbereiding en realisatie van uitbreiding, renova-
tie en (vervangend) nieuwbouw van een schoolgebouw is het van belang om alle aandachtsvelden en partici-
panten te betrekken.

Klimaatadaptie

Geluid/ akoestiek

Verkeer en parkeren

Groen & openbare ruimte

Uitstraling en inpassing

Veiligheid

Schoolbesturen & personeel

Kinderen

Ouders

Omwonenden

Kinderopvang

Spelen, schoolplein

Faciliteit bewegingsonderwijs

Maatsch. voorzieningen
en sport

Onderwijs

Onderwijsaanbod in
de omgeving
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3.2.1  Ruimte voor ontwikkeling van Integraal Kind Centrum (IKC)
In de beleidsnota onderwijskansenbeleid 2023- 2026 ‘Waar je wieg ook staat’ is de doorlopende leer- & zorglijn 
uitgewerkt. Het maken van afspraken over de doorgaande ontwikkelingslijn tussen voor- en vroegschool is een 
wettelijke taak van de gemeente. Een doorgaande lijn zorgt ervoor dat kinderen soepel door hun jonge leven 
heen kunnen bewegen en dat begint al vanaf 0 jaar. 
Een IKC is hier bij uitstek de ideale voorziening voor omdat een IKC vanuit een gezamenlijke pedagogische visie 
en beleid werkt. Dit maakt het voor een kind mogelijk om in een doorgaande lijn door te groeien vanaf de 
eerste dag in de opvang tot het moment dat een kind naar het voortgezet onderwijs gaat.

Per project voor uitbreiding, nieuwbouw en/of renovatie wordt in overleg met de gemeente, het schoolbestuur 
en een kinderopvangorganisatie gekeken wat nodig en mogelijk is om het IKC ruimtelijk te faciliteren. In februa-
ri 2022 heeft de gemeenteraad besloten (reg nr 1886701) om bij IKC-vorming de kapitaallasten van de m2’s 
huisvesting voor kinderopvangorganisaties voor te �nancieren. Het aanvullend te bouwen oppervlakte wordt 
berekend conform de normen die gelden voor kinderopvang.

Het schoolbestuur wordt juridisch eigenaar van de aanvullend gebouwde oppervlakte (m2’s) voor de kinderop-
vang, gelijk aan het eigendom van het schoolgebouw. De gemeente sluit een overeenkomst met het schoolbe-
stuur, waarin de afspraken over een jaarlijkse kostendekkende vergoeding voor de gemeente worden vastge-
legd (dekking voor�nanciering). Het schoolbestuur sluit met een kinderopvangorganisatie een (huur)overeen-
komst, waarin afspraken worden vastgelegd over de afdracht van huur, exploitatie- en onderhoudskosten.

3.2.2  Ruimte voor maatschappelijke organisaties in relatie met het integrale maatschappelijke 
   voorzieningenbeleid
Een onderwijsgebouw kan meer zijn dan een gebouw waarin onderwijs gegeven wordt. 
Bij uitbreiding, renovatie en nieuwbouw moet zowel bouwkundig als technisch rekening worden gehouden 
met de mogelijkheid van medegebruik door maatschappelijke organisaties. 

Buurtwerkers, accounthouders gebieds/wijkmanagers, orgnaisties en bewoners kunnen maatschappelijke 
voorzieningen aandragen die een plek kunnen krijgen in het onderwijsgebouw.  
Bij de aanvang van een bouwproject wordt gekeken wat de leerlingen en hun ouders van de school en de 
bewoners in de wijk nodig hebben aan (maatschappelijke) ondersteuning, welke voorzieningen hierbij passen 
en wat in lijn is met de doelstellingen van de school en welke partijen gebruik kunnen maken van ruimtes in de 
school onder en/of na schooltijd. Gezamenlijk wordt dan bepaald hoe de inpassing of gezamenlijke realisatie 
zowel inhoudelijk, organisatorisch als bouwkundig kan plaatsvinden. Daarbij zijn ook afspraken nodig over 
beheer, exploitatie- en onderhoudskosten. 

3.2.3     Medegebruik van een (school)gebouw
Wanneer op een bestaande locatie van een school een ruimtetekort ontstaat door bijvoorbeeld een toenemend 
aantal leerlingen, dan is medegebruik van een ander (school) gebouw een mogelijkheid om dit ruimtetekort 
van de school op te vangen. Het college kan hiertoe besluiten. 

De andere school c.q. het andere onderwijsgebouw mag maximaal 2.000 meter verderop liggen gerekend over 
de voor kinderen meest begaanbare en veilige weg. Onderwijskundig kan een school maximaal over twee 
locaties binnen een gemeente gehuisvest worden. 
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3.2.4  Bepalen van omvang tijdelijke en permanente ruimtebehoefte
De ruimtebehoefte van een basisschool is gerelateerd aan het aantal leerlingen dat op een school is ingeschre-
ven. Aan de hand van een leerlingprognose kan de toekomstige ruimtebehoefte worden bepaald. De verorde-
ning hanteert een onderscheid tussen tijdelijke ruimtebehoefte en permanente ruimtebehoefte. 

3.2.4.1 Tijdelijke ruimtebehoefte
Indien een school aan de hand van de leerlingprognose kan aantonen dat er minimaal 4 en maximaal 15 jaren 
sprake is van extra ruimtebehoefte, kan de school aanspraak maken op tijdelijke huisvesting. Dit kunnen tijdelij-
ke lokalen zijn, maar ook leegstaande lokalen in een ander onderwijsgebouw, of in een gebouw dat voor onder-
wijs geschikt gemaakt kan worden. Daarbij gelden de voorwaarden uit 3.2.3.

Bij renovatie- en nieuwbouwprojecten ontstaat een behoefte aan tijdelijke huisvesting om het onderwijs te 
laten doorgaan. Gemeente en schoolbesturen zoeken in onderling overleg naar oplossingen, waarbij de 
gemeente eindverantwoordelijke blijft voor het oplossen van de tijdelijke ruimtebehoefte. Bij tijdelijke huisves-
ting in het kader van renovatie/nieuwbouw kan het noodzakelijk zijn af te wijken van het streven naar maximaal 
twee locaties en maximaal 2.000 meter tussen de gebouwen. 

3.2.4.2  Permanente ruimtebehoefte
Indien een school kan aantonen dat er minimaal 15 jaren sprake is van extra ruimtebehoefte, kan de school 
aanspraak maken op permanente uitbreiding. In de praktijk ligt dan een fysieke uitbreiding van het hoofdge-
bouw voor de hand. Strikt formeel kunnen hiervoor ook leegstaande lokalen in een ander onderwijsgebouw of 
in een gebouw dat voor onderwijs geschikt is te maken, worden ingezet. Daarbij gelden dezelfde voorwaarden 
als genoemd in paragraaf 3.2.3.

3.2.4.3 Maatstaf voor bepalen permanente ruimtebehoefte
Met de schoolbesturen is in het kader van het IHP overeengekomen dat de onderwijsgebouwen op duurzame 
wijze worden gehuisvest. Tijdelijke huisvesting, of inwoning bij andere scholen voor een periode langer dan vier 
jaar past daar bij voorkeur niet bij. 
Het opstarten van een project uit het IHP begint met de vragen; wat bouwen we voor wie en met welk budget. 
Het bouwvolume is afhankelijk van het leerlingenaantal en de prognoses. In eerste instantie wordt de perma-
nente ruimtebehoefte bepaald aan de hand van het verloop van het leerlingenaantal over de acht aankomende 
jaren. Bij het bepalen van het uiteindelijke bouwvolume wordt tevens rekening gehouden met de volumeaf-
spraken, de (reeds vaststaande) plannen voor woningbouw in de wijk en daarmee samenhangende demogra�-
sche ontwikkeling. 

3.2.5  Volumeafspraken en doorverwijzen van leerlingen
In paragraaf 3.2.4 is genoemd dat leegstaande lokalen in een onderwijsgebouw kunnen worden ingezet om de 
extra ruimtebehoefte van een andere school op te vangen, mits de afstand tussen de twee scholen niet meer 
dan 2.000 meter is en dat op basis onderwijskundige argumenten een school maximaal over twee locaties 
binnen een gemeente gehuisvest kan worden.

De meeste schoolbesturen hebben in 2020 laten weten moeite te hebben met het op deze wijze oplossen van 
ruimtelijke knelpunten en dit is onveranderd in 2025. 
Ten eerste is het organisatorisch en logistiek ingewikkeld om enkele groepen uit te plaatsen naar een andere 
locatie terwijl de school van oudsher is ingericht om te functioneren op één locatie.
Ten tweede kan inhuizing van een school in de praktijk een (verdere) terugloop in het aantal leerlingen van de 
school die de ruimte biedt tot gevolg hebben. In alle opzichten achten de schoolbesturen het zogenaamde 
verwijzen naar leegstand onwenselijk.
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Daar kan tegenin worden gebracht dat de gemeente niet wenst te bouwen voor leegstand. Indien een school 
bijvoorbeeld 300 m2 extra ruimtebehoefte heeft en een nabijgelegen school heeft 300 m2 leegstand, dan kan 
het als kapitaalsvernietiging worden gezien om het eerste onderwijsgebouw fysiek uit te breiden met 300 m2.

Om dit dilemma op te lossen, hebben de schoolbesturen in 2020 de volgende onderlinge afspraken gemaakt, 
die door de gemeente zijn onderschreven. 

De gezamenlijke besturen voor PO in Vlaardingen streven naar het binnen afzienbare tijd realiseren van een 
kwalitatief hoogwaardig en veelkleurig palet van onderwijs (en opvang) voorzieningen voor alle kinderen in 
deze gemeente. Elke school/IKC is straks gehuisvest in eigentijdse, frisse en goed geoutilleerde gebouwen. 
Ieder kind kan thuisnabij naar een school of IKC in zijn/haar wijk. Thuisnabij is niet binnen de wijk als het gaat 
over een unieke school in de stad van één denominatie, richting of bijzonder onderwijsconcept.
Op deze manier is de keuzevrijheid voor ouders gegarandeerd. Er is altijd een goede school/IKC voor ieder kind 
in Vlaardingen. 

1. De scholen maken volumeafspraken op wijkniveau. Het maximum aantal leerlingen dat op een locatie les 
kan krijgen, is daarbij de norm. Scholen groeien niet verder dan dit maximum. Besturen regelen onderling 
hoe ze de problemen in de wijk oplossen. Besturen kunnen ouders en kinderen doorverwijzen naar verge-
lijkbare scholen. Dat vindt plaats in de volgende volgorde:

  a. Doorverwijzen naar een school/IKC van het eigen bestuur. Dat kan ook naar een school/IKC in een   
   aangrenzende wijk van het eigen bestuur.
  b. Doorverwijzen naar een school/IKC binnen de wijk.
  c. Inhuizen bij een nabijgelegen IKC of school in de wijk. Deze laatste optie heeft de minste voorkeur.
2.  Scholen werken niet met wachtlijsten en nemen alleen kinderen van elkaar over als het belang van het kind  
  daar echt om vraagt.
3.  Besturen zijn bereid om vergaande samenwerking aan te gaan om problemen op te lossen. Deze samen  
  werking maakt het mogelijk om maximale regie op de huisvesting aan te gaan. 
4.  De prognose per wijk is leidend voor het aantal vierkante meters per wijk. In het IHP is dat nu als uitgangs 
  punt genomen en dat leidt tot goede IKC-gebouwen zonder leegstand. Natuurlijk is er een licht overschot  
  aan vierkante meters, maar dat is onvermijdbare frictieleegstand. Vierkante meters kunnen alleen maar   
  toenemen als ook de prognose op wijkniveau omhoog gaat.
5.  Besturen geven elkaar heldere informatie over mogelijke knelpunten. Als doorverwijzen niet lukt, dan   
  bespreken de besturen onderling hoe ze dat oplossen. 
6.  Bestuurders spreken elkaar aan op afwijkend gedrag van deze afspraken. Dit houdt ook in dat ‘de gezamen 
  lijke besturen’ de gesprekpartner voor de gemeente zijn als het gaat om onderwijshuisvesting. Er worden  
  geen bilaterale afspraken meer gemaakt.

In het najaar van 2025 hebben schoolbesturen PO en gemeente het aannamebeleid primair onderwijs herijkt 
(vaststelling verwacht in maart 2026). In samenhang daarmee zijn ook de hiervoor genoemde onderlinge 
afspraken tegen het licht gehouden. 
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Gebleken is de afspraken in de praktijk tot vraagstukken kan leiden. Een school die vanwege ruimtetekort de 
leerlingen verwijst naar naburige scholen, groeit niet in leerlingenaantal. Dan is het moeilijk om de behoefte 
aan uitbreiding van ruimten te onderbouwen, ook bij start van een project uit het IHP. In de prognoses wordt de 
groei van de leerlingen niet goed zichtbaar van de verwijzende school omdat de startaantallen niet groeien. De 
naburige ontvangende school heeft wel meer leerlingen en deze groei vertaalt zich dan ook in de prognoses. Er 
kan een vicieuze cirkel ontstaan. Daarnaast hebben sommige scholen toch meer leerlingen aangenomen; de 
klassen zitten dan voller. Op basis van het toegenomen leerlingenaantal wordt uitbreiding onderbouwd bij de 
start van een project uit het IHP, hetgeen tot spanningen leidt met eerdere afspraken en geraamde investerings-
kader.

Het hanteren van doordachte volumes als kaders bij (vervangende) nieuwbouw en verbouw, en ook tussentijd-
se ruimtevragen, kan hiervoor een oplossing bieden en ook recht doen aan groei en krimp. Immers, in het 
algemeen kunnen in eenzelfde klaslokaal zowel 20 leerlingen als ook 30 leerlingen worden geplaatst.  

Voorgestelde volumes:
-  enkelstrooms school   8  onderwijsgroepen   160 tot 240 leerlingen  1.206 m2
-  dubbelstrooms school  16 onderwijsgroepen   320 tot 480 leerlingen  2.212 m2

In 2026 zal verdere uitwerking plaatsvinden en kan de toepassing onderzocht worden bij  bouwprojecten en 
beoordeling van aanvragen voor uitbreiding. Daarbij dient het totale onderwijsaanbod en de totale capaciteit 
aan onderwijshuisvesting in een wijk gemonitord te worden.

De schoolbesturen van het voortgezet onderwijs hebben aangegeven dat de geschetste uitdagingen eveneens 
gelden voor hun scholen en dat een nadere analyse nodig is (bijv. voor welke leerlingenaantallen zijn de scho-
len gebouwd en geschikt).
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3.3     Overige ontwikkelingen

•  De wijk Mrija is opgericht voor de (tijdelijke) opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In deze wijk is de 
  basisschool De Vriendschap gerealiseerd. Aan het einde van schooljaar 2025-2026 wordt de school opgehe- 
  ven en wordt een deel van de woningen ontmanteld. Veel leerlingen zijn al overgestapt naar het regulier  
  onderwijs op andere scholen. De laatste groep leerlingen begint per schooljaar 2026/2027 op andere scholen  
  in Vlaardingen of elders. 

•  Realisatie van woningbouwprojecten en nieuwe woningbouwplannen hebben invloed op de leerlingen  
  groei per wijk en dus de vraag naar onderwijshuisvesting. Dit vraagt om periodieke monitoring en afstemming  
  tussen verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente. Bij de opstart van een project uit het IHP moet  
  worden gekeken naar de actuele plannen en planningen van woningbouw in de omgeving van de school.  
  Daarnaast moeten scholen en gemeente kunnen anticiperen op groei en krimp. Flexibel bouwen kan   
  daarbij helpen. Een �exibel schoolgebouw is eenvoudig intern- en extern aanpasbaar aan een veranderen 
  de ruimtevraag en heeft ruimten die multifunctioneel te gebruiken zijn.
 
•  Klimaatadaptatie: bij renovatie en nieuwbouw moet rekening worden gehouden met het reduceren van   
  hittestress en wateroverlast. Dit kan door de inrichting van groenblauwe schoolpleinen, de keuze van   
  dakbedekking en realisatie van waterbergingen. Deze maatregelen moeten in de stichtingskostenraming  
  worden meegenomen, waarna gezamenlijk bekeken kan worden hoe de dekking gerealiseerd kan worden  
  (gemeente, schoolbestuur, fondsen en subsidies). 

•  In het Programma onderwijshuisvesting en Innovatieprogramma onderwijshuisvesting werken Ministerie  
  van OCW, Ruimte OK, VNG, PO raad en VO raad samen met het werkveld (schoolbesturen, gemeente, bouw- 
  sector) aan een aantal standaarden, leidraden en instrumenten. Dit gaat ook gemeente Vlaardingen en   
  schoolbesturen helpen in de professionalisering en om projecten meer eenduidig te maken qua aanpak en  
  berekeningswijze.  

•  Routing en verkeersveiligheid bij scholen: Tijdens bewonersavonden over (aankomende) werkzaamheden  
  bij scholen, is de verkeerssituatie rondom de school steeds vaker een onderwerp van gesprek. Steeds meer  
  kinderen worden bij slecht weer of zelfs dagelijks met de auto naar school gebracht en van school opge-  
  haald. Daarbij maken de ouders/verzorgers niet altijd goed gebruik van aanwezige kiss+ride stroken of   
  parkeerplaatsen in de omgeving van de school. Vanuit de gemeente (Verkeer) wordt de samenwerking met  
  de schooldirecteuren gezocht voor het analyseren van de situatie, zo mogelijk doorvoeren van veranderingen  
  en het opstellen van verkeersprotocollen. 
  Bij (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van onderhuisvesting zijn de routing voor voetgangers,   
  �etsers en automobilisten en het parkeren van �etsen en auto's aandachtspunten in het project. Doel is   
  enerzijds om de omstandigheden te optimaliseren en anderzijds om door communicatie en periodieke   
  handhaving de gedragscomponent te beïnvloeden.



4  Analyse bestaande situatie 
Gemeente Vlaardingen

In Vlaardingen bieden 25 scholen primair onderwijs aan. Leerlingen hebben de keuze uit christelijk (UN1EK), 
rooms-katholiek interconfessioneel (SIKO), openbaar (Stichting Wijzer in onderwijs), gereformeerd (LEV-WN), 
reformatorisch (Mantum) onderwijs en islamitisch onderwijs (Stichting Islamitisch College).

Voor het voortgezet onderwijs hebben leerlingen de keuze uit openbaar (OSVS) en bijzonder onderwijs (Lentiz 
en St. Jozef Mavo) en de keuze uit de leerwegen VMBO, HAVO, VWO en gymnasium. 

Voor leerlingen die zich op een reguliere basisschool niet optimaal kunnen ontwikkelen, biedt het speciaal 
basisonderwijs (SBO De Kameleon) geschikt onderwijs. Het speciaal basisonderwijs is onderdeel van schoolbe-
stuur Stichting Wijzer.

Schoolbestuur Stichting Wijzer biedt op de Ericaschool speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan gericht 
op de ZML-doelgroep (Zeer Moeilijk Lerenden, cluster 3). Deze school heeft een regionale functie. 

Het onderwijsveld in Vlaardingen is (o.b.v. leerlingenaantallen d.d.1 oktober 2025) als volgt verdeeld:
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Bestuur  Aantal Aantal  Aantal  % 
PO scholen locaties leerlingen

Un1ek 9 12 2.860  46,59

Wijzer 9 10 1.582  25,77

SIKO 4 4 1.395  23,10

LEV -WN 1 1 105  1,74

Mantum 1 1 89  1,45

SIC 1 1 108  1,76

Totaal 25 29 6.139  100

Bestuur  Aantal Aantal  Aantal  % 
VO scholen locaties leerlingen

OSVS 1 3 1.393 33,48

Lentiz 2 4 2.020 48,56

St. Jozef Mavo 1 1 747 17,96

Totaal 4 8 4.160 100

SBO/SO/VSO  Aantal Aantal  Aantal  % 
 scholen locaties leerlingen

Speciaal basisonderwijs 1 1 163 24,29

Speciaal onderwijs 1 1 111 16,54

Voortgezet speciaal onderwijs 1 1 152 22,65

Internationale Vos 1 1 245 36,51

Totaal 4 4 671 100

Het opgenomen aantal locaties is exclusief tijdelijke huisvesting van een aantal groepen op een ander adres.



Overzicht scholen en locaties
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Schoolbestuur  School   

  IKC Ambacht  - Locatie Goudsesingel

  IKC Ambacht - Locatie Chrysantstraat

  ’t Visnet

  IKC De Bavinck

  IKC Van Kampenschool- Locatie Paterstraat

UN1EK  IKC Van Kampenschool- Locatie Willem Pijperstr.

  IKC Van Kampenschool- Locatie Curaçaolaan

  IKC De Ark 

  Het Anker 

  Het Spectrum 

  De Schakel 

  IKC Prins Willem Alexanderschool

  Avonturijn 

SIKO  IKC De Hoeksteen

  IKC ‘t Palet Centrum

  IKC ‘t Palet Holy

  IKC Jan Ligthart

  IKC Jan Ligthart

  Jenaplanschool Vlaardingen

Wijzer  De Vriendschap

  IKC Erasmus 

  OBS De Singel

  IKC Samen Wijs

  SBO De Kameleon

  De Globe 

  IKC De Klimboom

  (V)SO De Ericaschool

  IKC De Wereldwijzer

LEV - WN  Het Christal 

Mantum  Johannes Calvijnschool

Islamitisch College  IBS De Walvis 

Schoolbestuur VO  School   

  Groen van Prinstererlyceum

Lentiz  Geuzencollege onderbouw Holy

  Geuzencollege onderbouw West

  Geuzencollege onderbouw West

  Het College Vos

OSVS  Het Lyceum Vos

  De Mavo Vos 

  Internationale Vos

St. Jozef Mavo  St. Jozef Mavo
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Op de kaart: Locaties scholen en gymaccommodaties per wijk

Bron: Capaciteitsonderzoek bewegingsonderwijs Synarchis, 2025
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5  Vraag en aanbod
Gemeente Vlaardingen
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In dit hoofdstuk wordt op het niveau van de gehele gemeente en op wijkniveau, in beeld gebracht hoe de vraag 
naar onderwijshuisvesting zich verhoudt tot het aanbod ervan. De ruimtevraag wordt bepaald door de ontwik-
keling van het aantal leerlingen. Daarom wordt eerst weergegeven hoe de leerlingprognoses  eruitzien.

5.1     Leerlingprognose 2024 

De actualisatie van de leerlingprognoses in 2024 (teldatum 1/10/2023) heeft niet geleid tot andere inzichten, 
dan de prognoses 2019 die de basis vormden voor het IHP 2020-2029.
De leerlingprognoses laten een stijgende lijn zien. De stijging heeft voor een groot deel te maken met het 
toevoegen van het aantal woningen aan de woningvoorraad, zoals de Rivierzone. Hierdoor stijgt de zogenaam-
de basisgeneratie, oftewel het aantal kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. 

De leerlingenaantallen in de jaren 2024, 2025 en 2026 zijn gebaseerd op de teldatum van 1 oktober van het 
voorgaande jaar. De andere jaren zijn op basis van de leerlingprognose primair onderwijs 2024.

De leerlingenaantallen in de jaren 2024, 2025 en 2026 zijn gebaseerd op de teldatum van 1 oktober van het 
voorgaande jaar. De andere jaren zijn op basis van de leerlingprognose voortgezet onderwijs 2024. De progno-
se van het aantal leerlingen voortgezet onderwijs laat een stijgende lijn zien.
 
De prognose is voor een gedeelte afhankelijk van de demogra�sche ontwikkelingen in Schiedam en, in mindere 
mate, Maassluis. Er zijn kinderen uit Maasluis en Schiedam die voortgezet onderwijs volgen in Vlaardingen. Aan 
de andere kant gaan er ook kinderen vanuit Vlaardingen naar scholen voor voortgezet onderwijs in Schiedam 
en Maassluis.
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5.2     Primair onderwijs: aanbod per wijk
In deze paragraaf wordt op wijkniveau aangegeven hoe de totale capaciteit aan onderwijsruimte zich verhoudt 
tot de totale ruimtebehoefte van scholen en wat in gebruik is door partners (kov). 

Ruimtebehoefte beschrijft het totaal aantal m2 bruto vloeroppervlak (bvo) dat scholen nodig hebben op basis 
van het totaal aantal leerlingen.
Het verschil tussen capaciteit en ruimtebehoefte van onderwijs en kov wordt weergegeven in het gedeelte 
ruimtegebrek of leegstand.
Voor elke wijk is een gra�ek opgesteld.

In bovenstaande gra�ek is bij de beschikbare capaciteit geen rekening gehouden met de tijdelijke huisvesting 
van De Walvis op de Phillips de Goedestraat en met de tijdelijke huisvesting van de basisschool De Vriendschap 
in de wijk Mrija. Als beide tijdelijke huisvestinglocaties worden meegenomen in de beschikbare capaciteit, dan 
is in de komende jaren voldoende onderwijscapaciteit aanwezig in de Westwijk. 
Wat opvalt, is dat relatief veel ruimte in gebruik is door IKC-partners.
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De grijze staven geven leegstand weer. In deze wijk is er voldoende onderwijscapaciteit om in de ruimte-
behoefte van scholen te voorzien.

De grijze staven geven leegstand weer. In deze wijk is er voldoende onderwijscapaciteit om in de ruimte-
behoefte van scholen te voorzien.
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In de Oostwijk is nog ruimte om een eventuele lichte groei van leerlingen op te kunnen vangen binnen de 
beschikbare capaciteit.

In Holy Zuid is sprake van ruimtegebrek gedurende een aantal jaren. De grijze staven onder de nullijn geven dit 
tekort weer. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de uitbreiding bij Palet Holy, oplevering begin 2027, en 
met de nieuwbouw van Samen Wijs, verwachte oplevering 2028/2029.

In Holy Noord is sprake van een ruimte tekort. De grijze staven onder de nullijn geven dit tekort weer. Dit tekort 
neemt de komende jaren toe. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de uitbreiding van de Hoeksteen, 
oplevering begin 2027, en nieuwbouw inclusief uitbreiding van Anker en Singel, verwachte oplevering 
2029/2030. 
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In de wijk Ambacht/ Babberspolder ontstaat de komende jaren een tekort aan onderwijsruimte. De grijze 
staven onder de nullijn geven dit tekort weer. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de verhuizing van Het 
Christal naar het centrum en daardoor vrijkomende ruimte voor groei van de andere scholen in Ambacht /
Babberspolder. 

5.3     Speciaal basisonderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs
Voor het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs, wordt geen overzicht van 
vraag en aanbod op wijkniveau gegeven. Deze scholen werken wijk- en zelfs gemeente overstijgend. 

De leerlingprognoses 2024 laten voor zowel SBO als SO en VSO een vrij gelijkmatig verloop zien met een lichte 
stijging van het aantal leerlingen van 2029 tot 2040.

De SO/VSO scholen in Rotterdam hebben, door de groei van de vraag uit de eigen gemeente, minder capaciteit 
beschikbaar voor opvang van kinderen uit andere gemeenten. Het Samenwerkingsverband “Onderwijs dat 
past” heeft aangegeven dat er daardoor behoefte is aan uitbreiding van het aanbod binnen de regio Maas-
sluis-Schiedam-Vlaardingen. 
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5.4     Voorschoolse educatie
Voorschoolse educatie is een programma voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar dat hun ontwikkeling stimuleert op 
verschillende gebieden. Het wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of bij de kinderopvang. Voorschoolse 
educatie is bedoeld voor kinderen die een achterstand hebben, bijvoorbeeld op het gebied van taal. Door het 
programma te volgen, kunnen zij hun achterstand inlopen en een goede start maken op de basisschool. Het 
consultatiebureau beoordeelt of een kind extra ondersteuning kan gebruiken en daarvoor een VE-indicatie 
krijgt. Kinderen met die indicatie kunnen deelnemen aan een voorschoolprogramma.

In Vlaardingen zijn er (peildatum 1 dec 2025, bron LRK) 24 locaties die voorschoolse educatie aanbieden. Er zijn 
in totaal 822 kindplaatsen beschikbaar.

Verdeling over de wijken: 
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Bron: LRK,  aantal kindplaatsen 
stand per 1/12/2025 (capaciteit)

WIJKEN incl VE

Centrum 220

Oostwijk 92

Ambacht/ Babberspolder 93

Holy noord 92

Holy zuid 104

Westwijk 104

Broekpolder 117

Totaal 822 



6     Kwalitatieve analyse
Gemeente Vlaardingen
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6.1     Bouwkundige kwaliteit
In de eerste helft van 2018 is voor alle onderwijsgebouwen van vóór 2016 de bouwkundige conditie gemeten. 
Gecerti�ceerde bouwkundigen hebben daartoe een conditiemeting aan de hand van de NEN 2767 norm 
verricht. Voor de verdere uitwerking van de plannen op de middellange en lange termijn zijn aanvullende en 
geactualiseerde bouwkundige conditiemetingen nodig bij een aantal panden. 

De NEN 2767 norm beschrijft op transparante, objectieve en éénduidige wijze hoe de technische toestand van 
een onderwijsgebouw of een deel daarvan moet worden vastgesteld. Dit gebeurt met een gestandaardiseerde 
methode voor het registreren, kwali�ceren en kwanti�ceren van gebreken aan bouwdelen. Op basis van de 
gebreken die een bouwdeel bevat, wordt de mate van degradatie bepaald ten opzichte van nieuwbouw kwali-
teit. Dit wordt uitgedrukt in een getalswaarde, de conditiescore van 1 t/m 6. In paragraaf 6.1.1 wordt dieper 
ingegaan op de conditiescores. 

De conditiemeting is voorwaardelijk voor de onderzoeksvraag die in 2020 is gesteld bij het opstellen van het 
IHP onderwijs: “Welke kosten zijn gemoeid met het opwaarderen van dit gebouw naar een algehele conditie 2?”         

6.1.1  Conditiescores uitgelegd
Hieronder volgt een korte omschrijving van de conditiescores 1 t/m 6:
 1:  zeer goed (nieuwbouw kwaliteit);
 2:  goed (acceptabel en vergelijkbaar met nieuwbouw, wel veroudering, geen onderhoudsschade of   
   onderhoudsbehoefte);
 3:  redelijk (nog acceptabel, geen nieuwbouw, beperkte onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte);
 4:  matig (duidelijke onderhoudsschade en een direct onderhoudsbehoefte);
 5:  slecht (grote onderhoudsschade en direct noodzakelijk groot onderhoudsbehoefte);
 6:  zeer slecht (grote onderhoudsschade echter door zeer slechte staat kan geen onderhoud meer   
   gepleegd worden: technisch rijp voor de sloop, vervangen is noodzakelijk).

6.1.2  Bouwkundige conditie onderwijsgebouwen 
Voorafgaand aan het opstellen van het IHP in 2020 heeft de gemeente voor alle schoolgebouwen een bouw-
kundig rapport op laten stellen volgens de NEN 2767 norm, zoals beschreven in 6.1 en 6.1.1.> Vervolgens is 
samen met de schoolbesturen bepaald welke onderwijsgebouwen in aanmerking komen voor renovatie of 
voor vervangende nieuwbouw.

De huidige verordening bevat geen bruikbaar criterium op basis waarop een school in aanmerking zou kunnen 
komen voor vervangende nieuwbouw. De verordening stelt dat een onderwijsgebouw pas wordt vervangen 
indien onderhoud (renovatie) niet leidt tot een levensduurverlenging van 25 jaar. 

Bij een nadere analyse kan blijken dat bijvoorbeeld de kosten voor renovatie hoger zijn dan nieuwbouw (kapi-
taallasten), er vele onzekerheden zijn bij renovatie of dat nieuwbouw meer mogelijkheden biedt voor een duur-
zaam en toekomstbestendig gebouw.  



Gemeente Vlaardingen

IH
P

 o
n

d
e

rw
ij

s 
e

n
 b

e
w

e
g

in
g

so
n

d
e

rw
ij

s 
2

0
2

5
-2

0
4

0
, V

la
ar

d
in

g
e

n
 -

 n
r 

2
0

4
5

2
6

8
 

28

Als schoolbesturen in aanmerking zouden willen komen voor een andere uitvoering van een project dan zoals 
deze in het IHP is opgenomen, dan is hiervoor een onderbouwing nodig.

Hiervoor wordt de volgende procedure gevolgd: 
 •  schoolbesturen geven zelf de opdracht voor het laten opstellen van een nieuw bouwkundig rapport als  
   onderbouwing dat bijvoorbeeld het schoolgebouw niet meer te renoveren is, maar toe is aan nieuwbouw; 
 •  na ontvangst van het bouwkundig rapport door de gemeente, wordt dit door de gemeente beoordeeld;
 •  Indien daar aanleiding voor is, wordt een second opinion uitgevoerd door een partij die door de   
   gemeente is uitgekozen. Bij het uitvoeren van de second opinion is het bouwkundig rapport dat door  
   de schoolbesturen is aangeleverd het uitgangspunt;
 •  op basis van de second opinion wordt besloten of:
   - het bouwkundig rapport dat door de schoolbesturen is aangeleverd wordt geaccepteerd
   - met het schoolbestuur in overleg wordt gegaan, omdat er een verschil in uitkomst is tussen   
    het bouwkundig rapport van de schoolbestuur en de second opinion van de gemeente.



7     Projecten - Uitvoeringsprogramma 2025-2029
Gemeente Vlaardingen

IH
P

 o
n

d
e

rw
ij

s 
e

n
 b

e
w

e
g

in
g

so
n

d
e

rw
ij

s 
2

0
2

5
-2

0
4

0
, V

la
ar

d
in

g
e

n
 -

 n
r 

2
0

4
5

2
6

8
 

29

In de hoofdstukken 5 en 6 zijn de kwantitatieve en kwalitatieve aandachtspunten bij de schoolgebouwen 
benoemd. Om deze aandachtspunten op te lossen zijn verschillende scenarios mogelijk.  In de voorliggende 
beschrijvingen is een actualisatie opgenomen voor het uitvoeringsprogramma 2025-2029. 
Uitgangspunten voor het bepalen van de omvang bij uitbreiding of nieuwbouw, zijn: het aantal leerlingen over 
een periode van 8 jaar van de laatste leerlingprognose,  het aantal m2 bvo van het huidige onderwijsgebouw 
en de bouwkundige conditie van een gebouw.  

7.1     Scenario's uitvoering
 a  handhaven status quo in deze planperiode
 b  (volwaardige) renovatie 
 c  vernieuwbouw
 d  vervangende nieuwbouw
 e  uitbreiding
 f  realiseren van ruimte voor kinderopvang

7.1.1  Handhaven status quo
Voor sommige scholen wordt de status quo gehandhaafd in het uitvoeringsprogramma 2020-2029. Dit bete-
kent dat deze gebouwen geen noemenswaardige kwantitatieve of kwalitatieve knelpunten kennen, die in het 
uitvoeringsprogramma tot 2029 aandacht behoeven. 

7.1.2  Uitbreiding
In de wijken Holy Noord, Holy Zuid en in Ambacht/Babberspolder is een tekort aan ruimte voor het primair 
onderwijs. Het tekort aan ruimte wordt berekend door de ruimtebehoefte af te zetten tegen de capaciteit van 
de onderwijsgebouwen. De ruimtebehoefte is gebaseerd op de leerlingprognose die in januari 2024 is opge-
steld en is gebaseerd op teldatum 1 oktober 2023. Bij het bepalen van de capaciteit van de onderwijsgebouwen 
zijn de ruimten die in gebruik zijn door IKC-partners (zoals kinderdagopvang en peuteropvang) niet meegere-
kend. Het tekort aan onderwijsruimte kan worden opgelost door uitbreiding van de onderwijsgebouwen.

7.1.3  Ruimte voor kinderopvang
Om Integrale Kindcentra (IKC) te realiseren wordt per project voor uitbreiding, nieuwbouw en/of renovatie in 
overleg met de gemeente, het schoolbestuur en een kinderopvangorganisatie gekeken of IKC-vorming 
realiseerbaar is en hoeveel ruimte dan gerealiseerd moet worden voor kinderopvang.

7.2     Uitvoering per onderwijsgebouw primair onderwijs
Bij het opstellen van het IHP in 2020 heeft overleg met de schoolbesturen plaatsgevonden over het scenario per 
onderwijsgebouw. Aanpassingen in de uitvoeringsafspraken worden in het Bestuurlijk overleg IHP besproken 
evenals de voortgang van de projecten. In de volgende paragrafen wordt beschreven wat er bij de verschillende 
locaties per schoolbestuur is uitgevoerd en wat er per locatie het uitvoeringsscenario is zoals beschreven in 7.1.
In de periode tussen 2020 en 2025 zijn bij de uitwerking enkele plannen gewijzigd; deze wijzigingen worden 
toegelicht.
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Project “Uitvoering binnenmilieumaatregelen”
In de periode van 2022 t/m mei 2024 zijn op alle scholen, waar geen (vervangende) nieuwbouw, renovatie of 
uitbreiding is opgenomen, de binnenmilieumaatregelen uitgevoerd. Onder de binnenmilieumaatregelen 
vielen het ophangen van ventilatie units in de leslokalen. Met deze ventilatie units kan worden voldaan aan 
frisse scholen klasse C. Vervolgens zijn de lokalen voorzien van ledverlichting en zijn de toiletten gerenoveerd 
en voorzien van een afzuigingssysteem.

Op warme dagen blijkt de temperatuur in veel lokalen behoorlijk op te lopen. Dit komt de leerprestatie van de 
kinderen niet ten goede en is geen prettig werkomgeving voor docenten. In 2026 worden meetgegevens verza-
meld, op basis waarvan een verbetervoorstel gedaan kan worden aan de gemeenteraad. 

7.2.1   Uitvoering per onderwijsgebouw schoolbestuur UN1EK

Het Anker – Kruidenpad 5 & 6 
IKC Het Anker is constructief verbonden met een gymzaal en IKC De Singel. Het gebouw nadert het einde van 
de technische levensduur (bouwjaar 1978). Daarnaast kent het onderwijsgebouw een ruimtetekort. Bij de 
school staan vier tijdelijke lokalen die inmiddels zijn afgeschreven en niet meer geschikt zijn voor het geven van 
onderwijs.

•  Wijziging scenario uitvoeringsprogramma 2025-2029

In het in 2020 vastgestelde IHP was uitgegaan van volwaardige renovatie, verwijderen van de tijdelijke lokalen 
en vervanging door permante uitbreiding met 405 m2 en ruimte voor kinderopvang. 
Uit onderzoek is gebleken dat renovatie een �ink aantal onzekerheden en risico’s met zich meebrengt door de 
constructies. De kans is reeel dat tijdens het renoveren gebreken naar voren komen die nu nog iet zichtbaar zijn, 
maar waarvan het herstel wel kostenverhogend is.

Daarnaast beperkt het vasthouden aan de huidige bouwkundige stramien de mogelijkheden voor andere 
indeling en ruimtegebruik  dat past bij hedendaagse onderwijskundige visies. 
Vervangende nieuwbouw op dezelfde locatie biedt deze kansen wel.  De  investeringslasten van nieuwbouw 
liggen hoger dan renovatie, maar de kapitaallasten zijn van nieuwbouw lager dan renovatie. In de begroting 
van 2026 is de aanpassing van de investerijngsbudgetten voor vervangende nieuwbouw van beide scholen en 
de gymzaal opgenomen en vastgesteld. 

 
 

IKC Het Anker
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De Ark – Baarnhoeve 4/Lissabonweg 8
De hoofdvestiging van De Ark staat op de Lissabonweg. Daarnaast heeft de Ark ruimte in gebruik in de Baarn-
hoeve. Dit pand is in eigendom van de gemeente; een aantal ruimten in de Baarnhoeve wordt verhuurd aan 
maatschappelijke organisaties. Op termijn krijgt De Ark te maken met ruimtegebrek.
De school huurt sinds enkele jaren twee ruimten bij de kinderopvang in het naastgelegen pand aan de Lissa-
bonweg. Als Komkids verhuist van de Baarnhoeve naar De Hoeksteen, kan de ruimtevraag van De Ark en het 
gebruik van ruimten in het pand aan de Baarnhoeve nader bekeken worden.
Bij beide locaties zijn de binnenmilieumaatregelen uitgevoerd die vielen binnen het project: ”Uitvoering 
binnenmilieumaatregelen”. 

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: handhaven status quo.

Ambacht – Chrysantstraat 7/Goudsesingel 100
Op beide locaties zijn in de gebouwen de binnenmilieumaatregelen uitgevoerd die vielen binnen het project: 
”Uitvoering binnenmilieumaatregelen”. 

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: handhaven status quo.

Het Spectrum – Boslaan 1
Tot 2022 was Het Spectrum verdeeld over twee locaties, te weten Boslaan 1 en Wilhelminastraat 19.
In 2022 heeft het schoolbestuur de locatie Boslaan 1 opgeknapt en zijn de binnenmilieumaatregelen uitge-
voerd, die vielen binnen het project: ”Uitvoering binnenmilieumaatregelen”. De locatie Wilhelminastraat is 
overgedragen aan Stichting Wijzer voor het huisvesten van IKC De Klimboom. Dit is in 2025 ook notarieel 
vastgelegd. 

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: handhaven status quo.

Bavinckschool – Da Costastraat 26
In de school zijn de binnenmilieumaatregelen uitgevoerd die vielen binnen het project: ”Uitvoering binnenmi-
lieumaatregelen”.
 
•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029 handhaven status quo.

Visnet – Stationsstraat 115 – 117 
Het Visnet is gehuisvest in Stationsstraat 115 en 117, twee gebouw die dezelfde omvang hebben (1078 m2). Op 
basis van de huidige leerlingenaantallen en de leerlingprognose zou één van de twee locaties niet nodig zijn 
om de leerlingen te huisvesten, maar door de structuur van het gebouw zijn ook een aantal onderwijsruimten 
in het tweede gebouwdeel nodig. Leegstand op de benedenverdieping wordt ingezet voor opvang van de 
Talentklas. En kan ingezet worden voor als startlocatie van de nieuw te bouwen school in de Rivierzone. 

Voor de locaties van het Visnet zijn de maatregelen m.b.t. het binnenmilieu in de zomer van 2018 afgerond. 
Bij locatie Stationsstraat is in 2021 de fysieke uitstraling van het gebouw en van het schoolplein aangepast. 

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: handhaven status quo.
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IKC Van Kampen: Curacaolaan 51-53 / Paterstraat 1 / Willem Pijperstraat 19
In alle drie de locaties zijn de binnenmilieumaatregelen uitgevoerd die vielen binnen het project: ”Uitvoering 
binnenmilieumaatregelen”. 

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: handhaven status quo.

Prins Willem Alexander – Gansfoortstraat 1 - 5
Dit onderwijsgebouw stamt uit 2011 en verkeert bij de bouwkundige beoordeling in 2020 in goede staat van 
onderhoud. Het huidige aantal leerlingen is van dusdanige omvang dat het onderwijsgebouw niet meer past 
bij de ruimtebehoefte; de school maakt daarom (tijdelijk) medegebruik van twee ruimten van de bibliotheek. 
Op de school zijn de binnenmilieumaatregelen uitgevoerd die vielen binnen het project: ”Uitvoering binnenmi-
lieumaatregelen”.

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2025-2029: onderzoeken hoe om te gaan met de huidige en    
  toekomstige omvang van de school en daarbij behorende ruimtebehoefte. 
  Hierbij moet ook gekeken worden naar de ruimtebehoefte op wijkniveau en ontwikkeling van 
  scholen in de omgeving (zie par 3.2.6).

De Schakel – Boisotstraat 20
Bij de ingebruikname in 2020 is de school duurzaam gerenoveerd en uitgebreid. Deze renovatie was een 
pilot-project en is ge�nancierd uit het landelijke programma School vol Energie. 

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: handhaven status quo.
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7.2.2     Uitvoering per onderwijsgebouw schoolbestuur SIKO

De Hoeksteen – Olmendreef 100
Het oorspronkelijke bouwjaar van de school is 1978. In 2011 heeft een renovatie plaatsgevonden. 
De bouwkundige staat van het gebouw is in principe goed te noemen. Er zijn in het verleden tijdelijke lokalen 
geplaatst om een ruimtetekort op te vangen.

•  Wijziging scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: Uitbreiding en renovatie. 
  De tijdelijke lokalen vervangen voor permante lokalen. 
  Realiseren van ruimte voor kinderopvang (op basis van voor�nanciering).

't Palet Holy – Kraanvogellaan 99 -101
De twee onderwijsgebouwen van Het Palet Holy liggen naast elkaar, maar staan los van elkaar.
  
•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: 

Het pand Kraanvogellaan 99 wordt in 2025-2026 gerenoveerd. De tijdelijke lokalen die er staan worden verwij-
derd en vervangen voor permanente bouw. Daarnaast wordt uitbreiding (1.197m2) gerealiseerd tussen de twee 
huidige gebouwen in. Er wordt 405 m2 ruimte gerealiseerd voor kinderopvang (op basis van voor�nanciering).

Tijdscapsule 
begraven bij 
start verbouwing

Figuur 8 - Impressie nieuwe situatie

Figuur 9 - Voorgevel vanuit het zuiden

bouwterrein aan de zijde waar nieuwe deel wordt aangebouwd.Feestelijke start van de renovatie en uitbreiding.
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Avonturijn – Van Hogendorplaan
De Avonturijn is gevestigd in de Groene Draad. Het huidige aantal leerlingen (teldatum 1/10/25) bedraagt 233; 
dit is hoger dan de verwachting in de prognoses. Na de verhuizing van de Jenaplan naar de Pompenburgsingel 
komt er in de Groene Draad ruimte vrij; samen met de Jan Ligthart moet dan gekeken worden naar de ruimtebe-
hoefte van de scholen en verdeling van de vrijkomende ruimte. 

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: handhaven status quo.

't Palet Centrum – Gedempte Biersloot 3d
Dit onderwijsgebouw is eigendom van woningcorporatie Waterweg Wonen. De woningcorporatie is verant-
woordelijk voor het onderhoud en het tre�en van maatregelen m.b.t. het binnenmilieu en energiebesparing. 
Zes groepen van 't Palet Centrum zijn uitgeplaatst naar een tijdelijke voorziening op de Broekweg 1 in verband 
met de groei van het aantal leerlingen en de geluidsoverlast van spelende kinderen, die werd ervaren door 
omwonenden. De tijdelijke voorziening is in 2019 in gebruik genomen en is geplaatst voor een periode van 10 jaar.

•  Wijziging scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: Gebiedsontwikkeling Marktbuurt met 
  realisatie van nieuw onderwijsgebouw. 

De gemeenteraad heeft door het aannemen van de motie ‘Integraliteit’ verzocht om bij de ontwikkeling van het 
gebied rekening te houden met alle functies in de omgeving. Een van die functies is de tijdelijke huisvesting 
voor ’t Palet Centrum. 
De gemeente heeft samen met de schoolbesturen Lev-wn, Mantum en SIKO gezocht naar een toekomstbesten-
dige en integrale oplossing voor de onderwijshuisvesting in de Marktbuurt. 

In overleg is gekomen tot het verder uitwerken van:
 -  nieuwbouw Broekweg voor alle groepen van Palet Centrum, inclusief peutergroepen
 -  Het Christal, De Calvijnschool en kinderopvang Elohra inhuizen in de vrijkomende ruimten in het pand  
   Stadsleven aan de Gedempte Biersloot.
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7.2.3     Uitvoering per onderwijsgebouw schoolbestuur Wijzer

IKC Samen Wijs – Roerdompstraat 1 / Stadhouderslaan 1-3
Met ingang van het schooljaar 2021 – 2022 zijn de basisscholen Klimop en Het Breinpaleis gefuseerd en heet de 
school Samen Wijs. Het Breinpaleis was gehuisvest op de Roerdompstraat en Het Klimop op de Stadhouder-
slaan. Samen Wijs is tijdelijk gehuisvest in het pand aan de Roerdompstraat. Om deze tijdelijke huisvesting 
mogelijk te kunnen maken, is het onderwijsgebouw in 2022 inpandig aangepast om negen groepen te kunnen 
huisvesten. 

De Stadhouderslaan 1 en 3 wordt tot begin 2027 ingezet voor tijdelijke huisvesting van een aantal groepen van 
't Palet Holy in verband met uitbreiding en renovatie van hun eigen locatie.
Daarna wordt het pand Stadhouderslaan gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw Samen Wijs. Deze 
locatie is opgenomen op de shortlist van het “Stadsbrede locatieonderzoek Primair Onderwijs” die in 2023 is 
vastgesteld.

De afstand van de locatie Stadhouderslaan tot aan de bestaande gymzalen is meer dan de wettelijke maximaal 
toegestane 1 kilometer. Op het terrein is ruimte voor de realisatie van een gymzaal (1 zaaldeel); realisatie kan 
gelijktijdig plaatsvinden. De gymzaal zal gebruikt worden voor bewegingsonderwijs van SamenWijs en 't Palet 
Holy en na schooltijd is gebruik (huurbasis) mogelijk door verenigingen of maatschappelijke organisaties. De 
zaal blijft eigendom en in beheer van de gemeente. 

•  Wijziging Scenario uitvoeringsprogramma 2025-2029: 
  Vervangende nieuwbouw met ruimte voor kinderopvang 
  op locatie Stadhouderslaan 1-3
  Nieuwbouw gymzaal (gemeente): 
  met eigen toegang en installaties.

IKC Jan Ligthart – Plein Emaus/Van Hogendorplaan 1021
De renovatie van het gebouw aan het Plein Emaus is in de zomer van 2018 afgerond. De locatie op de Van 
Hogendorplaan is gevestigd in de Groene Draad.  

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: handhaven status quo.

Jenaplan school Vlaardingen – Van Hogendorplaan
De Jenaplan is samen met de Jan Ligthart en De Avonturijn gehuisvest in De Groene Draad. Dit onderwijsge-
bouw is op termijn te klein om alle drie de scholen te blijven huisvesten. De Jenaplan heeft nu te weinig ruimte 
om in de vraag te voorzien; leerlingen worden verwezen naar andere scholen.  

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: 
  Na de verhuizing van Het Christal kan de Jenaplan gebruik maken van het onderwijsgebouw     
  aan de Pompenburgsingel. Dit pand wordt daarvoor gerenoveerd. 
  De huidige locatie van de Jenaplan in de Groene Draad komt vervolgens beschikbaar voor de    
  andere scholen, die reeds gebruik maken van ruimten in De Groene Draad.
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De Klimboom – Wilhelminastraat 19 
Voorheen heette deze school De Klinker en was gehuisvest op de Binnensingel 128. In 2022 is de naam van de 
school verandert naar De Klimboom en is de school verplaatst naar de Wilhelminastraat (voorheen een locatie 
van het Spectrum, deze school is nu in zijn geheel gehuisvest op de Boslaan).
Voor de verhuizing van de Klimboom naar de Wilhelminastraat heeft het schoolbestuur het gebouw inpandig 
aangepast en zijn de binnenmilieumaatregelen uitgevoerd die vielen binnen het project: ”Uitvoering binnen-
milieumaatregelen”. 

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: handhaven status quo.

De Globe – Binnensingel 128 
Basisschool De Globe biedt nieuwkomers onderwijs aan. Na de verhuizing van de Klimboom naar de Wilhelmi-
nastraat, is op de Binnensingel voldoende ruimte om de komende jaren onderwijs te bieden aan deze groep 
kinderen.
In het gebouw zijn de binnenmilieumaatregelen uitgevoerd die vielen binnen het project: ”Uitvoering binnen-
milieumaatregelen”. 

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: handhaven status quo.

IKC De Singel – Kruidenpad 1 - 2
Het gebouw nadert het einde van de technische levensduur (bouwjaar 1978). IKC De Singel is constructief en 
installatietechnisch verbonden met een gymzaal en IKC Het Anker. De geplande werkzaamheden worden in 
gezamenlijkheid uitgevoerd.
In het vastgestelde IHP 2020-2029 was uitgegaan van volwaardige renovatie en ruimte voor kinderopvang. Uit 
onderzoek is gebleken dat renovatie een �ink aantal onzekerheden en risico’s met zich meebrengt door de 
constructies. De kans is reeel dat tijdens het renoveren gebreken naar voren komen die nu nog iet zichtbaar zijn, 
maar waarvan het herstel wel kostenverhogend is.
Daarnaast beperkt het vasthouden aan de huidige bouwkundige stramiende mogelijkheden voor andere 
indeling en ruimtegebruik passend bij hedendaagse onderwijskundige visies. Vervangende nieuwbouw op 
dezelfde locatie biedt deze kansen wel.  De  investeringslasten van nieuwbouw liggen hoger dan renovatie, 
maar de kapitaallasten zijn van nieuwbouw lager dan renovatie.
In de begroting van 2026 is de aanpassing van de investeringsbudgetten voor vervangende nieuwbouw van beide 
scholen, gymzaal en kinderopvang opgenomen en vastgesteld.

•  Wijziging scenario uitvoeringsprogramma 2025-2029: 
  Vervangende nieuwbouw 
  onderwijsruimten en ruimte voor kinderopvang. 
  Vervangende nieuwbouw gymzaal.

IKC Erasmus – Constantijn Huijgenstraat 64
In het gebouw zijn de binnenmilieumaatregelen uitgevoerd die vielen binnen het project: ”Uitvoering binnen-
milieumaatregelen”. Het schoolgebouw biedt voldoende ruimte en kan de door het schoolbestuur gewenste 
groei van leerlingen huisvesten. 

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: handhaven status quo.
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IKC Wereldwijzer – Erasmusplein 1
Dit onderwijsgebouw stamt uit 2002 en verkeert in een goede staat van onderhoud. Wel kent het gebouw op 
dit moment en naar verwachting ook op de langere termijn zo’n 600 m2 leegstand.
In het gebouw zijn de binnenmilieumaatregelen uitgevoerd die vielen binnen het project: ”Uitvoering binnen-
milieumaatregelen”. 

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: handhaven status quo.

SBO De Kameleon – Reigerlaan 9
In het schoolgebouw zijn de binnenmilieumaatregelen uitgevoerd die vielen binnen het project: ”Uitvoering 
binnenmilieumaatregelen”. Dit project is in mei 2024 afgerond.

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: handhaven status quo.

(V)SO Ericaschool – Delftseveerweg 28 - 30
De Ericaschool biedt speciaal en speciaal voortgezet onderwijs aan en heeft een regionale functie. 
De technische levensduur van dit gebouw, inclusief gymzaal, is ruimschoots verstreken. In 1989 is er een hele 
vleugel aangebouwd. 
In 2018 zijn vier semi-permanente lokalen op het terrein geplaatst. 

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: (volwaardige) renovatie van het 
  oorspronkelijke hoofdgebouw.

Het schoolbestuur heeft aangegeven voorkeur te hebben voor nieuwbouw: zie planvorming in hoofdstuk 10. 

De school heeft te kampen met een ruimtetekort door een stijging van het aantal leerlingen (toename verwij-
zingen naar SO/VSO). In 2025 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor verbouwen van de huidige 
gymzaal naar onderwijsruimten en realisatie van een nieuwe gymzaal op het terrein. Indien mogelijk kan deze 
gecombineerd worden met een tweede gymzaal om te voorzien in het tekort aan ruimten voor bewegingson-
derwijs in het centrum. 

(V)SO Ericaschool
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De Vriendschap -Mrija
De school is een tijdelijke voorziening voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. De school moet in de 
zomer van 2026 van de locatie Mrija.
De doorstroming van de leerlingen naar het regulier onderwijs vraagt (extra) aandacht.

•  Wijziging scenario uitvoeringsprogramma 2025-2029: beëindiging juli 2026. 
  Schoolgebouw wordt afgebroken.

7.2.4    Uitvoering onderwijsgebouw schoolbestuur LEV WN

Het Christal – Pompenburgsingel 30
Het Christal en De Calvijnschool hebben aangegeven om met elkaar te willen gaan samenwerken. Gezamenlijke 
huisvesting op een centrale locatie is daarvoor de eerste stap.

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: 
  nieuwe locatie voor onderwijs en kinderopvang samen met Johannes Calvijn.

Op basis van de shortlist uit het Stadsbrede Locatieonderzoek primair onderwijs Vlaardingen 2023, is de keuze 
gevallen op de locatie Broekweg voor een nieuw schoolgebouw. 
Naar aanleiding van uitgevoerde verkeersanalyse en parkeeronderzoek, de bewonersavond en de resultaten 
een enquête op initiatief van enkele buurtbewoners, is door de raad besloten dat de nieuwbouw van een 
school onderdeel is van een gebiedsontwikkeling Marktbuurt. 
In juli 2025 heeft het college deze locatie aangewezen als locatie voor nieuw onderwijsgebouw De gemeente-
raad heeft dit besluit bekrachtigd en de elf uitgangspunten vastgesteld.
De benodigde middelen voor de gebiedsontwikkeling zijn opgenomen in de door de raad vastgestelde meerja-
renbegroting 2026-2029.
De gemeenteraad heeft met het aannemen van de motie ‘Integraliteit’ verzocht om bij de ontwikkeling 
rekening te houden met alle functies in de omgeving. Een van die functies is de tijdelijke huisvesting voor ’t 
Palet Centrum. De gemeente heeft vervolgens samen met de schoolbesturen Lev-wn, Mantum en SIKO gezocht 
naar een toekomstbestendige en integrale oplossing voor de onderwijshuisvesting in de Marktbuurt. In overleg 
is gekomen tot:
 •  Nieuwbouw Broekweg voor alle groepen van Palet Centrum inclusief peutergroepen
 •  Het Christal, De Calvijnschool en kinderopvang Elohra verhuizen naar de vrijkomende ruimten in   
   het pand van Stadsleven aan de Gedempte Biersloot. Door de verhuizing komt de huidige locatie van  
   Het Christal beschikbaar als oplossing van het ruimtetekort van de scholen in de Groene Draad. 

Gymzaal en schoolgebouw De Vriendschapluchtfoto wijk Mrija
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7.2.5     Uitvoering onderwijsgebouw schoolbestuur MANTUM

Johannes Calvijnschool – Claudius Civilislaan 30
De Calvijnschool en Het Christal hebben aangegeven om met elkaar te willen gaan samenwerken. Gezamenlijke 
huisvesting op een centrale locatie is daarvoor de eerste stap.  
Door de verhuizing komt de huidige locatie van De Calvijnschool beschikbaar voor huisvesting van De 

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: nieuwe locatie voor onderwijs en kinderopvang samen 
  met Johannes Calvijn -> zie beschrijving in paragraaf 7.2.4 Het Christal.

7.2.6     Uitvoering onderwijsgebouw schoolbestuur Stichting Islamitisch College (SIC)                                  

De Walvis – Phillips de Goedestraat 162
In 2020 is de wet: “Meer ruimte voor nieuwe scholen” van kracht geworden voor het primair onderwijs.
Het doel van deze wet is om het aanbod van scholen beter te laten aansluiten bij de wensen van ouders en 
leerlingen.
In het kader van deze nieuwe wet heeft SIC in 2021 een aanvraag ingediend bij het ministerie om een school te 
mogen starten in Vlaardingen. Het ministerie heeft de aanvraag getoetst op basis van belangstellingsregistratie 
en kwaliteit en op basis hiervan in 2022 het besluit genomen dat SIC een school mag starten in Vlaardingen. Op 
grond van de regels voor nieuwe scholen moeten de school op 1 januari van het elfde jaar na oprichting 
voldoen aan de, voor Vlaardingen geldende, stichtingsnorm van 303 leerlingen.

Met ingang van het schooljaar 2024/2025 heeft IBS De Walvis haar deuren geopend op de tijdelijke locatie. Het 
pand aan de Phillips de Goedestraat is hiervoor aangepast en opgeknapt. Gestart is de onderwijsgroepen 1 tot 
en met 4. Gemeente en schoolbestuur hebben afgesproken dat jaarlijks een leerjaar (1 onderwijsgroep) wordt 
toegevoegd. Het schoolbestuur heeft daarnaast een peutergroep (VE) gehuisvest in het pand. 

•  scenario uitvoeringsprogramma 2025-2029: permanente huisvesting

De beoogde toekomstige locatie voor de school is de huidige locatie van De Calvijnschool, Claudius Civilislaan. 
Deze locatie komt beschikbaar na verhuizing van De Calvijnschool naar een locatie in het centrum. 
In verband met de groei van de school, benodigd voor behalen van de stichtingsnorm in 2032, wordt onder-
zocht of er voor de tussenperiode tijdelijke huisvesting gerealiseerd kan worden in aanvulling op het pand aan 
de Philips de Goedestraat.

Luchtfoto met linksboven locatie Broekweg.

 Hier staat nu nog tijdelijke huisvesting van 't Palet centrum. 

Rechtsonder locatie Gedempte Biersloot, 

huidige locatie van 't Palet centrum. 
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7.2.7    Nieuwe basisschool in de Rivierzone

In de Rivierzone worden vele woningen gebouwd. Daarbij moet rekening gehouden worden met een basis-
school en kinderopvang. Naar verwachting groeit deze basisschool naar dubbelstroom (circa 16 groepen). 

In de begroting 2025 zijn middelen opgenomen voor de aankoop van de grond waarop de school gerealiseerd 
moet gaan worden. In de (meerjaren-) begroting 2026-2029 is de investering voor nieuwbouw van een enkel-
stroom school, inclusief bouwdeel voor kinderopvang, opgenomen. 
In de eerstvolgende planperiode zal het leerlingenaantal groeien en daarmee ook de ruimtebehoefte; uitbrei-
ding tot een dubbelloops school ligt in de verwachting. Hiervoor zijn nog geen �nanciële middelen beschik-
baar.  

Na onderling overleg tussen de schoolbesturen primair onderwijs zijn SIKO en UN1EK gekomen tot het voorne-
men om gezamenlijk een basisschool beginnen in de Rivierzone. Het voorstel van de schoolbesturen is om te 
starten als met een dislocatie. De verwachting is dat deze dislocatie zal uitgroeien tot een volwaardige zelfstan-
dige school. Op het moment dat de dislocatie is uitgegroeid tot een volwaardige school besluiten SIKO en 
UN1EK gezamenlijk of deze onder het schoolbestuur van SIKO of van UN1EK komt te vallen.

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2025-2029: realisatie nieuwbouw school in de Rivierzone
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7.3     Uitvoering per onderwijsgebouw voortgezet onderwijs

7.3.1     Uitvoering per onderwijsgebouw schoolbestuur LENTIZ

Geuzencollege, Willem de Zwijgerlaan 230
Het gebouw is gerealiseerd in 1977. De technische levensduur van het gebouw is verstreken. 
Op grond hiervan is besloten tot (volwaardige) renovatie.

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: (volwaardige) renovatie.

Geuzencollege, Arij Koplaan 3a
In het schoolgebouw zijn de binnenmilieumaatregelen uitgevoerd die vielen binnen het project: ”Uitvoering 
binnenmilieumaatregelen”. 

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: handhaven status quo.

Geuzencollege, Geuzenplein 1
In het IHP van 2020 is renovatie opgenomen voor het Geuzencollege locatie Geuzenplein. In februari 2022 is 
door de raad besloten om nieuwbouw van een (V)MBO campus in District U te realiseren. Hiermee wordt 
tegemoetgekomen aan de sterke voorkeur van zowel de gemeente als van Albeda (MBO) om samen met de 
bovenbouw van het Geuzencollege nieuwbouw te realiseren. Hiermee blijft het mbo in Vlaardingen behouden, 
zorgt de doorgaande leerlijn van vmbo naar mbo en de fysieke aansluiting voor een krachtige impuls voor het 
beroepsonderwijs in Vlaardingen. 

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: 
  Vervangende nieuwbouw samen met mbo Albeda in Campus District U.  
  In het gebouw realiseren van een sporthal, die overdag ingezet wordt voor bewegingsonderwijs 
  en buiten de schooltijden voor verenigingen. 

Feestelijke ondertekening van het schetsontwerp voor Campus District U
door de samenwerkingspartners Albeda, Lentiz en de gemeente Vlaardingen.

Op de foto van links naar rechts: Albeda-bestuurder Sven de Langen, 
directeur Timo Nuijten van het Lentiz | Geuzencollege, Lentiz-bestuurder Rick 

van Dam en wethouder Koen Kegel.  Foto: Sander Schenkel

Schets binnenzijde CDU, doorsnede. 

Architect: De Zwarte Hond
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Groen van Prinstererlyceum – Rotterdamseweg 55
Het hoofdgebouw van het Groen van Prinstererlyceum aan de Rotterdamseweg dateert uit 1956. Het gebouw 
is een Rijksmonument en toe aan een grote opknapbeurt. 

•   Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: vernieuwbouw en (volwaardige) renovatie 

Gemeente en schoolbestuur Lentiz zijn gezamenlijk gekomen tot een gehele gebiedsontwikkeling, waarbij een 
impuls gegeven wordt aan onderwijs, sport en andere maatschappelijke functies in de wijk en de openbare 
ruimte verbeterd. Een deel van de school wordt vernieuwd, zodat een compacter en e�ciënter onderwijsge-
bouw ontstaat. Het rijksmonumentale gedeelte wordt in ere hersteld en behoudt de huidige onderwijsfunctie. 
De gestapelde gymzalen worden hergebruikt als 
onderwijsruimtes. De verouderde kleine gymzaal aan 
de voorkant wordt weggehaald, waardoor het 
rijksmonumentale gebouw beter tot zijn recht komt. 
De vernieuwbouw van de school wordt naar 
verwachting in 2028 opgeleverd. 
Ter vervanging van de gymzalen wordt bij het school-
gebouw wordt een gemeentelijke sporthal met 
turnhal gerealiseerd. De bouw start naar verwachting 
medio 2026 en is eind 2027 gereed.

7.3.2     Uitvoering per onderwijsgebouw schoolbestuur OSVS

Het College Vos – Claudius Civilislaan 41
Het oudste deel van het onderwijsgebouw, het middendeel, 
stamt uit 1962 en verkeert in een matige bouwkundige staat. In 
2007 heeft een uitbreiding plaatsgevonden met de Technohal 
en restaurantdeel. Het schoolbestuur verkiest een volwaardige 
renovatie van het oude deel boven vervangende nieuwbouw.

•  Scenariouitvoeringsprogramma 2020-2029:
  (volwaardige) renovatie van het hoofdgebouw.

Het Lyceum Vos – Koninginnelaan 771
Het gebouw is in 2011 deels gerenoveerd. 
In het schoolgebouw zijn de binnenmilieumaatregelen uitgevoerd die vielen binnen het project: ”Uitvoering 
binnenmilieumaatregelen”. 

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: handhaven status quo.

De Mavo Vos – Korhoenlaan 4
De MAVO Vos is gehuisvest in een relatief nieuw gebouw (bouwjaar 2008).
In het schoolgebouw zijn de binnenmilieumaatregelen uitgevoerd die vielen binnen het project: ”Uitvoering 
binnenmilieumaatregelen”. 

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: handhaven status quo.
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Internationale Vos – Albertine Agneslaan
De hoofdvestiging van de Internationale Vos is gevestigd in Schiedam. Wegens ruimtetekort op de locatie 
Schiedam maakt de school sinds 2019 gebruik van enkele lokalen in een voormalige basisschool op de Alberti-
ne Agneslaan in Vlaardingen. In 2024 zijn nieuwe afspraken vastgelegd tussen gemeente en OSVS:  
 -  het schoolbestuur neemt de kosten voor het geconstateerde achterstallig onderhoud voor haar   
   rekening en laat deze uitvoeren in 2024;
 -  de Internationale Vos mag tot en met 2028 gebruik maken van de locatie op de Albertine Agneslaan en  
   hoeft tot en met 2028 geen huur te betalen.
 -  OSVS is verantwoordelijk voor uitvoering van periodiek en correctief onderhoud 
 -  in 2028 wordt de situatie opnieuw bekeken en indien nodig nieuwe afspraken gemaakt.

7.3.3     Uitvoering onderwijsgebouw schoolbestuur St. Jozef Mavo 

St Jozef Mavo – Willem de Zwijgerlaan 240
Het hoofdgebouw is gerealiseerd in 1975. In 2008 is een beperkte removatie uitgevoerd door het schoolbestuur 
waarbij vooral de bouwkundige buitenschil is aangepakt. In 2020 werd de bouwkundige staat aangemerkt als goed. 
In het gebouw zijn de binnenmilieumaatregelen uitgevoerd die vielen binnen het project: ”Uitvoering binnen-
milieumaatregelen”. 

•  Scenario uitvoeringsprogramma 2020-2029: handhaven status quo.

7.4     Tijdelijke huisvesting 

Bij het opstellen van IHP in 2020 was bij de investeringsbedragen geen rekening gehouden met de kosten voor 
tijdelijke huisvesting. Afgesproken was dat als bij uitvoering van de projecten tijdelijke huisvesting nodig blijkt 
te zijn, dan worden onderstaande stappen gevolgd zouden worden:
 •  er wordt gekeken of er gebruik gemaakt kan worden van bestaande leegstaande (onderwijs)gebouwen  
   die aangepast kunnen worden voor tijdelijk gebruik door het onderwijs;
 •  meerdere schoolbesturen/projecten van dezelfde tijdelijke huisvesting gebruik kan maken;
 •  het plaatsen van tijdelijke lokalen op een nog nader te bepalen locatie waar zo veel mogelijk 
   verschillende scholen/projecten gebruik kunnen maken van deze lokalen;
 •  schoolbesturen gaan met elkaar in gesprek en maken onderling afspraken over het volgordelijk   
   gebruik van de tijdelijke huisvesting, waarbij de gemeente verantwoordelijk blijft.

Dit heeft geleid tot een fasering in het eerste uitvoeringsprogramma en de inzet van vier panden als tijdelijke 
huisvesting:
 -  Stadhouderslaan 1-3: wordt tot begin 2027 gebruikt door een aantal groepen van 't Palet Holy
 -  Louise de Colignylaan: wordt tot begin 2027 gebruikt door een aantal groepen van De Hoeksteen,   
   daarna mogelijk door Geuzencollege WdZ, en vervolgens voor een aantal groepen van Het Anker en   
   De Singel.
 -  Philips de Goedestraat: opgeknapt voor eerste huisvesting van De Walvis 
 -  Albertine Agneslaan: huisvesting van de ISK (OSVS)

Daarnaast is inzet van extra tijdelijke huisvesting en dus extra middelen nodig gebleken. 
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In de begrotingen 2025 en 2026 zijn middelen opgenomen voor: 
 -  Aanpassing Buurtpunt Ambacht aan de Rotterdamseweg voor gebruik door onderwijs: Groen van   
   Prinstererlyceum tijdens de vernieuwbouw.
 -  Inzet portocabins op sportveld bij Groen van Prinstererlyceum tijdens de vernieuwbouw. 
 -  Inzet portocabins tijdens de renovatie van Het College Vos en eventueel opvang van de groei van    
   De Walvis: in onderzoek.

7.5     Voorzieningen bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs is een onderdeel van het onderwijscurriculum. Wettelijk is vastgelegd: het aantal klokuren 
per groep en de maximale afstand langs een veilige looproute tussen een schoolgebouw en de voorziening 
voor bewegingsonderwijs (gymzaal, sportzaal of sporthal). Hierdoor is er een verband tussen onderwijshuisves-
ting en huisvesting bewegingsonderwijs en moeten plannen voor uitbreiding en nieuwbouw op elkaar worden 
afgestemd. 

In 2024 heeft een extern bureau (Synarchis, reg.nr. 2027563) een capaciteitsonderzoek Bewegingsonderwijs. 
Hieruit blijkt dat er sprake is van een capaciteitstekort is in het centrum. In het onderzoek is rekening gehouden 
met de leerlingprognoses, de reeds opgestarte nieuwbouwprojecten (zie hieronder) en met de beoogde 
verhuizing van De Calvijnschool en Het Christal naar het centrum. 

•  Uitvoeringsprogramma 2025-2029:
Nieuwbouw, in voorbereiding of bouwrealisatie:
 -  Sporthal, inclusief turnhal: locatie is bij het Groen van Prinstererlyceum,
 -  Sporthal in Campus District U: deze sporthal wordt gerealiseerd in de nieuwbouw samen met 
   Geuzencollege bovenbouw en Albeda MBO,
 -  Gymzaal VOP: ter vervanging van de gymzaal in de Baanstraat.

In initiatief fase, naar aanleiding van capaciteitsonderzoek en/of in samenhang met de veranderingen in onder-
wijshuisvesting:
  - Nieuwbouw gymzaal (uitbreiding capaciteit) naast nieuwbouw Samen Wijs, 
  - Vervangende nieuwbouw gymzaal in samenhang met vervangende nieuwbouw scholen Kruidenpad, 
  - Nieuwbouw gymzaal centrum (uitbreiding capaciteit); locatie nog te bepalen
  - Vervangende nieuwbouw of renovatie gymzaal Delfseveerweg: in onderzoek.

De budgetten voor deze projecten zijn opgenomen in de meerjaren-investeringsbegroting 2026.

Voor alle genoemde accommodaties geldt dat deze vallen onder gemeentelijk vastgoed en dus niet worden 
overgedragen aan een schoolbestuur. De zalen worden ingezet voor bewegingsonderwijs en buiten de 
schooluren verhuurd aan verenigingen. Vanuit dit perspectief is het dan ook wenselijk dat om een zo multifunc-
tioneel formaat aan de houden. 
Uitgangspunt is dat de gymzalen/sporthal los staat van het schoolgebouw, met uitzondering van de sporthal in 
Campus District U. Alle zaalcomplexen dienen een eigen toegang te hebben.  
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De �nanciële doorrekening van een project is afhankelijk van het bouwvolume van de school en de lokale situa-
tie. De normbedragen zijn kaderstellend voor een project. Alleen op basis van een goede onderbouwing kan 
situationeel een verhoging van het budget voorgelegd worden aan college en raad.

Een situationele verhoging kan onder andere veroorzaakt worden door:
 •  sloopkosten van bijv. tijdelijke lokalen die verwijderd moeten worden.
 •  bouwrijp maken van de grond
 •  verwijderen van asbest, lood en chroom-6 
 •  stedenbouwkundige randvoorwaarden
 •  speci�eke (binnenstedelijke) randvoorwaarden bij nieuwbouw
 •  bouwkostenstijging
 •  veranderende wet- en regelgeving
 •  (onvoorziene) groei van het aantal leerlingen, bijv. door het toenemend aantal nieuwkomers en/of   
   nieuwe woningbouwprojecten.

Het IHP wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de gemeentelijke index. Hierdoor worden de meerjarenbegroting 
opgenomen investeringsbedragen voor de projecten uit het IHP jaarlijks meegenomen bij alle indexering en is 
er geen separate besluitvorming nodig.
Voor ieder project moet op basis van het DO en resultaat aanbesteding in ieder geval autorisatie van het inves-
teringskrediet aangevraagd te worden bij de gemeenteraad. Op dat moment kan het aangegeven worden als 
de actuele bouwindexering hoger is dan de gemeentelijke index en dus bijstelling nodig is. 

8.1     (Vervangende) nieuwbouw en uitbreiding (prijspeil 2025)
Voor (vervangende) nieuwbouw en permanente uitbreiding van onderwijsgebouwen wordt in het IHP uitge-
gaan van een kostenkengetal van € 3.541,= incl. btw per m2 bruto vloeroppervlakte, prijspeil 2025. Dat bedrag 
heeft betrekking op de stichtingskosten van het project en is gebaseerd op de indexeringen van het IHP vanaf 
2020.
Bij de indexering van 2021 is rekening gehouden met de kwaliteitsverbeteringen, gasloos en Bijna Energie Neutrale 
Gebouwen (BENG) en de norm in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL, was voorheen Bouwbesluit).

8.2     (Volwaardige) renovatie (prijspeil 2025)
Renovaties bestaan vaak voor een groot deel uit maatregelen die binnen de rijksvergoeding aan scholen vallen. 
Om deze reden is het aannemelijk dat bij een volwaardige renovatie de levensduur van het onderwijsgebouw 
in beginsel met 40 jaren verlengd. Daarmee kan het een aantrekkelijk alternatief zijn voor vervangende nieuw-
bouw. 
Op basis van ervaringscijfers is een normbedrag van € 2.141,= incl. btw per m2 bruto vloeroppervlakte, prijspeil 
2025, bepaald. Waarbij opgemerkt dat de kosten voor renovatie afhankelijk zijn van de huidige staat van het 
pand.

8.3     Voorfinanciering m voor de kinderopvang
In de begroting wordt rekening gehouden met de voor�nanciering voor de m2 voor de kinderopvang in het 
kader van de IKC-vorming. De m2 voor de kinderopvang worden na realisatie in eigendom overgedragen aan 
het schoolbestuur. De eigendomssituatie blijft gelijk aan het eigendom van het schoolgebouw. De gemeente 
sluit een overeenkomst met het schoolbestuur waarin de afspraken over een kostendekkende vergoeding aan 
de gemeente worden vastgelegd. In de kostendekkende vergoeding is opgenomen de dekking voor de 
kapitaallasten, verzekering, OZB en een risico percentage voor leegstaand.

8  Financiële kaders
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8.4     Aanpassing afschrijvingstermijn van installaties 
In de Wet Primair Onderwijs artikel 106, Wet Voortgezet Onderwijs 2020 artikel 6:16 en de Wet op de Expertise 
Centra artikel 104 is de onderhoudsplicht van de schoolbesturen opgenomen.
Schoolbesturen ontvangen op basis van de onderwijswetten middelen voor de bekostiging van de exploitatie-
kosten en onderhoudswerkzaamheden aan de binnen- en buitenkant van een schoolgebouw en voor techni-
sche installaties in het pand, zoals de ventilatie, koeling en verwarming.
Op basis van deze wetgeving is in 2022 besloten om de afschrijvingstermijnen van de installaties, van 15 jaar, 
aan te passen naar 25 jaar. Hiermee wordt aangesloten bij een realistische afschrijvingstermijn. Onderhoud en 
vervanging van de installaties is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen.

8.5     Kosten voor Voorbereiding, Administratie en Toezicht (VAT)
Bij de uitvoering van de projecten die in het IHP zijn opgenomen, wordt sinds 2023 rekening gehouden met de 
VAT kosten. Uit dit budget wordt de inzet vergoed van medewerkers van de gemeente Vlaardingen die aan het 
project meewerken. Het gaat hier onder andere om inzet van groen, verkeer, ruimtelijke ontwikkeling, steden-
bouwkundige, planeconoom enz.
Per project is uitgegaan van een vast bedrag van € 123.000 voor VAT. 

8.6     Post onvoorzien
In 2023 zijn alle investeringskredieten voor de in het IHP opgenomen projecten verhoogd met een post onvoor-
zien van 10%. Uit de post onvoorzien kunnen kosten gedekt worden zoals locatie-gebonden kosten (vervuilde 
grond) of het verwijderen van asbest, lood en chroom-6.

8.7     Co-financiering

8.7.1   Renovatie en de relatie met onderhoud
Renovaties bestaan voor een groot deel uit maatregelen die binnen de rijksvergoeding aan scholen vallen. 
Wanneer blijkt dat het schoolbestuur verschuivingen heeft aangebracht bij de uitvoering van bepaalde in het 
MJOP opgenomen onderhoudswerkzaamheden, is het aannemelijk dat het schoolbestuur mee�nanciert aan de 
renovatie. 
Wanneer een schoolbestuur besluit tot een hoger uitvoeringsniveau dan opgenomen is in het bouwbesluit, dan 
wordt verwacht dat het schoolbestuur de meerkosten �nanciert. 
Bij aanvang van een project gaan gemeente en schoolbestuur hierover met elkaar in gesprek.

8.7.2   Energiebesparende maatregelen bij renovatie en/of vervangende nieuwbouw
In het geval van vervangende nieuwbouw kan de gemeente schoolbesturen niet verplichten �nancieel bij te 
dragen, omdat vervangende nieuwbouw een wettelijke taak van de gemeente is. Vanuit de gemeente vindt de 
bekostiging plaats om minimaal te voldoen aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) en dit betekent 
Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) bouwen. 
Indien er in het ontwerp bijvoorbeeld energiebespa-
rende maatregelen zijn opgenomen die het niveau 
van het BBL ontstijgen, kan het schoolbestuur zelf 
bijdragen aan de kosten van de vervangende nieuw-
bouw. De reductie in de exploitatiekosten komt 
immers ten goede aan het schoolbestuur. 



Actuele planning             Geraamd
uitvoering IHP   2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  investering 
            (MIB) pp 2025

Palet Holy  Uitbreiding en  € 4.937.000
 renovatie

Palet Holy   bouwdeel  € 2.407.000
 kinderopvang (voor�n)

De Hoeksteen  Uitbreiding en  € 5.410.000
 renovatie

De Hoeksteen   bouwdeel   €1.378.000
 kinderopvang (voor�n) 

Groen van    Vernieuwbouw incl.   € 34.617.100
Prinstererlyceum gebiedsontwikkeling

GvP - Van  Nieuwbouw sporthal   Sport  
Hogendorplaan met turnhal € 16.183.000

Het College Vos   Renovatie hoofdgebouw  € 14.403.556 

Geuzencollege     Renovatie  € 4.292.000
WdZ 

Geuzencollege  Nieuwbouw   
 € 22.846.000Geuzenplein Campus District U

 -> CDU 

Campus District U Nieuwbouw sporthal  Sport
  € 16.043.00

Centrum Nieuwbouw gymzaal  € 3.633.000

Marktbuurt: Nieuwbouw Palet   
€ 5.453.861nieuwbouw school Centrum

 (was Calvijn/ Christal)

Integraliteit    Vervanging THV Palet  € 2.500.000
marktbuurt centrum  

't Palet centrum Nieuwbouw bouwdeel   
€ 1.243.000(was: nwb KOV kinderopvang

Calvijn/Christal) (voor�nanciering)

Pompenburgsingel    Renovatie voor  € 2.174.000
(Huidige Christal) Jenaplan  

Samen Wijs   (Vervangende)  € 5.804.000
 Nieuwbouw school

Samen Wijs    Nwb bouwdeel   € 1.504.000
 kinderopvang  (voor�n) 

Stadhouderslaan Nieuwbouw gymzaal    € 3.100.000
(bij Samen Wijs) 
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9.1     Planning en investeringsbedragen
Bij het vaststellen van het IHP 2020 zijn een aantal projecten bepaald en hiervoor is een planning opgesteld qua 
volgtijdelijkheid en uitvoering. Gebleken is dat de eerste projecten een langere opstartperiode hebben gekend, 
waardoor de planning is aangepast. Doordat de samenhang tussen verschillende projecten (gebruik tijdelijke 
huisvesting, schuifplan locaties) leidt de vertraging bij de ene school ook tot vertraging in uitvoering van 
project bij een andere school.
Bij enkele projecten is sprake van realisatie van zowel onderwijshuisvesting als sportaccommodatie. In 2025 zijn 
besluiten genomen over de �nanciering van nieuwbouw van enkele gymzalen. 

De hieronder opgenomen planning kan veranderen door doorlooptijden van (andere) projecten en/of beschik-
baarheid van tijdelijke huisvesting en/of voortschrijdend inzicht. In het periodieke bestuurlijk overleg IHP   

De genoemde investeringsbedragen zijn geraamd op basis van de normbedragen prijspeil 2025 en de m2. De 
bedragen zijn kaderstellend voor de projecten.

9      Uitvoeringsprogramma: financiën en planning 



Actuele planning             Geraamd
uitvoering IHP   2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  investering 
            (MIB) pp 2025

Het Anker  vervangende   
€ 5.681.000

 nieuwbouw school 

Het Anker   Nwb bouwdeel    
€ 1.504.000 kinderopvang (voor�n)  

De Singel  vervangende   
€ 4.496.032 nieuwbouw school 

De Singel Nwb bouwdeel  
€ 1.154.000 kinderopvang (voor�n)   

Kruidenpad vervangende 
€ 3.100.000    (bij Anker/Singel) nieuwbouw gymzaal 

Ericaschool   Renovatie oudste deel,  
€ 3.754.000 excl uitbreiding

Delfseveerweg   Nieuwbouw gymzaal  
€ 3.100.000(bij Ericaschool)

De Walvis   (vervangende)   
€ 5.911.952 nieuwbouw

De Walvis   Nwb bouwdeel   
€ 1.041.047

Rivierzone Grondaankoop    € 1.423.000
 nieuwbouw school  € 4.856.000

Rivierzone nwb bouwdeel    € 1.111.000
 kinderopvang (voor�n)
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9.2     Risico’s 
Het uitgangspunt is dat de beschikbaar gestelde middelen taakstellend zijn. 
Indien bij het de�nitieve ontwerp of na de aanbesteding blijkt dat het beschikbaar gestelde (taakstellende) 
budget niet toereikend is, dan worden de volgende stappen genomen:
•  samen met het betre�ende schoolbestuur wordt gekeken of e�ciencymaatregelen en herijking binnen het  
  betre�ende project mogelijk is om binnen het beschikbaar gestelde budget te blijven.
•  als blijkt dat ondanks alle genomen maatregelen het beschikbare budget niet toereikend is, dan kunnen   
  �nanciële afwijkingen onderbouwd aangegeven worden bij de gemeente. 

Bij �nanciële afwijkingen ten opzichte van het beschikbaar gestelde budget, kan de de raad in een separaat 
raadsvoorstel gevraagd om een aanvullend budget beschikbaar te stellen en kan het schoolbestuur gevraagd 
worden om een bijdrage. Daarnaast kunnen schoolbesturen proberen subsidies te verkrijgen om daarmee het 
benodigde investeringskrediet van gemeente en/of schoolbestuur te reduceren.  

9.3     Uitvoering
Bij het vaststellen van het IHP in 2020 is door de raad besloten dat voor elk separaat project de raad middels een 
raadsvoorstel gevraagd wordt om de benodigde middelen beschikbaar te stellen. 
In aanvulling hierop heeft de raadscommissie op 20 juni 2024 aangegeven dat de raadsvoorstellen voor aanvra-
gen voorbereidingskrediet direct naar de besluitvormende raad kunnen. 

Als de raad het budget voor een project beschikbaar heeft gesteld, dan wordt voor het betre�ende project een 
beschikking afgegeven aan de schoolbesturen. Dit zal uiterlijk in het jaar voorafgaand aan de geplande uitvoe-
ring gebeuren, omdat de schoolbesturen tijd en geld nodig hebben om de projecten voor te bereiden. 
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Voordat de schoolbesturen daadwerkelijk opdracht geven tot bouwrealisatie moeten de vergunningen rond 
zijn en autorisatie van het investeringskrediet aangevraagd worden de gemeenteraad. Deze aanvraag is gebaseerd 
op het de�nitief ontwerp en resultaat van de aanbesteding. Deze werkwijze is gelijk aan de procedure zoals opge-
nomen in de verordening onderwijshuisvesting en de �nanciële verordening van de gemeente Vlaardingen.

9.4     Rapportage
Het college van B en W informeert de gemeenteraad jaarlijks in de P&C cyclus over de voortgang van de uitvoe-
ring van het IHP onderwijs, tenzij meer toelichting of er besluitvorming nodig is.

Jaarlijks wordt geëvalueerd of er (recente) ontwikkelingen zijn die leiden tot het actualiseren van het IHP. Iedere 
vier jaar wordt een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld en voorgelegd aan de raad. Voor het inzichtelijk 
maken van �nanciële consequenties wordt in principe aangesloten op de P&C cyclus. 

De in dit hoofdstuk opgenomen planning kan veranderen door doorlooptijden van (andere) projecten en/of 
beschikbaarheid van tijdelijke huisvesting. Daarnaast kan door voortschrijdend inzicht een wijziging in het 
uitvoeringsscenario voorgesteld worden door een schoolbestuur.
Wijzigingen in de planning, de onderlinge afhankelijkheden van projecten en voorstellen tot wijzigingen in het 
uitvoeringsscenario worden in het bestuurlijk overleg IHP (OGOO) besproken. 
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In hoofdstuk 7 “Uitvoeringsprogramma IHP 2025-2029” staan 22 schoolgebouwen vermeld met de notering 
‘handhaven status quo’. Om inzichtelijk te krijgen welke gebouwen investering behoeven in planperiode 
2030-2040 zijn het bouwjaar van het pand en eventuele bouwdelen, de aangeleverde meerjarenonderhouds-
plannen (MJOP’s) van de schoolgebouwen en de al uitgevoerde levensduur verlengende renovaties als uitgangs-
punten genomen. Daarnaast hebben de schoolbesturen een aantal punten en voorkeuren aangegeven.

Dit hoofdstuk bevat geen �nanciele raming, daar er nog teveel onzekerheden zijn. De projecten moeten nader 
uitgewerkt worden alvorens de kosten geraamd kunnen worden en ze, in de P&C cyclus, voorgelegd worden 
aan de gemeenteraad. 

10.1     Middellange termijn

10    Planperiode 2030-2040

Bestuur Wijk School Bouwjaar Renovatie Levensduur

Wijzer Centrum IKC Erasmus 1990  2030

Wijzer Westwijk IKC De Wereldwijzer 2002  2042

Un1ek Centrum IKC Van Kampenschool 1978 2003 2043
  Locatie Paterstraat

Un1ek Holy-Noord IKC De Ark 1973 2003 2043

Lentiz Westwijk Geuzencollege  2003  2043
  onderbouw West

Wijzer Oostwijk De Globe 1993 2004 2044

Un1ek Ambacht/ IKC Ambacht 2004  2044 
 Babberspolder Locatie Goudsesingel

Un1ek Centrum IKC Van Kampenschool  1960 2004 2044
  locatie Willem Pijperstraat

Un1ek Centrum Het Visnet 1988 2005 2045

St. Jozef Mavo Holy-Zuid St. Jozef Mavo 1975  2048

OSVS Holy-Zuid Mavo Vos 2008  2048

Wijzer Holy-Zuid SBO De kameleon 2010  2050

Un1ek Westwijk IKC Prins Willem  2011  2051
  Alexanderschool

OSVS Holy-Zuid Het Lyceum Vos 1970 2011 2051

Un1ek Ambacht/ IKC Ambacht 1931 2012 2052
 Babberspolder  Locatie Chrysantstraat

Un1ek Centrum IKC De Bavinck 2014  2054

Wijzer Ambacht/ IKC Jan Ligthart 2015 2055
 Babberspolder Locatie van Hogendorplaan

SIKO Ambacht/ Avonturijn 2015  2055
 Babberspolder 

Wijzer Ambacht/ IKC Jan Ligthart 1985 2016 2056
 Babberspolder  Locatie Plein Emaus

Un1ek Westwijk IKC De Schakel 2020  2060

Wijzer Oostwijk IKC De Klimboom 1992 2022 2062

Un1ek Oostwijk IKC Het Spectrum 1992 2022 2062

Leeftijd gebouwen
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Op basis van bouwjaren in voorgaande tabel komen drie schoolgebouwen in aanmerking voor renovatie op de 
middellange termijn.

Wijzer – IKC Erasmus
Het pand waarin de school is gehuisvest, is in 1990 gerealiseerd en beslaat 1242m² bvo. Het schoolgebouw is in 
de tussentijd niet gerenoveerd. In 2030 is het gebouw 40 jaar oud en komt op grond daarvan in aanmerking 
voor levensduur verlengende renovatie. 
Stichting St. Jozef Mavo – St Jozef Mavo 
Het pand van de school bestaat uit meerdere bouwdelen van verschillende bouwjaren. Het hoofdgebouw is in 
1975 gerealiseerd, 2.851m² bvo inclusief gymzaal. In 2004 is de school met 3.089 m² uitgebreid. In 2008 is er een 
extra deel van 248 m² bvo bijgebouwd. Het eerste bouwdeel is 50 jaar oud. Uit bouwkundig onderzoek moet 
blijken wat nodig is voor levensduur verlengende renovatie.

OSVS- Het Lyceum Vos
Het pand waarin de school en de bibliotheek De Plantaan is gehuisvest, bestaat uit verschillende bouwjaar 
delen (1970, 2001, 2011) 1.242m² bvo. Het bouwdeel uit 1970 is sindsdien goed onderhouden maar niet geren-
oveerd. Uit bouwkundig onderzoek moet blijken wat nodig is voor levensduur verlengende renovatie. 

10.2     Inbreng schoolbesturen

10.2.1   Hitteproblematiek
Een aantal schoolbesturen geeft aan hitteproblematiek te ervaren. Tijdens warme (zomer)dagen loopt de 
temperatuur op in de lokalen en dit heeft een contra e�ect op het geven en volgen van onderwijs. De geplaats-
te CO² systemen als onderdeel van de binnenmilieumaatregelen en andere ventilatiemaatregelen bieden niet 
de gewenste verkoeling tijdens de warme dagen. Airconditioningssystemen zijn dan ook wenselijk voor tempe-
ratuurregulatie in de onderwijslokalen. Bij renovatie en nieuwbouw kunnen deze aspecten worden meegeno-
men. Voor de andere scholen is nog nader onderzoek nodig.

10.2.2   Primair Onderwijs
De schoolbesturen hebben voor een aantal schoolgebouwen speci�eke voorkeuren aangegeven.
UN1EK - De Ark (Holy Noord): momenteel wordt een deel van het pand aan de Lissabonweg commercieel 
gehuurd door het schoolbestuur. Dit betreft 256 m² (3 lokalen) met kinderopvang bestemming maar wordt de 
door school ingezet als extra onderwijsruimte. Het schoolbestuur wenst dat deze extra ruimte een onderwijsbe-
stemming krijgt. De beoordeling hiervan wordt gebaseerd op leerlingenaantal en de capaciteitsafspraken.
UN1EK - De Schakel (Oostwijk): het schoolbestuur geeft aan meer onderwijsruimte nodig te hebben en wilt 
gebruik maken van het naastgelegen pand aan Philips de Goedestraat voor huisvesting van de kinderopvang, 
zodat er meer onderwijsruimte beschikbaar komt in het pand aan de Boisotstraat. De beoordeling hiervan 
wordt gebaseerd op leerlingenaantal en capaciteitsafspraken. 
UN1EK - Het Visnet (Centrum VOP): het schoolbestuur geeft aan dat de huidige indeling van het pand onhandig 
is en veel algemene ruimten beslaat. Het schoolbestuur wenst vervangende nieuwbouw op dezelfde locatie, 
zodat een onderwijskundige betere indeling en e�ciënter ruimtegebruik mogelijk wordt. De bouwkundige 
staat zal onderzocht worden.
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10.2.3  Voortgezet onderwijs
De schoolbesturen OSVS en St Jozefmavo verzoeken om bij beoordeling van de schoolgebouwen niet alleen te 
kijken naar de staat van onderhoud en bouwkundige staat van een schoolgebouw. Thematische aspecten, zoals 
toegankelijkheid, veiligheid, klimaatadaptatie, energieprestaties, functionele en onderwijskundige eisen en 
regelgeving, zijn ook van belang bij de beoordeling en planvorming. 

Een schoolbestuur heeft een speci�eke voorkeur aangegeven.

St Jozef Mavo - St.-Jozefmavo: 
Het pand wordt optisch redelijk onderhouden. Het schoolbestuur heeft aangegeven dat het bouwkundig, 
technisch, functioneel en onderwijskundig niet meer voldoet aan de eisen van de huidige wet- en regelgeving. 
Het schoolbestuur wil daarnaast graag het schoolplein herinrichten en vergroening.  In de aanloop naar het 
volgende uitvoeringsprogramma is nader onderzoek nodig naar grondige renovatie en verduurzaming of 
vernieuwbouw. 

10.2.4    (Voortgezet) Speciaal onderwijs
Een schoolbesturen heeft een speci�eke voorkeur aangegeven.

Wijzer – Ericaschool:
Wijzer verkent in samenwerking met het Samenwerkingsverband “Onderwijs Dat Past” in het kader van Passend 
Onderwijs of alle leerlingen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte gelieerd aan de ZML-doelgroep (Zeer 
Moeilijk Lerende) een onderwijsplek kunnen krijgen bij of onder regie van de Ericaschool. Het samenwerkings-
verband, schoolbestuur Wijzer en de gemeente werken samen aan de uitwerking van een plan. Hierbij wordt 
afgestemd met Schiedam en Maassluis.

Het huidige complex is opgebouwd uit bouwdelen met verschillende jaartallen. De onderwijskundige visie, 
verbreding doelgroep en groei van het aantal leerlingen vragen om een andere ruimtelijke indeling en ander 
soort ruimten.

Het bestuur heeft daarom voorkeur voor vervangende nieuwbouw of nieuwbouw op een andere locatie te 
wensen. Bij vervangende nieuwbouw is, tijdens de sloop en bouw, andere (tijdelijke) huisvesting nodig voor 
alle groepen tegelijk. 

De school is een regionale gespecialiseerde onderwijsvoorziening. Dit verreist ook goede toegankelijkheid voor 
leerlingenvervoer (bussen) en de parkeerplekken voor halen en brengen.

10.3     Bewegingsonderwijs

Inroostering en verdeling zaalruimten 
Enkele directies van VO scholen in de Holy ervaren een bepekte beschikbaarheid van ruimte voor bewe-
gingsonderwijs. Ze ervaren een gymzaal als minder geschikt voor het VO, omdat er maar 1 docent aanwezig is, 
er niet met een grotere groep leerlingen kan worden gesport en er beperkte spelmogelijkheden zijn. De 
verwachting is dat de realisatie van de nieuwbouw gymzaal bij de Stadhouderslaan en een betere inroostering 
oplossing kan bieden.
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Gymzalen met een levensduur van meer dan 40 jaar 
Uit het capaciteitsonderzoek van Synarchis is gebleken dat een aantal zalen een levensduur hebben van meer 
dan 40 jaar. Eind 2025 wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en kosten van renovatie en 
verduurzaming van enkele zalen. Op basis van de resultaten kunnen de kosten en de voor- en nadelen tegen 
elkaar worden afgewogen en ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Voor 
deze zalen zijn nog geen investeringsbedragen opgenomen in de meerjarenbegroting 2026-2029.

10.4     Vooruitblik lange termijn 2034- 2040

Op basis van de leeftijd van de schoolgebouw(del)en zijn er voor de periode van 2023-2040 geen renovatie- en 
nieuwbouwprojecten voorzien. 

Aanvullende bouwkundige onderzoeken, behoeften van schoolbesturen in verband met de functionaliteit van 
een schoolgebouw en/of nieuwe ontwikkeling in de stad of regelgeving, kunnen ertoe leiden dat er wel werk-
zaamheden nodig zijn. Deze zullen op termijn verder worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Hetzelf-
de geldt voor renovatie en (vervangende) nieuwbouw van de accommodaties voor bewegingsonderwijs.

10.5      Keuze projecten

Bovengenoemde wensen worden verder in kaart gebracht en aan de hand van businesscases wordt bepaald 
welk scenario �nancieel, bouwkundige en functioneel de voorkeur heeft. De m2 en normbedragen zijn kader-
stellend bij het opstellen van een businesscase. 

In het bestuurlijk overleg zullen de schoolbesturen gezamenlijk een afweging moeten maken tussen de projec-
ten en hoe deze te verspreiden in de tijd. Op basis hiervan kan een voorstel voor een uitvoeringsprogramma 
worden voorgelegd aan de raad. 

Uitvoering van een project kan alleen plaatsvinden als er �nanciële middelen beschikbaar gesteld kunnen 
worden binnen de gemeentelijke (meer-jaren investerings )begroting. Per project zal er ook gekeken moeten 
worden welke bijdragen schoolbestuur kan leveren en welke mogelijkheden er zijn voor verkrijging van subsidies. 
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BIJLAGEN
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De Vriendschap stopt in juli 2026. De uitstroom van leerlingen De Vriendschap naar andere scholen is nog niet 
verwerkt in de prognoses.  
IBS De Walvis is met ingang van schooljaar 2024/2025 gestart. Afgesproken is een groei met 1 groep per jaar.    
Op de toetsmomenten van de stichtingsnormen te behalen is een groei naar dubbelstroom nodig vanaf school-
jaar 2029/2030. De inschatting van het aantal leerlingen is hierop gebaseerd. 
Er zal een verschuiving optreden van leerlingen/inschrijvingen van andere scholen naar De Walvis. De Walvis en 
deze verschuiving waren nog niet meegenomen in de prognoses 2024. Het totaal aantal verwachte leerlingen 
primair onderwijs Vlaardingen blijft wel gelijk. 

Voortgezet onderwijs op basis van teldatum 1 oktober 2023

Speciaal onderwijs op basis van teldatum 1 oktober 2023

Bijlage 1 :  Leerlingprognose 
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Bijlage 2 :  Schoollocaties

Bestuur   Brin School Aders

LEV - WN BO  03HI00  Het Christal Pompenburgsingel 30

Mantum Ond. BO 07PE00 Johannes Calvijnschool Claudius Civilislaan 30

SIC BO 32EV00 IBS De Walvis Philips de Goedestraat 162

 BO 17RO00 Avonturijn van Hogendorplaan 1027

 BO 09VR Het Palet Centrum Gedempte Biersloot 13d

 BO 09VR Het Palet Broekweg Broekweg 1

 BO 11QH00 KBS De Hoeksteen Olmendreef 100

 BO 11QH00 De Hoeksteen - Dependance gr 6 tm 8 Louis de Colignylaan 44

SIKO BO  11QHH00 De Hoeksteen Kids / Komkids Baarnehoeve 2

 BO 09VR01 IKC ‘t Palet Holy Kraanvogellaan 99 - 101

 BO 09VR01 Het Palet Holy Dependance (1) gr 5 tm 8 Stadhouderslaan 1

 BO 09VR01 Het Palet Holy Dependance (2) gr 4 Stadhouderslaan 2

 BO 15HY00 IKC Jan Ligthart Plein Emaus 6

 BO 15HY00 IKC Jan Ligthart van Hogendorplaan 1021

 BO 03ZB00 Jenaplanschool Vlaardingen van Hogendorplaan 1023

 BO 13YD De Vriendschap Marie Curieplein 100

 BO 13YD00 IKC Erasmus Huijgenstraat 64

 BO 15YU01 OBS Holy - De Singel Kruidenpad 1

Wijzer BO 15YU02 IKC Samen Wijs Roerdompstraat 1

 SBO 19ST SBO De Kameleon Reigerlaan 9

 BO 13YD03 De Globe Binnensingel 128

 BO 13YD02 IKC De Klimboom Wilhelminastraat 19

 SO/VSO 19QU De Ericaschool Delftseveerweg 28

 BO 15EQ00 IKC De Wereldwijzer Erasmusplein 1

 BO 17MO01 IKC Ambacht  - Locatie Goudsesingel Goudsesingel 100

 BO 17MO00 IKC Ambacht - Locatie Chrysantstraat Chrysantstraat 7

 BO 17PH Het Visnet Stationsstraat 115

 BO 17PH00 Het Visnet Stationsstraat 117

 BO 17OS00 IKC De Bavinck De Costastraat 26

 BO 17QM00 IKC Van Kampenschool- Locatie Paterstraat Paterstraat 1

UN1EK BO 17QM01 IKC Van Kampenschool- Locatie Willem Pijperstr. Willem Pijperstraat 1

 BO 17QM002 IKC Van Kampenschool- Locatie Curaçaolaan Curaçaolaan 51

 BO 17LX00 IKC De Ark Lissabonweg 8

 BO 17LB00 Het Anker Kruidenpad 5 - 7

 BO 17LX00 De Ark/ Peuterzaal/ Kinderopvang Baarnhoeve 4

 BO 17ND IKC Het Spectrum Boslaan 1

 BO  170B00 De Schakel Van Boisotstraat 22

 BO 17SY00 IKC Prins Willem Alexanderschool Gansfoortstraat 1 - 5

St. Jozef Mavo VO 00VR00 St. Jozef Mavo Willem de Zwijgerstraat 240

 VO 20CJ-10 Het Lyceum Vos Koninginnelaan 771

 VO 20CJ-11 De Mavo Vos Korhoenlaan 4

OSVS VO 20CJ ISK de Internationale Vos Albertine Agneslaan 150

 VO  20CJ-04 Het College Vos Claudius Civilislaan 41

 VO 17WQ00 Groen van Prinstererlyceum Rotterdamseweg 55

 VO 17WQ00 Groen van Prinstererlyceum Tijdelijk Rotterdamseweg 176

Lentiz VO  17WQ04 Geuzencollege onderbouw Holy Willem de Zwijgerstraat 230

 VO  17WQ Geuzencollege onderbouw West Arij koplaan 3c

 VO  31MD02 Geuzencollege onderbouw West Geuzenplein 1
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Bijlage 3:  Kinderopvang met VE peutergroepen

LRK Locatienaam  Wijk Straatnaam Kind-
     plaatsen 
     1/12/25
511195163 IKC Jan Ligthart Ambacht Plein Emaus 61

563316640 Peuterspeelzaal Ambacht Ambacht Chrysantstraat 16

152787318 PolderPracht  Broekpolder Broekpolderweg 117

103369478 IKC Erasmus  Centrum Huijgensstraat 16

206137515 IKC 't Palet  Centrum Gedempte Biersloot 84

144369436 IKC VanKampen Centrum Curaçaolaan 88

808530021 Peuterspeelzaal Bavinck Centrum Da Costastraat 16

211861054 Peuterspeelzaal Het Visnet Centrum Stationsstraat 16

307855752 HoeksteenKids  Holy noord Baarnhoeve 44

202362267 IKC De Singel  Holy noord Kruidenpad 16

897028788 IKC Het Anker peuteropvang Holy noord Kruidenpad 16

469396210 IKC Samen  Wijs Holy zuid Roerdompstraat 32

201236412 Paletkids  Holy zuid Stadhouderslaan 16

435181762 Peuterspeelzaal Avonturijn Ambacht Van Hogendorplaan 16

106631524 Peuterspeelzaal De Ark Holy noord Baarnhoeve 16

286551676 IKC De Klimboom Oostwijk Wilhelminastraat 16

138117974 Peuterspeelzaal Het Spectrum Oostwijk Boslaan 16

329323787 De Walvis  Westwijk Philips de Goedestraat 16

819147199 Elorah Johannes Calvijnschool Westwijk Claudius Civilislaan 24

205569869 IKC De Schakel kinderdagverblijf Westwijk Van Boisotstraat 60

119399398 Peuterspeelzaal De Wereldwijzer Westwijk Erasmusplein 32

567494780 Peuterspeelzaal Pr Willem Alexander Westwijk Gansfoortstraat 32

629782465 Kiddoozz Sperwerlaan Holy zuid Sperwerlaan 325 40
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