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Management Samenvatting 

 

Gemeente, schoolbesturen en besturen van de kinderopvang hebben in het afgelopen jaar gezamenlijk een 
Integraal huisvestingsplan (verder: IHP) uitgewerkt. Dit IHP is een strategisch document dat richting geeft aan 
de toekomstplannen voor de huisvesting van het primair onderwijs, zowel beleidsmatig als praktisch. 
 
Onderstaand de belangrijkste bevindingen en uitkomsten die het resultaat zijn van het gezamenlijk uitwerken 
van het IHP: 
 Schoolbesturen, besturen van kinderopvang en gemeente onderschrijven de volgende ambities ten 

aanzien van de onderwijshuisvesting: 
o Ontwikkeling van kleinschalige IKC’s met één denominatie. Alhoewel niet alle schoolbesturen voor 

een volledig IKC gaan, hebben ze -net zoals de besturen van kinderopvang- aangegeven graag met de 
gemeente in overleg te treden op welke wijze een eventuele IKC-uitbreiding gerealiseerd en 
gefinancierd kan gaan worden binnen de vigerende wettelijke kaders. In het in de eerste helft van 
2020 op te stellen meerjaren uitvoeringsprogramma wordt dit verder uitgewerkt. 

o Koppeling met Zorg en Jeugdhulp. Dit wordt vanuit de schoolbesturen gefaciliteerd door de zorg-/ 
jeugdhulporganisaties gebruik te laten maken van bestaande ruimten in gebouwen. Er wordt niet 
extra geïnvesteerd in het realiseren van bijvoorbeeld spreek- of behandelkamers. 

 Vanuit kwalitatief perspectief benadrukken de partijen de volgende onderwerpen: 
o Gezondheid: uitgangspunt is dat alle schoolgebouwen in Hendrik-Ido-Ambacht voldoen aan de eisen 

van het bouwbesluit en het Programma van Eisen voor Frisse Scholen B (zowel nieuwbouw als 
bestaande bouw). Verder geven met name de schoolbesturen aan te willen beschikken over 
voldoende buitenruimte om de leerlingen voldoende bewegingsruimte te kunnen bieden (ook 
buitenschools). 

o Toekomstbestendigheid: huidige onderwijsvormen hebben behoefte aan flexibiliteit in gebouwen 
zodat bijvoorbeeld zowel klassikaal als in kleinere groepen als individueel gewerkt kan worden. Er is 
behoefte aan gebouwen die functioneel en passend zijn bij het gehanteerde onderwijsconcept. 

o Duurzaamheid: voor nieuwe schoolgebouwen geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning 
vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Dit 
betekent dus dat BENG voor eventuele nieuwbouwprojecten in Hendrik-Ido-Ambacht de norm zal 
worden. Bij renovatieprojecten ligt de focus op het toepassen van duurzame maatregelen en het 
verbeteren van het binnenklimaat. Door het aanbrengen van bijvoorbeeld isolatie, dubbele beglazing 
en zuinigere en betere installaties verminderen de energielasten en verbetert het binnenklimaat. 
Verder wordt gestreefd naar toepassing van onderhoudsarme materialen zodat exploitatielasten 
laag blijven. Tot slot geldt dat schoolbesturen zelf de mogelijkheden tot het plaatsen van 
zonnepanelen onderzoeken en overwegen. 

 De huidige voorraad schoolgebouwen kent een uiteenlopende technische kwaliteit. Met name in het 
westelijk gedeelte van Hendrik-Ido-Ambacht staan verouderde (> 40 jaar) schoolgebouwen met meerdere 
technische gebreken. Ook qua opzet voldoen deze gebouwen niet aan de huidige inzichten voor het 
verzorgen van onderwijs. In het oostelijk deel van Hendrik-Ido-Ambacht staan daarentegen moderne 
schoolgebouwen die functioneel en passend zijn voor het toegepaste onderwijsconcept. 

 De uitwerking van dit IHP richt zich op de vraag naar en het aanbod van onderwijsruimten in 2034 (15 
jaar). Voor de korte termijn (tot en met 2025) wordt door de gemeente in de eerste helft van 2020 een 
meerjaren uitvoeringsprogramma opgesteld. 

 Op basis van de leerlingenprognoses van Pronexus (peildatum 1 oktober 2018) en het huidige aanbod aan  
lokalen geldt voor de situatie in 2034 dat er: 
o een overschot van 20 lokalen is in Hendrik-Ido-Ambacht West (schoolwijken A&D); 
o een overschot van 4 lokalen is in de wijk Kruiswiel (schoolwijk B); 
o er een tekort van 11 lokalen is in wijk De Volgerlanden (schoolwijk C). 

  



 Op basis van de verschillen tussen vraag & aanbod, de ligging van schoolgebouwen in/nabij haar 
voedingsgebied (klantperspectief), de (technische) kwaliteit van de gebouwen en de invulling van de 
eerder geformuleerde ambities, is een drietal scenario’s voor de onderwijshuisvesting vastgesteld en 
uitgewerkt: 
1. Scenario 1: optimaal aansluiten op de behoefte per wijk. Dit betekent op hoofdlijnen: 

 Reductie van het aantal m2’s in wijken A&D (overschot). 
 Uitbreiding van het aantal m2’s in wijk C (tekort). 
Binnen deze variant zijn enkele subvarianten uitgewerkt. 

2. Scenario 2: optimaal aansluiten op de behoefte per wijk zonder reductie van het aantal m2’s in 
wijken A&D (dus handhaven van alle scholen en tevens uitbreiden in wijk C waar behoefte aan extra 
lokalen is). 

3. Scenario 3: alle gebouwen worden gehandhaafd en de tekorten in wijk C worden opgevangen in 
wijken A&D. 

 De financiële doorrekening van de scenario’s is gebaseerd op: 
o Vigerende Wet- en regelgeving en de Verordening voor wat betreft de omvang van schoolgebouwen. 

Voor buitenruimte geldt de norm aangevuld met extra m2 buitenruimte voor de mogelijkheid tot 
uitbreiding naar een IKC, voor fietsenstalling en extra speelplein. 

o De huidige binnen de gemeente gehanteerde normen voor bouwkosten zoals vastgesteld in het 
Raadsbesluit van 6 mei 2019. 

o De door onafhankelijke specialisten vastgestelde technische conditie van de schoolgebouwen. 
o Een inschatting voor ontwikkelmogelijkheden voor restpercelen gebaseerd op de huidige ervaringen 

in de Volgerlanden. 
 In onderstaande tabel zijn de resultaten van de uitgewerkte scenario’s samengevat: 

 
Klant Kwaliteit 

Technisch 
Kwaliteit 

Duurzaamheid 
Organisatie 
Flexibiliteit 

Organisatie 
Efficiëntie 

Organisatie 
IKC 

Financieel 

Voorkeur + + + + + + € 14.690.000 

Scenario 1A + 0/+ 0/+ + + 0/+ € 11.785.000 

Scenario 1B + 0/+ 0/+ + + 0/+ € 9.345.500 

Scenario 2 + 0 0 + + 0/+ € 15.590.500 

Scenario 3 -/0 0 0 - + 0/+ € 11.725.500 

 
Tabel - onderlinge vergelijking van de scenario’s. 
 

 Van de onderzochte scenario’s waarbij optimaal aangesloten wordt op behoefte per wijk vallen 
uiteindelijk ook de scenario’s af waarbij de bestaande gebouwen worden gerenoveerd en een overtollige 
locatie wordt afgestoten. Reden hiervoor is dat er dan nog steeds overcapaciteit is en veel geïnvesteerd 
wordt in een levensduurverlenging van oude gebouwen voor een periode van 20 jaar. Qua gebouwopzet 
voldoen de oudere gebouwen ook na renovatie beperkt aan de eisen die huidige onderwijsvormen 
stellen. 

  



 De voorkeur gaat dan ook uit naar het scenario waarbij de oudere gebouwen in Hendrik-Ido-Ambacht 
West worden gesloopt en per locatie kleinere, passende nieuwbouw wordt gerealiseerd. Belangrijkste 
redenen voor deze keuze zijn: 
o Het voorkeurscenario doet het meeste recht aan de gezamenlijke ambitie tot het realiseren van 

kleinere scholen (één denominatie) met meer ruimte en aandacht voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 
o Het overschot aan lokalen beperkt zich tot 3 stuks in 2034 en is daarmee het laagste van alle 

uitgewerkte scenario’s. 
o Alle schoolbesturen krijgen de beschikking over één nieuw schoolgebouw (gelijke monniken gelijke 

kappen) op of nabij de huidige locatie (dicht bij het voedingsgebied). 
o De schoolgebouwen worden gerealiseerd volgens de BENG-norm en zijn dus duurzaam. Met het 

afstoten van de huidige, niet-duurzame schoolgebouwen levert de gemeente in beginsel een 
positieve bijdrage aan de beperking van de uitstoot van stikstof en andere milieubelastende stoffen. 

o Vanuit financieel oogpunt zijn de investeringen volgens het voorkeurscenario weliswaar aanzienlijk 
hoger dan de scenario’s 1A en 1B. Verschil tussen scenario’s 1A en 1B enerzijds en het 
voorkeurscenario anderzijds is echter dat in geval van 1A en 1B sprake is van renovatie van 
bestaande bebouwing met een afschrijvingstermijn van 20 jaar, terwijl de nieuwbouw van het 
voorkeurscenario een afschrijvingstermijn van 50 jaar kent. Gegeven de huidige situatie op de 
financiële markten zijn de netto lasten per jaar voor het voorkeurscenario per saldo dus lager dan de 
netto lasten voor scenario’s 1A en 1B. 

o In het geval van nieuwbouw nemen de onderhouds- en exploitatiekosten voor schoolbesturen 
aanzienlijk af. Dit betekent dat ze meer kunnen investeren in de kwaliteit van het onderwijs voor de 
leerlingen die in Hendrik-Ido-Ambacht naar school gaan. 

o De schoolbesturen hebben toegezegd waar mogelijk en voor zover de Wet op het Primair Onderwijs 
dit toelaat financieel bij te dragen aan nieuwbouw. 

 De ruimtelijke vertaling van het voorkeurscenario is als volgt: 
 

 

 
Op basis van het bovenstaande spreken gemeente, schoolbesturen en besturen van kinderopvang af 

gezamenlijk de Gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht te verzoeken het voorkeurscenario vast te stellen. 
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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
 

Het huidige Integraal Huisvestingsplan (verder: IHP) dateert inmiddels van ruim 10 jaar geleden. Recente 
ontwikkelingen als de groei van De Volgerlanden, (geplande) opleveringen van nieuwe schoolgebouwen in 
Kruiswiel en het huidige coalitieprogramma zijn voor de gemeente aanleiding geweest het IHP te actualiseren. 
Samen met de schoolbesturen en besturen kinderopvangorganisaties is het onderhavige IHP opgesteld. Hierin 
hebben de betrokken partijen gezamenlijk hun visie en ambitie op onderwijshuisvesting vastgelegd alsmede de 
ruimtelijke vertaling hiervan binnen de gemeentegrenzen. 
 
Zoals de titel van het rapport al aangeeft, betreft dit een integraal huisvestingsplan. Dit betekent dat het plan 
in zijn geheel de visie en ambitie weergeeft met betrekking tot de gewenste huisvestingssituatie voor 
onderwijsgebouwen in de komende decennia. Op basis van actuele inzichten (onder andere demografisch en 
financieel) is in dit IHP uiteindelijk een voorkeurscenario uitgewerkt inclusief bijbehorende investeringskosten 
en opbrengsten (prijspeil 2019). Hierbij wordt het voorbehoud gemaakt dat de exacte ontwikkelingen in de 
jaren die voor ons liggen, kunnen afwijken van de gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van dit IHP. De 
betrokken partijen zijn zich hiervan bewust, maar geven aan bij eventuele niet-voorziene ontwikkelingen, graag 
vast te houden aan uitvoering van het gehele voorkeurscenario. De niet-voorziene omstandigheden op 
bijvoorbeeld demografisch gebied, kunnen wel aanleiding zijn om het tempo van de uitvoering van het 
voorkeurscenario bij te stellen. 
 
 

1.2 Doelstelling Integraal Huisvestingsplan 
 

Het integraal huisvestingplan is een strategisch document dat richting geeft aan de toekomstplannen voor de 
onderwijshuisvesting, zowel beleidsmatig als praktisch. Bij beleidsmatige kaders valt te denken aan: 
 Realiseren van (kleinschalige) IKC’s. 
 In stand houden van denominaties. 
 Koppelen van zorg- en onderwijsfuncties in schoolgebouwen. 
 Duurzaamheid. 
 Efficiënte en toekomstbestendige gebouwen met lage exploitatiekosten zodat schoolbesturen meer 

kunnen investeren in de kwaliteit van het onderwijs. 
 Het optimaliseren van onderwijs-, jeugd- en sportvoorzieningen.  
 
Praktische kaders zijn onder andere richtlijnen voor nieuwbouw en renovatie en definiëring van 
huisvestingsprojecten. 
 
Doelstelling van dit IHP is het voor de komende vijftien jaar formuleren van een heldere (beleidsmatige en 
praktische) richting voor de huisvesting van het primair onderwijs in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, die 
gedragen wordt door alle betrokken partijen alsmede de Gemeenteraad. 
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1.3 Totstandkoming Integraal Huisvestingsplan 
 

Procesmatig is het IHP tot stand gekomen via de volgende drie fasen (zie figuur 1): 
 

 De definitie van de missie / visie ten aanzien 
van de onderwijshuisvesting. Deze missie / visie 
is in gezamenlijkheid uitgewerkt tussen 
schoolbesturen, besturen 
kinderopvangorganisaties en de gemeente 
middels een eerste plenaire sessie. 

 De ‘confrontatie’ van de huidige 
vastgoedvoorraad ten behoeve van de 
onderwijsinstellingen in relatie tot de vraag 
(gebaseerd op de prognoses van Pronexus van 
april 2019 (peildatum 1 oktober 2018)). De 
resultaten van deze confrontatie zijn met alle 
betrokkenen besproken in een tweede plenaire 
sessie, waarna in gezamenlijkheid de uit te 
werken scenario’s zijn geformuleerd. 

 Het uitwerken van scenario’s is vervolgens in 
een tweetal plenaire sessies met alle 
betrokkenen gerealiseerd, waarbij er ook op 
ambtelijk niveau enkele afstemmingsoverleggen 
met betrokkenen hebben plaatsgehad. 

 
Figuur 1: totstandkoming Integraal Huisvestingsplan. 

 
 
Bij de totstandkoming van dit IHP zijn de volgende personen en organisaties betrokken geweest: 
 

Naam Functie Organisatie 
Dhr. A.J. Flach Wethouder Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
Dhr. W. Kamp Programmamanager Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
Mw. I. van Middelkoop Beleidsmedewerker Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
Mw. M.H. Schramm Teamleider Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
Mw. S. van Duijn Voorzitter College van Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) 
Dhr. M. Schenk Bestuurder Speel-Ontwikkel-Leerplein Ambacht (SOL) 
Dhr. A. Plaisier Directeur Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op 

Gereformeerde Grondslag (VVOGG) 
Dhr. H. Peeman Bestuurder – Penningmeester Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op 

Gereformeerde Grondslag (VVOGG) 
Dhr. A.J. Vos Bestuurder PIT kinderopvang & onderwijs (PIT) 
Mw. E. Klein Bestuurder Yes kinderopvang (Yes) 
Dhr. C. Govers Bestuurder Speel-Ontwikkel-Leerplein Ambacht (SOL) 
Dhr. L. Nieuwenhuijse Vrijwillig Bestuurder De Kleine Prinses 
Dhr. R. van den Berg Directeur – Eigenaar 3P Netwerkpartners 
Dhr. C.P.M. Meijers Senior Adviseur 3P Netwerkpartners 

 
Tabel 1: overzicht betrokken personen bij opstellen IHP. 
  

Kwalitatieve 
ruimte 

Aanbod 
Gebouwen 

Vraag 
Ruimte 

Kwantitatieve 
ruimte 

Scenario 

  

Ontwikkelingen  
Trends 

 

Missie / visie 

Uitgangspunten 
 College 

DEEL C 

DEEL A 

DEEL B 

Uitgangspunten 
accommodaties 

Extra benodigde ruimte 
Kwalitatief + kwantitatief 

Scenario Scenario 

Beoordeling  
via beleidscriteria 

Technische 
beoordeling 

Scenariokeuze 
adhv toetsings- 

criteria 
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1.4 Gehanteerde Uitgangspunten 
 

Voor het opstellen van dit IHP zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  
1. De gemeente, schoolbesturen en besturen van de kinderopvang geven gezamenlijk (als partners) vorm 

aan het onderwijshuisvestingsbeleid. Tezamen zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. 
2. Het IHP richt zich op de reguliere primair onderwijsscholen en kinderopvang binnen de gemeentegrenzen. 
3. Het actuele woningbouwprogramma van de gemeente dient als basis voor het opstellen van de 

leerlingenprognoses. 
4. De gemeente streeft naar een toekomstgerichte huisvesting op maat van de diverse scholen en 

aansluitend bij de uitgangspunten van het coalitieprogramma. 
5. Reduceren en voorkomen van leegstaande gebouwen (en minimale inzet van noodlokalen). 
6. De uitwerking van dit IHP richt zich op de vraag naar en het aanbod van onderwijsruimten in 2034 (15 

jaar). Voor de korte termijn (tot en met 2025) wordt in de eerste helft van 2020 een meerjaren 
uitvoeringsprogramma opgesteld. 

7. Het IHP is mede opgesteld aan de hand van de volgende beleidsdocumenten (in willekeurige volgorde): 
 Verordening voorziening huisvesting onderwijs 2010. 
 Coalitieprogramma 2018-2022 ‘Gewoon Ambacht’ van SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen en 

CDA. 
 Raadsbesluit van 6 mei 2019 inzake ‘voortgang realisatie onderwijshuisvesting’ inclusief 

bijbehorende bijlagen. 
 Notitie verhuur en in gebruik geven van onderwijsruimten (zonder datum). 
 Nota accommodatiebeleid (zonder datum) 
 Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050. 

8. De wijze waarop het bewegingsonderwijs momenteel is ingericht binnen de gemeente geeft voor 
schoolbesturen en gemeente geen aanleiding hier iets aan te veranderen. Het bewegingsonderwijs is dan 
ook niet meegenomen in de uitwerking van dit IHP. 
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2 Visie op onderwijshuisvesting 
 

2.1 Visie en ambitie 
 
2.1.1 Gemeente 
De Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht streeft er naar haar kinderen en jongeren alle kansen te bieden om zich 
optimaal te kunnen ontwikkelen. Met een divers aanbod kunnen ouders kiezen voor het onderwijs van hun 
voorkeur. Goede, eigentijdse en duurzame schoolgebouwen zijn daarvoor essentieel. Schoolgebouwen moeten 
bijdragen aan een gezonde leefstijl en talentontwikkeling.  
 
In haar visie op onderwijs staan voor de huidige coalitie de volgende onderwijs gerelateerde uitgangspunten 
centraal: 
 Hendrik-Ido-Ambacht streeft voor haar kinderen en professionals naar eigentijdse en duurzame 

schoolgebouwen. Gezonder, energiezuiniger en beter geschikt voor onderwijs in de 21e eeuw. 
 Efficiënt gebruik van de beschikbare lokalen; de beschikbare ruimten worden zoveel mogelijk ingezet. 

Daarbij wordt opgemerkt dat met name de scholen in de wijken van Hendrik-Ido-Ambacht West om een 
kwaliteitsimpuls vragen. 

 Het inzetten op kleinere scholen met meer ruimte en aandacht voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 
 De decentralisaties bieden mogelijkheden om ook op het vlak van huisvesting verbindingen te leggen, 

onder meer tussen passend onderwijs, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. 
 Het versterken van de relatie tussen onderwijs en zorg. 
 
Aanvullend op de hiervoor genoemde uitgangspunten, worden ook de volgende ontwikkelingen gestimuleerd: 
 Een gezonde leefstijl voor kinderen. Door een gezonde leefomgeving op school, met voldoende 

mogelijkheden om binnen en buiten te sporten, stimuleren we spelen en bewegen (hierbij wordt ook 
maatschappelijk partner Hi5Ambacht betrokken voor het organiseren van sportieve en culturele 
activiteiten). 

 Talentontwikkeling, bijvoorbeeld op cultureel of muzikaal gebied. Door bijvoorbeeld het verzorgen van 
muziekonderwijs op scholen toe te voegen aan het aanbod van Hi5Ambacht, wordt cultureel talent 
gestimuleerd. 

 
 
2.1.2 Schoolbesturen en Besturen Kinderopvang 
Voor de schoolbesturen in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht staat het ontwikkelrecht van het kind centraal. 
En met de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren waardoor opvoeding en onderwijs steeds 
dichter bij elkaar zijn komen te liggen en waarbij de scholen de zorgplicht hebben ieder kind passend onderwijs 
aan te bieden, betekent dit dat de functie van scholen veel omvangrijker is geworden. Niet alleen meer gericht 
op het verzorgen van onderwijs, maar ook gericht op het ondersteunen en begeleiden van het kind gedurende 
zijn eerste twaalf jaar.  
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Voor de besturen van scholen en kinderopvang staan de volgende thema’s en ambities centraal: 
A. Ontwikkeling Integraal Kindcentrum 

De integratie van kinderopvang en onderwijs is een landelijke trend en onomkeerbaar. Binnen een IKC 
wordt nauw samengewerkt op het gebied van onderwijs, opvang, welzijn en zorg voor kinderen van 0 - 13 
jaar. Enkele kenmerken van IKC’s zijn: 
 Een gedeelde (pedagogische) visie en doelstellingen van de bij opvang en onderwijs betrokken 

partners. 
 Door de vroege instroom kan eerder ingegrepen en/of bijgestuurd worden mochten zich 

onderwijsachterstanden bij kinderen dreigen voor te doen. 
 Door de vroege instroom kunnen talenten eerder worden geïdentificeerd en gestimuleerd. 
 Een integraal activiteiten aanbod van binnen- en buitenschoolse activiteiten, onder andere op het 

gebied van bijvoorbeeld sport en cultuur. 
 Een gedeelde visie op ouderbetrokkenheid met uitvoerings-/activiteitenplan. 

 
De volgende ambities ten aanzien van IKC’s zijn benoemd: 
 Schoolbesturen streven -in lijn met het gemeentelijk beleid- naar kleinschalige IKC’s met één 

denominatie. 
 Fysieke ruimte(n) voor kinderdagverblijf (0 – 2,5 jaar) en een voorschoolse educatie aan 2,5 tot 4-

jarigen in het gebouw, alhoewel dit wettelijk niet tot de zorgplicht van de gemeente behoort.  
 

B. Koppeling met Zorg en Jeugdhulp 
De gemeenten hebben sinds de decentralisaties in 2015 meer taken en verantwoordelijkheden gekregen 
op het gebied van jeugdhulp. Voor wat betreft kinderen die extra zorg nodig hebben, biedt dit kansen om 
(sneller) een samenhangende en maatwerkaanpak te realiseren tussen zorg enerzijds en (passend) 
onderwijs anderzijds. Een proactieve benadering staat hierbij centraal (preventief in plaats van curatief). 

 
De volgende ambities ten aanzien van de koppeling met zorg zijn benoemd: 
 Alle kinderen krijgen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Door een 

directe samenwerking met jeugdhulpverleners in de IKC’s krijgt een kind het onderwijs aangeboden 
dat het best bij hem/haar past. 

 Fysieke ruimte(n) voor jeugdhulp/zorgaanbieders in ieder gebouw waar in ieder geval vertrouwelijke 
gesprekken gevoerd kunnen worden met kinderen en ouders. 

 
 

2.2 Vertaling Visie en Ambitie naar ruimtelijke kaders 
 
De schoolbesturen hebben aangegeven te streven naar de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum. Daarbij 
wordt opgemerkt dat met name de besturen van SOL, PIT en Skoba daadwerkelijk streven naar een Integraal 
Kindcentrum waarbij zowel een ruimte voor een kinderdagverblijf (0 – 2,5 jaar) als een ruimte voor 
voorschoolse educatie aan 2,5 tot 4-jarigen voorzien wordt in het gebouw. Bij VVOGG is in het kader van de 
IKC-ontwikkeling alleen behoefte aan een ruimte voor voorschoolse educatie. In de verdere uitwerking van dit 
IHP wordt deze laatste variant aangeduid als ‘mini-IKC’. 
 
Opgemerkt wordt dat de investeringskosten voor het daadwerkelijk realiseren van de IKC-ruimten niet tot de 
zorgplicht van de gemeente behoren. De wijze waarop deze ruimten gerealiseerd en gefinancierd gaan worden 
binnen de vigerende wettelijke kaders, wordt door de gemeente en schoolbesturen en/of besturen van de 
kinderopvangorganisaties gezamenlijk verder uitgewerkt in het meerjaren uitvoeringsprogramma dat in de 
eerste helft van 2020 wordt opgesteld. In geval gebruik gemaakt wordt van gemeentelijke eigendommen voor 
de invulling van de IKC-ambitie, dan geldt als basis dat dit wordt verrekend op basis van een commercieel 
berekend tarief.  
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De ruimtelijke invulling van de ambitie om te komen tot een IKC is als volgt: 
 Ontwikkeling van ‘mini’-IKC: 1 groepsruimte extra per 8 lokalen boven op het normatieve ruimtebeslag 

(voor kinderen van 2,5 – 4 jaar). 
 Ontwikkeling van IKC: 2 groepsruimten extra per 8 lokalen boven op het normatieve ruimtebeslag (één 

voor kinderen van 0 – 2 jaar één voor kinderen van 2 – 4 jaar). 
 Per IKC-ruimte wordt 70 m2 BVO gebouw en 60 m2 buitenruimte gerekend. 
 
In het kader van het aanbieden van zorg en jeugdhulp op alle locaties, is met de schoolbesturen afgesproken 
dat dit binnen de normatieve ruimtebehoefte wordt ingevuld. Er worden in het vervolg van dit IHP dus geen 
extra ruimtes aan het invullen van deze ambitie toegekend. 
 
 

2.3 Technische Kwaliteit 
 
De huidige voorraad schoolgebouwen kent een uiteenlopende technische kwaliteit. Met name in het westelijk 
gedeelte van Hendrik-Ido-Ambacht staan verouderde schoolgebouwen met meerdere technische gebreken. 
Ook qua opzet voldoen deze gebouwen niet aan de huidige inzichten voor het verzorgen van onderwijs. In het 
oostelijk deel van Hendrik-Ido-Ambacht staan daarentegen moderne schoolgebouwen. In 2016 en 2019 zijn 
twee nieuwe schoolgebouwen aan de Jans Wissenslaan opgeleverd en in gebruik genomen. De bouw van een 
nieuwe school aan de IJdenhove is recentelijk gestart. 
 
Om de technische kaders voor dit IHP verder vast te stellen, hebben de gemeente en schoolbesturen de 
volgende kaders voor wat betreft technische kwaliteit gedefinieerd: 
A. Gezondheid 

Uitgangspunt is dat alle schoolgebouwen in Hendrik-Ido-Ambacht voldoen aan de eisen van het 
bouwbesluit en het Programma van Eisen voor Frisse Scholen B (zowel nieuwbouw als bestaande bouw). 
Verder geven met name de schoolbesturen aan te willen beschikken over voldoende buitenruimte om de 
leerlingen voldoende bewegingsruimte te kunnen bieden (ook buitenschools). 

B. Toekomstbestendigheid 
De oudere gebouwen in Hendrik-Ido-Ambacht west zijn traditioneel van opzet, zowel qua indeling als qua 
bouwkundige en installatietechnische structuur/opbouw. Dit manifesteert zich onder ander in een starre 
gebouwopzet, een slecht geïsoleerde gebouwschil en verouderde installaties. Huidige onderwijsvormen 
hebben meer behoefte aan flexibiliteit in gebouwen zodat bijvoorbeeld zowel klassikaal als in kleinere 
groepen als individueel gewerkt kan worden. Er is behoefte aan gebouwen die functioneel en passend zijn 
bij het gehanteerde onderwijsconcept. 

C. Duurzaamheid 
Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 
moeten voldoen aan de BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Voor nieuwe schoolgebouwen 
geldt deze norm vanaf 1 januari 2020. Dit betekent dus dat BENG voor eventuele nieuwbouwprojecten in 
Hendrik-Ido-Ambacht de norm zal worden. Bij renovatieprojecten ligt de focus op het toepassen van 
duurzame maatregelen en het verbeteren van het binnenklimaat. Door het aanbrengen van bijvoorbeeld 
isolatie, dubbele beglazing en zuinigere en betere installaties verminderen de energielasten en verbetert 
het binnenklimaat. Verder wordt gestreefd naar toepassing van onderhoudsarme materialen zodat 
exploitatielasten laag blijven. Tot slot geldt dat schoolbesturen zelf de mogelijkheden tot het plaatsen van 
zonnepanelen onderzoeken en overwegen. 
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3 Aanbod Schoolgebouwen 
 

3.1 Huidige Voorraad Schoolgebouwen 
 
In figuur 2 is de ligging van de scholen in Hendrik-Ido-Ambacht waar dit IHP betrekking op heeft weergegeven. 
 

  
 
Figuur 2: ligging van de scholen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 
 
In tabel 2 zijn de karakteristieken van de scholen nader toegelicht. 

Nr. Schoolnaam Wijk Bestuur Bouwjaar BVO Lokalen 
1. Stadhouder Willem III school A VVOGG 1959 1.499 m2 11 
2. Cluster Volgerlanden - Koningin Wilhelmina school* C VVOGG 2005 * 9 
3. Willem de Zwijger school (nieuwbouw) B VVOGG 2021 2.689 m2 22 
4. Cluster Volgerlanden - Jenaplan De Klimboom* C SKOBA 2005 * 8 
5. KC Meander A PIT 1969 1.516 m2 12 
6. KC De Tweestroom C PIT 2016 1.138 m2 8 
7. Cluster Volgerlanden - KC De Wijngaard* C PIT 2005 * 15 
8. KC De Wijngaard (dislocatie Bekestein)** D PIT 1979 ** 4 
9. SOL Krommeweg** D SOL 1979 2.250 m2 12 

10. SOL Krommeweg (dislocatie schoolwoningen) D SOL 1991 408 m2 4 
11. SOL Admiraal A SOL 1975 3.000 m2 13 
12. SOL Villa Ambacht B SOL 2019 1.145 m2 8 
13. SOL Villa Ambacht (dislocatie) B SOL 1969 452 m2 2 
14. Cluster Volgerlanden - SOL Watervlinder* C SOL 2005 6.550 m2 22 
15. SOL Watervlinder (dislocatie Bekestein)** D SOL 1979 ** 4 
16. PC Hooftsingel – wissellocatie voor VVOGG B n.v.t.  n.v.t. 12 
17. De Kleine Prinses - Kinderopvang  B n.v.t.  n.v.t.  
18. Yes! – Kinderopvang B n.v.t.  n.v.t.  

 Totaal    20.447 m2 166 
*  Het cluster ‘Volgerlanden’ bestaat uit de Koningin Wilhelminaschool, Jenaplan De Klimboom, KC De Wijngaard en SOL 

Watervlinder. De totale capaciteit van dit pand aan de Druivengaarde bedraagt 54 lokalen. 
**  In het pand aan de Bekestein zijn naast SOL Krommeweg ook de dislocaties van KC De Wijngaard en SOL Watervlinder 

gehuisvest. Totale capaciteit van dit pand bedraagt 20 lokalen. De m2’s die door Kinderopvang Ambacht worden 
gebruikt, zijn niet meegenomen in de genoemde BVO. 

 
Tabel 2: overzicht scholen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 
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3.2 Actuele Technische Kwaliteit 
 
In hoofdstuk 2.3 zijn de kaders voor wat betreft de technische kwaliteit op de onderdelen gezondheid, 
toekomstbestendigheid en duurzaamheid verder uitgewerkt. In dit hoofdstuk wordt de actuele stand van zaken 
voor wat betreft de huidige schoolgebouwen op de hiervoor genoemde kaders inzichtelijk gemaakt aangevuld 
met een algemene indruk van de technisch-bouwkundige staat van het gebouw. De technisch-bouwkundige 
staat is vastgesteld op basis van een technische opname door technische specialisten (voor uitgebreide 
rapportages zie bijlage 1) voor met name de volgende schoolgebouwen: 
 Stadhouder Willem III-school. 
 KC Meander. 
 SOL Admiraal. 
 SOL Krommeweg (hele gebouw aan de Bekestein en de schoolwoningen). 
 SOL Villa Ambacht (alleen de schoolwoningen). 
 
Voor de overige schoolgebouwen geldt dat, mede gelet op het feit dat het merendeel nog relatief nieuw is, er 
geen technische inspectie heeft plaatsgevonden. 
 
Stadhouder Willem III-school 

 
 

Onderwerp Score 
Gezondheid 
Toekomstbestendigheid 
Duurzaamheid 
Technisch-bouwkundig 
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Cluster De Volgerlanden: Koningin Wilhelminaschool, Jenaplan De Klimboom, KC De Wijngaard en SOL 
Watervlinder 

 
 

Onderwerp Score 
Gezondheid 
Toekomstbestendigheid 
Duurzaamheid 
Technisch-bouwkundig 

 
Willem de Zwijgerschool (nieuwbouw) 
De nieuwbouw voor de Willem de Zwijgerschool wordt eind 2020/begin 2021 opgeleverd. 
 
KC Meander 

 
 

Onderwerp Score 
Gezondheid 
Toekomstbestendigheid 
Duurzaamheid 
Technisch-bouwkundig 
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KC De Tweestroom 

 
 

Onderwerp Score 
Gezondheid 
Toekomstbestendigheid 
Duurzaamheid 
Technisch-bouwkundig 

 
KC De Wijngaard (dislocatie Bekestein) 
De dislocatie van KC De Wijngaard zit in het pand aan de Bekestein en is nader toegelicht bij SOL Krommeweg. 
 
SOL Krommeweg 

 
 

Onderwerp Score 
Gezondheid 
Toekomstbestendigheid 
Duurzaamheid 
Technisch-bouwkundig 
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SOL Krommeweg (dislocatie schoolwoningen) 

 
 

Onderwerp Score 
Gezondheid 
Toekomstbestendigheid 
Duurzaamheid 
Technisch-bouwkundig 

 
SOL Admiraal 

 
 

Onderwerp Score 
Gezondheid 
Toekomstbestendigheid 
Duurzaamheid 
Technisch-bouwkundig 

 
SOL Villa Ambacht (nieuwbouw) 
De nieuwbouw voor SOL Villa Ambacht is onlangs opgeleverd. 
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SOL Villa Ambacht (dislocatie) 

 
 

Onderwerp Score 
Gezondheid 
Toekomstbestendigheid 
Duurzaamheid 
Technisch-bouwkundig 

 
SOL Watervlinder (dislocatie Bekestein) 
De dislocatie van SOL Watervlinder zit in het pand aan de Bekestein en is nader toegelicht bij SOL Krommeweg. 
 
PC Hooftsingel - wissellocatie 

 
 

Onderwerp Score 
Gezondheid 
Toekomstbestendigheid 
Duurzaamheid 
Technisch-bouwkundig 

 

3.3 Bevindingen 
 
De bevindingen met betrekking tot de technische kwaliteit zijn samengevat in tabel 3. 
Onderdeel | Schoolnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Gezondheid   *            
Toekomstbestendigheid   *            
Duurzaamheid   *            
Technisch-bouwkundig   *            

 
Tabel 3: bevindingen met betrekking tot de technische kwaliteit van de scholen. 
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4 Vraag naar Onderwijsruimten 
 

4.1 Leerlingenprognoses 2019 - 2034 
 
De huidige en toekomstige vraag naar onderwijsruimten in schoolgebouwen is bepaald op basis van de door 
Pronexus opgestelde leerlingenprognoses (zie bijlage 2). Deze prognoses geven inzicht in de ontwikkeling van 
de leerlingaantallen per school (denominatie) en wijk. De berekening van leerlingaantallen is gebaseerd op 
ontwikkelingen binnen de basisgeneratie. Als input zijn door Pronexus onder andere actuele door de gemeente 
aangeleverde gegevens met betrekking tot woningbouwontwikkelingen gebruikt. 
 
In haar prognose vertaalt Pronexus de berekende leerlingaantallen naar een normatieve behoefte aan 
onderwijscapaciteit (lokalen). Omdat Pronexus in haar berekeningen SOL Admiraal en SOL Krommeweg als één 
school beschouwt voor het bepalen van de aantallen leerlingen, worden in bijgaand IHP de wijken A&D als één 
behandeld. Verder geldt dat Pronexus de totale leerlingenprognoses per school in zijn geheel geeft. Er wordt 
geen onderscheid gemaakt voor dislocaties. Daarom zijn in onderstaande tabellen per wijk de totalen per 
school weergegeven. 
 
Peildatum van deze prognoses is 1 oktober 2018. 
 
In tabel 3 is de prognose voor de ontwikkeling van de leerlingaantallen voor Hendrik-Ido-Ambacht 
weergegeven, opgesplitst in de wijken: 
 A: buurten Dorp en Sandelingen Ambacht (verder in dit IHP aangeduid als Hendrik-Ido-Ambacht West). 
 B: buurten Oostendam, Kruiswiel en Buitengebied Antoniapolder (verder in dit IHP aangeduid als 

Kruiswiel). 
 C: buurten Volgerlanden West, Volgerlanden Oost en buitengebied Noordoevers (verder in dit IHP 

aangeduid als Volgerlanden). 
 D: buurten Krommeweg-Noord, Krommeweg-Zuid, Sandeling en Ambachtsezoom (verder in dit IHP 

aangeduid als Hendrik-Ido-Ambacht West). 
 
Let op: omdat SOL Admiraal en SOL Krommeweg hetzelfde instellingsnummer hebben (19KI), worden in alle 
prognoses van Pronexus de leerlingaantallen van beide scholen samengevoegd. Dit betekent voor de rest van 
dit IHP dat de wijken A en D worden samengevoegd. 
 
Schoolwijk 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2034 
Wijken A&D 1.006 1.005 995 983 963 962 941 957 
Wijk B 857 866 869 865 856 853 833 833 
Wijk C 1.335 1.376 1.427 1.477 1.508 1.529 1.582 1.512 
Totaal 3.198 3.247 3.291 3.325 3.327 3.344 3.356 3.302 

 
Tabel 4: ontwikkeling leerlingaantallen voor Hendrik-Ido-Ambacht. 
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4.1.1 Wijken A & D (Hendrik-Ido-Ambacht West) 
In tabel 5 is de prognose voor de ontwikkeling van de leerlingaantallen voor de scholen in wijken A & D 
weergegeven. 
 

Nr. Schoolnaam 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2034 
1. Stadhouder Willem III school 234 233 232 229 227 228 224 229 
5. KC Meander 162 161 159 157 153 153 149 152 
9. SOL Krommeweg 610 611 604 597 583 581 568 576 

11. SOL Admiraal * * * * * * * * 
 Totaal 1.006 1.005 995 983 963 962 941 957 

*  prognoses aantallen leerlingen voor SOL Admiraal meegenomen in aantallen voor SOL Krommeweg. 
 
Tabel 5: ontwikkeling leerlingaantallen voor wijken A&D. 
 

4.1.2 Wijk B (Kruiswiel) 
In tabel 6 is de prognose voor de ontwikkeling van de leerlingaantallen voor de scholen in wijk B weergegeven.  
 

Nr. Schoolnaam 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2034 
3. Willem de Zwijgerschool (nieuwbouw) 439 442 442 439 434 433 425 423 
6. KC De Tweestroom 180 185 189 190 190 189 183 185 

12. SOL Villa Ambacht 238 239 238 236 232 231 225 225 
 Totaal 857 866 869 865 856 853 833 833 

 
Tabel 6: ontwikkeling leerlingaantallen voor wijk B. 
 
Let op: momenteel is de Willem de Zwijgerschool aan de Graaf Willemlaan 20 nog in gebruik. Eind 2020/Begin 
2021 wordt de nieuwbouw aan de IJdenhove in gebruik genomen. Omdat dit IHP betrekking heeft op de vraag 
naar en het aanbod van onderwijsruimen in de komende 15 jaar, is er voor gekozen de leerlingaantallen te 
vermelden onder de nieuwe locatie. Overigens vallen de leerlingen van de Koningin Wilhelminaschool (nu 
gehuisvest in wijk C) ook onder de aantallen van de Willem de Zwijgerschool. 
 
4.1.3 Wijk C (Volgerlanden) 
In tabel 7 is de prognose voor de ontwikkeling van de leerlingaantallen voor de scholen in wijk C weergegeven. 
 

Nr. Schoolnaam 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2034 
2. Koningin Wilhelminaschool * * * * * * * * 
4. Jenaplan De Klimboom 167 169 172 176 178 180 185 180 
7. KC De Wijngaard 422 442 465 482 492 499 516 492 

14. SOL Watervlinder 746 765 790 819 838 850 881 840 
 Totaal 1.335 1.376 1.427 1.477 1.508 1.529 1.582 1.512 

*  prognoses aantallen leerlingen voor Koningin Wilhelminaschool meegenomen in aantallen voor Willem de Zwijgerschool 
(wijk B). 

 
Tabel 7: ontwikkeling leerlingaantallen voor wijk C. 
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4.2 Behoefte aan onderwijslokalen 
 
Op basis van de ontwikkelingen van de leerlingenprognoses, heeft Pronexus ook de behoefte aan normatieve 
onderwijslokalen per school berekend (zie tabel 8). Met normatief wordt bedoeld de lokalen die de gemeente 
vanuit haar zorgplicht voortvloeiend uit de WPO voor de betreffende aantallen leerlingen moet aanbieden. 
 

Nr. Schoolnaam 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2034 
1. Stadhouder Willem III school 10 10 10 10 10 10 9 10 
2. Koningin Wilheminaschool * * * * * * * * 
3. Willem de Zwijgerschool 19 19 19 19 18 18 18 18 
4. Jenaplan De Klimboom 7 7 7 7 8 8 8 8 
5. KC Meander 7 7 7 7 7 7 6 6 
6 KC De Tweestroom 8 8 8 8 8 8 8 8 
7. KC De Wijngaard 18 19 20 21 21 22 22 21 
9. SOL Krommeweg 26 26 25 25 25 25 24 24 

11. SOL Admiraal ** ** ** ** ** ** ** ** 
12. SOL Villa Ambacht 10 10 10 10 10 10 10 10 
14. SOL Watervlinder 32 33 34 35 36 37 37 36 

 Totaal 137 139 140 142 143 145 142 141 
*  Behoefte aan onderwijsruimten van Koningin Wilhelminaschool meegenomen in Willem de Zwijgerschool. 
**  Behoefte aan onderwijsruimten van SOL Admiraal meegenomen in SOL Krommeweg. 
 
Tabel 8: normatieve behoefte aan onderwijslokalen op basis van de prognoses van Pronexus. 
 
 

4.3 Bevindingen 
 
Op basis van de ontwikkelingen van de leerlingenprognoses en bijbehorende behoefte aan onderwijslokalen, 
wordt het volgende geconstateerd: 
 Het totaal aantal leerlingen voor Primair Onderwijs in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht stijgt van 3.198 

in 2019 naar 3.302 in 2034 (+3%): 
o Wijken A&D laat vanaf heden tot en met 2034 een gestage afname van de leerlingaantallen zien van 

circa 5%. 
o Wijk B kent tot 2021 een groei van de leerlingaantallen, waarna de prognoses tot en met 2034 een 

totale afname van circa 3% ten opzichte van 2019 laat zien. 
o Wijk C kent een groei van het aantal leerlingen in de periode van 2019 tot en met 2034 van ruim 

13%. 
 In wijken A&D is er een terugloop in de leerlingaantallen op alle 3 de scholen (Stadhouder Willem III 

school, KC De Meander en SOL Krommeweg/SOL Admiraal). Met name KC De Meander komt met de 
geprognosticeerde leerlingaantallen onder de opheffingsnorm. 

 In wijk B is er een terugloop in de leerlingaantallen op de Willem de Zwijgerschool en SOL Villa Ambacht. 
KC De Tweestroom kent een kleine groei. 

 In Wijk C groeien alle drie de scholen (Jenaplan De Klimboom, KC De Wijngaard en SOL Watervlinder). 
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5 Confrontatie ‘Vraag & Aanbod’ 
 
 
De uitwerking van dit IHP richt zich op de vraag naar en het aanbod van onderwijsruimten in 2034 (15 jaar). 
Omdat in de eerst helft van 2020 door de Gemeente een meerjaren uitvoeringsprogramma voor de korte 
termijn (tot en met 2025) wordt opgesteld, is de confrontatie van vraag en aanbod voor deze periode niet 
uitgewerkt. 
 
 

5.1 Overzicht huidige voorraad in relatie tot behoefte in 2034 
 
In figuur 3 is schematisch weergegeven wat de normatieve behoefte aan onderwijsruimten is in relatie tot de 
beschikbare capaciteit per pand volgens tabel 1. Daarbij zijn de volgende aanpassingen gedaan: 
 De totale capaciteit van SOL Villa Ambacht is inclusief de schoolwoningen. 
 De totale capaciteit van SOL Krommeweg is inclusief de 4 semipermanente lokalen op het dak en inclusief 

de schoolwoningen. 
 

 
 
Figuur 3: normatieve behoefte aan lokalen in 2034 in relatie tot de beschikbare capaciteit per pand. 
 
Op basis van figuur 3 wordt het volgende geconstateerd met betrekking tot de vraag naar en het aanbod van 
lokalen: 
 In de wijken A&D is er, wanneer wordt uitgegaan van de huidige schoolgebouwen, een totaal overschot 

van 20 lokalen ten opzichte van hetgeen normatief noodzakelijk is. Dit is inclusief de vier semipermanente 
lokalen op het gebouw van SOL Admiraal aan de Bekestein. Technisch zijn deze semipermanente lokalen 
afgeschreven. Ook de 4 lokalen in de schoolwoningen van SOL Admiraal aan de Bekestein zijn 
meegenomen. 

 In wijk B is er alleen in de nieuwbouw van de Willem de Zwijgerschool een overschot van 4 lokalen. KC De 
Tweestroom en SOL Villa Ambacht (inclusief de schoolwoningen) voldoen qua onderwijsruimten aan de 
norm. 

 In wijk C is, zelfs na verhuizing van de Koningin Wilhelminaschool naar de nieuwbouw van de Willem de 
Zwijgerschool, een tekort aan 11 lokalen. 
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6 Scenario’s 
 
 
6.1 Inleiding 
 
Om tot een optimale verdeling van onderwijshuisvesting voor het Primair Onderwijs in Hendrik-Ido-Ambacht 
voor de komende 15 jaar te komen, zijn in gezamenlijke sessies met de schoolbesturen, schoolbesturen van de 
kinderopvangorganisaties en de gemeente meerdere scenario’s onderzocht en uitgewerkt. Daarbij zijn de 
scenario’s beoordeeld op de volgende perspectieven: 
 Klant: waar zitten de leerlingen ten opzichte van de lokalen (per denominatie)? 
 Kwaliteit: wat is de technische conditie van de huisvesting en is het object duurzaam (te maken)? 
 Organisatie: biedt het pand voldoende flexibiliteit bij mogelijke leerlingenverschuivingen in de toekomst, 

wordt het pand efficiënt gebruikt en is het in de toekomst in te vullen als IKC? 
 
Het financiële perspectief met investeringen en opbrengsten is uitgewerkt in hoofdstuk 7. 
 
De onderzochte scenario’s zijn als volgt te rubriceren: 
1. Scenario 1: optimaal aansluiten op de behoefte per wijk. Dit betekent op hoofdlijnen: 

 Reductie van het aantal m2’s in wijken A&D (overschot). 
 Uitbreiding van het aantal m2’s in wijk C (tekort). 
Binnen deze variant zijn enkele subvarianten uitgewerkt. 

2. Scenario 2: conform scenario 1 maar dan zonder reductie van het aantal m2’s in wijken A/D (dus 
handhaven van alle scholen en tevens uitbreiden in wijk C waar behoefte aan extra lokalen is). 

3. Scenario 3: alle gebouwen worden gehandhaafd en de tekorten in wijk C worden opgevangen in wijk A/D. 
 
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt het uiteindelijke voorkeurscenario verder uitgewerkt. Voor de 
uitwerking van de overige onderzochte scenario’s wordt verwezen naar bijlage 3. 
 
 

6.2 Voorkeurscenario: optimaal aansluiten op behoefte per wijk met passende 
nieuwbouw 

 
Het voorkeurscenario is één van de uitgewerkte subvarianten van scenario 1 en gaat er van uit dat in wijk C 
nieuwbouw wordt gerealiseerd voor het opvangen van het tekort. Verder wordt in wijken A&D het aanbod 
teruggebracht door alle bestaande, in slechte technische conditie verkerende en te grote schoolgebouwen in 
wijken A&D (Stadhouder Willem III school, KC Meander, SOL Admiraal en SOL Krommeweg) te slopen en 
passende nieuwbouw te ontwikkelen en realiseren. 
 
De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op het voorkeurscenario: 
 De schoolwoningen van SOL Krommeweg worden gesloten en vervreemd. 
 Alle bestaande schoolgebouwen in wijken A&D (Stadhouder Willem III school, KC Meander, SOL Admiraal 

en SOL Krommeweg) worden gesloopt. Per locatie wordt passende nieuwbouw (conform prognoses 
Pronexus) gerealiseerd. Voor de overtollige grond per locatie wordt door de gemeente commerciële 
herontwikkeling overwogen passend bij de behoefte van het betreffende gebied. 

 De scholen in wijk B (KC De Tweestroom, SOL Villa Ambacht en de nieuwbouw van de Willem de 
Zwijgerschool) blijven ongewijzigd. Er worden in het kader van dit scenario geen ingrepen voorzien. Van 
de wissellocatie aan de PC Hooftsingel wordt niet langer gebruik gemaakt. 

 In wijk C wordt voor Jenaplan De Klimboom een nieuwe locatie ontwikkeld met 8 lokalen om het tekort in 
deze wijk op te vangen. KC De Wijngaard en SOL Watervlinder resteren als de twee gezamenlijke 
gebruikers van het pand aan de Druivengaarde. 
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In figuur 4 is schematisch weergegeven hoe de beschikbare capaciteit zich bij het voorkeurscenario verhoudt 
tot de normatieve behoefte aan onderwijsruimten 

 
 
Figuur 4: voorkeurscenario: normatieve behoefte aan onderwijsruimten in relatie tot beschikbare capaciteit. 
 
Geconcludeerd kan worden dat bij het voorkeurscenario het overschot aan lokalen in de wijken A&D 
terugloopt tot 2. Dit is het gevolg van het feit dat voor KC Meander een volwaardig schoolgebouw met 8 
lokalen wordt gerealiseerd terwijl op basis van de prognoses in een gebouw van slechts 6 lokalen hoeft worden 
te voorzien. In wijk B is een overschot van 4 lokalen in de nieuwbouw van de Willem de Zwijger school. Het 
tekort in wijk C loopt door de nieuwbouw voor Jenaplan De Klimboom terug van 11 lokalen naar 3 lokalen. 
 
In tabel 9 is het voorkeurscenario getoetst aan de drie perspectieven zoals toegelicht in hoofdstuk 6.1. 

Perspectief Score Toelichting 

Klant: 
• Waar zitten de leerlingen t.o.v. de 

lokalen (per denominatie) 

 
+ 

Alle schoolgebouwen zitten nabij hun voedingsgebied. Dit geldt 
ook voor Jenaplan de Klimboom wanneer de nieuwbouw in wijk 
C wordt gerealiseerd.  

Kwaliteit: 
• Technische conditie huisvesting 
• Duurzaamheid 

 
+ 
+ 

Met het realiseren van nieuwbouw voor alle locaties in wijken 
A&D worden de technisch slechte en verouderde gebouwen 
vervangen door duurzame (BENG) gebouwen. In combinatie 
met de gebouwen in wijken B & C resulteert dit in technisch 
goede en duurzame gebouwen. 

Organisatie: 
• Flexibiliteit bij leerlingenverschuivingen 

in de toekomst 
• Efficiënt gebruik gebouwen 

 
 
 
 
 
 

• Mogelijke invulling als (I)KC 

 
+ 
 

+ 
 
 
 
 
 
 

+ 

Iedere denominatie in wijken A&D heeft zijn eigen kleinschalige 
gebouw (in lijn met coalitieprogramma). De meeste 
(onderlinge) verschuiving wordt op basis van de Pronexus 
prognoses verwacht tussen SOL en PIT (en dan met name in 
wijk C). Doordat de leerlingen van de Koningin 
Wilhelminaschool worden ondergebracht in de nieuwbouw van 
de Willem de Zwijgerschool en Jenaplan De Klimboom apart 
wordt gehuisvest, kunnen SOL Watervlinder en KC Wijngaard 
onderling lokalen uitruilen bij groei en/of krimp in de 
Druivengaarde. 
(I)KC op alle locaties mogelijk. 

 
Tabel 9; toetsing van het voorkeurscenario aan de drie perspectieven. 
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6.3 Vergelijking van het voorkeurscenario met de overige scenario’s 
 
In tabel 10 zijn de resultaten weergegeven van toetsing op de perspectieven Klant, Kwaliteit en Organisatie van 
de verder onderzochte en in bijlage 3 uitgewerkte scenario’s in relatie tot het voorkeurscenario. 
 

 
Klant Kwaliteit 

Technisch 
Kwaliteit 

Duurzaamheid 
Organisatie 
Flexibiliteit 

Organisatie 
Efficiëntie 

Organisatie 
IKC 

Voorkeur + + + + + + 

Scenario 1A + 0/+ 0/+ + + 0/+ 

Scenario 1B + 0/+ 0/+ + + 0/+ 

Scenario 2 + 0 0 + + 0/+ 

Scenario 3 -/0 0 0 - + 0/+ 

 
Tabel 10; vergelijking van de toetsing van alle scenario’s aan de drie perspectieven. 
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7 Financiën 
 
 
7.1 Uitgangspunten 
 
In dit hoofdstuk wordt het in hoofdstuk 6 toegelichte voorkeurscenario financieel uitgewerkt. De financiële 
uitwerking van de overige scenario’s is opgenomen in bijlage 4.  
 
Bij het uitwerken van het financiële perspectief zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 Budget voor nieuwbouw is gebaseerd op het toegekende budget voor de nieuwbouw van SOL Villa 

Ambacht en de Willem de Zwijgerschool zoals vastgesteld per raadsbesluit d.d. 6 mei 2019. 
 De budgetten voor renovatie zijn gebaseerd op het nieuwbouwbudget en de huidige technische conditie 

van de gebouwen. De gehanteerde bandbreedte bedraagt 50% - 70% van het nieuwbouwbudget 
afhankelijk van de technische conditie met een beoogde levensduurverlenging van 20 jaar. 

 De aanschaf van grond in Wijk C is gebaseerd op het huidige commerciële tarief van de grondprijs in De 
Volgerlanden. De gemeente kan de btw in deze niet terugvorderen. 

 Omvang van schoolgebouwen bij nieuwbouw is gebaseerd op de wettelijke normen. 
 De potentiële opbrengst van de locaties is een (gemeentelijke) inschatting op basis van de huidige 

inzichten. 
 Bij nieuwbouw wordt uitgegaan wordt van éénlaags schoolgebouwen conform het huidige gebouw van KC 

De Tweestroom, gebaseerd op alle wettelijke normen. Voor KC De Meander geldt dat de gemeente -op 
basis van de norm- dient te voorzien in een gebouw met 6 lokalen. Omdat dit geen volwaardig 
schoolgebouw is en ook de flexibiliteit bij uitwisseling in de toekomst beperkt, is er in dit IHP van uit 
gegaan dat er een volwaardig gebouw van 8 lokalen wordt gerealiseerd. 

 Vertrekpunt voor de bepaling van de buitenruimte bij nieuwbouw is een omvang van 600 m2 voor de 
schoolpleinen (norm). Daarnaast wordt extra m2 buitenruimte gerekend voor de mogelijkheid tot 
uitbreiding naar een volwaardig IKC, voor fietsenstalling en extra buitenruimte. Per IKC lokaal wordt 70 m2 
BVO gebouw en 60 m2 buitenruimte gerekend. De extra m2’s voor fietsenstalling en extra buitenruimte 
variëren afhankelijk van de omvang van de school (100 m2 per 100 leerlingen). 

 De investering voor het daadwerkelijk realiseren van de IKC-ruimten maakt geen onderdeel uit van dit 
IHP. De wijze waarop deze ruimten gerealiseerd en gefinancierd gaan worden binnen de vigerende 
wettelijke kaders, wordt door de gemeente en schoolbesturen en/of besturen van de 
kinderopvangorganisaties gezamenlijk verder uitgewerkt in het meerjaren uitvoeringsprogramma dat in 
de eerste helft van 2020 wordt opgesteld. 

 De nieuwbouw van KC Meander wordt gerealiseerd op de huidige positie van de aangrenzende gymzaal 
(Weteringsingel). De wordt hiertoe gesloopt. De kosten hiervan maken onderdeel uit van de investeringen 
voor nieuwbouw.  

 Aangenomen wordt dat 70% van het restperceel dat overblijft na realisatie van het schoolgebouw en -
terrein commercieel ontwikkeld kan worden. 
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7.2 Doorrekening voorkeurscenario naar investeringen en opbrengsten 
 
 

Perspectief Bedrag Toelichting 

Financieel – Indicatie Investeringen: 
• Aankoop Grond Jenaplan De Klimboom 
• Nieuwbouw Jenaplan De Klimboom (8 lokalen) 
• Sloop Stadhouder Willem III 
• Nieuwbouw Stadhouder Willem III (10 lokalen) 
• Sloop KC Meander & Sporthal 
• Nieuwbouw KC Meander (8 lokalen) 
• Sloop SOL Admiraal 
• Nieuwbouw SOL Admiraal (8 lokalen) 
• Sloop Gebouw Bekestein 
• Nieuwbouw SOL Krommeweg (16 lokalen) 
 
Financieel – Indicatie Opbrengsten 
• Afstoten Schoolwoningen SOL Krommeweg 
• Ontwikkelpotentieel Stadhouder Willem III 
• Ontwikkelpotentieel KC Meander 
• Ontwikkelpotentieel SOL Admiraal 
• Ontwikkelpotentieel Perceel Bekestein 
 
TOTAAL INDICATIE INVESTERINGEN -/- OPBRENGSTEN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 14.690.000,- 

  

 
Tabel 11; toetsing van voorkeurscenario aan het financiële perspectief. 
 
De totale financiële indicatie voor het voorkeurscenario bedraagt € 14.690.000,- inclusief btw prijspeil 2019. 
 

7.3 Vergelijking van het voorkeurscenario met de overige scenario’s 
 

In tabel 12 wordt het voorkeurscenario met de overige onderzochte scenario’s vergeleken op het financiële 
perspectief. 
 

 
Financieel Perspectief 

Voorkeur € 14.690.000,- 

Scenario 1A € 11.785.000,- 

Scenario 1B €   9.345.500,- 

Scenario 2 € 15.590.500,- 

Scenario 3 € 11.725.500,- 

 
Tabel 12; vergelijking van het financiële perspectief van de scenario’s. 
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8 Conclusies 
 
 
In het afgelopen jaar hebben gemeente, schoolbesturen en besturen van de kinderopvang in Hendrik-Ido-
Ambacht constructief samengewerkt om een nieuw Integraal Huisvestingsplan op te stellen voor de huisvesting 
van het primair onderwijs. Door middel van zowel individuele als plenaire sessies is onderhavig IHP tot stand 
gekomen. Alle betrokken partijen onderschrijven de gehanteerde uitgangspunten en de vertaling daarvan in de 
in dit IHP uitgewerkte scenario’s. 
 
Op basis hiervan kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
 Schoolbesturen, besturen van kinderopvang en gemeente onderschrijven de volgende ambities ten 

aanzien van de onderwijshuisvesting: 
o Ontwikkeling van kleinschalige IKC’s met één denominatie. Hiertoe dienen extra ruimten 

gerealiseerd te worden. Alhoewel niet alle schoolbesturen voor een volledig IKC gaan, hebben ze -
net zoals de besturen van kinderopvang- aangegeven graag met de gemeente in overleg te treden op 
welke wijze een eventuele IKC-uitbreiding gerealiseerd en gefinancierd kan gaan worden binnen de 
vigerende wettelijke kaders. In het in de eerste helft van 2020 op te stellen meerjaren 
uitvoeringsprogramma wordt dit verder uitgewerkt. 

o Koppeling met Zorg en Jeugdhulp. Dit wordt vanuit de schoolbesturen gefaciliteerd door de zorg-/ 
jeugdhulporganisaties gebruik te laten maken van bestaande ruimten in gebouwen. Er wordt niet 
extra geïnvesteerd in het realiseren van bijvoorbeeld spreek- of behandelkamers. 

 Vanuit kwalitatief perspectief benadrukken de partijen de volgende onderwerpen: 
o Gezondheid: uitgangspunt is dat alle schoolgebouwen in Hendrik-Ido-Ambacht voldoen aan de eisen 

van het bouwbesluit en het Programma van Eisen voor Frisse Scholen B (zowel nieuwbouw als 
bestaande bouw). Verder geven met name de schoolbesturen aan te willen beschikken over 
voldoende buitenruimte om de leerlingen voldoende bewegingsruimte te kunnen bieden (ook 
buitenschools). 

o Toekomstbestendigheid: huidige onderwijsvormen hebben behoefte aan flexibiliteit in gebouwen 
zodat bijvoorbeeld zowel klassikaal als in kleinere groepen als individueel gewerkt kan worden. Er is 
behoefte aan gebouwen die functioneel en passend zijn bij het gehanteerde onderwijsconcept. 

o Duurzaamheid: voor nieuwe schoolgebouwen geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning 
vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Dit 
betekent dus dat BENG voor eventuele nieuwbouwprojecten in Hendrik-Ido-Ambacht de norm zal 
worden. Bij renovatieprojecten ligt de focus op het toepassen van duurzame maatregelen en het 
verbeteren van het binnenklimaat. Door het aanbrengen van bijvoorbeeld isolatie, dubbele beglazing 
en zuinigere en betere installaties verminderen de energielasten en verbetert het binnenklimaat. 
Verder wordt gestreefd naar toepassing van onderhoudsarme materialen zodat exploitatielasten 
laag blijven. Tot slot geldt dat schoolbesturen zelf de mogelijkheden tot het plaatsen van 
zonnepanelen onderzoeken en overwegen. 

 De huidige voorraad schoolgebouwen kent een uiteenlopende technische kwaliteit. Met name in het 
westelijk gedeelte van Hendrik-Ido-Ambacht staan verouderde (> 40 jaar) schoolgebouwen met meerdere 
technische gebreken. Ook qua opzet voldoen deze gebouwen niet aan de huidige inzichten voor het 
verzorgen van onderwijs. In het oostelijk deel van Hendrik-Ido-Ambacht staan daarentegen moderne 
schoolgebouwen die functioneel en passend zijn voor het toegepaste onderwijsconcept. 

 De uitwerking van dit IHP richt zich op de vraag naar en het aanbod van onderwijsruimten in 2034 (15 
jaar). Voor de korte termijn (tot en met 2025) wordt door de gemeente in de eerste helft van 2020 een 
meerjaren uitvoeringsprogramma opgesteld. 
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 Op basis van de leerlingenprognoses van Pronexus (peildatum 1 oktober 2018) en het huidige aanbod aan  
lokalen geldt voor de situatie in 2034 dat er: 
o een overschot van 20 lokalen is in Hendrik-Ido-Ambacht West (schoolwijken A&D); 
o een overschot van 4 lokalen is in de wijk Kruiswiel (schoolwijk B); 
o er een tekort van 11 lokalen is in wijk De Volgerlanden (schoolwijk C). 

 Op basis van de verschillen tussen vraag & aanbod, de ligging van schoolgebouwen in/nabij haar 
voedingsgebied (klantperspectief), de (technische) kwaliteit van de gebouwen en de invulling van de 
eerder geformuleerde ambities, is een drietal scenario’s voor de onderwijshuisvesting vastgesteld en 
uitgewerkt: 
1. Scenario 1: optimaal aansluiten op de behoefte per wijk. Dit betekent op hoofdlijnen: 

 Reductie van het aantal m2’s in wijken A&D (overschot). 
 Uitbreiding van het aantal m2’s in wijk C (tekort). 
Binnen deze variant zijn enkele subvarianten uitgewerkt. 

2. Scenario 2: optimaal aansluiten op de behoefte per wijk zonder reductie van het aantal m2’s in 
wijken A&D (dus handhaven van alle scholen en tevens uitbreiden in wijk C waar behoefte aan extra 
lokalen is). 

3. Scenario 3: alle gebouwen worden gehandhaafd en de tekorten in wijk C worden opgevangen in 
wijken A&D. 

 De financiële doorrekening van de scenario’s is gebaseerd op: 
o Vigerende Wet- en regelgeving en de Verordening voor wat betreft de omvang van schoolgebouwen 

aangevuld met extra m2’s grond voor de mogelijkheid tot het realiseren van een IKC. 
o De huidige binnen de gemeente gehanteerde normen voor bouwkosten zoals vastgesteld in het 

Raadsbesluit van 6 mei 2019. 
o De door onafhankelijke specialisten vastgestelde technische conditie van de schoolgebouwen. 
o Een inschatting voor ontwikkelmogelijkheden voor restpercelen gebaseerd op de huidige ervaringen 

in de Volgerlanden. 
 In tabel 13 zijn de resultaten van de uitgewerkte scenario’s samengevat: 

 
Klant Kwaliteit 

Technisch 
Kwaliteit 

Duurzaamheid 
Organisatie 
Flexibiliteit 

Organisatie 
Efficiëntie 

Organisatie 
IKC 

Financieel 

Voorkeur + + + + + + € 14.690.000 

Scenario 1A + 0/+ 0/+ + + 0/+ € 11.785.000 

Scenario 1B + 0/+ 0/+ + + 0/+ € 9.345.500 

Scenario 2 + 0 0 + + 0/+ € 15.590.500 

Scenario 3 -/0 0 0 - + 0/+ € 11.725.500 

 
Tabel 13; onderlinge vergelijking van de scenario’s. 
 

 Uit de onderlinge vergelijking van de scenario’s in tabel 20 kan worden opgemaakt dat scenario’s 2 en 3 
de minste voorkeur genieten. Scenario 2 is het duurste scenario terwijl de investeringen niet leiden tot 
kwalitatief de beste gebouwen. Bovendien zijn er in dit scenario zo’n 17 lokalen te veel in 2034. Scenario 3 
kent daarentegen de op één na laagste investering, maar scoort op nagenoeg alle andere perspectieven 
slecht(er). Het overschot aan lokalen bij dit scenario bedraagt in 2034 zo’n 9 stuks. 
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 Van de onderzochte scenario’s waarbij optimaal aangesloten wordt op behoefte per wijk vallen 
uiteindelijk ook de scenario’s af waarbij de bestaande gebouwen worden gerenoveerd en een overtollige 
locatie wordt afgestoten. Reden hiervoor is dat er dan nog steeds overcapaciteit is en veel geïnvesteerd 
wordt in een levensduurverlenging van oude gebouwen voor een periode van 20 jaar. Qua gebouwopzet 
voldoen de oudere gebouwen ook na renovatie beperkt aan de eisen die huidige onderwijsvormen 
stellen. 

 De voorkeur gaat dan ook uit naar het scenario waarbij de oudere gebouwen in Hendrik-Ido-Ambacht 
West worden gesloopt en per locatie kleinere, passende nieuwbouw wordt gerealiseerd. Belangrijkste 
redenen voor deze keuze zijn: 
o Het voorkeurscenario doet het meeste recht aan de gezamenlijke ambitie tot het realiseren van 

kleinere scholen (één denominatie) met meer ruimte en aandacht voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 
o Het overschot aan lokalen beperkt zich tot 3 stuks in 2034 en is daarmee het laagste van alle 

uitgewerkte scenario’s. 
o Alle schoolbesturen krijgen de beschikking over één nieuw schoolgebouw (gelijke monniken gelijke 

kappen) op of nabij de huidige locatie (dicht bij het voedingsgebied). 
o De schoolgebouwen worden gerealiseerd volgens de BENG-norm en zijn dus duurzaam. Met het 

afstoten van de huidige, niet-duurzame schoolgebouwen levert de gemeente in beginsel een 
positieve bijdrage aan de beperking van de uitstoot van stikstof en andere milieubelastende stoffen. 

o Vanuit financieel oogpunt zijn de investeringen volgens het voorkeurscenario weliswaar aanzienlijk 
hoger dan de scenario’s 1A en 1B. Verschil tussen scenario’s 1A en 1B enerzijds en het 
voorkeurscenario anderzijds is echter dat in geval van 1A en 1B sprake is van renovatie van 
bestaande bebouwing met een afschrijvingstermijn van 20 jaar, terwijl de nieuwbouw van het 
voorkeurscenario een afschrijvingstermijn van 50 jaar kent. Gegeven de huidige situatie op de 
financiële markten zijn de netto lasten per jaar voor het voorkeurscenario per saldo dus lager dan de 
netto lasten voor scenario’s 1A en 1B. 

o In het geval van nieuwbouw nemen de onderhouds- en exploitatiekosten voor schoolbesturen 
aanzienlijk af. Dit betekent dat ze meer kunnen investeren in de kwaliteit van het onderwijs voor de 
leerlingen die in Hendrik-Ido-Ambacht naar school gaan. 

o De schoolbesturen hebben toegezegd waar mogelijk en voor zover de Wet op het Primair Onderwijs 
dit toelaat financieel bij te dragen aan nieuwbouw. 

 
Op basis van bovenstaande conclusies spreken gemeente, schoolbesturen en besturen van kinderopvang af 
gezamenlijk de Gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht te verzoeken het voorkeurscenario vast te stellen. 
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Bijlage 1 – Inspectierapportages technische condities 
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Inleiding 
In het kader van het op te stellen IHP 2019 voor de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is een technische opname 
van enkele schoolgebouwen gemaakt. Doel van deze technische opnames is geweest het inzichtelijk maken 
van de huidige technische conditie van gebouwen volgens NEN2767 en bijbehorende achterstalligheden. 
Tevens zijn de herstelkosten inzichtelijk gemaakt die op korte termijn noodzakelijk zijn om de gebouwen op 
verantwoorde wijze te kunnen exploiteren. Nadrukkelijk wordt vermeld dat geen meerjaren onderhoudsplan is 
opgesteld omdat dit een verantwoordelijkheid is van de schoolbesturen. 

 
Staat van onderhoud  
Bijgaand de rapportage van de staat van onderhoud van boven vermelde school. 
De kosten die zijn op genomen zijn de kosten welke op korte termijn te vervachten zijn om op veilige wijze de 
exploitatie van de school voort te kunnen zetten. Er is geen rekening gehouden met verbeteringen of 
wijzigingen vanwege esthetische motieven. Kosten voor het normaal dagelijks onderhoud en inrichting zijn niet 
meegenomen.  
 
Tevens is in deze staat van onderhoud geen / weinig rekening gehouden met het nemen van aanvullende 
energetische maateregelen. 
 

Technisch instandhoudingsonderhoud: 
Wel moet voldaan worden aan veiligheid en functionaliteit. 
De vervanging van de daken heeft bijvoorbeeld niet alleen met de kwaliteit van alle dakbedekkiing te maken 
maar zeker ook met de veiligheid, denk dan aan het risico op lekkages door de foutieve randafdichtingen, het 
risico op instorten van de daken door wateraccumulatie door het verkeerde afschot en het ontbreken van 
overstorten en de diverse doorvoeren die matig van kwaliteit zijn. 
 

 
De energetische aanpassingen: 
Diverse kozijnen bevatten enkel glas, als dit vervangen gaat worden naar minimaal HR++ zullen ook alle 
draaiende delen incl. H&S werken vervangen moeten gaan worden. De kozijnen kunnen hiervoor worden 
aangepast. Dit met name de binnentuin welke volgens zeggen aangepast gaat worden. Derhalve geen kosten 
opgenomen voor het vervangen van kozijnen in de gevels. De vervanging van kozijnen op dak zijn opgenomen 
bij de gebreken. 
 
Het vervangen van radiatoren voor lagetemperatuur radiatoren;   € 38.000,= 
Het isoleren van de buitengevel:      €   6.750,= 
Het isoleren van de beganegrond;     € 28.000,= 
Verbeteren van de ventilatie in de school na het isoleren:   € 40.000,= 
 

Aanbevelingen: 
Aanbrengen van PV panelen op de daken na het vernieuwen 
van de daken:        € 25.000,= 
 
Bovenstaande kosten zijn niet in onderstaand instandhoudingsplan opgenomen.  
 
Bovenstaande kosten zijn inclusief btw en indicatief, niet begroot op basis van werkelijke behoefte maar 
voldoende om een vergelijking tussen de panden te kunnen maken. 
 



Bevindingen NEN 2767 

Alle prijzen zijn inclusief BTW 
 
[Fonds] = ('10') 
 
Printdatum: 1-4-2019 

Onderhoudsregisseur b.v. 
Meerpaal 8a 
4904 SK Oosterhout 

94415 • Stadhouder Willem III-school 
 
Sandelingenstraat 17 
3342 BL Hendrik Ido Ambacht 

 

 

 

Element: 
 

Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. 
 

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.  
 

Locatie: 
 

De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. 
 

Handeling/Activiteit: 
 

Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. 
 

Hoeveelheid/eenheid: 
 

Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.  
 

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid. 
 

Totaal: 
 

Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. 
 

 

Toelichting: 

 

 

 

 

9 = Niet te inspecteren 

 

8 = Nader onderzoek nodig 

 

6 = Zeer slecht 

 

5 = Slecht 

 

4 = Matig 

 

3 = Redelijk 

 

2 = Goed 

 

1 = Uitstekende conditie 
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Conditie 
 

5 

 

 

 

 

€ 1.815 1,00 pst Herstellen 

Activiteit: Hvh Totaal 

De kruipruimte ventilatie is waar aanweig verstopt. 
de gehele buitengevel nazien op voldoende kruipruimte ventilatie. ivm de hoeveelhedeid water 
onder de vloer is dit noodzakelijk om overtollige dampspanning onder de vloer weg te nemen. 

2019 

 

Kruipruimte 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Onvoldoende ventilatie van kruipruimte 

Kruipruimte 1610 

Ernstig  4 5 

    

B1EB03 

 

 

 

 

 

€ 38.720 32,00 m2 Vervangen kozijnen dakopbouw en tussenpaneel 

Activiteit: Hvh Totaal 

Betreft het vervangen van de houten/ stalen kozijnen van de dakopbouw inclusief de zinken 
waterslag en aangetaste boeidelen. Tevens het vervangen van de plaat tussen de kozijnen 
van de schuine opbouw. 

2019 

 

Dak 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Houtrot 

Kozijn buiten dakopbouw 3120 

Ernstig  4 5 

    

B7EM05 
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Conditie 
 

5 

 

 

 

 

 

€ 16.940 4,00 st Vervangen ruiten en stijlen/ afwerkstrips 

Activiteit: Hvh Totaal 

 

2020 

 

Dak 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Breuk van draadglas 

Lichtstraat (draad)glas 3720 

Ernstig  4 5 

    

B5EM01 

 

 

Conditie 
 

4 
 

 

 

€ 1.029 1,00 pst Vervangen goot 

Activiteit: Hvh Totaal 

De goot hangt door omdat kinderen hierlangs op dak klimmen. Bij vervanging van de goot 
wordt geadviseerd een voorziening te treffen zodat ze hier niet meer op dak kunnen klimmen. 

2020 

 

Dak 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Doorbuiging, beschadiging 

Gootconstructie goot + beugels zink 2716 

Serieus  5 4 

    

B5SC02 
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Conditie 
 

4 

 

 

 

 

 

€ 835 1,00 pst Herstellen onder garantie 

Activiteit: Hvh Totaal 

De aluminium kozijnen zijn recentelijk geplaatst. Draaiende delen lopen nu al aan, rubbers 
blijven niet vastztitten en de bedieningshendels zijn niet overal stevig bevestigd. Tevens zijn 
de afwerkstrips onder de kozijnen nog niet overal aangebracht. Er zijn 2 van deze strips 
aanwezig op dak. Advies om dit zo spoedig mogelijk te laten herstellen/ aanpassen. Hiervoor 
zijn geen kosten opgenomen. 

2019 

 

algemeen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Grote openslaande delen klemmen en rubbers laten los 

Kozijn buiten aluminium 3120 

Ernstig  4 4 

    

B7EB03 

 

 

 

€ 835 1,00 pst Herstellen (garantie) 

Activiteit: Hvh Totaal 

De screens zijn recent aangebracht en hebben volgens de gebruiker nooit geheel goed 
gewerkt. Advies om e.e.a. onder garantie te laten herstellen. 

2019 

 

algemeen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Verbogen geleiders, regelmatig storingen 

Zonwering screens elektrisch 3120 

Serieus  5 4 

    

B7SC04 
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Conditie 
 

4 

 

 

 

 

 

€ 15.434 225,00 m2 Vervangen voegwerk 

Activiteit: Hvh Totaal 

Op diverse plekken ontbreekt er voegwerk of is het verweerd en verzand. Op de plekken waar 
het voegwerk ontbreekt naast de kozijnen zullen alvorens te voegen eerst de kozijnankers 
ontroest en behandeld te worden. 
Geadviseerd wordt in combinatie met deze werkzaamheden ook de roosters, kitvoegen e.d. in 
de gevel te herstellen/ repareren 

2020 

 

gevel 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Verwering, verzanding, ontbrekend 

Gevelafwerking voegwerk platvol 4111 

Serieus  5 4 

    

B8SM04 

 

 

 

 

 

€ 1.452 1,00 pst Ventilerend aanbrengen volkern beplating 

Activiteit: Hvh Totaal 

Volkern kunststof dient ventileren aangebracht te worden. Geadviseerd wordt de trespa te 
verwijderen, onderconstructie herstellen indien nodig en aanpassen en platen ventilerend 
terug aanbrengen. 

2019 

 

dakopbouw 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Plaatselijk niet ventilerend aangebracht 

Gevelbekledingen 4112 

Serieus  4 4 

    

B8SB01 
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Conditie 
 

4 

 

 

 

 

€ 13.915 1,00 pst Vervangen lood 

Activiteit: Hvh Totaal 

 

2020 

 

Dak 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Scheurvorming, verwering 

Loodslabben plat dak 4711 

Ernstig  3 4 

    

B8EC01 

 

 

 

€ 4.840 1,00 pst Vervangen groepenkast inclusief bedrading 

Activiteit: Hvh Totaal 

Groepenkasten samengesteld uit oude kasten met smeltzekeringen, automaten, bijgevoegde 
losse aardlekautomaten. alle kasten zijn wel voorzien van hoofdschakelaars. Advies is deze 
groepenkasten te vervangen zodat ze helemaal voldoen aan het gebruik. 

2019 

 

groepenkasten 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Verval meer dan 75% van de levensduur 

Groepenkast 6111 

Gering  5 4 

E5GV02 
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Conditie 
 

3 

 

 

 

 

Vervangen kozijnen en kozijnvulling 

Activiteit: 

Het betreft de kozijnen aan de binnentuin. Volgens de werknemer die ons rondgeleid heeft 
wordt de binnenplaats dichtgemaakt en komen deze kozijnen te vervallen. 

2027 

 

 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Enkel glas 

Kozijn buiten hout 3120 

Ernstig  2 3 

B7EW02 

 

 

 

 

€ 1.815 1,00 pst Herstellen plafonds 

Activiteit: Hvh Totaal 

 

2019 

 

algemeen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Vochtschade en mechanische beschadigingen 

Systeemplafond 4512 

Ernstig  3 3 

    

B10EM07 
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Conditie 
 

3 

 

 

 

 

1,00 pst Opheffen lekkage (garantie) 

Activiteit: Hvh 

Volgens de werknemer die ons rondgeleid heeft, verliest de cv-installatie druk. Hiervoor is een 
vulautomaat geplaatst zodat het systeem op druk blijft. Geadviseerd wordt de lekkage op te 
sporen en te verhelpen. 

2019 

 

algemeen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Lekkage 

CV-ketel collect. cascade opstelling > 160Kw 5121 

Serieus  4 3 

    

K2SW01 

 

 

 

 

 

€ 4.404 56,00 m1 Vervangen hemelwaterafvoeren 

Activiteit: Hvh Totaal 

 

2020 

 

 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Beschadiging, vervuiling en lekkage 

Hemelwaterafvoer pvc/staal 5211 

Gering  5 3 

    

K5GA01 
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Conditie 
 

3 

 

 

 

 

€ 1.815 1,00 pst CV leidingen vastleggen en isoleren 

Activiteit: Hvh Totaal 

Er is een aanpassing van het CV leidingen systeem uitgevoerd. Op de geísoleerde leiding is 
een aanvoer- en retourleiding aangebracht, deze hangt los in de kruipruimte en is niet 
geïsoleerd. 

2019 

 

kruipruimte 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Beschadigde of ontbreken van bevestigingsmiddelen 

CV-leidingen 5610 

Gering  4 3 

    

K2GB01 

 

 

 

 

€ 11.495 1,00 pst Vervangen radiatoren 

Activiteit: Hvh Totaal 

Het betreft de radiatoren aan de binnentuin. De overige zijn vervangen. Volgens de 
werknemer die ons rondgeleid heeft wordt de binnenplaats dichtgemaakt en worden deze 
radiatoren ook vervangen/ verplaatst. 

2020 

 

 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Beschadiging en verouderde installatie rondom binnentuin 

Radiatoren 5611 

Serieus  3 3 

    

K2SC01 
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Conditie 
 

3 
 

 

 

€ 1.815 1,00 pst NEN 3140 keuring uitvoeren 

Activiteit: Hvh Totaal 

Diverse verlengsnoeren aangebracht ten behoeve van vaste apparaten. e.e.a. voldoet niet 
een NEN 3140 eisen. 

2019 

 

Diverse lokalen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Leidingen of gootsystemen niet deugdelijk bevestigd 

Elektra schakelmat. 6311 

Gering  5 3 

    

E3GB02 

 

 

 

 

€ 605 2,00 st Vervangen armaturen binnenlamp 

Activiteit: Hvh Totaal 

 

2019 

 

 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Ontbrekende beschermkap of rooster 

Elektra armaturen binnenlamp 6311 

Serieus  3 3 

    

E7SB01 

 

 

 

 

€ 10.890 200,00 m2 Herstellen straatwerk 

Activiteit: Hvh Totaal 

 

2021 

 

terrein 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Verzakking, hoogteverschillen 

Terreinverharding betontegels terrein 1 en 2 9041 

Serieus  4 3 

B12SC06 
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Conditie 
 

2 

 

 

 

 

€ 276 4,00 m2 Bijwerkbeurt 

Activiteit: Hvh Totaal 

Er zijn 2 ruiten vervangen. Bij deze ramen zijn de glaslatten en het kiwerk niet afgelakt. 
Geadviseerd wordt dit nog te schilderen. 

2019 

 

gevel 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Beschadigd/ ontbrekend bij vervangen ruiten 

Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend 4631 

Serieus  2 2 

    

B11SB02 

€ 128.929 Totaal object 
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Overzicht 3 - Jarenplan (Gedetailleerd) 

Alle prijzen zijn inclusief BTW 
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Element: 
 

Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. 
 

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.  
 

Handeling/Activiteit: 
 

Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. 
 

Hoeveelheid/eenheid: 
 

Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.  
 

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. 
 

Totaal: 
 

De kosten van de handeling in het betreffende jaar.. 
 

 

Toelichting: 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = ('10') 

  

16 
 

Funderingsconstructies 
  

Kruipruimte 
 

1610 
 

 

5 

 

€ 1.815   € 1.815  1,00 pst 2019 Herstellen € 1.500,00 

Onvoldoende ventilatie van kruipruimte 

€ 1.815 € 0 € 0 € 1.815 

  

27 
 

Daken 

  

Gootconstructie goot + beugels zink 
 

2716 
 

4 

 

€ 1.029  € 1.029   1,00 pst 2020 Vervangen goot € 850,00 

Doorbuiging, beschadiging 

€ 1.029 € 0 € 1.029 € 0 

  

31 
 

Buitenwandopeningen 
  

Kozijn buiten dakopbouw 
 

3120 
 

 

5 

 

€ 38.720   € 38.720  32,00 m2 2019 Vervangen kozijnen dakopbouw en tussenpaneel € 1.000,00 

Houtrot 
  

Kozijn buiten aluminium 
 

3120 
 

 

4 

 

€ 835   € 835  1,00 pst 2019 Herstellen onder garantie € 690,00 

Grote openslaande delen klemmen en rubbers laten los 
  

Zonwering screens elektrisch 
 

3120 
 

 

4 

 

€ 835   € 835  1,00 pst 2019 Herstellen (garantie) € 690,00 

Verbogen geleiders, regelmatig storingen 

  

Kozijn buiten hout 
 

3120 
 

 

3 

 

€ 0     0,00 pst 2027 Vervangen kozijnen en kozijnvulling € 580,00 

Enkel glas 

€ 40.390 € 0 € 0 € 40.390 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = ('10') 

  

37 
 

Dakopeningen 
  

Lichtstraat (draad)glas 
 

3720 
 

 

5 

 

€ 16.940  € 16.940   4,00 st 2020 Vervangen ruiten en stijlen/ afwerkstrips € 3.500,00 

Breuk van draadglas 

€ 16.940 € 0 € 16.940 € 0 

  

41 
 

Buitenwandafwerkingen 

  

Gevelafwerking voegwerk platvol 
 

4111 
 

 

4 

 

€ 15.434  € 15.434   225,00 m2 2020 Vervangen voegwerk € 56,69 

Verwering, verzanding, ontbrekend 
  

Gevelbekledingen 
 

4112 
 

 

4 

 

€ 1.452   € 1.452  1,00 pst 2019 Ventilerend aanbrengen volkern beplating € 1.200,00 

Plaatselijk niet ventilerend aangebracht 

€ 16.886 € 0 € 15.434 € 1.452 

  

45 
 

Plafondafwerkingen 
  

Systeemplafond 
 

4512 
 

 

3 

 

€ 1.815   € 1.815  1,00 pst 2019 Herstellen plafonds € 1.500,00 

Vochtschade en mechanische beschadigingen 

€ 1.815 € 0 € 0 € 1.815 

  

46 
 

Schilderwerk 
  

Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend 
 

4631 
 

 

2 

 

€ 276   € 276  4,00 m2 2019 Bijwerkbeurt € 57,00 

Beschadigd/ ontbrekend bij vervangen ruiten 

€ 276 € 0 € 0 € 276 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = ('10') 

  

47 
 

Dakafwerkingen 
  

Loodslabben plat dak 
 

4711 
 

 

4 

 

€ 13.915  € 13.915   1,00 pst 2020 Vervangen lood € 11.500,00 

Scheurvorming, verwering 

€ 13.915 € 0 € 13.915 € 0 

  

51 
 

Warmteopwekking 

  

CV-ketel collect. cascade opstelling > 160Kw 
 

5121 
 

 

3 

 

€ 0     1,00 pst 2019 Opheffen lekkage (garantie) € 0,00 

Lekkage 
  

Schoorsteen metselwerk 
 

5124 
 

 

3 

 

€ 1.815   € 1.815 48 1,00 st 2019 Slopen schoorsteen compleet € 1.500,00 

Schoorsteen is niet functioneel meer 

€ 1.815 € 0 € 0 € 1.815 

  

52 
 

Afvoeren 
  

Hemelwaterafvoer pvc/staal 
 

5211 
 

 

3 

 

€ 4.404  € 4.404   56,00 m1 2020 Vervangen hemelwaterafvoeren € 65,00 

Beschadiging, vervuiling en lekkage 

€ 4.404 € 0 € 4.404 € 0 

  

56 
 

Warmtedistributie 
  

CV-leidingen 
 

5610 
 

 

3 

 

€ 1.815   € 1.815  1,00 pst 2019 CV leidingen vastleggen en isoleren € 1.500,00 

Beschadigde of ontbreken van bevestigingsmiddelen 
  

Radiatoren 
 

5611 
 

 

3 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = ('10') 

 

€ 11.495  € 11.495   1,00 pst 2020 Vervangen radiatoren € 9.500,00 

Beschadiging en verouderde installatie rondom binnentuin 

€ 13.310 € 0 € 11.495 € 1.815 

  

57 
 

Luchtbehandeling 
  

Mechanische ventilatiecollectief 
 

5731 
 

 

 

 

€ 1.150  € 1.150  20 1,00 st 2020 Vervangen ventilatie-unit collectief € 950,00 

€ 1.150 € 0 € 1.150 € 0 

  

61 
 

Centrale elektrotechnische voorzieningen 
  

Groepenkast 
 

6111 
 

 

4 

 

€ 4.840   € 4.840  1,00 pst 2019 Vervangen groepenkast inclusief bedrading € 4.000,00 

Verval meer dan 75% van de levensduur 

€ 4.840 € 0 € 0 € 4.840 

  

63 
 

Verlichting 

  

Elektra schakelmat. 
 

6311 
 

3 

 

€ 1.815   € 1.815 5 1,00 pst 2019 NEN 3140 keuring uitvoeren € 1.500,00 

Leidingen of gootsystemen niet deugdelijk bevestigd 

  

Elektra armaturen binnenlamp 
 

6311 
 

 

3 

 

€ 605   € 605  2,00 st 2019 Vervangen armaturen binnenlamp € 250,00 

Ontbrekende beschermkap of rooster 

€ 2.420 € 0 € 0 € 2.420 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = ('10') 

  

90 
 

Terrein 
  

Terreinverharding betontegels terrein 1 en 2 
 

9041 
 

 

3 

 

€ 10.890 € 10.890    200,00 m2 2021 Herstellen straatwerk € 45,00 

Verzakking, hoogteverschillen 
  

Riolering terrein algemeen 
 

9052 
 

 

3 

 

€ 18.453 € 18.453    1525,00 pst 2021 Riolering terrein algemeen (gepland onderhoud) € 10,00 

€ 29.343 € 29.343 € 0 € 0 

€ 150.346 € 29.343 € 64.366 € 56.638 Totaal object 
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94411 • KC Meander 

Witte de Withstraat 46 

Hendrik Ido Ambacht 

Technische opname scholen Hendrik Ido 
Ambacht 

Onderhoudsregisseur b.v. 
Meerpaal 8a 
4904 SK Oosterhout 
Uw adviseur: J.H.S. (Joost) Aarden 

   



 

 

 

 

 
 

2 1-4-2019 Onderhoudsregisseur b.v. 
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Inleiding 
In het kader van het op te stellen IHP 2019 voor de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is een technische opname 
van enkele schoolgebouwen gemaakt. Doel van deze technische opnames is geweest het inzichtelijk maken 
van de huidige technische conditie van gebouwen volgens NEN2767 en bijbehorende achterstalligheden. 
Tevens zijn de herstelkosten inzichtelijk gemaakt die op korte termijn noodzakelijk zijn om de gebouwen op 
verantwoorde wijze te kunnen exploiteren. Nadrukkelijk wordt vermeld dat geen meerjaren onderhoudsplan is 
opgesteld omdat dit een verantwoordelijkheid is van de schoolbesturen. 

 
Staat van onderhoud  
Bijgaand de rapportage van de staat van onderhoud van boven vermelde school. 
De kosten die zijn op genomen zijn de kosten welke op korte termijn te verwachten zijn om op veilige wijze de 
exploitatie van de school voort te kunnen zetten. Er is geen rekening gehouden met verbeteringen of 
wijzigingen vanwege esthetische motieven. Kosten voor het normaal dagelijks onderhoud en inrichting zijn niet 
meegenomen.  
 
Tevens is in deze staat van onderhoud geen / weinig rekening gehouden met het nemen van aanvullende 
energetische maateregelen. 

 
Technisch instandhoudingsonderhoud: 
Wel moet voldaan worden aan veiligheid en functionaliteit. 
De vervanging van de daken heeft bijvoorbeeld niet alleen met de kwaliteit van alle dakbedekking te maken 
maar zeker ook met de veiligheid, denk dan aan het risico op lekkages door de foutieve randafdichtingen, het 
risico op instorten van de daken door wateraccumulatie door het verkeerde afschot en het ontbreken van 
overstorten en de diverse doorvoeren die matig van kwaliteit zijn. 
 

De energetische aanpassingen: 
Bij het vervangen van het dak is isolatie opgenomen. Hierdoor kan de isolatie welke aan de binnenzijde van het 
dak is aangebracht verwijderd worden. 
De houten en stalen kozijnen bevatten veel enkel glas, als dit vervangen gaat worden naar minimaal HR++ 
zullen ook alle stalen en houten draaiende delen incl. H&S werken vervangen moeten gaan worden. De houten 
kozijnen kunnen hiervoor worden aangepast. 
 
Vervangen van de kozijnen incl. beglazing (HR++)  € 650.000,= 
Het vervangen van radiatoren voor lagetemperatuur radiatoren;  €   38.000,= 
Het isoleren van de buitengevel:     €   14.500,= 
Hydrofoberen van de buitengevel    €     7.500,=    
Het isoleren van de beganegrond;    €   30.000,= 
Verbeteren van de ventilatie in de school na het isoleren:  €   50.000,= 

 
Aanbevelingen: 
Aanbrengen van PV panelen op de daken na het vernieuwen 
van de daken:       €   25.000,= 
Aanbrengen van betere zonwering:    €   35.000,= 
 
Bovenstaande kosten zijn niet in onderstaand instandhoudingsplan opgenomen.  

 

Bovenstaande kosten zijn inclusief btw en indicatief, niet begroot op basis van werkelijke behoefte maar 
voldoende om een vergelijking tussen de panden te kunnen maken. 

 
 



Bevindingen NEN 2767 

Alle prijzen zijn inclusief BTW 
 
[Fonds] = ('10') 
 
Printdatum: 1-4-2019 

Onderhoudsregisseur b.v. 
Meerpaal 8a 
4904 SK Oosterhout 
Uw adviseur: J.H.S. (Joost) Aarden 

94411 • KC Meander 
 
Witte de Withstraat 46 
3342TW Hendrik Ido Ambacht 

 

 

 

Element: 
 

Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. 
 

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.  
 

Locatie: 
 

De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. 
 

Handeling/Activiteit: 
 

Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. 
 

Hoeveelheid/eenheid: 
 

Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.  
 

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid. 
 

Totaal: 
 

Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. 
 

 

Toelichting: 

 

 

 

 

9 = Niet te inspecteren 

 

8 = Nader onderzoek nodig 

 

6 = Zeer slecht 

 

5 = Slecht 

 

4 = Matig 

 

3 = Redelijk 

 

2 = Goed 

 

1 = Uitstekende conditie 
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Conditie 
 

4 

 

 

 

 

€ 4.235 1,00 pst Verwijderen 

Activiteit: Hvh Totaal 

Er zijn oude rioleringsleidingen aangetroffen in de kruipruimte. Bruine gresleidingen en grijze 
asbestverdachte leidingen. Geadviseerd wordt door een nader onderzoek de samenstelling 
van de asbestverdachte delen vast te stellen en indien het asbesthoudend materiaal betreft, 
deze te verwijderen. 

2019 

 

Kruipruimte 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Asbestverdacht materiaal aanwezig 

Kruipruimte 1610 

Ernstig  3 4 

    

B1EW01 

 

 

 

 

€ 2.662 1,00 pst Herstellen/ vervangen 

Activiteit: Hvh Totaal 

 

2019 

 

gevels 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Erosie, verwering, afbrokkelen 

Gevelafdekking beton 2110 

Serieus  5 4 

    

B2SM04 
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Conditie 
 

4 

 

 

 

 

 

€ 1.452 1,00 pst Nastellen en glasafdichting en hang- en sluitwerk 
herstellen 

Activiteit: Hvh Totaal 

 

2019 

 

algemeen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Kieren, gebrekkige stopverfzomen, gebrekkig hang- en sluitwerk 

Raamkozijn buiten staal 3120 

Ernstig  4 4 

    

B7EW02 

 

 

 

 

€ 26.553 470,00 m2 Vervangen voegwerk 

Activiteit: Hvh Totaal 

 

2020 

 

algemeen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Erosie, verwering, verzanding 

Gevelafwerking voegwerk platvol (school) 4111 

Serieus  5 4 

    

B8SM04 
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Conditie 
 

4 

 

 

 

 

 

€ 88.434 802,00 m2 Vervangen dakbedekking inclusief aanbrengen 
isolatie 

Activiteit: Hvh Totaal 

Verwijderen dakbedekking en grind. Ondergrond schoonmaken. Onderlaag herstellen of 
vernieuwen, nieuwe isolatieplaten aanbrengen en nieuwe twee-laagse dakbedekking 
aanbrengen. Eventueel schoongemaakt of nieuw grind aanbrengen. 

2020 

 

Dak 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Mos en algaangroei, blazen open naden en craquelé 

Dakbedekking bitumen ballast 4711 

Serieus  5 4 

    

B6SM03 

 

 

 

 

€ 12.100 1,00 pst Vervangen groepenkast inclusief bedrading 

Activiteit: Hvh Totaal 

Groepenkasten samengesteld uit oude kasten met smeltzekeringen, automaten, bijgevoegde 
losse aardlekautomaten. alle kasten zijn wel voorzien van hoofdschakelaars. Advies is deze 
groepenkasten te vervangen zodat ze helemaal voldoen aan het gebruik. 

2019 

 

groepenkasten 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Verval meer dan 75% van de levensduur 

Groepenkast 6111 

Gering  5 4 

    

E5GV02 
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Conditie 
 

3 

 

 

 

 

€ 545 1,00 pst Herstellen gescheurde tegels 

Activiteit: Hvh Totaal 

Vervangen van de gescheurde tegels. Bij eerst volgende schilderbeurt de bovenliggende 
scheur eerst repareren. 
Veel tegels vertonen craquelé. 

2020 

 

toiletgroep 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Scheurvorming 

Wandafwerking tegels 4212 

Serieus  3 3 

    

B8SC03 

 

 

 

€ 1.452 1,00 pst Risico-analyse uitvoeren 

Activiteit: Hvh Totaal 

Het is niet duidelijk hoe er met de legionella-beheersing om wordt gegaan. Mogelijk dat de 
"dode"leidingdelen wel op een geode manier zijn afgesloten. 

2019 

 

bergkast 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Afgedopte leiding 

Legionella uitgebreide risico-analyse 5310 

Serieus  3 3 

    

K5SW03 
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Conditie 
 

3 

 

 

 

 

€ 2.420 1,00 pst Vervangen/ aanpassen aangetaste delen 

Activiteit: Hvh Totaal 

CV-circuit afsluiten en aftappen. aangetaste delen demonteren, verwijderen en afvoeren. 
Nieuwe leidingdelen  aanbrengen volgens geldende voorschriften. Leidingnet afpersen, 
controleren en aansluiten op ketel en cv-installatie in bedrijfstellen. 

2019 

 

algemeen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Uitwendige corrosie aanleidingdelen 

CV-leidingen en appendages 5610 

Ernstig  3 3 

    

K2EM01 

 

 

 

€ 242 1,00  Herstellen of vervangen armatuur 

Activiteit: Hvh Totaal 

Betrfeft lamp in bergkast 

2019 

 

gang 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Ontbrekende kap 

Elektra armaturen binnen 6311 

Ernstig  3 3 

    

E7SC01 

 

 

 

€ 1.815 1,00 pst NEN 3140 keuring uitvoeren 

Activiteit: Hvh Totaal 

Diverse verlengsnoeren aangebracht ten behoeve van vaste apparaten. e.e.a. voldoet niet 
een NEN 3140 eisen. 

2019 

 

Diverse lokalen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Leidingen of gootsystemen niet deugdelijk bevestigd 

Elektra schakelmat. 6311 

Gering  5 3 

    

E3GB02 
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Conditie 
 

3 

 

 

 

 

€ 10.890 200,00 m2 Herstellen straatwerk 

Activiteit: Hvh Totaal 

 

2030 

 

terrein 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Verzakking, hoogteverschillen 

Terreinverharding betontegels terrein 9041 

Serieus  4 3 

    

B12SC06 

€ 152.799 Totaal object 

9 1-4-2019 Onderhoudsregisseur b.v. 
Meerpaal 8a 

4904 SK Oosterhout 
Uw adviseur: J.H.S. (Joost) Aarden 



Overzicht 3 - Jarenplan (Gedetailleerd) 

Alle prijzen zijn inclusief BTW 
 
[Fonds] = ('10') 
 
Printdatum: 1-4-2019 
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94411 • KC Meander 
 
Witte de Withstraat 46 
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Element: 
 

Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. 
 

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.  
 

Handeling/Activiteit: 
 

Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. 
 

Hoeveelheid/eenheid: 
 

Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.  
 

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. 
 

Totaal: 
 

De kosten van de handeling in het betreffende jaar.. 
 

 

Toelichting: 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = ('10') 

  

16 
 

Funderingsconstructies 
  

Kruipruimte 
 

1610 
 

 

4 

 

€ 4.235   € 4.235  1,00 pst 2019 Verwijderen € 3.500,00 

Asbestverdacht materiaal aanwezig 

€ 4.235 € 0 € 0 € 4.235 

  

21 
 

Buitenwanden 

  

Gevelafdekking beton 
 

2110 
 

4 

 

€ 2.662   € 2.662  1,00 pst 2019 Herstellen/ vervangen € 2.200,00 

Erosie, verwering, afbrokkelen 

€ 2.662 € 0 € 0 € 2.662 

  

31 
 

Buitenwandopeningen 
  

Raamkozijn buiten staal 
 

3120 
 

 

4 

 

€ 1.452   € 1.452  1,00 pst 2019 Nastellen en glasafdichting en hang- en sluitwerk herstellen € 1.200,00 

Kieren, gebrekkige stopverfzomen, gebrekkig hang- en 
sluitwerk 

€ 1.452 € 0 € 0 € 1.452 

  

32 
 

Binnenwandopeningen 
  

Binnendeur draaideur 
 

3231 
 

 

3 

 

€ 85   € 85  1,00 pst 2019 Verwijderen vastzetter zodat deur weer naar behoren dichtvalt 
of plaatsen van een kleefmagneet aangestuurd door de 
brandmeldinstallatie 

€ 70,00 

Binnendeur functioneert niet (geen panieksluiting/gaat niet 
open na lichte druk/niet te openen zonder gebruik van 
voorwerp/draait tegen de vluchtrichting in) 

€ 85 € 0 € 0 € 85 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = ('10') 

  

41 
 

Buitenwandafwerkingen 
  

Gevelafwerking voegwerk platvol (school) 
 

4111 
 

 

4 

 

€ 26.553  € 26.553   470,00 m2 2020 Vervangen voegwerk € 46,69 

Erosie, verwering, verzanding 

€ 26.553 € 0 € 26.553 € 0 

  

42 
 

Binnenwandafwerkingen 

  

Wandafwerking tegels 
 

4212 
 

 

3 

 

€ 545  € 545   1,00 pst 2020 Herstellen gescheurde tegels € 450,00 

Scheurvorming 

€ 545 € 0 € 545 € 0 

  

47 
 

Dakafwerkingen 
  

Dakbedekking bitumen ballast 
 

4711 
 

 

4 

 

€ 88.434  € 88.434   802,00 m2 2020 Vervangen dakbedekking inclusief aanbrengen isolatie € 91,13 

Mos en algaangroei, blazen open naden en craquelé 

€ 88.434 € 0 € 88.434 € 0 

  

53 
 

Water 
  

Legionella uitgebreide risico-analyse 
 

5310 
 

 

3 

 

€ 1.452   € 1.452  1,00 pst 2019 Risico-analyse uitvoeren € 1.200,00 

Afgedopte leiding 

€ 1.452 € 0 € 0 € 1.452 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = ('10') 

  

56 
 

Warmtedistributie 
  

CV-leidingen en appendages 
 

5610 
 

 

3 

 

€ 2.420   € 2.420  1,00 pst 2019 Vervangen/ aanpassen aangetaste delen € 2.000,00 

Uitwendige corrosie aanleidingdelen 

€ 2.420 € 0 € 0 € 2.420 

  

61 
 

Centrale elektrotechnische voorzieningen 

  

Groepenkast 
 

6111 
 

 

4 

 

€ 12.100   € 12.100  1,00 pst 2019 Vervangen groepenkast inclusief bedrading € 10.000,00 

Verval meer dan 75% van de levensduur 
 

€ 726   € 726  1,00 pst 2019 Vervangen/ vastzetten € 600,00 

Oude draden en los leidingwerk 

€ 12.826 € 0 € 0 € 12.826 

  

63 
 

Verlichting 

  

Elektra armaturen binnen 
 

6311 
 

 

3 

 

€ 242   € 242  1,00  2019 Herstellen of vervangen armatuur € 200,00 

Ontbrekende kap 
 

€ 18.150 € 18.150   36 1,00 st 2021 Vervangen armaturen binnen TL € 15.000,00 

  

Elektra schakelmat. 
 

6311 
 

 

3 

 

€ 1.815   € 1.815 5 1,00 pst 2019 NEN 3140 keuring uitvoeren € 1.500,00 

Leidingen of gootsystemen niet deugdelijk bevestigd 

€ 20.207 € 18.150 € 0 € 2.057 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = ('10') 

  

65 
 

Beveiliging 
  

Brandslang haspel 
 

algemeen 

 

6513 
 

 

4 

 

€ 436 € 145 € 145 € 145 1 2,00 pst 2019 Keuren € 60,00 

Uiterste keurdatum verlopen. Niet tijdig gekeurd 

  

Brandblusser 
 

algemeen 

 

6513 
 

 

4 

 

€ 436 € 145 € 145 € 145 1 2,00 pst 2019 Keuren € 60,00 

Uiterste keurdatum verlopen. Niet tijdig gekeurd 
 

€ 436 € 436   10 2,00 st 2021 Vervangen blusser € 180,00 

€ 1.307 € 726 € 290 € 290 

  

90 
 

Terrein 
  

Terreinverharding betontegels terrein 
 

9041 
 

 

3 

 

€ 0     200,00 m2 2030 Herstellen straatwerk € 45,00 

Verzakking, hoogteverschillen 
  

Riolering terrein algemeen 
 

9052 
 

 

3 

 

€ 0     1180,00 pst 2030 Riolering terrein algemeen (gepland onderhoud) € 13,95 

€ 0 € 0 € 0 € 0 

€ 162.177 € 18.876 € 115.822 € 27.479 Totaal object 
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94414 • SOL Admiraal 

Admiraal de Ruijterlaan 1 

Hendrik Ido Ambacht 

Technische opname scholen Hendrik Ido 
Ambacht 

Onderhoudsregisseur b.v. 
Meerpaal 8a 
4904 SK OOSTERHOUT 
Uw adviseur R.A.M. (Rob) Aarden 

   



 

 

 

Inleiding 
In het kader van het op te stellen IHP 2019 voor de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is een technische opname 
van enkele schoolgebouwen gemaakt. Doel van deze technische opnames is geweest het inzichtelijk maken 
van de huidige technische conditie van gebouwen volgens NEN2767 en bijbehorende achterstalligheden. 
Tevens zijn de herstelkosten inzichtelijk gemaakt die op korte termijn noodzakelijk zijn om de gebouwen op 
verantwoorde wijze te kunnen exploiteren. Nadrukkelijk wordt vermeld dat geen meerjaren onderhoudsplan is 
opgesteld omdat dit een verantwoordelijkheid is van de schoolbesturen. 

 
Staat van onderhoud  
Bijgaand de rapportage van de staat van onderhoud van boven vermelde school. 
De kosten die zijn op genomen zijn de kosten welke op korte termijn te vervachten zijn om op veilige wijze de 
exploitatie van de school voort te kunnen zetten. Er is geen rekening gehouden met verbeteringen of 
wijzigingen vanwege esthetische motieven. Kosten voor het normaal dagelijks onderhoud en inrichting zijn niet 
meegenomen.  
 
Tevens is in deze staat van onderhoud geen / weinig rekening gehouden met het nemen van aanvullende 
energetische maateregelen. 
 

Technisch instandhoudingsonderhoud: 
Wel moet voldaan worden aan veiligheid en functionaliteit. 
De vervanging van de daken heeft bijvoorbeeld niet alleen met de kwaliteit van alle dakbedekkiing te maken 
maar zeker ook met de veiligheid, denk dan aan het risico op lekkages door de foutieve randafdichtingen, het 
risico op instorten van de daken door wateraccumulatie door het verkeerde afschot en het ontbreken van 
overstorten en de diverse doorvoeren die matig van kwaliteit zijn. 
 

De energetische aanpassingen: 
De kozijnen bevatten veel enkel glas, als dit vervangen gaat worden naar minimaal HR++ zullen ook alle 
kozijnen en draaiende delen incl. H&S werken vervangen moeten gaan worden.  
Het aanbrengen van HR++ glas     € 70.000,= 
Het vervangen van radiatoren voor lagetemperatuur radiatoren;  € 45.000,= 
Het isoleren van de buitengevel:     € 12.500,= 
Hydrofoberen van de buitengevel    €   6.100,= 
Het isoleren van de beganegrond;    € 30.000,= 
Verbeteren van de ventilatie in de school na het isoleren:  € 60.000,= 
 

Aanbevelingen: 
Aanbrengen van PV panelen op de daken na het vernieuwen 
van de daken:       € 35.000,= 
 
 
Bovenstaande kosten zijn niet in onderstaand instandhoudingsplan opgenomen.  
 
Bovenstaande kosten zijn inclusief btw en indicatief, niet begroot op basis van werkelijke behoefte maar 
voldoende om een vergelijking tussen de panden te kunnen maken. 
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Element: 
 

Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. 
 

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.  
 

Locatie: 
 

De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. 
 

Handeling/Activiteit: 
 

Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. 
 

Hoeveelheid/eenheid: 
 

Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.  
 

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid. 
 

Totaal: 
 

Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. 
 

 

Toelichting: 

 

 

 

 

9 = Niet te inspecteren 

 

8 = Nader onderzoek nodig 

 

6 = Zeer slecht 

 

5 = Slecht 

 

4 = Matig 

 

3 = Redelijk 

 

2 = Goed 

 

1 = Uitstekende conditie 
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Conditie 
 

6 

 

 

 

 

 

1,00 pst Herstellen 

Activiteit: Hvh 

Alle aluminium schuifpuien zijn voorzien van enkel glas en zijn niet tochtdicht. de aluminium 
inzet kozijnen zitten in houten kozijnen welke waarschijnlijk wel behouden kunnen worden. 

2020 

 

aluminium schuifpuien 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Afdichting, manco 

Kozijn buiten aluminium inzet schuiframen 

Ernstig  5 6 

    

B7EW01 

 

 

Conditie 
 

5 

 

 

 

 

€ 9.123 13,00 m2 Vervangen inzet raam aluminium incl. glas 

Activiteit: Hvh Totaal 

In de lichtstrook boven in de gymzaal zijn aluminium draaiende del;en geplaats deze zijn niet 
tochtdicht en vv enkel glas. Houten kozijnen kunnen waarschijnlijk behouden blijven deze 
aluminkum inzet kozijnen vervangen door nieuwe met HR++ glas. 

2020 

 

Gymzaal 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Kieren kouval 

Raamkozijn buiten aluminium gymzaal 

Ernstig  4 5 

    

B7EW02 

4 2-4-2019 Onderhoudsregisseur b.v. 
Meerpaal 8a 

4904 SK OOSTERHOUT 
Uw adviseur R.A.M. (Rob) Aarden 



 

94414 • SOL Admiraal 
Admiraal de Ruijterlaan 1 • Hendrik Ido Ambacht 

[Fonds] = '10' 

 

 

Conditie 
 

5 

 

 

 

 

€ 9.123 13,00 m2 Vervangen inzet raam aluminium incl. glas 

Activiteit: Hvh Totaal 

In een paar delen van de school zijn aluminium draaiende del;en geplaats deze zijn niet 
tochtdicht en vv enkel glas. Houten kozijnen kunnen waarschijnlijk behouden blijven. Deze 
aluminium inzet kozijnen vervangen door nieuwe met HR++ glas. 

2020 

 

Gymzaal 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Kieren kouval 

Raamkozijn buiten aluminium school 

Ernstig  4 5 

    

B7EW02 

 

 

 

 

 

€ 102.504 1371,00 m2 Vervangen systeemplafond organisch 

Activiteit: Hvh Totaal 

Plafonds zijn over het algemeen verouderd, doorgezakt, beschadigd, lekkage plekken, 
vergeelde rasters enz.. e.e.a. geeft een verouderde en slordige indruk. 

2020 

 

Lokalen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Verwering van systeemplafonds 

Systeemplafond school 

Ernstig  4 5 

    

B10EM05 
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Conditie 
 

5 

 

 

 

 

€ 1.035 28,50 m2 Herstellen 

Activiteit: Hvh Totaal 

houtwerk is lang niet meer behandeld waardoor de houtentreden zijn ingesleten. 
De kosten opgehoogd zodat de ondergrond aangepakt kan worden. 

2019 

 

treden en bordessen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Kale delen 

Binnenschilderwerk trap hout transparant 

Ernstig  4 5 

    

B11EM04 

 

 

Conditie 
 

4 

 

 

 

 

 

€ 4.271 75,60 m2 Vervangen voegwerk platvol 

Activiteit: Hvh Totaal 

Voegwerk partieel herstel van gevels door lekkages en optrekkend vocht. 

2019 

 

buitengevels 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Uitgespoeld/afwezig voegwerk 

Gevelafwerking voegwerk platvol gymzaal 

Ernstig  3 4 

    

B8EC01 
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Conditie 
 

4 

 

 

 

 

 

€ 11.209 198,40 m2 Vervangen voegwerk platvol 

Activiteit: Hvh Totaal 

Voegwerk partieel herstel van gevels door lekkages en optrekkend vocht. 

2019 

 

buitengevels 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Uitgespoeld/afwezig voegwerk 

Gevelafwerking voegwerk platvol school 

Ernstig  3 4 

    

B8EC01 

 

 

 

 

 

Vervangen voegwerk platvol extra fotos 

Activiteit: 

Voegwerk partieel herstel van gevels door lekkages en optrekkend vocht. 

2019 

 

buitengevels 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

0 

Uitgespoeld/afwezig voegwerk 

Gevelafwerking voegwerk platvol school 

  0 0 

B8EC01 
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Conditie 
 

4 

 

 

 

 

 

€ 2.420 1,00 pst Herstellen metselwerk 

Activiteit: Hvh Totaal 

Onder vensterbank zijn twee lagen metselwerk gescheurd. 
Het metselwerk boven het kozijn van de Cv ruimte is los gescheurd. Post opgenomen om te 
herstellen, eerst onderzoeken wat de oorzaak is. 
tevens scheuren in theaterbuitenmuur. onderzoek is nogdig om oorzaak (kozijnanker?) vast te 
stellen. 

2019 

 

trappenhal onder de vensterbank 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Beschadiging 

Binnenwanden metselwerk 

Ernstig  3 4 

    

B3SM01 

 

 

 

 

€ 3.025 1,00 pst Vervangen folie 

Activiteit: Hvh Totaal 

De folie op de ruiten van de gymzaal is helemaal verweerd. Folie verwijderen en nieuwe folie 
aanbrengen. 

2019 

 

Ruiten gymzaal 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Vuil, aanslag, verkleuring 

Blankglas enkel 4 mm 

Gering  5 4 

    

B7GA02 
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Conditie 
 

4 

 

 

 

 

€ 9.611 86,85 m1 Vervangen randstrook APP en lloodopgaand werk 

Activiteit: Hvh Totaal 

Dakranden en opgaand werk matig tot plaatselijk slecht 

2019 

 

dakranden 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Afdichting, manco 

Dakbedekking APP opstanden 

Ernstig  3 4 

    

B6EW01 

 

 

 

€ 756 5,00 pst vervangen enkele HWA's 

Activiteit: Hvh Totaal 

Enkele HWA's zijn stuk. 

2019 

 

HWA's 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Beschadiging (barsten/gaten) 

Hemelwaterafvoer pvc 

Ernstig  3 4 

K5EC01 

9 2-4-2019 Onderhoudsregisseur b.v. 
Meerpaal 8a 

4904 SK OOSTERHOUT 
Uw adviseur R.A.M. (Rob) Aarden 



 

94414 • SOL Admiraal 
Admiraal de Ruijterlaan 1 • Hendrik Ido Ambacht 

[Fonds] = '10' 

 

 

Conditie 
 

4 

 

 

 

 

€ 5.445 1,00 pst Herstellen doorrvoeren en overstorten 

Activiteit: Hvh Totaal 

De HWA's zitten net lager dan de overmaat overstort voorzieningen. 
de doorvoeren HWA's lekken vellal en de naastgelegen overstorten laten ook veel vocht los in 
het metselwerk. 
Doorvoeren en overstorten aanpakken. 

2019 

 

Doorvoer HWA 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Lekkage in gevels 

HWA aansluitingen 

Ernstig  3 4 

    

B5EW02 

 

 

 

 

Aandacht voor contaminatie waterinstallatie 

Activiteit: 

In diverse ruimten zijn waterleidingen aanwezig welke niet of nauwelijks worden gebruikt, 
tevens in de stookruimte waterleidingen ongeisoleerd aanwezig als zgn Hotspot. De installatie 
is niet prioritair vlgns de NEN 1006 en dus niet beheerplan plichtig maar wel is de eigenaar 
verplicht een veilige watervoorziening te leveren en onderhouden. 

2019 

 

algemeen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Niet in gebruikzijde leidingen drinkwater 

Waterleidingnet compleet 

Ernstig  3 4 

    

K5EB03 
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Conditie 
 

4 
 

 

 

€ 1.815 1,00 pst NEN 3140 keuring uitvoeren 

Activiteit: Hvh Totaal 

Diverse verlengsnoeren aangebracht ten behoeve van vaste apparaten. e.e.a. voldoet niet 
een NEN 3140 eisen. 

2019 

 

Diverse lokalen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Leidingen of gootsystemen niet deugdelijk bevestigd 

Elektra schakelmat. 

Gering  5 3 

    

E3GB02 

 

 

€ 4.235 1,00 pst Vervangen schakelmateriaal 

Activiteit: Hvh Totaal 

Op diverse plaatsen is schakelmateriaal stuk. Dit dient direct hersteld te worden. 

2019 

 

Algemeen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Beschadiging (scheuren/gaten) 

Elektra schakelmat. 

Ernstig  3 3 

    

E3EC01 

 

 

 

 

€ 5.445 1,00 pst Vervangen armaturen binnen TL 

Activiteit: Hvh Totaal 

Diverse algemene binnen armaturen volledig verkleurd, stuk en uitgehard. armatuur 
vervangen 

2019 

 

diverse armaturen binnen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Kunststof onderdeel uitgehard 

Elektra armaturen binnen TL 

Ernstig  3 4 

    

E7EM01 
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Conditie 
 

3 

 

 

 

 

€ 9.094 7,00 pst Herstellen/vervangen lichtkoepel 1200x1200  incl. 
glas incl. plafonds 

Activiteit: Hvh Totaal 

Enkele daklichten zijn zo vervuild dat het oppervlak is ingevreten. 
Reinigen als het nog mogelijk anders vervangen. post opgenomen 

2019 

 

daken 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Erosie, verwering kunststof 

Lichtkoepel kunststof 1200 x 1200 mm 

Serieus  4 3 

    

B4SM03 

 

 

 

 

 

€ 3.176 75,00 pst Herstellen aansluitingen doorvoeren 

Activiteit: Hvh Totaal 

De randaansluitingen zijn kritisch, rekening houden met een herstelpost binnen 3 jaar. 
de daken periodiek reinigen verlengt de levensduur. 

2021 

 

daken 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Gebreken aan randafwerkingen, deklijsten, daktrimmen 

Dakbedekking APP school 

Serieus  4 3 

    

B6SB07 

€ 182.288 Totaal object 
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Element: 
 

Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. 
 

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.  
 

Handeling/Activiteit: 
 

Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. 
 

Hoeveelheid/eenheid: 
 

Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.  
 

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. 
 

Totaal: 
 

De kosten van de handeling in het betreffende jaar.. 
 

 

Toelichting: 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = '10' 

  

01 
 

Gevels 
  

Gevelafwerking voegwerk platvol gymzaal 
 

2111Q4
2  

 

4 

 

€ 4.271   € 4.271 48 75,60 m2 2019 Vervangen voegwerk platvol € 46,69 

Uitgespoeld/afwezig voegwerk 
  

Gevelafwerking voegwerk platvol school 
 

2111Q4
2  

 

4 

 

€ 11.209   € 11.209 48 198,40 m2 2019 Vervangen voegwerk platvol € 46,69 

Uitgespoeld/afwezig voegwerk 

 

€ 0     0,00 pst 2019 Vervangen voegwerk platvol extra fotos € 0,00 

Uitgespoeld/afwezig voegwerk 
  

Hemelwaterafvoer pvc 
 

5211 
 

 

4 

 

€ 756   € 756  5,00 pst 2019 vervangen enkele HWA's € 125,00 

Beschadiging (barsten/gaten) 
  

Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd 
 

5211 
 

 

 

 

€ 0    36 9,00 m1 2054 Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd € 102,52 

€ 16.236 € 0 € 0 € 16.236 

  

03 
 

Buitenkozijnen 

  

Kozijn buiten aluminium inzet schuiframen 
 

3111H4
1 

 

6 

 

€ 0     1,00 pst 2020 Herstellen € 0,00 

Afdichting, manco 

 

€ 137.798  € 137.798  48 196,35 m2 2020 Vervangen kozijn aluminium incl. glas € 580,00 

  

Kozijn buiten hardhout 
 

3111I31 
 

 

2 

 

€ 0    48 578,00 m2 2030 Vervangen kozijn hout € 580,00 

  

Raamkozijn buiten aluminium gymzaal 
 

3120 
 

 

5 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = '10' 

 

€ 9.123  € 9.123   13,00 m2 2020 Vervangen inzet raam aluminium incl. glas € 580,00 

Kieren kouval 
  

Raamkozijn buiten aluminium school 
 

3120 
 

5 

 

€ 9.123  € 9.123   13,00 m2 2020 Vervangen inzet raam aluminium incl. glas € 580,00 

Kieren kouval 

€ 156.045 € 0 € 156.045 € 0 

  

04 
 

Beglazing 
  

Blankglas enkel 4 mm 
 

3120 
 

 

4 

 

€ 3.025   € 3.025  1,00 pst 2019 Vervangen folie € 2.500,00 

Vuil, aanslag, verkleuring 

€ 3.025 € 0 € 0 € 3.025 

  

05 
 

Daken 
  

Lichtkoepel kunststof 1200 x 1200 mm 
 

3721 
 

 

3 

 

€ 9.094   € 9.094  7,00 pst 2019 Herstellen/vervangen lichtkoepel 1200x1200  incl. glas incl. 
plafonds 

€ 1.073,68 

Erosie, verwering kunststof 

  

Dakbedekking APP school 
 

4711 
 

3 

 

€ 3.176 € 3.176    75,00 pst 2021 Herstellen aansluitingen doorvoeren € 35,00 

Gebreken aan randafwerkingen, deklijsten, daktrimmen 
 

€ 0    18 1522,96 m2 2027 Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP € 50,88 

  

Dakbedekking APP gymzaal 
 

4711 
 

 

2 

 

€ 0    18 450,00 m2 2027 Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP € 50,88 

  

Dakbedekking APP opstanden 
 

4711 
 

 

4 

 

€ 9.611   € 9.611  86,85 m1 2019 Vervangen randstrook APP en lloodopgaand werk € 91,46 

Afdichting, manco 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 
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€ 4.554 € 4.554   18 115,80 m1 2021 Vervangen randstrook APP € 32,50 

  

HWA aansluitingen 
 

5211 
 

 

4 

 

€ 5.445   € 5.445  1,00 pst 2019 Herstellen doorrvoeren en overstorten € 4.500,00 

Lekkage in gevels 

€ 31.881 € 7.730 € 0 € 24.150 

  

09 
 

Buitenschilderwerk 
  

Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend 
 

4631 
 

 

 

 

€ 0    36 578,00 m2 2033 Vervangen schilderwerk kozijn en raam hout dekkend € 59,96 

 

€ 26.968 € 26.968   6 578,00 m2 2021 Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend € 38,56 

€ 26.968 € 26.968 € 0 € 0 

  

21 
 

Binnenwanden 

  

Binnenwanden metselwerk 
 

2221 
 

 

4 

 

€ 2.420   € 2.420  1,00 pst 2019 Herstellen metselwerk € 2.000,00 

Beschadiging 

€ 2.420 € 0 € 0 € 2.420 

  

22 
 

Vloeren 
  

Vloerafwerking linoleum 
 

4321 
 

 

 

 

€ 0    18 1,00 m2 2036 Vervangen vloerafwerking linoleum € 42,98 

€ 0 € 0 € 0 € 0 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 
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23 
 

Plafonds 
  

Systeemplafond school 
 

4512 
 

 

5 

 

€ 102.504  € 102.504   1371,00 m2 2020 Vervangen systeemplafond organisch € 61,79 

Verwering van systeemplafonds 

  

Systeemplafond gymzaal 
 

4512 
 

 

 

 

€ 0    48 405,00 m2 2066 Vervangen systeemplafond organisch € 61,79 

€ 102.504 € 0 € 102.504 € 0 

  

24 
 

Binnenkozijnen 

  

Binnendeur massief 
 

3231 
 

 

 

 

€ 1.634   € 1.634  2,00 pst 2019 Vervangen binnendeur massief en aanpassen kozijn € 675,00 

Het in het kozijnwerk binnen toegepaste materiaal is onjuist 
gemonteerd, waardoor de constr. voortijdig bezwijkt bij brand 

€ 1.634 € 0 € 0 € 1.634 

  

29 
 

Binnenschilderwerk 
  

Binnenschilderwerk trap hout transparant 
 

4624 
 

 

5 

 

€ 1.035   € 1.035  28,50 m2 2019 Herstellen € 30,00 

Kale delen 
 

€ 1.396   € 1.396 6 38,48 m2 2019 Groot schilderwerk trap hout transparant € 29,99 

€ 2.431 € 0 € 0 € 2.431 

  

41 
 

Klimaatinstallaties 

  

Mechanische ventilatiecollect. 
 

5731 
 

 

 

 

€ 0    20 3,00 st 2022 Vervangen ventilatie-unit collectief € 2.522,67 

€ 0 € 0 € 0 € 0 
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94414 • SOL Admiraal 
Admiraal de Ruijterlaan 1 • Hendrik Ido Ambacht 

 

Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = '10' 

  

42 
 

Gas, water en sanitair 
  

Waterleidingnet compleet 
 

5310 
 

 

4 

 

€ 0     0,00 pst 2019 Aandacht voor contaminatie waterinstallatie € 0,00 

Niet in gebruikzijde leidingen drinkwater 

€ 0 € 0 € 0 € 0 

  

44 
 

Elektrische-installaties 

  

Elektra schakelmat. 
 

6311 
 

 

4 

 

€ 1.815   € 1.815  1,00 pst 2019 NEN 3140 keuring uitvoeren € 1.500,00 

Leidingen of gootsystemen niet deugdelijk bevestigd 
 

€ 4.235   € 4.235  1,00 pst 2019 Vervangen schakelmateriaal € 3.500,00 

Beschadiging (scheuren/gaten) 
  

Elektra armaturen binnen TL 
 

6311 
 

 

4 

 

€ 5.445   € 5.445  1,00 pst 2019 Vervangen armaturen binnen TL € 4.500,00 

Kunststof onderdeel uitgehard 

€ 11.495 € 0 € 0 € 11.495 

  

45 
 

Transportvoorziening 
  

Traplift 
 

6613 
 

 

4 

 

€ 16.577  € 16.577  18 2,00 pst 2020 Vervangen traplift € 6.850,00 

€ 16.577 € 0 € 16.577 € 0 

  

51 
 

Terreinafwerkingen e.d. 
  

Betontegels 
 

9041 
 

 

2 

 

€ 0    6 322,80 m2 2022 Herstraten betontegels € 46,63 

  

Riolering terrein algemeen 
 

9052 
 

 

2 
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94414 • SOL Admiraal 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = '10' 

 

€ 0     1076,00 pst 2022 Riolering terrein algemeen (gepland onderhoud) € 13,95 

€ 0 € 0 € 0 € 0 

€ 371.215 € 34.698 € 275.126 € 61.391 Totaal object 
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94410 • SOL Krommeweg 

Bekestein 50 

Hendrik Ido Ambacht 

Technische opname scholen Hendrik Ido 
Ambacht 

Onderhoudsregisseur b.v. 
Meerpaal 8a 
4904 SK Oosterhout 
Uw adviseur R.A.M. (Rob) Aarden 

   



 

 

 

Inleiding 
In het kader van het op te stellen IHP 2019 voor de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is een technische opname 
van enkele schoolgebouwen gemaakt. Doel van deze technische opnames is geweest het inzichtelijk maken 
van de huidige technische conditie van gebouwen volgens NEN2767 en bijbehorende achterstalligheden. 
Tevens zijn de herstelkosten inzichtelijk gemaakt die op korte termijn noodzakelijk zijn om de gebouwen op 
verantwoorde wijze te kunnen exploiteren. Nadrukkelijk wordt vermeld dat geen meerjaren onderhoudsplan is 
opgesteld omdat dit een verantwoordelijkheid is van de schoolbesturen. 
 

Staat van onderhoud  
Bijgaand de rapportage van de staat van onderhoud van boven vermelde school. 
De kosten die zijn op genomen zijn de kosten welke op korte termijn te verwachten zijn om op veilige wijze de 
exploitatie van de school voort te kunnen zetten. Er is geen rekening gehouden met verbeteringen of 
wijzigingen vanwege esthetische motieven. Kosten voor het normaal dagelijks onderhoud en inrichting zijn niet 
meegenomen.  
 
Tevens is in deze staat van onderhoud geen / weinig rekening gehouden met het nemen van aanvullende 
energetische maateregelen. 
 

Technisch instandhoudingsonderhoud: 
Wel moet voldaan worden aan veiligheid en functionaliteit. 
De vervanging van de daken heeft bijvoorbeeld niet alleen met de kwaliteit van alle dakbedekking te maken 
maar zeker ook met de veiligheid, denk dan aan het risico op lekkages door de foutieve randafdichtingen, het 
risico op instorten van de daken door wateraccumulatie door het verkeerde afschot en het ontbreken van 
overstorten en de diverse doorvoeren die matig van kwaliteit zijn. 
 

De energetische aanpassingen: 
Door het vervangen van het dak is afschot isolatie nodig, hierdoor zijn de meerkosten voor isolatie van het dak 
beperkt. 
De kozijnen bevatten veel enkel glas, als dit vervangen gaat worden naar minimaal HR++ zullen ook alle 
draaiende delen incl. H&S werken vervangen moeten gaan worden. De kozijnen kunnen hiervoor worden 
aangepast. 
 
De kosten voor aanpassen kozijnen;     €   24.000,= 
Het aanbrengen van HR++ glas;     €   26.000,= 
Het vervangen van radiatoren voor lagetemperatuur radiatoren;  €   53.000,= 
Het isoleren van de buitengevel:     €   14.000,= 
Het isoleren van de beganegrond;    €   30.000,= 
Verbeteren van de ventilatie in de school na het isoleren:  € 100.000,= 
 

Aanbevelingen: 
Aanbrengen van PV panelen op de daken na het vernieuwen 
van de daken:       €   45.000,= 
Aanbrengen van betere zonwering:    €   40.000,= 
 
Bovenstaande kosten zijn niet in onderstaand instandhoudingsplan opgenomen.  
 
Bovenstaande kosten zijn inclusief btw en indicatief, niet begroot op basis van werkelijke behoefte maar 
voldoende om een vergelijking tussen de panden te kunnen maken. 
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Bevindingen NEN 2767 

Alle prijzen zijn inclusief BTW 
 
[Fonds] = '10' 
 
Printdatum: 1-4-2019 

Onderhoudsregisseur b.v. 
Meerpaal 8a 
4904 SK Oosterhout 
Uw adviseur R.A.M. (Rob) Aarden 

94410 • SOL Admiraal 
 
Bekestein 50 
Hendrik Ido Ambacht 

 

 

 

Element: 
 

Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. 
 

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.  
 

Locatie: 
 

De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. 
 

Handeling/Activiteit: 
 

Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. 
 

Hoeveelheid/eenheid: 
 

Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.  
 

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid. 
 

Totaal: 
 

Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. 
 

 

Toelichting: 

 

 

 

 

9 = Niet te inspecteren 

 

8 = Nader onderzoek nodig 

 

6 = Zeer slecht 

 

5 = Slecht 

 

4 = Matig 

 

3 = Redelijk 

 

2 = Goed 

 

1 = Uitstekende conditie 
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Conditie 
 

6 

 

 

 

 

€ 2.269 25,00 st Vervangen accu's noodverlichting 

Activiteit: Hvh Totaal 

Accu's periodiek vervangen (om de 4 á 5 jaar) 

2019 

 

 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Defecte accu's, Bj diverse noodverlichtingsarmaturen zijnde accu's aan 
vervanging toe 

Elektra armaturen binnen TL 

Serieus  4 4 

    

E7GO02 

 

 

 

€ 2.027 1,00 pst Vervangen aangetaste armaturen 

Activiteit: Hvh Totaal 

De oudere armaturen zijn aangetast door de warmte, dit kan een probleem geven in het 
armatuur. 

2019 

 

Noodverlichting 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Onderdeel dat door warmteontwikkeling is aangetast 

Elektra armaturen binnen TL 

Ernstig  3 4 

E7EM05 
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Conditie 
 

5 

 

 

 

 

 

€ 14.971 265,00 m2 Vervangen voegwerk platvol 

Activiteit: Hvh Totaal 

Door de grote vochtbelasting op de gevels is het voegwerk over het algemeen matig tot slecht. 

2019 

 

Buitengevels 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Uitgespoeld/afwezig voegwerk 

Gevelafwerking voegwerk platvol school 

Ernstig  4 5 

    

B8EC01 

 

 

 

 

 

1,00 pst extra foto's voegwerk 

Activiteit: Hvh 

Extra foto's 

2019 

 

buitengevels 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

0 

Uitgespoeld/afwezig voegwerk 

Gevelafwerking voegwerk platvol school 

  0 0 

    

B8EC01 
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Conditie 
 

5 

 

 

 

 

 

88,00 m1 Herstellen 

Activiteit: Hvh 

Over het algemeen is het voegwerk van de raamdorpels weg, daarnaast zijn de aansluitingen 
met het omliggende metselwerk niet overal dicht. 

2019 

 

Raamdorpelstenen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Uitgespoeld/afwezig voegwerk 

Raamdorpel gres/ijzerklinker 

Ernstig  4 5 

    

B8EC01 

 

 

 

 

€ 6.554 18,00 st Vervangen lichtkoepel dubbelwandig <1 m2 

Activiteit: Hvh Totaal 

Enkele lichtkoepels zijn gescheurd en de randafdichting is niet dicht meer waardoor de 
koepels vervuild zijn. 

2020 

 

Daken 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Afdichting, manco 

Lichtkoepel dubbelwandig <1 m2 

Ernstig  4 5 

    

B5EW01 
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Conditie 
 

5 

 

 

 

 

 

Herstellen afschot bij dakoverlaging 

Activiteit: 

Het gehele dak staat onder water, enerzijds door afschot probleem anderzijds door vervuiling 
van de afvoeren en het ontbreken van "voldoende" overstorten. Dit zorgt regelmatig voor 
lekkages. Daarbij zijn de dakranden zijn matig. Om het dak goed en veilig te houden dient een 
beter afschot te worden gecreerd en voldoende overstorten worden aangebracht. Kosten 
opgenomen om het gehele bitumineuze dak opnieuw te vernieuwen incl afschot isolatie. 

2021 

 

Daken 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Afschot foutief of onvoldoende (plassen op dakbedekking) 

Dakbedekking bitumen 

Serieus  5 5 

    

B6SW01 

 

 

 

 

 

€ 1.406 29,64 m1 Vervangen hemelwaterafvoer pvc 

Activiteit: Hvh Totaal 

Alle HWA's zijn lek, stuk of zijn samengesteld door deelaanpassingen. Integraal vervangen en 
het rioolstelsel periodiek reinigen is noodzaak om verdere schade aan het gebouw te 
verminderen. 

2019 

 

Algemeen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Lekkage aan aansluiting leidingverbinding/verbinding appendage 

Hemelwaterafvoer pvc 

Serieus  5 5 

    

K5SW01 
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Conditie 
 

5 

 

 

 

 

1,00  Vervangen armaturen 

Activiteit: Hvh 

Grote varieteit aan armaturen. De grote lange TL armaturen zijn voorzien van zgn energie 
zuinige lampen met speciale connectoren. Er is geen bescherming van deze lampen in de 
armaturen. Vanwege veilighed en energie besparing armaturen vervangen door LED met 
kappen. 

2019 

 

Algemeen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Beschadigde beschermkappen en roosters 

Elektra armaturen binnen TL groot 

Ernstig  4 5 

    

E7SC01 

 

 

Conditie 
 

4 

 

 

 

 

 

€ 11.495 1,00 pst Vervangen loodslabben opgaand werk 

Activiteit: Hvh Totaal 

Opgaand lood is behandeld maar veelal gescheurd, er is ook veel bitumineuze dakbedekking 
opgezet tegen het metselwerk zonder juiste duurzame afdichtingen. Deze randen staan 
plaatselijk open. 

2020 

 

Opgaand werk op de daken 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Loszittend, onsamenhangend 

Loodslabben opgaand werk 

Ernstig  3 4 

    

B8EC01 
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Conditie 
 

4 
 

 

 

€ 26.553 470,00 m2 Vervangen voegwerk 

Activiteit: Hvh Totaal 

Door de grote vochtbelasting op de gevels is het voegwerk over het algemeen matig tot slecht. 

2019 

 

Buitengevels 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Uitgespoeld/afwezig voegwerk 

Gevelafwerking voegwerk platvol berging 

Ernstig  3 4 

    

B8EC01 

 

 

 

 

€ 11.180 77,00 pst Herstellen 

Activiteit: Hvh Totaal 

Plaatselijk zijn kozijnen aangetast. Houtvocht gehalte daar waar enkel glas zit is aan de hoge 
kant. 

2019 

 

Buitenkozijnen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Houtrot 

Kozijn buiten hout 

Ernstig  3 4 

    

B7EM05 
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Conditie 
 

4 

 

 

 

 

€ 32.541 2,00 pst Vervangen cv-ketel collectief160 kW 

Activiteit: Hvh Totaal 

Bouwjaar van 2001, technische levensduur conform fabrikant 15 jaar. Effectieve levensduur 
meestal +- 18 jaar. 

2020 

 

 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Verval meer dan 75% van de levensduur 

CV-ketel collect. 160kW 

Gering  5 4 

K2GV02 

 

 

 

 

 

€ 12.100 1,00 pst Vervangen groepenkast inclusief bedrading 

Activiteit: Hvh Totaal 

Groepenkasten samengesteld uit losse kasten met smeltzekeringen, automaten, bijgevoegde 
losse aardlekautomaten. Alle kasten zijn wel voorzien van hoofdschakelaars. Advies is deze 
groepenkasten te vervangen zodat ze helemaal voldoen aan het gebruik. 

2019 

 

groepenkasten 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Verval meer dan 75% van de levensduur 

Groepenkast 

Gering  5 4 

    

E5GV02 
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Conditie 
 

4 
 

 

€ 17.545 1,00 pst Vervangen brandmeldinstallatie incl toebehoren 

Activiteit: Hvh Totaal 

BMI is van 2009, technische levensduur 15 tot 18 jaar. Vervangen. 

2019 

 

 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Verval meer dan 75% van de levensduur 

Brandmeldinstallatie 

Gering  5 4 

E15GV06 

 

 

 

 

€ 16.171 286,60 m2 Herstraten betontegels 

Activiteit: Hvh Totaal 

Op de bestrating blijft over het algemeen veel water staan. 

2019 

 

Algemeen rondom de school 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Verzakking, plasvorming 

Betontegels 

Serieus  4 4 

    

B12SC06 
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Conditie 
 

3 

 

 

 

 

€ 908 1,00 pst Herstellen 

Activiteit: Hvh Totaal 

Bij een kozijn is de latei geroest en drukt met metselwerk stuk. 
Latei vervangen door nieuwe verzinkt stalen latei en metselwerk herstellen. 

2019 

 

kozijn OBS de Bron westgevel 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Scheuren constructief 

Gevelconstructie metselwerk 

Ernstig  2 3 

    

B2EC02 

 

 

 

 

€ 1.513 1,00 pst Vervangen Folie 

Activiteit: Hvh Totaal 

Er is warmte werende folie op het HR++ glas aangebracht. 
Deze folie is deels weg. Folie geheel verwijderen en opnieuw aanbrengen ivm risico 
thermische breuk van het glas. 

2019 

 

Opbouw uit 2003 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Loslating van folie 

Blankglas dubbel HR++ 

Serieus  3 3 

    

B7GA01 
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Conditie 
 

3 

 

 

 

 

€ 5.329 8,00 pst Vervangen lichtkoepel dubbelwandig >1 m2 

Activiteit: Hvh Totaal 

Diverse koepels zijn verouderd en de randafdichting is niet meer dicht waardoor er vervuiling 
optreedt. 
Koepels vervangen bij nieuw dak. 

2020 

 

 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Afdichting, manco 

Lichtkoepel dubbelwandig rond 

Ernstig  3 3 

B5EW01 

 

 

 

€ 7.623 180,00 m2 Herstellen omtrekspeling 

Activiteit: Hvh Totaal 

Bij de draaiende delen aandacht voor de omtrekspeling bij de eerst volgende schilderbeurt. 
Post opgenomen om draaiende delen uit te nemen omtrekspeling te verbeteren. 

2021 

 

draaiende delen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Subelementen manco 

Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend 

Gering  4 3 

    

B11GB01 
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Conditie 
 

3 

 

 

 

 

€ 1.815 1,00 pst NEN 3140 keuring uitvoeren 

Activiteit: Hvh Totaal 

Diverse verlengsnoeren aangebracht ten behoeve van vaste apparaten. e.e.a. voldoet niet 
een NEN 3140 eisen. 

2019 

 

Diverse lokalen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

E-elementen controleren 

Elektra schakelmat. 

Gering  5 3 

    

E3GB02 

€ 172.000 Totaal object 
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Element: 
 

Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. 
 

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.  
 

Handeling/Activiteit: 
 

Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. 
 

Hoeveelheid/eenheid: 
 

Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.  
 

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. 
 

Totaal: 
 

De kosten van de handeling in het betreffende jaar.. 
 

 

Toelichting: 

15 1-4-2019 Onderhoudsregisseur b.v. 
Meerpaal 8a 

4904 SK Oosterhout 
Uw adviseur R.A.M. (Rob) Aarden 



 

94410 • SOL Admiraal 
Bekestein 50 • Hendrik Ido Ambacht 

 

Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = '10' 

  

01 
 

Gevels 
  

Loodslabben opgaand werk 
 

2110 
 

 

4 

 

€ 11.495  € 11.495   1,00 pst 2020 Vervangen loodslabben opgaand werk € 9.500,00 

Loszittend, onsamenhangend 
  

Gevelconstructie metselwerk 
 

2110 
 

 

3 

 

€ 908   € 908  1,00 pst 2019 Herstellen € 750,00 

Scheuren constructief 
  

Gevelafwerking voegwerk platvol school 
 

2111Q4
2 

 

5 

 

€ 0     1,00 pst 2019 extra foto's voegwerk € 0,00 

Uitgespoeld/afwezig voegwerk 
 

€ 14.971   € 14.971  265,00 m2 2019 Vervangen voegwerk platvol € 46,69 

Uitgespoeld/afwezig voegwerk 
 

€ 4.133   € 4.133 12 265,00 m2 2019 Hydrofoberen / impregneren metselwerk € 12,89 

  

Gevelafwerking voegwerk platvol berging 
 

2111Q4
2  

 

4 

 

€ 26.553   € 26.553  470,00 m2 2019 Vervangen voegwerk € 46,69 

Uitgespoeld/afwezig voegwerk 
 

€ 1.217   € 1.217 12 78,00 m2 2019 Hydrofoberen / impregneren metselwerk € 12,89 

  

Raamdorpel gres/ijzerklinker 
 

3120 
 

 

5 

 

€ 0     88,00 m1 2019 Herstellen € 0,00 

Uitgespoeld/afwezig voegwerk 

 

€ 8.736   € 8.736 24 125,00 m1 2019 Vervangen voegwerk raamdorpel € 57,76 

  

Hemelwaterafvoer pvc 
 

5212N6
3  

 

5 
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94410 • SOL Admiraal 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = '10' 

 

€ 1.406   € 1.406 24 29,64 m1 2019 Vervangen hemelwaterafvoer pvc € 39,21 

Lekkage aan aansluiting leidingverbinding/verbinding 
appendage 

 

€ 2.545   € 2.545 36 20,52 m1 2019 Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd € 102,52 

€ 71.964 € 0 € 11.495 € 60.469 

  

03 
 

Buitenkozijnen 
  

Kozijn buiten hout 
 

3111I31 
 

 

4 

 

€ 11.180   € 11.180  77,00 pst 2019 Herstellen € 120,00 

Houtrot 
 

€ 0    48 256,95 m2 2034 Vervangen kozijn hout € 580,00 

€ 11.180 € 0 € 0 € 11.180 

  

04 
 

Beglazing 
  

Blankglas dubbel HR++ 
 

3120 
 

 

3 

 

€ 1.513   € 1.513  1,00 pst 2019 Vervangen Folie € 1.250,00 

Loslating van folie 

€ 1.513 € 0 € 0 € 1.513 

  

05 
 

Daken 
  

Lichtkoepel dubbelwandig <1 m2 
 

3721 
 

 

5 

 

€ 6.554  € 6.554  18 18,00 st 2020 Vervangen lichtkoepel dubbelwandig <1 m2 € 300,94 

Afdichting, manco 
  

Lichtkoepel dubbelwandig rond 
 

3721 
 

 

3 

 

€ 5.329  € 5.329  18 8,00 pst 2020 Vervangen lichtkoepel dubbelwandig >1 m2 € 550,54 

Afdichting, manco 
  

Dakbedekking bitumen 
 

4711S1
5  

 

5 
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94410 • SOL Admiraal 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = '10' 

 

€ 0     0,00 m2 2021 Herstellen afschot bij dakoverlaging € 0,00 

Afschot foutief of onvoldoende (plassen op dakbedekking) 
 

€ 176.648 € 176.648   36 1602,00 m2 2021 Vervangen dakbedekking inclusief aanbrengen isolatie € 91,13 

€ 188.532 € 176.648 € 11.884 € 0 

  

09 
 

Buitenschilderwerk 
  

Buitenschilderwerk gevelbekleding hout school 
 

4621 
 

 

3 

 

€ 9.798 € 9.798   6 210,00 m2 2021 Groot schilderwerk gevelbekleding hout dekkend € 38,56 

  

Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend 
 

4631 
 

 

3 

 

€ 7.623 € 7.623    180,00 m2 2021 Herstellen omtrekspeling € 35,00 

Subelementen manco 
 

€ 11.989 € 11.989   6 256,95 m2 2021 Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend € 38,56 

€ 29.410 € 29.410 € 0 € 0 

  

22 
 

Vloeren 
  

Vloerafwerking linoleum 
 

4322N4
1  

 

3 

 

€ 0    18 1402,50 m2 2023 Vervangen vloerafwerking linoleum € 42,98 

€ 0 € 0 € 0 € 0 

  

23 
 

Plafonds 
  

Systeemplafond 
 

4512J11 
 

 

2 

 

€ 0    48 1,00 m2 2053 Vervangen systeemplafond organisch € 61,79 

€ 0 € 0 € 0 € 0 

18 1-4-2019 Onderhoudsregisseur b.v. 
Meerpaal 8a 

4904 SK Oosterhout 
Uw adviseur R.A.M. (Rob) Aarden 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = '10' 

  

41 
 

Klimaatinstallaties 
  

CV-ketel collect. 160kW 
 

5121 
 

 

4 

 

€ 32.541  € 32.541  18 2,00 pst 2020 Vervangen cv-ketel collectief160 kW € 13.446,81 

Verval meer dan 75% van de levensduur 
  

CV-pomp collectief 
 

5121 
 

 

3 

 

€ 4.538  € 4.538  12 3,00 st 2020 Vervangen CV-pomp collectief tot 160kw € 1.250,00 

  

CV-leidingen en appendages 
 

5610 
 

3 

 

€ 5.445  € 5.445  36 1,00 m1 2020 Aanpassen cv-leidingen en appendages € 4.500,00 

  

CV-expansievat collectief 
 

5610 
 

 

3 

 

€ 0    12 3,00 st 2030 Vervangen CV-expansievat collectief € 565,59 

  

CV-regeling 
 

5610 
 

 

3 

 

€ 7.865  € 7.865  36 1,00 pst 2020 Vervangen regeling ivm cascadeopstelling € 6.500,00 

€ 50.389 € 0 € 50.389 € 0 

  

44 
 

Elektrische-installaties 
  

Groepenkast 
 

6121Z11 
 

 

4 

 

€ 12.100   € 12.100  1,00 pst 2019 Vervangen groepenkast inclusief bedrading € 10.000,00 

Verval meer dan 75% van de levensduur 
  

Elektra schakelmat. 
 

6311 
 

 

3 

 

€ 1.815   € 1.815 5 1,00 pst 2019 NEN 3140 keuring uitvoeren € 1.500,00 

E-elementen controleren 

  

Elektra armaturen binnen TL 
 

6311Z31 
 

 

6 

 

€ 2.027   € 2.027  1,00 pst 2019 Vervangen aangetaste armaturen € 1.675,00 

Onderdeel dat door warmteontwikkeling is aangetast 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = '10' 

 

€ 2.269   € 2.269 5 25,00 st 2019 Vervangen accu's noodverlichting € 75,00 

Defecte accu's, Bj diverse noodverlichtingsarmaturen zijnde 
accu's aan vervanging toe 

  

Elektra armaturen binnen TL groot 
 

6311Z31 
 

 

5 

 

€ 0     1,00  2019 Vervangen armaturen € 0,00 

Beschadigde beschermkappen en roosters 

€ 18.211 € 0 € 0 € 18.211 

  

46 
 

Beveiligingsinstallaties 

  

Brandmeldinstallatie 
 

6511 
 

 

4 

 

€ 17.545   € 17.545  1,00 pst 2019 Vervangen brandmeldinstallatie incl toebehoren € 14.500,00 

Verval meer dan 75% van de levensduur 

€ 17.545 € 0 € 0 € 17.545 

  

51 
 

Terreinafwerkingen e.d. 
  

Betontegels 
 

9041 
 

 

4 

 

€ 16.171   € 16.171 12 286,60 m2 2019 Herstraten betontegels € 46,63 

Verzakking, plasvorming 
  

Riolering terrein algemeen 
 

9052 
 

 

3 

 

€ 0     1525,00 pst 2025 Riolering terrein algemeen (gepland onderhoud) € 13,95 

€ 16.171 € 0 € 0 € 16.171 

€ 404.913 € 206.058 € 73.767 € 125.088 Totaal object 
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94413 • SOL Schoolwoningen 

Bekestein 61 

Hendrik Ido Ambacht 

Technische opname scholen Hendrik Ido 
Ambacht 

Onderhoudsregisseur b.v. 
Meerpaal 8a 
4904 SK Oosterhout 
Uw adviseur R.A.M. (Rob) Aarden 

   



 

 

 

Inleiding 
In het kader van het op te stellen IHP 2019 voor de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is een technische opname 
van enkele schoolgebouwen gemaakt. Doel van deze technische opnames is geweest het inzichtelijk maken 
van de huidige technische conditie van gebouwen volgens NEN2767 en bijbehorende achterstalligheden. 
Tevens zijn de herstelkosten inzichtelijk gemaakt die op korte termijn noodzakelijk zijn om de gebouwen op 
verantwoorde wijze te kunnen exploiteren. Nadrukkelijk wordt vermeld dat geen meerjaren onderhoudsplan is 
opgesteld omdat dit een verantwoordelijkheid is van de schoolbesturen. 

 
Staat van onderhoud  
Bijgaand de rapportage van de staat van onderhoud van boven vermelde school. 
De kosten die zijn op genomen zijn de kosten welke op korte termijn te vervachten zijn om op veilige wijze de 
exploitatie van de school voort te kunnen zetten. Er is geen rekening gehouden met verbeteringen of 
wijzigingen vanwege esthetische motieven. Kosten voor het normaal dagelijks onderhoud en inrichting zijn niet 
meegenomen.  
 
Tevens is in deze staat van onderhoud geen / weinig rekening gehouden met het nemen van aanvullende 
energetische maateregelen. 
 

Technisch instandhoudingsonderhoud: 
Wel moet voldaan worden aan veiligheid en functionaliteit. 
De vervanging van de daken heeft bijvoorbeeld niet alleen met de kwaliteit van alle dakbedekkiing te maken 
maar zeker ook met de veiligheid, denk dan aan het risico op lekkages door de foutieve randafdichtingen, het 
risico op instorten van de daken door wateraccumulatie door het verkeerde afschot en het ontbreken van 
overstorten en de diverse doorvoeren die matig van kwaliteit zijn. 

 
De energetische aanpassingen: 
Omdat dit oorspronkelijk twee eengezinswoningen zijn geweest hebben wij in de rapportage beperkt ingezet op 
energetische maatregelen. 
 
De aluminium kozijnen worden vervangen waardoor al het glas al HR++ is. 
De buitengevels worden nageisoleerd. 
 
Het isoleren van de buitengevel:     €   3.900,= 
 

Aanbevelingen: 
Aanbrengen van PV panelen op de daken na het vernieuwen 
van de daken:       €   7.500,= 
Aanbrengen van betere zonwering:    € 12.500,= 
 
Bovenstaande kosten zijn niet in onderstaand instandhoudingsplan opgenomen.  
 
Bovenstaande kosten zijn inclusief btw en indicatief, niet begroot op basis van werkelijke behoefte maar 
voldoende om een vergelijking tussen de panden te kunnen maken. 
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Bevindingen NEN 2767 

Alle prijzen zijn inclusief BTW 
 
[Fonds] = '10' 
 
Printdatum: 1-4-2019 

Onderhoudsregisseur b.v. 
Meerpaal 8a 
4904 SK Oosterhout 
Uw adviseur R.A.M. (Rob) Aarden 

94413 • SOL Schoolwoningen 
 
Bekestein 61 
Hendrik Ido Ambacht 

 

 

 

Element: 
 

Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. 
 

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.  
 

Locatie: 
 

De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. 
 

Handeling/Activiteit: 
 

Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. 
 

Hoeveelheid/eenheid: 
 

Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.  
 

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid. 
 

Totaal: 
 

Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. 
 

 

Toelichting: 

 

 

 

 

9 = Niet te inspecteren 

 

8 = Nader onderzoek nodig 

 

6 = Zeer slecht 

 

5 = Slecht 

 

4 = Matig 

 

3 = Redelijk 

 

2 = Goed 

 

1 = Uitstekende conditie 
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[Fonds] = '10' 

 

 

Conditie 
 

5 
 

 

 

€ 18.342 21,60 m2 Vervangen entreedeur aluminium 

Activiteit: Hvh Totaal 

 

2019 

 

Gevel schoolplein zijde 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Hang & sluitwerk, afsluitbaarheid en inbraakwerendheid onvoldoende 

Buitendeur aluminium incl. kozijn 

Serieus  5 5 

    

B7SB01 

 

 

 

 

1,00 pst Vervangen 

Activiteit: Hvh 

De dakramen zijn ongeisoleerd. vervangen opgenomen. 

2019 

 

daken 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Condens 

Dakraam kunststof enkelwandig 

Ernstig  4 5 

    

B5EB01 

 

 

Conditie 
 

4 
 

 

 

€ 303 1,00 pst Herstellen 

Activiteit: Hvh Totaal 

Er is een gat in de goot aanwezig. deelvervanging opgenomen. 

2019 

 

Voorgevel, schoolplein 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Lekkage 

Gootconstructie goot + beugels zink 

Ernstig  1 2 

    

B5EW02 
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94413 • SOL Schoolwoningen 
Bekestein 61 • Hendrik Ido Ambacht 
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Conditie 
 

4 
 

 

 

€ 200 1,00 pst Reinigen 

Activiteit: Hvh Totaal 

Goten periodiek reinigen 

2019 

 

algemeen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Vuil, aanslag, verkleuring 

Gootconstructie goot + beugels zink 

Gering  4 3 

    

B5GA02 

 

 

 

 

€ 1.150 1,00 pst Herstellen entreedeur hout incl. 
hang&sluitwerk+afhangen 

Activiteit: Hvh Totaal 

Buiten deuren hebben te weinig omtrekspeling waardoor één deur aan de onderzijde is 
gedelamineerd. 
2 deuren uitnemen inkorten en een hardhouten lat van minimaal 25mm dik aan de onderzijde 
aanbrengen. Deuren terug hangen met voldoende omtrekspeling. Afschilderen 

2019 

 

entreedeur 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Vocht, optrekkend 

Entree deur multiplex 

Ernstig  3 4 

    

B2EW05 
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Conditie 
 

4 

 

 

 

 

€ 3.333 59,00 m2 Vervangen voegwerk platvol 

Activiteit: Hvh Totaal 

Voegwerk is plaatselijk door grote vochtbelasting verweerd en deels uitgespoeld. 

2019 

 

 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Uitgespoeld/afwezig voegwerk 

Gevelafwerking voegwerk platvol 

Ernstig  3 4 

B8EC01 

 

 

 

€ 212 1,00 pst Vervangen kitvoeg plafond 

Activiteit: Hvh Totaal 

Kitwerk lans de daken is los gescheurd. 

2019 

 

sanitaire ruimten 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Openstaande/zichtbare naden van plafonds 

Kitvoeg plafond 

Serieus  4 4 

    

B10SB02 

 

 

Conditie 
 

3 
 

 

 

€ 272 1,00 pst Herstellen 

Activiteit: Hvh Totaal 

Lekkage in het midden van de dakkapel achterste woning. 

2019 

 

dakkapel straatzijde 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Lekkage 

Randstrook APP 

Ernstig  2 3 

B6EW02 
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Conditie 
 

3 

 

 

 

 

€ 182 2,00  vervangen accu 

Activiteit: Hvh Totaal 

Rood lampje brand, accu waarschijnlijk stuk. 
post opgenomen om beide accu's te vervangen. 

2019 

 

Buitengevel 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Defecte accu 

Elektra armaturen buiten TL 

Serieus  4 3 

    

E7GO02 

 

 

 

€ 1.815 1,00 pst NEN 3140 keuring uitvoeren 

Activiteit: Hvh Totaal 

Diverse verlengsnoeren aangebracht ten behoeve van vaste apparaten. e.e.a. voldoet niet 
een NEN 3140 eisen. 

2019 

 

Diverse lokalen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Leidingen of gootsystemen niet deugdelijk bevestigd 

Elektra schakelmat. 

Gering  5 3 

    

E3GB02 

7 1-4-2019 Onderhoudsregisseur b.v. 
Meerpaal 8a 

4904 SK Oosterhout 
Uw adviseur R.A.M. (Rob) Aarden 



 

94413 • SOL Schoolwoningen 
Bekestein 61 • Hendrik Ido Ambacht 

[Fonds] = '10' 

 

 

Conditie 
 

2 

 

 

 

 

€ 303 1,00 pst Vervangen dakpan beton exclusief panlatten 

Activiteit: Hvh Totaal 

Er zijn enkele pannen stuk, één is nog gebroken en open, een enkele is afgedekt met een 
folie. 

2019 

 

achtergevel (straatzijde) 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Lekkage 

Dakpan beton 

Ernstig  1 2 

    

B6EW02 

€ 26.110 Totaal object 
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Overzicht 3 - Jarenplan (Gedetailleerd) 

Alle prijzen zijn inclusief BTW 
 
[Fonds] = '10' 
 
Printdatum: 1-4-2019 
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94413 • SOL Schoolwoningen 
 
Bekestein 61 
Hendrik Ido Ambacht 

 

 

 

Element: 
 

Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. 
 

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.  
 

Handeling/Activiteit: 
 

Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. 
 

Hoeveelheid/eenheid: 
 

Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.  
 

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. 
 

Totaal: 
 

De kosten van de handeling in het betreffende jaar.. 
 

 

Toelichting: 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = '10' 

  

01 
 

Gevels 
  

Gevelafwerking voegwerk platvol 
 

4111 
 

 

4 

 

€ 3.333   € 3.333  59,00 m2 2019 Vervangen voegwerk platvol € 46,69 

Uitgespoeld/afwezig voegwerk 

€ 3.333 € 0 € 0 € 3.333 

  

03 
 

Buitenkozijnen 

  

Buitendeur aluminium incl. kozijn 
 

3131H4
1 

 

5 

 

€ 18.342   € 18.342  21,60 m2 2019 Vervangen entreedeur aluminium € 701,80 

Hang & sluitwerk, afsluitbaarheid en inbraakwerendheid 
onvoldoende 

  

Entree deur multiplex 
 

3131I31 
 

 

4 

 

€ 1.150   € 1.150  1,00 pst 2019 Herstellen entreedeur hout incl. hang&sluitwerk+afhangen € 950,00 

Vocht, optrekkend 

€ 19.492 € 0 € 0 € 19.492 

  

05 
 

Daken 
  

Gootconstructie goot + beugels zink 
 

2716H7
3  

 

4 

 

€ 303   € 303  1,00 pst 2019 Herstellen € 250,00 

Lekkage 
 

€ 200   € 200  1,00 pst 2019 Reinigen € 165,00 

Vuil, aanslag, verkleuring 
  

Dakraam kunststof enkelwandig 
 

3721 
 

 

5 

 

€ 0     1,00 pst 2019 Vervangen € 0,00 

Condens 
 

€ 522   € 522 18 2,00 st 2019 Vervangen dakraam kunststof enkelwandig € 215,75 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = '10' 

  

Randstrook APP 
 

4711 
 

 

3 

 

€ 272   € 272  1,00 pst 2019 Herstellen € 225,00 

Lekkage 
  

Dakpan beton 
 

4712Q4
0  

 

2 

 

€ 303   € 303  1,00 pst 2019 Vervangen dakpan beton exclusief panlatten € 250,00 

Lekkage 

€ 1.599 € 0 € 0 € 1.599 

  

23 
 

Plafonds 

  

Kitvoeg plafond 
 

4520 
 

4 

 

€ 212   € 212  1,00 pst 2019 Vervangen kitvoeg plafond € 175,00 

Openstaande/zichtbare naden van plafonds 

€ 212 € 0 € 0 € 212 

  

44 
 

Elektrische-installaties 
  

Elektra armaturen buiten TL 
 

6311 
 

 

3 

 

€ 182   € 182 5 2,00  2019 vervangen accu € 75,00 

Defecte accu 
  

Elektra schakelmat. 
 

6311 
 

 

3 

 

€ 1.815   € 1.815  1,00 pst 2019 NEN 3140 keuring uitvoeren € 1.500,00 

Leidingen of gootsystemen niet deugdelijk bevestigd 

€ 1.997 € 0 € 0 € 1.997 
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Meerpaal 8a 

4904 SK Oosterhout 
Uw adviseur R.A.M. (Rob) Aarden 



 

94413 • SOL Schoolwoningen 
Bekestein 61 • Hendrik Ido Ambacht 

 

Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = '10' 

  

46 
 

Beveiligingsinstallaties 
  

Brandslang haspel 
 

6513 
 

 

4 

 

€ 0     1,00 pst 2019 Bereikbaarheid vergroten (geen kosten opgenomen) € 0,00 

De brandslanghaspel/de aanduiding is niet zichtbaar 

€ 0 € 0 € 0 € 0 

€ 26.632 € 0 € 0 € 26.632 Totaal object 
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94412 • SOL Villa Ambacht 

Van Polanenstraat 16 

Hendrik Ido Ambacht 

Technische opname scholen Hendrik Ido 
Ambacht 

Onderhoudsregisseur b.v. 
Meerpaal 8a 
4904 SK Oosterhout 
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Inleiding 
In het kader van het op te stellen IHP 2019 voor de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is een technische opname 
van enkele schoolgebouwen gemaakt. Doel van deze technische opnames is geweest het inzichtelijk maken 
van de huidige technische conditie van gebouwen volgens NEN2767 en bijbehorende achterstalligheden. 
Tevens zijn de herstelkosten inzichtelijk gemaakt die op korte termijn noodzakelijk zijn om de gebouwen op 
verantwoorde wijze te kunnen exploiteren. Nadrukkelijk wordt vermeld dat geen meerjaren onderhoudsplan is 
opgesteld omdat dit een verantwoordelijkheid is van de schoolbesturen. 

 
Staat van onderhoud  
Bijgaand de rapportage van de staat van onderhoud van boven vermelde school. 
De kosten die zijn op genomen zijn de kosten welke op korte termijn te vervachten zijn om op veilige wijze de 
exploitatie van de school voort te kunnen zetten. Er is geen rekening gehouden met verbeteringen of 
wijzigingen vanwege esthetische motieven. Kosten voor het normaal dagelijks onderhoud en inrichting zijn niet 
meegenomen.  
 
Tevens is in deze staat van onderhoud geen / weinig rekening gehouden met het nemen van aanvullende 
energetische maateregelen. 
 

Technisch instandhoudingsonderhoud: 
Wel moet voldaan worden aan veiligheid en functionaliteit. 
De vervanging van de daken heeft bijvoorbeeld niet alleen met de kwaliteit van alle dakbedekkiing te maken 
maar zeker ook met de veiligheid, denk dan aan het risico op lekkages door de foutieve randafdichtingen, het 
risico op instorten van de daken door wateraccumulatie door het verkeerde afschot en het ontbreken van 
overstorten en de diverse doorvoeren die matig van kwaliteit zijn. 
 

De energetische aanpassingen: 
De kozijnen bevatten veel enkel glas, als dit vervangen gaat worden naar minimaal HR++ zullen ook alle 
kozijnen en draaiende delen incl. H&S werken vervangen moeten gaan worden.  
Het vervangen van radiatoren voor lagetemperatuur radiatoren;  € 25.000,= 
Het isoleren van de buitengevel:     €   7.500,= 
Hydrofoberen van de buitengevel    €   4.000,= 
Het isoleren van de beganegrond;    € 15.000,= 
Verbeteren van de ventilatie in de school na het isoleren:  € 22.500,= 
 

Aanbevelingen: 
Aanbrengen van PV panelen op de daken na het vernieuwen 
van de daken:       € 25.000,= 
 
 
Bovenstaande kosten zijn niet in onderstaand instandhoudingsplan opgenomen.  
 
Bovenstaande kosten zijn inclusief btw en indicatief, niet begroot op basis van werkelijke behoefte maar 
voldoende om een vergelijking tussen de panden te kunnen maken. 
 
 



Bevindingen NEN 2767 

Alle prijzen zijn inclusief BTW 
 
[Fonds] = ('10') 
 
Printdatum: 1-4-2019 

Onderhoudsregisseur b.v. 
Meerpaal 8a 
4904 SK Oosterhout 

94412 • SOL Villa Ambacht 
 
Van Polanenstraat 16 
Hendrik Ido Ambacht 

 

 

 

Element: 
 

Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. 
 

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.  
 

Locatie: 
 

De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. 
 

Handeling/Activiteit: 
 

Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. 
 

Hoeveelheid/eenheid: 
 

Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.  
 

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid. 
 

Totaal: 
 

Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. 
 

 

Toelichting: 

 

 

 

 

9 = Niet te inspecteren 

 

8 = Nader onderzoek nodig 

 

6 = Zeer slecht 

 

5 = Slecht 

 

4 = Matig 

 

3 = Redelijk 

 

2 = Goed 

 

1 = Uitstekende conditie 

3 1-4-2019 Onderhoudsregisseur b.v. 
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94412 • SOL Villa Ambacht 
Van Polanenstraat 16 • Hendrik Ido Ambacht 

[Fonds] = ('10') 

 

 

Conditie 
 

5 

 

 

 

 

€ 1.150 1,00 pst Vervangen ventilatieroosters 

Activiteit: Hvh Totaal 

 

2019 

 

algemeen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Brosheid, beschadigingen en vervuiling 

Ventilatierooster kunststof plafond 3120 

Ernstig  5 5 

    

B7EM09 

 

 

 

 

€ 1.452 1,00 pst Screens aanbrengen op deuren of verwijderen 

Activiteit: Hvh Totaal 

De screen zijn aangebracht op de kozijnen. Indien de vluchtdeuren gebruikt dienen te worden 
zullen de screens nog  in de weg zitten. Er kunnen (handmatige) screens aangebracht worden 
op de deuren zelf zodat deze de vluchtweg niet meer belemmeren. 

2019 

 

algemeen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Screens aangebracht voor vluchtdeuren 

Zonwering screens elektrisch 3120 

Ernstig  4 5 

B7EM05 
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[Fonds] = ('10') 

 

 

Conditie 
 

4 

 

 

 

 

€ 141.062 201,00 pst Vervangen kozijnen incl plaatsen HR++ beglazing 

Activiteit: Hvh Totaal 

 

2021 

 

algemeen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Uitgezakte deuren, open naden, matige afdichting, beschadigingen 

Kozijn buiten hout incl Glaslatten 3120 

Ernstig  4 4 

    

B7EW01 

 

 

 

 

€ 3.146 1,00 pst Vervangen lichtkoepels 

Activiteit: Hvh Totaal 

 

2021 

 

Dak 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Verwering en gerepareerde delen 

Lichtkoepel 3721 

Ernstig  3 4 

B5EB01 

5 1-4-2019 Onderhoudsregisseur b.v. 
Meerpaal 8a 

4904 SK Oosterhout 



 

94412 • SOL Villa Ambacht 
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[Fonds] = ('10') 

 

 

Conditie 
 

4 

 

 

 

 

 

€ 8.060 117,50 pst Plaatselijk vervangen voegwerk 

Activiteit: Hvh Totaal 

Op diverse plekken ontbreekt er voegwerk of is het verweerd en verzand. 
Geadviseerd wordt in combinatie met deze werkzaamheden ook de roosters, kitvoegen e.d. in 
de gevel te herstellen/ repareren 

2020 

 

gevel 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Verwering, verzanding, ontbrekend 

Gevelafwerking voegwerk platvol 4111 

Serieus  5 4 

    

B8SM04 

 

 

 

 

€ 968 1,00 pst Vervangen tegels 

Activiteit: Hvh Totaal 

 

2019 

 

entree 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Ontbrekende delen, beschadigingen 

Vloerafwerking tegels 4322 

Serieus  4 4 

    

B9SC01 
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[Fonds] = ('10') 

 

 

Conditie 
 

4 
 

 

 

€ 4.840 1,00 pst Vervangen groepenkast inclusief bedrading 

Activiteit: Hvh Totaal 

Groepenkasten samengesteld uit oude kasten met smeltzekeringen, automaten, bijgevoegde 
losse aardlekautomaten. alle kasten zijn wel voorzien van hoofdschakelaars. Advies is deze 
groepenkasten te vervangen zodat ze helemaal voldoen aan het gebruik. 

2019 

 

groepenkasten 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Verval meer dan 75% van de levensduur 

Groepenkast 6111 

Gering  5 4 

    

E5GV02 

 

 

 

 

€ 2.420 1,00 pst Ophogen zodat fundering en onderste deel 
metselwerk niet zichtbaar zijn 

Activiteit: Hvh Totaal 

 

2019 

 

Achtergevel 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Verzakking, fundering zichtbaar 

Groenvoorziening/ tuin 9042 

Serieus  5 4 

    

B12SC06 
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Van Polanenstraat 16 • Hendrik Ido Ambacht 
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Conditie 
 

3 

 

 

 

 

€ 2.178 1,00 pst Herstellen 

Activiteit: Hvh Totaal 

Verwijderen losse delen. wapening behandelen en vlak afwerken. 

2019 

 

algemeen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Betonschade 

Gevelconstructie beton 2121 

Ernstig  2 3 

    

B2EM02 

 

 

 

 

€ 5.445 1,00 m2 Herstellen 

Activiteit: Hvh Totaal 

 

2019 

 

algemeen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Barsten, open naden, beschadigingen en door houtrot aangetaste delen 

Binnenschilderwerk diversen hout dekkend 4622 

Serieus  3 3 

B11SM02 
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Conditie 
 

3 

 

 

 

 

€ 545 1,00 pst Schoonmaken dak 

Activiteit: Hvh Totaal 

 

2019 

 

Dak 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Vervuiling 

Dakbedekking bitumen 4711 

Gering  5 3 

    

B6GA02 

 

 

 

€ 605 1,00 pst Herstellen leiding indien mogelijk en aanbrengen 
isolatiemateriaal 

Activiteit: Hvh Totaal 

Controle of wanddikte nog voldoende is voor herstel. 

2019 

 

Cv-ruimte 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Corrosie leidingdeel en niet geisoleerd 

CV-leidingen 5610 

Serieus  3 3 

K2SC01 

 

 

 

€ 1.815 1,00 pst NEN 3140 keuring uitvoeren 

Activiteit: Hvh Totaal 

Diverse verlengsnoeren aangebracht ten behoeve van vaste apparaten. e.e.a. voldoet niet 
een NEN 3140 eisen. 

2019 

 

Diverse lokalen 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

2 

Leidingen of gootsystemen niet deugdelijk bevestigd 

Elektra bedrading 6311 

Gering  5 3 

    

E3GB02 
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Conditie 
 

3 
 

 

€ 144 1,00 st Vervangen armaturen binnenlamp 

Activiteit: Hvh Totaal 

 

2019 

 

 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Ontbrekende beschermkap of rooster 

Elektra armaturen binnenlamp 6311 

Serieus  3 3 

E7SB01 

 

 

 

 

€ 545 1,00 m2 Aanbrengen bordessen om valgevaar te voorkomen 

Activiteit: Hvh Totaal 

Om het niveuaverschil te overbruggen, wordt geadviseerd een bordes aan te laten leggen van 
minimaal de breedte van de beide deuren en een diepte van 1 meter om valgevaar te 
beperken 

2019 

 

terrein 

Risico/prioriteit Conditie Omvang Intensiteit Ernst 

3 

Verzakking hierdoor hoogteverschil bij nooduitgangen 

Terreinverharding betontegels 9041 

Serieus  3 3 

    

B12SC06 

€ 174.373 Totaal object 

10 1-4-2019 Onderhoudsregisseur b.v. 
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Overzicht 3 - Jarenplan (Gedetailleerd) 

Alle prijzen zijn inclusief BTW 
 
[Fonds] = ('10') 
 
Printdatum: 1-4-2019 

Onderhoudsregisseur b.v. 
Meerpaal 8a 
4904 SK Oosterhout 

94412 • SOL Villa Ambacht 
 
Van Polanenstraat 16 
Hendrik Ido Ambacht 

 

 

 

Element: 
 

Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. 
 

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.  
 

Handeling/Activiteit: 
 

Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. 
 

Hoeveelheid/eenheid: 
 

Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.  
 

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. 
 

Totaal: 
 

De kosten van de handeling in het betreffende jaar.. 
 

 

Toelichting: 

11 1-4-2019 Onderhoudsregisseur b.v. 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = ('10') 

  

21 
 

Buitenwanden 
  

Gevelconstructie beton 
 

2121 
 

 

3 

 

€ 2.178   € 2.178  1,00 pst 2019 Herstellen € 1.800,00 

Betonschade 

€ 2.178 € 0 € 0 € 2.178 

  

31 
 

Buitenwandopeningen 

  

Ventilatierooster kunststof plafond 
 

3120 
 

5 

 

€ 1.150   € 1.150  1,00 pst 2019 Vervangen ventilatieroosters € 950,00 

Brosheid, beschadigingen en vervuiling 

  

Kozijn buiten hout incl Glaslatten 
 

3120 
 

 

4 

 

€ 141.062 € 141.062    201,00 pst 2021 Vervangen kozijnen incl plaatsen HR++ beglazing € 580,00 

Uitgezakte deuren, open naden, matige afdichting, 
beschadigingen 

  

Zonwering screens elektrisch 
 

3120 
 

 

5 

 

€ 1.452   € 1.452  1,00 pst 2019 Screens aanbrengen op deuren of verwijderen € 1.200,00 

Screens aangebracht voor vluchtdeuren 

€ 143.663 € 141.062 € 0 € 2.602 

  

37 
 

Dakopeningen 
  

Lichtkoepel 
 

3721 
 

 

4 

 

€ 3.146 € 3.146    1,00 pst 2021 Vervangen lichtkoepels € 2.600,00 

Verwering en gerepareerde delen 

€ 3.146 € 3.146 € 0 € 0 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = ('10') 

  

41 
 

Buitenwandafwerkingen 
  

Gevelafwerking voegwerk platvol 
 

4111 
 

 

4 

 

€ 8.060  € 8.060   117,50 pst 2020 Plaatselijk vervangen voegwerk € 56,69 

Verwering, verzanding, ontbrekend 

€ 8.060 € 0 € 8.060 € 0 

  

43 
 

Vloerafwerkingen 

  

Vloerafwerking tegels 
 

4322 
 

 

4 

 

€ 968   € 968  1,00 pst 2019 Vervangen tegels € 800,00 

Ontbrekende delen, beschadigingen 

€ 968 € 0 € 0 € 968 

  

45 
 

Plafondafwerkingen 
  

Plafondafwerking zachtboard 
 

4511 
 

 

5 

 

€ 4.235   € 4.235  1,00 pst 2019 Vervangen zachtboard plafonds € 3.500,00 

De plafondbekleding/aankleding levert brandgevaar op. 
Tevens veel lekkagesporen 

  

Plafondafw. mineraal systeem 
 

4521 
 

 

5 

 

€ 6.655   € 6.655  1,00 pst 2019 Vervangen plafondafwerking € 5.500,00 

Asbestverdacht materiaal in cv-ruimte, beschadigd en 
lekkagesporne 

€ 10.890 € 0 € 0 € 10.890 

  

46 
 

Schilderwerk 
  

Binnenschilderwerk diversen hout dekkend 
 

4622 
 

 

3 

 

€ 5.445   € 5.445  1,00 m2 2019 Herstellen € 4.500,00 

Barsten, open naden, beschadigingen en door houtrot 
aangetaste delen 

€ 5.445 € 0 € 0 € 5.445 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = ('10') 

  

47 
 

Dakafwerkingen 
  

Dakbedekking bitumen 
 

4711 
 

 

3 

 

€ 545   € 545  1,00 pst 2019 Schoonmaken dak € 450,00 

Vervuiling 

€ 545 € 0 € 0 € 545 

  

56 
 

Warmtedistributie 

  

CV-leidingen 
 

5610 
 

 

3 

 

€ 605   € 605  1,00 pst 2019 Herstellen leiding indien mogelijk en aanbrengen 
isolatiemateriaal 

€ 500,00 

Corrosie leidingdeel en niet geisoleerd 

 

€ 21.479 € 21.479   36 451,00 bvo 2021 Vervangen cv-leidingen € 39,36 

€ 22.084 € 21.479 € 0 € 605 

  

61 
 

Centrale elektrotechnische voorzieningen 
  

Groepenkast 
 

6111 
 

 

4 

 

€ 4.840   € 4.840  1,00 pst 2019 Vervangen groepenkast inclusief bedrading € 4.000,00 

Verval meer dan 75% van de levensduur 

€ 4.840 € 0 € 0 € 4.840 

  

63 
 

Verlichting 
  

Elektra bedrading 
 

6311 
 

 

3 

 

€ 968   € 968  1,00 pst 2019 Aanbrengen koof of mantelbuis en vastzetten. Aanpassen 
bekabeling 

€ 800,00 

Buitenkabel makkelijk bereikbaar en niet bevestigd, 
binnenbekabeling plaatselijk los 

 

€ 1.815   € 1.815  1,00 pst 2019 NEN 3140 keuring uitvoeren € 1.500,00 

Leidingen of gootsystemen niet deugdelijk bevestigd 
  

Elektra armaturen binnenlamp 
 

6311 
 

 

3 
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Totaal 2021 2020 2019 
 

Stj 
 

CVO/Code/Elemen/tHandeling 
 

Cy 
 

Hvh 
 

Ehd 
 

Prijs/Ehd 

[Fonds] = ('10') 

 

€ 144   € 144  1,00 st 2019 Vervangen armaturen binnenlamp € 118,66 

Ontbrekende beschermkap of rooster 

€ 2.927 € 0 € 0 € 2.927 

  

90 
 

Terrein 
  

Terreinverharding betontegels 
 

9041 
 

 

3 

 

€ 545   € 545  1,00 m2 2019 Aanbrengen bordessen om valgevaar te voorkomen € 450,00 

Verzakking hierdoor hoogteverschil bij nooduitgangen 
 

€ 0    5 498,00 m2 2022 Onderhoud betontegels € 14,10 

  

Groenvoorziening/ tuin 
 

9042 
 

 

4 

 

€ 2.420   € 2.420  1,00 pst 2019 Ophogen zodat fundering en onderste deel metselwerk niet 
zichtbaar zijn 

€ 2.000,00 

Verzakking, fundering zichtbaar 

€ 2.965 € 0 € 0 € 2.965 

€ 207.710 € 165.687 € 8.060 € 33.963 Totaal object 

15 1-4-2019 Onderhoudsregisseur b.v. 
Meerpaal 8a 

4904 SK Oosterhout 



P a g i n a  125 | 157 

 

Bijlage 2 – Leerlingenprognose Pronexus 
  



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Leerlingenprognose en 

ruimtebehoefte 

basisonderwijs 2019 
 

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 

 

 

In opdracht van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, april 2019  

© 2019 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveel-

voudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 

of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of 

enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de 

uitgever en bronvermelding. 

 

Aan deze uitgave is uiterste zorg besteed, desondanks kan niet 

worden ingestaan voor de feitelijke juistheid of volledigheid van 

de opgenomen gegevens. In geen geval kan er een juridische 

basis aan worden ontleend. 
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1. Samenvatting 

 

Ten behoeve van het onderwijsbeleid op gemeentelijk niveau is voor de gemeente Hendrik-Ido-

Ambacht een prognose opgesteld van leerlingenaantallen voor de periode 2019 tot en met 2039. In 

de ramingen van leerlingenaantallen zijn twee ontwikkelingen verwerkt. Dit zijn de trends in de 

omvang van de basisgeneratie in de afzonderlijke gebieden van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 

en de schoolkeuze. Bij de opzet van de prognoses zijn cijfers verwerkt met een uitsplitsing van 

leerlingen naar herkomstgebied.  

 

Bij de berekeningen voor de periode 2019-2039 is gebruik gemaakt van het softwarepakket G4PRO. 

Dit programma voldoet aan het “Programma voor opstellen van leerlingenprognoses” van de VNG.  
 

De onderstaande tabellen geven een samenvatting van de belangrijkste resultaten. In de overzichten 

zijn de leerlingenaantallen van peildatum 1 oktober 2018 weergegeven onder 2019. 

 

Historie Prognose

Instnr Naam 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2034 2039

09TZ      W. de Zwijgerschool 460 439 442 442 439 434 433 425 423 421

10NC      Stadhouder Willem III 234 234 233 232 229 227 228 224 229 230

12BR      Jenaplanschool De Klimboom 179 167 169 172 176 178 180 185 180 175

12GN      IKC De Meander 185 162 161 159 157 153 153 149 152 153

12PH      IKC De Tweestroom 188 180 185 189 190 190 189 183 185 186

19KI      SOL Krommeweg/Admiraal 583 610 611 604 597 583 581 568 576 579

19MA      SOL Villa Ambacht 219 238 239 238 236 232 231 225 225 225

27XA      IKC De Wijngaard 398 422 442 465 482 492 499 516 492 474

27XB      SOL De Watervlinder 711 746 765 790 819 838 850 881 840 808

Totaal 3157 3198 3247 3291 3325 3327 3344 3356 3302 3251

 
 

In de vorige prognose waren er 3201 leerlingen voorspeld op de verschillende scholen in de 

gemeente Hendrik-Ido-Ambacht op 1-10-2018. In totaal zijn het 3198 leerlingen geworden. Dit is 

een marginale afwijking op het totaal. Per school zijn er grotere verschillen. 
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2. Inleiding 

 

2.1 Doelstelling en werkwijze 
Ten behoeve van het onderwijsbeleid op gemeentelijk niveau is voor de gemeente Hendrik-Ido-

Ambacht een prognose opgesteld van leerlingenaantallen. Deze langetermijnprognose beslaat de 

periode 2019 tot en met 2039 en heeft betrekking op 9 basisscholen. Deze scholen betrekken 

leerlingen uit 4 bestaande gebieden. 

 

In de resultaten van de langetermijnprognose zijn ongewogen leerlingaantallen verwerkt. Het doel 

van de prognoses is het verkrijgen van inzicht in het toekomstig verloop van het aantal leerlingen. 

Dit dient onder andere ter onderbouwing van beslissingen ten aanzien van de formatie en het 

Integraal Accommodatieplan (IAP). 

 

2.2 Totstandkoming en opzet rapportage 
De prognose is totstandgekomen in samenwerking met de opdrachtgever. De gemeente Hendrik-

Ido-Ambacht leverde de gegevens van bevolking en leerlingenaantallen in de voorafgaande periode, 

de woningvoorraad en de eventuele wijzigingen hierin. De cijfers van de leerlingen zijn uitgesplitst 

naar herkomstgebied.  

 

De opbouw van het rapport is als volgt. Hoofdstuk 3 beschrijft in het kort de gehanteerde 

methodiek. De resultaten van de prognose van de basisgeneraties zijn weergegeven in hoofdstuk 4 

en de uitkomsten van de leerlingenprognose in hoofdstuk 5. 

 

Bijlage 1 bevat een overzicht van begrippen en afkortingen die in dit rapport voorkomen. 

Bijlage 2 bevat de tabel van de prognose van de basisgeneraties per gebiedsdeel 

Bijlage 3 toont per school de ontwikkeling van de leerlingenaantallen gedurende de prognoseperiode 

in de basisprognose 

Bijlage 4 geeft per school de ontwikkeling van de ruimtebehoefte les en gym weer t/m 2039 
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3. Beschrijving van de gevolgde werkwijze 

 

3.1 Werkwijze binnen G4PRO  
Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket G4PRO. Dit programma voldoet aan 

het “Programma voor het opstellen van leerlingenprognoses” van de VNG. Het berekenen van 

toekomstige aantallen leerlingen gebeurt binnen G4PRO in de drie hieronder beschreven stappen. 

 

3.1.1 Herkomstgebieden 

De eerste stap is het definiëren van de herkomstgebieden waaruit een school leerlingen betrekt. In 

de praktijk wordt voor afbakening van herkomstgebieden veelal de CBS wijk- en buurtindeling 

gevolgd. Per school wordt het voedingsgebied berekend.  

 

Het voedingsgebied is “die verzameling herkomstgebieden (wijken) van waaruit minimaal 70% van 
de leerlingen afkomstig is”. Elke school heeft dus een eigen berekend voedingsgebied op basis van 

de waargenomen herkomst van de leerlingen. 

 

3.1.2 Basisgeneratie  

De omvang van de basisgeneratie is vastgesteld op de 4 tot en met 11-jarigen plus 30 procent van 

de 12-jarigen. Het overige deel van de 12-jarigen stroomt door naar een school voor voortgezet 

onderwijs. De prognose van de basisgeneratie vloeit voort uit de demografische ontwikkelingen die 

zich in het verleden voordeden en de aannames over de trends hierin. Meer hierover leest u 

hieronder in paragraaf 3.2 GBPRO: prognosemethodiek. 

 

3.1.3 Deelname en belangstelling 

Vervolgens wordt het aantal leerlingen per school geprognosticeerd. De leerlingenprognose is 

gebaseerd op de herkomst van leerlingen. Voor elk herkomstgebied wordt de belangstelling voor de 

school berekend. Op deze wijze ontstaat in de prognose inzicht in de toestroom van leerlingen per 

herkomstgebied. Tenslotte wordt gecontroleerd op de deelname aan het basisonderwijs vanuit elk 

gebiedsdeel; deze zal in de praktijk rond de 95% liggen (5% naar het speciaal onderwijs). 

 

 

3.2 GBPRO: prognosemethodiek 
Het GBPRO model is een cohort-componentenmodel en een cohort-survivalmodel 0-99 jarigen.  

 

Voor de gemeente als geheel wordt volgens de cohort-componenten methode gerekend. Hierbij 

worden de aantallen vestigers en vertrekkers, het aantal overledenen en het aantal geboorten 

berekend. Dit gebeurt door middel van de aangenomen kansen naar leeftijd en geslacht voor de hele 

gemeente. Deze berekende aantallen worden van de beginbevolking afgetrokken of erbij opgeteld. 

De vestigers worden toebedeeld op basis van de aanwezige ruimte op de woningmarkt. 

 

Na de prognose voor de gemeente als geheel wordt de prognose per gebiedsdeel opgesteld. Deze 

prognose wordt gemaakt met de cohort-survival methode. Er wordt per leeftijd geanalyseerd wat het 

aantal inwoners is op 1-1 van een bepaald jaar. Deze worden vergeleken met de aantallen van de 

leeftijd plus 1 van het jaar daarop. De verkregen factor is de mutatiefactor. Op basis van de 

mutatiefactoren wordt vervolgens een aanname voor de toekomst gemaakt. De verdeling over de 

verschillende gebiedsdelen is afhankelijk van het aantal geboorten per gebiedsdeel en de 

woningvoorraad per gebiedsdeel. Na afronding van de prognose per gebiedsdeel worden beide 

prognoses naast elkaar gelegd en worden de prognoses van de gebiedsdelen gecorrigeerd naar de 

aantallen van de prognose voor de gemeente als geheel. 

 

Vervolgens wordt per gebiedsdeel de prognose van de kinderen van 0 t/m 19 jaar ingevoerd in het 

G4pro leerlingenprognosemodel waar de 0 t/m 19 jarigen worden omgezet in basisgeneraties zijnde 

doelgroepen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. In hoofdstuk 4 is de prognose van 

de basisgeneratie 4-12 jarigen grafisch in beeld gebracht. In bijlage 2 is per gebiedsdeel de 

prognose van de basisgeneratie in een tabel weergegeven. 
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3.3 G4PRO : de uitsplitsing naar herkomstgebieden 
 

3.3.1 Inzicht in de specifieke situatie 

Wanneer prognoses voor meerdere scholen gewenst zijn ontstaat er behoefte aan een overzicht van 

de ontwikkelingen per deelgebied. Dit overzicht kan worden verstoord doordat voedingsgebieden 

elkaar deels overlappen. Dit probleem wordt ondervangen door prognoses van de basisgeneratie te 

maken voor afzonderlijke wijken of herkomstgebieden. Zo is een totaaloverzicht mogelijk waarin de 

uitkomsten per deelgebied optelbaar zijn, zonder dat er dubbeltellingen optreden. Een ander 

voordeel is dat de opslagfactor voor leerlingen die niet uit de gemeente zelf komen overbodig, of 

hooguit gering zal zijn. 

 

Als voorwaarde om wijken of gebieden (herkomstgebieden) binnen het voedingsgebied van een 

school te laten vallen, geldt dat minimaal 70 procent van de leerlingen van een school hieruit 

afkomstig is. Bijvoorbeeld: als van een school 25 procent van de leerlingen afkomstig is uit buurt A, 

30 procent uit buurt B, en 20 procent uit buurt C, vormen de drie gebieden gezamenlijk het 

voedingsgebied van deze school. 

 

3.3.2 Leerlingenprognoses en gebiedgerelateerde belangstelling 

De volgende stap is het prognosticeren van afzonderlijke leerlingenaantallen. De prognose van de 

basisgeneratie van de relevante herkomstgebieden van een school worden hierbij gekoppeld aan de 

waargenomen belangstelling voor de school vanuit de herkomstgebieden. Cijfers uit het recente 

verleden dienen hierbij als referentiemateriaal.  

 

In de analyse van de belangstelling voor een school van de 4 tot en met 12-jarigen kan ook de 

belangstelling van de 4- en 5-jarigen meegenomen worden indien deze gegevens aanwezig zijn. Zo 

kan een nauwkeurigere onderbouwing worden gegeven van de belangstelling voor de toekomst. 

 

 

3.4 Uitgangspunten voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
Net als in de vorige prognose is de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ten behoeve van de 

leerlingenprognoses verdeeld in onderstaande gebieden: 

 

A Schoolwijk A, (buurten101, Dorp en 104, Sandelingen Ambacht) 

B Schoolwijk B (buurten 102, Oostendam, 103 Kruiswiel en 501 Buitengebied Antoniapolder) 

C Schoolwijk C (buurten 301 Volgerlanden West, 302 Volgerlanden Oost en 502 buitengebied 

Noordoevers) 

D Schoolwijk D (buurten 201 tot en met 204, Krommeweg-Noord, Krommeweg-Zuid, Sandeling 

en Ambachtsezoom) 

 

Voor alle basisscholen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is de belangstelling en deelname 

berekend en geanalyseerd. De meest recente teldatum-gegevens, die van 1 oktober 2018, vormen 

de basis voor de uiteindelijke leerlingenprognose. 

 

In de volgende twee hoofdstukken worden de prognoses toegelicht. 
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4. De prognose van de basisgeneratie 

 

In dit hoofdstuk worden de prognoses van de basisgeneratie van de gebieden gepresenteerd. Een 

tabel met de prognose van de basisgeneratie 4-12 jarigen per gebiedsdeel is te vinden in bijlage 2. 

De prognose van de basisgeneratie is het uitgangspunt voor de in hoofdstuk 5 beschreven 

leerlingenprognoses. 

 

4.1 Grafische weergave van de basisgeneratieprognose 
In de figuur zijn de resultaten te zien van de prognose van de basisgeneratie (aantal 4- 12 jarigen) 

voor de verschillende gebieden. 

 

 
 

Op de lange termijn blijft de huidige prognose duidelijk boven de vorige prognose. Dit wordt 

veroorzaakt door een hoger aantal kinderen in 2019 en wat meer woningen die gerealiseerd moeten 

gaan worden. De groei zit in schoolwijk C met daarin de Volgerlanden. 
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5. De leerlingenprognoses 

 

In dit hoofdstuk worden de leerlingenprognoses van de verschillende scholen gepresenteerd en 

besproken. Een uitdraai van de tabellen behorende bij de leerlingenprognoses is te vinden in bijlage 

3. 

 

5.1 Gehanteerde methodieken 
Bij het opstellen van de leerlingenprognoses is gebruik gemaakt van herkomstgegevens naar 

voedingsgebied. 

 

Het belangstellingspercentage wordt gedefinieerd als “het percentage van de basisgeneratie uit een 

herkomstgebied dat naar een bepaalde school gaat”. De belangstellingspercentages zijn gebaseerd 

op de leerlingentellingen van 1-10-2018.  

 

Naast de leerlingenprognose lange termijn is er ook rekening gehouden met de resultaten uit de 

korte termijnprognose. De korte termijnprognose kijkt naar de interne ontwikkeling binnen een 

school; de bevolkingsontwikkeling speelt een minder grote rol. Waar nodig zijn de 

belangstellingspercentages naar boven of naar beneden bijgesteld.  

 

5.2 Prognoseresultaten in tabelvorm 
Een totaaloverzicht van de waargenomen en het berekende aantal leerlingen per school is te vinden 

in de tabel op de volgende pagina. 

 

 

 

.
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Waargenomen en geschatte aantallen leerlingen per school 

 

De tellingen van 1 oktober 2018 zijn weergegeven onder 2019 

 

Historie Prognose

Instnr Naam 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

09TZ      W. de Zwijgerschool 460 439 442 442 439 434 433 427 426 425 424 425 424 424 424 423 423 421 422 422 421 421

10NC      Stadhouder Willem III 234 234 233 232 229 227 228 225 224 222 223 224 226 226 227 228 229 229 231 231 231 230

12BR      Jenaplanschool De Klimboom 179 167 169 172 176 178 180 183 185 186 185 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175

12GN      IKC De Meander 185 162 161 159 157 153 153 149 149 148 148 149 150 150 151 152 152 153 153 154 154 153

12PH      IKC De Tweestroom 188 180 185 189 190 190 189 186 184 183 182 183 184 184 185 185 185 185 186 186 186 186

19KI      SOL Krommeweg/Admiraal 583 610 611 604 597 583 581 570 568 566 566 568 572 574 575 576 576 578 579 580 581 579

19MA      SOL Villa Ambacht 219 238 239 238 236 232 231 227 226 225 224 225 225 225 225 225 225 224 225 225 225 225

27XA      IKC De Wijngaard 398 422 442 465 482 492 499 508 515 518 516 516 512 508 504 498 492 487 483 480 477 474

27XB      SOL De Watervlinder 711 746 765 790 819 838 850 867 880 886 882 881 874 868 859 851 840 831 824 818 813 808

Totaal 3157 3198 3247 3291 3325 3327 3344 3342 3357 3359 3350 3356 3351 3342 3332 3319 3302 3287 3281 3273 3264 3251
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Bijlage 1 Begrippen en afkortingen 
 

 

Begrippen- en afkortingenlijst voor de leerlingenoverzichten 

 

Afkorting Toelichting 

bl% Belangstellingspercentage per wijk 

#bg Aantal kinderen in de betreffende basisgeneratie in die wijk, of het aantal 4 en 

5 jarigen, BG_0405, of het aantal 4 tot en met 11 jarigen plus 30% van de 12 

jarigen 

#ll Het aantal leerlingen uit de wijk 

ZZ-BRT Optelling van de buurten die niet tot het directe voedingsgebied van de school 

behoren. 

Opslag Opslagpercentage voor leerlingen waarvan geen herkomstgegevens 

beschikbaar waren en/of afkomstig uit gemeenten die niet in de prognose van 

de basisgeneraties zijn meegenomen 

Totaal BG_0405 Aantal 4 en 5 jarigen op de instelling 

Totaal BG_0412 Totaal aantal kinderen op de instelling 
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Bijlage 2 Tabellen bevolkingsprognose 
 

Doelgroep basisonderwijs

Wijknr Wijknaam 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

A         Schoolwijk A (101,401) 570 593 590 590 583 578 582 578 575 569 573 575 581 580 583 585 587 588 592 593 594 591

B         Schoolwijk B (102,103,501) 700 732 741 740 727 712 705 685 676 670 667 670 671 672 675 675 678 675 681 683 683 684

C         Schoolwijk C (301,302,502) 1459 1576 1611 1662 1742 1801 1836 1886 1920 1936 1925 1922 1901 1881 1857 1832 1802 1777 1757 1739 1725 1711

D         Schoolwijk D (201 t/m 204) 750 744 745 727 712 684 675 652 649 647 646 649 654 660 662 664 665 671 670 673 674 673

Totaal 3479 3645 3687 3719 3764 3775 3798 3801 3820 3822 3811 3816 3807 3793 3777 3756 3732 3711 3700 3688 3676 3659

Totale bevolking

Wijknr Wijknaam 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

A         Schoolwijk A (101,401) 5094 5134 5170 5114 5093 5060 5068 5024 5032 5035 5044 5060 5081 5098 5097 5100 5101 5097 5101 5099 5091 5090

B         Schoolwijk B (102,103,501) 6693 6692 6714 6680 6650 6612 6622 6567 6574 6582 6618 6630 6640 6639 6648 6653 6647 6647 6651 6641 6637 6637

C         Schoolwijk C (301,302,502) 10859 11138 11342 11884 12340 12849 13104 13622 13826 14032 14084 14086 14066 14042 14023 14007 13984 13957 13942 13925 13908 13899

D         Schoolwijk D (201 t/m 204) 8033 8004 7975 7894 7823 7743 7711 7636 7634 7626 7654 7665 7682 7692 7714 7723 7745 7768 7765 7779 7795 7803

Totaal 30679 30968 31201 31572 31906 32264 32505 32849 33066 33275 33400 33441 33469 33471 33482 33483 33477 33469 33459 33444 33431 33429

Woningvoorraad

Wijknr Wijknaam 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

A         Schoolwijk A (101,401) 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991

B         Schoolwijk B (102,103,501) 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827

C         Schoolwijk C (301,302,502) 4024 4099 4167 4385 4570 4788 4900 5123 5218 5303 5318 5332 5332 5332 5332 5332 5332 5332 5332 5332 5332 5332

D         Schoolwijk D (201 t/m 204) 3247 3247 3247 3247 3247 3247 3247 3247 3247 3247 3247 3247 3247 3247 3247 3247 3247 3247 3247 3247 3247 3247

Totaal 12089 12164 12232 12450 12635 12853 12965 13188 13283 13368 13383 13397 13397 13397 13397 13397 13397 13397 13397 13397 13397 13397
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Bijlage 3 Tabellen leerlingenprognose 
 

 

 



15.04.2019     1Pagina:11:16:56

               Prognose - Lange Termijn - BO

BO2019 Laatst waargenomen cijferAannamecode:

Generatiecode

W. de Zwijgerschool09TZ

3341 CE

Graaf Willemlaan, 20

Hendrik-Ido-Ambacht

Buurt    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033   2034

B BG_0405    31,6

   57,0
    180

Schoolwijk B (102,103,501)    31,6

   54,8
    173

   31,6

   52,9
    167

   31,6

   49,7
    157

   31,6

   48,5
    153

   31,6

   49,4
    156

   31,6

   48,8
    154

   31,6

   48,1
    152

   31,6

   48,1
    152

   31,6

   48,1
    152

   31,6

   48,8
    154

   31,6

   49,4
    156

   31,6

   49,7
    157

   31,6

   50,4
    159

   31,6

   50,4
    159

   31,6

   50,7
    160

bl%
#bg

#ll

BG_0412    32,6

  239,0
    732

   32,4

  240,1
    741

   32,1

  238,0
    740

   31,9

  232,1
    727

   31,6

  225,6
    712

   31,6

  223,4
    705

   31,6

  217,1
    685

   31,6

  214,2
    676

   31,6

  212,3
    670

   31,6

  211,4
    667

   31,6

  212,3
    670

   31,6

  212,6
    671

   31,6

  213,0
    672

   31,6

  213,9
    675

   31,6

  213,9
    675

   31,6

  214,9
    678

bl%
#bg

#ll

C BG_0405     6,3

   23,0
    364

Schoolwijk C (301,302,502)     6,3

   25,8
    409

    6,3

   24,6
    389

    6,3

   26,0
    412

    6,3

   27,6
    437

    6,3

   27,5
    435

    6,3

   28,9
    457

    6,3

   29,1
    460

    6,3

   28,9
    458

    6,3

   28,3
    448

    6,3

   27,9
    441

    6,3

   27,3
    432

    6,3

   26,8
    424

    6,3

   26,4
    417

    6,3

   25,9
    410

    6,3

   25,3
    401

bl%
#bg

#ll

BG_0412     6,3

  100,0
   1576

    6,3

  102,2
   1611

    6,3

  105,5
   1662

    6,3

  110,5
   1742

    6,3

  114,3
   1801

    6,3

  116,5
   1836

    6,3

  119,7
   1886

    6,3

  121,8
   1920

    6,3

  122,8
   1936

    6,3

  122,1
   1925

    6,3

  122,0
   1922

    6,3

  120,6
   1901

    6,3

  119,3
   1881

    6,3

  117,8
   1857

    6,3

  116,2
   1832

    6,3

  114,3
   1802

bl%
#bg

#ll

D BG_0405     8,6

   15,0
    173

Schoolwijk D (201 t/m 204)     8,6

   16,1
    186

    8,6

   15,4
    178

    8,6

   14,1
    163

    8,6

   13,8
    159

    8,6

   13,8
    159

    8,6

   13,9
    160

    8,6

   13,8
    159

    8,6

   13,9
    160

    8,6

   14,0
    161

    8,6

   14,0
    162

    8,6

   14,2
    164

    8,6

   14,4
    166

    8,6

   14,5
    167

    8,6

   14,6
    168

    8,6

   14,5
    167

bl%
#bg

#ll

BG_0412     8,7

   65,0
    744

    8,7

   65,1
    745

    8,7

   63,5
    727

    8,7

   62,2
    712

    8,7

   59,8
    684

    8,7

   59,0
    675

    8,7

   57,0
    652

    8,7

   56,7
    649

    8,7

   56,5
    647

    8,7

   56,4
    646

    8,7

   56,7
    649

    8,7

   57,1
    654

    8,7

   57,7
    660

    8,7

   57,8
    662

    8,7

   58,0
    664

    8,7

   58,1
    665

bl%
#bg

#ll

GM0597 BG_0405     0,3

    3,0
    877

Ridderkerk     0,3

    3,1
    919

    0,3

    3,2
    932

    0,3

    3,1
    907

    0,3

    3,0
    884

    0,3

    3,0
    889

    0,3

    3,0
    891

    0,3

    3,1
    898

    0,3

    3,1
    906

    0,3

    3,1
    918

    0,3

    3,2
    929

    0,3

    3,2
    939

    0,3

    3,3
    951

    0,3

    3,3
    958

    0,3

    3,3
    963

    0,3

    3,3
    967

bl%
#bg

#ll

BG_0412     0,5

   20,0
   3813

    0,5

   20,2
   3842

    0,5

   20,3
   3863

    0,5

   20,1
   3820

    0,5

   19,8
   3778

    0,5

   19,7
   3748

    0,5

   19,5
   3705

    0,5

   19,5
   3709

    0,5

   19,5
   3718

    0,5

   19,6
   3728

    0,5

   19,6
   3741

    0,5

   19,8
   3770

    0,5

   20,0
   3813

    0,5

   20,2
   3856

    0,5

   20,5
   3897

    0,5

   20,7
   3935

bl%
#bg

#ll

ZZ-BRT BG_0405     0,2

    3,0
   1126

Dynamische Buurten     0,2

    2,9
   1095

    0,2

    2,8
   1058

    0,2

    3,0
   1112

    0,2

    2,9
   1106

    0,2

    2,8
   1069

    0,2

    2,8
   1065

    0,2

    2,9
   1073

    0,2

    2,9
   1082

    0,2

    2,9
   1100

    0,2

    3,0
   1116

    0,2

    3,0
   1133

    0,2

    3,1
   1149

    0,2

    3,1
   1161

    0,2

    3,1
   1170

    0,2

    3,1
   1177

bl%
#bg

#ll

BG_0412     0,2

   14,0
   4678

    0,2

   13,9
   4652

    0,2

   13,8
   4619

    0,2

   13,8
   4605

    0,2

   13,6
   4545

    0,2

   13,5
   4511

    0,2

   13,4
   4483

    0,2

   13,4
   4492

    0,2

   13,4
   4490

    0,2

   13,5
   4522

    0,2

   13,6
   4558

    0,2

   13,7
   4595

    0,2

   13,9
   4639

    0,2

   14,0
   4692

    0,2

   14,2
   4745

    0,2

   14,3
   4793

bl%
#bg

#ll

Totaal

  0(+opslag %)

Opslag
    0,9

Subtotaal BG_0405
BG_0412

    1,0     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9

  103,7    99,8    96,8    96,7    97,4    98,3    97,9    97,8    97,3    97,8    98,0    98,2    98,6    98,2    97,8

BG_0405

BG_0412

BG_0405
BG_0412

   1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00

#ll

  102,0

%

 %

  442,5   442,1   439,7   434,0   433,0   427,6   426,5   425,4   423,9   425,1   424,7   424,8   424,6   423,7   423,2  439,0

  102,7    98,9    95,9    95,8    96,5    97,4    97,0    96,9    96,4    96,9    97,1    97,3    97,7    97,3    96,9  101,0
  441,5   441,1   438,7   433,1   432,1   426,7   425,6   424,5   423,0   424,2   423,8   423,9   423,7   422,8   422,3  438,0

    1,0     1,0     1,0     1,0     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   0,00    0,00    0,00

  442,0   442,0   439,0   434,0   433,0   427,0   426,0   425,0   423,0   425,0   424,0   424,0   424,0   423,0   423,0  439,0

#ll
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               Prognose - Lange Termijn - BO

BO2019 Laatst waargenomen cijferAannamecode:

Generatiecode

Stadhouder Willem III10NC

3342 BL

Sandelingstraat, 17

Hendrik-Ido-Ambacht

Buurt    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033   2034

A BG_0405    33,5

   54,0
    161

Schoolwijk A (101,401)    33,5

   49,0
    146

   33,5

   47,6
    142

   33,5

   49,3
    147

   33,5

   50,0
    149

   33,5

   49,0
    146

   33,5

   47,0
    140

   33,5

   47,3
    141

   33,5

   47,0
    140

   33,5

   47,6
    142

   33,5

   48,0
    143

   33,5

   49,3
    147

   33,5

   49,6
    148

   33,5

   50,0
    149

   33,5

   50,0
    149

   33,5

   50,3
    150

bl%
#bg

#ll

BG_0412    34,0

  202,0
    593

   34,0

  201,0
    590

   34,0

  201,0
    590

   34,0

  198,6
    583

   34,0

  196,9
    578

   34,0

  198,3
    582

   34,0

  196,9
    578

   34,0

  195,9
    575

   34,0

  193,8
    569

   34,0

  195,2
    573

   34,0

  195,9
    575

   34,0

  197,9
    581

   34,0

  197,6
    580

   34,0

  198,6
    583

   34,0

  199,3
    585

   34,0

  200,0
    587

bl%
#bg

#ll

B BG_0405     2,2

    4,0
    180

Schoolwijk B (102,103,501)     2,2

    3,8
    173

    2,2

    3,7
    167

    2,2

    3,5
    157

    2,2

    3,4
    153

    2,2

    3,5
    156

    2,2

    3,4
    154

    2,2

    3,4
    152

    2,2

    3,4
    152

    2,2

    3,4
    152

    2,2

    3,4
    154

    2,2

    3,5
    156

    2,2

    3,5
    157

    2,2

    3,5
    159

    2,2

    3,5
    159

    2,2

    3,6
    160

bl%
#bg

#ll

BG_0412     1,7

   13,0
    732

    1,7

   13,1
    741

    1,7

   13,0
    740

    1,7

   12,6
    727

    1,7

   12,3
    712

    1,7

   12,2
    705

    1,7

   11,8
    685

    1,7

   11,7
    676

    1,7

   11,6
    670

    1,7

   11,5
    667

    1,7

   11,6
    670

    1,7

   11,6
    671

    1,7

   11,6
    672

    1,7

   11,6
    675

    1,7

   11,6
    675

    1,7

   11,7
    678

bl%
#bg

#ll

D BG_0405     2,8

    5,0
    173

Schoolwijk D (201 t/m 204)     2,8

    5,4
    186

    2,8

    5,1
    178

    2,8

    4,7
    163

    2,8

    4,6
    159

    2,8

    4,6
    159

    2,8

    4,6
    160

    2,8

    4,6
    159

    2,8

    4,6
    160

    2,8

    4,7
    161

    2,8

    4,7
    162

    2,8

    4,7
    164

    2,8

    4,8
    166

    2,8

    4,8
    167

    2,8

    4,9
    168

    2,8

    4,8
    167

bl%
#bg

#ll

BG_0412     2,1

   16,0
    744

    2,1

   16,0
    745

    2,1

   15,6
    727

    2,1

   15,3
    712

    2,1

   14,7
    684

    2,1

   14,5
    675

    2,1

   14,0
    652

    2,1

   14,0
    649

    2,1

   13,9
    647

    2,1

   13,9
    646

    2,1

   14,0
    649

    2,1

   14,1
    654

    2,1

   14,2
    660

    2,1

   14,2
    662

    2,1

   14,3
    664

    2,1

   14,3
    665

bl%
#bg

#ll

ZZ-BRT BG_0412     0,0

    3,0
   5389

Dynamische Buurten     0,0

    3,1
   5453

    0,0

    3,1
   5525

    0,0

    3,1
   5562

    0,0

    3,1
   5579

    0,0

    3,1
   5584

    0,0

    3,1
   5591

    0,0

    3,2
   5629

    0,0

    3,2
   5654

    0,0

    3,2
   5653

    0,0

    3,2
   5663

    0,0

    3,2
   5671

    0,0

    3,2
   5694

    0,0

    3,2
   5713

    0,0

    3,2
   5729

    0,0

    3,2
   5737

bl%
#bg

#ll

Totaal

  0(+opslag %)

Opslag
    0,0

Subtotaal BG_0405
BG_0412

    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0

   58,2    56,4    57,5    58,0    57,1    55,0    55,3    55,0    55,7    56,1    57,5    57,9    58,3    58,4    58,7

BG_0405

BG_0412

BG_0405
BG_0412

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

#ll

   63,0

%

 %

  233,2   232,7   229,6   227,0   228,1   225,8   224,8   222,5   223,8   224,7   226,8   226,6   227,6   228,4   229,2  234,0

   58,2    56,4    57,5    58,0    57,1    55,0    55,3    55,0    55,7    56,1    57,5    57,9    58,3    58,4    58,7   63,0
  233,2   232,7   229,6   227,0   228,1   225,8   224,8   222,5   223,8   224,7   226,8   226,6   227,6   228,4   229,2  234,0

    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   0,00    0,00    0,00

  233,0   232,0   229,0   227,0   228,0   225,0   224,0   222,0   223,0   224,0   226,0   226,0   227,0   228,0   229,0  234,0

#ll
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               Prognose - Lange Termijn - BO

BO2019 Laatst waargenomen cijferAannamecode:

Generatiecode

Jenaplanschool De Klimboom12BR

3344 PK

Druivengaarde, 5

Hendrik Ido Ambacht

Buurt    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033   2034

B BG_0405     2,7

    5,0
    180

Schoolwijk B (102,103,501)     2,7

    4,8
    173

    2,7

    4,6
    167

    2,7

    4,4
    157

    2,7

    4,3
    153

    2,7

    4,3
    156

    2,7

    4,3
    154

    2,7

    4,2
    152

    2,7

    4,2
    152

    2,7

    4,2
    152

    2,7

    4,3
    154

    2,7

    4,3
    156

    2,7

    4,4
    157

    2,7

    4,4
    159

    2,7

    4,4
    159

    2,7

    4,4
    160

bl%
#bg

#ll

BG_0412     1,6

   12,0
    732

    1,6

   12,1
    741

    1,6

   12,0
    740

    1,6

   11,7
    727

    1,5

   11,3
    712

    1,5

   11,2
    705

    1,5

   10,9
    685

    1,5

   10,8
    676

    1,5

   10,7
    670

    1,5

   10,6
    667

    1,5

   10,7
    670

    1,5

   10,7
    671

    1,5

   10,7
    672

    1,5

   10,7
    675

    1,5

   10,7
    675

    1,5

   10,8
    678

bl%
#bg

#ll

C BG_0405     6,0

   22,0
    364

Schoolwijk C (301,302,502)     6,0

   24,7
    409

    6,0

   23,5
    389

    6,0

   24,9
    412

    6,0

   26,4
    437

    6,0

   26,3
    435

    6,0

   27,6
    457

    6,0

   27,8
    460

    6,0

   27,7
    458

    6,0

   27,1
    448

    6,0

   26,7
    441

    6,0

   26,1
    432

    6,0

   25,6
    424

    6,0

   25,2
    417

    6,0

   24,8
    410

    6,0

   24,2
    401

bl%
#bg

#ll

BG_0412     6,4

  102,0
   1576

    6,4

  104,3
   1611

    6,4

  107,6
   1662

    6,4

  112,7
   1742

    6,4

  116,6
   1801

    6,4

  118,8
   1836

    6,4

  122,1
   1886

    6,4

  124,3
   1920

    6,4

  125,3
   1936

    6,4

  124,6
   1925

    6,4

  124,4
   1922

    6,4

  123,0
   1901

    6,4

  121,7
   1881

    6,4

  120,2
   1857

    6,4

  118,6
   1832

    6,4

  116,6
   1802

bl%
#bg

#ll

D BG_0405     1,1

    2,0
    173

Schoolwijk D (201 t/m 204)     1,1

    2,2
    186

    1,1

    2,1
    178

    1,1

    1,9
    163

    1,1

    1,8
    159

    1,1

    1,8
    159

    1,1

    1,8
    160

    1,1

    1,8
    159

    1,1

    1,8
    160

    1,1

    1,9
    161

    1,1

    1,9
    162

    1,1

    1,9
    164

    1,1

    1,9
    166

    1,1

    1,9
    167

    1,1

    1,9
    168

    1,1

    1,9
    167

bl%
#bg

#ll

BG_0412     1,7

   13,0
    744

    1,7

   13,0
    745

    1,7

   12,7
    727

    1,7

   12,4
    712

    1,7

   11,9
    684

    1,7

   11,8
    675

    1,7

   11,4
    652

    1,7

   11,3
    649

    1,7

   11,3
    647

    1,7

   11,3
    646

    1,7

   11,3
    649

    1,7

   11,4
    654

    1,7

   11,5
    660

    1,7

   11,6
    662

    1,7

   11,6
    664

    1,7

   11,6
    665

bl%
#bg

#ll

GM0642 BG_0405     1,1

   11,0
    965

Zwijndrecht     1,1

   10,8
    949

    1,1

   10,4
    916

    1,1

   11,0
    965

    1,1

   10,9
    957

    1,1

   10,5
    923

    1,1

   10,5
    925

    1,1

   10,6
    932

    1,1

   10,7
    942

    1,1

   10,9
    958

    1,1

   11,1
    973

    1,1

   11,2
    986

    1,1

   11,4
   1001

    1,1

   11,5
   1012

    1,1

   11,6
   1021

    1,1

   11,7
   1027

bl%
#bg

#ll

BG_0412     0,7

   32,0
   4085

    0,7

   31,8
   4062

    0,7

   31,5
   4029

    0,7

   31,5
   4022

    0,7

   31,1
   3967

    0,7

   30,8
   3929

    0,7

   30,6
   3905

    0,7

   30,7
   3917

    0,7

   30,7
   3921

    0,7

   30,9
   3949

    0,7

   31,2
   3983

    0,7

   31,4
   4014

    0,7

   31,8
   4059

    0,7

   32,2
   4109

    0,7

   32,6
   4160

    0,7

   32,9
   4206

bl%
#bg

#ll

ZZ-BRT BG_0412     0,1

    6,0
   4406

Dynamische Buurten     0,1

    6,0
   4432

    0,1

    6,1
   4453

    0,1

    6,0
   4403

    0,1

    5,9
   4356

    0,1

    5,9
   4330

    0,1

    5,8
   4283

    0,1

    5,8
   4284

    0,1

    5,8
   4287

    0,1

    5,8
   4301

    0,1

    5,9
   4316

    0,1

    5,9
   4351

    0,1

    6,0
   4393

    0,1

    6,0
   4439

    0,1

    6,1
   4482

    0,1

    6,1
   4522

bl%
#bg

#ll

Totaal

  0(+opslag %)

Opslag
    1,0

Subtotaal BG_0405
BG_0412

    1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,1     1,1     1,1     1,1     1,1     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0

   43,5    41,6    43,2    44,4    43,9    45,3    45,5    45,5    45,2    45,1    44,5    44,3    44,0    43,7    43,2

BG_0405

BG_0412

BG_0405
BG_0412

   3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00

#ll

   41,0

%

 %

  169,2   171,9   176,4   178,9   180,6   182,9   185,1   186,0   185,4   185,7   184,6   183,9   182,8   181,7   180,1  167,0

   42,5    40,6    42,2    43,4    42,9    44,2    44,4    44,4    44,1    44,0    43,5    43,3    43,0    42,7    42,2   40,0
  167,2   169,9   174,3   176,8   178,5   180,8   182,9   183,8   183,2   183,5   182,4   181,7   180,7   179,6   178,0  165,0

    2,0     2,0     2,0     2,1     2,1     2,1     2,1     2,2     2,2     2,2     2,2     2,2     2,2     2,1     2,1     2,1
   1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00   1,00    1,00    1,00

  169,0   171,0   176,0   178,0   180,0   182,0   185,0   186,0   185,0   185,0   184,0   183,0   182,0   181,0   180,0  167,0

#ll



15.04.2019     4Pagina:11:16:57

               Prognose - Lange Termijn - BO

BO2019 Laatst waargenomen cijferAannamecode:

Generatiecode

IKC De Meander12GN

3342 TW

Witte de Withstraat, 46

Hendrik Ido Ambacht

Buurt    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033   2034

A BG_0405     9,9

   16,0
    161

Schoolwijk A (101,401)     9,9

   14,5
    146

    9,9

   14,1
    142

    9,9

   14,6
    147

    9,9

   14,8
    149

    9,9

   14,5
    146

    9,9

   13,9
    140

    9,9

   14,0
    141

    9,9

   13,9
    140

    9,9

   14,1
    142

    9,9

   14,2
    143

    9,9

   14,6
    147

    9,9

   14,7
    148

    9,9

   14,8
    149

    9,9

   14,8
    149

    9,9

   14,9
    150

bl%
#bg

#ll

BG_0412    11,1

   66,0
    593

   11,1

   65,7
    590

   11,1

   65,7
    590

   11,1

   64,9
    583

   11,1

   64,3
    578

   11,1

   64,8
    582

   11,1

   64,3
    578

   11,1

   64,0
    575

   11,1

   63,3
    569

   11,1

   63,8
    573

   11,1

   64,0
    575

   11,1

   64,7
    581

   11,1

   64,6
    580

   11,1

   64,9
    583

   11,1

   65,1
    585

   11,1

   65,3
    587

bl%
#bg

#ll

B BG_0405     2,2

    4,0
    180

Schoolwijk B (102,103,501)     2,2

    3,8
    173

    2,2

    3,7
    167

    2,2

    3,5
    157

    2,2

    3,4
    153

    2,2

    3,5
    156

    2,2

    3,4
    154

    2,2

    3,4
    152

    2,2

    3,4
    152

    2,2

    3,4
    152

    2,2

    3,4
    154

    2,2

    3,5
    156

    2,2

    3,5
    157

    2,2

    3,5
    159

    2,2

    3,5
    159

    2,2

    3,6
    160

bl%
#bg

#ll

BG_0412     1,5

   11,0
    732

    1,4

   11,1
    741

    1,4

   11,0
    740

    1,4

   10,7
    727

    1,4

   10,4
    712

    1,4

   10,3
    705

    1,4

   10,0
    685

    1,4

    9,9
    676

    1,4

    9,8
    670

    1,4

    9,7
    667

    1,4

    9,8
    670

    1,4

    9,8
    671

    1,4

    9,8
    672

    1,4

    9,8
    675

    1,4

    9,8
    675

    1,4

    9,9
    678

bl%
#bg

#ll

D BG_0405     9,8

   17,0
    173

Schoolwijk D (201 t/m 204)     9,8

   18,3
    186

    9,8

   17,5
    178

    9,8

   16,0
    163

    9,8

   15,6
    159

    9,8

   15,6
    159

    9,8

   15,7
    160

    9,8

   15,6
    159

    9,8

   15,7
    160

    9,8

   15,8
    161

    9,8

   15,9
    162

    9,8

   16,1
    164

    9,8

   16,3
    166

    9,8

   16,4
    167

    9,8

   16,5
    168

    9,8

   16,4
    167

bl%
#bg

#ll

BG_0412    10,0

   75,0
    744

   10,0

   75,1
    745

   10,0

   73,3
    727

   10,0

   71,8
    712

   10,0

   69,0
    684

   10,0

   68,0
    675

   10,0

   65,7
    652

   10,0

   65,4
    649

   10,0

   65,2
    647

   10,0

   65,1
    646

   10,0

   65,4
    649

   10,0

   65,9
    654

   10,0

   66,5
    660

   10,0

   66,7
    662

   10,0

   66,9
    664

   10,0

   67,0
    665

bl%
#bg

#ll

ZZ-BRT BG_0405     0,1

    2,0
   1329

Dynamische Buurten     0,1

    2,0
   1358

    0,1

    2,0
   1305

    0,1

    2,1
   1377

    0,1

    2,1
   1394

    0,1

    2,0
   1358

    0,1

    2,1
   1382

    0,1

    2,1
   1392

    0,1

    2,1
   1400

    0,1

    2,1
   1406

    0,1

    2,1
   1414

    0,1

    2,1
   1418

    0,1

    2,1
   1425

    0,1

    2,1
   1429

    0,1

    2,1
   1431

    0,1

    2,1
   1428

bl%
#bg

#ll

BG_0412     0,1

    6,0
   5661

    0,1

    6,0
   5673

    0,1

    6,0
   5691

    0,1

    6,1
   5764

    0,1

    6,1
   5768

    0,1

    6,1
   5765

    0,1

    6,1
   5791

    0,1

    6,2
   5837

    0,1

    6,2
   5857

    0,1

    6,2
   5874

    0,1

    6,3
   5905

    0,1

    6,3
   5915

    0,1

    6,3
   5940

    0,1

    6,3
   5966

    0,1

    6,4
   5992

    0,1

    6,4
   6008

bl%
#bg

#ll

Totaal

  0(+opslag %)

Opslag
    1,0

Subtotaal BG_0405
BG_0412

    0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9

   39,5    38,2    37,1    36,8    36,5    36,0    36,0    36,0    36,3    36,5    37,2    37,5    37,7    37,8    37,9

BG_0405

BG_0412

BG_0405
BG_0412

   3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00

#ll

   40,0

%

 %

  161,8   159,9   157,3   153,5   152,9   149,7   149,1   148,1   148,4   149,1   150,4   150,9   151,4   151,9   152,3  162,0

   38,6    37,3    36,2    35,9    35,6    35,1    35,1    35,1    35,4    35,6    36,3    36,6    36,8    36,9    37,0   39,0
  157,9   156,0   153,5   149,8   149,2   146,1   145,5   144,5   144,8   145,5   146,7   147,2   147,7   148,2   148,6  158,0

    4,0     3,9     3,9     3,8     3,7     3,7     3,6     3,6     3,6     3,6     3,6     3,7     3,7     3,7     3,7     3,7
   3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   3,00    3,00    3,00

  161,0   159,0   157,0   153,0   152,0   149,0   149,0   148,0   148,0   149,0   150,0   150,0   151,0   151,0   152,0  162,0

#ll
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               Prognose - Lange Termijn - BO

BO2019 Laatst waargenomen cijferAannamecode:

Generatiecode

IKC De Tweestroom12PH

3341 GG

Jan Wissenslaan, 5

Hendrik-Ido-Ambacht

Buurt    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033   2034

A BG_0405     5,0

    8,1
    161

Schoolwijk A (101,401)     5,0

    7,3
    146

    5,0

    7,1
    142

    5,0

    7,4
    147

    5,0

    7,5
    149

    5,0

    7,3
    146

    5,0

    7,0
    140

    5,0

    7,1
    141

    5,0

    7,0
    140

    5,0

    7,1
    142

    5,0

    7,2
    143

    5,0

    7,4
    147

    5,0

    7,4
    148

    5,0

    7,5
    149

    5,0

    7,5
    149

    5,0

    7,5
    150

bl%
#bg

#ll

BG_0412     5,9

   35,1
    593

    5,9

   34,9
    590

    5,9

   34,9
    590

    5,9

   34,5
    583

    5,9

   34,2
    578

    5,9

   34,4
    582

    5,9

   34,2
    578

    5,9

   34,0
    575

    5,9

   33,7
    569

    5,9

   33,9
    573

    5,9

   34,0
    575

    5,9

   34,4
    581

    5,9

   34,3
    580

    5,9

   34,5
    583

    5,9

   34,6
    585

    5,9

   34,7
    587

bl%
#bg

#ll

B BG_0405    20,9

   37,7
    180

Schoolwijk B (102,103,501)    20,9

   36,3
    173

   20,9

   35,0
    167

   20,9

   32,9
    157

   20,9

   32,1
    153

   20,9

   32,7
    156

   20,9

   32,3
    154

   20,9

   31,9
    152

   20,9

   31,9
    152

   20,9

   31,9
    152

   20,9

   32,3
    154

   20,9

   32,7
    156

   20,9

   32,9
    157

   20,9

   33,3
    159

   20,9

   33,3
    159

   20,9

   33,5
    160

bl%
#bg

#ll

BG_0412    15,9

  116,7
    732

   16,4

  121,9
    741

   16,9

  125,4
    740

   17,4

  126,7
    727

   17,9

  127,5
    712

   17,9

  126,3
    705

   17,9

  122,7
    685

   17,9

  121,1
    676

   17,9

  120,0
    670

   17,9

  119,5
    667

   17,9

  120,0
    670

   17,9

  120,2
    671

   17,9

  120,3
    672

   17,9

  120,9
    675

   17,9

  120,9
    675

   17,9

  121,4
    678

bl%
#bg

#ll

GM0597 BG_0405     0,4

    4,1
    877

Ridderkerk     0,4

    4,3
    919

    0,4

    4,4
    932

    0,4

    4,3
    907

    0,4

    4,1
    884

    0,4

    4,2
    889

    0,4

    4,2
    891

    0,4

    4,2
    898

    0,4

    4,2
    906

    0,4

    4,3
    918

    0,4

    4,4
    929

    0,4

    4,4
    939

    0,4

    4,5
    951

    0,4

    4,5
    958

    0,4

    4,5
    963

    0,4

    4,5
    967

bl%
#bg

#ll

BG_0412     0,3

   13,1
   3813

    0,3

   13,2
   3842

    0,3

   13,3
   3863

    0,3

   13,1
   3820

    0,3

   13,0
   3778

    0,3

   12,9
   3748

    0,3

   12,7
   3705

    0,3

   12,8
   3709

    0,3

   12,8
   3718

    0,3

   12,8
   3728

    0,3

   12,9
   3741

    0,3

   13,0
   3770

    0,3

   13,1
   3813

    0,3

   13,3
   3856

    0,3

   13,4
   3897

    0,3

   13,5
   3935

bl%
#bg

#ll

ZZ-BRT BG_0405     1,7

    3,1
    173

Dynamische Buurten     1,7

    3,3
    186

    1,7

    3,2
    178

    1,7

    2,9
    163

    1,7

    2,8
    159

    1,7

    2,8
    159

    1,7

    2,8
    160

    1,7

    2,8
    159

    1,7

    2,8
    160

    1,7

    2,9
    161

    1,7

    2,9
    162

    1,7

    2,9
    164

    1,7

    3,0
    166

    1,7

    3,0
    167

    1,7

    3,0
    168

    1,7

    3,0
    167

bl%
#bg

#ll

BG_0412     0,6

   14,1
   2320

    0,6

   14,3
   2356

    0,6

   14,5
   2389

    0,6

   14,9
   2454

    0,6

   15,1
   2485

    0,6

   15,2
   2511

    0,6

   15,4
   2538

    0,6

   15,6
   2569

    0,6

   15,7
   2583

    0,6

   15,6
   2571

    0,6

   15,6
   2571

    0,6

   15,5
   2555

    0,6

   15,4
   2541

    0,6

   15,3
   2519

    0,6

   15,2
   2496

    0,6

   15,0
   2467

bl%
#bg

#ll

Totaal

  0(+opslag %)

Opslag
    0,0

Subtotaal BG_0405
BG_0412

    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0

   51,2    49,7    47,5    46,5    47,0    46,3    46,0    45,9    46,2    46,8    47,4    47,8    48,3    48,3    48,5

BG_0405

BG_0412

BG_0405
BG_0412

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

#ll

   53,0

%

 %

  185,3   189,1   190,2   190,8   189,8   186,0   184,5   183,2   182,8   183,5   184,1   184,1   185,0   185,1   185,6  180,0

   51,2    49,7    47,5    46,5    47,0    46,3    46,0    45,9    46,2    46,8    47,4    47,8    48,3    48,3    48,5   53,0
  184,3   188,1   189,2   189,8   188,8   185,0   183,5   182,2   181,8   182,5   183,1   183,1   184,0   184,1   184,6  179,0

    1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0
   1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00   1,00    1,00    1,00

  185,0   189,0   190,0   190,0   189,0   186,0   184,0   183,0   182,0   183,0   184,0   184,0   185,0   185,0   185,0  180,0

#ll
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               Prognose - Lange Termijn - BO

BO2019 Laatst waargenomen cijferAannamecode:

Generatiecode

SOL Krommeweg/Admiraal19KI

3342 TA

Admiraal de Ruyterlaan, 1

Hendrik Ido Ambacht

Buurt    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033   2034

A BG_0405    26,7

   43,0
    161

Schoolwijk A (101,401)    26,7

   39,0
    146

   26,7

   37,9
    142

   26,7

   39,3
    147

   26,7

   39,8
    149

   26,7

   39,0
    146

   26,7

   37,4
    140

   26,7

   37,7
    141

   26,7

   37,4
    140

   26,7

   37,9
    142

   26,7

   38,2
    143

   26,7

   39,3
    147

   26,7

   39,5
    148

   26,7

   39,8
    149

   26,7

   39,8
    149

   26,7

   40,1
    150

bl%
#bg

#ll

BG_0412    27,4

  163,0
    593

   27,4

  162,2
    590

   27,4

  162,2
    590

   27,4

  160,2
    583

   27,4

  158,9
    578

   27,4

  160,0
    582

   27,4

  158,9
    578

   27,4

  158,1
    575

   27,4

  156,4
    569

   27,4

  157,5
    573

   27,4

  158,1
    575

   27,4

  159,7
    581

   27,4

  159,4
    580

   27,4

  160,2
    583

   27,4

  160,8
    585

   27,4

  161,3
    587

bl%
#bg

#ll

B BG_0405     3,8

    7,0
    180

Schoolwijk B (102,103,501)     3,8

    6,7
    173

    3,8

    6,5
    167

    3,8

    6,1
    157

    3,8

    6,0
    153

    3,8

    6,1
    156

    3,8

    6,0
    154

    3,8

    5,9
    152

    3,8

    5,9
    152

    3,8

    5,9
    152

    3,8

    6,0
    154

    3,8

    6,1
    156

    3,8

    6,1
    157

    3,8

    6,2
    159

    3,8

    6,2
    159

    3,8

    6,2
    160

bl%
#bg

#ll

BG_0412     4,7

   35,0
    732

    4,7

   35,2
    741

    4,7

   34,9
    740

    4,6

   34,0
    727

    4,6

   33,0
    712

    4,6

   32,7
    705

    4,6

   31,8
    685

    4,6

   31,4
    676

    4,6

   31,1
    670

    4,6

   31,0
    667

    4,6

   31,1
    670

    4,6

   31,1
    671

    4,6

   31,2
    672

    4,6

   31,3
    675

    4,6

   31,3
    675

    4,6

   31,5
    678

bl%
#bg

#ll

C BG_0405     3,2

   12,0
    364

Schoolwijk C (301,302,502)     3,2

   13,5
    409

    3,2

   12,8
    389

    3,2

   13,6
    412

    3,2

   14,4
    437

    3,2

   14,3
    435

    3,2

   15,1
    457

    3,2

   15,2
    460

    3,2

   15,1
    458

    3,2

   14,8
    448

    3,2

   14,5
    441

    3,2

   14,2
    432

    3,2

   14,0
    424

    3,2

   13,7
    417

    3,2

   13,5
    410

    3,2

   13,2
    401

bl%
#bg

#ll

BG_0412     3,2

   52,0
   1576

    3,2

   53,1
   1611

    3,2

   54,8
   1662

    3,2

   57,5
   1742

    3,2

   59,4
   1801

    3,2

   60,6
   1836

    3,2

   62,2
   1886

    3,2

   63,3
   1920

    3,2

   63,9
   1936

    3,2

   63,5
   1925

    3,2

   63,4
   1922

    3,2

   62,7
   1901

    3,2

   62,1
   1881

    3,2

   61,3
   1857

    3,2

   60,4
   1832

    3,2

   59,4
   1802

bl%
#bg

#ll

D BG_0405    43,3

   75,0
    173

Schoolwijk D (201 t/m 204)    43,3

   80,6
    186

   43,3

   77,2
    178

   43,3

   70,7
    163

   43,3

   68,9
    159

   43,3

   68,9
    159

   43,3

   69,4
    160

   43,3

   68,9
    159

   43,3

   69,4
    160

   43,3

   69,8
    161

   43,3

   70,2
    162

   43,3

   71,1
    164

   43,3

   72,0
    166

   43,3

   72,4
    167

   43,3

   72,8
    168

   43,3

   72,4
    167

bl%
#bg

#ll

BG_0412    45,5

  339,0
    744

   45,5

  339,5
    745

   45,5

  331,3
    727

   45,5

  324,4
    712

   45,5

  311,7
    684

   45,5

  307,6
    675

   45,5

  297,1
    652

   45,5

  295,7
    649

   45,5

  294,8
    647

   45,5

  294,3
    646

   45,5

  295,7
    649

   45,5

  298,0
    654

   45,5

  300,7
    660

   45,5

  301,6
    662

   45,5

  302,6
    664

   45,5

  303,0
    665

bl%
#bg

#ll

ZZ-BRT BG_0405     0,1

    2,0
   1842

Dynamische Buurten     0,1

    2,0
   1868

    0,1

    2,0
   1848

    0,1

    2,0
   1872

    0,1

    2,0
   1841

    0,1

    2,0
   1812

    0,1

    2,0
   1816

    0,1

    2,0
   1830

    0,1

    2,0
   1848

    0,1

    2,0
   1876

    0,1

    2,1
   1902

    0,1

    2,1
   1925

    0,1

    2,1
   1952

    0,1

    2,1
   1970

    0,1

    2,2
   1984

    0,1

    2,2
   1994

bl%
#bg

#ll

BG_0412     0,2

   19,0
   7898

    0,2

   19,0
   7904

    0,2

   19,0
   7892

    0,2

   18,9
   7842

    0,2

   18,7
   7745

    0,2

   18,5
   7677

    0,2

   18,3
   7610

    0,2

   18,4
   7626

    0,2

   18,4
   7639

    0,2

   18,5
   7677

    0,2

   18,6
   7724

    0,2

   18,8
   7784

    0,2

   19,0
   7872

    0,2

   19,2
   7965

    0,2

   19,4
   8057

    0,2

   19,6
   8141

bl%
#bg

#ll

Totaal

  0(+opslag %)

Opslag
    0,9

Subtotaal BG_0405
BG_0412

    1,0     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9     0,9

  142,8   137,3   132,6   132,0   131,2   130,8   130,6   130,7   131,3   131,9   133,7   134,6   135,1   135,4   135,0

BG_0405

BG_0412

BG_0405
BG_0412

   1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00

#ll

  139,9

%

 %

  611,0   604,1   596,9   583,6   581,3   570,1   568,7   566,4   566,6   568,7   572,1   574,2   575,4   576,3   576,6  610,0

  141,8   136,4   131,7   131,1   130,3   129,9   129,7   129,8   130,4   131,0   132,8   133,7   134,2   134,5   134,1  139,0
  609,0   602,2   595,0   581,7   579,4   568,3   566,9   564,6   564,8   566,9   570,3   572,4   573,6   574,5   574,8  608,0

    2,0     2,0     1,9     1,9     1,9     1,9     1,8     1,8     1,8     1,8     1,8     1,8     1,8     1,8     1,8     1,8
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   0,00    0,00    0,00

  611,0   604,0   596,0   583,0   581,0   570,0   568,0   566,0   566,0   568,0   572,0   574,0   575,0   576,0   576,0  610,0

#ll
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               Prognose - Lange Termijn - BO

BO2019 Laatst waargenomen cijferAannamecode:

Generatiecode

SOL Villa Ambacht19MA

3341 GG

Jan Wissenslaan, 9

Hendrik-Ido-Ambacht

Buurt    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033   2034

A BG_0405     4,3

    7,0
    161

Schoolwijk A (101,401)     4,3

    6,3
    146

    4,3

    6,2
    142

    4,3

    6,4
    147

    4,3

    6,5
    149

    4,3

    6,3
    146

    4,3

    6,1
    140

    4,3

    6,1
    141

    4,3

    6,1
    140

    4,3

    6,2
    142

    4,3

    6,2
    143

    4,3

    6,4
    147

    4,3

    6,4
    148

    4,3

    6,5
    149

    4,3

    6,5
    149

    4,3

    6,5
    150

bl%
#bg

#ll

BG_0412     3,3

   20,0
    593

    3,3

   19,9
    590

    3,3

   19,9
    590

    3,3

   19,7
    583

    3,3

   19,5
    578

    3,3

   19,6
    582

    3,3

   19,5
    578

    3,3

   19,4
    575

    3,3

   19,2
    569

    3,3

   19,3
    573

    3,3

   19,4
    575

    3,3

   19,6
    581

    3,3

   19,6
    580

    3,3

   19,7
    583

    3,3

   19,7
    585

    3,3

   19,8
    587

bl%
#bg

#ll

B BG_0405    19,4

   35,0
    180

Schoolwijk B (102,103,501)    19,4

   33,6
    173

   19,4

   32,5
    167

   19,4

   30,5
    157

   19,4

   29,7
    153

   19,4

   30,3
    156

   19,4

   29,9
    154

   19,4

   29,6
    152

   19,4

   29,6
    152

   19,4

   29,6
    152

   19,4

   29,9
    154

   19,4

   30,3
    156

   19,4

   30,5
    157

   19,4

   30,9
    159

   19,4

   30,9
    159

   19,4

   31,1
    160

bl%
#bg

#ll

BG_0412    20,4

  150,0
    732

   20,3

  150,7
    741

   20,1

  149,4
    740

   20,0

  145,7
    727

   19,8

  141,6
    712

   19,8

  140,2
    705

   19,8

  136,2
    685

   19,8

  134,5
    676

   19,8

  133,3
    670

   19,8

  132,7
    667

   19,8

  133,3
    670

   19,8

  133,5
    671

   19,8

  133,7
    672

   19,8

  134,3
    675

   19,8

  134,3
    675

   19,8

  134,9
    678

bl%
#bg

#ll

C BG_0405     2,4

    9,0
    364

Schoolwijk C (301,302,502)     2,4

   10,1
    409

    2,4

    9,6
    389

    2,4

   10,2
    412

    2,4

   10,8
    437

    2,4

   10,8
    435

    2,4

   11,3
    457

    2,4

   11,4
    460

    2,4

   11,3
    458

    2,4

   11,1
    448

    2,4

   10,9
    441

    2,4

   10,7
    432

    2,4

   10,5
    424

    2,4

   10,3
    417

    2,4

   10,1
    410

    2,4

    9,9
    401

bl%
#bg

#ll

BG_0412     2,2

   35,0
   1576

    2,2

   35,8
   1611

    2,2

   36,9
   1662

    2,2

   38,7
   1742

    2,2

   40,0
   1801

    2,2

   40,8
   1836

    2,2

   41,9
   1886

    2,2

   42,6
   1920

    2,2

   43,0
   1936

    2,2

   42,8
   1925

    2,2

   42,7
   1922

    2,2

   42,2
   1901

    2,2

   41,8
   1881

    2,2

   41,2
   1857

    2,2

   40,7
   1832

    2,2

   40,0
   1802

bl%
#bg

#ll

D BG_0405     1,1

    2,0
    173

Schoolwijk D (201 t/m 204)     1,1

    2,2
    186

    1,1

    2,1
    178

    1,1

    1,9
    163

    1,1

    1,8
    159

    1,1

    1,8
    159

    1,1

    1,8
    160

    1,1

    1,8
    159

    1,1

    1,8
    160

    1,1

    1,9
    161

    1,1

    1,9
    162

    1,1

    1,9
    164

    1,1

    1,9
    166

    1,1

    1,9
    167

    1,1

    1,9
    168

    1,1

    1,9
    167

bl%
#bg

#ll

BG_0412     2,8

   21,0
    744

    2,8

   21,0
    745

    2,8

   20,5
    727

    2,8

   20,1
    712

    2,8

   19,3
    684

    2,8

   19,1
    675

    2,8

   18,4
    652

    2,8

   18,3
    649

    2,8

   18,3
    647

    2,8

   18,2
    646

    2,8

   18,3
    649

    2,8

   18,5
    654

    2,8

   18,6
    660

    2,8

   18,7
    662

    2,8

   18,7
    664

    2,8

   18,8
    665

bl%
#bg

#ll

ZZ-BRT BG_0405     0,1

    1,0
    877

Dynamische Buurten     0,1

    1,0
    919

    0,1

    1,1
    932

    0,1

    1,0
    907

    0,1

    1,0
    884

    0,1

    1,0
    889

    0,1

    1,0
    891

    0,1

    1,0
    898

    0,1

    1,0
    906

    0,1

    1,0
    918

    0,1

    1,1
    929

    0,1

    1,1
    939

    0,1

    1,1
    951

    0,1

    1,1
    958

    0,1

    1,1
    963

    0,1

    1,1
    967

bl%
#bg

#ll

BG_0412     0,1

    9,0
   7898

    0,1

    9,0
   7904

    0,1

    9,0
   7892

    0,1

    8,9
   7842

    0,1

    8,8
   7745

    0,1

    8,8
   7677

    0,1

    8,7
   7610

    0,1

    8,7
   7626

    0,1

    8,7
   7639

    0,1

    8,8
   7677

    0,1

    8,8
   7724

    0,1

    8,9
   7784

    0,1

    9,0
   7872

    0,1

    9,1
   7965

    0,1

    9,2
   8057

    0,1

    9,3
   8141

bl%
#bg

#ll

Totaal

  0(+opslag %)

Opslag
    0,0

Subtotaal BG_0405
BG_0412

    0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0

   53,2    51,5    50,0    49,8    50,2    50,1    49,9    49,8    49,8    50,0    50,4    50,4    50,7    50,5    50,5

BG_0405

BG_0412

BG_0405
BG_0412

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

#ll

   54,0

%

 %

  239,4   238,7   236,0   232,1   231,4   227,5   226,3   225,3   224,6   225,3   225,5   225,5   225,8   225,4   225,6  238,0

   53,2    51,5    50,0    49,8    50,2    50,1    49,9    49,8    49,8    50,0    50,4    50,4    50,7    50,5    50,5   54,0
  236,4   235,7   233,1   229,2   228,5   224,7   223,5   222,5   221,8   222,5   222,7   222,7   223,0   222,6   222,8  235,0

    3,0     3,0     3,0     2,9     2,9     2,9     2,8     2,8     2,8     2,8     2,8     2,8     2,8     2,8     2,8     2,8
   1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00   1,00    1,00    1,00

  239,0   238,0   236,0   232,0   231,0   227,0   226,0   225,0   224,0   225,0   225,0   225,0   225,0   225,0   225,0  238,0

#ll
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               Prognose - Lange Termijn - BO

BO2019 Laatst waargenomen cijferAannamecode:

Generatiecode

IKC De Wijngaard27XA

3344 PK

Druivengaarde, 9

Hendrik Ido Ambacht

Buurt    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033   2034

C BG_0405    23,6

   86,0
    364

Schoolwijk C (301,302,502)    23,6

   96,6
    409

   23,6

   91,9
    389

   23,6

   97,3
    412

   23,6

  103,2
    437

   23,6

  102,8
    435

   23,6

  108,0
    457

   23,6

  108,7
    460

   23,6

  108,2
    458

   23,6

  105,8
    448

   23,6

  104,2
    441

   23,6

  102,1
    432

   23,6

  100,2
    424

   23,6

   98,5
    417

   23,6

   96,9
    410

   23,6

   94,7
    401

bl%
#bg

#ll

BG_0412    20,3

  321,0
   1576

   21,1

  341,3
   1611

   21,9

  365,6
   1662

   21,9

  383,2
   1742

   21,9

  396,2
   1801

   21,9

  403,9
   1836

   21,9

  414,9
   1886

   21,9

  422,3
   1920

   21,9

  425,9
   1936

   21,9

  423,4
   1925

   21,9

  422,8
   1922

   21,9

  418,2
   1901

   21,9

  413,8
   1881

   21,9

  408,5
   1857

   21,9

  403,0
   1832

   21,9

  396,4
   1802

bl%
#bg

#ll

D BG_0405     8,6

   15,0
    173

Schoolwijk D (201 t/m 204)     8,6

   16,1
    186

    8,6

   15,4
    178

    8,6

   14,1
    163

    8,6

   13,8
    159

    8,6

   13,8
    159

    8,6

   13,9
    160

    8,6

   13,8
    159

    8,6

   13,9
    160

    8,6

   14,0
    161

    8,6

   14,0
    162

    8,6

   14,2
    164

    8,6

   14,4
    166

    8,6

   14,5
    167

    8,6

   14,6
    168

    8,6

   14,5
    167

bl%
#bg

#ll

BG_0412     7,3

   55,0
    744

    7,3

   55,1
    745

    7,3

   53,7
    727

    7,3

   52,6
    712

    7,3

   50,6
    684

    7,3

   49,9
    675

    7,3

   48,2
    652

    7,3

   48,0
    649

    7,3

   47,8
    647

    7,3

   47,8
    646

    7,3

   48,0
    649

    7,3

   48,3
    654

    7,3

   48,8
    660

    7,3

   48,9
    662

    7,3

   49,1
    664

    7,3

   49,2
    665

bl%
#bg

#ll

GM0642 BG_0405     0,8

    8,0
    965

Zwijndrecht     0,8

    7,9
    949

    0,8

    7,6
    916

    0,8

    8,0
    965

    0,8

    7,9
    957

    0,8

    7,7
    923

    0,8

    7,7
    925

    0,8

    7,7
    932

    0,8

    7,8
    942

    0,8

    7,9
    958

    0,8

    8,1
    973

    0,8

    8,2
    986

    0,8

    8,3
   1001

    0,8

    8,4
   1012

    0,8

    8,5
   1021

    0,8

    8,5
   1027

bl%
#bg

#ll

BG_0412     0,7

   29,0
   4085

    0,7

   28,8
   4062

    0,7

   28,6
   4029

    0,7

   28,6
   4022

    0,7

   28,2
   3967

    0,7

   27,9
   3929

    0,7

   27,7
   3905

    0,7

   27,8
   3917

    0,7

   27,8
   3921

    0,7

   28,0
   3949

    0,7

   28,3
   3983

    0,7

   28,5
   4014

    0,7

   28,8
   4059

    0,7

   29,2
   4109

    0,7

   29,5
   4160

    0,7

   29,9
   4206

bl%
#bg

#ll

ZZ-BRT BG_0405     0,8

    3,0
    341

Dynamische Buurten     0,8

    2,8
    319

    0,8

    2,7
    309

    0,8

    2,7
    304

    0,8

    2,7
    302

    0,8

    2,7
    302

    0,8

    2,6
    294

    0,8

    2,6
    293

    0,8

    2,6
    292

    0,8

    2,6
    294

    0,8

    2,6
    297

    0,8

    2,7
    303

    0,8

    2,7
    305

    0,8

    2,7
    308

    0,8

    2,7
    308

    0,8

    2,7
    310

bl%
#bg

#ll

BG_0412     0,9

   12,0
   1325

    0,9

   12,1
   1331

    0,9

   12,0
   1330

    0,9

   11,9
   1310

    0,9

   11,7
   1290

    0,9

   11,7
   1287

    0,9

   11,4
   1263

    0,9

   11,3
   1251

    0,9

   11,2
   1239

    0,9

   11,2
   1240

    0,9

   11,3
   1245

    0,9

   11,3
   1252

    0,9

   11,3
   1252

    0,9

   11,4
   1258

    0,9

   11,4
   1260

    0,9

   11,5
   1265

bl%
#bg

#ll

Totaal

  0(+opslag %)

Opslag
    1,9

Subtotaal BG_0405
BG_0412

    2,2     2,0     2,1     2,2     2,2     2,3     2,3     2,3     2,3     2,3     2,2     2,2     2,2     2,1     2,1

  125,6   119,6   124,2   129,8   129,2   134,5   135,1   134,8   132,6   131,2   129,4   127,8   126,3   124,8   122,5

BG_0405

BG_0412

BG_0405
BG_0412

   2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00    2,00

#ll

  113,9

%

 %

  442,5   465,4   482,0   492,5   499,3   508,2   515,5   518,8   516,5   516,5   512,3   508,7   503,9   498,9   492,8  421,9

  123,4   117,6   122,1   127,6   127,0   132,2   132,8   132,5   130,3   128,9   127,2   125,6   124,1   122,7   120,4  112,0
  437,3   459,9   476,3   486,7   493,4   502,2   509,4   512,7   510,4   510,4   506,3   502,7   498,0   493,0   487,0  417,0

    4,9     5,2     5,5     5,7     5,8     5,9     6,0     6,1     6,1     6,1     6,1     6,0     6,0     5,9     5,9     5,8
   1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00    1,00   1,00    1,00    1,00

  442,0   465,0   482,0   492,0   499,0   508,0   515,0   518,0   516,0   516,0   512,0   508,0   503,0   498,0   492,0  421,0

#ll
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               Prognose - Lange Termijn - BO

BO2019 Laatst waargenomen cijferAannamecode:

Generatiecode

SOL De Watervlinder27XB

3344 PK

Druivengaarde, 11

Hendrik Ido Ambacht

Buurt    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033   2034

B BG_0405     3,9

    7,1
    180

Schoolwijk B (102,103,501)     3,9

    6,8
    173

    3,9

    6,6
    167

    3,9

    6,2
    157

    3,9

    6,0
    153

    3,9

    6,1
    156

    3,9

    6,1
    154

    3,9

    6,0
    152

    3,9

    6,0
    152

    3,9

    6,0
    152

    3,9

    6,1
    154

    3,9

    6,1
    156

    3,9

    6,2
    157

    3,9

    6,3
    159

    3,9

    6,3
    159

    3,9

    6,3
    160

bl%
#bg

#ll

BG_0412     3,9

   29,1
    732

    3,9

   29,2
    741

    3,9

   29,0
    740

    3,8

   28,2
    727

    3,8

   27,5
    712

    3,8

   27,2
    705

    3,8

   26,4
    685

    3,8

   26,1
    676

    3,8

   25,8
    670

    3,8

   25,7
    667

    3,8

   25,8
    670

    3,8

   25,9
    671

    3,8

   25,9
    672

    3,8

   26,0
    675

    3,8

   26,0
    675

    3,8

   26,1
    678

bl%
#bg

#ll

C BG_0405    38,8

  141,5
    364

Schoolwijk C (301,302,502)    38,8

  159,0
    409

   38,8

  151,3
    389

   38,8

  160,2
    412

   38,8

  169,9
    437

   38,8

  169,1
    435

   38,8

  177,7
    457

   38,8

  178,9
    460

   38,8

  178,1
    458

   38,8

  174,2
    448

   38,8

  171,5
    441

   38,8

  168,0
    432

   38,8

  164,9
    424

   38,8

  162,2
    417

   38,8

  159,4
    410

   38,8

  155,9
    401

bl%
#bg

#ll

BG_0412    37,2

  586,5
   1576

   37,6

  606,3
   1611

   38,0

  632,4
   1662

   38,0

  662,8
   1742

   38,0

  685,3
   1801

   38,0

  698,6
   1836

   38,0

  717,6
   1886

   38,0

  730,6
   1920

   38,0

  736,7
   1936

   38,0

  732,5
   1925

   38,0

  731,3
   1922

   38,0

  723,3
   1901

   38,0

  715,7
   1881

   38,0

  706,6
   1857

   38,0

  697,1
   1832

   38,0

  685,7
   1802

bl%
#bg

#ll

D BG_0405     7,0

   12,1
    173

Schoolwijk D (201 t/m 204)     7,0

   13,1
    186

    7,0

   12,5
    178

    7,0

   11,4
    163

    7,0

   11,2
    159

    7,0

   11,2
    159

    7,0

   11,2
    160

    7,0

   11,2
    159

    7,0

   11,2
    160

    7,0

   11,3
    161

    7,0

   11,4
    162

    7,0

   11,5
    164

    7,0

   11,6
    166

    7,0

   11,7
    167

    7,0

   11,8
    168

    7,0

   11,7
    167

bl%
#bg

#ll

BG_0412     6,2

   46,1
    744

    6,2

   46,2
    745

    6,2

   45,1
    727

    6,2

   44,2
    712

    6,2

   42,4
    684

    6,2

   41,9
    675

    6,2

   40,4
    652

    6,2

   40,3
    649

    6,2

   40,1
    647

    6,2

   40,1
    646

    6,2

   40,3
    649

    6,2

   40,6
    654

    6,2

   40,9
    660

    6,2

   41,1
    662

    6,2

   41,2
    664

    6,2

   41,2
    665

bl%
#bg

#ll

GM0642 BG_0405     1,6

   16,2
    965

Zwijndrecht     1,6

   15,9
    949

    1,6

   15,4
    916

    1,6

   16,2
    965

    1,6

   16,0
    957

    1,6

   15,5
    923

    1,6

   15,5
    925

    1,6

   15,6
    932

    1,6

   15,8
    942

    1,6

   16,1
    958

    1,6

   16,3
    973

    1,6

   16,5
    986

    1,6

   16,8
   1001

    1,6

   17,0
   1012

    1,6

   17,1
   1021

    1,6

   17,2
   1027

bl%
#bg

#ll

BG_0412     1,5

   62,2
   4085

    1,5

   61,8
   4062

    1,5

   61,3
   4029

    1,5

   61,2
   4022

    1,5

   60,4
   3967

    1,5

   59,8
   3929

    1,5

   59,4
   3905

    1,5

   59,6
   3917

    1,5

   59,7
   3921

    1,5

   60,1
   3949

    1,5

   60,6
   3983

    1,5

   61,1
   4014

    1,5

   61,8
   4059

    1,5

   62,5
   4109

    1,5

   63,3
   4160

    1,5

   64,0
   4206

bl%
#bg

#ll

ZZ-BRT BG_0405     3,1

    5,0
    161

Dynamische Buurten     3,1

    4,6
    146

    3,1

    4,4
    142

    3,1

    4,6
    147

    3,1

    4,7
    149

    3,1

    4,6
    146

    3,1

    4,4
    140

    3,1

    4,4
    141

    3,1

    4,4
    140

    3,1

    4,4
    142

    3,1

    4,5
    143

    3,1

    4,6
    147

    3,1

    4,6
    148

    3,1

    4,7
    149

    3,1

    4,7
    149

    3,1

    4,7
    150

bl%
#bg

#ll

BG_0412     1,8

   11,0
    593

    1,8

   11,0
    590
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Bijlage 4 Tabellen ruimtebehoefte (les en gym) 
 

Ontwikkeling van 09TZ - Willem de Zwijgerschool

prognose2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Totalen 439 442 442 439 434 433 427 426 425 424 425 424 424 424 423 423 421 422 422 421 421

Onderbouw 218 219 219 218 215 215 212 212 212 211 212 212 212 212 211 211 210 211 211 210 210

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Permanent 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 2408 2423 2423 2408 2383 2378 2348 2343 2338 2333 2338 2333 2333 2333 2328 2328 2318 2323 2323 2318 2318

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 19,5 19,5 19,5 19,5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Ontwikkeling van 10NC - Stadhouder Willem III school

prognose2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Totalen 234 233 232 229 227 228 225 224 222 223 224 226 226 227 228 229 229 231 231 231 230

Onderbouw 118 117 117 115 114 115 113 113 111 112 112 113 113 113 114 114 114 115 115 115 115

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Permanent 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 1377 1372 1367 1352 1342 1347 1332 1327 1317 1322 1327 1337 1337 1342 1347 1352 1352 1362 1362 1362 1357

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 9 9 9 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Ontwikkeling van 12BR - Jenaplanschool De Klimboom

prognose2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Totalen 167 169 172 176 178 180 183 185 186 185 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175

Onderbouw 82 83 84 86 87 88 90 91 92 92 92 92 92 91 90 90 89 89 88 88 87

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7

Permanent 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 1040 1050 1065 1085 1095 1105 1120 1131 1136 1131 1131 1126 1120 1115 1110 1105 1100 1095 1090 1085 1080

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 6 6 6 6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6 6 6
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Ontwikkeling van 12GN - IKC De Meander

prognose2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Totalen 162 161 159 157 153 153 149 149 148 148 149 150 150 151 152 152 153 153 154 154 153

Onderbouw 86 85 84 83 81 81 78 77 75 75 74 75 75 75 76 76 76 76 77 77 76

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6

Permanent 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 1016 1011 1001 991 971 971 950 950 945 945 950 956 956 961 966 966 971 971 976 976 971

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Ontwikkeling van 12PH - IKC De Tweestroom

prognose2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Totalen 180 185 189 190 190 189 186 184 183 182 183 184 184 185 185 185 185 186 186 186 186

Onderbouw 100 102 105 105 106 105 101 98 95 93 91 92 92 92 92 92 92 93 93 93 93

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Permanent 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 1105 1131 1151 1156 1156 1151 1136 1126 1120 1115 1120 1126 1126 1131 1131 1131 1131 1136 1136 1136 1136

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Ontwikkeling van 19KI - SOL Krommeweg / Admiraal

prognose2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Totalen 610 611 604 597 583 581 570 568 566 566 568 572 574 575 576 576 578 579 580 581 579

Onderbouw 298 298 295 291 285 284 279 280 280 282 284 286 287 287 288 288 289 289 290 290 289

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 26 26 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25

Permanent 26 26 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 3268 3273 3238 3203 3132 3122 3067 3057 3047 3047 3057 3077 3087 3092 3097 3097 3107 3112 3117 3122 3112

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 27 27 25,5 25,5 25,5 25,5 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25,5 25,5 25,5 25,5
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Ontwikkeling van 19MA - SOL Villa Ambacht

prognose2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Totalen 238 239 238 236 232 231 227 226 225 224 225 225 225 225 225 225 224 225 225 225 225

Onderbouw 109 109 109 108 106 106 106 107 108 110 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Permanent 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 1442 1447 1442 1432 1410 1405 1384 1379 1374 1369 1374 1374 1374 1374 1374 1374 1369 1374 1374 1374 1374

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Ontwikkeling van 27XA - IKC De Wijngaard

prognose2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Totalen 422 442 465 482 492 499 508 515 518 516 516 512 508 504 498 492 487 483 480 477 474

Onderbouw 235 246 259 268 274 278 277 275 271 264 258 256 254 252 249 246 244 241 240 238 237

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 18 19 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 20

Permanent 18 19 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 20

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 2323 2423 2539 2624 2675 2710 2755 2790 2806 2795 2795 2775 2755 2735 2705 2675 2650 2629 2614 2599 2584

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 18 19,5 21 21 21 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 21 21 21 21 21 21 21 21

Ontwikkeling van 27XB - SOL De Watervlinder

prognose2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Totalen 746 765 790 819 838 850 867 880 886 882 881 874 868 859 851 840 831 824 818 813 808

Onderbouw 401 411 424 440 450 457 459 460 456 447 440 437 434 429 425 420 415 412 409 406 404

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 32 33 34 35 36 37 37 38 38 37 37 37 37 36 36 36 35 35 35 34 34

Permanent 32 33 34 35 36 37 37 38 38 37 37 37 37 36 36 36 35 35 35 34 34

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 3952 4048 4174 4320 4415 4476 4561 4626 4657 4636 4631 4596 4566 4521 4481 4425 4380 4345 4315 4289 4264

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 33 34,5 34,5 36 37,5 39 39 39 39 39 39 39 39 37,5 37,5 37,5 36 36 36 34,5 34,5
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Bijlage 3 – Onderzochte Scenario’s – Klant | Kwaliteit | Organisatie  
 

Scenario 1: optimaal aansluiten op behoefte per wijk 
 
Scenario 1 gaat er van uit dat met name in wijk C een nieuwbouw wordt gerealiseerd voor het opvangen van 
het tekort. Verder wordt in wijken A&D het aanbod teruggebracht door overtollige m2’s af te stoten. Voor dit 
laatste is een drietal scenario’s onderzocht: 
A. Afstoten van overtollige m2’s door afstoten van de schoolwoningen bij SOL Krommeweg en door KC 

Meander te sluiten en af te stoten. De leerlingen van KC Meander worden dan ondergebracht in één van 
de resterende gebouwen in wijken A&D. 

B. Afstoten van overtollige m2’s door afstoten van de schoolwoningen bij SOL Krommeweg en door SOL 
Admiraal te sluiten en af te stoten. De leerlingen van SOL Admiraal worden dan ondergebracht in één van 
de resterende gebouwen in wijken A&D. 

 
Scenario 1A: afstoten KC Meander en schoolwoningen SOL Krommeweg. 
De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op scenario 1A: 
 De locatie van KC Meander wordt gesloten en de leerlingen worden ondergebracht in een ander 

schoolgebouw in wijken A&D. Het terrein van KC Meander wordt vervolgens herontwikkeld (invulling 
nader te bepalen). 

 De schoolwoningen van SOL Krommeweg worden gesloten en vervreemd. 
 De locaties Stadhouder Willem III, SOL Admiraal en SOL Krommeweg worden gerenoveerd. 
 De scholen in wijk B (KC De Tweestroom, SOL Villa Ambacht en de nieuwbouw van de Willem de 

Zwijgerschool) blijven ongewijzigd. Er worden in het kader van dit scenario geen ingrepen voorzien. Van 
de wissellocatie aan de PC Hooftsingel wordt niet langer gebruik gemaakt. 

 In wijk C wordt voor Jenaplan De Klimboom een nieuwe locatie ontwikkeld met 8 lokalen om het tekort in 
deze wijk op te vangen. KC De Wijngaard en SOL Watervlinder resteren als de twee gezamenlijke 
gebruikers van het pand aan de Druivengaarde. 

 
In figuur 5 is schematisch weergegeven hoe de beschikbare capaciteit zich bij dit scenario verhoudt tot de 
normatieve behoefte aan onderwijsruimten. 
 

 
 
Figuur 5: scenario 1A: normatieve behoefte aan onderwijsruimten in relatie tot beschikbare capaciteit. 
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Geconcludeerd kan worden dat bij dit scenario het overschot aan lokalen in de wijken A&D terugloopt van 20 
naar 4 door sluiting van KC Meander (-/- 12 lokalen) en het afstoten van de schoolwoningen SOL Krommeweg   
(-/- 4 lokalen). In wijk B is een overschot van 4 lokalen in de nieuwbouw van de Willem de Zwijger school. Het 
tekort in wijk C loopt door de nieuwbouw voor Jenaplan De Klimboom terug van 11 lokalen naar 3 lokalen. 
 
In tabel 14 is scenario 1A getoetst aan de drie perspectieven zoals toegelicht in hoofdstuk 6.1. 
 

Perspectief Score Toelichting 

Klant: 
• Waar zitten de leerlingen t.o.v. de 

lokalen (per denominatie) 

 
+ 

Alle schoolgebouwen zitten nabij hun voedingsgebied. Dit geldt 
ook voor Jenaplan de Klimboom wanneer de nieuwbouw in wijk 
C wordt gerealiseerd. De leerlingaantallen van KC Meander uit 
wijken A & D zijn gelijk, dus herverdeling in één van de 
bestaande gebouwen sluit goed aan bij het voedingsgebied. 

Kwaliteit: 
• Technische conditie huisvesting 
• Duurzaamheid 

 
0/+ 
0/+ 

Nieuwbouw Jenaplan: BENG-gebouw. 
Locatie KC Meander wordt in zijn geheel afgestoten en ter 
herontwikkeling aangeboden. 
Stadhouder Willem III, SOL Admiraal en SOL Krommeweg 
worden zo duurzaam mogelijk gerenoveerd. 

Organisatie: 
• Flexibiliteit bij leerlingenverschuivingen 

in de toekomst 
• Efficiënt gebruik gebouwen 

 
 

 
 

• Mogelijke invulling als (I)KC 

 
+ 
 

+ 
 
 
 
 

0/+ 

Op basis van de Pronexus prognoses wordt de meeste 
(onderlinge) verschuiving verwacht tussen SOL en PIT (en dan 
met name in wijk C). Doordat de leerlingen van de Koningin 
Wilhelminaschool worden ondergebracht in de nieuwbouw van 
de Willem de Zwijgerschool en Jenaplan De Klimboom apart 
wordt gehuisvest, kunnen SOL Watervlinder en KC Wijngaard 
onderling lokalen uitruilen bij groei en/of krimp in de 
Druivengaarde. 
(I)KC nagenoeg op alle locaties mogelijk zonder grote 
investeringen. 

 
Tabel 14; toetsing van scenario 1A aan de drie perspectieven. 
 

Scenario 1B: afstoten SOL Admiraal en schoolwoningen SOL Krommeweg. 
De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op scenario 1B: 
 De locatie van SOL Admiraal wordt gesloten en de leerlingen worden ondergebracht in een ander 

schoolgebouw in wijken A&D. Het terrein van SOL Admiraal wordt vervolgens herontwikkeld (invulling 
nader te bepalen). 

 De schoolwoningen van SOL Krommeweg worden gesloten en vervreemd. 
 De locaties Stadhouder Willem III, KC Meander en SOL Krommeweg worden gerenoveerd. 
 De scholen in wijk B (KC De Tweestroom, SOL Villa Ambacht en de nieuwbouw van de Willem de 

Zwijgerschool) blijven ongewijzigd. Er worden in het kader van dit scenario geen ingrepen voorzien. Van 
de wissellocatie aan de PC Hooftsingel wordt niet langer gebruik gemaakt. 

 In wijk C wordt voor Jenaplan De Klimboom een nieuwe locatie ontwikkeld met 8 lokalen om het tekort in 
deze wijk op te vangen. KC De Wijngaard en SOL Watervlinder resteren als de twee gezamenlijke 
gebruikers van het pand aan de Druivengaarde. 
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In figuur 6 is schematisch weergegeven hoe de beschikbare capaciteit zich bij dit scenario verhoudt tot de 
normatieve behoefte aan onderwijsruimten. 
 

 
 
Figuur 6: scenario 1B: normatieve behoefte aan onderwijsruimten in relatie tot beschikbare capaciteit. 
 
Geconcludeerd kan worden dat bij dit scenario het overschot aan lokalen in de wijken A&D terugloopt van 20 
naar 3 door sluiting van SOL Admiraal (-/- 13 lokalen) en het afstoten van de schoolwoningen SOL Krommeweg 
(-/-4 lokalen). In wijk B is een overschot van 4 lokalen in de nieuwbouw van de Willem de Zwijger school. Het 
tekort in wijk C loopt door de nieuwbouw voor Jenaplan De Klimboom terug van 11 lokalen naar 3 lokalen. 
 
In tabel 15 is scenario 1B getoetst aan de drie perspectieven zoals toegelicht in hoofdstuk 6.1. 

Perspectief Score Toelichting 

Klant: 
• Waar zitten de leerlingen t.o.v. de 

lokalen (per denominatie) 

 
+ 

Alle schoolgebouwen zitten nabij hun voedingsgebied. Dit geldt 
ook voor Jenaplan de Klimboom wanneer de nieuwbouw in wijk 
C wordt gerealiseerd. De leerlingen van SOL Admiraal worden 
ondergebracht in gebouwen binnen hetzelfde voedingsgebied. 

Kwaliteit: 
• Technische conditie huisvesting 
• Duurzaamheid 

 
0/+ 
0/+ 

Nieuwbouw Jenaplan: BENG-gebouw. 
Locatie SOL Admiraal wordt in zijn geheel afgestoten en ter 
herontwikkeling aangeboden. 
Stadhouder Willem III, KC Meander en SOL Krommeweg 
worden zo duurzaam mogelijk gerenoveerd. 

Organisatie: 
• Flexibiliteit bij leerlingenverschuivingen 

in de toekomst 
• Efficiënt gebruik gebouwen 

 
 
 
 

• Mogelijke invulling als (I)KC 

 
+ 
 

+ 
 
 
 
 

0/+ 

Op basis van de Pronexus prognoses wordt de meeste 
(onderlinge) verschuiving verwacht tussen SOL en PIT (en dan 
met name in wijk C). Doordat de leerlingen van de Koningin 
Wilhelminaschool worden ondergebracht in de nieuwbouw van 
de Willem de Zwijgerschool en Jenaplan De Klimboom apart 
wordt gehuisvest, kunnen SOL Watervlinder en KC Wijngaard 
onderling lokalen uitruilen bij groei en/of krimp in de 
Druivengaarde. 
(I)KC nagenoeg op alle locaties mogelijk zonder grote 
investeringen. 

 
Tabel 15; toetsing van scenario 1B aan de drie perspectieven. 
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Scenario 2: optimaal aansluiten op behoefte per wijk zonder reductie overtollige m2’s. 
 
Scenario 2 gaat er van uit dat in wijk C een nieuwbouw wordt gerealiseerd voor het opvangen van het tekort. 
Verder vindt er in wijken A&D geen reductie van het aantal m2’s plaats. Alle bestaande gebouwen in deze 
wijken worden gerenoveerd en gebruikt voor onderwijs. 
 
De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op scenario 2: 
 Alle locaties in wijken A&D blijven gehandhaafd en worden gerenoveerd. Er vindt geen afstoting van 

overtollige m2’s gebouw en/of terrein plaats. 
 De schoolwoningen van SOL Krommeweg worden wel gesloten en vervreemd. 
 De scholen in wijk B (KC De Tweestroom, SOL Villa Ambacht en de nieuwbouw van de Willem de 

Zwijgerschool) blijven ongewijzigd. Er worden in het kader van dit scenario geen ingrepen voorzien. Van 
de wissellocatie aan de PC Hooftsingel wordt niet langer gebruik gemaakt. 

 In wijk C wordt voor Jenaplan De Klimboom een nieuwe locatie ontwikkeld met 8 lokalen om het tekort in 
deze wijk op te vangen. KC De Wijngaard en SOL Watervlinder resteren als de twee gezamenlijke 
gebruikers van het pand aan de Druivengaarde. 

 
In figuur 7 is schematisch weergegeven hoe de beschikbare capaciteit zich bij dit scenario verhoudt tot de 
normatieve behoefte aan onderwijsruimten. 
 

 
 
Figuur 7: scenario 2: normatieve behoefte aan onderwijsruimten in relatie tot beschikbare capaciteit. 
 
Geconcludeerd kan worden dat bij dit scenario het overschot aan lokalen in de wijken A&D beperkt terugloopt 
van 20 tot 16 (afstoten schoolwoningen). Voor het overige worden alle gebouwen in stand gehouden. In wijk B 
is een overschot van 4 lokalen in de nieuwbouw van de Willem de Zwijger school. Het tekort in wijk C loopt 
door de nieuwbouw voor Jenaplan De Klimboom terug van 11 lokalen naar 3 lokalen. 
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In tabel 16 is scenario 2 getoetst aan de drie perspectieven zoals toegelicht in hoofdstuk 6.1. 
 

Perspectief Score Toelichting 

Klant: 
• Waar zitten de leerlingen t.o.v. de 

lokalen (per denominatie) 

 
+ 

Alle schoolgebouwen zitten nabij hun voedingsgebied (net 
zoals nu het geval is). Dit geldt ook voor Jenaplan de Klimboom 
wanneer de nieuwbouw in wijk C wordt gerealiseerd. 

Kwaliteit: 
• Technische conditie huisvesting 
• Duurzaamheid 

 
0 
0 

Nieuwbouw Jenaplan: BENG-gebouw.. 
Stadhouder Willem III, KC Meander, SOL Admiraal en SOL 
Krommeweg worden zo duurzaam mogelijk gerenoveerd. Maar 
qua opzet en indeling blijven dit minder efficiënte en flexibele 
gebouwen. 

Organisatie: 
• Flexibiliteit bij leerlingenverschuivingen 

in de toekomst 
• Efficiënt gebruik gebouwen 

 
 
 
 
 
 
 

• Mogelijke invulling als IKC 

 
+ 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 

0/+ 

 
In alle wijken voldoende aanbod. Op basis van de Pronexus 
prognoses wordt de meeste (onderlinge) verschuiving verwacht 
tussen SOL en PIT (en dan met name in wijk C). Doordat de 
leerlingen van de Koningin Wilhelminaschool worden 
ondergebracht in de nieuwbouw van de Willem de 
Zwijgerschool en Jenaplan De Klimboom apart wordt 
gehuisvest, kunnen SOL Watervlinder en KC Wijngaard 
onderling lokalen uitruilen bij groei en/of krimp in de 
Druivengaarde. Eventueel kan ook gebruik worden gemaakt 
van het overschot aan lokalen in wijken A&D. 
(I)KC nagenoeg op alle locaties mogelijk zonder grote 
investeringen. 

 
Tabel 16; toetsing van scenario 2 aan de drie perspectieven. 
 
 

Scenario 3: in stand houden alle gebouwen zonder nieuwbouw in wijk C 
 

Scenario 3 gaat er van uit dat er geen nieuwbouw wordt gerealiseerd voor het opvangen van het tekort in wijk 
C. Het tekort wordt opgevangen in de bestaande gebouwen in wijken A&D. Alle bestaande gebouwen in deze 
wijken worden gerenoveerd en gebruikt voor onderwijs. 
 
De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op scenario 3: 
 Alle locaties in wijken A&D blijven gehandhaafd en worden gerenoveerd. Er vindt geen afstoting van 

overtollige m2’s gebouw en/of terrein plaats. 
 De schoolwoningen van SOL Krommeweg worden wel gesloten en vervreemd. 
 De scholen in wijk B (KC De Tweestroom, SOL Villa Ambacht en de nieuwbouw van de Willem de 

Zwijgerschool) blijven ongewijzigd. Er worden in het kader van dit scenario geen ingrepen voorzien. Van 
de wissellocatie aan de PC Hooftsingel wordt niet langer gebruik gemaakt. 

 In wijk C wordt voor Jenaplan De Klimboom geen nieuwe locatie ontwikkeld om het tekort in deze wijk op 
te vangen. Jenaplan De Klimboom blijft, samen met KC De Wijngaard en SOL Watervlinder, gebruik maken 
van het pand aan de Druivengaarde. Het tekort aan onderwijsruimen voor KC De Wijngaard en SOL 
Watervlinder wordt opgevangen in de bestaande gebouwen in wijken A&D. 
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In figuur 8 is schematisch weergegeven hoe de beschikbare capaciteit zich bij dit scenario verhoudt tot de 
normatieve behoefte aan onderwijsruimten. 

 
Figuur 8: scenario 3: normatieve behoefte aan onderwijsruimten in relatie tot beschikbare capaciteit. 
 
Geconcludeerd kan worden dat bij dit scenario in geen enkele wijk een tekort is aan onderwijsruimten. Er is 
voor alle leerlingen onderwijsruimte beschikbaar, al kunnen niet alle leerlingen in hun eigen wijk naar school. 
Met name leerlingen van KC De Wijngaard en SOL Watervlinder uit wijk C maken kans om in wijken A&D naar 
school te moeten. In wijk A is in dit scenario nog een overschot van 5 lokalen, in wijk B is een overschot van 4 
lokalen in de nieuwbouw van de Willem de Zwijger school.  
 
In tabel 17 is scenario 3 getoetst aan de drie perspectieven zoals toegelicht in hoofdstuk 6.1. 

Perspectief Score Toelichting 

Klant: 
• Waar zitten de leerlingen t.o.v. de 

lokalen (per denominatie) 

 
-/0 

Alle huidige schoolgebouwen worden gehandhaafd. Omdat er 
niets wordt bijgebouwd, blijft er een tekort aan lokalen in wijk 
C. Gevolg is dat met name de leerlingen van KC De Wijngaard 
en SOL Watervlinder in andere wijken (A&D) naar school zullen 
moeten gaan dan waar zij woonachtig zijn. 

Kwaliteit: 
• Technische conditie huisvesting 
• Duurzaamheid 

 
0 
0 

Stadhouder Willem III, KC Meander, SOL Admiraal en SOL 
Krommeweg worden zo duurzaam mogelijk gerenoveerd. Maar 
qua opzet en indeling blijven dit minder efficiënte en flexibele 
gebouwen. 

Organisatie: 
• Flexibiliteit bij leerlingenverschuivingen 

in de toekomst 
 

• Efficiënt gebruik gebouwen 
 
• Mogelijke invulling als (I)KC 

 
- 
 
 

+ 
 

0/+ 

 
Alle groei in Volgerlanden moet opgevangen worden door 
leerlingen te verspreiden over andere wijken. Vraag is of 
ouders hiermee instemmen. 
Alle bestaande gebouwen worden efficiënt gebruikt. Er zijn 
bijna geen overtollige lokalen meer. 
(I)KC nagenoeg op alle locaties mogelijk zonder grote 
investeringen. 

 
Tabel 17; toetsing van scenario 3 aan de drie perspectieven. 
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Bijlage 4 – Onderzochte Scenario’s – Financieel 
 

Scenario 1A: afstoten KC Meander en schoolwoningen SOL Krommeweg. 
 

Perspectief Bedrag Toelichting 

Financieel – Indicatie Investeringen: 
• Aankoop Grond Jenaplan De Klimboom 
• Nieuwbouw Jenaplan De Klimboom (8 lokalen) 
• Sloop KC Meander 
• Sloop Gymzaal KC Meander 
• Renovatie Stadhouder Willem III 
• Renovatie SOL Admiraal 
• Renovatie SOL Krommeweg (incl. semi-permanent) 
 
Financieel – Indicatie Opbrengsten 
• Ontwikkelpotentieel KC Meander 
• Ontwikkelpotentieel Gymzaal KC Meander 
• Afstoten Schoolwoningen SOL Krommeweg 

 
TOTAAL INDICATIE INVESTERINGEN -/- OPBRENGSTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 11.785.000,- 

  

 
Tabel 18; toetsing van scenario 1A aan het financiële perspectief. 
 
De totale financiële indicatie voor scenario 1A bedraagt € 11.785.000,- inclusief btw prijspeil 2019. 
 

Scenario 1B: afstoten SOL Admiraal en schoolwoningen SOL Krommeweg. 
 

Perspectief Bedrag Toelichting 

Financieel – Indicatie Investeringen: 
• Aankoop Grond Jenaplan De Klimboom 
• Nieuwbouw Jenaplan De Klimboom (8 lokalen) 
• Sloop SOL Admiraal 
• Renovatie Stadhouder Willem III 
• Renovatie KC Meander 
• Renovatie SOL Krommeweg (incl. semi-permanent) 
 
Financieel – Indicatie Opbrengsten 
• Ontwikkelpotentieel SOL Admiraal 
• Afstoten Schoolwoningen SOL Krommeweg 
 
TOTAAL INDICATIE INVESTERINGEN -/- OPBRENGSTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 9.345.500,- 

 

 
Tabel 19; toetsing van scenario 1B aan het financiële perspectief. 
 
De totale financiële indicatie voor scenario 1B bedraagt € 9.345.500,- inclusief btw prijspeil 2019. 
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Scenario 2: optimaal aansluiten op behoefte per wijk zonder reductie overtollige m2’s 
 

Perspectief Bedrag Toelichting 

Financieel – Indicatie Investeringen: 
• Aankoop Grond Jenaplan De Klimboom 
• Nieuwbouw Jenaplan De Klimboom (8 lokalen) 
• Renovatie Stadhouder Willem III 
• Renovatie KC Meander 
• Renovatie SOL Admiraal 
• Renovatie SOL Krommeweg (incl. semi-permanent)* 
 
Financieel – Indicatie Opbrengsten 
• Afstoten Schoolwoningen SOL Krommeweg 
 
TOTAAL INDICATIE INVESTERINGEN -/- OPBRENGSTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 15.590.500,- 

 
 
 
  

 
Tabel 20; toetsing van scenario 2 aan het financiële perspectief. 
 
De totale financiële indicatie voor scenario 2 bedraagt € 15.590.500,- inclusief btw inclusief btw prijspeil 2019. 
 
Scenario 3: in stand houden alle gebouwen zonder nieuwbouw in wijk C 
 

Perspectief Bedrag Toelichting 

Financieel – Indicatie Investeringen: 
• Renovatie Stadhouder Willem III 
• Renovatie KC Meander 
• Renovatie SOL Admiraal 
• Renovatie SOL Krommeweg (incl. semi-permanent)* 
 
Financieel – Indicatie Opbrengsten 
• Afstoten Schoolwoningen SOL Krommeweg 
 
TOTAAL INDICATIE INVESTERINGEN -/- OPBRENGSTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 11.725.500,- 

 
  

 
Tabel 21; toetsing van scenario 3 aan het financiële perspectief. 
 
De totale financiële indicatie voor scenario 2 bedraagt € 11.725.500,- inclusief btw inclusief btw prijspeil 2019. 


