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1. VOORWOORD

Voor u ligt het integraal huisvestingsplan (verder te noemen als IHP). Dit
is een meerjarig huisvestingsplan voor het onderwijs in de gemeente
Oirschot. Het heeft betrekking op de periode 2022-2036. Dit IHP is
samen met de schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs in
onze gemeente tot stand gekomen. Het is een dynamisch document.
Jaarlijks wordt tijdens het bestuurlijk overleg onderwijs (ook wel OOGO
genoemd) gesproken over de lopende projecten en de wensen voor de

komende jaren.

In het OOGO van juni 2021 heb ik met de schoolbesturen afgesproken
het IHP zo nodig jaarlijks bij te stellen aan de hand van de (landelijke)

ontwikkelingen.

Het IHP onderwijs is tot stand gekomen in samenwerking met de
schoolbesturen in onze gemeente en de gemeente Oirschot. Een
bijzonder woord van dank verdient de vertegenwoordigers van de

schoolbesturen die aan dit IHP hebben meegewerkt.

Augustus 2021

Wethouder Ad van Beek



2. INHOUDSOPGAVE
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3. AANLEIDING

Dit Integraal Huisvestingsplan gemeente Oirschot 2022-2036 is opgesteld naar aanleiding van een
amendement van de raad van 27 oktober 2020 waarin de raad heeft besloten een bedrag van 75.000
euro te reserveren in de begroting voor een Plan van Aanpak voor een IKC op De Klep. Dit plan moet
samen met de betrokken partijen worden gemaakt, waarbij helder wordt of en onder welke
voorwaarden een IKC haalbaar is. En uiterlijk september 2021 ter besluitvorming voor te leggen aan

de raad.

In de raadsinformatiebrief (RIB) van 24 november heeft het college de raad geinformeerd over het

vervolgproces rondom LEA en IHP waarin IKC De Klep als scenario is opgenomen.
Maar er zijn nog een tweetal aanleidingen om een IHP op te stellen:

1. De gemeente Oirschot heeft nog geen integraal huisvestingsplan

2. Op landelijk niveau spelen er ontwikkelingen om een beleidskader voor onderwijshuisvesting in de
vorm van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs tot een wettelijk verplicht instrument te maken.
Gemeenten en schoolbesturen worden dan verplicht een IHP op te stellen voor tenminste 4 jaren
met een doorkijk naar 16 jaren. Wanneer dit het geval is komt dat ten goede aan de samenwerking
tussen gemeente Oirschot en de drie schoolbesturen en de kansen die dit biedt voor
toekomstbestendige en duurzame schoolgebouwen. De wetswijziging is in voorbereiding. In dit IHP

anticiperen wij op de komende wetswijziging.

Relatie IHP en LEA: van visie naar huisvesting

De gemeente Oirschot heeft de herijking van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) samen met de
onderwijspartners, kinderopvang en partners op het gebied van zorg en welzijn afgerond. In de LEA
zijn de gezamenlijke lokale ambities op het terrein van onderwijs- en jeugdbeleid opgenomen
(versterken van een positief opvoed- en opgroeiklimaat waarin kinderen/ jongeren zich kunnen

ontplooien en ontwikkelen).

De ambitie luidt als volgt: “Jeugdigen die opgroeien binnen de gemeente Oirschot ontwikkelen zich
optimaal en worden gestimuleerd in hun talenten. Hierdoor kunnen ze opgroeien tot zelfredzame
burgers en zich voorbereiden op een plek in de maatschappij die bij hen past. Partners spannen zich
in om in onderlinge verbinding met elkaar een positief opvoed- en opgroeiklimaat te realiseren waarin

de ontwikkeling en ontplooiing van de jeugdige centraal staat.
Samen met de partners zijn een aantal thema’s benoemd, te weten:

Preventie en voorkomen van uitval
Gezondheid en leefstijl
Doorgaande (leer)lijnen

Gelijke kansen

o DN~

Verbinding passend onderwijs-jeugdhulp



Gemeente en professionals uit het onderwijs en de kinderopvang werken toe naar het faciliteren van
een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen en jeugd van 0O tot 13 jaar. Om dat te kunnen
realiseren werken zij intensief samen aan de vormgeving van een ‘warme overdracht’ en
professionele netwerken zodat kinderen in een goede omgeving kunnen werken aan hun
talentontwikkeling. Om dat te faciliteren is kwalitatief goede en toekomstbestendige huisvesting
noodzakelijk voor zowel onderwijs als kinderopvang. Dit kan worden geconcretiseerd middels de
vorming van (Integrale) Kindcentra, bijvoorbeeld door aanpassing van bestaande gebouwen, dan wel
door nieuwbouw. Langlopende samenwerking met bijvoorbeeld de kinderopvang, jeugdzorg en
andere organisaties kan worden gefaciliteerd door bij nieuwbouw c.q. renovatie van
onderwijsvoorzieningen passende ruimte te realiseren. In dit IHP wordt ingegaan op de huisvesting

van de schoolbesturen en partners.

Relatie IHP en IKC De Beerzen

Onderdeel van het IHP is ook IKC De Beerzen. In 2018 hebben wij met de partners van de

intentieovereenkomst IKC (voetbalvereniging Beerse Boys, Kinderopvang Samenwijs, schoolbestuur
SKOBOS, Buurtbeheer Middelbeers en Dorpsraad Oostelbeers) een intentieovereenkomst gesloten
om te komen tot realisering van een IKC De Klep binnen 5 tot 8 jaren. In de afgelopen maanden zijn

wij samen met de partners opgetrokken en hun geinformeerd over onder andere het IHP-proces.



4. DOEL IHP

Het doel van dit IHP onderwijs is om als schoolbesturen en gemeente samen een plan voor de
toekomst te hebben over hoe we om willen gaan met de huisvesting voor onderwijs. Het IHP wordt
een wettelijke verplichting voor tenminste vier jaren en een doorkijk naar zestien jaren. Het IHP en
toekomstige herijkingen vormen de basis voor een meerjarige planning van investeringen in

nieuwbouw, renovatie en onderhoud, maar ook op sluiting en sloop.

Na vaststelling van dit IHP onderwijs beschikt de gemeente Oirschot over een strategisch plan voor de
onderwijshuisvesting. Daarin heeft de gemeente, in overleg met de schoolbesturen, het
huisvestingsbeleid voor de komende 16 jaar in beeld gebracht en het investeringsprogramma voor de
komende 8 jaar vastgelegd. Het investeringsprogramma vaststellen voor de laatste 8 jaar is lastig
doordat niet voor alle scholen duidelijk is wat de wensen en mogelijkheden zijn met name op het
gebied van verdere verduurzaming en renovatie of nieuwbouw. In de uitvoering wordt ieder
uitvoeringsbesluit afzonderlijk ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd, inclusief een

uitgewerkt plan en de bijpbehorende kredietaanvraag.

Het IHP onderwijs is een document dat op basis van consensus is bereikt tussen gemeente en
schoolbesturen. De tendens om consensus tussen gemeenten en schoolbesturen over de
onderwijshuisvesting over meerdere jaren vast te leggen, heeft verschillende oorzaken. Voor de
schoolbestuurders is het belangrijk dat er meer zekerheid ontstaat over te verwachten
investeringsbeslissingen op korte en middellange termijn. Voor de gemeente is consensus om
dezelfde reden belangrijk. Het is aan te bevelen het IHP elke twee jaren in overleg met de

schoolbesturen (OOGO) te herijken inclusief het financieel meerjarenperspectief.

Het IHP onderwijs is een document dat op basis van consensus is bereikt tussen gemeente en
schoolbesturen. De tendens om consensus tussen gemeenten en schoolbesturen over de
onderwijshuisvesting over meerdere jaren vast te leggen, heeft verschillende oorzaken. Voor de
schoolbestuurders is het belangrijk dat er meer zekerheid ontstaat over te verwachten
investeringsbeslissingen op korte en middellange termijn. Voor de gemeente is consensus om
dezelfde reden belangrijk. Het is aan te bevelen het IHP elke twee jaren in overleg met de

schoolbesturen (OOGO) te herijken inclusief het financieel meerjarenperspectief.



5. WET EN REGELGEVING

Zorgplicht

Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs (WPQO), de Wet op de Expertisecentra (WEC) en de
Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) heeft de gemeente heeft wettelijke zorgplicht op het gebied
van onderwijshuisvesting. De onderwijswetgeving stelt dat een gemeente moet voorzien in adequate
huisvesting voor het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs. De voorzieningen in de

huisvesting waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zijn vastgelegd in de wetgeving.
Zo is de gemeente onder andere verantwoordelijk voor:

- (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding
- herstel van constructiefouten.
- onroerende zaak belasting

- verzekering gebouw en vergoeding schade aan gebouw
De schoolbesturen zij verantwoordelijk voor:

- klein en groot onderhoud van gebouw, zowel binnen- als buitenkant
- onderhoud van terrein inclusief vervangingen en groot onderhoud

- de exploitatie van het gebouw

Vooralsnog is niet wettelijk geregeld wie verantwoordelijk is voor de renovatie van schoolgebouwen.

Gemeentelijke verordening Voorzieningen Huisvesting onderwijs

De gemeentelijke verordening dateert van 2015. De herijking van de Verordening vindt plaats in het
najaar 2021. Vanuit de VNG wordt een modelverordening opgesteld, die de gemeente Oirschot

volledig overneemt. Het lokaal maatwerk is in dit IHP verankerd. Voor huisvestingsaanvragen buiten
het IHP om dient de Verordening als vangnet. De aanvragen worden dan behandeld en beoordeeld

via de beschreven procedure in de Verordening.

Het volgen van de modelverordening van de VNG heeft als voordeel dat aanpassingen hiervan

eenvoudig in onze Verordening kunnen plaatsvinden.

Eigendom schoolgebouwen

In de gemeente Oirschot zijn alle schoolgebouwen juridisch eigendom van de schoolbesturen. Op het
moment dat het schoolgebouw niet meer gebruikt wordt voor het onderwijs, kan een schoolbestuur de
gemeente verzoeken het gebouw terug te nemen. De gemeente wordt dan weer juridisch eigenaar
van het gebouw en de terreinen. Dit laatste heet het vorderingsrecht. In de Verordening Voorziening

Huisvesting Onderwijs is het terugnameproces beschreven.



Verhuur en medegebruik

De praktijk wijst uit dat schoolbesturen leegstaande lokalen in een schoolgebouw in medegebruik
geven (aan onderwijs of maatschappelijke partij) of verhuren (aan commerciéle partij). De gemeente

moet hiervoor, op grond van de verordening, toestemming geven bij structurele verhuur.

Kinderopvang

De gemeente heeft geen zorgplicht voor de voorzieningen voor kinderopvang. De visie van gemeente
Oirschot op Integrale Kindcentra (verder te noemen als IKC) is opgenomen in de Lokaal Educatieve

Agenda (LEA). Wij streven in Oirschot naar IKC’s in als onze kernen.

Duurzaamheid

Vanaf 1 januari 2021 geldt dat aanvragen voor de omgevingsvergunning voor scholenbouw moeten
voldoen aan BENG eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Ook geldt vanaf 1 juli 2020 Klasse B als
certificering voor Frisse Scholen. Een Frisse School is een schoolgebouw met een gezond
binnenklimaat en laag energiegebruik. Deze bepalingen gelden bij nieuwbouw van scholen. Daarnaast
geldt op basis van de Wet Milieubeheer het Activiteitenbesluit, waarbij instellingen en bedrijven een

meldingsplicht hebben over energiemaatregelen.



6. LEERLINGPROGNOSES PO/VO

Het verloop van het leerlingenaantal is van invioed op de ruimtebehoefte in onderwijsvoorzieningen.
Bij een groei van het leerlingenaantal, stijgt ook de ruimtebehoefte aan onderwijsvoorzieningen en

vice versa, bij een daling kan er sprake zijn van leegstand.

Met het opstellen van leerlingenprognoses hebben we inzicht in het verloop van het leerlingenaantal
naar de toekomst toe. Met dit inzicht voorspellen we wat dit betekent in toe en/of afname van
ruimtebehoefte vooronderwijshuisvesting. In dit voorliggende IHP gaan we uit van de meest actuele
leerlingenprognoses voor het primair onderwijs opgesteld door het bureau Verus uit Woerden (oktober
2020).

In dit onderdeel brengen we het verloop van het totaal leerlingenaantal in Oirschot in beeld.

Primair onderwijs

1-10-2021 1-10-2023 1-10-2025 1-10-2027 1-10-2029 1-10-2031 1-10-2033 1-10-2035

De Plataan 07QZ 211 211 215 214 213 212 212 211
De Linde 08YI 264 257 258 257 256 255 254 253
AvontuurRijk 09VU 150 139 142 141 141 140 140 139
De Fonkeling 11DW 155 142 136 144 158 167 172 169
De Beerze 10JK 400 400 391 396 399 413 416 411
De Korenbloem 07GY 237 241 245 244 243 242 241 240

1-10-2021 1-10-2023 1-10-2025 1-10-2027 1-10-2029 1-10-2031 1-10-2033 1-10-2035

De Plataan 07QZ 103 104 107 106 104 103 102 100
De Linde 08YI 115 122 129 127 125 124 122 120
AvontuurRijk 09VU 65 67 71 70 69 68 67 66

De Fonkeling 11DW 64 69 71 77 85 86 81 77

De Beerze 10JK 200 187 188 210 214 209 205 202
De Korenbloem 07GY 119 116 122 121 119 117 116 114
Totaal 1-10-2021 1-10-2023 1-10-2025 1-10-2027 1-10-2029 1-10-2031 1-10-2033 1-10-2035
SKOBOS 1180 7 1149 " o142 7 1152 7 o167 7 o187 7 1194 7 1183
De Korenbloem 237 241 245 244 243 242 241 240
Totaal 1417 1390 1387 1396 1410 1429 1435 1423
Onderbouw 1-10-2021 1-10-2023 1-10-2025 1-10-2027 1-10-2029 1-10-2031 1-10-2033 1-10-2035
SKOBOS " 547 7 549 " see 7 so0 7 os97 7 ose0 7 o577 7 oses
De Korenbloem 119 116 122 121 119 117 116 114
Totaal 666 665 688 711 716 707 693 679

Uit het bovenstaand overzicht blijkt dat de leerlingaantal per school gemiddeld constant blijft.

Per school is de leerlingprognose van bureau Versus als bijlage toegevoegd aan dit IHP.



Voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs zijn er alleen prognoses voor een periode van vijf jaren beschikbaar. De

Kempenhorst stelt deze zelf op.

Jaar Aantal leerlingen
2021-2022 895
2022-2023 865
2023-2024 875
2024-2025 870
2025-2026 835

Hier zien wij de komende jaren gemiddeld een lichte daling optreden.



7. GEBOUW

WET EN REGELGEVING GEBOUW

Vanaf 1 januari 2021 geldt dat aanvragen voor de omgevingsvergunning voor scholenbouw moeten
voldoen aan BENG eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Ook geldt vanaf 1 juli 2020 Klasse B als
certificering voor Frisse Scholen. Een Frisse School is een schoolgebouw met een gezond
binnenklimaat en laag energiegebruik als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en

geluid. Deze bepalingen gelden bij nieuwbouw van scholen.

Daarnaast geldt op basis van de Wet Milieubeheer het Activiteitenbesluit, waarbij instellingen en
bedrijven een meldingsplicht hebben over energiemaatregelen. Dit is ook van toepassing op
schoolgebouwen.

AMBITIE

Wij streven naar duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen. We voldoen aan de wettelijke
vereisten als het gaat om (B)ENG normering en Frisse Scholen Klasse B bij nieuwbouw. Vanuit * total

cost of ownership ’ spreken we de ambitie uit om te komen tot ENG normering.

We stimuleren de circulariteit en ‘recyclebaarheid’ van schoolgebouwen en gaan op voorhand niet
direct uit van nieuwbouw, vanuit het perspectief op duurzaamheid. Instandhouding/aanpassing van
bestaande gebouwen heeft de voorkeur. Wanneer levensduur verlengende maatregelen een kans zijn
voor de toekomstbestendigheid van een gebouw, is gezamenlijke financiering mogelijk. Op basis van
het afwegingskader van PO raad, VO raad en VNG voeren we hierover het gesprek met elkaar vanuit
de gedachte ‘een gebouw, een plan een aanpak’ en met het accent op duurzaamheid. Hierbij kijken
we naar minimaal ENG niveau in de bouwschil, omdat dit lastiger aan te pakken is op een later
moment. Om het duurzaam gebruik van ruimten te bevorderen, is de inhoudelijke samenwerkingsvisie

en functionele gebruik in het gebouw leidend.
DOELSTELLINGEN

» Eris vanaf 1 januari 2022 bij vergunningaanvragen voor nieuwbouw van scholen ten minste
sprake van BENG normering en Frisse Scholen Klasse B. Gemeente en schoolbesturen
streven naar ENG normering (afwijking is enkel onderbouwd mogelijk.

» We dragen bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot in Nederland met ten minste 50% in
2030 (t.0.v. 1990). Wij streven er naar om de CO2 uitstoot van schoolgebouwen in 2030 met

10% te verminderen t.o.v. 2020. (ergo 2% energiebesparing per jaar).



»  Wij streven er naar dat alle nieuw gerealiseerde schoolgebouwen vanaf 2023 voldoen aan de
eisen van volledig Energieneutrale Gebouwen (ENG).

»  Wij streven ernaar dat bestaande schoolgebouwen die aangepakt worden tenminste voldoen
aan het Frisse school Klasse C met het streven naar klasse B.

» Eris expliciet aandacht voor circulariteit en 'recyclebaarheid’ (hergebruik) bij de afweging

nieuwbouw en levensduurverlenging en bij de keuze van het materiaalgebruik.
MAATREGELEN
Om de hiervoor gestelde doelen te bereiken nemen we de volgende maatregelen:
1. Reéle bouwkosten

In dit IHP onderschrijven wij de voornoemde doelstellingen. Om dit te bereiken hanteren wij reéle
bouwkosten op basis van aanbesteding met als minimum de in de Verordening
Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs opgenomen bedragen voor nieuwbouw en uitbreiding
(bijlage IV van de Verordening). Schoolbesturen houden ook rekening met duurzaamheid bij het

onderhoud en dragen financieel bij om toe te werken naar ENG bij nieuwbouw en/of renovatie.
2. Lokale subsidies en Rijkssubsidies

Bestaande landelijke en lokale subsidieregelingen worden benut om maatregelen aan te pakken
die bijdragen aan de Energietransitie en Klimaatadaptatie zoals bijvoorbeeld groene daken en
schoolpleinen, gebruik van wind- en zonne-energie. Hierbij hebben we aandacht voor eventuele

risico’s van veiligheid en vandalisme bij schoolgebouwen.
3. Juridische verankering afspraken

Om deze doelen te bereiken willen we ons committeren aan de afspraken die we maken over
investeringen in duurzaamheid. Dit betekent verankering van afspraken zoals onder 1 genoemd in
het IHP. Dit wordt nog verder uitgewerkt met de schoolbesturen. Daarnaast is er ook continu

aandacht voor aanpassingen ten gevolge van wetswijzigingen.
4. Duurzaamheidsscan

We maken in 2023 al een duurzaamheidsscan per gebouw als nulmeting voor de te behalen
duurzaamheidsdoelstellingen. Wij doen dit in een vroeg stadium zodat schoolbesturen en
gemeente financieel kunnen reserveren om duurzaamheidsmaatregelen te kunnen uitvoeren. Op
basis van de uitkomsten van de scans kan prioriteit worden gegeven aan het aanpakken van
duurzaamheidsmaatregelen per schoolgebouw vanaf 2030 zo mogelijk in combinatie met

renovatie.

Deze prioritering nemen wij te zijner tijd op in het IHP met de daarbij benodigde financiéle middelen

van schoolbestuur en gemeente.
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8. QUICKSCAN GEBOUWEN

Resultaten quickscan HEVO:

Op verzoek van de gemeente en met instemming van de schoolbesturen heeft het bureau HEVO een
zogenaamde quickscan uitgevoerd naar de kwaliteit van de gebouwen. Naast de bouwkundige staat
wordt in de quickscans rekening gehouden met zaken als onderwijskundige functionaliteit,

binnenmilieu, veiligheid, exploitatie (duurzaamheid/energieverbruik) en uitstraling.

Op basis van de huisvestingsverordening is alleen de bouwkundige staat een formeel
toetsingscriterium. Voor het IHP is het echter niet alleen de vraag of een pand een goed gebouw is,
maar of een pand een goed schoolgebouw is. In de beoordeling van het gebouwenbestand is daarom
gekeken naar meer dan alleen de bouwkundige staat. Er is ook gekeken naar onderwijskundige
functionaliteit, binnenmilieu, veiligheid, exploitatie en uitstraling van de schoolgebouwen. Dit zijn

kaders voor strategisch vastgoedbeleid.

FORMEEL BOUWKUNDIGE STAAT
WETTELIDK KADER NEN 2767

r .

STRATEGISCH VASTGOEDBELEID

1 1 ! il 1
ONDERWIISKUNDIGE EXPLOITATIE UITSTRALING
FUNCTIOMNALITEIT

Op basis van de door HEVO ontwikkelde ‘Waardenwijzer’ is elk schoolgebouw op deze criteria
beoordeeld en voorzien van een gewogen score. Daarvoor is ieder schoolgebouw in Oirschot bezocht.
De totaalscore geeft daarmee op uniforme wijze richting aan de mate van urgentie tot een levensduur

verlengende ingreep in relatie tot de gebouwkwaliteit:

e Bij <57 punten: binnen 0 - 5 jaar (rood)

e Bij 57 - 63 punten: binnen 5 - 10 jaar (oranje)

e Bij 63 - 69 punten: binnen 10 - 15 jaar (lichtgroen)

e Bij 69 - 74 punten: binnen 15 - 20 jaar (donkergroen)

e Bij >74 punten: meer dan 20 jaar (donkergroen’

De quickscanscores zijn input voor de scenario-ontwikkeling. Bij het besluit tot nieuwbouw/renovatie
bij de scenario-ontwikkeling wordt ook gekeken naar andere belangrijke factoren zoals leeftijd van het

gebouw en overige urgentiecriteria
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Onderstaande tabel geeft een eerste indruk van de vervangingsopgave voor de onderwijshuisvesting
PO in Oirschot wanneer deze uitsluitend gebaseerd zou zijn op de score van de quickscan. De kolom
‘leeftijd’ heeft uitsluitend betrekking op de leeftijd van het oudste bouwdeel. Voor een volledige indruk

per schoolgebouw wordt verwezen naar de quickscan-rapportages per schoolgebouw (zie bijlage).

Beoordelingsmatrix - Quickscans onderwijshuisvesting gemeente Oirschot

PO

0BS5S de Korenbloem 240 70 120 140
Kincentrum de Plataan 21,0 6,0 12,0 140
Kindcentrum de Linde 16,5 6,0[11,0 10,0
Speelleemlein de Fonkeling 12,0 6,0 12,0 100
Basisschool de Beerze - dislocatie 13,5 6,0 11,0 10,0
Basisschool de Beer=e - hoofdlocatie 12,0 5,5 10,0 14,0
Dalton Kindeentrum AvontuurRijk 12,0 6,0[11,0 8D
VO

Kempenhorst College

Binnen 5 jaar renovatie of nisuwbouw
Binnen S - 10 jaar renovatie of nieuwbouw
Binnen 10 - 20 jaar renovatie of nisuwbouw
Ma 20 jaar of langer renovatie of nieuwbouw

Uit deze matrix blijkt dat er tussen 5 en 10 jaar renovatie of nieuwbouw aan de orde is voor een drietal
scholen, te weten

- Dalton Kindcentrum AvontuurRijk
- Basisschool De Beerze hoofdlocatie en

- Basisischool De Beerze dislocatie.

Wij beschrijven op de volgende pagina’s globaal de conclusies per school met uitzondering die van De
Beerzen. Die komen onder het kopje “IKC DE KLEP” aan de orde.
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AvontuurRijk, Monfortlaan 20 in Oirschot

Het gebouw dateert van 1956 en is zowel in de jaren ‘70 als '90 uitgebreid.
De school heeft ruimte voor dagopvang en bso.
Het bruto vloeroppervlakte is 1075 m2, waarvan 100 m2 in medegebruik/verhuur.

Het aantal leerlingen is constant en geeft op termijn een lichte daling weer.

Leerlingaantallen verleden en prognose
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De score uit de quickscan van HEVO is:

(i) Advies normaliter

Bi] = 57 punten: binnen 5 jaar renowvatie of nieuwwbouw
Bij 57 - 83 punten: binnen 5 - 10 jaar renovatie of nieuwbouw

Bij 83 - 82 punten: binnen 10 - 20 jaar renowvatie of nieuwbouw

Bi] = 62 punten: na 20 jaar of langer renovatie of nieuwbouw

Onderdeel

Uitstraling

Bouwkundige staat

Weilligheid

Binnenmilieu

Exploitatie

COnderwijskundige
staat

Advies

Binnen 5 - 10 jaar renovatie of nieuwbouw

Beocordeling

5,5

5,5

Totaalscore

Het is een gedateerd gebouw waarbij zichtbaar is dat renovatie/levensduurverlengende maatregelen

of nieuwbouw binnen 5 tot 10 jaar aan de orde is.

Voor het bewegingsonderwijs maakt de school gebruik van vervoer naar de sporthal. In 2023 moeten

scholen verplicht 2 lesuren bewegingsonderwijs aanbieden. Dat doet AvontuurRijk nu niet gelet op het

verlies aan onderwijstijd door reistijden van en naar de sporthl..

Met het schoolbestuur is afgesproken het nog uit te voeren onderzoek naar duurzaamheid en

bewegingsonderwijs af te wachten en de school bij de volgende herijking van het IHP te beoordelen.



De Fonkeling, Bernadettelaan 1 in Spoordonk

Het oorspronkelijke gebouw dateert van 1939 maar is in 2015 compleet gerenoveerd.

De school is groot 1485 m2 waarvan 60 m2 in medegebruik.

Het aantal leerlingen vertoont een lichte daling die zich eind jaren 20 weer hersteld

niveau.

Leerlingaantallen verleden en prognose
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De score uit de quickscan van HEVO is:

() Advies normaliter

Bij = 57 punten: binnen 5 jaar renovatie of nieuwbouw

Bij 57 - 63 punten: binnen 3 - 10 jaar renovatie of nisuwbouw
Bij 63 - 62 punten: binnen 10 - 20 jaar renovatie of nieuwbouw
Bij = 62 punten: na 20 jaar of langer renovatie of nieuwbouw

Onderdeel Beoordeling Weging Totaalscore

Uitstraling 7 1
Bouwkundige staat = 3
Yeiligheid 6 1
Binnenmilieu 6 2
Exploitatie 5 2

Onderwijskundige
staat

Advies

Binnen 10 - 20 jaar renovatie of nisuwbouw
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De Fonkeling, Spoordonkseweg 1 in Oirschot

Het gebouw dateert van 2000 en heeft nog geen renovatie ondergaan.
De school heeft ruimte voor peuteropvang en bso.

Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren gedaald en deze daling zet zich licht voort.

Leerlingaantallen verleden en prognose
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De score uit de quickscan van HEVO is:

(i) Advies normaliter

Bij = 57 punten: binnen 5 jaar renovatie of nieuwbouw

Bij 57 - 63 punten: binnen 5 - 10 jaar renovatie of nieuwbouw
Bij 63 - 69 punten: binnen 10 - 20 jaar renovatie of niewwbouw
Bij = 89 punten: na 20 jaar of langer renovatie of nieuwbouw

Onderdeel Beocordeling Weging Totaalscore

Uitstraling 6 1
Bouwkundige staat 5,5 3
Veiligheid 6 1
Binnenmilieu 5,5 2
Exploitatie 5 2

Onderwijskundige
staat

Advies

Na 20 jaar of langer renovatie of nieuwbouw

20
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Kindcentrum De Plataan, Van Tuldenstraat 2 in Oirschot

Het gebouw dateert van 2012 en is groot 1241 m2.

De school heeft ruimte voor peuteropvang en bso, totaal circa 100 m2.

Het aantal leerlingen is constant te noemen.

Leerlingaantallen verleden en prognose
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De score uit de quickscan van HEVO is

() Advies normaliter

Bi] = 57 punten: binnen 5 jaar renovatie of nieuwbouw
Bij 57 - 63 punten: binnen 5 - 10 jaar renovatie of nieuwbouw

Bij 63 - 82 punten: binnen 10 - 20 jaar renovatie of nieuwbouw

Bi] = 6% punten: na 20 jaar of langer renovatie of nieuwbouw

Onderdeel Beocordeling Weging
Uitstraling 6 1
Bouwkundige staat 7 3
Veiligheid 6 1
Binnenmilieu 6 2
Exploitatie 7 2

Onderwijskundige
staat

Advies

Ma 20 jaar of langer renovatie of nieuwbouw

Totaalscore
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De Korenbloem, Castaert 98 in Oirschot

wa | :::'*:!usm | |\|\||“| ’
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Het gebouw is nog vrij nieuw, het bouwjaar is 2013.

In het gebouw is ook de BSO gehuisvest. De kinderopvangorganisatie gebruikt naast de centrale

ruimte ook twee lokalen.

Het leerlingaantal geeft over de jaren een constant beeld.

Leerlingaantallen verleden en prognose
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De score uit de quickscan van HEVO is:

() Advies normaliter

Bij = 57 punten: binnen 5 jaar renovatie of nieuwbouw
Bij 57 - 63 punten: binnen 5- 10 jaar renovatie of nieuwbouw

Bij 63 - 83 punten: binnen 10 - 20 jaar renovatie of nieuwbouw

Bi] = 69 punten: na 20 jaar of langer renovatie of nisuwbouw

Onderdeel Beoordeling Weaqing
Uitstraling 7 1
Bouwkundige staat 8 3
Velligheid 7 1
Binnenmilieu 6 2
Exploitatie 7 2
Eil}tggfrwijskundige 8 3
Advies

Ma 20 jaar of langer renovatie of nieuwbouw

Totaalscore

24

24

88




De Kempenhorst College,

Dit is het enige schoolgebouw voor voortgezet onderwijs in Oirschot.

Het bouwjaar is 2005 en in 2008 en 2013/2014 zijn met eigen middelen tijdelijke huisvesting

gerealiseerd op het terrein.

Er i een leerlingpognose voor vijf jaren beschikbaar. Deze prognose is door het schoolbestuur zelf

opgesteld.

Jaar Aantal leerlingen
2021-2022 895
2022-2023 865
2023-2024 875
2024-2025 870

2025-2026 835
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De resultaten van de quickscan zijn:

(&)  Advies normaliter

Bi] = 57 punten: binnen 5 jaar renovatie of nieuwbouw

Bi] 57 - 63 punten: binnen 5 - 10 jaar renowvatie of nieuwboLw
Bij 63 - 62 punten: binnen 10 - 20 jaar renowvatie of nieuwbouw
Bi] = 62 punten: na 20 jaar of langer renovatie of nieuwlbouw

Bouwdeel 1 - 2005

Onderdeel Beoordeling Weging Totaalscore

Uitstraling [5] 1
Bouwlkundige staat rd =
Velligheid [5] 1
Binnenmilieu 7 2
Exploitatie = 2

Onderwijskundige
staat

Advies bouwdeel

Ma 20 jaar of langer renowvatie of nieuwwbouw

Bouwdeel 2 - 2008

Onderdeel Beoordeling Weging Totaalscore

Uitstraling 5 1
Bouwlkundige staat 7 3
Velligheid (5] 1
Binnenmilieu ri 2
Exploitatie & 2

Ondernwijskundige
staat

Advies bouwdeel

MNa 20 jaar of langer renowvatie of nieuwbouw



9. IKC DE KLEP

Voorkeursscenario

In 2018 hebben wij samen met partners, te weten de voetbalvereniging Beerze Boys, het
schoolbestuur SKOBOS, de Kinderopvangorganisatie Samenwijs, buurtbeheer Middelbeers en de
dorpsraad Oostelbeers een intentie overeenkomst gesloten om te komen tot de realisatie van een IKC

op locatie De Klep binnen een termijn van vijf tot acht jaren.

Het IKC is de nieuwbouw voor de school in Middelbeers en Oostelbeers. Beide locaties maken deel
uit van BS de Beerze dat valt onder schoolbestuur SKOBOS. Het schoolbestuur heeft al eerder

aangegeven te streven naar onderwijs op één locatie en bij voorkeur op De Klep.

Het schoolbestuur heeft aangegeven dat huisvesting op één locatie het beste is voor goed onderwijs
voor de kinderen in Middelbeers, Oostelbeers en Westelbeers. Zij heeft daarvoor een aantal

overwegingen benoemd zoals:
. verbetering kwaliteit van onderwijs en opvang voor kinderen
. werken met meer homogene groepen in plaats van combinatiegroepen

1
2
3. meer (individuele) instructie en begeleiding op niveau
4. efficiéntere inzet van leerkrachten en medewerkers

5

. combinatie onderwijs en sport

Ook de gemeente vindt de locatie IKC De Klep het beste scenario voor huisvesting van de BS de

Beerze.

- op deze manier wordt dan - daar waar mogelijk- op locatie bijvoorbeeld ruimte geboden voor
ontmoeting, beweging en zorg;

- de samenwerking tussen partijen wordt verder geoptimaliseerd wanneer partners ook samen
gehuisvest zijn. Dit kot de doorgaande ontwikkeling van kinderen (in het bijzonder kwetsbare
kinderen) ten goede;

- specifiek biedt de huisvesting op het sportpark een extra meerwaarde (verbinding met sport/
beweging, kansen voor talentontwikkeling/ bewegingsonderwijs in samenwerking met
verenigingen);

- eris draagvlak bij de bevolking van Oostelbeers: voor de groep die de voorkeur heeft voor een

school in eigen dorp, is scenario IKC de Klep nog steeds een acceptabel scenario.

Het gebouw is bestemd voor gemiddeld 410 leerlingen. De benodigde capaciteit berekenen wij op

basis van de criteria onze Verordening Voorzieningen huisvesting.

Voor de bouw van het onderwijsgedeelte van IKC De Klep is een oppervlakte benodigd van circa 2245
m2 bruto vloeroppervlakte. Hiermee worden de beide locaties in de Beerzen samengevoegd tot een

nieuw Integraal Kindcentrum.



Vanuit de kinderopvangorganisatie is aangegeven dat er behoefte bestaat aan huisvesting voor 6

groepen. In onze berekeningen gaan wij uit van 775 m2 bruto vloeroppervlakte.

De bouwkosten voor het onderwijsgedeelte schatten wij in op € 6,3 min, voor het kinderopvangdeel

ramen wij € 2,3 min. Deze inschattingen zijn op basis van reéle bouwkosten 2021.

De gemeente investeert in de nieuwbouw en de kinderopvangorganisatie zal op basis van de
stichtingskosten een huurovereenkomst met ons sluiten voor tenminste 10 jaren. De aanvangshuur
per jaar zal circa € 147.000 bedragen op basis van de verwachte investering van € 2,3 min. De huur
is kostendekkend conform onze beleidsregel “Verhuur ....” uit 2015. Bij de Kinderopvang SamenWijs
is draagvlak voor deze kostendekkende huur. Hierover worden in een later stadium maar voor de

aanbesteding schriftelijke afspraken gemaakt tussen gemeente en kdv SamenWijs.

Om IKC De Klep zowel fysiek als ruimtelijk in te passen in de bestaande omgeving zijn er
aanpassingen nodig. De sporthal wordt aangepast, er komt een kunstgrasveld voor de Beerse Boys
als compensatie voor het wegvallen van een voetbalveld en de openbare ruimte wordt aangepast aan
de nieuwe verkeersbewegingen in de wijk. Wij gaan dit samen met de partners van de intentie

overeenkomst uitwerken na het besluit van de raad in september 2021.
Voorbereidingskrediet

Om de start van het project mogelijk te maken is in 2022 en 2023 een voorbereidingskrediet
(tweemaal € 100.000) noodzakelijk voor onder andere het opstellen van een programma van eisen, de
benodigde onderzoeken voor de omgevingsvergunning opstarten en de voorbereidingen voor een
aanbesteding ect. Daarvoor is naast eigen gemeentelijke capaciteit ook externe capaciteit
noodzakelijk. Wij willen in 2022 starten met de voorbereidingen. Het streven is het gebouw in 2025

aan het schoolbestuur op te leveren.



10. ALTERNATIEF SCENARIO

Scenario Middelbeers:

Om de raad volledig te informeren schetsen wij in dit IHP een tweetal alternatieve scenario’s. Deze
scenario’s zijn inhoudelijk niet besproken met SKOBOS en Samenwijs omdat dit geen vertrekpunt is

uit de intentie overeenkomst en amendement van de raad.

Voor SKOBOS is dit wel een alternatief scenario als de gemeenteraadraad de gelden voor IKC De
Klep niet voteert.

In dit scenario wordt de locatie Oostelbeers gesloten en de lessen en werkzaamheden verplaatst naar
de locatie Middelbeers. Op dit moment huurt de kinderopvangorganisatie een drietal onderwijslokalen

in Middelbeers ten behoeve van de kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Voor dit gebouw heeft HEVO een quickscan uitgevoerd. De conclusie van het onderzoek is:

() Advies normaliter

Bi] = 57 punten: binnen 5 jaar renowvatie of nieuwbouw

Bij 57 - 63 punten: binnen 5 - 10 jaar renowvatie of nieuwbouw
Bij 63 - 62 punten: binnen 10 - 20 jaar renowvatie of nieuwbouw
Bij = &9 punten: na 20 jaar of langer renovatie of nieuwbouw

Onderdeel Beocordeling Weging Totaalscore
Uitstraling 5,5 1

Bouwkundige staat & 3

Yeliligheid 5,5 1

Binnenmilieu 5 2

Exploitatie 7 2

Onderwijskundige 5 =z

staat

Advies

Binnen 5 - 10 jaar renowvatie of nieuwbhouww




De conclusie van de quickscan is dat het gebouw tussen 5 en 10 jaar aan renovatie toe is. Het

gebouw is verouderd, voldoet niet mee aan het onderwijsconcept en is niet verduurzaamd.

De kosten voor deze renovatie ramen wij op een bedrag tussen € 2 — 2,6 min. exclusief BTW en

exclusief openbare ruimte op basis van de kengetallen HEVO.

Maar om een IKC in Middelbeers mogelijk te maken moet er ook nieuwbouw komen voor de

kinderopvang. Wij ramen de kosten voor deze uitbreiding op € 2 min.

Een aandachtspunt bij dit scenario voor de gemeente is onder andere de ruimtelijke inpassing van de

uitbreiding en de verkeersveiligheid rondom de school (parkeerdruk, veilige route).

Scenario O (huidige situatie).

In dit scenario blijft de school in Oostelbeers open als dislocatie van de school in Middelbeers. Beide
scholen moeten dan ook op termijn gerenoveerd worden. In dit scenario is er sprake van geringe
uitbreiding van het gebouw in Middelbeers ten behoeve van de kinderopvangorganisatie. De
uitbreiding is gering omdat zij nu al gebruik maken van leegstaande lokalen in het gebouw en dat dan

blijven doen.

Ook voor de school in Oostelbeers heeft HEVO een quickscan uitgevoerd. De conclusie is:

() Advies normaliter

Bi

Bi
oi
=i

= 57 punten: binnen 5 jaar renowvatie of nieuwwbounw

2 punten: binnen S - 10 jaar renowvatie of nieuws
2 punten: binnen 10 - 20 jaar renowvatie of nie

puntern: na 20 jaar of langer renowvatie of nieuwbouww

d
[t

Onderdeel Beoordeling Weging Totaalscore
Uitstraling 5,5 1

Bouwkundige staat 4,5 3 m
Weiligheid (=] 1 —
Binnenmilieu 5,5 2

Exploitatie 5 2 “
-‘:;:;gfr'-.—'«ijskL ndige 5,5 =

Advies

Binnen 5 - 10 jaar renowvatie of nieuwbouw




Uit de quickscan van bureau HEVO bilijkt beide gebouwen tussen 5 en 10 jaar moeten worden

aangepast. Wij ramen de investering van de gemeente van € 3 - 4 min. voor beide gebouwen

gezamenlijk. De uitbreiding voor de kinderopvang is in dit scenario minder groot omdat een deel van

de leegstaande ruimte nu ook al wordt gebruikt. Uitbreiding/nieuwbouw met 2 groepen voor de

kinderopvangorganisatie ramen wij nu op een bedrag van € 900.000.

Als wij de drie scenario’s op een rij zetten geeft dit het volgende beeld qua investering voor de

gemeente en daarbij behorende structurele last in de begroting (exclusief rente) op basis van de

geldende afschrijvingstermijnen in de gemeente Oirschot.

Investering Structurele last per Afschrijving in jaren
jaar
aanvangsjaar
IKC De Klep €63 min. € 157.000 40
Scenario Middelbeers | €2 - 2.6 min. £ 100.000 - € 130.000 20
Scenario 0 €3-4min. € 150.000 - € 200.000 20

Zoals hiervoor al geschetst heeft de bouw van een nieuw IKC De Klep de voorkeur van zowel

SKOBOS als gemeente.

Zowel het verplaatsen van de locatie Oostelbeers naar Middelbeers (inclusief IKC-vorming) als het

openhouden van de school in Oostelbeers vergt een investering van de gemeente in de

onderwijshuisvesting. Deze alternatieve scenario’s creéren duidelijk minder meerwaarde vanuit

onderwijskundig perspectief gezien (het effect op het kind: bevorderen doorgaande leer- en

ontwikkellijn via kindcentra) en de verbinding onderwijs-sport.




11. VERDUURZAMEN SCHOOLGEBOUWEN

Eind juni 2019 presenteerde het kabinet het klimaatakkoord. De aangekondigde maatregelen moeten

ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% is gedaald ten opzichte van 1990.

De VO-raad en PO-Raad hebben de plannen uit het klimaatakkoord verwerkt in een sectorale
routekaart met daarin een plan hoe alle schoolgebouwen in 2050 CO2-arm kunnen worden. Er moet
een flinke versnelling van de verduurzamingsmaatregelen plaatsvinden om de doelen te bereiken. De
verduurzaming moet samen gaan met het verbeteren van de functionele kwaliteit van gebouwen en

verbetering van het binnenmilieu.

Onderzoek naar verdere verduurzaming van schoolgebouwen is noodzakelijk. De gemeente Oirschot
wil in 2040 energieneutraal zijn. Dit betekent dat de energie die we allemaal gebruiken in Oirschot
duurzaam wordt opgewekt. Bijvoorbeeld met zonnepanelen, windmolens of bodemwarmte.
Duurzaamheid omvat alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu,

ecologie en toekomstgericht denken.

In de voorgesprekken hebben de schoolbesturen aangegeven dat duurzaamheid een belangrijk thema
is voor dit IHP, maar niet of amper de middelen en capaciteit/deskundigheid te hebben om dit thema
verantwoord te kunnen oppakken. Schoolbesturen hebben al wel op de meeste gebouwen

zonnepanelen aangebracht.

Gemeente en schoolbesturen stellen voor in dit IHP een bedrag op te nemen voor een onderzoek in
2023 naar de mogelijkheden van verduurzaming van de bestaande schoolgebouwen, zowel primair
als voortgezet onderwijs. Wij willen dit onderzoek uitvoeren om duidelijkheid te krijgen over
toekomstige investeringen. Die duidelijkheid is niet alleen gewenst voor gemeente (renovatie

schoolgebouwen) maar ook voor de schoolbesturen (cofinanciering).



12. BEWEGINGSONDERWIJS

Met ingang van 2023 worden twee lesuren (2x 45 minuten) bewegingsonderwijs verplicht voor het

primair onderwijs. Nu is dit aantal lesuren nog een richtlijn.

Scholen in het primair onderwijs worden verplicht om minimaal twee lesuren gym per week te
verzorgen. Dat is het resultaat van een voorstel in 2020 van Kamerleden Heerema en Van Nispen,
wat door een meerderheid van de Tweede Kamer werd aangenomen. De scholen kunnen rekenen op
een overgangsperiode van drie jaar om te voldoen aan de verplichte twee lesuren gym per
schoolweek met ingang van 2023. Tot nog toe waren scholen al verplicht om gymonderwijs te geven,
maar het aantal uren wat daarvoor staat was niet vastgelegd. Het aangenomen voorstel geldt voor het

hele primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal onderwijs).

Als gemeente willen we het bewegingsonderwijs verder stimuleren in het licht van de doelstelling om
een gezonde leefstijl bij kinderen te bevorderen (is ook speerpunt LEA). Dit sluit ook aan bij ons

Lokaal preventie akkoord waarin het tegengaan van overgewicht is benoemd.

Verder zien we concrete knelpunten om de twee uur bewegingsonderwijs in de gemeente Oirschot te
realiseren. Hiermee willen we in 2022 aan de slag. Wij weten niet welke impact deze wetswijziging
heeft voor onze gemeente als het gaat om voldoende ruimte in de gymzalen en sporthallen en
eventuele extra vervoerskosten naar de locaties bewegingsonderwijs voor zowel primair als

voortgezet onderwijs.



13. FINANCIEN

De gemeente Oirschot krijgt in de Algemene Uitkering van het Rijk een component

onderwijshuisvesting. Deze middelen zijn echter niet geoormerkt.

De schoolbesturen realiseren zich dat de bouw van IKC De Klep en bijkomende kosten een forse

investering inhoudt voor de gemeente Oirschot.

In de concept begroting 2022-2025, die de raad in november 2021 ter vaststelling krijgt aangeboden,

zijn de financiéle consequenties tot en met boekjaar 2025 reeds verwerkt.

In de concept begroting is rekening gehouden met:

- Budget ter voorbereiding van het IKC op de Klep incl. Kinderdagverblijf: € 200.000 verdeeld over
de boekjaren 2022 en 2023 (tweemaal € 100.000).
- Kapitaallasten IKC. We hebben (los van de € 55.000 voor het kunstgrasveld) rekening gehouden

met € 100.000 structurele lasten vanaf 2025. Omdat de indicatieve structurele lasten € 200.000

bedragen moeten we vanaf 2026 rekening houden met € 200.000 zodat voor de aanvullende

(afgerond) € 100.000 vanaf 2026 nog dekking gevonden moet worden.

- Onderzoek consequenties twee lesuren bewegingsonderwijs: € 20.000 in 2022.

- Onderzoek naar verdere verduurzaming van schoolgebouwen: € 25.000 in 2023.

- Krediet voor een kunstgrasveld voor de Beerse Boys van € 800.000. De bijbehorende

kapitaallasten zijn vanaf 2022 opgenomen voor een bedrag van € 55.000.

2022

2023

2024

2025

In concept-begroting 2022-2025 opgenomen

1 Aanleg kunstgrasveld 55.000 55.000 55.000 55.000

2 Integraal Huisvestingsplan Onderw ijs - scenario IKC de Beerzen, voorbereidingskrediet 100.000f 100.000

3 Integraal Huisvestingsplan Onderw ijs - scenario IKC de Beerzen, structurele lasten 0 100.000
Totaal 155.000] 155.000 55.000] 155.000

Toelichting:

- Voorbereidingskrediet

Dit is nodig voor onder andere het opstellen van een programma van eisen, de benodigde

onderzoeken voor de omgevingsvergunning en de voorbereidingen voor een aanbesteding. Daarvoor

is naast interne capaciteit ook externe expertise nodig. Zowel voor 2022 als 2023 is € 100.000 in de

concept begroting opgenomen.




In onderstaande tabel zijn de structurele en incidentele lasten gespecificeerd:

1e INDICATIE STRUCTURELE EN INCIDENTELE LASTEN

STRUCTURELELASTEN

11KC incl. gemesrs chappelif ruimten (excl KOV) 6,3min
12 Inzet vrijvallende =k chrijings |asten door afbosking res tantbosk waarde huidige schalen

2KV 23mhn
23 Huuropbrengsten KOV Kios tendekkend
3 Inpass ing bouwk undig s parthal indl. BTW) %
4 |ichtingsk csten (parkeren, buiterruimte IKC) &
5 Kunstgaseld 200k (kap.nva 2022)
INCIDENTELE LASTEN

1 Sloop + brm {temein de Klep) ensloop 2 huidige scholen

2 Integpatie sport Beers & Boys

3 Afboeking boskwaarden huidige schalen (i, Boskwaarde gronden £ 132.116)

4 Oplrengs t ontwi keling wijomende locaties (hisruit € 132,118 te dekken wor gondwasrde)

Toelichting:

- Bouwkosten IKC

STRUCTURELE LASTEN
T EE 207 wE ¥ i |  aw
| | |
0] a0 2rtool 2] meoo] 2vooo] 500 2400
0 o)  mme  omanl mom|  mond]  mond 7RO
o000 146000 teeo| 30| w1000 140000  139000]
a0 ool aom| oaron] -eom| g -erom]
Ao ®mo|  mon| oeom|  moool mon  2s0m)
o] o] mow| o] mow]  mod 32000
soo|  moo]  mwo|  ssow] smow| smom| mow] S50
12500 40500 2490000 24600 243000 29000 2%.000 23000
INCIDENTELE LASTEN [t.x. re=erve be eidsakkoord)
R 0 R
75
308,000
1.600.000

Voor de bouw van het onderwijsgedeelte van IKC De Klep is een krediet nodig van € 6.3 min. op basis

van globale reéle stichtingskosten. De bouwkosten inclusief installatie worden afgeschreven in 40

jaren.

Uitgangspunt is een benodigd oppervlakte van ongeveer 2245 m2 op basis van 410 leerlingen.

Hiermee worden de beide locaties in de Beerzen samengevoegd tot een nieuw IKC.

Voor het kinderdagverblijfgedeelte van IKC De Klep gaan wij nu uit van 775 m2 op basis van 6

groepen.

De bouwkosten voor dit deel worden geraamd op € 2,3 min. De aanvangshuur bedraagt € 147.000 per

jaar en is kostendekkend.

De bouw van het IKC start in 2024 met oplevering in 2025.



- Overige projectkosten

Het gaat hier om aanpassingskosten sporthal, aanleg kunstgrasveld voor de Beerse Boys als
compensatie voor het wegvallen van een voetbalveld en aanpassing openbare ruimte aan de nieuwe
verkeersbewegingen in de wijk (met de noodzakelijk herinrichting van de Sportparklaan is nog geen

rekening gehouden).
Het gaat hier niet om aanleg van de rotonde.

Om de Sportparklaan aan te kunnen sluiten op de rotonde moet een speelveld op Sportpark de Klep
vervallen. Ook bij de komst van het IKC komt dit speelveld te vervallen. Om in de huidige en
toekomstige behoefte aan speelvelden van de Beerse Boys te voldoen moet dit in beide gevallen
gecompenseerd worden door een aangrenzend natuurgrasveld te vervangen door een kunstgrasveld.
Door te kiezen voor een rotonde en daaraan gekoppeld het aanleggen van een kunstgrasveld, wordt
een deel van de investeringskosten van een IKC naar voren gehaald. Het voorstel over de rotonde en

financiering wordt u separaat voorgelegd.

- Afboeken boekwaarde scholen

Beide locaties in Middelbeers en Oostelbeers komen in 2025 leeg conform artikel 110 WPO vallen
gebouwen en terreinen “‘om niet” terug aan de gemeente. Achtergrond van dit wettelijk uitgangspunt is
dat de schoolgebouwen in het verleden met overheidsgeld zijn bekostigd. De herontwikkeling kan in
2026 plaatsvinden. De boekwaarde van beide schoolgebouwen (excl. ondergrond) bedraagt per 31
december 2026 afgerond € 808.000.

- Opbrengst herontwikkeling locaties Oostelbeers en Middelbeers
Beide locaties zijn zeer geschikt voor herontwikkeling/inbreiding per 2026. Hierbij kan onder andere
gedacht worden aan woningbouw. De opbrengst van deze herontwikkeling van beide locaties

gezamenlijk is door ICS Adviseurs in 2018 geraamd op € 1,6 min.



14. BIUJLAGEN

Bijlagen:

- Leerlingprognose per school
- Quickscan HEVO



