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In 2010 heeft de gemeente Baarn het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 
2010-2020 opgesteld. De uitvoering van het IHP 2010 heeft geresulteerd in 
vervangende nieuwbouw voor zes scholen op vier locaties: 

2009:  De Uitkijck inclusief buitenschoolse opvang (BSO) en peuterspeelzaal 
2010:  Het Baarnsch Lyceum en Waldheim Mavo inclusief sportzaal en gymzalen
2015:  Nieuwe Baarnse School (NBS) inclusief gymzaal, BSO en peuterspeelzaal 
2016:  Montini en Gaspard de Coligny (brede school Noorderbreedte) inclusief 

kinderdagverblijf (KDV), BSO en peuterspeelzaal

Door ontwikkelingen, wetswijzigingen en veranderingen in de huisvestingssituatie 
van verschillende scholen, is een periodieke actualisatie van een IHP nodig. In 2018 
is het IHP voor het eerst geactualiseerd voor de periode 2018-2026. Vanwege de 
nieuwbouw van Het Baarnsch Lyceum en de Waldheim Mavo is het voortgezet 
onderwijs toen buiten beschouwing gelaten. 

Resultaat van de actualisatie uit 2018 is dat rekening is gebouwen met een financiële 
bijdrage van de gemeente voor verduurzaming van de drie centrumscholen van 
maximaal € 200.000 per schoolgebouw. Dit betreft cofinanciering waarbij het 
betrokken schoolbestuur ook 50% van de kosten voor verduurzaming bekostigt. 
Voor basisschool St. Aloysius is in 2020 een verduurzamingsplan opgesteld met een 
eigen bijdrage van schoolbestuur Het Sticht en een subsidiebijdrage vanuit de SUVIS-
regeling*. In de zomer van 2021 is gestart met de uitvoering van deze 
werkzaamheden. Voor de twee andere centrumscholen is er nog geen plan 
ontwikkeld. 

* SUVIS = Specifieke uitkering ventilatie in scholen
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Doelstelling actualisatie IHP Onderwijs
Met deze actualisatie van het IHP vindt een herijking plaats op basis van:

• actuele gebouw- en leerlinggegevens gebaseerd op de verwachte demografische 
en ruimtelijke ontwikkelingen

• toekomstige huisvestingsbehoefte voor het (bewegings)onderwijs als gevolg van 
de ontwikkeling van leerlingaantallen en overige ontwikkelingen

• toetsing aan vigerend gemeentelijk beleid en landelijke wet- en regelgeving
• het bepalen de klimaatdoelstellingen en de verduurzamingsopgave voor 

maatschappelijk vastgoed

Deze actualisatie is daarmee leidend ten opzichte van de actualisatie uit 2018. Alle 
lokale afspraken, ambities en plannen rondom onderwijshuisvesting zijn opgenomen 
in dit voorliggende IHP Onderwijs. Dit huisvestingsplan verwoordt de gezamenlijke 
ambitie van schoolbesturen en de gemeente ten aanzien van het onderwijs in Baarn 
en de maatregelen die de komende jaren nodig zijn om tot een optimalisering van 
schoolgebouwen te komen. 

Scope
Deze actualisatie gaat over de huisvesting van het basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs in de gemeente Baarn, inclusief het bijbehorende bewegingsonderwijs. 
Met deze tweede actualisatie wordt op basis van de huidige situatie en verwachte 
ontwikkelingen 20 jaar vooruitgekeken tot en met 2041. De factor ‘huisvesting’ is 
een belangrijke randvoorwaarde voor het bieden van kwalitatief onderwijs, maar 
vormt tegelijkertijd ‘slechts’ één van de onderdelen om kwalitatief onderwijs waar te 
maken. Voor een belangrijk deel ligt de verantwoordelijkheid voor het bieden van 
kwalitatief onderwijs bij de schoolbesturen zelf. Denk bijvoorbeeld aan zaken als 
onderwijsconcept, personeel en lesprogramma’s. Dit is het mandaat van de 
schoolbesturen. Alle andere zaken, zoals onderhoud en exploitatie van 
schoolgebouwen, zijn een afgeleide van deze verantwoordelijkheid. Duidelijk is 
echter dat het één niet zonder het ander kan. Ondanks de gescheiden 
verantwoordelijkheden (zie ook volgende pagina), hebben gemeente en 
schoolbesturen een gezamenlijk belang bij kwalitatief goede onderwijshuisvesting. 
Enerzijds kan hierdoor worden bijgedragen aan de ontplooiing en onderwijskansen 
van de leerlingen. Anderzijds draagt een up-to-date scholen-bestand bij aan een 
aantrekkelijk woon- en leefklimaat in de gemeente Baarn. In deze actualisatie wordt 
meer dan in het oorspronkelijke IHP en de vorige actualisatie ingegaan op de 
gezamenlijke inhoudelijke ambities als het gaat over hoe we kwalitatief goed, 
passend en divers onderwijs kunnen (blijven) aanbieden in Baarn. 
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Scheiding van taken 
Wettelijke verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijshuisvesting zijn 
verdeeld tussen gemeente en schoolbesturen. 

Gemeenten hebben sinds 1997 een wettelijke zorgplicht op het gebied van 
onderwijshuisvesting voor het primair, speciaal en voortzet onderwijs. De wettelijke 
taak van de gemeente staat omschreven in landelijke wetgeving (Wet op het primair 
onderwijs (WPO) en Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)) en de gemeentelijke 
onderwijshuisvestingsverordening. Op grond van deze wetgeving moet de gemeente 
Baarn zorgen voor voldoende adequate huisvesting voor de basisscholen en het 
voortgezet onderwijs die binnen de gemeentegrenzen zijn gesitueerd. Hieronder 
valt ook huisvesting voor het bewegingsonderwijs. Taken die voortvloeien uit de 
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting zijn: 

• Uitbreiding op het moment dat tijdelijk medegebruik niet mogelijk is of een 
school een capaciteitstekort heeft dat zich volgens de prognoses langer dan 4 
jaar (semi-permanente uitbreiding) of langer dan 15 jaar (permanente 
uitbreiding) voordoet

• Vervangende nieuwbouw (bij technische noodzaak)
• Herstel constructiefouten
• Aanleg terrein rondom een school
• Tijdelijke huisvesting

Voorheen was de gemeente ook verantwoordelijk voor het groot onderhoud en 
aanpassing van de schoolgebouwen. Voor het voortgezet onderwijs ligt deze taak 
sinds 2005 wettelijk volledig bij de schoolbesturen. In 2015 is de overheveling van 
deze wettelijke verantwoordelijkheid ook doorgevoerd voor het primair onderwijs.

Sindsdien loopt ook de bekostiging van het groot onderhoud niet meer via de 
gemeente, maar rechtstreeks via het rijk naar schoolbesturen. Dit betekent dat 
schoolbesturen rekening moeten houden met (grote) onderhoudsuitgaven die 
voorheen via het huisvestingsprogramma konden worden aangevraagd bij de 
gemeente.

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en inhoud van het onderwijs 
en voor de instandhouding van het gebouw. Daaronder vallen het groot en klein 
onderhoud, aanpassingen en de exploitatie en het beheer van het gebouw.

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
Voor de invulling van de gemeentelijke zorgplicht is de 'Verordening Voorzieningen 
Huisvesting Onderwijs gemeente Baarn 2015’ uitgangspunt. Deze is in 2016 
bijgesteld als gevolg van de overheveling van het buitenonderhoud. Hierin liggen de 
criteria vast ten aanzien van capaciteit, ruimtebehoefte en het toekennen en 
bekostigen van voorzieningen als nieuwbouw en uitbreiding. Hierin is onder meer 
bepaald dat de capaciteit van schoolgebouwen wordt vastgelegd in bruto 
vloeroppervlakte (BVO). Daarnaast staan in de verordening de formele regels die 
gelden voor de toetsing van aanvragen en processen rondom voorzieningen in de 
onderwijshuisvesting. De gemeente Baarn hanteert deze verordening als ‘formeel 
vangnet’ voor alle situaties die niet via het voorliggende plan worden opgelost.

Bekostiging gymnastiekruimte
Voor het bewegingsonderwijs van het basisonderwijs is de beleidsregel ‘Bekostiging 
gymnastiekruimte basisonderwijs Gemeente Baarn 2015’ uitgangspunt. 
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Onderzoek in opdracht van minister
Omdat de problemen rondom onderwijshuisvesting complex zijn, heeft demissionair 
minister van onderwijs Arie Slob een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) 
laten doen. Het onderzoek is in maart 2021 afgerond en heeft als doel het nieuwe 
kabinet te informeren over de knelpunten en mogelijke oplossingen rondom 
onderwijshuisvesting. Onderzoekers hebben ook met de PO-Raad, VO-raad, de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en schoolbesturen gesproken. Zij trekken 
al jaren samen op, omdat de vernieuwing van onderwijshuisvesting in een impasse 
zit. De sector kampt met een verouderde gebouwenvoorraad, de bekostiging schiet 
tekort en verantwoordelijkheden zijn niet helder belegd. 

De opdracht van demissionair minister Slob aan de onderzoeksgroep was om een 
kostenneutrale variant te onderzoeken en een besparingsvariant waarbij 20% op de 
kosten van onderwijshuisvesting zou worden bespaard. De PO-Raad heeft bij de 
onderzoekers steeds aangegeven dat een besparingsvariant onrealistisch is. De 
verouderde schoolgebouwenvoorraad en de veelheid aan doelstellingen vraagt echt 
om meer geld vanuit het rijk. Er is een flinke inhaalslag nodig om schoolgebouwen te 
laten voldoen aan alle eisen van politiek en maatschappij en daar hoort ook 
passende bekostiging bij.

Extra middelen nodig
De vernieuwing van schoolgebouwen zit muurvast en dat is een probleem aangezien 
goede schoolgebouwen cruciaal zijn voor goed onderwijs. Duurzame 
schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om te leren en werken. Dit leidt tot 
een hoger leerrendement en minder ziekteverzuim. Gemeenten en schoolbesturen 
hebben de rijksoverheid hard nodig om deze impasse te doorbreken. Alleen als de 
rijksoverheid zorgt dat gemeenten en schoolbesturen fors kunnen investeren en 
verantwoordelijkheden helder worden belegd (onder meer ten aanzien van 
renovatie), kan verder worden gebouwd aan goed onderwijs voor alle kinderen. 
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Wetswijziging in voorbereiding  
Er wordt al jaren gesproken over voorgenomen wetswijzigingen ten aanzien van 
onderwijshuisvesting. Demissionair minister Slob van Onderwijs heeft de 
wetswijzigings-voorstellen van de VNG, PO-raad en VO-raad overgenomen. De 
verwachting is dat het wetsvoorstel in het najaar van 2021 naar de Tweede Kamer 
wordt gestuurd. 

• Gemeenten krijgen de wettelijke opdracht tot het vaststellen van een meerjarig 
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs. In het IHP worden het 
huisvestingsbeleid en het investeringsprogramma voor een periode van vier jaar 
vastgelegd, met een doorkijk van ten minste twaalf jaar na deze periode. Het IHP 
komt tot stand na overleg tussen gemeente en schoolbesturen, waarbij beide 
partijen zich inspannen om tot een gezamenlijk gedragen besluit te komen. Er is 
ruimte om afspraken te maken over lokaal gerichte prioritering in de 
huisvestingsvoorzieningen. Schoolbesturen worden verplicht aan de hand 
daarvan een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) voor hun schoolgebouwen op te 
stellen.

• Met de wetswijziging wil demissionair minister Slob het ook eenvoudiger maken 
verschillende geldstromen voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud met elkaar 
te combineren waardoor bijvoorbeeld verduurzaming van gebouwen beter 
mogelijk wordt. Renovatie wordt als voorziening in de wet opgenomen als een 
volwaardig alternatief voor nieuwbouw om de levensduur van schoolgebouwen 
met ten minste 25 jaar te verlengen. 

Het voornemen is om gemeenten formeel primair verantwoordelijk te maken 
voor renovatie. De vraag is op welke wijze de rijksoverheid de gemeenten 
hiervoor gaat compenseren via het Gemeentefonds. Vooruitlopend op deze 
mogelijk wetswijziging en financiële compensatie, wordt met het oog op de 
kwaliteit van onderwijshuisvesting in dit plan alvast lokaal beleid geformuleerd 
voor renovatie.

• Het investeringsverbod voor schoolbesturen in het primair onderwijs wordt 
versoepeld. Zo kunnen schoolbesturen bij renovatie of nieuwbouw mee-
investeren in investeringen die de kwaliteit van het gebouw ten goede komen of 
de exploitatiekosten kunnen verminderen. Door aan de voorkant rekening te 
houden met de exploitatielasten na oplevering, wordt een levenscyclus-
benadering van het gebouw mogelijk.

Met deze actualisatie van het IHP, speelt de gemeente Baarn al in op de 
voorgenomen wetswijzigingen.
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Betrokkenen
Deze actualisatie van het IHP is tot stand gekomen door een samenwerking tussen 
verschillende afdelingen van de gemeente Baarn en de zes betrokken 
schoolbesturen voor het primair onderwijs (Het Sticht, Nieuwe Baarnsche School, 
PCBO Baarn-Soest en STEV) en het voortgezet onderwijs (Stichting Het Baarnsch
Lyceum, Stichting CVO Baarn-Soest ) in de gemeente Baarn. 

Werkwijze
• Met alle basisschooldirecteuren heeft op de betreffende school in het najaar van 

2020 een individueel gesprek plaatsgevonden. Hierin is gesproken over onder 
andere het profiel en concept van de school, relevante ontwikkelingen 
(leerlingaantallen, COVID-19), huisvesting en toekomstperspectief. 

• In januari 2021 zijn tijdens een startbijeenkomst met gemeente en de zes 
schoolbesturen verwachtingen over de actualisatie van het IHP besproken en zijn 
afspraken gemaakt over de te nemen stappen. 

• De gemeente heeft met alle schoolbesturen individueel gesproken waarbij ideeën 
over de inhoudelijke visie, huisvestingsambitie en beleidskaders zijn gedeeld. 
Daarnaast zijn de knelpunten en het perspectief per school doorgenomen. 

• Op basis van nieuwe leerling prognoses en gebouwgegevens heeft een analyse 
plaatsgevonden van capaciteit en (toekomstige) ruimtebehoefte. 

• Tijdens diverse gezamenlijke bijeenkomsten hebben gemeente en 
schoolbesturen input geleverd voor de gezamenlijke visie en ambitie, de 
beleidsuitgangspunten en het faseringsplan. Voor het doorspreken van scenario’s 
en fasering is met een aantal schoolbesturen een individueel gesprek gevoerd. 

• De resultaten van voorgaande stappen zijn verwerkt tot een conceptrapport, dat 
meerdere malen besproken is met de schoolbesturen. 

• Schoolbesturen en gemeente hebben de inhoud van het IHP intern gedeeld, 
onder andere met huisvestingsmedewerkers, schooldirecteuren, 
medezeggenschapsraden, beleidsmedewerkers, management team.

• De gemeenteraad van Baarn is op 14 september 2021 geïnformeerd over de 
ontwikkelingen die hebben geleid tot de tweede actualisatie van het IHP en over 
de onderwerpen die in actualisatie aan bod komen.

• De schoolbesturen hebben ingestemd met het definitieve rapport in het Op 
Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) op 22 september 2021. 
Samenwerkingsverbanden De Eem en Eemland en aanbieders van kinderopvang 
worden geïnformeerd over de inhoud van het eindrapport.  

• Schoolbesturen hebben de gemeenteraadsleden uitgenodigd voor een informeel 
gesprek over de actualisatie van het IHP op 26 oktober 2021. 

• Deze definitieve rapportage wordt in oktober 2021 behandeld in het college van 
B&W en wordt in 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van 
Baarn.
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Aan het begin van het traject om te komen tot deze actualisatie van het IHP zijn door 
gemeente en schoolbesturen de volgende verwachtingen uitgesproken. 

Een goede en complete herijking van het vorige IHP op basis van inzicht in gegevens zoals 
verwachte demografische ontwikkeling, actuele leerling prognose en ruimtebehoefte.

Een IHP dat voldoet aan de voorgenomen wetswijziging ten aanzien van een verplicht IHP.

Een plan dat anticipeert op verwachte (onderwijs) ontwikkelingen.

Inzicht in de huidige situatie, ontwikkelingen, knelpunten, gezamenlijke ambitie, 
beleidskaders, handelingsperspectief, faseringsplan en financiële consequenties. 

Een meerjarenperspectief met aandacht voor verduurzaming en verbetering van het 
binnenklimaat op schoolgebouwen. 

Een integrale kwaliteitsbeoordeling en meerjarenperspectief per schoolgebouw.

Een samenwerkingsgericht plan waarin onze gezamenlijke visie, ambitie en uitgangspunten 
zijn verwoord.

Een plan waarmee we een inhoudelijk statement maken met elkaar: wat willen we en wat 
gunnen we elkaar?
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Status plan 
Dit IHP Onderwijs heeft weliswaar nu nog geen formele juridische rechtskracht, 
maar is ook niet vrijblijvend. Met het vaststellen van dit IHP gaan de gemeente 
Baarn en de in Baarn betrokken schoolbesturen een morele verplichting met elkaar 
aan om tot uitvoering van het plan te komen. Zij spannen zich gezamenlijk in om tot 
nakoming van de in dit plan opgenomen afspraken te komen. Hiermee is er 
overeenstemming over de voorgestelde maatregelen en de fasering. Er kunnen 
redenen en ontwikkelingen zijn om in de toekomst af te wijken van de voorgestelde 
maatregelen. Eventuele voorstellen tot afwijking op dit plan worden in alle gevallen 
beargumenteerd en besproken in gezamenlijk overleg tussen schoolbesturen en 
gemeente.

Basis voor meerjarenbegroting 
De inhoud van dit huisvestingsplan vormt de basis voor maatregelen in 
onderwijshuisvesting. De financiële consequenties van dit plan worden vertaald in 
de meerjarenbegroting van zowel de gemeente als de schoolbesturen, zodat het 
plan daadwerkelijk uitvoerbaar is. 

Dynamisch document
Niemand beschikt over een glazen bol, waardoor er altijd redenen en 
ontwikkelingen kunnen zijn om in de toekomst af te wijken van dit plan. Gemeente 
en schoolbesturen blijven daarom structureel met elkaar in gesprek over de inhoud 
van dit plan en de aansluiting op de praktijk.

Jaarlijks overleg
In de maand maart wordt jaarlijks een gezamenlijk overleg georganiseerd tussen 
gemeente en schoolbesturen om dit plan te bespreken en waar mogelijk te

actualiseren, bijvoorbeeld voor wat betreft verschuivingen in leerlingenaantallen, 
indexering of ruimtelijke ontwikkelingen. Dit overleg kan tevens worden benut om 
de voortgang van lopende projecten te delen en elkaar te informeren over wat er in 
het aankomende jaar gaat gebeuren op het gebied van onderwijshuisvesting. Input 
vanuit dit overleg wordt indien nodig meegenomen in de Perspectiefnota. 

Nieuwe wetgeving
Op het moment dat van rijkswege wetgeving wordt geïntroduceerd die van 
toepassing is voor onderwijshuisvesting, wordt bekeken welke consequenties dit 
heeft voor de inhoud van dit plan. 

Aanvraagprocedure vervalt
Met de vaststelling van deze actualisatie van het IHP kan de jaarlijkse 
aanvraagprocedure komen te vervallen. De fasering zoals die genoemd staat in dit 
plan is leidend voor de te honoreren ‘voorzieningen in huisvesting’. 

Besluitvorming per project 
Voorafgaand aan ieder afzonderlijk project wordt een businessplan opgesteld, 
waarin een project op alle relevante onderdelen wordt uitgewerkt. Denk hierbij aan 
een locatiestudie, programma van eisen, bestemmingsplan, benodigde 
vergunningen, benodigde maatregelen voor de verkeersinfrastructuur en parkeren, 
en een uitgebreide kostencalculatie. Ieder afzonderlijk project uit dit IHP wordt 
daarna ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W en de 
gemeenteraad. Vervolgens moet elk project het reguliere uitvoeringstraject 
doorlopen, waarbij de gemeente ook nog een toetsende rol inneemt bij bijvoorbeeld 
het afgeven van vergunningen. 
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De gemeente Baarn telt 8 basisscholen en 2 scholen voor voortgezet onderwijs. 
Deze scholen vallen onder zes verschillende schoolbesturen. Het totaal aantal 
leerlingen op deze scholen bedraagt momenteel 3.525. Hiervan gaat 57% naar het 
primair onderwijs (2.025 leerlingen) en 43% naar het voortgezet onderwijs (1.500 
leerlingen). Een basisschool in Baarn telt gemiddeld 253 leerlingen. Dit ligt hoger dan 
het landelijke gemiddelde van 214 leerlingen. Binnen Baarn is er een 
verscheidenheid aan denominaties: openbaar, algemeen bijzonder, protestants 
christelijk en rooms-katholiek. Daarnaast worden verschillende onderwijsconcepten 
aangeboden, zoals dalton- en jenaplanonderwijs.

Situatie Baarn oktober 2020
naam bestuur scholen aantal leerlingen 

2020 

Het Sticht
(1)  Montini
(2)  St. Aloysius

557

Nieuwe Baarnsche School (3)  NBS 427

PCBO Baarn-Soest

(4)  Amalia Astro
(5)  Kon. Wilhelminaschool
(6)  Gaspard de Coligny
(7)  Guido de Bres

877

St. Eem-Vallei Educatief (STEV) (8)  De Uitkijck 120

Totaal primair onderwijs 8 2.025

St. CVO Baarn-Soest (9)  Waldheim Mavo 437

St. Het Baarnsch Lyceum (10)  Het Baarnsch Lyceum 1.063

Totaal voortgezet onderwijs 2 1.500

TOTAAL 10 3.525

1

2

3

4

5

7

8

9
10

6

Baarn

Eembrugge

Soest

Soestdijk

Hoge Vuursche
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Voor het bewegingsonderwijs zijn verschillende accommodaties 
beschikbaar in Baarn, waardoor iedere school (na)bij de school het 
gymnastiekonderwijs kan verzorgen. De Uitkijck, Gaspard de Coligny en 
de Montini hebben geen gymlokaal in of direct naast de school, zoals alle 
andere scholen dat wel hebben. 

(1) Sporthal De Trits 3 zaaldelen
(2) Gymzaal De Spoorslag 1 zaaldeel
(3) Gymzaal De Driesprong 1 zaaldeel
(4) Gymzaal bij KWS 1 zaaldeel
(5) Gymzaal bij St. Aloysius 1 zaaldeel
(6) Gymzaal bij NBS 1 zaaldeel
(7) Gymzaal Waldheim 1 zaaldeel
(8) Gymzaal Het Baarnsch Lyceum 1 zaaldeel
(9) Sportzaal Het Baarnsch Lyceum 2 zaaldelen

12 zaaldelen

sporthal (3 zaaldelen)

sportzaal (2 zaaldelen)

gymzaal

1 sporthal De Trits

2 gymzaal De Spoorslag

3 gymzaal De Driesprong

8
9

7

4
5

6

Gaspard de Coligny
& Montini

KWS
St. Aloysius

Amalia Astro

NBS
De Uitkijck

Guido 
de Bres

Waldheim Mavo
Het Baarnsch Lyceum



0

1

2

3

4

5

0 - 10 jaar 10 - 20 jaar 20 - 30 jaar 30 - 40 jaar 40 - 50 jaar 50 - 60 jaar > 60 jaar

leeftijd gebouwen onderwijs en binnensportAantal schoolgebouwen en binnensportaccommodaties per leeftijdscategorie

onderwijs                    binnensport

leeft i jd  gebouwen.

15

De leeftijd van de gebouwen is gebaseerd op het originele bouwjaar van het oudste 
deel van het gebouw. Bij diverse schoolgebouwen hebben daarna uitbreidingen 
plaatsgevonden om te voorzien in de capaciteits- en/of onderwijskundige behoefte. 

De gemeente Baarn is 12 jaar geleden gestart met een grootschalige 
vernieuwingsslag ten aanzien van de schoolgebouwen. Voor zes van de tien scholen 
is vervangende nieuwbouw gerealiseerd: De Uitkijck (2009), Het Baarnsch Lyceum 
en Waldheim Mavo (2010), NBS (2015) en Gaspard de Coligny en Montini (2016). Dit 
heeft geleid tot een verjonging van de vastgoedportefeuille. De overige vier 
schoolgebouwen zijn allemaal ouder dan zestig jaar: 

• Amalia Astro 1909 / 112 jaar
• St. Aloysius 1921 / 100 jaar 
• KWS 1922 / 99 jaar
• Guido de Bres 1955 / 66 jaar

Het beeld van de binnensportaccommodaties ziet er iets anders uit. Ook hier heeft 
vernieuwing plaatsgevonden door de realisatie van gymnastiekvoorzieningen bij Het 
Baarnsch Lyceum en Waldheim Mavo (2010) en de NBS (2014). Het merendeel van 
de binnensportaccommodaties is echter ouder dan 40 jaar: 

• gymzaal bij KWS 1922 / 99 jaar
• gymzaal bij St. Aloysius 1954 / 67 jaar
• gymzaal De Driesprong 1967 / 54 jaar
• sporthal De Trits 1976 / 45 jaar 
• gymzaal De Spoorslag 1980 / 41 jaar

0 – 10 jaar

10 – 20 jaar

20 – 30 jaar

30 – 40 jaar

40 – 50 jaar

50 – 60 jaar

> 60 jaar

Schoolgebouwen binnensportaccommodaties naar leeftijdscategorie
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In Baarn is in totaal 24.295 m2 BVO aan onderwijscapaciteit beschikbaar. Daarnaast 
is bijna 1.500 m2 BVO in schoolgebouwen bestemd voor niet-onderwijsfuncties zoals 
kinderopvang. Voor onderwijshuisvesting heeft de gemeente Baarn in totaal een 
bedrag van € 41,6 miljoen in de boeken staan (stand per 1-1-2021). Hiermee is een 
jaarlijkse afschrijving (excl. rente) gemoeid van circa € 692.000. 

Rekening houden met een rentepercentage van 0,5%, over de resterende 
boekwaarde, komt de totale jaarlijkse kapitaallast uit circa € 893.000. Hieronder is 
deze informatie per school weergegeven. De aanwezige onderwijscapaciteit betreft 
de permanente capaciteit met een onderwijsbestemming. Dit betekent 
dat de drie lokalen bij het Poorthuis, de units bij Het Baarnsch Lyceum en 
gymnastieklokalen hierin niet meegerekend zijn. 

boekwaarde
stichtings- leeftijd boekwaarde immaterieel indicatie totale onderwijs- niet-onderwijs totale opmerking

jaar vastgoed vastgoed aflossing rente kapitaallast capaciteit capaciteit omvang
Amalia Astro 1909 112 46.000€             2.312€             230€               2.542€             1.230 0 1.230 incl. uitbreiding 2020
Koningin Wilhelminaschool 1922 99 140.000€           10.451€           700€               11.151€           1.360 0 1.360 excl. gym
Guido de Bres 1955 66 169.000€           12.553€           845€               13.398€           2.163 0 2.163
Gaspard de Coligny 2015 6 4.002.000€        111.086€         20.010€          131.096€         1.362 290 1.652
Montinischool 2015 6 zie Gaspard zie Gaspard zie Gaspard zie Gaspard 1.543 zie Gaspard 1.543
St. Aloysius 1921 92 98.000€             8.850€             490€               9.340€             1.245 0 1.245 excl. gym en Poorthuis
De Uitkijck 2009 12 3.672.000€        97.413€           18.360€          115.773€         1.933 532 2.465
Nieuwe Baarnsche School 2014 7 5.154.000€        154.001€         25.770€          179.771€         3.141 657 3.798 excl. gym
algemeen veiligheidsinstallaties 69.000€             3.142€             16€                 3.157€             nvt nvt nvt

13.350.000€      -€               399.807€         66.421€          466.228€         13.977 1.479 15.456

Naam stichtings- leeftijd boek- onderwijs- niet-onderwijs totale opmerking
jaar waarde capaciteit capaciteit omvang

Het Baarnsch Lyceum (HBL) 2010 11 16.135.000€      12.050.000€  291.915€         80.675€          372.590€         7.016 0 7.016 excl. gym en noodunits
Waldheim Mavo 2010 11 zie HBL zie HBL zie HBL zie HBL zie HBL 3.302 0 3.302 excl. gym

16.135.000€      12.050.000€  291.915€         80.675€          372.590€         10.318 0 10.318

totaal 29.485.000€      12.050.000€  691.723€         147.096€        838.818€         24.295 1.479 25.774
41.535.000
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St. Aloysius, inclusief de drie lokalen in het Poorthuis, de basiscapaciteit vormt 
van de school. Deze capaciteit vormt de uitgangssituatie. Het Poorthuis verkeert 
in matige staat. De gemeente verkent diverse (herontwikkelings)scenario’s voor 
deze locatie. Herhuisvesting van de drie groepen van de St. Aloysius maakt 
onderdeel uit van een aantal van de scenario’s. Het perspectief voor het 
Poorthuis wordt opgenomen in het Strategisch Vastgoedplan (SVP) van de 
gemeente Baarn. 

• Het Baarnsch Lyceum heeft in 2020 vanwege ruimtetekort zelf en voor eigen 
rekening tijdelijke huisvesting geplaatst op het terrein van de school. Voor deze 
units is een vergunning afgegeven tot en met medio 2025. Deze tijdelijke 
uitbreiding van 255 m2 is niet meegerekend als onderwijscapaciteit. 

• STEV heeft een deel van het gebouw van De Uitkijck per schooljaar 2021-2022 
teruggegeven aan de gemeente. Dit is mogelijk omdat het gebouw nog volledig 
eigendom van de gemeente is en de gebruiksovereenkomst tussen gemeente en 
STEV deze mogelijkheid biedt. Het totale gebouw heeft een omvang van 2.379 
m2 BVO. Hiervan blijft circa 1.480 m2 BVO beschikbaar voor STEV / OBS De 
Uitkijck. Voor deze m2’s draagt STEV ook de verantwoordelijkheid voor de 
onderhouds- en exploitatielasten. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de 
overige circa 900 m2 BVO. Deze onderwijscapaciteit kan inzet worden voor 
medegebruik van andere scholen of in gebruik worden gegeven / verhuurd aan 
andere partijen. Het Baarnsch Lyceum zal vanwege het capaciteitstekort bij het 
voortgezet onderwijs in ieder geval in schooljaar 2021-2022 medegebruik maken 
van circa 625 m2 BVO. Daarnaast heeft Wonderland Kinderopvang momenteel 
circa 275 m2 BVO in gebruik voor peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. 

Ten aanzien van de aanwezige onderwijscapaciteit, is er een aantal 
aandachtspunten:

• Het gebouw van de Nieuwe Baarnsche School is gerealiseerd op de voormalige 
locatie van de Waldheim Mavo. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de 
oude gebouwcontouren en het overbruggen van een hoogteverschil op het 
terrein. In overleg met de NBS zijn daarom meer vierkante meters gerealiseerd. 
De gemeente Baarn heeft de investering hiervan bekostigd en het schoolbestuur 
draagt zorgt voor het onderhoud en de exploitatie van de totale capaciteit. Het 
gebouw is geschikt voor circa 500 leerlingen en heeft daarmee een onderbouwde 
overcapaciteit van circa 425 m2 BVO. Dit zit onder meer in grotere lokalen.

• De Amalia Astro heeft al jaren te maken met een ruimtetekort. Het 
schoolbestuur kiest ervoor om geen gebruik te maken van medegebruik van 
ruimte in een ander (school)gebouw, maar alle leerlingen binnen het eigen 
schoolgebouw te huisvesten. Daarnaast houdt de school bij de inschrijving van 
leerlingen rekening met het maximaal aantal kinderen dat in het huidige gebouw 
gehuisvest kan worden. PCBO Baarn-Soest heeft in 2020 zelf een functionele 
uitbreiding gerealiseerd bij de Amalia Astro. Hiermee is onder andere de 
personeelsruimte vergroot. De gemeente Baarn heeft met PCBO Baarn-Soest 
afgesproken dat de school deze investering in tien jaar afschrijft. Indien de 
Amalia-Astro binnen de afschrijvingstermijn van deze investering verplaatst zou 
worden, moet rekening geworden met deze kosten.

• Het Sticht heeft voor de St. Aloysius op eigen initiatief al enkele jaren drie 
groepen ondergebracht in het naastgelegen Poorthuis, dat eigendom is van de 
gemeente. Vanuit dit IHP wordt gesteld dat de huidige onderwijscapaciteit van de
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Basisscholen
Het (juridisch) eigendom van de basisscholen is overgedragen aan de 
schoolbesturen of beheersstichting (Noorderbreedte), met uitzondering van De 
Uitkijck. De eigendomsoverdracht aan STEV is in 2020 voorbereid door de gemeente 
en STEV. Dit proces is echter stop gezet nadat STEV eind 2020 heeft aangegeven een 
aanzienlijk deel van onderwijscapaciteit in het gebouw terug te willen geven aan de 
gemeente in verband met de overcapaciteit. De gebruiksovereenkomst tussen 
gemeente en STEV voor dit gebouw biedt deze mogelijkheid. Het eigendom zal 
voorlopig bij de gemeente blijven liggen. Afspraken over het teruggeven van 
capaciteit, de uitvoering van beheer, onderhoud en exploitatie, verhuur en 
bekostiging van leegstand worden in 2021 vastgelegd tussen gemeente en STEV.

Voortgezet onderwijs
Het eigendom van het gezamenlijke gebouw voor voortgezet onderwijs ligt voor 
zover bekend momenteel volledig bij stichting Het Baarnsch Lyceum. Dit betreft de 
gronden en opstallen, ook van het deel van de Waldheim Mavo en gymnastiek. Om 
te zorgen dat de Waldheim Mavo niet belemmerd wordt in mogelijkheden om het 
gebouw te gebruiken, aan te passen of uit te breiden, worden in 2022 afspraken 
gemaakt om deze zaak goed te regelen tussen Stichting Het Baarnsch Lyceum en 
Stichting CVO Baarn-Soest. 

Gymnastiekcapaciteit
Ten aanzien van de gymnastiekcapaciteit is de eigendomssituatie versnipperd, zoals 
in het schema hiernaast weergegeven is.

Overzicht eigendomssituatie scholen en binnensport

juridisch 
eigendom

economisch 
claimrecht

volledig
eigendom

SCHOLEN
Amalia Astro PCBO Baarn-Soest gemeente
Koningin Wilhelminaschool PCBO Baarn-Soest gemeente
Guido de Bres PCBO Baarn-Soest gemeente
Brede school Noorderbreedte beheerstichting
(Gaspard de Coligny en Montini) Noorderbreedte
St. Aloysius Het Sticht gemeente
De Uitkijck gemeente
Nieuwe Baarnsche School Vereniging NBS
Het Baarnsch Lyceum Stichting HBL
Waldheim Mavo Stichting HBL

BEWEGINGSONDERWIJS
sporthal De Trits gemeente
gymzaal De Driesprong gemeente
gymzaal De Spoorslag gemeente
gymzaal KWS PCBO Baarn-Soest gemeente
gymzaal St. Aloysius Het Sticht gemeente
gymzaal NBS Vereniging NBS gemeente
gymzalen Het Baarnsch Lyceum Stichting HBL
gymzaal Waldheim Mavo

gemeente
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De gemeente Baarn telt een kleine 25.000 inwoners. Het totaal aantal 
basisschoolleerlingen in de gemeente Baarn afgelopen tien jaar licht afgenomen (-
6%), waarbij er wel onderlinge verschillen zijn tussen de scholen, zoals de grafiek op 
de volgende pagina laat zien. Het aantal leerlingen op het voortgezet onderwijs is 
juist toegenomen in deze periode (+9%). Het totaal aantal leerlingen in Baarn is 
hierdoor stabiel gebleven.
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Het rijk stelt een ondergrens aan het aantal leerlingen op een basisschool. Dit heet 
de opheffingsnorm. Scholen met een leerlingenaantal dat drie jaar op rij onder de 
opheffingsnorm valt, verliezen hun bekostiging. Dat betekent bijna altijd dat de 
school moet sluiten. De opheffingsnorm is niet voor alle basisscholen hetzelfde. Dit 
is afhankelijk van de leerlingdichtheid in een gemeente. In dichtbevolkte gebieden 
kan een basisschool met meer dan 200 leerlingen al met sluiting worden bedreigd, 
terwijl voor een school in een zeer dunbevolkte gemeente de minimale norm van 23 
leerlingen geldt. De gemeentelijke opheffingsnormen zijn op 1 augustus 2018 
vastgesteld voor een periode van vijf jaar. 

Voor Baarn is de opheffingsnorm 121 leerlingen. Als een school drie jaar 
achtereenvolgens onder deze grens valt en geen alternatieve oplossingen mogelijk 
zijn (zie bijlage 1) stopt de bekostiging vanuit het rijk. Geen van de scholen in Baarn 
zit onder de wettelijke opheffingsnorm van 23 leerlingen. Vijf van de acht 
basisscholen, komen boven de gemiddelde landelijke schoolgrootte van 214 
leerlingen uit. OBS De Uitkijck had bij de 1 oktobertelling 2020 120 leerlingen. 
Formeel mag hier nog 3% bijgeteld wordt, waardoor De Uitkijck in 2020 nog boven 
de gemeentelijke opheffingsnorm uitkomt. 

Gemeentelijke 
opheffingsnorm: 121

Wettelijke
opheffingsnorm: 23

Landelijk 
gemiddelde: 214

Schoolgrootte basisscholen 1 oktober 2020
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Opheffingsnormen in het voortgezet onderwijs zijn afhankelijk van het 
onderwijsaanbod. Voor elke onderwijssoort geldt een andere norm. Ook 
scholengemeenschappen kennen (al naar gelang de samenstelling) weer 
andere normen. Voor deze opheffingsnormen geldt ook dat de 
bekostiging wordt gestopt zodra een school gedurende drie 
achtereenvolgende jaren onder de opheffingsnorm valt. 

De huidige opheffingsnormen die relevant zijn voor de scholen voor 
voortgezet onderwijs in Baarn zijn:

• Waldheim Mavo -> voor een school voor mavo: 195 leerlingen

• Het Baarnsch Lyceum-> voor scholengemeenschap met havo en vwo: 
402 leerlingen

Beide scholen in Baarn zitten ruim boven de wettelijke opheffingsnorm.
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BAARN

REGIOBij het opstellen van leerlingprognoses (zie hoofdstuk 3) wordt rekening gehouden 
met de voedingsgebieden van de scholen. Daarnaast moet hiermee ook rekening 
worden gehouden bij eventuele vernieuwing van de huisvesting, omdat sommige 
scholen een binding hebben met de plek waar ze gevestigd zijn. 

Hieronder zijn de scholen weergegeven die momenteel de meeste leerlingen 
aantrekken vanuit de directe omgeving waarin de school staat. Voor deze scholen 
zou verplaatsing naar een ander deel van Baarn effect kunnen hebben op het 
voedingsgebied en aantal leerlingen.

• De Uitkijck
• Gaspard de Coligny
• Guido de Bres
• Koningin Wilhelminaschool (KWS)
• St. Aloysius

Scholen die momenteel een voedingsgebied hebben dat de gehele kern Baarn 
beslaat zijn:

• Amalia Astro
• Montini
• Nieuwe Baarnsche School (NBS)

De scholen voor voortgezet onderwijs hebben een voedingsgebied dat bestaat uit de 
gehele gemeente Baarn en omliggende gemeenten zoals Soest en Bunschoten-
Spakenburg:

• Nieuw Baarnsch Lyceum
• Waldheim Mavo
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Het schoolplein bij de NBS is omsloten door een hek en om meerdere redenen geen 
openbaar speelplein: de grond is eigendom van stichting Tonibas (gelieerd aan de 
NBS), naar verwachting zal er veel overlast zijn omdat het plein vlakbij het station ligt 
en diverse buurtbewoners zijn tegen het openbaar toegankelijk maken van het 
speelplein.

De St. Aloysius heeft eerder al aangegeven graag gebruik te willen maken van het 
‘Pen-pleintje’ als speelplein. Dit pleintje achter het Poorthuis is eigendom van de 
gemeente. De wens is er nog steeds bij de school. Mogelijk kunnen afspraken 
worden gemaakt over activiteiten die op dit pleintje plaatsvinden en eventuele 
overlast voor omwonenden voorkomen of zoveel mogelijk beperken.

Schoolbesturen zijn over het algemeen positief over de openstelling van 
speelpleinen waardoor deze ook buiten schooltijd toegankelijk zijn. Bij brede school 
Noorderbreedte is de pilot om het speelplein open te stellen voor de buurt 
afgerond. De pilot is in 2019 geëvalueerd en nadere afspraken over de openstelling 
van het speelplein zijn vastgelegd tussen de gemeente en de twee betrokken 
schoolbesturen. Momenteel zijn (een deel van) de speelpleinen bij de volgende 
scholen openbaar:

• De Uitkijck
• Noorderbreedte (Gaspard de Coligny en Montini)

Waar mogelijk wordt gekeken of en hoe andere schoolpleinen ook (meer) openbaar 
toegankelijk gemaakt kunnen worden. 

De pleinen bij de Amalia Astro, KWS en Guido de Bres zijn momenteel niet openbaar 
in verband met vandalisme. En staan hekken rondom de speelpleinen vanwege de 
overlast die werd veroorzaakt die jongeren die buiten schooltijd op het schoolplein 
kwamen. Kinderen kunnen buiten schooltijd wel op het plein spelen zolang er een 
medewerker op school aanwezig is. Geprobeerd wordt de openingstijden van deze 
pleinen waar mogelijk te verruimen. 
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Wetgeving onderwijshuisvesting
Zoals op pagina 7 is opgenomen, zijn er voorgenomen wetswijzigingen ten aanzien 
van onderwijshuisvesting. Samengevat betreft dit:

• Een verplichting voor gemeenten om gezamenlijk met schoolbesturen een IHP op 
te stellen met een doorkijk van minimaal 16 jaar.

• Renovatie wordt toegevoegd als ‘voorziening in onderwijshuisvesting’. De 
formele verantwoordelijkheid voor renovatie komt bij gemeenten te liggen als 
alternatief voor vervangende nieuwbouw. 

• De mogelijkheden voor schoolbesturen om in te investeren in 
onderwijshuisvesting worden versoepeld.

Invoering nieuw Bouwbesluit
In 2021 is het Bouwbesluit 2012  komen te vervallen. Deze is vervangen door het 
Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Het nieuwe bouwbesluit kent onder 
andere strengere eisen voor de verduurzaming van gebouwen. Nieuwbouw en 
renovatie moeten voldoen aan de eisen voor ‘bijna energieneutrale gebouwen’  
(BENG).

Indexering VNG-normbedragen
De afgelopen jaren zijn de VNG-normbedragen voor onderwijshuisvesting bijgesteld 
als gevolg van prijsindexering. Daarnaast zijn in 2021 de normbedragen eenmalig 
verhoogd vanwege de BENG-eisen. 

Specifieke regelingen
Op frequente basis verschijnen er regelingen richting met name schoolbesturen.  
Denk bijvoorbeeld aan de cofinancieringsregeling die onlangs door de rijksoverheid 
is gestart met het oog op de verbetering van de ventilatie van schoolgebouwen. 
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BAARNSCHE ZOOM

Om het huidige voorzieningenniveau in Baarn te kunnen behouden is minimaal 
stabilisatie van het aantal inwoners noodzakelijk. Eén van de doelstellingen / 
speerpunten is extra woningen te realiseren zodat jonge huishoudens meer 
huisvestingskansen krijgen. Er is momenteel ook vraag naar extra woningen in 
Baarn. Daarom wil de gemeente graag nieuwe woningen bouwen. Woningbouw-
ontwikkeling zal effect hebben op het aantal leerlingen en benodigde 
onderwijscapaciteit in Baarn. Dit is mede afhankelijk van het aantal woningen, het 
type woningen en de fasering. 

De woningbouwplannen die op het moment dat de prognoses zijn opgesteld (maart 
2021) de status ’vergunning verleend’ of ‘in procedure’ hebben, zijn meegenomen 
in de actuele leerlingprognoses. De grootste woningbouwlocatie de komende jaren 
betreft de Baarnsche Zoom. De plannen gaan uit van realisatie van circa 500 
woningen vanaf 2024-2025 met een mix van sociale huur, middelduur huur en koop. 
In de plannen voor de Baarnsche Zoom wordt geen rekening gehouden met 
maatschappelijke voorzieningen zoals onderwijs en kinderopvang. Reden hiervoor is 
advies van de GGD om geen kwetsbare functies binnen 300 meters van een snelweg 
te realiseren. 

Overige plannen waarbij 10 of meer woningen worden toegevoegd aan de 
woningvoorraad zijn Tolweg (109), Marechausseeterrein Paleis Soestdijk (72), 
herontwikkeling voormalige drukkerij Bakker aan de Laanstraat (45), Troelstralaan
(39), Baarn Centraal Oude Utrechtseweg (37), voormalige Montini (29), De Loef (28), 
Ericastraat (28), Nieuw-Baarnstraat 1-7 (20), Wilhelminalaan 3 (15) en de voormalige 
Gaspardschool (13). Op de volgende pagina is de verwachte jaarlijkse ontwikkeling 
van de woningvoorraad per gebied opgenomen

De woningbouwplannen in de gemeente Baarn leiden de komende jaren tot een 
groei van het aantal leerlingen, een toename van de benodigde onderwijscapaciteit 
en een verwacht groter aandeel leerlingen in met name Baarn-Noord en mogelijk 
ook Baarn-Centrum. Hier is in het vorige IHP niet vanuit gegaan. In dit IHP wordt wel 
rekening gehouden met een toenemende behoefte aan capaciteit voor het 
(bewegings)onderwijs. 

Situering uitbreidingswijk Baarnsche Zoom

Gaspard de Coligny
Montini

Amalia Astro

KWS St. Aloysius

NBS De Uitkijck

Guido de Bres

Het Baarnsch Lyceum
Waldheim Mavo
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Ontwikkeling woningvoorraad gemeente Baarn 2015-2021

Verwachte jaarlijkse ontwikkeling woningvoorraad 2021-2030 (saldo geplande nieuwbouw van woningen minus geplande sloop van woningen)

Verwachte ontwikkeling totale woningvoorraad 2021-2031

naam 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Baarn Centrum 2.551 2.560 2.560 2.475 2.494 2.511 2.529
Baarn Noord 3.759 3.760 3.778 3.795 3.858 3.859 3.859
Baarn Zuid en Oost 3.899 3.909 3.909 3.910 3.910 3.913 3.915
P.H.W. Park 771 768 765 768 767 767 767
Lage Vuursche en Soestdijk 606 589 664 616 618 618 618
totaal gemeente Baarn 11.586 11.586 11.676 11.564 11.647 11.668 11.688

naam 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Baarn Centrum 2.529 2.545 2.562 2.579 2.595 2.611 2.627 2.643 2.643 2.643 2.643 2.643 2.643 2.643 2.643 2.643 2.643 2.643 2.643 2.643 2.643 2.643
Baarn Noord 3.859 3.872 3.884 3.937 4.061 4.185 4.284 4.355 4.426 4.497 4.568 4.568 4.568 4.568 4.568 4.568 4.568 4.568 4.568 4.568 4.568 4.568
Baarn Zuid en Oost 3.915 3.923 3.931 3.938 3.945 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952 3.952
P.H.W. Park 767 770 775 780 785 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790
Lage Vuursche en Soestdijk 618 630 643 660 676 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692

11.688 11.740 11.795 11.894 12.062 12.230 12.345 12.432 12.503 12.574 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645

naam 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 totaal
Baarn Centrum 16 17 17 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
Baarn Noord 13 12 53 124 124 99 71 71 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709
Baarn Zuid en Oost 8 8 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
P.H.W. Park 3 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Lage Vuursche en Soestdijk 12 13 17 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
totaal gemeente Baarn 52 55 99 168 168 115 87 71 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957

naam 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 totaal
Baarn Centrum 16 17 17 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
Baarn Noord 13 12 53 124 124 99 71 71 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709
Baarn Zuid en Oost 8 8 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
P.H.W. Park 3 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Lage Vuursche en Soestdijk 12 13 17 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
totaal gemeente Baarn 52 55 99 168 168 115 87 71 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957

woningbouwplannen.



Voor de woningbouwplannen en leerling prognoses is uitgegaan van 
de indeling van de gemeente Baarn in vijf gebieden:

Baarn Noord
• Montini
• Gaspard de Coligny

Baarn Centrum
• St. Aloysius
• Amalia Astro
• KWS
• NBS

Baarn Zuid en Oost
• Guido de Brès
• De Uitkijck

P.H.W. Park

Lage Vuursche en Soestdijk
• Het Baarnsch Lyceum
• Waldheim Mavo
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Centrum
Transvaal

Zandvoort

Pekingpark

Professorenwijk

Componistenwijk

Staatsliedenwijk

Prins 
Hendrikpark

Wilhelminapark

Amaliapark

Soestdijk
Verspreide huizen 
Lage Vuursche

Verspreide huizen 
Baarn

Verspreide huizen 
Baarn

Eemland 
waaronder 
Eembrugge 

Nieuwe Oosterhei

Schoonoordpark

Oude Oosterhei

Schilderswijk

Eemland Zuid

Eemland Noord
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LEERLINGPROGNOSES ONTWIKKELING
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2021-2041

Gaspard de Coligny 180 177 176 179 178 182 186 189 192 195 199 200 202 204 204 203 203 203 202 201 201 12%
Montinischool 274 272 270 273 269 272 275 280 283 286 289 290 293 294 294 292 292 291 290 289 288 5%

subtotaal Baarn-Noord 454 449 446 452 447 454 461 469 475 481 488 490 495 498 498 495 495 494 492 490 489 8%

Guido de Bres 229 225 227 225 219 219 219 219 220 220 218 217 218 219 219 217 217 216 217 216 216 -6%
De Uitkijck 119 108 107 107 104 104 104 105 105 105 104 104 105 105 105 104 104 104 104 104 104 -13%

subtotaal Baarn Zuid en Oost 348 333 334 332 323 323 323 324 325 325 322 321 323 324 324 321 321 320 321 320 320 -8%

Amalia Astro 274 269 268 271 269 272 274 277 279 282 284 284 287 288 288 287 287 286 285 284 284 4%
Koningin Wilhelminaschool 194 193 193 195 193 195 197 199 201 203 205 205 207 208 207 207 207 206 205 205 204 5%

St. Aloysius 283 285 287 290 287 290 293 297 300 303 306 306 309 310 310 309 308 307 307 306 305 8%
subtotaal Baarn Centrum 751 747 748 756 749 757 764 773 780 788 795 795 803 806 805 803 802 799 797 795 793 6%

Nieuwe Baarnsche School 472 471 470 475 468 470 472 478 479 483 484 483 488 487 476 485 484 482 481 479 479 1%

totaal primair onderwijs 2.025 2.000 1.998 2.015 1.987 2.004 2.020 2.044 2.059 2.077 2.089 2.089 2.109 2.115 2.103 2.104 2.102 2.095 2.091 2.084 2.081 4%

Het Baarnsch Lyceum 1.063 1.079 1.085 1.092 1.095 1.088 1.086 1.077 1.076 1.066 1.066 1.066 1.068 1.070 1.077 1.081 1.087 1.092 1.097 1.110 1.116 3%
 Waldheim Mavo 437 453 461 465 467 461 458 451 450 448 453 454 454 454 456 459 461 468 471 475 478 6%

totaal voortgezet onderwijs 1.500 1.532 1.546 1.557 1.562 1.549 1.544 1.528 1.526 1.514 1.519 1.520 1.522 1.524 1.533 1.540 1.548 1.560 1.568 1.585 1.594 4%

totaal onderwijs Baarn 3.525 3.532 3.544 3.572 3.549 3.553 3.564 3.572 3.585 3.591 3.608 3.609 3.631 3.639 3.636 3.644 3.650 3.655 3.659 3.669 3.675 4%

leer l ing  prognoses.
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groei met name op de scholen in Baarn Noord en op de drie centrumscholen 
verwacht. De piek ligt bij de basisscholen in 2034. Bij het voortgezet onderwijs zet 
de groei naar verwachting de gehele periode door. Het is goed om te realiseren dat 
prognoses in de praktijk nooit exact uitkomen. De leerlingaantallen in Baarn 
kwamen de afgelopen jaren altijd boven de prognoses uit, met name voor het 
voortgezet onderwijs. Daarnaast zien we fluctuaties bij scholen. De keuze van 
ouders en leerlingen is op voorhand erg lastig in te schatten. Het gaat minder dan 
vroeger om denominatie of nabijheid, maar kan mede afhangen van een directeur, 
onderwijsconcept, beeldvorming / naam of het gebouw. Leerlingstromen zijn 
daardoor lastig te voorspellen.

Pronexus heeft in 2021 nieuwe leerlingprognoses opgesteld, die rekening houden 
met de demografische opbouw van de gemeente Baarn, geboortecijfers, belang-
stellingspercentages van de scholen, het geplande woningbouwprogramma voor de 
gemeente Baarn en de verwachte demografische ontwikkeling van omliggende 
gemeenten. In tegensteling tot de prognoses die bij de actualisatie in 2018 golden en 
uitgingen van een lichte krimp, gaan de actuele prognoses zowel voor het primair 
onderwijs als voor het voortgezet onderwijs uit van een lichte groei van in totaal 4%
de komende 20 jaar. Het totaal aantal leerlingen in Baarn neemt volgens de prognose 
toe met circa 150 leerlingen tot 3.675. Bij het primair onderwijs wordt de
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Ten aanzien van het openbaar onderwijs hebben gemeenten vanuit de Grondwet een 
specifieke verantwoordelijkheid. “In elke gemeente wordt van overheidswege 
voldoende openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam 
aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze 
bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs 
gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school” (artikel 23 lid 4). 

Elke gemeente dient in principe te zorgen voor genoeg openbare algemeen 
vormende basisscholen binnen haar grenzen. Echter, indien binnen 10 kilometer van 
een school waarbinnen openbaar onderwijs wordt gegeven over de weg gemeten 
geen school aanwezig is waarbinnen openbaar onderwijs wordt gegeven en aan het 
volgen van openbaar onderwijs behoefte bestaat, wordt de eerstgenoemde school 
niet opgeheven op grond van dit artikel.

De Uitkijck is de enige openbare basisschool in Baarn. Binnen 10 kilometer van De 
Uitkijck bevindt zich OBS De Egelantier in Soest. Deze school, met 187 leerlingen in 
2020, valt ook onder schoolbestuur STEV. Indien leerlingen uit Baarn naar een school 
gaan waarvan de hoofdvestiging buiten de gemeentegrenzen ligt, ontvangt de 
gemeente Baarn voor deze leerlingen geen inkomsten meer via het gemeentefonds.

We vinden het wenselijk dat er een locatie voor openbaar onderwijs blijft in de 
gemeente Baarn. Volgens de actuele prognoses komt De Uitkijck de komende jaren, 
ook met de formele opslag van 3%, onder de gemeentelijke opheffingsnorm van 
121 leerlingen uit. Dit is te verklaren doordat de prognoses de leerlingontwikkeling
van de afgelopen jaren doortrekken naar de komende periode. De Uitkijck en 
schoolbestuur STEV hebben diverse ontwikkelingen ingezet om te zorgen dat het 
aantal leerlingen toeneemt en stabiel blijft boven de 121. Er is onder andere ingezet 
op een intensivering van de samenwerking met Wonderland Kinderopvang en de 
vorming van een Dalton kindcentrum (DKC). Hiermee ontstaat er één pedagogisch 
klimaat en kan een optimale doorgaande leerlijn binnen brede school De Uitkijck
worden gerealiseerd. 
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Naast de vaste voet per instelling, geldt er nog een vaste voet op de vestiging. De 
omvang hiervan is afhankelijk van het VMBO-profiel dat wordt aangeboden. De 
Waldheim Mavo biedt alleen de theoretische leerweg (TL) aan en hiervoor geldt 5,8 m2

BVO per leerling. Dit geldt ook voor Het Baarnsch Lyceum dat havo en vwo aanbiedt.  

Voor alle scholen in Baarn loopt de normatieve ruimtebehoefte in de periode 2021-2041 
op met 854 m2 BVO naar 23.665 m2 BVO in 2041. Deze extra ruimtebehoefte de 
komende jaren zit met name bij het voortgezet onderwijs (+572 m2 BVO) en in mindere 
mate bij de basisscholen (+281 m2 BVO). 

RUIMTEBEHOEFTE ONDERWIJS (EXCL. GYM)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Gaspard de Coligny 1.105 1.090 1.085 1.100 1.095 1.115 1.136 1.151 1.166 1.181 1.201 1.206 1.216 1.226 1.226 1.221 1.221 1.221 1.216 1.211 1.211
Montinischool 1.578 1.568 1.558 1.573 1.553 1.568 1.583 1.608 1.623 1.639 1.654 1.659 1.674 1.679 1.679 1.669 1.669 1.664 1.659 1.654 1.649

subtotaal Baarn-Noord 2.684 2.658 2.643 2.674 2.648 2.684 2.719 2.759 2.789 2.819 2.855 2.865 2.890 2.905 2.905 2.890 2.890 2.885 2.875 2.865 2.860

Guido de Bres 1.352 1.332 1.342 1.332 1.302 1.302 1.302 1.302 1.307 1.307 1.297 1.292 1.297 1.302 1.302 1.292 1.292 1.286 1.292 1.286 1.286
De Uitkijck 799 743 738 738 723 723 723 728 728 728 723 723 728 728 728 723 723 723 723 723 723

subtotaal Baarn Zuid en Oost 2.150 2.075 2.080 2.070 2.025 2.025 2.025 2.030 2.035 2.035 2.020 2.015 2.025 2.030 2.030 2.015 2.015 2.010 2.015 2.010 2.010

Amalia Astro 1.578 1.553 1.548 1.563 1.553 1.568 1.578 1.593 1.603 1.618 1.629 1.629 1.644 1.649 1.649 1.644 1.644 1.639 1.634 1.629 1.629
Koningin Wilhelminaschool 1.176 1.171 1.171 1.181 1.171 1.181 1.191 1.201 1.211 1.221 1.231 1.231 1.241 1.246 1.241 1.241 1.241 1.236 1.231 1.231 1.226

St. Aloysius 1.623 1.634 1.644 1.659 1.644 1.659 1.674 1.694 1.709 1.724 1.739 1.739 1.754 1.759 1.759 1.754 1.749 1.744 1.744 1.739 1.734
subtotaal Baarn Centrum 4.378 4.357 4.362 4.403 4.367 4.408 4.443 4.488 4.523 4.564 4.599 4.599 4.639 4.654 4.649 4.639 4.634 4.619 4.609 4.599 4.589

Nieuwe Baarnsche School 2.574 2.569 2.564 2.589 2.554 2.564 2.574 2.604 2.609 2.629 2.635 2.629 2.655 2.650 2.594 2.640 2.635 2.624 2.619 2.609 2.609

totaal primair onderwijs 11.786 11.660 11.650 11.735 11.595 11.680 11.761 11.881 11.957 12.047 12.108 12.108 12.208 12.238 12.178 12.183 12.173 12.138 12.118 12.083 12.067

Het Baarnsch Lyceum 7.297 7.392 7.427 7.469 7.487 7.445 7.433 7.380 7.368 7.314 7.314 7.314 7.326 7.338 7.380 7.404 7.439 7.469 7.499 7.576 7.612
 Waldheim Mavo 3.729 3.829 3.879 3.904 3.917 3.879 3.860 3.816 3.810 3.797 3.829 3.835 3.835 3.835 3.848 3.867 3.879 3.923 3.942 3.967 3.986

totaal voortgezet onderwijs 11.026 11.221 11.306 11.373 11.404 11.324 11.293 11.196 11.178 11.111 11.143 11.149 11.161 11.173 11.228 11.271 11.318 11.392 11.441 11.543 11.598

totaal onderwijs Baarn 22.812 22.881 22.956 23.108 22.999 23.004 23.054 23.077 23.135 23.158 23.251 23.257 23.369 23.411 23.406 23.454 23.491 23.530 23.559 23.626 23.665

Op basis van de leerling prognoses is ook de bijbehorende normatieve behoefte aan 
onderwijscapaciteit voor de komende 20 jaar berekend. De normatieve 
ruimtebehoefte wordt berekend op grond van de huisvestingsverordening. Het is de 
capaciteit waarop de vergoedingen voor onderwijshuisvesting vanuit het rijk aan 
schoolbesturen en de gemeente zijn gebaseerd. De normatieve ruimtebehoefte voor 
basisscholen bedraagt 5,03 m2 bruto vloeroppervlak (BVO) per leerling en een vaste 
voet van 200 m2 BVO. De vaste voet voor de hoofdvestiging van een instelling voor 
voortgezet onderwijs is 980 m2 BVO en 550 m2 BVO voor een nevenvestiging. 
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• Guido de Bres: de normatieve overcapaciteit van 811 m2 BVO zit met name in de 
niet-efficiënte huisvesting: twee naast elkaar gelegen gebouwen met een 
inefficiënt ontwerp.

• Nieuwe Baarnsche School: de normatieve overcapaciteit van 567 m2 BVO is, zoals 
ook eerder benoemd, te verklaren door keuzes die bij de nieuwbouw zijn 
gemaakt in verband met handhaving van de contouren van het voormalige 
gebouw van de Waldheim Mavo op deze locatie.

• De Uitkijck: in de nieuwe situatie waarbij STEV per schooljaar 2021-2022 een deel 
van het gebouw heeft teruggegeven aan de gemeente, resteert nog een 
normatieve overcapaciteit voor de school van circa 800 m2  BVO. Met deze ruimte 
heeft de school de mogelijkheid om de komende jaren weer te groeien naar circa 
200 leerlingen. Ten aanzien van de totale overcapaciteit in het gebouw moet 
worden opgemerkt dat bij de realisatie al sprake was van overcapaciteit. Door de 
afname van het aantal leerlingen sinds de ingebruikname van het gebouw, is deze 
overcapaciteit de afgelopen jaren toegenomen.

Door de verwachte leerlingontwikkeling loopt - bij instandhouding van het huidige 
aantal onderwijs vierkante meters - het normatieve ruimteoverschot bij de 
basisscholen op naar 1.929 m2 BVO in 2025, waarna het daalt tot 1.286 m2 BVO in 
2034 en daarna weer oploopt tot 1.475 m2 BVO in 2041.

Het normatieve tekort aan onderwijscapaciteit bij het voortgezet onderwijs bedraagt 
momenteel 708 m2 BVO en dit loopt op naar 1.280 m2 BVO in 2041. Met de 
(tijdelijke) oplossing die is gevonden voor Het Baarnsch Lyceum door medegebruik 
te maken van ruimte in brede school De Uitkijck, worden zowel het ruimtetekort bij 
het voortgezet onderwijs als de overcapaciteit bij De Uitkijck gereduceerd.

Het normatieve ruimtesaldo is het verschil tussen de omvang van een gebouw en de 
normatieve ruimtebehoefte. De vergoeding die schoolbesturen van het rijk 
ontvangen, is gebaseerd op de normatieve ruimtebehoefte. Hiervan moeten 
schoolgebouwen onderhouden en geëxploiteerd worden. Voor de m2’s boven deze 
normbehoefte worden schoolbesturen niet gecompenseerd door het rijk. Vanuit dat 
oogpunt hebben scholen belang bij een gebouw dat qua omvang passend is qua 
capaciteit. Echter:

• De huisvestingsnormen zijn aan de krappe kant, zeker bij een minder efficiënt 
ontworpen (gangen)school. 

• Hoewel scholen geen vergoeding krijgen voor boven normatieve m2’s, zijn extra 
m2’s bij veel scholen wel gewenst. Hiermee kunnen bijvoorbeeld nieuwe 
onderwijsconcepten of extra zorg worden gefaciliteerd.

• Normatieve leegstand kan van pas komen bij de ontwikkeling van scholen tot 
kindcentra, waarbij voorschoolse voorzieningen zoals peuter- en kinderopvang 
een plek krijgen in de school. 

In totaal is er momenteel 949 m2 BVO teveel aan normatieve onderwijscapaciteit. Bij 
de basisscholen is sprake van een overcapaciteit van in totaal 1.657 m2 BVO, terwijl 
het voortgezet onderwijs ruimte tekort komt (708 m2 BVO). Daarnaast zijn er binnen 
het primair onderwijs onderlinge verschillen tussen de scholen.

De centrumscholen Amalia Astro (-348 m2) en St. Aloysius (-378 m2) hebben een 
normatief ruimtetekort. Bij de Amalia Astro is dit al lange tijd het geval. Bij de St. 
Aloysius is het aantal leerlingen sinds 2011 sterk toegenomen. De school huurt 
daarom drie lokalen in Het Poorthuis. Een aantal andere basisscholen heeft echter 
normatieve overcapaciteit / leegstand.



SALDO RUIMTEBEHOEFTE
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 piekjaar

Gaspard de Coligny 1.362 257 272 277 262 267 247 226 211 196 181 161 156 146 136 136 141 141 141 146 151 151
Montinischool 1.543 -35 -25 -15 -30 -10 -25 -40 -65 -80 -96 -111 -116 -131 -136 -136 -126 -126 -121 -116 -111 -106

subtotaal Noorderbreedte 2.905 221 247 262 231 257 221 186 146 116 86 50 40 15 0 0 15 15 20 30 40 45 2034

Guido de Bres 2.163 811 831 821 831 861 861 861 861 856 856 866 871 866 861 861 871 871 877 871 877 877
De Uitkijck 1.480 * 681 737 742 742 757 757 757 752 752 752 757 757 752 752 752 757 757 757 757 757 757

subtotaal Baarn Zuid en Oost 3.643 1.493 1.568 1.563 1.573 1.618 1.618 1.618 1.613 1.608 1.608 1.623 1.628 1.618 1.613 1.613 1.628 1.628 1.633 1.628 1.633 1.633 2021

Amalia Astro 1.230 -348 -323 -318 -333 -323 -338 -348 -363 -373 -388 -399 -399 -414 -419 -419 -414 -414 -409 -404 -399 -399
Koningin Wilhelminaschool 1.360 184 189 189 179 189 179 169 159 149 139 129 129 119 114 119 119 119 124 129 129 134

St. Aloysius 1.245 -378 -389 -399 -414 -399 -414 -429 -449 -464 -479 -494 -494 -509 -514 -514 -509 -504 -499 -499 -494 -489
subtotaal Centrum 3.835 -543 -522 -527 -568 -532 -573 -608 -653 -688 -729 -764 -764 -804 -819 -814 -804 -799 -784 -774 -764 -754 2034

Nieuwe Baarnsche School 3.141 567 572 577 552 587 577 567 537 532 512 506 512 486 491 547 501 506 517 522 532 532 2033

totaal primair onderwijs 13.524 1.738 1.864 1.874 1.789 1.929 1.844 1.763 1.643 1.567 1.477 1.416 1.416 1.316 1.286 1.346 1.341 1.351 1.386 1.406 1.441 1.457

Het Baarnsch Lyceum 7.016 -281 -376 -411 -453 -471 -429 -417 -364 -352 -298 -298 -298 -310 -322 -364 -388 -423 -453 -483 -560 -596
Waldheim Mavo 3.302 -427 -527 -577 -602 -615 -577 -558 -514 -508 -495 -527 -533 -533 -533 -546 -565 -577 -621 -640 -665 -684

totaal voortgezet onderwijs 10.318 -708 -903 -988 -1.055 -1.086 -1.006 -975 -878 -860 -793 -825 -831 -843 -855 -910 -953 -1.000 -1.074 -1.123 -1.225 -1.280 2041

totaal onderwijs Baarn 23.842 1.030 961 886 734 843 838 788 765 707 684 591 585 473 431 436 388 351 312 283 216 177 2041

* Totale capaciteit van het gebouw brede school De Uitkijck bedraagt circa 2.400 m2 BVO. 
  Hiervan wordt vanaf schooljaar 2021-2022 circa 625 m2 ingezet voor medegebruik door Het Baarnsch Lyceum in verband met het capaciteitstekort bij het voortgezet onderwijs
  Daarnaast zit in een deel van het gebouw kinderopvang.

CAPACITEIT
HUIDIGE
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De gemeente is verplicht om ruimte voor bewegingsonderwijs beschikbaar te stellen 
aan de scholen. De normatieve ruimtebehoefte die daarvoor als uitgangspunt geldt 
is voor het basisonderwijs vastgesteld op 1 lokaal bewegingsonderwijs (gymzaal) 
voor 1,5 klokuur per week  per groep leerlingen van 6 jaar en ouder. Een klokuur is 
45 minuten en staat gelijk aan 1 lesuur. Als een basisschoolgebouw niet beschikt 
over een speellokaal, wordt de ruimtebehoefte voor 4 en 5 jarigen vastgesteld op 
3,75 klokuren per week. Alle basisscholen in Baarn beschikken momenteel over een 
speellokaal in hun gebouw. Voor het inroosteren van het bewegingsonderwijs voor 
basisscholen wordt er landelijk van uitgegaan dat een zaaldeel maximaal 26 klokuren 
per week ingezet kan worden voor het primair onderwijs. 

Basisscholen waren al wel verplicht om gymonderwijs te geven, maar het aantal 
uren daarvoor was niet wettelijk vastgelegd. Om tot een steviger fundament voor 
voldoende en goed bewegingsonderwijs te komen, is in februari 2020 een 
wetsvoorstel aangenomen waarin basisscholen ook daadwerkelijk verplicht worden 
twee lesuren per week gym te geven. Daarnaast worden eisen gesteld aan de 
kwalificatie van docenten. Scholen krijgen drie jaar de tijd om aan deze normen te 
voldoen. De basisscholen in Baarn voldoen al aan de nieuwe regels.

Bij een school voor voortgezet onderwijs wordt de normatieve ruimtebehoefte voor 
bewegingsonderwijs bepaald op basis van het aantal lestijden bewegingsonderwijs. 
Hiervoor geldt als maximum het aantal lesuren dat overeenkomstig de tabel van het 
ruimtebehoeftemodel is berekend. Deze berekening is als volgt: (aantal leerlingen * 
32 * m2 BVO bewegingsonderwijs per leerling) ÷ 455. Voor het leerwegondersteun-
end onderwijs wordt een aangepaste formule gehanteerd: (aantal leerlingen * 32 * 
m2 BVO bewegingsonderwijs per leerling) ÷ 322. Voor het inroosteren van het 
bewegingsonderwijs voor het voortgezet onderwijs geldt landelijk dat een zaaldeel 
maximaal 40 klokuren per week ingezet kan worden. 

Het Baarnsch Lyceum heeft al ruim tien jaar het examenvak Bewegen, Sport en 
Maatschappelijk (BSM). Dit is een officieel examenvak dat binnen het reguliere 
curriculum valt. Daarnaast heeft Het Baarnsch Lyceum sport en bewegen als 
speerpunt en keuzeonderdeel binnen het reguliere curriculum. Dit levert extra uren 
bewegingsonderwijs op. Momenteel zijn er geen andere scholen in Baarn die 
ambities hebben om meer bewegingsonderwijs toe te voegen aan het curriculum, 
bijvoorbeeld door een derde uur voor bewegingsonderwijs. Naast de reguliere 
klokuren wordt er dus geen extra ruimtebehoefte vanuit het onderwijs verwacht. 

Op basis van de actuele leerlingprognoses voor de basisscholen loopt het 
bijbehorende aantal normatieve ’klokuren’ de komende jaren op tot maximaal 89. 
Dit betekent dat in totaal naar boven afgerond in principe 4 zaaldelen voldoende 
zijn om het bewegingsonderwijs van de basisscholen te kunnen huisvesten. Voor 
het voortgezet onderwijs komt het aantal normatieve klokuren uit op maximaal 
129. Dit betekent dat in totaal naar boven afgerond in principe 4 zaaldelen 
voldoende zijn om het bewegingsonderwijs van het voortgezet onderwijs te kunnen 
huisvesten. De daadwerkelijke ruimtebehoefte van Het Baarnsch Lyceum ligt met 
107 klokuren aanzienlijk hoger dan de normatieve ruimtebehoefte. Sporthal De 
Trits biedt voldoende ruimte overdag om deze extra behoefte te faciliteren. 

Voor het primair en voortgezet onderwijs gezamenlijk zijn in principe 7 zaaldelen 
voldoende om de normatieve behoefte aan bewegingsonderwijs te huisvesten. In 
de huidige situatie zijn 12 zaaldelen beschikbaar in Baarn. 

ver wachte ruimtebehoefte  b innensport .
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Bij de benodigde capaciteit voor bewegingsonderwijs speelt ook afstand tot de 
scholen een rol. In de Verordening Huisvesting Voorzieningen Onderwijs van de 
gemeente Baarn zijn voorwaarden opgenomen over de maximale afstand van een 
school gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige 
weg:

Basisscholen:
• bij ten minste 20 klokuren: maximaal 1 kilometer
• bij ten minste 15 klokuren: maximaal 3,5 kilometer
• bij ten minste 5 klokuren: maximaal 7,5 kilometer

Voortgezet onderwijs:
• maximaal 2 kilometer

Bij de voorgestelde maatregelen in dit IHP wordt hiermee rekening gehouden.

ver wachte ruimtebehoefte  b innensport .
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RUIMTEBEHOEFTE GYMNASTIEK (KLOKUREN PER WEEK)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Gaspard de Coligny 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Montinischool 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

subtotaal Baarn-Noord 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Guido de Bres 10 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
De Uitkijck 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

subtotaal Baarn Zuid en Oost 15 14 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Amalia Astro 12 11 11 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Koningin Wilhelminaschool 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

St. Aloysius 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 12 12 12 12 12
subtotaal Baarn Centrum 32 31 31 32 31 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 34 33 33 33 33 33

Nieuwe Baarnsche School 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

totaal klokuren primair onderwijs 86 84 85 85 84 85 86 86 87 87 88 88 89 89 89 89 88 88 88 88 88
benodigde aantal zaaldelen PO 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Het Baarnsch Lyceum 79 80 81 81 81 81 81 80 80 79 79 79 79 80 80 80 81 81 82 83 83
Waldheim Mavo 42 44 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 45 45 45 46 46 46 46

totaal klokuren voortgezet onderwijs 121 124 126 126 125 125 125 124 124 123 123 123 123 124 125 125 126 127 128 129 129
benodigde aantal zaaldelen VO 3,0 3,1 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

totaal klokuren onderwijs Baarn 207 208 211 211 209 210 211 210 211 210 211 211 212 213 214 214 214 215 216 217 217
benodigde aantal zaaldelen totaal onderwijs 6,3 6,3 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6

Er is in Baarn momenteel met 12 zaaldelen ruim voldoende capaciteit beschikbaar 
voor het bewegingsonderwijs van de basisscholen en het voortgezet onderwijs. Ook 
qua spreiding levert dit momenteel geen problemen op. Bij eventuele vernieuwing 
van schoolgebouwen zal gekeken worden of het noodzakelijk en/of gewenst is om 
ook de aanwezige binnensportcapaciteit te vernieuwen of dat wellicht tot een 
reductie van de binnensportcapaciteit gekomen kan worden.

Huidige binnensportcapaciteit per gebied
• Baarn Noord: 3 zaaldelen  78 klokuren voor het PO
• Baarn Zuid en Oost: 1 zaaldeel  26 klokuren voor het PO
• Baarn Centrum 3 zaaldelen 78 klokuren voor het PO
• NBS: 1 zaaldeel 26 klokuren voor het PO
• Lage Vuursche en Soestdijk: 4 zaaldelen 160 klokuren voor het VO

12 zaaldelen  208 klokuren PO & 160 klokuren VO

analyse  beschikbaarheid  b innensportcapac i te i t .
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Het kabinet heeft schoolbesturen richtlijnen gegeven voor ‘coronaproof’ onderwijs. 
Schoolgebouwen moeten goed geventileerd zijn, om eventuele besmettingen te 
voorkomen. Corona vraagt continu om aanpassing en bepalen wat wel en niet kan. 
Op de scholen in Baarn zijn conform de op dat moment geldende richtlijnen de 
afgelopen 1,5 jaar diverse tijdelijke maatregelen doorgevoerd om verspreiding van 
het COVID-19 virus te voorkomen, zoals:

• het gebruik van meerdere ingangen
• extra schoonmaak
• zoveel mogelijk ventileren
• mondkapjesprotocol
• afzetten en ophalen van kinderen bij het schoolplein in plaats van in de klas
• aangepaste lestijden zodat niet alle kinderen tegelijk beginnen en uit zijn
• digitale startgesprekken en ouder(-kind)gesprekken
• volwassenen komen alleen in het schoolgebouw als ze daar om functionele 

redenen moeten zijn voor de doorgang van het onderwijsproces en geen 
klachten hebben (leraren, assistenten, begeleiders, vrijwilligers van bijvoorbeeld 
mediatheek)

Schoolgebouwen moeten goed geventileerd zijn, om eventuele besmettingen te 
voorkomen. Er wordt zoveel mogelijk geventileerd op de schoolgebouwen in Baarn. 
De nieuwere schoolgebouwen hebben (mechanische) ventilatiesystemen. De oudere 
gebouwen zijn in een tijd gerealiseerd waarin een ander bouwbesluit gold en waarbij 
natuurlijke ventilatie de standaard was. Bij deze gebouwen (Amalia Astro, Guido de 
Bres, KWS en St. Aloysius) is van buitenaf ventileren door ramen en deuren open te 
zetten nodig om te zorgen voor voldoende ventilatie. Dit heeft effect op het

energieverbruik en de energiekosten. Schoolbesturen moesten in oktober 2020 in 
beeld brengen of de ventilatie van schoolgebouwen op orde is. In vijf 
schoolgebouwen in Baarn is een hoge CO2-waarde gemeten:

• St. Aloysius (1921). Het plan voor aanpak voor het onderhoud en de 
verduurzaming van de St. Aloysius is aangepast door Het Sticht en begin 2021 
ingediend voor een bijdrage voor de regeling ‘Specifieke uitkering ventilatie in 
scholen’ (SUVIS). Deze subsidieaanvraag is goedgekeurd. In de zomervakantie 
van 2021 is gestart met de uitvoering van het eerste deel de werkzaamheden 
om het binnenklimaat te verbeteren. Naast de bijdrage vanuit de SUVIS-regeling 
en de bijdrage van de gemeenten van € 200.000 voor verduurzaming, investeert 
schoolbestuur Het Sticht hier zelf ook aanzienlijk in met ruim € 200.000.

• Gaspard de Coligny en Montini (Noorderbreedte, 2016). In dit nieuwe 
schoolgebouw, is bij nader onderzoek een verkeerde inregeling van het 
aanwezige mechanische ventilatiesysteem geconstateerd. Dit probleem wordt in 
2021 verholpen. Deze werkzaamheden komen niet in aanmerking voor de 
SUVIS-regeling.

• Amalia Astro (1909)
• Koningin Wilhelminaschool (1922)
• Guido de Brès (1955)

Bij de Amalia Astro, KWS en Guido de Brès kan, indien een grote investering in de 
aanpassing van een ventilatiesysteem nodig is, de vraag ontstaan wat het 
perspectief is voor het gebouw en of hierbij een rol voor de gemeente ligt 
(renovatie, nieuwbouw). Daarom is het belangrijk om deze actualisatie van het IHP 
een duidelijk perspectief voor deze gebouwen te ontwikkelen. 

COVID-19.
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Te weinig geld om goede scholen te bouwen
Momenteel is sprake van gescheiden verantwoordelijkheden en geldstromen tussen 
gemeente en schoolbesturen. Noch de gemeente Baarn, noch de schoolbesturen 
ontvangen voldoende middelen van het rijk om de integrale gebouwkwaliteit te 
kunnen waarmaken. Dit is een landelijk probleem. De ingreep van enkele jaren 
geleden van de rijksoverheid waarbij een uitname uit het gemeentefonds is gedaan 
van 256 miljoen euro (en overheveling van dit bedrag naar de lumpsum van 
schoolbesturen), heeft veel gemeenten in de problemen gebracht wat betreft de 
huisvestingsopgave. Zeker in relatie tot de tekorten op het Sociale Domein waarmee 
de meeste gemeenten kampen en de verduurzamingsopgave waarvoor ze staan. 

Groot onderhoud schoolgebouwen
Doordat schoolbesturen voor het primair onderwijs sinds 2015 verantwoordelijk zijn 
voor het groot onderhoud van de schoolgebouwen en zij hiervoor geen 
onderhoudsreserve hebben meegekregen, lopen schoolbesturen van met name 
oude (monumentale) schoolgebouwen tegen problemen aan. Het bedrag dat 
schoolbesturen via de lumpsum-vergoeding van het rijk krijgen voor het onderhoud 
is gebaseerd op een gemiddelde, terwijl bij oudere schoolgebouwen vaak veel meer 
geld nodig is voor het onderhoud. 

Een voorziening groot onderhoud mag vanaf 2023 alleen nog maar gestoeld zijn op 
een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en mag alleen gebaseerd zijn op de 
zogenaamde ‘componentenmethode’. De gewijzigde opbouw van de voorziening zal 
voor veel schoolbesturen waarschijnlijk resulteren in een verschuiving van middelen 
van het eigen vermogen naar de voorziening. 

bekost ig ing  onder wi jshuisvest ing.

Renovatie schoolgebouwen
Mede door de overheveling van het groot onderhoud, speelde de afgelopen jaren 
landelijk steeds vaker de discussie over renovatie en levensduur verlengend 
onderhoud. Hoe lang moeten schoolbesturen geld blijven steken in het onderhoud 
van een oud schoolgebouw en wanneer is de gemeente aan zet vanuit haar 
verplichting om te voorzien in adequate huisvesting en de bekostiging van 
nieuwbouw? Met de voorgenomen wetswijziging, waarbij renovatie eindelijk als 
huisvestingsvoorziening in de wet wordt opgenomen en de gemeente hiervoor 
verantwoordelijk wordt, wordt over dit punt het komende jaar helderheid geboden.

Divers beeld in de praktijk bij bekostiging onderwijshuisvesting
Gemeenten en schoolbesturen hebben de afgelopen jaren zelf het wiel uit moeten 
vinden voor de te formuleren onderwijshuisvestingsambitie en de verdeling van de 
investeringslast tussen gemeente en schoolbesturen. Dit heeft geleid tot een divers 
beeld, waarbij een deel van de gemeenten zich beperkt tot het voldoen aan de 
minimale wettelijke zorgplicht en andere gemeenten hebben gekozen voor een 
bovenwettelijke ambitie, waarbij in de meeste gevallen afspraken zijn gemaakt over 
de verdeling van de investeringslasten tussen gemeente en schoolbesturen.

Het is aan gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk om de tekorten structureel 
via hun eigen koepelorganisaties als VNG, PO-raad en VO-raad onder de aandacht 
te houden bij de rijksoverheid. De wetgever onderkent de noodzaak van het 
bundelen van geldstromen ook, door via het aankomende wetsvoorstel het 
‘investeringsverbod’ van schoolbesturen te nuanceren. Deze beperking leidt er nu 
toe dat het voor schoolbesturen erg lastig is om geld vanuit hun ‘lumpsum-
vergoeding’ in te zetten voor onderwijshuisvesting. Sommige schoolbesturen 
kunnen hiervoor privaat vermogen aanspreken, maar daarover beschikt niet iedere 
school. Ook incidentele middelen die schoolbesturen ontvangen, bijvoorbeeld 
vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, zijn niet bestemd voor huisvesting.
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In november 2019 heeft de Gezondheidsraad advies uitgebracht over
loodinname via kraanwater dat uit loden leidingen komt. Op basis van onderzoek 
van het RIVM bleek de schadelijkheid voor baby's en kinderen, maar ook voor 
volwassenen groter te zijn dan eerder gedacht. Loden leidingen kunnen voorkomen 
in gebouwen die voor 1960 zijn gerealiseerd. 

Wat betreft de gebouwen die de gemeente volledig in eigendom heeft, zijn alle 
loden leidingen al jaren geleden vervangen door de gemeente Baarn.

Gezien het bouwjaar, zou een aantal schoolgebouwen loden leidingen kunnen 
hebben: de drie centrumscholen en Guido de Brès.

• Het Sticht heeft vorig jaar onderzoek laten doen voor de St. Aloysius en het 
Poorthuis. De resultaten van deze onderzoeken waren positief, er is geen lood 
aangetroffen.

• De drie schoolgebouwen van PCBO Baarn-Soest (Amalia Astro, KWS en Guido de 
Brès) hebben geen loden leidingen. Dat is vastgesteld door zowel een 
onderhoudsbureau als een loodgieter. PCBO Baarn-Soest heeft als extra controle 
voor de zomer van 2021 watermonsters bij de drie schoolgebouwen laten 
afnemen.

loden le id ingen.
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Iedereen is in Nederland vrij om een school op te richten. Op 12 mei 2020 stemde 
de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. Deze 
nieuwe wet biedt meer mogelijkheden voor nieuwe scholen dan voorheen. Het 
kabinet wil zo het aanbod van scholen beter laten aansluiten bij de wensen van 
ouders en leerlingen. Iemand die een nieuwe school wil starten kan dit vanaf 1 juni 
2021 melden bij DUO. Volgens de nieuwe wet hoeft een nieuwe school niet meer te 
horen bij een erkende richting. Bijvoorbeeld rooms-katholiek of algemeen bijzonder 
onderwijs.

De nieuwe wet houdt ook rekening met het bestaande aanbod van scholen. Wie 
plannen heeft voor een nieuwe school, nodigt de bestaande schoolbesturen, het 
samenwerkingsverband en de gemeente uit voor een gesprek. Als dit gesprek 
plaatsvindt, kan worden besproken of de ideeën ook binnen een bestaande school 
vorm kunnen krijgen.

Initiatieven voor nieuwe scholen moeten jaarlijks uiterlijk op 30 juni zijn ingediend. 
De minister van Onderwijs besluit op basis van diverse aan te leveren documenten 
en afgegeven ouderverklaringen vervolgens voor 1 juni in het kalenderjaar na het 
indienen van de aanvraag of een school bekostiging kan krijgen. Er is dan 14 
maanden de tijd voor de start van de school op 1 augustus van het kalenderjaar na 
het besluit van de minister. Op het moment dat een aanvraag door de minister 
wordt goedgekeurd, heeft de gemeente een huisvestingsplicht voor een nieuwe 
school. 

In 2020 en 2021 zijn in de gemeente Baarn geen initiatieven voor een nieuwe 
school ingediend. In januari 2019 is er voor het laatst een aanvraag ingediend voor 
het opnemen van een nieuwe islamitische school op het plan van scholen in Baarn. 
De gemeente Soest heeft op dat moment dezelfde aanvraag ontvangen. Na een 
verzoek van de gemeente Baarn om aanvullende gegevens aan te leveren, heeft het 
schoolbestuur Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) Noord-Holland in 2019 besloten 
de aanvraag in te trekken. Reden hiervoor is dat achteraf bleek dat de aanvraag met 
als voedingsgebied Baarn en Soest niet voldeed aan de eisen. Op dat moment 
gingen er geen kinderen uit Baarn met leerlingenvervoer naar een islamitische 
school. 

wet  ‘meer  ru imte  voor  n ieuwe scholen’.
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Thuisnabij, veilig en kansrijk onderwijs
We zien het als een gezamenlijke taak dat alle kinderen in de gemeente Baarn in een 
veilige en kansrijke omgeving kunnen opgroeien. Ieder kind in de gemeente Baarn 
heeft toegang tot goed onderwijs, waarbij recht wordt gedaan aan talenten en 
behoeften van elke leerling. 

Zoveel mogelijk inclusief en passend onderwijs voor elk kind 
Het is het streven van de scholen in de gemeente Baarn zo inclusief en passend 
mogelijk onderwijs aan te bieden. Hierbij staan niet de instituten (scholen, 
schoolbesturen, gemeente) centraal, maar bepaalt de behoefte van het kind de 
keuze voor de plek waarop hij of zij onderwijs kan genieten. Nu meer kinderen met 
een extra zorgvraag op reguliere scholen instromen, is het belangrijk dat het 
onderwijs hierop is ingericht. Passend Onderwijs staat voor maatwerk in het 
onderwijs en het bundelen van expertise vanuit de verschillende 
onderwijsorganisaties. Schoolbesturen in de gemeente Baarn stemmen met elkaar 
af welke vormen van passend onderwijs zij kunnen aanbieden. Hierbij wordt 
uitgegaan van het principe dat niet onderling geconcurreerd wordt op zorg.

We willen kinderen binnen de onderwijssoorten en -profielen die we in Baarn 
hebben waar mogelijk thuisnabij en passend onderwijs aanbieden. Hiervoor zorgen 
we dat de basisondersteuning op de scholen op orde is. Scholen kunnen 
schooloverstijgend samenwerken, bijvoorbeeld bij een taalplusklas, zomerschool 
en/of op het gebied van hoogbegaafdheid. Scholen denken gezamenlijk mee met de

gemeente over de inzet van de middelen voor onderwijsachterstanden. Afspraken 
hierover worden gemaakt via het LEA (Lokaal Educatieve Agenda) en het 
betreffende samenwerkingsverband.

Passend onderwijs kan ook eisen stellen aan de huisvesting van scholen. Denk 
bijvoorbeeld aan aanwezigheid van voldoende en flexibele ruimten voor individuele 
begeleiding, onderwijs-ondersteuners en behandelaars.

Moderne, aantrekkelijke en vraaggerichte leeromgevingen 
Schoolbesturen en gemeente willen voor leerlingen en personeel een aantrekkelijk 
leer- en werkklimaat bieden, ofwel: functioneel, veilig, gezond, comfortabel en 
passend bij de doelgroep waarvoor de school bestemd is. Het onderwijs is continu in 
beweging. We willen in de toekomst vernieuwend en innovatief onderwijs onderwijs 
kunnen (blijven) bieden. Verschillende vormen van gepersonaliseerd leren, werken 
in groepjes en zelfstandig werken zijn inmiddels gemeengoed geworden binnen het 
onderwijs, naast het klassikaal onderwijs. Dit vraagt onder meer om functionele en 
flexibele huisvesting. 
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De schoolkeuze van ouders is minder makkelijk te voorspellen dan vroeger. Ouders 
kiezen niet standaard meer voor de dichtstbijzijnde school of een school die past bij 
hun denominatie. Ouders kijken ook steeds meer naar onderwijskwaliteit, 
lesmethode, team, sfeer en naschools activiteitenaanbod. We vinden keuzevrijheid 
van ouders belangrijk. Dit vraagt om diversiteit in het onderwijsaanbod in Baarn, 
passend bij de behoefte van ouders en kinderen. Diversiteit zit onder meer in 
schoolsoort, onderwijsconcept, lesmodel en denominatie. We hechten waarde aan 
de eigenheid van scholen op het gebied van signatuur en onderwijsconcept, zolang 
hier sprake is van een duidelijke vraag vanuit de samenleving en de betaalbaarheid 
en kwaliteit van onderwijs niet in het geding komen. De diversiteit van scholen biedt 
ouders en leerlingen de vrijheid om te kiezen tussen denominaties en 
onderwijsconcepten. 

We willen in Baarn voldoende algemeen toegankelijke scholen hebben. We streven 
ernaar minimaal het huidige onderwijsaanbod in Baarn te behouden. Dit bestaat uit:

Verschillende schoolsoorten. Baarn biedt nu regulier basisonderwijs en regulier 
voortgezet onderwijs voor VMBO-TL, Havo en VWO aan. Er zijn momenteel geen 
ontwikkelingen richting andere schoolsoorten zoals speciaal onderwijs, andere 
richtingen van het VMBO en praktijkonderwijs. 

Verschillende onderwijsconcepten. In Baarn worden nu daltononderwijs en  
jenaplanonderwijs als specifieke onderwijsconcepten aangeboden. Er zijn 
momenteel geen ontwikkelingen richting andere schoolsoorten zoals bijvoorbeeld 
montessori en de vrije school. 

Verschillende lesmodellen. Naast scholen met een traditioneel lesrooster, zijn er in 
Baarn ook scholen met een 5 gelijke dagen-model / continurooster.

Verschillende denominaties. Momenteel heeft Baarn openbare, algemeen-
bijzondere, protestants-christelijk en rooms-katholieke scholen. Alle scholen in 
Baarn zijn op basis van levensovertuiging algemeen toegankelijk voor ieder kind. 
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De onderlinge verhoudingen tussen de schoolbesturen in Baarn en tussen 
schoolbesturen en de gemeente zijn goed. Schoolbesturen overleggen regelmatig 
met elkaar en stemmen zaken af. Maar omdat de schoolbesturen in Baarn niet één 
bestuur vormen, hebben ze ook hun eigen belangen. In de toekomst is het mogelijk 
dat bestuurlijke samenwerkingsvormen verkend worden. Samenwerking beperkt 
zich niet tot Baarn alleen. Er zijn scholen die samenwerken met scholen buiten Baarn 
die binnen hun schoolbestuur vallen. Het voortgezet onderwijs in Baarn heeft een 
nauwe relatie met het voortgezet onderwijs in Soest. Omdat de leerlingenpopulatie 
van het voortgezet onderwijs gemeentegrensoverstijgend is en sterk regionaal 
bepaald wordt, is regionaal overleg op zowel schoolbestuurlijk als gemeentelijk 
niveau nodig.

Het is de ambitie om doorgaande leerlijnen tussen voor- en vroegschoolse educatie, 
basisscholen en kinderopvang te optimaliseren. Waar mogelijk krijgt dit ook fysiek 
vorm door gezamenlijke huisvesting. Daarnaast zorgen we voor een goede 
aansluiting van de Baarnse basisscholen op het voortgezet onderwijs. Een mogelijke 
toekomstige ontwikkeling is een verdergaande samenwerking tussen het primair en 
voortgezet onderwijs via ‘10-14 onderwijs’ of een ‘tienercollege’. Dit kan ook 
consequenties hebben voor huisvesting. Omdat hiervoor momenteel nog geen 
concrete plannen zijn, is hiermee in de uitwerking van dit IHP nog geen rekening 
gehouden. Wel wordt sinds schooljaar 2021-2022 in het gebouw De Uitkijck ervaring 
opgedaan met samenwerking tussen het basis- en voortgezet onderwijs.  
De belangrijkste maatschappelijk opdracht van scholen is het vervullen van de 
zorgplicht voor goed onderwijs. Daarnaast is er de ambitie om een meer wijkgerichte 
rol samen met andere partijen in te richten. Hierdoor moeten schoolgebouwen geen 
eilandjes op zich meer zijn, maar middenin de samenleving en omgeving staan 
waarvan ze deel uitmaken. Deze rol kan verschillen per school en gebouw. Dit is 
mede afhankelijk van de locatie en de mogelijkheden die het gebouw (en plein) 
biedt om hier ook andere functies te huisvesten en activiteiten te laten plaatsvinden. 

Noorderbreedte

St. Aloysius

De UitkijckNBS

Guido de Brès

KWS

Amalia Astro

Waldheim Mavo

Het Baarnsch Lyceum
BSO

Peuteropvang en BSO

Peuteropvang, kinderdagopvang en BSO

Huidige fysieke koppelingen onderwijs en opvang
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We willen efficiënt omgaan met de aanwezige capaciteit en beschikbare middelen 
van schoolbesturen en gemeente. De onderwijscapaciteit moet zoveel mogelijk in 
lijn zijn met de ruimtebehoefte op basis van het aantal leerlingen in Baarn. Bij 
voorkeur is iedere school passend gehuisvest in een gebouw dat aansluit op de 
ruimtebehoefte van de school. In de praktijk weten we echter dat dat niet altijd zo 
gaat en er sprake kan zijn van onderlinge groei en krimp van scholen. 

De onderwijscapaciteit in Baarn is niet ‘schoolgebonden’. Onderlinge groei en krimp 
worden waar mogelijk opgevangen via medegebruik van leegstand van 
onderwijscapaciteit op een andere school. 

Om groei en krimp makkelijker op te kunnen vangen, kijken we bij renovatie en 
nieuwbouw van gebouwen naar de mogelijkheden om scholen te clusteren. Dit is 
reeds gebeurd bij brede school Noorderbreedte (Gaspard de Coligny en Montini) en 
het voortgezet onderwijs. We willen echter geen ‘leerfabrieken’ en 
verkeersonveilige situaties creëren. Daarom gaan we voor het primair onderwijs uit 
van clusters van maximaal 500 leerlingen. Naast het voordeel van het opvangen van 
onderlinge groei en krimp, kunnen twee scholen die onder één dak zijn gehuisvest 
en goed samenwerken een positief effect hebben op elkaar en elkaar versterken.

Scholen kunnen sturen op een maximaal aantal leerlingen dat past bij de aanwezige 
capaciteit. Hierdoor wordt medegebruik op een andere locatie voorkomen.
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Vanuit lokale beleidsvrijheid en ambitie, kan de gemeente Baarn overwegen een 
hoger ambitieniveau aan te houden voor onderwijshuisvesting dan minimaal 
wettelijk nodig:

• Het wettelijke minimumniveau waaraan onderwijshuisvesting moet voldoen, is 
enkel gericht op technische en bouwkundige staat. Dit vormt maar een beperkt 
deel van de totale kwaliteit van een gebouw. De daadwerkelijke kwaliteit van een 
gebouw wordt ook bepaald door bijvoorbeeld het binnenklimaat, de 
functionaliteit en duurzaamheid.

• Goede onderwijsvoorzieningen ondersteunen de leefbaarheid en een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor potentiële inwoners.

• Eigentijdse kwaliteitsvoorzieningen zijn ondersteunend aan de talentontwikkeling 
van leerlingen. 

• Tijdig anticiperen op de veroudering van schoolgebouwen voorkomt verschraling 
van het voorzieningenniveau en voorkomt dat toekomstige generaties 
onevenredig worden belast met een verouderd vastgoedbestand, inclusief 
bijbehorende financiële opgave.  

Om invulling te geven aan de lokale ambitie ten aanzien van onderwijshuisvesting, is 
het van belang om inzicht te krijgen in wat onder ‘kwaliteit van 
onderwijshuisvesting’ wordt verstaan. Een breed gedragen opvatting is dat kwaliteit 
ruimer is dan alleen de bouwtechnische geschiktheid van een pand, maar ook gaat 
over de kwaliteit van installaties, de functionaliteit, het binnenklimaat en de 
verduurzaming van een gebouw.

Op de volgende pagina zijn de zes ‘integrale kwaliteitscriteria’ van capaciteit, 
functionaliteit, bouwtechniek, installaties, binnenklimaat en verduurzaming 
beschreven. Elk criterium scoort op een ‘range’ van goed, voldoende, matig tot 
slecht. Alle schoolgebouwen zijn ingeschaald op deze criteria, waarmee een beeld is 
gevormd van de integrale kwaliteit per pand.

In dit plan komen schoolgebouwen potentieel voor vernieuwing 
(renovatie/vernieuwbouw of vervangende nieuwbouw) in aanmerking als de 
kwaliteitsscore in algehele lijn onder het niveau van ‘voldoende’ uitvalt, dus bij een 
gemiddelde score van ‘matig’ of ‘slecht’. Hierbij wordt altijd bekeken of sprake is van 
een levensvatbare situatie en of schoolbesturen in het verleden hun 
verantwoordelijkheid hebben genomen bij onderhoud. 

Er hangt vanzelfsprekend een prijskaartje aan de lokale beleidsambitie zoals die 
hierboven is geformuleerd. De financiële haalbaarheid wordt in dit plan vanuit een 
wederzijdse schaarste aan financiële middelen van zowel gemeente als 
schoolbestuur ingevuld. In hoofdstuk 8 (Financiën) wordt een voorstel gedaan voor 
verdeling van de investeringslasten tussen gemeente en schoolbesturen. 



Capaciteit
Passend qua omvang

Functionaliteit
Onderwijskundig concept
Flexibiliteit
Compactheid
Routing
Kindcentrum / verbreding

Bouwtechniek
Daken
Deuren
Wanden
Kozijnen
Beglazing

Installaties
Centrale verwarming
Verlichting
Riolering
Sanitair

Duurzaamheid
Isolatie (wand, vloer, ramen)
Energieopwekking 
Gasloos

Binnenklimaat
Binnenluchtkwaliteit
Temperatuur
Koeling
CO²-meting
Akoestiek

goed

matig

voldoende

slecht
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SCORE
CAPACITEIT FUNCTIONALITEIT BOUWTECHNIEK INSTALLATIES VERDUURZAMING BINNENKLIMAAT

GOED
Passend

Sluit volledig aan 
op gebruiksvraag

Als nieuw Als nieuw
Isolatie

Energieopwekking
Gasloos of WKO

Frisse Scholen 
Klasse B

VOLDOENDE

Inefficiënt gebouw 
of leegstand / tekort

1 lokaal
Sluit grotendeels aan 

op gebruiksvraag
Onderhoud conform 

MJOP
Onderhoud conform 

MJOP
Isolatie

Energieopwekking
Natuurlijke toevoer
Mechanische afvoer

MATIG

Zeer inefficiënt gebouw 
of leegstand / tekort 

2 lokalen
Sluit beperkt 

aan op gebruiksvraag
Functievervulling 

in gevaar
Functievervulling 

in gevaar
Isolatie Natuurlijke toevoer

Natuurlijke afvoer

SLECHT
leegstand / tekort 

> 2 lokalen
Geen verantwoord 
onderwijs mogelijk

Algehele 
onomkeerbare 

veroudering

Algehele 
onomkeerbare 

veroudering

Geen 
verduurzaming

Geen van bovenstaand
Voldoet niet aan eisen 

CO2 gehalte

waarder ingstabel  kwal i te i t  gebouwen.

50



CAPACITEIT FUNCTIONALITEIT BOUWTECHNIEK INSTALLATIES DUURZAAMHEID BINNENKLIMAAT

P R I M A I R  O N D E R W I J S

Amalia Astro matig matig voldoende voldoende matig matig
Koningin Wilhelminaschool (incl. gym) goed voldoende voldoende voldoende matig matig
Gaspard de Coligny goed goed goed goed voldoende goed
Guido de Bres matig matig matig voldoende matig matig
De Uitkijck matig goed goed goed voldoende goed
Nieuwe Baarnsche School (incl. gym) goed goed goed goed goed goed
St. Aloysius (incl. gym) slecht voldoende voldoende matig matig matig
Montini goed goed goed goed voldoende goed

V O O R T G E Z E T  O N D E R W I J S

Het Baarnsch Lyceum (incl. gym) slecht goed goed goed voldoende goed
Waldheim Mavo (incl. gym) slecht goed goed goed voldoende goed
G Y M N A S T I E K

Sporthal De Trits goed goed voldoende voldoende voldoende voldoende
Gymzaal De Driesprong voldoende goed matig matig matig matig
Gymzaal De Spoorslag goed goed voldoende voldoende matig voldoende

scoretabel  kwal i te i t  gebouwen.

51
*

*

* = na opnieuw inregelen installatie mechanische ventilatie
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Met het klimaatakkoord van Parijs als grondslag, is het zaak tot afbouw van de 
uitstoot van CO2 binnen de gemeente Baarn te komen. Net als voor al het 
gemeentelijke vastgoed gelden ook voor onderwijshuisvesting de volgende 
uitgangspunten vanuit de routekaart voor verduurzaming in de gemeente Baarn:

• 2030: gebouwen minimaal label A 
• 2030: 49% (wordt 55%) CO2 reductie t.o.v. 1990
• 2050: aardgasvrij

In het Baarns Klimaat Akkoord uit 2017 is de ambitie opgenomen om in 2030 al 
klimaatneutraal te zijn.

Voor bestaande schoolgebouwen staan schoolbesturen in principe zelf ‘aan de lat’ 
voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, bijvoorbeeld via isoleren of de 
aanleg van zonnepanelen. Uitzondering hierop is de eerdere toezegging van de 
gemeente om een financiële bijdrage te leveren aan verduurzaming van de 
gebouwen van de drie centrumscholen. Momenten van nieuwbouw en renovatie, 
waarvoor de verantwoordelijkheid voor bekostiging bij de gemeente ligt / komt te 
liggen, zijn daarnaast bij uitstek geschikt om de vastgoedportefeuille grondig te 
verduurzamen. 

Nieuwe en grootschalig te renoveren schoolgebouwen moeten vanaf met ingang 
van 2021 voldoen aan ‘het nieuwe Bouwbesluit’ ofwel de eisen van het Besluit 
Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Dit betekent bijvoorbeeld dat deze nieuwe 
gebouwen moeten voldoen aan Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). 

Vanuit dit IHP hebben de gemeente Baarn en schoolbesturen de bovenwettelijke 
(dus lokale) ambitie om nieuwe en te renoveren gebouwen te realiseren op het 
niveau van ENG (Energie Neutrale Gebouwen). Hiertoe wordt per project bekeken of 
het technisch en financieel haalbaar is om de ‘sprong’ van BENG naar ENG te maken. 
Dit hangt mede af van de mate waarin schoolbesturen (en eventueel gemeente) 
bereid zijn bij te dragen op het moment dat de inverdieneffecten niet toereikend 
blijken te zijn om te voorzien in de kosten. 

Verduurzamingsmaatregelen worden altijd afgestemd op het perspectief voor het 
gebouw, de restant levensduur en de verwachte afschrijvingstermijn van het 
vastgoed. Het gasloos maken van een schoolgebouw doe je bijvoorbeeld normaal 
gesproken niet als je weet dat je over vijftien jaar het hele gebouw vervangt. Soms 
kan het strategisch zijn om nu voor een suboptimale oplossing te kiezen, om 
vervolgens medio 2045 de sprong naar nieuwbouw te maken. 

Bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen wordt de volgende volgorde 
gehanteerd:

1. Energie besparen door het aanpassen van gedrag en inregeling
2. LED-verlichting
3. Zonnepanelen en -collectoren
4. Isoleren (bouwkundig) en zon weren
5. All-electric installatie (wamtepomp, lage-temperatuurverwarming, ventilatie met 

WTW)
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Binnenklimaat en ventilatie
Het binnenklimaat op scholen is al jarenlang een belangrijk onderwerp van gesprek, 
dat door COVID-19 zeker nu volop in de aandacht staat. Een slecht binnenmilieu 
heeft een negatief effect op de gezondheid, leerprestaties en het functioneren van 
leerlingen en onderwijzend personeel. Vanuit het belang van een goed 
binnenklimaat op scholen is in 2012 het eerste ‘Programma van Eisen - Frisse 
Scholen’ ontwikkeld. Dit dient als leidraad voor opdrachtgevers van nieuw- en 
verbouw van scholen waardoor vooraf eisen gesteld kunnen worden aan het 
ontwerp van het gebouw en de installaties. Een Frisse School is een schoolgebouw 
met een laag energieverbruik en een gezond binnenklimaat. In een Frisse School is 
aandacht voor energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid. 

Het Programma van Eisen - Frisse Scholen is in 2021 aangepast op basis van de eisen 
in het nieuwe Bouwbesluit. Hiermee gelden bij nieuwbouw en renovatie zwaardere 
eisen als het gaat om het binnenklimaat in schoolgebouwen. Het Programma van 
Eisen is opgesteld als een menukaart met drie ambitieniveaus:

• klasse C voldoende -> het gebouw voldoet aan de wet- en regelgeving 
aangevuld met een aantal basisuitgangspunten

• klasse B goed
• klasse A uitmuntend

Voor nieuwbouw streven we naar realisatie van een gebouw dat voldoet aan de 
eisen van minimaal klasse B. Voor renovatie is klasse C het minimumniveau en wordt 
per situatie gekeken of het mogelijk is om (op onderdelen) een verhoging naar 
klasse B of zelfs A mogelijk te maken. 

Eventuele tussentijdse aanpassingen aan het binnenklimaat (dus niet als onderdeel 
van renovatie of nieuwbouw), vallen onder verantwoordelijkheid van het 
schoolbestuur.  

Positieve Gezondheid
In ‘Vitaal Baarn’, de beleidsnota Sociaal Domein 2021-2024 van de gemeente Baarn, 
staat ‘positieve gezondheid’ centraal. Dit gedachtegoed is gebaseerd op zes 
eigenschappen: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van 
leven, meedoen en dagelijks functioneren. Bij de verdere ontwikkeling van het 
gemeentelijke beleid wordt getoetst of dit bijdraagt aan de positieve gezondheid 
van de inwoners van Baarn. Bij positieve gezondheid voor scholen kun je naast 
gezonde (frisse) schoolgebouwen ook denken aan gezonde kantines en extra 
beweging.

* De beweging Positieve Gezondheid is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van 
het gedachtegoed. Voor meer informatie zie het Institute for Positive Healt: https://iph.nl
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Vastgoed is nodig om onderwijs te faciliteren. Tegelijkertijd is het van belang om te 
streven naar een efficiënte inzet van gebouwen, vanwege het beslag dat 
investeringen leggen op gemeenschapsgeld, vanwege de exploitatielasten en de 
belasting op natuur en milieu. Een efficiënte inzet van stenen kan als volgt worden 
nagestreefd:

a)  Medegebruik door onderwijs
Op grond van de verordening kunnen scholen worden verwezen naar leegstand 
binnen een afstand van twee kilometer hemelsbreed. Hiermee blijft 
onderwijscapaciteit beschikt voor en gebruikt door het onderwijs.

b)  Gebruik schoolgebouwen en -pleinen buiten onderwijstijd
Waar mogelijk wordt onderwijsruimte buiten schooltijd ingezet voor andere functies 
en activiteiten zoals buitenschoolse opvang. Op deze wijze kunnen schoolgebouwen 
optimaal worden benut. Net als de schoolgebouwen, willen we ook de buitenruimte 
bij scholen zo efficiënt mogelijk benutten. Dat kan door (een deel van) de 
speelpleinen openbaar toegankelijk te maken. Dit sluit aan bij het gemeentelijke 
speelruimte beleidsplan en de ambitie van gemeente en schoolbesturen om bij 
multifunctionele gebouwen met een bredere functie ook een multifunctioneel 
buitenterrein beschikbaar te stellen voor spelende kinderen uit de buurt. 

c)  Verhuur van leegstand
Waar sprake is van structurele leegstand in scholen kan worden bekeken of 
mogelijkheden voor verhuur aanwezig zijn. Hierbij gaat de voorkeur uit naar 
activiteiten die aansluiten op het onderwijs, zoals kinderopvang of 
huiswerkbegeleiding. 

d)  Afbouw overmaat via projecten
In dit plan worden diverse projectvoorstellen gedaan om te komen tot renovatie of 
nieuwbouw. Dit zijn bij uitstek de momenten om een slag te slaan en tot een 
reductie van de overcapaciteit te komen.

e)  Afkoppelen van leegstand
Als het niet lukt om een ruimte te verhuren en binnen afzienbare termijn geen zicht 
bestaat op renovatie of nieuwbouw, kan worden bekeken of het mogelijk is om een 
gebouwdeel uit de exploitatie te halen door afsluiting. 

f)  Spreidingsmaatregelen
Schoolbesturen in Baarn sturen soms al op het aantal leerlingen door niet meer 
kinderen aan te nemen dan de capaciteit van de school toelaat.
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6. Voor medegebruik geldt dat een school maximaal over twee locaties verspreid 
wordt, waarbij de afstand in principe maximaal 2 kilometer mag zijn langs de 
kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg. Indien dit niet 
mogelijk is binnen de bestaande onderwijscapaciteit, kan worden keken naar
een ander bestaand gebouw dat hiervoor mogelijk geschikt (te maken) is. Als 
dat ook geen oplossing biedt, kan tot (tijdelijke) uitbreiding van de 
onderwijscapaciteit overgegaan worden.

7. Bij renovatie en nieuwbouw wordt gekeken naar mogelijkheden om 
peuteropvang, voor- en vroegschoolse educatie (VVE),  KDV en/of BSO fysiek te 
integreren bij het onderwijs. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
investeringen in onderwijscapaciteit en in niet-onderwijsruimten (= andere 
financiering). Niet-onderwijsruimte wordt in principe kostendekkend verhuurd.

8. Bij het realiseren van fysieke kindcentra in bestaande schoolgebouwen is sprake 
van medegebruik van onderwijscapaciteit.

9. Multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen is mogelijk met instemming van 
zowel gemeente als schoolbestuur. 

10. Afspraken over openbare speelpleinen zijn vastgelegd in een overeenkomst 
tussen de gemeente en het betreffende schoolbestuur. 

Spelregels

1. De normatieve ruimtebehoefte voor onderwijscapaciteit (inclusief 
bewegingsonderwijs) blijft in de gemeente Baarn het uitgangspunt voor het 
bepalen van benodigde onderwijscapaciteit.*

2. Overcapaciteit bij onderwijshuisvesting kan ingezet worden om extra 
zorgbehoefte te faciliteren, zoals een taalplusklas. 

3. Voor het primair onderwijs spreken we af dat er geen uitbreiding van 
onderwijscapaciteit komt als er Baarn-breed op de basisscholen voldoende 
onderwijscapaciteit aanwezig is. Als uitgangssituatie voor deze scholen wordt de 
huidige onderwijscapaciteit (incl. de lokalen die de St. Aloysius huurt in het 
Poorthuis) als uitgangssituatie genomen.

4. Voor het voortgezet onderwijs geldt dezelfde afspraak met de aanvulling dat 
voor de Waldheim Mavo ook wordt gekeken naar de aanwezige 
onderwijscapaciteit en ruimtebehoefte van het voortgezet onderwijs in de 
gemeente Soest. 

5. Eventueel kan er ook uitwisseling plaatsvinden tussen capaciteit van het primair 
onderwijs en het voortgezet onderwijs, maar dit wordt per geval bekeken.

* Het toepassen van Positieve Gezondheid in de doorontwikkeling van het 
gemeentelijke beleid in 2022 kan in de toekomst mogelijk leiden tot aanpassing 
(verhoging) van de minimale normen voor het beschikbaar stellen van capaciteit 
voor het bewegingsonderwijs in Baarn. 
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(over het algemeen 40 jaar voor nieuwbouw en 25 jaar voor renovatie) komen de 
jaarlasten van renovatie en nieuwbouw dichter bij elkaar te liggen dan in geval van 
gelijke afschrijvingsduur. Aandachtspunt hierbij is dat bij vervangende nieuwbouw 
rekening moet worden gehouden met bijkomende kosten die bij renovatie niet of in 
mindere mate aan de orde zijn, bijvoorbeeld vanwege sloop, grondverwerving en 
verkeersinfrastructuur. Anderzijds kunnen zich bij renovatie onvoorziene kosten 
voordoen en kan mogelijk tijdelijke huisvesting nodig zijn.

Renoveren 
Vervangende nieuwbouw is een optie wanneer door renovatie geen 
toekomstbestendige levensduurverlenging behaald kan worden. Er zijn ook 
argumenten die ervoor kunnen pleiten om de voorkeur te geven aan renovatie 
boven vervangende nieuwbouw:

• Benutten intrinsieke kwaliteit van bestaande gebouwen.
• Onzekerheid met betrekking tot de lange termijn instandhouding van een 

onderwijsvoorziening.
• Innovaties rondom verduurzaming, binnenklimaat en onderwijsconcepten zijn 

nog lang niet uitgekristalliseerd. Spreiding in aanpak van gebouwen voorkomt dat 
je met je hele portefeuille achterloopt op de komende innovaties. 

• De extra vierkante meters van bestaande gebouwen krijg je niet gauw terug in 
geval van nieuwbouw, waarbij meestal voor de norm wordt gebouwd.

Criteria die meespelen bij fasering en oplossingsrichting
• Integrale gebouwkwaliteit
• Capaciteit (tekort of leegstand)
• Locatie (i.v.m. gewenste spreiding scholen of herontwikkelingsmogelijkheden)
• Samenwerking (met andere scholen, kinderopvang of andere partners)

Maatwerk in projecten
Geen school of schoolgebouw is hetzelfde. Zo zijn er verschillen in omvang, concept, 
levensvatbaarheid, gebouwkwaliteit, maatschappelijke functie richting de kern, 
exploitatie en cultuur-historische waarde. Dit unieke profiel per school vraagt niet 
om blauwdrukken, maar om specifieke oplossingen in de huisvesting. In dit IHP 
worden de volgende maatregelen onderscheiden:

A. Renoveren: de integrale kwaliteit van een bestaand schoolgebouw wordt door 
ingrepen verbeterd, waarmee de levensduur van het gebouw voor een periode 
van minimaal 25 jaren wordt verlengd. 

B. Vervangende nieuwbouw: de integrale kwaliteit van een schoolgebouw wordt 
verbeterd door het bestaande gebouw te vervangen door permanente 
nieuwbouw (voor minimaal 40 jaar) of door semipermanente nieuwbouw (voor 
minimaal 15 jaar).

C. Uitbreiden: de capaciteit van een school wordt uitgebreid. Dit kan via uitbreiding 
(permanent, semi-permanent of tijdelijk) of door in een bestaand gebouw 
ruimte te bestemmen voor het onderwijs. 

D. Overige maatregelen: hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om medegebruik of 
verplaatsing van een school naar een andere schoollocatie.

Renoveren versus nieuwbouwen 
In dit plan worden de ‘waarschijnlijke’ maatregelen per school opgenomen in een 
faseringsplan. Uiteindelijk worden alle projecten onderbouwd en uitgewerkt in een 
businessplan. Renovatie van een gebouw kan waar gewenst samen met de variant
van vervangende nieuwbouw in kaart worden gebracht, om uit te vinden welke 
variant financieel-technisch de voorkeur geniet. Bij een verschil in afschrijvingsduur



duurzame schoolgebouwen.

58

Voor nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen wordt gestreefd naar het 
realisatie van energie neutrale gebouwen (ENG). 

Per project bekeken of het technisch en financieel haalbaar is om de ‘sprong’ van 
het wettelijk verplichte niveau van bijna energie neutrale gebouwen (BENG) naar 
het gewenste niveau van ENG te maken.

Bij renovatie van bestaande schoolgebouwen, zeker bij gebouwen met een 
monumentale status, wordt mede in overleg met de welstandscommissie gekeken 
hoe gebouwen verduurzaamd kunnen worden. Daarnaast moet rekening worden 
gehouden met steeds strengere eisen die verzekeraars stellen aan het gebouw / dak 
bij het plaatsen van zonnepanelen.

De technische en financiële haalbaarheid van de ‘bovenwettelijke verduurzaming’ 
wordt per project geanalyseerd als onderdeel van een businessplan. Daarbij wordt 
niet alleen gekeken naar de korte termijn investeringen en opbrengsten, maar ook 
naar de lange termijn (‘Total cost of ownership’ = TCO).  Vragen die hierbij aan de

orde kunnen komen zijn:

• Wanneer moet ik de installaties vervangen? 
• Wat kost het onderhoud? 
• Wat is het effect als de saldering van energieopbrengsten per 2023 wordt 

afgebouwd of teruglevering aan het net helemaal niet meer mogelijk is? 
• Wat als de materiële bekostiging voor schoolbesturen wijzigt? 

Daarnaast wordt ook gekeken hoe verduurzaming van schoolgebouwen via 
renovatie of nieuwbouw bijdraagt aan de warmtetransitie per wijk. 
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Scholen staat niet op zichzelf
Onze schoolgebouwen zijn een belangrijk onderdeel van de samenleving. Het zijn 
plekken weer onze jongste inwoners zich ontwikkelen en mensen elkaar ontmoeten. 
Daarnaast staan de scholen in Baarn niet op zichzelf, maar maken ze onderdeel uit 
van het totale scholenlandschap en van het maatschappelijk vastgoed in Baarn. 
Indien zich huisvestingsvraagstukken voordoen bij scholen, worden deze daarom 
altijd vanuit een breder perspectief bekeken. Daar waar de leerlingpopulatie
gemeentegrens overstijgend is, zoals bij het voortgezet onderwijs, wordt er ook 
rekening gehouden met ontwikkelingen in omliggende gemeenten. 

Scenariostudie bij vernieuwingsopgave
Voor scholen waarvoor vernieuwing en/of uitbreiding van de huisvesting aan de 
orde is, wordt via een scenariostudie onderzoek gedaan naar de verschillende 
mogelijkheden. Dit IHP biedt via het faseringsplan en mogelijke perspectieven input 
voor de volgorde waarin scholen aan de beurt zijn en de scenario’s die bekeken 
kunnen worden. 

In de scenariostudies kan onder andere worden gekeken naar:

• Benodigde onderwijscapaciteit
• Samenwerkingsmogelijkheden, zoals clustering van scholen en kinderopvang
• Gewenste locatie in relatie tot clustering van voorzieningen en situering ten 

opzichte van het voedingsgebied
• Beoordeling van mogelijke locatie(s), onder andere ten aanzien van omvang, 

bestemming, eigendom, beschikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren, overlast
• Renovatiemogelijkheden van het huidige gebouw
• Herontwikkelingsmogelijkheden van de huidige locatie
• Effect op gymnastiekcapaciteit (opvangen in bestaande capaciteit of moet 

gymnastiekcapaciteit ook vervangen worden)
• Eventuele tijdelijke huisvesting tijdens (ver)bouwwerkzaamheden
• Indicatie bijkomende kosten
• Draagvlak voor scenario’s
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Gedeeld probleem, gezamenlijke opgave
Als de gemeente Baarn zich wil inspannen voor het scheppen van condities voor 
gezonde onderwijshuisvesting, wordt tegelijkertijd van de zijde van de 
schoolbesturen een wederkerige inspanning verwacht wat betreft het bieden van 
kwalitatief goed onderwijs, een efficiënte inzet van ruimten, verantwoorde omgang 
met gemeenschapsmiddelen en het zorgdragen voor adequaat onderhoud voor de 
schoolgebouwen. 

Waar het gaat om investeringen in schoolgebouwen van gemeentezijde, mag van 
schoolbesturen worden verwacht dat de betreffende onderwijsvoorziening ook 
minimaal gedurende de periode van afschrijving in stand wordt houden. Dit in 
verband met het voorkomen van desinvesteringen en het terugleveren van 
gebouwen aan de gemeenschap met een hoge boekwaarde. Dit vraagt om duidelijke 
perspectieven voor ieder schoolgebouw, zodat schoolbesturen hierop ook hun 
onderhoudswerkzaamheden kunnen afstemmen. 

Om de geformuleerde lokale kwaliteitsambitie uit dit plan financieel te kunnen 
waarmaken -zonder dat daar voorlopig compensaties vanuit de rijksoverheid 
tegenover staan- zullen gemeente en schoolbesturen zich beide moeten inspannen.

Mogelijkheden bijdrage schoolbesturen

1. Besparen op energiekosten als aannemelijk kan worden gemaakt dat door 
renovatie of nieuwbouw de energiekosten lager uitvallen dan de vergoeding die 
schoolbesturen hiervoor ontvangen wordt. Aandachtspunt hierbij is dat de kosten 
en baten over de gehele levensduur (TCO-benadering) in kaart worden gebracht, 

dus inclusief extra onderhoudskosten voor installaties, eventuele risico’s aangaande 
de hoogte van de MI, leerlingenfluctuaties, energieprijzen, salderingsregelingen en 
tegenvallende besparingen.

2. Besparen op uitgesteld onderhoud door voorafgaand aan renovatie of 
nieuwbouw (gemiddeld genomen zo’n vier tot acht jaar) onderhoudsmiddelen uit 
het meerjarenonderhoudsplan ‘op te sparen’. Uiteraard is er in deze laatste periode 
dagelijks onderhoud nodig, maar grotere onderhoudsactiviteiten kunnen 
achterwege blijven. 

3. Besparen op toekomstig onderhoud doordat in de jaren na renovatie of 
nieuwbouw een schoolbestuur minder onderhoudskosten heeft. 

4. Inzet eigen vermogen als schoolbesturen de mogelijkheid hebben spaargeld of 
private middelen aan te spreken voor investeringen in de huisvesting, op het 
moment dat dit vanuit de algehele financiële positie verantwoord wordt geacht en 
vanuit de accountant wordt geaccordeerd. 

Een investeringsbijdrage van de schoolbesturen bij renovatie of nieuwbouw gaat 
altijd gepaard met goedkeuring van de zijde van de accountant om daadwerkelijk de 
betreffende investering te mogen doen. Hiermee wordt voorkomen dat 
schoolbesturen in een later stadium problemen met de accountant krijgen over 
gedane investeringen in stenen. 
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Meerjarenonderhoudsplannen
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het groot onderhoud en het dagelijks 
onderhoud van schoolgebouwen. Zij ontvangen hiervoor rechtstreeks middelen van 
het rijk. Voor het onderhoud van de schoolgebouwen laten schoolbesturen een 
(duurzaam) meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) opstellen. De 
meerjarenonderhoudsplanning wordt om de drie tot vijf jaar aangepast. 

Conditiemeting
Onderhoud van gebouwen gebeurt op basis van de conditiemeting NEN 2676. De 
conditiemeting NEN 2767 gaat uit van een score van 1 tot 6, waarbij 1 zeer goed en 
6 zeer slecht is. De conditie van het gebouw bepaalt op welk moment het 
onderhoud plaatsvindt. Uitgangspunt voor schoolgebouwen is dat deze een 
vergelijkbaar onderhoudsniveau hebben met conditiescore 3 van de NEN 2767. Dit 
onderhoudsniveau wordt naar de maatstaf van de meeste vastgoedeigenaren en 
gebruikers als ‘voldoende’ ervaren. 

Afstemming onderhoud op levensduur  
Het onderhoud van schoolgebouwen wordt via de DMJOP’s afgestemd op de 
verwachte resterende levensduur van het gebouw. 

Natuurlijke afwegingsmomenten  
Momenten waarop grootschalig onderhoud staat gepland, zijn natuurlijke 
afwegingsmomenten voor keuzes ten aanzien van bijvoorbeeld verduurzaming, 
renovatie en vervangende nieuwbouw. 

Duurzaam onderhoud  
Waar mogelijk wordt de uitvoering van het onderhoud van schoolgebouwen 
gecombineerd met het doorvoeren van aanvullende duurzaamheidsmaatregelen. Er 
wordt gezocht naar de meest duurzame onderhoudsmaatregelen binnen de 
beschikbare financiële ruimte. Op die manier draagt ook het reguliere onderhoud bij 
aan een verbetering van de energieprestaties van een gebouw. In de praktijk passen 
duurzaamheidsmaatregelen echter meestal niet binnen de reguliere beschikbare 
budgetten, waarbij deze werkwijze maar een kleine bijdrage levert aan de 
verduurzaming van het vastgoed. 
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Net als de schoolgebouwen, willen we ook de buitenruimte bij scholen zo efficiënt 
mogelijk benutten. Dat kan door (een deel van) de speelpleinen openbaar 
toegankelijk te maken. Dit sluit aan bij het gemeentelijke speelruimte beleidsplan en 
de ambitie van gemeente en schoolbesturen om bij multifunctionele gebouwen met 
een bredere functie ook een multifunctioneel buitenterrein beschikbaar te stellen 
voor spelende kinderen uit de buurt. 

De gemeente streeft naar zoveel mogelijke openbaar en goed toegankelijke 
speelpleinen. In overleg met schoolbesturen zijn enkele schoolpleinen reeds 
openbaar toegankelijk. Dit ligt lastiger bij de scholen die veel te maken hebben met 
overlast en vandalisme. Een aantal scholen heeft daarom een hek geplaatst rondom 
het plein. Waar mogelijk wordt de openstelling van het plein buiten schooltijd ook 
bij deze pleinen verruimd. 

Voor openbare speelpleinen leggen de gemeente en het betreffende schoolbestuur 
/ schoolbesturen in een overeenkomst de volgende afspraken met elkaar vast. 

1. Gemeenten en schoolbestuur leggen afspraken vast in een ‘overeenkomst 
openbaarheid speelplein’.

2. Voor het beschikbaar stellen van het openbare speelplein ontvangt het 
schoolbestuur geen vergoeding van de gemeente. 

3. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het 
terrein. Dat is inclusief speeltoestellen, groen, tegels, hekwerk/hagen en 
fietsenstalling, maar met uitzondering van de hierna genoemde punten 
waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

4. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van de speeltoestellen. Dit 
houdt in dat de gemeente zorgdraagt voor de veiligheidsinspectie, reparatie en 
eventuele vervanging van de speeltoestellen. 

5. De gemeente draagt 100% van de kosten van de veiligheidsinspecties van de 
speeltoestellen. Bij reparaties en vervangingen delen de gemeente en 
schoolbestuur de kosten: 50% voor de gemeente en 50% voor het 
schoolbestuur.  

6. Bij reparaties en vervanging overleggen gemeente en schoolbestuur 
voorafgaand aan het uit te voeren werk. 

7. De gemeente is aansprakelijk voor schade aan personen als gevolg van onveilige 
speeltoestellen. 

8. Het schoolbestuur is aansprakelijk voor schade aan personen die het gevolg is 
van andere oorzaken dan onveilige speeltoestellen. 
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Brede scholen en kindcentra
Zowel de gemeente Baarn als de schoolbesturen onderschrijven het belang van de 
ontwikkeling van scholen tot brede kindvoorzieningen voor 0 tot 13-jarigen met 
buitenschoolse opvang en kinderopvang. Landelijk zien we ook de ontwikkeling van 
de voorschool. Het heeft de voorkeur om kindfuncties als peuteropvang en 
kinderdagopvang te integreren in de schoolgebouwen. Maar het betreft geen recht 
of plicht: soms is het niet haalbaar om de kindfuncties ter plekke te organiseren (te 
weinig animo, geen ruimte beschikbaar) en soms kunnen gebouwen in de nabijheid 
de kindfuncties ook prima huisvesten. De huisvesting van kindfuncties is hiermee 
altijd maatwerk en afhankelijk van de context. 

Bestaande schoolgebouwen: medegebruik / verhuur onder de WPO
Voor zover leegstand in schoolgebouwen niet nodig is voor de scholen zelf, kan deze 
met instemming van het college van B&W tijdelijk in gebruik worden gegeven / 
worden verhuurd aan kinderopvang. Schoolbesturen maken dan afspraken met de 
kinderopvanginstelling over een vergoeding van de exploitatiekosten. Het vragen 
van huur voor door de gemeente gefinancierde ruimten is via jurisprudentie 
begrenst. Dit is het geval bij bestaande schoolgebouwen die enkel met als doel het 
huisvesten van onderwijs bekostigd zijn. Bij medegebruik / verhuur onder de WPO is 
er geen sprake van huurbescherming en kan een ruimte weer worden 
‘teruggevorderd’ als deze weer nodig is voor het huisvesten van onderwijs. 

Renovatie schoolgebouwen: kostendekkende vergoeding
Bij het renoveren van schoolgebouwen worden afspraken gemaakt met de 
aanbieder van kindvoorzieningen over de wenselijkheid van renovatie en de 
financiering van de renovatie van het door hun gehuurde gebouwdeel. Bij renovatie 
kan ook worden overwogen om een deel van het schoolgebouwen te onttrekken 
aan de onderwijsbestemming en als niet-onderwijsruimte te verhuren. 

Nieuwbouw schoolgebouwen: kostendekkende verhuur niet-onderwijsruimte
In geval van nieuwbouw van een school, wordt per project bekeken of en op welke 
wijze brede kindfuncties hierin een plek krijgen, hoe dit gefinancierd wordt, hoe het 
eigendom wordt geregeld en hoe leegstandsrisico’s worden geregeld. Gesplitste 
eigendomsposities binnen gebouwen zijn doorgaans ongewenst. Om dit te 
voorkomen gaan sommige gemeenten over tot investeringen voor de kinderopvang, 
tegen de voorwaarde van langlopende (kostendekkende of marktconforme) 
huurcontracten. Vanwege de Wet Markt en Overheid mag hierbij geen sprake zijn 
van een oneerlijke concurrentie ten opzichte van particuliere vastgoedaanbieders. 
Bij de recente nieuwbouw van basisscholen in Baarn is aparte capaciteit gerealiseerd 
voor kinderopvang. Deze niet-onderwijsruimte kan niet zomaar teruggevorderd 
worden door de gemeente op het moment dat extra onderwijscapaciteit nodig is.
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Verzekering op maat 
De wijze van verzekeren van een gebouw wordt aangepast aan de functie en 
levensduur van het gebouw. 

Opstal- en inboedelverzekering
Voor de schoolgebouwen waarvan de gemeente economisch eigenaar is, is de 
gemeente verantwoordelijk voor het afsluiten van een opstal- en 
inboedelverzekering. De gemeente moet meer inboedel verzekeren dan alleen dat 
deel wat door de gemeente bekostigd is. In de praktijk is er namelijk vaak veel meer 
inventaris aanwezig in scholen dan volgens de ‘eerste en tweede inrichting’ normen. 
Te denken valt hierbij aan het vervangen van methodisch materiaal, schoolborden 
(krijtborden, whiteboarden, digitale schoolborden), aanschaf beamers, computers 
en het vervangen van meubilair. Voorwaarde hierbij is dat het met 
overheidsmiddelen is aangeschaft (rijk, gemeente, provincie, Europese subsidie et 
cetera).

Daarnaast kan het zijn dat scholen inboedel met private middelen hebben geschaft. 
Dat moet apart in beeld gebracht worden. Voor dat deel is de gemeente niet 
verantwoordelijk, maar het is wel mogelijk om ook dit deel in dezelfde polis mee te 
nemen. Hierover maken de gemeente Baarn en het schoolbestuur dan aanvullende 
afspraken, bijvoorbeeld premieverdeling volgens verdeelsleutel.

Schoolbesturen leveren één keer per drie jaar een actuele taxatie van de inventaris 
aan bij de gemeente. Eventuele inventaris die niet met overheidsgeld is aangeschaft 
wordt apart in beeld gebracht. De gemeente past de verzekerde waarde aan op 
basis van de actuele taxaties. 

Zonnepanelen
Zonnepanelen leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van (bijna) 
energieneutrale gebouwen. Bij nieuwbouw van een school worden zonnepanelen 
direct meegenomen in de opstalverzekering. Als zonnepanelen op een bestaand 
gebouw worden gerealiseerd, stemmen gemeente en schoolbestuur de onder 
andere de volgende aspecten met elkaar af:

• Waar komt het eigendom te liggen? (gemeente, schoolbestuur, leverancier)
• Waar ligt het aansprakelijkheidsrisico?
• Wie verzekert de zonnepanelen?
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Schoolbestuur PCBO Baarn-Soest
Vestigingsplaats Baarn
Denominatie Protestants-christelijk
Concept regulier
Bouwjaar 2016
Leeftijd 5 jaar
Omvang 1.362 m² BVO (onderwijscapaciteit)
Renovatiejaar -
Uitbreiding(en) -
Boekwaarde € 10.870.000 (= totaal Noorderbreedte)
Energielabel C
Medegebruik nee (wel Kind & Co in niet-onderwijsdeel)
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De Gaspard de Coligny is een gezellige, christelijke basisschool in een mooi modern gebouw in 
Baarn. De school werkt vanuit de kernwaarden vertrouwen, openheid, veelzijdigheid, ondernemen 

en ontdekken. Er wordt veel waarde gehecht aan het werken aan autonomie en 
zelfstandigheid. Kinderen leren naast goed lezen, rekenen en schrijven ook onderzoeken, creëren 

en ontwerpen, hun muzikale en creatieve talenten ontdekken en samenwerken.

Analyse huisvesting
• De school is sinds 2016 gehuisvest in een nieuw gebouw samen met jenaplanschool 

Montini en kinderopvang van Kind&Co.
• Er is beperkt dubbel gebruik van ruimten binnen brede school Noorderbreedte. Kind&Co

heeft bijvoorbeeld een eigen BSO-ruimte.
• Het rendement van de zonnepanelen valt erg tegen, waardoor de exploitatielasten voor 

dit nieuwe gebouw toch hoog uitvallen. 
• De school is tevreden over het gebouw, met uitzondering van het binnenklimaat. 

Metingen hebben in het najaar van 2020 uitgewezen dat er sprake is van een te hoog 
CO2-gehalte in de lokalen. Uit nader onderzoek blijkt dat dit via het opnieuw inregelen van 
de huidige installatie voor mechanische ventilatie te verhelpen is. Het Sticht heeft 
hiervoor een plan opgesteld. Een in 2021 ingediende aanvraag voor een SUVIS-bijdrage is 
afgewezen. Mogelijk vallen de noodzakelijke aanpassingen nog onder de garantie van de 
huidige installateur. 

• De huidige onderwijscapaciteit is bepalend voor het aantal groepen en leerlingen op de 
scholen in het gebouw Noorderbreedte. Hierop wordt door beide scholen indien nodig 
gestuurd, zodat geen uitbreiding nodig is.  

Perspectief
Perspectief voor dit schoolgebouw is instandhouding. Gedurende de doorlooptijd van het 
IHP staan geen huisvestingsmaatregelen gepland, anders dan de aanpassing van het 
ventilatiesysteem, het onderhoud en aanpassingen die door het schoolbestuur zelf worden 
gedaan.
• 2021-2022: maatregelen binnenklimaat (inregelen ventilatiesysteem)
• tot 2056: instandhouding via regulier onderhoud
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Schoolbestuur Het Sticht
Vestigingsplaats Baarn
Denominatie Rooms-katholiek 
Concept Jenaplan
Bouwjaar 2016
Leeftijd 5 jaar
Omvang 1.543 m² BVO (onderwijscapaciteit) 
Renovatiejaar -
Uitbreiding(en) -
Boekwaarde € 10.870.000 (= totaal Noorderbreedte)
Energielabel C
Medegebruik nee (wel Kind & Co in niet-onderwijsdeel)
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De Montini is een Jenaplanschool en werkt vanuit deze onderwijskundige visie: “Je wordt mens in 
relatie met jezelf, de ander en de wereld om je heen”. De school biedt onderwijs aan vanuit drie 
functies: kwalificatie van kinderen, socialisatie en het in stand houden van culturele en religieuze 

tradities. 

Analyse huisvesting
• De Montini is sinds 2016 gehuisvest in een nieuw gebouw samen met Gaspard de Coligny

en kinderopvang van Kind&Co. 
• Er is beperkt dubbel gebruik van ruimten binnen brede school Noorderbreedte. Kind&Co

heeft bijvoorbeeld een eigen BSO-ruimte.
• Het rendement van de zonnepanelen valt erg tegen, waardoor de exploitatielasten voor 

dit nieuwe gebouw toch hoog uitvallen. 
• De school is tevreden over het gebouw, met uitzondering van het binnenklimaat. 

Metingen hebben in het najaar van 2020 uitgewezen dat er sprake is van een te hoog 
CO2-gehalte in de lokalen. Uit nader onderzoek blijkt dat dit via het opnieuw inregelen 
van de huidige installatie voor mechanische ventilatie te verhelpen is. Het Sticht heeft 
hiervoor een plan opgesteld. Een in 2021 ingediende aanvraag voor een SUVIS-bijdrage is 
afgewezen. Mogelijk vallen de noodzakelijke aanpassingen nog onder de garantie van de 
huidige installateur. 

• De huidige onderwijscapaciteit is bepalend voor het aantal groepen en leerlingen op de 
scholen in het gebouw Noorderbreedte. Hierop wordt door beide scholen indien nodig 
gestuurd, zodat geen uitbreiding nodig is.  

Perspectief
Perspectief voor dit schoolgebouw is instandhouding. Gedurende de doorlooptijd van het 
IHP staan geen huisvestingsmaatregelen gepland, anders dan de aanpassing van het 
ventilatiesysteem, het onderhoud en aanpassingen die door het schoolbestuur zelf worden 
gedaan.
• 2021-2022: maatregelen binnenklimaat (inregelen ventilatiesysteem)
• tot 2056: instandhouding via regulier onderhoud
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Amalia Astro

Schoolbestuur PCBO Baarn-Soest
Vestigingsplaats Baarn
Denominatie Protestants-christelijk
Concept regulier
Bouwjaar 1909
Leeftijd 112 jaar
Omvang 1.230 m² BVO
Renovatiejaar 1981
Uitbreiding(en) divers, laatste in 2020
Boekwaarde € 46.000 
Energielabel onbekend
Medegebruik nee 
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De Amalia Astroschool bestaat al sinds 1910. De school bevindt zich in het centrum van Baarn. De 
missie van de school luidt 'Samen op eigen wijze'. In 'samen' zit de verbondenheid met elkaar 

waaraan de school veel waarde hechten. In 'eigen wijze’ zit de erkenning van verschillen tussen 
kinderen. De ouders van leerlingen zijn belangrijke partners in het ontwikkelingsproces van de 
kinderen op de Amalia Astro. Als school en gezin worden kinderen zo goed mogelijk begeleid.

Analyse huisvesting
• Het historische schoolgebouw van de Amalia Astroschool is al 112 jaar oud. Hiermee is de 

school in het oudste schoolgebouw van Baarn gehuisvest. Het gebouw is een 
gemeentelijk monument. Dit heeft beperkingen en leidt tot hogere onderhoudskosten.

• Het gebouw is door schoolbestuur PCBO Baarn-Soest zelf aangepast en in 2020 nog 
uitgebreid met 33 m2 (met name de personeelsruimte). Met de gemeente is hierover de 
afspraak gemaakt dat indien de school binnen een termijn van tien jaar verplaatst zou 
worden, de helft van de resterende boekwaarde van deze investering wordt vergoed.

• Ondanks gebouwelijke aanpassingen, loopt de school tegen de grenzen van het gebouw 
aan. Het gebouw is door de beperkte functionaliteit en flexibiliteit ongeschikt voor 
eigentijds onderwijs. Het gebouw is goed geïsoleerd, maar het binnenklimaat is matig.

• De huidige capaciteit op de school is bepalend voor het aantal groepen en leerlingen. 
Hierop wordt door de school gestuurd zodat geen uitbreiding of medegebruik nodig is.  

Perspectief
• 2021-2033: instandhouding gebouw, afstemmen op perspectief huisvesting
• 2026-2030: scenariostudie huisvesting Amalia Astro + gym 
• 2030-2033: vernieuwing Amalia Astro via renovatie/vernieuwbouw of nieuwbouw

Mogelijke huisvestingsscenario’s:
1. Renovatie huidig gebouw 
2. Vervangende nieuwbouw in Baarn Centrum, evt. gecombineerd met KWS
3. Vervangende nieuwbouw buiten Baarn Centrum (meer richting Baarn Noord), eventueel 

gecombineerd met andere school herontwikkeling huidige locatie
In scenario 1 moet rekening worden gehouden met tijdelijke huisvesting tijdens de renovatie. 
Bij scenario’s 2 en 3 zal het huidige gebouw een functiewijziging krijgen.
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Schoolbestuur PCBO Baarn-Soest
Vestigingsplaats Baarn
Denominatie Protestants-christelijk
Concept regulier
Bouwjaar 1920
Leeftijd 101 jaar
Omvang 1.360 m² BVO
Renovatiejaar -
Uitbreiding(en) -
Boekwaarde € 140.000
Energielabel onbekend
Medegebruik nee 
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De Koningin Wilhelminaschool (KWS) is een warme, kleinschalige basisschool in het hart van 
Baarn. De school geeft klassikaal les op verschillende niveaus, waardoor het onderwijs 

zorgvuldig is afgestemd op de specifieke behoefte van het kind. Leerkrachten en 
ondersteuners kennen de leerlingen op de KWS goed, weten wat ze nodig hebben en 

stimuleren hen om te groeien. De KWS heeft onderwijs op basis van relaties. De christelijke 
identiteit inspireert om vanuit een open houding relaties aan te gaan.

Analyse huisvesting
• Het gebouw van de KWS is de afgelopen jaren diverse malen verbouwd (waaronder 

geïsoleerd) en aangepast. Het gebouw is echter niet geschikt voor eigentijds onderwijs. 
Het heeft functionele beperkingen en het gebouw is niet flexibel in te delen. Daarnaast is 
een slag nodig om het binnenklimaat en duurzaamheid van het gebouw te verbeteren.

• Het aantal leerlingen op de KWS heeft een flinke dip gehad (van 230 leerlingen in 2012 
naar 153 leerlingen in 2017), maar sinds 2018 stijgt het jaarlijks. 

Perspectief
• 2022: scenariostudie huisvesting KWS + gym 
• 2022-2024: instandhouding gebouw, afstemmen op perspectief huisvesting
• 2024-2025: vernieuwing KWS via renovatie of nieuwbouw

Mogelijke huisvestingsscenario’s voor de KWS zijn:
1) Renovatie huidig schoolgebouw KWS
2) Vervangende nieuwbouw KWS op locatie Poorthuis -> naast St. Aloysius als ‘cluster 

centrumscholen’, ook kinderopvang toevoegen
3) Vervangende nieuwbouw op huidige locatie KWS
4) Vervangende nieuwbouw op andere locatie in Baarn Centrum, eventueel met andere 

school (bijvoorbeeld Amalia Astro)

In scenario’s 1 en 3 moet rekening worden gehouden met tijdelijke huisvesting tijdens de
renovatie. Bij scenario’s 2 en 4 zal het huidige gebouw een functiewijziging krijgen of 
herontwikkeld worden.
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Schoolbestuur Het Sticht
Vestigingsplaats Baarn
Denominatie Rooms-katholiek 
Concept regulier
Bouwjaar 1921
Leeftijd 100 jaar
Omvang 1.245 m² BVO 
Renovatiejaar 1963
Uitbreiding(en) 1963
Boekwaarde € 98.000
Energielabel onbekend
Medegebruik BSO Podium van Kind & Co

2011                      2021                         2031 2041 2021            2026               2031                2036               2041
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De Aloysiusschool is een katholieke school, maar staat ook open voor kinderen van andere 
gezindten of kinderen van niet godsdienstige ouders. De school staat centraal in Baarn en is goed 
bereikbaar.  Omdat de wereld verandert, verandert de school mee. Naast dat de basis altijd goed 
op orde moet zijn, is er aandacht voor vernieuwing en creativiteit. De St. Aloysius wil dat kinderen 

in een veilige school met een prettige sfeer kunnen leren.

Analyse huisvesting
• De St. Aloysius is één van de drie centrumscholen in Baarn. Het gebouw dateert uit 1921 

en is in 1963 aangepast. In 2008 is het gebouw aangewezen als gemeentelijk monument.
• De school ervaart diverse pluspunten van het gebouw: grootte van lokalen, indeling van 

het gebouw, karakteristieke uitstraling van het gebouw, de plek in Baarn en het plein.
• Het monumentale gebouw van de St. Aloysius zorgt voor aanzienlijke extra 

onderhoudskosten, waarvoor de school vanuit de MI-vergoeding onvoldoende middelen 
krijgt. Daarnaast biedt de monumentale status van het gebouw mogelijk ook beperkingen 
in de mogelijkheden tot verduurzaming. Hierdoor is het de vraag of de geplande aanpak 
van het binnenklimaat en gedeeltelijke verduurzaming van het schoolgebouw op korte 
termijn aangepakt kunnen worden. Met de geplande werkzaamheden zou het gebouw op 
het niveau van Frisse Scholen Klasse C (of indien mogelijk zelfs B) uitkomen en een CO2-
en energiemonitoringssysteem krijgen. 

• De St. Aloysius kampt al jaren met een capaciteitstekort. Het Sticht huurt daarom 
momenteel drie lokalen in het naastgelegen Poorthuis. Als Het Poorthuis sluit en de 
huurovereenkomst beëindigd wordt terwijl de extra ruimtebehoefte nog voortduurt, dan 
wordt teruggevallen op de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Uitgangs-
punt in de Verordening is dat bij een tekort aan capaciteit indien mogelijk wordt verwezen 
naar leegstand van onderwijscapaciteit of anders uitbreiding wordt gerealiseerd. 

Perspectief
• 2021: aanpak binnenklimaat en deel verduurzaming 
• 2021-2022: opstellen renovatieplan
• 2023-2024: renovatie schoolgebouw 
• 2023-2024: uitbreiding capaciteit ter vervanging van Poorthuis
• 2025-2049: instandhouding gebouw via regulier onderhoud
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Schoolbestuur Vereniging Nieuwe Baarnsche School
Vestigingsplaats Baarn
Denominatie Algemeen-bijzonder 
Concept regulier
Bouwjaar 2015
Leeftijd 6 jaar
Omvang 3.141 m² BVO (onderwijscapaciteit) 
Renovatiejaar -
Uitbreiding(en) -
Boekwaarde € 10.335.000
Energielabel A
Medegebruik Nee (wel Kind & Co in niet-onderwijsdeel)
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De NBS is een school met een duidelijke heldere visie, structuur en communicatie. In een ruim en 
nieuw gebouw zijn de leerlingen verdeeld over 17 groepen. De NBS maakt onderscheid tussen 

onderbouw, middenbouw en bovenbouw, ook in het gebouw. Naast de groepsleerkrachten zijn 
er tal van specialisten die de leerkrachten ondersteunen en het onderwijs verrijken. Samen 
zorgen zij voor goed eigentijds onderwijs afgestemd op de behoefte van onze leerlingen en 

gericht op de toekomst.

Analyse huisvesting
• De NBS heeft jarenlang in een heel gedateerd gebouw gezeten, maar in 2014 is op de 

oude locatie van de Waldheim Mavo een prachtig nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Het 
gebouw past bij het onderwijsconcept van de school. De onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw zijn bij elkaar gesitueerd met een leerplein en (grote) lokalen. Het gebouw 
heeft vloerverwarming, koeling, een goed ventilatiesysteem en goede akoestiek. Er is nog 
wel een gasaansluiting, maar het gasverbruik is zeer beperkt. Het gebouw heeft een 
energielabel A, onder meer doordat er zonnepanelen op het dak liggen. 

• Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens een actueel meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 
en de school houdt rekening met de jaarlijkse onderhoudsdotatie die op basis van het 
MJOP nodig is. 

• De gymzaal bij de NBS wordt de hele week gevuld door de school zelf. Er maken geen 
andere scholen gebruik van de gymzaal. Buiten schooltijd maakt de BSO gebruik van de 
gymzaal.  

• De NBS werkt al jaren vanuit het huidige concept met 17 groepen. Het nieuwe gebouw is 
ook op gebaseerd op dit aantal leerlingen (maximaal circa 500). Hierop wordt door de 
school al jaren gestuurd, zodat geen uitbreiding nodig is. 

Perspectief
Perspectief voor dit schoolgebouw is instandhouding. Gedurende de doorlooptijd van het 
IHP staan geen huisvestingsmaatregelen gepland, anders dan het onderhoud en 
aanpassingen die door het schoolbestuur zelf worden gedaan.

• tot 2055: instandhouding gebouw via regulier onderhoud
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Schoolbestuur PCBO Baarn-Soest
Vestigingsplaats Baarn
Denominatie Protestants-christelijk
Concept regulier
Bouwjaar 1955-1960
Leeftijd 66-61 jaar
Omvang 2.163 m² BVO
Renovatiejaar aanpassingen in 2006
Uitbreiding(en) -
Boekwaarde 1-1-2021 € 170.000
Energielabel onbekend
Medegebruik nee 
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De Guido de Brès is een protestants-christelijke basisschool waar leerkrachten de kinderen 
aanmoedigen en stimuleren om hun talenten en vaardigheden optimaal te ontwikkelen.

De Guido de Brès vindt het belangrijk dat kinderen zeggen: "Ik hoor erbij, ik word geaccepteerd zoals ik 
ben en ik heb talenten". De schoolmissie is geïnspireerd op Bijbelse waarden en normen en luidt: “Ik 
ontdek wie ik ben, wat ik kan, wat ik wil om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving".

Analyse huisvesting
• Basisschool Guido de Brès is gehuisvest in twee naast elkaar gelegen gebouwen. In 1955 

werd een lagere school gebouwd en in 1960 de naastgelegen kleuterschool. Daarna werd 
in 1963 werd gymzaal De Driesprong naast de school gerealiseerd. 

• Het schoolgebouw heeft een inefficiënt ontwerp, waardoor er veel loze en niet-
functionele vierkante meters zijn. Dit maakt het voor het schoolbestuur een duur 
gebouw in onderhoud en exploitatie. 

• Het gebouw is ongeschikt voor eigentijds onderwijs (functionaliteit, flexibiliteit).
• Isolatie is matig, maar de school is wel volledig voorzien van LED-verlichting.
• Het schoolbestuur investeert in 2021 in aanpak van het speelplein, speeltoestellen, 

riolering en zonnepanelen.

Perspectief
• 2021-2030 instandhouding gebouw, afstemmen op perspectief huisvesting
• 2023-2025 scenariostudie huisvesting Guido de Bres + gym
• 2026-2030 vernieuwing Guido de Brès via renovatie/vernieuwbouw of nieuwbouw

Mogelijke scenario’s voor vernieuwing huisvesting Guido de Bres:
1) Renovatie huidig gebouw waarbij overcapaciteit wordt gereduceerd
2) Vervangende nieuwbouw op huidige locatie, eventueel samen met andere school 
3) Vervangende nieuwbouw op andere locatie Baarn Zuid Oost, evt. met andere school 
4) Verplaatsing naar gebouw De Uitkijck

In scenario’s 1 en 2 moet rekening worden gehouden met tijdelijke huisvesting tijdens de 
renovatie / nieuwbouw. Bij scenario’s 3 en 4 kan de huidige locatie van de Guido de Brès
herontwikkeld worden.
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Schoolbestuur Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV)
Vestigingsplaats Baarn
Denominatie Openbaar
Concept Dalton 
Bouwjaar 2009
Leeftijd 12 jaar
Omvang deel school 1.480 m² BVO (totaal: 2.397 m2 BVO) 
Renovatiejaar -
Uitbreiding(en) -
Boekwaarde € 3.672.000
Energielabel A

Medegebruik nee, wel Wonderland Kinderopvang in 
niet-onderwijsdeel
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Daltonschool De Uitkijck is de enige openbare basisschool in de gemeente Baarn. De uitgangspunten 
van Dalton zijn duidelijk herkenbaar op De Uitkijck, zodat kinderen kunnen opgroeien tot 

volwassenen die vertrouwen in zichzelf en de omgeving hebben. De school speelt in op de kwaliteiten 
en talenten van ieder individu. Elk kind kan deze in zijn of haar eigen tempo ontwikkelen. Er wordt 

actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen.

Analyse huisvesting
• De Uitkijck is sinds 2009 gevestigd in het gebouw Brede School De Uitkijck. Naast de 

school zijn ook de peuterspeelzaal en BSO van Wonderland Kinderopvang in dit gebouw 
gesitueerd. 

• Het is een prettig en functioneel gebouw met een centraal hart. Het gebouw past goed 
bij het daltonconcept van de school. 

• Doordat het aantal leerlingen op De Uitkijck de afgelopen jaren is afgenomen, is er sprake 
van leegstand in het gebouw. 

• Volgens de afspraken in de gebruiksovereenkomst die de gemeente en STEV hebben 
vastgelegd voor dit gebouw, mag STEV een deel van de onderwijscapaciteit ‘teruggeven’ 
aan de gemeente. Hiermee krijgt de gemeente het leegstandsrisico voor deze m2’s. STEV 
wil graag voldoende capaciteit aanhouden zodat de school de komende jaren de 
mogelijkheid heeft binnen die capaciteit weer toe te groeien naar 200 leerlingen (en 
mogelijk daarna nog meer). In de tussenliggende periode kan een andere invulling 
worden gegeven aan een deel van het gebouw. 

• Vanaf schooljaar 2021-2022 gebruikt Het Baarnsch Lyceum een deel van de 
onderwijscapaciteit in brede school De Uitkijck.

Perspectief
• medio 2021: een deel van het gebouw teruggeven aan gemeente 
• vanaf medio 2021: het gebouw proberen zo efficiënt mogelijk te benutten via

medegebruik door een andere school (in eerste instantie Het 
Baarnsch Lyceum) of tijdelijke verhuur

• tot 2049: instandhouding gebouw via regulier onderhoud
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Schoolbestuur Stichting Het Baarnsch Lyceum
Vestigingsplaats Baarn
Denominatie Algemeen-bijzonder
Concept Regulier / havo, atheneum, gymnasium
Bouwjaar 2010
Leeftijd 11 jaar
Omvang 7.016 m² (excl. gym)
Renovatiejaar -
Uitbreiding(en) -
Boekwaarde € 16.135.000 (totaal incl. WM en gym)
Energielabel A
Medegebruik nee



Analyse huisvesting
• De school is sinds 2010 gehuisvest in een modern, licht gebouw in een groene bosrijke omgeving 

met een gezonde kantine. Het complex bestaat uit drie delen: het Baarnsch Lyceum, de Waldheim
Mavo en een centraal gemeenschappelijk deel met kantine, theaterfunctie, kantoren, mediatheek 
en sportvoorzieningen (vier sportzalen). De school heeft goed uitgeruste lokalen met heldere 
digiborden, een muzieklokaal met studio’s en veel muziekinstrumenten, een science-vleugel met 
labs, professionele theaterfaciliteiten, sportvelden rond de school en moderne gymzalen.

• Het gebouw heeft een energielabel A, onder meer doordat de schoolbesturen zonnepanelen 
op het dak hebben laten leggen. 

• De eigendomssituatie is niet goed geregeld bij de nieuwbouw. Het gehele complex 
(gebouwen en opstallen, ook het deel van de Waldheim Mavo) is sinds bij realisatie van de 
nieuwbouw automatisch eigendom geworden van Stichting Het Baarnsch Lyceum. 

• De tweede verdieping werd erg warm. Om hier het hele jaar door onderwijs te kunnen geven, 
heeft het schoolbestuur in de lokalen op deze verdieping airco’s geplaatst. 

• Door de toename van het aantal leerlingen de afgelopen jaren, kampt de school met een 
ruimtetekort. Ook na het omzetten van werkruimtes tot klaslokalen is er nog steeds onvoldoende 
ruimte. Het schoolbestuur heeft in 2020 zelf tijdelijke units geplaatst op het terrein van de school. 
Voor deze units is een vergunning voor vijf jaar afgegeven. Vanaf schooljaar 2021-2022 gebruikt 
HBL een deel van de onderwijscapaciteit in De Uitkijck.

Perspectief
Vanwege het ruimtetekort wordt rekening gehouden met in eerste instantie medegebruik en 
vervolgens uitbreiding van bestaande capaciteit. 
• 2021-2022: eigendomssituatie aanpassen 
• 2021-2025: medegebruik bestaande onderwijscapaciteit Baarn (De Uitkijck)
• 2024-2025: uitbreiding capaciteit (samen met Waldheim Mavo)
• tot 2050: instandhouding gebouw via regulier onderhoud
. 
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Het Baarnsch Lyceum is een kleine veilige school voor havo, atheneum en gymnasium, zowel 
onderbouw als bovenbouw. De school telt ruim 1.000 leerlingen. Naast het standaard 

programma biedt de school extra keuzeprogramma’s zoals Sport en bewegen, 
Internationalisering, Science en TheArtXperience. 
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Schoolbestuur Stichting CVO Baarn-Soest
Vestigingsplaats Baarn
Denominatie Protestants-christelijk 
Concept Regulier / vmbo-tl
Bouwjaar 2010
Leeftijd 11 jaar
Omvang 3.302 m² BVO (excl. gym)
Renovatiejaar -
Uitbreiding(en) -
Boekwaarde € 16.135.000 (totaal incl. HBL en gym)
Energielabel A
Medegebruik nee
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De Waldheim Mavo is een kleinschalige, christelijke school voor vmbo-tl met veel oog voor 
onderlinge relaties en een hoge mate van betrokkenheid. De school wil het onderwijs niet alleen 
leerzaam, maar ook vormend laten zijn. Er bestaat daarom ook in alle vier de leerjaren een sport 
en theaterklas. Ook is er een business- en scienceklas om leerlingen die een ondernemende of 

onderzoekende stijl hebben extra uit te dagen.

Analyse huisvesting
• De school is gehuisvest in een modern, licht gebouw in een groene bosrijke omgeving 

met een gezonde kantine. Het complex bestaat uit drie delen: het Baarnsch Lyceum, de 
Waldheim Mavo en een centraal gemeenschappelijk deel waarin kantine, theaterfunctie, 
kantoren, mediatheek en sportvoorzieningen (vier sportzalen) zijn ondergebracht. Het 
gebouw heeft een energielabel A, onder meer doordat de schoolbesturen zonnepanelen 
op het dak hebben laten leggen. 

• De eigendomssituatie is niet goed geregeld bij de nieuwbouw. Het gehele complex 
(gebouwen en opstallen) is sinds bij realisatie van de nieuwbouw automatisch eigendom 
geworden van Stichting Het Baarnsch Lyceum. 

• Het wordt erg warm op de eerste verdieping. Het schoolbestuur heeft in de lokalen op 
deze verdieping nog geen airco’s geplaatst. 

Perspectief
Vanwege het ruimtetekort wordt rekening gehouden met medegebruik van bestaande 
capaciteit in Baarn of in Soest. Indien dat niet (volledig) mogelijk is, is uitbreiding aan de 
orde.

• 2021-2022: eigendomssituatie aanpassen 
• 2021-2025: indien nodig: medegebruik
• 2024-2025: uitbreiding capaciteit (samen met Het Baarnsch Lyceum)
• tot 2050: instandhouding gebouw via regulier onderhoud



86
faser ing.

7



routekaart  onder wi jshuisvest ing  Baarn.

87

Met de vernieuwing van de huisvesting van zes scholen, is in Baarn circa 15 jaar 
geleden een start gemaakt met het verbeteren van onderwijshuisvesting. Deze 
inhaalslag is nog niet afgerond. Vier scholen lopen nog tegen de veroudering van 
hun huisvesting aan. Ze worden beperkt in hun onderwijskundige mogelijkheden 
door de traditionele (en vaak onoverzichtelijke) opzet van de gebouwen. De 
flexibiliteit in de oude schoolgebouwen is beperkt, waardoor de scholen functionele 
knelpunten ervaren. De gebouwen zijn niet meer geschikt voor modern onderwijs. 
Het is lastig om bijvoorbeeld leerpleinen, individuele werkplekken, ruimte voor het 
werken in groepje of spreekkamers te realiseren in de oude gebouwen. De 
gebouwen bestaan voornamelijk uit grote leslokalen en gangen. Daarnaast is het 
binnenklimaat in de oudere gebouwen een knelpunten. Er kan alleen op natuurlijke 
wijze geventileerd worden. 

Daarnaast kost het onderhouden van de oude schoolgebouwen veel geld. Sinds 
2015 ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de schoolbesturen. Het 
buitenonderhoud is ‘koud’ overgedragen van gemeente naar de schoolbesturen, 
waardoor de schoolbesturen niet hebben kunnen reserveren voor de aanzienlijke 
onderhoudskosten. Doordat de gebouwen niet altijd efficiënt zijn ontworpen, 
moeten er soms ook veel inefficiënte vierkante meters onderhouden en 
geëxploiteerd worden, waarvoor het schoolbestuur geen vergoeding ontvangt.

Voor twee van de vier oude schoolgebouwen speelt daarnaast ook mee dat het 
monumentale gebouwen zijn. Bepaalde gebouwelijke elementen, die geen enkele 
functie hebben voor het onderwijs maar niet gewijzigd mogen worden, brengen 
aanzienlijke kosten met zich mee. Ook hiermee houdt de onderhoudsvergoeding die 
schoolbesturen ontvangen van het rijk geen rekening. 

Een consequentie van de groeiambities van Baarn dat er ook meer leerlingen gehuis-

vest moeten worden. Dit vraagt op enkele plekken om uitbreiding van de huidige 
onderwijscapaciteit. 

Onder meer om samenwerking te stimuleren, efficiënt om te gaan met ruimten, 
voldoende massa te hebben om kinderopvang aan te bieden en onderlinge groei en 
krimp makkelijker op te vangen, wordt bij de vernieuwing van onderwijshuisvesting 
gekeken naar mogelijkheden voor clustering. Dit heeft in de afgelopen jaren 
geresulteerd in de gezamenlijke huisvesting van het voortgezet onderwijs en  brede 
school Noorderbreedte. Bij de aanpak van de resterende schoolgebouw wordt ook 
gekeken naar mogelijkheden voor clustering. 

Tot slot hebben de gemeente Baarn en de schoolbesturen ook ambities om tot een 
verduurzaming van gebouwen te komen en een bijdrage te leveren aan het behalen 
van de klimaatdoelstellingen. De schoolgebouwen kunnen hierin een belangrijke 
voorbeeldfunctie vervullen. 

Dit alles maakt dat er ook voor de komende jaren nog een opgave ligt in Baarn als 
het gaan om onderwijshuisvesting. Dit vraagt ook om een aanzienlijke investering. 
Anderzijds is het ook zo dat de gemeente Baarn gedurende een hele lange periode 
(tussen ongeveer 1960 en 2010) helemaal niet heeft geïnvesteerd in renovatie of 
nieuwbouw van schoolgebouwen. 

Op de volgende pagina is een routekaart opgenomen waarin een gefaseerde 
uitvoering van maatregelen is opgenomen. De prioritering en fasering is tot stand 
gekomen in overleg met schoolbesturen. Hierbij is onder meer rekening gehouden 
naar de momenten waarop grootschalig onderhoud gepland staat aan de 
schoolgebouwen en/of gymzalen, samenwerkingsmogelijkheden en ruimtelijke en 
demografische ontwikkelingen.



2030
-49% CO2

2050
-95% CO2

2021
FASE 1A  2022-2023

Renovatieplan St. Aloysius + gym
Scenariostudie KWS + gym

Renovatie St. Aloysius + evt. gym

FASE 1B  2024-2025

Uitbreiding St. Aloysius 
Renovatie of nieuwbouw KWS + evt. gym

Uitbreiding voortgezet onderwijs
Scenariostudie Guido de Bres + gym

FASE 2 2026-2029

Vernieuwing Guido de Bres + gym
Scenariostudie Amalia Astro + gym

FASE 4  2034-2037 FASE 3 2030-2033
Vernieuwing

Amalia Astro + evt. gym

FASE 6 2042-2046

ROUTEKAART 
ONDERWIJSHUISVESTING

BAARN
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FASE 7  2047-2050

FASE 5  2038-2041

Einde doorkijk van dit IHP
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Normbedragen VNG
In 2021 zijn de VNG-normbedragen aanzienlijk verhoogd vanwege prijsstijgingen in 
de bouw en vanwege het nieuwe Bouwbesluit waarbij moet worden voldaan aan de 
BENG-eisen (bijna energieneutraal gebouw). De VNG-normbedragen zijn indicatieve 
bedragen en bieden geen garantie dat de uitvoering ook daadwerkelijk binnen deze 
budgetten mogelijk is. Bouwkosten zijn namelijk aan diverse ontwikkelingen 
onderhevig. Dit kan ertoe leiden dat de daadwerkelijke kosten hoger of lager 
uitvallen dan de normvergoeding. De VNG-normbedragen gaan uit van een 
startbedrag en aanvullend een bedrag per vierkante meter BVO. Indicatief zijn 
hieronder de VNG-normbedragen uit 2021 opgenomen voor nieuwbouw van een 
school met 100, 200 en 300 leerlingen. 

Financiële uitgangspunten duurzaam IHP
In dit IHP wordt uitgegaan van een hoger ambitieniveau dan het huidige 
Bouwbesluit (ENG in plaats van BENG). Daarnaast wordt een vast bedrag per 
vierkante meter BVO als uitgangspunt genomen voor de investeringsramingen. 
Hiernaast zijn de uitgangspunten opgenomen die zijn gehanteerd bij het 
investeringsoverzicht in dit IHP. 

f inanc iën.
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normvergoeding 2021
nieuwbouw m2 totaal per m2 totaal per m2 totaal per m2
school 100 leerlingen 703 2.045.965 2.910 2.231.532 3.174 185.567 264
school 200 leerlingen 1.206 3.144.014 2.607 3.511.847 2.912 367.833 305
school 300 leerlingen 1.709 4.242.063 2.482 4.528.270 2.650 286.207 167

VNG Opsterland verschil

Uitgangspunten stichtingskosten
Nieuwbouw en uitbreiding (ENG) € 3.100 / m2 BVO 
Renovatie (ENG indien mogelijk) € 2.000 / m2 BVO 
Bijdrage schoolbesturen variabel (zie aparte alinea)
Prijspeil 2021
Incl. BTW ja

Algemene financiële uitgangpunten 
Afschrijvingstermijn nieuwbouw 40 jaar
Afschrijvingstermijn renovatie 25 jaar (wel maatwerk mogelijk)
Rekenrente 0,5%
Afschrijvingsmethode lineair
Restwaarde nee

Om grip en sturing te houden op de bouw- en renovatiekosten van 
onderwijshuisvesting, worden aanbestedingsresultaten getoetst aan het vastgestelde 
bouwplan en voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Bijdrage schoolbesturen
De stichtingskosten voor nieuwbouw liggen boven de VNG-normvergoeding van 
2021. Dit komt mede doordat de VNG-normvergoeding uitgaat van het huidige 
bouwbesluit waarin BENG (bijna energieneutraal gebouw) het uitgangspunt is. In dit 
plan gaan gemeente en schoolbesturen uit van een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om te zorgen voor schoolgebouwen die passend, duurzaam, 
functioneel en eigentijds zijn. Daarom is rekening gehouden met een financiële 
bijdrage van de schoolbesturen.
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De bijdrage van schoolbesturen aan investeringen in onderwijshuisvesting is variabel 
en wordt per situatie bekeken. Hierbij wordt rekening gehouden met de wettelijke 
(on)mogelijkheden voor schoolbesturen om te investeren in ‘stenen’. Bij het bepalen 
van de hoogte van een bijdrage wordt onder andere gekeken naar (een besparing 
op) onderhoudswerkzaamheden of verlaging van exploitatielasten. 

De bijdrage wordt per project bepaald aan de hand van een businesscase waarin 
kosten en opbrengen over langere termijn worden meegenomen. Tegenover een 
bijdrage vanuit de schoolbesturen staat een inspanningsverplichting om te zorgen 
voor een verlaging van de exploitatiekosten en CO2-reductie. Vooraf worden 
afspraken over de financiële bijdrage van schoolbesturen afgestemd met een 
accountant om te zorgen dat schoolbesturen hiermee voldoen aan de regels over 
investeringen die zij wettelijk mogen doen in schoolgebouwen. Ter illustratie is voor 
de financiële bijdrage van schoolbesturen middels een bandbreedte van 5% tot 15% 
aangegeven welke consequenties dit kan hebben voor de gemeentelijke investering 
en kapitaallast.

Scenariostudie
Voor een aantal scholen wordt in dit IHP uitgegaan van ‘vernieuwing’. Dit kan via 
renovatie, vernieuwbouw of volledige nieuwbouw. Om de verschillende opties in 
beeld te brengen, zal voor deze scholen eerst een scenariostudie uitgevoerd moeten 
worden op basis waarvan een goede afweging kan worden gemaakt. In een 
scenariostudie wordt bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de te behalen 
kwaliteitsverbetering via renovatie, beschikbaarheid van een nieuwe locatie, 
bestemmingsplan, inpassingsmogelijkheden, samenwerkingsmogelijkheden, 
koppeling van andere voorzieningen zoals kinderopvang, tijdelijke huisvesting, 

mogelijke functiewijziging van het huidige gebouw en herontwikkelings-
mogelijkheden. Na afronding van een scenariostudie wordt een voorstel voorgelegd 
aan het college van B&W en de gemeenteraad.

Investeringsoverzicht
Op de volgende pagina is een investeringsoverzicht opgenomen voor dit IHP. Voor de 
St. Aloysius is renovatie als enige perspectief opgenomen voor de school, mede 
doordat dit jaar het binnenklimaat wordt aangepakt en een deel van de 
verduurzamingsmaatregelen worden uitgevoerd. Hiermee wordt een 'eerste fase’ van 
de renovatie al in gang gezet. Voor de vernieuwingsprojecten voor de Amalia Astro, 
KWS en Guido de Bres zijn nog meerdere scenario’s mogelijk. In het 
investeringsoverzicht is indicatief voor elke school van één scenario uitgegaan en 
hiervan zijn de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. Per project zal echter 
eerst een scenariostudie uitgevoerd moeten worden om een goed onderbouwde 
keuze te kunnen maken voor een oplossingsrichting.  

Disclaimer
De globale kostenindicatie betreft een raming van de stichtingskosten voor 
onderwijshuisvesting gebaseerd op prijspeil 2021. De bedragen zijn niet geïndexeerd 
naar het verwachte jaar van realisatie. De stichtingskosten houden geen rekening met 
mogelijk bijkomende kosten zoals verwervingskosten, saneringskosten en tijdelijke 
huisvesting. In de globale kostenindicatie zijn eventuele stichtingskosten voor niet-
onderwijsruimten die bestemd worden voor verbreding van de schoolgebouwen 
(bijvoorbeeld voor kinderopvang) niet meegenomen.
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Voorbereidingskrediet
Het investeringsoverzicht geeft een indicatie van de totale stichtingskosten. Bij 
investeringen in renovatie en nieuwbouw zal sprake zijn van een 
voorbereidingskrediet dat bestemd is voor onder andere ontwerpkosten, 
advieskosten en planvoorbereiding. Een voorbereidingskrediet wordt in mindering 
gebracht op de totale stichtingskosten. Een voorbereidingskrediet hoeft niet 
geactiveerd te worden volgens de regels van de BBV, in tegenstelling tot het overige 
deel van de stichtingskosten. 

Jaarlijks vertaling in meerjarenbegroting
De inhoud van dit IHP vormt de basis voor maatregelen in onderwijshuisvesting. De 
financiële consequenties van dit plan worden vertaald in de meerjarenbegroting van 
zowel de gemeente als de schoolbesturen, zodat het plan daadwerkelijk uitvoerbaar 
is. Voor de gemeente betekent dit dat de financiële doorkijk van het IHP jaarlijks 
meegenomen wordt in de Perspectiefnota waarbij ook een voorstel wordt gedaan 
voor dekkingsmogelijkheden. Voor het eerst zal dit meegenomen worden bij de 
behandeling van de Perspectiefnota 2023-2026.



LOPENDE TRAJECTEN ONDERWIJSHUISVESTING (DEKKING REEDS GEREGELD)

SCHOOL MAATREGEL
JAAR

(START) 
UITVOERING

INDICATIE 
INVESTERING 
(AFGEROND)

KOSTENVERDELING

GEMEENTE SCHOOL-
BESTUUR

SUVIS
SUBSIDIE

RIJK

DE UITKIJCK NOODZAKELIJKE AANPASSINGEN 
I.V.M. MEDEGEBRUIK 2021 € 15.000 € 15.000 € 0 € 0

DE UITKIJCK GEWENSTE AANPASSINGEN 
I.V.M. MEDEGEBRUIK 2021 PM € 0 € PM € 0

ST. ALOYSIUS
BINNENKLIMAAT & 
VERDUURZAMING 
(DEEL 1 VAN RENOVATIE)

2021 € 572.000* € 200.000 € 200.000 € 172.000

NOORDERBREEDTE OPNIEUW INREGELEN 
KLIMAATINSTALLATIE 2021 € 5.000 € 0 € 5.000 € 0

TOTAAL € 577.000 € 205.000 € 200.000 € 172.000
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I N V E S T E R I N G S O V E R Z I C H T  I H P  

G L O B A L E  K O S T E N I N D I C A T I E  L O P E N D E  T R A J E C T E N

* Kostenindicatie op basis van oorspronkelijke SUVIS-aanvraag voor verbetering van het binnenklimaat en verduurzaming van de St. Aloysius. 
Nader onderzoek in verband met de monumentale status van de gebouw moet uitwijzen welke maatregelen genomen kunnen worden en wat 
hiervan de financiële consequenties zijn.  



SCHOOL INDICATIE 
MAATREGEL

INDICAT
IE M2

INDICATIE 
JAAR

FASE 1A
2022-2023

FASE 1B
2024-2025

FASE 2
2026-2029

FASE 3
2030-2033

AANVANGSKAPITAALLAST (JAAR NA INVESTERING)

2023-2024 2025-2026 2027-2030 2031-2034

ST. ALOYSIUS RENOVATIE 1.245 2023 € 1.500.000* € 67.500

GYMZAAL ST. ALOYS. RENOVATIE 2023 € 300.000* € 13.500

ST. ALOYSIUS UITBREIDING 300 2024 € 930.000 € 28.000

KWS VERNIEUWING ** 1.240 2024 € 3.844.000 € 115.500

BAARNSCH LYCEUM /
WALDHEIM MAVO UITBREIDING 793 2025 € 2.458.000 € 74.000

GUIDO DE BRES VERNIEUWING ** 1.300 2029 € 4.030.000 € 121.000

GYMZAAL DRIESPRONG VERNIEUWING ** 320 2029 €  992.000 € 30.000

AMALIA ASTRO VERNIEUWING ** 1.645 2032 € 5.100.000 € 153.000

GYMZAAL SPOORSLAG AFSTOTEN*** 2033 PM PM

PER VERNIEUWINGS-
PROJECTS

SCENARIO-
STUDIE € 25.000 € 25.000 € 25.000 eenmalige 

kosten
eenmalige 

kosten
eenmalige 

kosten
eenmalige 

kosten

TOTAAL  PER FASE € 1.825.000 € 7.257.000 € 5.047.000 € 5.100.000 € 224.500 € 74.000 € 151.000 € 153.000

TOTAAL € 19.229.000 € 602.500

I N V E S T E R I N G S O V E R Z I C H T  I H P  

G L O B A L E  K O S T E N I N D I C A T I E  N I E U W E  T R A J E C T E N

*      voorlopige kostenindicatie voor fase 2 van de renovatie van de St. Aloysius. Fase 1 betreft aanpassing binnenklimaat en gedeeltelijke verduurzaming met o.a. inzet SUVIS-bijdrage
**    vernieuwing via renovatie / vernieuwbouw of vervangende nieuwbouw. Budgettair rekening gehouden met stichtingskosten nieuwbouw en afschrijving in 40 jaar 
***  uitgaande van het scenario nieuwbouw voor de Amalia Astro op een andere locatie, zal gymzaal De Spoorslag afgestoten kunnen worden. Indien voor de Amalia Astro voor het 

renovatiescenario wordt gekozen, zal ook voor gymzaal De Spoorslag het perspectief aangepast moeten worden. 
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SCHOOL INDICATIE 
MAATREGEL

INDICATIE 
TOTALE 

INVESTERING

MOGELIJKE BIJDRAGE 
SCHOOLBESTUREN 

MOGELIJK EFFECT 
OP KAPITAALLAST 
AANVANGSJAAR

INDICATIE AANVANGSKAPITAALLAST (JAAR NA INVESTERING) 
BIJ MOGELIJKE BIJDRAGE SCHOOLBESTUREN

2023-2024 2025-2026 2027-2030 2031-2034

ST. ALOYSIUS RENOVATIE € 1.500.000 € 75.000 - € 225.000 € 3.400 - € 10.150 € 57.500 - € 64.000 

GYMZAAL ST. ALOYS. RENOVATIE € 300.000 € 0 € 0 € 13.500

ST. ALOYSIUS UITBREIDING € 930.000 € 46.500 - € 139.500 € 1.400 - € 4.200 € 23.500 - € 26.500

KWS VERNIEUWING € 3.844.000 € 192.200 - € 576.600 € 5.750 - € 17.300 € 98.000 - € 110.000

HET BAARNSCH LYCEUM UITBREIDING € 1.229.000* € 61.500 - € 184.400 € 1.850 - € 5.550 € 31.500 - € 35.000

WALDHEIM MAVO UITBREIDING € 1.229.000* € 61.500 - € 184.400 € 1.850 - € 5.550 € 31.500 - € 35.000

GUIDO DE BRES VERNIEUWING € 4.030.000 € 201.500 - € 604.500 € 6.050 - € 18.150 € 103.000 - € 115.000

GYMZAAL DRIESPRONG VERNIEUWING € 992.000 € 0 € 0 € 30.000

AMALIA ASTRO VERNIEUWING € 5.100.000 € 255.000 - € 765.000 € 7.650 - € 23.000 € 130.000 - € 145.000

GYMZAAL SPOORSLAG AFSTOTEN PM € 0 € 0 PM

PER VERNIEUWINGS-
PROJECTS

SCENARIO-
STUDIE € 75.000 € 0 NVT NVT NVT NVT NVT

TOTAAL PER FASE € 193.000 - € 214.000 € 63.000 - € 70.000 € 133.000 - € 145.000 € 130.000 - € 145.000

TOTAAL € 19.229.000 € 893.000 -
€ 2.680.000

€ 28.000 -
€ 84.000 € 519.000 - € 574.000

I N V E S T E R I N G S O V E R Z I C H T  I H P  

M O G E L I J K  E F F E C T  F I N A N C I Ë L E  B I J D R A G E  S C H O O L B E S T U R E N
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*      Voor een indicatie van de verdeling van de kosten voor uitbreiding voor het voortgezet onderwijs, is de totaal geraamde investering van € 2.458.000 voor een uitbreiding van 793 m2 BVO  
voor 50% toegerekend aan Het Baarnsch Lyceum en voor 50% aan de Waldheim Mavo. Op basis hiervan is de mogelijke financiële bijdrage van beide schoolbesturen berekend. 
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bi j lage  1 mogel i jkheden instandhouding  ‘k le ine  scholen’.
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Een schoolbestuur van een basisschool met te weinig leerlingen kan soms een 
beroep doen op een uitzonderingssituatie, zodat een school niet hoeft te sluiten. 
Het gaat om de volgende situaties:

• 10/6e regeling: als het schoolbestuur een aantal grotere scholen heeft, kan via de 
gemiddelde schoolgrootte een kleinere school in stand worden houden. Het 
gemiddeld aantal leerlingen van een schoolbestuur moet hoger zijn dan 10/6e 
maal de gewogen gemiddelde opheffingsnorm van de desbetreffende 
gemeente(n). Bij de Baarnse opheffingsnorm van 121 leerlingen is de gemiddelde 
schoolgrootte 202 leerlingen.

• Enige school van bepaalde richting: de school is de enige van de richting binnen 
een straal van vijf kilometer en heeft ten minste 50 leerlingen.

• Enige openbare basisschool: de school is de enige openbare basisschool binnen 
10 kilometer over de weg gemeten en heeft tenminste 23 leerlingen. 

• Nevenvestiging: het is mogelijk om de school te laten fuseren met een andere 
school en verder te laten gaan als nevenvestiging. De bijbehorende bekostiging is 
dan wel lager. De gemeente waar de hoofdvestiging is gesitueerd ontvangt het 
gemeentelijke deel van de rijksmiddelen. 

• Samenwerking met ander bestuur: er kan een samenwerkingsovereenkomst met 
één of meer besturen in een aangrenzend gebied worden gesloten zoals in artikel 
157 van de Wet op het Primair onderwijs staat. 

• Overdracht aan ander bestuur: het bestuur kan de school overdragen aan een 
ander bestuur. Hierdoor kan een beroep op de gemiddelde schoolgrootte binnen 
het betreffende schoolbestuur worden gedaan.


