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Voorwoord 

Duurzaam en flexibel onderdak 

Voor u ligt het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Een goed IHP kan alleen tot stand komen door participatie van 
de deelnemers en dus is het plan samen met het onderwijs gemaakt.  

De gemeente heeft als taak om zorg te dragen voor voldoende en adequate huisvesting voor scholen voor het 
primair onderwijs. Het IHP geeft inzicht in de verschillende gebouwen, het perspectief voor de locaties voor de 
komende jaren, de noodzakelijke investeringen en het kijkt naar de spreiding van de voorzieningen. De Wolden 
heeft een grote variatie aan primair onderwijs. Onze gebouwen zijn relatief oud.  

Ik vind het belangrijk dat we goed, divers, gespreid en verbindend onderwijs hebben. Daarnaast moeten de 
medewerkers en leerlingen in een toekomstbestendig en duurzame huisvesting werken en leren. De gebouwen 
moeten veilig zijn maar ook een veilig gevoel van de kinderen en leerkrachten bieden. De (ver)nieuwbouw 
moet iets toevoegen aan de (beeld)kwaliteit. Met dit IHP hebben we samen, gemeente en onderwijs, de basis 
gelegd om dit te realiseren. Het bepaalt de criteria voor de gewenste voorzieningenstructuur.   

We kijken in het IHP onder andere naar duurzaamheid en gezondheid. We hebben van Covid-19 geleerd dat 
goede ventilatie van groot belang is. Daarnaast heeft een gezond en goed gebouw een positief effect op het 
gedrag, het welbevinden en het leerproces van haar gebruikers.  

Flexibel 

Bij goed onderwijs hoort goede huisvesting. Goede huisvesting houdt in dat bij veranderende vormen van 
onderwijs de huisvesting daarop aangepast kan worden. Het moet dus flexibel zijn. Ook moet het gebouw 
efficiënt en multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Het combineren van onderwijs, opvang en zorg 
(bijvoorbeeld BSO, Bibliotheek, logopedie) moet gerealiseerd kunnen worden. Ook dat vraagt om flexibiliteit. 

Duurzaamheid 

Gebouwen duurzaam maken betekent onder andere goede isolatie maar ook dat het zo gebouwd wordt dat bij 
opheffing van het gebouw materialen nog gebruikt kunnen worden. De circulariteit van het gebouw. 
Energieverbruik en dus energiebesparing zal veel aandacht krijgen. Het realiseren van duurzaamheidsambities 
is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en de schoolbesturen. 

Het plan wat er nu ligt is een inhoudelijk en beleidsmatig kader voor de onderwijshuisvesting, zowel ruimtelijk, 
kwalitatief als financieel. Zo borgen we dat er voldoende ruimte op scholen beschikbaar is om elk kind een 
veilige en gezonde plek op een school aan te bieden. 

 

Albert Haar 

wethouder 
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Samenvatting 

Dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het Primair Onderwijs (PO) omschrijft de inzet van beleid voor de 
korte termijn -periode 2022-2025. Daarnaast wil de gemeente een doorkijk geven naar de ontwikkelingen tot 
2038 en in beeld brengen welke schoolgebouwen in deze periode in aanmerking komen voor vernieuwbouw of 
vervanging. Hiermee kan de gemeente de investeringen voor de onderwijshuisvesting voor het primair 
onderwijs voor meerdere jaren bepalen en borgen dat er voldoende ruimte op scholen beschikbaar is om elk 
kind een plek op een school aan te bieden. Schoolbesturen zijn in een vroeg stadium betrokken bij de 
planvorming.  
 
Om een efficiënt en doelmatig en beleidsrijk plan te ontwikkelen omschrijft het IHP de gewenste 
voorzieningenstructuur voor onderwijshuisvesting op basis van een visie op onderwijs. Trends en 
ontwikkelingen die van invloed zijn op onderwijs en onderwijshuisvesting worden geanalyseerd. Er wordt 
gekeken naar de huidige kwaliteit en capaciteit van de gebouwen, de leerlingenprognoses en toekomstige 
ruimtebehoefte. Dit alles wordt vertaald in een voorstel voor planontwikkeling om te komen tot de gewenste 
voorzieningenstructuur.  
 
Het IHP biedt de gemeente in samenwerking met de schoolbesturen de mogelijkheid gericht 
onderwijshuisvestingsbeleid te voeren, strategische keuzes te maken en besluiten integraal af te wegen. Het 
resultaat is een planmatige aanpak en een inhoudelijk en beleidsmatig kader voor de onderwijshuisvesting: 
zowel ruimtelijk, kwalitatief als financieel. 
 
Het IHP wordt elke vier jaar aan de hand van actuele ontwikkelingen en trends, voortschrijdend inzicht en 
nieuwe prognoses bijgesteld. Op die manier blijft het IHP een dynamisch en actueel plan.  
 
Analyse Primair Onderwijs in De Wolden  
De Wolden kent een gevarieerd aanbod aan primair onderwijs. Daarnaast zijn er veel onderwijslocaties met 
relatief weinig leerlingen. Het aantal leerlingen neemt de komende jaren gemiddeld genomen licht toe, 
waardoor leegstand iets afneemt. Het gemiddeld aantal kinderen per onderwijslocatie is laag: 126 leerlingen 
(teldatum okt. 2020). Er zijn 8 scholen met minder dan 100 leerlingen.  
Het gebouwenbestand is relatief oud. De gemiddelde leeftijd van de gebouwen is 49 jaar. De bouwtechnische 
kwaliteit van met name de oudere gebouwen is vaak onvoldoende. De functionele staat van de gebouwen is 
over het algemeen wel goed of redelijk. 
 
Trends en ontwikkelingen  
Dit IHP signaleert vier trends/ontwikkelingen die van invloed zijn op onderwijshuisvesting:  
1. De ontwikkeling van brede scholen en Integrale Kindcentra (IKC’s).  
2. De trend van inclusief onderwijs waarbij álle kinderen, ongeacht hun beperkingen, kunnen leren.  
3. De toenemende noodzaak van flexibele en multifunctionele (onderwijs)gebouwen.  
4. De aandacht voor duurzaamheid en binnenmilieu en de eisen die dit stelt aan schoolgebouwen. Dit vraagt 

om een kwaliteitskader voor de onderwijshuisvesting en een bezinning op de hoogte van de 
normbedragen. 

 
Visie op onderwijshuisvesting  
De Wolden kent een redelijk divers en goed gespreid aanbod. Wel zijn er een groot aantal relatief oude 
schoolgebouwen (ouder dan 40 jaar), of gebouwen die langer geleden zijn gerenoveerd.  
 
De gemeentelijke visie op onderwijshuisvesting is als volgt:  
 Er moet voldoende onderwijshuisvesting zijn om leerlingen en schoolorganisatie te kunnen huisvesten.  
 De schoolgebouwen moeten functioneel aansluiten op de gewenste onderwijsconcepten, ondersteunend 

zijn voor de ontwikkeling van kinderen en een veilige en gevarieerde leer- en werkomgeving bieden.  
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 De schoolgebouwen moeten ook duurzaam gebouwd zijn, beschikken over een gezond binnenklimaat en 
goed te exploiteren zijn. Een gezond en goed gebouw heeft een positief effect op het gedrag, het 
welbevinden en het leerproces van al haar gebruikers. Dit is een extra uitdaging bij vernieuwbouw 
(renovatie). Het is lastig bij vernieuwbouw het binnenklimaat en de energiezuinigheid hetzelfde hoge 
niveau te krijgen als bij nieuwbouw terwijl het Bouwbesluit dit wel vereist.  

 Nieuwe schoolgebouwen moeten gedurende hun levensloop flexibel zijn en eenvoudig aangepast kunnen 
worden aan veranderend gebruik en veranderende eisen.  

 Er moet voldoende uitdagende buitenruimte zijn voor kinderen van alle leeftijden die bovendien uitnodigt 
tot fysieke beweging, spelen en ontmoeten.  
 

Visie schoolbesturen PO  
De schoolbesturen onderschrijven de visie van de gemeente. Ze zien deze het best vertaald door te investeren 
in de verbinding en samenwerking binnen het onderwijs en met de maatschappelijke partners.  
 
Wettelijke taak en aanvullende beleidsambities  
De gemeente heeft een wettelijke taak om te voorzien in voldoende en adequate huisvesting voor scholen in 
het PO. Daarnaast stelt dit IHP voor om in te zetten op de volgende speerpunten:  
 Goed, divers, gespreid en verbindend onderwijs.  
 Toekomstbestendige en duurzame huisvesting. 
 
Planontwikkeling Primair Onderwijs  
Voorstel tot planontwikkeling voor het PO in dit IHP:  
 
Periode 1 (2022-2025) 
 Voorbereiding en bouw vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw Het Echtenest in Echten. Overleg met 

schoolbestuur is noodzakelijk om helderheid te krijgen over het behoud van de school. 
 Voorbereiding vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw De Wezeboom in Oosteinde. 
 Uitbreiding De Rozebottel in Koekange. 
 Voorbereiding vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw De Klimtoren in Drogteropslagen. 
 
Periode 2 (2025-2029) 
 Bouw vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw De Wezeboom in Oosteinde. 
 Bouw vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw De Klimtoren in Drogteropslagen. 
 Voorbereiding en bouw vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw Prins Johan Friso in Koekange. 
 Voorbereiding vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw Het Veldboeket in Veeningen. 
 
Periode 3 (2030-2033) 
 Voorbereiding en bouw vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw De Bosrand in Kerkenveld. 
 Bouw vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw Het Veldboeket in Veeningen. 
 Voorbereiding en bouw vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw De Wegwijzer in Alteveer. 
 Voorbereiding vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw De Arendsvleugel in Ruinerwold. 
 Voorbereiding vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw IKC ’t Oelebröd in Ruinen. Er is rekening 

gehouden met een investeringsbedrag voor alleen het onderwijsdeel. 
 
Periode 4 (2034-2038)  
 Bouw vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw De Arendsvleugel in Ruinerwold. 
 Bouw vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw IKC ’t Oelebröd in Ruinen.  
 Voorbereiding en bouw vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw IKC de Heidevlinder in Zuidwolde.  
 Voorbereiding en bouw vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw IKC Het Groene Hart in Zuidwolde. Er is 

rekening gehouden met een investeringsbedrag voor alleen het onderwijsdeel. 
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Investeringen  
De benodigde investeringen voor het uitvoeren van dit IHP worden als volgt ingeschat *: 
 

 
IKC De Horst en IKC Ruinerwold zijn niet in dit overzicht opgenomen omdat deze buiten de planperiode vallen. 

 

  Gebruikte afkortingen 

BENG Bijna energie-neutrale gebouwen 

BO Basisonderwijs 

BVO Bruto vloeroppervlakte 

DUO Dienst uitvoering onderwijs (van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) 

ENG Energie-neutraal gebouw 

EPC Energieprestatiecoëfficiënt 

IHP Integraal Huisvestingsplan 

IKC Integraal Kindcentrum 

MJOP Meerjarenonderhoudsplan 

PO Primair onderwijs 

RMB Ruimtebehoefte 

Teldatum Aantal kinderen per 1 oktober van enig jaar 

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 

VVE Voor- en vroegschoolse educatie 

WPO Wet op het Primair Onderwijs 

Periode voorziening RMB 15 jr. Investering Investering Investering Totaal Totaal Totaal Totaal

(m2 BVO) uitbreiding voorbereiding nwbw periode 1 periode 2 periode 3 periode 4

1 Het Echtenest 326 € 181.000 € 1.626.000 € 1.807.000

De Wezeboom 482 € 221.000 € 221.000

De Rozebottel 834 € 427.000 € 427.000

De Klimtoren 472 € 218.000 € 218.000

2 De Wezeboom € 1.993.000 € 1.993.000

De Klimtoren € 1.965.000 € 1.965.000

Prins Johan Friso 502 € 228.000 € 2.049.000 € 2.277.000

Het Veldboeket 517 € 232.000 € 232.000

3 De Bosrand 462 € 215.000 € 1.937.000 € 2.152.000

Het Veldboeket € 2.090.000 € 2.090.000

De Wegwijzer 819 € 326.000 € 2.931.000 € 3.257.000

De Arendsvleugel 597 € 257.000 € 257.000

IKC 't Oelebröd 1.088 € 409.000 € 409.000

4 De Arendsvleugel € 2.313.000 € 2.313.000

IKC 't Oelebröd € 3.679.000 € 3.679.000

IKC De Heidevlinder 1.689 € 595.000 € 5.351.000 € 5.946.000

IKC Het Groene Hart 1.739 € 610.000 € 5.490.000 € 6.100.000

Totaal € 2.673.000 € 6.467.000 € 8.165.000 € 18.038.000
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1 Inleiding 

Onderwijs is een van de belangrijkste pijlers waarop onze samenleving rust. De ontwikkelingen in het onderwijs 
staan nooit stil, maar de afgelopen jaren waren deze dynamischer dan ooit door onder meer de introductie van 
Passend Onderwijs en de toenemende aandacht voor frisse en duurzame scholen. Het ziet er niet naar uit dat 
dit de komende jaren anders wordt. 
 
Onderwijs legt een basis om volwaardig te kunnen participeren in de maatschappij. De aanwezigheid van 
scholen levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de afzonderlijke dorpen en de 
gemeente als geheel. Goed onderwijs maakt de gemeente bovendien aantrekkelijk voor de ruim 24.000 
inwoners. De gemeente De Wolden heeft, in tegenstelling tot veel plattelandsgemeenten, niet te maken met 
een krimp van het aantal leerlingen. De gevolgen voor de behoefte aan onderwijsvoorzieningen voor het 
primair onderwijs zijn dan ook beperkt. Spreiding, diversiteit en laagdrempeligheid van onderwijsvoorzieningen 
zijn van belang voor de leefbaarheid in de dorpen. De toenemende behoefte aan multifunctionaliteit en 
flexibiliteit van gebouwen, gecombineerd met de aandacht voor verduurzaming en binnenmilieu, plaatst 
gemeente en schoolbesturen voor een lastige opgave. Ook in De Wolden staan schoolgebouwen waarvan het 
einde van de technische en functionele levensduur in zicht komt en waarvoor dus een structurele en duurzame 
oplossing moet worden gecreëerd. Onderwijshuisvesting moet worden geoptimaliseerd.  
 

1.1 Doelstelling 
 
De gemeente heeft een wettelijke plicht om zorg te dragen voor de onderwijshuisvesting voor het primair 
onderwijs. De basis voor het onderwijshuisvestingsbeleid van de gemeente is vastgelegd in de verordening 
onderwijshuisvesting. De gemeente kan echter beleidsambities hebben, die de verordening onderwijs-
huisvesting overstijgen. Goed onderwijs heeft een relatie met de kwaliteit van de onderwijshuisvesting. Een 
goed gebouw is geen garantie voor goed onderwijs, maar een slecht gebouw kan goed onderwijs wel moeilijk 
maken. Inzicht in de bestaande en toekomstige behoefte aan onderwijshuisvesting maakt het mogelijk om een 
lange-termijn-beleid te ontwikkelen.  
 
De gemeente De Wolden en de schoolbesturen willen gezamenlijk grip krijgen op de ontwikkelingen in de 
onderwijshuisvesting voor de komende jaren. Een IHP biedt gemeente en schoolbesturen een 
meerjarenperspectief waarbij het eigen (investering)beleid op transparante wijze kan worden afgestemd. 
Op dit moment heeft de gemeente geen helder beeld van toekomstige huisvestingsvraagtukken en de daaraan 
gekoppelde investeringsopgave. Dit maakt het voor de gemeente lastig om een goede begroting op te stellen 
waarin de toekomstige projecten financieel zijn geborgd. De gemeente heeft daarom behoefte aan een 
integraal plan waarin projecten beschreven staan die op korte termijn worden opgepakt met daaraan 
gekoppeld een doorkijk van projecten op de middellange en lange termijn.  
Hiermee kan de gemeente de investeringen voor de onderwijshuisvesting voor meerdere jaren bepalen en 
borgen dat er voldoende ruimte op scholen beschikbaar is om elk kind een plek op een school aan te bieden. 
Om een efficiënt en doelmatig plan te ontwikkelen omschrijft het IHP de gewenste voorzieningenstructuur 
voor onderwijshuisvesting op basis van een visie op onderwijs. Trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op 
onderwijs en onderwijshuisvesting worden geanalyseerd (toekomstbestendig onderwijs, duurzaamheid en 
multifunctioneel gebruik). Er wordt gekeken naar de huidige kwaliteit en capaciteit van de gebouwen, de 
leerlingenprognoses en toekomstige ruimtebehoefte. Dit alles wordt vertaald in een voorstel voor 
planontwikkeling om te komen tot de gewenste voorzieningenstructuur. Het IHP biedt de gemeente in 
samenwerking met de schoolbesturen de mogelijkheid gericht onderwijshuisvestingsbeleid te voeren, 
strategische keuzes te maken en besluiten integraal af te wegen. Het resultaat is een planmatige aanpak en een 
inhoudelijk en beleidsmatig kader voor de onderwijshuisvesting: zowel ruimtelijk, kwalitatief als financieel. Dit 
IHP omschrijft de inzet van beleid en middelen voor de periode van 2022-2025 met een doorkijk naar 2036 
(eerstkomende 16 jaar). Het IHP wordt elke vier jaar aan de hand van actuele ontwikkelingen en trends, 
voortschrijdend inzicht en nieuwe prognoses bijgesteld. Op die manier blijft het IHP een dynamisch en actueel 
plan. Met het opstellen van dit IHP loopt de gemeente vooruit op een voorstel voor de wijziging van de Wet op 
het Primair Onderwijs. Deze wijziging wordt echter niet eerder verwacht dan rond 1 januari 2024. 
 



9 

 

1.2 Afbakening  
 
Dit IHP heeft alleen betrekking op de scholen die vallen onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Het IHP 
omvat 14 basisscholen in De Wolden. In dit eerste IHP gaat het vooral over de huisvesting van scholen. In een 
later stadium kan er nog een verbreding naar andere accommodatiesoorten, zoals sport, kinderopvang, 
buurtwerk etc. plaatsvinden. Het IHP is een “levend document”, dat met een bepaalde regelmaat moet worden 
aangepast. 

1.3 Aanpak 
 
Gemeente en schoolbesturen hebben vanaf het begin constructief geparticipeerd in de totstandkoming van dit 
IHP. Door het IHP gezamenlijk te ontwikkelen, worden plannen van gemeente en scholen op elkaar afgestemd 
en kunnen partijen een duidelijk, efficiënt en gedragen huisvestingsbeleid voeren. 
Leerlingenprognoses en gebouwgegevens zijn aangeleverd door de gemeente en getoetst bij de 
schoolbesturen. In gesprekken met de schoolbesturen is het IHP-traject besproken, zijn beleidsontwikkelingen 
en beleidswensen doorgenomen. In gezamenlijke sessies met de schoolbesturen en gemeente is deze 
informatie besproken en verder doorgrond. De behoeftes en mogelijkheden per school zijn geïnventariseerd.  
Parallel aan deze plenaire bijeenkomsten is het IHP ontwikkeld en in rapportvorm uitgeschreven. Zodoende is 
gaandeweg draagvlak gecreëerd voor de inhoud van dit IHP. 

1.4 Status IHP 
 
Het Integraal Huisvestingsplan heeft na vaststelling de status van een ‘kaderstellend convenant en een 
meerjaren begroting’ tussen de gemeente en de schoolbesturen, voor de uitvoering van het 
onderwijshuisvestingsbeleid voor de komende jaren. Dit impliceert dat uit wordt gegaan van de uitvoering van 
de maatregelen zoals opgenomen in dit plan, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. De 
uitvoeringsagenda van het Integraal Huisvestingsplan wordt jaarlijks in een OOGO tussen de gemeente en de 
schoolbesturen inhoudelijk behandeld. Dit stelt partijen in staat om in te kunnen spelen op (onderwijskundige) 
veranderingen, die gevolgen hebben voor de onderwijshuisvesting. Vanzelfsprekend blijft het budgetrecht van 
de raad te allen tijde van kracht en blijft de huisvestingsverordening het wettelijk vangnet. Projecten die 
beschreven staan in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting worden dan ook conform de 
huisvestingsverordening automatisch op het programma onderwijshuisvesting gezet. Voor de inhoudelijke 
onderbouwing van het project, dat op het programma onderwijshuisvesting staat, leveren de schoolbesturen 
een projectplan in. Dit plan is voorzien van een verwijzing naar het Integraal Huisvestingsplan waarin 
inhoudelijk, financieel en qua prioritering richting is gegeven aan de uit te voeren huisvestingsprojecten. Het 
projectplan dient als nadere onderbouwing van het project en op basis hiervan wordt het definitieve 
investeringsbedrag toegekend. Het vaststellen en toekennen van de hoogte van het investeringsbedrag 
geschiedt op basis van de uitgangspunten van de gemeentelijke huisvestingsverordening.  

1.5 Leeswijzer 
 
Dit IHP is als volgt opgebouwd: 
 In hoofdstuk 2 is het actuele onderwijsaanbod voor het primair onderwijs in De Wolden omschreven: de 

aanwezige scholen en accommodaties, onderwijsrichtingen en schoolbesturen, de leerlingenprognoses en 
de herkomst van de leerlingen.  

 Hoofdstuk 3 legt uit wat de wettelijke taak van de gemeente op het gebied van onderwijshuisvesting 
inhoudt en gaat in op een aantal mogelijk te verwachten wetswijzigingen. 

 Hoofdstuk 4 gaat in op de voor dit IHP relevante trends en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en 
onderwijshuisvesting. 

 Hoofdstuk 5 omschrijft de visie van de betrokken partijen op onderwijs en onderwijshuisvesting. 
 In hoofdstuk 6 wordt de staat van de onderwijshuisvesting geanalyseerd, door de huidige situatie 

te vergelijken met de staande kaders en de beleidsambities uit hoofdstuk 5. 
 Hoofdstuk 7 schetst de financiële implicaties en geeft een mogelijke fasering in tijd. 
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2 Primair onderwijs in De Wolden 

Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke vorming en ontwikkeling van jongeren, zodat zij optimaal kunnen 
functioneren in de maatschappij: nu en in de toekomst. In de leeftijd tot en met 12 jaar wordt in het primair 
onderwijs een belangrijke basis gelegd voor talentontwikkeling van de jeugd. 

2.1 De basisscholen in De Wolden 
 
Op dit moment is ongeveer twee derde van de accommodaties 40 jaar of ouder. Voor deze accommodaties is 
op korte en middellange termijn een toekomstperspectief wenselijk. De leeftijd van de schoolgebouwen heeft 
ook effect op de kwaliteit van de accommodaties. Dat blijkt ook uit de beoordeling van de actuele technische 
en functionele kwaliteit van de accommodaties. De kwaliteit van een aantal accommodaties is dusdanig dat op 
korte termijn een oplossing voor de knelpunten zeer wenselijk is. Uit de prognoses is duidelijk geworden dat op 
macroniveau binnen de gemeentegrenzen van De Wolden het aantal kinderen van het basisonderwijs de 
komende jaren licht stijgt.  
 
Alle schoolbesturen hebben op dit moment te maken met (normatieve) leegstand in hun schoolgebouwen. De 
komende jaren zullen een tweetal scholen worden geconfronteerd met een normatief tekort binnen hun 
schoolgebouwen, waarvan 1 onder de drempel van 55 m2 blijft voor uitbreiding. Andere schoolbesturen 
hebben te maken met een substantiële leegstand in haar schoolgebouwen, wat effect heeft op de 
bedrijfsvoering. Zo ontvangen de schoolbesturen voor de normatieve overcapaciteit (leegstaande m² bvo) geen 
bekostiging materiele instandhouding (MI) van de rijksoverheid1. Dit terwijl de huisvestingskosten gelijk blijven 
of zelfs hoger worden door de leeftijd van het gebouw. Kortom: geld dat bedoeld is voor het primaire proces 
wordt ingezet voor de exploitatie van leegstaande lokalen.  
 
Hoewel leegstand in schoolgebouwen niet direct een (financieel) risico is van de gemeente, heeft de gemeente 
wel de zorgplicht om ook op lange termijn te voorzien in adequate onderwijshuisvesting én vindt de gemeente 
de instandhouding van scholen in kleine kernen belangrijk. Dit is dan ook de reden waarom het van groot 
belang is dat gemeente De Wolden en de schoolbesturen gezamenlijk optrekken bij het realiseren van een 
toekomstbestendige onderwijsvoorzieningenstructuur. Uitgangspunt hierbij is dat de toekomstige 
onderwijsvoorzieningenstructuur een kwaliteitsimpuls krijgt en kan (blijven) meebewegen met de verwachte 
leerling ontwikkeling, waardoor voor schoolbesturen goed te exploiteren schoolgebouwen ontstaan.  
 
Het basisonderwijs is in de gemeente gevestigd in 14 accommodaties. De meeste basisscholen zijn met hun 
voedingsgebied verankerd in de dorpen. Echter, door een specifiek profiel (onderwijsconcept of denominatie) 
kan een school ook een gemeentelijk of regionaal voedingsgebied hebben. Deze scholen hebben over het 
algemeen minder binding met de inwoners uit de wijk waarin de school is gelegen. Dit is in De Wolden maar 
beperkt van toepassing.  

2.2 Leerlingenprognose 
 
In De Wolden gaan 1.761 leerlingen naar het basisonderwijs (teldatum 1 oktober 2020). Er is een 
leerlingenprognose voor het basisonderwijs opgesteld en de gevolgen hiervan in relatie tot de ruimtebehoefte 
en de beschikbare capaciteit aan onderwijsaccommodaties (Pronexus, maart 2021). In deze prognose zijn alle 
op dit moment bekende woningbouwlocaties meegenomen. De prognose geeft aan dat het aantal leerlingen 
voor De Wolden de komende jaren te maken krijgt met een lichte stijging van het aantal leerlingen naar 1.866 
in 2041 (+6%).  
Op een enkel geval na, geeft deze lichte stijging van het aantal leerlingen geen directe aanleiding om de 
bestaande onderwijsvoorzieningenstructuur tegen het licht te houden en schoolgebouwen te clusteren en of te 

 
1 Dit is een vergoeding voor de exploitatiekosten van een basisschool t.a.v.: energiekosten, schoonmaakkosten, 
onderhoudskosten en een aantal overige kosten.  
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reduceren. Wel zijn er grote aandachtspunten ten aanzien van de huidige kwaliteit van de schoolgebouwen 
zowel op technisch als functioneel vlak.  
 
Tabel 1: Prognose aantal leerlingen BO 

    Teldatum   
Prognose 
Leerlingen 
(Pronexus) 

    

Plaats School okt. 2020 2023 2026 2031 2036 

Alteveer/Kerkenveld 
De Bosrand 49 51 52 52 52 

De Wegwijzer 107 120 124 123 123 

De Wijk De Horst 226 219 207 211 209 

Drogteropslagen De Klimtoren 36 44 50 55 54 

Echten t Echtenest 34 24 23 25 25 

Koekange 
De Rozebottel 92 106 124 126 126 

Prins Johan Frisoschool 52 54 59 59 60 

Oosteinde De Wezeboom 53 55 55 55 56 

Ruinen t Oelebröd 207 220 229 240 239 

Ruinerwold 
De Dissel 171 189 192 193 197 

De Arendsvleugel 75 77 78 78 79 

Veeningen Het Veldboeket 88 72 67 63 63 

Zuidwolde 
De Heidevlinder 243 267 281 296 296 

Het Groene Hart 300 294 291 305 306 

Totaal BO   1733 1792 1832 1881 1885 

2.3 Schoolbesturen 
Er zijn drie schoolbesturen voor het basisonderwijs in De Wolden: 
 Stichting Wolderwijs biedt op 10 locaties openbaar onderwijs aan in De Wijk, Echten, Drogteropslagen, 

Kerkenveld, Koekange, Oosteinde, Ruinen, Ruinerwold, Zuidwolde en Veeningen.  
 Stichting TrEf onderwijs biedt christelijk primair onderwijs en heeft drie basisscholen in Koekange, 

Ruinerwold en Zuidwolde. 
 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs) Alteveer/Kerkenveld biedt onderwijs op Christelijk 

grondslag op één locatie in Alteveer. 
 
Tabel 2: Overzicht basisonderwijs in De Wolden (teldatum 1 okt. 2020) 

Schoolbestuur 
    Leerlingen 2020 

scholen aantal leerlingen % 

Stichting Wolderwijs 10 1256 73 

Stichting TrEf onderwijs 3 370 21 

VPCO Altenveer/Kerkenveld 1 107 6 

2.4 Onderwijshuisvesting  
 
De veertien schoolgebouwen voor basisonderwijs hebben een totale capaciteit van circa 14.673 m2 BVO. Dit is 
de capaciteit exclusief gymlokalen maar inclusief ruimten die in medegebruik zijn voor bijvoorbeeld 
kinderopvang.  
De gebouwen zijn in het algemeen goed onderhouden. De afgelopen jaren heeft relatief weinig 
(ver)nieuwbouw plaatsgevonden. 
 
Met uitzondering van IKC De Horst, IKC Ruinerwold en De Rozebottel), zijn alle schoolgebouwen ouder dan 40 
jaar (of worden dit gedurende deze IHP-periode). De bouwtechnische en energetische kwaliteit van een deel 
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van de gebouwen is matig tot slecht en de onderhoudskosten zijn hoog. De Rozebottel heeft te maken met een 
-beperkt- ruimtetekort, ook op langere termijn. De overige schoolgebouwen zijn passend of te ruim bemeten 
voor het huidige onderwijsaanbod. 
 
Tabel 3: Overzicht per school in het PO: bouwjaar, oppervlakte en ruimtetekort (-) / overschot (+)  

Plaats School Bouwjaar 

Capaciteit 
Teldatum Prognose tekort (-)/overschot (m2 BVO) gebouwen 

BVO 

m2 onderwijs okt. 2020 2026 2031 2036 

Alteveer/Kerkenveld 
De Bosrand 1931/1983/2003 564 118  102  102  102  

De Wegwijzer 1962/1981/2007 1164 416  340  345  345  

De Wijk De Horst 2010 1931 619  690  660  680  

Drogteropslagen De Klimtoren 1881/1964/1973 494 83  43  17  22  

Echten t Echtenest 1982/2001 465 124  149  139  139  

Koekange 
De Rozebottel 1997/2004 763 65  -61  -71  -71  

Prins Johan Frisoschool 1970/1992/2005 744 262  247  247  242  

Oosteinde De Wezeboom 1974/1985/1997/2005 582 115  105  105  100  

Ruinen t Oelebröd 1978/2006 1515 213  163  108  113  

Ruinerwold 
De Dissel 2010 1202 122  36  26  11  

De Arendsvleugel 1986/1997/2004 754 182  162  162  157  

Veeningen Het Veldboeket 1977 758 166  221  241  241  

Zuidwolde 
De Heidevlinder 1972/1976 1640 147  27  -44  -49  

Het Groene Hart 1975/2005 2097 383  433  363  358  

Totaal BO     14673 3015 2657 2400 2390 
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3 Wet- en regelgeving 

De basis voor het onderwijshuisvestingsbeleid van de gemeente is vastgelegd in de verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs in de gemeente De Wolden.  

3.1 Wettelijke taak onderwijshuisvesting  
Gemeenten dragen de zorg voor de voorzieningen in de huisvesting van het BO, SBO, (V)SO en VO welke zich 
op het grondgebied van de gemeente bevinden. Dit staat beschreven in de Wet op het Primair Onderwijs 
(hierna: WPO), de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC). Naast de 
zorgplicht zijn de belangrijkste elementen uit de wetgeving de volgende: 
 De voorzieningen in de huisvesting waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zijn benoemd in 

wetgeving (art. 92, WPO). Daarbij gaat het om (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding en herstel van 
constructiefouten. Voor het PO is de verantwoordelijkheid voor het gehele onderhoud aan de scholen 
sinds 1 januari 2015 doorgedecentraliseerd naar de schoolbesturen. 

 De gemeente (raad) is verplicht om een verordening voor de onderwijshuisvesting vast te stellen. Binnen 
de gestelde kaders van de WPO kunnen gemeenten een eigen verordening opstellen. Deze verordening 
dient in op overeenstemming gericht overleg met alle betrokken schoolbesturen tot stand te komen. 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft ter ondersteuning een modelverordening voor de 
onderwijshuisvesting opgesteld waarin de Rijks-regelgeving is vastgelegd. In de praktijk wordt deze 
modelverordening door de gemeenten integraal overgenomen en slechts wegens specifiek lokale situaties 
aangepast. De belangrijkste onderwerpen uit de verordening zijn: 

o De gemeente (het college) dient jaarlijks een budget vast te stellen zodanig dat redelijkerwijs kan 
worden voorzien in de huisvesting van de scholen. 

o De gemeente (het college) dient een programma voorzieningen onderwijshuisvesting vast te 
stellen. Dit programma bevat alle aangevraagde voorzieningen die het jaar daaropvolgend voor 
bekostiging door de gemeente in aanmerking komen. Verzoeken die worden afgewezen moeten 
in een overzicht staan. 

o De uitzondering hierop is dat gemeenten met schoolbesturen kunnen overeenkomen dat het 
schoolbestuur zelf verantwoordelijk is voor de huisvestings-voorzieningen en daarvoor van de 
gemeente jaarlijks een bedrag ontvangt. 
Hierbij gaat het om de zogenaamde doordecentralisatie. Dit kan gaan om alle 
huisvestingsvoorzieningen, maar ook om een gedeelte daarvan. Hoewel er sprake is van een 
doordecentralisatie van taken behoudt de gemeente de zorgplicht. 

De financiering van de onderwijshuisvesting loopt deels rechtstreeks via de schoolbesturen als onderdeel van 
de lumpsum en deels via de gemeenten (het gemeentefonds). Beide partijen hebben een eigen 
verantwoordelijkheid als het gaat om de bekostiging, het beheer en de exploitatie van de onderwijshuisvesting. 

3.2 Uitvoering wettelijke taak onderwijshuisvesting 
  
De Wolden heeft een verordening voor de onderwijshuisvesting2. Deze verordening is hoofdzakelijk een 
uitwerking van de regels zoals die in de WPO zijn vastgelegd.  
 
Op grond van de verordening stelt de gemeente (het college) jaarlijks het programma voorzieningen 
onderwijshuisvesting vast waarin wordt aangegeven welke aangevraagde voorzieningen voor vergoeding in 
aanmerking komen. De verordening bevat namelijk criteria voor het toekennen van huisvestingsaanvragen. 
Daarnaast is vastgelegd op welke vergoeding de schoolbesturen kunnen rekenen bij een bepaalde huisvestings- 
voorziening. Een aanvraag voor opname van een voorziening op het programma voorzieningen 
onderwijshuisvesting moet volgens de verordening voor 1 februari van het jaar van de vaststelling van het 
programma voorzieningen onderwijshuisvesting zijn ingediend bij de gemeente. Ook bevat de verordening 

 
2 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente De Wolden 2015 
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regels over het delen van ruimtes in schoolgebouwen met andere scholen, verenigingen of commerciële 
partijen, zoals kinderopvangorganisaties. 
 
Huisvestingstaken die niet in de verordening zijn vastgelegd, behoren tot de verantwoordelijkheid van de 
schoolbesturen. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhouden, beheren en exploiteren van de 
door hen gebruikte schoolgebouwen. 
De gemeente heeft op grond van de wet de zorgplicht voor de huisvesting van scholen. Dat betekent dat er 
voldoende middelen beschikbaar moeten worden gemaakt waarmee bijvoorbeeld nieuwe schoolgebouwen 
kunnen worden gerealiseerd en oude schoolgebouwen kunnen worden vervangen. 
 
De gemeente heeft de volgende verantwoordelijkheden in de onderwijshuisvesting: 
 (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding en tijdelijke huisvesting, 
 eerste inrichting onderwijsleerpakket en schoolmeubilair, 
 vergoeden van herstel van constructiefouten en van schade als gevolg van bijzondere omstandigheden 

(zoals brand, inbraak of vandalisme), 
 voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs, 
 OZB en verzekeringen. 

3.3 Financiering onderwijshuisvesting  
 
De financiële middelen waarmee gemeenten hun zorgplicht vervullen en schoolbesturen hun 
onderhoudsplicht, komen van de rijksoverheid. 
 
Gemeenten ontvangen via een stelsel van objectieve maatstaven een algemene uitkering vanuit het 
Gemeentefonds. Hierin zitten ook de middelen voor onderwijshuisvesting. De hoogte van de uitkering is niet 
afhankelijk van de werkelijke uitgaven van de gemeente. De middelen voor onderwijs-huisvesting binnen het 
Gemeentefonds zijn kwantificeerbaar, maar ‘niet geoormerkt’. Dat wil zeggen dat het de gemeente vrij staat 
om eigen beleid te voeren en meer of minder middelen aan onderwijshuisvesting te besteden. 
 
Systematiek bekostiging 
Met ingang van de vaststelling van dit IHP gaat de gemeente De Wolden de systematiek hanteren van een 
structurele jaarlijkse uitzetting ten behoeve van onderwijshuisvesting om alle investeringen te kunnen dekken. 
Volgens deze systematiek wordt er jaarlijks een vast bedrag toegevoegd aan onderwijshuisvesting. De vrijval 
van kapitaallasten en de stijging van de uitkering in het gemeentefonds ten behoeve van onderwijshuisvesting 
vloeien naar de algemene middelen. 
Hiermee stelt de gemeenteraad het financiële kader vast en ligt de uitvoering bij het college, die in overleg met 
de schoolbesturen zorgdraagt voor de benodigde investeringen. De niet benutte ruimte binnen de jaarlijkse 
uitzetting wordt gereserveerd. Immers de uitgaven zullen niet precies matchen met de inkomsten. In Bijlage 1 
is een overzicht opgenomen van het verloop van de reserve IHP over de planperiode van de IHP. 
 
Het IHP is bedoeld voor een verdere blik op de toekomst en kijkt 16 jaar vooruit. Idealiter wordt het IHP elke 
vier jaar geactualiseerd en loopt daarmee in de pas met de begrotingscyclus. Daarnaast wordt aanbevolen om 
jaarlijks in het OOGO te beoordelen of het noodzakelijk is het investeringsschema te actualiseren. 
 
Begroting uitgaven 
De investeringen uit het programma onderwijshuisvesting worden in de begroting verwerkt in het programma 
onderwijs. De gemeente begroot en verantwoordt volgens het baten en lastenstelsel - zij rekent investeringen 
voor nieuwe schoolgebouwen of renovatie van schoolgebouwen toe aan het tijdvak waarin deze gebruikt 
worden. 
Dit betekent dat de gemeente investeringen presenteert op de balans (activeren) en ten laste brengt van het 
resultaat via de afschrijvingskosten. Een groot deel van de uitgaven van de gemeente ligt daarom voor jaren 
vast in de vorm van afschrijvings- en rentekosten, samen kapitaallasten genoemd. 
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Schoolbesturen ontvangen jaarlijks middels een lumpsum bekostiging een vergoeding voor de exploitatie van 
hun gebouwen. Onderdeel hiervan is het onderhoud en de aanpassing van de gebouwen. 

3.4 Advies VNG, PO- en VO-raad 
 
Eisen en richtlijnen met betrekking eigentijds onderwijs, duurzaamheid en aangescherpte bouwtechnische 
eisen uit het Bouwbesluit gaan steeds meer uit van een integrale benadering, onder meer om desinvesteringen 
te voorkomen. Dit heeft ertoe geleid dat de wetgeving -op advies van de VNG, de PO- en VO-raad- op een 
aantal onderdelen wordt aangepast. Dit geeft de mogelijkheid om bij ingrepen in de huisvesting 
vernieuwbouw, nieuwbouw of uitbreiding integraal te bekijken. 
 
De aangepaste wetgeving gaat het volgende mogelijk maken: 
 Het dient meer duidelijkheid te scheppen voor scholen en gemeenten over de verantwoordelijkheid 

voor goede schoolgebouwen, de onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor renovatie 
(vernieuwbouw) op te heffen, het mogelijk te maken dat gemeenten en scholen hun investeringen en 
exploitatie-uitgaven beter op elkaar afstemmen, en scholen en gemeenten meerjarig inzicht te geven in de 
benodigde investeringen. De voorstellen voor wetswijziging betreffen: 

o Neem de voorziening renovatie (vernieuwbouw) op als juridisch alternatief voor vervangende 
nieuwbouw. Gemeente en schoolbesturen kunnen hierdoor, als een gebouw aan het einde 
van de levensduur is, kiezen voor renovatie (vernieuwbouw) in plaats van sloop en 
vervangende nieuwbouw. Voorwaarde daarbij is dat renovatie resulteert in een gebouw dat 
onderwijskundig, functioneel en kwalitatief gelijkwaardig is aan nieuwbouw en de levensduur 
van een gebouw wordt verlengd met minimaal 25 jaar. 

o Hef het verbod voor scholen in het PO om te investeren in huisvesting op, zodat zij in gelijke 
positie komen als het VO. 

o Neem in de wet op dat gemeenten een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) vaststellen 
met een doorkijk van minimaal 16 jaar, waarvan de eerste vier jaar juridisch verplichtend zijn. 

 Besluitvorming en uitwerking van de duurzaamheidsopgave van het klimaatakkoord en de voorstellen voor 
wetswijzigingen worden waar mogelijk als één traject uitgevoerd. 

 
In het Klimaatakkoord van 28 juni 2019 hebben de sectoren in het maatschappelijk vastgoed inmiddels 
afgesproken per sector routekaarten op te stellen met betrekking tot het CO2-arm maken van hun vastgoed. 
Specifiek voor het primair (en voortgezet) onderwijs is bovendien de verplichting voor gemeenten en 
schoolbesturen tot het gezamenlijk opstellen van een IHP vastgelegd. Daarnaast stellen schoolbesturen 
een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)3 op, dat als input dient bij de concretisering van de IHP’s. Zowel het IHP 
als het MJOP voor het funderend onderwijs (PO en VO) worden verankerd in relevante wetgeving. Daarnaast 
wordt renovatie (vernieuwbouw) als voorziening in de wet opgenomen en wordt het investeringsverbod (zoals 
beschreven in de WPO) aangepast en versoepeld. 
Van belang voor dit IHP is dat bij (ver)bouwopgaven moet worden voldaan aan de eisen van het nieuwe 
Bouwbesluit en gebouwen ‘bijna’ energieneutraal (BENG) moeten zijn. Dit betekent dat goed moet worden 
nagedacht over de implicaties hiervan: gebouwen moeten comfortabel zijn voor de gebruikers, de onderhouds- 
en exploitatiekosten moeten te dragen zijn en het energieverbruik moet zo laag mogelijk zijn. In het nieuwe 
Bouwbesluit worden ook onderdelen uit het Kwaliteitskader (zie paragraaf 4.3) opgenomen. 
  

 
3 In de MJOP worden geplande onderhoudswerkzaamheden en te besteden middelen aangegeven. 
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3.4.1 Beoordeling technische en functionele kwaliteit  
Om grip te krijgen op de huidige technische en functionele kwaliteit van de onderwijsaccommodaties zijn de 
scholen ingeschaald op basis van de onderstaande parameters.  
 
Parameters beoordelen technische staat  

Uitstekend Het gebouw is in uitstekende technische staat, incidenteel zijn geringe gebreken zichtbaar 

Goed Het gebouw is in goede technische staat, incidenteel is veroudering zichtbaar 

Redelijk Het gebouw is in redelijke technische staat, plaatselijk is veroudering zichtbaar 

Matig Het gebouw is in matige technische staat, de veroudering is op een substantieel deel van 
het gebouw zichtbaar 

Slecht Het gebouw is in slechte technische staat, de veroudering is onomkeerbaar 

 
Parameters beoordelen functionele staat 

Uitstekend Het gebouw sluit naadloos aan bij het onderwijsconcept 

Goed Het gebouw is toegespitst op de manier van lesgeven. Er is rekening gehouden met 
wensen van gebruikers 

Redelijk Er zijn geen directe problemen m.b.t. het lesgeven in het gebouw. Enkele wensen worden 
belemmerd door het gebouw 

Matig Enkele noodzakelijke activiteiten worden belemmerd door het gebouw. 

Slecht Het gebouw is niet functioneel en frustreert het onderwijs. 

 
Tabel 4: kwaliteitsbeoordeling per schoolbestuur voor alle accommodaties, op basis van de beschreven parameters. 
  

School Adres Bevoegd gezag  Plaats Technische 
staat  

Functionele 
staat  

De Rozebottel Sportlaan 14 Wolderwijs Koekange Goed goed 

Het Echtenest Schoolakkers 2 Wolderwijs Echten slecht matig 

De Wezeboom Schoolstraat 28 Wolderwijs Oosteinde slecht matig 

De Klimtoren Drogteropslagen 57 Wolderwijs Drogteropslagen matig goed 

Het Veldboeket Schoolweg 19 Wolderwijs Veeningen matig goed 

De Bosrand Jan Haarstraat 28 Wolderwijs Kerkenveld Redelijk redelijk 

IKC 't Oelebröd 
Mr. Harm Smeengestraat 
56 Wolderwijs Ruinen Redelijk goed 

IKC Het Groene Hart Schoolbrink 1 Wolderwijs Zuidwolde Goed goed 

KC Ruinerwold  Dijkhuizen 68a Wolderwijs Ruinerwold Goed goed 

IKC De Horst Postweg 43a Wolderwijs de Wijk Goed goed 

De Wegwijzer Nieuwstraat 17 VPCO Alteveer/Kerkenveld Alteveer Redelijk redelijk 

Prins Johan Friso Prinses Christinalaan 8 Tref Onderwijs Koekange matig goed 

de Arendsvleugel Bleekhof 2 Tref Onderwijs Ruinerwold Redelijk redelijk 

KC de Heidevlinder  Heidelaan 1 Tref Onderwijs Zuidwolde Goed redelijk 
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3.4.2 Prioritering accommodaties  
Op basis van de kwaliteitsbeoordeling (op technische en functionele staat) is aan de accommodaties een 
prioriteitstelling gekoppeld. Hiervoor is gebruikgemaakt van een puntentoekenning.  
 
Tabel 5: overzicht puntentoekenning kwaliteitsbeoordeling 

Punten  Kwalificatie 

1 Slecht  

2 Matig  

3 Redelijk  

4 Goed  

5 Uitstekend  

 
Doordat zowel de technische als functionele staat wordt beoordeeld kan een accommodatie maximaal 10 
punten en minimaal 2 punten krijgen. Het resultaat van de puntentoekenning is een prioritering op basis van 
een categorisering van punten. Deze is in de onderstaande tabel uitgewerkt.  
   
Tabel 6: overzicht prioritering op basis van puntentoekenning 

Punten Prioritering 

2 t/m 3 prio 1 

4 t/m 5 prio 2 

6 t/m 7 prio3 

8 t/m 10 prio 4 

 
De prioritering is gekoppeld aan een urgentieniveau. Deze zegt iets over wanneer welke accommodaties, ten 
opzichte van elkaar, in aanmerking komen voor het bepalen van een nieuw toekomstperspectief.  
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4 Trends en ontwikkelingen 

Onderwijs is een dynamisch beleidsveld dat sinds jaar en dag volop in de schijnwerpers staat, zowel 
maatschappelijk als politiek. Doordat de maatschappij zich voortdurend ontwikkelt, is een continue afstemming 
en wisselwerking tussen betrokken partijen noodzakelijk. Relevante maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe 
inzichten en kennis worden daarom betrokken bij de planvorming van dit IHP. 

4.1 Samenwerkingsvormen onderwijs-breed  
Samenwerkingsvormen zoals bijvoorbeeld brede scholen bieden een samenhangend aanbod voor kinderen van 
0-12 jaar op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Meestal verbinden zij daarbij ook verschillende vormen 
van onderwijs en jeugdzorg. Daarnaast proberen brede scholen een doorgaande leerling te ontwikkelen door 
tussen peuterspeelzalen, crèches en onderwijs een doorgaande leerlijn te realiseren. 
Het doel van brede scholen is door goede samenwerking de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en 
de zorg (van ouders) voor kinderen te ondersteunen. 
 
Het vormgeven van een brede school is makkelijker als de samenwerkingspartners gezamenlijk zijn gehuisvest 
en/of samen één organisatie vormen waarin wordt gewerkt volgens één pedagogische en educatieve visie: een 
integraal kindcentrum (IKC). Een IKC biedt doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije 
zorg. Onderwijs, kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en eventuele andere maatschappelijke 
voorzieningen vormen in een IKC één organisatie. 
 
De wetgeving kent nog beperkingen voor verdergaande integratie van verschillende organisaties voor 
onderwijs, opvang en aanvullende functies. Gek genoeg heeft juist de vrije marktwerking ertoe geleid dat de 
kinderopvang helemaal dicht is geregeld, tot in de kleinste details toe; het aantal eisen is hand over hand 
toegenomen.  
Brancheorganisatie(s) willen dat kwaliteit in plaats van prijs de belangrijkste leidraad vormt. Keuzevrijheid voor 
ouders, innovatie en kostenbewustzijn van kinder-opvangorganisaties zijn wel (goed) geregeld in de wet, maar 
de hoeveelheid controlemaatregels staat innovatie, flexibiliteit en maatwerk in de weg. Het huidige 
kinderopvangstelsel ontmoedigt de integrale en duurzame samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, 
welzijn en zorg. 
 
In de plannen van het huidige kabinet wordt kinderopvang heel betaalbaar voor ouders met ingang van 1 
januari 2025. Werkende ouders betalen dan een inkomensonafhankelijke bijdrage van 5% van de kosten voor 
kinderopvang. De overheid betaalt de resterende 95%. 
 

4.2 Inclusief onderwijs 
Jarenlang is het onderwijs in Nederland verdeeld geweest in regulier en speciaal onderwijs. Sinds een aantal 
jaar bieden ook steeds meer scholen inclusief onderwijs. Dit is onderwijs waar álle kinderen en jongeren, 
ongeacht hun achtergrond of beperking, samen kunnen leren en werken. Zij kunnen daardoor naar een school 
in de eigen buurt waar de school zorg en ondersteuning op maat aanbiedt. Inclusief onderwijs is daarmee het 
startpunt voor een inclusieve samenleving: ‘onderwijs heeft een voorbereidende rol en stoomt kinderen 
klaar voor deelname aan de maatschappij; een maatschappij waarin zij samenleven en werken met mensen 
met verschillende afkomst, geloven, geaardheden en beperkingen’. 
Uitgangspunt is dat ‘het speciale’ niet per se op een aparte school beschikbaar zou moeten zijn, maar op een 
school in de buurt, zowel in basis- als voortgezet onderwijs. Insluiten in plaats van uitsluiten. Ook dat hoort bij 
keuzevrijheid van onderwijs’. 
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Onderzoek laat zien dat inclusief onderwijs een gunstig effect kan hebben op de ontwikkeling en 
schoolprestaties van kinderen: 
 Er blijkt meer interactie te zijn tussen leerlingen en kinderen met een beperking hebben grotere en 

gevarieerdere vriendengroepen, wat goed is voor de sociale ontwikkeling. 
 Doordat kinderen (inclusief hun ouders) op school leren dat iedereen er mag zijn, groeit de sociale 

acceptatie van kinderen met een beperking. 
 Leerkrachten in een inclusieve klas blijken meer rekening te houden met individuele behoeften van 

kinderen, waardoor deze beter presteren. Zowel de kinderen met als zonder beperking gaan vooruit in 
geheugencapaciteit, communicatieve, verbale en schriftelijke vaardigheden. 

4.3 (Multi)functionaliteit en flexibiliteit van (onderwijs)huisvesting  
Ontwikkelingen op het gebied van onderwijs stellen eisen aan schoolgebouwen, denk hierbij bijvoorbeeld aan: 
1. Verandering van onderwijsconcepten – ideeën over invulling van goed onderwijs veranderen en nieuwe 

eisen worden aan het onderwijs gesteld.  Digitale hulpmiddelen zijn niet meer weg te denken in 
hedendaags onderwijs. Schoolgebouwen moeten ruimtes en infrastructuur voor veranderende 
onderwijsconcepten en digitale hulpmiddelen bieden. 

2. Differentiatie – schoolgebouwen moeten ruimte bieden om gedifferentieerde lesvormen te faciliteren. 
Lesvormen worden steeds beter afgestemd op de individuele onderwijsbehoefte van leerlingen 
(gepersonaliseerd leren). Dit leidt tot behoefte aan gedifferentieerde ruimten. 

3. Flexibiliteit – de maatschappij verandert in een rap tempo. Welke kennis, vaardigheden en inrichting van 
gebouwen in de toekomst nodig zijn, is nog niet duidelijk en is bovendien afhankelijk van de eigen invulling 
die scholen hieraan (willen) geven. Schoolgebouwen moeten daarom flexibeler worden ingericht en 
eenvoudiger kunnen worden aangepast. Ook het combineren van onderwijs, opvang en (jeugd)zorg vraagt 
om flexibiliteit van gebouwen. 

 
In het Kwaliteitskader PO (actualisatie november 2021) hebben de VNG, PO-Raad, kenniscentrum Ruimte OK 
en een vertegenwoordiging van schoolbesturen kwalitatieve kaders opgesteld voor de bouw en verbouw van 
scholen. Het Kwaliteitskader bevat een reeks eenduidige, herkenbare en praktisch toepasbare prestatiecriteria 
voor een functioneel en goed bruikbaar schoolgebouw, verdeeld over drie thema’s: 
 Beleving (Architectonische kwaliteitscriteria) 

Prestatiecriteria gerelateerd aan de verschijningsvorm en beeld- en sfeer-verwachting van het exterieur en 
interieur. 

 Gebruik (Functionele kwaliteitscriteria) 
Prestatiecriteria gerelateerd aan de omvang, situering en geschiktheid van ruimten, op basis van de 
activiteiten die er plaatsvinden. 

 Techniek (Technische kwaliteitscriteria) 
Prestatiecriteria gerelateerd aan gezondheid, duurzaamheid en onderhoud. 

4.4 Verduurzaming, binnenmilieu, stikstof en ruimtelijke adaptatie  
 
Klimaatakkoord 
In 2021 is op de Klimaatconferentie van Glasgow door de Verenigde Naties (COP26) is de ambitie van het 
Akkoord van Parijs (COP21) bevestigd dat de uitstoot van broeikasgassen aan banden moet worden gelegd 
zodat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot maximaal 2 graden, met 1½ graad als streefwaarde. Het 
Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft echter berekend dat de toezeggingen die landen hebben gedaan 
om klimaatverandering te bestrijden, voldoende zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,8 graad. 
Dat is een goede stap van de 2.6 die berekend werd voor de COP, maar het sluit het gat niet naar 1,5 graad.  
 
Betekenis voor Nederland 
‘Wij vallen onder de EU, dat zowel met ambitieuze doelen als de uitwerking daarvan voorop loopt. Een 
voorbeeld daarvan is het Fit for 55 pakket, waarin doelen zijn vastgelegd van een klimaatneutrale EU in 2050 en 
een vermindering van broeikasgasemissie met 55 procent in 2030. Nederland valt daar ook onder en de doelen 
zullen door een nieuw kabinet met concrete stappen uitgevoerd moeten worden in eigen land.  
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Binnenmilieu 
Naast energieprestaties is er ook toenemende aandacht voor luchtkwaliteit, milieubelasting van bouwen, 
gebruikskwaliteit, gezond binnenklimaat en toekomstwaarde van gebouwen. 
Scholen hebben een verantwoordelijkheid naar de toekomst, zij leiden op voor toekomstige generaties. Het is 
dan ook belangrijk dat scholen leerlingen een besef van duurzaamheid meegeven. Het schoolgebouw en –
terrein kunnen daar op allerlei onderdelen een belangrijk en inspirerend onderdeel van zijn: 
 Is het gebouw gemaakt van gezonde, milieuvriendelijke en herbruikbare materialen? In hoeverre 

stimuleren gebouw en omgeving een gezonde leefstijl? Hoe wordt afval gescheiden? 
 Is het gebouw energieneutraal of wekt het energie op? Kan de buurt mee profiteren? 
 Is het gebouw ‘fris’ genoeg? Hoe scoort het op aspecten als luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en 

geluid? Hoe is de CO2-concentratie? Wordt er voldoende geventileerd? Zijn er grote verschillen tussen 
zomer en winter? 

 Hoe flexibel en aanpasbaar is het gebouw? Welke functies kan het gebouw nog meer vervullen, tijdens of 
na schooltijd? 

 
Stikstof en PFAS 
Naast broeikasgassen vormen ook de stikstof en PFAS een probleem voor het milieu. In Nederland wordt de 
bodem belast door te hoge concentraties van stikstof en PFAS. In december 2020 is een spoedwet voor de 
aanpak van stikstof aangenomen. Daarnaast zijn normen voor de maximale concentraties van PFAS vastgesteld. 
De normen voor stikstof en PFAS kunnen gevolgen hebben voor nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. 
 
Ruimtelijke adaptatie 
Nederland wil in 2050 klimaatbestendig zijn ingericht door zogenaamde ‘ruimtelijke adaptatie’. Deze 
ruimtelijke adaptatie moet ervoor zorgen dat schade door hittestress, wateroverlast en droogte zo min 
mogelijk toeneemt. 
De plannen voor ruimtelijke adaptatie kunnen gevolgen hebben voor nieuwbouw en renovatie van 
schoolgebouwen. 
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5 Visie    

Onderwijs- en onderwijshuisvestingsbeleid staan niet op zichzelf maar sluiten aan bij de strategische visie van 
de gemeente De Wolden op wat zich in haar omgeving afspeelt; de stip op de horizon waarnaar gekoerst 
wordt. Op die manier geeft het IHP mede richting aan de gewenste strategische lange termijnontwikkeling 
van de gemeente en de schoolbesturen. 

5.1 Visie op onderwijshuisvesting  
Goed onderwijs is in handen van de scholen, bevlogen leerkrachten en de samenwerking met ouders en andere 
partners. Goede onderwijshuisvesting is daarbij een randvoorwaarde. Goede huisvesting is duurzaam, gezond 
en klaar voor de toekomst. 
 
De gemeente heeft de wettelijke taak om de scholen adequaat te huisvesten. Een goede spreiding van 
voorzieningen is in het belang van de inwoners. 
 
Schoolbesturen hebben de wettelijke taak om de schoolgebouwen voldoende te onderhouden en zo nodig 
functioneel aan te passen aan het onderwijsconcept of aan wettelijke eisen. Zij ontvangen hiervoor middelen 
van het Rijk. 
 
Schoolbesturen en gemeente streven naar huisvesting die past qua omvang, functionaliteit, duurzaamheid en 
flexibiliteit. Tegelijkertijd is in bestaande situaties dit streven soms moeilijk of pas op langere termijn te 
realiseren. Dit leidt tot de volgende aandachtspunten: 
 Er moet voldoende onderwijshuisvesting zijn om leerlingen en schoolorganisatie te kunnen huisvesten. 
 De schoolgebouwen moeten functioneel aansluiten op de gewenste onderwijsconcepten, ondersteunend 

zijn voor de ontwikkeling van kinderen en een veilige en gevarieerde leer- en werkomgeving bieden. 
 De schoolgebouwen moeten ook duurzaam gebouwd zijn, beschikken over een gezond binnenklimaat en 

goed te exploiteren zijn. Een gezond en goed gebouw heeft een positief effect op het gedrag, het 
welbevinden en het leerproces van al haar gebruikers. Dit is een extra uitdaging bij (ver)nieuwbouw 
(renovatie). Het is lastig bij (ver)nieuwbouw het binnenklimaat en de energiezuinigheid hetzelfde hoge 
niveau te krijgen als bij nieuwbouw terwijl het Bouwbesluit dit wel vereist. 

 Nieuwe schoolgebouwen moeten gedurende hun levensloop flexibel zijn en eenvoudig aangepast kunnen 
worden aan veranderend gebruik en veranderende eisen. 

De Wolden kent een redelijk goed gespreid aanbod. Wel zijn er een groot aantal relatief oude schoolgebouwen 
(ouder dan 40 jaar), of gebouwen die langer geleden zijn gerenoveerd. 
 
Het realiseren van goed en divers onderwijs is een taak van schoolbesturen. De invloed van de gemeente op de 
inhoudelijke invulling van onderwijs is beperkt.4 Tegelijkertijd is kwalitatief goed onderwijs van groot belang 
voor de gemeente en haar inwoners. 
 
Al geruime tijd zijn gemeente De Wolden en partners in primair onderwijs en kinderopvang bezig met de 
ontwikkeling van IKC’s. Strikt genomen heeft de gemeente geen zorgplicht voor de huisvesting van IKC’s, maar 
zij speelt hierin wel een stimulerende en faciliterende rol. 
 
Buitenruimte 
Naast het schoolgebouw is ook de buitenruimte een onderdeel van de onderwijshuisvesting. Er moet 
voldoende uitdagende buitenruimte zijn voor kinderen van alle leeftijden die bovendien uitnodigt tot fysieke 
beweging, spelen en ontmoeten. 

 
4 De invloed van de gemeente op het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs is beperkt. De gemeente heeft –naast 
onderwijshuisvesting– wettelijke taken op het gebied van leerplicht, leerlingenvervoer, onderwijsachterstanden en in stand 
houden van openbaar onderwijs. Het beperkt aantal formele bevoegdheden van de gemeente impliceert dat de rol van de 
gemeente in steeds grotere mate die van samenwerkingspartner is geworden en steeds minder die van beslissende partij. 
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Op diverse plaatsen binnen de gemeente, onder andere via initiatiefrijk De Wolden, heeft de gemeente 
geïnvesteerd in groenblauwe schoolpleinen en speeltoestellen die meer uitdagen om te bewegen. De 
gemeente onderzoekt momenteel of en zo ja op welke wijze zij de aanleg van kindvriendelijke en groenblauwe 
schoolpleinen verder wil stimuleren en ondersteunen. 

5.1.1 Samenwerkingsverbanden; ‘het belang van het kind voorop’. 
 
Doorgaande leerlijn 
Het is de ambitie om een doorgaande ontwikkellijn van 0 tot 12 jaar aan te bieden. Een soepele overgang 
tussen opvang, onderwijs, buitenschoolse opvang en het voortgezet onderwijs is hierbij van belang. Wanneer 
er extra ondersteuning nodig is, is er een passende leerplek. Nauwe samenwerking tussen onderwijs en 
ketenpartners is een voorwaarde voor succes. 
Voorbeelden van ketenpartners zijn peuter- en kinderopvang, jeugdzorg, centrum jeugd en gezin en het 
consultatiebureau. Het samenwerken kan worden geoptimaliseerd wanneer partners ook samenwonen, 
bijvoorbeeld in een (integraal) kindcentrum. Dit is echter geen voorwaarde, mogelijkheden en noodzaak 
hiervoor worden per situatie bekeken (lokaal maatwerk).  
 
Passend onderwijs 
In De Wolden wordt goed onderwijs geboden aan kinderen. De basis is op orde. Er is aandacht voor de 
specifieke behoefte van individuele kinderen binnen de groep en de school. Dankzij de kleinschalige aanpak is 
er een passende leerplek voor ieder kind. De scholen voelen zich 
hiervoor samen verantwoordelijk. Meer samenwerking, binnen en buiten het samenwerkingsverband en in het 
dorp, is een voorwaarde om zorg te kunnen dragen voor de juiste ondersteuning. 
Elke school moet haar leerlingen een zo passend mogelijke vorm van onderwijs aanbieden, ook kinderen met 
een speciale onderwijsbehoefte; dat noemen we de zorgplicht van scholen. Dit is niet altijd een makkelijke 
opgave en daarom werken ook de scholen in De Wolden samen in het samenwerkingsverband voor het 
passend onderwijs SWV 2203 PO Hoogeveen, Meppel, Steenwijk e.o. om deze taak goed uit te kunnen voeren. 
Samenwerkingsverbanden hebben als taak te zorgen voor een dekkend en passend onderwijsaanbod voor alle 
kinderen in de regio. 
De samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen onder meer bij het vinden van het best passende 
onderwijsarrangement voor kinderen met een specifieke ondersteunings-behoefte. 
Soms kan de oplossing zijn om een kind over te plaatsen naar een andere school of een school voor speciaal 
onderwijs in de regio omdat daar een passender ondersteuningsaanbod geboden kan worden. Dit alles behoort 
tot de mogelijkheden en valt onder de verantwoordelijkheid van de scholen in het kader van passend 
onderwijs. Een samenwerkingsverband ontvangt een budget om dit proces aan te bieden en financiert 
daarmee de ondersteuningsvraag in haar verzorgingsgebied. 

5.1.2 Samenwerking 
 
Instandhouding kleine scholen 
In De Wolden is de verscheidenheid in het onderwijsaanbod relatief beperkt. Slechts in 3 van de 17 dorpen is er 
een keuze tussen openbaar en christelijk onderwijs. Daarnaast is er in 7 dorpen alleen openbaar basisonderwijs 
en in 1 dorp alleen Protestants-Christelijk onderwijs. 
Hoofdzaak is dat in zoveel mogelijk dorpen een onderwijsvoorziening in stand wordt gehouden.  
Het borgen van goed onderwijs in een dorp is te allen tijde overstijgend aan het hebben van meerdere 
denominaties. Hier luidt het motto: “Liever één goede school met goed onderwijs voor kinderen in een goed 
gebouw, dan twee kwalitatief mindere”. De school is een veilige en fijne plek waar kinderen leren en leven in 
het hier en nu. In 2012 heeft de gemeente De Wolden de beleidsnotitie “Instandhouding schoolgebouwen in 
kleine kernen” vastgesteld. Feitelijk is daarin vastgelegd dat het wettelijk kader leidend is. De gemeente wil de 
huidige basisscholen in stand houden, voor zo ver het leerlingenaantal van een school niet onder het minimum 
van 23 leerlingen komt. Op basis van artikel 154 Wpo is voor de gemeente De Wolden de opheffingsnorm 
vastgesteld op 30 leerlingen. 
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Voorbereiding op de toekomst 
Het onderwijs in de gemeente De Wolden streeft ernaar alle kinderen voor te bereiden op een goede 
toekomst. De focus ligt op kwalitatief goed onderwijs, dat het best passend is en waar het kind gelukkig van 
wordt. Het onderwijs is flexibel en divers, speelt in en heeft aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen 
waaronder het belang om zorgvuldig met onze leef- en leeromgeving om te gaan. Bij realisatie en onderhoud 
van onderwijshuisvesting is specifieke aandacht voor duurzaamheid en milieu.  

5.2 Wisselwerking tussen beleidsuitgangspunten en onderwijshuisvesting  
 
De beschreven beleidsuitgangspunten behoren mede te worden gefaciliteerd door adequate huisvesting. De 
gemeente en schoolbesturen hebben hierbij vanuit het wettelijk kader een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
In deze beleidsuitgangspunten wordt invulling gegeven aan deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Hierbij vormt het realiseren en beheren van gezonde en duurzame leeromgevingen het vertrekpunt om het 
onderwijs te faciliteren. 

5.2.1 Duurzaamheid 
Er zijn en worden van overheidswege steeds meer eisen en richtlijnen ontwikkeld voor de duurzaamheid van 
schoolgebouwen: 
 Het amendement Jetten c.s. (Wet energietransitie) bepaalt dat nieuwe gebouwen standaard geen 

gasaansluiting meer krijgen en is op 1 juli 2018 in werking getreden. 
 Op 1 juli 2019 is de Informatieplicht Energiebesparing (Activiteitenbesluit) in werking getreden. Dit is een 

wetswijziging die een groot deel van de scholen5 verplicht hun energieverbruik te melden en daarbij aan te 
geven welke energiebesparende maatregelen zijn doorgevoerd. 

 Vanaf 2021 moeten scholen (bijna) energieneutraal worden gebouwd. Dit is vastgelegd in het ‘Nationaal 
Plan Bijna-Energie Neutrale Gebouwen (BENG)’. In 2015 is de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor 
onderwijsfuncties al aangescherpt van 1,3 naar 0,7 en in 2020 is de EPC verder teruggebracht naar (bijna) 
0. Het Bouwbesluit 2021 gaat bovendien uit van PvE ‘Frisse Scholen’, klasse B voor alle onderdelen. 

 Naar verwachting stelt de overheid op termijn ook eisen om het gebouw-gebonden energiegebruik te 
compenseren door opwekking in, aan of nabij het gebouw zodat echte energieneutraliteit ontstaan (van 
BENG naar ENG).6 Naast deze wettelijke randvoorwaarden, heeft de gemeente De Wolden ook haar eigen 
beleid. Om uitvoering te geven aan haar ambities heeft de gemeenteraad van De Wolden in oktober 2020 
het actieplan Klimaat en Energie 2021 – 2024 vastgesteld. Hierin staat de volgende ambitie geformuleerd: 
‘In 2030 willen we in De Wolden 70% van de elektriciteitsvraag duurzaam opwekken (100% in 2040) en 
100% groen gas in het gasnetwerk’. 

 
Huidige duurzaamheidsmaatregelen vanuit de gemeente: 
 De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld, onder meer door een duurzaam inkoopbeleid en het op 

natuurlijke momenten energiezuinig maken van gemeentelijk vastgoed; 
 Verder wil de gemeente financieringsmogelijkheden voor energiebesparing en -opwekking toegankelijk 

maken; 
 De gemeente ondersteunt lokale (duurzaamheids)initiatieven. 
 
Boven op de wetgeving om BENG te realiseren, wordt in lijn van de Duurzaamheidsvisie de ambitie 
uitgesproken om bij nieuwbouw van scholen binnen de gemeente De Wolden te voldoen aan ‘0-op-de-meter’. 
Dit houdt in dat het saldo aan gebouw- en gebruik gebonden energie 0 is. De meerkosten hiervoor komen in 
het kader van “Total Cost of Ownership” voor rekening van het schoolbestuur. De haalbaarheid hiervan dient 
per project te worden onderzocht. 

 
5 Scholen die op jaarbasis 25.000 m3 of meer aardgas(equivalenten) of 50.000kWh of meer elektra verbruiken, moeten 
voldoen aan de informatieplicht. Het gaat daarbij om het totale energieverbruik van een gebouw, zonder aftrek van 
eventuele duurzaam opgewekte en/of teruggeleverde energie. 
6 Met de ontwikkelingen van het klimaatakkoord komt er ook vanuit de VNG de ambitie om gemeentelijk vastgoed inclusief 
scholen in 2040 te verduurzamen naar energieneutraal. 
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Deze doelstelling vraagt om keuzes bij bijvoorbeeld nieuwbouw en vernieuwbouw (renovatie). Een ‘normale’ 
levensduur van een gebouw is 40 jaar. Daarna zijn de meeste gebouwen behalve functioneel ook bouwkundig 
verouderd. Vernieuwbouw kan dan de levensduur van het gebouw verlengen en is duurzaam. In de praktijk is 
een levensduurverlenging van 25 jaar alleen haalbaar na een grondige vernieuwbouw. In de 
onderwijswetgeving wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en onderhoud. Nieuwbouw is 
daarbij de verantwoordelijkheid van de gemeente, onderhoud de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.  
 
Uitgangspunten IHP 
In het IHP kan onderscheid gemaakt worden tussen twee categorieën van schoolgebouwen. Enerzijds hebben 
we te maken met scholen die binnen het IHP (ver)nieuwbouw krijgen en anderzijds met scholen die, de 
komende jaren, in stand gehouden worden. Hierna wordt, op het gebied van duurzaamheid, de rolverdeling, 
bekostiging en randvoorwaarden van beide categorieën in beeld gebracht. 
 
IHP-projecten 
 Het realiseren van duurzaamheidsambities is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en 

schoolbesturen; 
 De gemeente is, in het verlengde van de nieuwe regelgeving, verantwoordelijk voor de bekostiging van 

BENG. Hierbij dient rekening te worden gehouden met een investering van €4.000 per m² (inclusief btw en 
prijspeil 2021) voor het kleinste schoolgebouw tot €2.500 per m² (inclusief btw en prijspeil 2021) voor het 
grootste schoolgebouw conform de verordening onderwijshuisvesting); 

 De schoolbesturen bekostigen de realisatie van aanvullende duurzaamheidsambities (energieneutraal, 0-
op-de-meter of energieleverend). Uitgangspunt is dat de schoolbesturen deze eenmalige bijdrage kunnen 
dekken uit de besparing van de energielasten, mogelijke (rijks)subsidies en het MJOP en doen dit om 
maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Schoolbesturen onderbouwen dit in een sluitende 
businesscase, met daarin maatregelen die zich binnen 15 jaar terugverdienen in de exploitatie (inclusief 
effect op de onderhoudskosten); 

 Per project dient de haalbaarheid hiervan te worden onderzocht. 
 
Bestaande gebouwen 
 Het is de ambitie om bij bestaande gebouwen zoveel mogelijk te voldoen aan BENG; 
 Het uitvoeren van maatwerkadviezen voor alle bestaande gebouwen is een voorwaarde om inzicht te 

krijgen in de werkelijke energieprestaties en de mogelijke energiebesparende/duurzame maatregelen. Met 
behulp van de maatwerkadviezen wordt tevens inzichtelijk gemaakt welke maatregelen zich binnen 15 jaar 
terugverdienen in de exploitatie (inclusief effect op de onderhoudskosten). Tenslotte wordt bezien of kan 
worden voldaan aan de vereisten van het bouwbesluit; 

 Het opstellen en bekostigen van de maatwerkadviezen is een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. 
Het ondersteuningsprogramma van de Provincie Drenthe wordt hiervoor gebruikt; 

 De uitvoering en bekostiging van de energiebesparende maatregelen is een verantwoordelijkheid van het 
schoolbestuur. Uitgangspunt is dat de schoolbesturen deze eenmalige bijdrage kunnen dekken uit een 
besparing van de energielasten, eventuele (rijks)subsidies en het MJOP en doen dit om maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen; 

 Daar waar uit het op te stellen maatwerkadvies blijkt dat vernieuwbouw een goede optie is, kunnen 
schoolbesturen ervoor kiezen om tot voorfinanciering over te gaan van investeringen die voor rekening 
van de gemeente zouden komen. Onder deze investeringen wordt bijvoorbeeld ook verstaan het 
vervangen van installaties door duurzame alternatieven, zoals warmtepompen. Het betreft dan 
vervangingen die noodzakelijk zijn om het gebouw BENG te krijgen. De schoolbesturen dienen die 
investeringen apart te registreren. Een en ander moet dan wel voldoen aan de financiële kaders.  

 
Op basis van de genoemde uitgangspunten voor beide categorieën van projecten zijn de volgende acties ten 
behoeve van de uitvoering geformuleerd: 
 Onderzoek de mogelijkheden tot het clusteren van duurzaamheidsingrepen en het bijvoorbeeld 

gezamenlijk plaatsen van zonnepanelen. De gemeente kan hierbij een faciliterende rol innemen door het 
begeleiden van een gezamenlijk aanbestedingstraject; 
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 Uitwerking financieel arrangement (van gemeente) aan schoolbesturen voor bekostiging 
duurzaamheidsmaatregelen (voorfinanciering); 

 Opstellen van een planning voor de uitvoering van de genoemde acties. 
 

5.2.2 Gezondheid 
Gezonde scholen zijn een voorwaarde voor goed onderwijs. Om dit te waarborgen wordt gestreefd naar een 
goed binnenklimaat, waarbij vooral de CO2-concentratie en temperatuur van belang zijn. Het is de ambitie om 
bij alle scholen te voldoen aan het kwaliteitsniveau Frisse Scholen Klasse B, zowel bij nieuw te realiseren 
scholen, te renoveren scholen als bij de scholen die in stand gehouden worden. Gemeente en schoolbesturen 
hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze ambitie te realiseren. De gemeente heeft daarbij een 
verantwoordelijkheid en een financiële verplichting voor het realiseren van een goed binnenklimaat bij 
(ver)nieuwbouw van scholen. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de bestaande scholen en daarmee 
ook voor de handhaving van een goed binnenklimaat. 
 
Uitgangspunten IHP 
Ook binnen het thema gezondheid is er onderscheid te maken tussen de scholen die binnen het IHP 
(ver)nieuwbouw krijgen en de scholen die, de komende jaren, in stand gehouden worden. 
 
IHP-projecten 
 Het realiseren van gezondheidsambities is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en 

schoolbesturen; 
 Het realiseren van kwaliteitsniveau Frisse Scholen B dient bij (ver)nieuwbouw te worden gerealiseerd uit 

het beschikbare budget ten behoeve van BENG. 
 
Bestaande gebouwen 
 Indien er klachten bij het schoolbestuur zijn over het binnenklimaat wordt een meting uitgevoerd; 
 Het uitvoeren van metingen van het binnenklimaat voor de gebouwen waar klachten worden ervaren is 

een voorwaarde om inzicht te krijgen in het werkelijke binnenklimaat en de mogelijke maatregelen om het 
binnenklimaat te verbeteren; 

 Het laten uitvoeren en bekostigen van deze meting (inclusief verbeterplan) is de verantwoordelijkheid van 
het schoolbestuur en wordt, waar mogelijk gekoppeld aan het maatwerkadvies, zoals omschreven bij 
‘Duurzaamheid’; 

 Het uitvoeren van het verbeterplan is een keuze van het schoolbestuur. Indien het plan uitgevoerd wordt 
is het schoolbestuur financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden uit het 
verbeterplan. Hierbij dient voor elke verbetering te worden bepaald in hoeverre deze in voldoende mate 
bijdraagt aan de gezamenlijke ambitie van Frisse Scholen B-niveau; 

 In het IHP wordt geen financiële vertaling t.a.v. gezondheidsingrepen opgenomen.  
 
Op basis van de genoemde uitgangspunten voor beide categorieën projecten zijn de volgende acties ten 
behoeve van de uitvoering geformuleerd: 
 Onderzoek de mogelijkheden om het meten van het binnenklimaat te koppelen aan het maatwerkadvies. 

Hiervoor dient tevens te worden bepaald welke metingen moeten worden verricht. De CO2-concentratie 
in de lucht en de temperatuur zullen in ieder geval gemeten worden; 

 Opstellen van een planning voor de uitvoering van de genoemde acties. 

5.2.3 (Ver)nieuwbouw en instandhouding 
 
De gemeente is volgens de huidige wetgeving alleen verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw en 
uitbreiding. De schoolbesturen voor primair onderwijs zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor onderhoud en 
aanpassingen. Op landelijk niveau zijn door de PO-raad, VO-raad en de VNG voorstellen gedaan op welke wijze 
renovatie een plek kan krijgen binnen de huisvestingsvoorzieningen. In het rapport van de PO-Raad, VO-Raad 
en de VNG wordt renovatie als volgt gedefinieerd: ‘Renovatie is een grootschalige en integrale aanpak van een 
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bestaand schoolgebouw waarmee de levensduur verlengd wordt met tenminste 25 jaar en het gebouw (weer) 
voldoet aan de functionele eisen en kwaliteitseisen zoals geformuleerd in het IHP (en ten minste aan vigerende 
eisen van het Bouwbesluit).’ Renovatie richt zich dus primair op aanpassing aan de dan geldende functionele 
(onderwijskundige) en (technische) kwaliteitseisen. Logischerwijze geschiedt de aanpassing meestal in 
combinatie met andere onderhoudsmaatregelen. 
Uitgangspunt is dat renovatie in het IHP een gelijkwaardig alternatief vormt voor (vervangende) nieuwbouw. 
Hiermee zijn ook de wettelijke eisen en ambities van nieuwbouw bij renovatie van toepassing. Per 2021 is de 
wettelijke eis om in geval van nieuwbouw te voldoen aan (B)ENG, een ‘bijna energie neutraal gebouw’ te 
realiseren. 
Boven op deze wettelijke eis is de ambitie in de gemeente De Wolden uitgesproken om bij nieuwbouw, en dus 
ook bij renovatie, te voldoen aan ‘0-op-de-meter’. In het vervolg van het IHP wordt de term renovatie 
vervangen voor vernieuwbouw om te benadrukken dat het een gelijkwaardige ingreep aan nieuwbouw is. 
 
Afwegingskader vernieuwbouw 
Voor sommige locaties geldt dat vernieuwbouw een duurzaam en financieel aantrekkelijk alternatief is voor 
(vervangende) nieuwbouw. Om te kunnen beoordelen of vernieuwbouw een kansrijk scenario is, worden 
maatwerkadviezen opgesteld.  
 
Uitgangspunten IHP (voorstel) 
Onderstaand worden de rolverdeling, bekostiging en randvoorwaarden voor vernieuwbouw in beeld gebracht. 
 Het realiseren van vernieuwbouw projecten is een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente en 

schoolbesturen; 
 De gemeentelijke bijdrage is gekoppeld aan het jaar van investering en bedraagt maximaal de jaarlast van 

de gemeentelijke vergoeding voor nieuwbouw; 
 De bijdrage vanuit het schoolbestuur is afhankelijk van de werkelijk benodigde investering, die op basis van 

concrete bouwplannen moet worden bepaald. Insteek hierbij is dat schoolbesturen met goed 
onderhouden schoolgebouwen naar verwachting minder of niet hoeven bij te dragen en/of meer met het 
beschikbare budget kunnen realiseren; 

 Indien het totale budget o.b.v. de genoemde systematiek, met een bijdrage vanuit de gemeente en de 
scholen ontoereikend is, dient vervangende nieuwbouw te worden (her)overwogen; 

 Bij vernieuwbouw wordt een levensduurverlenging van tenminste 25 jaar gerealiseerd; 
 Voor de gebouwen die een ingreep krijgen, dient middels het ‘maatwerkadvies’ de afweging voor 

vernieuwbouw/nieuwbouw in het IHP te worden gemaakt.  
 Afschrijvingsduur renovatie kan worden verlengd onder de voorwaarde van acceptatie door schoolbestuur 

5.3 Flexibiliteit als norm 
 
Flexibiliteit begint bij de manier van denken en inzet tot samenwerking, afstemming en aanpassing. Gezien de 
continu veranderende onderwijsconcepten, is het zaak om uitbreidingen en vervangende nieuwbouw in de 
toekomst zo flexibel mogelijk te realiseren. Daarnaast kan hiermee worden ingespeeld op demografische 
ontwikkelingen en veranderende leerlingenaantallen. Bij de flexibiliteit van een schoolgebouw met ook 
rekening worden gehouden met de inpassingsmogelijkheden voor andere maatschappelijke functies en zelfs de 
mogelijkheid om het gebouw bij buitengebruikstelling om te bouwen naar woningen/appartementen. 
 
Flexibiliteit wordt mede bepaald door: 
 Bestemmingsplan  
 Ligging van het gebouw 
 Gebouwelijke structuur 
 Levensduur gebouw 
 Multifunctionaliteit 
 Uitbreidingsmogelijkheden 
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6 Analyse onderwijshuisvesting  

Dit hoofdstuk analyseert de kwaliteit en de capaciteit van de huidige schoolgebouwen. Ook wordt aangegeven 
waar sprake is van mogelijke knelpunten. Daarbij wordt gekeken naar de onderwijskundige wensen, de 
(toekomstige) ruimtebehoefte, kwalitatieve parameters (functionaliteit, bouwtechnische staat en 
duurzaamheid) en financiële aspecten (boekwaarden en onderhoudskosten). Bijlage 2 bevat een volledig 
overzicht van deze parameters per gebouw. Deze analyse wordt vervolgens vergeleken met de beleidsambities 
die in hoofdstuk 5 zijn beschreven. 

6.1 Huisvestingscapaciteit en ruimtebehoefte 
 
Huisvestingscapaciteit van scholen wordt uitgedrukt in bruto vloeroppervlakte (BVO). 7 Bij het beoordelen 
van de capaciteit kan een onderscheid worden aangebracht in bruto en onderwijscapaciteit: 
 Bruto capaciteit: De bruto capaciteit van een schoolgebouw is het BVO inclusief medegebruik en verhuur; 
 Onderwijscapaciteit: De onderwijscapaciteit is het BVO in het schoolgebouw dat gebruikt kan worden voor 

onderwijs. Dit is de bruto capaciteit verminderd met BVO dat in gebruik is voor culturele, maatschappelijke 
of recreatieve doeleinden. 

 
In dit IHP wordt gerekend met de onderwijscapaciteit exclusief ruimtegebruik ten behoeve van medegebruik  
zoals bijvoorbeeld kinderopvang en bibliotheek. Deze capaciteit is vastgesteld in overleg met schoolbesturen. 
De huisvestingscapaciteit moet voldoende zijn om de ruimtebehoefte van de scholen onder te brengen. Deze 
wordt bepaald op basis van de formules uit de verordening en is ook berekend in de prognoseberekeningen 
door Pronexus. 

6.2 Analyse gebouwen 
 
Het gebouwenbestand is op leeftijd. De gemiddelde leeftijd van de schoolgebouwen bedraagt 49 jaar. Met 
name bij de oudere gebouwen is de bouwtechnische kwaliteit van de gebouwen onvoldoende. De functionele 
staat van de gebouwen is over het algemeen wel goed of redelijk. Hierbij is er gekeken of de gebouwen 
voldoende mogelijkheden hebben om deze functioneel aan te passen. 
De basisscholen in De Wolden hebben een gezamenlijke onderwijscapaciteit van 14.673 m2 BVO (zie tabel 3). 
De berekende ruimtebehoefte, afgezet tegen het huidige gebouwenbestand, resulteert in een fors 
ruimteoverschot voor de gemeente De Wolden. Bij ongewijzigd beleid neemt dit overschot wat af  tot ruim 
2.390 m2 in 2036; daarmee staat ruim een 16% van de gebouwen leeg. 
De overschotten variëren in omvang en doen zich in alle dorpen van De Wolden voor. Binnen de dorpen zijn 
grote verschillen te zien. Sommige scholen kampen (bijna) met een ruimtetekort. De afzonderlijke dorpen 
worden hierna nader uitgewerkt.  
 
Alteveer/Kerkenveld  
 
Algemeen 
Deze kernen wordt geografisch als één kern beschouwd. In Kerkenveld is de school voor openbaar 
basisonderwijs De Bosrand gevestigd en in Alteveer is de school voor bijzonder basisonderwijs De Wegwijzer 
gevestigd.  
 
De Bosrand 
Basisschool De Bosrand is gebouwd in 1931 en is in de jaren 1983 en 2003 uitgebreid. De technische staat is 
redelijk. De functionele staat is redelijk tot matig, maar in de totale afweging tussen alle schoolgebouwen is 
gekozen voor “redelijk”. De duurzaamheid van het gebouw (beperkte isolatie) is een belangrijk aandachtspunt. 
Aan deze school is prioritering 3 gekoppeld. 

 
7 Voor een aantal gebouwen kan dit een vertekend beeld geven. Een gebouw met een hoge bruto-/nettoverhouding (veel 
verkeersruimte) of veel kleine lokalen kan bijvoorbeeld een ruimtetekort ervaren terwijl dit ‘op papier’ niet zichtbaar is. 
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De Wegwijzer 
In Alteveer is basisschool De Wegwijzer gevestigd. Het gebouw is van 1962 en uitgebreid in 1981. Verder heeft 
er in 2007 een renovatie plaatsgevonden. Er spelen op korte termijn geen acute huisvestingsvraagstukken. Aan 
deze school is prioritering 3 gekoppeld.    
 
Leerlingenprognose 
Het leerlingenaantal van De Bosrand stijgt licht de komend jaren. Het leerlingenaantal op De Wegwijzer tijgt 
van 109 in 2021 naar 123 in 2036 (12,8%).  
 
Tabel 7: Overzicht ontwikkeling ruimteoverschot (+) / ruimtetekort (-) basisscholen in Alteveer/Kerkenveld 

Plaats School 

Capaciteit 
Teldatum Prognose tekort (-)/overschot (m2 BVO) gebouwen 

BVO 

m2 onderwijs okt. 2020 2026 2031 2036 

Alteveer/Kerkenveld 
De Bosrand 564 118  102  102  102  

De Wegwijzer 1164 416  340  345  345  

Totaal Alteveer/Kerkenveld 1728 534 442 447 447 

 
De Wijk 
 
Algemeen 
In De Wijk is in 2010 nieuwbouw gerealiseerd voor de openbare basisschool De Horst, onder één dak met 
kinderopvang en peuterspeelzaal. Voor deze accommodatie zijn geen urgente knelpunten. Aan deze school is 
dan ook prioritering 4 gekoppeld. 
 
Leerlingenprognose 
Het aantal leerlingen daalt over een periode van 15 jaar licht naar 209 (-5,4%).  
 
Tabel 8: Overzicht ontwikkeling ruimteoverschot (+) / ruimtetekort (-) van basisschool De Horst in De Wijk 

Plaats School 

Capaciteit 
Teldatum Prognose tekort (-)/overschot (m2 BVO) gebouwen 

BVO 

m2 onderwijs okt. 2020 2026 2031 2036 

De Wijk De Horst 1931 619  690  660  680  

 
Drogteropslagen 
 
Algemeen 
In de kern Drogteropslagen is de openbare basisschool De Klimtoren gevestigd. Het oorspronkelijke gebouw is 
van 1881 en het is uitgebreid in 1964 en 1973 en is in 2000 aangepast. De technische staat van dit gebouw is 
matig. Dit komt vooral door de leeftijd van het pand (duurzaamheid). Functioneel is het echter een prima 
gebouw. Gezien de matige technische staat heeft het gebouw prioriteit 2 gekregen. 
 
Leerlingenprognose 
Het aantal leerlingen stijgt redelijk de komende jaren van 42 in 2021 naar 55 in 2036 (31%).  
 
Tabel 9: Overzicht ontwikkeling ruimteoverschot (+) / ruimtetekort (-) van basisschool De Klimtoren in Drogteropslagen 

Plaats School 

Capaciteit 
Teldatum Prognose tekort (-)/overschot (m2 BVO) gebouwen 

BVO 

m2 onderwijs okt. 2020 2026 2031 2036 

Drogteropslagen De Klimtoren 494 83  43  17  22  
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Echten  
 
Algemeen 
In de woonkern Echten is een de openbare basisschool, ’t Echtenest gevestigd. Het schoolgebouw is in 1982 
gebouwd, in 1994 aangepast en in 2001 een uitgebreid/aangepast. Het is een semi-permanent schoolgebouw. 
De technische staat van het gebouw is slecht, terwijl de functionele staat matig is. Het gebouw heeft dan ook 
prioriteit 1 gekregen. Echter gezien de ontwikkeling van het leerlingenaantal wordt geadviseerd om in overleg 
met het schoolbestuur te onderzoeken of vervangende nieuwbouw in de vorm van schoolwoningen gewenst is 
of welke investeringen er nodig zijn om het gebouw nog een aantal jaar te kunnen laten functioneren totdat er 
meer duidelijkheid is over het behoud van de school.  
 
Leerlingenprognose 
Het aantal leerlingen daalt naar 23 in 2026 en stijgt dan weer licht naar 25 in 2036. Het schoolbestuur verwacht 
dat het aantal leerlingen nog verder zal aantrekken door de bouw van de nieuwe wijk Nijstad in Hoogeveen. 
 
Tabel 10: Overzicht ontwikkeling ruimteoverschot (+) / ruimtetekort (-) van basisschool ’t Echtenest in Echten 

Plaats School 

Capaciteit 
Teldatum Prognose tekort (-)/overschot (m2 BVO) gebouwen 

BVO 

m2 onderwijs okt. 2020 2026 2031 2036 

Echten t Echtenest 465 124  149  139  139  

 
Koekange 
 
Algemeen 
In de kern Koekange zijn de openbare school voor basisonderwijs De Rozebottel en de school voor bijzonder 
basisonderwijs Prins Johan Frisoschool gevestigd.  
 
De Rozebottel 
De Rozebottel is in 1997 gebouwd en in 2004 uitgebreid. Zowel de technische, als de functionele staat van dit 
gebouw is goed. Gezien de ontwikkeling van het aantal leerlingen (zie onder “prognose”) heeft de school recht 
op een uitbreiding met 71 m2. De school heeft dan ook prioriteit 1 gekregen. 
 
Prins Johan Frisoschool 
De Prins Johan Frisoschool is in 1970 gebouwd, uitgebreid in 1992 en in 2005 gerenoveerd. De technische staat 
van het gebouw is matig, maar de functionele staat is goed. In de planning heeft dit gebouw prioriteit 2 
gekregen. Op het moment dat er wordt gekozen voor vervangende nieuwbouw voor deze school kan worden 
onderzocht of er aansluiting kan worden gevonden bij De Rozebottel. 
 
Leerlingenprognoses 
Het leerlingenaantal van De Rozebottel stijgt van 99 nu naar 126 in 2036 (27,3%). Het leerlingenaantal van de 
Prins Johan Frisoschool stijgt ook licht van 56 nu naar 60 in 2036 (7,1%). 
 
Tabel 11: Overzicht ontwikkeling ruimteoverschot (+) / ruimtetekort (-) basisscholen in Koekange 

Plaats School 

Capaciteit 
Teldatum Prognose tekort (-)/overschot (m2 BVO) gebouwen 

BVO 

m2 onderwijs okt. 2020 2026 2031 2036 

Koekange 
De Rozebottel 763 65  -61  -71  -71  

Prins Johan Frisoschool 744 262  247  247  242  

Totaal Koekange 1507 327 186 176 171 
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Oosteinde 
 
Algemeen 
In de kern Oosteinde is de openbare basisschool De Wezeboom gevestigd. Het gebouw is in 1974 gebouwd en 
in 2005 gerenoveerd. De technische staat is slecht en de functionele staat is matig. Het gebouw heeft dan ook 
prioriteit 1 gekregen. 
 
Leerlingenprognose 
Het aantal leerlingen van de school stijgt licht van 53 in 2021 naar 56 in 2036.  
   
Tabel 12: Overzicht ontwikkeling ruimteoverschot (+) / ruimtetekort (-) van basisschool De Wezeboom in Oosteinde 

Plaats School 

Capaciteit 
Teldatum Prognose tekort (-)/overschot (m2 BVO) gebouwen 

BVO 

m2 onderwijs okt. 2020 2026 2031 2036 

Oosteinde De Wezeboom 582 115  105  105  100  

 
Ruinen 
 
Algemeen 
In deze kern is de openbare basisschool 't Oelebröd gevestigd in IKC ‘t Oelebröd. In dit gebouw zit ook de 
bibliotheek en kinderopvang. Het gebouw is van 1978 en in 2006 uitgebreid. De technische staat van dit 
gebouw is redelijk en de functionele staat is goed. Een volledige renovatie is niet aan de orde. Wel zou het 
oorspronkelijke deel van de school voor renovatie en aanpassing in aanmerking komen. Aandachtspunt is de 
verplaatsing van de bibliotheek in het gebouw.  
De school heeft prioriteit 3 gekregen. 
 
Leerlingenprognose 
Het aantal leerlingen van ’t Oelebröd stijgt van 219 in 2021 naar 239 in 2036 (9,1%).  
 
Tabel 13: Overzicht ontwikkeling ruimteoverschot (+) / ruimtetekort (-) van basisschool ’t Oelebrod in Ruinen 

Plaats School 

Capaciteit 
Teldatum Prognose tekort (-)/overschot (m2 BVO) gebouwen 

BVO 

m2 onderwijs okt. 2020 2026 2031 2036 

Ruinen ‘t Oelebröd 1515 213  163  108  113  

 
Ruinerwold 
 
Algemeen 
In de kern Ruinerwold is de openbare basisschool De Dissel gevestigd, alsmede de school 
voor bijzonder basisonderwijs De Arendsvleugel.  
 
De Dissel 
De Dissel is gehuisvest in KC Ruinerwold. Naast de school zijn in dit gebouw ook Muziekvereniging Sempre 
Sereno, Korfbalvereniging KIOS en 2 kinderopvangorganisaties gehuisvest. Het gebouw is van 2010 en zowel de 
technische, als functionele staat is goed. Het gebouw heeft prioriteit 4 gekregen. 
 
De Arendsvleugel 
Het gebouw van Christelijke basisschool De Arendsvleugel is in 1986 gebouwd en in 1997 en 2004 uitgebreid. 
Zowel de technische als functionele staat van dit gebouw zijn redelijk. Het gebouw heeft prioriteit 3 gekregen. 
 
Leerlingenprognose 
De leerlingaantallen op beide scholen stijgen licht. De Arendsvleugel stijgt van 74 leerlingen in 2021, naar 79 
leerlingen in 2036. Het leerlingenaantal van De Dissel stijgt van 175 in 2021 naar 197 in 2036 (12,6%). 
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Tabel 14: Overzicht ontwikkeling ruimteoverschot (+) / ruimtetekort (-) basisscholen in Ruinerwold 

Plaats School 

Capaciteit 
Teldatum Prognose tekort (-)/overschot (m2 BVO) gebouwen 

BVO 

m2 onderwijs okt. 2020 2026 2031 2036 

Ruinerwold 
De Dissel 1202 122  36  26  11  

De Arendsvleugel 754 182  162  162  157  

Totaal Ruinerwold 1956 304 198 188 168 

 
Veeningen 
 
Algemeen 
In deze kern is de school voor openbaar basisonderwijs Het Veldboeket gevestigd, met een vestiging van een 
peuterspeelzaal. Het gebouw is in 1977 gebouwd. De technische staat is matig, maar de functionele staat is 
goed. Gezien de technische staat heeft het gebouw prioriteit 2 gekregen. 
 
Leerlingenprognose 
Het aantal leerlingen van deze school daalt van 78 in 2021 naar 63 in 2036 (-19,2%).  
 
Tabel 15: Overzicht ontwikkeling ruimteoverschot (+) / ruimtetekort (-)  van basisschool Het Veldboeket in Veeningen 

Plaats School 

Capaciteit 
Teldatum Prognose tekort (-)/overschot (m2 BVO) gebouwen 

BVO 

m2 onderwijs okt. 2020 2026 2031 2036 

Veeningen Het Veldboeket 758 166  221  241  241  

 
Zuidwolde 
 
Algemeen 
In de kern Zuidwolde zijn een openbare en een bijzondere scholen voor primair onderwijs gehuisvest. 
 
De Heidevlinder 
De christelijke basisschool De Heidevlinder is gehuisvest in het KC De Heidevlinder. Naast de school is ook Scala 
(centrum voor kunsten) en een kinderopvangorganisatie in dit gebouw gehuisvest. De school huurt de 
naastgelegen voormalige openbare kleuterschool. Feitelijk zou de kinderopvang en de peuterspeelzaal hierin 
gehuisvest moeten worden, maar de school heeft een geruild, zodat er een doorlopende leerlijn is gerealiseerd.  
Het bouwjaar van dit gebouw is 1972 en er heeft in 1976 een uitbreiding plaatsgevonden. In 2011 is dit gebouw 
gerenoveerd. De technische staat is goed en de functionele staat is redelijk. Dit gebouw heeft prioriteit 4 
gekregen. 
 
Het Groene Hart 
De openbare basisschool Het Groene Hart is gehuisvest in IKC Het Groene Hart. In het gebouw zijn ook 
Muziekvereniging De Woudklank en kinderopvang gehuisvest. Het gebouw is van 1975, uitgebreid in 2005 en in 
2011 gerenoveerd. Zowel de technische staat als de functionele staat is goed. Aandachtpunt is wel de 
beheersing van de temperatuur op de verdieping van het “nieuwe” deel. Het gebouw heeft prioriteit 4 
gekregen. 
 
Leerlingenprognose 
De prognose laat zien dat het aantal leerlingen van De Heidevlinder stijgt van 267 in 2021 naar 296 in 2036 
(10,9%). Hiermee komt de school -vooralsnog- net niet over de drempel van 55 m2, dat een recht op 
uitbreiding zou geven. Het is wel van belang om de ontwikkelingen van de leerlingenprognose van De 
Heidevlinder de komende jaren goed te monitoren. 
Het aantal leerlingen van Het Groene Hart blijft vrijwel stabiel, van 301 in 2021 naar 306 in 2036. 
  



32 

 

 
Tabel 16: Overzicht ontwikkeling ruimteoverschot (+) / ruimtetekort (-) basisscholen in Zuidwolde 

Plaats School 

Capaciteit 
Teldatum Prognose tekort (-)/overschot (m2 BVO) gebouwen 

BVO 

m2 onderwijs okt. 2020 2026 2031 2036 

Zuidwolde 
De Heidevlinder 1640 147  27  -44  -49  

Het Groene Hart 2097 383  433  363  358  

Totaal Zuidwolde 3737 530 460 319 309 

 
  



33 

 

7 Financiering en planning  

In dit hoofdstuk wordt per collegeperiode aangegeven wat de te verwachten ingrepen en bijbehorende 
investeringen zijn voor de gemeente op basis van de hiervoor geschetste planontwikkeling. 

7.1 Investeren in het onderwijs 
 
Om de visies en ambities uit voorgaande hoofdstukken te kunnen realiseren, zijn wijzigingen c.q. investeringen 
in de huisvesting nodig. Dit hoofdstuk schetst hoe schoolbesturen en gemeente tot een gezamenlijke 
oplossingsrichting zijn gekomen. Inzet is een eindsituatie die duurzaam en toekomstgericht is en voorziet in 
verbindend en vraaggericht onderwijs.  
De huisvesting sluit daar op aan; is toekomstgericht, flexibel en duurzaam. De ‘uitrol’ is een kwestie van 
prioritering en afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de gemeente. 

7.2 Financiële uitgangspunten 
 
Bij de raming van de kosten worden de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd: 
 Totale kosten  

Bij de raming van de totale kosten worden de stichtingskosten (investeringskosten minus grondkosten) 
mee in beschouwing genomen. De weergegeven kosten in de tabellen zijn inclusief BTW en prijspeil 2022. 
Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. 

 Sloopkosten  
Er is nog geen rekening gehouden met sloopkosten, omdat (ver)nieuwbouw uitgangspunt is. Mocht er toch 
sprake zijn van vervangende nieuwbouw dan dient bij de berekening van de sloopkosten te worden 
uitgegaan van een kostprijs van € 90/m2. Om dezelfde reden wordt er vanuit gegaan dat er geen sprake zal 
zijn van versnelde afschrijving op bestaande objecten. 

 Stichtingskosten 
De stichtingskosten voor de nieuwbouw van scholen worden berekend op basis van de normbedragen die 
als laatste door de VNG zijn vastgesteld. 

 Kosten tijdelijke huisvesting 
Kosten voor vervangende, tijdelijke huisvesting gedurende een bepaalde bouwopgave zijn niet 
meegenomen. Als richtlijn voor de huur van noodlokalen kan worden uitgegaan van € 10.000-14.000 per 
groep per jaar (inclusief BTW). Plaatsingskosten (transport, bestrating, riolering en weghalen) zijn circa € 
14.000 per groep (inclusief BTW). 

 Kosten vernieuwbouw 
Voor renovatie wordt de structurele last die benodigd zou zijn voor vervangende nieuwbouw als 
uitgangspunt genomen. Daarbij wordt gerekend met een bijdrage van de schoolbesturen. De bijdrage 
vanuit het schoolbestuur is afhankelijk van de werkelijk benodigde investering, die op basis van concrete 
bouwplannen moet worden bepaald.  

 Interne kosten gemeente 
Voor de begeleiding van de projecten en de overige ambtelijke inzet wordt een toeslag op de 
investeringssom gehanteerd van 2 tot 5% per project, afhankelijk van de complexiteit van de opgave.  Dit 
komt ten laste van de beschikbare bandbreedte. Dit is nog niet in de financiële overzichten verwerkt. 

 Maatschappelijke partners 
Er is geen rekening gehouden met kapitaallasten van de huisvestingscomponent voor eventuele 
maatschappelijke partners (zoals kinderopvang). 

 Capaciteit 
Voor omvang van de bestaande gebouwen wordt uitgegaan van de - Bruto capaciteit in m2 (zie paragraaf 
6.1). 

 Ruimtebehoefte 
Voor nieuwbouw van scholen is uitgegaan van de ruimtebehoefte die benodigd is in 2036. Hiermee wordt 
voorkomen dat gebouwd wordt voor leegstand.  
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 Grondopbrengsten 

Mogelijke grondopbrengsten zijn afhankelijk van het grondbeleid van de gemeente De Wolden. 
Opbrengsten van eventueel af te stoten locaties kunnen niet worden ingezet als kostenverlichting, maar 
vallen wel terug in de algemene reserve. 

 

7.3 De schoolgebouwen 
 
Bij investeringen in vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw wordt 2 jaar voor het jaar van uitvoer een 
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ter grootte van 10% van de investeringsbijdrage. 
 
Periode 1 (2022-2025) 
Het Echtenest, De Wezeboom, De Klimtoren en De Rozebottel 
In de periode 2022-2025 worden voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld voor de vervangende 
nieuwbouw of vernieuwbouw van Het Echtenest (2023), De Wezeboom (2024) en De Klimtoren (2025). In 2025 
wordt gestart met de vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw van Het Echtenest. Hiervoor dient een 
projectplan te worden opgesteld.  
Verder wordt er voor de uitbreiding van De Rozebottel een investeringskrediet beschikbaar gesteld (2025). 
 
Tabel 17: Overzicht investeringen periode 1 

 
 
Periode 2 (2026-2029) 
De Wezeboom, De klimtoren, Prins Johan Friso en Het Veldboeket 
In 2027 wordt een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de vervangende nieuwbouw of 
vernieuwbouw van de Prins Johan Friso en Het Veldboeket. In deze periode worden De Wezeboom, De 
Klimtoren en Prins Johan Friso gebouwd of vernieuwbouwd.  Voor deze projecten dienen projectplannen te 
worden opgesteld. 
 
Tabel 18: Overzicht investeringen periode 2 

 

m2 BVO m2 BVO Investering Rente en

ruimtebeh. nieuwbouw / o.b.v. Verord. aflossing

progn. 2036 uitbreiding OHV jaar 1*

voorbereidingskrediet 180.645 5961

nieuwbouw/vernieuwbouw 326 326 1.625.805 53652

De Wezeboom voorbereidingskrediet 482 482 221.453 7308

De Rozebottel uitbreiding 834 71 426.527 14075

De Klimtoren voorbereidingskrediet 472 472 218.362 7206

Totalen (ver)nieuwbouw 2114 1351 2.672.792 88202

* 40 jaar lineair 0,8%

Basischool Voorziening

Het Echtenest

m2 BVO m2 BVO Investering Rente en

ruimtebeh. nieuwbouw / o.b.v. Verord. aflossing

progn. 2036 uitbreiding OHV jaar 1*

De Wezeboom nieuwbouw/vernieuwbouw 482 482 1.993.079 65772

De Klimtoren nieuwbouw/vernieuwbouw 472 472 1.965.255 64853

voorbereidingskrediet 227.636 7512

nieuwbouw/vernieuwbouw 502 502 2.048.726 67608

Het Veldboeket voorbereidingskrediet 517 517 232.273 7665

Totalen (ver)nieuwbouw 1973 1973 6.466.969 213410

* 40 jaar lineair 0,8%

Prins Johan Friso

Basischool Voorziening
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Periode 3 (2030-2033) 
Het Veldboeket, De Bosrand, De Wegwijzer, De Arendsvleugel en IKC ’t Oelebröd 
In periode 3 worden voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld voor De Bosrand, De Wegwijzer, De 
Arendsvleugel en IKC ’t Oelebröd. Het Veldboeket, De Bosrand en De Wegwijzer krijgen in deze periode 
vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw. 
 
Tabel 19: Overzicht investeringen periode 3 

 
 
Periode 4 (2034-2038) 
De Arendsvleugel, ’t Oelebröd, IKC De Heidevlinder en IKC Het Groene Hart 
In deze laatste periode worden voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld voor IKC De Heidevlinder en IKC 
Het Groene Hart. Deze scholen krijgen in deze periode ook vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw evenals 
De Arendsvleugel en IKC ’t Oelebröd. 
 
Tabel 20: Overzicht investeringen periode 4 

 
 
  

m2 BVO m2 BVO Investering Rente en

ruimtebeh. nieuwbouw / o.b.v. Verord. aflossing

progn. 2036 uitbreiding OHV jaar 1*

voorbereidingskrediet 215.270 7104

nieuwbouw/vernieuwbouw 462 462 1.937.432 63935

Het Veldboeket nieuwbouw/vernieuwbouw 517 517 2.090.461 68985

voorbereidingskrediet 325.637 10746

nieuwbouw/vernieuwbouw 819 819 2.930.731 96714

De Arendsvleugel voorbereidingskrediet 597 597 257.005 8481

t Oelebröd voorbereidingskrediet 1088 1088 408.798 13490

Totalen (ver)nieuwbouw 3483 3483 8.165.334 269455

* 40 jaar lineair 0,8%

De Bosrand

De Wegwijzer

Basischool Voorziening

m2 BVO m2 BVO Investering Rente en

ruimtebeh. nieuwbouw / o.b.v. Verord. aflossing

progn. 2036 uitbreiding OHV jaar 1*

De Arendsvleugel nieuwbouw/vernieuwbouw 597 597 2.313.049 76331

t Oelebröd nieuwbouw/vernieuwbouw 1088 1088 3.679.183 121413

voorbereidingskrediet 594.597 19622

nieuwbouw/vernieuwbouw 1689 1689 5.351.375 176595

voorbereidingskrediet 610.055 20132

nieuwbouw/vernieuwbouw 1739 1739 5.490.493 181186

Totalen (ver)nieuwbouw 5113 5113 18.038.752 595279

* 40 jaar lineair 0,8%

De Heidevlinder

Het Groene Hart

Basischool Voorziening
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Bijlage 1: Overzicht verloop inkomsten en uitgaven 
onderwijshuisvesting 

 

 

Ter toelichting onderstaand informatie over mogelijke eenmalige uitgaven die ten laste 
van de reserve IHP worden gebracht en extra structurele uitgaven die zorgen voor een 
lagere voeding van de reserve. 

Mocht de reserve niet tijdig gevuld zijn voor de eerste eenmalige uitgaven, dan zullen wij 
een advies hierover aan de gemeenteraad voorleggen. Te denken valt dan bijvoorbeeld 
aan een onttrekking uit de algemene reserve en deze later weer terug te storten vanuit 
de reserve IHP. 

Mogelijke eenmalige uitgaven die ten laste van de reserve onderwijshuisvesting 
worden gebracht. 

 Huur van een noodschool. Als voorbeeld 
een 8-klassige noodschool, huurkosten per jaar €1.000.000 (inschatting) 

 Eenmalige afschrijving restant boekwaarden  pm 
 Kosten verhuizingen (per verhuizing)   € 20.000 (inschatting) 
 Sloop gebouwen (voorbeeld gebouw 800 m2)  € 80.000 
 

Extra structurele uitgaven die de voeding van de reserve beperken 

 Personele lasten 2 tot 5% van de investeringslast 
Bandbreedte tussen de      € 160.000 en € 400.000 

 Kosten aankoop grond (€ 130 m2) bij 3.000 m2  
Rente last over de gehele looptijd    € 50.000 

 Verkeerkundige aanpassingen (bijv. voor parkeren 
en zoen & zoefzone)     pm 

 Reguliere kostenstijgingen    pm 
 

B C A A-B-C

Jaar Investering IHP kapitaallasten IHP Op te bouwen via SALDO IHP
afschrijving rente ingroeimodel reserve

(*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000)

2023 181                   -         -       -                   
2024 221                   5            1          80 75                    
2025 2.271                 10           2          160 223                  
2026 1.993                 67           11         240 385                  
2027 2.193                 117         19         320 569                  
2028 -                   171         28         400 770                  
2029 2.281                 171         28         480 1.050                
2030 215                   228         37         560 1.344                
2031 2.416                 234         38         640 1.712                
2032 2.194                 294         48         720 2.090                
2033 3.340                 349         57         800 2.483                
2034 2.313                 433         71         880 2.860                
2035 4.274                 490         80         960 3.249                
2036 610                   597         98         1040 3.593                
2037 5.351                 613         100       1120 4.000                
2038 5.490                 746         122       1200 4.332                
2039 884         145       1280 4.583                
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Bijlage 2: Capaciteitsgegevens gebouwen 

Wat is de opgave voor de onderwijshuisvesting in de gemeente in de toekomst?  
 
Met de uitvoering van dit IHP krijgen vrijwel alle basisscholen in De Wolden vervangende nieuwbouw of 
vernieuwbouw (met uitzondering van KC Ruinerwold en IKC De Horst). 
Hierdoor worden vrijwel alle oude schoolgebouwen in De Wolden aangepakt en is de onderwijshuisvesting in 
de gemeente voor lange tijd functioneel en bouwtechnisch op orde gebracht. 
 
Navolgende tabel geeft de belangrijkste parameters van de (huidige) onderwijslocaties. 
 Voor leerlingenprognoses en ruimtebehoefte zijn de gegevens van Pronexus gehanteerd. De 

leerlingenaantallen voor 2021 (1 oktober 2020) zijn van DUO. 
 Gebouwgegevens zijn aangeleverd door VOXX Vastgoedmanagement. Gebouwen met een leeftijd ouder 

dan 40 jaar zijn donkergrijs gearceerd. Gebouwen die gedurende de looptijd van dit IHP (ouder dan) 40 jaar 
worden, zijn lichtgrijs gearceerd. 

 Ruimtetekorten (aangegeven in rood) of ruimteoverschotten zijn bepaald door de onderwijscapaciteit van 
een gebouw te verminderen met de ruimtebehoefte in een bepaald jaar. 

 De gemiddelde onderhoudskosten zijn berekend op basis van de meerjarenonderhoudsplanningen 
(MJOP’s) voor de scholen gedurende een periode van 20 jaar.  

 Boekwaardes zijn de boekwaardes voor de opstallen (exclusief grond). De boekwaardes zijn door de 
gemeente aangeleverd.  

 De kwaliteit van de gebouwen op het gebied van functionaliteit, bouwtechnische staat en 
energieverbruik/duurzaamheid is aangegeven op basis van informatie van bureau VOXX 
Vastgoedmanagement en de afdeling Fysieke Leefomgeving van de gemeente. Groen gearceerd betekent 
goed, paars is redelijk, oranje is matig en rood is slecht. 
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De Bosrand  Jan Haarstraat 28       Wolderwijs    
Dorp: Kerkenveld                          
 

  1-okt           

  2021 2023 2026 2031 2036  onderwijscapaciteit (BVO) 564  Kwaliteit 

 aantal leerlingen 49 51 52 52 52  bouwjaar 1931, '83, '03  functioneel 

 ruimtebehoefte (BVO) 446 457 462 462 462  onderhoudskosten m2/jaar € 57,75   bouwtechnisch 

 tekort (-) / overschot 118 107 102 102 102  boekwaarde 2021 € 7.365     

                        

             
De Wegwijzer  Nieuwstraat 17       VPCO Altenveer/Kerkenveld    
Dorp: Alteveer                         
 

  1-okt           

  2021 2023 2026 2031 2036  onderwijscapaciteit (BVO) 1.164  Kwaliteit 

 aantal leerlingen 109 120 124 123 123  bouwjaar 1962, '81, '07  functioneel 

 ruimtebehoefte (BVO) 748 804 824 819 819  onderhoudskosten m2/jaar € 43,84   bouwtechnisch 

 tekort (-) / overschot 416 360 340 345 345  boekwaarde 2021 € 59.725     

                        

             
De Horst  Postweg 43a       Wolderwijs    
Dorp: De Wijk                         
 

  1-okt           

  2021 2023 2026 2031 2036  onderwijscapaciteit (BVO) 1.931  Kwaliteit 

 aantal leerlingen 221 219 207 213 209  bouwjaar 2.010  functioneel 

 ruimtebehoefte (BVO) 1.312 1.302 1.241 1.271 1.251  onderhoudskosten m2/jaar € 32,79   bouwtechnisch 

 tekort (-) / overschot 619 629 690 660 680  boekwaarde 2021  € 3.780.273    

                        

             
De Klimtoren  Drogteropslagen 57       Wolderwijs    
Dorp: Drogteropslagen                         
 

  1-okt           

  2021 2023 2026 2031 2036  onderwijscapaciteit (BVO) 494  Kwaliteit 

 aantal leerlingen 42 44 50 55 54  bouwjaar 1881, '64, '73  functioneel 

 ruimtebehoefte (BVO) 411 421 452 477 472  onderhoudskosten m2/jaar € 68,66   bouwtechnisch 

 tekort (-) / overschot 83 73 43 17 22  boekwaarde 2021     
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t Echtenest  Schoolakkers 2       Wolderwijs    
Dorp: Echten                         

  

  1-okt           

  2021 2023 2026 2031 2036  onderwijscapaciteit (BVO) 465  Kwaliteit 

 aantal leerlingen 28 24 23 25 25  bouwjaar 1982, '01  functioneel 

 ruimtebehoefte (BVO) 341 321 316 326 326  onderhoudskosten m2/jaar € 77,29  bouwtechnisch 

 tekort (-) / overschot 124 144 149 139 139  boekwaarde 2021 € 30.217     

                        

             
De Rozebottel  Sportlaan 14       Wolderwijs    
Dorp: Koekange                         

   

  1-okt           

  2021 2023 2026 2031 2036  onderwijscapaciteit (BVO) 763  Kwaliteit 

 aantal leerlingen 99 106 124 126 126  bouwjaar 1997, '04  functioneel 

 ruimtebehoefte (BVO) 698 733 824 834 834  onderhoudskosten m2/jaar € 46,90   bouwtechnisch 

 tekort (-) / overschot 65  30  -61  -71  -71   boekwaarde 2021 € 409.134     

                        

             
Prins Johan Frisoschool Prinses christinalaan 8       TrEf Onderwijs    
Dorp: Koekange                         

  

  1-okt           

  2021 2023 2026 2031 2036  onderwijscapaciteit (BVO) 744  Kwaliteit 

 aantal leerlingen 56 54 59 59 60  bouwjaar 1970, '92, '05  functioneel 

 ruimtebehoefte (BVO) 482 472 497 497 502  onderhoudskosten m2/jaar € 50,65   bouwtechnisch 

 tekort (-) / overschot 262 272 247 247 242  boekwaarde 2021 € 347.633     

                        

              
De Wezeboom  Schoolstraat 28       Wolderwijs    
Dorp: Oosteinde                         

  

  1-okt           

  2021 2023 2026 2031 2036  onderwijscapaciteit (BVO) 582  Kwaliteit 

 aantal leerlingen 53 55 55 55 56  bouwjaar 
1974, '85, '97, 

'05  functioneel 

 ruimtebehoefte (BVO) 467 477 477 477 482  onderhoudskosten m2/jaar € 46,21   bouwtechnisch 

 tekort (-) / overschot 115 105 105 105 100  boekwaarde 2021 € 101.784     
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t Oelebröd Mr. Harm Smeengestraat 56 Wolderwijs 
Dorp: Ruinen                         

   

  1-okt           

  2021 2023 2026 2031 2036  onderwijscapaciteit (BVO) 1.515  Kwaliteit 

 aantal leerlingen 219 220 229 240 239  bouwjaar 1978, '06  functioneel 

 ruimtebehoefte (BVO) 1.302 1.307 1.352 1.407 1.402  onderhoudskosten m2/jaar € 45,22   bouwtechnisch 

 tekort (-) / overschot 213 208 163 108 113  boekwaarde 2021 € 65.977     

                        

             
De Dissel  Dijkhuizen 68a       Wolderwijs    
Dorp: Ruinerwold                         

  

  1-okt           

  2021 2023 2026 2031 2036  onderwijscapaciteit (BVO) 1.202  Kwaliteit 

 aantal leerlingen 175 189 192 192 197  bouwjaar 2.010  functioneel 

 ruimtebehoefte (BVO) 1.080 1.151 1.166 1.166 1.191  onderhoudskosten m2/jaar € 40,97   bouwtechnisch 

 tekort (-) / overschot 122 51 36 36 11  boekwaarde 2021 € 2.968.843     

                        

             
De Arendsvleugel  Bleekhof 2       TrEf Onderwijs    
Dorp: Ruinerwold                         

   

  1-okt           

  2021 2023 2026 2031 2036  onderwijscapaciteit (BVO) 754  Kwaliteit 

 aantal leerlingen 74 77 78 78 79  bouwjaar 1986, '97, '04  functioneel 

 ruimtebehoefte (BVO) 572 587 592 592 597  onderhoudskosten m2/jaar € 60,14   bouwtechnisch 

 tekort (-) / overschot 182 167 162 162 157  boekwaarde 2021 € 167.434    
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Het Veldboeket  Schoolweg 19       Wolderwijs    
Dorp: Veeningen                         

  

  1-okt           

  2021 2023 2026 2031 2036  onderwijscapaciteit (BVO) 758  Kwaliteit 

 aantal leerlingen 78 72 67 63 63  bouwjaar 1.977  functioneel 

 ruimtebehoefte (BVO) 592 562 537 517 517  onderhoudskosten m2/jaar € 56,24   bouwtechnisch 

 tekort (-) / overschot            boekwaarde 2021  € 105.176    

                        

             
De Heidevlinder  Heidelaan 1       TrEf Onderwijs    
Dorp: Zuidwolde                         

  

  1-okt           

  2021 2023 2026 2031 2036  onderwijscapaciteit (BVO) 1.640  Kwaliteit 

 aantal leerlingen 257 267 281 295 296  bouwjaar 1972, '76  functioneel 

 ruimtebehoefte (BVO) 1.493 1.543 1.613 1.684 1.689  onderhoudskosten m2/jaar nb   bouwtechnisch 

 tekort (-) / overschot 147  97  27  -44  -49   boekwaarde 2021 € 1.527.700     

                        

             
Het Groene Hart  Schoolbrink 1       Wolderwijs    
Dorp: Zuidwolde                         

   

  1-okt           

  2021 2023 2026 2031 2036  onderwijscapaciteit (BVO) 2.097  Kwaliteit 

 aantal leerlingen 301 294 291 305 306  bouwjaar 1975, '05  functioneel 

 ruimtebehoefte (BVO) 1.714 1.679 1.664 1.734 1.739  onderhoudskosten m2/jaar € 31,42   bouwtechnisch 

 tekort (-) / overschot 383 418 433 363 358  boekwaarde 2021 € 2.479.441     
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