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1.1 Achtergrond en vraagstelling 

De gemeente Deurne heeft behoefte aan integrale planvorming voor de 

basisscholen. In 2019 is er een IHP-traject gestart om met de 

schoolbesturen PO (Prodas en PlatOO) tot een gezamenlijk Integraal 

Huisvestingsplan (IHP) te komen. Dit traject is in mei 2019 vroegtijdig 

stopgezet omdat er geen overeenstemming was over de aanpak. Het 

college van B&W heeft in 2021 de wens uitgesproken om dit proces 

opnieuw op te starten en deze ambitie is opgenomen in het jaarplan 2022 

van ‘Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt’.  

 

In het IHP dienen de gezamenlijke ambities, opgaven en uitdagingen voor 

de komende vijftien à zestien jaar in beeld te worden gebracht, en 

vervolgens de plannen om tot een optimale en toekomstbestendige 

huisvesting te komen en de prioritering hiervan. Het IHP bevat bovendien 

een financieel meerjarenperspectief opdat partijen in staat zullen zijn om de 

financiële middelen effectief in te zetten en daarmee optimaal resultaat te 

behalen, ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs. Gemeente en de 

twee schoolbesturen Prodas en PlatOO hebben een gezamenlijke 

inspanning om te komen tot het IHP.  

 

Team Sygma is benaderd om het IHP voor het basisonderwijs op te stellen 

en het proces te begeleiden.  

 

1.2 Projectorganisatie en werkwijze 

Alle (school-)gebouwen zijn bezichtigd en er hebben voorafgaande aan 

verdere planvorming gesprekken plaatsgevonden met een 

vertegenwoordiging van ieder schoolbestuur. 

 

Ten behoeve van het IHP zijn de volgende zaken geïnventariseerd: 

• Overzicht van besturen en scholen en geografische situering/spreiding 

van de gebouwen; 

• Een beschrijving van de gebouwen, evenals de capaciteit, aard en 

leeftijd van de gebouwen; 

• Overzicht medegebruik van de gebouwen (peuterspeelzaal, 

kinderopvang, buitenschoolse opvang); 

• Wensen en knelpunten met betrekking tot de bestaande huisvesting; 

• Analyse van de leerlingenontwikkeling en de hieruit volgende 

ruimtebehoefte. 

 

In een viertal workshops met de gemeentelijke projectleiding en betrokken 

bestuurders (basisonderwijs) en hun huisvestingsadviseurs zijn de 

resultaten uit de inventarisaties besproken, de uitgangspunten bepaald en 

vervolgens de scenario’s, bijbehorende voorzieningen en andere plannen 

besproken. Parallel hieraan hebben bilaterale gesprekken plaats gevonden 

(accommodatiebeleid gemeente, nadere gesprekken over de gebouwen, 

overleg over raming financiën en gemeentelijk financieel beleid).  

 

1 Inleiding 



 

  

In een vijfde overleg is de concept rapportage besproken. 

 

De namen van alle betrokkenen zijn opgenomen in bijlage 1. 

 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt aangegeven welke organisaties, locaties en gebouwen 

het IHP betreft. De hoofdstukken 3, 4 en 5 betreffen de analyse van 

respectievelijk leerlinggegevens, kwantitatieve analyse van de gebouwen en 

ruimtebehoefte en de kwaliteit van de gebouwen. In hoofdstuk 6 is een 

samenvatting van de inventarisatie en analyse gegeven. 

 

Op basis van een aantal thema’s, onttrokken aan de visies van de 

betrokken partijen en zoals besproken in de overleggen en sessies, in 

combinatie met de conclusies uit de analyse zijn uitgangspunten 

geformuleerd die als fundament dienen voor de plannen en scenario’s 

(hoofdstuk 7). In hoofdstuk 8 worden de plannen besproken. De kosten 

hiervan volgen in hoofdstuk 9. 

 

De bijlages 1, 2 en 3 geven meer informatie over de betrokken personen, 

gebouwen (gebouwenboek in de vorm van een separate rapportage), en de 

planning en omvang van benodigde investeringen. 

 

  



 

 

 3 

2.1 Scholen en besturen 

Het IHP beperkt zich tot het basisonderwijs in de gemeente Deurne. Er is in 

Deurne ook speciaal basisonderwijs1 en voortgezet onderwijs aanwezig 

maar deze zijn niet meegenomen in de planvorming. Ook is er een 

particulier gefinancierde school die niet wordt gefinancierd door de 

overheid2; deze school is eveneens niet meegenomen in de planvorming. 

 

Het basisonderwijs kent dertien (reguliere) basisscholen, die vallen onder 

twee schoolbesturen: Prodas met elf scholen in Deurne en PlatOO met 

twee scholen in Deurne; zie Tabel 1. 

 

Beide schoolbesturen besturen ook scholen in andere gemeenten. 

PlatOO is een bestuursorganisatie van 14 openbare en algemeen 

toegankelijke scholen in regio Zuidoost-Brabant (Deurne, Asten, Someren, 

Laarbeek, Nuenen, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Son en Breugel). Onder 

Prodas ressorteren 22 scholen de gemeenten Deurne, Asten en Someren. 

 

 

 

 

1  SBO De Brigantijn (Prodas), die samen met De Piramide gevestigd is in gebouw 

De Vlieger. 

 

Tabel 1  overzicht besturen, BRIN-nummers en namen scholen 

  

2  Sociocratische Leeromgeving LOS Deurne, voor kinderen van 4 tot en met 21 

jaar. 

bestuur

BRIN-

nummer volledige naam school (uit DUO) naam in rapport

03UQ Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer De Wegwijzer

03UR Rooms Katholieke Basisschool Zeilberg (BS) Zeilberg

03VG Gerardusschool Gerardusschool

06ME Rooms Katholieke Basisschool De Zonnebloem De Zonnebloem

08NM Rooms Katholieke Basisschool St. Willibrordus Aventurijn Willibrordus

08NN St. Willibrordusschool (Neerkant) St. Willibrordusschool

09MJ Basisschool Heiakker D'n Heiakker

09MK De Peelparel De Peelparel

10HE Basisschool De Piramide De Piramide

16UM Basisschool Tijl Uilenspiegel (BS) Tijl Uilenspiegel

16UU Brede School D'n Bogerd D'n Bogerd

07GU Openbare Basisschool De Bron (OBS) De Bron

21MV Openbare Basisschool De Hasselbraam (OBS) De Hasselbraam

Prodas

PlatOO

2 Algemene gegevens onderwijs en onderwijshuisvesting 



 

  

  

Figuur 1  Ligging scholen kern Deurne 
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2.2 Locaties van de scholen 

Deurne kent de centrumgemeente met een aantal wijken, en een viertal 

kerkdorpen. De kerkdorpen zijn Vlierden, Liessel, Neerkant en Helenaveen. 

Elk kerkdorp heeft een eigen school en in de kern van Deurne liggen negen 

basisscholen (zie Figuur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Wijkindeling kern Deurne 

In Deurne-centrum is een aantal wijken van oudsher ook tamelijk 
autonoom, met een eigen karakter, gelijkend op een dorp. Dit betreft 

meestal dorpen of gehuchten die door uitbreiding van de grenzen van 
Deurne zijn opgenomen in Deurne, waaronder de wijken Walsberg en 

Zeilberg. Walsberg en ook St. Jozefparochie hebben met name een grote 

eigenheid omdat infrastructuur (respectievelijk een autoweg en het spoor) 
een fysieke barrière opwerpt. Heiakker ontwikkelde zich met name in het 

laatste kwart van de 20e eeuw als uitbreidingswijk / nieuwbouwwijk.  

 

Voor de indeling in wijken in dit rapport is uitgegaan van de indeling zoals 

die is aangegeven door de gemeente (zie Figuur 1 op de linkerpagina).  

 

NB. De wijknummering zoals aangegeven in de figuur is gehanteerd voor 

de volgorde van de bespreking van gebouwen en plannen, gevolgd door de 

kerkdorpen (in volgorde Vlierden, Liessel, Neerkant, Helenaveen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figuur 2  overzicht ligging en spreiding scholen in gemeente Deurne 
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Figuur 3  leerlingenprognoses per school op basis van leerlingtelling 1 oktober 2021 (Pornexus) 
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3.1 Leerlingenprognoses 

De leerlingenprognoses zijn opgesteld door Pronexus op basis van de 

leerlingentelling van 1 oktober 2021 (Pronexus, februari 2022). Het totale 

leerlingenaantal voor het basisonderwijs groeit volgens de prognoses. In 

totaal waren er 2.510 basisschoolleerlingen per oktober 2021. Dit stijgt 

naar ruim 2.750 leerlingen van 2033 tot en met 2035. De meeste scholen 

blijven stabiel of kennen volgens de prognose een lichte daling. Enkel voor 

De Peelparel (Helenaveen) en De Piramide (in De Vlieger in Koolhof) wordt 

een iets grotere daling voorspeld. De groei komt geheel van twee scholen: 

BS Tijl Uilenspiegel in Deurne-West en D’n Bogerd in St. Jozefparochie. Wel 

geldt dat BS Zeilberg een korte stijging kent die daarna weer daalt tot het 

huidige leerlingenaantal. 

 

Voor D’n Heiakker geldt dat er circa 100 leerlingen zijn ingeschreven die les 

volgen in het gebouw Aventurijn (naast Aventurijn Willibrordus); het betreft 

leerlingen voor het LEO-onderwijs (hoogbegaafde leerlingen). 

 

In Tabel 2 zijn de gerealiseerde leerlingenaantallen per 1 oktober 

weergegeven. De prognose voor 2023 kan worden vergeleken met de 

daadwerkelijke tellingen van okt. 2022. Hieruit blijkt dat er in totaal iets 

meer leerlingen zijn dan geprognosticeerd. Verschillen per school dienen 

met name voor de plannen uit dit IHP (die volgen in H8) goed opgevolgd te 

worden, daar het leerlingenaantal en de eventuele bijgewerkte prognose de 

basis vormt voor de ruimtebehoefte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Analyse herkomst leerlingen 

Er is op basis van de voedingsgebieden uit de prognoserapportage een 

herkomstanalyse gedaan van de leerlingen per school. Op de volgende 

pagina’s is in Figuur 4 en Figuur 5 schematisch, door middel van 

taartdiagrammen die eveneens de relatieve grootte van de school tonen, de 

herkomst weergegeven. 

3 Analyse leerlinggegevens 

Tabel 2 ILT = integrale leerlingtelling) laatste jaren en vergelijking ILT 
22 met prognose voor 2023 

prognose

ILT 20 ILT21 ILT 22 2023

Tijl Uilenspiegel 229 241 249 240

Aventurijn Willibrordus 76 79 88 75

De Piramide 191 176 169 170

OBS De Bron 164 169 177 168

BS Zeilberg 230 225 235 233

OBS De Hasselbraam 254 239 218 232

D'n Heiakker 183

LEO dislocatie 93

Gerardusschool 190 187 199 186

D'n Bogerd 309 320 326 327

De Wegwijzer 134 129 120 127

De Zonnebloem 243 239 221 243

St. Willibrordusschool 142 144 157 145

De Peelparel 84 86 88 92

totaal leerlingen 2.526 2.510 2.523 2.508

280 276 270

werkelijke leerlingaantallen

school



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  
Figuur 4  Herkomst leerlingen per school kern Deurne en Vlierden  

  NB. grijs = verspreide huizen buitengebied, wit = dynamische buurten (verhuizingen), zwart = andere gemeenten 
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Hierbij wordt aangetekend dat de grenzen van de gehanteerde 

voedingsgebieden iets afwijken voor de wijken Deurne-West en -Centrum 

van de in voorliggend rapport gehanteerde indeling in wijken (zie § 2.3).  

Pronexus is hierbij uitgegaan van de CBS-wijkindeling, waarbij het centrum 

groter is en De Vennen als een separate wijk is aangeduid. De kleuren 

oranje en rood van Tijl Uilenspiegel geven daarom een beeld van herkomst 

uit twee wijken, terwijl dat in de gekozen wijkindeling vooral Deurne-West 

zal zijn naar verwachting. Voor D’n Heiakker geldt dat er leerlingen uit 

andere gemeenten zijn ingeschreven, maar dit betreft waarschijnlijk 

hoogbegaafde kinderen (LEO-onderwijs), die in gebouw Aventurijn les 

volgen. De groottes van de taarten voor beide laatstgenoemde gebouwen 

kloppen daarom ook niet in de figuur (gebouw Aventurijn incl. LEO grotere 

populatie, D’n Heiakker kleiner). 

 

Voor de kerkdorpen geldt dat de scholen worden gevuld met leerlingen uit 

de kern (en huizen uit het omringende buitengebied: grijs). Ook voor 

Walsberg (Gerardusschool) en D’n Bogerd (St. Jozefparochie) geldt een 

zeer sterke relatie tussen wijk en wijkschool (zie ook §2.3). Voor de overige 

scholen in de kern van Deurne lijkt eveneens de afstand tot de school een 

zwaar wegend criterium te zijn. Waar diagrammen uit twee of meer kleuren 

bestaan, zijn dat meestal de aangrenzende wijken in combinatie met de 

ligging van de school binnen een wijk.  

  
Figuur 5  Herkomst leerlingen scholen Liessel, Neerkant en Helenaveen 



 

  

  

Tabel 3  ontwikkeling ruimtebehoefte volgens prognose in m² BVO (boven) en aantallen groepslokalen (onder). 
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4.1 Capaciteit onderwijsgebouwen  

De capaciteit van onderwijsgebouwen wordt weergegeven in bruto 

vloeroppervlakte (BVO). Binnen deze BVO kan een school zelf beslissen hoe 

de school wordt ingedeeld. Aan de hand van vergelijking van de normatieve 

behoefte met deze capaciteit wordt bepaald hoeveel het (normatieve) 

tekort of overschot (in dat geval is er normatieve leegstand) bedraagt. 

Voorheen werd de capaciteit ook in aantal groepsruimtes vastgelegd, zijnde 

onderwijsruimtes groter dan of gelijk aan 42 m² (functioneel nuttig 

vloeroppervlak ofwel FNO), om vervolgens een eventueel tekort of 

overschot in aantal groepslokalen vast te leggen. In voorliggende 

rapportage wordt deze systematiek ook nog gebruikt om snel overzicht te 

bieden. 

 

Er is recht op uitbreiding van een basisschool van permanente bouwaard 

wanneer de behoefte gedurende minimaal 15 jaren volgens prognose de 

capaciteit, vermeerderd met een drempelwaarde van 55 m² BVO, bedraagt. 

Alhoewel dus feitelijk enkel het BVO van toepassing is in deze vergelijking, 

is voor een eerste en snel overzicht ook nog het aantal groepsruimtes 

opgenomen. Dit is mogelijk omdat alle scholen nog groepsgewijs lesgeven. 

Ook is eenvoudig aan te geven wanneer een groepslokaal wordt gebruikt 

door een samenwerkingspartner (zoals kinderopvang). Ook kan er op deze 

manier een verschil worden opgemerkt in de vergelijking in BVO versus 

groepslokalen, wat inzicht geeft in de functionaliteit van een gebouw.  

De capaciteit is in § 4.3 opgenomen in de desbetreffende tabellen en er is 

een vergelijking gemaakt in BVO en in aantallen (groeps-)lokalen. 

 

4.2 Normatieve ruimtebehoefte 

De normatieve ruimtebehoefte in de toekomst wordt bepaald op basis van 

leerlingenprognoses. In Tabel 3 is een overzicht van beide berekeningen 

opgenomen. In het onderwijs wordt de (normatieve) ruimtebehoefte 

bepaald op basis van het aantal leerlingen. Door het aantal leerlingen te 

vermenigvuldigen met een bepaald getal, en hierbij een vaste voet op te 

tellen ontstaat de totale normatieve ruimtebehoefte per school in bruto 

vloeroppervlak. De eventuele behoefte aan uitbreiding wordt bepaald in m² 

BVO door de normatieve ruimtebehoefte te vergelijken met de aanwezige 

capaciteit (ook wel bestand genoemd). In voorliggende rapportage wordt 

voor extra inzicht ook het aantal (werkelijk) aanwezige groepslokalen 

vergeleken met de normatieve ruimtebehoefte in groepslokalen. Deze 

vergelijking wordt gebruikt als extra overzicht, maar is niet bepalend voor 

de grootte van een eventuele uitbreiding. Wel kan eruit blijken dat er een 

discrepantie is tussen beschikbare oppervlakte en beschikbare lokalen 

(bijvoorbeeld bij inefficiënt in te delen ruimte). 

 

Volgens de ‘Verordening voorzieningen huisvesting Onderwijs Deurne 2015’ 

(hierna: huisvestingsverordening) komt een school pas in aanmerking voor 

permanente uitbreiding bij een behoefte die minimaal vijftien jaren 

aanhoudt, en voor tijdelijke uitbreiding bij minimaal vier jaren. 

4 Analyse capaciteit gebouwen en ruimtebehoefte 



 

  

 

  

Tabel 4  Vergelijking capaciteit - behoefte 
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4.3 Vergelijking capaciteit – behoefte 

In Tabel 4 is de capaciteit weergegeven en vergeleken met de behoefte in 

zowel BVO als groepslokalen van de lesgebouwen. De behoefte betreft de 

normatieve ruimtebehoefte op basis van het (geprognosticeerde) aantal 

leerlingen. De rechterkolommen geven aan welke capaciteit wordt 

meegenomen bij de uitwerking van de plannen. Zoals weergegeven wordt 

voor de planvorming uitgegaan van structureel gebruik zoals nu het geval 

is, omdat waarde wordt gehecht aan de samenwerking onder één dak met 

kinderopvang en andere partners. In de linkerkolommen is daarom gebruik 

door kinderopvang ook opgenomen. 

 

In de bovenste helft van de tabel is het totaal aantal groepsruimtes 

weergegeven. Eveneens is aangegeven hoeveel van deze ruimtes eventueel 

worden gebruikt door kinderopvang en andere partijen. Voor Aventurijn 

Willibrordus geldt dat de ‘leegstand’ van het gebouw minder betreft dan de 

benoemde acht lokalen omdat het LEO-onderwijs (onderwijs aan 

hoogbegaafden) hier is gehuisvest. Het gaat om circa 100 leerlingen, die 

vier tot vijf groepslokalen nodig hebben. Aan de andere kant zijn deze 

kinderen nu ingeschreven bij D’n Heiakker en het hier in de tabel 

geconstateerde tekort is er dus niet. 

 

In het onderste deel van de tabel is deze capaciteit vervolgens afgezet 

tegen de normatieve behoefte in m² BVO (de geldende vergelijking en 

maatstaf voor eventuele uitbreiding). 

 

Duidelijk is dat het tekort (met medeneming van bovenstaande analyse 

voor D’n Heiakker) vooral optreedt c.q. zal optreden bij D’n Bogerd en Tijl 

Uilenspiegel. Leegstand (overschot aan ruimte) treedt op bij De Piramide 

(in De Vlieger), en het gebouw Aventurijn. 

 

Sommige gebouwen kennen een efficiënte indeling, wat meestal nadelen 

kent qua bijvoorbeeld gebrek aan nevenruimtes, blijkend uit een relatief 

groot aantal in relatie tot de BVO (De Wegwijzer, OBS De Hasselbraam). 

Andersom zijn de plattegronden van Tijl Uilenspiegel, D’n Heiakker, De 

Zeilberg en ook De Zonnebloem relatief inefficiënt: er zouden meer lokalen 

verwacht kunnen worden op basis van het BVO. 

 

De feitelijke overschotten en tekorten worden conform de 

huisvestingsverordening gebaseerd op het BVO; de aantallen lokalen zijn 

opgenomen als signaalfunctie en voor een meer grijpbaar beeld van 

capaciteiten, overschotten en tekorten. 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 5  gebruik sportaccommodaties door onderwijs en aantallen klokuren schooljaar 2021/2022 
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4.4 Capaciteit gym en bewegen 

De meeste scholen gymmen in een gemeentelijke sportaccommodatie. De 

Gerardusschool heeft een eigen losstaand gymlokaal, de St. 

Willibrordusschool (Neerkant) heeft het gymlokaal aan de school. De 

Piramide en D’n Bogerd zijn gehuisvest in een MFA met daarin ook een 

gymlokaal. Voor D’n Bogerd geldt dat dit eigendom is van de gemeente, 

voor De Piramide ligt het (juridisch) eigendom bij Prodas.  

 

Sporthal De Kubus staat direct achter D’n Heiakker. Voor De Hasselbraam is 

dit ook dichtbij. De microhal staat direct achter BS Tijl Uilenspiegel.  

 

Voor de Zonnebloem geldt dat deze school gebruik maakt van de 

accommodatie op het sportpark. In Vlierden ligt ’t Huis op korte 

loopafstand. 

 

De totale capaciteit aan sportaccommodaties, zowel voor 

bewegingsonderwijs als voor verenigingsgebruik, voldoet. 

 

Een overzicht van de zalen en het gebruik door onderwijs is opgenomen in 

Tabel 5. 

Hierbij gelden de volgende kanttekeningen: 

• Voor het gymlokaal in Walsberg (Gerardusschool) geldt dat dit een 

ouder gebouw betreft. Echter, omdat er in totaal voldoende 

sportaccommodatie binnen de kern Deurne is, zal dit bij eventuele 

sloop niet worden vervangen. Er wordt wel blijvend voorzien in een 

beweegvoorziening binnen de wijk, maar deze zal niet (een zaal in) de 

grootte van een gymlokaal krijgen; 

• De Bron maakt deels gebruik van de microhal, maar geeft aan liever 

volledig in De Vlieger te willen sporten omdat dit dichterbij is. Deze zaal 

zit (in 2021/2022) echter vol omdat binnen het basisonderwijs in de 

regel wordt uitgegaan van een maximale bezetting van 26 klokuren; 

• De Peelparel maakt gebruik van de grote zaal in De Gouden Helm. 

Deze accommodatie heeft niet de gebruikelijke minimale afmeting van 

een oefenvloer voor gymnastiek van 252 m² (12x21 m²). Er is geen 

binnensportaccommodatie in Helenaveen en de situatie functioneert 

naar tevredenheid. 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 6  Leeftijd schoolgebouwen op basis van oorspronkelijk bouwjaar 
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5.1 Inleiding 

De kwaliteit van de gebouwen kent diverse aspecten. Te onderscheiden zijn 

minimaal de twee ‘macro’-aspecten: 

• de bouwkundige (technische) kwaliteit en  

• de functionele kwaliteit.  

Beide aspecten hebben vaak een relatie met de leeftijd; toch zijn soms 

oudere gebouwen beter dan nieuwere, en vanzelfsprekend ook afhankelijk 

van ingrepen die in de loop van de tijd zijn uitgevoerd.  

 

De technische kwaliteit is mede afhankelijk van, maar niet hetzelfde als de 

onderhoudsstaat. Door middel van onderhoud beoogt men in beginsel de 

kwaliteit te behouden, maar niet noodzakelijk te verbeteren. Wel kan 

ervoor gekozen worden bij vervangingsinvesteringen voor een hogere 

(meer hedendaagse) kwaliteit te kiezen. Daarnaast speelt de laatste jaren 

de wens (en noodzaak) om hogere kwaliteit op het gebied van 

binnenklimaat (gezondheid, frisse scholen, CO2), en duurzaamheid na te 

streven. Deze twee aspecten zijn daarom ook separaat (globaal) 

opgenomen. De exploitatie heeft hiermee te maken maar is eveneens apart 

besproken. 

 

Voorts zijn de aspecten ‘functionaliteit’ en ‘uitstraling’ gewaardeerd. De 

kwaliteit is nader beschreven in het separate gebouwenboek.  

 

5.2 Leeftijd van de gebouwen 

De Piramide is gehuisvest in het jongste onderwijsgebouw: MFA De Vlieger 

uit 2015. D’n Bogerd en De Zonnebloem zijn ook vrij nieuw; beiden 

stammen uit 2009. Kijken we naar de andere gebouwen, dan zien we dat 

de volgende in tijdsvolgorde rond de 35 jaren oud zijn: De Hasselbraam en 

De Aventurijn (met Willibrordus Deurne). De rest van de gebouwen is in 

basis ouder dan 40 jaar, zie Figuur 6. Een tweetal gebouwen is zelfs ouder 

dan 60 jaar. Voor De Peelparel geldt echter dat er een recentere uitbreiding 

(en renovatie) is gedaan. Voor Gerardus is het oudste gedeelte ouder dan 

60 jaar, en de eerste grote uitbreiding (uit 1971) is ook ruim 40 jaren oud. 

Voor een completer overzicht met uitbreidingsjaren wordt verwezen naar 

het gebouwenboek. 

 

Conform de tekst in de huisvestingsverordening wordt een permanent 

gebouw geacht (minimaal) 60 jaar mee te gaan. Van oudsher werd / wordt 

echter rond de veertig jaar bezien of renovatie nodig is. In advies van de 

VNG, PO-Raad en VO-Raad wordt ook uitgegaan van een analyse van 

gebouwen rond deze leeftijd en vervolgens hierop de keuze tot renovatie 

versus nieuwbouw te overwegen. De meeste gemeentes schrijven de 

gebouwen af in 40 jaar; zo ook Deurne. 

  

5 Analyse kwaliteit gebouwen 



 

  

  

Tabel 6  samenvatting kwaliteit )o.b.v. scores in gebouwenboek) 
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5.3 Kwaliteit van de gebouwen 

In het gebouwenboek (separate bijlage) is een score gegeven op zes 

verschillende aspecten; in Tabel 6 is hiervan een samenvatting gegeven. 

Voor de toelichting wordt verwezen naar het gebouwenboek. De score is 

een gepercipieerde score op basis van bezichtigingen en gesprekken met 

de huisvestingsadviseurs van de besturen en de bestuurders zelf. 

 

Er is geen weging toegekend aan de aspecten. De integraal laagst scorende 

gebouwen betreffen de Sint Willibrordusschool (Neerkant), Tijl Uilenspiegel 

en De Bron. Daarna volgen op enige afstand de Gerardusschool, De 

Wegwijzer en BS Zeilberg. 

 

Een middencategorie bestaat uit De Hasselbraam, D’n Heiakker, Aventurijn 

(Willibrordus). 

 

De nieuwste gebouwen scoren goed en ook het hoogste: De Zonnebloem, 

D’n Bogerd en De Piramide (gebouw De Vlieger). Ook de kwaliteit van de 

gerenoveerde Peelparel wordt goed bevonden. 

 

In het algemeen kan gesteld worden dat de algehele kwaliteit, behalve in 

het geval van De Peelparel, een relatie heeft met de (gemiddelde) leeftijd 

van de gebouwen. 

 

 

 

  



 

  

  

Figuur 7  visueel overzicht problematiek onderwijshuisvesting per gebiedsdeel voor de kern Deurne 
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6.1 Samenvatting conclusies analyse 

Capaciteit en ruimtebehoefte 

De volgende conclusies zijn te trekken voor wat betreft de ruimtebehoefte: 

• De prognoses voorspellen een groei van het aantal leerlingen in de 

komende jaren met een piek rond 2034; 

• Op de piek zijn er een kleine 10% meer leerlingen dan nu (2.750 

versus nu 2.510 leerlingen); 

• De groei vindt naar verwachting volledig plaats op twee scholen: D’n 

Bogerd en Tijl Uilenspiegel. Dit sluit aan bij de bevindingen en is te 

verklaren door de woningbouw in deze wijken; 

• Bij deze twee scholen is c.q. ontstaat de komende jaren een tekort aan 

ruimte; 

• Er is leegstand bij meerdere scholen: meestal is deze beperkt maar bij 

de Gerardusschool, De Zeilberg en het gebouw Aventurijn is deze 

groter; 

• Tenslotte zijn sommige gebouwen niet efficiënt door de verbouwingen: 

dit geldt met name voor de Gerardusschool en D’n Heiakker waar er 

minder lokalen zijn dan de oppervlakte zou doen vermoeden.  

Herkomst leerlingen / wijken en dorpen 

Feitelijk geldt voor alle scholen dat bijna alle leerlingen in de nabijheid 

wonen: in het dorp, in de wijk of in een nabijgelegen wijk bij scholen die 

aan de rand van een wijk liggen. Voor de kerkdorpen en Walsberg 

(Gerardusschool) geldt dat geen leerlingen uit het dorp of de wijk naar 

andere scholen gaan.  

 

Ook vanuit St. Jozefparochie (D’n Bogerd) gaan maar enkele leerlingen het 

spoor over naar De Bron. Ook Tijl Uilenspiegel kent vooral leerlingen uit het 

Westen van Deurne, en alle uit De Vennen, maar geen kinderen uit Sint-

Jozefparochie aan de andere kant van het spoor. 

 

Leeftijd en kwaliteit van de gebouwen 

De kwaliteit van de gebouwen heeft een globale score op zes aspecten 

gekregen. Het betreft een globale en gepercipieerde score in overleg met 

de schoolbesturen en mede bepaald op basis van de bezichtigingen. Er is 

geen nader onderzoek per object en aspect uitgevoerd. De aspecten zijn  

niet gewogen maar er is wel een beeld ontstaan van de slechtst scorende 

gebouwen. Meestal is er een directe relatie met de (oorspronkelijke) 

leeftijd, ook wanneer er in de loop van de tijd uitbreidingen hebben 

plaatsgevonden. 

 

  

6 Conclusies analyse leerling- en gebouwgegevens 



 

  

  

Figuur 8  overzicht geconstateerde relatie planvorming tussen scholen in de ‘gele cirkel’ 
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Het slechtst scoren de Willibrordusschool en het vergelijkbare gebouw van 

Tijl Uilenspiegel, beiden oorspronkelijk uit 1967, en daarmee ook al 55 

jaren oud. Voor de Willibrordusschool in Neerkant staat nieuwbouw reeds 

enige jaren op de agenda en er ligt een Collegebesluit van 19 juni 2022 

over nieuwbouw op de huidige locatie. Ook OBS De Bron, uit 1978, 44 jaar 

oud, is aan het einde van de levensduur. Ook de Gerardusschool (oudste 

deel uit 1959) en De Zeilberg (1971) scoren niet goed. 

 

De Peelparel is het oudste basisschoolgebouw van Deurne maar is vrij 

recent gerenoveerd en voldoet prima voor de komende jaren. De qua 

leeftijd ‘middencategorie’ gebouwen van tussen de 30 à 35 jaar oud 

Aventurijn (met Willibrordus en de LEO-afdeling) en De Hasselbraam 

voldoen voorlopig prima. Voor deze gebouwen geldt wel dat deze op het 

eind van de IHP-scope van circa 15 jaren ook weer ruim ouder zijn dan 40 

jaar. Tenslotte zijn er de nieuwe gebouwen D’n Bogerd, De Vlieger (met De 

Piramide) en De Zonnebloem. 

 

Voor alle gebouwen die niet voor vervangende nieuwbouw of renovatie in 

aanmerking komen, zal bekeken moeten worden in hoeverre ze qua 

duurzaamheid aan komende regelgeving gaan voldoen en wellicht dienen 

hiervoor aanpassingen gedaan te worden. Dit geldt zeker ook voor De 

Wegwijzer, die qua score volgt op bovengenoemde verouderde gebouwen, 

ondanks de ingrepen die Prodas, vooral qua indeling van het gebouw, heeft 

gedaan. Prodas geeft aan dat De Wegwijzer opnieuw is ingedeeld en 

daarmee onderwijskundig weer in orde, maar dat dit gebouw op 

middellange termijn wel technisch / bouwkundig en qua duurzaamheid 

ingrepen behoeft.  

6.2 Focus planvorming 

Op basis van bovenbeschreven analyse op diverse criteria is het volgende 

geconstateerd voor de kern van Deurne: 

• Tekorten treden op in het westen van Deurne (Deurne-West en 

St. Jozefparochie); 

• Voor Deurne-West geldt bovendien dat Tijl Uilenspiegel kwalitatief 

slecht is; 

• In het oosten van Deurne geldt dat er een aantal gebouwen ouder is 

dan 40 jaren en met name de Gerardusschool en De Zeilberg qua 

kwaliteit matig zijn; 

• Voor het midden van Deurne (centrum en Koolhof) geldt dat er 

overmaat is in de twee gebouwen van Prodas, die verder kwalitatief 

prima in orde zijn. OBS De Bron is echter gedateerd en iets te klein. 

 

In Figuur 7 zijn de verschillende zones met verschillende problematiek 

visueel weergegeven. Geconstateerd is dat met name de leegstand in 

Deurne-centrum en de tekorten in Deurne-West en Sint-Jozefparochie tot 

een mogelijke verwevenheid tussen plannen in de ‘middenzone’, en (de 

nabijgelegen) Tijl Uilenspiegel en D’n Bogerd, leidt; zie Figuur 8. Voor Sint-

Jozefparochie is echter ook gebleken dat dit een autonome wijk betreft en 

er weinig tot geen leerlingen het spoor over gaan naar een andere school 

(zie § 3.2). Voor de andere scholen/schoolgebouwen (oosten van Deurne 

en de kerkdorpen) geldt dat hiervoor per object planvorming kan 

plaatsvinden. De planvorming wordt beschreven in hoofdstuk 8. Eerst 

worden in hoofdstuk 7 de uitgangspunten weergegeven waarop de 

planvorming, naast de optimalisatie van de huisvesting op basis van de 

analyse, is gebaseerd. 



 

  

  



 

 

 25 

7.1 Inleiding 

In gesprekken en sessies met de gemeente en beide schoolbesturen is 

verkend welke uitgangspunten worden gehanteerd voor de planvorming. 

Soms zijn deze gebaseerd op wetgeving, soms op visies; in andere gevallen 

concreet op een knelpunt in de huidige situatie. Sommige uitgangspunten 

zijn hard, anderen een streefbeeld om tot het beste plan te komen. 

 

7.2 Wettelijk kader onderwijshuisvesting 

Tot de harde kaders behoren de wettelijke kaders die voor 

onderwijshuisvesting gelden. Deze zijn gebaseerd op de Wet op het Primair 

Onderwijs. De kaders voor de onderwijshuisvesting zijn op basis daarvan 

vertaald in de ‘Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs Deurne 

2015’. 

 

Gemeente en schoolbesturen zijn beiden voor een deel verantwoordelijk 

voor de huisvesting van het onderwijs.  

De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van de voorzieningen: 

• Nieuwbouw; 

• Uitbreiding; 

• medegebruik van gebouwen; 

• herstel constructiefouten in schoolgebouwen; 

• herstel bij calamiteiten, brand, diefstal, stormschade e.d.; 

• nieuwbouw, onderhoud en in stand houden van gebouwen voor 

bewegingsonderwijs. 

Deze voorzieningen kunnen jaarlijks worden aangevraagd door het 

schoolbestuur. De aanvraagprocedure is vastgelegd in de ‘Verordening 

voorzieningen huisvesting Onderwijs Deurne, 2015’. 

 

Binnenonderhoud (in grote lijnen het onderhoud aan de binnenzijde van de 

gebouwen) is sinds de decentralisatie in 1997 een taak voor schoolbesturen 

PO. Het primair onderwijs ontvangt sinds 1 januari 2015 eveneens de 

vergoeding voor (buiten-) onderhoud. Onderhoud (m.u.v. onderhoud 

gymlokalen) betreft dus geen voorziening en is niet aan te vragen. Aan de 

andere kan het primair onderwijs niet investeren in uitbreiding of 

aanpassing van gebouwen. 

 

Investeringsverbod primair onderwijs 

De rijksbekostiging, die bij wijze van subsidie aan een schoolorganisatie 

wordt verstrekt, mag uitsluitend worden aangewend voor kosten van de in 

dat artikellid omschreven doeleinden. Dit betreft materiële instandhouding 

en personeelskosten. Eigen (privaat) vermogen (en in sommige gevallen 

opgebouwde reserves tot 1-8-2006) mag (mogen) wel worden aangewend, 

maar de omvang van deze middelen verschilt vanzelfsprekend per 

schoolbestuur. 

 

7 Uitgangspunten en wettelijk kader t.b.v. planvorming 



 

  

Regelgeving met betrekking tot renovatie 

Landelijk speelt al enige tijd een discussie over de wijze waarop invulling 

kan worden gegeven aan de renovatie van schoolgebouwen. Door de 

overheveling van de verantwoordelijkheid voor de bekostiging van het 

buitenonderhoud en aanpassingen van gemeenten naar schoolbesturen is 

onduidelijkheid ontstaan over de verdeling van de verantwoordelijkheid van 

gemeenten en schoolbesturen in relatie tot renovatie versus nieuwbouw. 

Deze discussie is met name naar voren gekomen bij de overheveling 

buitenonderhoud PO (1 januari 2015); voor het VO heeft de overheveling 

reeds per 1 januari 2005 plaatsgevonden. 

 

De PO-raad, VO-raad en VNG3 hebben gezamenlijk een 

huisvestingsvoorstel4 (april 2018) opgesteld. Hierin wordt voorgesteld 

renovatie als voorziening in de huisvesting op te nemen in de 

onderwijswetten. Dat betekent dat renovatie onder de zorgplicht van 

gemeenten komt te vallen als alternatief voor (vervangende) nieuwbouw. 

Het voorstel heeft tot op dit moment slechts de status van advies aan het 

ministerie. Op dit moment is bekostiging van renovatie dus (nog) geen 

voorziening in de huisvesting waarop de gemeente op grond van haar 

zorgplicht voor onderwijshuisvesting kan worden aangesproken. Aan de 

andere kant geldt een investeringsverbod voor het primair onderwijs.  

 

 

3  PO = primair onderwijs; VO = voortgezet onderwijs; VNG = Vereniging 

Nederlandse Gemeenten 
4  “Concretisering Huisvestingsvoorstel PO-Raad, VO-Raad en VNG”, 13 april 

2018 

Ten tijde van het schrijven van voorliggende rapportage kan op ieder 

moment het wetsvoorstel met betrekking tot renovatie ter consultatie door 

het Ministerie van OCW worden voorgelegd. Het Ministerie van OCW 

beschouwt renovatie als volwaardig alternatief voor nieuwbouw waarvoor 

een minimale levensduurverlenging van 25 jaar wordt gehanteerd5.  

 

Verduurzaming 

Een basisschool mag investeren in (bijvoorbeeld) duurzaamheids-

maatregelen mits er een redelijke terugverdientijd (in exploitatie) tegenover 

staat. Dit geldt voor zowel (een bijdrage in de investeringskosten voor) 

nieuwbouw als voor aanpassing van bestaande gebouwen. Wel geldt dat de 

eisen aan nieuwe gebouwen steeds strenger worden in het kader van 

duurzaamheid en als zodanig veel maatregelen zullen vallen onder de 

investeringskosten (zorgplicht gemeente). Voor bestaande gebouwen van 

grootverbruikers worden deze eisen echter ook steeds strenger (indien 

juridisch eigenaar ten koste van schoolbestuur). 

 

7.3 Prognoses 

Voor de planvorming worden de prognoses (Pronexus) van februari 2022, 

met uitgangsjaar (oktober) 2021, gehanteerd. 

5  als zodanig gedefinieerd in onderzoek kwaliteit ‘quickscan 

onderwijshuisvesting’ door Oberon Onderzoek en Advies en Team Sygma 
september 2022. NB. OCW is voornemens deze definitie te hanteren in een 
wetsvoorstel dat wordt verwacht in het najaar van 2022 en daarna ook dient 
te worden verwerkt ten behoeve van de voorziening renovatie in de (Model-) 
verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs van de VNG en gemeentes. 
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7.4 Opheffen van tekorten 

Waar tekorten ontstaan in de huisvesting, betekent dit dat kinderen niet 

goed of helemaal niet, gehuisvest kunnen worden. Alle kinderen moeten 

toegang tot onderwijs hebben. De huisvestingsverordening kent de hoogste 

prioriteit toe aan ruimtekorten. 

 

7.5 Kwaliteitsverbetering van de gebouwen 

Geconstateerd is dat veel Deurnese schoolgebouwen reeds 40 jaar of ouder 

zijn en dat de kwaliteit hierdoor niet meer goed past bij de hedendaagse 

eisen en de eisen van toekomstig onderwijs. Dit geldt niet enkel voor de 

bouwkundige staat, die meestal door goed onderhoud wel in stand 

gehouden kan worden. Er is echter ook een kwaliteitsverbetering nodig in 

het kader van zowel verduurzaming als een gezond binnenklimaat (zoals 

beschreven in ‘Programma van Eisen Frisse Scholen’, RVO, versie mei 

2021), opdat het gebouw weer voldoet aan het niveau dat tegenwoordig 

wordt vereist en verwacht. 

 

Daarnaast geldt dit ook voor de functionele (onderwijskundige) kwaliteit. Er 

is bijvoorbeeld meer behoefte aan een goede gemeenschapsruimte, 

plekken voor individueel leren en groepswerk, voldoende nevenruimtes in 

het kader van maatwerk en passend onderwijs. 

 

Samenvattend: goede kwaliteit van de gebouwen betekent: 

• Een goede bouwtechnische kwaliteit; 

• Een goede functionele (onderwijskundige) kwaliteit; 

• Een duurzaam gebouw; 

• Een gezond gebouw. 

Een gezonde exploitatie (betaalbare huisvesting: NUTS-kosten, onderhoud, 

schoonmaak) is vanzelfsprekend, en zeker in de huidige tijden, een 

belangrijk kwaliteitsaspect van een gebouw. Dit heeft vaak een relatie met 

verduurzaming van een gebouw en de technische kwaliteit in haar geheel. 

 

7.6 Onder één dak brengen van kinderopvang en onderwijs 

Landelijk zijn er diverse ontwikkelingen op dit gebied. Na de brede scholen, 

die uitgaan van samenwerking en niet per se van gezamenlijke huisvesting 

en MFA’s (multifunctionele accommodaties) die uitgaan van een 

gezamenlijk dak maar mogelijk de samenwerking niet verder hebben 

vormgegeven, wordt de laatste jaren vooral over IKC’s (integrale 

kindcentra) gesproken. Hiervoor wordt de algemene definitie gehanteerd 

dat gekomen wordt tot één organisatie onder één dak (of op één locatie) 

voor onderwijs en opvang, en voor kinderen van 0 (of circa 2,5 jaar) tot 13 

jaar.  

 

Gemeente Deurne en beide schoolbesturen steunen de integratie van 

kindvoorzieningen in één gebouw en eventuele doorontwikkeling tot een 

IKC (integraal kindcentrum). Per object zal in gezamenlijkheid worden 

beoordeeld welke keuze optimaal aansluit bij de visie en ambities van de 

school en de gemeente, en de wijk of het dorp; een en ander mede in 

relatie tot de aanwezige maatschappelijke voorzieningen. Het kan 

betekenen dat voor kinderopvang extra ruimte nodig is in de gebouwen. Dit 

kan door leegstand in te zetten in bestaande bouw, of door (uitbreiding of) 

nieuwbouw te voorzien voor deze doelgroep. In het geval van nieuwbouw 

betekent dit in de regel dat de gemeente (voor-)investeert door de bouw te 

betalen, en dat huurafspraken gemaakt worden om de kosten te dekken.  



 

  

7.7 Vervullen van een wijkfunctie 

De scholen of kindcentra kunnen een rol spelen als toegankelijke en 

laagdrempelige voorziening in de wijk en door inzet van bepaalde ruimtes 

ook letterlijk ruimte hieraan bieden. De gemeente Deurne spreekt vanuit 

het accommodatiebeleid over ‘slimme momenten’, die bijvoorbeeld kunnen 

optreden in geval van nieuwbouw van een school. Op dat moment kan 

bekeken worden in hoeverre wijk- en beweegvoorzieningen reeds aanwezig 

zijn in de wijk of niet, of dat deze ook aan nieuwbouw toe zijn en een 

combinatie in een MFA te maken is. 

 

In dit kader is besproken: 

• Bij planvorming voor D’n Bogerd dient geen rekening gehouden te 

worden met plannen voor of ruimtebehoefte van ’t Hofke van Marijke; 

• Bij de planvorming voor Tijl Uilenspiegel wordt bekeken of er een MFA 

met wijkvoorzieningen kan worden gerealiseerd. Of er een centrale plek 

in de wijk mogelijk is, zonder onnodige vertraging voor de nieuwbouw 

van de school, wordt meegenomen in de afweging; 

• Walsberg: zie volgende paragraaf. 

 

7.8 Gymnastiek en bewegen 

Er worden geen nieuwe voorzieningen voor bewegingsonderwijs 

toegevoegd in Deurne; de capaciteit voldoet. 

 

De gemeente kent ook beweegvoorzieningen vanuit wijk- en 

accommodatiebeleid: iedere wijk moet een plek hebben waar bewogen kan 

worden. Deze kan ook dienst doen als sportvoorziening of gebruikt worden 

voor bewegingsonderwijs, maar dat is niet op voorhand een vereiste. 

 

In dit kader speelt in Walsberg dat het gymlokaal van de Gerardusschool 

een oud gebouw betreft waarover zal moeten worden besloten of dit wordt 

gehandhaafd. Het zal niet worden vervangen indien het wordt gesloopt. 

Zodra nieuwbouw van de school aan de orde is, wordt de locatie en vorm 

van de beweegvoorziening opnieuw overwogen. 

 

Tenslotte is er behoefte aan een turnzaal vanuit turnvereniging KDO. Deze 

behoefte en ontwikkeling is losgekoppeld van het IHP. 
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7.9 Faciliteren van Passend Onderwijs en HB-onderwijs 

Landelijk beleid gaat uit van de ambitie om kinderen met verschillende 

ondersteuningsvragen zo thuisnabij mogelijk op te vangen. Passend 

Onderwijs kan leiden tot aanvullende behoefte aan voorzieningen. Concreet 

In Deurne is benoemd dat SBO De Brigantijn en basisschool De Piramide in 

één school gehuisvest zijn en blijven. Het gebouw De Vlieger heeft allerlei 

voorzieningen onder één dak die kunnen worden ingezet voor de behoefte 

van de betreffende kinderen, inclusief het contact met leeftijdsgenoten van 

De Piramide. 

 

Aan de andere kant van het spectrum zouden ook de LEO-kinderen 

(hoogbegaafde kinderen: HB) van Prodas hiertoe kunnen worden gerekend. 

Deze kinderen, afkomstig vanuit de regio, krijgen nu op een centrale plek 

aangepast onderwijs passend bij de talenten.  

Beleid dat wordt afgestemd binnen het samenwerkingsverband zal bepalen 

hoe groot de groep zal zijn en waar de groep kan en zal worden gehuisvest 

(centrale of decentrale leslocaties), waarbij het denkbaar is dat dit als 

centrale en regionale voorziening, ook buiten Deurne zou kunnen zijn.  

 

Voor het IHP is het volgende bepaald. Het betreffen ongeveer 100 

leerlingen, die vooralsnog worden meegenomen als een autonome groep 

die een plek moet krijgen binnen een schoolgebouw in Deurne. 

 

7.10 PlatOO – forest education 

PlatOO wil bij haar scholen ‘forest education’ een plek geven. Dat kan op 

zeer verschillende manieren, die nog nader dienen te worden ingevuld. Het 

zou kunnen in de vorm van een groen speelterrein, tuinen, 

buitenonderwijs, excursies, et cetera, waarbij de gemene deler meer 

contact met buiten en natuur is. Bij de uitwerking van eventuele plannen 

kan dit worden meegenomen in het onderwijsconcept en bijvoorbeeld de 

inrichting van het speelterrein. In dit IHP wordt hier verder niet op 

ingegaan. 
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8.1 Inleiding 

De plannen dienen c.q. het integrale plan dient een optimale oplossing te 

bieden voor de geconstateerde knelpunten (zie hoofdstuk 6). Hierbij 

worden eveneens de uitgangspunten uit het vorige hoofdstuk 

meegenomen. 

 

Per wijk wordt nogmaals kort de situatie beschreven in de volgende 

paragraaf, waarna de plannen worden ingeleid en beschreven. Voor de 

wijken Deurne-West, Deurne-centrum en Koolhof geldt dat plannen voor de 

ene school van invloed kunnen zijn op een andere. Dit is gebleken uit de 

analyse in hoofdstuk 6. Daarom zijn deze wijken samen beschreven. 

 

Om de grootte van nieuwbouw en uitbreiding te bepalen is uitgegaan van 

een behoefte die (volgens de prognose) meerdere jaren aanwezig is6. De 

grootte van de uitbreiding / nieuwbouw is in eerste instantie bepaald in 

aantallen benodigde lokalen, omgerekend naar bruto vloeroppervlak 

(m² BVO). Voor de betreffende gegevens wordt verwezen naar de 

prognoses per school in Tabel 3.  

 

 

 

6  Formeel dient voor permanente huisvesting een behoefte minimaal 15 jaren 

aanwezig te zijn; in voorliggend IHP is uitgegaan van een structurele behoefte, 
die echter soms wel iets korter is dan 15 jaren doch waarmee geen aanvullende 
tijdelijke huisvesting nodig is. 

Formeel geldt een BVO, niet op basis van aantallen lokalen, maar op basis 

van aantallen leerlingen. Bij de definitieve vaststelling van de bouwopgave, 

op basis van de laatste prognoses, dient het nieuw te bouwen BVO in 

overleg tussen schoolbestuur en gemeente te worden bepaald, en ook te 

worden afgestemd met kinderopvang. Voor kinderopvang wordt uitgegaan, 

als voorlopige aanname ten behoeve van opname in het IHP, van één 

groep kinderdagopvang (inclusief peuteropvang) per vier groepen 

onderwijs. Bij afronding is naar beneden afgerond tot en met 0,5. Bij de 

uitvoering van projecten dient de werkelijke ruimtebehoefte bepaald te 

worden. 

 

Het IHP beschouwt een periode van vijftien of zestien jaren. Het laatste 

plan in voorliggend IHP heeft als start van de realisatie (bouw) 2034. 

Echter, binnen de totale periode, afhankelijk van natuurlijke momenten en 

wettelijke eisen, zullen niet in de (uitbreidings- renovatie- of nieuwbouw-) 

plannen genoemde schoolgebouwen nog wel verder verduurzaamd dienen 

te worden. Waar sprake is van nieuwbouw of renovatie zullen de vigerende 

en verwachte eisen, die voor nieuwbouw strenger zijn dan voor bestaande 

bouw, direct worden meegenomen. Een overzicht van de planning van alle 

projecten is opgenomen in hoofdstuk 9. 

8 Plannen 



 

  

8.2 Deurne-West, Deurne-Centrum en Koolhof 

Omdat er enerzijds scholen met tekorten zijn en anderzijds scholen met 

overschotten (‘leegstand’), is in samenhang gekeken naar de plannen van 

de drie aan elkaar grenzende wijken om beide knelpunten op te lossen. 

 

Het gebouw van Tijl Uilenspiegel (Deurne-West) is oud en scoort kwalitatief 

slecht. De school groeit door de nabije uitbreidingswijken en zal over 

enkele jaren te klein zijn. Het plan gaat uit van nieuwbouw op dezelfde plek 

of, bij voorkeur, centraal in de wijk met de idee te komen tot een gebouw 

waarin ook de wijk activiteiten kan ontplooien. 

 

In Deurne-Centrum is er slechts één kleine basisschool, BS Willibrordus, 

gehuisvest in gebouw De Aventurijn (samen met het LEO-onderwijs). Het 

gebouw kent ook met de extra groepen HB-leerlingen van LEO nog 

leegstand. Prodas geeft aan dat het bestaansrecht voor een kleine school 

als Aventurijn Willibrordus binnen de kern van Deurne met een waaier aan 

scholen, intern punt van discussie is. Er wordt onderzocht of een intensieve 

samenwerking in één gebouw met BS Tijl Uilenspiegel mogelijk is, waarbij 

bij positieve uitkomst geldt dat de locatie Aventurijn zal worden opgegeven.  

 

In Koolhof bevinden zich de nieuwe BMV De Vlieger met basisschool De 

Piramide en SBO De Brigantijn en het oudere gebouw van OBS De Bron. 

De Vlieger kent leegstand, die volgens de prognose nog iets zal toenemen 

de komende jaren. 

 

Nieuwbouw OBS De Bron 

Er wordt uitgegaan van nieuwbouw van OBS De Bron. Er wordt uitgegaan 

van nieuwbouw (start bouw in 2024, bouwvoorbereiding in 2023) voor acht 

groepen en twee groepen kinderopvang. Het gebouw is daarmee twee 

groepslokalen groter dan nu. PlatOO zet niet in op doorontwikkeling tot een 

IKC, maar is wel voorstander van onderwijs en kinderdagopvang onder één 

dak. 

 

De komende maanden worden gebruikt om een locatie te selecteren. 

 

Nieuwbouw Tijl Uilenspiegel 

Er is op korte termijn nieuwbouw gepland voor Tijl Uilenspiegel, wiens 

gebouw van eenzelfde kwaliteit en leeftijd is als de Sint-Willibrordusschool 

in Neerkant. De nieuwbouw kan de komende groei ook opvangen. Voor de 

nieuwbouw wordt de mogelijkheid onderzocht om hier ook de leerlingen 

van Aventurijn Willibrordus onder te brengen. Vanzelfsprekend dient dan 

ook een goede inzet van het gebouw Aventurijn mogelijk te zijn (zie de 

volgende alinea). Voor Tijl Uilenspiegel wordt uitgegaan van een school van 

veertien groepen en drie groepen kinderopvang. Vooralsnog is uitgegaan 

van de behoefte om ook de laatste uit te breiden, alhoewel bij handhaving 

van de huidige locatie ook de huidige plek voor de kinderopvang 

gehandhaafd kan worden.  

 

Met de aanvullende behoefte voor Willibrordus komt het neer op achttien 

groepen onderwijs en vier groepen kinderopvang. 
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Tenslotte geldt vanuit maatschappelijke voorzieningen voor Deurne-West 

de wens en kans om de nieuwbouw van de school/scholen te benutten om 

een MFA te realiseren waarvan ook de wijk gebruik kan maken. Een en 

ander is afhankelijk van de planning en mogelijkheden van de te selecteren 

locatie. De nieuwbouw is gepland in 2026 (bouwvoorbereiding 2025); dit 

betekent dat de komende jaren gebruikt kunnen en moeten worden om 

een locatie te selecteren, het LEO-onderwijs elders te situeren en eventueel 

afstemming met de wijkbehoefte te zoeken. 

 

Oplossen leegstand gebouw De Vlieger (De Piramide) 

Voor De Vlieger zal de komende jaren bekeken worden hoe de leegstand 

zich ontwikkelt en welke mogelijkheden er eventueel zijn om deze in te 

zetten: groeien de scholen eventueel toch? Is er meer kinderdagopvang 

gewenst? Heeft de wijk behoefte aan extra ruimte? Is het een optie om de 

LEO-afdeling in de toekomst hier te huisvesten? 

 

Oplossen leegstand gebouw Aventurijn (Willibrordus en LEO) 

Voor gebouw Aventurijn is geen oplossing voor de leegstand. Hier is 

andersom geredeneerd, namelijk: kan het gebouw worden vrijgemaakt en 

op termijn teruggegeven aan de gemeente? Hierbij is gedacht aan het 

elders, nader te bepalen, situeren van het LEO-onderwijs. Prodas wil 

hieraan meewerken. Willibrordus zou dan worden meegenomen bij de 

nieuwbouwplannen voor Tijl Uilenspiegel (zoals hierboven beschreven). 

 

Het gebouw Aventurijn kan op korte tot middellange termijn worden 

ingezet als tijdelijke locatie voor de scholen waar nieuwbouw of renovatie 

plaats zal vinden binnen de kern Deurne.  

Het gaat in eerste instantie om tijdelijke huisvesting voor De Bron. Daarna 

kan een groot deel van Tijl Uilenspiegel (acht van de twaalf groepen, 

samen met de vier aanwezige groepen van Willibrordus) ingeval van 

nieuwbouw op de huidige locatie, en vervolgens voor de Gerardusschool en 

BS Zeilberg in 2028 respectievelijk 2030. Indien echter De Bron en/of Tijl 

Uilenspiegel elders worden gehuisvest kunnen zijde eigen gebouwen blijven 

gebruiken tijdens de bouw. 

 

Na uitvoering van de plannen is herbestemming van het gebouw en/of 

terrein mogelijk. Hierbij geldt dat het gebouw binnen de IHP-periode de 40-

jarige leeftijd ook zal overschrijden. 

 

8.3 Zeilberg 

Voor BS Zeilberg wordt uitgegaan van nieuwbouw of renovatie in 2030. 

Alhoewel het gebouw dan ook maar liefst zo’n 60 jaren oud is, is renovatie 

op dit moment voor de school c.q. het schoolbestuur een optie. Het 

gebouw kent veel ruimte en biedt daarom veel mogelijkheden bij een 

goede functionaliteit. Besluitvorming hierover vindt tegen die tijd plaats. 

Mogelijk dienen voor 2034 nadere maatregelen te worden genomen in het 

kader van verduurzaming. 

 

  



 

  

8.4 Heiakker 

D’n Heiakker is recent deels gesloopt, waardoor de overmaat in aantallen 

groepslokalen is weggewerkt. Het gebouw heeft nog wel twee speellokalen, 

waarvan er maar één nodig is, en het tweede dus anders kan worden 

ingezet. Ook is het BVO relatief (te) groot. Er zijn geen plannen binnen de 

IHP -periode, ander dan nog niet bepaalde verduurzaming.  

 

Dit geldt ook voor De Hasselbraam. De eventuele benodigde 

verduurzamingsmaatregelen en kosten hiervan dienen te worden bepaald in 

samenhang met het bereiken van de 50-jarige leeftijd binnen de IHP-

periode.  

 

8.5 Walsberg 

De Gerardusschool kent verschillende bouwdelen en is niet alleen 

bouwkundig verouderd maar ook functioneel gezien niet optimaal. De 

uitgestrekte plattegrond rondom gezamenlijke ruimte leidt tot een 

inefficiënt gebouw, maar ook qua aantal groepslokalen is het gebouw te 

groot. Vanwege het feit dat de verschillende verbouwingen nooit hebben 

geleid tot een echte functionele verbeterslag is gekozen voor nieuwbouw. 

Er wordt uitgegaan van nieuwbouw in 2028 voor acht groepen.  

 

Ook het gymlokaal is feitelijk aan vervanging toe, maar vanwege de 

aanwezigheid van voldoende gymaccommodatie in Deurne, zal dit niet 

worden vervangen. Nadere besluitvorming over sloop of blijvend 

onderhouden door het schoolbestuur zal uiterlijk in samenhang met het 

onderwijsgebouw moeten plaatsvinden.  

 

Op dat moment zal ook de samenhang met een beweegvoorziening voor de 

wijk in ogenschouw moeten worden genomen, al dan niet in de vorm van 

een MFA. 

 

8.6 Sint-Jozefparochie 

Op basis van de analyse blijkt dat Sint-Jozefparochie een autonome wijk is 

binnen de kern van Deurne. Er is daarom gekozen om de 

uitbreidingsbehoefte van D’n Bogerd bij D’n Bogerd op te lossen. Dit 

betekent een uitbreiding van het huidige gebouw ten behoeve van zowel 

onderwijs als kinderopvang. Het gebouw kent momenteel een capaciteit 

van veertien groepslokalen voor het onderwijs en twee voor de 

kinderdagopvang. Uitgaande van een behoefte van achttien lokalen en vier 

groepen kinderopvang, dient het gebouw te worden uitgebreid met vier 

groepslokalen voor onderwijs, twee groepslokalen voor kinderopvang en 

een tweede speellokaal.  

 

Vanuit de oude rekenregels op basis van groepen is recht op een tweede 

speellokaal bij het formeren van de veertiende groep. De groei treedt op 

korte termijn op en de start van de bouw van de uitbreiding is voorzien in 

2024 (bouwvoorbereiding 2023). 

 

8.7 Vlierden 

In Vlierden is geen plan opgenomen voor de IHP-periode. Wel dient het 

gebouw verduurzaamd te worden. Het gebouw scoort op de bouwkundige 

kwaliteit niet optimaal; in een volgende IHP dient opnieuw naar de inzet 

gekeken te worden. 

 



 

 

 35 

8.8 Liessel 

De Zonnebloem behoeft geen ingrepen, anders dan eventueel benodigde 

c.q. toekomstige verplichte verduurzaming. 

 

8.9 Neerkant 

In Neerkant heeft de afgelopen jaren al onderzoek plaatsgevonden naar de 

mogelijkheden. Er is onder andere gezocht naar samenwerking en 

samenhuizing met de gymvoorziening in een bredere sportaccommodatie 

en in samenhang met wijkvoorzieningen in een nieuw te bouwen MFA op 

een andere locatie. 

 

Uitgangspunt voor de St. Willibrordusschool is nieuwbouw voor zes groepen 

op de eigen locatie, waarbij gezocht wordt naar integratie van de 

kinderopvang bij gemeenschapshuis De Moost, in directe relatie via het 

terrein met de school.  

 

Er wordt vooralsnog aangenomen dat de huidige school, inclusief het 

huidige gymlokaal,kan blijven staan tijdens de bouw, die dan dus elders op 

het eigen terrein zal worden gesitueerd indien mogelijk. De 

bouwvoorbereiding is voorzien in 2023; start bouw in 2024. Afstemming 

met de bouw van het nieuwe gymlokaal is nodig. 

 

8.10 Helenaveen 

Voor De Peelparel zijn geen plannen opgenomen. Ook hier gelden 

eventuele eisen aan verduurzaming. 

  



 

  

23/24 25/26 27/28 29/30 

1. Uitbreiding D’n Bogerd    

2. Nieuwbouw St. Willibrordusschool     

3. Nieuwbouw OBS De Bron    

 

4. Nieuwbouw Tijl Uilenspiegel   

 

 5. Nieuwbouw Gerardusschool  

 

  6. Nieuwbouw BS Zeilberg 

 

Tabel 7 Planning projecten – respectievelijk bouwvoorbereidings- en uitvoeringsjaar 
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9.1 Planning 

In Tabel 7 is de planning van de nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten 

opgenomen; een en ander zoals is beschreven in het vorige hoofdstuk. 

 

9.2 Nieuwbouw: normkosten versus marktprijzen 

In de huisvestingsverordening zijn normkosten voor onder andere 

nieuwbouw en uitbreiding van onderwijsgebouwen opgenomen. In 

voorliggend IHP is gerekend met huidige marktprijzen. Deze zijn opgesteld 

in overleg met een bouwkostendeskundige en getoetst aan prijsniveaus in 

recent aanbestede projecten. De prijzen zijn momenteel erg hoog en 

onvoorspelbaar. Prijzen worden beïnvloed door de hoge energieprijzen en 

daarmee productie- en transportkosten van bouwmaterialen, 

personeelstekorten en de hoge eisen aan binnenklimaat en duurzaamheid, 

Alhoewel laatstgenoemde eisen (binnenklimaat, duurzaamheid) feitelijk ook 

in de normkosten zijn meegenomen, blijken deze in de praktijk toch te laag 

om tot een voldoende kwaliteit te komen, zelfs los van de hoge stijging 

door de andere genoemde factoren. 

 

9.3 Investeringskosten 

De totale investeringskosten (marktcijfers per 2022) van de plannen , op 

basis van kostenkengetallen per m² BVO bedragen circa € 34 miljoen, 

waarvan circa € 5,5 miljoen euro voor kinderopvang. Voor kinderopvang 

geldt dat deze in beginsel worden gedekt door huurpenningen.  

Een overzicht met de gehanteerde uitgangspunten en prijzen per m² BVO 

(bruto vloeroppervlak) is opgenomen in bijlage 3. Resterende boekwaardes 

zijn buiten beschouwing gelaten en ook de kosten voor de verduurzamings-

maatregelen van overige gebouwen zijn niet opgenomen. Zie ook de 

volgende alinea’s. 

 

Tijdelijke huisvesting tijdens de bouw 

Er is geen rekening gehouden met kosten voor tijdelijke huisvesting, daar 

het scenario uitgaat van inzet van gebouw Aventurijn en voor de grotere 

Tijl Uilenspiegel, ingeval van nieuwbouw op de huidige locatie, van inzet 

van zowel Aventurijn als het huidige gebouw van De Bron, die dan mogelijk 

nieuwbouw op een andere locatie heeft. Indien toch op een andere locatie 

wordt gebouwd voor Tijl Uilenspiegel, kan sowieso gebruik worden 

gemaakt van langere inzet van het bestaande gebouw (naast indien nodig 

Aventurijn). Slechts indien zowel Tijl Uilenspiegel als De Bron op de huidige 

locatie nieuw zullen bouwen, is voor een aantal groepen tijdelijke 

huisvesting nodig voor Tijl Uilenspiegel.  

 

Indien De Bron op de huidige locatie nieuwbouw zal plegen, is het mogelijk 

dat het gebouw Aventurijn, waar dan Willibrordus nog is gehuisvest, iets te 

klein is om de volledige school en kinderopvang bij De Bron te huisvesten. 

Dit betreft slechts één à twee groepen, waarvan de kosten voor huur voor 

een tijdelijke oplossing voor de kinderopvang door de kinderopvang 

gedragen zullen worden.  

9 Planning en financiën 



 

  

Het is voor alle projecten een voorwaarde dat het LEO-onderwijs een 

andere plek krijgt om het gebouw Aventurijn optimaal in te kunnen zetten 

als tijdelijke huisvesting. 

 

Kosten terreinen en verhuiskosten, indexering 

Deze kosten zijn niet meegenomen in het overzicht en de berekeningen. 
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BIJLAGE 1 – BETROKKEN PERSONEN 
 

PlatOO: 

Sultan Solak  - bestuurder PlatOO 

Natasja Simons  - directeur OBS De Bron 

Maarten van Nuenen - huisvestingsadviseur, Laride 

Tessie van der Werff - huisvestingsadviseur, Laride 

 

Prodas 

Mischa Kleukers  - bestuurder Prodas 

Bonna Roos  - hoofd advies & ontwikkeling Prodas 

Moniek Slaats  - directeur BS Tijl Uilenspiegel, namens cluster Deurne Noord en Zuid 

Jan Borg  - huisvestingsadviseur, BBZ 

 

Gemeente Deurne 

Willy van den Berg - wethouder zorg, onderwijs, kunst en cultuur 

Lydia Termoshuizen - projectleider IHP 

Madeleine Middeldorp - beleidsontwikkelaar fysieke en maatschappelijke projecten 

Sandra Hanrath  - beleidsontwikkelaar samenleving 

Vincent Henskens - hoofd afdeling samenleving 

Bas Janssen  - financieel adviseur 

  



 

  

BIJLAGE 2 – GEBOUWENBOEK (SEPARATE BIJLAGE) 
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BIJLAGE 3 – INVESTERINGSRAMING 

 
 

 

 

  

Basisgegevens

Project IHP Deurne Bouwkosten 500-1.000 m² BVO 4.050€      per m² BVO

Opdrachtgever Gemeente Deurne Bouwkosten 1.000-2.000 m² BVO 3.630€      per m² BVO

Datum 25 oktober 2022 Bouwkosten 2.000-3.0000 m² BVO 3.580€      per m² BVO

Kenmerk 2210061532R1-BF-EvW Sloopkosten 1.000-1.500 m² BVO 90€           per m² BVO

Auteur Bert Fransen Sloopkosten 1.500-2.000 m² BVO 75€           per m² BVO

Ester van Winkel Sloopkosten 2.000-2.500 m² BVO 65€           per m² BVO

Huur tijdelijke units, 14 mnd 450€         per m² BVO



 

  

 

Doorrekening IHP Deurne

uitgangspunten

- Voorbereidingskrediet bedraagt 8% van de investering (bron: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Deurne 2015)

- Sloopkosten zijn exclusief kosten voor eventuele asbestsanering

- Oppervlakte gebouwen vooralsnog gerekend met aantal groepen (i.p.v. aantal leerlingen), nog aanpassen naar leerlingaantallen

- Bedragen zijn prijspeil juli 2022, er is geen indexering voor latere jaren toegepast

Project School Ingreep Toelichting Opp. Invest./m² Investering

01 D'n Bogerd Bouwvoorbereiding Bouwvoorbereiding t.b.v. uitbreiding onderwijs 550 324€             178.200€       

01 D'n Bogerd Bouwvoorbereiding Bouwvoorbereiding t.b.v. uitbreiding kinderopvang 230 324€             74.520€         

01 D'n Bogerd Uitbreiding Uitbreiding met 4 groepen onderwijs 550 3.726€          2.049.300€    

01 D'n Bogerd Uitbreiding Uitbreiding met 2 groepen kinderopvang 230 3.726€          856.980€       

02 Willibrordus Neerkant Bouwvoorbereiding Bouwvoorbereiding t.b.v. onderwijs 900 290€             261.360€       

02 Willibrordus Neerkant Bouwvoorbereiding Bouwvoorbereiding t.b.v. kinderopvang 115 290€             33.396€         

02 Willibrordus Neerkant Nieuwbouw Vervangende nieuwbouw onderwijs 900 3.340€          3.005.640€    

02 Willibrordus Neerkant Nieuwbouw Vervangende nieuwbouw kinderopvang 115 3.340€          384.054€       

02 Willibrordus Neerkant Sloop Sloop bestaand gebouw Willibrordus incl. gymzaal 2.037 75€              152.762€       

02 Willibrordus Neerkant Boekwaarde Bestaande boekwaarde Willibrordus incl. gymzaal 2.037 129€             262.726€       

03 De Bron Bouwvoorbereiding Bouwvoorbereiding t.b.v. nieuwbouw onderwijs 1.130 290€             328.152€       

03 De Bron Bouwvoorbereiding Bouwvoorbereiding t.b.v. nieuwbouw kinderopvang 230 290€             66.792€         

03 De Bron Nieuwbouw Vervangende nieuwbouw onderwijs 1.130 3.340€          3.773.748€    

03 De Bron Nieuwbouw Vervangende nieuwbouw kinderopvang 230 3.340€          768.108€       

03 De Bron Sloop Sloop bestaand gebouw De Bron 1.053 90€              94.770€         

04 Tijl Uilenspiegel Bouwvoorbereiding Bouwvoorbereiding t.b.v. nieuwbouw onderwijs 2.370 286€             678.768€       

04 Tijl Uilenspiegel Bouwvoorbereiding Bouwvoorbereiding t.b.v. nieuwbouw kinderopvang 460 286€             131.744€       

04 Tijl Uilenspiegel Nieuwbouw Vervangende nieuwbouw onderwijs 2.370 3.294€          7.805.832€    

04 Tijl Uilenspiegel Nieuwbouw Vervangende nieuwbouw kinderopvang 460 3.294€          1.515.056€    

04 Tijl Uilenspiegel Sloop Sloop bestaand gebouw Tijl Uilenspiegel 1.771 75€              132.825€       

05 Gerardus Bouwvoorbereiding Bouwvoorbereiding t.b.v. nieuwbouw onderwijs 1.130 290€             328.152€       

05 Gerardus Bouwvoorbereiding Bouwvoorbereiding t.b.v. nieuwbouw kinderopvang 230 290€             66.792€         

05 Gerardus Nieuwbouw Vervangende nieuwbouw onderwijs 1.130 3.340€          3.773.748€    

05 Gerardus Nieuwbouw Vervangende nieuwbouw kinderopvang 230 3.340€          768.108€       

05 Gerardus Sloop Sloop bestaand gebouw Gerardus 1.719 75€              128.925€       

06 Zeilberg Bouwvoorbereiding Bouwvoorbereiding t.b.v. nieuwbouw onderwijs 1.475 290€             428.340€       

06 Zeilberg Bouwvoorbereiding Bouwvoorbereiding t.b.v. nieuwbouw kinderopvang 230 290€             66.792€         

06 Zeilberg Nieuwbouw Vervangende nieuwbouw onderwijs 1.475 3.340€          4.925.910€    

06 Zeilberg Nieuwbouw Vervangende nieuwbouw kinderopvang 230 3.340€          768.108€       

06 Zeilberg Sloop Sloop bestaand gebouw Zeilberg 2.352 65€              152.880€       

Totaal 33.962.488€  

waarvan totaal t.b.v. onderwijs 28.462.038€  

waarvan totaal t.b.v. kinderopvang 5.500.450€    
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