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1. Inleiding 

Onderwijshuisvesting is geen doel op zich. Het is een belangrijke randvoorwaarde om de inhoudelijke 

doelstellingen van het onderwijs waar te kunnen maken. Schoolbesturen en gemeente zijn gezamenlijk 

verantwoordelijk voor het realiseren van passende huisvesting die ondersteunend is aan de inhoudelijke 

doelstellingen van het onderwijs. Gedreven vanuit gezamenlijke ambities en inhoudelijke doelstellingen voor 

het (voortgezet) onderwijs in Tilburg hebben de schoolbesturen en de gemeente gezamenlijk een visie op 

onderwijshuisvesting voor het voortgezet onderwijs (VO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) vastgelegd in 

dit meerjarig integraal huisvestingsplan voor het VO & VSO (MIHP VO+1)2.  

 

Het doel van het MIHP VO+ Tilburg voor de periode 2025-2040 is: 

 

Het gezamenlijk tot stand brengen van een MIHP VO+ geeft inzicht in de lokale situatie. Een goede analyse 

van de omgeving, gekoppeld aan de toekomstige verwachtingen, maakt dat schoolbesturen voor het VO en 

VSO en de gemeente strategische keuzes kunnen maken over welk toekomstbestendig aanbod gewenst is. 

Het is een uitgelezen kans om aan te sluiten bij de thema’s van de LEA 2023-2026 'Een kansrijke toekomst is 

begonnen!' en de kwaliteit van het onderwijs te versterken. Ook is het een uitstekend moment om een 

bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente Tilburg om in 2045 klimaatneutraal te 

zijn. Met betrekking tot de gymnastiekaccommodaties voor het bewegingsonderwijs van de scholen leggen 

we de koppeling met de behoefte aan binnensportvoorzieningen vanuit sportverenigingen en andere 

sportpartners. 

Het MIHP VO+ draagt dus bij aan meerdere ambities en biedt alle partijen de mogelijkheid om op korte en 

lange termijn proactief huisvestingsbeleid te voeren. 

  

 
1 Het VSO is geen volledig integraal onderdeel van het MIHP VO+. Het VSO gaat mee in dit MIHP voor wat betreft visie en ambitie en gaat 

mee met de tarieven zoals verderop in het stuk genoemd. De afwijking zit op de eigen bijdrage door het schoolbestuur. Daarvoor geldt dat 

VSO hierin de eigen bijdrage van het MIHP PO+ hanteert.  
2 Onderwijscentrum Leijpark voor SO en VSO, blijft deel uitmaken van het MIHP PO+ (conform wetgeving maken SO en VSO deel uit van het 

primair onderwijs). Gezien de schaal van de school en de complexiteit van de doelgroep is aansluiting met SO en VSO tezamen bij één MIHP 

nodig. OCLeijpark kiest daarom om aangesloten te blijven bij het MIHP PO+. OCLeijpark VSO maakt integraal onderdeel uit van de 

voorzieningen voor leerlingen in de leeftijd van 13 tot 20 jaar en participeert in de ontwikkelingen voor VO en VSO, inclusief het nastreven van 

inclusie voor alle leerlingen VO en VSO.  

In het MIHP PO+ dat in 2022 is vastgesteld is het VSO meegenomen. In het kader van het opstellen van het 

MIHP VO Tilburg is besloten dat het VSO wat betreft visie en ambities integraal onderdeel uitmaakt van dit 

MIHP. Dit MIHP gaat daarom verder onder de noemer: MIHP VO+ Tilburg. 

Een gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting voor het VO  en VSO vast te leggen en op basis daarvan de 

investeringen in onderwijshuisvesting VO en VSO voor nu en voor de toekomst inzichtelijk te maken, 

inclusief de meerjarig financiële consequenties over 16 jaar.  
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Leeswijzer 

 

Hoofdstuk 2 

In dit hoofdstuk gaan we in op de wet- en regelgeving waarmee we rekening moeten houden bij het 

opstellen van dit huisvestingsplan. Ook gaan we in op de juridische basis voor dit MIHP VO+. 

 

 

Hoofdstuk 3 

Het MIHP VO+ hebben we opgesteld vanuit een gezamenlijk ambitie voor het voortgezet onderwijs en 

voortgezet speciaal onderwijs in Tilburg. De inhoudelijke Tilburgse ambities zijn voor ons leidend. 

 

Hoofdstuk 4 en 5 

De twee aspecten - inhoudelijk ambities en het wettelijk kader - vormen de basis voor de uitgangspunten die 

we hebben afgesproken voor onderwijshuisvesting VO en VSO voor de komende 16 jaar. 

 

Hoofdstuk 6 

Tot slot is vastgelegd welke financiële afspraken we hebben gemaakt. 
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2. Wettelijk kader 

2.1 Algemeen 

De Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) vormt het algemene juridische kader waarin alle regels en 

afspraken over onderwijshuisvesting zijn vastgelegd. Dit kader komt erop neer dat de gemeente en 

schoolbesturen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van het VO en VSO3.  

Beide ontvangen voor deze taken van het rijk een niet geoormerkte vergoeding. De gemeente ontvangt voor 

haar aandeel in die verantwoordelijkheid bekostiging via het gemeentefonds. De schoolbesturen ontvangen 

middelen voor huisvesting als onderdeel van de rijksvergoeding voor materiële instandhouding. 

Grofweg kunnen de schoolbesturen zich wenden tot de gemeente voor (vervangende) nieuwbouw, wanneer 

een schoolgebouw bouwkundig is afgeschreven, voor noodzakelijke uitbreiding en voor herstel van 

constructiefouten en schade in bijzondere gevallen. Alle overige taken, zoals binnen- en buitenonderhoud, 

aanpassingen en exploitatie, liggen bij de schoolbesturen. Daarmee is sprake van een sluitend systeem van 

verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting: de gemeente heeft de zorgplicht om te voorzien in 

adequate huisvesting. Het schoolbestuur de verantwoordelijkheid voor de instandhouding.  

De verantwoordelijkheden van schoolbesturen en gemeente zijn weergeven in onderstaande afbeelding: 

 

 
3 Voor het VSO wordt het algemeen juridisch kader gevormd door de Wet op de expertisecentra (WEC) en Wet op primair onderwijs (WPO). 
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Landelijke wetgeving moet lokaal worden uitgewerkt in een verordening. In de verordening worden de lokale 

regels vastgelegd met betrekking tot aanvragen (wat, hoe en wanneer), de hoogte van vergoedingen en de 

prioritering tussen aanvragen. De VNG heeft een modelverordening gemaakt die gemeenten kunnen 

gebruiken voor het opstellen van een verordening op maat. In Tilburg is de 'verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs gemeente Tilburg 2016' vastgesteld. Daarin is onder andere de procedure geregeld 

waarmee schoolbesturen aanvragen kunnen doen bij de gemeente voor een huisvestingsvoorziening. 

2.2 Geldigheid MIHP VO+ 

MIHP 

Een MIHP is op dit moment nog niet gefundeerd in de onderwijswetgeving. Met andere woorden, een juridisch 

afdwingbare afspraak tussen gemeente en schoolbestuur over een investeringsprogramma dat zich uitstrekt 

over meerdere jaren heeft op dit moment nog geen wettelijke basis. In 2018 hebben VNG, PO-Raad en VO-

Raad gezamenlijk een aantal voorstellen aan de toenmalige staatssecretaris gedaan met het verzoek deze 

voorstellen wettelijk te verankeren.  

Op dit moment werkt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) nog aan de wetswijziging 

onder de naam ‘Planmatige en doelmatige aanpak onderwijshuisvesting’. De wijziging heeft als doel om 

gemeenten en schoolbesturen meer planmatig te laten samenwerken bij bouw en onderhoud van 

schoolgebouwen. Eén van de voorstellen gaat over de verplichting een MIHP op te stellen. Dit betekent dat 

gemeenten en schoolbesturen een wettelijke verplichting krijgen gezamenlijk een MIHP op te stellen. 

Daarnaast wordt renovatie van schoolgebouwen als een voorziening in de wet opgenomen. De beoogde 

inwerkingtredingsdatum van dit wetsvoorstel is 1 januari 20264. 

Vooruitlopend op wetgeving in ontwikkeling5 kunnen schoolbesturen en gemeente ook nu al gezamenlijk tot 

een samenhangend plan met een meerjarig karakter komen. Hierin worden de eerste vier jaar (financieel) 

vastgelegd en een doorkijk gegeven voor de volgende 12 jaar. Een dergelijk afsprakenkader zoals vastgelegd 

in dit MIHP VO+ overstijgt de verordening op een aantal punten en vervangt deze als het ware. De 

verordening wordt niet afgeschaft maar heeft een vangnetfunctie: wat gebeurt er als een schoolbestuur niet 

instemt met het MIHP VO+ of op de gemaakte afspraken wil terugkomen of als er een nieuw schoolbestuur 

bijkomt of er één afvalt. In dat geval vallen deze schoolbesturen onder de werking van de verordening. 

Aanvragen die onder de verordening worden gedaan worden in dat geval in lijn met de prioritering uit het 

MIHP VO+ beoordeeld. 

2.3 Landelijke huisvestingseisen 

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) (voorheen het Bouwbesluit) 

Schoolgebouwen moeten in ieder geval aan de wettelijke huisvestingseisen voldoen. Deze eisen zijn 

vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

(Bijna) Energie Neutrale Gebouwen (BENG) 

Vanaf 1 juli 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energie neutrale gebouwen (BENG) zijn. 

Dit is een gevolg van het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD. De BENG-

eisen gelden alleen voor nieuwbouw.  

 
4 Op dit moment loopt de wetgevingsprocedure. Er ligt op dit moment een wetsvoorstel voor onderwijshuisvesting bij de Tweede Kamer. Het 

wetsvoorstel d.d. 29 januari 2025 is te vinden via: https://www. .nl/documenten/regelingen/2025/01/29/005-k2-versie-wetsvoorstel-planmatige-

en-doelmatige-onderwijshuisvesting  
5 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: wetsvoorstel planmatige en doelmatige aanpak onderwijshuisvesting 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2025/01/29/005-k2-versie-wetsvoorstel-planmatige-en-doelmatige-onderwijshuisvesting
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2025/01/29/005-k2-versie-wetsvoorstel-planmatige-en-doelmatige-onderwijshuisvesting
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Daarnaast wordt zowel nationaal als Europees gesproken over energie neutrale gebouwen (ENG). Hoewel 

ENG op dit moment nog geen verplichting is, wordt verwacht dat ENG vanaf 2028 verplicht zal worden voor 

maatschappelijk vastgoed vanwege recente besluitvorming vanuit Europa met wetgevende werking. 

De gemeente Tilburg heeft samen met de schoolbesturen, vanuit haar duurzaamheidsambitie (Tilburg 

klimaatneutraal 20456), ervoor gekozen om nieuwbouwprojecten ENG7 te realiseren, ook al is dit (nog) geen 

wettelijke verplichting.  

Kwaliteitskader Huisvesting 

Op initiatief van de rijksoverheid is het Kwaliteitskader Huisvesting ontwikkeld, waarin kwaliteitscriteria voor 

onderwijsvoorzieningen in het funderend onderwijs (hierna: Kwaliteitskader Huisvesting) zijn opgenomen. Dit 

kader biedt richtlijnen om tot kwalitatief goede onderwijshuisvesting te komen. Het Kwaliteitskader Huisvesting 

is geen wetgeving maar heeft draagvlak vanuit de PO-Raad, VO-Raad en VNG. De gemeente Tilburg heeft in 

samenspraak met de schoolbesturen voor VO en VSO besloten het Kwaliteitskader Huisvesting aan te houden 

als vertrekpunt8. Bij projecten wordt dit kader toegepast met in achtneming van de geformuleerde spelregels.  

Voor de spelregels verwijzen we naar de bijlage ‘Afspraken uitvoeringsspelregels’.  

  

 
6 Bron: Energievisie gemeente Tilburg uit 2017 
7 Volgens de methodiek van de NTA8800. 
8 Hiermee sluiten we aan op de afspraken die in het MIHP PO+ door de schoolbesturen en de gemeente zijn gemaakt.  
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3. Tilburgse ambitie  

Thema 1: Inclusiever en passend onderwijs 

Kaders inclusiever en passend onderwijs 

 

Dit is de gezamenlijke missie waaraan kinderopvangorganisaties, onderwijs - van PO tot en met middelbaar 

beroeps onderwijs (mbo) - en gemeente al een aantal jaar werken. En dat blijven we doen. Dit is vastgelegd 

in de Tilburgse Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2023-2026 'Een kansrijke toekomst is begonnen!' De ambities in 

de LEA staan niet op zichzelf maar sluiten aan op onze doelstellingen voor de stad om jongeren een goede 

start te geven, met optimale kansen, in een wereld die mij ziet en met ruimte om te leven (Tilburgse Agenda 

Sociaal 013). 

Met de LEA werken we samen verder aan kansengelijkheid en inclusie. De drie clusters om gelijke kansen en 

inclusie te bevorderen zijn:  

▪ Brede talentontwikkeling 

We willen jongeren de kans bieden hun talenten breed te ontwikkelen. We willen dat ze kennis maken met 

cultuur en muziek, sport en leren over gezondheid, techniek, natuur- en milieueducatie, de wereld van werken 

en burgerschap/identiteit. Zo kunnen zij ervaren wat dat met hen doet. Niet alleen om te ontdekken waar ze 

zelf goed in zijn, maar ook om talenten van andere jongeren te ontdekken. 

▪ De basis op orde 

Dit gaat om een basisaanbod en -vaardigheden voor alle jongeren. Daarnaast is aandacht voor de 

overgangen (toeleiding VVE, kinderopvang, PO-VO, mbo, hbo, wo). Ook gaat het om toegankelijkheid, het 

voorkomen van segregatie en integratie bevorderen. 

▪ Welzijn 

Dit legt de nadruk op gezond, veilig, weerbaar maken van jongeren en een netwerk in en om de school/wijk. 

De schoolbesturen in het Tilburgse samenwerkingsverband Portvol!o geven ook nader uitwerking aan passend 

en inclusief onderwijs9. Het ondersteuningsplan 2023 – 2027 ‘samen voor elke jongere’ zet in op het realiseren 

van vijf ambities: (1) een sterke basis, (2) waar mogelijk regulier onderwijs, (3) preventie van uitval, (4) optimale 

samenwerking (leerling en ouders) en (5) integrale aanpak en samenwerking. Daarnaast werkt het 

samenwerkingsverband aan een tweetal thema’s: het orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC) en de 

eigen organisatie. Met name het OPDC is een belangrijke schakel binnen het passend en inclusief onderwijs. 

 
9 De wet op passend onderwijs en de wetten op het PO, VO en expertisecentra vormen in de basis het kader voor wat Portvol!o beoogt. 

Binnen deze wettelijke kaders is het hoofddoel vastgelegd voor passend onderwijs: het realiseren van een samenhangend geheel van 

ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 

doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. 

 

Als kind of jongere zelf leren ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. En dat vervolgens tot 

volle bloei brengen vanuit het onderwijs. Brede talentontwikkeling dus. Gericht op de hele Tilburgse jeugd. 

Liefst met verbinding naar de beroepen van straks, zodat Tilburgse kinderen en jongeren een kansrijke 

toekomst tegemoet gaan. Een toekomst die ze zelf trouwens mee ontwerpen.  
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Naast de LEA en de ambities vanuit het samenwerkingsverband is ook een Convenant VO Tilburg10 uit 2018 

van kracht. Hierin wordt door de VO-besturen gestreefd naar een ambitieus, gedifferentieerd en 

samenhangend onderwijsaanbod voor Tilburg en omgeving. In dit convenant is de visie vastgelegd op 

onderlinge samenwerking gericht op kwaliteit en stabiliteit. Ook zijn afspraken gemaakt over een 

scholenaanbod met een rijk pallet aan keuzemogelijkheden, goed gespreide en stabiele scholen. De 

schoolbesturen werken aan een centraal aanmeldsysteem om te kunnen sturen op basis van de optimale 

schoolgroottes per school (lees: aanmeldingen van leerlingen per school). De schoolbesturen zitten nu in de 

oriëntatiefase om dit van de grond te krijgen. Het doel is om de implementatie hiervan in te laten gaan in 

2025-2026 voor de aanmeldingen van het schooljaar 2026-2027.  

De scholen zorgen samen voor het realiseren van een rijk aanbod aan voortgezet onderwijs, waarmee bereikt 

wordt dat: 

▪ Alle jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

▪ Ruime keuzemogelijkheden kunnen worden geboden. 

▪ Maatschappelijke vraagstukken van jongeren, die redelijkerwijs tot de taak van het onderwijs gerekend 

kunnen worden, voldoende worden aangepakt. 

▪ Ingespeeld wordt op de toekomstige arbeidsmarktkansen. 

▪ Passend onderwijs optimaal kan worden gerealiseerd. 

▪ Kwaliteit van het voortgezet onderwijs in samenhang bevorderd.  

Het uitgangspunt is om het convenant uit 2018 te actualiseren en opnieuw vast te stellen. 

 

 

 
10 Het convenant is van het VO en niet van het VSO. Dit geactualiseerde MHIP VO+ geeft aanleiding voor het actualiseren van het convenant 

naar VO en VSO. Voor het VO heeft dit betrekking op de optimale schoolgroottes en het actualiseren hiervan. Voor het VSO gaat dit vooral 

over inclusie.  

Portvol!o 

Portvol!o is het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs in de regio Tilburg. Dit 

samenwerkingsverband, bestaande uit zeven schoolbesturen, is verantwoordelijk voor een passend 

onderwijsaanbod voor bijna 18.000 leerlingen, waaronder 775 leerlingen in het VSO. In de toekomst zal dit 

aantal in Tilburg groeien naar ongeveer 950 – 1.000 leerlingen in het VSO (bij ongewijzigd beleid). Binnen 

het VSO zitten ook leerlingen van buiten de Portvol!o-regio. Het samenwerkingsverband streeft ernaar dat 

alle V(S)O-jongeren in de regio Tilburg een diploma naar vermogen behalen of een passende en 

duurzame plek op de arbeidsmarkt en/of in de dagbesteding innemen. 

 

Link met Regionaal Plan Onderwijs (RPO) Tilburg 

Een keer in de vijf jaar stellen schoolbesturen een nieuw RPO op. In het onlangs vastgestelde RPO Tilburg 

hebben de schoolbesturen een verdiepende slag gemaakt wat betreft inclusie. 

Voor de Tilburgse schoolbesturen is het van belang dat de implementatie van inclusie zorgvuldig 

(weloverwogen en niet overhaast) moet plaatsvinden. Het is belangrijk dat alle scholen hier werk van 

maken en dat de benodigde ondersteuning/opleiding ook plaatsvindt. Inclusief onderwijs kan in onze 

regio mits alle schoolbesturen en hun scholen meedoen: regulier en speciaal. Dan ook zal het aantal VSO-

leerlingen op een reguliere VO-school relatief beperkt blijven waardoor er ruimte voor maatwerk-inclusie 

ontstaat. Dit willen de scholen voorkomen en mits goed uitgevoerd, hebben de schoolbesturen er wel veel 

vertrouwen in dat dit tot goede resultaten leidt. De mate van inclusie kan iedere school zelf bepalen. Het 

gaat om maatwerk per leerling en school. Het belangrijkste is passend onderwijs bieden voor elke leerling. 

Er is nog nadere verkenning nodig hoe dit het beste aangepakt kan worden, hiervoor worden er in 2025 

meerdere overlegmomenten gepland. De huidige status van het stuk is te vinden in de oplegnotitie RPO 

Tilburg met het kenmerk 2240432v4 09-01-2025. 
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Vertaling naar denkrichtingen voor de toekomstige huisvesting 

NB: Voor alle onderstaande denkrichtingen geldt dat het initiatief voor inclusiever en passend onderwijs vanuit 

het onderwijsveld moet komen. Bij een beargumenteerd initiatief kan dat ook leiden tot het meenemen van 

gewenste voorzieningen in de toekomstige huisvesting.  

▪ Ruimte voor preventieve voorzieningen in het VO 

Dit gaat over het meer ruimtelijk faciliteren van voorzieningen binnen het reguliere VO waar extra 

ondersteuning wordt geboden of onderwijs op maat waardoor jongeren in het reguliere VO kunnen blijven. 

Het gaat dan om reboundvoorzieningen waar voor kleine groepen er een aanbod op maat is met extra inzet 

van ondersteuners. Daarnaast is er ook de aanwezigheid van time-in voorziening waar leerlingen gedurende 

de lesdag korte tijd verblijven om daarna weer deel te nemen aan het lesprogramma. 

Ook gaat het om het realiseren van extra werkruimten en spreekkamers voor ondersteuners binnen het VO 

waardoor de benodigde expertise binnen het schoolgebouw kan plaatsvinden. Binnen dit aandachtsgebied 

valt ook het inzetten van jeugdhulp en/of jongerenwerkers binnen de scholen. Zie het tekstkader ‘extra 

vierkante meters’ voor de mogelijkheden van het realiseren van extra vierkante meters.  

▪ Tussenvoorziening Schakel opleiding  

Er zijn jongeren die vanuit de Schakel opleiding (Yonder) wel de overstap mogen maken naar een reguliere 

setting maar qua taalniveau nog niet aansluiten bij leeftijdsgenoten. Voor deze leerlingen is een 

tussenvoorziening wenselijk waar ze binnen de reguliere setting in een stamgroep worden geplaatst onder 

begeleiding van een mentor. De leeractiviteiten die daar dan plaatsvinden zijn: gewenningsactiviteiten, 

verbeteren taalvaardigheid en landing in de school.  

▪ Specifiek aanbod 

Er zijn groepen jongeren die intellectueel meer in hun mars hebben maar wel behoefte hebben aan een 

specifiek aanbod. Het gaat dan bijvoorbeeld over het realiseren van een VSO-aanbod voor vwo-jongeren in 

een reguliere setting of het realiseren van een aanbod in de vorm van een praktische havo. Deze jongeren 

kunnen dan extra gemotiveerd worden om te leren en te ontwikkelen, maar dan wel binnen hun eigen 

sociale context op de reguliere school.  

▪ Hybride samenwerking en symbiose VO-VSO 

Voor het bieden van een breder keuzeaanbod voor jongeren is een denkrichting om meer hybride 

samenwerking te organiseren tussen het reguliere VO- en VSO-onderwijs. Door beide voorzieningen in elkaars 

nabijheid te organiseren kunnen beide scholen samen een aanbod realiseren en ook gebruik maken van 

elkaars ruimten, bijvoorbeeld praktijkruimten. Hierdoor krijgen jongeren meer kansen en kan ook een meer 

contextrijke leeromgeving ontstaan waar ze beter inzicht krijgen in wat een opleiding qua 

toekomstperspectief betekent en waar ze voor kunnen kiezen. Voor het onderwijs betekent dit dat 

leerkrachten van elkaars expertise gebruik kunnen maken en wellicht ook jongeren meer gezamenlijk les 

kunnen geven met eigen leerpaden. Binnen deze hybridetrajecten zijn ook kansen om jongeren die nu buiten 

de regio onderwijs, volgen de ontwikkelplek te bieden om dat in de regio Tilburg te gaan doen. 

▪ Scholengemeenschappen versus aanbodgerichte scholen 

De komende tijd wordt ook nagedacht over het realiseren van meer brede scholengemeenschappen waar 

alle onderwijsrichtingen van regulier VO (vmbo tot vwo) tezamen met voortgezet speciaal onderwijs worden 

aangeboden. Zo ontstaan meer mogelijkheden in aanbod en keuze voor jongeren, maar ontstaat ook massa 

om het onderwijs en de ondersteuning efficiënter en effectiever te organiseren.  

Per huisvestingsinitiatief/-project wordt bekeken/onderzocht of een scholengemeenschap een denkrichting 

kan zijn en wordt beargumenteerd een afweging gemaakt. Leren kan dan plaatsvinden in een realistische 

afspiegeling van de maatschappij. 
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▪ Extra vierkante meters 

Bovenstaande betekent ook dat vanuit inhoudelijke keuzes met een bredere blik naar de ligging van 

capaciteit onderwijsmeters moet worden gekeken. Een aantal ontwikkelingen (rebound, time-in, meer 

ondersteuning op scholen) vraagt om extra vierkante meters boven op het normatieve aantal. Met een 

onderbouwing zou hier denkruimte voor kunnen zijn. Hier in het belangrijk om onderscheid te maken tussen 

extra vierkante meters voor onderwijs of voor externe partijen.  

Investeringen in ruimten voor andere gebruikers dan het onderwijs moeten altijd volledig bekostigd worden 

door de gebruikers ervan, door mee-investeren of door een kostendekkende huur. Uitgangspunt is dat 

zorgpartners in principe zelf risicodragend investeren in het realiseren van de benodigde vierkante meters niet-

onderwijsruimte in of bij schoolgebouwen. In voorkomende gevallen is de gemeente bereid zelf risicodragend 

te investeren in het realiseren van niet-onderwijsruimte, daar waar de markt niet in staat is zelf te investeren. 

De gemeente maakt voor ieder bouwproject een zelfstandige afweging. Als de gemeente zelf investeert in 

niet-onderwijsruimte, dan moeten de gemeentelijke jaarlijkse lasten als gevolg van de investering worden 

gedekt door jaarlijkse huurinkomsten. De opvang- of zorgor­ganisatie betaalt in dat geval via het 

schoolbestuur aan de gemeente een jaarlijkse kostendekkende huurvergoeding op basis van een lang­jarige 

huurovereenkomst (minimaal 10 jaar). 

Voor de hybride-/symbiose-denkrichtingen vraagt dit om een reallocatie van vierkante meters. Concreet kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan meerdere ingangen, bredere gangen, aanpassingen in sanitair, het 

clusteren van vierkante meters voor praktijkruimten die nu meer verspreid liggen in een reguliere en speciale 

setting. Bij het gezamenlijk gebruiken van praktijkruimten dient rekenschap gegeven te worden aan veiligheid 

van jongeren en het voorkomen van ongewenste menging wat onveiligheid veroorzaakt. Dit goed 

organiseren kan ook vragen om extra vierkante meters.  

Binnen het MIHP VO+ Tilburg wordt deze ruimte geboden of gezocht mits voorzien van een gedegen 

inhoudelijke onderbouwing. Per project wordt bij de uitvoering van de plannen gekeken hoe hier invulling aan 

kan worden gegeven zowel qua omvang als financiering.  

 

Spelregels voor de huisvesting  

Bij elke nieuw project binnen VO en VSO wordt beargumenteerd nagedacht over: 

▪ Is er vanuit de inhoud aanleiding één of meerdere van bovenstaande denkrichtingen te integreren in de 

toekomstige huisvestingsplannen? 

▪ Ligt er een koppelkans tussen VO en VSO om in een hybride vorm het aanbod te realiseren ten bate van 

de jongeren, waarbij wel aandacht is voor benodigde kleinschaligheid maar ook een ventielfunctie kan 

ontstaan tussen de speciale en reguliere setting voor jongeren die dat nodig hebben of al/alweer 

aankunnen. Leegstand kan hierin een belangrijke rol spelen. 

▪ Een onderbouwde afweging is benodigd voordat tot investeringen vanuit de gemeente wordt 

overgegaan. 

▪ Bij toekomstige huisvesting worden kansen voor multifunctioneel gebruik gedurende en na schooltijd 

verkend. 
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Thema 2: Kwalitatief goede onderwijshuisvesting  

De gemeente en schoolbesturen gaan investeren in de kwaliteit van schoolgebouwen, zowel 

voor bestaande schoolgebouwen als voor (vervangende) nieuwbouw en 

levensduurverlengende renovaties. Voor dit MIHP VO+ Tilburg leggen we de lat hoger dan het wettelijk kader 

als het gaat om gezonde, comfortabele, energiezuinige en duurzame gebouwen. Hiervoor hanteren we een 

aantal uitgangspunten voor schoolgebouwen en voor binnensportaccommodaties (zie thema 4). 

In algemene zin vormt het Kwaliteitskader Huisvesting ons vertrekpunt. Hieronder worden enkele belangrijke 

aspecten expliciet toegelicht. 

Klimaat 

Bij (vervangende) nieuwbouw of levensduurverlengende renovatie van schoolgebouwen gaan we voor 

comfort (lucht, temperatuur, licht en geluid) uit van de criteria zoals opgenomen in het PvE Frisse Scholen 

klasse B (zie ook bijlage ‘Ambitieniveau Frisse Scholen’). Gebouwen worden bij oplevering voorzien van een 

vijfjarig kwaliteitsborging. 

Energie 

In geval van (vervangende) nieuwbouw gaan we uit van energie neutrale gebouwen (ENG) volgens de 

geldende ENG-norm. Ook gebruikt het gebouw geen fossiele brandstoffen (aardgasloos). 

Dat geldt waar mogelijk ook voor levensduurverlengende renovatie. Waar dat niet kan doen we een 

QuickScan zoals beschreven bij thema 3. Gebouwen worden bij oplevering voorzien van een vijfjarig 

kwaliteitsborging. 

Kwaliteit 

Voor het bepalen van de kwaliteit van schoolgebouwen hebben we richtlijnen opgesteld: zie de uitwerking 

van het Kwaliteitskader Huisvesting in de bijlage ‘Afspraken uitvoeringsspelregels’. Er is een basisniveau 

ingesteld op basis van drie thema’s: 

▪ Beleving (architectuur, ex- en interieur). 

▪ Gebruik (functionaliteit, omgeving, toegankelijkheid, multifunctionaliteit, flexibiliteit, et cetera). 

▪ Techniek (technische kwaliteit, gezondheid duurzaamheid, technische voorzieningen). 

Circulariteit 

Tilburg heeft de ambitie om in 2045 klimaatneutraal te zijn. In het uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair    

2025-202811 zijn de doelen rondom circulariteit vastgelegd. Door circulair te (ver)bouwen minimaliseren we de 

milieu-impact, optimaliseren we het materiaalgebruik en behouden we waarde van het bouwwerk. Hiermee 

dragen we bij aan de ambitie.  

Er is extra budget beschikbaar om circulair te ontwerpen en te (ver)bouwen. Hierbij wordt Het Nieuwe 

Normaal als raamwerk gebruikt om de mate van circulariteit te meten. Het budget wordt toegekend als 

aantoonbaar voldaan wordt aan de gestelde kwaliteitseisen.  

Als het gebouw volgens circulaire principes van Het Nieuwe Normaal wordt gebouwd, verbouwd of 

gerenoveerd dan wordt er uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 50 en 25 jaar. Mocht dit niet het geval 

zijn, dan wordt er uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 40 en 20 jaar. De genoemde afschrijvingstermijn 

gaat gelden voor nieuwe projecten die uit dit MIHP voortkomen en niet voor bestaande gebouwen waar 

geen investeringen in plaatsvinden. 

 
11 Het uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair 2025-2028 wordt in juni 2025 voorgelegd aan de gemeenteraad. 
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Circulair bouwen conform Het Nieuwe Normaal richt zich op hergebruik, demontabel bouwen en duurzame 

materialen, wat leidt tot een langere levensduur en lagere onderhoudskosten. Redenen voor de verlenging 

van de afschrijvingstermijn: 

▪ Langere levensduur: hoogwaardige en herbruikbare materialen zorgen voor een duurzamer gebouw. 

▪ Flexibel ontwerp: modulair en aanpasbaar bouwen zorgt ervoor dat een gebouw eenvoudig aangepast 

kan worden aan veranderende behoeften, wat de levensduur verlengt. 

▪ Financieel dekkend voorstel: door het verlengen van de afschrijvingstermijn te koppelen aan de 

investering voor circulariteit ontstaat er een financieel dekkend voorstel. 

Kortom, een langere afschrijvingstermijn doet recht aan de langere levensduur van circulaire gebouwen en 

ondersteunt duurzame investeringen in onderwijshuisvesting. 

 

Spelregels voor de huisvesting (samenvattend) 

▪ Frisse Scholen: gemiddeld Frisse Scholen Klasse B. 

▪ Duurzaamheid: energieneutraal (ENG). 

▪ Kwaliteit: Kwaliteitskader Huisvesting. 

▪ Circulair (ver)bouwen: Het Nieuwe Normaal.  
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Thema 3: Type maatregelen  

Ons uitgangspunt is dat schoolgebouwen van 40 jaar of ouder in aanmerking komen voor een 

investering in onderwijshuisvesting. Op dat moment wordt beoordeeld wat er met schoolgebouw 

moeten gebeuren. Daarvoor onderscheiden we vier type maatregelen: 

 

(Vervangende) nieuwbouw 

(vervangende) nieuwbouw met een levensduur van ten minste 50 jaar.  

 

Vernieuwbouw 

Levensduurverlengende renovatie met scope levensduurverlenging van 50 jaar. 

 

Renovatie 

Levensduurverlengende renovatie met scope levensduurverlenging van 25 jaar.  

 

Gebouw in stand houden 

Bij dit scenario wordt er in de komende 16 jaar geen maatregel toegepast anders dan 

onderhoud en verduurzaming door het schoolbestuur. 

 

Vanuit de duurzaamheidsambitie wordt idealiter eerst gekeken naar hergebruik van bestaand vastgoed 

(waarbij ook de impact van wel of geen tijdelijke huisvesting wordt afgewogen). Mocht er toch sprake zijn van 

(vervangende) nieuwbouw dan wordt er per situatie bekeken om het bestaande gebouw aan te houden en 

hier een passende invulling voor te vinden.  

(Vervangende) nieuwbouw 

Onder nieuwe gebouwen worden de schoolgebouwen verstaan waarvoor in het MIHP een noodzaak tot 

vervanging wordt aangetoond door een toekomstbestendig gebouw in de vorm van (vervangende) 

nieuwbouw met een levensduur van minimaal 50 jaar. 

 

Vernieuwbouw 

Vernieuwbouw houdt in dat een gebouw zodanig wordt opgewaardeerd dat het voldoet aan de 

klimaateisen en energie-eisen van een energieneutraal gebouw (ENG), vergelijkbaar met nieuwbouw. 

Hierdoor wordt de levensduur van het gebouw met 50 jaar verlengd. In bepaalde situaties kan hiervan 

worden afgeweken, bijvoorbeeld als de eisen technisch niet haalbaar zijn.  

De haalbaarheid wordt situationeel bepaald door een technische schouw. De richtlijn is dat de bijbehorende 

investeringen tussen 75-100% van de nieuwbouwnorm mag bedragen. Dan wordt beoordeeld of 

(vervangende) nieuwbouw nodig is, of dat een vernieuwbouw voldoende is in afwachting van 

(vervangende) nieuwbouw op termijn. 

Renovatie 

Renovatie houdt in dat een gebouw wordt opgewaardeerd dat het een levensduurverlenging van 25 jaar 

bereikt, met een lager ambitieniveau dan (ver)nieuwbouw.  

Voor schoolgebouwen die ná een geplande nieuwbouw of een nieuwbouw in de afgelopen jaren in de 

toekomst gerenoveerd gaan worden, is waarschijnlijk geen forse investering nodig om het gebouw in de 

toekomst op het gewenste niveau te houden. In dat geval gaan we uit van het 50-75 jarenmodel: na 50 jaar 

een renovatie voor 25 jaar (op niveau houden) tot het moment dat het gebouw 75 jaar oud is.  

Bij de meerjarige doorrekening voor dit MIHP VO+ is voor deze gebouwen rekening gehouden met een 

renovatie voor 25 jaar. De bandbreedte qua investering is 50-75% van de nieuwbouwkosten.  
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Gebouw in stand houden 

Onder in stand houden vallen de gebouwen die binnen de looptijd van het MIHP (circa 16 jaar) in stand 

worden gehouden. Hoewel deze gebouwen geen grootschalige ingreep krijgen, is ook voor deze categorie 

aandacht voor hoe kan worden bijgedragen aan de verduurzaming en het verbeteren van het 

binnenklimaat in lijn met de landelijke klimaatdoelstellingen. In 2045 dienen namelijk alle gebouwen 

klimaatneutraal te zijn. 

 

Het in stand houden en onderhouden van schoolgebouwen is een verantwoordelijkheid van het 

schoolbestuur, die hiervoor een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opstelt. Bij het planmatig onderhoud 

wordt minimaal het conditieniveau 3 van in stand houding op sober en doelmatig niveau (NEN2767) 

gehanteerd12. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de handhaving van dit niveau en de uitvoering van 

de onderhoudswerkzaamheden. 

 

Het schoolbestuur is tevens verplicht om de Erkende Maatregelen (Wet Milieubeheer) uit te voeren. Dit betreft 

duurzame maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Voor het onderhouden en het 

uitvoeren van de Erkende Maatregelen zet het schoolbestuur een deel van de bekostiging in die zij vanuit het 

rijk ontvangt. Deze regeling blijft gehandhaafd.  

 

Werkwijze bij het bepalen van de passende maatregel 

We spreken af dat we voor bestaande schoolgebouwen de volgende stappen hanteren om te bepalen 

welke van de drie maatregelen passend is: 

1. QuickScan met twee vragen over wat het gebouw nodig heeft:  

a. Kan het schoolgebouw (met aanpassingen) in de toekomst nog voldoen aan de eisen van modern 

onderwijs? 

b. Is de ambitie Frisse scholen klasse B en (B)ENG haalbaar, passend binnen de investeringsnorm 100% 

van (vervangende) nieuwbouw?  

2. Bij a ja, dan vernieuwbouw, tenzij er omstandigheden zijn om daarvan af te wijken (spreiding, overmaat 

gebouw, locatie). 

Bij b nee, renovatie, dan wel (vervangende) nieuwbouw afhankelijk van wat op dat moment de beste 

optie is. 

3. In overleg bepalen van de mate van levensduurverlengende renovatie, dan wel de keuze voor 

(vervangende) nieuwbouw. Belangrijke afweging hierbij is de beschikbaarheid van tijdelijke huisvesting.  

Bovenstaande wordt in beeld gebracht via een haalbaarheidsonderzoek.  

  

 
12 Bij conditie onder deze score, ook als het partieel is, dient dit te worden hersteld. 
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Thema 4: Bewegingsonderwijs en binnensport  

We willen elke Tilburger in beweging krijgen en/of houden. Sportbeoefening vraagt om ruimte. 

We willen dat er voor iedereen voldoende bereikbare duurzame sportvoorzieningen zijn. Hierbij 

sturen we op het optimaliseren van gebruik van de sportaccommodaties in de gemeente. Er ligt een 

duidelijke koppeling tussen de behoefte aan accommodaties voor het bewegingsonderwijs van scholen en 

de behoefte vanuit sportverenigingen en andere sportgebruikers. Zonder gebruik van een 

binnensportaccommodatie overdag door het onderwijs is een gezonde exploitatie nauwelijks mogelijk. De 

behoefte vanuit het bewegingsonderwijs van scholen is daarmee bepalend voor de realisatie van nieuwe 

binnensportaccommodaties in de stad. In Tilburg zijn veel losse gymzalen en in vergelijking met andere steden 

een tekort aan sporthallen. Vanuit sportgebruik is met name behoefte aan grotere gekoppelde 

sportaccommodaties in plaats van losse gymzalen. Dat nemen we mee als uitgangspunt voor dit MIHP VO+. 

Spelregels voor de huisvesting  

▪ Voor de accommodaties voor het bewegingsonderwijs geldt dat in geval van nieuwbouw gymzalen 

gerealiseerd worden met een minimale netto sportvloeroppervlak van 14 bij 22 meter. Dit komt overeen 

met de richtlijnen van de KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding). Dit is groter dan de 

standaardafmetingen van een gymzaal in het kader van de gemeente verordening (daarin staat een 

netto oppervlakte van 12 bij 21 meter). Een grotere gymzaal is niet alleen goed voor het 

bewegingsonderwijs van scholen, maar maakt deze ook meer geschikt voor het sporten na schooltijd. 

Aanvullend daarop kan bij nieuwbouw een verkenning naar het realiseren van andersoortige 

accommodaties voor sport en bewegen (bijvoorbeeld een beweegbox) plaatsvinden of een meer 

multifunctioneel te gebruiken voorziening in plaats van de standaardgymzaal. Hierbij wordt zoveel 

mogelijk rekening gehouden met de behoefte vanuit de wijk aan sportvoorzieningen.  

▪ Daarnaast koppelen we losse gymzalen zoveel mogelijk tot één sporthal of -zaal. 

▪ Duurzaamheid: energieneutraal (ENG), aardgasloos en circulair. 
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4. Onderwijsaanbod en huisvestingsbehoefte  

In Tilburg hebben we op dit moment 15 scholen voor voortgezet onderwijs en drie scholen voor voortgezet 

speciaal onderwijs. De scholen zijn verdeeld over zes schoolbesturen: Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), 

Yonder, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs (SOVOT), Stichting Biezonderwijs, Onderwijscentrum Leijpark 

en De Rooi Pannen. 

De ontwikkeling van de nieuwe voorzieningen Novum Seaculum Lyceum, praktijkgericht onderwijs in Tilburg 

Noord en Track013 bespreken we in paragraaf 4.1 en 4.2.  

 

Opmerking bij kaart: op de kaart is ook de voorziening VSO De Keyzer weergegeven. Deze voorziening 

bevindt zich niet in de gemeente Tilburg maar ligt in de gemeente Goirle. Vanwege de ambitie vanuit 

Biezonderwijs om het VSO deels te verplaatsen naar de gemeente Tilburg, is deze voorziening voor het 

volledige beeld wel opgenomen in bovenstaande kaart. 
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4.1 Optimale schoolgrootte 

In het MIHP VO Tilburg 2020 - 2045 is gedacht vanuit ‘optimale schoolgrootte’. Destijds is per school bepaald 

wat de optimale schoolgrootte is. In dit nieuwe MIHP VO+ hanteren we opnieuw de optimale schoolgrootte. In 

onderstaande tabel is de herijkte optimale schoolgrootte weergegeven. Ook is het leerlingenaantal13 per 

1 oktober 2024 en het verwachte leerlingenaantal op de lange termijn (2039) weergegeven. Onder de tabel 

staan tekstuele aanvullingen op de tabel die meer context geven over de genoemde getallen. 

  

 

 

Tabel 1: Optimale schoolgrootte per school 

 

Praktijkcollege 

De getallen voor de optimale schoolgrootte van het Praktijkcollege zijn door Biezonderwijs bijgesteld naar 390 

leerlingen. Het huidige aantal leerlingen bedraagt 291 op 1 oktober 2024. Het samenwerkingsverband streeft 

ernaar bij de aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs beter te 

selecteren of sprake is van VSO- of PrO-leerlingen. Dit zal leiden tot een toename van PrO-leerlingen (welke 

niet ten koste gaat van het aantal reguliere leerlingen). De eigen verwachting van Biezonderwijs – uitgaande 

van landelijke gemiddelden voor het aandeel leerlingen Praktijkonderwijs – is dat in Tilburg er behoefte is aan 

capaciteit voor 390 leerlingen Praktijkonderwijs en dat dit op termijn ook de omvang zal zijn.14 

  

 
13 Het huidige leerlingen aantal geeft een vertekent beeld omdat de leerlingen die ondergebracht zijn bij Track013 wel bij de moederschool 

staan ingeschreven. Het zou dus kunnen zijn dat het leerlingenaantal nu een beeld geeft terwijl die leerlingen niet op die school zitten voor 

hun onderwijs maar bij Track013. 
14 Bron: oplegnotitie RPO Tilburg met het kenmerk 2240432v4 09-01-2025 

School Schoolbestuur

Onderwijs-

capaciteit 

(in m² bvo) 
(bron: bestaand 

MIHP VO)

Aantal 

leerlingen 

1-10-2024

Prognose

1-10-2039

Optimale 

schoolgrootte 

(in #-lln) 

huidige MIHP

Optimale 

schoolgrootte 

(in #-lln) 

toekomst

Reeshofcollege SOVOT/ Yonder 5.754 673 634 750 750

Praktijkcollege Biezonderwijs 3.225 291 314 240 390

Koning Willem II College SOVOT 10.975 1.667 1.655 1.650 1.650

De Nieuwste School OMO 4.438 774 765 750 750

2College Ruiven OMO 3.641 441 471 400 400

2College Jozefmavo OMO 4.327 550 517 600 600

2College Cobbenhagenlyceum OMO 8.153 1.163 1260 850

2College Cobbenhagenmavo OMO 2.518 286 329 400

2College Waldorf OMO 114 118

Beatrixcollege SOVOT 15.828 2.010 1.821 2.450 2.000

Campus013 Yonder 9.772 879 884 800 860

Schakelcollege Yonder 3.500 385 393 400 400

Theresialyceum OMO 8.868 1.158 1.161 1.375 1.250

St. Odulphuslyceum OMO 8.606 1.471 1.481 1.400 1.400

Novum Saeculum Lyceum Stichting De Ozonlaag 800

Rooi Pannen Rooi Pannen 981 1.054 1.000 1.050

Totaal 12.843 12.857 13.065 13.800

1.500

School Schoolbestuur

Onderwijs-

capaciteit 

(in m² bvo)

Aantal 

leerlingen 

1-10-2024

Onderwijscentrum Leijpark Onderwijscentrum Leijpark 5.900 336

VSO De Bodde Biezonderwijs 3.215 199

VSO De Keyzer (Goirle) Biezonderwijs 280

VSO Parcours Biezonderwijs 2.111 191

Totaal 1.006
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Cobbenhagencollege 

Voor Cobbenhagen ziet OMO veel onzekerheden met betrekking tot het uiteindelijke aantal leerlingen. Er is 

sprake van onzekerheid over het aantal leerlingen dat zij verliest als gevolg van de vestiging van Novum 

Saeculum, de gesprekken over inclusie en hybride leeromgevingen (en de effecten daarvan over spreiding 

van leerlingen) zijn nog niet afgerond en de effecten van de nieuwbouw van (een groot aantal) woningen 

zijn nog niet volledig in beeld.  

De aangepaste optimale schoolgrootte voor 2College Cobbenhagen (lyceum, mavo en Waldorf) evenals 

voor Theresialyceum is door schoolbestuur OMO aangedragen. Voor Tilburg Noord is vanuit OMO de 

denkrichting om te komen tot een onderwijsaanbod voor 1.550 leerlingen. Dit voorstel vanuit het 

schoolbestuur is niet automatisch gedragen door de gemeente. Het uitgangspunt voor de gemeente voor de 

maximale schoolgrootte van het 2College Cobbenhagen is de huidige gebouwcapaciteit van 2College 

Cobbenhagen (lyceum en mavo samen 1.500 leerlingen). In de verdere uitwerking van dit IHP wordt 

vooralsnog uitgegaan van 1.500 leerlingen.  

Campus013 

Voor Campus013 geldt dat binnen het bestaande gebouw op 1 oktober 2024 ongeveer 880 leerlingen zitten 

en dat dit past. Het uitgangspunt voor de toekomstige huisvesting en omvang van Campus013 vanuit Yonder 

ligt op een optimale schoolgrootte van 860 leerlingen. 

Beatrixcollege 

Bij het Beatrixcollege komt naar voren dat het leerlingenaantal structureel achterblijft bij de optimale 

schoolgrootte. Vanuit de gemeente bestaat daarom de behoefte om afspraken te maken over een lagere 

optimale schoolgrootte. Deze is in samenspraak met het schoolbestuur bijgesteld naar 2.000 leerlingen. De 

overmaat kan mogelijk worden ingezet voor een hybride omgeving in samenwerking met het VSO en/of 

maatschappelijke voorzieningen.  

Odulphuslyceum 

Voor het Odulphuslyceum gaat de gemeente uit van de huidige gebouwcapaciteit om de 

optimale/maximale schoolgrootte te bepalen. Het schoolbestuur kan zich hierin vinden. 

De Rooi Pannen 

Het schoolbestuur van De Rooi Pannen is geen actieve participant in het proces om tot een actueel MIHP 

VO+ te komen. De optimale schoolgrootte van deze school is aangepast op basis van het RPO-traject waar 

door het schoolbestuur input is geleverd.  

Novum Saeculum Lyceum 

In tabel 1 is een optimale schoolgrootte van 800 leerlingen voor het Novum Saeculum Lyceum opgenomen. 

De genoemde 80015 leerlingen zullen deels (vooralsnog rekening gehouden met 300 leerlingen uit Tilburg) ten 

koste gaan van bestaande voorzieningen in Tilburg en deels komen door aanwas van leerlingen van buiten 

Tilburg (en dus geen impact hebben op de optimale schoolgroottes). Het zal op termijn blijken hoe deze 

school zal groeien en hoe de leerlingenaantallen zich zullen ontwikkelen.  

VSO 

Er is geen optimale schoolgrootte voor het VSO geformuleerd omdat het de ambitie is om zo veel leerlingen in 

het regulier onderwijs te krijgen.  

 

 
15 Vanuit het RPO-proces is rekening gehouden met een komst van 600 leerlingen waarvan 300 leerlingen van binnen Tilburg zullen komen en 

300 leerlingen van omliggende gebieden. 
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4.2 Ontwikkelingen  

Naast de optimale schoolgrootte en de leerlingenprognoses spelen een aantal ontwikkelingen die van 

invloed zijn op de toekomstige kaart binnen het Tilburgse, voor voorzieningen voor VO en VSO, namelijk: 

Beroepsgerichte mavo/havo 

Gemeente en schoolbesturen streven naar toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen die aansluiten bij de 

behoeften van de leerlingen. Op de arbeidsmarkt is in toenemende mate een behoefte aan beroepsgericht 

opgeleid personeel. Tegelijkertijd volgen in Tilburg, in vergelijking met landelijke cijfers, relatief weinig leerlingen 

beroepsgericht onderwijs. Samen met de schoolbesturen is daarom de ambitie ontstaan om in Tilburg noord 

een beroepsgerichte mavo-havo te ontwikkelen als onderdeel van de brede scholengemeenschap die we bij 

het Cobbenhagencollege willen realiseren.  

Dit past tevens in de ambitie die is opgenomen in het gebiedsperspectief noord om meer beroepsgericht 

onderwijs te kunnen aanbieden. De focus zal met name liggen op het realiseren van een beroepsgerichte 

mavo/havo. De brede scholengemeenschap legt naast de focus op beroepsgerichte mavo/havo ook de 

focus op samenwerking met het VSO en het Praktijkonderwijs.  

Waldorf onderwijs 

OMO is een aantal jaren geleden gestart met een pilot voor het Waldorf onderwijs (vrije school onderwijs) 

binnen het 2College. Deze pilot is geëvalueerd binnen OMO en hieruit is gekomen dat het onderwijsaanbod 

wordt gecontinueerd en er ook bovenbouw aangeboden gaat worden. 

Novum Saeculum Lyceum 

Stichting De Ozonlaag heeft toestemming gekregen vanuit het ministerie om te starten met het Novum 

Saeculum Lyceum in Tilburg. Door de toekenning voor bekostiging leidt dit tot een huisvestingsverplichting 

voor de gemeente Tilburg in 2025. Op basis van de ouderverklaringen verwacht het ministerie een 

belangstelling van ongeveer 800 leerlingen op termijn. In de komende jaren zal blijken of de groei van de 

school plaatsvindt zoals de school verwacht. 

VSO aanbod Biezonderwijs 

Vanuit Biezonderwijs is een ontwikkeling gaande om haar VSO-aanbod anders vorm te geven. Het aanbod bij 

De Keyzer in de gemeente Goirle wil Biezonderwijs graag anders gaan vormgeven waarbij in Goirle een SO-

aanbod blijft in combinatie met een deel van het VSO aanbod. Waar het VSO-aanbod (deels Tilburg, deels 

Goirle) wordt georganiseerd is nog onderdeel van onderzoek. Breed opdat leerlingen de kans krijgen om te 

ontdekken waar ze goed in zijn. Hier ontdekken en ontwikkelen ze hun talenten en tonen ze sociaal, 

emotioneel en cognitief wat ze in hun mars hebben. Dit kan plaatsvinden in het huidige gebouw van VSO De 

Keyzer (Goirle). Daarnaast streeft Biezonderwijs dan naar verschillende uitstroommogelijkheden: 

─ De VSO-leerlingen vinden een plek in het reguliere onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning. 

─ De VSO-leerlingen komen in een hybride constructie, samen met andere partners. Van school in 

school tot samen uitstromen. 

─ De VSO-leerlingen vinden hun plek in een aparte voorziening voor de VSO-leerlingen die dat nodig 

hebben. Voor deze leerlingen vraagt dat vanuit de onderwijsorganisatie en partners een extra inzet in 

de fase daarna, bijvoorbeeld door leerwerktrajecten te arrangeren met beroepsonderwijs of 

bedrijfsleven.  

Een mogelijke kans voor een hybride constructie vormt de brede onderwijscampus in Tilburg Noord waarin 

een combinatie kan worden gelegd met een reguliere VO-school, waarbij ook het Praktijkcollege kan worden 

betrokken. Dit is een complexe verandering met naar verwachting forse (financiële) consequenties voor de 

gemeente Tilburg en Goirle. Dit zal nader onderzoek vergen.  

Rondom de VSO-ontwikkeling met een eventuele verplaatsing van de VSO-doelgroep van de gemeente 

Goirle naar de gemeente Tilburg is voor de gemeente het uitgangspunt dat dit budgettair neutraal moet 
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kunnen plaatsvinden voor de gemeente. De jaarlijkse kosten als gevolg hiervan moeten worden gedekt door 

extra inkomsten in haar gemeentefonds en eventueel wegvallende lasten binnen de begroting van 

onderwijshuisvesting. 
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5. Scenario’s  

In dit MIHP VO+ kijken we 16 jaar vooruit. In het MIHP VO+ wordt voor de omvang van de 

nieuwbouwprojecten uitgegaan van de populatie in 2039, gebaseerd op de leerlingenprognose 2025 (op 

basis van leerlingentelling 1 oktober 2024). Deze kunnen afwijken van de optimale schoolgrootte zoals 

geformuleerd door de scholen (zie hoofdstuk 4).  

Gedurende de looptijd van het MIHP zullen zich vanzelfsprekend allerlei ontwikkelingen voordoen die het MIHP 

beïnvloeden. Het gaat dan om ontwikkelingen in de stad, op de scholen, het aantal leerlingen per school en 

de jaarlijkse indexering van kosten en baten. Om die reden spreken we af het MIHP VO+ elke vier jaar te 

herzien in een nieuw MIHP. We respecteren de afspraken van optimale schoolgrootte voor de eerste vier jaar 

(eerste MIHP-periode).  

Bij de vierjaarlijkse cyclus waarin een nieuw MIHP wordt opgesteld, vindt een herijking plaats van de optimale 

schoolgrootte. Doel daarvan is om de optimale schoolgrootte zoveel mogelijk te laten aansluiten bij een 

realistisch aantal leerlingen van de scholen, gebaseerd op de toekomstverwachting zoals die naar voren 

komt in de meest actuele gemeentelijke leerlingenprognoses. Deze afspraak over de optimale schoolgrootte 

wordt geborgd in het opnieuw af te sluiten convenant. 

Daarnaast kan er sprake zijn van een drietal bijzondere situaties: 

1. Tussentijdse bijstelling. 

2. De bij aanvang al afgegeven beschikkingen. 

3. Een forse afwijking tussen de leerlingenprognose en opgenomen schoolgrootte. 

Bij de aanvang van elk individueel project maken we binnen de vierjaarlijkse periode de vergelijking tussen de 

optimale schoolgrootte en het te verwachten leerlingenaantal. Als de feitelijke aantallen fors afwijken van 

optimale schoolgrootte dan zal dat ook meegenomen moeten worden in de (her)afweging van de te nemen 

maatregel (renovatie, vernieuwbouw of nieuwbouw). Voor die gevallen waar al een beschikking is afgegeven 

gaan we geen nieuwe herafweging doen. Deze projecten zitten al in het uitvoeringsproces. 

In de volgende paragrafen benoemen we eerst de lopende projecten (§5.1) en vervolgens de (nieuwe) 

scenario’s voor het MIHP 2025-2040 (§5.2).  

5.1 Lopende projecten  

Vanuit het MIHP VO Tilburg 2020 – 2045 lopen de volgende projecten: 

▪ Theresialyceum. 

▪ De Nieuwste School. 

▪ Schakelcollege. 

▪ Sporthal Campus013 Stappegoor. 

De bovengenoemde projecten gaan door vanuit het vorige MIHP.  
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5.2 Scenario’s MIHP 2025–2040 

Naast de lopende projecten zijn er uit dit MIHP VO+ Tilburg 2025–2040 de volgende projecten voortgekomen:  

2025 

Novum Saeculum Lyceum: De aanvraag van het Novum Saeculum Lyceum is geaccordeerd door het 

ministerie en het schoolbestuur kan daadwerkelijk een aanbod gaan bieden in Tilburg. Vanaf augustus 2025 

hebben zij een gebouw nodig waar ze kunnen starten.  

Het is nog niet bekend waar de school zal starten. De gemeente is op zoek naar een geschikte locatie.  

2027  

Theresialyceum: Voor het Theresialyceum is vanuit het huidig MIHP VO Tilburg sprake van gedeeltelijke 

nieuwbouw/gedeeltelijke vernieuwbouw of renovatie. In een nadere uitwerking wordt door schoolbestuur en 

gemeente in samenspraak onderzocht wat de huisvestingsoplossing gaat zijn. De ideale schoolgrootte is door 

het schoolbestuur van 1.375 leerlingen naar 1.250 leerlingen bijgesteld. Dit moet in de nieuwbouwplannen ook 

meegenomen worden aangezien het nog maar om een bouwdeel gaat.  

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting van de school. 

Daarnaast dient ook de gymzaal vervangen te worden. Dit vraagstuk zal breder in de omgeving worden 

bekeken en worden gekoppeld aan de behoeften die er zijn vanuit sport in dit deel van de stad. Afhankelijk 

welke kansen en mogelijkheden er in het gebied ontstaan, zullen hier keuzes in gemaakt gaan worden. De 

huisvestingsoplossing van de gymzaal zal meegenomen worden in fase 2. 

 

Foto 1: Theresialyceum 

 

Gymzaal Schakelcollege: De gymzaal van het Schakelcollege wordt gerenoveerd. De verwachtte oplevering 

van de nieuwbouw schoolgebouw is in 2026. De start van de renovatie gymzaal vindt plaats in 2027. 
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Campus brede scholengemeenschap Noord met VSO-aanbod: vanuit het onderwijsveld en de gemeente is 

er de wens om beroepsgericht onderwijs in Tilburg Noord te realiseren. De focus ligt op beroepsgericht 

onderwijs voor de mavo/havo. De brede scholengemeenschap kan ontstaan vanuit de projecten voor de 

toekomstige huisvesting van het 2College Cobbenhagen (lyceum en mavo). Daarnaast kan het bestaande 

Praktijkcollege in combinatie met de verplaatste VSO-leerlingen (indicatief 400 leerlingen) ook onderdeel 

worden van de brede onderwijscampus in Tilburg Noord. Deze brede onderwijscampus zou dan bestaat uit: 

▪ 2College: voor de toekomstige omvang wordt uitgegaan van in totaal 1.500 leerlingen, namelijk: 

─ 2College Cobbenhagenlyceum: voor deze school staat een vervangende nieuwbouw op de 

planning voor 950 leerlingen. 

─ 2College Cobbenhagenmavo: huisvesting van 400 leerlingen. 

─ 2College Waldorfstroom: huisvesting van 150 leerlingen (onder- en bovenbouw stroom). 

▪ Toevoegen VSO-aanbod: het gaat dan om ongeveer 200 VSO-leerlingen. 

▪ Het bestaande gebouw van het Praktijkcollege blijft gehandhaafd en vormt een onderdeel van de 

onderwijscampus. Daarnaast wordt er een uitbreiding voor 50 leerlingen gerealiseerd in het gebouw 

Gershwinstraat 10 (samen met de VSO voorzieningen).  

De gemeente Tilburg bekijkt de huisvestingsbehoefte van het Praktijkcollege in samenhang met eventuele 

plannen voor een VSO-aanbod in Tilburg Noord.  

Voor de campus is de gedachte dat dit gezien wordt als een geheel waarbinnen ruimten uitwisselbaar zijn 

over verschillende onderdelen (lyceum, mavo, Waldorf, Praktijkcollege en VSO). 

In onderstaande foto is de locatie van het 2College Cobbenhagen met rechtsboven het Praktijkcollege en 

rechts aan de zijkant een deel van het pand van ROC Tilburg aan de Gershwinstraat weergegeven.  

 

 

Foto 2: 2College Cobbenhagen en Praktijkonderwijs (rechtsboven) 
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Het scenario is vervangende nieuwbouw voor het Cobbenhagencollege (mavo, lyceum en Waldorf) op het 

grasveld. Er is dan geen tijdelijke huisvesting nodig en de inschatting is dat bij renovatie van het huidige 

gebouw niet het gewenste kwaliteitsniveau wordt gehaald. Daarnaast kan het pand in zijn huidige vorm niet 

optimaal worden ingericht voor het hedendaagse onderwijs. Het huidige pand van het lyceum en mavo 

wordt na oplevering terug geleverd aan de gemeente. De gemeente gaat vervolgens op zoek naar de 

gewenste herontwikkeling van deze locatie. 

2031 

2College Ruiven: voor het 2college Ruiven wordt nagedacht over het scenario dat er nieuwbouw plaatsvindt 

op een nader te bepalen locatie. Dit is een nieuw scenario ten opzichte van het bestaande MIHP VO Tilburg. 

Er wordt door gemeente en schoolbestuur verkend of er andere/meer geschikte locaties beschikbaar zijn in 

het dorp Berkel-Enschot. In het geval van vervangende nieuwbouw is er geen tijdelijke huisvesting nodig en 

komt er naderhand weer een gebouw vrij dat op termijn kan worden ingezet voor andere 

(onderwijs)doeleinden.  

2036 

Odulphuslyceum: voor de locatie aan de Noordhoekring 99 (6.877 m²) staat renovatie op de planning. Ook 

voor de locatie aan de Noordhoekring 182 (1.729 m²) is renovatie de denkrichting. Daarnaast dient ook de 

gymzaal gerenoveerd te worden. Voor deze ingrepen is tijdelijke huisvesting noodzakelijk.  

Tegen de tijd dat dit project gerealiseerd gaat worden wordt er bekeken hoe tijdelijke huisvesting voorkomen 

kan worden.  

2040 

Beatrixcollege: het Beatrixcollege kampt met een overmaat. De prognoses voor de komende jaren laten zien 

dat deze niet veel minder zal worden. Het gebouw komt in aanmerking voor een renovatie op termijn. 

In de tussentijd dient nagedacht te worden over een zinvolle inzet van de overmaat. 

 

Nog niet concreet 

Track013: Track013 is in de laatste jaren gegroeid van 70 naar 120 leerlingen. Het doel is om deze terug te 

brengen naar 100 leerlingen. Er is nog niet besloten welke locatie hiervoor het meest passend is. De huidige 

locatie is omwille van omvang en omgevingsfactoren ongewenst.  

Er is voor Track013 een adequate en voldoende huisvesting nodig. Track013 is geen onderdeel van een 

reguliere VO-voorziening. In eerste instantie wordt gekeken naar bestaand vastgoed voor de huisvesting voor 

Track013. 
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6. Financiën  

6.1 Bijdrage schoolbesturen 

De intentie is om een schoolbestuurlijke bijdrage te blijven hanteren zolang dat past binnen wet- en 

regelgeving en ook als exploitatiegerichte investering te onderbouwen is. Voor het VO geldt daarbij de WVO 

en mogelijkheden. Voor het VSO geldt de WEC, WPO en mogelijkheden16. 

In onderstaande tabel is een actualisatie van de bijdrage opgenomen per huisvestingsmaatregel.  

 

Naast bovenstaande tabel gelden ook de kwaliteitseisen rondom circulariteit zoals eerder omschreven: 

Circulair (ver)bouwen: Het Nieuwe Normaal. Indien hier niet aan kan worden voldaan, dan geldt voor 

(vervangende) nieuwbouw en vernieuwbouw de afschrijvingstermijn van 40 jaar en voor renovatie 20 jaar. 

NB: voor de verhuizing van het VSO van Goirle naar Tilburg worden in overleg met het schoolbestuur 

afwijkende afspraken gemaakt. 

6.2 Circulariteit  

In het proces om tot een actueel MIHP VO+ Tilburg te komen is ook gekeken naar circulariteit. Om circulair 

(ver)bouwen te laten slagen is het ook noodzakelijk om op een andere manier naar investeringen te kijken. In 

het uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair 2025-2028 is de ambitie opgenomen om hier verder onderzoek 

naar te doen.  

Vooralsnog geldt voor het MIHP VO+ dat er extra budget beschikbaar wordt gesteld. Dit budget wordt 

toegekend als de kwaliteitsnormen voor circulariteit zijn behaald. Daarnaast is de verwachting dat door de 

ontwikkeling van technieken en de standaardisatie van eisen, circulariteit meer gemeengoed en de 

meerkosten voor circulair (ver)bouwen op termijn gaan dalen (of onderdeel worden van reguliere 

bouwkosten). Er wordt daarom uitgegaan van een budgettaire afbouw vanaf 2025 van: 

▪   10% budget jaar 1 t/m 8; 

▪ 6 % budget jaar 9 en 10; 

▪ 4 % budget in jaar 11 en 12; 

▪ 2 % budget in jaar 13 en 14; 

▪ 0 % budget in jaar 15 en verder.  

 

 

 

 

 
16 Voor het VSO worden de financiële afspraken gehanteerd zoals opgenomen in het MIHP PO+. 

Tabel schoolbestuurlijke bijdrage (VO)

afschrijv ing norm schoolbestuur gemeente

(vervangende nieuwbouw) 50 jaar alle (vervangende) nieuwbouw 10% 90%

vernieuwbouw 50 jaar situationeel (max. 75-100%) 10% 90%

renovatie 25 jaar situationeel (max. 50-75%) 10% 90%
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6.3 Normbedragen en indexering 

Normbedragen 

Ruimte-OK heeft onlangs het nieuwe Kwaliteitskader Huisvesting VO gepubliceerd. Het Kwaliteitskader 

Huisvesting is tot stand gekomen op verzoek van PO-Raad, VO-raad en VNG en met inbreng van 

huisvestingsprofessionals uit het onderwijs en van gemeenten. 

De financiële gegevens zoals weergegeven in de tabel zijn toepasbaar voor nieuwbouwprojecten of 

grootschalige uitbreiding van bestaande panden voor het voortgezet onderwijs. De weergegeven kosten zijn 

niet van toepassing op renovatie- en/of verbouwprojecten. 

 

Scenario Kengetal 2024 Indexering naar 

202517 

Investeringskosten basis (per m2 bvo)  € 2.643,-  € 2.793,- 

Aanvullende gebouwprestaties (per m2 bvo)  € 490,-  € 518,- 

Totaal investeringskosten basis + aanvullend (per m2 bvo)  € 3.132,-  € 3.311,- 

10% extra vanwege marktomstandigheden  € 313,-  € 331,- 

Totaal  € 3.445,-  € 3.642,- 

 

Indexering  

Indexering van de normbedragen en de investeringen is een belangrijk punt. Jaarlijkse indexering moet de 

marktontwikkeling goed volgen en passend zijn voor zowel gemeente als schoolbesturen. Er zijn verschillende 

indexeringsvormen: BDB, VNG en MEV. De opgave is een indexering te zoeken die zowel aan de baten als 

aan de kosten gelijke tred houdt. Een scheve verhouding kan ontstaan doordat beide partijen beide hun 

baten inzetten (de gemeente via het Gemeentefonds en de schoolbesturen via de MI-vergoeding) die geen 

gelijke tred houdt met de kosten (door verhoging bouweisen dan wel marktwerking). De trend is nu dat de 

kostenindex hoger is dan de batenindex. Afhankelijk van de conjuncturele schommelingen kan ook het 

tegenovergestelde ontstaan.  

We spreken af dat we als uitgangspunt de jaarlijkse indexering van de VNG hanteren. Daarbij houden we er 

rekening mee dat de gemeente Tilburg voor dit MIHP VO+ een hogere norm/kengetal hanteert dan waar de 

VNG op dit moment rekening mee houdt. Als de VNG-index stijgt als gevolg van hogere kwaliteitseisen dan 

zullen we dat kritisch vergelijken met de kwaliteitsnormen die in dit MIHP al zijn verwerkt. We zullen jaarlijks bij 

het vaststellen van het jaarprogramma en bij de vierjaarlijkse cyclus voor het opstellen van een nieuw MIHP 

VO+ toetsen of de indexering nog passend is.  

6.4 Afschrijvingen  

In de huidige gemeentelijke verordening voorzieningen huisvesting onderwijs zijn voorzieningen opgenomen 

voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen. Afschrijving van deze investeringen 

gebeurt in 50 jaar, mits het schoolgebouw circulair conform de indicatoren uit Het Nieuwe Normaal gebouwd 

wordt. Twee voorzieningen die nog geen juridische basis hebben in de verordening maar wel in het vorige 

MIHP als voorziening werden bestempeld zijn vernieuwbouw en renovatie. Investeringen in vernieuwbouw van 

schoolgebouwen worden afgeschreven in 50 jaar; renovaties in 25 jaar (bij circulair gebouwd/gerenoveerd). 

  

 
17 De kengetallen 2024 zijn geïndexeerd met 5,68% volgens de VNG-index 2025. https://vng.nl/nieuws/indexering-normbedragen-

onderwijshuisvesting-2025  

https://vng.nl/nieuws/indexering-normbedragen-onderwijshuisvesting-2025
https://vng.nl/nieuws/indexering-normbedragen-onderwijshuisvesting-2025
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6.5 Tijdelijke huisvesting 

Binnen de uitwerking van huisvestingsoplossingen is het uitgangspunt om waar mogelijk tijdelijke huisvesting te 

voorkomen. Dit hangt sterk af van de bouwplannen, de inzet van bestaand maatschappelijk 

onderwijsvastgoed en de mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting in de omgeving. In de financiële paragraaf 

zijn de kosten voor tijdelijke huisvesting voorlopig niet inbegrepen. Als blijkt dat tijdelijke huisvesting nodig is, 

worden deze kosten opgenomen in de gemeentelijke begroting. 

6.6 Investeringen 

Op basis van de huisvestingsscenario’s, zoals deze in het rapport staan beschreven, bedraagt de totale 

investering circa € 172.000.000,-, prijspeil 2025. Aanvullende investering voor circulair bouwen wordt geraamd 

op circa € 12.000.000,-. Het totale investeringsbedrag inclusief circulair bouwen komt uit op circa € 

184.000.000,-. Dit bedrag is opgebouwd uit € 167.000.000,- voor rekening van de gemeente Tilburg en € 

17.000.000,- als bijdrage van de schoolbesturen.  

In het uiteindelijke politiek-bestuurlijke besluitvormingsproces rond het MIHP VO+ moet blijken in welk tempo de 

gemeente Tilburg in staat is de benodigde investeringen te plegen.  

Scholengemeenschap de Rooi Pannen ontvangt haar middelen voor huisvesting rechtstreeks van de 

rijksoverheid. Om die reden zijn zij zelf verantwoordelijk voor huisvesting van hun scholen en zijn er voor deze 

school geen investeringen meegenomen in het MIHP.  
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Bijlage 1: Convenant onderwijsaanbod Voortgezet Onderwijs 

NB: Het convenant wordt na vaststelling MIHP VO+ geactualiseerd. Hieronder is het bestaande convenant 

vooralsnog opgenomen.  

 

‘Convenant voortgezet onderwijs Tilburg e.o.’                                                           

Een ambitieus, gedifferentieerd en samenhangend onderwijsaanbod                                

Versie 30 januari 2018, vastgesteld in bestuurlijk overleg d.d. 28 februari 2018 

Algemene doelstelling van het Convenant 

De scholen zorgen samen voor het realiseren van een rijk aanbod aan voortgezet onderwijs, waarmee bereikt 

wordt dat: 

▪ Alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

▪ Ruime keuzemogelijkheden worden geboden. 

▪ Maatschappelijke vraagstukken van jongeren, die redelijkerwijs tot de taak van het onderwijs gerekend 

kunnen worden, voldoende worden aangepakt. 

▪ Ingespeeld wordt op de toekomstige arbeidsmarktkansen. 

▪ Passend onderwijs optimaal kan worden gerealiseerd. 

▪ Kwaliteit van het voortgezet onderwijs in samenhang wordt bevorderd. 

Om dit te kunnen realiseren maken de scholen de volgende afspraken: 

1. Profilering 

Elke school definieert de eigen unieke en onderscheidende profilering in relatie en samenhang tot de 

profielen van andere scholen:  

a. Als een logische doorontwikkeling van het huidige palet, waarvan de samenhang gezamenlijk wordt 

geaccordeerd en vastgesteld. 

b. De rectoren/directeuren evalueren jaarlijks gezamenlijk het totaalaanbod om na te gaan of de 

maatschappelijke behoefte nog voldoende wordt gedekt. 

c. De rectoren/directeuren treden in contact met initiatiefnemers voor een nieuwe school (nieuwe 

toetreders) om te onderzoeken of het gewenste aanbod binnen het bestaande palet kan worden 

gerealiseerd. 

 

2. Optimale schoolgrootte  

Elke school definieert de eigen optimale schoolgrootte met de volgende beperkingen: 

a. De som van alle optimale schoolgroottes tezamen is maximaal 110% van het totaal aantal werkelijk 

aanwezige leerlingen. 

b. De eigen optimale schoolgrootte past binnen de ruimtelijke capaciteit van het eigen schoolgebouw. 

 

3. Jaarlijkse instroom 

Jaarlijks stellen de rectoren/directeuren gezamenlijk vast wat het aantal instroom-leerlingen maximaal per 

school, per schooltype en rekening houdende met bijzondere profielen mag zijn, ook met betrekking tot 

instroom in hogere leerjaren. Dit om de evenwichtige schoolopbouw binnen de optimale schoolgrootte te 

bereiken of te behouden. Het gaat hier om het wegwerken van onevenwichtigheden die in voorgaande 

jaren zijn ontstaan. Voor 1 november wordt hierover OOG gevoerd. 
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4. Bevordering evenwichtige keuze en kansen voor kinderen 

Om onevenwichtigheden te voorkomen worden de volgende ontwikkelingen gestimuleerd: 

a. Met een ruime voorlichtings- en adviespraktijk worden ouders en kinderen aangemoedigd om te 

kiezen voor het onderwijsniveau dat het beste bij het kind past. 

b. b. Kinderen met een VMBO-profiel worden aangemoedigd daarvoor te kiezen. Dit om latere 

afstroom zoveel mogelijk te voorkomen. 

c. De tendens van afstroom van hogere naar lagere onderwijsniveaus wordt mede in goed overleg met 

het primair onderwijs omgebogen naar een ‘opstroom’-praktijk. 

d. Effecten van passend onderwijs worden op een evenwichtige wijze in het plaatsingsbeleid van dit 

convenant opgenomen. 

 

5. Systeem van Loting (o.i.d.) 

Om aanmeldingen van leerlingen in evenwicht te houden met de optimale schoolgrootte en de maximale 

instroomcapaciteit van de scholen, wordt een vorm van lotingspraktijk opgezet die voldoet aan de 

wetgeving. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig verder verbeterd. 

6. Kwaliteitsbevordering 

Voor het behoud van voor een kwalitatief hoogwaardig en rijk aanbod van voortgezet onderwijs, voelen de 

rectoren/directeuren zich ook medeverantwoordelijk voor het behoud van de kwaliteit ervan. Daartoe: 

a. Ontwikkelen zij een beleid waarmee ze gezamenlijk de onderwijskwaliteit bevorderen. 

b. Helpen zij elkaar waar mogelijk op plaatsen waar de kwaliteit moet worden verbeterd. 

 

7. Attitude 

Het geheel van bovenstaande afspraken functioneert op basis van onderling vertrouwen en een ‘gun-factor’. 

De rectoren/directeuren spannen zich in om die beide aspecten waar te maken. 

 



 

 

2230443/20250402/JW01FM | www.icsadviseurs.nl  31/46 

Bijlage 2: Gemeentelijke leerlingenprognose 
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Bijlage 3: Afspraken uitvoeringsspelregels 

Gemeente Tilburg en de schoolbesturen voor VO en VSO streven gezamenlijk naar goede en duurzame 

huisvesting. Om te komen tot het gewenste ambitieniveau is een minimaal kwalitatief kader vastgesteld en is 

er een ‘spoorboekje’ om te komen tot de verdere verduurzaming van het vastgoed. 

Dit stappenplan anticipeert op de doelen van zowel de gemeente Tilburg (Tilburg Circulair 2045) en ook op 

die van de rijksoverheid richting een circulaire economie. Eveneens op de aankomende wet- en regelgeving 

vanuit Europa en Nederland. 

De ambitie verlangt ‘vooruitpionieren’ om te komen tot energieneutrale, aardgasloze en circulaire huisvesting. 

Alle betrokken partijen spannen zich maximaal in om dit mogelijk te maken. Schoolbesturen en de gemeente 

Tilburg voelen dit morele appèl als een gezamenlijke taak. Het stappenplan is als volgt: 

Stap 1: vertrekpunt minimaal kwaliteitsniveau 

Het Kwaliteitskader Huisvesting beschrijft de basiskwaliteit voor de onderwijshuisvesting. Deze landelijk 

vastgestelde kwaliteitsnorm is gericht op goede, functionele, duurzame onderwijshuisvesting. Goede 

ventilatie, voldoende flexibiliteit et cetera. 

Het voldoen aan het Kwaliteitskader Huisvesting inclusief ENG is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

gemeente en schoolbesturen. Daaruit vloeit ook voort de gezamenlijke financiering in de huisvesting van de 

scholen en de verdeling van de investeringskosten tussen gemeente (90%) en schoolbesturen (10%), op 

dezelfde wijze zoals in het MIHP VO Tilburg 2020 - 2045 is afgesproken. 

Stap 2: invulling geven aan verdere verduurzaming 

Om inhoud te geven aan energiezuinig, circulair en natuur inclusief bouwen zijn de volgende minimale 

procesuitgangspunten benoemd: 

▪ Kwalitatieve basis is het Kwaliteitskader Huisvesting én energieneutraal en aardgasloos. 

▪ Bij aanvang van het project is een businesscase gemaakt waarin renovatie en nieuwbouw zijn vergeleken 

op investering, exploitatiekosten én milieu impact. Een TCO2 vergelijk. 

▪ Nieuwe gebouwen zijn bij oplevering voorzien van een gedetailleerd materialenpaspoort.18 

▪ De duurzaamheid wordt wat betreft circulair bouwen berekend volgens Het Nieuwe Normaal. De 

methodiek van BCI-gebouw19 wordt hierbij gehanteerd. 

▪ In het ontwerp- en bouwproces wordt gebruik gemaakt van BIM (minimaal LOD300 en aangevuld met de 

juiste informatie ten behoeve van het gedetailleerde materialenpaspoort. 

▪ Duurzame maatregelen zijn waar mogelijk zichtbaar. 

▪ Basisniveau natuur inclusief bouwen voldoet aan de richtlijn ‘Handleiding Instrument Duurzaamheid’ van 

de gemeente Tilburg.  

▪ Gebouwen hebben bij oplevering een heldere, eenvoudige en vooraf doorgesproken 

gebruikershandleiding om het gebouw correct en duurzaam te gebruiken. 

▪ De markt is prestatiegericht uitgevraagd om zo kwaliteitsoptimalisatie binnen het vastgestelde 

budgetkader te realiseren. 

▪ Gebouwen worden bij oplevering voorzien van een vijfjarige overeenkomst voor de kwaliteitsborging van 

de prestatie-eisen.  

Voornoemde stappen hebben geen grote invloed op de investeringskosten maar dragen wél bij aan de 

borging van een duurzaam eindresultaat. 

 
18 Een aandachtspunt vormt het beheer van het materialenpaspoort na oplevering gebouw. Tijdens de exploitatieperiode van het gebouw is 

het belangrijk om mutaties bij te houden opdat het effect van het materialenpaspoort en hergebruik van materialen tot uitdrukking komt. 
19 Dit is een methode om de milieu-impact inzichtelijk te maken. 
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Stap 3: invulling aanvullende duurzame ambities 

Schoolbesturen en gemeente Tilburg zetten, zoals benoemd, graag een volgende stap wat betreft 

verduurzaming. Hiermee geven ze invulling aan de thema’s circulair, natuur inclusief en klimaat adaptief 

bouwen. 

Circulair bouwen 

Bij circulair bouwen worden de volgende vijf ontwerpstrategieën gehanteerd: 

1. Benut beschikbaar → gebruik hoogwaardig hergebruikte materialen of hergebruik het bestaande 

gebouw. 

2. Gebruik Hernieuwbaar → ontwerp en bouw met biobased materialen. 

3. Minimaliseer milieu impact → aandacht voor impact milieu gedurende gebruiksperiode gebouw (van 

realisatie tot amoveren). 

4. Lange levensduur → draag zorg voor voldoende aanpasbaarheid van het gebouw. 

5. Toekomstige cycli → ontwerp op losmaakbaarheid. 

 

Gemeente Tilburg en de schoolbesturen willen inhoud geven aan deze thema’s. Elk project wordt in ieder 

geval ontworpen met de toekomstige cycli als uitgangspunt en per project wordt een additionele strategie 

gekozen om hiermee in gezamenlijkheid van te leren. De bouwheer neemt hierin het initiatief. 

Natuur inclusief bouwen 

Natuur en groen hebben een positieve invloed op de beleving van de gebouwde omgeving. Naast een 

basisniveau (volgens de Handleiding Instrument Duurzaamheid) kunnen aanvullende eisen of wensen worden 

gesteld. De bekostiging hiervan is een dialoog tussen gemeente en schoolbestuur. 

Stap 4: additionele kosten 

Stedenbouw 

Voor specifieke locatie gebonden stedenbouwkundige en esthetische kwaliteitseisen worden additionele 

middelen beschikbaar gesteld indien van toepassing. 

Klimaat adaptief bouwen 

Het anticiperen op hittestress, droogte en wateroverlast verlangt bouwkundig en wat betreft de 

terreininrichting aanpassingen. Deels gaan deze gelijk op met natuur inclusief bouwen. Naast een basisniveau 

(volgens de Handleiding Instrument Duurzaamheid) kunnen aanvullende eisen of wensen worden gesteld. De 

bekostiging hiervan is voor het betreffende schoolbestuur, en kan indien mogelijk worden bekostigd uit het 

projectbudget dan wel additionele middelen (exploitatie, subsidies et cetera). 

Locatie overstijgende invloeden vallen buiten het reguliere budgetkader. Dit moet situationeel worden 

bekeken. Zijn er locatie specifieke maatregelen nodig dan is het een overweging om hiervoor aanvullend te 

bekostigen. Mocht het mogelijk zijn om een wadi of iets dergelijks te realiseren dan is het aan te bevelen dit 

wel te doen. 
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Bijlage 4: Beschrijving scholen VO en VSO in Tilburg 

1. Praktijkcollege (Biezonderwijs) 

Aantal leerlingen waarvoor het 

gebouw geschikt is 

250 

Optimale schoolgrootte  390 

Aantal leerlingen teldatum 2024 291 

Toelichting Praktijkcollege Tilburg biedt jongeren van 12 tot 19 jaar brede 

begeleiding gebaseerd op ‘leren door doen’. Hiermee kunnen zij 

instromen in het arbeidsproces of doorstromen naar het 

vervolgonderwijs, met name het Entree-onderwijs (middelbaar 

beroepsonderwijs). Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die 

naar verwachting géén vmbo-diploma kunnen halen. Praktijkonderwijs 

leidt deze leerlingen op voor de arbeidsmarkt. Behalve de school met 

een schooldiploma af te sluiten is het voor de leerlingen mogelijk 

branchecertificaten te behalen zodat instroom in de arbeidsmarkt wordt 

vergroot. 

Staat van het gebouw/ 

voorziene investeringen 

Het Praktijkcollege is in 2008 verhuisd naar het nieuwe schoolgebouw 

aan de Brittendreef in Tilburg Noord. De school maakt daarnaast gebruik 

van een aantal lokalen in het voormalige schoolgebouw van Campus 

013 aan de Gershwinstraat. 

 

2. Reeshofcollege (YONDER/SOVOT) 

Aantal leerlingen waarvoor het 

gebouw geschikt is 

600 

Optimale schoolgrootte  750 

Aantal leerlingen teldatum 2024 673 

Toelichting Bij het Reeshof College krijgen leerlingen volop de ruimte om te 

ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Leerlingen 

maken in de onderbouw kennis met de verschillende profielen die een 

school aanbiedt (Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen en 

Dienstverlening en Producten) In de school zijn veel praktijklokalen en 

leerlingen gaan onder andere binnen en buiten de school aan de slag 

met diverse opdrachten.  

De eerste twee schooljaren zijn talentenjaren. Leerlingen worden 

uitgedaagd om op hun niveau te presteren. Na leerjaar 2 worden 

leerlingen geplaatst in de leerweg die het beste bij ze past. Zij maken 

dan hun profielkeuze. In leerjaar 4 worden leerlingen uitgedaagd om 

binnen of buiten hun profiel vakken te volgen die hen helpen hun 

toekomst te bepalen, zowel binnen het profiel als de andere profielen 

die worden aangeboden.  

Het Reeshof College is een vmbo-school waar alle leerwegen 

(basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en 

theoretische leerweg) worden aangeboden. Voor de 

basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg is bovendien 

leerwegondersteuning aanwezig. Er zijn talentklassen in de onderbouw. 

Alle leerlingen doen examen in een extra vak.  

Staat van het gebouw/ 

voorziene investeringen 

Het Reeshof College zit sinds 2011 in een gebouw aan de 

Warmondstraat. Op dit moment voldoet het gebouw niet aan de vraag  

om goed beroepsgericht onderwijs aan te bieden. Er wordt onderzocht 

wat er nodig en wat mogelijk is om een toekomstbestendig, 

beroepsgericht gebouw te kunnen realiseren. Doel van de realisatie is 

om zoveel mogelijk binnen de muren van het gebouw te blijven. 
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3. Campus013 (YONDER) 

Aantal leerlingen waarvoor het 

gebouw geschikt is 

900 

Optimale schoolgrootte 860 

Aantal leerlingen teldatum 2024 879 

Toelichting Campus 013 is dé vmbo-school waar je als leerling ontdekt waar je 

talenten liggen. Op de leerpleinen maken leerlingen kennis met 

verschillende beroepen. Uniek in Tilburg is de brede oriëntatie op 

techniek, horeca, (uiterlijke) verzorging, mediavormgeving, economie, 

groen en dieren. 

Na twee jaar brede oriëntatie volgt de leerling in de laatste twee jaar 

zes uur een beroepsgericht keuzevak waardoor je als leerling heel goed 

bent voorbereid op je doorstroom naar het  mbo.  

Door het uitvoeren van opdrachten in het profiel 

Dienstverlening & Producten ontwikkelen leerlingen hun kwaliteiten en 

vaardigheden op het gebied van promotie, organiseren en                 

ICT-vaardigheden. 

Campus 013 biedt onderwijs aan in alle leerwegen van het vmbo: 

gemengd-theoretische leerweg (mavo), kaderberoepsgerichte leerweg 

en de basisberoepsgerichte leerweg. 

Daarnaast onderscheidt de school zich door een uitgebreide 

ondersteuningsstructuur waardoor we in staat zijn om veel kinderen op 

een hoger niveau uit te laten stromen dan het basisschooladvies. 

Staat van het gebouw/ 

voorziene investeringen 

Sinds 2017 huist Campus 013 in een nieuw schoolgebouw op de 

onderwijscampus Stappegoor. Deze plek zorgt voor een nauwe 

samenwerking met het mbo. Veel beroepsgerichte keuzevakken 

worden gegeven in de praktijklokalen van ROC Tilburg.  

Op dit moment huurt de school een tijdelijke gymvoorziening in 

Stappegoor. De gemeente stelt hiervoor een jaarlijkse huurvergoeding 

beschikbaar. De school heeft behoefte aan een nieuwe 

sportvoorziening. Hiervoor is in het MIHP VO een voorziening 

opgenomen voor drie gymzalen (= een sporthal). De benodigde 

sportvoorziening voor Campus013 wordt meegenomen in de zoektocht 

naar ruimte in het gebied Stappegoor om tegemoet te komen aan de 

algemene behoefte aan binnensportvoorzieningen in het gebied. 

 

4. Schakelcollege (YONDER) 

Aantal leerlingen waarvoor het 

gebouw geschikt is 

400 

Optimale schoolgrootte 400 

Aantal leerlingen teldatum 2024 385 

Toelichting Schakelcollege Tilburg is een school voor leerlingen die minder dan twee 

jaar in Nederland zijn in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Deze leerlingen 

beheersen niet of onvoldoende de Nederlandse taal om met enig 

succes het reguliere onderwijs te kunnen volgen. De leerlingen verschillen 

in leeftijd, achtergrond, niveau, leerstijl en gedrag, dit vraagt om een 

adequate begeleidingsaanpak en een goed onderwijsconcept. 

Schakelcollege Tilburg zorgt ervoor dat leerlingen zich in alle facetten 

van leren kunnen ontwikkelen op zowel cognitief, sociaal als emotioneel 

gebied. Iedere leerling voelt zich erkend en gekend. De school streeft 

ernaar dat iedere leerling de school verlaat op het hoogst haalbare 

niveau en dat er een goede aansluiting is met het reguliere 

vervolgonderwijs. 
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Staat van het gebouw/ 

voorziene investeringen 

Het Schakelcollege zit aan de Reitse Hoevenstraat 20. Het 

schoolgebouw dateert grotendeels uit 1973. Het schoolgebouw is op 

22 oktober 2018 via een QuickScan door het bureau HEVO geschouwd 

en op zes onderdelen beoordeeld: uitstraling, bouwkundige staat, 

veiligheid, binnenmilieu, BENG-ENG en onderwijskundige staat. Conclusie 

is dat het een prima schoolgebouw is op een fijn schoolterrein en een 

goede ligging in Tilburg. De staat van onderhoud is goed, maar slecht 

geïsoleerd (deels nog enkel glas). Modernisering is op een termijn 

< 10 jaar noodzakelijk. 

Met betrekking tot BENG-ENG is een grote slag te maken, maar dat vergt 

een forse investering. In het MIHP VO is in 2023 een investering 

opgenomen voor vernieuwbouw van het schoolgebouw.  

 

5. Rooi Pannen VMBO (Rooi Pannen) 

Aantal leerlingen waarvoor het 

gebouw geschikt is 

1.000  

Optimale schoolgrootte 1.050 

Aantal leerlingen teldatum 2024 981  

Toelichting De gemeente is niet verantwoordelijk voor huisvesting van de 

Rooi Pannen (praktijkgerichte vmbo). Destijds, in 1998, bij de 

doordecentralisatie van onderwijshuisvesting van rijk naar gemeente is 

deze school hierin niet meegenomen. Dat betekent dat het 

schoolbestuur de middelen voor onderwijshuisvesting rechtstreeks vanuit 

het rijk komt. 

Staat van het gebouw/ 

voorziene investeringen 

n.v.t. 

 

6. 2College Cobbenhagenmavo (OMO) 

Aantal leerlingen waarvoor het 

gebouw geschikt is 

400 (met medegebruik van voorzieningen van het lyceum). 

Optimale schoolgrootte 1.500 samen met 2College Cobbenhagenlyceum en 2College Waldorf. 

Aantal leerlingen teldatum 2024 286 

Toelichting In het noorden van Tilburg staat de kleinste school voor mavo-onderwijs 

(vmbo-t). Deze school kent een diversiteit aan culturen die met elkaar 

werken en omgaan. Iedereen is er welkom om te leren. 

Waar de school uniek in is, is dat je alle vakken kunt kiezen. Doe-vakken 

maken bijna de helft uit van het lesrooster. Bewegen is daarin een van 

de speerpunten. Om de unieke talenten te ontdekken en verder te 

ontwikkelen volgen de leerlingen in de onderbouw speciale talentlessen 

(JOT). Deze lessen zijn gekoppeld aan de Loopbaan- en 

Oriëntatiebegeleiding (LOB) op school. 

De school is in 2013 verhuisd naar het nieuwe schoolgebouw, naast het 

bestaande schoolgebouw van het Cobbenhagenlyceum. 

Staat van het gebouw/ 

voorziene investeringen 

Hangt af van realisatie beroepsgerichte mavo/havo als onderdeel van 

de brede scholengemeenschap. 
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7. 2College Cobbenhagenlyceum (OMO) 

Aantal leerlingen waarvoor het 

gebouw geschikt is 

1.000 

Optimale schoolgrootte 1.500 samen met 2College Cobbenhagenmavo en 2College Waldorf. 

Aantal leerlingen teldatum 2024 1.163 

Toelichting Het Cobbenhagenlyceum in Tilburg heeft met ingang van schooljaar 

2018-2019 haar onderwijs gepersonaliseerd. Dat wil zeggen dat 

leerlingen vanaf de brugklas een onderwijsprogramma volgen dat is 

afgestemd op hun behoeften. De stof voor het eindexamenprogramma 

havo of vwo blijft hetzelfde maar de route ernaar toe kan voor elke 

leerling verschillend zijn. Een onderwijsprogramma op maat dus, onder 

begeleiding van vakdocenten. Daarmee doen we recht aan verschillen 

tussen leerlingen. 

Staat van het gebouw/ 

voorziene investeringen 

Het schoolgebouw is op 31 oktober 2018 via een QuickScan geschouwd 

door het bureau HEVO en op zes onderdelen beoordeeld: uitstraling, 

bouwkundige staat, veiligheid, binnenmilieu, BENG-ENG en 

onderwijskundige staat. Conclusie was dat het een goed schoolgebouw 

betreft op een ruim schoolterrein. De staat van onderhoud was destijds 

goed, maar modernisering zou op een termijn van < 10 jaar noodzakelijk 

zijn. 

Met betrekking tot BENG-ENG is er een hele grote slag te maken, maar 

dat vergt een forse investering.  

 

Omdat het gebouw te groot was voor het aantal leerlingen is uit een 

eerder onderzoek gekomen dat vervangende nieuwbouw goedkoper 

zou zijn dan renovatie. Of dit nu nog steeds het geval is vraagt op zeer 

korte termijn (2024/2025) nader onderzoek. In het MIHP VO is in 2025 een 

voorziening opgenomen voor vervangende nieuwbouw van de school. 

 

8. 2College Ruiven (OMO) 

Aantal leerlingen waarvoor het 

gebouw geschikt is 

400 

Optimale schoolgrootte 400 

Aantal leerlingen teldatum 2024 441 

Toelichting 2College Ruiven is een kleine school in Berkel-Enschot. De school kan 

maximaal 400 leerlingen huisvesten en kiest er ook bewust voor om klein 

te blijven. Op die manier kunnen ze de lijnen kort houden en alle 

leerlingen de aandacht en het onderwijs bieden dat zij nodig hebben. 

In 2017 is de Ruivenmavo gestart met gepersonaliseerd onderwijs 

geïnspireerd op het Zweedse concept Kunskapsskolan. Het doel van 

onze werkwijze is om leerlingen eigenaar te maken van hun eigen 

leerproces door hen zelf leerdoelen te laten bepalen en door deze te 

verbinden aan hun toekomstplannen. Leerlingen moeten actief 

deelnemen aan het onderwijs. Ze moeten zelf nadenken over hun 

leerdoelen, reflecteren op hun leerproces en leerresultaten om 

vervolgens mee te denken over een volgende stap in hun ontwikkeling. 

Zij zijn dan meer ‘in control’ dan ‘under control’. Door leerlingen zelf de 

regie te geven krijgen zij bovendien autonomie en ontwikkelen daardoor 

meer zelfvertrouwen. 

Staat van het gebouw/ 

voorziene investeringen 

De oudbouw van dit schoolgebouw in Berkel-Enschot stamt uit 1991, met 

een deel nieuwbouw in 2000. Op grond van de leeftijd van het 

schoolgebouw komt de school pas na 2030 in aanmerking voor 

renovatie.  
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9. 2College Jozefmavo (OMO) 

Aantal leerlingen waarvoor het 

gebouw geschikt is 

600 

Optimale schoolgrootte 600 

Aantal leerlingen teldatum 2024 550 

Toelichting 2College Jozefmavo is een kleinschalige school voor vmbo gemengde 

en theoretische leerweg. De school heeft lessen van 60 minuten, wat 

voor de leerlingen minder vakken op een dag en minder leswisselingen 

betekent. Maar ook dat docenten in de les meer tijd hebben om hen te 

begeleiden en vragen te beantwoorden. De school is een veilige 

haven, maar ook een inspirerende ontmoetingsplaats. Door leerlingen 

medeverantwoordelijk te maken voor hun prestaties op school, leren we 

ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. 

Onder de slogan ‘Aandacht die uitdaagt’ werkt de school zowel aan 

een goede begeleiding en ondersteuning vanuit het idee dat leerlingen 

ondersteuning krijgen zolang dit nodig is en geleidelijk worden 

losgelaten om op eigen benen te staan. De school heeft van oudsher 

een goede naam in Tilburg met name vanwege de ondersteuning en 

begeleiding voor de leerlingen. In schooljaar 2023-2024 is de school 

gestart met een havo-kansklas in samenwerking met Odulphuslyceum 

en Theresialyceum. Er zijn ook samenwerkingen met het mbo om meer 

uitdaging mogelijk te maken. 

 

Het is nog moeilijk in te schatten welke impact de ontwikkelingen op de 

Reitse Campus zullen hebben op imago, beeldverwachtingen, 

toekomstige leerlingenaantallen etc. Het huidige gebouw is duurzaam 

gebouwd en is o.a. afhankelijk van de zon (zonnepanelen, sedumdak). 

De geplande woontorens zullen daarop van invloed zijn. Daarnaast zijn 

er zorgen over de (buiten-)accommodaties voor de lessen lichamelijke 

opvoeding, aangezien de sportterreinen van de universiteit op een 

andere plaats zullen komen. 

Staat van het gebouw/ 

voorziene investeringen 

Deze vmbo-school (theoretische leerweg) is in 2016 verhuisd naar het 

nieuwe schoolgebouw aan de Sportweg, naast het Theresialyceum. 
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10. Theresialyceum (OMO) 

Aantal leerlingen waarvoor het 

gebouw geschikt is 

1.320 

Optimale schoolgrootte 1.250 

Aantal leerlingen teldatum 2024 1.158 

Toelichting Het Theresialyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. 

De school onderscheidt zich onder meer door een verlengde 

brugperiode, waardoor leerlingen de kans krijgen om te wennen aan de 

middelbare school en zich te ontwikkelen, voordat de keuze voor havo 

of vwo gemaakt wordt. De school maakt deel uit van het landelijk 

netwerk Begaafdheidsprofielscholen. Binnen dit kader is voor de 

meerbegaafde leerling een eigen programma Traject op Maat (TOM) 

ontwikkeld. 

Als gevolg van de driejarige brugperiode kennen bijna alle leerlingen 

elkaar en voelen zich thuis op school.  

Als Cultuurprofielschool besteedt het Theresialyceum veel aandacht aan 

kunst en cultuur zowel in het curriculum als in het buitenschoolse 

programma. Naast kunst en cultuur besteden we ook aandacht aan het 

aspect cultureel erfgoed. 

Kennis van vreemde talen biedt in een steeds meer globaliserende 

wereldkennis van culturen een mogelijkheid tot communicatie. Daarom 

biedt het Theresialyceum programma’s aan, die leiden tot een 

internationaal erkend certificaat dat aansluit op het Europees 

Referentiekader (ERK). Leerlingen komen in contact met leeftijdsgenoten 

in het buitenland. Op die manier leren ze over andere gewoontes en 

culturen, maar ervaren ze ook dat jonge mensen overal ter wereld 

plezier beleven aan dezelfde dingen. 

Staat van het gebouw/ 

voorziene investeringen 

Een deel van het Theresialyceum (havo, vwo) is in 2016 ingrijpend 

gerenoveerd en uitgebreid. Het betrof destijds met name het deel van 

het schoolgebouw waar een groot deel van de lokalen in is gesitueerd. 

Een tweede fase renovatie van de rest van het schoolgebouw is 

noodzakelijk. Het schoolgebouw is op 31 oktober 2018 via een 

QuickScan geschouwd door het bureau HEVO en op vijf onderdelen 

beoordeeld: uitstraling, bouwkundige staat, veiligheid, BENG-ENG en 

onderwijskundige staat. Conclusie was dat het hier een matig 

schoolgebouw betrof met een beperkt terreinoppervlakte. Op korte 

termijn, binnen de vijf jaar, dienen de gebouwdelen die niet zijn 

meegenomen in de eerste fase renovatie te worden vervangen. 

Conclusie van de QuickScan is dat BENG-ENG met de huidige 

bouwdelen niet mogelijk is.  

Om precies te bepalen wat er moet gebeuren aan het schoolgebouw 

van het Theresialyceum is aanvullend onderzoek noodzakelijk. In het 

MIHP VO is een budget opgenomen voor gedeeltelijke nieuwbouw en 

gedeeltelijke vernieuwbouw van het gebouwdeel dat in 2016 niet is 

aangepakt.  
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11. Odulphuslyceum (OMO) 

Aantal leerlingen waarvoor het 

gebouw geschikt is 

1.350 

Optimale schoolgrootte 1.400 

Aantal leerlingen teldatum 2024 1.471 

Toelichting Het Odulphuslyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. 

De school bestaat al sinds 25 september 1899! Het is geen traditionele 

school, maar wel een school met gevoel voor traditie. Een school waar 

voor iedereen veel ruimte is om ideeën en talenten te ontplooien. 

Een prima sfeer en een veilige omgeving zijn randvoorwaarden om een 

zo optimaal mogelijk studieklimaat te creëren. Wie met plezier en zin 

naar school komt, presteert beter en haalt goede resultaten. Leerlingen 

worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen en daaraan eisen 

durven te stellen. Uitgangspunt is altijd het individu, maatwerk wordt 

geboden waar nodig en er is bereidheid tot het bedenken van 

onconventionele oplossingen waar nodig.  

Staat van het gebouw/ 

voorziene investeringen 

De school voor havo/vwo heeft twee schoolgebouwen, het havo-

gebouw op het adres Noordhoekring 182 en het schoolgebouw op het 

adres Noordhoekring 99. Het schoolbestuur OMO is geen juridisch 

eigenaar van het schoolgebouw op het adres Noordhoekring 99. De 

gemeente heeft op dit gebouw ook geen economisch claimrecht. De 

Canisiusstichting, een stichting gelieerd aan het Odulphuslyceum, is 

formeel eigenaar van het schoolgebouw. Jaarlijks wordt door de 

gemeente een huurvergoeding betaald aan OMO voor de huur van dit 

schoolgebouw. Deze jaarlijkse huur is door het bestuur ingezet als 

dekking voor de kapitaallasten van een deel van de investering in 

renovatie van het schoolgebouw.  

Het schoolgebouw aan de Noordhoekring 99 is 2016 ingrijpend 

gerenoveerd. Daarnaast is de school uitgebreid met het pand 

Noordhoekring 182. Ook dit gebouw is ingrijpend gerenoveerd. Naar 

verwachting zijn in de periode tot 2030 geen aanvullende investeringen 

meer nodig aan het gebouw. 

 

12. De Nieuwste School (OMO) 

Aantal leerlingen waarvoor het 

gebouw geschikt is 

750 

Optimale schoolgrootte 750 

Aantal leerlingen teldatum 2024 774 

Toelichting DNS is een kleinschalige school voor mavo, havo en vwo met een uniek 

onderwijsconcept. DNS onderscheidt zich doordat het de verwondering 

van de leerling als uitgangspunt neemt. In door de vakdocenten 

bepaalde thema’s staat de leervraag centraal. De leerling gaat volgens 

een beproefde onderzoeksmethode op zoek naar de antwoorden. 

Het onderwijsconcept van DNS draagt sterk bij aan alle facetten van de 

persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en gaat dus veel verder 

dan uitsluitend de cognitieve ontwikkeling. Het bereidt hen daarmee 

ook uitstekend voor op het vervolgonderwijs. 

DNS wil geen grote school worden. Om het karakter van kleinschaligheid 

te behouden en zodoende kwaliteit van het onderwijs(concept) te 

kunnen blijven garanderen ligt het maximum aan te nemen leerlingen in 

de brugklas tussen 150 en 180 leerlingen. 

Staat van het gebouw/ 

voorziene investeringen 

Voor de nieuwe huisvesting van de school is een voorziening 

opgenomen in het MIHP VO in 2022. De school krijgt vervangende 

nieuwbouw op de huidige locatie waarbij de monumentale villa en 

koetshuis gerenoveerd worden. Tegen deze achtergrond heeft de 

gemeente in 2023 de locatie aangekocht. 
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13. Beatrixcollege (SOVOT) 

Aantal leerlingen waarvoor het 

gebouw geschikt is 

2.450 

Optimale schoolgrootte 2.000 

Aantal leerlingen teldatum 2024 2.010 

Toelichting De school biedt vmbo-tl, havo, atheneum, atheneum-plus, tweetalig 

atheneum en 5M ‘anders leren’.  

Atheneum-plus: Naast de ‘gewone’ vakken krijgen de leerlingen LEF 

(levensbeschouwing, ethiek en filosofie), Wetenschap & Techniek en 

Talentum. Talentum is een programma waarin leerlingen werken in 

groepjes aan een zelf gekozen, groter project, waarvan de 

opbrengsten aan het einde van het schooljaar gepresenteerd worden.  

Tweetalig atheneum: Het merendeel van de lessen wordt in het Engels 

gegeven. De leerlingen doen twee examens: aan het einde van het 

derde leerjaar het Cambridge Exam en aan het einde van het zesde 

leerjaar het IB-examen (International Baccalaureate). Het International 

Baccalaureate wordt internationaal erkend en vergemakkelijkt de 

toegang tot buitenlandse universiteiten.  

5M (anders leren): Leerlingen zitten drie jaar bij elkaar (tl/havo en 

havo/atheneum). de leerstof is geordend in leergebieden; de leerlingen 

werken tijdens elke periode aan een bepaald thema. Naast vakkennis is 

er veel aandacht voor vakoverstijgende vaardigheden. Na drie jaar 

stappen 5M-leerlingen over naar het reguliere vmbo-tl, havo of 

atheneum om eindexamen te doen. 

Het Beatrix College stemt het onderwijs steeds meer af op de 

individuele leerling. Zo kunnen leerlingen die dat willen en kunnen voor 

één of meer vakken eerder of op een hoger niveau eindexamen doen.  

Naast de kennis en vaardigheden benodigd voor het diploma, 

besteedt het Beatrix College aandacht aan het aanleren van andere 

vaardigheden (zoals sociale vaardigheden), het ontdekken en verder 

ontwikkelen van talenten, het leren kennen van zichzelf en de 

maatschappij waarvan hij/zij deel uitmaakt. 

Staat van het gebouw/ 

voorziene investeringen 

Het oudste gedeelte van de school stamt uit 1996. In 2013 is de school 

uitgebreid met een semipermanent gebouw. Er is in de laatste jaren 

leegstand ontstaan in het schoolgebouw. 

 

Dit gebouw komt pas na 2035 in aanmerking voor (ver)nieuwbouw/ 

renovatie van (een deel van) het schoolgebouw. 
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14. Koning Willem II College (SOVOT) 

Aantal leerlingen waarvoor het 

gebouw geschikt is 

1.650 

Optimale schoolgrootte 1.650 

Aantal leerlingen teldatum 2024 1.667 

Toelichting Het Koning Willem ll College is een openbare school met een zeer lange 

traditie. De school biedt persoonlijk, vertrouwd en uitdagend onderwijs, 

van mavo tot en met gymnasium. In een veilige en overzichtelijke 

leeromgeving stimuleren zij de leerlingen het beste uit zichzelf te halen. 

Met een breed vakkenaanbod en vele (buitenschoolse) activiteiten 

krijgen de leerlingen de kans om hun passie te volgen, hun talenten te 

ontdekken en daarin te excelleren. Zij bereiden de leerlingen daarmee 

voor op het vervolgonderwijs en op de maatschappij. De school biedt 

ruimte aan leerlingen met extra talent of interesse voor theater, kunst, 

ICT, sport en wetenschap. Alle onderbouwleerlingen kunnen naast het 

reguliere programma kiezen voor één van de plusprofielen: atelierklas, 

podiumklas, sport extra en ICT & mediadesign. De school is aangesloten 

bij Wetenschap Oriëntatie Nederland (WON) en alle vwo-leerlingen 

volgen dan ook het vak ‘wetenschap’ dat hen voorbereidt op de 

universitaire wereld. Daarnaast is het Koning Willem ll College Topsport 

Talentschool en DaMu-school wat betekent dat bijzondere faciliteiten 

worden aangeboden aan topsporters en dansleerlingen. De school 

biedt kansen aan deze toptalenten en vindt het daarom 

vanzelfsprekend om maatwerk te leveren. Als openbare school met 

een breed aanbod is de school een maatschappij in het klein en zij 

noemen zichzelf een ‘kansenschool’. De school is er dan ook trots op 

dat veel leerlingen op een hoger niveau een diploma behalen dan 

voor de brugklas voorspeld was. 

Staat van het gebouw/ 

voorziene investeringen 

Het Willem II College wil de oudbouw van het schoolgebouw 

vervangen. In het MIHP VO is hiervoor in 2021 een voorziening 

opgenomen. Het schoolgebouw is na de verbouwing ingericht voor 

1.650 leerlingen.  

In de plannen is ook een investering opgenomen voor vervanging van 

de gymzalensectie (4 gymzalen) van de school.  

 

15. Onderwijsgroep Leijpark, locatie VSO (OCL) 

Aantal leerlingen waarvoor het 

gebouw geschikt is 

 

Optimale schoolgrootte  

Aantal leerlingen teldatum 2024  336  

Toelichting De leerlingen zijn verdeeld over de uitstroomperspectieven 

Dagbesteding, Arbeid en Vervolgonderwijs. 

Staat van het gebouw/ 

voorziene investeringen 

VSO-gebouw maakt onderdeel uit van de Zorgcampus. Gebruik van 

het gebouw is onderdeel van gesprek. 

 

NB: OCLeijpark-VSO blijft deel uitmaken van het MIHP PO+. 
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16. VSO De Keyzer (Biezonderwijs) 

Aantal leerlingen waarvoor het 

gebouw geschikt is 

228 

Optimale schoolgrootte 200 

Aantal leerlingen teldatum 

2024 

300 

Toelichting VSO De Keyzer is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor 

leerlingen van 12 tot 20 jaar met psychiatrische, gedragsmatige en/of 

sociaal-emotionele problemen.  

De Keyzer biedt diplomagericht onderwijs van vmbo-basis tot havo aan. 

Op dit moment loopt een onderzoek om het VSO anders te organiseren 

waarin we willen toewerken naar minder overlap van VSO-onderwijs op 

meerdere locaties, en meer samenwerking op locaties van het regulier 

VO. 

Staat van het gebouw/ 

voorziene investeringen 

Er is een doordecentralisatie contract tussen De Keyzer en de gemeente 

Goirle overeengekomen van 1999 – 2027. In deze periode ontvangt De 

Keyzer een bedrag per leerling voor de benodigde investeringen en/of 

uitbreiding van het gebouw. Een deel van het gebouw heeft zijn 

oorsprong in 1970. In 2003 en 2013 is het gebouw verder uitgebreid. De 

staat van het gebouw is goed. 

 

Vanwege een capaciteitstekort staat er sinds 2016 ook een noodunit met 

zes lokalen. De tijdelijke vergunning hiervoor komt per 2026 te vervallen. 

De staat van de noodunit is slecht. 

 

17. VSO Parcours (Biezonderwijs) 

Aantal leerlingen waarvoor het 

gebouw geschikt is 

156 

Optimale schoolgrootte 132 

Aantal leerlingen teldatum 

2024 

191 

Toelichting Parcours is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen 

van 12 tot 20 jaar. De leerlingen hebben een specifieke ondersteunings- 

en begeleidingsbehoeften op het gebied van gedrag en de sociaal-

emotionele ontwikkeling.  

Op het VSO Parcours wordt praktijkgericht onderwijs gegeven met vmbo-

basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. Het aangeboden profiel is 

Dienstverlening & Producten. Zelfredzaamheid en arbeid staan centraal 

in het onderwijs.  

Gemiddeld zitten er tien leerlingen in een groep. Voor leerlingen waarbij 

de leervoorwaarden nog onvoldoende zijn, worden de topzorggroepen 

aangeboden. Er wordt in kleine groepen van maximaal vijf leerlingen 

intensief gewerkt aan de re-integratie van de leerlingen. Op de locatie 

Generaal Smutslaan 13 bevindt zich momenteel het arbeidstraining 

centrum (ATC) waarin leerlingen praktisch leren welke stappen behoren 

tot het maken van producten en deze uitvoeren. 

Op dit moment loopt een onderzoek om het VSO anders te organiseren 

waarin we willen toewerken naar minder overlap van VSO-onderwijs op 

meerdere locaties, en meer samenwerking op locaties van het regulier 

VO. 
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Staat van het gebouw/ 

voorziene investeringen 

VSO Parcours is gehuisvest aan de Generaal Smutslaan 9 te Tilburg. 

Vanwege ruimtegebrek maakt de school daarnaast gebruik van de 

locatie Generaal Smutslaan 13 te Tilburg. Deze locatie wordt gehuurd 

van Xpect013. De huurlocatie is in slechte onderhoudsstaat. 

De locatie op de Generaal Smutslaan 9 is in 2008 opgericht en nog in 

goede staat. Een deel van het gebouw is ooit ontworpen en gebouwd 

als een SO-school en een deel als een VSO-school. Dat is terug te zien in 

de ruimtelijke opzet van het gebouw.  

Uitbreiding van dit gebouw is beperkt mogelijk vanwege de 

perceelgrootte. 

 

 

18. Track013  

Aantal leerlingen waarvoor het 

gebouw geschikt is 

90 

Optimale schoolgrootte 100 

Aantal leerlingen teldatum 1 okt 

2024 

0, Track kent alleen gedetacheerde leerlingen die ingeschreven blijven 

op de thuisschool 

Toelichting Track013 biedt een tijdelijke onderwijsplek voor jongeren die om 

verschillende redenen vastlopen in het voortgezet onderwijs. De 

afgelopen jaren is de doelgroep van Track013 sterk verbreed.  

In de begeleiding neemt Track013 de specifieke onderwijsbehoeften 

van de jongeren als uitgangspunt. De aanpak is gericht op het 

ombuigen van het in problemen denken naar het denken in 

mogelijkheden. In de tijdelijke setting van Track013 worden 

uiteenlopende maatwerktrajecten geboden, waarna de leerlingen in 

principe hun onderwijs elders weer kunnen vervolgen. Het doel is om de 

leerling terug te begeleiden naar de school van inschrijving dan wel te 

begeleiden naar een beter passende vorm van onderwijs of een 

passend jeugdzorg traject te realiseren indien nodig. In de school 

werken we samen met de jeugdzorg in een Onderwijs-Zorg combinatie. 

Hierdoor zijn er circa zes extra behandelaars op de werkvloer aanwezig. 

Staat van het gebouw/ 

voorziene investeringen 

Het gebouw is van respectabele leeftijd (jaren zestig) aan het 

Wilhelminapark 55. Het gebouw biedt te weinig ruimte voor de gestegen 

vraag naar ondersteuning van deze jongeren. Door de inzet van 

behandelaars binnen de school, zeker in combinatie met de uitbreiding 

van het aantal doelgroep jongeren, is het gebouw veel te klein 

geworden. 

Technisch is er sprake van achterstallig onderhoud, waarin de 

gemeente stappen aan het zetten is om dit op te lossen. Technische 

zaken als geluidsoverdracht tussen alle werkruimten blijft een niet 

oplosbaar probleem. De combinatie van meerdere gebruikers in 

hetzelfde gebouw levert regelmatig verstoringen op. Er zijn geen 

benutbare buitenruimtes en een LO-voorziening is niet beschikbaar. 

Een goede technische schouw zou meer duidelijkheid kunnen bieden 

over het op termijn blijven benutten van dit gebouw. 
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Bijlage 5: Overzicht huisvestingsgegevens schoolgebouwen VO & VSO 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLGEBOUWEN

Bestuur School Adres Wijk Bouwaard Bouwjaar Capaciteit

SOVOT Koning Willem II College Tatraweg 80 Zuid Permanent 2003 4.593 10.975

SOVOT Koning Willem II College Tatraweg 80 Zuid Permanent 2024 6.382

SOVOT Beatrix College Ketelhavenstraat 3 Reeshof Permanent 1996 3.105 15.828

SOVOT Beatrix College Ketelhavenstraat 3 Reeshof Permanent 1998 5.340

SOVOT Beatrix College Ketelhavenstraat 3 Reeshof Permanent 2002 4.100

SOVOT Beatrix College Ketelhavenstraat 3 Reeshof Semi permanent 2002 635

SOVOT Beatrix College Ketelhavenstraat 3 Reeshof Semi permanent 2013 2.648

OMO Sint Odulphuslyceum Noordhoekring 99 Centrum Permanent 1930 1.668 8.606

OMO Sint Odulphuslyceum Noordhoekring 99 Centrum Permanent 1940 663

OMO Sint Odulphuslyceum Noordhoekring 99 Centrum Permanent 1960 2.684

OMO Sint Odulphuslyceum Noordhoekring 99 Centrum Permanent 1996 1.862

OMO Sint Odulphuslyceum Noordhoekring 182 Centrum Permanent 1929 1.729

OMO Theresialyceum Prof. Cobbenhagenlaan 5 Centrum Permanent 1965 5.255 8.868

OMO Theresialyceum Prof. Cobbenhagenlaan 5 Centrum Permanent 1967 1.467

OMO Theresialyceum Prof. Cobbenhagenlaan 5 Centrum Permanent 1982 221

OMO Theresialyceum Prof. Cobbenhagenlaan 5 Centrum Permanent 1996 430

OMO Theresialyceum Prof. Cobbenhagenlaan 5 Centrum Permanent 2016 1.495

OMO De Nieuwste School St. Josephstraat 106 Oost Huur 1930 500 4.438

OMO De Nieuwste School St. Josephstraat 106 Oost Huur/semi 1994 3.550

OMO De Nieuwste School St. Josephstraat 106 Oost Semi permanent 2015 288

OMO De Nieuwste School St. Josephstraat 133 Oost Huur 1930 100

OMO 2College Jozef mavo Sportweg 11 Centrum Permanent 2017 4.327 4.327

OMO 2College Cobbenhagenlyceum Brittendreef 5 Oost Permanent 1973 7.523 8.153

OMO 2College Cobbenhagenlyceum Brittendreef 5 Oost Permanent 1996 630

OMO 2College Cobbenhagenmavo Jac. Van Vollenhovenstraat 260 Oost Permanent 2013 2.518 2.518

OMO 2College Ruiven V lierakkerhof 1 Berkel-Enschot Permanent 1991 2.295 3.641

OMO 2College Ruiven V lierakkerhof 1 Berkel-Enschot Permanent 1995 156

OMO 2College Ruiven V lierakkerhof 1 Berkel-Enschot Permanent 2000 1.190

Yonder Campus013 Stappegoorweg 185 Zuid Permanent 2017 9.772 9.772

Yonder/SOVOT Reeshofcollege Warmondstraat 240 Reeshof Permanent 2011 5.754 5.754

Yonder Schakelcollege Reitse Hoevenstraat 20 West Permanent 1974 1.812 5.322

Yonder Schakelcollege Reitse Hoevenstraat 20 West Permanent 2026 3.510

Biezonderwijs Praktijkcollege Brittendreef 7 Oost Permanent 2008 3.225 3.225

Biezonderwijs VSO Parcours Gen. Smutslaan 9 Oud-Zuid Permanent 2008 2.111 2.111

Biezonderwijs De Bodde Karel Boddenweg 2 West Permanent 2005 2.943 2.943

OCLeijpark OCLeijpark Prof. Stoltehof 1 Zuid Permanent 2024 5.900 5.900

GYMZALEN

Bestuur School Adres Wijk Bouwaard Bouwjaar Capaciteit

SOVOT Koning Willem II College Tatraweg 80 Zuid Permanent 2024 2.032

SOVOT Beatrix College Ketelhavenstraat 3 Reeshof Permanent

OMO Sint Odulphuslyceum Noordhoekring 99 Centrum Permanent 1930 455

OMO Sint Odulphuslyceum Noordhoekring 99 Centrum Permanent 1996 455

OMO Theresialyceum Prof. Cobbenhagenlaan 5 Centrum Permanent 1965 455

OMO Theresialyceum Prof. Cobbenhagenlaan 5 Centrum Permanent 2016 455

OMO De Nieuwste School St. Josephstraat 106 Oost Semi permanent

OMO 2College Cobbenhagenlyceum Brittendreef 5 Oost Permanent 1973 920

OMO 2College Cobbenhagenmavo Jac. Van Vollenhovenstraat 260 Oost Permanent 2014 455

OMO 2College Jozef mavo Sportweg 11 Centrum Permanent 2017 910

OMO 2College Ruiven V lierakkerhof 1 Berkel-Enschot Permanent

Yonder Campus013 Stappegoorweg 185 Zuid Permanent

Yonder/SOVOT Reeshofcollege Warmondstraat 240 Reeshof Permanent 2011 910

Yonder Schakelcollege Reitse Hoevenstraat 20 West Permanent 1973 491

Biezonderwijs Praktijkcollege Brittendreef 7 Oost Permanent 2008 455

Biezonderwijs VSO Parcours Gen. Smutslaan 9 Oud-Zuid Permanent 2008 252

Biezonderwijs De Bodde Karel Boddenweg 2 West Permanent 2005 455

OCLeijpark OCLeijpark Prof. Stoltehof 1 Zuid Permanent 1996 252 + zwembad

huur sporthal

huur sporthal

huur sporthal

tijdelijke units
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De hoogste kwaliteitseisen aan onze 

dienstverlening. Een goed gebouw 

begint met het beste idee. 
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