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01 Inleiding  
De gemeente Oldebroek heeft een wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van 13 scholen in het primair onderwijs (PO) en 1 school voor het 

voortgezet onderwijs (VO). Voor het voortgezet onderwijs geldt dat de huisvestingsmiddelen doorgedecentraliseerd zijn naar het schoolbestuur. De 

manier waarop de gemeente Oldebroek vormgeeft aan haar zorgplicht voor deze scholen is opgenomen in de Verordening Voorzieningen Huisvesting 

Onderwijs. Het voorliggend integraal huisvestingsplan (IHP) is hieraan complementair. 

Om meerdere redenen wil de gemeente Oldebroek een vernieuwd IHP. Een belangrijk motief is de noodzaak om te anticiperen op toekomstige 

ontwikkelingen bij strategische beslissingen over onderwijsfaciliteiten. Daarnaast wil de gemeente een helder inzicht verkrijgen in diverse prognoses en 

verwachtingen. 

In dit document wordt de huisvestingsbehoefte geschetst op basis van de actuele leerlingenprognoses in Oldebroek en wordt een aantal 

huisvestingsscenario's uitgewerkt. Dit IHP beoogt aan te geven welke keuzes op korte termijn gemaakt moeten worden voor de huisvesting en welke 

vervolgstappen en vragen op de lange termijn van toepassing kunnen zijn. De goede staat waarin de huisvestingsportefeuille van Oldebroek verkeert 

zorgt ervoor dat er geen moeilijke keuzes gemaakt hoeven te worden op de huisvestingsportefeuille. Er liggen echter wel genoeg kansen zoals thuisnabij 

onderwijs en verduurzaming. 

Dit IHP is samengesteld op basis van gedetailleerde inventarisaties van huisvestingsbehoeften van diverse schoolbesturen en andere belanghebbenden, 

zoals kinderopvang en sportpartijen die deels voortkomen uit de ontwikkelingsagenda onderwijs en kinderopvang. Net als de gemeente hebben deze 

besturen de mogelijkheid gekregen om hun inhoudelijke, beleidsmatige en huisvesting gerelateerde ambities en doelstellingen te delen. Dit is 

opgehaald door middel van een enquête en gesprekken met de schoolbesturen. Verder is er een bijeenkomst geweest met de schoolbesturen, 

kinderopvang en de gemeente. 

De bijeenkomsten en enquête dienen alle als input voor diverse huisvestingsvraagstukken met als doel te komen tot een toekomstgericht en 

toekomstbestendig huisvestingsbeleid voor zowel de kinderopvang, faciliteiten voor bewegingsonderwijs, de schoolbesturen als de gemeente. Hierin is 

co-creatie het sleutelwoord. 

Dit nieuwe IHP moet de koers bepalen voor het te voeren huisvestingsbeleid in de komende jaren. In plaats van ad-hoc beslissingen voor afzonderlijke 

projecten moet het richtlijnen bieden voor strategische keuzes en integrale afwegingen met betrekking tot de voorzieningenstructuur voor de 

ontwikkelagenda. In het IHP wordt ingegaan op: 

- De ontwikkeling van de onderwijshuisvesting en de bijbehorende ruimtebehoefte in relatie tot het aantal verwachte leerlingen in Oldebroek. 
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- Ontwikkelingsscenario’s betreffende Thuisnabij onderwijs en kwaliteitsverbetering voor de periode 2023 - 2033. 

- De kwalitatieve en beleidsmatige aspecten van de onderwijshuisvesting, zoals integratie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, de vorming van 

(I)KC’s en passend onderwijs.  

Samenwerking tussen de gemeente en de schoolbesturen is noodzakelijk in de huisvestingsopgave om te komen tot een toekomstgerichte en 

toekomstbestendige voorzieningenstructuur. Dit krijgt vorm in het voorliggende IHP door onderscheid te maken in wettelijk vereisten en ambities, 

waarmee de gemeente samen met de schoolbesturen en de kinderopvang vormgeeft aan de gedeelde verantwoordelijkheid.  
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02 Onderwijs in Oldebroek 
Oldebroek is een gemeente met zes kernen, gerangschikt van groot naar klein: Wezep, Oldebroek, Hattemerbroek, Oosterwolde, ‘t Loo en Noordeinde. 

Volgens recente tellingen telt de gemeente 2392 leerlingen tussen 4 en 12 jaar en 1.527 leerlingen tussen 12 en 18 jaar. Dit maakt het een gemiddeld 

vergrijsde gemeente. De gemeente Oldebroek draagt een wettelijke verantwoordelijkheid voor de huisvesting van 13 PO scholen en één VO school. Van 

deze 13 PO scholen bevindt bijna de helft, namelijk zes scholen, zich in Wezep. Drie andere scholen zijn te vinden in de kern Oldebroek, terwijl de overige 

kernen elk één school herbergen. Gemeente Oldebroek kent een VO school, het Agnieten College van 270 leerlingen gesitueerd in Wezep.  

Onderwijsvisie 

De gemeente en de schoolbesturen hebben als gezamenlijke doel om een toekomstgericht onderwijs te bevorderen in Oldebroek, met aandacht voor 

de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling. Het streven is dat elk kind zijn of haar talenten kan ontplooien binnen een veilige 

leeromgeving. Dit vormt zowel een maatschappelijke als onderwijskundige uitdaging voor de gemeente en de schoolbesturen, waarbij hoogwaardig 

onderwijs wordt ingezet ter bevordering van de talentontwikkeling van ieder kind in de gemeente Oldebroek. 

In de gemeente Oldebroek staat een duidelijke visie centraal, die gericht is op het bieden van een kansrijke omgeving voor de jeugd. Het hoofddoel is 

om jongeren de ruimte te geven om hun talenten te ontdekken en zich verder te ontwikkelen. Deze visie benadrukt het belang van een sterke basis in het 

leven van elk kind met de overtuiging dat kinderen moeten kunnen worden wie ze in aanleg al zijn. Centraal in deze benadering staat het vertrouwen en 

de ruimte die kinderen nodig hebben om te groeien en bloeien. 

Binnen deze visie ligt de nadruk op preventie, waarbij aandacht voor de brede context van het opgroeien van kinderen en jongeren essentieel is. Een 

gezonde en positieve opvoeding, kwalitatieve kinderopvang en onderwijs van hoge kwaliteit spelen een cruciale rol in het realiseren van deze ambitie. 

Ouders worden gezien als de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding en de gemeente biedt ondersteuning bij de opvoeding.  

Op 1 februari 2024 heeft de gemeenteraad van Oldebroek de ontwikkelagenda vastgesteld. 
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Vanuit de gemeente is nadrukkelijk de wens om deze doelen te realiseren door nauwe samenwerking met onderwijs, kinderopvang maar ook CJG en 

zorgaanbieders zijn hierbij belangrijke partijen en moeten betrokkenen worden. De ambities opgenomen in de ontwikkelagenda vormen het fundament 

voor de uitvoering van de visie en zijn bedoeld om een gunstige omgeving te creëren waarin de jeugd van Oldebroek kan gedijen en zich optimaal kan 

ontwikkelen. 

Beleidskaders met betrekking tot onderwijs 

De gemeente Oldebroek heeft beleidsrichtlijnen en kaders die van invloed zijn op het IHP, deze zijn samengevat in de volgende paragraaf. 

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid Oldebroek 

De gemeente voert een onderwijsachterstandenbeleid. Het beleid omvat aandacht voor diverse aspecten, waaronder opvoeding, onderwijs, armoede, 

financiën, integratie en participatie van statushouders. Via het gemeentelijk beleidsplan werkt de gemeente aan de aanpak van onderwijsachterstanden 

en daarmee aan het voorkomen van maatschappelijke problemen. Daarbij is gekozen voor een periode van vijf jaar, omdat de volgende landelijke 

beleidsperiode voor het onderwijsachterstandenbeleid loopt van 2023 t/m 2026. Het beleidsplan is opgesteld in samenspraak met betrokken partners, 

zoals onder andere kinderopvangorganisaties, scholen, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de bibliotheek in Oldebroek. 

Preventief jeugdbeleid  

Nauw verbonden met het Onderwijsachterstandenbeleid investeert de gemeente Oldebroek in preventieve activiteiten gericht op de jeugd, zowel 

binnen gezinnen als op scholen, in wijken en vrije tijd. Dit omvat onder andere programma's zoals positief opvoeden, de activiteiten van Goed Bezig en 

jeugd- en jongerenwerk. Het doel van deze inzet is het bevorderen van de algemene gezondheid, het optimaliseren van de opvoeding en het stimuleren 

van de brede ontwikkeling van de jeugd, met specifieke nadruk op versterking van gezin, buurt en omgeving. 

Maatwerkvoorziening peuter- en kinderopvang 

Sinds 2016 ontvangt de gemeente financiële steun van het Rijk, waardoor peuters (2,5-4 jaar) van ouders die geen aanspraak kunnen maken op 

kinderopvangtoeslag toch tegen een gereduceerd tarief toegang hebben tot de peuteropvang. In de gemeente Oldebroek is er ook een regeling voor 

reguliere peuteropvang. De gemeente Oldebroek hecht er waarde aan dat alle peuters de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van 

peuteropvang/kinderopvang, om op die manier goed voorbereid te zijn op de basisschoolperiode. De opvangorganisaties spelen een cruciale rol bij het 

signaleren van achterstanden bij peuters. Bovendien kan kinderopvang als maatwerkvoorziening worden ingezet door het CJG en/of het Sociaal Team 

voor kwetsbare gezinnen. Dit betreft vaak ouders die tijdelijk niet in staat zijn de zorg voor hun kinderen op zich te nemen vanwege bepaalde medische 
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of sociale omstandigheden en die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Deze ondersteuning is van toepassing op kinderen in de leeftijd 

van 0 tot 13 jaar.  
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Onderwijs in Oldebroek 

Passend onderwijs 

Passend onderwijs vormt een speerpunt in het beleid, waarbij scholen de verantwoordelijkheid hebben om kinderen die extra begeleiding en 

ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs spelen hierbij een cruciale rol om ervoor 

te zorgen dat elk kind toegang heeft tot onderwijs dat aansluit bij hun behoeften. 

Duurzaamheid 

Het gewenste niveau van kwaliteit in het IHP hangt sterk samen met duurzaamheidsambities. Er is namelijk geen wettelijke verduurzamingsplicht voor 

gemeenten en/of schoolbesturen. Schoolbesturen, kinderopvang en de gemeente Oldebroek willen echter hun verantwoordelijkheid nemen. Dit 

betekent verstandig gebruik van energiebronnen om klimaatverandering te beperken. Schoolgebouwen hebben een grote energiebehoefte en 

duurzaam onderwijsvastgoed kan bijdragen aan de overgang naar klimaat neutrale gemeente. Oldebroek heeft de ambitie om 

duurzaamheidsmaatregelen te nemen. De gemeente wil in 2050 volledig klimaat neutraal zijn (Routekaart Klimaatneutraal Oldebroek). De gemeente 

heeft ambities voor haar hele portefeuille, ook als het gaat om maatschappelijk utiliteitsvastgoed vastgoed, zoals schoolgebouwen. De projecten in het 

IHP dragen bij aan deze doelstellingen. De gemeente Oldebroek heeft de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van Integrale 

Kindcentra (IKC's), waardoor de huisvestingsportefeuille van scholen in de gemeente Oldebroek goed op orde is. Niettemin worden er in het post-corona 

tijdperk hogere en strengere eisen gesteld aan gebouwen, zowel op het gebied van duurzaamheid als mechanische ventilatie. Vanwege deze groeiende 

verwachting t.a.v. onderwijsvastgoed is er in Oldebroek nog ruimte voor verbetering op dit gebied. Hoe kan de gemeente in samenspraak met de 

scholen en partners haar verantwoordelijkheid nemen en beleidsmaatregelen en uitgangspunten formuleren die de duurzaamheid van schoolgebouwen 

verbeteren? 

 

Uitgangspunten duurzaamheid: 

• De realisatie van duurzaamheidsambities is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en schoolbesturen. 

• De gemeente financiert in nieuwbouw BENG, conform vigerende wetgeving. 

• Het jaarlijks verminderen van het energieverbruik bij utiliteitsgebouwen.  

• Het financieel ondersteunen van verduurzamingsinitiatieven, door middel van o.a. stimuleringsregelingen.. 

• Uitbreidingen worden per geval beoordeeld op haalbaarheid van de BENG-doelstelling en de benodigde investering. 

• Schoolbesturen dragen indien mogelijk bij aan aanvullende duurzaamheidsambities (ENG) bovenop de financiering van de gemeente,  
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• Schoolbesturen moeten hun investeringen onderbouwen met een businesscase, waarin de impact op kwaliteit, kosten en terugverdientijden 

wordt beschreven. 

 

Kinderopvang 

De kinderopvang is meer dan alleen een plaats om kinderen onder te brengen wanneer ouders aan het werk zijn; het is een belangrijk onderdeel van het 

onderwijssysteem. Er zijn verschillende vormen van kinderopvang, waaronder de voor de hand liggende groepsopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De 

openingstijden zijn meestal op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) valt wettelijk gezien onder kinderopvang, 

maar onderscheidt zich vooral in de kortere duur vergeleken met reguliere kinderopvang. Daarnaast biedt de kinderopvang Buitenschoolse Opvang 

(BSO) aan. BSO kan plaatsvinden vóór schooltijd maar in elk geval na schooltijd. In Oldebroek heeft elke kern en school een verschillend aanbod voor 

deze opvang. In de afgelopen jaren hebben er ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van Integrale Kindcentra (IKC). 

In het vormen van IKC’s spelen kinderopvangpartijen een grote rol. Op dit moment zijn er vier kinderopvangpartijen in Oldebroek, waarvan Stichting 

Kinderopvang Oldebroek (SKO) veruit de grootste is. Naast twee solitaire kinderopvangvoorzieningen zijn er 12 kinderopvanglocaties verbonden aan 

scholen. In Oldebroek hebben de meeste van deze scholen een plek binnen het schoolgebouw. In het geval van IKC de Vlinder, De Schaapskooi, De 

Uilenhorst, De Wegwijzer en De Looschool is de organisatie zo opgezet dat de kinderopvang de huur betaalt aan de gemeente zonder daarbij vierkante 

meters te gebruiken die bestemd zijn voor onderwijs. Deze vorm van verhuur is ook gepland voor nieuwbouw van De Rank en De Regenboog. In enkele 

scholen wordt kinderopvang meegerekend in het totale bruto vloeroppervlak (BVO) voor onderwijsvierkante meters. Dit kan leiden tot het wegnemen 

van vierkante meters die eigenlijk bedoeld zijn voor onderwijs, wat van invloed kan zijn op de financiering en ruimtebehoefte voor onderwijs. In de 

gemeente is het een goed gebruik om ruimte voor kinderopvang voor te financieren. De meerwaarde en belang van de voorschoolse voorzieningen 

zoals peuteropvang, kinderopvang en buitenschoolse opvang wordt door alle betrokken partijen onderschreven. Daarmee hechten we belang aan en 

definiëren we de vierkante meters voor de bestemming kinderopvang in schoolgebouwen. 
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SKO Stichting Kindcentrum Oldebroek 

BDH BijdeHandjes 

WK Wereldkinderen 

IJSR  IJsselrijk 

Opvang in/of gelieerd aan school 

 Opvang KDV VVE BSO 

De Spoorzoeker SKO X X X 

CBS De Bron  SKO X X X 

De Looschool SKO  X  

De Regenboog + 
Noordermerk 
 

SKO  X X 

Timotheüsschool SKO  X X 

De Schaapskooi BDH X X  

Nassauschool SKO  X  

De Uilenhorst SKO X X X 

CBS de Rank SKO  X X 

Eben Haëzerschool SKO  X  

De Wereldweide WK  X X 

De Wegwijzer IJSR X X X 

Solitaire Opvang 

 Opvang KDV VVE BSO 

Oldebroek  
V Asch v Wijcklaan 57 

BDH X X  

Wezep 
Wolthuisweg 5 

SKO X X  
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Overzicht kinderopvang 

 

SKO 

3. De Regenboog 

4. Timotheüsschool 

5. Eben Haëzerschool 

6. Looschool 

7. De Uilenhorst  

9. CBS De Rank 

12. CBS De Bron/De Spoorzoeker 

13. Wolthuisweg 

14. Nassauschool 

Scholengroep IJsselrijk 

2. De Wegwijzer 

Wereldkinderen 

10. De Wereldweide 

BijdeHandjes 

11. KC De Schaapskooi 

15. Van Asch van Wijcklaan 
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03 Leerlingenprognoses en ruimtebehoefte 

 

Leerlingenprognoses 

De gemeente Oldebroek kent een evenwichtig vooruitzicht met betrekking tot de toekomstige leerlingenaantallen. Pronexus heeft in opdracht van de 

gemeente Oldebroek deze prognoses opgesteld. In deze sectie zullen we dieper ingaan op de leerlingenprognoses voor zowel het basisonderwijs als 

het voortgezet onderwijs in de gemeente en de daaruit voortvloeiende ruimtebehoefte.  

De leerlingenprognoses die ten grondslag liggen aan dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) zijn in het voorjaar 2023 opgesteld en gebruikt bij het opstellen 

van dit IHP. De vermeldde leerlingenaantallen zijn de gegevens van de teldatum oktober 2022 waarmee we aansluiting hebben met de hiervoor 

genoemde prognose. Er zijn kleine verschillen met de teldatum oktober 2023 maar het geeft wel een adequaat beeld van de ontwikkelingen in de 

gemeente Oldebroek. 

Leerlingenprognoses basisscholen 

In de gemeente Oldebroek blijft het aantal kinderen tussen de leeftijd van 4 tot 12 jaar de aankomende jaren gelijk. De basisgeneratie (het totaal 

kinderen tussen de leeftijd van 4 tot 12 jaar) verschilt over een periode van 20 jaar maar enkele tientallen zo is de prognose. In de hiernaast weergegeven 

grafiek is de prognose van de basisgeneratie schematisch weergegeven.  

Er zijn in de gemeente Oldebroek circa 2.500 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De herkomst van deze kinderen is verdeeld over 6 kernen. In de 

gestapelde grafiek valt goed op te maken dat Wezep de grootste kern is in de gemeente Oldebroek, gevolgd door Oldebroek en Oosterwolde. 
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Niet alle kinderen gaan naar school in hun eigen gemeente.  Er zijn kinderen 

die buiten de gemeente Oldebroek naar school gaan, maar er zijn ook 

kinderen die van buiten de gemeente onderwijs volgen in Oldebroek. In de 

volgende grafiek is de leerlingenprognose te zien van het totaal aantal 

leerlingen van primair onderwijs dat in de gemeente Oldebroek wordt 

gevolgd. Net als in de basisgeneratie zijn er geen grote dalingen of stijgingen 

voorspeld in de prognose. Een belangrijke kanttekening hierbij is echter dat 

het totale aantal leerlingen dat les krijgt in de gemeente Oldebroek lager is 

dan in de basisgeneratie. Er zijn dus kinderen tussen de leeftijd van 4 tot 12 

jaar die elders onderwijs volgen. Dit kan verschillende redenen hebben die 

niet altijd te achterhalen zijn. 

De gemeente Oldebroek heeft als devies in haar visie vastgelegd: ‘Geen kind 

Oldebroek uit’. In deze hoedanigheid is gekeken naar de in- en uitstromen van 

leerlingen. Hoewel niet volledig te achterhalen is waar en welk onderwijs 

leerlingen volgen die buiten en in de gemeente les krijgen, kan er aan de 

hand van ruwe cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wel een beeld 

worden gevormd.  

De in- en uitstroom van het totaal aantal leerlingen is hierdoor te achterhalen, 

net als het type onderwijs dat de leerling buiten Oldebroek gaat volgen, zoals 

SBO en SO. In het figuur hiernaast zijn de verschillende stromen voor het 

kalenderjaar 2023 in beeld gebracht. De totale basisgeneratie van 4 tot 12 jaar 

betreft voor dat jaar 2.392 kinderen. In dat jaar waren er 2.230 leerlingen die 

primair onderwijs volgden op een school binnen de gemeente Oldebroek. 

Daarvan komen 115 leerlingen van buiten de gemeente. 277 leerlingen volgen 

speciaal- of primair onderwijs buiten de gemeente. Hiervan zijn totaal 90 

leerlingen die SO of SBO-onderwijs volgen. Er zijn geen leerlingen die van 

buiten de gemeente SBO of SO volgen omdat dit niet wordt aangeboden in de 

gemeente Oldebroek.  
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Leerlingenprognose PO

Aantal leerlingen van 
buiten de gemeente: 

115 

Aantal leerlingen dat 
buiten de gemeente les 

krijgt: 

277 

Waarvan: 

40 SBO leerlingen  

50 SO leerlingen 

Totaal leerlingen PO 

gemeente Oldebroek: 

2.230 

Basisgeneratie 4-12 jaar: 2.392 
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Overzicht scholen, leerlingenprognose en ruimtebehoefte 

In dit hoofdstuk zijn de leerlingenprognoses van de basisscholen per schoolbestuur weergegeven. In Oldebroek zijn er 7 schoolbesturen, waarvan 3 

meerdere scholen hebben, namelijk Stichting De Akker, Scholengroep IJsselrijk en Stichting Cambium. 

Stichting De Akker 

Stichting De Akker heeft 5 christelijke scholen in de gemeente Oldebroek met 6 gebouwen. Hiervan krijgt 1 school, De Regenboog, dit jaar nieuwbouw. 

De scholen van Stichting De Akker zijn verspreid over 5 van de 6 kernen in Oldebroek, namelijk Wezep, Oldebroek, Hattemerbroek, 't Loo en Noordeinde.  

Scholengroep IJsselrijk 

Scholengroep IJsselrijk en Kindcentrum IJsselrijk zijn de stichtingen voor 10 schoolverenigingen en de kinderopvang. IJsselrijk heeft twee scholen in de 

gemeente Oldebroek, namelijk De Wegwijzer in Oosterwolde en De Spoorzoeker in Wezep. 

Stichting Cambium 

Cambium verzorgt onderwijs op zeven christelijke basisscholen. Twee hiervan bevinden zich in de gemeente Oldebroek, namelijk CBS De Rank en CBS 

De Bron in de kern Wezep. De Rank krijgt in 2025 nieuwbouw.  

Naast deze grotere stichtingen en schoolgroepen kent de gemeente Oldebroek nog andere stichtingen en 1-pitters, dat wil zeggen 1 bestuur met 1 

school. De andere stichtingen zijn Stichting Catent, die het bevoegd gezag draagt over De Uilenhorst, Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op 

Reformatorische grondslag te Oldebroek (VVORGO), die een eenpitter is voor de Eben Haëzerschool, en AURORA, die de openbare basisschool 

Wereldweide onder zijn beheer heeft. Wanneer men kijkt naar de huisvesting in de gemeente Oldebroek, heeft de gemeente, in vergelijking tot andere 

gemeenten, een relatief jonge vastgoedportefeuille. Veel scholen zijn vernieuwd of krijgen in afzienbare tijd vervangende of totale nieuwbouw. Door het 

huidige bouwbesluit van (B)ENG ((Bijna) Energie Neutraal) is er op het terrein van duurzaamheid met betrekking tot huisvesting van de scholen al veel 

winst behaald. Op de onderstaande pagina is een overzicht opgenomen van de verschillende scholen, hun bevoegd gezag en bouwjaar. In volgorde van 

de tabel zal op de pagina’s hierna verder worden ingegaan op elke specifieke school. 

  



 
 

 

17 

  

School Bestuur Bouwjaar 

Timotheüsschool De Akker 2009 

De Regenboog De Akker 1959 

Het Noordermerk (dis) De Akker 1999 

De Schaapskooi De Akker 2018 

Looschool De Akker 2013 

De Nassauschool De Akker 1955 

De Wegwijzer IJsselrijk 1992 

De Spoorzoeker IJsselrijk 2021 

CBS De Rank Cambium 1981 

CBS De Bron Cambium 2021 

De Wereldweide AURORA 1969 

Eben Haëzerschool VVORGO 1981 

De Uilenhorst Catent 2011 

Agnieten College 
Stichting Agnieten 

College/De Boog 
2001 
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Overzicht scholen 

1. Het Noordermerk 

2. De Wegwijzer 

3. De Regenboog  

4. Timotheüsschool  

5. Eben Haëzerschool  

6. Looschool 

7. De Uilenhorst 

8. Agnieten College  

9. CBS De Rank  

10. De Wereldweide 

11. De Schaapskooi 

12. CBS De Bron  

13. De Spoorzoeker 

14. De Nassauschool 
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Timotheüsschool 

De Timotheüsschool, onderdeel van Stichting De Akker, is gevestigd in 

Oldebroek en heeft een BVO van 1.092 m², met 208 leerlingen verdeeld over 9 

groepen. Samen met De Looschool, De Regenboog en Het Noordermerk 

vormt de Timotheüsschool IKC Oldebroek. Kinderopvang wordt georganiseerd 

door SKO en biedt ruimte aan kinderen van 0 tot 13 jaar. De school legt sterk 

de nadruk op haar christelijke identiteit en betrokkenheid van ouders. De 

school heeft een inclusieve benadering van onderwijs, waarbij passend 

onderwijs voor álle kinderen centraal staat. Dit betekent dat de school zorg op 

maat biedt door middel van handelingsgericht werken, zonder onderscheid te 

maken tussen kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en degenen die 

dat niet nodig hebben. In de leerlingenprognose is een groei voorspeld van 

ongeveer 40 leerlingen over de komende 5-10 jaar. 
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De Regenboog 

De Regenboog, gesitueerd in Oldebroek, heeft een gebouw dat dateert uit 

1959. Er wordt echter op moment van schrijven (december 2023) 

nieuwbouw gerealiseerd. De nieuwbouw krijgt een BVO van 1.260m². In de 

nieuwbouw is ook plek gereserveerd voor de kinderopvang (met VVE) van 

SKO. De Regenboog is een christelijke basisschool die zich richt op kinderen 

in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De school staat bekend om het bieden van 

veilig en passend onderwijs, waarbij de Bijbel als fundament dient. "Veilig, 

Verantwoordelijk en Verbonden" zijn de waarden die De Regenboog 

karakteriseren.  
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Het Noordermerk  

Het Noordermerk is een dislocatie van De Regenboog in Noordeinde, met 35 

leerlingen verdeeld over 3 groepen en een BVO van 316 m². Er is meer dan 

genoeg ruimte in de school. De verwachting is dat de school de aankomende 

jaren wat betreft leerlingenaantallen een krimp meemaakt. De peuteropvang 

(met VVE) en buitenschoolse opvang is georganiseerd bij De Regenboog. Bij 

Het Noordermerk staan respect, vertrouwen en naastenliefde centraal als 

leidende principes. Als een kleine school biedt het persoonlijke begeleiding op 

maat voor ieder kind. De school streeft naar een positieve en veilige sfeer waarin 

leerlingen, ouders en leerkrachten zich comfortabel voelen dankzij duidelijke 

regels en afspraken. 
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De Schaapskooi 

Kindcentrum De Schaapskooi is onderdeel van Stichting De Akker en gevestigd 

in Wezep. Met een BVO van 1.790 m² en 310 leerlingen verdeeld over 11 

groepen is het de grootste school in gemeente Oldebroek en de grootste in de 

kern Wezep. Samen met de BijdeHandjes vormen ze een Kindcentrum van 0 tot 

13 jaar (kinderopvang met VVE en BSO). Kindcentrum De Schaapskooi legt de 

nadruk op vier kernwaarden: Vertrouwen, Liefde, Relatie en Waardering, wat de 

basis vormt voor hun missie. Kindcentrum De Schaapskooi streeft ernaar om 

kinderen op een respectvolle manier te laten groeien, zowel op cognitief als op 

sociaal-emotioneel gebied. De Schaapskooi ervaart de aankomende jaren 

krapte, daarom heeft de gemeente Oldebroek recent uitbreiding toegekend.  
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Looschool 

De Looschool, gevestigd in kern ‘t Loo, vormt samen met De 

Timotheüsschool, De Regenboog en Het Noordermerk IKC Oldebroek. De 

school van Stichting De Akker heeft een gebouw met een BVO van 1.051 m² 

en huisvest 99 leerlingen verdeeld over 4 groepen. De leerlingenprognose 

voorspelt een kleine daling in leerlingenaantal vanaf schooljaar 2024/2025. 

Deze blijft echter beperkt tot 10 leerlingen. SKO organiseert een 

peuteropvang (met VVE) bij de Looschool. 

Bij de Looschool staat een sterke basis in onderwijs centraal in het 

lesprogramma, met een bijzondere focus op essentiële vakken zoals rekenen, 

taal en lezen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan wereldoriëntatie, 

fysieke activiteiten en de sociale en emotionele ontwikkeling van de 

leerlingen. 
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De Nassauschool 

De Nassauschool, gesitueerd in Hattemerbroek, is onderdeel van Stichting 

De Akker. Het gebouw uit 1955 heeft een BVO van 691 m² en huisvest 69 

leerlingen verdeeld over 4 groepen. De voorspelling is dat het aantal 

leerlingen de aankomende jaren gaat groeien naar 84 leerlingen in 2038. Er 

is peuteropvang (met VVE) van SKO in het gebouw aanwezig. De 

Nassauschool kenmerkt zich door de betrokkenheid van leerkrachten, 

kinderen en ouders. Ze delen een gemeenschappelijk doel: het welzijn en de 

positieve ontwikkeling van de kinderen. Als gevolg van de beperkte omvang 

van de school is er een persoonlijke benadering mogelijk. 
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De Wegwijzer 

Christelijk KC De Wegwijzer, onderdeel van Scholengroep IJsselrijk, is 

gevestigd in Oosterwolde. De school heeft een BVO van 1.144 m² en telt 216 

leerlingen verdeeld over 10 groepen. Het KC wordt gevormd met de 

kinderopvang van Scholengroep IJsselrijk en biedt opvang voor kinderen van 0 

tot 13 jaar (peuteropvang (met VVE) en BSO). De voorspelling is dat het 

leerlingenaantal van De Wegwijzer flink gaat dalen de komende jaren. Dit 

beeld wordt niet herkend door de school zelf. Zij verwachten zelfs een stijging 

van het aantal leerlingen vanwege nieuwbouw in de buurt. In aanvulling daarop 

ervaart De Wegwijzer op dit moment al krapte in het gebouw. Hoewel dit niet 

meteen tot uiting komt wanneer men kijkt naar de vierkante meters in relatie tot 

capaciteit, zorgt de indeling van het gebouw en de inpandige kinderopvang 

ervoor, dat er minder vierkante meters zijn voor onderwijs. Een exemplarisch 

voorbeeld van de krapte in De Wegwijzer is het tekort aan een vergader-

/pauzeruimte voor de leerkrachten. Dit gebeurt nu op de gang of in een 

klaslokaal van het gebouw. 
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De Spoorzoeker 

De Spoorzoeker, onderdeel van Scholengroep IJsselrijk, is gevestigd in 

Wezep als onderdeel van IKC de Vlinder. In dit in 2021 opgeleverde IKC heeft 

De Spoorzoeker een BVO van 1.416 m² met 224 leerlingen, verdeeld over 10 

groepen. Het IKC wordt gevormd samen met CBS De Bron en SKO. 

Kinderopvang (met VVE) wordt aangeboden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 

De Spoorzoeker richt zich op protestants-christelijk basisonderwijs en 

stimuleert de persoonlijke groei van elke leerling in een omgeving die hun 

eigen besluitvorming aanmoedigt. De prognose voor De Spoorzoeker is 

stabiel met elk jaar een leerlingenaantal van rond de 225 leerlingen. 

De missie van De Spoorzoeker is om kinderen te begeleiden bij het 

ontdekken van hun persoonlijke waarden en keuzes, waarbij elk kind de 

ruimte krijgt om te groeien in een omgeving die hun eigen besluitvorming 

aanmoedigt. 
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CBS De Rank 

CBS De Rank, gelegen in Wezep, heeft een gebouw dat dateert uit 1947, 

waarin ook peuteropvang (met VVE) en BSO van SKO gesitueerd zijn. De 

basisschool verwelkomt 177 leerlingen. De leerlingenaantallen van CBS De 

Rank dalen de afgelopen jaren conform de voorspelling in de 

leerlingenprognose. Het gedateerde gebouw uit de jaren 40 kan hiervoor 

een reden zijn. De gemeente Oldebroek heeft dan ook nieuwbouw 

toegekend aan CBS De Rank en deze wordt verwacht in 2024. De 

nieuwbouw moet een BVO gaan beslaan van 1.156 m², voldoende voor de 

huidige leerlingenaantallen. De verwachting is dat wanneer CBS De Rank 

nieuwbouw krijgt de leerlingenaantallen stabiliseren of zelfs iets groeien. 

Vandaar dat ervoor is gekozen om ondanks de voorspelde krimp toch te 

bouwen. 
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CBS De Bron 

CBS De Bron, onderdeel van Stichting Cambium, is gevestigd in Wezep als 

onderdeel van IKC de Vlinder. Binnen dit in 2021 opgeleverde IKC heeft CBS 

De Bron een BVO van 1.424 m² met 187 leerlingen verdeeld over 11 groepen. 

Het IKC wordt gedeeld met De Spoorzoeker en SKO, met kinderopvang (met 

VVE) voor kinderen van 0 tot 13 jaar. CBS De Bron richt zich op het 

bevorderen van een christelijke identiteit en waarden en normen. De 

leerlingenprognose van CBS De Bron is stabiel rond 180 leerlingen. 

De Bron legt de nadruk op efficiënt leren en persoonlijke ontwikkeling. Het 

team van toegewijde docenten staat klaar om elke leerling te begeleiden op 

hun educatieve reis. De school streeft naar kwalitatief hoogstaand onderwijs 

binnen een professionele en gestructureerde omgeving. 
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De Wereldweide 

De Wereldweide, gelegen in Wezep, is een kleine school van 

scholengroep AURORA met ongeveer 51 leerlingen verdeeld over 4 

groepen. Het leerlingenaantal van De Wereldweide is stabiel. De school 

zelf verwacht echter de komende jaren een groei door te maken vanwege 

het vernieuwde schoolgebouw en hun plannen een KC te gaan vormen. 

Het gebouw van De Wereldweide dateert uit 1969 en heeft een BVO van 

719 m². De kinderopvang bestaande uit peuteropvang (met VVE) en BSO 

wordt verzorgd door Wereldkinderen. De leerlingen van De Wereldweide 

maken gebruik van de gymzaal op locatie Kerkweg, naast De Rank. Deze 

school is de enige openbare school in Oldebroek en hanteert een Dalton-

onderwijsmodel. In deze onderwijsmethodiek worden kinderen 

verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen leerproces. In aanvulling hierop 

is De Wereldweide erkend als een Kanjerschool, waar collectief leren en 

samenleven centraal staan.  
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Eben Haëzerschool 

De gereformeerd-christelijke Eben Haëzerschool telt 309 leerlingen, verdeeld 

over 15 groepen. Met dit leerlingenaantal is de Eben Haëzerschool de tweede 

grootste primair onderwijs school in de gemeente Oldebroek. Het 

leerlingenaantal is redelijk stabiel met een kleine voorspelde groei op lange 

termijn. De Eben Haëzerschool verwacht deze groei eerder dan de prognose 

laat zien.  

Gehuisvest in een gebouw uit 1981 met een BVO van 1.892 m² heeft de school 

momenteel net voldoende capaciteit. Er wordt in 2024 uitbreiding gerealiseerd 

om de stijgende hoeveelheid leerlingen te kunnen huisvesten. Peuteropvang 

(met VVE) wordt verzorgd door SKO. De school heeft haar fundament in het 

reformatorische geloof en heeft als missie niet alleen kwalitatief onderwijs te 

bieden, maar ook als moreel kompas te fungeren in de ontwikkeling van haar 

leerlingen. Hierbij worden respect, vertrouwen en naastenliefde als leidende 

principes gehanteerd. 
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De Uilenhorst 

De katholieke basisschool De Uilenhorst, onderdeel van Stichting Catent, 

bevindt zich in Wezep naast het Agnieten College (VO) en zal in de toekomst 

deel uitmaken van Onderwijs & Kind Campus Wezep Noord met de komst 

van CBS De Rank. Het gebouw  van de Uilenhorst, met een BVO van 1.103 m², 

is in 2011 gebouwd. Momenteel telt De Uilenhorst 136 leerlingen verdeeld 

over 6 groepen, maar men verwacht dat de school de komende jaren iets zal 

groeien. Op dit moment is het gebouw geschikt voor de huidige 

leerlingenaantallen, maar er ontstaat steeds meer krapte en de school mist 

ruimte voor vergaderingen en kleine 1-op-1 ruimtes, bijvoorbeeld voor 

remedial teaching. SKO is ook gesitueerd in het gebouw en biedt 

kinderopvang (met VVE). 

De school legt de nadruk op respect, onderling vertrouwen en acceptatie van 

verschillen. Leerlingen, leerkrachten en ouders staan voor elkaar klaar en 

vieren gezamenlijk feestdagen en belangrijke levensmomenten. De 

katholieke identiteit van de school wordt versterkt door het vertellen van 

inspirerende verhalen, waaronder Bijbelse en historische verhalen. Dit draagt 

bij aan de ontwikkeling van kinderen in de huidige maatschappij. 
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Agnieten College (VO) 

Het Agnieten College is de enige school voor voortgezet onderwijs in de 

gemeente Oldebroek. Gesitueerd in Wezep telt de middelbare school in 

totaal 309 leerlingen. De prognose voor het aantal leerlingen is stabiel en het 

gebouw heeft voldoende ruimte, met een ruimtebehoefte van 1.581 m² en 

een capaciteit van 2.911 m² BVO. De denominatie van het Agnieten College is 

Protestants-Christelijk. 

Op het Agnieten College kunnen leerlingen terecht voor vmbo-bbl/-kbl (klas 1 

en 2), vmbo-tl, en voor de onderbouw (klas 1 t/m 3) van havo en vwo 

(atheneum). Wat het Agnieten College onderscheidt van veel scholen, is dat 

het persoonlijk onderwijs biedt. Dit komt tot uiting in verschillende activiteiten. 

Gedurende de tweejarige brugperiode zitten studenten twee jaar lang in 

dezelfde klas en hebben grotendeels dezelfde leraren die de nodige 

begeleiding bieden. Het persoonlijk mentoraat kenmerkt zich doordat 

studenten gedurende hun hele schoolcarrière dezelfde mentor hebben. Het 

40-minuten rooster, met kortere lessen, biedt ruimte voor zelfstandig werken 

en keuzewerktijd.  
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04 Gebouw inventarisatie 
In de huidige onderwijsomgeving is de kwaliteit van schoolgebouwen een factor van aanzienlijk belang. Het gaat verder dan alleen de fysieke structuur; 

het heeft invloed op het welzijn van leerlingen, de veiligheid van de schoolgemeenschap, en vormt een basis voor duurzaam onderwijsbeheer. Het 

verkrijgen van inzicht in de staat van deze gebouwen is niet alleen een verantwoordelijkheid, maar ook een strategische noodzaak. Met deze gedachte is 

de gebouwinventarisatie een integraal onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Dit stelt de gemeente en schoolbesturen in staat om inzicht te 

krijgen in de staat van de gebouwen en hierop gebaseerd weloverwogen beslissingen te nemen. 

Een M3V Quickscan® voor onderwijsvastgoed omvat een uitgebreide beoordeling van de kwaliteit van gebouwen, waarbij diverse methoden zijn 

toegepast om een grondig inzicht te verkrijgen. Het proces omvatte het afnemen van enquêtes, het voeren van gesprekken met schoolbesturen en het 

uitvoeren van fysieke inspecties. De verzamelde informatie is vervolgens geanalyseerd en gekwantificeerd, waarbij scores zijn toegekend op een schaal 

van 1 tot 5. De cijfers corresponderen als volgt met een beoordeling:  

1. Uitstekend: Het onderdeel verkeert in uitmuntende staat en voldoet aan alle kwaliteitsnormen. Het vertoont weinig tot geen gebreken en biedt 

een optimale gebruikerservaring. 

2. Goed: Het onderdeel is overwegend in goede staat, met enkele kleine tekortkomingen die minimaal effect hebben op de algehele kwaliteit. Over 

het algemeen voldoet het aan de gestelde normen. 

3. Acceptabel: Het onderdeel vertoont enkele tekortkomingen die aandacht vereisen. Hoewel het nog steeds bruikbaar is, zijn er verbeteringen 

nodig om aan de standaarden te voldoen. 

4. Matig: Het onderdeel heeft aanzienlijke gebreken die de functionaliteit en kwaliteit beïnvloeden. Herstelwerkzaamheden zijn nodig om het naar 

behoren te laten functioneren. 

5. Onvoldoende: Het onderdeel verkeert in slechte staat en voldoet niet aan de minimale kwaliteitsnormen. Grondige reparatie of vervanging is 

vereist om het geschikt te maken voor gebruik. 

Belangrijk is te vermelden dat deze scores zijn gebaseerd op het Kwaliteitskader Huisvesting van Ruimte-OK, maar zijn aangepast en verfijnd naar 

duidelijke en overzichtelijke criteria. Dit proces heeft geresulteerd in 24 testcriteria, verdeeld over drie hoofdonderdelen: beleving, gebruik en techniek. 

Deze hoofdonderdelen zijn ook opgenomen in de factsheets en omvatten: 

Beleving: Deze categorie richt zich op de architectonische criteria en de algehele visuele ervaring van het gebouw. Hoe presenteert het zich en hoe wordt 

het waargenomen? Beleving is onderverdeeld in twee subcategorieën: exterieur, gericht op de buitenkant van het gebouw, en interieur, gericht op de 

binnenkant. 
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Gebruik: Dit aspect behandelt de functionele criteria, met de nadruk op hoe het gebouw daadwerkelijk wordt gebruikt en de ervaringen die daarbij 

horen. Het hoofdonderdeel 'gebruik' is verder opgesplitst in twee subcategorieën: locatie, waarbij gekeken wordt naar de ligging, verkeersveiligheid en 

toegankelijkheid, en de categorie ruimten, waarbij de focus onder andere ligt op de ervaring van de verschillende ruimten en of ze adequaat zijn 

ingericht. 

Techniek: Deze categorie richt zich op de technische aspecten van het gebouw. Hoe staat het met de technische infrastructuur en functionaliteit? Hierbij 

ligt de nadruk met name op het binnenmilieu en de exploitatie van het gebouw. 
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Gebouw inventarisatie, beleving  
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  EXTERIEUR                            

 A.1 Uitstraling en identiteit  1  2  3  1  1  2  2  1  

 G
e

e
n

 g
e

g
e

ve
n

s 
b

e
sc

h
ik

b
a

a
r 

 

 1  1  1  1  

                             

 A.2  Entree(s) en ontvangst  1  3  3  1  2  1  1  1   1  1  1  2  

                             

  INTERIEUR                           

 A.3 Zichtlijnen en uitzicht   1  3  3  2  3  1  1  1   1  1  1  2  

                             

 A.4 Routing en looplijnen  2  2  2  1  2  1  1  1   1  2  2  1  

                             

 A.5 Sfeer en inrichting  1  2  4  1  2  1  1  1   1  2  2  1  

                                   

 A Eindwaardering   1  2  3  1  2  1  1  1       1  1  1  1  

                              

 

Toelichting: 

Uit deze analyse blijkt hoe scholen in Oldebroek gewaardeerd worden op het gebied van beleving. Overwegend ontvangen de meeste scholen een 

positieve beoordeling, variërend van goed tot uitstekend, waarbij De Uilenhorst, De Regenboog en De Schaapskooi de hoogste scores behalen. Het is 
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echter belangrijk op te merken dat de beoordeling van De Regenboog gebaseerd is op verwachte ervaringen vanwege nieuwbouw. In tegenstelling tot 

de algemene trend worden De Eben Haëzerschool en CBS De Rank minder positief beoordeeld. Met name zichtlijnen, routing en looplijnen vereisen 

momenteel aandacht, aangezien deze aspecten onder de maat presteren. Bij de eindwaardering valt CBS De Rank op, omdat deze school een 

acceptabele score behaalt in plaats van een goede of uitstekende beoordeling, waardoor het de laagste score heeft wat betreft de algemene beleving 

onder alle scholen. 
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Gebouw inventarisatie, gebruik 
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  LOCATIE                  

 G
e

e
n

 g
e

g
e

ve
n

s 
b

e
sc

h
ik

b
a

a
r 

  

         

 B.1 Algemeen  2  4  2  2  2  1  1  1   2  2  1  1  

                             

 B.2 Ligging  2  1  2  2  2  2  2  1   1  1  2  2  

                             

 B.3 Verkeersveiligheid  4  2  4  4  4  3  3  1   4  4  4  2  

                             

 B.4 Toegankelijkheid  2  2  4  2  2  1  1  1   1  1  2  1  

                    

 

         

 

Toelichting: 

De bovenstaande tabel vat de gebruikersbeoordeling van de locatie samen, waarbij het opvallend is dat verkeersveiligheid een veelbesproken thema is 

bij diverse scholen. De conclusie is gebaseerd op informatie uit een enquête die is gedeeld met de schoolbesturen. Hoewel het niet onafhankelijk kan 

worden geverifieerd of er daadwerkelijk sprake is van een onveilige verkeerssituatie, kan dit als waardevolle bijvangst worden beschouwd. Het zou zinvol 

kunnen zijn om dit verder te onderzoeken en uit te werken binnen de gemeente.  
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Gebouw inventarisatie, gebruik 
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  RUIMTEN                  
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 B.5 Buitenruimte  1  2  2  3  3  1  1  1   1  2  2  1  

                             

 B.6 Leren - instructieruimte  1  2  2  2  2  1  1  1   1  2  2  1  

                             

 B.7 Leren - praktijkruimte  1  2  2  2  1  1  1  2   2  4  4  3  

                             

 B.8 Sporten  2  1  2  2  2  1  1  1   2  1  2  2  

                             

 B.9 Pauzeren - ontmoeting  1  1  3  3  2  1  1  1   2  1  2  2  

                             

 B.10 Werken - kantoorruimte  3  1  4  3  3  2  2  1   1  1  2  3  

                             

 B.11 Overig - bergruimte  1  1  4  5  3  2  2  1   1  1  1  1  

                                 

 B Eindwaardering   2  2  3  3  2  1  1  1       2  2  2  2  
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Toelichting: 

Net als bij de andere inventarisaties van gebouwen zien we over het algemeen hoge scores, maar op sommige vlakken zijn er enkele tekortkomingen. 

Bijzondere aandachtspunten zijn er voor De Uilenhorst en De Wegwijzer met betrekking tot de buitenruimte; deze wordt momenteel als acceptabel 

beoordeeld, maar niet optimaal. In het oude gebouw van CBS De Rank en misschien nog belangrijker bij De Uilenhorst is er een gebrek aan bergruimte 

geconstateerd. Op dit moment ontbreekt het de school aan voldoende ruimte voor opslag, en ook ontbreken er kleine kamers voor zorg en/of remedial 

teaching. Dit geldt ook voor praktijkruimte bij de Looschool en de Timotheüsschool. 
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Gebouw inventarisatie, techniek  

TECHNIEK 
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  BINNENMILIEU                            

 C.1 Licht  1  2  2  1  1  1  1  1  
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 1  2  2  1  

                             

 C.2 Lucht  1  4  2  2  4  1  1  1   1  3  4  3  

                             

 C.3 Geluid  2  2  2  2  3  1  1  1   1  3  2  2  

                             

 C.4 Temperatuur  1  4  5  3  4  2  2  1   1  4  5  4  

  EXPLOITATIE                           

 C.5 Energie  4  2  5  2  3  1  2  1   1  2  2  4  

                             

 C.6 Milieu en flexibiliteit  1  3  5  3  3  1  1  1   1  2  2  3  

                             

 C.7 Onderhoud en hygiëne  2  2  5  2  3  1  1  1   1  2  2  2  

                             

 C.8 Data en connectiviteit   1  1  2  2  1  1  1  1   1  1  1  2  

                             

 C Eindwaardering   2  3  4  2  3  1  1  1       1  2  3  3  
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Toelichting: 

Techniek is een veelbesproken onderwerp in de wereld van schoolhuisvesting; veel gebouwen voldoen niet aan de huidige normen voor luchtkwaliteit en 

temperatuur. Sinds de uitbraak van het coronavirus staat gezonde ventilatie hoog op de agenda. Ook in Oldebroek zien we dat dit een belangrijk thema 

is op verschillende scholen. De Eben Haëzerschool, De Wegwijzer, Looschool, Timotheüsschool en de Nassauschool vragen aandacht voor luchtkwaliteit, 

temperatuur en energie. Het goede nieuws is dat alle scholen over het algemeen voldoen aan de normen of acceptabel zijn, met uitzondering van CBS 

De Rank. 
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Gebouw inventarisatie, eindwaardering 

 

Toelichting: 

In Oldebroek valt de uitstekende staat van de schoolgebouwen direct op. De meeste scholen vertonen weinig tot geen gebreken en hebben over het 

algemeen goede prestaties geleverd op verschillende gebieden. Echter, het gebied van techniek laat over de gehele linie de minst bevredigende 

resultaten zien, wat in lijn is met een landelijke trend waarin factoren als temperatuur, luchtkwaliteit en bredere technologische aspecten een steeds 

prominentere rol spelen. CBS De Rank behaalt de laagste scores onder alle scholen en loopt aanzienlijk achter wat betreft prestaties. Desondanks kunnen 

we deze scores als minder belangrijk beschouwen gezien de plannen voor nieuwbouw in het vooruitzicht. Op de volgende pagina is deze tabel uitgezet 

op een kaart.  
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 A BELEVING  1  2  3  1  2  1  1  1  

G
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 1  1  1  1  

                             

 B GEBRUIK  2  2  3  3  2  1  1  1   2  2  2  2  

                             

 C TECHNIEK  2  3  4  2  3  1  1  1   1  2  3  3  
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Gebouw-inventarisatie op kaart    

1. Het Noordermerk 

2. De Wegwijzer 

3. De Regenboog  

4. Timotheüsschool 

5. Eben Haëzerschool  

6. Looschool 

7. De Uilenhorst 

8. CBS De Rank  

9. De Wereldweide 

10. De Schaapskooi 

11. CBS De Bron 

12. De Spoorzoeker 

13. De Nassauschool  
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05 Uitgangspunten  
In dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) zijn de scenario's en ambities als volgt uiteengezet. Als eerste is gekeken naar de uitgangspunten vanuit de actuele 

wetgeving, punten hier genoemd zijn complementair op de bestaande wetgeving en de onderwijshuisvestingsverordening van de gemeente Oldebroek. 

Een belangrijk uitgangspunt in de gemeente Oldebroek is dat onderwijshuisvesting de onderwijsvisie en -ambitie zo optimaal mogelijk moet 

ondersteunen. De huisvesting moet bijdragen aan talentontwikkeling, kansengelijkheid, doorgaande leerlijnen, passend en inclusief onderwijs en het 

bevorderen van gezondheid. Goede onderwijsvoorzieningen zijn nodig voor het welbevinden van de medewerkers, de onderwijsprestaties van de 

leerlingen, het werkklimaat, de leefbaarheid van de diverse kernen en dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De voorzieningenstructuur 

onderwijs dient toegankelijk, bereikbaar, functioneel, veilig, gezond en duurzaam te zijn.  

Omvang scholen 

De minimale omvang van een school in Nederland bedraagt 23 leerlingen. En voor nieuw te vestigen scholen hanteert het Rijk een minimale norm van 

200 leerlingen. De gemiddelde schoolgrootte in Nederland bedraagt circa 220 leerlingen. De gemeentelijke opheffingsnorm voor basisscholen in de 

gemeente Oldebroek bedraagt 62 leerlingen. Scholen met minder dan 145 leerlingen ontvangen een zogeheten ‘kleine scholentoeslag’ van de 

Rijksoverheid (tot iets meer dan € 100.000 per jaar). Op deze wijze worden kleine scholen extra gefaciliteerd voor het bieden van kwalitatief goed 

onderwijs en de instandhouding van het schoolgebouw. In navolging op deze kleine scholentoeslag worden scholen met minder dan 145 leerlingen 

aangemerkt als ‘kleine school’. Kleine scholen zijn niet per definitie slechter dan grote scholen. Wel zijn er meer risico’s en nadelen verbonden aan een 

kleine school.  

Om dezelfde onderwijskwaliteit te leveren moeten kleine scholen gemiddeld meer kosten maken (bron: Onderwijsraad). De mogelijke risico’s en nadelen 

van kleine scholen betekenen niet dat deze kleine scholen niet van waarde zijn voor de gemeente Oldebroek (voor de kleine kernen is er ook geen 

alternatief). Voor de kernen in Oldebroek wordt voor de huisvesting gestreefd naar een scholenlandschap met ‘stevige’ volumes met ook aanvullende 

functies. Schoolbesturen wensen geen ondergrens qua omvang vast te stellen; de instandhouding van een school is een school bestuurlijke 

verantwoordelijkheid en afhankelijk van de lokale context.  

Combinatie van functies 

Het heeft bij de vernieuwing van het scholenlandschap de voorkeur om kindfuncties te integreren in de schoolgebouwen. Deze kindfucties zijn 

bijvoorbeeld activiteiten welke complementair zijn aan het onderwijs zoals leerzaam en inspirerende naschoolse activiteiten op het gebied van kunst en 

cultuur, sport en gezondheid, natuur & techniek, communicatie & media en beroepsoriëntatie en burgerschap. Dit betreft echter geen recht of plicht. 

Soms is het qua kosten of aantal verwachte kinderen niet haalbaar dit te organiseren en soms kunnen gebouwen in de nabijheid van de school deze 
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kindfuncties ook op een goede wijze huisvesten. De huisvesting van kindfuncties is daardoor altijd maatwerk. De schoolbesturen en 

kinderopvangorganisaties zelf zijn verantwoordelijk voor de vorming van de kindcentra. Voor zover leegstand in schoolgebouwen niet nodig is voor de 

huisvesting zelf, kan deze met instemming van het college van B&W worden verhuurd aan de kinderopvang dan wel andere organisaties. De gemeente 

kan aan deze toestemming voorwaarden meegeven, zoals het betalen van een vergoeding voor de kosten die de gemeente heeft voor het betreffende 

deel van het schoolgebouw. Het eigendom, de verhuur en het gebruik van IKC wordt eenduidig georganiseerd.  

Dit houdt in dat het schoolbestuur (juridisch) eigenaar is van het IKC. Kinderopvang betaalt een afgesproken huursom op basis van overeenkomst met de 

gemeente.  

Meetlat onderwijshuisvesting 

Bij de vernieuwing van de onderwijshuisvesting geldt dat de prioritering c.q. fasering wordt bepaald door een aantal aspecten c.q. uitgangspunten. 

Prioriteit heeft de wettelijke zorgplicht te voorzien in voldoende passende onderwijshuisvesting. Indien hiervoor beschikkingen dan wel bestuurlijke 

toezeggingen zijn gedaan, dient hiervoor prioriteit gegeven te worden. Vervolgens komen gebouwen van 40 jaar en ouder in principe in aanmerking 

voor vernieuwing; ‘hoe ouder het gebouw, hoe eerder het wordt aangepakt’. Vanzelfsprekend worden hierin betrokken tussentijdse renovaties en/of 

uitbreidingen. Daarnaast worden diverse overige criteria betrokken in de afwegingen met betrekking tot de prioritering c.q. fasering.  

Deze criteria hebben betrekking op onder andere de beschikbaarheid van locaties, de snelheid om te kunnen ontwikkelen, de druk op organisatie en 

financiën, het perspectief van de betreffende school, de beschikbaarheid van tijdelijke huisvesting (en de kosten daarvan), de complexiteit van het 

project, herontwikkelings- en woningbouwplannen, draagvlak, combinatiemogelijkheden van voorzieningen.  

Eenduidig/uniform verhuurbeleid 

Voor de verhuur van ruimten die gefinancierd zijn door de gemeente wordt uitgegaan van een uniform verhuurbeleid voor alle kinderopvanglocaties. Bij 

verhuur aan derden in een school en/of IKC betaalt de huurder of kinderopvang minimaal de kostprijsdekkende huur aan de gemeente. Zo mogelijk 

worden er huurcontracten afgesloten voor een minimale periode om de exploitatierisico’s voor de gemeente (en de schoolbesturen) te beperken. Als 

uitwerking van het IHP wordt een uniform verhuurbeleid opgesteld.  
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06 Huisvestingsvraagstukken en scenario’s 

 

Actuele ontwikkelingen 

In de laatste jaren is er op verschillende punten al een kwaliteitsslag gerealiseerd in de bestaande voorzieningen. Desalniettemin liggen er nog kansen 

voor de voorzieningenstructuur in de gemeente Oldebroek. Met name in de (verdere) verduurzaming van vastgoed en het organiseren van thuisnabij 

onderwijs. Alvorens we de mogelijke scenario's bespreken, richten we eerst onze aandacht op de actuele ontwikkelingen in de voorzieningenstructuur.  

(I)KC-vorming 

In het (speciaal) basisonderwijs wordt reeds aangesloten bij onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de koppeling met 

voorschoolse voorzieningen (kinderopvang). De vorming van IKC’s, als antwoord op diverse onderwijskundige en maatschappelijke vraagstukken, is daar 

een resultaat van. In de ambitie van thuisnabij,  passend en inclusief onderwijs neemt de IKC-vorming een belangrijke plaats in. De gemeente en de 

schoolbesturen onderschrijven het belang van de IKC-ontwikkeling. Het basisonderwijs heeft hierin een regisserende positie in de keten van 

kindvoorzieningen waaruit ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen binnen en buiten de school met elkaar in verband worden gebracht, samen met 

andere professionele partners. De schoolbesturen hebben een voorkeur voor de vorming van brede(re) voorzieningen c.q. IKC’s zodat sprake is van 

netwerken voor kinderen onder één dak. Hiermee worden betere randvoorwaarden gecreëerd voor een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van 

kinderen van 0 – 13 jaar en wordt de overgang van voorschoolse voorzieningen naar basisonderwijs vergemakkelijkt. Er is echter geen sprake van één 

blauwdruk voor de IKC-vorming. Het college van B&W van de gemeente Oldebroek is van mening dat door de samenwerking tussen partners een 

waardevolle en uitdagende leeromgeving ontstaat waarin kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van 

Oldebroek: ‘Geen kind Oldebroek uit’. Met dit uitgangspunt zijn de afgelopen jaren verschillende (I)KC’s gevormd in de gemeente Oldebroek.  

• IKC De Vlinder  

In 2021 werd het nieuwe IKC De Vlinder gebouwd, dat onderdak biedt aan De Spoorzoeker van Scholengroep IJsselrijk en CBS De Bron van Stichting 

Cambium, beide samen met SKO in één gebouw. Gezamenlijk vormen deze drie organisaties IKC De Vlinder. Het IKC verwelkomt kinderen in de 

leeftijd van 0 tot 13 jaar. De Spoorzoeker is de grootste van de twee basisscholen met 224 leerlingen. De Bron heeft in totaal 187 leerlingen. 

 

• Onderwijs & Kind Campus Wezep Noord 

Er staat nog een project op de planning: de ontwikkeling van Onderwijs & Kind Campus Wezep Noord. Binnenkort zal er nieuwbouw plaatsvinden 
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voor CBS De Rank, gelegen nabij De Uilenhorst en de VO-school Agnieten College. Hierdoor zal KC Onderwijs & Kind Campus Wezep Noord tot 

stand komen. Met de vestiging van deze drie onderwijsvoorzieningen ontstaat de kans om samen met SKO een kindcentrum te creëren. Dit centrum 

zal onderdak bieden aan de eerder genoemde twee basisscholen. Het IKC zal in totaal 313 leerlingen huisvesten. 

• IKC Oldebroek 

In aanvulling hierop wordt ook in de kern Oldebroek een nieuw IKC ontwikkeld, namelijk IKC Oldebroek. Dit IKC, bestaande uit Looschool, 

Timotheüsschool, De Regenboog en dislocatie Het Noordermerk, vormt samen met SKO een IKC met als doel ieder kind passende zorg en aandacht 

te schenken. Ieder kind vanaf een leeftijd van 0 tot 13 jaar is straks welkom. Het IKC omvat in totaal straks 551 leerlingen verspreid over vier 

basisscholen. 

• KC De Schaapskooi, KC De Wegwijzer & KC De Wereldweide 

Ten slotte zijn er ook solitaire kindcentra, waarbij een enkele kinderopvangpartij met een enkele basisschool een kindcentrum vormt. In de gemeente 

Oldebroek zijn dit KC De Schaapskooi, KC De Wegwijzer en KC De Wereldweide. KC De Schaapskooi vormt samen met kinderopvang BijdeHandjes 

een kindcentrum. KC De Wegwijzer vormt een kindcentrum in samenwerking met de kinderopvang van Scholengroep IJsselrijk, terwijl KC De 

Wereldweide dit doet met kinderopvang Wereldkinderen. 

Thuisnabij Onderwijs 

Leerlingen dienen zo mogelijk ‘thuisnabij’ onderwijs aangeboden te krijgen. De doelstelling wordt naar verwachting in de komende jaren gerealiseerd 

door in de wet op te nemen dat basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs een zorgplicht krijgen voor de opvang van alle leerlingen. Het 

adagium van de gemeente Oldebroek, ‘geen kind Oldebroek uit’ is hierop toepasbaar. Van de totale leerling populatie in Oldebroek, zijnde 2.392 

leerlingen, volgen 2.115 leerlingen momenteel onderwijs in de eigen gemeente, terwijl 277 leerlingen elders les krijgen. Dit heeft niet alleen betrekking 

op passend onderwijs. Leerlingen kunnen om diverse (niet te achterhalen) redenen PO onderwijs buiten de gemeente zoeken. Opvallend is echter dat 

momenteel 40 leerlingen, vergelijkbaar met twee tot drie klassen, naar het Speciaal Basisonderwijs (SBO) gaan. Voor het  Speciaal Onderwijs (SO) zijn dit 

50 leerlingen. Er wordt op dit moment geen SBO of SO onderwijs aangeboden in de gemeente Oldebroek.  
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Scenario’s ten behoeve van ruimte en capaciteitsvraagstukken 

De ruimtebehoefte in Oldebroek is goed op orde. Wanneer men kijkt naar de totale capaciteit is deze voldoende. Er is op sommige scholen echter sprake 

van enige krapte door groei, zoals op de Eben Haëzerschool, De Wegwijzer en De Uilenhorst. 

De Eben Haëzerschool  

In de afgelopen jaren heeft de school al uitbreiding ondergaan, maar voor het schooljaar 2024/2025 staat opnieuw uitbreiding gepland vanwege een 

groeiend aantal leerlingen. Momenteel wordt het speellokaal gebruikt door SKO als kinderopvang, waardoor de kleuters en peuters nu gebruikmaken 

van de naastgelegen gymzaal in Kulturhus De Talter. Het speellokaal is hiervoor aangepast en dus niet meer te gebruiken als speellokaal/gymvoorziening. 

Met de groei van het aantal leerlingen in de kern Oldebroek wordt het wellicht niet meer haalbaar om deze situatie te handhaven. De Talter nadert 

namelijk zijn limieten wat betreft het aantal uren voor bewegingsonderwijs. Bij eventuele beperkingen is het logisch dat de peuters en kleuters weer 

gebruik zullen maken van de faciliteiten in het gebouw van de Eben Haëzerschool zelf. Tot de leeftijd van 6 jaar hebben ze namelijk geen aparte gymzaal 

nodig voor bewegingsonderwijs en kunnen ze dit ontvangen in een speellokaal. Wat betreft de vierkante meters voor onderwijs is er op dit moment geen 

noodzaak voor verdere uitbreiding, zeker gezien de reeds geplande uitbreiding die in 2024 gerealiseerd moet worden.  

 

De Wegwijzer  

In het aankomende schooljaar is er een kortstondige groei van leerlingen, gevolgd door een afname van de leerlingenaantallen in 2025/2026. Dit beeld 

wordt echter niet herkend door De Wegwijzer zelf. Op dit moment is er krapte in het gebouw. Zo beschikken de leerkrachten niet over een eigen 

vergader- of pauzeruimte, waardoor deze activiteiten momenteel op de gang plaatsvinden. Een bijkomende reden voor de krapte kan worden 

toegeschreven aan de in-house peuteropvang die momenteel gebruik maakt van een van de klaslokalen. Dit is een expliciete wens van het bestuur van 

Scholengroep IJsselrijk. Met een groeiend aantal leerlingen zou er blijvende krapte ontstaan bij De Wegwijzer; het is raadzaam om hierop in te spelen 

door uitbreiding te realiseren. De rol van de kinderopvang/VVE moet hierin zorgvuldig worden overwogen. 

De Uilenhorst  

Heeft als enige school een katholieke denominatie, wat volgens de school zelf zorgt voor een bepaalde populariteit. De school wordt dan ook druk 

bezocht, ondanks het relatief kleine gebouw. Een vergelijkbare constructie met inpandige kinderopvang/VVE als bij De Eben Haëzerschool en De 

Wegwijzer zorgt ervoor dat er nog minder vierkante meters overblijven voor onderwijs. Daarnaast geeft de directie van de school aan dat het gebouw 

suboptimaal is ingedeeld; er is weinig ruimte voor kantoorwerkzaamheden of privégesprekken. De realisatie van CBS De Rank op loopafstand biedt 

mogelijk kansen voor het gebruik van het gebouw. Het plan is om De Uilenhorst en CBS De Rank tot een kindcentrum te maken. Creatief gebruik van de 

ruimte in de twee scholen kan mogelijk een optimalisatie betekenen in het gebruik van de ruimte. 
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Scenario’s bewegingsonderwijs 

Bewegingsonderwijs is belangrijk; het biedt kinderen een manier om zich te uiten, te werken aan hun sociale en motorische ontwikkeling en aan hun 

gezondheid. 

Met de geplande nieuwbouw van CBS De Rank bestaat de mogelijkheid dat op termijn de gymzaal aan de Kerkweg verdwijnt. Deze gymzaal wordt 

momenteel gebruikt door De Wereldweide en De Schaapskooi. Als deze gymzaal verdwijnt, zouden deze scholen wellicht elders een plek moeten vinden 

voor bewegingsonderwijs. De gemeentelijke verordening van Oldebroek schrijft voor dat bewegingsonderwijs binnen een straal van 2 km moet worden 

georganiseerd, gemeten langs de kortste begaanbare en veilige weg voor de leerling. Dit betekent dat CBS De Rank, De Schaapskooi en De 

Wereldweide mogelijk zouden kunnen uitwijken naar de Erica Terpstrahal of De Kamphal. De afstanden tot deze twee opties zijn voor alle scholen niet 

groter dan 2 km, dus er lijkt geen noodzaak voor nieuwe voorzieningen. Op de volgende pagina is een kaart opgenomen met daarop de verschillende 

scholen, faciliteiten voor bewegingsonderwijs en de straal waarbinnen de voorziening moet voorzien in de maximale afstand tot bewegingsonderwijs, 

zoals vastgesteld in de verordening. 

Hoewel De Kamphal de dichtstbijzijnde sportvoorziening is voor De Schaapskooi en De Wereldweide, lijkt het niet waarschijnlijk dat beide scholen daar 

hun bewegingsonderwijs zullen geven vanwege beperkte ruimte. In de Erica Terpstrahal is er meer ruimte beschikbaar voor het geven van 

bewegingsonderwijs. Mogelijk vereist dit aanpassingen in de Erica Terpstrahal. Op dit moment heeft de Erica Terpstrahal drie zalen, waarvan één is 

ingericht voor bewegingsonderwijs in het basisonderwijs. Als meer scholen gebruik gaan maken van de Erica Terpstrahal kan het nodig zijn extra zalen in 

te richten voor bewegingsonderwijs. 

Daarnaast wordt momenteel een capaciteitstekort ervaren in Kulturhus de Talter. Zoals vermeld op eerdere pagina's, maken alle leerlingen van de Eben 

Haëzerschool, inclusief de kleuters, gebruik van de faciliteiten in de Talter, wat resulteert in aanzienlijke bezettingsniveaus van de gymzaal. Er liggen 

plannen voor een spoedige uitbreiding van de Talter. 

Tot slot bestaat het risico van een capaciteitsprobleem bij de verschillende voorzieningen van bewegingsonderwijs als gevolg van een wetswijziging met 

betrekking tot het aantal uren bewegingsonderwijs. Scholen in het primair onderwijs moeten vanaf het schooljaar 2023/2024 ten minste twee (les)uren 

per week bewegingsonderwijs aanbieden. In de praktijk komt dit neer op minimaal 2 x 45 minuten per leerling per week, waarbij ook een blokuur is 

toegestaan. Dit lijkt in de nabije toekomst nog geen capaciteitsprobleem te veroorzaken, aangezien veel scholen al voldoen aan de nieuw verplichte 

hoeveelheid minuten bewegingsonderwijs, zoals de Timotheüsschool. Er wordt niet verwacht dat er drastische maatregelen nodig zijn. Zoals al eerder 

besproken, is het mogelijk wel nodig om bestaande voorzieningen aan te passen. 
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Bewegingsonderwijs 

Scholen 

1. Het Noordermerk 

2. De Wegwijzer 

3. De Regenboog  

4. Timotheüsschool 

5. Eben Haëzerschool  

6. Looschool 

7. De Uilenhorst 

8. Agnieten college (VO) 

9. CBS De Rank  

10. De Wereldweide 

11. De Schaapskooi 

12. CBS De Bron 

13. De Spoorzoeker 

14. De Nassauschool 

Sportfaciliteiten  

1. MFC Hart van Oosterwolde 

2. Kulturhus De Talter  

3. Gymzaal Looschool 

4. De Kamphal  

5. Erica Terpstrahal  

  



 
 

 

51 

 

 

 

 

    Deel 2 Ontwikkelingen 
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07 Ontwikkelingen   
De vernieuwingsslag die zich afgelopen jaar heeft voorgedaan in de gemeente Oldebroek zorgt ervoor dat de gemeente haar verplichtingen de 

komende jaren heeft vervuld. Echter vereist onderwijshuisvesting van duurzame en hoge kwaliteit voortdurende inspanningen van gemeente en 

schoolbestuur. Ook in de gemeente Oldebroek kunnen nog stappen worden gezet in bijzonder op het gebied van renovatie en duurzaamheid. Door in te 

spelen op landelijke trends en vooruitgang blijft de onderwijshuisvesting van Oldebroek op orde en toekomstbestendig. 

Renovatie 

Renovatie staat momenteel hoog op de agenda, maar op dit moment is nog niet wettelijk bepaald wat renovatie behelst. De PO-Raad, VO-Raad en VNG 

hebben de minister geadviseerd om renovatie een officiële status te verlenen. Een wetwijziging is momenteel in voorbereiding. In anticipatie op deze 

aanstaande wijzigingen zijn in het huidige IHP richtlijnen opgenomen met betrekking tot de aanpak van renovatie. Renovatie is nog geen voorziening in 

de verordening voorzieningen huisvesting. Het is de bedoeling dat ook levensduurverlenging c.q. renovatie een voorziening wordt in de regelgeving. 

Renovatie kan in een bepaalde situatie ook een goed alternatief zijn voor vervangende nieuwbouw. Een renovatie of levensduurverlenging wordt gezien 

als een ingrijpende aanpassing waarbij het gebouw op het niveau van de huidige technische en functionele eisen wordt gebracht. 

Dit betekent dat de renovatie de kwaliteit van het gebouw moet brengen op het niveau van het dan geldende Bouwbesluit. Wettelijk is er geen 

verplichting tot het renoveren. Verschillende overwegingen kunnen een rol spelen wat het beste past – renovatie of vervangende nieuwbouw - als het 

gaat om vernieuwing van de huisvesting. Een businesscase van beide scenario’s alsmede een multicriterianalyse zijn van belang om een weloverwogen 

afweging te maken voor renovatie of vervangende nieuwbouw. Voor ieder huisvestingsproject zal het echter gaan om maatwerk, waarbij: 

• De kosten voor de technische aanpassingen noodzakelijk voor een levensduurverlenging van minimaal 25 jaar voor rekening van de gemeente 

zijn; 

• De kosten voor de functionele aanpassingen voor rekening van de schoolbesturen zijn (schoolbesturen ontvangen hiervoor sinds 2015 middelen 

van het ministerie van OCW als onderdeel van het wetsvoorstel doordecentralisatie onderhoud en functionele aanpassingen); 

• De kosten voor onderhoud, die reeds in het MJOP waren voorzien, maken onderdeel uit van de renovatie en zijn voor rekening van het 

schoolbestuur (reservering onderhoud). 

Tevens kan worden onderzocht in hoeverre een betere huisvestingskwaliteit voordelen biedt voor de dagelijkse exploitatie. Eventuele besparingen 

kunnen onderdeel zijn van het dekkingsplan van de renovatie.  
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Tevens kan worden onderzocht in hoeverre een betere huisvestingskwaliteit voordelen biedt voor de dagelijkse exploitatie. Eventuele besparingen 

kunnen onderdeel zijn van het dekkingsplan van de renovatie. Met ontbrekende landelijke richtlijnen is het belangrijk om een heldere definitie te 

formuleren voor het begrip renovatie, aangezien er diverse typen ingrepen mogelijk zijn. Vier soorten ingrepen zijn geïdentificeerd: 

1. Onderhoud/instandhoudingsingrepen: Deze ingrepen omvatten het uitvoeren van planmatig onderhoud, een verantwoordelijkheid van het 

schoolbestuur. Zij stellen hiervoor een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) op. 

2. Onderwijskundige ingrepen: Aanpassingen aan het gebouw ten behoeve van het onderwijsconcept vallen onder de verantwoordelijkheid van het 

schoolbestuur. 

3. Functionele ingrepen: Deze ingrepen richten zich op het verbeteren van de functionaliteit van het gebouw, zoals aanpassingen aan de 

toegankelijkheid, binnenklimaat en facilitaire voorzieningen. Het realiseren van functionele ingrepen is een verantwoordelijkheid van de 

schoolbesturen. 

4. Kwaliteit verhogende ingrepen: Kwaliteit verhogende ingrepen streven naar het handhaven van de totale gebouwkwaliteit en het aanzienlijk 

verlengen van de levensduur. Hieronder vallen ook maatregelen voor duurzaamheid. Als er wordt gekozen voor kwaliteit verhogende ingrepen, biedt 

dit tevens de gelegenheid om onderwijskundige en functionele verbeteringen door te voeren. De realisatie van kwaliteit verhogende ingrepen is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en schoolbesturen.  

Met betrekking tot de genoemde vier typen ingrepen is gebruikelijk dat het  uitgangspunt een combinatie kan zijn van instandhoudings-, 

onderwijskundige, functionele en kwaliteit verhogende maatregelen met als doel een levensduurverlenging van minimaal 25 jaar. Verduurzaming van een 

schoolgebouw kan hand in hand gaan met renovatie. Verduurzaming is echter niet altijd een renovatie.  

Gezien de constatering dat de gemeente Oldebroek heeft voldaan aan haar wettelijke verplichtingen voor huisvesting, kunnen we kijken naar 

aanvullende ambities. Wat zijn de mogelijkheden die zich momenteel aandienen, rekening houdend met de actuele trends en ontwikkelingen in het 

onderwijsveld met betrekking tot renovatie? Door middel van een M3V QuickScan® is onderzoek gedaan naar de staat van het vastgoed, inclusief 

mogelijke verbeteringen. Het vastgoed in de gemeente Oldebroek verkeert in een dusdanig goede staat dat in het volgende gedeelte een overzicht zal 

worden gegeven van de mogelijkheden met betrekking tot renovatie. 
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Schoolbesturen, gemeente en kinderopvang hebben de mogelijkheid renovatie overeen te komen in overleg. De stimulans van zowel nationale als lokale 

klimaatdoelen door de rijksoverheid, in combinatie met de aanzienlijk gestegen gasprijzen, heeft geleid tot het opnemen van de overgang naar gasloze 

installaties in het IHP-proces. Voor schoolgebouwen die niet binnen een periode van 20 jaar in aanmerking komen voor levensduur verlengende 

renovatie of vervanging is het raadzaam te kijken naar een natuurlijk vervangingsmoment, bijvoorbeeld tijdens groot onderhoud, waar de 

verwarmingsinstallatie moet worden omgezet naar een gasloze variant. Voor schoolgebouwen die binnen een termijn van 10 jaar worden vervangen of 

gerenoveerd, wordt overwogen dat de investering voor een gasloze installatie niet in evenwicht is met de verwachte gebruiksduur, waardoor deze 

gebouwen niet meer gasloos zullen worden gemaakt. Indien de ambitie er is, zullen de Nassauschool, Eben Haëzerschool en de Wegwijzer als eerste in 

aanmerking komen voor renovatie. 

Cofinanciering & TCO 

Op landelijk niveau zien we een toename van de financieringsmogelijkheden voor onderwijshuisvesting. Het financiëringsverbod zal hoogstwaarschijnlijk 

worden opgeheven en er ontstaan steeds meer mogelijkheden voor cofinanciering. Daarnaast wordt de Total Cost of Ownership (TCO) steeds vaker 

toegepast bij aanbestedingen en financieringen door gemeenten. De gemeente heeft een specifieke verantwoordelijkheid als het gaat om de 

financiering van schoolgebouwen (met uitzondering van de schoolbesturen waarmee een doordecentralisatie-overeenkomst is afgesloten). In de 

toekomst kan echter sprake zijn van cofinanciering in zowel situaties van renovatie als van nieuwbouw. De gemeente kan vanuit haar wettelijke zorgplicht 

voor onderwijshuisvesting, het uitstellen van vervangende nieuwbouw en het verbeteren van de kwaliteit van de gebouwen bijdragen in renovatie. Het 

schoolbestuur kan bijdragen in nieuwbouw vanwege de optimalisering van de exploitatie het geen voordelig is voor de school i.c. het bestuur.  

Cofinanciering in de vernieuwing van de huisvesting in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs is op dit moment nog niet wettelijk toegestaan. Het 

is echter wel een te verdedigen uitgangspunt voor de vernieuwing van de huisvesting. Op projectniveau zullen nadere afspraken worden gemaakt tussen 

de gemeente en de schoolbesturen over het bijdragen in de vernieuwing door de schoolbesturen. Cofinanciering kan gekoppeld worden aan het 

ontwikkelen van onderwijshuisvesting op basis van een zogenaamde TCO-benadering, waarbij ook schoolbesturen bijdragen aan de vernieuwing van de 

onderwijshuisvesting en de kosten en baten over de gehele levensduur in kaart worden gebracht. Schoolbesturen ontvangen middelen voor de 

instandhouding van hun gebouwen. Deze middelen kunnen ook (gedeeltelijk) worden ingezet als investeringen in de onderwijshuisvesting onder 

voorwaarde dat hiermee een gunstigere exploitatie ontstaat (lager dan de vergoeding die zij ontvangen).  
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    Deel 3 Ambities 
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08 Ambities 
Nu we een goed begrip hebben van de (wettelijke-) uitgangspunten, ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting en de 

huisvestingsvraagtukken en scenario’s, kunnen we (potentiële) ambities formuleren. Een extra stap die mogelijk gezet zou kunnen worden is 

verduurzaming. In de rechterkolom zijn subsidies opgenomen die kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van deze (potentiële) ambitie.  

Verduurzaming 

Over verduurzaming komen we te spreken als het gebouw voldoet aan de hedendaagse standaarden van kwaliteit en functionaliteit maar nog niet 

voldoet aan de lokale klimaatdoelen zoals beschreven in de Routekaart Klimaat Neutraal Oldebroek. Het doel is om utiliteitsvoorzieningen in de 

gemeente te verduurzamen, zowel als alle gebouwen in eigendom van de gemeente. Scholen zijn in deze geen eigendom van de gemeente maar zijn 

wel degelijk utiliteitsvoorzieningen. Daarnaast liggen er kansen op het gebied van sportinfrastructuur, dat wel eigendom is van de gemeente. Scholen die 

op dit moment nog niet voldoen aan moderne standaarden van duurzaamheid en ook niet in de aankomende 10 jaren worden vernieuwd of 

gerenoveerd, zijn: 

• De Wereldweide haar gebouw is recent gerenoveerd, er heeft echter geen vernieuwing of verduurzaming plaatsgevonden op de energie-

infrastructuur van het gebouw. Het is niet (B)ENG en maakt nog gebruik van gas voor de verwarming.  

• De Uilenhorst beschikt over een gebouw uit 2011 dat niet voldoet aan het meest recente bouwbesluit van 2012, waardoor het niet voldoet aan de 

actuele duurzaamheids- en kwaliteitsnormen. Desalniettemin heeft het gebouw nog een verwachte levensduur van meer dan 30 jaar. Het 

verduurzamen van dit gebouw is hierdoor een rendabele ingreep. 

• Het Noordermerk heeft een gebouw uit 1999, waardoor het pas over 15 jaar in aanmerking komt voor nieuwbouw of een levensduurverlengende 

renovatie. Het is daarom zinvol om bij periodiek onderhoud keuzes te maken die het gebruik en daarmee de duurzaamheid bevorderen. 

 

Subsidies: 

• DuMaVa: Eigenaren van scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten kunnen maximaal € 1,5 miljoen subsidie per 

aanvraag ontvangen als 20% van hun (ver)bouw en renovatiekosten vergoed krijgen. 

• Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed: Sinds 2021 ondersteunt het Rijk eigenaren om hun klein maatschappelijk vastgoed te 

verduurzamen. Dit gebeurt via het provinciale ontzorgingsprogramma. Tot in ieder geval december 2024 kunnen in Gelderland partijen zich 
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aanmelden. Duurzaamheidscoaching is een groot onderdeel van de subsidie en is kosteloos aan te vragen voor verschillende partijen zoals o.a. 

scholen. 

• Gemeentelijk Stimuleringslening duurzaamheid: Als vereniging of stichting kan men een Stimuleringslening aanvragen voor energiebesparende 

maatregelen aan hun accommodatie. Deze maatregelen omvatten onder andere zonnepanelen, raamisolatie en dakisolatie. Deze lening is alleen 

beschikbaar voor accommodaties die minstens 1 jaar oud zijn. De Stimuleringslening heeft een minimumbedrag van € 15.000,- en een 

maximumbedrag van € 100.000,-. 

• De Timotheüsschool beschikt over een gebouw uit 2009 dat niet voldoet aan het meest recente bouwbesluit van 2012, waardoor het niet up-to-

date is met de nieuwste duurzaamheids- en kwaliteitsnormen. Echter, gezien de nog lange levensduur van het gebouw, loont het de moeite te 

investeren in de duurzaamheid en de kwaliteit ervan. 
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09 Conclusies 
 

A. De leerlingenaantallen in de gemeente Oldebroek blijven de komende jaren stabiel.  

B. Er zijn op dit moment voldoende vierkante meters beschikbaar om onderwijs nu en in de toekomst aan te bieden.  

C. De schoolgebouwen bevinden zich in het algemeen in een uitstekende staat.  

D. De gemeente Oldebroek heeft op basis van huidige wet- en regelgeving voldaan aan haar verplichtingen. 

E. De gemeente Oldebroek gaat verder in gesprek met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties over de toekomstige wet- en regelgeving en 

de gezamenlijke ambities op huisvesting. 

F. Op dit moment is er voldoende capaciteit voor bewegingsonderwijs.   
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10 Bijlagen 
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Prognose ruimtebehoefte en capaciteit 

Ruimtebehoefte Capaciteit

Brinnr. 07LX 

Timotheüsschool 

Bevoegd gezag     Stichting De Akker 

Denominatie      Protestants-Christelijk 

Adres       Tulpstraat 1 

Wijk       Oldebroek 

Bouwjaar      2009  

Leerlingen okt ’22     208 

Prognose ’38      238 

Capaciteit      1.092 m² BVO 

Ruimtebehoefte ’38     1.397 m² BVO 

Bewegingsonderwijs 

Locatie      Kulturhus De Talter 

 Klokuren     9 

Medegebruik 

 Functies     SKO, VVE en BSO 
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Vanwege de realisatie van nieuwbouw begin 2024 is er voor het Regenboog 
geen QuickScan uitgevoerd 
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Prognose ruimtebehoefte en capaciteit 

Ruimtebehoefte Capaciteit

Brinnr. 09YY 

De Regenboog 

Bevoegd gezag    Stichting De Akker 

Denominatie     Protestants-Christelijk 

Adres      Van Sytzamalaan 5 

Wijk      Oldebroek 

Bouwjaar     1959, nieuwbouw in 2024 gereed 

Leerlingen okt ’22    209 

Prognose ’38     227 

Capaciteit     1.260 m² BVO (nieuwbouw) 

Ruimtebehoefte ’38    1.251 m² BVO 

Bewegingsonderwijs 

 Locatie     De Talter 

 Klokuren    9 

Medegebruik 

 Functies    SKO, VVE en BSO 
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Prognose ruimtebehoefte en capaciteit 

Ruimtebehoefte Capaciteit

Brinnr. 11CY 

De Schaapskooi 

Bevoegd gezag    Stichting De Akker 

Denominatie     Protestants-Christelijk 

Adres      Veluwelaan 8 

Wijk      Oldebroek 

Bouwjaar     2022 uitbreiding verwacht 2024 

Leerlingen okt ’22    310 

Prognose ’38     314 

Capaciteit     1.790 m² BVO 

Ruimtebehoefte ’38    1.779 m² BVO 

Bewegingsonderwijs 

 Locatie      De Erica Terpstrahal en bij de Kerkweg  

 Klokuren    12 

Medegebruik 

 Functies    BijdeHandjes, Kinderopvang en VVE 
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Brinnr. 09CR 

Looschool 

Bevoegd gezag    Stichting De Akker 

Denominatie     Protestants-Christelijk 

Adres      Bovenheigraaf 59 

Wijk      t’ Loo 

Bouwjaar     2013  

Leerlingen okt ’22    99 

Prognose ’38     88 

Capaciteit     1.051 m² BVO 

Ruimtebehoefte ’38    643 m² BVO 

Bewegingsonderwijs 

 Locatie     in eigen gebouw 

 Klokuren    4,5 

Medegebruik 

 Functies    SKO, VVE en BSO 
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Brinnr. 09UT 

De Nassauschool 

Bevoegd gezag    Stichting De Akker 

Denominatie     Protestants-Christelijk 

Adres      Leeuwerikstraat 21 

Wijk      Hattemerbroek 

Bouwjaar     1955  

Leerlingen okt ’22    69 

Prognose ’38     84 

Capaciteit     691 m² BVO 

Ruimtebehoefte ’38    623 m² BVO 

Bewegingsonderwijs 

 Locatie     Bouwakker Hattemerbroek 

 Klokuren    4,5 

Medegebruik 

 Functies    SKO, VVE 
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Brinnr. N.V.T. dislocatie  

Het Noordermerk  

Bevoegd gezag    Stichting De Akker 

Denominatie     Protestants-Christelijk 

Adres      Noorderbrink 2 

Wijk      Noordeinde 

Bouwjaar     1999  

Leerlingen okt ’22    35 

Prognose ’38     24 

Capaciteit     316 m² BVO 

Ruimtebehoefte ’38    121 m² BVO 

Bewegingsonderwijs 

 Locatie      Hart van Oosterwolde 

 Klokuren    3 

Medegebruik 

 Functies    SKO, VVE en BSO 

 

  
* M3V Advies heeft onvoldoende gegevens van Het Noordermerk om een 

QuickScan uit te voeren  
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Brinnr. 06EF 

De Spoorzoeker 

Bevoegd gezag    Scholengroep IJsselrijk 

Denominatie     Protestants-Christelijk 

Adres      Cotoneasterstraat 19A 

Wijk      Wezep 

Bouwjaar     2021  

Leerlingen okt ’22    224 

Prognose ’38     229 

Capaciteit     1.416 m² BVO 

Ruimtebehoefte ’38    1.352 m² BVO 

Bewegingsonderwijs 

 Locatie     De Kamphal  

 Klokuren    10,5 

Medegebruik 

 Functies    SKO, Kinderopvang, VVE en BSO 
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Brinnr. 15DP 

De Wegwijzer 

Bevoegd gezag    Scholengroep IJsselrijk 

Denominatie     Protestants-Christelijk 

Adres      Schiksweg 12 

Wijk      Oosterwolde 

Bouwjaar     1992  

Leerlingen okt ’22    216 

Prognose ’38     182 

Capaciteit     1.144 m² BVO 

Ruimtebehoefte ’38    1.286 m² BVO 

Bewegingsonderwijs 

 Locatie     Hart van Oosterwolde 

 Klokuren    15 

Medegebruik 

 Functies    Kinderopvang IJsselrijk,  

kinderopvang, VVE en BSO 
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Brinnr. 05UO 

CBS De Rank 

Bevoegd gezag    Stichting Cambium 

Denominatie     Protestants-Christelijk 

Adres      Ruitersveldweg 10  

Wijk      Wezep 

Bouwjaar     1947  nieuwbouw verwacht in 2024  

Leerlingen okt ’22    177 

Prognose ’38     153 

Capaciteit     1.156 m² BVO (nieuwbouw) 

Ruimtebehoefte ’38    970 m² BVO 

Bewegingsonderwijs 

 Locatie     Kerkweg 

 Klokuren    9 

Medegebruik 

 Functies    SKO, VVE en BSO 
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Brinnr. 06DV 

CBS De Bron 

Bevoegd gezag    Stichting Cambium 

Denominatie     Protestants-Christelijk 

Adres      Cotoneasterstraat 19B 

Wijk      Wezep 

Bouwjaar     2021  

Leerlingen okt ’22    187 

Prognose ’38     176 

Capaciteit     1.424 m² BVO 

Ruimtebehoefte ’38    1.085 m² BVO 

Bewegingsonderwijs 

 Locatie     De Kamphal 

 Klokuren    16,5 

Medegebruik 

 Functies    SKO, Kinderopvang, VVE en BSO 
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Brinnr. 03EH 

De Wereldweide 

Bevoegd gezag    AURORA 

Denominatie     Openbaar 

Adres      Clematisstraat 10 

Wijk     

Bouwjaar     1969  

Leerlingen okt ’22    51 

Prognose ’38     49 

Capaciteit     719 m² BVO 

Ruimtebehoefte ’38    446 m² BVO 

Bewegingsonderwijs 

 Locatie     Kerkweg 

 Klokuren    ??? 

Medegebruik 

 Functies    Wereldkinderen, VVE en BSO 
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Brinnr. 06LW 

De Uilenhorst 

Bevoegd gezag    Stichting Catent  

Denominatie     Katholiek-Christelijk 

Adres      Noordsingel 72 

Wijk      Wezep 

Bouwjaar     2011  

Leerlingen okt ’22    136 

Prognose ’38     142 

Capaciteit     793 m² BVO 

Ruimtebehoefte ’38    914 m² BVO 

Bewegingsonderwijs 

 Locatie     Kerkweg 

 Klokuren    4 

Medegebruik 

 Functies    SKO, Kinderopvang, VVE en BSO 
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Brinnr. 06PR 

Eben Haëzerschool 

Bevoegd gezag    VVORGO 

Denominatie     Reformatorisch 

Adres      Bloemstraat 107 

Wijk      Oldebroek 

Bouwjaar     1981  

Leerlingen okt ’22    309 

Prognose ’38     336 

Capaciteit     1.892 m² BVO 

Ruimtebehoefte ’38    1.890 m² BVO 

Bewegingsonderwijs 

 Locatie     De Talter 

 Klokuren    16,5 

Medegebruik 

 Functies    SKO, VVE 
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Brinnr. 02VT06 

Agnieten College  

Bevoegd gezag    Stichting Agnieten College/De Boog 

Denominatie     Protestants-Christelijk 

Adres      Noordsingel 70 

Wijk      Wezep 

Bouwjaar     2001 

Leerlingen okt ’22    281 

Prognose ’38     254 

Capaciteit     2.911 m² BVO 

Ruimtebehoefte ’38    1.581 m² BVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Voor het VO is geen QuickScan uitgevoerd 




