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1. Inleiding  

Ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting in Sittard-Geleen vragen om nieuwe kaders en een 

nieuw perspectief. De gemeente Sittard-Geleen kiest er voor om in samenspraak met het primair en 

voortgezet onderwijs en hierop gerichte kinderopvang een Strategisch Huisvestingsplan (SHP) op te stellen. Dit 

SHP moet de gemeente, schoolbesturen en kinderopvang een meerjarenperspectief bieden over hoe zij 

gezamenlijk optrekken bij het creëren van duurzame en gezondere onderwijs- en opvangomgevingen. Het 

SHP geeft inzicht in de grootste knelpunten en helderheid over de gewenste oplossingsrichtingen. Hierbij dient 

tevens aandacht te zijn voor zowel korte- als langere termijn oplossingen in de diverse stadsdelen. 

Scope van het SHP 

Het SHP biedt een doorkijk voor de komende vijftien jaar (2023 – 2038). De verschillende scenario’s zijn in de 

projectgroep gezamenlijk opgesteld en uiteindelijk financieel vertaald. Het is aan de gemeenteraad om 

hierover een besluit te nemen. Na een besluit van de gemeenteraad geeft dit perspectief aan alle betrokken 

partijen voor de eerste vier jaar en daarna. Ook na besluitvorming moet nog wel een aanvraagprocedure per 

project worden doorlopen. 

Proces tot stand komen 

Het SHP is een coproductie tussen schoolbesturen, kinderopvang en gemeente. Zij hebben samen 

deelgenomen in een projectgroep en het SHP voorbereid. Vervolgens is het plan besproken met hun 

achterban (medezeggenschapsorganen, raden van toezicht) ter voorbereiding op besluitvorming. 
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2. Visie 

De visie op kinderopvang- en onderwijshuisvesting is een belangrijke basis voor het Strategisch 

Huisvestingsplan (SHP). Naast een gedragen visie en ambitie zijn er concrete uitgangspunten en spelregels 

nodig voor de uitvoering van het SHP. De visie op huisvesting is tot stand gekomen in samenwerking met 

schoolbesturen, kinderopvang en de gemeente Sittard-Geleen. De vraag die centraal staat is: “waarin 

kunnen wij als partners het verschil maken voor de kinderen en jeugd van de gemeente Sittard-Geleen”.  

In dit hoofdstuk komt de visie op jeugd en onderwijs aan bod en daarnaast de visie op huisvesting van 

onderwijs en kinderopvang. 

Binnen het SHP worden de volgende definities gebruikt: 

▪ School: een onderwijsvoorziening voor primair onderwijs (po), speciaal onderwijs (so) of voortgezet 

onderwijs (vo). Dit kan solitair of in samenwerking met (bijvoorbeeld inhoudelijke samenwerking in één 

gebouw of andere voorzieningen).  

▪ Kindcentrum: een voorziening met onderwijs en kinderopvang onder één dak waarbij sprake is van een 

doorgaande ontwikkellijn voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar 

▪ Kindcentrum Plus: een voorziening onder één dak met onderwijs en kinderopvang waarbij sprake is van 

een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar aangevuld met 

maatschappelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk, consultatiebureau, 

welzijnswerk of behandelende instanties. 

2.1 Visie op jeugd en onderwijs 

In Sittard-Geleen hebben diverse organisaties waaronder de gemeente, onderwijs en kinderopvang zich 

uitgesproken om een integraal aanbod te bieden aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. 

Hierover worden tussen partijen inhoudelijke afspraken gemaakt. In deze visie komt een aantal thema’s aan 

de orde die een relatie hebben met het SHP. 

Aantrekkelijke woon- en leefstad 

Sittard-Geleen heeft de ambitie een gemeente te zijn waar jonge gezinnen graag wonen en naar toe trekken 

omdat de gemeenschap goed zorgt voor haar kinderen en jongeren. Er wordt ingezet op de nieuwe 

generatie, die zo verbonden wordt en blijft aan Sittard-Geleen. De behoeften van jongeren staan centraal. 

Een goede jeugd is een belangrijke drijfveer om hier te blijven wonen of terug te komen na een studie.  

De gemeente heeft de ambitie zoveel mogelijk te voorkomen dat zorg moet worden ingezet. De focus 

verschuift van curatief naar preventief. In Sittard-Geleen kunnen kinderen leren, ontmoeten, beleven en 

krijgen ze kansen. De jeugd krijgt zelfvertrouwen door ze te benaderen, betrekken, ondersteunen en vast te 

houden. Daar gaat het om in de aantrekkelijke stad voor kinderen en jongeren. Immers, kinderen groeien niet 

alleen thuis op, maar ook op school, in de kinderopvang, bij de sportclub, binnen andere vrijetijdsactiviteiten 

en in de buurt: in een gemeenschap waar kinderen gezond en vooral veilig opgroeien, meedoen en hun 

talent ontwikkelen. 

Dit vraagt om samenhangend beleid. Op tal van manieren werkt de gemeente aan een goed leef- en 

opvoedingsklimaat voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. Dit doet de gemeente samen met 

buurtbewoners, instellingen, scholen, kinderopvang, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bedrijven. 

Vanuit vele beleidsterreinen is aandacht voor de positie en ontwikkelingskansen van jeugdigen.  
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Kinderen en jongeren ervaren: 

▪ Dat zij veilig en gezond kunnen opgroeien en hun talent kunnen ontwikkelen; 

▪ Dat zij meedoen aan de samenleving. Kinderen en jongeren worden aangemoedigd om initiatief te 

nemen en dingen zelf te doen. De voorzieningen sluiten aan bij de verwachtingen en de leefwereld van 

kinderen en jongeren; 

▪ Dat zij mee praten via jeugd-participatie 

po & so & ko vo & vso & pro 

▪ Veilig en gezond opgroeien 

▪ Talenten kunnen ontwikkelen 

▪ Aansluiten bij leefwereld van kinderen 

▪ Aangemoedigd worden om initiatief te nemen 

▪ Veilig en gezond volwassen worden 

▪ Talenten kunnen ontwikkelen 

▪ Aansluiten bij de beleefwereld van jongeren 

▪ Aangemoedigd worden om mee te praten en 

actief mee te denken over zaken 

 

Doorlopende ontwikkelingslijn/talentontwikkeling 

De ambitie van de onderwijs- en kinderopvangorganisaties en de gemeente Sittard-Geleen is om een 

doorgaand ontwikkelingsaanbod van 0 tot 18 jaar te bieden. Dit betekent van alleen onderwijzen naar samen 

ontwikkelen van het individuele kind. De ontwikkeling van een kind begint al bij de kinderopvang en deze lijn 

wordt doorgetrokken in het primair en voortgezet onderwijs die ook fungeren als brede ontmoetingsplaats. De 

school is een plaats waar naast kwalitatief hoogstaand onderwijs aandacht is voor maatschappelijke 

ontwikkelingen, vaardigheden en talenten van het kind. Onderwijs, kinderopvang, kindfuncties en andere 

partners zetten daarmee naast kennisoverdracht ook in op ontplooiingsmogelijkheden voor kinderen en 

organiseren zich vanuit de vraag of behoefte van het kind. Dit start vanuit inhoud. De fysieke locatie speelt 

hierin een faciliterende en aanvullende rol. 

Een kindcentrum of kindcentrum plus is een voorziening gericht op kinderen van tenminste 0-12 jaar waar een 

variatie van kindfuncties samenkomt. Het is daarmee een plek waar onderwijs wordt gegeven en 

kinderopvang plaatsvindt, maar vervult ook een bredere rol in de dagbesteding door naschoolse activiteiten 

(onderwijs gebonden zoals huiswerkbegeleiding), ontplooiing en verrijking (bijvoorbeeld muziek- of 

sportactiviteiten). Dit kan via dubbelgebruik van de accommodatie of gebruik van de openbare ruimte, maar 

hoeft niet per se fysiek vormgegeven te worden. Bij de invulling van de dagbesteding (en dus ontwikkeling 

van het kind) is een rol weggelegd voor alle kindpartners vanuit hun hoofdtaak (school en 

kinderopvangorganisatie). Een aandachtspunt hierbij is de interne afstemming tussen de diverse partners en 

organisaties in de nabije omgeving/wijk. Deze elementen vormen een complementair geheel. 

Voor het voortgezet onderwijs ligt de focus op de transitie van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs en 

van voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs (MBO, HBO, universiteit). Hiervoor zijn warme overdracht 

en aansluiting op talentontwikkeling de uitgangspunten. Daarbij gaat het om een onderwijs- en 

ondersteuningsbehoefte op maat dat via professionals in de knooppunten wordt georganiseerd. Daarnaast is 

in het voortgezet onderwijs nadrukkelijk aandacht om vaardigheden aan te leren die leerlingen nodig 

hebben in het vervolgonderwijs en hun verdere leven. 

po & so & ko vo & vso & pro 

▪ Focus vanuit kinderopvang en onderwijs op 

ontwikkeling, ontplooiing en verrijking 

▪ Integraal aanbod vanuit kinderopvang en 

onderwijs 

▪ Focus op transitie van ko naar po: overdracht 

en aansluiting optimaliseren 

▪ Focus op transitie van po naar vo: overdracht 

en aansluiting optimaliseren 

▪ Ontwikkeling vaardigheden leerlingen die nodig 

zijn in verder leven 

▪ Verbreed talentencentrum (brede 

ontmoetingsplaats) 

▪ Vso en pro: focus op maatwerk in de toeleiding 

naar werk/arbeidsmarkt  
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Integrale benadering/wijkaanpak 

Per wijk geldt een integrale benadering van (kind)voorzieningen gericht op onderwijs, kinderopvang, brede 

maatschappelijke voorzieningen (bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg, sociaal werk), cultuur en sport. De 

fysieke locatie van het onderwijs en kinderopvang fungeert als centrale schakel tussen de voorzieningen. Het 

doel is het creëren van samenwerking, maar ook aantrekkelijke ontmoetingsplekken met verschillende 

voorzieningen die centraal gelegen zijn in de wijk of het dorp. De diverse voorzieningen zijn geclusterd, dan 

wel zichtbaar en goed vindbaar in de wijk. Thuisnabij en in de omgeving van het kind heeft de voorkeur: de 

plek van het kind/leerling is de werkplaats.  

Inhoudelijke en functionele ketensamenwerking van primair en voortgezet onderwijsinstellingen en andere 

kindpartners krijgt een nieuwe vorm, afhankelijk van lokale behoeften en omstandigheden. Ketenpartners 

functioneren vanuit de doelstellingen van geïntegreerd jeugdbeleid als een netwerk dat (vroeg)signaleert, 

preventief acteert, begeleidt, expertise inzet en informatie doelgericht met elkaar uitwisselt. Het belang van 

ketensamenwerking en de doorgaande lijn (mede vanwege vroeg- en voorschoolse educatie) is 

richtinggevend. Gemeente, schoolbesturen en kinderopvang voeren actief overleg en formuleren 

haalbare/gefaseerde doelstellingen inclusief benoemde evaluatiemomenten. 

Voor het voortgezet en speciaal onderwijs geldt in afwijking van de benaderingswijze voor het primair 

onderwijs, een stadsbrede of regionale benadering. Voor passend onderwijs zijn de afspraken in de Westelijke 

Mijnstreek leidend, binnen de samenwerkingsverbanden po en vo.  

po & so & ko vo & vso & pro 

▪ Wijkbenadering en regionale benadering (sbo, 

so en specifieke onderwijsconcepten) 

▪ Stadsbreed en regionale benadering 

 

Gelijke kansen 

Het kind participeert in de samenleving en wordt daar mede gevormd. Mensen blijven leren, zowel binnen als 

buiten de school. Om die reden gaan betrokken organisaties interactie aan met de maatschappelijke 

omgeving door bijvoorbeeld het verbinden van onderwijs en kinderopvang met wijkprogramma’s of 

samenwerking met buurt- of verenigingsleven in het kader van verlengde schooldagactiviteiten, gezondheid 

en sport. Deze activiteiten zijn bereikbaar en toegankelijk voor elk kind. Elk kind doet maatschappelijk mee en 

integratie van kinderen heeft de aandacht. Schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente voeren 

hierover actief het gesprek. 

Daarnaast is per wijk/gebied aandacht voor specifieke vragen vanuit een collectief beeld. Hier kunnen 

accenten worden gelegd om achterstanden te reduceren (te beginnen vanuit kinderopvang), 

bewustwording te vergroten (gezonde leefstijl en voeding) of te stimuleren (veel natuurlijke en uitdagende 

beweging organiseren). De fysieke omgeving van onderwijs en kinderopvang is daarin een stimulans om 

ambities te faciliteren. 

Daarnaast is vanuit het voortgezet onderwijs ook aandacht voor aansluiting van het onderwijs op de 

arbeidsmarkt. Dit speelt vanuit de doorgaande lijn van passend onderwijs voor jongeren in het voortgezet 

onderwijs (aansluiting vmbo en mbo (‘oude vakscholen’), praktijkonderwijs (pro) of voortgezet speciaal 

onderwijs (vso), of uit schakelklassen en maatwerkvoorzieningen in het reguliere onderwijs. 

po & so & ko vo & vso & pro 

▪ Aandacht voor wijkgerichte activiteiten en 

activiteiten vanuit verlengde schooldag 

▪ Focus op positieve integratie 

▪ Per wijk/gebied aandacht voor specifieke vraag 

▪ Aandacht voor aansluiting met lokale 

arbeidsmarkt 

▪ Aandacht voor maatwerk aan leerlingen 

▪ Focus op positieve integratie 
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Inspirerende omgeving 

De schoolomgeving is uitdagend en inspirerend. De leeromgevingen zijn prikkelend, motiverend om talenten 

te ontdekken en geven richting aan keuze voor opleiding en werk. 

Daarnaast is de school een omgeving die een gezonde leefstijl van voeding en bewegen stimuleert. Dit kan 

bijvoorbeeld door prikkelende buitenomgevingen. Er wordt tevens een actief beleid gevoerd om activiteiten 

die schadelijk zijn voor de gezondheid op school te vermijden. Er is breed aandacht voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren, zowel in de schoolsituatie, thuis als daarbuiten. Hiervoor 

kan ook het netwerk van sportverenigingen of jongerenwerk ingezet worden.  

School en opvang staan open voor de wijk. Voorzieningen worden waar mogelijk gedeeld. Het gaat daarbij 

om de beste manier om activiteiten te faciliteren. Schoolgebouwen kunnen daarin een rol spelen. 

2.2 Visie op huisvesting 

Aanbod en samenwerking 

Kinderopvang, onderwijs en gemeente willen een doorgaande ontwikkellijn bieden van 0 tot 18 jaar 

(en verder). Naast kinderopvang is er ook ruimte voor passende zorg/ondersteuning. Wanneer extra 

ondersteuning nodig is, is er een passende plek voorhanden. Nauwe samenwerking tussen onderwijs, 

kinderopvang, zorgpartijen en gemeente is een voorwaarde voor succes. Dit kan worden geoptimaliseerd 

wanneer partners inhoudelijk samenwerken of zelfs samen zijn gehuisvest (samenwonen) in een voorziening. 

De samenwerking is op maat (per wijk/gebied/conceptueel) en borgt een bestendige ontwikkelweg voor het 

kind. 

Voor het primair onderwijs ligt de keuze voor de partners binnen het kindcentrum (onderwijs en kinderopvang) 

bij het onderwijs. Het onderwijsaanbod sluit aan bij de lokale behoefte en is gevarieerd. Voorbeeld is het 

nadenken over verdergaande samenwerking en afstemming tussen primair en voortgezet onderwijs (soepele 

overgang vanuit de basisschool/uitgestelde schoolkeuze). Gestreefd wordt naar samenwerking tussen 

onderwijs en kinderopvang vanuit een gelijkwaardige inhoudelijke relatie die ook in 

samenwerkingsovereenkomsten is vastgelegd. Fysieke samenwerking op locatie wordt in een medegebruik-

/huurovereenkomst vastgelegd. 

Onderwijsvoorzieningen hebben een eigen identiteit of concept. De pluriformiteit biedt ouders een 

keuzemogelijkheid en kinderen de ingang tot verschillende ontwikkelroutes. Deze verschillen vormen geen 

belemmering voor de samenwerking maar versterken elkaar juist. 

Voor het voortgezet onderwijs ligt de focus op modern en aantrekkelijk onderwijs en onderwijsvoorziening dat 

aansluit op de leefwereld van jongeren, het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Ook in het voortgezet 

onderwijs is nadrukkelijk aandacht voor een goed en zo passend mogelijk ondersteuningsaanbod, al dan niet 

verzorgd samen met ketenpartners.  

 

 

 

Visie Sittard- Geleen 2030 / Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) 

De drie grenssteden Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen hebben met de strategische visie ‘Randstad 

Zuid-Limburg’ het streven om Zuid-Limburg te ontwikkelen tot één van de aantrekkelijkste regio’s in Europa 

om te leven en te werken. Sittard-Geleen speelt met haar visie voor 2030 hierop in om een adequaat en 

onderscheidend aanbod van stedelijke voorzieningen te realiseren. Dit betekent een aantrekkelijk 

woningaanbod, kwalitatief hoogstaand onderwijs en opvang, groen, sport en cultuur.  
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Denken in gebieden 

Een goed onderwijs-, kinderopvang- en ondersteuningsaanbod moet ook voor betrokken 

organisaties qua schaalgrootte goed te organiseren zijn. Bepalend is het aantal kinderen, de zwaarte van 

problematiek, bereikbaarheid en benodigde omvang vanuit bedrijfsmatig oogpunt. Hierbij is gebruik gemaakt 

van de bestaande stadsdelen. Per stadsdeel is een maatwerkaanbod passend bij het DNA en de specifieke 

vraagstukken binnen het gebied. Het is aan de organisaties die actief zijn binnen het gebied om vanuit hun 

professie in gezamenlijkheid het DNA en de vragen vanuit het gebied te vatten en te vertalen naar een 

maatwerkaanbod. 

Binnen het SHP worden de volgende stadsdelen1 onderscheiden: 

▪ Stadsdeel 1: Born en kleine kernen 

▪ Stadsdeel 2: Westelijk Geleen 

▪ Stadsdeel 3: Oostelijk Geleen, Munstergeleen en Windraak 

▪ Stadsdeel 4: Westelijk Sittard 

▪ Stadsdeel 5: Oostelijk Sittard 

 

Speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs zijn voorzieningen met een stadsbrede of 

gemeente overstijgende functie. 

Spreiding 

De gemeente Sittard-Geleen bestaat uit een aantal hoofdkernen met daarnaast kleinere kernen of 

dorpen. Naast goed onderwijs en goede kinderopvang vanuit de inhoud bezien is ook spreiding ervan een 

nadrukkelijk thema voor huisvesting. 

Ouders en kinderen zijn vrij in hun keuze voor een school ongeacht denominatie of overtuiging. Dit kan ten 

koste gaan van thuisnabijheid van onderwijs en kinderopvang. De gewenste spreiding van voorzieningen en 

thuisnabijheid kan ook op gespannen voet staan met het aantal kinderen dat een school of kinderopvang 

bezoekt. Het streven is toekomstbestendige kindcentra in stand te houden, te creëren of te realiseren waar 

goed onderwijs en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang voorop staat. Het is aan schoolbesturen of 

kinderopvangorganisaties om hierover de dialoog te starten als daartoe aanleiding is (zie ook krimp en groei). 

Voor het voortgezet onderwijs is voldoende keuzemogelijkheid vanuit verschillende typen onderwijsaanbod 

en denominatie. Dit aanbod is primair bedoeld voor de gemeente en heeft ook aantrekkingskracht op 

leerlingen vanuit de regio (binnen en buiten de landsgrenzen). 

Flexibiliteit en ruimtegebruik 

De demografische krimp in Sittard-Geleen stagneert en bij een aantal scholen/stadsdelen is er zelfs 

sprake van groei. De aanbieders van kinderopvang bevestigen dit signaal.  

Voor de huisvesting, in zowel nieuwbouw als bestaande bouw, is het van belang om aandacht te hebben 

voor (toekomstige) flexibiliteit. Dit betekent:  

▪ Uitbreidingsmogelijkheden: bij planvorming rekening houden met (toekomstige) uitbreiding zonder dat dit 

het onderwijskundige- en kinderopvangconcept tenietdoet.  

▪ Aanpasbaarheid: bij de planvorming rekening houden met toekomstige aanpasbaarheid om groei, krimp 

en/of een onderwijsontwikkeling flexibel op te vangen. Het gebouw is hierin faciliterend, niet leidend. Bij 

aanpasbaarheid is ook aandacht voor het installatieconcept, om grote investeringen bij aanpassingen zo 

veel mogelijk te voorkomen (bijvoorbeeld veranderingen in het binnenklimaat).  

▪ Transformeren van functie (in geval van krimp): bij scholen met een laag leerlingenaantal (o.a. in kleine 

kernen) rekening houden met mogelijke transformatie van schoolgebouwen naar een andere functie, 

door in de planvorming rekening te houden met verandering van functie. Als een deel van het 

 
1 De stadsdelen grenzen aan landsgrenzen (België en Duitsland) en gemeentegrenzen. Bij de uitwerking is per stadsdeel 

rekening gehouden met de invloed hiervan. 
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schoolgebouw transformeert dan mag dit niet ten koste gaan van de bruikbaarheid van het gebouw 

voor het onderwijs.  

Bij een daling van het leerlingenaantal waardoor leegstand ontstaat bepalen onderwijs- en 

kinderopvangorganisaties zelf in hoeverre leegstand een probleem is. Indien de leegstand bovenmaats en 

structureel is, dient in afstemming met de gemeente een plan opgesteld te worden om de leegstand terug te 

dringen. Deze plannen dienen afgestemd te zijn op de toekomstige normatieve behoeften (aantal leerlingen) 

en (maatschappelijke) ontwikkelingen binnen een gebied. Het uitgangspunt is beargumenteerd (integraal) en 

maatschappelijk verantwoord omgaan met investeringen. Dit vanuit de filosofie dat de voorzieningen 

bekostigd zijn of worden met maatschappelijke middelen. In lijn met de ambitie om op locaties doorlopende 

leerlijnen en (integrale) kindcentra te realiseren, dient bij het maken van integrale en toekomstbestendige 

plannen vanzelfsprekend ook te worden gekeken naar het inpassen van kinderopvangfuncties om de 

leegstand terug te dringen. In het voortgezet onderwijs kan de invulling van leegstand worden gezocht bij het 

inhuizen van organisaties die een link hebben met het onderwijs, het bedrijfsleven of startups om verdere 

dynamiek te brengen. Dit biedt kansen om leerlingen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken 

met de praktijk.2 

Vanuit de gedachte van (integrale) kindcentra zijn onderwijs en opvang op basis van gelijkwaardigheid 

gehuisvest in het gebouw. Dit betekent dat bij vraagstukken rond krimp of groei kinderopvang niet 

automatisch wijkt voor het onderwijs, maar in overleg tussen gemeente, onderwijs en kinderopvang ook wordt 

gekeken naar andere mogelijke oplossingen. Deze werkwijze geeft onderwijs- en kinderopvangorganisaties de 

mogelijkheid om per situatie maatwerk te leveren, waarbij het uitgangspunt is om de continuïteit te borgen 

die noodzakelijk is om te kunnen bouwen aan en participeren in langdurige inhoudelijke samenwerking. Voor 

de kinderopvang wordt gewerkt met een onderbouwing van het aantal kindplaatsen in een businessplan. 

Deze werkwijze kan ook gelden als een schoolbestuur een eigen kinderopvang wil realiseren. De gemeente 

heeft vanuit het wettelijk kader en de bekostigingssystematiek een verplichting voor huisvesting van onderwijs 

en kan investeren in huisvesting voor kinderopvang op basis van aanvullende afspraken. Zonder deze 

afspraken kan geen sprake zijn van gelijkwaardigheid. 

Duurzaamheid 

Met het klimaatakkoord en vanuit Europese regelgeving wordt het verduurzamen van 

maatschappelijk vastgoed steeds belangrijker. Schoolgebouwen vallen ook onder deze categorie. Veelal zijn 

deze gebouwen gefinancierd met maatschappelijke middelen. De schoolgebouwen, kindcentra en 

kindcentra plus worden aangemerkt als overheidsgebouwen. Hiervoor worden duurzaamheidsambities 

geformuleerd. Binnen het SHP wordt uitgegaan van: 

▪ Het realiseren van Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Hierbij ligt de focus op de 

gebouwgebonden installaties en niet op het energiegebruik veroorzaakt door gebruikers (zoals 

smartboards, laden van ICT-apparatuur en keukenfaciliteiten). Vanuit BENG wordt gekeken naar de 

maximale energiebehoefte per jaar, het maximale primaire fossiele energiegebruik en het minimale 

aandeel hernieuwbare energie. Voor nieuwbouw is BENG uitgangspunt. Bij renovatie wordt de ambitie 

van BENG beargumenteerd benaderd tot het niveau dat te plegen investeringen in verhouding staan tot 

de opbrengsten. 

▪ De stand van de techniek is voortschrijdend. De stap naar Energie Neutrale Gebouwen (ENG) brengt 

extra kosten met zich mee3. Per situatie wordt bezien of de hogere ambitie van ENG verantwoord is om 

deze stap te maken. Binnen dit SHP wordt ervan uitgegaan dat de stap van BENG naar ENG bekostigd 

wordt door een bijdrage vanuit het schoolbestuur die exploitatiegericht is. De gemeente bekostigt tot 

BENG (wettelijk kader). In het geval dat het schoolbestuur ENG niet of niet volledig kan bekostigen, kan in 

overleg met de gemeente worden gezocht naar mogelijkheden om het verschil te kunnen bekostigen; 

▪ Realisatie nieuwbouw is aardgasloos.  

 
2 Vanuit kansengelijkheid kunnen ook de vierkante meters voortgezet onderwijs na schooltijd ingezet worden voor activiteiten. De gemeente 

bekijkt per situatie of dergelijk gebruik past binnen haar beleid en kan er daarna voor kiezen het gebruik van de vierkante meters toe te staan 

en te faciliteren waar mogelijk. 
3 Als de regelgeving vanuit Rijksoverheid wijzigt dan heeft dit directe gevolgen voor het SHP. De regelgeving vanuit Rijksoverheid is leidend. Dit 

is van toepassing op alle aspecten van duurzaamheid.  
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Verder wordt bij de reguliere investeringen zoals het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden gekeken of 

op een slimme manier kan worden verduurzaamd. Voor deze lijn wordt ook gekeken en aangesloten op de 

ambities van de gemeente Sittard-Geleen. 

 

Binnen de gemeente Sittard-Geleen wordt het inzetten van bestaande gebouwen met een maatschappelijke 

bestemming voor onderwijs en kinderopvang ook als een vorm van duurzaamheid gezien. Hierdoor is geen 

nieuwbouw met extra inzet van grondstoffen noodzakelijk. Dit beleid wordt gestroomlijnd met de brede 

verduurzaming van maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente (de actuele beleidsvorming duurzame 

accommodaties). Daarnaast wordt gekeken naar het ‘vergroenen’ van speelplaatsen door het integreren 

van natuurspeelplaatsen. Natuurspeelplaatsen hebben als voordeel dat deze klimaat adaptief zijn (vb. beter 

verwerken van grote hoeveelheden regenwater en/of minder opname van warmte), maar ook uitdagend en 

prikkelend voor de zintuigen van de kinderen.   

 

 
 

 
 

 
 

NB: vanuit de schoolbesturen is aangegeven dat voor het aardgasloos maken van bestaande gebouwen, 

inzetten van circulariteit en het aanbrengen van koeling in de gebouwen geen middelen beschikbaar zijn. Op 

dit moment is dit echter ook geen gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

Overweging: aardgasloos bestaande gebouwen (vooralsnog bestempeld als ambitie) 

Het aardgasloos maken van gebouwen hangt sterk samen met de transitievisie van de gemeente Sittard-

Geleen en de kansen die daaruit voortkomen. Binnen het SHP is ervoor gekozen om gebouwen 

aardgasloos te maken op natuurlijke momenten en verder aan te sluiten bij de ontwikkelingen die 

voortkomen uit de transitievisie.  

In dit SHP is nog geen rekening gehouden met de kosten voor het aardgasloos maken van 

schoolgebouwen of het aansluiten op bijvoorbeeld een warmtenet. Indien hiertoe zou worden besloten, 

moet rekening worden gehouden met aanzienlijke aanvullende investeringen. 

Overweging: circulariteit (vooralsnog bestempeld als ambitie) 

Vanuit milieudoelstellingen kan het een afweging zijn om voor nieuwe en bestaande gebouwen te gaan 

werken met een registratie in een grondstoffendatabank. Dit bevordert het hergebruik van grondstoffen 

wat de duurzaamheid ten goede komt. 

Overweging: koeling (vooralsnog bestempeld als ambitie) 

Het koelen van een schoolgebouw is bij langdurige hitte een steeds groter (maatschappelijk) probleem. 

Door de toenemende warmte worden gebouwen zonder koeling overdag steeds warmer. Hierdoor kan 

een situatie ontstaan waarin geen les meer gegeven mag worden en leerlingen noodgedwongen naar 

huis gestuurd worden, waardoor zij geen onderwijs ontvangen. Het vraagt aandacht om goed te kijken 

naar de koeling van het gebouw in bestaande situaties en nieuwbouw. Met de opwarming en hetere 

aanloopperiode tot aan de zomervakantie is dit een reëel vraagstuk.   

Bestaande bouw: om een gebouw optimaal te koelen is het van belang om te kijken naar de ‘schil’. 

Wanneer de ‘schil’ van het gebouw optimaal is geïsoleerd blijft de warmte buiten het gebouw. 

Voorbeelden zijn: (na-)isoleren van de buitengevel, spouw en dak. Daarnaast moeten de mogelijkheden 

tot ventilatie en luchtverversing worden geoptimaliseerd.  

Nieuwbouw: bij nieuwbouw wordt reeds rekening gehouden met de huidige isolatiewaarden en situering 

van het gebouw t.o.v. de zon. Een extra optie is het gebruikmaken van natuurlijke bouwmaterialen zoals 

hout. 

Gemeente, schoolbesturen en opvangorganisaties hebben een gezamenlijke taak in dit proces. 
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De afspraak is gemaakt dat schoolbesturen en gemeente gezamenlijk zullen onderzoeken of er vanuit het Rijk 

subsidieregelingen komen die kunnen ondersteunen bij het verduurzamen van schoolgebouwen, zoals de 

subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) of maatwerkregeling ventilatie op scholen 

(SUVIS). Per situatie wordt bekeken of een regeling toepasbaar is. 

 

Gezondheid en veiligheid 

Gezonde voorzieningen zijn een voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs en goede 

kinderopvang. Om dit te waarborgen wordt gestreefd naar een goed binnenklimaat, waarbij vooral 

de CO2-concentratie, temperatuur, licht en geluid van belang zijn. Het is de ambitie om alle voorzieningen 

minimaal te laten voldoen aan het kwaliteitsniveau Frisse Scholen klasse B, zowel bij nieuwbouw als bij 

renovatie. Voor bestaande bouw is het streven de ambitie zo goed mogelijk te benaderen met verantwoorde 

investeringen. Gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties hebben een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid om deze ambitie te realiseren. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid en een 

financiële verplichting voor het realiseren van een goed binnenklimaat bij nieuwe kindvoorzieningen. Het 

schoolbestuur is verantwoordelijk voor het onderhoud van bestaande klimaatinstallaties in bestaande 

voorzieningen. De (kinderopvang)organisaties die gehuisvest zijn in een voorziening zijn verantwoordelijk voor 

het voldoen van de bekostiging via een huurvergoeding van gepleegde investeringen. Betrokken partijen 

maken gezamenlijk een beargumenteerde keuze. 

 

Een ander aspect van gezondheid is het bevorderen van bewegen, ook bij jonge mensen. Voor goede 

leerprestaties en ontwikkeling van kinderen is voldoende beweging een belangrijke randvoorwaarde. Bij de 

bestaande voorzieningen wordt de buitenruimte gehandhaafd. Voor nieuwbouw of renovatie wordt de 

omvang van de buitenruimte nader onderzocht. Voor de kinderopvang wordt voldaan aan de geldende 

regelgeving (ook bij bestaande bouw) en voor het onderwijs wordt uitgegaan van voldoende buitenruimte 

met groen en passend in de stedenbouwkundige omgeving. Het schoolbestuur en kinderopvangorganisaties 

kunnen de buitenruimte naar eigen inzicht vormgeven en inrichten. Daarnaast gaat gezondheid ook over een 

veilige omgeving van de voorziening inclusief een veilige route van en naar school. Een voorbeeld is een kiss 

& ride strook of het realiseren van veilige fietsroutes in de stad.  

 

Voor het voortgezet onderwijs is brede aandacht voor een omgeving in en rond het schoolgebouw die 

beweegvriendelijk is, uitdaagt en leerlingen stimuleert tot zinvolle activiteiten. Daarnaast kan de buitenruimte 

ook als verblijfsgebied worden vormgegeven waardoor leerlingen dit ook een aangename omgeving vinden 

om te verblijven tijdens schooluren.  

 

Gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties hebben gezamenlijk oog voor gezondheid en 

veiligheid, voor bestaande en nieuwe situaties. Daarnaast kan de gemeente ook samen met partijen kijken 

naar het realiseren van beweegvriendelijke buitenomgevingen direct bij de school of in wijken. 

 

Bewegingsonderwijs 

 

Een gezonde leefstijl vormt een belangrijk onderwerp binnen Sittard-Geleen. Dit komt tot uitdrukking in 

aandacht voor de buitenruimte bij voorzieningen die beweegvriendelijk is, maar ook door aandacht te 

hebben voor adequate voorzieningen voor bewegingsonderwijs. Deze voorzieningen worden door het 

onderwijs gebruikt maar kunnen buiten schooltijden ook door derden, zoals verenigingen, gebruikt worden. 

 

Voor accommodaties voor bewegingsonderwijs geldt dat deze passen binnen het beleidsvoornemen om 

meer bewegen te stimuleren. Bij de positionering van deze voorzieningen over de stad wordt gekeken naar 

de volgende aspecten: 

▪ Nabijheid: de ligging is zodanig dat de reistijd van school naar de gymvoorziening niet onverantwoord ten 

koste gaat van de lestijden waardoor het aantal wettelijke uren bewegingsonderwijs gehaald kan 

worden. Hiervoor wordt een stadsbreed spreidingsplan gemaakt dat leidend is. 
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▪ Routes: leerlingen gaan onder begeleiding of zelfstandig naar de gymvoorzieningen toe. Deze routes 

dienen veilig te zijn (afgestemd op de leeftijd van leerlingen) waarbij ook rekening wordt gehouden met 

de belasting voor de wijkbewoners. 

▪ Kwaliteit en beheer: voor de gymnastiekvoorzieningen wordt een nog een nader te duiden basiskwaliteit 

geformuleerd. Deze kwaliteit wordt in het beheer geborgd. Voor het beheer geldt dat de 

beschikbaarheid voor onderwijs leidend is. 

 

Huisvesting kinderopvang 

Binnen de gemeente Sittard-Geleen zijn situaties denkbaar waarbij geïnvesteerd wordt in vierkante 

meters voor kinderopvangvoorzieningen. Het uitgangspunt is dat de kinderopvangorganisatie zelf 

zorgt voor investeringen en exploitatie. Indien sprake is van leegstand binnen een schoolgebouw kan deze 

worden ingezet ten behoeve van kinderopvang. Het schoolbestuur en de kinderopvangorganisatie maken 

dan afspraken over het ruimtegebruik en de bekostiging. Dit wordt vastgelegd in een huurovereenkomst. Bij 

alle situaties waarin huisvesting voor kinderopvang wordt gerealiseerd staat multifunctionaliteit of dubbel 

ruimtegebruik waar mogelijk voorop. 

 

Indien geen sprake is van leegstand, of bij nieuwbouw, kan geïnvesteerd worden in vierkante meters ten 

behoeve van kinderopvang. Dit is telkens een maatwerkoplossing waarvoor de kinderopvangorganisatie in 

samenspraak met het schoolbestuur een businesscase opstelt over het aantal benodigde kindplaatsen voor 

langere periode. De investeringen voor kinderopvang komen dan direct of indirect voor rekening van de 

kinderopvangorganisatie of een derde partij. Voor situaties waarin kinderopvang niet in staat is om de 

investering te plegen, zal worden onderzocht of de gemeente een faciliterende rol kan spelen in een 

constructie van een investering die zij terugverdient via een kostprijsdekkende huurvergoeding die de 

opvangorganisatie betaalt. 

  

      

Stelselwijziging kinderopvang 

Op dit moment wordt vanuit het Rijk gewerkt aan een stelselwijziging waarbij kinderopvang vanaf 2025 

bijna gratis wordt en vanaf 2028 voor iedereen gratis is. Dit kan gevolgen hebben voor de toekomstige 

vraag naar kinderopvang en daarmee de huisvestingsbehoeften vanuit kinderopvangorganisaties. De 

gevolgen zijn nu nog niet te voorspellen, maar kunnen in de toekomst wel aan de orde zijn. 
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3. Type maatregelen in het SHP 

Voor elke onderwijsvoorziening wordt binnen het SHP een maatwerkscenario beschreven die leidend is voor 

de maatregelen en investeringen die de komende jaren door gemeente en schoolbestuur gepleegd worden. 

In het SHP wordt een zestal scenario’s voor gebouwen onderscheiden: 

1. Onderwijsvoorzieningen waarvoor nieuwbouw wordt gerealiseerd; 

2. Onderwijsvoorzieningen die worden gerenoveerd; 

3. Onderwijsvoorzieningen waar herschikking aan de orde is; 

4. Onderwijsvoorzieningen die gehandhaafd blijven en verduurzaamd worden; 

5. Onderwijsvoorzieningen die in stand gehouden worden; 

6. Onderwijsvoorzieningen die afgestoten worden. 

In onderstaande tabel worden de scenario’s benoemd.  

Optie Scenario Verantwoordelijkheid Budget 

1 Nieuwbouw Gemeente 100% SHP-norm nieuwbouw 

2 Renovatie Gezamenlijk 70% SHP-norm nieuwbouw 

3 Handhaven en verduurzamen Gezamenlijk 30% SHP-norm nieuwbouw 

4 Herschikking Gezamenlijk n.t.b. 

5 In stand houden Schoolbestuur MI-vergoeding 

6 Afstoten Schoolbestuur n.v.t 

 

Wat in bovenstaande tabel onder de noemer ‘budget’ wordt genoemd is het maximale totaalbudget voor 

de realisatie van de voorziening. Middels een businesscase wordt per project bepaald wat de school 

bestuurlijke bijdrage is. De kostenverdeling tussen gemeente en schoolbestuur moet ook blijken uit de 

businesscase. Hierbij wordt ook gekeken naar de wettelijke competentieverdeling en hoe daarmee 

omgegaan kan worden. 

Per scenario wordt hieronder een nadere toelichting gegeven. Hierbij wordt gesproken over gemeente en 

schoolbesturen vanuit hun positie binnen de wettelijke verantwoordelijkheden. Voor de kinderopvang wordt 

hierna beschreven hoe de investeringen worden gepleegd. 

Gedurende het SHP-traject worden prioriteiten gelegd en bekeken welke investeringen mogelijk zijn. 

NB: Gemeente en schoolbesturen blijven met elkaar in gesprek en bekijken per project wie het 

bouwheerschap op zich neemt. 

1. Nieuwbouw 

Voor nieuwbouw geldt vanaf januari 2021 aangescherpte wet- en regelgeving omtrent de kwaliteit van 

schoolgebouwen en daarbij duurzaamheid in het bijzonder. Het Bouwbesluit en vigerende wet- en 

regelgeving is altijd van kracht en geldt als minimale eis. Binnen het Bouwbesluit geldt voor nieuwbouw in 

beginsel Frisse Scholen klasse B. De aangescherpte regelgeving vanuit Europa bepaalt dat vanaf 2021 alle 

nieuwbouw van overheidsgebouwen (inclusief scholen) in Nederland een Bijna Energieneutraal Gebouw 

(BENG) moet zijn. BENG specificeert eisen voor de maximale energiebehoefte, het maximale fossiele 

energiegebruik en een minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie. Boven op de bestaande 

wetgeving om BENG te realiseren is de ambitie uitgesproken om bij nieuwbouw van schoolgebouwen te 

voldoen aan Energieneutrale Gebouwen (ENG) en nieuwbouw aardgasloos te realiseren. De gemeentelijke 

verantwoordelijkheid is het realiseren van nieuwbouw die aardgasloos is en voldoet aan BENG. 
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Voor het realiseren van nieuwbouw worden de volgende uitgangspunten voorgesteld: 

▪ Het realiseren van de duurzaamheidsambitie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente 

en schoolbesturen als mogelijke bouwheren. 

▪ De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van de wettelijk voorgeschreven 

duurzaamheidsmaatregelen (in ieder geval BENG). 

▪ De schoolbesturen dragen bij aan het behalen van de verdere duurzaamheidsambitie via een financiële 

bijdrage. Schoolbesturen hebben hiervoor twee mogelijkheden die zij kunnen onderzoeken. Deze zijn:   

─ Een bijdrage per bruto vierkante meter (onderbouwd door een businesscase per situatie) voor het 

behalen van duurzaamheidsambities die bovenwettelijk zijn, zoals onderdelen van de Frisse Scholen 

(minimaal Frisse Scholen Klasse B) of het realiseren van ENG in plaats van BENG.  

─ Een bijdrage uit inbreng van uitgespaarde of uitgestelde onderhoudsmiddelen.  

▪ Voor de bijdrage geldt dat deze mogelijk zijn mits deze bestaan uit een exploitatiegerichte investering 

met een redelijke terugverdientijd van vijftien jaar. Daarnaast geldt dat de bijdrage past binnen de kaders 

van het Onderwijsaccountantsprotocol. Indien het schoolbestuur slechts deels of niet in staat is het verschil 

tussen BENG en ENG te financieren, kan in overleg met de gemeente worden gezocht naar 

mogelijkheden om het verschil te kunnen bekostigen. 

▪ Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van een levensduur van 40 jaar.  

▪ Voor nieuwbouw wordt uitgegaan van een bandbreedte4 voor het stichtingskostenbedrag van € 3.400 - 

€ 3.750, - inclusief btw per bruto vierkante meter (inclusief een jaarlijkse indexering; prijspeil september 

2022). Het genoemde bedrag (beleidsuitgangspunt) is voor voorzieningen die voldoen aan de 

uitgangspunten Bouwbesluit, BENG en Frisse Scholen Klasse B.  

▪ Voor de gemeente geldt dat zij tevens rekening dienen te houden met bijkomende kosten voor sloop, 

dan wel zoeken naar een nieuwe invulling van het vrijkomende pand.  

▪ Bij de voorbereiding van nieuwbouwplannen wordt nogmaals gekeken hoe de feitelijke 

leerlingenaantallen zich verhouden tot de leerlingenprognoses en wordt de omvang van de nieuwbouw 

definitief bepaald.  

 

Het realiseren van uitbreiding bij een schoolgebouw is een variant van nieuwbouw. Vaak gaat het om kleinere 

projecten waardoor het bedrag voor nieuwbouw kan oplopen (afhankelijk van de grootte). Bij een dergelijke 

kleine uitbreiding is het duurzaamheidsconcept van het bestaande gebouw leidend en wordt gestreefd naar 

minimaal BENG.  

 

 
 

 

 

 
4 De bandbreedte is afhankelijk van het type onderwijs (po of vo) en de grootte van de locatie (aantal leerlingen).  

Normbedragen onderwijshuisvesting 

De normvergoeding vormt het wettelijke vertrekpunt en is gebaseerd op de eisen van het Bouwbesluit. 

Deze normvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS) en de Macro-Economische Verkenningen- (MEV). Toch blijkt de afgelopen jaren 

dat de normvergoeding niet toereikend is om voorzieningen voor onderwijshuisvesting te realiseren. 

Daarom zijn de normbedragen in 2018 met 40% verhoogd. Op dit moment speelt dat extra vanwege 

gestegen bouwkosten door onder andere schaarste in materialen en gestegen arbeidskosten en 

daarnaast de vertaling van nieuw beleid rond duurzaamheid en frisse scholen. In dit SHP wordt daarom 

uitgegaan van kengetallen die aansluiten bij de marktsituatie om hierover een realistisch beeld te krijgen 

van de benodigde investeringen op dit moment. Gemeente en schoolbesturen bekijken bij de 

daadwerkelijke realisatie van projecten of de financiën waarvan is uitgegaan op dat moment nog 

toereikend zijn om sober en doelmatig te bouwen. 
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2. Renovatie 

Uitgangspunt is dat renovatie een gelijkwaardig alternatief vormt voor (vervangende) nieuwbouw. Hierbij zijn 

ook de wettelijke eisen van toepassing en de ambities van nieuwbouw worden zo veel mogelijk benaderd. 

Een voorbeeld vormt het voldoen aan BENG. Dit is in bestaande bouw niet volledig haalbaar maar wordt 

beredeneerd zo veel mogelijk gehaald. Verder wordt per casus bezien op welke wijze renovatie verantwoord 

is qua investeringen versus opbrengst. De afweging voor (levensduurverlengende) renovatie wordt gemaakt 

wanneer de bouwkundige kwaliteit en functionele toepasbaarheid van het gebouw aanleiding geeft tot 

renoveren.5 Deze afweging vindt in ieder geval plaats zodra het gebouw de 40-jarige leeftijd bereikt. Het 

schoolbestuur neemt initiatief voor het starten van deze dialoog.  

 

 

 

 

 
5 Hierbij wordt vooruitgelopen op wetgeving die nog tot stand moet komen. Het gaat daarbij om levensduurverlengend investeren om de 

levensduur met 25 jaar te verlengen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en schoolbestuur. Zodra de nieuwe 

wetgeving is gepubliceerd dient deze verwerkt te worden in het SHP conform de nieuwe verantwoordelijkheden van gemeente en 

schoolbesturen. 

Levensduurverlengend investeren 

Wanneer wordt gesproken over renovatie hebben we het ook wel over levensduurverlengend investeren. 

Een renovatie is een ingreep die de levensduur van het gebouw met 25 jaar verlengt. Een renovatie is 

daarmee een kostbaar en ingrijpend middel om het gebouw aan te passen aan de eisen van deze tijd 

(Bouwbesluit) en de komende tijd (VNG). We kijken daarbij niet alleen naar de buitenkant, maar ook naar 

de binnenkant. Bij renovatie is het belangrijk om te kijken naar de volgende punten: 

▪ Verbeteren van functionaliteit. Functionele gebouwen die inspelen op onderwijskundige 

ontwikkelingen. Van belang is om maatwerk te leveren, bijvoorbeeld de toeslag ‘meer ruimte’ of 

interne (functionele) aanpassingen van het gebouw.  

▪ Levensduurverlenging door investering in bouwkundige en installatietechnische ingrepen 

▪ Verduurzaming van het gebouw (benaderen ambitie BENG) en het op realistische wijze kunnen 

bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen 

Het uitvoeren of meenemen van groot onderhoud is onderdeel van levensduurverlengende renovatie. 

Onderhoud en renovatie worden op elkaar afgestemd. 

Continu renoveren  

In de huidige situatie dragen schoolbesturen bij aan een goede zorg voor de schoolgebouwen. Dit 

betekent dat zij permanent investeren in vernieuwingen en onderhoud wanneer het schoolgebouw 

dergelijke investeringen vraagt. Deze investeringen zijn te interpreteren als een vorm van ‘continue 

renovatie’. Doordat schoolbesturen continu renoveren wordt de kwaliteit van het gebouw voortdurend 

verbeterd. Zo doet zich nooit een moment voor waarbij levensduurverlengend renoveren aan de orde is, 

terwijl schoolbesturen wél blijven investeren. Echter, er is nooit sprake van echte levensduurverlengende 

renovatie waarbij naast bouwkundige en installatietechnische investeringen ook naar functionele 

aanpassingen gekeken wordt. 

Vanuit visie is een gebouw na 40 jaar toe aan levensduurverlengende ingrepen. In de huidige situatie is 

sprake van een achterstand en wordt met dit SHP gewerkt aan een inhaalslag mits deze past binnen de 

mogelijkheden vanuit schoolbesturen en gemeente. Levensduurverlengende renovatie is een 

gezamenlijke investering vanuit gemeente en schoolbesturen. 
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Verder wordt bij renovatie het kwaliteitskader huisvesting primair en voortgezet onderwijs als richtlijn 

gehanteerd en verder maatwerk per casus geleverd. Op basis hiervan maken gemeente en schoolbestuur 

een gerichte afweging van de te nemen maatregelen of maatregelen die achterwege worden gelaten 

(vervat in een business case annex maatregelenplan). Onderdeel van de business case is een vergelijking met 

de kosten van vervangende nieuwbouw op basis van kapitaallastenniveau inclusief eenmalige investeringen 

zoals tijdelijke huisvesting. Indien de kosten te veel oplopen kan vervangende nieuwbouw de te prefereren 

keuze zijn in verband met het halen van maximaal rendement uit inzetten maatschappelijke middelen (lees: 

lage structurele lasten). Verder bestaat de business case uit een analyse van: 

▪ het thema spreiding en bereikbaarheid; 

▪ concurrerende voorzieningen in aangrenzende gemeenten; 

▪ leerlingenprognose en daaraan gerelateerde omvang inclusief analyse van herkomst van leerlingen.  

En inzicht in:  

▪ de kosten van instandhouding op basis van een actueel meerjaren onderhoudsplan; 

▪ de benodigde aanpassingen op basis van een actueel ruimteprogramma (inhoudelijke wensen 

onderwijsvoorziening, functionaliteit, flexibiliteit, binnenklimaat); 

▪ de benodigde investeringen voor het vernieuwen van bouwkundige en installatietechnische aspecten 

(voldoen aan geldende wet- en regelgeving en frisse scholen klasse B); 

▪ de benodigde investeringen voor verduurzaming (BENG en/of ENG); 

▪ de actuele boekwaarde van de gemeente; 

▪ de actuele boekwaarde van het schoolbestuur; 

▪ de actuele boekwaarde van de kinderopvangorganisatie of een andere derde organisatie; 

▪ de exploitatie van het gebouw; 

▪ de benodigde tijdelijke huisvesting of andere investeringen. 

 

Voor zowel renovatie als vervangende nieuwbouw wordt een investeringsraming op kengetallenniveau 

gemaakt. Deze investeringen worden vertaald naar kapitaallasten op basis van actuele parameters (zoals 

rekenrente en afschrijvingstermijnen) van de gemeente Sittard-Geleen. Bij nieuwbouw wordt ook het 

afboeken van de boekwaarde betrokken. 

Voor de realisatie van een renovatie gelden de volgende uitgangspunten: 

▪ De kosten voor renovatie bedragen maximaal 70%6 van de SHP-norm voor nieuwbouw met een jaarlijkse 

indexering.  

▪ De schoolbesturen dragen bij aan het behalen van duurzaamheidsambities via een financiële bijdrage. 

Schoolbesturen hebben hiervoor twee mogelijkheden. Deze zijn:  

─ Een bijdrage per bruto vierkante meter (onderbouwd door een businesscase per situatie) voor het 

behalen van duurzaamheidsambities, zoals onderdelen van de Frisse Scholen (minimaal Frisse Scholen 

klasse B).  

─ Een bijdrage uit inbreng van uitgespaarde of uitgestelde onderhoudsmiddelen. Door het in beeld 

brengen van de onderhoudsstaat van het bestaande gebouw, middels een gebrekenrapportage 

voorzien van financiële doorrekening van geconstateerde punten, ontstaat een beeld van de 

huidige onderhoudsverplichting van het schoolbestuur. De uitkomst vormt de onderbouwing van het 

tweede deel van de bijdrage die een school kan leveren.  

▪ Voor de bijdrage geldt dat deze mogelijk zijn mits deze bestaan uit een exploitatiegerichte investering 

met een redelijke terugverdientijd van vijftien jaar7. Daarnaast geldt dat de bijdrage past binnen de 

kaders van het Onderwijsaccountantsprotocol; 

▪ De bijdrage vanuit het schoolbestuur is een voorwaarde voor een investering vanuit de gemeente. 

▪ Bij renovatie wordt uitgegaan van ingrepen die de levensduur met 25 jaar verlengen. 

 

In het proces om te komen tot een afweging voor renovatie zijn nog twee spelregels van toepassing: 

 
6 70% is het bedrijfseconomisch omslagpunt voor de keuze voor nieuwbouw.  
7 De termijn van 15 jaar is een algemeen gehanteerde termijn. Uiteindelijk is dit ook in overleg met de accountant van het schoolbestuur te 

bepalen.  
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▪ Indien er aanleiding is om de bouwkundige en installatietechnische maatregelen ter discussie te stellen 

kan een gebrekenrapportage inclusief maatregelen opgesteld worden ter onderbouwing. 

▪ Er kunnen argumenten zijn om een bestaand gebouw toch te handhaven. Dit dient uitgebreid 

onderbouwd te worden. 

 

3. Handhaven en verduurzamen 

Dit betreft gebouwen waar vervangende nieuwbouw of renovatie niet aan de orde is. Normaliter worden 

deze gebouwen in stand gehouden door het schoolbestuur. Echter, met alleen in stand houden levert dit 

geen actieve bijdrage aan de duurzaamheidsambitie van gemeente en schoolbesturen. Om deze 

gebouwen toch een bijdrage te laten leveren aan deze ambitie kan een verduurzamingslijn ingezet worden.  

 

Voor het verduurzamen van bestaande gebouwen gelden de volgende uitgangspunten: 

▪ De levensvatbaarheid van de locatie is voor minimaal 6 jaar gegarandeerd vanuit schoolbestuur en 

kinderopvangorganisatie. 

▪ Het verduurzamen van het gebouw gaat in combinatie met uitvoeren van het meerjaren onderhoudsplan 

en gebeurt door inzicht te geven in maatregelen en terugverdientijden. 

▪ De maximale kosten bedragen 30% van de SHP-norm nieuwbouw inclusief jaarlijkse indexering. 

▪ De gemeente en schoolbesturen dragen beide bij in de realisatie van verduurzaming. De omvang van de 

bijdrage wordt per vraagstuk aan de hand van een business case bepaald waarbij zowel naar de initiële 

investering als de exploitatielasten gekeken wordt. De bijdrage voor schoolbesturen kan bestaan uit 

exploitatiegerichte investeringen met een terugverdientijd binnen vijftien jaar (inclusief effect op de 

onderhoudskosten). 

▪ De bijdrage vanuit het schoolbestuur is een voorwaarde voor een investering vanuit de gemeente. 

4. Herschikking 

Dit betreft een activiteit waarbij twee onderwijsvoorzieningen een herschikking ondergaan door uitruil van 

schoolgebouwen. Het doel is dat beide scholen daarmee meer passend gehuisvest zijn. Dit is een vorm van 

duurzaam hergebruik van bestaand vastgoed waarbij mogelijk een beperkt budget voor aanpassing, 

inhuizen, et cetera nodig is. 

 

 

 

 

 

 

 

Overweging 

We geven de overweging mee om verduurzaming alleen uit te voeren in combinatie met grootschalige 

onderhoudswerkzaamheden en/of functionele/bouwkundige aanpassingen. Door deze combinatie 

kan efficiency bereikt worden in de uitvoering van de werkzaamheden en beheersing van de kosten. 

Bij investeren in verduurzaming is het noodzakelijk dat het gebouw nog een aanzienlijke periode in 

gebruik blijft of dat het gebouw courant is waardoor de investering ook verantwoord is bij toekomstige 

herbestemming. 
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5. In stand houden 

Dit betreft een activiteit van het schoolbestuur om een bestaand gebouw in stand te houden. Hiervoor wordt 

de materiële instandhoudingsvergoeding ingezet. Deze activiteit vergt geen bijdrage vanuit de gemeente. 

Mogelijk wordt een schoolbestuur wel geconfronteerd met verplichte maatregelen vanuit het 

Activiteitenbesluit Milieubeheer. 

6. Afstoten 

Dit betreft gebouwen die niet langer als schoolgebouw in gebruik zullen blijven en in eigendom worden 

overgedragen aan de gemeente conform artikel 28 verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

gemeente Sittard-Geleen. Daarmee wordt het schoolgebouw onttrokken aan de onderwijsbestemming. De 

keuze om een onderwijsvoorziening te sluiten ligt bij onderwijsorganisaties. Voor de gemeente geldt dat zij 

rekening dienen te houden met bijkomende kosten voor sloop, dan wel zoeken naar een nieuwe invulling van 

het vrijkomende pand.  
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4. Wettelijk kader 

Het wettelijk kader wordt hieronder geduid. Het betreft de verantwoordelijkheden zoals geregeld in de 

verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (verordening onderwijshuisvesting) en daarnaast een 

beschrijving van veranderingen als gevolg van de overheveling buitenonderhoud. 

4.1 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Sittard-Geleen beschrijft de 

voorzieningen in de huisvesting waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De volgende voorzieningen 

worden onderscheiden: 

 

1. De voor blijvend of tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen bestaande uit: 

─ Nieuwbouw voor een school die voor het eerst door het Rijk voor bekostiging in aanmerking is 

gebracht of nieuwbouw voor een gebouw waarin een school is gehuisvest geheel of gedeeltelijk te 

vervangen, al dan niet op dezelfde locatie; 

─ Uitbreiding van een gebouw waarin een school is gehuisvest; 

─ Het geheel of gedeeltelijk in gebruik nemen van een bestaand gebouw voor het huisvesten van een 

school; 

─ Verplaatsing van een of meer bestaande tijdelijke gebouwen voor het huisvesten van een school; 

─ Terrein voor zover nodig voor een voorziening als bedoeld onder 1 sub a tot en met d; 

─ Inrichting met onderwijsleerpakket of met leer- en hulpmiddelen voor zover deze nog niet eerder door 

het Rijk of de gemeente is bekostigd; 

─ Inrichting met meubilair voor zover deze nog niet eerder door het Rijk of de gemeente is bekostigd; 

─ Medegebruik van een ruimte voor het onderwijs in een gebouw dat al bij een andere school in 

gebruik is of van een lokaal bewegingsonderwijs en bad voor watergewenning of bewegingstherapie. 

2. Herstel van een constructiefout bestaande uit schade aan een gebouw veroorzaakt door eigen gebrek of 

eigen bederf, evenals uit kosten gemoeid met het voorkomen van nog niet zichtbare materiële schade 

onmiddellijk voortvloeiend uit ontwerpfouten, uitvoeringsfouten of wanprestatie. 

3. Herstel en vervanging in verband met schade aan een gebouw, onderwijsleerpakket of leer- en 

hulpmiddelen of meubilair ingeval van bijzondere omstandigheden. 

4. Huur van een sportterrein, dat niet in eigendom is van een bevoegd gezag, voor een school voor 

voortgezet onderwijs ten behoeve van het onderwijs in lichamelijke oefening. 

4.2 Overheveling buitenonderhoud primair onderwijs 

Vanaf 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs, evenals eerder al (2006) de 

schoolbesturen voor het voortgezet onderwijs, ook verantwoordelijk voor het buitenonderhoud.  

 

De overheveling buitenonderhoud maakt dat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor: 

▪ Buitenonderhoud gebouw en terrein; 

▪ Asbest en calamiteiten, niet spoedeisend; 

▪ Aanpassingen. 

 

Onder ‘aanpassingen’ wordt verstaan 8  

▪ Wijzigingen bij ingebruikneming van een gebouw. 

▪ Een integratieverbouwing om een ander gebouw te kunnen afstoten. 

▪ Voorzieningen in verband met eisen voortkomende uit de wet- en regelgeving. 

▪ Vervangen van olie gestookte verwarmingsinstallaties. 

 
8 Bron: modelverordening 2015 



 

 

www.icsadviseurs.nl  21/61 

▪ Het terrein toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers en/of het aanbrengen van een traplift bij 

meerlaagse schoolgebouwen. 

▪ Aanpassing als gevolg van onderwijskundige vernieuwingen. 

 

Onder het ‘buitenonderhoud’ bij primair onderwijs wordt verstaan: 

▪ Dakbedekking, hemelwaterafvoer, dakrand en daklichten; 

▪ Buitenberging c.q. dak buitenberging; 

▪ Rijwielstalling c.q. rijwielstaanders; 

▪ Vervangen/herstellen van riolering/bestrating van het schoolplein; 

▪ Binnenkozijnen inclusief hang- en sluitwerk (renovatieactiviteit); 

▪ Buitenkozijnen inclusief hang- en sluitwerk (renovatieactiviteit); 

▪ Radiatoren, convectoren en leidingen (renovatieactiviteit); 

▪ Dakpannen inclusief houtwerk, dakranden en goten; 

▪ Boeiboorden; 

▪ Brandtrap; 

▪ Erfscheiding. 

 

De bekostiging van het buitenonderhoud loopt via de lumpsum vergoeding van het Rijk aan de 

schoolbesturen. In totaal werd € 158,8 miljoen euro verdeeld onder de schoolbesturen die vallen onder de 

Wet op het Primair Onderwijs en de Wet op de Expertisecentra. Daar tegenover stond een verlaging van de 

uitkering aan gemeenten vanwege het vervallen van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud. 

Overigens was de gemeentelijke uitkering uit het Gemeentefonds reeds eerder verlaagd met 256 miljoen 

euro, op grond van de motie Van Haersma-Buma. 

4.3 BENG 

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de 

omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale 

Gebouwen (BENG). 

4.4 Financiële ruimte schoolbesturen 

In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor de (bekostiging van) onderwijshuisvesting. Schoolbesturen 

ontvangen via de lumpsum een bedrag voor onder andere het onderhoud van het gebouw en de 

energiekosten, de materiële instandhouding (MI) genaamd. Om te voorkomen dat schoolbesturen een deel 

van de MI-bekostiging investeren in huisvestingsvoorzieningen in plaats van onderwijs, werd in 2006 het 

investeringsverbod ingevoerd door schoolbesturen. 

 

Schoolbesturen mogen, onder voorwaarden, exploitatiegerichte investeringen doen in hun 

onderwijshuisvesting. Het is wettelijk verboden te investeren in taken die onder de verantwoordelijkheid vallen 

van de gemeente (waaronder nieuwbouw en uitbreiding). Wel mogen schoolbesturen investeren in de extra 

investeringskosten om het gebouw te verduurzamen (terugdringen exploitatielasten van gebouw) of 

onderwijskundige wensen.  

 

NB: De investeringsmogelijkheden voor schoolbesturen voor vo zijn anders dan die voor po. Dit dient in 

voorkomend geval in de businesscase verder uitgewerkt te worden op basis van dan geldende wet- en 

regelgeving. 
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De Inspectie hanteert een zogenaamd ‘genuanceerd sanctiebeleid’ (waarin investeren onder voorwaarden 

is toegestaan) in de volgende gevallen: 

▪ Bij investeringen met het oog op duurzaamheid: Het schoolbestuur mag wel MI-gelden investeren in het 

gebouw om bijvoorbeeld een lager energieverbruik of beter binnenklimaat te realiseren. Voorwaarde is 

dat dit goed wordt onderbouwd en de investeringen zich redelijkerwijs verhouden tot het eigen 

vermogen van het schoolbestuur en de tijd waarin de investering wordt terugverdiend. In het 

wetgevingsvoorstel van de po-raad, vo-raad en VNG staat een terugverdientijd van maximaal twintig 

jaar, maar dit is nog niet formeel vastgelegd. Advies vanuit Ruimte OK is altijd tijdig de eigen accountant 

te raadplegen. 

▪ Bij volledige doordecentralisatie: Als alle middelen voor huisvesting worden overgeheveld van de 

gemeente naar het schoolbestuur, dan is het investeringsverbod niet van toepassing. Toch is 

inspectiecontrole op handhaving van het investeringsverbod ook hier niet uitgesloten. Schoolbesturen 

doen er dus verstandig aan in hun verantwoording duidelijk te maken welke middelen waaraan besteed 

worden. 

▪ Bij het inzetten van reserves van vóór de invoering van de lumpsum (2006): Deze oude reserves investeren 

mag alleen boven op het niveau van het Bouwbesluit. 

▪ Bij investeringen vanuit privaat vermogen: Wanneer schoolbesturen privaat vermogen hebben 

(bijvoorbeeld uit de verkoop van oude eigendomsscholen, giften of ouderbijdragen), zijn zij volledig vrij 

waarin zij dit investeren. Dat mag dus ook in vierkante meters (extra klaslokalen) of een ruimte die gedeeld 

wordt met een (kinderopvang)partner. 

4.5 Kader kinderopvang 

De kinderopvang is zelf verantwoordelijk voor het plegen van investeringen in huisvesting voor kinderopvang 

en de exploitatie daarvan. In uitzonderlijke situaties kan de gemeente in overleg treden wanneer een 

kinderopvangorganisatie niet eigenstandig in staat is een investering te plegen. 

Voor de kinderopvang is de geldende regelgeving voor peuteropvang en kinderopvang leidend. Hieronder 

zijn twee onderwerpen extra belicht. 

Vierkante meters 

▪ Dagopvang: 

─ Het aantal vierkante meters binnen is minimaal 3,5 netto vierkante meter per kind (inclusief 

gezamenlijke ruimten zoals bijvoorbeeld een speelhal); 

─ Het aantal vierkante meters buiten is minimaal 3 vierkante meter per kind. De buitenruimte moet 

direct grenzen aan het kindcentrum. 

▪ Buitenschoolse opvang: de eisen per vierkante meter zijn hetzelfde als bij de dagopvang. Met als 

toevoeging dat de buitenruimte niet per se aangrenzend hoeft te zijn, maar wel in de directe nabijheid 

moet liggen en veilig en goed bereikbaar moet zijn. 

▪  

 

Klimaat 

Vanaf 1 april 2017 gelden strengere eisen voor luchtkwaliteit en ventilatie in de kinderopvang. Dit geldt 

sindsdien ook voor bestaande locaties, voor nieuwbouw gold dit al vanaf 2012. De belangrijkste punten: 

▪ Er moet voorzien worden in een goed systeem van toe- en afvoer van lucht in verblijfsruimten (ten minste 

3,44 liter verse lucht per persoon per seconde); 

▪ Het verlagen van de CO2-waarden door betere ventilatie. De grens ligt bij een concentratie van 800 parts 

per million (ppm). 
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5. Scenario’s Primair Onderwijs 

De gemeente Sittard-Geleen, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties willen kwalitatief goed onderwijs 

en goede kinderopvang bieden en streven naar passende gebouwen met een gezond binnenklimaat, die 

goed aansluiten bij de behoeften. Om dit in kaart te brengen is de gemeente Sittard-Geleen onderverdeeld 

in de volgende vijf stadsdelen:  

 

1. Born en kleine kernen 

2. Westelijk Geleen 

3. Oostelijk Geleen, Munstergeleen en Windraak 

4. Westelijk Sittard 

5. Oostelijk Sittard 

 

Een aantal locaties is gebiedsonafhankelijk. Dit geldt voor het voortgezet onderwijs, het (v)so en het sbo. Deze 

locaties worden in dit SHP in een apart hoofdstuk beschreven. Daarnaast hebben enkele basisscholen met 

een specifieke denominatie (openbaar onderwijs, Jenaplanonderwijs, Protestant-Christelijk, Vrije School) een 

groter voedingsgebied. 

 

Leerlingenprognose  

Voor het verwachte aantal leerlingen is gebruikgemaakt van de leerlingenprognose van Pronexus (april, 

2021). De prognose is opgesteld in opdracht van de gemeente. Het leerlingenaantal is gebaseerd op de 

oktobertelling 2022. In de rapportage is de ILT2022 per school apart benoemd. 

Legenda tabellen:  

 

 

 

 

 

 

Vierkante meters kinderopvang 

Met vierkante meters kinderopvang wordt bedoeld de vierkante meters kinderopvang die in de huidige 

situatie in het schoolgebouw/kindcentrum aanwezig zijn (tenzij anders vermeld). 

Onderwijscapaciteit versus ruimtebehoefte 

Meer dan 10% ruimtetekort  slecht 

Tussen de 10% ruimtetekort en 10% leegstand goed 

Tussen de 10% en 20% leegstand redelijk 

Meer dan 20% leegstand slecht 
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5.1 Born en kleine kernen 

Het gebied ‘Born en kleine kernen’ omvat een groot gebied. Om deze reden is het gebied opgedeeld in drie 

deelgebieden. Bovenstaande afbeelding geeft een weergave van het gebied Born en kleine kernen en de 

opdeling in drie deelgebieden.  

1. Grevenbicht-Obbicht  

2. Born-Buchten-Holtum 

3. Limbricht-Einighausen-Guttecoven 

5.1.1 Grevenbicht-Obbicht 
In het eerste deelgebied Grevenbicht-Obbicht is basisschool de Kingbeek gehuisvest. Basisschool De 

Kingbeek is ontstaan uit een fusie van drie scholen in Grevenbicht en Obbicht. Met ingang van het schooljaar 

2020-2021 is de school volledig gehuisvest in Grevenbicht. Daarnaast biedt de school huisvesting aan de 

kindpartner Handj in Handj (kinderdagopvang, peuteropvang en bso).  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de leerlingenprognose en de beschikbare capaciteit van De 

Kingbeek in Grevenbicht.  

De Kingbeek Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 260 1.508 

2.217 m² waarvan 

240 m² in gebruik 

door 

kinderopvang* 

469 

Prognose 2025 259 1.503 474 

Prognose 2031 252 1.468 509 

Prognose 2038 243 1.422 555 
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De besluitvorming voor het scenario van De Kingbeek heeft al plaatsgevonden, namelijk een nieuwe 

onderwijs- en kinderopvangvoorziening in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht. Beoogd 

kindpartner in de nieuwe voorziening is Handj in Handj. Daarnaast worden bij de nieuwbouw de 

buitensportaccommodaties van voetbalvereniging SV Argo en tennisclub Bicht ’14 betrokken.   

Bij de nieuwbouw is het van belang om rekening te houden met twee ontwikkelingen: 

1. Dicht bij de grens van België: De migratie van leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs naar België is al 

bekend. Om de aansluiting van primair en voortgezet onderwijs te versterken is een nieuwe trend 

zichtbaar, namelijk een migratie van jonge leerlingen (4-12 jarigen) richting België. Hierdoor is de 

ontwikkeling van het leerlingenaantal onzeker.  

2. Ontwikkelingen in de aangrenzende gemeente Stein: in Berg aan de Maas wordt het bestaande 

schoolgebouw van basisschool De Avonturijn gerevitaliseerd. Dit kan gevolgen hebben voor het 

leerlingenaantal van De Kingbeek.  

In verband met bovenstaande ontwikkelingen is het belangrijk om de nieuwbouw zo flexibel mogelijk te 

bouwen (gecompartimenteerd of modulair) waardoor het gebouw aangepast kan worden aan de 

veranderende leerlingenaantallen. Tijdens het realisatieproces voor nieuwbouw is het belangrijk nogmaals het 

leerlingenaantal te monitoren. 

Scenario: 

▪ Maatregel:   nieuwbouw De Kingbeek in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht 

▪ Realisatiejaar: 2024  

 

5.1.2 Born-Buchten-Holtum 
Ten westen van de A2 liggen de volgende 3 scholen:  

▪ Het Avontuur 

▪ Swentibold 

▪ Obs De Wissel  

Het Avontuur en Swentibold vallen onder het schoolbestuur Innovo. Obs De Wissel valt onder het 

schoolbestuur Kindante. 

Kern Buchten en Holtum 

Tussen de kernen Buchten en Holtum ligt nabij sportcomplex Het Anker basisschool Het Avontuur.  

Basisschool Het Avontuur 

Basisschool Het Avontuur is gevestigd in een gebouw uit 2007. Hier werkt de school samen met Spelenderwijs 

(peuteropvang) en Allerleefste kinderopvang (bso).  

De school heeft de afgelopen jaren te maken gehad met dalende leerlingenaantallen, maar is het afgelopen 

jaar gestegen naar 124 leerlingen. De prognose laat voor de komende jaren een stabiel leerlingenaantal zien 

van boven de 100 leerlingen. De school heeft voor de kernen Buchten en Holtum een toegevoegde waarde 

voor een bereikbaar onderwijsaanbod. Het schoolbestuur Innovo heeft dan ook de ambitie om de school in 

stand te houden en de draagkracht van de school te verbreden door een inhoudelijke verbinding te zoeken 

met de sportieve omgeving. Het Anker biedt veel mogelijkheden als het gaat om sport, waardoor de school 

zich inhoudelijk kan onderscheiden van andere scholen in de omgeving. Wellicht dat een ontwikkeling naar 

(top)sportbasisschool met een regionale aantrekkingskracht mogelijk is. 

Voor het schoolbestuur heeft de inzet op inhoudelijke profilering de komende jaren prioriteit. Daarnaast blijft 

het schoolbestuur de leerlingenontwikkeling actief monitoren.  
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Het schoolbestuur heeft in 2022 met behulp van de SUVIS-regeling substantieel geïnvesteerd in de verbetering 

van het binnenklimaat van het gebouw. 

Het Avontuur Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 124 824 

1.404 m² waarvan 

101 m² in gebruik 

door 

kinderopvang* 

479 

Prognose 2025 109 748 555 

Prognose 2031 107 738 565 

Prognose 2038 103 718 585 

* Spelenderwijs maakt gebruik van 101 m² (enkelgebruik) 

Het scenario voor Het Avontuur is in stand houden waarbij de school actief werkt aan een inhoudelijke 

profilering, bijvoorbeeld door kansen in de sportieve omgeving Het Anker te benutten.  

Scenario: 

▪ Maatregel:  in stand houden 

▪ Realisatiejaar: niet van toepassing 

Kern Born 

In de kern Born liggen de twee basisscholen: Swentibold en obs De Wissel.  

Basisschool Swentibold  

Basisschool Swentibold ligt dicht bij de kern van Born. Het schoolgebouw dateert uit 1988 en is in 2015 

gerenoveerd in combinatie met projectmatig onderhoud voor eigen rekening van het schoolbestuur. De 

functionaliteit van het gebouw scoort goed. De overige zaken zoals onderhoud buitenkant en installaties, 

ventilatie en temperatuur worden ervaren als matig. In het schoolgebouw werkt de school samen met 

Spelenderwijs (peuteropvang) en MIK (bso).  

Swentibold Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 197 1.191 

1.873 m² waarvan 

101 m² in gebruik 

door 

kinderopvang* 

581 

Prognose 2025 201 1.211 561 

Prognose 2031 197 1.191 581 

Prognose 2038 191 1.161 611 

* Spelenderwijs maakt gebruik van 101 m² (enkelgebruik) 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de school een overmaat heeft aan vierkante meters ondanks het 

ruimtegebruik door Spelenderwijs. Een deel van de leegstand is in gebruik gegeven aan de 

Heemkundevereniging. 

Voor de scholen in Born, Buchten en Holtum is het van belang om goed in gesprek te blijven over de 

ontwikkeling van de scholen in dit cluster. Daarbij is het van belang om in een businesscase te onderzoeken 

hoe het spreidingsaanbod (o.a. diversiteit, elementen van de voorziening) voor dit cluster eruit moet komen te 

zien: is het wenselijk om te clusteren of kunnen 3 onderscheidende voorzieningen in stand gehouden worden. 

Gezien de gebouwelijke staat van de scholen betekent dit dat pas op een middellange termijn verdere 

investeringen in de vorm van een scenario nodig zullen gaan zijn. Het vraagstuk krijgt voorrang wanneer 

instandhouding van een school niet haalbaar blijkt. In de tussentijd is het scenario voor Swentibold in stand 

houden. Op termijn zijn wel investeringen noodzakelijk ten aanzien van verduurzaming. Op welke manier deze 

maatregelen worden uitgevoerd, is afhankelijk van een businesscase.  
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Scenario: 

▪ Maatregel:  op korte termijn: in stand houden. Op middellange termijn: businesscase voor het 

cluster Born-Buchten-Holtum. Indien de uitkomst voor Swentibold hetzelfde blijft, dan is 

het scenario handhaven en verduurzamen.  

▪ Realisatiejaar: 2035  

Obs De Wissel 

Obs De Wissel is de openbare school in Born. Het gebouw dateert uit 1997 en wordt als prettig ervaren op de 

onderdelen technische staat, functionaliteit, binnenklimaat, flexibiliteit en bereikbaarheid.  

De Wissel Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 248 1.447 

1.491 m²* 

44 

Prognose 2025 238 1.397 94 

Prognose 2031 233 1.372 119 

Prognose 2038 226 1.337 154 

* 1.491 m² BVO a.d.h.v. gegevens Kindante  

De denkrichting voor obs De Wissel is gelijk aan die van basisschool Swentibold. Dit betekent op korte termijn in 

stand houden van de onderwijsvoorziening en op middellange termijn een businesscase over het 

spreidingsaanbod in dit cluster. Als uit de businesscase naar voren komt dat er voor obs De Wissel niets 

verandert, komt de school in aanmerking voor verduurzamingsmaatregelen. Met redelijk eenvoudige 

maatregelen kan het gebouw worden verduurzaamd waardoor het gebouw voor langere tijd geschikt is voor 

onderwijshuisvesting.  

Scenario: 

▪ Maatregel:  op korte termijn: in stand houden. Op middellange termijn: businesscase voor het     

cluster Born-Buchten-Holtum. Indien uitkomst voor obs De Wissel hetzelfde blijft, dan is 

het scenario handhaven en verduurzamen.     

▪ Realisatiejaar: 2035 
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5.1.3 Limbricht-Einighausen-Guttecoven 
Ten oosten van de A2 liggen twee scholen: De Lemborgh en De Leeuwerik. Beide scholen vallen onder 

Stichting Triade.   

Basisschool De Lemborgh 

Basisschool De Lemborgh ligt in de kern Limbricht. Het schoolgebouw dateert uit 1979. De laatste jaren is 

geïnvesteerd in het moderniseren van het schoolgebouw. In het gebouw werkt de school samen met 

Spelenderwijs (peuteropvang) en Twinnie (bso). Daarnaast wordt logopedie aangeboden op de locatie.  

De Lemborgh Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 260 1.508 

1.668 m² waarvan 

250 m² in gebruik 

door 

kinderopvang* 

-90 

Prognose 2025 257 1.493 -75 

Prognose 2031 244 1.427 -9 

Prognose 2038 238 1.397 21 

* Beschikbare m² BVO is indicatief opgemeten. 140 m2 is in gebruik door de peuteropvang en 

kinderdagopvang. 110 m2 is in gebruik door de buitenschoolse opvang. 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de school op korte termijn een beperkt capaciteitsvraagstuk kent. Er is reeds 

een uitbreiding gerealiseerd waardoor op basis van de 1 oktobertelling 2022 geen aanspraak gemaakt kan 

worden op verdere uitbreiding. Indien zich een ruimtevraagstuk aandient, gaan gemeente en schoolbestuur 

in gesprek over een oplossing. Voor De Lemborgh is de denkrichting handhaven en verduurzamen (en mits 

sprake van groei een eventuele toekomstige uitbreiding). 

Scenario: 

▪ Maatregel:  Verduurzaming van het gebouw 

▪ Realisatiejaar: Handhaven en verduurzamen (2035) 

Basisschool de Leeuwerik 

Basisschool de Leeuwerik ligt aan de rand van de kern Einighausen. Het schoolgebouw dateert uit 2009 en 

heeft een moderne uitstraling. In het gebouw werkt de school samen met Spelenderwijs (peuteropvang, 

kinderdagopvang en bso). Naast onderwijs- en kinderopvang is in het gebouw ook een gemeenschapshuis ’t 

Klaverblad gehuisvest. Om deze reden heeft in 2015 een inpandige verbouwing plaatsgevonden. In 2021 is de 

school uitgebreid met twee lesruimten, in combinatie met aanpassing van de ruimten van ’t Klaverblad. 

Het primaire voedingsgebied van de school is Einighausen en Guttecoven. De Leeuwerik kent een groei van 

het aantal leerlingen, mede omdat de school zich ontwikkelt tot een integraal kindcentrum (IKC). Dit betekent 

dat het onderwijsinhoudelijk samenwerkt met haar kindpartners. Dit spreekt ouders en leerlingen aan.  

De Leeuwerik Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 239 1.402 

1.936 m² waarvan 

334 m2 door 

opvang  

200 

Prognose 2025 245 1.432 170 

Prognose 2031 239 1.402 200 

Prognose 2038 235 1.382 220 

NB: Op basis van aantal klaslokalen is er geen leegstand, omdat er sprake is van vervlechting van functies.  

 

Scenario: 

▪ Maatregel:  in stand houden 

▪ Realisatiejaar: n.v.t.  
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5.2 Westelijk Geleen 

In het stadsdeel westelijk Geleen zijn drie basisscholen gehuisvest:  

▪ ’t Heuvelke 

▪ Obs De Duizendpoot 

▪ Sterrenrijk  

De twee scholen ’t Heuvelke en Sterrenrijk vallen onder het schoolbestuur Stichting Triade. Obs De 

Duizendpoot is een school van Kindante.  

De drie scholen liggen verspreid over het stadsdeel westelijk Geleen. In de wijk Lindenheuvel zijn de 

basisscholen ’t Heuvelke en De Duizendpoot gehuisvest. Sterrenrijk ligt in het centrum van Geleen ten westen 

van de Rijksweg. Deze school kent vanwege haar ligging een nauwe relatie met het stadsdeel Oostelijk 

Geleen.  

 

 

 

Lindenheuvel is een wijk met een eigen dynamiek en heeft daarmee ook haar eigen ontwikkelbehoeften. 

Er lopen al diverse initiatieven, waarbij aandacht is voor het op orde krijgen van de basisbehoeften. Het is 

van belang om breder te kijken dan alleen de onderwijsvoorzieningen in Lindenheuvel. Dit wil zeggen alle 

partners en initiatieven die in deze wijk lopen in beeld brengen en de vraag te stellen: “Doen het we 

goede en waar is nog meer aandacht voor nodig?”. In plaats van reactief handelen, actief handelen en 

de behoeften ophalen bij de bevolking. De betrokken partijen erkennen de noodzaak en nemen 

gezamenlijk initiatief. Daarbij is ook aandacht voor het buurthuis De Linde.      
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Basisschool ’t Heuvelke 

Basisschool ’t Heuvelke is met ingang van het schooljaar 2019-2020 gefuseerd met basisschool de Springplank. 

Om de onderwijscapaciteit van de school op orde brengen, is het gebouw van ’t Heuvelke uitgebreid met 

twee lokalen. In het gebouw werkt de school samen met Spelenderwijs (peuteropvang en voor- en 

vroegschoolse educatie). Er is regelmatig overleg over gezamenlijke thema’s en aandacht voor een warme 

overdracht naar het onderwijs.  

‘t Heuvelke Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 269 1.553 

1.607 m² waarvan 

148 m² in gebruik 

door kinderopvang 

-94 

Prognose 2025 267 1.543 -84 

Prognose 2031 264 1.528 -69 

Prognose 2038 250 1.458 2 

 

Het schoolgebouw uit 1977 is in 2015 gerenoveerd en in 2020 uitgebreid met twee lesruimten. Op termijn zijn er 

maatregelen nodig ten aanzien van verduurzaming. Het schoolbestuur Triade heeft aangegeven ’t Heuvelke 

in de wijk te willen handhaven als zelfstandige locatie. De denkrichting voor ‘t Heuvelke is daarom handhaven 

en verduurzamen.  

Scenario: 

▪ Maatregel:  handhaven en verduurzamen  

▪ Realisatiejaar: Verduurzamen (2035)  

Obs De Duizendpoot 

Obs De Duizendpoot heeft een nevenvestiging aan de Veermanstraat in de wijk Lindenheuvel. Het gebouw 

van De Duizendpoot dateert uit 1971 en is in 2006 door de school in gebruik genomen. Hiervoor zijn 8 lokalen 

en de gymzaal aangepast en gerenoveerd. De overige ruimten zijn niet meegenomen in de verbouwing en 

ook niet in gebruik door De Duizendpoot. Dit verklaart ook de overcapaciteit van het schoolgebouw. Gezien 

de huidige staat van het gebouw zou het geschikt maken van de overcapaciteit voor onderwijs of 

kinderopvang zeer hoge kosten met zich meebrengen. 

In het gebouw werkt de school actief samen met Spelenderwijs (peuteropvang en VVE-aanbod). Daarnaast 

beschikt de school over een taalklas voor 4 tot 6 jarigen en wordt een deel van de ruimten verhuurd aan de 

Volksuniversiteit. De school wil de samenwerking met een sociaalpedagogisch medewerker intensiveren. Zoals 

uit onderstaande tabel blijkt biedt het gebouw mogelijkheden om deze verder vorm te geven in het gebouw. 

Op dit moment ligt de focus op de inhoud en niet op gebouwelijke maatregelen. 

Door het schoolbestuur is aangegeven dat het gebouw op termijn vraagt om een renovatie.  

obs De Duizendpoot Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 91 658 2.138 m² waarvan 

110 m² in gebruik 

door kinderopvang 

en 420 m² 

inpandige 

gymzaal* 

950 

Prognose 2025 124 824 784 

Prognose 2031 121 809 799 

Prognose 2038 119 799 809 

* Indicatief en exclusief m² 3e verdieping (onderwijscapaciteit afgestoten en in gebruik bij de Volksuniversiteit) 

 

 



 

 

www.icsadviseurs.nl  31/61 

Scenario: 

▪ Maatregel:  Renovatie 

▪ Realisatiejaar: 2034 

Basisschool Sterrenrijk 

Basisschool Sterrenrijk is gehuisvest in een gebouw uit 1982. De laatste jaren heeft het schoolbestuur 

geïnvesteerd in het gebouw en is een uitbreiding gerealiseerd. Daarmee is de school passend gehuisvest. In 

het gebouw werkt de school actief samen met Spelenderwijs (peuteropvang en bso).  

* dubbelruimtegebruik niet meegenomen  

De school is kwalitatief en kwantitatief toereikend gehuisvest. Wel moet op termijn rekening worden gehouden 

met een renovatie. 

Scenario: 

▪ Maatregel:  renovatie 

▪ Realisatiejaar: 2034 

  

Sterrenrijk Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 209 1.251 

1.903 m² waarvan 

55 m² in gebruik 

door 

kinderopvang* 

597 

Prognose 2025 221 1.312 536 

Prognose 2031 218 1.297 551 

Prognose 2038 221 1.312 536 
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5.3 Oostelijk Geleen, Munstergeleen en Windraak 

In het stadsdeel Oostelijk Geleen, Munstergeleen en Windraak liggen de volgende vijf scholen:  

▪ Basisschool Munstergeleen 

▪ Obs De Duizendpoot   

▪ De Driesprong  

▪ De Kluis 

▪ Reuzepas  

Basisschool Munstergeleen en obs De Duizendpoot vallen onder het schoolbestuur Kindante. De Driesprong, 

Kluis en Reuzepas vallen onder het schoolbestuur Stichting Triade.  

De scholen de Kluis, Duizendpoot en Reuzepas liggen relatief dicht bij elkaar in het zuidoosten van Geleen. 

Woningcorporatie ZOwonen is in Geleen-Zuid actief met een transitie van haar woningvoorraad. Naar 

verwachting resulteert dit niet in een stijging van het aantal kinderen. Een andere ontwikkeling is een 

verandering van de ontwikkelbehoefte. Deze wordt zwaarder en vraagt meer van het onderwijs en de 

samenwerking met kindpartners.  

De scholen de Driespong en Munstergeleen liggen meer op afstand van de overige drie scholen in het 

stadsdeel.  

Basisschool Munstergeleen 

Basisschool Munstergeleen is gelegen in de gelijknamige kern Munstergeleen. De school is een 

maatschappelijk relevante voorziening voor deze kern. Het gebouw is van een recent bouwjaar (2010) en 

wordt als goed beoordeeld. In het gebouw werkt de school samen met Spelenderwijs/MIK (peuteropvang en 

bso).  
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De school heeft te maken met een ruimteoverschot. Mogelijk heeft de recente sluiting van de school in 

Doenrade effect op de leerlingenstromen richting Munstergeleen. Het ruimteoverschot biedt echter 

voldoende ruimte om een groei op te vangen. Voor deze school zijn geen aanpassingen benodigd. De 

denkrichting is in stand houden. 

* Spelenderwijs/MIK maakt gebruik van 130 m² (enkelgebruik) 

Scenario: 

▪ Maatregel:  in stand houden 

▪ Realisatiejaar: n.v.t. 

De Driesprong 

Basisschool De Driesprong ligt in de wijk Oud-Geleen. Het schoolgebouw dateert uit 1976. In de afgelopen 

jaren (2017/2018) is geïnvesteerd in het schoolgebouw. In het schoolgebouw werkt de school samen met 

Spelenderwijs (peuteropvang en bso). De wens is om het aanbod uit te breiden met kinderdagopvang (0-4 

jaar). 

De school ervaart een ruimtetekort om het aantal leerlingen te huisvesten. De Driesprong is een stabiele 

onderwijsvoorziening, waarmee het ruimtetekort de komende jaren blijft. Daarnaast geeft Stichting Triade aan 

dat er geen ruimte aanwezig is voor de kindfuncties, om een doorlopende ontwikkellijn aan te bieden. Het is 

de dringende wens vanuit het schoolbestuur en de kindpartner een volwaardig IKC te realiseren. 
Door het schoolbestuur is onderzocht of een interne herschikking mogelijk is. Dit is voor De Driesprong niet 

mogelijk, waardoor uitbreiding op het terrein benodigd is. Enerzijds voor het huisvesten van het huidig 

leerlingenaantal (dat hoger ligt dan de door de gemeente gevolgde prognose) en anderzijds voor de 

realisatie van een kinderdagverblijf. De bso-activiteiten die nu in de verouderde noodlokalen plaatsvinden, 

kunnen in de school worden ondergebracht. Dit stelt wel eisen aan de inrichting van het gebouw zodat 

medewerkers hun functies naar behoren kunnen uitvoeren. Uitbreiding is ook noodzakelijk ten behoeve van 

het onderwijs. 

 
Door ICSadviseurs is met een schouw op locatie gekeken naar de mogelijkheden voor uitbreiding op het 

terrein. De huidige noodunits zijn bouwtechnisch sterk verouderd. Het advies is dan ook om te kijken naar een 

nieuwe oplossing. Een drietal oplossingsrichtingen zijn: 

1. Optoppen van de bestaande bouw: het bestaande schoolgebouw heeft één bouwlaag. Onderzocht zou 

kunnen worden wat de mogelijkheden zijn om een verdieping op te bouwen. De kosten voor een 

opbouw zijn vaak hoger dan een ‘standaard’ bouwvorm; 

2. Bouw (semi)permanente bouw of als vervanging van de huidige tijdelijke bouw; 

3. Bouw/verbouw van delen van het huidige pand met uitbreiding aan meerdere zijden van het gebouw. 

 
Uitbreiding op het schoolplein is deels geen optie vanwege de beperkte buitenruimte voor spelen. Op de 

buitenspeelvoorziening zal de druk toenemen als het kinderdagverblijf wordt gerealiseerd. Oplossingsrichting 

3, (semi)permanente uitbreiding op de huidige plek van de noodunits, en/of aanpassing en uitbreiding aan 

meerdere zijden van het gebouw, lijkt het meest haalbare scenario. 
Uit de schouw blijkt dat het schoolbestuur al bezig is met het uitvoeren van onderhoud en verduurzaming. Met 

het aanpakken van het capaciteitsvraagstuk is het logisch om ook direct te onderzoeken welke 

verduurzamingskansen er voor dit gebouw nog zijn. De denkrichting is daarom uitbreiding capaciteit en 

handhaven en verduurzamen. Bij de uitbreiding is het van belang dat onderwijs en kinderopvang samen 

BS Munstergeleen Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 249 1.452 

2.066 m² waarvan 

130 m² in gebruik 

door 

kinderopvang* 

484 

Prognose 2025 242 1.417 519 

Prognose 2031 237 1.392 544 

Prognose 2038 229 1.352 584 
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optrekken in de planvorming (o.a. functionele behoeften) en realisatie. Op deze manier ontstaat een goede 

en toekomstbestendige voorziening. 
  
Een aandachtspunt voor de toekomst is de realisatie van een nieuwe woonwijk tegenover het ziekenhuis. Dit 

kan mogelijk voor meer leerlingen gaan zorgen op termijn. Schoolbestuur en gemeente houden dit in de 

gaten en blijven daarover in gesprek. 

 

 

Scenario: 

▪ Maatregel:  Uitbreiding ten behoeve van onderwijs met bekostiging door kinderopvang en  

handhaven en verduurzamen (waar nog mogelijk is) 

▪ Realisatiejaar: Uitbreiding (2024), verduurzamen (2035) 

Basisschool de Kluis 

Basisschool de Kluis is gevestigd in de gelijknamige wijk. Het oudste gebouwdeel van De Kluis dateert uit 1959. 

In 1985 is een aanbouw gerealiseerd en 2000-2001 is het hoofdgebouw uitgebreid met 2 klaslokalen, en is een 

verwerkingsruimte op de 1e verdieping gerealiseerd. In 2018 heeft Stichting Triade het schoolgebouw 

uitgebreid met 2 lokalen. In het gebouw werkt de school samen met Spelenderwijs (kinderdagopvang, 

peuteropvang en bso).  

De Kluis ligt in een kinderrijke wijk. Dit is ook terug te zien in de groei van het aantal leerlingen in de afgelopen 

3 jaar. Dit komt door verjonging in de wijk. Door de groei en de aanwezigheid van kindfuncties in het gebouw 

heeft de school te maken met een capaciteitsprobleem en dit vraagt om adequate maatregelen. In een 

eerder stadium is gesproken over het slopen van de gymzaal ten behoeve van permanente uitbreiding. Het 

schoolbestuur heeft sterk de voorkeur uitgesproken om de gymzaal te behouden en te renoveren.  

De denkrichting van het schoolbestuur Triade is als volgt: 

▪ Renovatie van de gymzaal en uitbreiding (aan de straatkant) ten behoeve van kindfuncties;  

▪ Creëren van meer lesruimte in het schoolgebouw na verplaatsing van de kindfuncties en gebruik van bso-

ruimtes boven de gymzaal.  

▪ Eventueel onderzoek naar de mogelijkheid om het naast het schoolgelegen gebouw van de scouting te 

gebruiken voor de bso.  

 

De Driesprong Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 448 2.453 

2.459 m² waarvan 

291 m² in gebruik 

door peuter- en 

kinderopvang 

-285 

Prognose 2025 428 2.353 -185 

Prognose 2031 430 2.363 -195 

Prognose 2038 422 2.323 -155 

Argumenten voor behoud van de gymzaal 

▪ Andere sportlocatie betekent meer onderwijstijd kwijt aan lopen. Concreet betekent dit van 2 

gymlessen naar 1 gymles.   

▪ Veiliger: niet iedereen durft/wilt alleen met de groep over straat.  

▪ Gymzaal is multifunctioneel inzetbaar voor school en verenigingen, kdv en bso (ouderavonden, 

bijeenkomsten etc.) 

▪ De nieuwe vloer heeft veel geld gekost. 

▪ Gymzaal biedt vanwege de kelderruimte veel opslagruimte voor de school (minder opslagruimte 

noodzakelijk in de school).  
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Uit de schouw blijkt dat de gebouwkwaliteit (toegepaste materialen) en de aanpassingsmogelijkheden 

(gebouwstructuur) beperkingen geven. Voor een hedendaags onderwijsconcept is het gebouw zeer beperkt 

bruikbaar. Ook is het aantal ondersteunende en facilitaire ruimten beperkt aanwezig (te weinig 

overlegruimten) of voldoet niet aan de gestelde eisen vanuit het Bouwbesluit.  

De denkrichting is om de gymzaal te renoveren en uit te breiden ten behoeve van kindfuncties. Op deze 

manier ontstaat ruimte in het schoolgebouw voor onderwijsfuncties. Daarnaast zal worden onderzocht hoe 

het gebouw het beste kan worden gerenoveerd. Het schoolbestuur neemt daartoe het initiatief door een 

businesscase renovatie uit te werken op basis waarvan gemeente en schoolbestuur kunnen besluiten welke 

ingrepen mogelijk en haalbaar zijn. 

* dubbelruimtegebruik niet meegenomen en oppervlakte is indicatief opgemeten 

De uitbreiding van De Kluis is op het huisvestingsprogramma 2023 opgenomen. Indien wederom een 

ruimtevraagstuk ontstaat, gaan gemeente en schoolbestuur in gesprek over een passende oplossing.  

Scenario: 

▪ Maatregel:  Renovatie gymzaal 

   Verdere renovatie schoolgebouw (o.b.v. businesscase) 

▪ Realisatiejaar: Renovatie (2025)9 

Obs De Duizendpoot 

De hoofdlocatie van obs de Duizendpoot ligt in oostelijk Geleen. Het schoolgebouw dateert uit 1956 en kent 

een traditionele opzet. Vanwege de groei van het aantal leerlingen heeft de school een dislocatie voor de 

school (unit 6/7/8) aan de Eloystraat. De school werkt samen met de kindpartner MIK (kinderdagopvang, 

peuteropvang en bso).  

 

Vraagstukken die spelen zijn duurzaamheid en functionaliteit van het gebouw in relatie tot onderwijskundige 

visie en ruimtebehoefte. Inmiddels heeft het schoolbestuur Kindante aangegeven voorstander te zijn van 

renovatie van het schoolgebouw in combinatie met een interne herschikking (uitbreiding). Hiermee zou het 

gebouw huisvesting bieden aan alle leerlingen van obs De Duizendpoot (Geleen). De locatie op de Eloystraat 

zou dan worden afgestoten. ICSadviseurs heeft tijdens de schouw een aantal aandachtspunten 

geconstateerd. Deze zijn:  

▪ Mechanische ventilatie: het schoolgebouw heeft geen enkele vorm van mechanische ventilatie. Door de 

hoge bezetting van de klaslokalen is de verwachting dat het CO2-gehalte erg hoog zal zijn en niet zal 

voldoen aan het minimaal gewenste niveau C van het Programma Frisse Scholen. Op dit moment wordt 

 
9 Het schoolbestuur heeft voor 2023 een aanvraag voor renovatie en uitbreiding ingediend. De aanvraag voor het Programma 2023 is 

gehonoreerd voor zover het betreft de reeds in 2018 door Stichting Triade bekostigde uitbreiding. 

De Kluis Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 332 1.870 

1.611 m²* 

-259 

Prognose 2025 280 1.608 3 

Prognose 2031 264 1.528 83 

Prognose 2038 260 1.508 103 

Voor het schoolbestuur Kindante vraagt deze onderwijsvoorziening op korte termijn om urgentie. Door 

ruimtegebrek op de hoofdlocatie zijn enkele groepen sinds 2021 gehuisvest in een dislocatie aan de 

Eloystraat. Voor de school, docenten en leerlingen, is dit geen wenselijke situatie en wordt de maatregel 

gezien als een noodoplossing. De populatie en de veranderende ontwikkelbehoefte vraagt om een 

voorziening op één locatie, met een integrale wijkvoorziening. Daarnaast vraagt de locatie, gezien de 

leeftijd van 66 jaar, om technische aandacht.   
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er geventileerd door middel van gevelroosters en te openen ramen. Ervaring leert dat voornamelijk in de 

winterperiode deze ventilatievoorzieningen zeer beperkt gebruikt worden. 

▪ Sanitaire voorzieningen: de sanitaire voorzieningen zijn verouderd en voldoen niet aan de hedendaagse 

standaard.  

▪ Regenwaterhuishouding daken: De regenwaterhuishouding op de dakvlakken lijkt niet op orde hetgeen 

kan resulteren in versnelde veroudering van de dakbedekking. 

▪ Akoestiek: de akoestiek van voornamelijk de verkeersruimtes is slecht, doordat er geen voorzieningen 

aanwezig zijn (betonnen plafond). Bij de renovatie worden meer werkplekken gerealiseerd in deze 

verkeersruimtes, waardoor het van belang is om rekening te houden met de akoestiek.  

Het gebouw vraagt tevens om verduurzamingsmaatregelen (dak). Het is logisch om de 

renovatiewerkzaamheden en verduurzaming te combineren. Hierin kunnen gemeente en schoolbestuur via 

een businesscase gezamenlijk optrekken.  

In de wijk zijn ontwikkelingen rondom aanpassing van het woningaanbod. Hierin speelt de woningcorporatie 

een rol en dit zal effect gaan hebben op de samenstelling van de wijk. De impact van deze ontwikkelingen 

op de scholen is niet te voorzien. De komende jaren wordt dit gemonitord en bekeken welke effecten dit gaat 

hebben. De schoolbesturen en kinderopvang zetten in op een kwalitatief aanbod dat aansluit op de vraag 

en behoeften uit de wijk. 

* MIK maakt gebruik van 80 m² (enkelgebruik) 

Scenario: 

▪ Maatregel:  Renovatie  

▪ Realisatiejaar: 2024 

Basisschool Reuzepas 

Basisschool Reuzepas ligt in de wijk Geleen-Zuid. De school ligt in een wijk waar de ontwikkelingsbehoefte 

steeds zwaarder wordt. De school wil hierop inspelen. Daarom heeft Stichting Triade de naast de 

schoolgelegen Pastoor van Arskerk gekocht. Dit gebouw wordt inpandig verbouwd. Met de extra klaslokalen 

wil de school nog meer inzetten op profilering (o.a. sportieve en gezonde school) en het onderwijsconcept 

meer vormgeven.  

Het huidige schoolgebouw van de Reuzepas dateert uit 1983 is in 2015 uitgebreid en gerenoveerd. De 

denkrichting voor dit gebouw is in stand houden. In het gebouw werkt de school samen met Spelenderwijs 

(peuteropvang, kinderdagopvang en bso). In de tussentijd gaan schoolbestuur en kinderopvang 

onderzoeken wat de wijk nodig heeft en of een ontwikkeling richting een schoolmaatschappelijke campus 

wenselijk en haalbaar is. 

  

obs De Duizendpoot Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 154 975 

1.398 m² waarvan 

80 m² in gebruik 

door 

kinderopvang* 

343 

Prognose 2025 223 1.322 -4 

Prognose 2031 215 1.281 37 

Prognose 2038 209 1.251 67 
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Scenario: 

▪ Maatregel:  in stand houden 

▪ Realisatiejaar: n.v.t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuzepas Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 196 1.186 

1.545 m² bvo, 

waarvan 290 m2 

bvo peuter- en 

kinderopvang 

69 

Prognose 2025 187 1.141 114 

Prognose 2031 164 1.025 230 

Prognose 2038 161 1.010 245 
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5.4 Westelijk Sittard 

Sittard is opgedeeld in twee stadsdelen, namelijk westelijk Sittard en oostelijk Sittard. In deze paragraaf worden 

de scholen in westelijk Sittard besproken. In dit stadsdeel zijn 5 scholen gehuisvest:  

▪ Obs Loedoes 

▪ Obs aan de Meule  

▪ Leyenbroek 

▪ De Loft  

▪ De Vlieger 

De Vlieger valt onder het schoolbestuur van Movare. De overige scholen zijn onderdeel van het schoolbestuur 

Kindante.  

De leerlingenstromen richting westelijk Sittard zijn de afgelopen jaren gegroeid door ontwikkelingen in andere 

stadsdelen (met name oostelijk Sittard) en omliggende gemeenten (bijvoorbeeld Beekdaelen), zoals sluiting 

en fusies van scholen. 

Obs Loedoes 

Obs Loedoes ligt in de wijk Limbrichterveld. Na de sluiting van basisschool Limbrichterveld is de school nog de 

enige basisschool in de wijk. De school vormt samen met MIK (kinderdagopvang en bso) en Spelenderwijs 

(peuteropvang) een integraal kindcentrum. In het kindcentrum werken onderwijs en kinderopvang samen 

aan een eenduidig pedagogisch-didactisch klimaat en duidelijk doorgaande lijnen. Obs Loedoes is een 

Gezonde School, met speciale aandacht voor sport en bewegen. Dit stimuleert een gezonde leefstijl voor de 

kinderen op school en indirect ook voor hun thuisomgeving.   

Het schoolgebouw dateert uit 2002 en is in 2010 uitgebreid met acht klaslokalen. De school voldoet zowel 

functioneel als technisch. Om op termijn te voldoen aan de duurzaamheidseisen, zijn wel investeringen in 
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verduurzaming noodzakelijk. De denkrichting voor Loedoes is handhaven en verduurzamen en per jaar 

bekijken of de overmaat nog acceptabel is. 

* Spelenderwijs/MIK maakt gebruik van 130 m² (enkelgebruik) 

Scenario: 

▪ Maatregel:  handhaven en verduurzamen 

▪ Realisatiejaar: 2035 

Jenaplanschool de Vlieger 

De Vlieger is de Jenaplanschool in Zuid-Limburg. De school trekt leerlingen uit diverse gemeente in Zuid-

Limburg (o.a. Beekdaelen, Nuth, Beek, Stein) en de Duitse- en Belgische grensregio, en heeft daardoor een 

gemeente overstijgende functie. Binnen de gemeente Sittard-Geleen zorgt de school voor een diversiteit van 

het onderwijsaanbod. Vanwege de regiofunctie worden veel leerlingen met de auto gebracht. Een goede 

bereikbaarheid van de locatie speelt een grote rol.  

Het huidige schoolgebouw dateert uit 1962 en is in 1990 uitgebreid en aangepast. De Vlieger heeft 

vraagstukken die spelen op het gebied van functionaliteit, technische kwaliteit, duurzaamheid en 

binnenklimaat. Daarnaast is de verkeerssituatie rondom de school niet optimaal (smalle, doorlopende straat), 

zeker met het oog op extra verkeersdruk die het halen en brengen van leerlingen met zich meebrengt. Het 

schoolbestuur Movare en de gemeente Sittard-Geleen zijn in overleg over herhuisvesting van de Vlieger in de 

voormalige basisschool Limbrichterveld (Pattonstraat 2). Dit kan gevolgen hebben voor leerlingenstromen, 

ondanks het specifieke onderwijsconcept van de Vlieger. Bij de planontwikkeling voor verhuizing van 

Jenaplanschool De Vlieger naar de Pattonstraat is ook kinderopvang Bambini betrokken. 

Indien de herhuisvesting voor de Vlieger niet doorgaat, dan dient er te worden gekeken naar een andere 

oplossing.   

 

Scenario: 

▪ Maatregel:  herhuisvesting 

▪ Realisatiejaar: 2024 

Basisschool de Loft 

Basisschool de Loft (voormalige basisschool De Hoefer) is met ingang van het schooljaar 2020-2021 verhuisd 

naar Berkenlaan 52. Voor deze verhuizing is de school functioneel en technisch aangepast. De school vormt 

samen met Spelenderwijs (peuteropvang en bso) een kindcentrum.  

obs Loedoes Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

Aanbod 

Oktobertelling 2022 323 1.825 

2.553 m² waarvan 

130 m² in gebruik 

door 

kinderopvang* 

598 

Prognose 2025 303 1.724 699 

Prognose 2031 274 1.578 845 

Prognose 2038 268 1.548 875 

De Vlieger Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 111 758 

834 m² 

76 

Prognose 2025 111 758 76 

Prognose 2031 112 763 71 

Prognose 2038 111 758 76 
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Het scenario voor de Loft is in stand houden. Aandachtspunt is de verkeerssituatie en de dialoog met de 

buurt. 

 

Scenario: 

▪ Maatregel:  in stand houden  

▪ Realisatiejaar: niet van toepassing 

Obs aan de Meule 

Obs aan de Meule ligt in de wijk Ophoven. Door het verplaatsen van (flexibele) wanden heeft de school een 

herschikking gemaakt van ruimtes. Mede hierdoor is de school passend gehuisvest.  

Het schoolgebouw dateert uit 1981. De technische kwaliteit vraagt om aandacht, met name de installaties. 

Om dit aan te pakken is de denkrichting voor obs aan de Meule handhaven en verduurzamen. Bij de 

verduurzaming worden ook de installaties meegenomen.  

 

Scenario: 

▪ Maatregel:  handhaven en verduurzamen 

▪ Realisatiejaar: 2035 

Basisschool Leyenbroek 

Basisschool Leyenbroek ligt in de wijk Kollenberg - park Leyenbroek. De school vormt samen MIK 

(kinderdagopvang en bso De Rode Loper) en Spelenderwijs (peuteropvang) een integraal kindcentrum. In 

het kindcentrum is sprake van één gezamenlijke pedagogische- en educatieve visie en wordt een 

totaalaanbod gegeven voor de ontwikkelbehoefte van een kind. Voor de huisvesting betekent dit dat er 

opnieuw is gekeken naar de ruimtebehoefte en het gebruik van ruimten. In 2021 zijn 4 groepsruimten 

gerealiseerd in het gebouwdeel van De Rode Loper, die volgtijdelijk zowel voor onderwijs als door 

kinderopvang worden gebruikt. Daarnaast is in het onderwijshuisvestingsprogramma 2023 voorzien in een 

inpandige uitbreiding van de school met een speellokaal. 

Aandachtspunt is de capaciteit van de buitenruimte. Door de groei van het leerlingenaantal moet deze 

worden uitgebreid. Hiervoor zijn al concrete plannen, waar ook al overleg over plaatsvindt. 

Een deel van het schoolgebouw betreft een kloostercomplex. Deze dient te worden verduurzaamd. Nader 

onderzoek is noodzakelijk op welke wijze verduurzamen mogelijk is en mag. De denkrichting voor deze locatie 

is dan ook handhaven en verduurzamen (daar waar mogelijk).  

De Loft Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 69 547 

1.204 m² 

657 

Prognose 2025 76 582 622 

Prognose 2031 80 602 602 

Prognose 2038 77 587 617 

obs aan de Meule Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 227 1.342 

1.600 m² 

258 

Prognose 2025 249 1.452 148 

Prognose 2031 240 1.407 193 

Prognose 2038 232 1.367 233 
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* De beschikbare capaciteit is indicatief.   

Scenario: 

▪ Maatregel:  handhaven en verduurzamen  

▪ Realisatiejaar: 2035 

 

  

Leyenbroek Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 421 2.318 

2.202* 

-116 

Prognose 2025 406 2.242 -40 

Prognose 2031 400 2.212 10 

Prognose 2038 399 2.207 -5 
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5.5 Oostelijk Sittard 

In het stadsdeel Oostelijk Sittard is in de afgelopen jaren veel veranderd. Drie scholen van Kindante zijn 

gefuseerd tot Kindcentrum Sittard. Dit heeft tot gevolg dat het aantal scholen in oostelijk-Sittard is 

teruggegaan van zes naar vier. De vier scholen die in dit stadsdeel zijn gehuisvest zijn:  

▪ KC Sittard (verspreid over meerdere locaties) 

▪ Basisschool Talander (Vrije School) 

▪ Basisschool Lahrhof 

▪ Basisschool Overhoven.   

Basisschool Talander valt onder het schoolbestuur Stichting Pallas. De overige 3 scholen zijn onderdeel van 

Kindante. Het stadsdeel oostelijk Sittard grenst aan Duitsland. De zijinstroom van leerlingen uit Duitsland is 

minder goed voorspelbaar.  

Basisschool Overhoven 

Basisschool Overhoven ligt in de gelijknamige wijk. De school werkt in het gebouw samen met 

Spelenderwijs/MIK (peuteropvang en bso).   

Het huidig aantal leerlingen sluit aan op de omvang van het gebouw. De prognose laat op korte en lange 

termijn geen grote ontwikkelingen zien. Eventuele incidentele groei, bij sluiten van een school in de omgeving, 

kan worden opgevangen in het gebouw. De school is daarmee passend gehuisvest. Het gebouw dateert uit 

1981 en met name onderhoud buitenkant gebouw, verduurzaming en ruimten voor eigentijds onderwijs 

vragen om aandacht. De denkrichting is renovatie van het schoolgebouw in 2031.  
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* Spelenderwijs maakt gebruik van 55 m² (enkelgebruik) 

Scenario: 

▪ Maatregel:  renovatie  

▪ Realisatiejaar: 2031 

Basisschool Lahrhof 

Basisschool Lahrhof ligt in de wijk Kemperkoul. De school vormt met MIK/Spelenderwijs (bso en peuteropvang) 

een kindcentrum. De peuteropvang is in de school gehuisvest en de bso ligt direct naast de school.  

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 werken basisschool Lahrhof en de Taalwijzer (NT2) inhoudelijk samen. 

Het integreren van NT2 onderwijs met het reguliere onderwijs heeft een meerwaarde. Vanwege ruimtegebrek 

is in overleg met de schoolbesturen Kindante en Pallas overeengekomen basisschool Talander met ingang 

van schooljaar 2022-2023 te verhuizen naar de locatie van de Taalwijzer van KC Sittard (Burg. Schrijenstraat 1) 

en de Taalwijzer te verhuizen naar de Romeinenstraat 30A (voorheen de locatie van basisschool Talander). 

Daarmee is de Taalwijzer direct naast basisschool Lahrhof gehuisvest. 

Het eerste deel van het schoolgebouw dateert uit 1986 en bereikt in 2026 de 40-jarige leeftijd. Op basis van 

een businesscase dient een afweging voor levensduur verlengende renovatie te worden gemaakt. De 

businesscase geeft inzicht in de verschillende bouwdelen van de school.  

* Spelenderwijs maakt gebruik van 55 m² (enkelgebruik) 

Scenario: 

▪ Maatregel:  renovatie (o.b.v. businesscase)/of handhaving en verduurzaming 

▪ Realisatiejaar: 2031 

Basisschool Talander 

Basisschool Talander is een maatschappelijk relevante voorziening vanwege haar denominatie (Vrije School). 

De school heeft een gemeente overstijgende functie. Leerlingen komen uit Sittard-Geleen en de omliggende 

gemeenten Beekdaelen, Echt-Susteren, Beek, Stein en de Duitse- en Belgische grensregio. Vanwege de 

regiofunctie worden veel leerlingen met de auto gebracht. Een goede bereikbaarheid van de locatie speelt 

daarom een grote rol.  

 

Het aantal leerlingen van de Talander is de laatste jaren sterk gestegen. Deze groei was niet in de 

leerlingenprognose voorzien. Door de groei had Talander op de huidige locatie (Romeinenstraat 30a) een 

capaciteitsprobleem. Door verhuizing naar Burgemeester Schrijenstraat (zie tekst basisschool Lahrhof) kan de 

Overhoven Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 213 1.271 

1.599 m² waarvan 

55 m² in gebruik 

door 

kinderopvang* 

273 

Prognose 2025 193 1.171 373 

Prognose 2031 205 1.231 313 

Prognose 2038 207 1.241 303 

Lahrhof Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 385 2.137 

2.596 m² waarvan 

62 m² in gebruik 

door 

kinderopvang* 

397 

Prognose 2025 364 2.031 503 

Prognose 2031 357 1.996 538 

Prognose 2038 355 1.986 548 
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school doorgroeien richting een volledig enkelstrooms-school (4 t/m 12 jaar). Daarnaast biedt de locatie een 

plek voor de kindpartner Istia. De school is met deze herschikking passend gehuisvest. 

 

In onderstaande tabel is al rekening gehouden met de onderwijscapaciteit aan de Burgemeester 

Schrijenstraat. De capaciteit voor de kinderopvang ontbreekt in de berekening. De daadwerkelijke leegstand 

is daardoor kleiner.  

 

Scenario: 

▪ Maatregel:  Ingebruikneming schoolgebouw (Burgemeester Schrijenstraat 1) en renovatie (op  

termijn) 

▪ Realisatiejaar: 2022 (ingebruikneming Burg. Schrijenstraat 1) en 2029 (renovatie) 

KC Sittard 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 zijn drie scholen van Kindante gefuseerd tot Kindcentrum Sittard. Het 

gaat hier om de voormalige Sjtadsjool (Vastradastraat en Burgemeester Schrijenstraat), basisschool Baandert 

(Henri Weltersstraat) en basisschool de Tovertuin (Burg. Corbeijstraat). Bij de fusie is het gebouw van 

basisschool Baandert gesloten. Met ingang van het schooljaar 2022-2023 is de Taalwijzer (Burgemeester 

Schrijenstraat 1) verhuisd naar Romeinenstraat 30A.  

In het kindcentrum werkt het onderwijsinhoudelijk samen met haar kindpartners zoals MIK-PIW en Ecsplore, die 

niet in het schoolgebouw zijn gehuisvest. Daarnaast wordt extra ingezet op talentontwikkeling op het gebied 

van sport, cultuur en natuur.   

 

Door het afstoten van de locatie Burgemeester Schrijenstraat is de overcapaciteit reeds afgenomen. De 

resterende overcapaciteit wordt veroorzaakt door het gebruik van 2 schoolgebouwen. De denkrichting voor 

deze 2 locaties van KC Sittard zijn:  

▪ Vastradastraat: het bouwjaar is 1990 en de locatie is door het schoolbestuur beoordeeld als prettig. De 

denkrichting voor de locatie is dan ook handhaven en verduurzamen.  

▪ Burgemeester Corbeijstraat: deze locatie is een stuk ouder, namelijk 1962 met een uitbreiding in 1968 en 

een inpandige aanpassing in 2002. De school vervult in de wijk Broeksittard een belangrijke 

maatschappelijke functie. De denkrichting voor deze locatie is renovatie. 

Sittard-Oost is een van de meest vergrijzende delen in de stad. Op enig moment zal de bevolkingsopbouw 

veranderen, waardoor bijvoorbeeld starters in deze wijk hun intrek kunnen nemen. Dat gaat een dynamiek in 

de wijk geven die ook invloed heeft op voorzieningen, waaronder onderwijs en kinderopvang. 

Schoolbesturen, kinderopvang en gemeente hebben gezamenlijk met andere maatschappelijke organisaties 

 Basisschool Talander (Vrije School) Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 142 914 

1.267 m² 

353 

Prognose 2025 107 738 529 

Prognose 2031 105 728 539 

Prognose 2038 105 728 539 

KC Sittard Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 504 2.735 

3.404 m² 

669 

Prognose 2025 528 2.856 548 

Prognose 2031 525 2.841 563 

Prognose 2038 520 2.816 588 
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overleg over planontwikkeling voor de evolutie van deze wijk en op welke wijze voorzieningen daarop kunnen 

inspelen. Dit plan wordt ontwikkeld voordat geïnvesteerd wordt in de voorzieningen. 

Scenario: 

▪ Maatregel:  Vastradastraat: handhaven en verduurzamen 

   Burgemeester Corbeijstraat: renovatie 

▪ Realisatiejaar: 2028 (renovatie, Burg. Corbeijstraat 58) en 2035 (verduurzamen, Vastradastraat 2) 
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6. Scenario’s Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs 

In de gemeente Sittard-Geleen zijn meerdere voorzieningen voor speciaal onderwijs (so) en speciaal 

basisonderwijs (sbo) gevestigd. Deze voorzieningen hebben een regionale functie, waardoor de positionering 

van de voorzieningen onderdeel is van de lange termijnstrategie in de regio Zuid-Limburg. Gesprekken 

hierover worden gevoerd in het samenwerkingsverband van de betrokken scholen.  

Op dit moment vindt onder regie van Kindante een dialoog plaats in het samenwerkingsverband over de 

invulling van het speciaal en speciaal basisonderwijs. Deze is bepalend voor de huisvestingsscenario’s. 

Onderstaande is een eerste denkrichting, die nog op basis van de uitkomst van de dialoog aangepast kan 

worden. De huisvesting van so en sbo vraagt op termijn een andere insteek waarbij maximaal wordt ingezet 

op instroom in het reguliere onderwijs, in combinatie met een op maat aanbod van ondersteuning (passend 

onderwijs). Voor een deel van de leerlingen zal behoefte blijven aan een meer speciale setting van onderwijs 

en ondersteuning. De huisvesting voor so en sbo kan niet los gezien worden van het samenwerkingsverband 

(SWV) en de regionale spreiding van dergelijke voorzieningen. 

Voor het sbo en so is wel aannemelijk dat binnen 5-7 jaar investeringen in huisvesting noodzakelijk zijn. 

6.1 Parkschool 

Parkschool 

De Parkschool biedt onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (zowel so als vso). De school is voor deze 

leerlingen de enige mogelijke onderwijsvoorziening in de regio. De ontwikkelingsmogelijkheden van deze 

leerlingen worden mede bepaald door hun capaciteiten. De school streeft ernaar een stimulerend en 

uitlokkend klimaat te bieden. Daarbij is veiligheid en een geborgen sfeer heel belangrijk. De school gaat uit 
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van de mogelijkheden en beperkingen van alle individuele leerlingen, waarbij respect voor elke leerling 

voorop staat. 

In onderstaande tabellen is de leerlingenprognose voor de scholen afgezet tegen de beschikbare capaciteit. 

 

NB: in 2022 heeft de Parkschool 93 so-leerlingen en 103 vso-leerlingen  

Uit de tabel blijkt dat de Parkschool op termijn passend is gehuisvest. Aandachtspunten van het 

schoolgebouw zijn het binnenklimaat, de installaties en het schoolplein. 

Scenario: 

▪ Maatregel:  handhaven en verduurzamen 

▪ Realisatiejaar: 2035 

6.2 Speciaal basisonderwijs en Xaveriusschool 

Het speciaal basisonderwijs (sbo) in Sittard-Geleen wordt aangeboden op twee locaties: 

▪ Sbo De Blinker (Geleen) 

▪ Sbo Het Mozaïek (Sittard) 

Het speciaal onderwijs wordt aangeboden op de volgende scholen: 

▪ Parkschool (zie paragraaf 6.1) 

▪ Xaveriusschool 

De Xaveriusschool is een expertisecentrum voor orthopedagogisch onderwijs, ondersteuning en begeleiding 

aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met sociale-, emotionele-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. De school 

gaat uit van de talenten van de leerlingen en levert op maat perspectiefrijke onderwijs en begeleiding. Het 

doel van het onderwijs is dat leerlingen op termijn (terug) kunnen schakelen naar het reguliere (of speciaal) 

basis-, voortgezet of middelbaar onderwijs dan wel naar een (betaalde) plek op de arbeidsmarkt. Er is nauwe 

samenwerking tussen leerlingen, ouders, verzorgers, hulpverleningsinstanties en andere betrokkenen.  

De school kent meerdere uitvoeringslocaties gericht op de diverse specifieke en onderscheidenlijke 

doelgroepen: 

▪ So-locatie is een onderwijsvoorziening voor leerlingen van 4 tot en met 13 jaar met een zich vooral op 

externaliserende wijze manifesterende gedragsproblematiek. Hierdoor zijn leerlingen gedurende kortere of 

langere tijd niet in staat binnen een reguliere- of speciale basisschool te functioneren. Binnen de so-

locatie zijn er aparte onderwijsgroepen voor zogenaamde ‘ZMOLKERS’ (leerlingen met een forse 

gedragsproblematiek in combinatie met beneden gemiddeld cognitieve capaciteiten) welke een meer 

praktijk georiënteerd onderwijsaanbod kennen. 

▪ Vso-locatie vmbo is een onderwijsvoorziening voor leerlingen van 12 tot 20 jaar met een programma dat 

gericht is op het behalen van een regulier vmbo-diploma basis- of kaderberoepsgericht binnen de sector 

Economie & Ondernemen. De school doet dit in samenwerking (extraneusregeling) met een reguliere vo-

Parkschool Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 196 3.179 

3.250 m² 

71 

Prognose 2025 183 3.064 186 

Prognose 2031 174 2.970 280 

Prognose 2038 170 2.941 309 
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school. Verder biedt de school ook certificeringsmogelijkheden voor leerlingen op het niveau vmbo 

theoretische leerweg (tl). 

▪ Vso-locatie Leer-, Werk- & Training Centrum (LW&TC) is een locatie waar jongeren in de leeftijd van 12 tot 

20 jaar kansen worden geboden om zich goed voor te bereiden op een plaats op de arbeidsmarkt, 

eventueel in combinatie met een aanvullende (beroeps)opleiding. Het accent ligt op individuele 

talenten, kansen en mogelijkheden in combinatie met focus van de meest elementaire 

werknemerscompetenties. 

Speciaal basisonderwijs 

Het leerlingenaantal in het sbo is stabiel. Sbo De Blinker had per 1 oktober 2022 169 leerlingen en sbo Het 

Mozaïek 145 leerlingen. 

Bij sbo De Blinker zijn de technische staat en het binnenklimaat een aandachtspunt, en is de functionaliteit van 

het speelplein niet optimaal. Ook het binnenklimaat van sbo Het Mozaïek wordt als onvoldoende beoordeeld. 

Daarnaast is de flexibiliteit/aanpasbaarheid van het gebouw beperkt. 

Uit de schouw van ICSadviseurs komt naar voren dat het gebouw van sbo De Blinker ook na renovatie niet zal 

voldoen aan de hedendaagse eisen. De consequenties van deze conclusie voor het huisvestingscenario van 

het sbo zullen onderzocht worden en nader besproken moeten worden. Vooralsnog zijn onderstaande 

scenario’s opgenomen.  

Scenario’s: 

Sbo Het Mozaïek 

▪ Renoveren (2027) 

Sbo De Blinker 

▪ Gezamenlijke huisvesting op locatie sbo Het Mozaïek  

NB: de gezamenlijke huisvesting van het sbo op de locatie van sbo De Blinker is slechts één van de mogelijke 

scenario’s. Uit de uitkomst van de dialoog over het sbo en so in de Westelijke Mijnstreek moet blijken of deze 

denkrichting realistisch is.  

Speciaal onderwijs (Xaveriusschool) 

In algemene zin zal de ruimtebehoefte van het sbo en so/vso (Xaveriusschool) vooral afhankelijk zijn van de 

wijze waarop deze voorzieningen in de Westelijke Mijnstreek zich de komende jaren gaan ontwikkelen. Naar 

verwachting zullen ingrijpende wijzigingen moeten plaatsvinden. Zo zullen bijvoorbeeld de vso-locaties van de 

Xaveriusschool conform de nu beoogde route moeten integreren in het reguliere vo, waardoor er op termijn 

minder leerlingen gebruik zullen maken van de huidige vso-voorzieningen. Dat betekent dat ook opnieuw 

gekeken moet gaan worden naar de daarvoor benodigde huisvesting. Duidelijk is dat niet alle vso-locaties 

gehandhaafd zullen worden.  

Xaveriusschool vso 

De Xaveriusschool vso bestaat uit 2 locaties: vso -vmbo aan de Geenstraat en het Leer-, Werk- & Training 

Centrum (LW & TC) aan de Overhovenerstraat. Deze locaties hebben een omvang van respectievelijk 800 en 

851 bruto vierkante meter. In onderstaande tabel is de ruimtebehoefte afgezet tegen de huidige 

leerlingenprognose waarbij nog geen rekening is gehouden met de ‘het toekomstige gebruik’ van vso -

leerlingen van het reguliere vo. 
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Xaveriusschool so 

Naast een onderwijsvoorziening, is de so-afdeling van de Xaveriusschool ook een behandelvoorziening in 

samenwerking met onder andere Zuyderland en de GGZ. Onderwijs en zorg in de vorm van behandeling zijn 

daar niet zomaar te scheiden. Het betreft maatwerk op kindniveau. De so-afdeling van de Xaveriusschool is 

gevestigd op Valkstraat 2a te Sittard. Daarnaast is sprake van medegebruik op de locatie van sbo Het 

Mozaïek en sbo De Blinker, en gebruik van een deel van het voormalige gebouw van vso Eijsenhegge 

(bovenverdieping van het pand) dat grenst aan so Xaverius. Geadviseerd wordt een aparte 

haalbaarheidsstudie te verrichten naar de toekomstige huisvesting van so Xaveriusschool waarbij ook 

ruimtegebruik van onderwijs en behandelvoorzieningen in beeld wordt gebracht. 

Voor de verschillende locaties van de Xaveriusschool is een aantal aandachtspunten te benoemen: 

▪ so-locatie: technische staat, binnenklimaat, gebrek aan flexibiliteit, matige bereikbaarheid en speelplein; 

▪ so -vmbo: technische staat, binnenklimaat, flexibiliteit en speelplein/schoolomgeving; 

▪ vso -LW&TC: technische staat, functionaliteit, binnenklimaat en flexibiliteit. 

Een capaciteitstekort van de so-locatie zou kunnen worden opgelost door gebruik van de beschikbare ruimte 

op Valkstraat 4 (een voormalige locatie van het DaCapo College). Een aanvullend onderzoek naar de 

inzetbaarheid van deze ruimte wordt nog verricht.  

Scenario 

Maatregelen: 

▪ so: huidige locatie handhaven en verduurzamen met daarnaast uitbreiding capaciteit op Valkstraat 4 

▪ vso: scenario’s nader te bepalen.  

Realisatiejaar: 

▪ inhuizing wanneer mogelijk 

▪ in afstemming met samenwerkingsverband/koers sbo en (v)so Westelijke Mijnstreek. 

NB: Voor Xaverius so is geen tabel opgenomen omdat het ontvlechten van het ruimtegebruik door onderwijs 

en de zorg ingewikkeld is. Dit kan gebeuren bij het uitvoeren van het aanvullend onderzoek. 

 

Xaverius vso Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 122 1.858 

1.651 

-207 

Prognose 2025 105 1.651 0 

Prognose 2031 97 1.553 98 

Prognose 2038 93 1.505 146 
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7. Scenario’s Voortgezet Onderwijs 

Het voortgezet onderwijs in Sittard-Geleen bestaat uit de volgende drie scholen(gemeenschappen): 

Graaf Huyn College (schoolbestuur Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs) 

Dit is een brede scholengemeenschap met twee locaties die onder één brin-nummer vallen. De locaties 

liggen op één perceel waardoor in de praktijk over 1 locatie wordt gesproken. 

Trevianum (schoolbestuur Stichting Trevianum Scholengroep) 

Trevianum is een scholengroep bestaande uit de richtingen: havo, atheneum en gymnasium. De richtingen 

hebben ieder een eigen brin-nummer. De onderwijslocatie kent twee schoolgebouwen die met elkaar zijn 

verbonden middels een brug. Het schoolgebouw grenzend aan de Bradleystraat is de onderbouwlocatie. De 

bovenbouwlocatie grenst aan de Havikstraat.  

DaCapo College (school per 1-1-2023: Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs) 

Het DaCapo College is recent teruggegaan van zeven naar drie locaties door ingebruikneming van de 

nieuwe vmbo-locatie aan de Havikstraat 5. Daarnaast heeft de school nog een locatie praktijkonderwijs aan 

de Einighauserweg 25 te Geleen en een tweede vmbo-locatie aan de Milaanstraat 25 te Sittard. Per 1 januari 

2023 maakt het DaCapo College onderdeel uit van Stichting LVO. 
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7.1 Graaf Huyn College 

In onderstaande tabel is de leerlingenprognose van het Graaf Huyn College opgenomen. 

De ruimtebehoefte is afkomstig uit de prognose van Pronexus (2021 inclusief vaste voet). In de praktijk kan de 

ruimtebehoefte anders zijn in verband met verschil in verhoudingen tussen vmbo/havo/vwo. 

Uit de tabel blijkt dat sprake is van een grote overmaat van beschikbare vierkante meters. Het schoolbestuur is 

zich hiervan bewust en al enige tijd bezig met een plan om de onderwijsgebouwen meer in overeenstemming 

te brengen met het verwachte leerlingenaantal. Bij het opstellen hiervan is gekeken naar type ruimten, 

gewenst onderwijsconcept, functionaliteit en aanpasbaarheid van beide gebouwen die op de locatie 

aanwezig zijn. Uiteindelijk is het schoolbestuur tot de slotsom gekomen dat het hoofdgebouw (het voormalige 

St. Michielgebouw) het meest geschikte gebouw (ondanks de ongunstige bruto-nuttig verhouding door de 

vele verkeersruimten) is om volledig in stand te houden en dit passend te maken aan de huidige en 

toekomstige onderwijskundige inzichten, zoals meer inclusief, breed onderwijs, toegankelijk voor iedere 

leerling. Het voormalige vmbo-gebouw biedt als gevolg van de gebouwstructuur onvoldoende flexibiliteit om 

aangepast te worden. Dit gebouw is deels leeggemaakt met uitzondering van de praktijkruimten (het rechter 

gedeelte van het gebouw), die voor praktijklessen (o.a. Zorg & Welzijn, Techniek) in gebruik moeten blijven. 

Voor de leegkomende ruimte zijn de volgende scenario’s in beeld: 

1. Het voormalige vmbo-gebouw wordt gecompartimenteerd waarna het juridisch eigendom van de 

leegstaande ruimten/vleugel(s)/verdieping(en) wordt overgedragen aan de gemeente; 

2. Het juridisch eigendom van het volledige voormalige vmbo-gebouw wordt overgedragen aan de 

gemeente waarvan LVO-ruimten (terug)huurt welke voor het onderwijs noodzakelijk zijn; 

3. Onderzoek naar optimalisatie waarbij de baten uit het afstoten van het volledige voormalige vmbo-

gebouw afgezet worden tegen de kosten van nieuwbouw, gekoppeld aan het hoofdgebouw, die nodig 

is ter vervanging/oplossing van het dan ontstane ruimtetekort.  

Op dit moment is de ontwikkeling van het leerlingenaantal zodanig dat de school nog een aantal jaren nodig 

heeft om tot de gebouwentransitie te komen. Scenario 1 kan hierna een goede invulling zijn. In de tussentijd 

kan transitie plaatsvinden en de ruimte in het gebouw ingezet worden als tijdelijke huisvesting bij de 

aanpassing van het gebouw. 

Het vmbo-gebouw dateert uit 2002. Het hoofdgebouw kent meerdere bouwjaren, namelijk 1960 en 2000. Met 

het perspectief dat het hoofdgebouw behouden blijft als locatie (bouwjaar 1960) is renovatie aan de orde. Er 

wordt ultimo 2024 een businesscase opgesteld, waarin de renovatie volledig wordt uitgewerkt. Indien optie 3 

van toepassing wordt, dan zal dit in de businesscase ook verder uitgewerkt worden. 

Graaf Huyn College Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 1.338 11.143 

21.540 m² 

10.397 

Prognose 2025 1.423 11.810 9.730 

Prognose 2031 1.316 11.069 10.471 

Prognose 2038 1.269 10.744 10.796 

Er is een ontwikkeling gaande om leerlingen uit het speciaal onderwijs in een reguliere setting onderwijs te 

gaan geven (een diplomagerichte opleiding). Voor deze kinderen is dan ook meer ruimte nodig, nog los 

van de kinderen die nu uit Oekraïne komen. Daarnaast is een trend waarneembaar dat meer expertise in 

de school een plek krijgt. Ook dit vraagt om andere en meer ruimten in de school. Deze ruimte biedt ook 

kansen en mogelijkheden voor het ontplooien van nieuwe initiatieven. 
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De onderwijslocatie staat de komende jaren niet ter discussie en het toekomstige leerlingenaantal kan goed 

gehuisvest worden. Een levensduurverlengende renovatie van dit gebouw in combinatie met inhuizen van 

(een deel) van de basis/kader-leerlingen is een passende optie en nu al realiteit. 

Scenario 

Renovatie o.b.v. businesscase opgesteld in 2024, conform planning is de voorbereiding in 2025 en de start van 

de uitvoering 2026 (of eerder).  

7.2 Trevianum 

In onderstaande tabel is de leerlingenprognose van de locaties van Trevianum weergegeven. 

De ruimtebehoefte is afkomstig uit de prognose van Pronexus (2021) inclusief vaste voet. In de praktijk kan de 

ruimtebehoefte anders zijn.   

Bij de capaciteit is uitgegaan van de permanente capaciteit zonder de tijdelijke huisvesting met een omvang 

van 200 bruto vierkante meter. Ook zijn de sportaccommodaties hierin niet meegenomen. 

Uit de tabel blijkt dat sprake is van een overcapaciteit. Dit geeft echter een vertekend beeld. In de capaciteit 

is ook de oppervlakte van de brug meegenomen. Daarnaast hebben met name de oudere gebouwdelen 

een ongunstige bruto-nuttig verhouding (onder andere brede gangen). Dit maakt het gebouw niet overal 

functioneel inzetbaar. Het schoolbestuur is van mening dat de school op dit moment ruimtetekort heeft. Door 

het voorspelde verloop van de leerlingenprognose is de verwachting dat de bestaande capaciteit in de 

toekomst meer passend zal worden. 

Voor beide schoolgebouwen geldt dat deze voorlopig in gebruik blijven. Het gebouw aan de Havikstraat is 

gebouwd in 2002 en het gebouw aan de Bradleystraat dateert uit 1987. Dit laatste gebouw bereikt in 2027 de 

leeftijd van 40 jaar. Het is gerechtvaardigd om dan een afweging te maken of een levensduurverlengende 

renovatie nodig is. Binnen dit SHP wordt een afweging daaromtrent opgenomen door het opstellen van een 

businesscase (in 2025) waarin de renovatie tot in detail wordt uitgewerkt. Dit document en haar uitkomst is ook 

aanleiding voor overleg tussen gemeente en schoolbestuur over benodigde investeringen en bijdrage voor 

uitvoering van renovatie (of een andere maatregel) in 2027. 

Voor de locatie Havikstraat wordt handhaving en verduurzaming voorgesteld, waarbij de gemeente en 

schoolbestuur in actieve dialoog zijn over de mogelijkheid om eerdere noodzakelijke werkzaamheden in lijn te 

brengen met toekomstige investeringen, mits gelijktijdige aanpak financieel en uitvoeringstechnisch 

verantwoord is. 

Scenario 

▪ Havikstraat: handhaven en verduurzamen 

▪ Bradleystraat: businesscase renovatie 

Realisatiejaar: 2035 (Havikstraat) en 2027 (Bradleystraat) 

Trevianum Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 2.427 17.397 

19.700 m² 

2.303 

Prognose 2025 2.368 17.046 2.654 

Prognose 2031 2.197 16.027 3.673 

Prognose 2038 2.095 15.419 4.281 



 

 

www.icsadviseurs.nl  53/61 

7.3 DaCapo College 

vmbvo 

De onderwijslocaties President Kennedysingel, Eysenhegge, Rijksweg Zuid van het DaCapo College zijn in 2019 

verhuisd naar de locatie van de voormalige Zuyd Hogeschool aan de Havikstraat, dat in verband hiermee is 

gerenoveerd en daarnaast is uitgebreid voor de vmbo bovenbouw Techniek. De leerlingentelling per 1 

oktober 2019 is als basis gebruikt voor de verdeling van de leerlingen over de onderwijsrichtingen. In 

onderstaande tabellen zijn de resultaten weergegeven. 

 

* gegevens tabel exclusief 84 leerlingen (in 2022) Praktijkonderwijs/EOA 

De ruimtebehoefte is afkomstig uit de prognose van Pronexus (2021) inclusief vaste voet. 

Met de recente nieuwe huisvesting aan de Havikstraat is voor deze leerlingen passende huisvesting 

gerealiseerd. In deze huisvesting kan gewerkt worden met nieuwe onderwijsvormen. Tevens is er rekening mee 

gehouden dat er op termijn ruimte beschikbaar is om meer leerlingen van andere locaties te huisvesten op de 

Havikstraat door terugloop van het leerlingenaantal. De school maakt op dit moment ook gebruik van 

onderwijsruimten op de Milaanstraat. Deze onderwijslocatie is gehuurd tot 2028 en betekent een hoge 

exploitatielast voor de school. De wens van het schoolbestuur is deze locatie op termijn te verlaten en onder 

te brengen aan de Havikstraat. Het tijdstip waarop dit kan gebeuren is afhankelijk van de mogelijkheden die 

de huidige huurafspraken aan de Milaanstraat bieden alsmede van de ontwikkeling van de leerlingaantallen 

voor de betreffende beroepsopleidingen in de bovenbouw. 

Praktijkonderwijs en EOA 

In 2017 heeft het DaCapo College de onderwijslocatie Marisstraat verlaten en de EOA leerlingen die hier 

gehuisvest waren geïntegreerd in de bestaande locatie voor praktijkonderwijs in Geleen. 

Op de locatie aan de Einighauserweg wordt praktijkonderwijs aangeboden en Eerste Opvang Anderstaligen 

(EOA). In bovenstaande tabel zijn uitsluitend de leerlingenaantallen voor de Pro leerlingen (gemiddeld 150) 

vermeld. Daarnaast worden op deze locatie gemiddeld 75 leerlingen EOA gehuisvest. Gezien de grote 

onvoorspelbaarheid van de leerlingenaantallen van de EOA-leerlingen kan niet worden voorzien of de 

omvang van de locatie aan de eisen blijft voldoen. DaCapo is daarin afhankelijk van externe ontwikkelingen. 

Op basis van het huidige leerlingenaantal van het Praktijk- en EOA-onderwijs is sprake van een significant 

ruimtetekort. Wanneer de huidige groei blijft doorzetten moet worden gekeken naar alternatieve oplossingen. 

Het praktijkonderwijs is verder passend gehuisvest. Het gebouw dateert uit 1983 en is aangepast en uitgebreid 

DaCapo Havikstraat & Milaanstraat Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 935 8.333 

15.538 m² 

7.205 

Prognose 2025 1.128 9.851 5.687 

Prognose 2031 1.048 9.222 6.316 

Prognose 2038 997 8.821 6.717 

DaCapo Einighauserweg* Leerlingenaantal Ruimtebehoefte 
Beschikbare 

capaciteit 

Vraag vs.  

aanbod 

Oktobertelling 2022 168 2.374 

2.001 

-373 

Prognose 2025 167 2.362 -361 

Prognose 2031 155 2.214 -213 

Prognose 2038 148 2.128 -127 



 

 

www.icsadviseurs.nl  54/61 

in 2005. Omdat deze onderwijslocatie niet ter discussie staat, is op termijn een levensduurverlengende 

renovatie van het gebouw aan de orde. 

Voor de wijk Lindenheuvel is het goed denkbaar dat er een breed onderzoek vanuit de onderwijsinhoud komt 

omdat EOA en praktijkonderwijs niet wijk gebonden zijn. Nadat helderheid is vanuit de verkenning rond de 

fusie kan hier ook naar gekeken worden en de impact op de positie van onderwijsvoorzieningen. 

Scenario 

▪ Havikstraat: in stand houden 

▪ Milaanstraat: op termijn afstoten en huisvesten aan de Havikstraat 

▪ Einighauserweg: renovatie en eventueel uitbreiding/heroverweging huisvesting EOA-onderwijs 

Realisatiejaar: 

▪ Havikstraat:  n.v.t. 

▪ Milaanstraat: 2028 

▪ Einighauserweg: 2033 
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8. Bewegingsonderwijs 

Binnen het IHP is onderzocht hoe het aanbod aan ruimten voor bewegingsonderwijs zich verhoudt tot de 

normatieve behoefte aan klokuren bewegingsonderwijs, nu en in de toekomst. Per stadsdeel is gekeken naar 

het aanbod (uitgedrukt in klokuren op basis van het aantal zaaldelen) en de behoefte aan 

bewegingsonderwijs. Er wordt voor het primair onderwijs en speciaal (basis) onderwijs uitgegaan van de 

wettelijke 26 beschikbare klokuren per zaal(deel). Voor het voortgezet onderwijs wordt uitgegaan van 40 

beschikbare klokuren per zaal(deel). De huidige en normatieve behoefte is afgeleid uit de 

leerlingenprognoses, opgesteld door Pronexus in 2021. In onderstaande tabel is per stadsdeel de beschikbare 

capaciteit afgezet tegen de behoefte aan klokuren gym. Het gebruik van de sportvoorzieningen door 

verenigingen is in dit overzicht niet meegenomen. Het in kaart brengen van deze behoefte valt buiten de 

scope van dit SHP. 

 

NB: in bovenstaande tabel is op sommige plekken een bezetting van meer dan 100% weergegeven. In de 

praktijk is dit niet aan de orde omdat de scholen intensiever gebruik maken van de speellokalen waardoor, 

voor zover bekend momenteel, geen capaciteitsvraagstuk aan de orde is. 

 

Accommodatie Gebruikers onderwijs
Klokuren 

beschikbaar

Bezetting 2022 

(in klokuren) 

% bezetting in 

2022

Bezetting 2038 

(in klokuren)

% bezetting in 

2038

Stadsdeel 1 156 89,25 57% 84 54%

Gymzaal Grevenbicht De Kringbeek 26 10,5 40% 10,5 40%

Sportplaza Het Anker Het Avontuur 26 4,5 17% 4,5 17%

Gymzaal Born Swentibold, De Wissel 26 19,5 75% 16,5 63%

Gymzaal Limbricht De Lemborgh 26 10,5 40% 10,5 40%

Gymzaal Einighausen De Leeuwerik 26 10,5 40% 10,5 40%

Gymzaal Parkschool Parkschool SO en VSO 26 33,75 130% 31,5 121%

Stadsdeel 2 144 88,25 61% 76,49 53%

Gymzaal Dahliastraat t Heuvelke 26 10,5 40% 10,5 40%

Gymzaal Veermanstraat De Duizendpoot 26 5,5 21% 5 19%

Gymzaal Hegstraat (Triade) Sterrenrijk 26 10,5 40% 9 35%

Gymzaal Geenstraat Xaverius VSO-VMBO 26 33,75 130% 29,25 113%

Gymzaal DaCapo Praktijkonderwijs DaCapo praktijkonderwijs* 40 28 70% 22,74 57%

Stadsdeel 3 408 209,26 51% 187,53 46%

Sporthal Munstergeleen Munstergeleen 78 10,5 13% 10,5 13%

Sportzaal Brouwersstraat De Driesprong 52 18 35% 18 35%

Gymzaal Gounodstraat Reuzepas, De Duizendpoot 26 24 92% 19,5 75%

Gymzaal Meeuwenlaan (Triade) De Kluis 26 12 46% 10,5 40%

Gymzaal Eloystraat SBO De Blinker 26 22,5 87% 22,5 87%

Sport Graaf Huyn College Graaf Huyn College 200 122,26 61% 106,53 53%

Stadsdeel 4 490 408,94 83% 361,64 74%

Gymzaal Pattonstraat Loedoes 26 13,5 52% 10,5 40%

Gymzaal Dominicanenwal De Vlieger 26 4,5 17% 4,5 17%

Gymzaal Leyenbroek Leyenbroek 26 16,5 63% 16,5 63%

Gymzaal Valkstraat 2B SBO Het Mozaiek 26 24 92% 24 92%

Gymzaal Valkstraat 6 Xaverius SO 26 32,25 124% 32,25 124%

Stadssporthal

DaCapo VMBO (loc. 

Milaanstr. en Havikstr.), Aan 

de Meule, De Hoefer

120 132,14 110% 115,36 96%

Fitland niet bekend - - - - -

Kleesjhal

Trevianum Sporthal

Stadsdeel 5 130 54 42% 51,1 39%

Gymzaal Overhoven Overhoven 26 9 35% 9 35%

Sportzaal de Kemper Lahrhof, Talander 52 21 40% 19,5 38%

Gymzaal Stadssjool

Gymzaal Broeksittard

*excl. gebruik EAO-leerlingen

**  excl. gebruik LOOT 

KC Sittard (beide locaties) 43%22,646%2452

Trevianum** 240 186,05 66%158,5378%
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In stadsdeel 1 is iedere kleine kern voorzien van een gymzaal waar de scholen of scholen in de betreffende 

kern gebruik van maken. Alleen de behoefte aan klokuren van de Parkschool is groter dan de beschikbare 

klokuren in de naastgelegen gymzaal. Gemeente en schoolbestuur gaan in gesprek over een oplossing.   

In stadsdeel 2 is de beschikbare capaciteit groter dan de vraag naar klokuren gym. Met uitzondering van de 

gymzaal aan de Geenstraat hebben de voorzieningen te kampen met een overcapaciteit. In de toekomst 

daalt de vraag naar klokuren voor dit stadsdeel naar 77 klokuur per week, wat neerkomt op een gemiddelde 

bezetting van 53%. Nader onderzoek is gewenst hoe hier in de toekomst mee om te gaan.  

Ook in stadsdeel 3 is de beschikbare capaciteit aan klokuren groter dan de vraag, al verschilt de bezetting 

per voorziening sterk. Gymzaal Gounodstraat en Gymzaal Eloystraat kennen vanuit het onderwijsgebruik een 

bezetting van meer dan 80%. Overall komt de gemiddelde bezetting in de toekomst uit op 46%. Met 

inachtneming van de bereikbaarheid is ook voor stadsdeel 3 nader onderzoek gewenst naar de behoefte en 

invulling van het bewegingsonderwijs.  

De sportvoorzieningen in stadsdeel 4 kennen de hoogste bezetting van alle stadsdelen. Met een huidige 

bezetting van 83% en toekomstige bezetting van 74% is de druk op sportvoorzieningen vanuit het onderwijs 

hoog. Voor de beide gymzalen aan de Valkstraat en de Stadssporthal is de capaciteit zelfs ontoereikend. Er 

dient onderzocht te worden op welke manier capaciteit aan sportvoorzieningen in dit stadsdeel uitgebreid 

kan worden.  

Stadsdeel 5 is het stadsdeel met de minste sportvoorzieningen. Hoewel voor deze voorzieningen geldt dat de 

beschikbare capaciteit groter is dan de vraag naar bewegingsonderwijs, is de bereikbaarheid een belangrijk 

aandachtspunt.  De sportvoorzieningen en scholen zijn verspreid over het stadsdeel aanwezig, wat een 

optimaler gebruik van bestaande sportvoorzieningen bemoeilijkt. Onderzocht dient te worden hoe hier in de 

toekomst het beste mee om kan worden gegaan.  

 

 

 

 

 

 

Toekomst bewegingsonderwijs 

Vanaf schooljaar 2023-2024 is twee lesuren bewegingsonderwijs verplicht op de basisschool. Leerlingen 

moeten minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs krijgen onder leiding van een vakleerkracht of 

bevoegde groepsleerkracht.  

Bovenstaande berekeningen gaan nog uit van de huidige normering. Als de nieuwe normering van kracht 

wordt kan dat gevolgen hebben voor de behoefte aan gymaccommodaties. 
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9. Financiën 

9.1 Uitgangspunten 

Voor de financiële vertaling zijn de geformuleerde uitgangspunten uit de visie leidend.  

Voor de financiële paragraaf zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd (prijspeil september 2022): 

▪ Voor de investeringen in nieuwbouw zijn de stichtingskostenbedragen met een bandbreedte van 

€  3.400,- tot € 3.750,-  gehanteerd. 

▪ Voor investeringen in renovatie wordt gerekend met een maximaal bedrag van € 2.625,- stichtingskosten.  

▪ Voor investeringen in handhaven en verduurzaming wordt gerekend met een maximaal bedrag van 

€ 1.125,- stichtingskosten. 

▪ Voor het investeringsbedrag is het jaar van oplevering aangehouden voor 90% van de investeringskosten 

en het jaar vooraf 10% van de investeringskosten als voorbereidingskrediet. 

▪ Er is een jaarlijkse indexering van 4% (advies is 5%) tot en met 2024 toegepast en daarna 2%. Het 

uitvoeringsjaar is bepalend voor het indexatiepercentage. 

In de financiële doorrekening is voor het voortgezet onderwijs gerekend met één kengetal voor alle vormen 

van onderwijs. In de praktijk kan een differentiatie worden gemaakt tussen theoretisch en praktisch onderwijs. 

Bij uitvoering van projecten maken gemeente en schoolbestuur deze differentiatie voor de financiële 

kaderstelling. Vanwege het feit dat leerlingenaantallen en de verdeling over onderwijssoorten aan 

verandering onderhevig is, is voor de helderheid met één kengetal gerekend. 

In de doorrekening is alleen rekening gehouden met de stichtingskosten voor de scholen en niet met 

bijkomende kosten zoals: 

▪ Kosten voor aankoop grond en eventuele aanpassingen aan de infrastructuur en openbare ruimte; 

▪ Kosten voor grondaankoop en grondsanering; 

▪ Kosten voor tijdelijke huisvesting of het verwijderen van tijdelijke huisvesting; 

▪ Kosten voor asbest; 

▪ Sloopkosten; 

▪ Contextuele factoren en locatie gebonden kosten; 

▪ Verhuiskosten; 

▪ Mogelijke kosten bij eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair; 

▪ Kosten en baten bij het eventueel afstoten van locaties en gebouwen; 

▪ Bijdrage van schoolbesturen (per casus is de businesscase daarvoor leidend); 

▪ Vergoeding door kinderopvangorganisatie in geval van aantoonbare investering of extra kosten door 

gemeente (huurvergoeding); 

▪ Investering in kinderopvang. 

9.2 Totale investering IHP 

De initieel gewenste investering op basis van de visie bedraagt tot en met 2038 € 143.311.000, - (prijspeil januari 

2023). 

De projectgroep (schoolbesturen, kinderopvang en gemeente) heeft gezamenlijk gekeken naar de verdeling 

van de beschikbare middelen in de eerste periode. In gezamenlijkheid is gekeken naar prioritering en fasering 

van de investeringen. Daarbij hebben capaciteitsvragen vanuit de wettelijke taak van de gemeente 

voorrang. Daarnaast zou bij scholen die voor een capaciteitsmaatregel in aanmerking komen bij voorkeur 

ook direct een geplande renovatie kunnen worden meegenomen. Dit vanuit de integrale benadering en ook 

anticiperend op de hierop in voorbereiding zijnde wetgeving die in de maak is.  
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In de financiële paragraaf is geanticipeerd op voorfinanciering van investeringen, waarbij de gemeente 

garant staat voor vergoeding van het gemeentelijk aandeel in de kosten10. In de financiële doorrekening 

worden dan investeringen gespreid tot het maximaal beschikbare budget.  

Daarnaast worden de volgende afspraken gemaakt: 

▪ Investeringen in kinderopvang worden per situatie bekeken maar financieel beschouwd als 

spreekwoordelijk kostendekkende voorfinanciering. De investering wordt kostprijs dekkend ‘terugverdiend’ 

via een huurvergoeding. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan dat de kinderopvang zelf investeert.   

▪ Voor de projecten die voorzien zijn in de meerjarenplanning worden businesscases opgesteld om meer 

zicht te krijgen op de daadwerkelijke kosten en de verdeling qua investering tussen gemeente en 

schoolbesturen. De genoemde financiële bijdrage vanuit de gemeente gelden daarbij als maximum. 

Voor het verduurzamen van schoolgebouwen heeft de gemeente op dit moment geen middelen 

beschikbaar. Dit geldt ook voor maatregelen voortkomend uit de warmtetransitie (zoals aansluiting op Het 

Groene Net). Hiervoor dient de gemeente los van onderwijshuisvesting aanvullende middelen te voorzien voor 

zover dit binnen haar verantwoordelijkheid valt. 

Vanwege de spanning op de ambitie tussen enerzijds visie/inhoud en anderzijds beschikbare financiële 

middelen hebben betrokken partijen afgesproken elkaar helder en transparant informeren over de plannen 

en de uitwerking daarvan. De komende jaren wordt daarom halfjaarlijks overleg gevoerd over de stand van 

zaken en eventuele mogelijkheden voor her-allocatie van beschikbare middelen. De uitkomsten kunnen 

gebruikt worden om college en gemeenteraad de actief te informeren over de stand van zaken. 

Vanuit de projectgroep SHP is het nadrukkelijke verzoek gedaan om vanaf 2025 (of zo veel eerder als 

mogelijk) aanvullende middelen beschikbaar te stellen om de noodzakelijke investeringen in huisvesting voor 

onderwijs en kinderopvang te kunnen laten plaatsvinden opdat de gemeente Sittard-Geleen adequate 

huisvesting verkrijgt en behoudt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Per casus en schoolbestuur dient bekeken te worden of dit tot de mogelijkheden behoort. Tevens dient dit nog te worden uitgewerkt en 

onderzocht op haalbaarheid. De uitkomst wordt uiteindelijk integraal onderdeel van het besluitvormingsproces van de gemeenteraad. 

Verzoek schoolbesturen en opvangorganisaties: 

De betrokken organisaties verzoeken de gemeenteraad nadrukkelijk aandacht te hebben voor de 

investeringen vanuit de gemeente bij renovatie. Levensduurverlengende renovatie is een goed alternatief 

voor vervangende nieuwbouw maar vraagt wel om een bijdrage van de gemeente. 

Daarnaast het verzoek om helderheid te geven wanneer middelen beschikbaar komen opdat 

schoolbesturen bij hun eigen investeringen daarop kunnen participeren en maatschappelijk geld 

optimaal ingezet kan worden. 
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9.3 Samenvatting projecten 

In onderstaande tabel is een overzicht van de projecten met jaartallen weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

school maatregel jaartal

De Kingbeek nieuwbouw 2024

De Driesprong uitbreiding 2024

De Vlieger herhuisvesting of renovatie 2024

De Kluis renovatie (inclusief verduurzaming) 2025

De Duizendpoot  renovatie (inclusief verduurzaming) 2024

Graaf Huyn College renovatie (inclusief verduurzaming) 2026

Trevianum (Bradleystraat) renovatie (inclusief verduurzaming) 2027

SBO renovatie (inclusief verduurzaming) 2027

KC Sittard (B. Corbeijstraat) renovatie (inclusief verduurzaming) 2028

Talander renovatie (inclusief verduurzaming) 2029

Lahrhof renovatie (inclusief verduurzaming) 2031

Overhoven renovatie (inclusief verduurzaming) 2032

DaCapo College (Einighauserweg) renovatie (inclusief verduurzaming) 2033

De Duizendpoot (Lindenheuvel) renovatie (inclusief verduurzaming) 2034

Sterrenrijk renovatie (inclusief verduurzaming) 2034

Leyenbroek handhaven en verduurzamen 2035

Swentibold handhaven en verduurzamen 2035

OBS De Wissel handhaven en verduurzamen 2035

De Lemborgh handhaven en verduurzamen 2035

't Heuvelke handhaven en verduurzamen 2035

De Driesprong handhaven en verduurzamen 2035

Loedoes handhaven en verduurzamen 2035

Aan de Meule handhaven en verduurzamen 2035

KC Sittard (Vastradastraat) handhaven en verduurzamen 2035

Trevianum (Havikstraat) handhaven en verduurzamen 2035

Parkschool handhaven en verduurzamen 2035
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10. Slotsom en aanbeveling 

10.1 Slotsom 

Het voorliggende SHP is in constructief overleg met schoolbesturen en kinderopvangorganisatie MIK-PIW tot 

stand gekomen. De gezamenlijke visie geeft een helder perspectief voor de huisvesting in de gemeente 

Sittard-Geleen. Deze visie bevat tevens concrete spelregels voor de uitvoering van de plannen binnen dit SHP. 

Met de uitvoering van dit SHP worden daarnaast knelpunten in de huisvesting opgelost en keuzes gemaakt 

per gebied. 

10.2 Aanbevelingen 

Onze aanbevelingen zijn onderverdeeld in twee categorieën: (1) aanbevelingen voor het proces en (2) 

aanbeveling voor de realisatie van projecten uit het SHP. 

Proces 

▪ Het SHP is een koersdocument dat voor gemeente, schoolbesturen en opvangorganisaties leidend is voor 

investeringen de komende jaren. Het is wel belangrijk om ruimte te bieden voor nieuwe en onvoorziene 

ontwikkelingen en daarover in gesprek te blijven met elkaar. 

▪ Voer minimaal elk halfjaar overleg over de voortgang en besteding van middelen en kom waar mogelijk 

tot afspraken voor her-allocatie van middelen. 

▪ Voer om de vier jaar een actualisatie uit van het SHP. Maak daarbij duidelijke procesafspraken. 

▪ Stel om de twee jaar een leerlingenprognose op en monitor vraag en aanbod (ruimtebehoefte en 

capaciteit). 

▪ Hanteer de gemaakte factsheets door deze tweejaarlijks te actualiseren qua ruimtegebruik en 

beoordeling van de gebouwen. Dit is tevens een goed instrument om de gemeenteraad op de hoogte te 

houden van de vorderingen en resultaten van het SHP. 

▪ Blijf gezamenlijk werken aan de uitwerking van de duurzaamheidsambities voor de huisvesting in het SHP 

waarbij de landelijke ontwikkelingen nauwgezet worden gevolgd. 

▪ Laat vierjaarlijks een MJOP opstellen (schoolbestuur). 

Realisatie projecten SHP 

▪ Stel een uitvoeringsprogramma op waarin staat omschreven welke stappen dienen te worden gezet, wie 

welke rol daarin heeft en welke (detail)planning wordt aangehouden. Het uitvoeringsprogramma en de 

voortgang van de realisatie van het huisvestingsplan dienen jaarlijks terugkerend met schoolbesturen en 

kinderopvangorganisaties te worden besproken. 

▪ Stel een Plan van Aanpak op voor hergebruik of herontwikkeling van vrijvallende locaties. 

▪ De realisatie van het huisvestingsplan heeft impact op een groot aantal leerlingen, ouders en bewoners. 

Communiceer gezamenlijk (gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisatie) over de plannen en 

de planning. 
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