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1. Inleiding 
Goede onderwijshuisvesting is een belangrijke factor voor de kwaliteit van het onderwijs in de 
gemeente. Op grond van de onderwijswetten ligt de zorgplicht voor voldoende en adequate 
onderwijshuisvesting bij de gemeente. De schoolbesturen hebben een belangrijke rol in het beheer 
en de exploitatie van de gebouwen.  
 
De gemeente en schoolbesturen hebben elk hun eigen taken hierin, maar die taken zijn wel nauw 
met elkaar verbonden. De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding en de 
schoolbesturen voor onderhoud, aanpassingen, exploitatie en beheer.  
 
Voor u ligt het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2026-2042. Het IHP is een kaderstellende 
nota. Er vloeien geen beschikkingen uit voort. Schoolbesturen kunnen hierdoor aan het IHP geen 
rechten ontlenen. Wel moet het schoolbestuur ervan uit kunnen gaan dat het IHP bij gelijkblijvende 
omstandigheden volgens het plan wordt uitgevoerd. De start van de realisatie van de voorzieningen 
wordt volgens planning gedaan en in overleg tussen gemeente en de schoolbesturen. Per project zal 
een separaat raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd met een kredietaanvraag voor 
de realisatie van de projecten. 
 
De gemeente ontvangt in de algemene uitkering van Gemeentefonds een component voor 
onderwijshuisvesting en de schoolbesturen ontvangen van het ministerie van OCW een bedrag voor 
beheer, onderhoud en exploitatie.  
 
Het is van belang gezamenlijk met de schoolbesturen zorg te dragen voor kwalitatieve, functionele 
en eigentijdse scholen die in kunnen spelen op de veranderingen binnen het onderwijs.  
Goed onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling. Bij goed onderwijs horen ook 
schoolgebouwen in een goede technische staat die passend zijn voor het aantal leerlingen en flexibel 
kunnen worden aangepast aan de onderwijsvorm.  
 
We zitten allemaal in een lastige financiële periode. In dit IHP richten we ons als gemeente op de 
zorgplicht die de gemeente heeft, wel tegen een reële kostprijs. Dit neemt niet weg dat aanvullende 
wensen en ambities een plaats hebben gekregen in dit IHP. Daar waar de wensen en ambities niet 
realiseerbaar zijn binnen de beschikbare financiële kaders, zullen gemeente en schoolbesturen 
afstemming zoeken. 
 
Hoe kunnen wij de leerlingen nu, maar ook voor de langere termijn goede huisvesting bieden?  
Per kern is gekeken naar de toekomstige ruimtebehoefte in relatie tot de bestaande voorzieningen. 
De conclusies en de aanbevelingen staan verwoord in dit Integraal Huisvestingsplan. 
  
Hoe ziet die onderwijshuisvesting eruit en welke kwaliteitseisen stellen wij daarbij? Hiervoor zijn 
beleidsambities benoemd die door schoolbesturen en gemeente worden nagestreefd. Deze zijn terug 
te vinden in hoofdstuk 4. 
 
Tot slot worden de aanbevelingen en mogelijke scenario’s benoemd. In het laatste hoofdstuk komen 
dan de tijdsplanning en de financiële consequenties in beeld.  
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2. Ambities schoolgebouwen  
 
Het vaststellen van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is een moment om te beoordelen hoe 
wij schoolgebouwen in de toekomst voor ons zien. Een schoolgebouw is meer dan een plek waar 
leerlingen onderwijs ontvangen. Hieronder beschrijven wij onze ambities voor een goede huisvesting 
van onze kinderen.  
 
Onze schoolgebouwen hebben een gezond binnenmilieu 
Een goed binnenklimaat is belangrijk voor goede leerprestaties, het functioneren en de 
werkomgeving van het onderwijzend personeel. Bij nieuwbouw of renovatie van schoolgebouwen 
geldt als uitgangspunt het kwaliteitsniveau Frisse scholen klasse B. Hierdoor ontstaat er een goed 
binnenklimaat.   
Voor bestaande gebouwen is de ambitie om ook een goed binnenklimaat te realiseren. Als in een 
bestaand gebouw een investering in het binnenklimaat noodzakelijk is, dan is dit in eerste instantie 
aan het schoolbestuur als eigenaar van het schoolgebouw.  
 
Onze schoolgebouwen zijn zo veel mogelijk duurzaam 
Vervanging van schoolgebouwen, renovatie en het uitvoeren van reguliere vervanging van installaties 
zijn de momenten om te verduurzamen. Bij nieuwbouw hebben gemeenten de verplichting een 
gebouw te realiseren dat Bijna Energieneutraal (BENG) is. Wij streven echter naar energie neutrale 
gebouwen (ENG). Omdat het exploitatievoordeel van een energie neutraal gebouw bij de 
schoolbesturen ligt, wordt aan hen een inspanningsverplichting gevraagd om de extra stap te zetten 
van BENG naar ENG.  
Vervangingsmomenten van apparatuur en installaties zijn natuurlijke momenten om de afweging te 
maken om een duurzamere vervanging te doen.  
 
Een aspect van duurzaamheid is uiteraard ook de aandacht van circulariteit. Bij nieuwbouw is dit een 
belangrijk uitgangspunt.  
  
Onze schoolgebouwen zijn flexibel en meervoudig inzetbaar  
Het onderwijs verandert sneller dan de levensduur van de schoolgebouwen. Gelet hierop is het van 
belang gebouwen te realiseren die mee kunnen bewegen met veranderende behoeften. Er kan dan 
niet alleen rekening worden gehouden met groei en daling van het leerlingenaantal. Maar ook met 
wijzigingen in de manier van lesgeven, medegebruik van andere functies of zelfs een gehele 
transformatie van het gebouw als deze niet meer nodig is voor het onderwijs.  
 
Onze schoolgebouwen zijn fysiek toegankelijk voor iedereen  
Gebouwen moeten door iedereen gebruikt kunnen worden. Om een samenleving zonder drempels 

mogelijk te maken, zijn in de bouwregelgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving) eisen opgenomen 

waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. Als een nieuw schoolgebouw met meerdere bouwlagen 

wordt gerealiseerd, dient er een lift in het gebouw te worden aangebracht. Bij het ontwerpen van 

het schoolterrein is het ook van belang rekening te houden met toegankelijkheid. 

 

Het rijk heeft in samenspraak met speciaal en regulier onderwijs de ambitie uitgesproken om in 2035 

inclusief onderwijs te realiseren. Het onderwijs is dan zo ingericht dat alle jongeren welkom zijn en 

erbij horen op de school die zij kiezen. Toegankelijkheid van schoolgebouwen is dan helemaal van 

belang. Naast de fysieke toegankelijkheid moet dan ook worden gedacht aan brede gangen, 

prikkelarme kleurstellingen en begeleidingsruimte voor specialisten.  
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Onze schoolgebouwen hebben een beweegvriendelijker en groener schoolplein  
Het schoolplein is niet meer een plein bestaande uit tegels en een strookje struiken. Schoolterreinen 

veranderen naar een meer natuurlijke speel- en leeromgeving.  

Als de school is gelegen in een omgeving waarin weinig speelruimte voor de kinderen aanwezig is, 

worden afspraken met het schoolbestuur gemaakt om het terrein na de schooltijden open te stellen. 

Het terrein kan dan worden bestempeld als openbaar terrein. Het is van belang hierover duidelijke 

afspraken met elkaar te maken onder andere over de keuring en vervanging van de speeltoestellen 

Onze basisscholen zijn thuisnabij, tenzij ….  

Een leerling in de gemeente Rhenen moet in de eigen buurt naar school kunnen. Het in de buurt naar 

school gaan, draagt bij aan de cohesie in de buurt. De school kan zo meer en meer een wijkfunctie 

krijgen.   

Tegelijkertijd zien wij ook dat elke ouder keuzevrijheid heeft. Een goede spreiding van het 

onderwijsaanbod in de gemeente is van groot belang. 
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3. Huidige situatie  
 

 
 

3.1 Leerlingenaantallen 
 

Op 1 oktober 2024 bezoeken 1.594 leerlingen de basisscholen in de gemeente Rhenen. Volgens de 

prognose van 2021 neemt dit leerlingenaantal af naar 1.543 in het jaar 2038. In deze prognose is 

geen rekening gehouden met de recente woningbouwplannen. In 2025 wordt een actuele 

leerlingenprognose opgesteld waar wel rekening wordt gehouden met deze gegevens.   
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De school voor voortgezet onderwijs telt op 1 oktober 2024 256 leerlingen. De leerlingenprognose 

geeft een iets lager aantal aan (248). Het schoolbestuur verwacht dat het leerlingenaantal in de jaren 

tot 2034 rond de 250 leerlingen zal fluctueren.  

 

3.2 De scholen 
 

Rhenen 

 

Daltonschool Rhenen, Bantuinweg 43 

Formeel is deze school een dislocatie van de Daltonschool Elst. De school is gehuisvest in het 

Kindcentrum de Horizon dat in september 2021 is opgeleverd. De school is begin 2022 in het gebouw 

gehuisvest. Naast de school zijn in dit gebouw de kinderopvang, peuteropvang en BSO van Speel-Inn 

gehuisvest en het bestuurskantoor van PPO de Link. Dit betreft geen onderwijsruimte die door de 

gemeente wordt verhuurd. 

De herkomst van de leerlingen komt voor 89% uit de kern Rhenen. Het schoolbestuur verwacht dat 

het leerlingenaantal de komende jaren iets zal groeien. De capaciteit is aanwezig om deze leerlingen 

te kunnen huisvesten.   

 

Eben Haëzerschool, Koerheuvelweg 1 

De Eben-Haëzerschool heeft te maken met een vermindering van het leerlingenaantal. Dit heeft 

voornamelijk te maken met het feit dat in Kesteren een school voor Reformatorisch onderwijs is 

gestart. Leerlingen uit het gebied aan de overkant van de brug die eerder voor de Eben-Haëzerschool 

kozen, gaan nu naar deze nieuwe school. Voor de langere termijn verwacht het schoolbestuur een 

leerlingenaantal van rond de 300.  

Hoewel de Eben-Haëzerschool een streekschool is komt het merendeel van de leerlingen uit de 

kernen Rhenen en Elst (72%). Daarnaast nog 5% uit Amerongen.  

Het oorspronkelijk bouwjaar van het schoolgebouw is 1976. Het gebouw zoals het er nu staat is in 
meerdere fases tot stand gekomen. Er zijn uitbreidingen gerealiseerd in de jaren 1982, 1984, 1991 en 
1999. (Gemiddeld bouwjaar 1988, op basis van aantal lokalen gerealiseerd in de betreffende jaren). 
 

Ericaschool, Ericalaan 30 

Deze school is één van de twee scholen voor protestantschristelijk onderwijs in de kern Rhenen. Voor 

het gebouw van de Ericaschool telt eveneens dat dit in meerdere fases is gerealiseerd. Het 

oorspronkelijk bouwjaar is 1977, daarna zijn er uitbreidingen geweest in de jaren 1999 en 2004. 

Gelet op de in de betreffende jaren gerealiseerde lokalen kan het gemiddeld bouwjaar worden 

vastgesteld op 1984.  

Het totale gebouw heeft een bruto vloeroppervlakte van 1.688 m² en beschikt over 13 lokalen. De 

voor de school benodigde capaciteit bedraagt 1.553 m². De leerlingen van de school komen uit 

Rhenen en Achterberg (99%).  Het schoolbestuur verwacht dat het leerlingenaantal van de school de 

komende jaren zal toenemen. Mede gelet op de komende woningbouw in Achterberg. Het aantal 

leerlingen op dit moment is hoger dan de leerlingenprognose. Een groot deel van de leerlingen uit 

Achterberg die niet kiezen voor de Willem Teellinckschool in Achterberg gaan naar de Ericaschool. De 

Stichting Kinderopvang Rhenen huurt al een aantal jaren ruimte voor BSO. 



9 

 

Montessorischool, Lijsterberg 113 

De Montessorischool zit al een aantal jaren onder de opheffingsgrens. De school mag van de minister 

in stand worden gehouden omdat dit de enige school is van die richting (algemeen bijzonder) binnen 

afstand van 5 kilometer en meer dan 50 leerlingen heeft. Dichtstbijzijnde school van gelijke richting 

in Wageningen, 6,7 kilometer. 97% van de leerlingen komt uit Rhenen en Achterberg. Het 

leerlingenaantal van de school neemt weer wat toe. De directie van de school wil graag meer 

ontmoeting in het gebouw organiseren en staat open voor ideeën vanuit de gemeente en de 

omwonenden. Het schoolbestuur werkt sinds kort samen met Dreamzzz Montessori Kinderopvang. 

Deze opvang is in het gebouw van de school ondergebracht.  

Cuneraschool, Stationsweg 6 

De Cuneraschool is de school voor Rooms Katholiek Onderwijs in Rhenen. 95% van de leerlingen 

komt uit Rhenen. De school zit ongunstig voor een goede regulering van de verkeersstromen. In het 

verleden waren er afspraken over het parkeren bij de Gedachteniskerk. Onduidelijk is of deze situatie 

kan worden gecontinueerd. Bij hevige waterval zorgt het wegstromend water tot overlast bij één van 

de omwonenden. Het schoolbestuur doet er alles aan om overlast te voorkomen. 

Het schoolbestuur geeft aan dat men verwacht dat het leerlingenaantal iets zal toenemen, maar dat 

deze groei binnen de bestaande capaciteit van de school kan worden opgevangen.  

Men denkt nog na over het plaatsen van zonnepanelen op het schoolgebouw.  

De Springplank, Groeneweg 60 

De school is in een recent gerealiseerd schoolgebouw (2014) gehuisvest. Naast de Buitenschoolse 

opvang is in dit gebouw één lokaal verhuurd aan de SKR voor het gebruiken van deze ruimte als 

peuterspeelzaal. Om zekerheid te geven aan SKR zodat men de nodige aanpassingen in het gebouw 

kan doen, is hier sprake van een formele onttrekking van een lokaal aan de onderwijsbestemming 

voor een periode van drie jaar. Na afloop van de periode van drie jaar wordt telkens gekeken of dit 

weer voor drie jaar kan worden verlengd. Normaliter kan een verhuurd lokaal worden opgeëist voor 

het onderwijs als de school ruimte nodig heeft of een school binnen de verwijsafstand van 2 

kilometer.   

De herkomst van de leerlingen is voor 96% de kern Rhenen. 

 

Elst 

 

Daltonschool Elst, De Spijlen 1 
De scholen in Elst zijn ondergebracht in het multifunctionele gebouw ’t Bestegoed. Eén van de 
scholen is de Daltonschool Elst. De school kent een redelijk stabiel leerlingenaantal. De school kan 
niet geheel worden gehuisvest in het deel wat aan hen in gebruik is gegeven. Dit tekort wordt 
opgelost door het gebruiken van één van de twee aanwezige wissellokalen in het gebouw.  
De school trekt voornamelijk leerlingen uit de kern Elst (95%). Op termijn verwacht het 
schoolbestuur stabilisering van het leerlingenaantal tot een kleine afname met 4 leerlingen.  
 
School met de Bijbel t Visnet, De Spijlen 5 
De andere school die in ’t Bestegoed is gehuisvest is de school ’t Visnet. Bij de bouw van het MFA 
heeft de school uit eigen middelen een bijdrage ingebracht voor het realiseren van extra ruimte voor 
een peuterspeelzaal (118 m²). Deze ruimte maakt geen onderdeel uit van de hierboven genoemde 
bruto vloeroppervlakte van 1.815 m². In het aan het schoolgebouw in gebruik gegeven ruimte, is de 
Taalklas gehuisvest. Hiervoor heeft de gemeente een overeenkomst met het schoolbestuur 
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afgesloten. Het leerlingenaantal van de school is weer groeiende.  
De leerlingen van deze school komen eveneens voor het grootste deel uit Elst (95%). 

 

Achterberg 
 

Willem Teellinckschool, Ruiterpad 83 

Deze reformatorische school vertoont op basis van de prognose een stabiel beeld. De afgelopen 

jaren heeft men echter te maken gehad met een daling van het leerlingenaantal. Op dit moment 

blijft de school gelijk. De komende twee jaren wordt nog een lichte daling verwacht. In 2026 worden 

108 woningen opgeleverd in Achterberg en in 2027 88 woningen. Door deze woningbouw verwacht 

men op termijn weer een hoger leerlingenaantal. De school heeft op dit moment veel ruimte die 

normatief niet nodig zijn voor het onderwijs. In één lokaal is peuteropvang gehuisvest. 

De school heeft de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een duurzamer schoolgebouw. Gelet 

op de hiervoor noodzakelijke investeringen en de terugverdientijd is dit niet gerealiseerd. Er zijn wel 

zonnepanelen op het dak aangebracht.  

 

School voor voortgezet onderwijs 

Het Pantarijn, Nieuwe Veenendaalseweg 137  
Voortgezet onderwijs is al een groot aantal jaren in Rhenen gehuisvest. Pantarijn is in 1995 ontstaan 

uit een fusie van Het Wagenings (dat al eerder was samengegaan met de Alfred Nobel MAVO), 

Scholengemeenschap Rhenen-Betuwe en de School voor Technische en Dienstverlenende Beroepen 

in Wageningen. In 2003 kwam praktijkschool De Bolder erbij, en in 2006 VMBO-school De 

Haverlanden. Het daadwerkelijk aantal leerlingen op 1 oktober 2021 zit boven het geprognosticeerd 

aantal op deze datum.  

Het schoolgebouw dateert uit 4 verschillende jaartallen. In 1949 is de semipermanente 

landbouwhuishoudschool geopend. In 1963 en 1988 zijn er delen aangebouwd en in 2008 is de 

entree van de school aangepast. In 2008 is eveneens een deel van het schoolgebouw aangepast.  

Het schoolbestuur heeft een verzoek ingediend voor renovatie van het gebouw. 

Vanaf 1997 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de huisvesting van de scholen voor 

voortgezet onderwijs. Het schoolgebouw van het Pantarijn is gebouwd in de periode dat er voor 

huisvestingsinvesteringen een directe relatie was tussen het schoolbestuur en het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.  

Bouwjaren van de scholen 

In vergelijking met het landelijk beeld wijkt Rhenen behoorlijk af qua leeftijd van de 

schoolgebouwen. De 10 schoolgebouwen in Rhenen zijn voor het merendeel na de eeuwwisseling 

opgeleverd. Een totaaloverzicht van de bouwjaren vindt u in de bijlage.  

 

Leeftijd schoolgebouwen

0-20 20-40 > 40 jaar



11 

 

 

 

 

 

 

1. Willem Teellinckschool (Achterberg) 

2. Ericaschool (Rhenen) 

3. Eben Haëzerschool (Rhenen) 

4. Springplank (Rhenen) 

5. Montessorischool (Rhenen) 

6. Daltonschool (Rhenen) 

7. Cuneraschool (Rhenen) 

8. ’t Visnet (Elst) 

9. Daltonschool (Elst) 

 

3.3 Accommodaties voor bewegingsonderwijs  
Voor het bewegingsonderwijs voor de leerlingen van het basisonderwijs vanaf 6 jaar maken de 
scholen gebruik van de volgende gymaccommodaties: 
 

- de nieuw te realiseren sporthal in Rhenen 

- de gymzaal aan de Lijsterbergstraat in Rhenen 

- de sportzaal in het Bestegoed, Tabaksweg te Elst 

- de gymzaal aan de Achterbergsestraatweg in Achterberg 

De leerlingen van het Pantarijn maken voor het bewegingsonderwijs ook gebruik van de sporthal in 
Rhenen.  
 
Voor het bewegingsonderwijs van leerlingen in de leeftijd van 4 en 5 jaar kan gebruik gemaakt 
worden van de speellokalen in de schoolgebouwen.   
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4. Kaders  
 

4.1 Wettelijke kaders 
 

Verantwoordelijkheidsverdeling 

De gemeente heeft een zorgplicht voor onderwijshuisvesting.  Deze zorgplicht vindt haar wettelijke 

basis in de Onderwijswetten (Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs).  

 

Op 7 mei 2014 is het wetsvoorstel aangenomen waarbij de verantwoordelijkheid voor het onderhoud 

van en aanpassingen aan de scholen is gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2015 is de 

verantwoordelijkheid van de gemeente voor de onderwijshuisvesting beperkt tot:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verantwoordelijkheid voor de schoolgebouwen voor de schoolbesturen zijn in het onderstaande 
schema weergegeven. Hiervoor ontvangen zij rechtstreeks middelen van het ministerie OCW.  

 
 

De uitvoering van de zorgplicht wordt geregeld via een door de gemeenten op te stellen verordening. 

De VNG stelt een Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs op, die door de gemeente 

kan worden ingekleurd op basis van gemeentelijke uitgangspunten. De verordening bevat de basis 

voor het onderwijshuisvestingsbeleid en regelt de uitgangspunten voor onder andere de 

voorzieningen die schoolbesturen jaarlijks kunnen aanvragen bij de gemeente, criteria voor het 

toetsen van deze aanvragen en procedurele afspraken.    

De gemeentelijke verordening is het laatst vastgesteld in 2014. Als gevolg van een verwachte 

wetswijziging per augustus 2025 wordt de modelverordening van de VNG aangepast. Wij verwachten 

in 2025 de huidige verordening te actualiseren en vast te laten stellen door de gemeenteraad.  

nieuwbouw, uitbreiding en tijdelijke huisvesting 

eerste inrichting en onderwijsleerpakket 

constructiefouten 

verzekering en OZB 

exploitatie en het onderhoud van gymzalen 

     Herstel en vervanging bij vandalisme en bijzondere 
     omstandigheden 

Onderhoud en aanpassingen 

Schoonmaak 

Vervanging leer- en hulpmiddelen 

Energieverbruik 

 Heffingen 
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Wetswijziging ‘Doelmatige aanpak onderwijshuisvesting’ 

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen is al geruime tijd aan de slag met een 

wetswijziging ‘doelmatige aanpak onderwijshuisvesting’.  

Enkele belangrijke elementen uit het wetsvoorstel zijn: 
- De in de verordening beschreven jaarcyclus voor aanvragen voor de onderwijshuisvesting 

wordt vervangen door een langere periode, waarin de gemeente na overleg met de 

schoolbesturen het huisvestingsbeleid en het investeringsprogramma voor een periode van 4 

jaar vastlegt in een integraal huisvestingsplan (IHP-onderwijs), met een doorkijk tot het 16e 

jaar. 

- De mogelijkheid om renovatie als een volwaardig alternatief voor vervangende nieuwbouw 

in te kunnen zetten. Renovatie zou daarom moeten worden opgenomen als een voorziening 

in de wet. Renovatie dient daarbij te leiden tot een startsituatie/startconditie die in 

functioneel en kwalitatief opzicht gelijkwaardig is aan nieuwbouw en gericht is op een 

levensduurverlenging van het gebouw. De gemeenten kunnen vaststellen welke termijn van 

levensduurverlenging zij gaan hanteren; ten minste 25 jaar/ 30 jaar of 40 jaar. 

In de nieuwe modelverordening wordt, vanuit duurzaamheid en circulariteit bekeken, 

opgenomen dat bij de uitwerking van een toegekende vervanging, eerst gekeken moet 

worden of renovatie mogelijk is. Zo niet, dan komt vervangende nieuwbouw in beeld.  

Voor de voorzieningen die zijn opgenomen in het IHP wordt deze afweging ook toegepast. 

Tenzij er in het verleden specifieke afspraken zijn gemaakt dat er direct sprake is van 

vervangende nieuwbouw. 

- Het investeringsverbod voor het PO en SO wordt zodanig aangepast dat het overeenkomt 

met de huidige bepalingen zoals die gelden voor het VO. PO en SO krijgen dan de 

mogelijkheid te investeren in de huisvesting. De huidige financieringsstromen blijven 

gehandhaafd, maar de versoepeling van het investeringsverbod kan leiden tot een 

gezamenlijke financiering die de kwaliteit van onderwijshuisvesting kan vergroten of 

versnellen. 

 
IHP-onderwijs verplicht per 1 januari 2026. 
Naar verwachting ligt de ingangsdatum van deze wetwijzigingen op 1 januari 2026. De start van het 
project bepaalt onder welke voorwaarden van de wet het project valt. Met de opstelling van dit IHP-
onderwijs worden bovenstaande elementen waar mogelijk meegenomen en lopen we binnen de 
kaders van de geldende wetgeving op het genoemde wetsvoorstel vooruit.  
Met het inwerkingtreden van het wetsvoorstel worden gemeenten verplicht een IHP vast te stellen. 
Naar alle waarschijnlijkheid worden dan ook een aantal onderdelen benoemd die verplicht in een IHP 
moeten worden opgenomen. Achterliggende reden hiervan is dat het ministerie van OCW meer 
inzicht wil krijgen in de kwaliteit van de schoolgebouwen. Het zal niet zo zijn dat direct alle 
gemeenten een IHP moeten gaan vaststellen. Voor gemeenten die al een IHP hebben vastgesteld zal 
er een overgangsperiode komen om te voldoen aan het opnemen van de verplichte onderdelen die 
in de wettelijke verplichte IHP moeten worden opgenomen.  
 
Besluit Bouwwerken leefomgeving 
Het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna ook: Bbl) is gebaseerd op de Omgevingswet en is de 
opvolger van het Bouwbesluit 2012. In dit besluit zijn de eisen vastgesteld waaraan nieuw te bouwen 
schoolgebouwen dienen te voldoen. De gemeente heeft hierdoor onder andere de verplichting tot 
het realiseren van Bijna Energieneutrale gebouwen (BENG). 
 
Stichting nieuwe scholen 
Met het aannemen van de nieuwe wet ‘Meer Ruimte Voor Nieuwe Scholen’ zijn er vanaf 1 juni 2021 
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meer mogelijkheden ontstaan voor het stichten van een nieuwe school. Een nieuwe school hoeft niet 
meer te horen bij een erkende richting zoals bijvoorbeeld protestantschristelijk of algemeen 
bijzonder onderwijs. Initiatiefnemers moeten dan eerst in overleg treden met schoolbesturen, 
samenwerkingsverbanden en gemeente. Een aanvraag voor een nieuwe school moet in ieder geval 
informatie geven over ouderverklaringen dat men de nieuwe school wil bezoeken en informatie over 
de te verwachten kwaliteit van de school.  
De onderwijsinspectie toetst de aanvraag op eisen die inzicht geven in de te verwachten kwaliteit van 
de school. Op basis van deze wettelijke regeling geldt voor de gemeente Rhenen dat een nieuwe 
school op 1 januari van het elfde jaar na de indiening van de aanvraag zal worden bezocht door ten 
minste 200 leerlingen.  
 
Opheffing scholen  
De instandhoudingsnorm voor de rijks bekostiging van basisscholen ligt voor de gemeente Rhenen op 
98 leerlingen. Het is mogelijk scholen met een kleinere omvang in stand te houden als een 
schoolbestuur het gewogen gemiddelde van de onder hun bestuur staande scholen gebruikt en het 
gemiddelde leerlingenaantal van deze scholen zich boven de instandhoudingsnorm bevindt. 
Opheffing van een school blijft achterwege als: 

• de school de enige school van de richting is binnen 5 kilometer hemelsbreed gemeten en 

tenminste 50 leerlingen heeft; 

• de school de enige openbare basisschool is binnen 10 kilometer over de weg gemeten en 

tenminste 23 leerlingen heeft. 

Zorgplicht voor openbaar onderwijs 
Volgens artikel 23, lid 4 van de Grondwet dient elke gemeente te zorgen voor genoeg openbare 
scholen binnen haar grenzen. Het openbaar basisonderwijs is in onze gemeente verzelfstandigd en 
ondergebracht bij de Stichting PPO De Link. Het openbaar voortgezet onderwijs wordt verzorgd door 
Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs van Wageningen en omstreken. Ondanks het feit dat 
het gemeentebestuur het onderwijs heeft verzelfstandigd, blijft haar zorgplicht voor openbaar 
onderwijs van kracht en moet zij invulling geven aan haar garantiefunctie. Een stichting openbaar 
onderwijs kan een openbare school namelijk niet vrijwillig opheffen zonder dat de gemeente eerst 
de mogelijkheid is geboden zelf de school over te nemen en in stand te houden. Hiermee kan de 
gemeente, wanneer zij daartoe vanuit haar taak om zorg te dragen voor voldoende en kwalitatief 
goed openbaar onderwijs aanleiding ziet, invulling geven aan haar grondwettelijke zorgplicht en zelfs 
daartoe weer als schoolbestuur fungeren. 
 
Ontwikkelingen Kinderopvang en onderwijs; IKC-vorming 

Het onderwijs aan 2,5 jarigen tot en met 12-jarigen wordt steeds meer als één geheel gezien. 

Leegstaande lokalen in basisscholen zijn in gebruik bij kinderopvanginstellingen en bij het realiseren 

van nieuwe voorzieningen is steeds meer aandacht voor het al dan niet huisvesten van kinderopvang 

en peuteropvang in hetzelfde gebouw. In de gemeentelijke notitie over IKC is aangegeven dat de 

gemeente de IKC-gedachte ondersteunt. Bij aanpassingen en/of nieuwbouw van een schoolgebouw 

worden de opties van gebouwelijke samenwerking onderzocht 

De basis voor een IKC is niet het gebouw, maar de inhoudelijke samenwerking van scholen, 

kinderdagverblijven en peuteropvang. Gezamenlijke huisvesting kan maar is niet een voorwaarde.  

De gemeente heeft geen zorg voor de huisvesting van kinderopvang/peuterspeelzaalwerk. Veelal is 

er wel sprake van subsidiering voor het peuterspeelzaalwerk. 

 

Duurzaamheid/Binnenklimaat 

Eind juni 2019 presenteerde het kabinet de landelijke richtlijnen voor het klimaatakkoord. De CO2 

uitstoot moet in 2030 zijn gedaald met 49%. De VO-raad en PO-raad hebben deze plannen verwerkt 
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in een sectorale routekaart. De verantwoordelijkheid voor de verduurzaming ligt bij de eigenaar van 

het gebouw, veelal is dit het schoolbestuur. Bij nieuwbouw van scholen moet worden voldaan aan de 

eisen van het Bouwbesluit.  

 

Inclusief onderwijs 

Inclusief onderwijs betekent dat leerlingen met een beperking worden ondersteund en toegerust om 

naar school te kunnen, liefst thuisnabij en samen met leerlingen zonder beperking. Zo wordt de 

school een oefenplaats waar alle kinderen en jongeren samen leren en leven.  

‘Daarbij is het uitgangspunt dat dit zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs gebeurt, eventueel met 

extra ondersteuning die daarbij nodig is. Sommige jongeren hebben echter zo’n specifieke behoefte 

op het gebied van onderwijs of zorg dat zij een vorm van speciaal onderwijs nodig hebben. Om te 

zorgen dat er voor elke kind een plek is, is passend onderwijs ingevoerd.’ 

Het kabinet wil passend onderwijs verbeteren en komen tot meer inclusief onderwijs. Hiervoor is een 
Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035 vastgesteld. In het beleidskader ‘Met elkaar voor 
alle kinderen en jongeren’ is de definitie inclusief onderwijs vastgesteld.  

Inclusief onderwijs is onderwijs waarbij alle kinderen en jongeren dichtbij huis, volwaardig en 
gelijkwaardig toegang hebben tot een inclusieve leeromgeving waarin zij zich samen 
ontwikkelen en samen leren en participeren.  

Vooralsnog is hierbij nog geen uitspraak gedaan of dit dan ook leidt tot extra m² in de huisvesting. De 

gemeente Rhenen blijft de normen in de modelverordening van de VNG volgen. Zodra deze worden 

aangepast zal dit leiden tot een aanpassing van de gemeentelijke verordening.  

 

Een nieuwe ontwikkeling is het realiseren van Integrale Kind en Expertise Centra (IKEC) waar ruimten 

is voor een aanbod voor basisonderwijs en Speciaal (basis) onderwijs onder één dak.  

Bewegingsonderwijs 
Onderdeel van de zorgplicht is eveneens de plicht om te voorzien in voldoende ruimte voor 
bewegingsonderwijs. Dit betreft dan het bewegingsonderwijs voor de 6- tot en met 12-jarigen. De 
kleutergroepen van 4- en 5-jarigen beschikken veelal over een speellokaal dat onderdeel is van het 
schoolgebouw.  
De groepen 6- tot en met 12-jarigen hebben recht op een wettelijk vastgesteld aantal uren gym per 
week; te weten 1,5 klokuur per week.  
In 2020 is er in de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen waardoor de scholen met ingang 
van het schooljaar 2023/2024 verplicht worden dit aantal lesuren van in totaal 90 minuten (2 lesuren 
van 45 minuten) te verzorgen.  
Uit een recent ICS-rapport over de sportaccommodaties in Rhenen blijkt dat er voor het 
bewegingsonderwijs in Achterberg en Elst voldoende ruimte is in de aanwezige zalen. De beschikbare 
uren in de zalen in Rhenen zijn voldoende, maar vragen wel om een goede inroostering.  
 

4.2 Gemeentelijke kaders 
Jeugdzaken 

In het kader van het wijkgericht werken, kan een schoolgebouw een functie hebben voor de buurt. 

Hierbij kan gedacht worden aan ontmoetingsmomenten voor de ouderen in de wijk. Maar ook aan 

dagdelen waarbij instellingen op het gebied van jeugdzorg in een ruimte van de school zit. De 

instellingen zijn dan makkelijker bereikbaar en er kan een goede afstemming van de school 

plaatsvinden. Scholen zijn vaak de plek waar preventief de eerste signalen kunnen worden 

opgevangen.   
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Uiteraard moet dit goed worden afgestemd met de aanwezige accommodaties. Er moet sprake zijn 

van een aanvulling van het aanbod.  

Gezondheid gezond binnenklimaat 

Gemeente Rhenen heeft een ‘Plan van aanpak Gezond en Actief Leven in Rhenen 2024 – 

2026‘(GALA) vastgesteld. Dit plan van aanpak schetst een route naar het bereiken dan doelen op het 

terrein van sport, bewegen, cultuur, gezondheid en de sociale basis in onze gemeente. De 

schoolbesturen zijn hierin een belangrijke partner.  

 

4.3 Gemeentelijke beleidsrijke toevoegingen 

Kinderopvang BSO en IKC-vorming 

Bij nieuwbouw of uitbreiding van een schoolgebouw wordt met het betreffende schoolbestuur 

bekeken of er naast de onderwijsruimte nog extra vierkante meters moeten worden gerealiseerd 

voor de voor- en vroegschoolse opvang. Is dit het geval dan is er sprake van een voorfinanciering van 

de investering door de gemeente. De jaarlasten van dit deel van de investering worden 

terugontvangen door met de instelling die van deze ruimte gebruik gaat maken een marktconforme 

en tenminste kostendekkende huurovereenkomst af te sluiten.  

Als er in de bestaande schoolgebouwen leegstand is, kan het schoolbestuur aan de gemeente 

goedkeuring te verlenen aan het verhuren van deze ruimte aan een kinderopvanginstelling. Indien 

mogelijk zal de gemeente hiermee instemmen, met de voorwaarde dat als de ruimte weer nodig is 

voor de school zelf, dan wel een school binnen de verwijsafstand van 2 kilometer, de ruimte binnen 

een termijn van 2 tot 3 maanden weer beschikbaar moet zijn voor het onderwijs. Het is ook mogelijk 

om lokalen voor een bepaalde periode (maximaal 3 jaar) te onttrekken aan de 

onderwijsbestemming. Dit kan als duidelijk is dat er de komende periode geen sprake is van toename 

van leerlingen van de betreffende school of scholen binnen de verwijsafstand van 2 kilometer. Deze 

onttrekking geeft de kinderopvang instelling meer zekerheid over het gebruik van de ruimte. 

Gezond binnenklimaat 

Een goed binnenklimaat in de schoolgebouwen is van belang voor de arbeidsomstandigheden van de 

leerkrachten en de concentratie van de leerlingen. Bij nieuwe schoolgebouwen wordt hiervoor 

uitgegaan van het huidige bouwbesluit en de eisen frisse scholen. Hierbij gaan wij ervanuit dat het 

schoolgebouw voor het binnenklimaat tenminste dient te voldoen aan de eisen frisse scholen, klasse 

B. Om aan de klasse B-eis te voldoen is normaliter een ventilatiecapaciteit vereist van minimaal 8,5 

dm³/s per persoon (950 ppm). (Klasse C = acceptabel, klasse B = goed, klasse A = zeer goed) 

Voor de bestaande schoolgebouwen geldt dat het Bouwbesluit van toepassing is op het moment dat 

de school is gerealiseerd. De verantwoordelijkheid om te voldoen aan een goed binnenklimaat ligt bij 

de eigenaar van de gebouwen. Met uitzondering van het MFC Bestegoed in Elst en het Kindcentrum 

De Horizon in Rhenen zijn de schoolgebouwen eigendom van de schoolbesturen. Op basis hiervan 

hebben de betreffende schoolbesturen een rol in het hebben van een goed binnenklimaat op basis 

van de Arbo bepalingen.  

 

Schoolpleinen / speelpleinen 

Bij een nieuw schoolgebouw is het speelterrein onderdeel van het investeringskrediet van de school. 

Als het een geheel nieuwe school is, vergoedt de gemeente in het kader van de eerste inrichting van 

een school ook een zandbak en een speeltoestel op het terrein. Als er sprake is van een nieuw 

gebouw voor een bestaande school, zijn de kosten van het verplaatsen of nieuw aanschaffen van 

speeltoestellen voor het schoolbestuur. Zij krijgen hiervoor middelen van het rijk om de toestellen te 
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vervangen.  

Steeds meer zien wij dat schoolterreinen niet meer alleen bestaan uit tegels en een strookje struiken. 

Schoolterreinen veranderen naar een meer natuurlijke speel- en leeromgeving. Als de school is 

gelegen in een omgeving waarin weinig speelruimte voor de kinderen aanwezig is, worden afspraken 

met het schoolbestuur gemaakt om het terrein na de schooltijden open te stellen. Het terrein kan 

dan worden bestempeld als openbaar terrein. Het is van belang hierover duidelijke afspraken met 

elkaar te maken onder andere over de keuring en vervanging van de speeltoestellen.  

 

Verkeer 

Gelet op het feit dat een (groot) deel van de ouders hun leerling met de auto naar school brengen 

zien wij dat er problemen ontstaan tijdens de haal- en brengmomenten van de leerlingen. Bij nieuwe 

scholen is hiervoor aandacht omdat er een bepaald aantal parkeerplekken dienen te zijn. Maar ook 

daar is te zien dat een en ander niet soepel verloopt. Bij schoolgebouwen moet goed gekeken naar 

de doorstroming van de verkeersstromen. Als de mogelijkheid er is wordt dit zo goed mogelijk 

opgepakt. Maar los van dit alles is een goede doorstroming afhankelijk van het gedrag van de ouders. 

Scholen besteden hier zoveel mogelijk aandacht aan.  

 

Voor de verkeersveiligheid rondom het schoolgebouw is in een groot aantal gevallen al sprake van 

verkeer remmende maatregelen in het kader van de schoolzones.  In het coalitieakkoord 2022 – 2026 

is aangegeven dat de gemeente en de schoolbesturen met elkaar in gesprek blijven en dat er waar 

nodig schoolzones worden aangelegd.  
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5. Basisafspraken tussen gemeente en schoolbesturen 
 

In de gemeentelijke verordening voorzieningen huisvesting onderwijs zijn procedures, 

noodzakelijkheidscriteria, beoordelingscriteria en financiële uitgangspunten vastgelegd. Los van deze 

formele uitgangspunten is het goed om met elkaar basisafspraken over de onderwijshuisvesting.  

Kwalitatief goede huisvesting 
Partijen streven naar een vergelijkbaar kwaliteitsniveau voor alle gebouwen. 
- bouwkundige kwaliteit: minimaal volgens geldend bouwbesluit bouw schoolgebouw. 
- onderwijskundige functionaliteit: voldoende flexibiliteit bij wijziging onderwijskundig concept. 
- binnenmilieu: minimaal bouwbesluit, streven naar frisse scholen klasse B 
De schoolbesturen gaan over de indeling van het gebouw. Bij ver- of nieuwbouw kan de gemeente 
wel voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld het behouden van voldoende flexibiliteit in het gebouw om 
toekomstige gebruikswijzigingen op te kunnen vangen zonder drastische verbouwingskosten.  
Huisvesting in noodlokalen wordt vermeden. Capaciteitstekorten worden alleen bij tijdelijkheid en 
geen mogelijkheid van medegebruik opgevangen door plaatsing van semipermanente gebouwen.  

 
Voldoende huisvesting 
Scholen worden gehuisvest in gebouwen die passen bij de omvang van hun ruimtebehoefte op basis 
van de ruimtenormering zoals vastgelegd in de verordening. Uitbreiding van de bestaande capaciteit 
zal alleen plaatsvinden als er sprake is van een aantoonbaar en structureel capaciteitstekort. Vooraf 
dient te worden getoetst of het capaciteitsprobleem kan worden opgelost door medegebruik.   
Leegstand in onderwijshuisvesting wordt door alle partijen actief tegengegaan.  
 
Schoolbesturen onderhouden hun gebouw goed en passen het gebouw aan als de onderwijskundige 
visie dit noodzakelijk maakt. Er komt een kantelpunt waarop onderhoud en aanpassingen niet meer 
voldoende zijn en gemeente en schoolbestuur met elkaar in gesprek moeten gaan. De vraag is dan 
wat noodzakelijk is om goed onderwijs te kunnen blijven geven. 
 
In de modelverordening die nu wordt opgesteld door de VNG is aandacht voor de afwegingen die 
kunnen plaatsvinden. 

a. Gelet op de circulariteit en duurzaamheid wordt hierin aangegeven dat in eerste instantie 

moet worden onderzocht in of het schoolgebouw via renovatie zo kan worden aangepast 

dat deze tenminste weer 40 jaar mee kan. 

b. Als de kosten van renovatie meer dan een bepaald percentage (60%; 70%; 80%) van 

nieuwbouw bedragen, ligt een keuze voor nieuwbouw meer voor de hand. Het te hanteren 

percentage wordt vastgelegd in de te actualiseren Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs gemeente Rhenen.    

c. Bij nieuwbouw en renovatie gaan de gemeente en de schoolbesturen met elkaar in overleg 

over een door het schoolbestuur in te brengen investeringsbedrag in de totale 

investeringskosten. In eerste instantie wordt hierbij van de schoolbesturen een 

inspanningsverplichting gevraagd om te komen tot energie neutrale schoolgebouwen.  Maar 

hierbij kan ook worden gedacht aan investeringen die in de toekomst minder onderhoud 

met zich meebrengen. Dit is uiteraard gebonden aan de ruimte die een schoolbestuur heeft 

vanuit de wet- en regelgeving.  
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Gebruik, beheer en onderhoud  

a. In principe worden de schoolgebouwen en het onderliggende terrein in juridisch eigendom 

overgedragen aan het betreffende schoolbestuur. Op grond van de onderwijswetten wordt 

het gebouw en terrein na beëindiging van het onderwijsgebruik om niet overgedragen aan 

de gemeente. 

b. Als er meer voorzieningen in het gebouw zijn gevestigd, zoals bijvoorbeeld bij een IKC of 

multifunctioneel gebouw wordt gekeken welke eigendomsconstructie het meest praktisch is. 

Met de gebruikers worden dan in ieder geval beheers- en exploitatieafspraken vastgelegd. 

c. Als de onderwijscapaciteit niet in eigendom wordt overgedragen, wordt deze via een 

gebruiksovereenkomst in gebruik gegeven aan het schoolbestuur. Hierbij wordt aangesloten 

bij de situatie als ware het schoolbestuur juridisch eigenaar en gelden de in de 

onderwijswetten vastgelegde onderhouds- en beheerplichten van het schoolbestuur. 

d. Onderwijscapaciteit die niet nodig is voor het onderwijs wordt uit de onderwijscapaciteit 

gehaald en her bestemd of afgestoten.     

Vraag en aanbod 

a. Het streven is een breed aanbod van verschillende onderwijsvormen/denominaties in de 

gemeente, bij voorkeur in iedere kern en bieden daar passende onderwijshuisvesting voor 

aan. We houden hierbij rekening met openbaar onderwijs in verband met wettelijke 

bepaling. Hiermee zorgen we ervoor dat dat ouders de keuzevrijheid hebben om de juiste 

school voor hun kind te kiezen.  

b. Specifieke denominaties (levensbeschouwelijke visie), onderwijsvormen of speciaal 

(basis)onderwijs kunnen vragen om een analyse of scenario op regionaal niveau omdat deze 

een groter voedingsgebied hebben dan de gemeente Rhenen. 

c. Scholen zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Dit geldt voor alle kernen. Er is daarom 

aandacht voor bijvoorbeeld de afstand (in kilometer(s)) van woning tot school of de 

bereikbaarheid van de school. 

IKC Beleid  

De gemeente stimuleert de samenwerking tussen basisscholen en kindvoorzieningen. Daar waar 

nieuwbouw of uitbreiding aan de orde is moet uitdrukkelijk worden gekeken naar opties voor 

meenemen van de wensen vanuit kindvoorzieningen.  

a. Indien bij nieuwbouw of uitbreiding extra ruimte wordt gerealiseerd voor kinderopvang 

wordt deze ruimte als ‘niet onderwijsruimte’ bestemd en wordt de investering terugverdiend 

door huurinkomsten voor deze ruimte  

b. Bij leegstand in een schoolgebouw kan deze ruimte – met toestemming van het college – 

worden verhuurd voor kinderopvang. Hierbij blijft gelden dat gebruik van onderwijs altijd 

voorgaat. Als de ruimte weer nodig is voor de school of een school binnen de verwijsafstand 

van 2 kilometer dient deze weer beschikbaar te komen voor het onderwijs. 

c. In voorkomende gevallen kan een schoolbestuur aan het college verzoeken de ruimte voor 

een periode van drie jaar te onttrekken aan de onderwijsbestemming. De 

kinderopvanginstelling heeft dan meer zekerheid over de tijdsduur van het gebruik van deze 

ruimte. Het college maakt hierbij de afweging of gelet op de prognoses te verwachten is dat 

de komende drie jaar deze ruimte niet nodig is voor het onderwijs.  

d. Dubbelgebruik c.q. multifunctionaliteit van ruimte wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. 
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e. Schoolbesturen besluiten zelfstandig over dubbelgebruik van ruimte voor bijvoorbeeld 

buitenschoolse opvang.  

Schoolpleinen 

Volgens de wetgeving behoren de schoolpleinen tot de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. 

Omdat de scholen meestal midden in de wijk staan is gebruik van de schoolpleinen na schooltijd 

wenselijk.  

a. Schoolpleinen voldoen aan de eisen van de wetgeving zoals omvang en veiligheid van de 

speeltoestellen.  

b. Bij ver- of nieuwbouw wordt voldoende buitenruimte gerealiseerd en wordt ingezet op 

voldoende vergroening en biodiversiteit. 

c. Bij voorkeur wordt een schoolplein standaard ingericht al openbaar schoolterrein. Dit 

gebeurt uiteraard in overleg met het schoolbestuur. De gemeente en het schoolbestuur 

leggen een en ander vast in een overeenkomst.  

Netcongestie 

De nieuwbouw en renovatie is op de bestaande locatie van de huidige schoolgebouwen gepland. Of 

er problemen ontstaan met de aansluiting op het energienet als er nieuwe gebouwen worden 

gerealiseerd is onzeker. Dit is een onderdeel dat moet worden onderzocht door de bouwheer in de 

verdere uitwerking van de plannen.   
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6. Systematiek prioritering  

 

De verordening is de grondslag op basis waarvan toekenning van voorzieningen plaatsvindt. Hierin 

staan de beoordelingscriteria waarop wordt aanvragen voor een huisvestingsprogramma en de 

planning in het voorliggende IHP plaatsvindt.  

 

Bij het bepalen van de prioriteiten worden hierbij de volgende twee aspecten in overweging 

genomen:  

1. Wettelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende capaciteit. 

In de verordening is opgenomen dat de gemeente verplicht is extra capaciteit aan te bieden als er 
een ruimtetekort ontstaat van: 

- Meer dan 55 m² voor het basisonderwijs voor een periode van tenminste 15 jaar 

(permanente huisvesting). 

- Meer dan 40 m² voor het basisonderwijs voor een periode van tenminste 4 jaar (tijdelijke 

huisvesting). 

- Meer dan 10 % van de capaciteit en ten minste 100 m² voor scholen voor voortgezet 

onderwijs.  

In eerste instantie wordt hierbij ook gekeken of de capaciteitsvraag kan worden opgelost via 
medegebruik van leegstand binnen de verwijsafstand van 2 kilometer.   
Capaciteitsbehoeften van minder dan 4 jaar dienen zelf te worden opgelost.  

 

2. De leeftijd en de kwaliteit van de schoolgebouwen. 

In de afgelopen 10 jaar zijn nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd voor een drietal scholen (De 
Springplank, de Cuneraschool en de Daltonschool Rhenen). Als beoordelingscriteria is hierbij vooral 
naar de leeftijd van het schoolgebouw gekeken.  
 

6.1 Analyse en scenario’s Prioritering 
 
Kern Rhenen  
Capaciteit 
In zijn algemeenheid kan de conclusie worden getrokken dat op basis van de leerlingenprognose en 
de teldatum 1 oktober 2024 de aanwezige capaciteit van de schoolgebouwen voldoende is om de 
leerlingen te kunnen huisvesten. Wel is duidelijk dat de voorgenomen woningbouwplannen invloed 
zullen hebben op de ruimtebehoefte van de scholen.  
Naast de bekende woningbouwplannen in Achterberg is nog niet geheel duidelijk waar de 
woningbouw wordt gerealiseerd.  
Naar verwachting zal de woningbouw in Achterberg wel consequenties hebben voor de 
ruimtebehoefte van de Ericaschool.  
 
De Montessorischool in Rhenen kan als zelfstandige school in stand worden gehouden door het feit 

dat dit de enige bijzonder neutrale school is binnen een afstand van 5 kilometer. Zolang de school 

boven de 50 leerlingen blijft kan deze situatie worden gecontinueerd. De keuze hiervoor ligt 

uiteraard bij het schoolbestuur.  

 

Leeftijd en kwaliteit 

Met uitzondering van de schoolgebouwen van de Eben-Haëzerschool, de Ericaschool en het Pantarijn 
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zijn de schoolgebouwen in de kern Rhenen allen jonger dan 22 jaar. 

Gelet op de eerdere besluitvorming bij de nieuwbouw van de Springplank, Cuneraschool en de 

Daltonschool Rhenen komen de schoolgebouwen van de Ericaschool en de Eben-Haëzerschool voor 

vervangende nieuwbouw of renovatie in aanmerking. Dit geldt ook voor het schoolgebouw van het 

Pantarijn. Het schoolbestuur van het Pantarijn heeft hierbij een voorkeur voor renovatie van het 

gebouw.  

Gelet op het feit dat er tijdens de verbouwing tijdelijke huisvesting noodzakelijk is, wordt 

geadviseerd de scholen direct volgtijdelijk achter elkaar voor bekostiging in aanmerking te laten 

komen. De tijdelijke huisvesting kan dan voor alle scholen worden gebruikt en er is maar één keer 

sprake van plaatsingskosten. Daarnaast is het op grond van de financiële positie van de gemeente 

ook noodzakelijk een fasering van de investeringen aan te houden. Alle investeringen kunnen niet 

tegelijkertijd worden bekostigd. 

Gelet op de leeftijd van de schoolgebouwen is de fasering als volgt: 

1. Vervanging of renovatie van de Ericaschool. 

2. Vervanging of renovatie van de Eben-Haëzerschool. 

3. Renovatie van het Pantarijn. 

 

Bij de beoordeling van de volgorde in de fasering is er rekening mee gehouden dat in 2008 

aanpassingen zijn uitgevoerd aan het gebouw van het Pantarijn.  

 

In de laatste jaren van de looptijd van dit IHP komt de nieuwbouw in zicht van het schoolgebouw van 

de Montessorischool.  

 

Kern Elst  

Capaciteit 

De twee scholen in deze kern zijn gehuisvest in het MFA Bestegoed.  

De school met de Bijbel ’t Visnet zit ruim in de aanwezige capaciteit. In de ruimte van deze school is 

de taalklas ondergebracht. In de taalklas krijgen leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn een 

aantal dagdelen specifiek onderwijs in de Nederlandse taal aanspreekbaar te zijn. De overige 

dagdelen ontvangen deze leerlingen onderwijs op de scholen in de gemeente Rhenen waar zij zijn 

ingeschreven.  

 

De Daltonschool in Elst heeft een gering capaciteitstekort. In het MFA Bestegoed zijn twee 

wissellokalen gerealiseerd. Eén van deze lokalen wordt gebruikt door de Daltonschool waardoor er 

voor de school voldoende huisvesting aanwezig is. 

 

Leeftijd en kwaliteit 

Het MFA Bestegoed is in 2011 opgeleverd. De kwaliteit van het gebouw is goed en het reguliere 

onderhoud volstaat om het gebouw in een goede staat te houden.  

Kern Achterberg  

Capaciteit 

De Willem Teellinckschool is de enige school in deze kern. De school heeft voldoende capaciteit.  

De woningbouw in Achterberg zal er naar verwachting toe leiden dat de ruimtebehoefte van de 

school zal toenemen. De capaciteit van het schoolgebouw is voldoende om de groei van het 

leerlingenaantal op te kunnen vangen.  
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Leeftijd en kwaliteit 

Het schoolgebouw is in 2004 opgeleverd. De kwaliteit van het gebouw is goed en het reguliere 

onderhoud volstaat om het gebouw in een goede staat te houden. Aan het einde van de looptijd van 

dit IHP komt de vervangende nieuwbouw voor de Willem Teellinckschool in zicht.  

 

Visie Rhenen 

Invloed op benodigde capaciteit 

In de visie op Rhenen is voorzien dat er in 2035 1.000 woningen extra zijn gerealiseerd. Deze plannen 

zijn echter nog niet zo concreet dat al bekend is waar deze woningen komen. Naar verwachting zijn 

eind 2025 de eerste stappen gezet rondom de gebiedsontwikkeling Binnenveld/ De Nieuwe Meent en 

is de randzonevisie afgerond. In beide trajecten wordt de woningbouwopgave meegenomen. 

Hierdoor is het nu niet mogelijk om de effecten van de woningbouw door te rekenen naar de 

leerlingenaantallen van de afzonderlijke scholen.  

Een ruwe schatting is dat 1.000 extra woningen zal resulteren in 200 tot 250 meer leerlingen. Dit is 

uiteraard ook afhankelijk van het soort woningen dat wordt gerealiseerd. Starterswoningen en extra 

woningen voor de oudere inwoners zal niet direct leiden tot een toename van het leerlingenaantal. 

Om een goede doorrekening te kunnen maken is het van belang te weten waar de woningen worden 

gerealiseerd en voor welke doelgroep. 200 tot 250 leerlingen zijn globaal 10 groepen leerlingen.  

Het is op dit moment nog niet bekend waar, wanneer, hoeveel en welke woningen er worden 

gerealiseerd.   

Als de woningbouw wordt verspreid is een eerste conclusie dat een leerling toename in Achterberg 

en Elst kan worden opgelost binnen de aanwezige onderwijscapaciteit.  

In Rhenen is (beperkter) ruimte in een drietal scholen. Formeel mag je volgens de Verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Rhenen scholen die te weinig capaciteit hebben 

verwijzen naar beschikbare capaciteit binnen een afstand van 2 kilometer.  

Om in het meerjarenperspectief in te spelen op de mogelijke groei in Rhenen kan: 

•  de te realiseren oppervlakte voor de nieuwbouw van de Ericaschool worden aangepast naar 

een bruto vloeroppervlakte die geschikt is om 325 leerlingen te huisvesten; 

• rekening worden gehouden met de uitbreiding van extra lokalen bij scholen zonder al direct 

aan te geven waar deze lokalen dan worden gerealiseerd. Ervan uitgaande dat een deel van 

de te verwachte toename van de ruimtebehoefte kan worden gehuisvest in de bestaande 

onderwijscapaciteit in Achterberg, Elst en Rhenen wordt voorgesteld rekening te houden met 

3 extra te realiseren lokalen, verspreid over meerdere jaren.  
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7. Huisvestingsopgave komende jaren. 
 

De analyses in hoofdstuk 6 leiden tot het volgende overzicht: 

oplevering schoolnaam 
2028 Ericaschool 
2029 uitbreiding 1 lokaal door woningbouw 
2030 Eben-Haëzerschool 
2031 Het Pantarijn 
2031 uitbreiding 1 lokaal door woningbouw 
2032 uitbreiding 1 lokaal door woningbouw 

 

Algemeen  

Uitbreiding 1 lokaal door woningbouw 

De woningbouwplannen van de gemeente zijn nog niet zo concreet dat duidelijk is waar en welke 

woningen worden gerealiseerd. De toename van het leerlingenaantal kan ertoe leiden dat bij een 

schoolgebouw uitbreiding noodzakelijk is. Gelet hierop wordt in de planning rekening gehouden met 

een aantal momenten waarop middelen worden gereserveerd voor een mogelijk uitbreiding, te 

weten in de jaren 2029, 2031 en 2032. Hierbij is rekening gehouden met een uitbreiding ten behoeve 

van 1 groep leerlingen (115 m²).   

 

Kern Rhenen  

Ericaschool 

Gelet op het leerlingenaantal op 1 oktober 2024 en de bekende woningbouwplannen in Achterberg 

wordt de omvang van de nieuwbouw van de Ericaschool bepaald op 325 leerlingen. De omvang van 

de te realiseren ruimte komt dan op 1.834 m² (vaste voet 200 m² en per leerling 325 * 5,03 m²). 

 

Eben Haëzerschool. 

Gelet op het leerlingenaantal op 1 oktober 2024 en de gesprekken met het schoolbestuur wordt de 

omvang van de nieuwbouw van de Eben-Haëzerschool bepaald op 300 leerlingen. De omvang van de 

te realiseren ruimte komt dan op 1.709 m² (vaste voet 200 m² en per leerling 300 * 5,03 m²). 

 

Het Pantarijn. 

Het schoolbestuur heeft de voorkeur voor het renoveren van het schoolgebouw. De huidige 

oppervlakte van het gebouw wordt dan geheel gerenoveerd. Hier zit weliswaar wat overmaat in, 

maar dit geeft de school ruimte om consequenties van de woningbouwplannen in de gemeente 

Rhenen op te kunnen vangen. Voor het bepalen van de hoogte van de kosten van renovatie zijn geen 

normeringen. Het schoolbestuur heeft een offerte overlegd met de geraamde kosten.  

Tijdens de werkzaamheden voor de 3 bovengenoemde scholen is er tijdelijke huisvesting 

noodzakelijk. Met het volgtijdelijk uitvoeren van de werkzaamheden kan de tijdelijke huisvesting 

voor deze 3 scholen worden gebruikt en is er maar éénmaal sprake van plaatsing- en 

verwijderingskosten.  

 

Montessorischool Rhenen.  

Het schoolgebouw van de Montessorischool Rhenen is in 2003 opgeleverd. Rekening houdend met 
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de leeftijd van het gebouw is het goed om rekening te houden met de oplevering van een nieuw 

gebouw in het jaar 2063. Hiervoor is dan in 2061 een voorbereidingskrediet wenselijk.  

 
Kern Achterberg  

 

Willem Teellinckschool.  

Het schoolgebouw van de Willem Teellinckschool is in 2004 opgeleverd. Rekening houdend met de 

leeftijd van het gebouw is het goed om rekening te houden met de oplevering van een nieuw 

gebouw in het jaar 2064. Hiervoor is dan in 2062 een voorbereidingskrediet wenselijk.  
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8. Financiële implicaties 
 

8.1 Inkomsten 

Voor het uitvoeren van de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting ontvangt de gemeente niet 

geoormerkte middelen in het gemeentefonds. Deze inkomsten maken onderdeel uit van de cluster 

onderwijs en zijn gebaseerd op een aantal maatstaven die in de berekening van het gemeentefonds 

zijn benoemd, te weten: 

• extra groei jongeren 

• extra groei leerlingen voortgezet onderwijs 

• huishoudens met een laag inkomen 

• aantal jongeren 

• leerlingen voortgezet onderwijs 

• immigratieachtergrond 

• onderwijsachterstand 

• oppervlakte land 

Er is geen directe relatie met de werkelijke lasten die de gemeente heeft voor onderwijshuisvesting. 
Het bedrag voor het basisonderwijs wordt voor een groot deel bepaald door het aantal jongeren in 
de gemeente. Bij het voortgezet onderwijs wordt onder andere gekeken naar het aantal leerlingen 
dat op de teldatum 1 oktober is ingeschreven bij de scholen voor het voortgezet onderwijs in de 
gemeente.   
 
Deze inkomsten zijn onvoldoende om alle lasten te kunnen dekken. Hiervoor wordt door de VNG en 
de koepelorganisaties van de schoolbesturen al jaren aandacht gevraagd bij het rijk. Tot op heden 
heeft dit helaas niet geleid tot het ophogen van de bedragen voor onderwijshuisvesting in het 
gemeentefonds.   
 
We zitten allemaal in een lastige financiële periode. In dit IHP richten we ons als gemeente dan ook 
op de minimale wettelijke verplichtingen die de gemeente heeft, wel tegen een reële kostprijs. Dit 
neemt niet weg dat er aanvullende wensen en ambities een plaats hebben gekregen in dit IHP. Daar 
waar de wensen en ambities niet realiseerbaar zijn binnen de beschikbare financiële kaders, zullen 
we hierover afstemmen met de schoolbesturen.  
 
 

8.2 Uitgaven 
Voor het berekenen van de uitgaven zijn in bijlage IV van de verordening normbedragen opgenomen. 
Deze bedragen zijn gebaseerd op de zogenaamde VNG-normkostensystematiek. In de praktijk is te 
zien dat voor de bedragen uit de modelverordening geen scholen kunnen worden gebouwd. De 
oorzaak hiervan is onder andere de schaarste van de noodzakelijke materialen en installaties. Dit lijkt 
zich nu enigszins op te lossen, maar daarentegen zijn er nu aanzienlijke loonaanpassingen. De VNG is 
zich bewust van het feit dat de normbedragen op dit moment geen goed beeld geven van de 
werkelijke kosten. 
Zoals eerder al aangegeven wordt op dit moment in opdracht van de VNG de modelverordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs geactualiseerd. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed 
aan de systematiek van het berekenen en indexeren van de normbedragen, zodat deze beter op de 
marktprijzen aansluiten.    

Om in dit IHP een zo reëel mogelijk beeld te geven, wordt er ook een berekening weergegeven van 
een kostenberekening op basis van de marktprijzen. Op basis van een indexering van de raming van 
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de prijs per m² zoals die in een kostenconfiguratie op basis van het prijspeil januari 2025 zijn 
berekend door het bedrijf Hevo is een bedrag van € 3.600 per m² een meer aannemelijkere 
inschatting van de kosten. 
 

8.3 Huisvestingsopgave investeringsbedragen 
 

start 
voorbereiding oplevering schoolnaam Vng Norm Marktprijs 

2026 2028 Ericaschool € 5.952.457 € 6.606.000 

2028 2029 
uitbreiding met 1 lokaal door 
woningbouw   € 450.000 

2028 2030 Eben-Haëzerschool € 5.592.707 € 6.152.400 

2029 2031 Pantarijn *   € 6.030.000 

2030 2031 
uitbreiding met 1 lokaal door 
woningbouw  € 450.000 

2031 2032 
uitbreiding met 1 lokaal door 
woningbouw  € 450.000 

*bedrag Het Pantarijn op basis offerte     

Totaalbedrag op basis van de markt   € 20.138.400 

 
De geluiden uit de markt zijn duidelijk dat voor de bedragen van de normvergoedingen van de 

(model)verordening het niet mogelijk een school te realiseren die voldoet aan de eisen van het 

Bouwbesluit. Advies is om in dit IHP, rekening te houden met de investeringen en de lasten die zijn 

benoemd als marktprijs. Het uiteindelijke krediet is uiteraard afhankelijk van de situatie op het 

moment van de aanbesteding. Per project zal de gemeenteraad ter zijne tijd een afzonderlijk besluit 

nemen over de toe te kennen kredieten.  

Voorop staat dat de nieuwe schoolgebouwen tenminste dienen te voldoen aan de eisen van het 

Bouwbesluit. Het strikt vasthouden aan de normbedragen uit de verordening zal ertoe leiden dat er 

op kwaliteit van materialen wordt bezuinigd. Direct gevolg is dat deze minder lang meegaan of 

storingsgevoeliger zijn. Op termijn krijg je hier dan hogere kosten.  

Tijdens de bouwwerkzaamheden bij de scholen zal er tijdelijke huisvesting noodzakelijk zijn en zal het 

bestaande gebouw worden gesloopt. Deze kosten worden in de fasering van de uitgaven die hierna 

worden uitgewerkt. Het deels gebruik maken van bestaande huisvesting is uiteraard voordeliger. De 

mogelijkheden hiervoor zijn beperkt maar worden nog wel onderzocht.  

 

8.4 Fasering in jaren 
 

Periode 2026 t/m 2029 

Planjaar Oplevering Omschrijving Bedrag 
2026 2028 Ericaschool, voorbereidingskosten € 528.480 
2027 2028 Ericaschool, bouwperiode € 6.077.520 
2028 2029 1 lokaal door woningbouw, voorbereiding € 36.000 
2029 2029 1 lokaal door woningbouw, bouwperiode € 414.000 
2028 2030 Eben-Haëzerschool, voorbereidingskosten € 492.192 
2029 2031 Eben-Haëzerschool, bouwperiode € 5.660.208 
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2029 2031 Het Pantarijn, voorbereidingskosten € 482.400 
Bijkomende kosten Omschrijving Bedrag 

2027   sloopkosten Ericaschool € 50.000 
2027   tijdelijke huisvesting € 200.000 
2028   tijdelijke huisvesting € 150.000 
2029   tijdelijke huisvesting € 150.000 
2029   sloop Eben-Haëzerschool € 50.000 

 

De voorbereidingskosten maken onderdeel uit van het totale investeringsbedrag en zijn berekend op 

basis van 8% van het totale investeringsbedrag. Het voorbereidingskrediet is bedoeld voor de 

werkzaamheden tot het aanbestedings-gereed uitwerken van de plannen. 

Periode 2030 t/m 2033 

Planjaar Oplevering Schoolnaam Bedrag 
2030 2031 Het Pantarijn, uitvoering  € 5.547.600 
2030 2031 1 lokaal door woningbouw, voorbereiding € 36.000 
2031 2031 1 lokaal door woningbouw, bouwperiode € 414.000 
2031 2032 1 lokaal door woningbouw, voorbereiding € 36.000 
2031 2032 1 lokaal door woningbouw, bouwperiode € 414.000 

Bijkomende kosten Schoolnaam Bedrag 
2030   Tijdelijke huisvesting € 150.000 
2031   Tijdelijke huisvesting € 150.000 

 

8.5 Financiële consequenties in de jaarlasten van de gemeente 
 
Bij deze berekening van de jaarlasten wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten 

• kosten tijdelijke huisvesting direct ten laste van de begroting 

• voorbereidingskrediet van 8% van de investeringskosten toekennen en hiervoor alleen 

rentelasten meenemen in de jaarlasten. Afschrijving start pas in jaar na oplevering van het 

schoolgebouw 

• Kapitaallasten van het gehele gebouw starten in jaar na oplevering. 

• Afschrijving in 60 jaar en rentepercentage van 1,39 % (omslagpercentage in begroting 2025).  

Periode 2026 t/m 2029 

jaar 2026 2027 2028 2029 
Kapitaallasten in begroting         
Ericaschool         
rente voorbereidingskrediet € 3.673 € 7.346 € 7.346   
Kapitaallasten         € 201.924 
Eben-Haezerschool         
rente voorbereidingskrediet     € 3.421 € 6.842 
Kapitaallasten           
1 lokaal door woningbouw         
rente voorbereidingskrediet     € 501 € 501 
Kapitaallasten           
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Het Pantarijn         
rente voorbereidingskrediet       € 6.706 
Totale jaarlasten investeringen € 3.673 € 7.346 € 11.268 € 215.973 

Uitgaven die direct geheel ten laste van de gemeentebegroting komen 

 

Periode 2030 t/m 2033  

jaar 2030 2031 2032 2033 
Kapitaallasten in begroting         
Ericaschool         
Kapitaallasten   € 200.394 € 198.863 € 197.333 € 195.802 
Eben-Haezerschool         
rente voorbereidingskrediet € 6.842       
Kapitaallasten     € 188.059 € 186.633 € 185.208 
1 lokaal door woningbouw         
Kapitaallasten   € 13.755 € 13.651 € 13.547 € 13.443 
Pantarijn         
rente voorbereidingskrediet € 6.706 € 6.706     
Kapitaallasten      € 234.567 € 232.472 
1 lokaal woningbouw 2031         
rente voorbereidingskrediet € 501 € 501     
Kapitaallasten       € 13.755 € 13.651 
1 lokaal woningbouw 2032         
rente voorbereidingskrediet   € 501 € 501   
Kapitaallasten         € 13.755 
Totale jaarlasten investeringen € 227.698 € 408.281 € 646.336 € 654.331 

 

Uitgaven die direct geheel ten laste van de gemeentebegroting komen 

  

jaar 2026 2027 2028 2029

sloopkosten Ericaschool € 50.000

tijdelijke huisvesting € 200.000 € 150.000 € 150.000

sloop Eben-Haëzerschool € 50.000

totaal per jaar € 0 € 250.000 € 150.000 € 200.000

jaar 2030 2031 2032 2033

tijdelijke huisvesting € 150.000 € 150.000   
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Bijlage 1 Overzicht scholen basisonderwijs 
 

Naam school Leerlingen Adres Denominatie 

Rhenen: 
Daltonschool Rhenen 63 Bantuinweg 43 Openbaar 

Eben Haëzerschool 302 Koerheuvelweg 1 Reformatorisch 

Ericaschool 278 Ericalaan 30 Protestants Christelijk 

Montessorischool 68 Lijsterberg 113 Algemeen Bijzonder 

Cuneraschool 263 Stationsweg 6 Rooms Katholiek 

Springplank 186 Groeneweg 60 Protestants Christelijk 
Elst: 
Daltonschool Elst 107 De Spijlen 1 Openbaar 

‘t Visnet 191 De Spijlen 5 Protestants Christelijk 
Achterberg:  
Willem Teellinckschool 136 Ruiterpad 83 Reformatorisch 

 
De leerlingenprognose d.d. april 2021 van de basisscholen laat het volgende beeld zien:  

tot 1 oktober 2024 zijn de daadwerkelijke getallen op de teldata genoemd, daarna zijn het 

prognosegetallen. 

1 oktober 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035 2038 

Daltonschool Rhenen 63 62 67 63 48 48 47 47 47 

Eben-Haëzerschool 326 332 308 302 324 323 317 305 297 

Ericaschool 285 267 269 278 273 269 266 264 263 

Montessori 76 79 60 68 79 78 77 76 76 

Cuneraschool 273 264 280 263 257 254 250 248 247 

Springplank 202 197 197 186 203 200 197 196 195 

Subsaldo Rhenen 1225 1201 1181 1160 1184 1172 1154 1136 1125 

Daltonschool Elst 110 109 109 107 109 108 103 104 102 

Het Visnet 169 173 177 191 177 176 168 169 166 

Subsaldo Elst 279 282 286 298 286 284 271 273 268 

Willem Teellinck 151 139 148 136 155 153 151 150 150 

Totaal aantal leerlingen 1655 1622 1615 1594 1625 1609 1576 1559 1543 
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Bijlage 2 Voortgezet onderwijs 

 
Naam school Leerlingen Adres Denominatie 
Rhenen: 
Pantarijn Rhenen 255 Nieuwe Veenendaalseweg 137 Openbaar 

 

De leerlingenprognose geeft een redelijk stabiel niveau aan. Het daadwerkelijk aantal leerlingen op 1 

oktober 2022 (274 leerlingen) zit boven het geprognosticeerd getal van 239. In de onderstaande 

tabel is het werkelijk aantal leerlingen op 1 oktober 2024 weergegeven.  

1 oktober 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035 2038 

Het Pantarijn Rhenen 255 274 249 256 244 239 241 243 241 
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Bijlage 3  Bouwjaren scholen 
 

School    Oorspronkelijk bouwjaar 

Eben-Haëzerschool  1976 

Ericaschool   1977 

Montessorischool  2003 

Willem Teellinckschool  2004 

Daltonschool Elst   2011 

’t Visnet   2011 

De Springplank   2014 

Cuneraschool   2015 

Daltonschool Rhenen  2021 

Pantarijn   1950 

 

Dit overzicht geeft een iets vertekend beeld voor de Eben-Haëzerschool en de Ericaschool. De eerste 

lokalen zijn in het genoemde oorspronkelijke bouwjaar opgeleverd. Daarna zijn er in diverse jaren 

nog uitbreidingen geweest bij beide scholen. Om een goed evenwichtig beeld te hebben is het 

praktisch om op basis van het aantal lokalen van de scholen en de uitbreidingsjaren te kijken naar 

een gemiddeld bouwjaar. Nieuwbouw, renovatie of aanpassing wordt immers dan direct gedaan voor 

het gehele schoolgebouw. Op basis van het gemiddeld bouwjaar geeft dit voor beide scholen het 

volgende beeld.  

Het oorspronkelijk bouwjaar van de Eben Haëzerschool is 1976 (3 lokalen). Het gebouw zoals het er 
nu staat is in meerdere fases tot stand gekomen. Er zijn uitbreidingen gerealiseerd in de jaren 1982 
(2 lokalen), 1984 (1 lokaal), 1991 (7 lokalen) en 1999 (3 lokalen). (Gemiddeld bouwjaar 1988, op basis 
van aantal lokalen gerealiseerd in de betreffende jaren) 
 
Het oorspronkelijk bouwjaar van de Ericaschool is 1977 (9 lokalen), daarna zijn er uitbreidingen 
geweest in de jaren 1999 (2 lokalen) en 2004 (2 lokalen). Gelet op de in de betreffende jaren 
gerealiseerde lokalen kan het gemiddeld bouwjaar worden vastgesteld op 1984.  
 

School    Gemiddeld bouwjaar 

Ericaschool   1984 

Eben-Haëzerschool  1988 

 

Het gebouw van Het Pantarijn dateert uit 4 verschillende jaartallen; te weten 1950, 1963, 1988 en de 

entree en kantoorruimte uit 2008. Het grootste deel van het gebouw dateert uit 1988 en heeft twee 

lagen.   
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Bijlage 4 Basisregistratie  

 

School  BRIN Adres Bouwjaar BVO Leslokalen 

Daltonschool 
Rhenen 12UA Bantuinweg 43 2021 559 4 

Daltonschool Elst 12UA De Spijlen 1 2011 689 4 

       

‘t Visnet 05NU De Spijlen 5 2011 1.815 13 

        
        
De Springplank 10ES Groeneweg 60 2014 1.581 11 

      

Ericaschool 09JE Ericalaan 30 1977 1.688 13 

        
Cuneraschool 07VM Stationsweg 6 2015 1.643 12 

         
Eben-
Haëzerschool 06FI Koerheuvelweg 1 1976 1.954 16 

        
Willem 
Teelinckschool 06IW Ruiterpad 83 2004 1.408 11 

         
Montessorischool 23CT Lijsterberg 113 2003 841 6 

       

Pantarijn 16YV 02 

Nieuwe 
Veenendaalseweg 
137 1963 3.026  
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Bijlage 5  Leerlingenaantallen en prognoses per school 

Daltonschool Rhenen         

1-okt 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035 2038 

leerlingen 63 62 68 63 48 48 47 47 47 

            

benodigde capac. 417 412 442 417 341 341 336 336 336 

aanwezig 558 558 558 558 558 558 558 558 558 

saldo 141 146 116 141 217 217 222 222 222 

          

Eben Haezerschool          

1-okt 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035 2038 

leerlingen 326 335 308 302 324 323 317 305 297 

            

benodigde capac. 1.840 1.885 1.749 1.719 1.830 1.825 1.795 1.734 1.694 

aanwezig 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 

saldo 114 69 205 235 124 129 159 220 260 

          

Ericaschool          

1-okt 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035 2038 

leerlingen 285 269 269 278 273 269 266 264 263 

            

benodigde capac. 1.634 1.553 1.553 1.598 1.573 1.553 1.538 1.528 1.523 

aanwezig 1684 1684 1684 1684 1684 1684 1684 1684 1684 

saldo 50 131 131 86 111 131 146 156 161 

          

Montessorischool          

1-okt 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035 2038 

leerlingen 76 80 60 68 79 78 77 76 76 

            

benodigde capac. 582 602 502 542 597 592 587 582 582 

aanwezig 841 841 841 841 841 841 841 841 841 

saldo  259 239 339 299 244 249 254 259 259 

          

Cuneraschool          

1-okt 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035 2038 

leerlingen 273 263 279 263 257 254 250 248 247 

            

benodigde capac. 1.573 1.523 1.603 1.523 1.493 1.478 1.458 1.447 1.442 

aanwezig 1643 1643 1643 1643 1643 1643 1643 1643 1643 

saldo  70 120 40 120 150 165 186 196 201 
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Springplank          

1-okt 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035 2038 

leerlingen 202 213 197 186 203 200 197 196 195 

            

benodigde capac. 1.216 1.271 1.191 1.136 1.221 1.206 1.191 1.186 1.181 

aanwezig 1581 1581 1581 1581 1581 1581 1581 1581 1581 

saldo  365 310 390 445 360 375 390 395 400 

          

Daltonschool Elst          

1-okt 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035 2038 

leerlingen 110 109 109 107 109 108 103 104 102 

            

benodigde capac. 753 748 748 738 748 743 718 723 713 

aanwezig 689 689 689 689 689 689 689 689 689 

saldo -64 -59 -59 -49 -59 -54 -29 -34 -24 

          

‘t Visnet          

1-okt 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035 2038 

leerlingen 169 174 177 191 177 176 168 169 166 

            

benodigde capac. 1.050 1.075 1.090 1.161 1.090 1.085 1.045 1.050 1.035 

aanwezig 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 

saldo  765 740 725 654 725 730 770 765 780 

          

Willem Teelinckschool         

1-okt 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035 2038 

leerlingen 151 139 148 136 155 153 151 150 150 

            

benodigde capac. 960 899 944 884 980 970 960 955 955 

aanwezig 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 

saldo  448 509 464 524 428 438 448 454 454 
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Bijlage 6  Berekening investeringen 

 

 

Ruimtebehoefte

vaste voet 200 m²

bvo per leerling 5,03 m2

Ericaschool 325 leerlingen Eben-Haëzerschool 300 leerlingen

vaste voet 200 m² vaste voet 200 m²

bvo leerling 1634,75 m2 bvo leerling 1509 m2

1834,75 m² 1709 m²

afgerond 1835 m² afgerond 1709 m²

Investeringsberekening

VNG modelverordening normbedragen 2025 marktprijs

startbedrag eerste 350 m² € 1.681.505 Bouwconfigurator Hevo januari 2025

elke volgende m² € 2.878 Bedrag per m² € 3.579

afgerond € 3.600

Ericaschool Ericaschool

VNG Norm marktprijs

325 leerlingen 1.835 m² 325 leerlingen 1.835 m²

startbedrag € 1.681.505

elke volgende m² (1835-350) € 4.273.830 bedrag per m² € 6.606.000

€ 5.955.335 € 6.606.000

Eben-Haëzerschool Eben-Haëzerschool

VNG Norm marktprijs

300 leerlingen 1.709 m² 300 leerlingen 1.709 m²

startbedrag € 1.681.505

elke volgende m² (1709-350) € 3.911.202 bedrag per m² € 6.152.400

€ 5.592.707 € 6.152.400
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