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1 - Inleiding 

Een Integraal huisvestingsplan (IHP) heeft het karakter van een beleidsnotitie en het is te-

gelijkertijd een planningsdocument. Het plan geeft een inhoudelijk kader voor het omgaan met 

onderwijsgebouwen die in de gemeente zijn gevestigd. Daarnaast maakt een IHP inzichtelijk welke 

voorzieningen noodzakelijk zijn vanuit het oogpunt van capaciteit, inhoudelijke ontwikkelingen en 

wettelijke eisen. Een koppeling van deze laatste gegevens en informatie met een meerjaren kos-

tenoverzicht geeft inzicht in de jaarlijks te verwachten investeringen. Het IHP biedt zo houvast bij 

de besluitvorming van de gemeente, omdat het de relatie zichtbaar maakt tussen ‘noodzakelijke’ 

voorzieningen en noodzakelijke investeringen en het dient als handvat bij het beschikbaar stellen 

van financiële middelen voor de huisvesting van het onderwijs.  

1.1 - Aanleiding 

De zorg voor onderwijshuisvesting is een wettelijke taak voor de gemeenten in Nederland. Krimp van het 

aantal leerlingen als gevolg van ontgroening (minder geboorten) gaat ook De Ronde Venen niet voorbij. 

In deze gemeente zijn thans twintig  basisscholen gehuisvest van vier verschillende denominaties (rich-

tingen), te weten openbaar, rooms katholiek, protestants christelijk en bijzonder neutraal. Behalve basis-

scholen is er in de gemeente één school voor voortgezet onderwijs (met twee vestigingen). Deze scholen 

moeten ieder schooljaar samen een steeds kleiner wordende groep nieuwe leerlingen verdelen. Minder 

leerlingen bij een gelijkblijvend aantal schoolgebouwen betekent, dat (normatieve) leegstand gaat ont-

staan en oplopen. Hierdoor ontstaat ook druk op de financiële positie van schoolbesturen. Hierdoor ont-

staat druk op de financiële positie van scholbesturen. Deze ontwikkeling heeft een aantal schoolbesturen 

de laatste jaren al doen besluiten om scholen te sluiten. De onderwijsgebouwen en terreinen zijn door 

deze besturen weer aan de gemeente overgedragen. Deze wetgeving is voor het primair onderwijs per 

2015 op onderdelen (bijv. groot onderhoud) veranderd. Dit heeft gevolgen voor schoolbesturen en voor 

gemeenten. Wij stellen ons ten doel om ‘goed onderwijs te faciliteren’ en daar hoort adequate huisvesting 

als resultaat bij.  

1.2 - Leeswijzer 

Hoofdstuk 2: gaat in op de wettelijke kaders en uitgangspunten van de onderwijshuisvesting.  

Hoofdstuk 3: beschrijft landelijke en lokale ontwikkelingen met gevolgen voor onderwijshuisvesting.  

Hoofdstuk 4: geeft een overzicht van het huidige bestand van scholen en gebouwen. 

Hoofdstuk 5: geeft een overzicht van de huisvestingsbehoefte per school. 

Hoofdstuk 6: berekent de verschillen van een behoefte - bestandsvergelijking. 

Hoofdstuk 7: geeft een korte beschrijving van de huisvesting van elke school. 

Hoofdstuk 8: gaat in op (ontwikkelingen van) het bewegingsonderwijs. 

Hoofdstuk 9: hierin worden conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd. 
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2 - Uitgangspunten 

Onderwijshuisvesting is in beginsel een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Deze zorg-

plicht vindt zijn grondslag in de Wet op het primair onderwijs en in de Wet op het voortgezet on-

derwijs. Voor de uitvoering van de zorgplicht is, na op overeenstemming gericht overleg met 

schoolbesturen, een lokale Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs vastgesteld. Een 

Integraal Huisvestingsplan biedt meerjarig inzicht in een gezamenlijke inspanning om de scholen 

in de gemeente op een adequate wijze te huisvesten. 

2.1 - Wettelijk kader 

In de Wet op het primair onderwijs en in de Wet op het voortgezet onderwijs zijn bepalingen opgenomen 

die de gemeenteraad onderscheidenlijk burgemeester en wethouders opdragen om zorg te dragen voor 

de voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van de scholen op het grondgebied van de gemeente. 

Alle scholen worden op gelijke voet behandeld. Enkele voorbeelden van voorzieningen in de huisvesting 

zijn schoolgebouwen, schoolterreinen en gymzalen en eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket.  

2.2 - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs  

Ter uitvoering van deze wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van scholen heeft de gemeenteraad een 

regeling vastgesteld. Deze regeling is de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Ronde 

Venen en laatstelijk vastgesteld op 3 januari 2011. De regeling bevat bepalingen over onder andere de 

voorzieningen in de huisvesting, de oppervlakten, de urgentie- en prognosecriteria, procedures, normbe-

dragen etc.  Er is een herziening in de maak, onder andere vanwege de wetswijziging per januari 2015 

over het planmatig onderhoud van schoolgebouwen voor primair onderwijs. Op dit moment wordt landelijk 

een discussie gevoerd over wie de kosten van renovatie van schoolgebouwen draagt en hoe renovatie  

zich verhoudt tot groot onderhoud. De uitkomsten van deze discussie worden afgewacht. Naar verwach-

ting kan de herziening in het 1
e
 kwartaal van 2018 worden vastgesteld.   

2.3 - Onderwijs Huisvestingsplan en –overzicht 

Op grond van de procedure, die in de verordening is vastgelegd, kunnen schoolbesturen jaarlijks een 

aanvraag voor een voorziening in de huisvesting voor hun school (scholen) voor het daaropvolgende 

kalenderjaar bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Als de aanvraag op grond van de 

beoordelingscriteria gehonoreerd moet worden dan neemt het college de voorziening op in het Huisves-

tingsprogramma. Aanvragen die worden afgewezen neemt het college op in het Huisvestingsoverzicht. 

Na de vaststelling hiervan worden de schoolbesturen van wie de aanvraag gehonoreerd is gemachtigd 

om de goedgekeurde voorziening te doen realiseren en om de kosten hiervan na afloop bij de gemeente 

te declareren.       
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2.4 - Integraal Huisvestingsplan 

Een IHP is vooral een planningsdocument. Het plan heeft weliswaar (nog) geen wettelijke grondslag, 

maar geeft de gemeente en de schoolbesturen meerjarig inzicht in de huisvesting van de scholen in de 

gemeente. Een IHP maakt inzichtelijk welke voorzieningen noodzakelijk zijn vanuit het oogpunt van ca-

paciteit, inhoudelijke ontwikkelingen en wettelijke eisen. Een koppeling van deze laatste gegevens en 

informatie met een meerjaren kostenoverzicht geeft inzicht in de jaarlijks te verwachten gemeentelijke 

investeringen. Het IHP biedt zo houvast bij de besluitvorming, omdat het de relatie zichtbaar maakt tus-

sen ‘noodzakelijke’ voorzieningen en noodzakelijke investeringen en dient als handvat bij het beschikbaar 

stellen van financiële middelen voor de huisvesting van het onderwijs. 

 

Een IHP is dus een instrument dat: 

1. inzicht geeft op onderwijskundige ontwikkelingen die binnen de onderwijsgebouwen vorm gegeven 

moeten worden en de gevolgen die dit zal hebben voor het ruimtegebruik. 

2. mogelijkheden biedt tot het bevorderen van een efficiënte inzet van de gebouwenvoorraad, bijvoor-

beeld door het tegengaan van kostbare leegstand. 

3. schoolbesturen en gemeente houvast geeft met betrekking tot de richting van het huisvestingsbeleid 

in de komende jaren en het moment van oplossen van eventuele knelpunten in de huisvesting. 

4. een meerjaren kostenoverzicht koppelt aan de noodzakelijke voorzieningen.  

2.5 - Gezamenlijke verantwoordelijkheid  

De doelstelling van onderwijsorganisaties is het bieden van onderwijskundige kwaliteit op de lange ter-

mijn, binnen de kaders van de eigen identiteit. Kwalitatief verantwoord onderwijs op schoolniveau wordt 

maatschappelijk steeds belangrijker, omdat onderwijs een elementaire onderdeel vormt in het proces van 

het opleiden van jongeren tot het bereiken van een volwaardige plek met voldoende kansen voor ieder-

een in de samenleving. Mede via inhoudelijke samenwerking en afstemming tussen gemeente en onder-

wijsveld kan de doelstelling worden gerealiseerd. Van visie naar stenen. Adequate huisvesting in aard en 

omvang is een essentiële randvoorwaarde voor het realiseren van deze gezamenlijke doelstelling en dus 

is dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school- en gemeentebestuur. 
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3 - Ontwikkelingen  

In dit hoofdstuk zijn landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van onderwijs be-

schreven die van invloed zijn en ook gevolgen hebben voor de huisvesting van scholen voor pri-

mair en voortgezet onderwijs.  

3.1 - ‘Onderhoud’ en ‘aanpassing’ schoolgebouwen PO  

De wetgever heeft de Wet op het primair onderwijs gewijzigd. Deze wijziging houdt in, dat vanaf 1 januari 

2015 het rijksbudget voor ‘onderhoud’ en ‘aanpassing’ voor het primair onderwijs, ad 158,8 miljoen euro, 

is overgeheveld van het gemeentefonds naar de lumpsumbekostiging van schoolbesturen. De schoolbe-

sturen hadden al de wettelijke taak om het onderwijsgebouw (en terrein en inventaris) behoorlijk te on-

derhouden; aan deze onderhoudsplicht wijzigt niets. De overheveling vond plaats in de staat van onder-

houd waarin het schoolgebouw zich al bevond bij invoering van de wet. De wetgever is ervan uitgegaan, 

dat de schoolbesturen dit in het verleden op een adequate wijze met de gemeente hebben geregeld. 

Deze wetswijziging is in essentie gelijk aan die van 2005 voor de scholen voor voortgezet onderwijs. Een 

aantal inhoudelijke en financiële gevolgen voor zowel de schoolbesturen als de gemeente op een rij: 

- schoolbesturen kunnen vanaf 2015 geen aanvraag voor bekostiging voor ‘onderhoud’ en/of ‘aan-

passing’ bij de gemeente indienen; zij hadden al de wettelijke taak, ze hebben nu zelf ook de be-

kostiging daarvoor; 

- de gemeenten blijven voor schoolbesturen aanspreekbaar voor de huisvestingsvoorzieningen: 

nieuwbouw, vervangende nieuwbouw, uitbreiding, ingebruikneming, verplaatsing, terrein, in-

richting meubilair en onderwijsleerpakket, medegebruik, herstel constructiefouten, herstel scha-

den, alsmede huur sportterreinen voor een school voor voortgezet onderwijs;     

- de gemeenten ontvangen vanaf 2015 een verlaagde algemene uitkering uit het Gemeentefonds; 

deze verlaging bedraagt voor De Ronde Venen € 350.000 in 2015. 

- de gemeente De Ronde Venen stopte de jaarlijkse dotatie ad € 475.000 aan de gemeentelijke 

Voorziening groot onderhoud schoolgebouwen; 

- de Voorzieningen onderhoud schoolgebouwen en terreinen met een omvang van afgerond 2 mil-

joen euro zijn per 2015 vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve van de gemeente.  

 

Tenslotte: deze wetswijziging mag niet verward worden met de andere maatregel van het Rijk; te weten 

de uitname per 2015 van 256 miljoen uit het gemeentefonds die aan de lumpsumvergoeding van het 

primair én het voortgezet onderwijs wordt toegevoegd. Deze laatstbedoelde maatregel had als aanleiding 

de geconstateerde onderbesteding van gemeenten voor onderwijshuisvesting (motie van kamerlid 

Haersma Buma).   

3.2 - Krimp als gevolg van ontgroening  

Krimp van het aantal leerlingen gaat ook niet voorbij aan de gemeente De Ronde Venen. Op de wettelijke 

teldatum 1 oktober 2011 telden de basisscholen in De Ronde Venen samen 4.237 leerlingen en dat aan-

tal is per 1 oktober 2016 teruggelopen tot 3.534. En aan de afname lijkt voorlopig geen einde te komen. 

De meest recente meerjaren leerlingenprognose van december 2016 voorziet een ‘bodem’ van 3.193 
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leerlingen in 2035. De oorzaken van krimp zijn minder geboorten en minder nieuwe woningen voor ge-

zinnen. Overigens doet de krimp in De Ronde Venen zich vooral voor in de kern Mijdrecht. Een schema-

tisch overzicht treft u aan in paragraaf 4.6.    

3.3 - Verkenning (her)ontwikkeling basisscholen Mijdrecht  

Als gevolg van de krimp van het aantal leerlingen ontstaat (formele) leegstand in schoolgebouwen. Aan-

gezien schoolbesturen door het Rijk bekostigd worden op basis van het aantal ingeschreven leerlingen 

geeft leegstand een financiële druk bij die schoolbesturen. Immers, als een schoolgebouw groot genoeg 

is voor 200 leerlingen, en de school ontvangt ‘maar’ bekostiging voor 100 leerlingen, dan komt het 

schoolbestuur ‘te kort’ aan de rijksbekostiging voor de instandhouding van de school en het gebouw.  

 

De ontwikkeling van het afnemend aantal leerlingen in de kern Mijdrecht heeft een schoolbestuur met drie 

protestants christelijke basisscholen in Mijdrecht in 2004 al doen besluiten om twee (Opdracht en Ont-

moeting) van de drie te fuseren en te huisvesten in een nieuw schoolgebouw aan Johan van Renesse-

straat te Mijdrecht; enkele jaren werd ook de derde p.c. school (Hoeksteen) aan de fusieschool (Fontein) 

toegevoegd.   

 

Op 1 augustus 2016 heeft ook het schoolbestuur voor rooms katholiek basisonderwijs twee van haar 

basisscholen (Twistvlied en Proostdij) gefuseerd en de fusieschool (Windroos) gehuisvest in één van de 

twee gebouwen; het schoolbestuur heeft het leegkomende gebouw (van Twistvlied) overgedragen aan de 

gemeente.  

 

Intussen heeft ook het bestuur van het openbaar basisonderwijs besloten om twee van hun basisscholen 

(Molenland en Trekvogel) te fuseren (per 1 augustus 2018) en om één (Trekvogel) van de twee gebou-

wen aan de gemeente ‘terug te geven’. Daarnaast hebben de schoolbesturen van twee basisscholen, 

samen gehuisvest in het scholencomplex Hofland Noord, de gemeente gevraagd mee te denken en wer-

ken aan vervangende nieuwbouw van het scholencomplex.  

 

De leegkomende schoolgebouwen in Mijdrecht Zuid en de vraag om vervangende nieuwbouw voor het 

bestaande scholencomplex in Mijdrecht Noord noopt tot een heroriëntatie op de schoolgebouwen in 

Mijdrecht. Daarom is een concept van een Plan van Aanpak opgesteld voor een verkenning van een her-

ontwikkeling van de basisscholen in Mijdrecht. De kernvraag in dit plan van aanpak is: “Wat is voor de 

gemeente en de schoolbesturen gezamenlijk het gewenste scenario als het gaat om de herschikking van 

de scholen op korte en lange termijn en wat is voor de gemeente het gewenste scenario voor de heront-

wikkeling van (een) vrijgekomen locatie(s)?”. Dit Plan van Aanpak is door ons (college) vastgesteld en 

wordt ten uitvoering gebracht.       

3.4 - Onderwijs 

De klas als eenheid van het lesgeven maakt steeds meer plaats voor de individuele leerling als eenheid 

in het onderwijsproces. Veel scholen lopen bij het vernieuwen van het onderwijs aan tegen de beperkin-

gen van de bestaande gebouwen, die vaak zijn ingericht op traditioneel klassikaal aanbodgericht onder-

wijs. De nieuwe werkvormen en activiteiten verplaatsen zich daardoor noodgedwongen naar ruimten die 

daarvoor in principe niet bedoeld en geschikt zijn, zoals werkplekken in smalle gangen of in de gemeen-
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schapsruimte, die tevens in gebruik zijn als verkeersruimte, huisvesting van de Remedial Teachers en/of 

Interne Begeleiders in een inpandig afgesloten ruimte, die in het verleden in gebruik was als berging et 

cetera. Met minder frontale groepsinstructie is het klaslokaal niet langer een logische eenheid voor 

vraaggestuurd onderwijs. Om de veelheid aan nieuwe werkvormen een verantwoorde plek te geven heeft 

de hedendaagse school juist behoefte aan multifunctionele, stimulerende en tevens uitdagende en con-

textrijke ruimten, ontworpen en gedimensioneerd op het principe van vraaggestuurd onderwijs en het 

schoolspecifieke onderwijskundig concept. Bovendien moet het gebouw flexibel en aanpasbaar zijn voor 

nog te verwachten toekomstige ontwikkelingen in het onderwijskundig proces; onderwijsvernieuwing is 

immers een voortdurend en dynamisch proces. 

3.5 - Woningbouw 

Het gemeentelijke woningbouwprogramma heeft een looptijd tot en met 2021. Het programma voorziet in 

totaal 1.220 nieuwe woningen in vijf van de acht kernen van de gemeente De Ronde Venen. De wonin-

gen die er tot 2021 gefaseerd moeten verrijzen, zullen geschikt zijn voor diverse doelgroepen. In totaal 

staan er nu 1.220 woningen ingetekend in de kernen Abcoude, Baambrugge, Vinkeveen, Wilnis en 

Mijdrecht, waarvan 481 sociale woningen en 739 vrije sector woningen. Er worden binnen deze catego-

rieën zowel huur- als koopwoningen ontwikkeld, eengezinswoningen en appartementen.  

3.6 - Buitenschoolse opvang 

Alhoewel de buitenschoolse opvang (bso) niet behoort tot het primaire proces van de scholen, is het wel 

een voorziening die nauw verbonden is met het onderwijs. Immers vanaf 1 januari 2007 zijn naar aanlei-

ding van de motie Van Aartsen-Bos de scholen voor po verplicht (als ouders daarom vragen), hetzij zelf 

voor- en naschoolse opvang te verzorgen op schooldagen tussen 7.30 uur en 18.30 uur, hetzij faciliteiten 

te bieden waarbinnen andere partijen dat doen en hierbij de randvoorwaarden aan te geven. Ook de ont-

wikkeling van Brede Scholen laat zien dat onder andere bij het aanbieden van dag arrangementen school 

en kinderopvang in elkaars verlengde liggen en dat zij vaak ook zoeken naar inhoudelijke samenwerking 

en het op elkaar afstemmen van activiteiten en vieringen. Vanuit gemeenteperspectief is bso een markt-

activiteit. Bij de totstandkoming van dit IHP is duidelijk geworden dat de schoolbesturen als aanvulling op 

dit beleid, er de voorkeur aan geven de bso in het schoolgebouw onder te brengen. Duidelijk moet zijn 

dat kinderopvang een commerciële instelling is en dat het in gebruik geven van huisvesting, al dan niet 

aan de bestemming onttrokken, plaats vindt op basis van marktconforme tarieven. Wanneer de huisves-

ting is onttrokken aan de onderwijshuisvesting is de gemeente als eigenaar de verhuurder en ontvangt 

daarvoor dan ook de huurvergoeding. In het geval de ruimte in eigendom is van het bevoegd gezag moet 

bij de huurvergoeding onderscheid gemaakt worden naar exploitatiekosten en huur (ter dekking van stich-

tingskosten). Deze huur dient over het algemeen ten goede te komen aan de gemeente aangezien de 

gemeente over het algemeen ook de stichtingskosten maakt. 

3.7 - Huur en medegebruik 

Verhuur van onderwijsgebouwen door het bevoegd gezag aan derden is onderhevig aan de goedkeuring 

van het college van burgemeester en wethouders. Deze toestemmingsvereiste is opgenomen in artikel 36 

van de verordening. Bij commerciële verhuur zijn de regels zoals omschreven in de vorige paragraaf van 

toepassing. Op verhuur aan culturele of maatschappelijke doeleinden is artikel 108 Wpo van toepassing 
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(alleen exploitatiekosten vergoeden). Op dit moment wordt in de praktijk afgeweken van deze wettelijke 

regels. 

3.8 - Tijdelijke lokalen  

Op grond van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), die op 1 januari 2008 in werking is ge-

treden, is het mogelijk voor het college om met het oog op de voorziening in een tijdelijke behoefte ont-

heffing van het bestemmingsplan te verlenen. Deze termijn kan maximaal vijf jaar duren en hieraan mo-

gen voorschriften worden verbonden. In tegenstelling tot de oude Wro kan de termijn niet verlengd wor-

den. Wel kan worden verlengd als een vrijstelling is verleend voor een periode van drie jaar. De tijdelijke 

ontheffing kan dan worden verlengd met twee jaar tot ten hoogste vijf jaar. Na de periode van vijf jaar is 

het niet meer mogelijk om een tijdelijke ontheffing te verlenen. 

 

3.9 - Duurzaamheid  

Binnen bestaande schoolgebouwen is een groot besparingspotentieel aanwezig. Schoolbesturen denken 

op dit moment al na over het plaatsen van zonnepanelen. In de kadernota 2017 heeft de gemeente ge-

steld haar verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de maat-

schappij en zet daarbij in op de verwezenlijking van de doelen uit het landelijk Energieakkoord. Daarbij 

heeft de gemeenteraad in juni 2016 een motie aangenomen om in 2040 een klimaat neutrale gemeente 

te zijn. Er wordt aan een programma gewerkt om dit doel te realiseren. Klimaatneutraal worden is een 

proces waarbij veel stakeholders nodig zijn. Scholen zijn daar een onderdeel van. Daarbij hoort het stimu-

leren van scholen om stappen te ondernemen als het gaat om energiebesparende maatregelen en her-

nieuwbare energieopwekking. In een collectief zonnepanelenproject kunnen de daken van gemeentelijke 

vastgoed (maar ook van scholen) worden gebruikt voor het opwekken van duurzame energie. 

 

Het beleid naar scholen richt zich op het stimuleren door gerichte communicatie en het faciliteren (ont-

zorgen) door het verstrekken van informatie, over bijvoorbeeld financiering, en het bij elkaar brengen van 

vraag en aanbod van duurzame maatregelen. 
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4 - Huidig onderwijsbestand 

Om de richting van deze nota te kunnen bepalen is het noodzakelijk om eerst inzicht te 

krijgen in de huidige situatie van de scholen in deze gemeente. Voor het bepalen van de bestaan-

de capaciteit van de scholen zijn in de gemeentelijke Verordening voorzieningen huisvesting On-

derwijs bepalingen openomen.  

4.1 - Schoolbesturen  

Alle scholen worden in stand gehouden door zelfstandige schoolbesturen. Een schoolbestuur vormt het 

wettelijke bevoegd gezag van een school. De juridische entiteit van een bevoegd gezag kan een stichting 

of een vereniging zijn. Een schoolbestuur kan meerdere scholen in stand houden. Ook de scholen voor 

openbaar onderwijs zijn door de gemeenten overgedragen aan een zelfstandig stichtingsbestuur; in 2006 

is het bevoegde gezag van de vijf openbare basisscholen door De Ronde Venen overgedragen aan een 

zelfstandige stichting en in 2009 heeft Abcoude hetzelfde gedaan met de openbare basisschool aldaar. In 

de tabel hieronder staan deze negen besturen met hun aantal scholen vermeld.  

 

SCHOOLBESTUUR                                             SCHOLEN in DRV 

Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius Antonius van Padua  

Hofland 

Windroos 

Driehuis 

St. Jozef 

Stichting AURO voor Openbaar Primair Onderwijs               1) De Eendracht  

De Trekvogel              2) 

Molenland                   2) 

Willespoort 

De Pijlstaart 

Vereniging Vechtstreek en Venen                                         1) Fontein 

Kids College 

CNS 

Ichthus       

Stichting Kalisto                                                                     1) Paulus 

Pius 

Stichting PriMA (Primair Onderwijs Mondriaan Abcoude) Piet Mondriaan 

Vereniging Protestants Christelijk basisonderwijs Wilnis Koningin Juliana 

Vereniging Protestants Christelijk basisonderwijs Vinkeveen Schakel 

Stichting Jenaplanbasisonderwijs Vlinderbos Vlinderbos 

Stichting Ceder Groep                                                           1) VeenLanden College 

1) De besturen AURO, V&V, Kalisto en Ceder houden ook scholen in stand in andere gemeenten.  

2) AURO heeft een voorgenomen besluit om twee van de vijf openbare basisscholen te fuseren per 1 augustus 2018 
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4.2 - Denominaties  

In De Ronde Venen worden openbare en bijzondere scholen onderscheiden. Openbare scholen zijn van 

oorsprong gesticht door de gemeenten. Gemeenten moeten grondwettelijk  voorzien in een genoegzaam 

aantal scholen voor openbaar onderwijs. De bijzondere scholen bieden hun onderwijs meestal vanuit een 

bepaalde godsdienst of levensbeschouwing aan, bijvoorbeeld de rooms-katholieke en de protestants-

christelijke scholen. Zowel openbare als bijzondere scholen zijn vrij hun onderwijs in te richten volgens 

een bepaalde opvoedingsvisie of onderwijsmethode. Voorbeelden hiervan zijn het Montessori-, Dalton- 

en Jenaplanonderwijs. In De Ronde Venen biedt de rk basisschool Windroos Daltononderwijs aan en de 

bijzonder neutrale basisschool Vlinderbos biedt Jenaplanonderwijs aan.   

4.3 - Scholen  

Basisscholen: De hiervoor genoemde schoolbesturen houden momenteel samen in totaal twintig scholen 

voor basisonderwijs in de gemeente in stand; zes openbare, zeven rooms katholieke, zes protestants 

christelijke en een algemeen bijzondere basisschool. Dit maakt dat er voldoende keuzevrijheid is voor de 

ouders van de leerlingen van De Ronde Venen. De (20) scholen zijn gevestigd in zes van de acht kernen 

van De Ronde Venen. In de kern Amstelhoek is reeds in 1997 de basisschool gesloten; en vanaf  2007 is 

er in Waverveen door sluiting ook geen school meer. De leerlingen van deze twee kernen zijn aangewe-

zen op basisscholen in nabijgelegen kernen, waaronder overigens ook Uithoorn en Nes aan de Amstel 

(gemeente Amstelveen). 

 

Voortgezet onderwijs: De enige school voor voortgezet onderwijs in De Ronde Venen is de scholenge-

meenschap VeenLanden College. Deze school is in 2004 ontstaan uit een fusie van het toenmalige pro-

testants christelijke VeenLanden College te Mijdrecht en de rooms katholieke Paus Joannes MAVO te 

Vinkeveen. Het VLC biedt onderwijs voor (hoger) algemeen vormend onderwijs en voorbereidend weten-

schappelijk onderwijs (havo en vwo).  

4.4 - Gebouwen 

De wetgever heeft bepaalt dat gemeenten een zorgplicht hebben voor de huisvesting van scholen voor 

basis- en voortgezet onderwijs. Die huisvesting beperkt zich niet alleen tot een gebouw, maar betreft 

bijvoorbeeld ook het terrein en de inrichting met meubilair en onderwijsleerpakket. In De Ronde Venen 

hebben alle scholen een gebouw om hun onderwijs in te verzorgen. In de tabel hierna zijn per kern alle 

scholen met het adres en totale beschikbare bruto vloeroppervlakte in een totaaloverzicht opgenomen.  

 

KERN SCHOOL ADRES m² BVO  

Abcoude Obs Piet Mondriaan Broekzijdselaan 46a 2.003 

Abcoude Rkbs Pius Broekzijdselaan 3 1.250 

Abcoude Rkbs Paulus Koppeldijk 30 1.260 

Abcoude Chr. Nationale School Abcoude Blomswaard 2 1.235 

Baambrugge Pcbs Ichthus Dorpsstraat 4 842 

De Hoef Rkbs Sint Antonius van Padua De Hoef Oostzijde 33 699 

Mijdrecht Obs De Eendracht Eendracht 7 1.386 

Mijdrecht Obs Molenland Molenwiek 48 1.096 
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KERN SCHOOL ADRES m² BVO  

Mijdrecht Obs De Trekvogel Karekiet 49 1.224 

Mijdrecht Rkbs Hofland Eendracht 2 1.195 

Mijdrecht Rkbs Windroos Proostdijstraat 35 1.158 

Mijdrecht Rkbs Driehuis Bozenhoven 156 1.126 

Mijdrecht Pcbs Fontein Johan van Renessestraat 14 1.648 

Wilnis Obs Willespoort Vossestraat 1 1.187 

Wilnis Pcbs Kids College Veenweg 118a 1.158 

Wilnis Pcbs Koningin Juliana Stationsweg 7 1.030 

Wilnis Abbs Vlinderbos Veenweg 117a 1.591 

Vinkeveen Obs De Pijlstaart Pijlstaartlaan 7 1.752 

Vinkeveen Rkbs Sint Jozef Tuinderlaantje 1-3 1.905 

Vinkeveen Pcbs Schakel Pijlstaartlaan 1 854 

Mijdr. + Vive VeenLanden College Diamant 9 + Bonkestekersweg 1 12.474 

4.5 - Gymzalen 

De wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van scholen die op het grondgebied van de gemeente zijn 

gevestigd strekt zich ook uit tot het bewegingsonderwijs. De gemeente kan hiervoor zelf gymzalen in 

stand houden en de gemeente kan capaciteit (gymnastiekuren) ‘inhuren’ bij externe exploitanten van 

gymzalen of sporthallen. In de gemeente De Ronde Venen worden de volgende ruimten voor bewegings-

onderwijs voor basisscholen gebruikt 

 

KERN GYMZAAL ADRES Exploitant  

Abcoude Sportzaal Kees Bonzaal Holendrecht 55 Stichting Abcoude Sport  

Baambrugge Gymzaal De Vijf Bogen Dorpsstraat 4 Stichting Dorpshuis Baambrugge 

De Hoef Gymzaal De Springbok De Hoef Oostzijde 33 Stichting gemeenschapshuis De Hoef 

Mijdrecht Sportzaal De Eendracht Eendracht 1 Gemeente De Ronde Venen 

 Gymzaal De Brug Van Wassenaerstraat 7 Gemeente De Ronde Venen 

 Sporthal Phoenix Karekiet 49 LACO 

Wilnis Sporthal De Willistee Pieter Joostenlaan 24 Stichting dorpscentrum Wilnis 

Vinkeveen Sporthal De Boei Pijlstaartlaan 7 Stichting Ons Dorpshuis 

 

Het VeenLanden College beschikt op de vestiging Mijdrecht over drie eigen gymzalen en het schoolge-

bouw in Vinkeveen beschikt ook over een eigen gymzaal.  

4.6 - Leerlingen 

De basis voor de bekostiging door het Rijk van scholen voor basis en/of voortgezet onderwijs is het aan-

tal leerlingen van de school. Daarom wordt jaarlijks het werkelijke aantal leerlingen van elke school ge-

teld. 1 oktober is de zogenaamde teldatum. Uitgangspunt voor dit IHP is de leerlingenprognose voor de 

basisscholen van het externe prognosebureau Pronexus. In de Verordening Voorzieningen Huisvesting 

Onderwijs Gemeente De Ronde Venen is omschreven waaraan een leerlingenprognose moet voldoen. 

Deze omschrijving is conform de normen zoals die in samenspraak met de Vereniging voor Nederlandse 
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Gemeenten zijn vastgesteld. Pronexus maakt bij de berekeningen gebruik van het softwarepakket 

G4PRO. Dit programma voldoet aan het ‘Programma voor het opstellen van leerlingenprognoses’ van de 

VNG. De meerjaren leerlingenprognose wordt jaarlijks in opdracht van de gemeente geactualiseerd. De 

meest recente prognose dateert van december 2016. Bij deze prognose is gebruik gemaakt van actuele 

bevolkingsgegevens, woningbouwbestand en het gemeentelijke woningbouwprogramma, alsmede  de 

leerlingengegevens van de wettelijke teldatum 1 oktober 2016. In de tabel hieronder staan de basisscho-

len, het werkelijk aantal leerlingen op de teldata van de laatste vijf jaar, alsmede het geprognosticeerde 

aantal leerlingen van enkele komende jaren.  

 

KERN SCHOOL werkelijk op 1 oktober … 

 

prognose 

  
2012 2013 2014 2015 2016 

 
2018 2020 2025 2035 

Abcoude Obs Piet Mondriaan 356 357 345 348 369 
 

375 370 357 344 

Abcoude Rkbs Pius 222 221 220 223 217 
 

215 211 206 198 

Abcoude Rkbs Paulus 235 226 223 229 233 
 

236 245 245 237 

Abcoude Chr.Nat.School Abcoude 233 212 210 207 193 
 

190 186 182 176 

    1.046 1.016 998 1.007 1.012 

 

1.016 1.012 990 955 

     

 

      
Baambrugge Pcbs Ichthus 104 102 99 102 102 

 

99 98 86 82 

     
  

     
De Hoef Rkbs St Antonius v. Padua 87 103 96 91 80 

 

74 67 63 63 

     
  

     
Mijdrecht Obs De Eendracht 240 218 207 189 156 

 
138 128 122 121 

Mijdrecht Obs Molenland 138 122 128 110 105 
 

(97) (92) (88) (88) 

Mijdrecht Obs De Trekvogel 143 144 138 127 103 
 

(91) (83) (79) (79) 

Mijdrecht Rkbs Hofland 172 179 167 167 165 
 

158 150 142 142 

Mijdrecht Rkbs Proostdij 169 152 135 119 0 
 

    

Mijdrecht Rkbs Twistvlied 160 142 125 107 0 
 

    

Mijdrecht Rkbs Windroos           194  173 164 159 157 

Mijdrecht Rkbs Driehuis 149 129 132 120 110 
 

103 (98) (95) (93) 

Mijdrecht Pcbs Fontein 256 230 233 258 257 
 

255 268 268 268 

    1.427 1.316 1.265 1.197 1.090 

 

1.015 978 945 942 

     
  

     
Wilnis Obs Willespoort 197 198 183 190 172 

 
185 197 210 192 

Wilnis Pcbs Kids College 191 171 143 117 104 
 

(101) (87) (80) (75) 

Wilnis Pcbs Koningin Juliana 177 167 161 164 150 
 

159 169 178 165 

Wilnis Abbs Vlinderbos 225 220 221 228 235 
 

244 242 239 227 

    790 756 708 699 661 

 

689 695 707 659 

 
    

  
     

Vinkeveen Obs De Pijlstaart 316 322 321 347 321 
 

326 311 282 277 

Vinkeveen Rkbs Sint Jozef 249 219 187 158 146 
 

146 133 119 117 

Vinkeveen Pcbs Schakel 128 122 127 119 122 
 

120 111 (99) (98) 

    693 663 635 624 589 

 

592 555 500 492 

     
  

     
De Ronde Venen, basisonderwijs 4.147 3.956 3.801 3.720 3.534 

 

3.485 3.405 3.291 3.193 
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De cijfers tussen () in de kolommen Prognose geven aan dat het geprognosticeerde aantal leerlingen 

onder de door het Rijk vastgestelde opheffingsnorm komt. Uit dit overzicht blijkt dat het totaal van het 

aantal leerlingen in het basisonderwijs de afgelopen vijf jaar met ruim 600 leerlingen is afgenomen. En 

aan deze afname lijkt voorlopig nog geen einde te komen. 

 

Ook het voortgezet onderwijs ontkomt niet aan een geleidelijke afname van het aantal leerlingen en de 

school verwacht ook dat het deze afname nog even doorgaat.   

 

Voortgezet onderwijs werkelijk op 1 oktober .. 

 

Prognose *) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

 
2018 2020 2025 2035 

VeenLanden College 1.808 1.806 1.764 1.776 1.768 
 

1.707 1.588 1.414 1.615 

 

*) Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

4.7 - Opheffingsnormen 

Voor iedere gemeente stelt de minister, op basis van de leerlingdichtheid in die gemeente, een ophef-

fingsnorm vast voor de scholen voor basisonderwijs. Als een basisschool drie achtereenvolgende jaren 

onder de opheffingsnorm zit, dan stopt de minister de bekostiging aan die school. Vóór de herindeling 

van de gemeenten De Ronde Venen en Abcoude was de opheffingsnorm voor basisscholen in deze ge-

meenten respectievelijk 109 en 87. Door de herindeling zou de nieuwe opheffingsnorm rond de 100 uit-

komen. Dit zou vooral van invloed zijn op de relatief kleine basisschool in Baambrugge en De Hoef. Uit-

eindelijk heeft de minister in 2012 op verzoek van de gemeente en met instemming van de schoolbestu-

ren het gebied van de nieuwe gemeente De Ronde Venen gesplitst in twee delen met ieder een eigen 

opheffingsnorm. Dat zijn deel 1) Baambrugge plus De Hoef en deel 2) ‘de rest van De Ronde Venen’, 

respectievelijk 47 en 103. Dit betekent, dat met een opheffingsnorm van 47 leerlingen, het voortbestaan 

van de twee relatief kleine basisscholen in deze twee kleine woonkernen minder snel tot niet in gevaar 

komt. Bovendien kan schoolbestuur van een basisschool onder de opheffingsnorm in bepaalde gevallen 

bij de minister een beroep doen op een uitzonderingssituatie. De opheffingsnormen gelden tot 31 juli 

2018; vóór 1 november 2017 zal de minister nieuwe opheffingsnormen per gebiedsdeel vaststellen. De 

verwachting is dat deze niet veel zullen afwijken van de huidige. De opheffingsnorm van het VeenLanden 

College is op basis van de relevante bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs berekend op 

487.  
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5 - Huisvestingsbehoefte 

De behoefte aan huisvesting van scholen voor basis- en ook voortgezet onderwijs wordt 

uitgedrukt in vierkante meters bruto vloeroppervlakte. Voor het bewegingsonderwijs van basis-

scholen is het aantal klokuren bepalend. In de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

zijn hiervoor normatieve rekenmodellen opgenomen.  

5.1 - Basisonderwijs   

Voor een basisschool is het aantal leerlingen en de gewichtensom bepalend voor de berekening van de 

normatieve huisvestingsbehoefte. Deze ruimtebehoefte, in vierkante meters bruto vloeroppervlakte, is 

opgebouwd uit een basisruimtebehoefte, en -indien van toepassing- een toeslag in verband met de ge-

wichtensom. De basisruimtebehoefte van een basisschool wordt berekend met de formule: 200 m² + 5,03 

m² x het aantal leerlingen van de school op de teldatum voorafgaande aan het jaar. De gewichtensom is 

de gecorrigeerde optelling van het aantal leerlingen, inclusief weging, per school. De gewichtenregeling 

kent twee gewichten, te weten 0,3 en 1,2. Hoeveel een leerling weegt is afhankelijk van de opleiding van 

de ouder(s) / verzorger(s).  

 

Voor een basisschool is het normatieve aantal gymgroepen bepalend voor het aantal klokuren gymnas-

tiek. Het aantal gymgroepen is afhankelijk van het aantal formatieplaatsen, zoals bepaald in de beleids-

regel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs. Per normatieve gymgroep 6-12 jarigen 

wordt uitgegaan van maximaal 1½ klokuur gymnastiek.  

 

Het bovenstaande leidt op basis van de teldatum 1 oktober 2016 tot de volgende ruimtebehoefte. 

 

KERN SCHOOL 
Behoefte 

2017  
 

GYM 
 

MEERJAREN in m²  

  
# lln m² 

 
gr. uur 

 
2018 2020 2025 2035 

Abcoude Piet Mondriaan 369 2.056 
 

11 16,5 
 

1.890 1.805 1.744 1.719 

Abcoude Pius 217 1.292 
 

6 9 
 

1.312 1.246 1.201 1.196 

Abcoude Paulus 233 1.372 
 

7 10,5 
 

1.337 1.322 1.276 1.271 

Abcoude CNS 193 1.171 
 

5 7,5 
 

1.171 1.115 1.075 1.070 

Baambrugge Ichthus 102 713 
 

3 4,5 
 

693 688 628 612 

De Hoef St Antonius 80 602 
 

2 3 
 

602 562 542 557 

Mijdrecht Eendracht 156 1.010 
 

4 6 
 

1.015 939 894 919 

Mijdrecht Molenland 105 728 
 

3 4,5 
 

723 708 673 493 

Mijdrecht Trekvogel 103 726 
 

3 4,5 
 

748 693 663 683 

Mijdrecht Hofland 165 1.034 
 

4 6 
 

960 909 864 894 

Mijdrecht Windroos 194 1.176 
 

5 7,5 
 

703 653 623 643 

Mijdrecht Driehuis 110 758 
 

3 4,5 
 

738 698 683 698 

Mijdrecht Fontein 257 1.493 
 

7 10,5 
 

1.432 1.402 1.327 1.377 

Wilnis Willespoort 172 1.082 
 

4 6 
 

1.166 1.181 1.221 1.216 
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KERN SCHOOL 
Behoefte 

2017  
 

GYM 
 

MEERJAREN in m²  

  
# lln m² 

 
gr. uur 

 
2018 2020 2025 2035 

Wilnis KidsCollege 104 723 
 

2 3 
 

693 612 617 617 

Wilnis Juliana 150 955 
 

4 6 
 

1.020 1.035 1.055 1055 

Wilnis Vlinderbos 235 1.382 
 

7 10,5 
 

1.312 1.256 1.251 1.266 

Vinkeveen Pijlstaart 321 1.815 
 

9 13,5 
 

1.955 1.855 1.744 1.779 

Vinkeveen St Jozef 146 934 
 

4 6 
 

869 789 804 763 

Vinkeveen Schakel 122 814 
 

3 4,5 
 

768 708 748 683 

5.2 - Voortgezet onderwijs  

Voor een school voor voortgezet onderwijs wordt met behulp van het Ruimtebehoeftemodel (RBM) de 

normatieve ruimtebehoefte in vierkante meters bruto vloeroppervlakte bepaald. Het totale ruimtebeslag 

van een instelling voor voortgezet onderwijs, zoals het VeenLanden College is een optelling van een vas-

te voet per instelling en een leerlinggebonden component, waarbij geldt: 

- Vaste voet     = 980 m² 

- Onderbouw leerjaar 1 en 2  = 6,18 m² (en 1,66 m² gymnastiek)   

- Bovenbouw AVO/VWO   = 5,85 m² (en 0,78 m² gymnastiek) 

- Bovenbouw theoretische leerweg = 6,41 m² (en 1,11 m² gymnastiek) 

 

Uitgaande van het aantal leerlingen op de meest recente teldatum 1 oktober 2016, leidt dit tot een huis-

vestingsbehoefte voor 11.693 m² onderwijsruimte en 2.067 m² gymnastiekonderwijs. Omdat het aantal 

leerlingen in de volgende jaren –volgens de meerjaren leerlingenprognose- terugloopt, neemt ook de 

huisvestingsbehoefte (in m² BVO) af. Ook deze school krijgt meer te maken met (formele) leegstand (ook 

wel ‘overdimensionering’). 

5.3 - Overige huisvestingsvoorzieningen 

Behalve een huisvestingsbehoefte voor onderwijsruimte en gymnastiekruimte kan een school voor basis- 

of voortgezet onderwijs ook een huisvestingsbehoefte hebben aan terrein en inrichting meubilair en on-

derwijsleerpakket of leer- en hulpmiddelen. Ook hiervoor zijn in de onderwijs huisvestingsverordening 

bepalingen opgenomen en (financiële) normen bepaald.  
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6 - Behoefte-bestandsvergelijking 

Door de behoefte aan huisvesting van scholen, gebaseerd op het recente en geprognosti-

ceerde aantal leerlingen van de school te vergelijken met de bestaande capaciteit van het school-

gebouw en de gymnastiekruimte ontstaat inzicht in normatieve tekorten of overschotten.  

6.1 - Basisonderwijs  

KRN SCHOOL Cap. 
 

Bhft over 
 

bhft over   bhft over 
 

bhft over 
 

  
2017 

 
2017 2017 

 
2018 2018   2020 2020 

 
2025 2025 

 Abc Piet Mondr. 2.003 

 
2.056 -53 

 
2.086 -83  2.061 -58  1.996 7  

Abc Pius 1.250 

 
1.292 -42 

 
1.281 -31  1.251 41  1.236 56  

Abc Paulus 1.260 

 
1.372 -112 

 
1.387 -127  1.432 -172  1.432 -172  

Abc CNS 1.235 

 
1.171 64 

 
1.156 79  1.136 35  1.115 120  

BB Ichthus 842 

 
713 129 

 
698 144  693 149  633 209  

DH St Antonius 699 

 
602 97 

 
572 127  537 162  517 182  

MD Eendracht 1.386 

 
1.010 376 

 
916 470  864 522  834 552  

MD Molenland 1.096 

 
728 368 

 
712 384  685 411  664 432  

MD Trekvogel 1.224 

 
726 498 

 
665 559  624 600  603 621  

MD Hofland 1.195 

 
1.034 161 

 
999 196  958 237  917 278  

MD Windroos 1.158 

 
1.176 -18 

 
1.070 88  1.000 158  960 198  

MD Driehuis 1.126 

 
758 368 

 
722 404  696 430  681 445  

MD Fontein 1.648 

 
1.493 155 

 
1.482 166  1.548 100  1.548 100  

WN Willespoort 1.187 

 
1.082 105 

 
1.148 39  1.209 -22  1.276 -89  

WN Kids College 1.158 

 
723 435 

 
708 450  638 520  602 585  

WN Juliana 1.030 

 
955 75 

 
1.000 30  1.050 -20  1.095 -65  

WN Vlinderbos 1.591 

 
1.382 209 

 
1.427 164  1.417 174  1.402 189  

VV Pijlstaart 1.752 

 
1.815 -63 

 
1.840 -88  1.764 -12  1.618 134  

VV St Jozef 1.905 

 
934 971 

 
934 971  869 1.036  799 1.106 

 VV Schakel 854 

 
814 40 

 
804 50  758 96  698 156 

 

6.2 - Voortgezet onderwijs  

De gemeente laat geen leerlingenprognose opstellen voor het VeenLanden College en gebruikt de prog-

nosecijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en We-

tenschap. In zekere mate is de ontwikkeling van het aantal leerlingen volgend op de afnemende trend in 

het basisonderwijs. Echter, ook van invloed zijn de bereikbaarheid van de school met bijvoorbeeld het 

openbaar vervoer. In zekere zin heeft het VeenLanden College een regionale functie en is ook afhankelijk 

van leerlingen uit andere kernen/gemeenten. Het regelgeving voor onderwijshuisvesting kent het Veen-

Landen College als één school (met een hoofdvestiging en een nevenvestiging zonder spreidingsnood-

zaak). Daarom is de capaciteit van de huisvesting van deze school = 12.474 m² BVO ( = 8.772 Mijdrecht 

en 3.702 Vinkeveen). De huisvestingsbehoefte in 2017 is op grond van het totaal aantal leerlingen van de 



 

 

IHP Onderwijs 2016-2019 - pagina 19 van 29 

school per 1 oktober 2016 in totaal 11.693 m². Het vergelijk van de capaciteit en de behoefte levert dus 

een (normatieve) leegstand op van 781 m². Deze leegstand bevindt zich op dit moment vooral in de ne-

venvestiging (Vinkeveen). Op grond van de DUO prognosecijfers loopt deze overcapaciteit op tot 1.184 

m² in 2018; 1.971 m² in 2020 en 3.122 m² in 2025.  
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7 - Beschrijving per school 

7.1 - Basisonderwijs 

Abcoude 

 

Openbare basisschool Piet Mondriaan 

Deze school is in het schooljaar 2015/2016 gestart als Integraal Kind Centrum Piet Mondriaan (IKC). Dat 

betekent een inhoudelijke samenwerking met -in dit geval- een peuterspeelzaal, kinderopvang en de bi-

bliotheek. Het gebouw aan de Broekzijdselaan 46a dateert van 2003 en omvat naast het IKC ook andere 

functies, zoals een ruimte voor een muziekvereniging en de zogenaamde culturele middenzalen. Begin 

2016 is de uitbreiding van het gebouw ten behoeve van de school opgeleverd. De bruto vloeroppervlakte 

bedraagt na uitbreiding 2.003 m
2
, waarmee in voldoende huisvesting wordt voorzien. De tijdelijke school-

lokalen aan de overzijde van de Boekzijdselaan zijn in 2017 verwijderd. In 2016 bedroeg het aantal leer-

lingen 389. Volgens prognose loopt dit nauwelijks af naar rond de 357 in 2025. Voor gymnastiekuren 

maakt de school gebruik van de Kees Bonzaal. 

 

Rooms katholieke basisschool Pius 

De Piusschool is gelegen aan de Broekzijdselaan 3. Het gebouw is uit 1981 en is in 2001 na een brand 

herbouwd. Het gebouw verkeerd in goede staat van onderhoud en heeft een bruto vloeroppervlakte van 

1.250 m
2
. In 2016 bedroeg het aantal leerlingen 217. De prognose voorziet een afname van het aantal 

leerlingen tot 206 in 2025. Hoewel er een beperkt tekort is aan ruimte t.o.v. het aantal leerlingen, worden 

er door deze geprognosticeerde afname geen huisvestingsproblemen verwacht. Voor gymnastiekuren 

maakt de school gebruik van de Kees Bonzaal. 

 

Rooms katholieke basisschool Paulus 

De Paulusschool ligt aan de Koppeldijk 30. Het gebouw dateert uit 1955 en de staat van onderhoud is 

goed te noemen. De bruto vloeroppervlakte bedraagt 1.260 m
2
. In 2016 bedroeg het aantal leerlingen 

233, dat licht toeneemt tot 245 in 2025. Ook deze school kent een beperkt tekort aan ruimte, die conform 

de prognose wat structureler van aard lijkt. Echte huisvestingsproblemen zijn er volgens opgave niet. 

Voor gymnastiekuren maakt de school gebruik van de Kees Bonzaal. 

 

Christelijke Nationale School Abcoude   

Deze school is gevestigd in een gebouw uit 1922 dat staat aan de Blomswaard 2. De school vormt sa-

men met een kinderopvangorganisatie en binnen het schoolgebouw een Integraal Kindcentrum. De 

bouwkundige staat van het gebouw is goed te noemen. De bruto vloeroppervlakte van de permanente 

huisvesting bedraagt 1.085 m
2
. Daarnaast zijn er twee semi-permanente lokalen aanwezig (150 m

2
). In 

2016 telt de school 193 leerlingen. Volgens de prognose daalt dit aantal leerlingen gestaag tot 182 in 

2025. Er zijn geen huisvestingsproblemen. Voor gymnastiekuren maakt de school gebruik van de Kees 

Bonzaal. 
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Baambrugge 

 

Protestants christelijke basisschool Ichthus 

De woonkern Baambrugge kent één school, de protestants christelijke basisschool Ichthus. Het perma-

nente schoolgebouw aan de Dorpsstraat 4 dateert uit 1930. De school is later uitgebreid met een perma-

nent, waarna het gebouw in 5 lokalen voorziet. Voor een gemeenschapsruimte is de school aangewezen 

op het dorpshuis De Vijf Bogen. Enkele dagen per week wordt binnen het gebouw de mogelijkheid van 

peuteropvang georganiseerd. De school is belangrijk voor de kern. In 2012 is de opheffingsnorm vanuit 

de minister verlaagd naar 47 leerlingen. In 2016 bedroeg het aantal leerlingen 102. Volgens prognose 

loopt dit gestaag af naar rond de 86 in 2025. Het bestaansrecht komt daarmee niet in gevaar. Voor gym-

nastiekuren maakt de school gebruik van gymzaal De Vijf Bogen. 

 

De Hoef 

 

Rooms katholieke basisschool Sint Antonius van Padua 

De woonkern De Hoef kent één school, te weten de rooms katholieke basisschool Sint Antonius van Pa-

dua. Het  permanente schoolgebouw aan De Hoef Oostzijde 33 dateert van 1956 en is in 1976 uitgebreid 

met een lokaal. Daarmee bestaat het schoolgebouw uit vier leslokalen, een speellokaal, een gemeen-

schapsruimte en diverse nevenruimten (personeel, berging, toiletten, etc.). De bruto vloeroppervlakte van 

het gebouw bedraagt 653 m2. Doordat er te weinig leerlingen gebruik maken van de buitenschoolse op-

vang is deze niet meer binnen de school te realiseren. Het zou voor de school zijn als dit en/of nieuwe 

organisaties toch medegebruik van het schoolgebouw maken. De school is belangrijk voor de kern De 

Hoef. In 2012 is de opheffingsnorm vanuit de minister net als in Baambrugge verlaagd naar 47 leerlingen. 

In 2016 bedroeg het aantal leerlingen 80. Volgens prognose loopt dit gestaag af naar rond de 63 in 2025. 

Het bestaansrecht komt daarmee niet in gevaar. Het schoolgebouw voldoet zowel onderwijskundig als 

bouwkundig aan de eisen, maar is financieel niet kostendekkend. Voor gymnastiekuren maakt de school 

gebruik van gymzaal De Springbok. 

 

Mijdrecht 

 

Openbare basisschool De Eendracht 

Het permanente gebouwdeel Eendracht 7 dateert van 1973 en maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het 

grote scholencomplex Hofland Noord, waarin ook de rooms katholieke basisschool Hofland gehuisvest is 

en tot een aantal jaren geleden ook de protestants christelijke basisschool De Hoeksteen. De school 

biedt binnen het schoolgebouw buitenschoolse  kinderopvang aan. Qua ruimte is er geen knelpunt in de 

huisvesting. In 2016 heeft de school 156 leerlingen dat volgens de trend komende jaren zal afnemen. Dat 

laat onverlet dat de school bestaansrecht heeft en houdt ten opzichte van de opheffingsnorm van 103 

leerlingen. Voor gymnastiekuren maakt de school gebruik van de naastgelegen minisporthal Eendracht.  

 

Met betrekking tot dit schoolcomplex wordt nog het volgende opgemerkt. Het schoolbestuur vroeg vóór 

de Wetswijziging groot onderhoud en samen met het bestuur van de katholieke basisschool Hofland bij 

de gemeente bekostiging aan voor groot onderhoud in 2014; de toenmalige Meerjaren Onderhoud Plan 

raamde de kosten hiervan op afgerond € 800.00. Deze aanvraag is in verband met toenmalige plannen 

voor vervangende nieuwbouw én na overleg met de schoolbesturen niet gehonoreerd. Een jaar later 

diende het schoolbestuur dezelfde aanvraag voor bekostiging in 2015 bij de gemeente in, omdat er nog 

geen uitkomst was in het gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden van vervangende nieuwbouw. 
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Bij deze nieuwbouwplannen rekenden de schoolbesturen op een gemeentelijke bijdrage, gelijk aan het 

bedrag voor groot onderhoud; € 800.000. De aanvraag groot onderhoud voor 2015 is op grond van de 

overgangsbepalingen van de wetswijziging groot onderhoud afgewezen. En vanwege de wetswijziging 

had de gemeente de saldi van de gemeentelijke voorzieningen groot onderhoud basisscholen laten vrij-

vallen aan de algemene middelen.  

 

De eerdergenoemde Verkenning herontwikkelingsmogelijkheden basisscholen Mijdrecht zal antwoord 

geven op de vraag of het mogelijk is het scholencomplex Hofland Noord te vervangen.  

 

Openbare basisschool De Trekvogel 

Deze school aan de Karekiet 49 dateert van 1981 en is zowel in 1989 als in 1995 met een extra leslokaal 

uitgebreid. Daarmee beschikt de school over 10 leslokalen, een speellokaal, een gemeenschapsruimte 

en meerdere nevenruimten (personeel, berging, toiletten, etc.). De bruto vloeroppervlakte bedraagt 1.224 

m
2.
 In 2005 is de school inpandig aangepast aan de onderwijskundige vernieuwingen. Een deel van het 

gebouw is in medegebruik bij een organisatie voor buitenschoolse opvang. Met het aantal leerlingen van 

103 in 2016 zit de school ‘ruim in zijn jas’ en is de verwachting dat het aantal leerlingen mogelijk nog voor 

2018 structureel onder de opheffingsnorm komt. Het bestaansrecht als zelfstandige school komt dan ook 

in gevaar. Het schoolbestuur heeft daarom een voorgenomen besluit genomen om deze openbare basis-

school per 1 augustus 2018 te fuseren met de openbare basisschool Molenland (zie hieronder). Voor 

gymnastiekuren maakt de school gebruik van sporthal Phoenix. 

 

Openbare basisschool Molenland 

De school aan de Molenwiek 48 dateert van 1986 en is in 2002 met een extra leslokaal uitgebreid. Daar-

mee beschikt de school over 8 leslokalen, een speellokaal, een gemeenschapsruimte en meerdere 

nevenruimten. De bruto vloeroppervlakte bedraagt 1.096 m
2
. In 2007 zijn er nog onderwijskundige ver-

nieuwingen aan het gebouw doorgevoerd. De buitenschoolse opvang heeft ook een deel van het gebouw 

in medegebruik. Met het aantal leerlingen van 110 in 2015 is er geen knelpunt in de huisvesting. Door 

geprognosticeerde afname van het aantal leerlingen de komende jaren, komt het bestaansrecht in relatie 

tot de opheffingsnorm serieus in gevaar. Het schoolbestuur is voornemens om deze school te fuseren 

met de openbare basisschool De Trekvogel. De fusieschool wordt door het schoolbestuur gehuisvest in 

het gebouw aan Molenwiek 48. Het gebouw van obs De Trekvogel komt dan leeg en wordt door het 

schoolbestuur aan de gemeente overgedragen. Voor gymnastiekuren maakt de school gebruik van 

sporthal Phoenix. 

 

Rooms katholieke basisschool Hofland 

Deze school maakt eveneens onderdeel uit van scholencomplex Hofland Noord. Het gebouwdeel aan  

Eendracht 2 dateert van 1974 en is eveneens bouwkundig slecht en aan vervanging toe. De school heeft 

samen met OBS De Eendracht de wens om tot nieuwbouw over te gaan. Er is geen knelpunt qua ruimte. 

Voor wat betreft de bouwkundige kant wordt verwezen naar de tekst bij de openbare basisschool De 

Eendracht. De Buitenschoolse opvang vindt plaats in de multifunctionele ruimte van het scholencomplex 

en ene lokaal is in medegebruik bij een peuterspeelzaal. In 2016 bedroeg het aantal leerlingen 165, wat 

naar verwachting nog zal afnemen tot rond de 142 in 2025. De bestaansrecht van deze school komt 

daarmee niet in gevaar. Voor gymnastiekuren maakt de school gebruik van de naastgelegen minisporthal 

De Eendracht. 
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Rooms katholieke basisschool De Windroos 

De Windroos is afgelopen schooljaar van start gegaan als fusieschool tussen de rooms katholieke basis-

scholen Twistvlied en Proostdij. Beide scholen dreigden hun bestaansrecht te verliezen. De Windroos is 

thans gehuisvest in het schoolgebouw van de voormalige Proostdijschool aan de Proostdijstraat 35, dat 

dateert van 1970. Het gebouw beschikt over tien leslokalen, een speellokaal, een gemeenschapsruimte 

en meerdere nevenruimten. De bruto vloeroppervlakte bedraagt 1.158 m
2
. In 2005 is het gebouw inpan-

dig aangepast aan de onderwijskundige vernieuwingen. De school heeft aangegeven nu wat krap te zit-

ten, maar met een paar jaar geen knelpunten meer te hebben in de huisvesting. Het schoolgebouw van 

de voormalige Twistvliedschool aan de Kwikstaart 44-46 staat momenteel leeg. Voor gymnastiekuren 

maakt de school gebruik van De Brug/Phoenix 

 

Rooms katholieke basisschool Driehuis 

Deze school aan Bozenhoven 156 dateert oorspronkelijk van 1929 en beschikt op dit moment over 10 

leslokalen, een speellokaal, een gemeenschapsruimte en meerdere nevenruimten. De bruto vloeropper-

vlakte bedraagt 1.126 m
2
. Enkele jaren geleden zijn er onderwijskundige vernieuwingen doorgevoerd. In 

een deel van het bijgebouw van de school is buitenschoolse opvang gevestigd. Voor buitenschoolse acti-

viteiten stelt de school desgevraagd ruimte beschikbaar. En in een deel van het bijgebouw is de muziek-

school Kunst Rond de Venen gevestigd. In 2016 bedroeg het aantal leerlingen 110, wat naar verwachting 

binnen een paar jaar structureel onder de opheffingsnorm zal komen te liggen. Daarmee komt ook het 

bestaansrecht van deze school in gevaar. Voor gymnastiekuren maakt de school gebruik van De 

Brug/Phoenix 

 

Protestants christelijke basisschool Fontein 

Het schoolgebouw aan de Johan van Renessestraat 14 dateert van 2004 en beschikt over 11 leslokalen, 

een speellokaal, een gemeenschapsruimte en meerdere nevenruimten. De bruto vloeroppervlakte be-

draagt 1.648 m
2
. Aan het gebouw van de school staat het gebouw van de brede school Present. Het ge-

bouw Present wordt gebruikt door de school Fontein, door een stichting voor opvang van kinderen, zoals 

voor tussenschool (overblijf) en na schooltijd en een wijkcentrum: een groep actieve wijkbewoners met 

als kerntaak onder andere: creatieve middagen voor kinderen. In 2016 bedroeg het aantal leerlingen 257 

en is daarmee de afgelopen jaren stabiel gebleven. De prognose laat zien dat het aantal leerlingen de 

komende jaren iets zal toenemen (268 in 2025). Op dit moment is er geen knelpunt in de huisvesting. 

Samenwerking wordt gezocht met Kinderopvang Kind & Co, met mogelijk een brede school in de toe-

komst. Voor gymnastiekuren maakt de school gebruik van De Brug/Phoenix 

 

Wilnis 

 

Openbare basisschool Willespoort 

Het schoolgebouw aan Vossenstaart 1 dateert van 1981 en beschikt over acht leslokalen, een speello-

kaal, een gemeenschapsruimte en diverse nevenruimten. De bruto vloeroppervlakte van het gebouw 

bedraagt thans 1.187 m
2
. Enkele jaren geleden zijn er onderwijskundige vernieuwingen doorgevoerd. In 

2016 bedroeg het aantal leerlingen 172 en de verwachting is dat dit aantal toeneemt als gevolg van 

nieuwbouw in De Maricken (210 in 2025). Daarnaast wordt samenwerking gezocht met Kinderopvang 

Kind & Co. Op dit moment is er geen knelpunt in de huisvesting. Voor gymnastiekuren maakt de school 

gebruik van Sporthal De Willistee 
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Protestants christelijke basisschool Kids College 

Deze voormalige Prinses Beatrixschool aan de Veenweg 118a dateert van 1992 en beschikt op dit mo-

ment over acht leslokalen, een speellokaal, een gemeenschapsruimte en diverse nevenruimten. De bruto 

vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt 1.158 m
2
. Een kinderopvangorganisatie verzorgt ingaande 

het schooljaar 2016/2017 de buitenschoolse opvang binnen het gebouw van Kids College. In 2016 be-

droeg het aantal leerlingen 104. De prognose laat een daling van het aantal leerlingen zien tot 80 in 2025. 

Daarmee komt het bestaansrecht van deze school serieus in gevaar. Knelpunten in de huisvesting zijn er 

dientengevolge niet. Voor gymnastiekuren maakt de school gebruik van Sporthal De Willistee 

 

Protestants christelijke basisschool  Koningin Juliana 

Het schoolgebouw aan de Stationsweg 7 dateert oorspronkelijk van 1929 en is na die tijd verschillende 

malen aangepast en uitgebreid. Op dit moment beschikt het gebouw over acht leslokalen, een speello-

kaal, een gemeenschapsruimte en diverse nevenruimten. De bruto vloeroppervlakte van het gebouw 

bedraagt 1.030 m
2
. In 2016 bedroeg het aantal leerlingen 150. De prognose voorziet een toename van 

het aantal leerlingen (178 in 2025). Voor gymnastiekuren maakt de school gebruik van Sporthal De Willis-

tee. 

 

Bijzonder neutrale Jenaplanbasisschool Vlinderbos 

Het schoolgebouw aan de Veenweg 117a dateert van 1997 en is daarna een aantal keren uitgebreid tot 

uiteindelijk negen leslokalen, een speellokaal, een gemeenschapsruimte en diverse nevenruimten. De 

bruto vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt 1.591 m
2
. In 2016 bedroeg het aantal leerlingen 235. De 

prognose voorziet in een lichte toename de komende jaren (239 in 2025). Voor gymnastiekuren maakt de 

school gebruik van Sporthal De Willistee. 

 

Vinkeveen 

 

Openbare basisschool De Pijlstaart 

Het schoolgebouw aan de Pijlstaartlaan 7 dateert van 2008 en heeft, met de dislocatie De Parkieten in 

het Zwanenpark, een bruto vloeroppervlakte van 1.752 m2. In 2016 bedroeg het aantal leerlingen 321. 

De ruimtebehoefte is daarmee op dit moment groter dan de beschikbare ruimte. De leerlingenprognose 

voor de komende jaren een daling laat zien (282 in 2025) in het aantal leerlingen. Voor gymnastiekuren 

maakt de school gebruik van Sporthal De Boei. 

 

Rooms katholieke basisschool Sint Jozef 

Het schoolgebouw aan het Tuinderslaantje dateert van 1975 en heeft, samen met een noodlokaal op het 

schoolplein, een totale bruto vloeroppervlakte van 1.905 m
2
. In het schoolgebouw zijn ook een peuters-

peelzaal en dagopvang gevestigd. En een opvangorganisatie verzorgt de voor- en naschoolse opvang. 

Op basis van het leerlingenaantal (146 in 2016), bestaat er thans een behoorlijke ruimteoverschot. Daar-

om is het schoolbestuur bereid een deel van het gebouw ‘terug te geven’ aan de gemeente, dat de ge-

meente dan verkoopt aan zorgverleners voor een gezondheidscentrum (zie ook 9.1). Daarmee ontstaat 

voor de school een meer passend en toekomstbestendig schoolgebouw. De prognose voorziet in een 

verdere daling van het aantal leerlingen tot 119 in 2025. Voor gymnastiekuren maakt de school gebruik 

van Sporthal De Boei. 
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Protestants christelijke basisschool Schakel 

Het nieuwe schoolgebouw uit 2012 aan de Pijlstaartlaan 1 heeft een bruto vloeroppervlakte van 854 m2. 

In 2016 bedroeg het aantal leerlingen 122 en naar verwachting zal dat de komende jaren iets terug lopen. 

Er zijn geen huisvestingsproblemen. Voor gymnastiekuren maakt de school gebruik van Sporthal De 

Boei. 

7.2 - Voortgezet onderwijs  

De gemeente De Ronde Venen kent één school voor het voortgezet onderwijs: Het Veenlanden College. 

Deze christelijke scholengemeenschap kent twee locaties. De hoofdvestiging aan Diamant 9 te Mijdrecht 

en een nevenvestiging zonder spreidingsnoodzaak aan de Bonkerstekersweg 1 te Vinkeveen. Het 

schoolgebouw aan Diamant 9 te Mijdrecht dateert van 1995 en is in 2000 met 1.1912 m2 bruto vloerop-

pervlakte uitgebreid tot in totaal 8.772 m3. De locatie Vinkeveen heeft een bruto vloeroppervlakte van 

3.702 m2. Het VeenLanden College beschikt dus over twee moderne en op de toekomst gerichte onder-

wijsgebouwen met een totale capaciteit van 12.747 m2. De school is ingericht voor in totaal 1.785 leer-

lingen, respectievelijk 1.325 en 460 leerlingen. 

 

Op de laatst bekende telling in 2016 bedroeg het aantal leerlingen 1.768. De huisvestingsbehoefte kan 

dan ook volledig worden opgevangen binnen de capaciteit van beide gebouwen. De school verwacht de 

komende jaren echter een daling van het aantal leerlingen, hetgeen ook in lijn ligt met de afname van het 

aantal leerlingen in het basisonderwijs. Knelpunten in de huisvesting worden dan ook niet verwacht, an-

ders dan dat er bij een voortgaande dalende trend, enige vorm van leegstand kan ontstaan. Beide loca-

ties beschikken over gymzalen, die qua capaciteit voldoen. 
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8 - Bewegingsonderwijs 

Op dit moment is er in alle kernen voldoende capaciteit aan gymzalen om in het bewegingsonderwijs te 

voorzien voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De gymzalen zijn in paragraaf 4.5 benoemd. 

Wettelijk dient een basisschoolleerling nu 1,5 klokuur per week bewegingsonderwijs te krijgen.  

 

Ontwikkelingen 

In het bestuursakkoord Primair Onderwijs is Staatssecretaris Dekker met de PO-raad overeengekomen 

dat er meer en betere gymlessen in het primair onderwijs moeten komen. Het is de bedoeling dat scholen 

minimaal twee (en waar mogelijk drie) lesuren bewegingsonderwijs per week door bevoegde 

(vak)leerkrachten gaan geven. Indien het aantal klokuren bewegingsonderwijs omhoog gaat, betekent dit 

ook een uitbreiding van de benodigde capaciteit (accommodaties en bevoegde vakleerkrachten).  

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van voldoende capaciteit aan huisvesting voor be-

wegingsonderwijs (op lokaal niveau). De bestaande gymzalen kunnen een twee lesuren bewegingson-

derwijs per leerling qua capaciteit opvangen. Op dit moment is niet duidelijk of dat kan bij een uitbreiding 

naar drie lesuur. Maar moet eerst het Rijk besluiten en de extra benodigde financiële middelen beschik-

baar stellen. Mogelijk kan een eventuele uitbreiding ook bij bestaande sportfaciliteiten als sportvelden, 

zwembaden en particuliere sportscholen gevonden worden. 

 

Kees Bonzaal 

De scholen in Abcoude verzorgen bewegingsonderwijs in de Kees Bonzaal. De zaal dateert van 1973 en 

kan met een scheidingswand worden opgedeeld in twee ruimten. De zaal is verouderd en de eigenaar / 

exploitant (Stichting Abcoude Sport) heeft de overeenkomst om van de zaal gebruik te maken per 2020 

opgezegd. Daarmee is de continuïteit van het bewegingsonderwijs in Abcoude niet langer gegarandeerd. 

De gemeente zal tijdig voor een nieuwe gymnastiekvoorziening in Abcoude zorgdragen. Nieuwbouw van 

een passende gymvoorziening, ergens op een plek in Abcoude, ligt daarmee voor de hand. Overigens 

moet daarbij voor de scholen rekening gehouden worden met de afstand tot de gymzaal of sporthal. In de 

normen van de lokale Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs wordt rekening gehouden met 

een maximale afstand van –in dit geval-  7½ km tot de scholen. Andere organisaties / gemeenten hante-

ren andere normen. 

 

VAN  NAAR 

  
Kees Bonzaal 
Holendrecht 55 

Bijv. Spoorlaan / 
Bovenkamp 

Piet Mondriaan, Broekzijdselaan 46a 560 440 

Pius, Broekzijdselaan 3 760 310 

Paulus, Koppeldijk 30 760 1.350 

Chr. Nat. School, Blomswaard 2 380 1.080 
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9 - Conclusies en aanbevelingen 

9.1 Mogelijke ontwikkelingen   

Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs loopt het aantal leerlingen komende jaren 

terug. Een trend die zich al vanaf 2001 inzet. Een aantal basisscholen komt daarmee structureel onder de 

opheffingsnorm. Met name in Mijdrecht is dat het geval. Er ontstaat een normatieve leegstand, die zwaar  

drukt op de financiële positie van de scholen. Voor de kern Mijdrecht zijn er initiatieven bij de schoolbe-

sturen om scholen te laten fuseren of herschikken. In de andere kernen speelt dit niet of minder. 

 

Mijdrecht 

 

Mijdrecht-Noord 

Voor de scholenlocatie Hofland (Mijdrecht-Noord) wordt door de schoolbesturen en de gemeente nage-

dacht over vervangende nieuwbouw op de huidige locatie. Op dit moment zijn er nog twee scholen in het 

scholencomplex gevestigd: Obs De Eendracht en RKBS Hofland. Door het wegvallen van de PCBS 

Hoeksteen is de capaciteit van het scholencomplex groter dan voor het onderwijs noodzakelijk is. Boven-

dien zijn de gebouwen bouwkundig en functioneel verouderd. Denkrichting van de schoolbesturen is hier 

nieuwbouw in compacte vorm met deels woningbouw als verdiencapaciteit. Voordelen van één nieuw 

scholencomplex zijn voor het onderwijs meer passende capaciteit (lagere lasten), meer flexibiliteit en 

multifunctionaliteit (mogelijkheid van IKC) en een duurzaam/energiezuinig gebouw. 

 

Herontwikkeling van de locatie waarbij een nieuw scholencomplex wordt gerealiseerd is een positieve 

ontwikkeling. De bereidheid om planologisch/stedenbouwkundig mee te denken is bij de gemeente aan-

wezig. Het schoolbestuur AURO van Obs De Eendracht heeft een memo met oplossingsrichting laten 

opstellen en bij de gemeente ingediend. De gemeente zal in samenwerking met het schoolbestuur, en het 

schoolbestuur van de betrokken rooms katholieke basisschool, de haalbaarheid van het plan, met de 

hiervoor genoemde Verkenning herontwikkeling basisscholen Mijdrecht (paragraaf 3.3), beoordelen.     

 

Mijdrecht-Zuid 

Per schooljaar 2016/2017 is er op initiatief van het schoolbestuur (Stichting Katholiek Primair Onderwijs 

Sint Antonius) zelf een fusie doorgevoerd van de scholen Twistvlied en Proostdij, wat geleid heeft tot de 

nieuwe school ‘De Windroos’ op de locatie van de Proostdij. Het schoolbestuur heeft dat gebouw bouw-

kundig en esthetisch geschikt gemaakt voor de huisvesting van de fusieschool. Daarmee is de locatie 

Twistvlied vrij gekomen. De locatie wordt overgedragen aan de gemeente, daarna kan voor deze locatie 

een nieuwe invulling worden gezocht.  

 

Intussen is ook het schoolbestuur voor openbaar primair onderwijs, AURO, voornemens om twee onder 

haar bestuur staande openbare basisscholen, De Trekvogel en Molenland per 1 augustus 2018 te fuse-

ren. Het bestuur maakt het gebouw van Molenland bouwkundige en esthetisch geschikt voor de huisves-

ting van de nieuwe fusieschool en het gebouw van De Trekvogel wordt dan overgedragen aan de ge-

meente. Daarna zijn thans in Mijdrecht-Zuid vier scholen gesitueerd (PCBS De Fontein, RKBS De Wind-

roos, RKBS Driehuis en een openbare fusieschool.  
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Met de hiervoor genoemde Verkenning herontwikkeling basisscholen Mijdrecht (paragraaf 3.3) onder-

zoekt de gemeente ook de herontwikkelingsmogelijkheden van vrijgekomen en vrijkomende schoolloca-

ties. 

 

De Hoef 

Op basis van het de huidige leerlingenprognoses en de in 2012 door de minister verlaagde opheffings-

norm voor de kleine kernen (De Hoef, Baambrugge), kan de Sint Antonius van Padua ook op langere 

termijn voortbestaan.  

 

Vinkeveen 

De basisscholen in Vinkeveen voorzien zowel kwantitatief als kwalitatief in voldoende huisvesting. Tot en 

met 2020 worden geen grote investeringen verwacht, waarvoor reserveringen nodig zijn. 

 

Zoals al in paragraaf 7.1 is geconstateerd kampt de Sint Jozefschool met een fors ruimteoverschot als 

gevolg van een flinke terugloop in het aantal leerlingen. In overleg met de school hebben de gezamenlijke 

huisartsen in Vinkeveen het initiatief genomen plannen voor een gezondheidscentrum te realiseren op 

een deel van het schoolterrein. Eind 2016 heeft uw raad een investeringsbudget beschikbaat gesteld voor 

de kosten van de sloop van –globaal- de helft van het schoolgebouw, de interne bouwkundige en techni-

sche aanpassingen en de verhuizing van de school naar het overblijvende en geschikt gemaakte bouw-

deel. Zodra alle afspraken en voorwaarden met de zorgverleners en de school zijn vastgelegd verkoopt 

de gemeente de grond onder het gesloopte bouwdeel aan de zorgverleners. Zij zullen hier vervolgens in 

eigen beheer en voor eigen rekening een gezondheidscentrum realiseren. 

 

Abcoude 

De scholen in Abcoude voorzien zowel kwantitatief als kwalitatief in voldoende huisvesting. Tot en met 

2020 worden geen grote investeringen voor bijvoorbeeld uitbreiding van schoolgebouwen verwacht, 

waarvoor reserveringen nodig zijn. 

 

Baambrugge 

Op basis van het de huidige leerlingenprognoses en de in 2012 door de minister verlaagde opheffings-

norm voor de kleine kernen (De Hoef, Baambrugge), kan de basisschool Ichthus ook op langere termijn 

voortbestaan. 

 

Wilnis 

De scholen in Wilnis voorzien zowel kwantitatief als kwalitatief in voldoende huisvesting. Tot en met 2020 

worden geen grote investeringen verwacht, waarvoor reserveringen nodig zijn. 

 

De verkoop van de voormalige Veenzijdeschool aan de huisartsen zal naar verwachting in 2017 plaats-

vinden. 

9.2 Financiën  

Een groot deel van de onderwijshuisvestingsbegroting is maar beperkt beïnvloedbaar. Dat komt omdat de 

begroting voor een belangrijk deel bestaat uit kapitaallasten voor de bestaande scholen. De onderwijswijs 

huisvestingsvoorzieningen worden door de gemeente De Ronde Venen in 60 jaar afgeschreven. Deze 
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kosten staan vast. Jaarlijks kunnen schoolbesturen de gemeente bekostiging vragen voor een noodzake-

lijke voorziening in hun huisvesting. Via het jaarlijkse Huisvestingsprogramma wordt op deze aanvragen 

beslist. Door de lange afschrijvingstermijnen zijn de boekwaarden op de onderwijshuisvesting hoog. 

Nieuwe onderwijs huisvestingvoorzieningen worden vanaf 2017 in veertig jaar afgeschreven.    

 

De gemeente is verantwoordelijk voor passende onderwijshuisvesting. De huidige schoolgebouwen en 

gymvoorzieningen voldoen aan de bouwtechnische en onderwijskundige eisen. De schoolbesturen ont-

vangen sinds 2015 zelf de rechtstreekse rijksbekostiging voor het grootonderhoud van de gebouwen. In 

die zin worden grote aanvragen vanuit de schoolbesturen voor groot onderhoud de komende jaren dan 

ook niet verwacht.  

 

Zoals gesteld in paragraaf 11.1 verwachten de schoolbesturen wel dat de gemeente actief meedenkt in 

de mogelijkheden voor het samenvoegen van schoolgebouwen in Mijdrecht. Eerste verkenningen hebben 

aangetoond dat dit niet budgettair neutraal kan. De gemeente zal op basis van nader onderzoek dan ook 

een standpunt moeten innemen of en welke rol de gemeente financieel in deze ontwikkeling wil innemen. 

 

Vervanging Kees Bonzaal 

Voor de komende jaren staat de opgave om de scholen in Abcoude te voorzien van een nieuwe gymzaal 

per 2020. De normkosten voor nieuwbouw van een gymnastieklokaal met een vloeroppervlakte van 455 

m2 en inclusief de kosten van inrichting met meubilair en leer-en hulpmiddelen zijn € 760.038,00 (prijspeil 

2017). Uitgaande van twee lokalen vergt dit een genormeerde investering van iets meer dan 

€ 1.500.000,00, wat neerkomt op een kapitaallast van € 59.280,00 in het eerste jaar bij een afschrijving in 

40 jaar. Deze investering is exclusief grondkosten. Als deze nieuwe gymzalen ook de bestaande zaal-

sportverenigingen van Abcoude onderdak moet bieden, dan vraagt dat een andere accommodatie (bijv. 

sporthal) en dus ook een andere investeringsbijdrage.    


