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1. Inleiding  

De gemeente Eindhoven heeft samen met de schoolbesturen1 voorliggend Integraal 

Huisvestingsplan (IHP) opgesteld voor de onderwijshuisvesting van het primair 

onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO). 

In dit plan worden de kaders bepaald waarbinnen de gemeente en de schoolbesturen 

samenwerken aan goede, toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Goede 

onderwijshuisvesting is een randvoorwaarde voor goed onderwijs. 

 

De noodzaak tot samenwerking komt voort uit de gedeelde verantwoordelijkheid voor 

onderwijshuisvesting: de gemeente heeft een zorgplicht voor onderwijshuisvesting 

voor onder andere nieuwbouw en uitbreiding en schoolbesturen zijn verantwoordelijk 

voor onderhoud en exploitatie. In dit IHP worden beide verantwoordelijkheden op 

elkaar afgestemd. 

 

1.1. Doelstelling  
Het IHP is een strategisch plan waaraan gemeente en schoolbesturen zich 

conformeren. Gezamenlijk wordt toegewerkt naar een toekomstbestendig 

opgroeiklimaat met bijbehorende onderwijshuisvesting. In tegenstelling tot de 

werkwijze (uitsluitend) op basis van de Verordening Onderwijshuisvesting (in het 

vervolg óverordeningô), wordt in het IHP uitgegaan van een proactief 

onderwijshuisvestingsbeleid binnen de gestelde financiële kaders. Het IHP: 

¶ Sluit aan op de beleidskaders van de gemeente op het gebied van onderwijs.  

¶ Geeft aan op welke wijze de gemeente zij haar zorgplicht wenst in te vullen. 

¶ Stelt de gemeente en schoolbesturen in staat om op korte en lange termijn 

toekomstbestendige keuzes te maken en proactief beleid te voeren. 

¶ Stelt de kaders waarbinnen de gemeente, samen met de schoolbesturen, 

investeert in de onderwijshuisvesting.  

¶ Biedt een meerjarenperspectief waarop het eigen (investerings-)beleid van de 

gemeente en schoolbesturen kan worden afgestemd. 

¶ Vormt het beleidskader voor onderwijshuisvesting voor 4 jaar (2025-2028) en geeft 

een doorkijk voor de langere termijn van 16 jaar (2029-2040). Het IHP wordt elke 

4 jaar herijkt, zodat het beleidskader blijft aansluiten bij de vragen en behoeften 

van dat moment.  

 
1 Alle betrokken schoolbesturen staan vermeld in de tabellen van hoofdstuk 2. 

1.2. Landelijke context  
Het IHP sluit aan op de landelijke context. Door nu een strategisch IHP te ontwikkelen, 

spelen gemeente en schoolbesturen in op de volgende landelijke ontwikkelingen: 

¶ De wettelijke status van IHPôs en renovatie (naar aanleiding van het wetsvoorstel 

van VNG, VO-raad en PO-raad). 

¶ De verbeterslag die gemaakt dient te worden op het gebied van de kwaliteit van 

onderwijshuisvesting.  

¶ De duurzaamheidsambities die voortvloeien uit de afspraken binnen het 

Klimaatakkoord. 

¶ De druk die is ontstaan op de bekostiging van onderwijshuisvesting. 

 

1.3. Lokale context  
De gemeente Eindhoven staat op het gebied van onderwijshuisvesting voor een aantal 

uitdagingen. Als gevolg van de groei van de gemeente (de schaalsprong) is er 

behoefte aan extra onderwijshuisvesting. Daarnaast is het gebouwenbestand voor het 

PO gemiddeld 34 jaar oud. Binnen het VO is er de afgelopen jaren veel vernieuwd, 

maar zijn er nog schoolgebouwen aanwezig die ouder zijn dan 50 jaar. Een deel van 

deze gebouwen dient op korte termijn vernieuwd te worden. Daarnaast kan het IHP 

inspelen op deze lokale ontwikkelingen. 

 

1.4. Aanpak  
Het IHP is in grofweg vijf stappen opgesteld. De verschillende stappen staan hieronder 

kort toegelicht: 

1. Visievorming : tijdens interactieve sessies is met gemeente en schoolbesturen 

gesproken over de visie op het onderwijs en de vertaling naar onderwijs-

huisvesting. In het hoofdstuk óVisieô zijn in verschillende bouwstenen de 

gemeenschappelijke uitgangspunten uitgewerkt.  

 

2. Analyse : er is een objectieve analyse gemaakt van de scholen. Hiertoe zijn onder 

andere quickscans uitgevoerd. Dit zijn kwaliteitsbeoordelingen op basis van data-

onderzoek, locatiebezoek en interviews. Daarnaast is de capaciteit van de 

schoolgebouwen geanalyseerd op basis van het prognosemodel van de 

gemeente. Aan de hand van de analyses zijn knelpunten benoemd.  
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3. Scenario -ontwikkeling : op basis van de wettelijke kaders, visie en 

uitgangspunten zijn scenarioôs ontwikkeld in samenspraak met elkaar. Diverse 

analyses zijn opgesteld en inzichtelijk gemaakt en scenario's zijn verkend inclusief 

de programmering (op hoofdlijnen). Binnen het uitvoeringsprogramma wordt dit 

verder uitgewerkt en afgestemd tussen gemeente en schoolbesturen. Het 

uitvoeringsprogramma start na vaststelling van het IHP. 

 

4. Financiële vertaling : op basis van de scenarioôs is een financi±le vertaling 

opgesteld. Het resultaat is een meerjaren investeringsoverzicht.  

 

5. Integratie : de deelproducten zijn samengevoegd tot een gedragen IHP inclusief 

een overzicht van vervolgafspraken. 

 

 
 

1.5. Leeswijzer  
Na dit eerste inleidende hoofdstuk beschrijft hoofdstuk 2 het onderwijslandschap van 

de gemeente. Hoofdstuk 3 gaat in op de gezamenlijke visie en uitgangspunten. 

Hoofdstuk 4 introduceert de gehanteerde methoden voor de analyse om de opgave 

voor Eindhoven te bepalen. Hoofdstuk 5 beschrijft de scenarioôs die invulling geven 

aan deze opgave. Hoofdstuk 6 voorziet de scenarioôs uit hoofdstuk 5 van financiële 

uitgangspunten en een financiële vertaling. In hoofdstuk 7 is het vervolgproces na het 

IHP omschreven. 

 

 

  



 

 

 Referentie: 1543703-0219.0.1.  Pagina 5 van 80  

 

 

2. Onderwijslandschap gemeente Eindhoven  

Dit hoofdstuk biedt inzicht in het huidige onderwijsaanbod in de gemeente voor de 

onderwijssectoren: 

¶ Primair onderwijs (PO), inclusief speciaal basisonderwijs (SBO). 

¶ Voortgezet onderwijs (VO). 

¶ (Voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO. 

 

In bijlage 1  zijn alle locaties in één overzicht weergegeven. 

 

2.1. Primair onderwijs  
Het PO in de gemeente Eindhoven wordt verzorgd door een zevental schoolbesturen. 

De schoolbesturen bieden onderwijs aan 17.776 leerlingen, verdeeld over 

63 schoollocaties. Dit is inclusief de scholen in de wijken Oud-Gestel en Gestelse 

Ontginning. Deze scholen zijn onderdeel van het uitvoeringsprogramma IHP Gestel en 

zijn niet meegenomen in het voorliggende IHP. Binnen IHP Gestel wordt een nieuwe 

locatie voor Stichting Islamitische Educatie Zuid-Oost Nederland gerealiseerd. Deze 

locatie wordt bij het aantal scholen benoemd, maar heeft op dit moment nog geen 

leerlingen.   

 

In het onderstaande overzicht is De Wereldwijzer niet opgenomen. De Wereldwijzer 

valt onder verantwoording van schoolbestuur SKPO 2. De Wereldwijzer is een 

voorziening voor nieuwkomers in de leeftijd van 5 tot 12 jaar voor het leren van de 

Nederlandse taal in 40 tot 60 weken. Hierna stromen de leerlingen door naar een 

reguliere basisschool.  

 

International School Eindhoven (ISE) is in dit IHP buiten beschouwing gelaten, dit 

betreft een specifieke school voor PO en VO en kent een andere bekostiging. 

 

 
2 De leerlingenaantallen voor deze doelgroep zijn lastig te voorspellen en zijn afhankelijk van mondiale 

ontwikkelingen. De gemeente dient te voorzien in huisvesting voor deze leerlingen. 

Tabel 2-1: Overzicht schoolbesturen en locaties PO (1 oktober 2023) 

Schoolbestuur  Sector  
Aantal 
school -
locaties  

Aantal 
leerlingen  

% 

Stichting Katholiek en Protestant-
Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. 
(SKPO) 

PO 
incl. SBO 

34 9.272* 53% 

Stichting voor Algemeen Toegankelijk 
Onderwijs Eindhoven e.o. (SALTO) 

PO 
incl. SBO 

23 6.410 36% 

Stichting Internationaal en Lokaal 
Funderend Onderwijs (SILFO) 

PO 1 696 4% 

Stichting de Vrije School Eindhoven-
Zuid 

PO 1 423 2% 

Stichting Islamitische Educatie Zuid-
Oost Nederland 

PO 2 399** 2% 

Stichting Evangelisch Onderwijs 
Eindhoven (SEOE) 

PO 1 360 2% 

Stichting Pallas PO 1 216 1% 

  63 17.776 100% 

* Exclusief leerlingen De Wereldwijzer 

** De nieuwe locatie kent nog geen leerlingenaantal.  

 

2.2. Voortgezet onderwijs  
Het VO in de gemeente Eindhoven wordt momenteel aangeboden door een tiental 

schoolbesturen. De schoolbesturen bieden onderwijs aan ruim 17.000 leerlingen, 

verdeeld over 24 schoollocaties. Vanuit Stichting Islamitische Educatie Zuid-Oost 

Nederland is een aanvraag goedgekeurd voor een nieuwe school, namelijk het Medina 

College. Deze school is opgenomen in het overzicht, maar de locatie en het 

leerlingenaantal zijn nog niet bekend. De keuze voor de locatie, tijdelijk al dan vast, 

doet er voor Medina College toe om ook levensvatbaar te kunnen worden. 

 

In het onderstaande overzicht zijn de voorzieningen voor Eerste Opvang Anderstaligen 

(EOA) niet opgenomen1. De EOA is een voorziening voor nieuwkomers in de leeftijd 

van 12 tot 16 jaar en valt onder verantwoording van schoolbestuur SILFO. Dit is 

vergelijkbaar met het nieuwkomersonderwijs binnen het PO, waarbij de leerlingen op 

deze schoollocatie de Nederlandse taal leren in twee jaar, en daarna doorstromen 

naar het reguliere VO.  
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Daarnaast zijn er in de gemeente nog andere scholen aanwezig die niet door de 

gemeente worden bekostigd (door gedecentraliseerde locaties en/of direct vanuit het 

rijk bekostigd); deze worden daarom niet in het voorliggende IHP meegenomen. Denk 

aan Scholengemeenschap De Rooi Pannen, SintLucas, Summa College (waar het 

Montessori College onderdeel van is), Yuverta en ISE.  

 
Tabel 2-2: Overzicht schoolbesturen en locaties VO (1 oktober 2023) 

Schoolbestuur  Sector  
Aantal 

scholen  
Aantal 

leerlingen  % 

Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) VO 8 5.526 31% 

Stichting Eindhovens Christelijk 
Voortgezet Onderwijs (SECVO) VO 3 3.393 19% 

Stichting Internationaal en Lokaal 
Funderend Onderwijs (SILFO) VO 4 3.165* 18% 

Stichting Carmelcollege VO 1 1.215 7% 

Stichting Algemeen Bijzonder 
Voortgezet Onderwijs Eindhoven 
(SABVOE) VO 1 1.071 6% 

Stichting Scholengemeenschap voor 
Vrijeschoolonderwijs (SGVVS)  VO 1 562 3% 

Scholengemeenschap De Rooi Pannen VO 1 562 3% 

SintLucas VO 1 515 3% 

Summa College VO 2 1050 6% 

Yuverta VO 1 653 4% 

Stichting Islamitische Educatie Zuid-
Oost Nederland VO 1 ** - 

  24 17.712 100% 

* Exclusief leerlingen Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)  

** De nieuwe locatie is in leerlingenaantal nog niet opgenomen.  

 

2.3. (Voortgezet) speciaal onderwijs  
Het (V)SO in de gemeente Eindhoven wordt aangeboden door een viertal 

schoolbesturen. De schoolbesturen bieden onderwijs aan circa 1.600 leerlingen 

verdeeld over zes schoollocaties. Het gaat om zowel basisschoolleerlingen (4-12 jaar) 

als om leerlingen met een leeftijd voor het voortgezet onderwijs (12-20 jaar). Op dit 

moment zijn er in Eindhoven de volgende clusters binnen het (V)SO aanwezig: 

¶ Cluster 2: dove, slechthorende leerlingen of leerlingen met een taal-

spraakontwikkelingsstoornis. 

¶ Cluster 3: lichamelijk gehandicapte en/of verstandelijk gehandicapte en langdurig 

zieke leerlingen (somatisch). 

¶ Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen. 

 
Tabel 2-3: Overzicht schoolbesturen en locaties (V)SO (1 oktober 2023) 

Schoolbestuur  Sector  
Aantal 

scholen  
Aantal 

leerlingen  % 

Stichting Speciaal Onderwijs en 
Experticecentra (SSOE) VSO/SO 2 503 31% 

Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg VSO/SO 2 549 34% 

Stichting Vitus Zuid VSO/SO 1 465 28% 

Stichting Saltho Onderwijs 
(Koraalonderwijs) VSO 1 110 7% 

   6 1.627 100% 

 

2.4. Bewegingsonderwijs  
In Eindhoven zijn 63 gymlocaties waar het onderwijs gebruik van maakt. Een 

gymlocatie kan bestaan uit één of meerdere gymzalen. Wanneer er sprake is van 

meerdere gymzalen, wordt gesproken over een sporthal. 

 

2.5. Kinderopvang  
In Eindhoven wordt door circa 25 verschillende organisaties kinderdagopvang 

aangeboden. Daarnaast zijn er nog gastouders actief in Eindhoven waar ook 

dagopvang georganiseerd wordt. Op basis van het landelijk register kinderopvang zijn 

er circa 4.300 kinderdagopvangplekken (exclusief buitenschoolse opvangplekken), 

verspreid over 80 locaties in de stad. 56 van de 80 kinderopvanglocaties zijn 

gehuisvest in scholen of in de directe nabijheid daarvan. Dit betreft 53% van de 

kinderdagopvangplekken in de gemeente Eindhoven.  
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Figuur 2-1 Schoollocaties gemeente Eindhoven 
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3. Visie  

Dit hoofdstuk behandelt de visie op onderwijs en de visie op onderwijshuisvesting. De 

visie op onderwijshuisvesting is uitgewerkt in verschillende beleidsuitgangspunten; 

óde bouwstenenô. 

 

3.1. Visie op onderwijs  
De visie op onderwijs is door gemeente en schoolbesturen als volgt geformuleerd: 

 

óIn iedere wijk van de gemeente Eindhoven heeft elke 0- tot 23-jarige recht op 

ontwikkeling vanuit het oogpunt passend en inclusief onderwijs binnen 15 minuten van 

het woonadres. Voor het IHP 2025-2040 wordt dit recht als gebouwelijke ambitie 

meegenomen. Dit uitgangspunt vraagt om flexibele en efficiënte multifunctionele 

huisvesting, meervoudig ruimtegebruik, met oog voor groei en krimp, aandacht voor de 

omgeving en het delen van faciliteiten en ruimten met overige gebruikers.ô 

 

Deze visie is geformuleerd binnen de kaders van landelijk (onder andere stelsel 

onderwijshuisvesting en Klimaatakkoord), regionaal (onder andere Brainport) en 

gemeentelijk beleid (onder andere Bestuursakkoord), zie bijlage  2. Ook is de visie in 

lijn met zes belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs binnen 

Eindhoven (de ontwikkelperspectieven), zie bijlage  3. 

 

3.2. Visie op onderwijshuisvesting  
De visie op onderwijs van de gemeente en de schoolbesturen stelt eisen aan 

onderwijshuisvesting. De gemeente en de schoolbesturen willen bovendien 

voorsorteren op de trends en ontwikkelingen (de ontwikkelperspectieven) en 

gezamenlijk vooruitkijken naar de ambities binnen de gemeente en regio.  

 

Gemeente en schoolbesturen hebben de visie op onderwijshuisvesting uitgewerkt in 

vier themaôs: de bouwstenen van beleid: 

1. Onderwijscapaciteit (vraag en aanbod). 

2. Samenwerking. 

3. Kwaliteit van de huisvesting. 

4. Status van het IHP. 

 

Met het formuleren van de óbouwstenen van beleidô geven gemeente en school-

besturen inzicht in de visie op de onderwijshuisvesting en wordt benoemd welke 

afspraken/beleidsuitgangspunten hierover zijn gemaakt. Het IHP is erop gericht om, 

binnen de mogelijkheden van de gemeente en schoolbesturen, deze uitgangspunten 

zoveel als mogelijk te realiseren. Voor sommige onderdelen is nog geen uitgangspunt 

geformuleerd, maar is een procesafspraak gemaakt. Dit is apart aangegeven. 

 

3.2.1 Onderwijscapaciteit (vraag en aanbod) 

De bouwsteen onderwijscapaciteit geeft aan welke capaciteit 

(vraag en aanbod) de gemeente en schoolbesturen 

nastreven en welke afspraken gemaakt moeten worden om 

de gezonde groei van Eindhoven te kunnen faciliteren op het 

gebied van onderwijs en kinderopvang.  

 

1. Prognose leerlingenaantallen . De gemeente Eindhoven werkt met een 

prognosemodel dat periodiek wordt bijgesteld. In het prognosemodel worden naast 

harde woningbouwontwikkelingen (reeds goedgekeurde plannen) ook de zachtere 

woningbouwontwikkelingen (voorgenomen plannen) opgenomen. De prognose 

wordt na bijstelling ter goedkeuring voorgelegd aan de schoolbesturen in het 

Bestuurlijk Overleg.  

 

Procesafspraak: in navolging van het IHP Gestel wordt een nadere procedure 

uitgeschreven op welke wijze de leerlingenaantallen periodiek worden bijgesteld. 

In deze procedure wordt tevens opgenomen wanneer de leerlingenaantallen bij 

start bouwproces definitief worden vastgesteld en in welke bijzondere 

omstandigheden nog van het definitieve leerlingenaantal kan worden afgeweken. 

In de verkenning wordt tevens gekeken naar de capaciteit voor kinderopvang.  

 

2. In de gemeente Eindhoven is een divers onderwijsaanbod aanwezig.  Het 

diverse aanbod wordt gerespecteerd en dient gewaarborgd te blijven. 

a. In het regulier onderwijs (PO/VO) is er in de gemeente een aanbod van 

verschillende denominaties en onderwijsconcepten aanwezig.  

b. Specifiek voor het VO zijn de diverse onderwijsniveaus aanwezig van 

praktijkonderwijs tot en met het vwo.  

c. Daarnaast heeft Eindhoven ook diverse (V)SO-scholen, alle met een eigen 

cluster en verschillende expertises.  
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d. Naast een divers onderwijsaanbod zijn er tal van kinderopvangorganisaties en 

andere maatschappelijke partners aanwezig die bijdragen aan de ontwikkeling 

van kinderen. In de gemeente wordt dit óSPIL-beleidô genoemd. Hierbij 

fungeren onderwijslocaties als óSPILô in de wijk door samenwerking met 

partners. 

 

Procesafspraak: voor het onderwijsaanbod VO wordt binnen een werkgroep 

nader geïnventariseerd of er behoefte is aan nieuwe onderwijsvormen/ 

onderwijsaanbod (mogelijk in regionaal verband). Binnen het IHP is 

vastgesteld dat dit geen impact heeft op het volume.  

 

3. Het is van belang om een goede spreiding van onderwijs en kinder opvang te 

hebben, in het belang van toegankelijk en thuisnabij aanbod en ter 

bevordering van de leefbaarheid in de wijk . School- en kinderopvanggrootte en 

spreiding moeten aansluiten op het leerlingenaantal in het voedingsgebied. Het 

streven is goede spreiding van onderwijsaanbod over de wijken van de gemeente 

Eindhoven, waarbij de voorwaarde is dat de kwaliteit van onderwijs geborgd is. Bij 

het ontwikkelen van nieuwe scholen/kinderopvang of herpositioneren van 

bestaande scholen dient aandacht te zijn voor de geografische spreiding van 

locaties: 

a. Een goede spreiding van het PO en kinderopvang is van belang voor de 

leefbaarheid van de wijken. Een school functioneert als een óSPILô in de wijk. 

Daarnaast zijn onderwijs en kinderopvang nabij thuis van belang voor ouders 

en kinderen. Uitgangspunt is dat kinderen in hun eigen buurt naar het PO 

gaan. 

b. Voor het VO is het van belang om zowel op plaatselijke schaal als op 

regionale schaal te kijken naar de optimale spreiding en bereikbaarheid langs 

belangrijke verkeers- en openbaarvervoersassen. Het VO trekt immers ook 

leerlingen uit de regio aan. Spreiding en aanbod worden op regionale schalen 

afgestemd (onder andere binnen de samenwerkingsverbanden). 

c. De maximale grootte van een VO-school is afhankelijk van het onderwijs-

niveau dat gegeven wordt op de vestiging.  

d. Voor het aanvragen van een ónieuwe schoolô wordt in overleg met 

schoolbesturen toegewerkt naar een passende oplossing. Naast de 

mogelijkheid die de wet ómeer ruimte voor nieuwe scholenô biedt, kan een 

nieuwe school ook voortkomen vanuit het prognosemodel (bij ondercapaciteit 

in een buurt). Deze ontwikkelingen worden binnen het IHP meegenomen. De 

gemeente kan haar bestaande vastgoed en ruimte inzetten of een nieuwe 

locatie starten om te kunnen voorzien in de onderwijsbehoefte van de stad. 

 

Procesafspraak: indien er als gevolg van de schaalsprong nieuwe scholen 

nodig zijn, wordt in overleg met de schoolbesturen een procedure vastgelegd. 

In deze procedure worden de criteria/spelregels opgenomen die bepalen welk 

schoolbestuur het bevoegd gezag van deze nieuwe school vormt.  
 

4. Leerlingen in de gemeente Eindhoven zitten op een school die past bij hun 

kwaliteiten en mogelijkheden . In lijn met de Wet passend onderwijs, landelijke 

ambities en het uitgangspunt (V)SO om niet verder te groeien, is de wens een stap 

verder te gaan, namelijk richting inclusief onderwijs. Bij inclusief onderwijs kunnen 

kinderen nabij thuis onderwijs volgen, ongeacht hun achtergrond of beperking. 

Echter zal dit niet voor alle kinderen een optie zijn. Voor kinderen met een 

specifiek zorgprofiel zal het speciaal onderwijs blijven bestaan. Binnen de 

reguliere scholen kunnen wel faciliteiten gerealiseerd worden waardoor een deel 

van de óSOô-leerlingen in het regulier onderwijs les kan krijgen. Daarbij kunnen de 

volgende faciliteiten mogelijk nodig zijn binnen het regulier onderwijs: 

a. Ruimte voor ambulante medewerkers (bijvoorbeeld logopedie, jeugdzorg of 

orthopedagoog) waar zij kunnen aanlanden. De zorg voor het kind kan dan 

binnen een vertrouwde omgeving worden aangeboden.  

b. Time-in/out-ruimte waar leerlingen kort in een prikkelarme omgeving tot rust 

kunnen komen.  

 

Procesafspraak: binnen de werkgroep Passend en Inclusief onderwijs wordt nader 

uitgewerkt wat dit vraagt van onderwijshuisvesting. Binnen dit IHP wordt 

vooralsnog geen rekening gehouden met aanvullende vierkante meters.  

 
5. Naast passend onderwijs is er in Eindhoven een groeiend aantal 

internationale leerlingen aanwezig  (kinderen van kenniswerkers, 

arbeidsmigranten en statushouders). Deze groepen internationale leerlingen 

kennen (deels) andere onderwijsbehoeften, onder andere extra taalonderwijs en 

onderwijsvormen. Vaak wordt er binnen het nieuwkomersonderwijs gewerkt met 

kleiner groepsgroottes, wat resulteert in een hogere ruimtebehoefte.  
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a. Specifiek binnen de internationalisering zijn de doelgroepen nieuwkomers in 

de leeftijdscategorie 5-12 jaar en Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) 

12-18 jaar. Deze doelgroepen fluctueren sterk, afhankelijk van mondiale 

ontwikkelingen. Op gemeentelijk niveau dient er afdoende flexibiliteit te zijn om 

deze doelgroepen te kunnen huisvesten. 

Procesafspraak: de gemeente zal met het onderwijsveld verder bepalen hoe 

het nieuwkomersonderwijs gefaciliteerd gaat worden en welke consequenties 

dit heeft voor onderwijshuisvesting. De locaties voor nieuwkomers zijn 

onderdeel van de programmering. Aanvullende locaties zijn niet opgenomen.  

 

6. Het streven is een optimale afstemming tussen vraag en aanbod  van 

onderwijscapaciteit.  Daarbij gaat het om het voorkomen van zowel normatieve 

ruimteoverschotten als ruimtetekorten. Daarvoor zijn een tweetal instrumenten 

geformuleerd: 

a. Maximeren van volumes of leerlingenstop:  

i. Binnen het PO is het invoeren van een leerlingenstop vooralsnog niet 

wenselijk, echter wordt op sommige locaties hier al naar gehandeld. Door 

de toename van leerlingenaantallen in enkele deelgebieden kan een 

leerlingenstop helpen om te kunnen sturen op een optimale afstemming 

tussen vraag en aanbod van onderwijscapaciteit.  

 

Procesafspraak: voor deze deelgebieden wordt na vaststelling van het IHP de 

noodzakelijkheid van een leerlingenstop nader verkend. Deze verkenning zal 

een onderdeel vormen van het uitvoeringsprogramma (vervolgstap). 

 

ii. Binnen het VO is in gezamenlijkheid gekeken naar de maximale 

leerlingenaantallen per locatie. De scholen die onder het Regionaal 

Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs (RSV PVO) 

Eindhoven en Kempenland vallen hanteren een aanmeldprocedure voor 

het aanmelden van nieuwe leerlingen. 

 

Procesafspraak: in de werkgroep onderwijsaanbod VO wordt voor de vraag 

van het gewenste VO onderwijsaanbod tevens de evaluatie van de 

aanmeldprocedure door het samenwerkingsverband betrokken.  

 

iii. Binnen het (V)SO wordt het aanbod op regionale schaal afgestemd. 

Door de schoolbesturen van het (V)SO is aangegeven dat het 

(V)SO niet meer wil groeien in capaciteit. Daarmee committeren zij 

zich aan de landelijke ambities, namelijk zoveel mogelijk kinderen 

op de juiste plek binnen het reguliere onderwijs. Dit is een belangrijk 

uitgangspunt voor dit IHP en daarmee voor de huisvestings-

scenario's van het (V)SO én van het regulier onderwijs binnen de 

gemeente.  

 

b. Strategisch sturen op wijkvolumes:  

i. Indien er noodzaak is tot uitbreiding van schoolgebouwen, wordt eerst 

onderzocht of dit volume kan worden toegevoegd aan een school die 

wordt vervangen in de desbetreffende wijk. Zo wordt voorkomen dat er 

kleine nieuwe gebouwdelen worden toegevoegd aan een bestaand 

gebouw in wijken waar ook scholen zijn die in aanmerking komen voor 

(vervangende) nieuwbouw. 

 

c. Effectief inzetten van bestaande capaciteit of afstoten:  

i. Verhuur of medegebruik van ruimte kan, na toestemming van de 

gemeente, een (tijdelijke) oplossing zijn voor een normatief 

ruimteoverschot.  

ii. Verhuizen van groepen leerlingen biedt mogelijkheden bij ruimtetekorten, 

op de korte termijn. Voor een langere termijn is dit geen gewenste 

oplossing. De verhuizing van groepen leerlingen kan ertoe leiden dat de 

verbinding met de school vermindert. Per situatie zal beoordeeld moeten 

worden welke termijn wordt gekoppeld aan de verhuizing.  

iii. Bij een structureel ruimteoverschot kan een deel van het gebouw worden 

overgedragen aan de gemeente.  
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7. Met inachtneming van de groei van Eindhoven , wordt rekening gehouden 

met het zo flexibel en toekomstbestendig mogelijk maken van de capaciteit 

en kwaliteit van het scholenlandschap.  

a. Er wordt gekeken naar de toekomstbestendigheid van de onderwijslocaties en 

daarmee de mogelijkheden om op bestaande en nieuwe schoollocaties 

(percelen) uit te kunnen breiden (in hoogte en breedte). Binnen het 

omgevingsplan wordt vanuit de gemeente proactief gekeken naar de 

mogelijkheden om hierop voor te sorteren.  

b. Het gebouw moet geschikt zijn voor multifunctioneel ruimtegebruik. 

c. Nieuwe gebouwen worden flexibel en aanpasbaar ontworpen. Mogelijkheden 

voor losmaakbare gebouwdelen worden verkend (binnen het afgesproken 

budget). Daardoor zijn verbouwingen en uitbreidingen in de toekomst mogelijk 

en kan ingespeeld worden op circulaire uitgangspunten. Uitgangspunt daarbij 

is dat dragende wanden alleen op strategische plekken in een gebouw 

geplaatst worden, gekoppeld aan blijvende gebouwfuncties (verticaal verkeer 

e.d.). Gebouwen dienen toekomstbestendig gemaakt te worden, waarbij 

eventuele functiewisselingen of onderwijskundige veranderingen mogelijk zijn. 

Modulair bouwen kan hierbij een mogelijkheid zijn. 

 

3.2.2 Samenwerking 

De bouwsteen samenwerking geeft aan welke samen-

werkingen er binnen en met het onderwijs zijn en voor welke 

(onderwijskundige) ontwikkelingen binnen het IHP uitgangs-

punten geformuleerd moeten worden. Kinderopvang is daar 

een belangrijk onderdeel van vanuit het SPIL-beleid van de 

gemeente. Tevens wordt gekeken naar de mogelijkheden om 

de school ook voor andere doeleinden in te zetten. 

 

1. Vanuit de visie van dit IHP is er ruimte voor initiatieven van 0 tot 23 jaar.  

Daaronder valt het versterken van de samenwerking tussen regulier, speciaal én 

beroepsonderwijs (doorgaande leerlijn van 0 tot 23 jaar). Ook inhoudelijke 

samenwerkingen worden hieronder verstaan, zoals een Rijke Schooldag.  

 
2. Het IHP zet in op het behouden en uitbreiden van samenwerking tussen het 

PO en kinderopvang en daarmee de doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar . Het 

kinderdagverblijf, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang zijn de 

hoofdpartners voor een SPIL-centrum. De pedagogiek en de didactiek van de 

partners worden op elkaar afgestemd.  

a. De samenwerking tussen het PO en SPIL-partners kan verschillende vormen 

aannemen. Er is ruimte om per locatie maatwerk te leveren, passend bij de 

lokale situatie.  

b. De basis voor een SPIL-centrum is het realiseren van een doorgaande leerlijn 

van 0 tot 13-jarigen. De groei van een school mag er niet toe leiden dat de 

SPIL-partners uit het gebouw moeten wijken. Een toename van de 

kinderopvang van 0- tot 4-jarigen is een belangrijke indicator voor een 

mogelijke groei. Bij groei van een school dient de naschoolse en voorschoolse 

kinderopvang mee te groeien.  

 
3. Het IHP biedt kansen  om leerlingen zich breder te laten ontwikkelen vanuit 

de doorgaande leerlijn van 13 tot 23  jaar.  

a. Een clustering van een PO- en een VO-school biedt kansen voor leerlingen 

om het onderwijs te volgen dat bij hen past. PO-leerlingen kunnen zich 

bijvoorbeeld meer laten uitdagen bij de VO-vakken (zowel praktische als 
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theoretische vakken). VO-leerlingen kunnen nog ondersteuning krijgen bij 

basisvaardigheden.  

b. Een andere mogelijkheid is een Tienercollege. Bij een Tienercollege komen 

leerlingen binnen als ze 10 jaar zijn en op hun 14e jaar wordt een onderwijs-

niveau afgegeven waarna ze kunnen doorstromen naar een VO-school.  

c. Om de aansluiting te maken met het beroepsonderwijs (tot 23 jaar) is het 

kansrijk om te verkennen of er mogelijkheden zijn voor samenwerking op het 

gebied van inhoud en huisvesting. Denk aan delen van praktijkruimten en/of 

(tijdelijk) benutten van ruimteoverschot. 

 
4. Bewegingsonderwijs is onderdeel van het onderwijscurriculum en dient 

daarom integraal meegenomen te worden bij ontwikkelingen. Er zijn eisen 

voor het aantal klokuren bewegingsonderwijs per onderwijssector/-niveau 

(conform verordening). Dit aantal klokuren dient minimaal aanwezig te zijn bij de 

gymzalen.  

a. Uitgangspunt voor gymzalen is dat deze minimaal nabij of naast een 

schoollocatie liggen. In de verordening is dit nader vastgelegd.  

b. Buiten de schooluren moeten verenigingen gebruik kunnen maken van de 

gymzalen. Belangrijke afweging is de omvang van de wedstrijdvloer, de vrije 

hoogte, kleedvoorzieningen en eventuele andere toebehoren. Vanuit de 

gemeente, domein Sport, zal hier aandacht voor moeten zijn, om te zorgen 

voor voldoende sportcapaciteit in combinatie met bewegingsonderwijs.  

c. Het uitgangspunt is dat de sportvoorziening (gymzaal of sporthal) direct te 

combineren is in of naast de schoollocatie en daarnaast ook separaat te 

compartimenteren is vanuit beheer.  

d. Bewegingsonderwijs hoeft niet alleen in de ótraditioneleô gymvoorziening 

gegeven te worden. Denk hierbij aan meer ruimte voor buiten bewegen en 

individuele sportvormen zoals fitnessen. Dit is een aanvulling op de 

gymaccommodaties.  

 

5. Samenwerking met andere (maatschappelijke) partners die gebruik kunnen 

maken van schoolgebouwen is mogelijk . De functie van een schoollocatie in de 

wijk wordt breder geformuleerd: niet alleen onderwijs en opvang. Dit vraagt om 

samenwerking met andere maatschappelijke partners. Onder een schoollocatie 

wordt zowel het gebouw als het terrein beschouwd. Hiermee kan 

onderwijshuisvesting een rol spelen bij de invulling van andere gemeentelijke 

opgaven. Denk hierbij aan het bieden van aanbod voor anderstaligen (kinderen en 

ouders), voor gezinnen die ondersteuning kunnen gebruiken, een ontmoetingsplek 

voor wijkbewoners, samenwerking met jeugdzorg of andere maatschappelijke 

organisaties (verenigingen). Deze functies kunnen om extra capaciteit vragen in 

het gebouw. 

 

Procesafspraak: dit vraagt om een veranderende manier van kijken en denken en 

aanvullende financiële middelen uit andere gemeentelijke domeinen. In dit IHP is 

hierin nog niet voorzien. Het is belangrijk dat de betreffende domeinen binnen de 

gemeente en de schoolbesturen gezamenlijk optrekken bij het realiseren van dit 

uitgangspunt op het gebied van de rol van de school. 

 
6. Samenwerking stelt eisen aan onderwijshuisvesting . Gemeente en 

schoolbesturen hebben daarvoor de volgende uitgangspunten geformuleerd. 

a. Zonder afspraken hoe partijen gaan samenwerken worden er geen 

meters/functies toegevoegd aan een school. Om te komen tot een goede 

samenwerking tussen een school en andere partners (zoals jeugdzorg, 

verenigingen of buurtvoorziening) binnen hetzelfde gebouw dient er 

samenwerking tussen deze partijen gezocht te worden. De gemeente 

stimuleert deze samenwerking om meervoudig en multifunctioneel 

ruimtegebruik mogelijk te maken. Het verschilt per partij of de samenwerking 

niet alleen gebouwelijk (dus alleen gebruik van capaciteit) maar ook 

inhoudelijk wordt vormgegeven. Dit wordt nader verkend binnen de projecten. 

b. Multifunctioneel gebruik en meervoudig ruimtegebruik mag geen vertragende 

werking hebben op de uitvoering van het IHP. Indien dit het geval is, gaan 

gemeente en schoolbesturen hierover in overleg, rekening houdend met de 

capaciteitsverdeling van het onderwijs en de opvang binnen de wijk.  

c. Indien ruimten in schoolgebouwen in gebruik worden gegeven aan partijen 

anders dan het onderwijs wordt ofwel óverhuurô ofwel ómedegebruikô toegepast. 

Verhuur en medegebruik kunnen een instrument zijn om leegstand tegen te 

gaan en multifunctioneel en meervoudig ruimtegebruik te stimuleren. Verhuur 

en medegebruik gaat in overleg met de gemeente. Voor verhuur is 

toestemming nodig van het College van B&W. Hierop is algemene wetgeving 

van toepassing. 

d. Samenwerking vraagt om afspraken ten aanzien van beheervorm, 

eigendomsverhouding, samenwerkingsafspraken, exploitatie en financiële 
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geldstromen. Deze afspraken dienen vooraf vastgesteld te worden binnen een 

beheermodel; op basis van deze afspraken zal de gemeente de toestemming 

voor verhuur of medegebruik geven. Er zijn drie beheermodellen, waarbij de 

eigenaars-/beheerrol ligt bij gemeente, schoolbestuur of stichting. Per situatie 

worden hier afspraken over gemaakt. 

 
3.2.3 Kwaliteit van de huisvesting 

Gemeente en schoolbesturen zien het realiseren van 

kwalitatief goede en duurzame huisvesting als een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarbij zoekt de 

gemeente aansluiting bij de landelijke wetgeving op het 

gebied van duurzaamheid (Klimaatwet en EPBD IV). 

Schoollocaties moeten gehuisvest zijn in kwalitatief goede 

gebouwen die voldoen aan de hedendaagse eisen. 

 

1. Ten aanzien van gezondheid wordt er rekening gehouden met Frisse 

Scholen -themaôs (naast energie) lucht, temperatuur, licht en geluid om een 

prettig en gezond klimaat voor kinderen en medewerkers te realiseren.  Hierbij 

wordt, voor zover als mogelijk, geanticipeerd op wijzigingen in het klimaat en meer 

warme dagen. Voor Frisse Scholen wordt gekozen voor gemiddeld klasse B per 

subonderdeel, waarbij voor de themaôs lucht en temperatuur minimaal klasse B 

wordt aangehouden, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. In paragraaf 6.1 wordt 

een nadere toelichting gegeven op de kwaliteit van onderwijshuisvesting.  

 

2. Het IHP sluit aan bij de doelstellingen die geformuleerd zijn in het landelijke 

Klimaatakkoord en de sectorale routekaart. Met het IHP wil de gemeente 

invulling geven aan de verduurzamingsopgave voor het onderwijs. Voor 

nieuwbouw is het uitgangspunt om gebouwen gasloos (emissievrij) te realiseren 

met aanvullend de ambitie energieneutrale (school)gebouwen (ENG)3. De 

Nederlandse wettekst van de EPBD is nog niet bekend. In de Europese tekst 

wordt verwezen naar een ñemissievrij gebouwò (art 8 en 11). Deze term geeft geen 

uitsluitsel of er een all-electric gebouw of een ENG gebouw wordt bedoeld. We 

 
3 Er is gekozen voor een kwaliteitsniveau ENG passend bij de sectorale routekaart om de 

klimaatdoelstelling van 2050 te halen. Echter, gezien de onzekerheid betreffende de wachttijden voor 
het aanleggen van de aansluiting die daarvoor nodig is (in verband met de landelijke netcongestie), kan 

gaan er vanuit dat de Nederlands wetstekst uitsluitsel zal geven. Voor de 1e 

termijn wordt daarom echter vastgehouden aan een ENG bijdrage door de 

scholen. De meerkosten voor ENG bedragen 115 per m2 (bron IHP Gestel), 

daarbij is onderscheid gemaakt naar: 

¶ PO: 44% van deze kosten komt voor rekening van de schoolbesturen. 

¶ VO: 100% van deze kosten komt voor rekening van de schoolbesturen. 

 

3. Bij renovatie (lees: vernieuwbouw) van bestaande schoolgebouwen wordt 

het gebouw gasloos gemaakt  en wordt, voor zover technisch mogelijk, het 

kwaliteitsniveau van nieuwbouw nagestreefd. Indien nieuwbouw en renovatie niet 

van toepassing zijn, wordt bekeken hoe het gebouw op termijn kan inspelen op de 

klimaatdoelstellingen. Daarbij kijken gemeente en schoolbesturen naar de 

verduurzamingsmaatregelen, terugverdientijden en bekostiging en capaciteit van 

het energienetwerk. 

 

4. Een duurzaam schoolgebouw is meer dan alleen een energiezuinig gebouw. 

Duurzaamheid gaat ook om circulariteit en toekomstbestendigheid, groen- en 

waterbestendigheid en biodiversiteit. Binnen dit IHP wordt de nadruk vooral gelegd 

om het maximaal gebruiken van de beschikbare onderwijsruimte. Hieronder 

worden deze themaôs nader toegelicht: 

a. Ten aanzien van circulariteit wordt er binnen dit IHP nog geen uitgangspunt 

gesteld. Door het uitvoeren van pilots wordt aan het thema circulariteit eerst 

invulling gegeven.  

 

Procesafspraak: het streven is om circulariteit breder te verkennen binnen 

3 pilotprojecten. Denk aan gebruik maken van natuurlijke, ecologisch 

vriendelijke en/of herbruikbare materialen, het demontabel maken van 

gebouwelementen en na sloop gebouwelement integreren bij nieuwe 

projecten van de programmering. Aan dit streven is in dit IHP geen budget 

gekoppeld. 

 

b. Ten aanzien van toekomstbestendigheid wordt er ingezet op maximale 

flexibiliteit en een gunstige bvo/fno4-factor, onder andere door het vermijden 

deze ambitie bij- of uitgesteld moeten worden. Door de netcongestie is ook het uitgangspunt gasloos 
op dit moment niet altijd volledig haalbaar.  
4 Bvo/fno: brutovloeroppervlakte in verhouding tot functioneel nuttig vloeroppervlak. 
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van dragende binnenwanden en door ógroeiruimteô te defini±ren in het 

omgevingsplan. Bij tijdelijke pieken kan, rekening houdend met de spreiding 

van scholen, slim worden omgegaan met semipermanente modulaire 

oplossingen. Dit kan worden gecombineerd met een permanente vaste kern 

die hierop is voorbereid. Gebouwen kunnen op deze manier meebewegen met 

groei en krimp van scholen. Flexibiliteit biedt ook kansen in de 

transformatiemogelijkheden van het vastgoed. Het gebouw moet aanpasbaar 

zijn vanuit de losmaakbaarheid om nieuwe onderwijsconcepten in te kunnen 

passen. Modulair bouwen kan hierbij ook een mogelijkheid zijn. 

c. Het gebouw dient zo ingedeeld te worden dat gedeelten van het gebouw voor 

andere functies gebruikt kunnen worden. Tijdens het ontwerp van een gebouw 

dient verkend te worden hoe het gebouw gecompartimenteerd kan worden. 

Een goede compartimentering zorgt ervoor dat installaties en gebouwdelen 

separaat kunnen functioneren. Dit komt ten goede aan onder andere 

exploitatie, veiligheid en beheer van het gebouw. 

d. Ten aanzien van de buitenruimte is de ambitie om groenblauwe schoolpleinen 

te realiseren met voldoende ruimte om te bewegen. Dit zijn schoolpleinen 

waar veel groen is geïntegreerd ter stimulering van de biodiversiteit en waar 

extra aandacht wordt besteed aan waterinfiltratie. Daarnaast is de 

buitenruimte van scholen een verlenging van de openbare ruimte. Beoogd 

wordt om schoolpleinen semiopenbaar te maken, zodat het plein ook buiten 

schooltijden gebruikt kan worden. Binnen de financiële vertaling van het IHP is 

hier nog geen rekening mee gehouden.  

 

Procesafspraak: na evaluatie van de bestaande subsidieregeling groenblauwe 

schoolpleinen wordt bekeken of er een nieuwe subsidieregeling kan worden 

opgesteld. 

 

e. Per project wordt ingezet op een groendak. Binnen ieder project wordt 

minimaal de afweging gemaakt of de locatie geschikt is voor een groendak 

(waterreductie omgeving) of zonnepanelen (opwekken energie). Hierbij dient 

ook gekeken te worden naar de budgetkant.  

 

 
5 In het wetsvoorstel van PO-raad, VO-raad en VNG is opgenomen: óRenovatie is een grootschalige en 

integrale aanpak van een bestaand schoolgebouw waarmee de levensduur verlengd wordt met ten 
minste 25 jaar en het gebouw (weer) voldoet aan de functionele eisen en kwaliteitseisen zoals 

5. Schoolgebouwen zijn inclusief en toegankelijk . Conform Besluit bouwwerken 

leefomgeving (Bbl) zijn schoolgebouwen in de gemeente Eindhoven voor iedereen 

toegankelijk. Deze maatregelen zorgen (bij nieuwbouw) niet voor verhoging in 

kosten; tijdige aandacht in de ontwerpfase is wel noodzakelijk.  

a. Leerlingen en schoolmedewerkers met een beperking dienen zelfstandig door 

het gebouw te kunnen bewegen, zonder hulp van derden. Dit geldt ook voor 

de buitenruimte en de bereikbaarheid van de school.  

 

6. Renovatie 5 (lees: vernieuwbouw) is wettelijk nog niet geregeld.  Dit is een 

afweging waarbij onderstaande uitgangspunten worden benoemd: 

a. Renovatie is een integrale levensduurverlengende ingreep in het gebouw, 

waarmee de levensduur met 50 jaar wordt verlengd en is daarmee 

gelijkwaardig aan nieuwbouw. Dit betekent dat renovatie alleen een 

overweging is wanneer aangetoond kan worden dat de betreffende 

schoollocatie en het schoolbestuur weer ten minste 50 jaar op een goede en 

betaalbare manier met het gebouw vooruit kunnen. 

b. Het streven is om bij renovatie de gedefinieerde duurzaamheidseisen 

(gasloos, minimaal BENG, maar de ambitie is ENG) en kwaliteitseisen, in het 

bijzonder op het gebied van binnenklimaat (gemiddeld Frisse Scholen 

klasse B), zoveel mogelijk te realiseren.  

c. Binnen een haalbaarheidsonderzoek wordt de afweging nieuwbouw of 

renovatie gemaakt, zie bijlage 4.  

 

7. De omgeving van scholen dient integraal onderdeel te worden van de 

plannen.  Hierbij heeft men aandacht voor zaken als mobiliteit (brengen en halen 

van kinderen, spreiding van types verkeer), biodiversiteit en groenblauwe 

schoolpleinen. 

 

8. Het kwaliteitsniveau van de secundaire voorzieningen worden medebepaald 

door de beleidsvelden  (domeinen) . In dit IHP worden uitsluitend kwaliteitseisen 

gesteld aan het onderwijs, dit is het minimum. Er kunnen echter aanvullende eisen 

worden gesteld: aan kinderopvang vanuit de landelijke GGD-eisen en aan 

bewegingsonderwijs vanuit de landelijke KVLO-richtlijnen.  

geformuleerd in het IHP (en ten minste aan vigerende eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving).ô Let, wel dit betreft nog een voorstel. 
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3.2.4 Status van het IHP  

Deze paragraaf gaat over de afspraken die worden vastgelegd 

in het IHP, hoe deze worden uitgevoerd en welke stappen 

worden gezet tussen vaststelling van het IHP en uitvoering van 

een project. Wie staat er op welk moment aan het roer? En 

hoe gaan we na vaststelling van het IHP over tot uitvoering? 

 

1. Dit IHP is in lijn met het wetsvoorstel van PO -raad, VO-raad en VNG om IHPôs 

in de wetgeving te verankeren . Het IHP is een vastgesteld langetermijnplan waar 

gemeente en schoolbesturen zich aan committeren. Met name voor de projecten 

in de eerste termijn is commitment van belang (vaststelling met ondertekening). 

Voor de ódoorkijkô (de projecten na de eerste termijn) wordt uitgegaan van een 

intentie. Afwijkingen binnen de doorkijk zijn alleen mogelijk bij vaststelling in het 

Bestuurlijk Overleg of bij herijking van het IHP. De gemeente is daarmee 

verantwoordelijk voor de financiering van het IHP; dit geeft helderheid en 

vertrouwen richting de schoolbesturen. 

 

2. Het IHP kijkt ver vooruit ( tot 2040 ), maar is tegelijkertijd afhankelijk van 

actuele ontwikkelingen in Eindhoven. Daarom is het belangrijk dat het IHP 

regelmatig wordt geactualiseerd, dit is de taak van de gemeente.  

a. Het IHP werkt met termijnen van 4 jaar met een totale doorkijk van 16 jaar. 

Het IHP geeft inzichten in de plannen per school per termijn, waarbij de eerste 

termijn het meest concreet is uitgewerkt en wordt vastgesteld. De latere 

termijnen (doorkijk) zijn meer indicatief en daarmee intenties die bij een 

herijking nader kunnen worden vastgesteld.  

b. De projecten uit termijn 1 worden bij vaststelling van het IHP gefaseerd 

opgestart. De programmering wordt jaarlijks geactualiseerd in het Bestuurlijk 

Overleg. De voortgang van een project kan medebepalend zijn voor de 

programmering (snelheid is noodzakelijk). 

c. Het IHP wordt periodiek herijkt (om de 4 jaar), waarbij de herijking tijdig (in het 

3e jaar) wordt gestart met de volgende termijn. De projecten die zijn 

vastgesteld in termijn 1 kunnen blijven doorlopen. 

d. Gemeente en schoolbesturen verkennen onderling de consequenties van 

mogelijke wijzigingen binnen de prognose. Deze verkenning wordt vastgelegd 

in een procedure.  

 

3. Het IHP geeft de schoolbesturen en gemeente inzicht in de vernieuwings -

termijn van hun gebouwen. Het IHP biedt schoolbesturen de mogelijkheid om de 

instandhouding (onder andere onderhoud, schoonmaak en energieverbruik) en 

investeringen af te stemmen op de vernieuwingstermijn (toekomstperspectief) van 

de onderwijshuisvesting. Deze investeringen kunnen gekoppeld worden aan 

terugverdientijden, zodat er bewust omgegaan wordt met maatschappelijke 

gelden. Het onderhoud moet minimaal NEN conditiescore 3 zijn gedurende de 

gehele levensduur. Wanneer een school binnen afzienbare tijd aan vervanging toe 

is (4 jaar voor het beoogde opleverjaar of eerder), spreken schoolbestuur en 

gemeente (schriftelijk) af dat er uitsluitend hoog noodzakelijk onderhoud wordt 

verricht. Dit kan leiden tot een kostenbesparing in de exploitatie, het daarvoor 

gereserveerde onderhoudsbudget kan toegevoegd worden aan het projectbudget. 

De wijze waarop de hoogte van die bijdrage wordt vastgesteld, zal op een 

uniforme manier worden benaderd (zie artikel 7). 

 

4. Voor het aanvragen van voorzieningen geldt de verordening systematiek. 

Voor alle projecten die in het IHP zijn opgenomen dient ook een aanvraag gedaan 

te worden via het Onderwijsloket. Het uitgangspunt is dat er geen aanvragen 

gedaan worden van projecten die niet binnen het voorliggende IHP zijn 

opgenomen. Er zijn uitzonderingen op dit uitgangspunt, zoals het voorzien in 

huisvesting voor een nieuw te stichten school, kosten voor eerste inrichting 

onderwijsleerpakket en meubilair (artikel 2.a lid 1, lid 6 en lid 7 van de 

verordening) of spoedaanvragen door onvoorziene omstandigheden. Deze 

aanvragen kunnen worden ingediend bij het Onderwijsloket. In de gemeentelijke 

begroting dient rekening gehouden te worden met dergelijke uitzonderingen. 

Hiervoor dient een aanvullend budget beschikbaar gesteld te worden. Dit is geen 

onderdeel van het IHP.  

 

5. Aanpassingen bij wijzigingen wet - en regelgeving.  Dit IHP is opgesteld onder 

de wet- en regelgeving zoals deze geldt op het moment van opstellen van dit IHP. 

Echter, wet- en regelgeving is onderhavig aan voortschrijdend inzicht, zo ook de 

wetgeving met betrekking tot het huisvestingsstelsel voor het funderend onderwijs 

in Nederland. Bij (substantiële) wijzigingen van bijvoorbeeld het genoemde stelsel, 

de bekostiging van het gemeentefonds of lumpsumvergoeding aan de school-

besturen, wijzigingen ten aanzien van Bbl, energie-akkoorden of enig andere 

substantiële ontwikkeling, kan het nodig zijn om dit IHP (op onderdelen) aan te 
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passen in overleg en in afstemming met de schoolbesturen aan de dan geldende 

realiteit en mogelijkheden.  

 

6. Investeringen in duurzaamheid dienen gerelateerd te worden aan de gehele 

levenscyclus van gebouwen.  Daarbij is een afstemming tussen de 

verantwoordelijkheden van gemeente en schoolbesturen van belang. Bij voorkeur 

gezamenlijk goed investeren in deugdelijke maatregelen dan nadelige gevolgen te 

ondervinden tijdens de exploitatie. Het is wenselijk om in te zetten op deugdelijke 

materialen met een lange levensduur, waarbij rekening wordt gehouden met het 

verlagen van de exploitatiekosten (onderhoud, energie, schoonmaak en beheer). 

 

7. Schoolbesturen en gemeente verkennen de principes van Total Cost of 

Ownership (TCO)  bij aanvang van het project . Bij TCO dragen schoolbesturen 

bij aan een deel van de stichtingskosten van een nieuwbouw- of renovatieopgave. 

Deze investering komt de duurzaamheid en het binnenmilieu van het gebouw op 

het gebied van onderhoud, exploitatie en gezondheid ten goede, waardoor een 

investering aan de voorkant een besparing kan opleveren tijdens het gebruik van 

het gebouw. Een integrale afweging tussen investering en onderhouds- en 

exploitatiekosten is daarbij van belang. In dit IHP wordt rekening gehouden met 

het op dit moment nog geldende investeringsverbod voor het PO en (V)SO en de 

jurisprudentie hieromtrent. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen, wordt dit 

investeringsverbod opgeheven. Het investeringsverbod voor het VO is reeds 

opgeheven. 

 

8. Na vaststelling van het IHP wordt er direct tot uitvoering overgegaan. Dit 

wordt gedaan door middel van een uitvoeringsprogramma voor de projecten 

uit de eerste termijn en/ of per deelgebied.  Het uitvoeringsprogramma betreft 

een bindende afspraak die zekerheid geeft voor gemeente en schoolbesturen. In 

het uitvoeringsprogramma worden afspraken gemaakt over de samenwerking op 

programma- en projectniveau. Jaarlijks wordt het uitvoeringsprogramma 

geactualiseerd en indien nodig bijgesteld met inachtneming van de fasering van 

projecten. Het streven is om de vernieuwingsopgave te bundelen en meerdere 

projecten tegelijkertijd te starten, met aandacht voor het programmeren en 

aandacht voor de personele capaciteit. Dit zowel binnen de gemeentelijke 

organisatie als binnen de organisatie van de schoolbesturen. 

 

Procesafspraak: verkennen op welke wijze de organisatie binnen gemeente en 

schoolbesturen ingericht dient te worden. Hierbij kan gedacht worden aan een 

vaste projectstructuur waarin alle vereiste disciplines (al dan niet op afroep) 

vertegenwoordigd zijn.  
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4. Analyse  

Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de kwantitatieve analyse (capaciteit), de 

kwalitatieve analyse en de eerste inzichten vanuit de analyses. In hoofdstuk 5 wordt 

nader ingezoomd op de uitkomsten op wijk- en schoolniveau.  

 

4.1. Prognosemodel  
De schaalsprong van Eindhoven en omgeving is lastig te vatten in de ótraditioneleô 

prognosesystematiek. De traditionele systematiek die met name gebruik maakt van 

harde woningbouwontwikkelingen en ontwikkeling van de basisgeneratie, geeft voor 

Eindhoven onvoldoende grip op de situatie. Mede om deze reden heeft de gemeente 

Eindhoven toegewerkt naar een óeigenô prognosemodel. Dit model is in samenspraak 

met diverse gemeentelijke beleidsvelden (domeinen) vormgegeven door adviesbureau 

BRINK.  

 

In het model is het mogelijk om enkele variabelen te wijzigen. Hierdoor kan op basis 

van nieuwe inzichten actief gestuurd worden in de prognoses, onder andere: 

¶ Inzichten uit de woningbouwontwikkelingen op basis van het ontwikkeltempo. Als 

er bijvoorbeeld meer zicht is op een ontwikkeling in de stad kan er ook sneller 

bijgestuurd worden. Hetzelfde geldt wanneer te zien is dat bepaalde 

ontwikkelingen langzamer gaan dan op dit moment wordt ingeschat. 

¶ Daarnaast wordt er rekening mee gehouden dat ook gezinnen zich in toenemende 

mate gaan vestigen in appartementencomplexen. Van oudsher is dit minder 

gebruikelijk in Nederland, maar door de aanwas van internationalere doelgroepen 

en schaarste op de woningmarkt is het de verwachting dat hierin een verschuiving 

plaats gaat vinden. Dit kan een grote impact hebben op waar een grotere behoefte 

aan onderwijsruimten ontstaat.  

¶ Het prognosemodel resulteert in drie groeiscenario's. In het IHP wordt gebruik 

gemaakt van het maximale groei scenario (gehele schaalsprong). Daarmee wordt 

het effect van de schaalsprong inzichtelijk in de benodigde onderwijsmetrages. Dit 

scenario sluit ook aan bij het groeiscenario dat het uitgangspunt is geweest bij IHP 

Gestel. 

 

Het prognosemodel resulteert in aantallen leerlingen per wijk. Deze aantallen zijn op 

basis van de huidige (1 oktober 2023) belangstellingspercentages van individuele 

scholen vertaald naar leerlingenprognoses per schoollocatie. Deze verdeling is als 

uitgangspunt gehanteerd voor de capaciteitsberekening van dit IHP. Deze werkwijze is 

door de schoolbesturen en de gemeente -in een Bestuurlijk Overleg d.d. 23 mei 2024- 

vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma (vervolgstap) wordt deze verdeling van 

leerlingenaantallen verder gespecificeerd en wordt nader vastgelegd voor hoeveel 

leerlingen er daadwerkelijk gebouwd moet worden. 

 

 

 

In de volgende subparagrafen wordt per onderwijssector de leerlingengroei in beeld 

gebracht. 

  

Figuur 4-1 Aantal woningbouwontwikkelingen binnen Eindhoven (bron: woningbouwkaart Eindhoven) 

 
Figuur 4-1 Huidig stelsel financiering onderwijshuisvesting 



 

 

 Referentie: 1543703-0219.0.1.  Pagina 18 van 80  

 

 

4.1.1 Leerlingenprognose en ruimtebehoefte PO 

Binnen de gemeente zijn er grote verschillen in de ontwikkeling van de basisgeneraties 

tussen nu (2024) en 2038. Onderstaande kaart (figuur 4-2) laat de ontwikkeling van de 

basisgeneratie voor het PO zien. Met name het deelgebied Centrum (óbinnen de ringô) 

kent een zeer grote groei van de basisgeneratie. Daarentegen laten wijken als 

Meerhoven en Aanschot op termijn juist een (lichte) afname van de basisgeneratie 

zien. De groei van het PO bedraagt circa 3.600 leerlingen, dit is een groei van circa 

25%. 

 

 
 

 

Op dit moment is er binnen het PO op gemeentelijk niveau nog capaciteit6 beschikbaar 

om de groei op te vangen (zie figuur 4-4). Echter is deze capaciteit niet beschikbaar in 

de sterk groeiende wijken en wordt de aanwezige overcapaciteit steeds beperkter. In 

enkele wijken dienen op relatief korte termijn maatregelen getroffen te worden om de 

groei op te kunnen vangen. In hoofdstuk 5 wordt per wijk een nadere toelichting 

gegeven.  

 

 
6 De ruimtebehoefte is bepaald conform de verordening. 

 
 

 

 
 

Figuur 4-2 Procentuele groei in PO-leerlingen per wijk 

 
Figuur 4-2 Huidig stelsel financiering onderwijshuisvesting 

Figuur 4-3 Absolute groei in PO-leerlingen 

 
Figuur 4-3 Huidig stelsel financiering onderwijshuisvesting 

Figuur 4-4 Ruimtebehoefte en capaciteit in PO 

 
Figuur 4-4 Huidig stelsel financiering onderwijshuisvesting 
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4.1.2 Leerlingenprognose en ruimtebehoefte VO 

De kaart in figuur 4-5 laat de ontwikkeling van de basisgeneratie voor het VO zien. Net 

zoals binnen het PO wordt er een groei van de basisgeneratie verwacht. De groei is 

echter minder ógrootô dan binnen het PO. In het VO wordt een groei van circa 

900 leerlingen verwacht. De verwachting is dat de groei van het PO na 2038 doorzet 

naar het VO. Op langere termijn is het om die reden mogelijk dat de VO-scholen nog 

verder gaan groeien. Hier liggen echter meerdere ontwikkelingen aan ten grondslag, 

bij latere herijkingen van de leerlingenprognoses dient hier extra aandacht voor te zijn. 

 

Op dit moment is er binnen het VO nog voldoende capaciteit7 beschikbaar om de groei 

op te vangen. In figuur 4-7 is een uitsplitsing gemaakt naar de verschillende 

onderwijsniveaus. Voor de vmbo basis en kader locaties is er een normatief overschot 

aanwezig. Bij de vmbo t/ havo/ vwo locaties is er een verwacht tekort vanaf 2033. Bij 

het Stedelijk College Henegouwenlaan zijn bij de nieuwbouw extra meters gerealiseerd 

door het schoolbestuur. Deze meters zijn nu nog niet opgenomen bij de capaciteit.  

 

VMBO Eindhoven  

In de periode 2006-2010 is door de gemeente extra geïnvesteerd in de VMBO-

scholen. Gezien de specifieke doelgroep van deze scholen zijn er destijds extra meters 

toegekend.  

In het kader van passend en inclusiever onderwijs zijn deze extra meters ook hard 

nodig om vanwege de aard van de sociaaleconomische, emotionele en 

leerproblematiek van deze leerlingen extra ondersteuning te kunnen bieden zodat 

leerlingen zich onvertraagd ontwikkelen. Deze extra ondersteuning betreft o.a. meer 

inzet van docenten en ander ondersteunend personeel. Vanwege de specifieke 

doelgroep is op de VMBO scholen ook de groepsgrootte veel lager. Waar een 

reguliere VMBO klas bestaat uit 25-30 leerlingen, bestaat de VMBO klas in Eindhoven 

uit 15-18 leerlingen. 

Voor de doorrekening aan VMBO meters voor de langere termijn dient met dit aspect 

rekening gehouden te worden. Dit betekent dat niet zomaar gesteld kan worden dat er 

op dit moment veel overcapaciteit is binnen de VMBO scholen in de stad. 

Indien er als gevolg van schaalontwikkeling op termijn meer meters nodig gaan zijn 

voor VMBO zal in de doorrekening van de ruimtebehoefte hiermee rekening gehouden 

moeten worden.  

 
7 De ruimtebehoefte is bepaald conform de verordening. 

 

Figuur 4-5 Procentuele groei in VO-leerlingen per wijk 

 

Figuur 4-6 Absolute groei in VO-leerlingen 
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8 De ruimtebehoefte is bepaald conform de verordening. 

4.1.3 Leerlingenprognose en ruimtebehoefte (V)SO 

In paragraaf 3.2.1 is benoemd dat het (V)SO niet verder in leerlingenaantal gaat 

groeien. Voor deze doelgroep is er daarom dus ook geen losse prognose. Binnen de 

huidige (V)SO-gebouwen is capaciteit8 beschikbaar om een eventuele geringe groei op 

te vangen. Dit geldt in mindere mate voor de cluster 4-locaties (De Rungraaf en 

De Korenaer, het Dok en MBS). Hiervoor wordt momenteel een uitbreiding 

gerealiseerd op locatie van MBS. De capaciteit van deze uitbreiding is in de 

onderstaande figuur meegenomen in de capaciteitslijn.  

 

 
 

 

 
  

Figuur 4-8 Ruimtebehoefte en capaciteit in (V)SO 

 
Figuur 4-8 Huidig stelsel financiering onderwijshuisvesting 

Figuur 4-7 Ruimtebehoefte en capaciteit in VO 
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4.2. Capaciteit bewegingsonderwijs  
Bewegingsonderwijs is een belangrijk onderdeel van het onderwijs aan kinderen en het 

voorzien van huisvesting daarvoor is daarmee ook onderdeel van de zorgplicht van de 

gemeente. Ook binnen de gemeente Eindhoven wordt actief ingezet op bewegend 

leren en het faciliteren van bewegingsonderwijs. Ten behoeve van het IHP is een 

capaciteitsanalyse voor het bewegingsonderwijs uitgevoerd. De capaciteitsanalyse is 

op basis van de verordening systematiek uitgevoerd.  

 

Bewegingsonderwijs in het primair onderwijs (PO)  

Op dit moment heeft de gemeente de zorgplicht om per kind 1,5 klokuur à 60 minuten 

aan bewegingsonderwijs per week te faciliteren. Voor kleuters vindt dit plaats in de 

speelzaal en voor de groepen 3 tot en met 8 (voor leerlingen vanaf 6 jaar) in een 

gymzaal. Uitgangspunt bij de capaciteitsbepaling is dat elke school een eigen 

speelzaal heeft voor de kleutergroepen. Indien dit niet het geval is, dient er 

3,75 klokuur per week per kleutergroep toegevoegd te worden aan de behoefte.  

 

Tabel 4-9: Bewegingsonderwijs behoefte PO 

 

PO 
Volgens verordening  

(2024) 

Volgens verordening  

(2038) 

Totaal behoefte in klokuren per 

week 
690 847 

Totaal aantal gymzalen (op basis 

van 26 klokuren per week) 
27 33 

 

Op basis van bovenstaande analyse kan worden geconcludeerd dat er voor het 

bewegingsonderwijs voor het PO in 2038 behoefte is aan circa 6 extra gymzalen in de 

gemeente.  

 

Bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs (VO)  

Bij een school voor VO wordt de capaciteitsbehoefte bepaald aan de hand van het 

aantal leerlingen en het onderwijsniveau (conform de verordening).  

 

 

 

Tabel 4-10: Bewegingsonderwijs behoefte VO 

VO 
Volgens verordening  

(2024) 

Volgens verordening  

(2038) 

Totaal behoefte in klokuren per 

week 
1.216 1.298 

Totaal aantal gymzalen (op basis 

van 40 klokuren per week) 
31 33 

 

Voor het VO is er in 2038 behoefte aan 2 extra gymzalen.  

 

Bewegingsonderwijs in het (V)SO en SBO  

Voor leerlingen vanaf 6 jaar en ouder in het (V)SO en SBO wordt volgens de 

verordening rekening gehouden met 2,25 klokuren per week per groep. 

 
Tabel 4-11: Bewegingsonderwijs behoefte (V)SO en SBO 

(V)SO/SBO 
Volgens verordening  

(2024) 

Volgens verordening  

(2038) 

Totaal behoefte in klokuren per 

week 
177 185 

Totaal verwacht aantal gymzalen 

(op basis van 26 klokuren per 

week) 

7 8 

 

Door het uitgangspunt van het aantal leerlingen binnen het (V)SO stijgt de klokuur-

behoefte slechts beperkt richting 2038 (enkel het SBO). Er is sprake van een beperkte 

toename. Echter resulteert dit wel in een extra behoefte van één gymzaal, die mogelijk 

gecombineerd kan worden met een voorziening voor het PO.   
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4.3. Capaciteit kinder dagopvang  
Het uitgangspunt bij PO is dat bij een schoollocatie zoveel als mogelijk ook 

kinderdagopvang gehuisvest wordt om de doorlopende leerlijn te faciliteren. De 

omvang van de kinderdagopvang is locatie specifiek. Op basis van ervaringsgetallen 

kan met een algemene formule een eerste inschatting gemaakt worden van de 

ruimtebehoefte voor de kinderdagopvang. Per dagopvanggroep wordt er rekening 

gehouden met een ruimtebeslag van 120 m² bvo. Per 92 leerlingen wordt er met één 

kinderdagopvanggroep (16 kinderen) gerekend.  

 

Ruimtebehoefte kinderdagopvang = aantal basisschoolleerlingen school / 92 *120 m² 

 

Op basis van een eerste doorkijk zouden er theoretisch circa 3.500 kindplekken in 

Eindhoven noodzakelijk zijn. Dit betreft een eerste inschatting van het aantal 

kindplekken. Bij de ontwikkeling van een school wordt nader gespecificeerd wat de 

behoefte is en wordt de ruimtebehoefte verfijnd. Daarnaast kan op dat moment ook 

nader ingezoomd worden op de specifieke ontwikkelbehoefte van de kinderen, onder 

andere het aanbieden met of zonder vroeg- en voorschoolse educatie van de 

kinderopvang. De behoefte hiervoor kan namelijk sterk per wijk en per school 

verschillen. 

 

4.4. Kwaliteit  
4.4.1 Quickscan-methodiek 

Voor het ontwikkelen van scenarioôs is inzicht in de kwaliteit van de huidige scholen 

een belangrijk uitgangspunt. Dit inzicht geeft richting aan de prioritering en 

toekomstperspectieven van de scholen in de gemeente. Voor het IHP is het niet alleen 

de vraag of een pand een kwalitatief goed gebouw is, maar ook of het pand een 

kwalitatief goed schoolgebouw is. In de beoordeling van het gebouwenbestand is 

daarom naast de bouwkundige staat ook gekeken naar onderwijskundige 

functionaliteit, binnenmilieu, veiligheid, exploitatie en uitstraling van de 

schoolgebouwen. Door gemeente en schoolbesturen is bepaald welke 

schoolgebouwen beoordeeld worden. 

 

 

Op basis van de door HEVO ontwikkelde en veelvuldig toegepaste methodiek zijn de 

verschillende gebouwen middels een quickscan op deze criteria beoordeeld en 

voorzien van een gewogen score. De totaalscore geeft op uniforme wijze richting aan 

de mate van urgentie tot een levensduurverlengende ingreep in relatie tot de 

gebouwkwaliteit: 

 

¶ Bij <57 punten: binnen 0-5 jaar (rood ) 

¶ Bij 57-63 punten: binnen 5-10 jaar (oranje ) 

¶ Bij 63-69 punten: binnen 10-20 jaar (lichtgroen )  

¶ Bij >69 punten: na 20 jaar (donkergroen )  

Figuur 4-12 Methodiek HEVO ten opzichte van het formeel wettelijk kader 
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4.4.2 Verificatie 

De eerste prioritering vanuit de quickscan-analyse is te zien in figuur 4-13. De 

quickscan-methode is een onderdeel van de totale beoordeling van de kwaliteit. In de 

totale beoordeling kan het dan ook voorkomen dat er wordt afgeweken van de 

beoordeling van de quickscan. Onderstaand mogelijke afwijkingen (verificatie): 

1. Het bouwjaar en de quickscanscore kunnen niet verschillen wanneer er  

tussentijdse levensduurverlengende ingrepen zijn uitgevoerd, zoals investeringen 

in binnenklimaat, uitbreidingen en/ of gedeeltelijke renovatie.  

2. Een school kan bestaan uit meerdere gebouwdelen, waarbij de quickscanscore 

kan verschillen. Sommige locaties zijn door de jaren heen voorzien van 

uitbreidingen, waarbij het kwaliteitsniveau anders is dan het originele gebouw. Bij 

deze gebouwen kan er gekozen worden voor een gefaseerde vervanging.  

 

Binnen het IHP wordt uitgegaan van een totale vervanging, waarbij de laagste 

quickscanscore bepalend is geweest voor de eerste prioritering. Bij vaststelling van de 

scenario-ontwikkeling en de integrale programmering is per situatie een bewuste 

afweging gemaakt van de prioritering en mogelijke afwijkingen. 

 

 

  

Figuur 4-13 Resultaat van de 
quickscan-analyse (kwaliteit) 

Schoolnaam Quickscan score

Praktijkschool Eindhoven 49,0

De Wereldwijzer (Pastoriestraat) 50,5

Antoon Schellenscollege 52,5

Salto Basisschool Cornelis Jetses 53,0

Vrije School Brabant (VBS Woensel) 55,5

De Bijenkorf 55,5

Salto Basisschool De Hasselbraam 56,0

Salto Basisschool De Klimboom 56,0

Salto Montessorischool De Trinoom 56,0

De Schakel (nevenlocatie) 56,0

BoschAkker (nevenlocatie) 56,0

Eckartcollege 56,0

Trudo 56,5

Wethouder van Eupenschool 56,5

Beppino Sarto 56,5

OBS De Groene Vlinder 57,5

Mytylschool 57,5

Salto Basisschool De Ontmoeting 58,0

EOA-onderwijs (Rector Baptislaan) 58,0

De Schelp 58,5

Salto Basisschool Reigerlaan 59,0

Atalanta 59,0

De Handreiking 59,5

Salto Basisschool De Bergen 59,5

EOA-onderwijs (Broodberglaan) 60,0

De Taalbrug 60,0

Saltoschool Jan Nieuwenhuizen 60,5

Salto Montessorischool De Tempel 61,0

De Wilakkers 61,0

De Schakel (Hoofdlocatie) 63,0

De reis van Brandaan 63,0

Fellenoord 63,5

De Boschuil (hoofdlocatie) 65,5

Saltoschool De Vijfkamp 66,0

Salto Basisschool 't Karregat 67,0

De Talisman 68,0

De Boschuil (nevenlocatie) 68,5

Salto Basisschool De Opbouw 70,0
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5. Scenario -ontwikkeling  

Dit hoofdstuk is opgedeeld conform de verschillende onderwijssectoren en 

samenwerkingspartners, mede omdat tussen de verschillende onderwijssectoren 

accentverschillen zitten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een totaaloverzicht van 

de projecten per IHP-termijn.  

 

Voor het primair onderwijs wordt een uitsplitsing per wijk gegeven. Voor het VO en 

(V)SO wordt op stedelijk niveau gekeken naar de situatie.  

 

5.1. Primair onderwijs  
Voor het primair onderwijs wordt per wijk een toelichting gegeven op de volgende 

aspecten: 

¶ Kwantitatief: ontwikkeling van de basisgeneratie. 

¶ Kwantitatief: verwachte woningbouwontwikkelingen binnen de wijk en 

omliggende wijken. 

¶ Kwantitatief: ruimtebehoefte onderwijs. 

¶ Kwalitatief: gebouwkwaliteit. 

 

In bijlage 5 (scholenlandschap) is per school de situatie inzichtelijk gemaakt 

(leerlingenprognose, ruimtebehoefte en kwaliteit). 

 

Per wijk worden de projecten benoemd en in welke termijn de projecten 

uitgevoerd dienen te worden. Dit betreft een vertrekpunt. In het uitvoerings-

programma en/of haalbaarheidsonderzoek wordt dit vertrekpunt verder 

geconcretiseerd.  

 

  

Figuur 5-1 Wijkindeling Eindhoven 
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5.1.1 Wijk Aanschot 

Kwantitatief : ontwikkeling van de basisgeneratie  

De wijk Aanschot telde in januari 2024 2.031 kinderen in de basisgeneratie (4- tot 12-

jarigen). Tot 2038 wordt een (lichte) krimp van de basisgeneratie verwacht van -6,2% 

(-126 kinderen).  

 

Kwantitatief : verwachte woningbouw binnen wijk  

In het woningbouwprogramma zijn binnen de wijk Aanschot 436 woningen 

opgenomen, met name ten noorden van de wijk. Daarnaast dient rekening gehouden 

te worden met woningbouwontwikkelingen in de naastgelegen wijk Ontginning 

(Winkelcentrum Woensel XL). 

 

Kwantitatief : ruimtebehoefte  

In de wijk Aanschot zijn vijf PO-scholen, een SBO-schoollocatie en een voorziening 

voor internationale leerlingen (De Wereldwijzer) gevestigd. In totaal is er in deze wijk 

12.918 m² bvo aan PO-capaciteit en 1.841 m² bvo aan SBO-capaciteit aanwezig. In de 

wijk Aanschot wordt binnen de huidige prognose geen groei verwacht en is er een 

ruimteoverschot van circa 3.000 m² bvo. Gezien de ontwikkelingen in de naastgelegen 

wijken wordt de huidige beschikbare onderwijscapaciteit behouden.  

 

 
 

Kwalitatief : gebouwelijk  

In de wijk Aanschot dienen drie schoolgebouwen binnen een termijn van 5-10 jaar 

vernieuwd te worden, namelijk SALTO Basisschool De Ontmoeting, De Schelp en 

SALTO School De Tempel, en twee gebouwen binnen een termijn van 10-20 jaar, 

namelijk beide locaties van De Boschuil.  

 

Voor De Vijfkamp geldt dat deze opgenomen wordt in SBO Noord plan (lopend 

project). 

 

Vertrekpunt van projecten  

Op basis van de verschillende analyses is op de volgende pagina weergegeven welke 

projecten in welke termijn opgenomen worden en hoe deze liggen ten opzichte van 

elkaar. De lopende projecten staan in het overzicht ook benoemd. Daarnaast zijn er 

scholen die niet opgenomen worden binnen de IHP-termijn. Deze worden niet 

benoemd in het overzicht.  

 

 

 

 

  

Figuur 5-2 Ruimtebehoefte en capaciteit wijk Aanschot 

 
Figuur 5-2 Huidig stelsel financiering onderwijshuisvesting 
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Tabel 5-1: Vertrekpunt scenarioôs wijk Aanschot 

ID School  Uitvoeringstermijn  Scenario  

62 SBO Noord (De Vijfkamp) Lopend project Vernieuwing 

44 SALTO Basisschool De Ontmoeting Termijn 2: 2029 - 2032 Vernieuwing 

45 De Schelp Termijn 2: 2029 - 2032 Vernieuwing 

46 SALTO School De Tempel Termijn 2: 2029 - 2032 Vernieuwing 

47 

48 
De Boschuil (beide locaties) Termijn 3: 2033 - 2036 Vernieuwing 
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5.1.2 Wijk Achtse Molen 

Kwantitatief : ontwikkeling van de basisgeneratie  

De wijk Achtse Molen telde in januari 2024 1.409 kinderen in de basisgeneratie (4- tot 

12-jarigen). Tot 2038 wordt een groei van de basisgeneratie verwacht van 4% (+56 

kinderen).  

 

Kwantitatief : verwachte woningbouw binnen wijk  

In het woningbouwprogramma zijn binnen de wijk Achtse Molen 143 woningen 

opgenomen. Er dient rekening gehouden te worden met woningbouwontwikkelingen in 

de naastgelegen wijk Ontginning. De uitbreidingslocatie van ASML op BIC kan invloed 

hebben op de instroom van kinderen (halen en brengen). 

 

Kwantitatief : ruimtebehoefte  

In de wijk Achtse Molen zijn vier PO-scholen met in totaal 7.877 m² bvo gevestigd. In 

de wijk Achtse Molen wordt binnen de huidige prognose een lichte groei verwacht. In 

de toekomst blijft er wel een ruimteoverschot van circa 700 m² bvo aanwezig.  

 

 
 

Op één schoollocatie wordt een ruimtetekort verwacht, namelijk bij De Spaaihoeve. 

Vanaf 2027 is er een ruimtetekort van meer dan 55 m² en heeft de school conform de 

verordening recht op uitbreiding. In de wijk zijn nog scholen met een overcapaciteit, 

waar ruimte is om het tekort op te vangen.   

Kwalitatief : gebouwelijk  

In de wijk Achtse Molen is er geen vervangingsvraag binnen de looptijd van het IHP, 

behoudens de vernieuwing van 2 scholen (lopende projecten).  

 

Vertrekpunt van projecten  

Op basis van de verschillende analyses is op de volgende pagina weergegeven welke 

projecten in welke termijn opgenomen worden en hoe deze liggen ten opzichte van 

elkaar. De lopende projecten staan in het overzicht ook benoemd. Daarnaast zijn er 

scholen die niet opgenomen worden binnen de IHP-termijn. Deze worden niet 

benoemd in het overzicht.  

 

  

Figuur 5-3 Ruimtebehoefte en capaciteit wijk Achtse Molen 

 
Figuur 5-3 Huidig stelsel financiering onderwijshuisvesting 
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Tabel 5-2: Vertrekpunt scenarioôs wijk Achtse Molen 

ID School  Uitvoeringstermijn  Scenario  

42 SALTO Basisschool De Klapwiek Lopend Vernieuwing 

40 St. Antonius Abt Lopend Vernieuwing 
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5.1.3 Wijk Dommelbeemd 

Kwantitatief : ontwikkeling van de basisgeneratie  

De wijk Dommelbeemd telde in januari 2024 1.266 kinderen in de basisgeneratie (4- 

tot 12-jarigen). Tot 2038 wordt een krimp van de basisgeneratie verwacht van -3,8% 

(-48 kinderen).  

 

Kwantitatief : verwachte woningbouw binnen wijk  

In het woningbouwprogramma zijn binnen de wijk Dommelbeemd 138 woningen 

opgenomen. Er dient rekening gehouden te worden met woningbouwontwikkelingen in 

de naastgelegen wijk Ontginning. 

 

Kwantitatief : ruimtebehoefte  

In de wijk Dommelbeemd zijn vier PO-scholen gevestigd. In totaal is er in deze wijk 

6.942 m² bvo aan PO-capaciteit aanwezig. In de wijk Dommelbeemd wordt binnen de 

huidige prognose een lichte krimp verwacht en blijft er een ruimteoverschot van circa 

1.500 m² bvo. Gezien de ontwikkelingen in de naastgelegen wijken wordt de huidige 

beschikbare onderwijscapaciteit behouden. 

 

 
 

 

 

 

Kwalitatief : gebouwelijk  

In de wijk Dommelbeemd dient één schoolgebouw binnen een termijn van 0-5 jaar 

vernieuwd te worden, namelijk De Bijenkorf, en twee gebouwen binnen een termijn van 

5-10 jaar, namelijk OBS De Groene Vlinder en De Handreiking. 

 

Vertrekpunt van projecten  

Op basis van de verschillende analyses is op de volgende pagina weergegeven welke 

projecten in welke termijn opgenomen worden en hoe deze liggen ten opzichte van 

elkaar. De lopende projecten staan in het overzicht ook benoemd. Daarnaast zijn er 

scholen die niet opgenomen worden binnen de IHP-termijn. Deze worden niet 

benoemd in het overzicht.  

 

 

 

  

Figuur 5-4 Ruimtebehoefte en capaciteit wijk Dommelbeemd 

 
Figuur 5-4 Huidig stelsel financiering onderwijshuisvesting 
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Tabel 5-3: Vertrekpunt scenarioôs wijk Dommelbeemd 

ID School  Uitvoeringstermijn  Scenario  

51 De Bijenkorf Termijn 1: 2025 - 2028 Vernieuwing 

52 OBS De Groene Vlinder Termijn 2: 2029 - 2032 Vernieuwing 

53 De Handreiking Termijn 2: 2029 - 2032 Vernieuwing 
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5.1.4 Wijk Ontginning 

Kwantitatief : ontwikkeling van de basisgeneratie  

De wijk Ontginning telde in januari 2024 1.321 kinderen in de basisgeneratie (4- tot 12-

jarigen). Tot 2038 wordt een groei van de basisgeneratie verwacht van 21,3% (+282 

kinderen).  

 

Kwantitatief : verwachte woningbouw binnen wijk  

In het woningbouwprogramma zijn binnen de wijk Ontginning 3.347 woningen 

opgenomen. Er dient rekening gehouden te worden met woningbouwontwikkelingen in 

de naastgelegen wijk Erp.  

 

Kwantitatief : ruimtebehoefte  

In de wijk Ontginning zijn drie PO-scholen gevestigd met een capaciteit van 6.362 m² 

bvo. In de wijk Ontginning wordt binnen de huidige prognose een groei verwacht. De 

groei kan binnen de in de wijk aanwezige scholen opgevangen worden. 

 

 
 

 

 

 

 

Kwalitatief : gebouwelijk  

In de wijk Ontginning dient één schoolgebouw binnen een termijn van 0-5 jaar 

vernieuwd te worden, namelijk Basisschool Cornelis Jetses, en één gebouw binnen 

een termijn van 10-20 jaar, namelijk SALTO Basisschool De Opbouw. 

 

Vertrekpunt van projecten  

Op basis van de verschillende analyses is op de volgende pagina weergegeven welke 

projecten in welke termijn opgenomen worden en hoe deze liggen ten opzichte van 

elkaar. De lopende projecten staan in het overzicht ook benoemd. Daarnaast zijn er 

scholen die niet opgenomen worden binnen de IHP-termijn. Deze worden niet 

benoemd in het overzicht.  

 

  

Figuur 5-5 Ruimtebehoefte en capaciteit wijk Ontginning 

 
Figuur 5-5 Huidig stelsel financiering onderwijshuisvesting 
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 Tabel 5-4: Vertrekpunt scenarioôs wijk Ontginning 

ID School  Uitvoeringstermijn  Scenario  

34 Basisschool Cornelis Jetses Termijn 1: 2025 - 2028 Vernieuwing 

32 SALTO Basisschool De Opbouw Termijn 4: 2037 - 2040 Vernieuwing 
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5.1.5 Wijk Begijnenbroek 

Kwantitatief : ontwikkeling van de basisgeneratie  

De wijk Begijnenbroek telde in januari 2024 862 kinderen in de basisgeneratie (4- tot 

12-jarigen). Tot 2038 wordt een groei van de basisgeneratie verwacht van 23,4% 

(+202 kinderen).  

 

Kwantitatief : verwachte woningbouw binnen wijk  

In het woningbouwprogramma zijn binnen de wijk Begijnenbroek 323 woningen 

opgenomen, onder andere Winkelcentrum Woensel en langs de HOV-lijn. Er dient 

rekening gehouden te worden met woningbouwontwikkelingen in de naastgelegen 

wijken Ontginning, Oud-Woensel en Centrum. 

 

Kwantitatief : ruimtebehoefte  

In de wijk Begijnenbroek zijn vier PO-scholen en één SBO-school gevestigd. In totaal 

is er in deze wijk 7.563 m² bvo aan PO-capaciteit en 1.888 m² bvo aan SBO-capaciteit 

aanwezig. In de wijk Begijnenbroek wordt binnen de huidige prognose een groei 

verwacht en is er te weinig capaciteit om dit op te vangen.  

 

 
 

Bij de Wethouder van Eupenschool is er op dit moment al een ruimtetekort van meer 

dan 55 m². Daarnaast wordt er een ruimtetekort van meer dan 55 m² verwacht bij de 

Vrije School Brabant. Het verwachte ruimtetekort kan bij beide scholen opgenomen 

worden bij de vernieuwing van de gebouwen.  

 

Kwalitatief : gebouwelijk  

In de wijk Begijnenbroek dienen twee schoolgebouwen binnen een termijn van 0-5 jaar 

vernieuwd te worden, namelijk Wethouder van Eupenschool en Vrije School Brabant 

(VBS Woensel). Voor Petraschool geldt dat deze opgenomen wordt in SBO Noord plan 

(lopend project).  

 

Vertrekpunt van projecten  

Op basis van de verschillende analyses is op de volgende pagina weergegeven welke 

projecten in welke termijn opgenomen worden en hoe deze liggen ten opzichte van 

elkaar. De lopende projecten staan in het overzicht ook benoemd. Daarnaast zijn er 

scholen die niet opgenomen worden binnen de IHP-termijn. Deze worden niet 

benoemd in het overzicht.  

 

 

  

Figuur 5-6 Ruimtebehoefte en capaciteit wijk Begijnenbroek 

 
Figuur 5-6 Huidig stelsel financiering onderwijshuisvesting 
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Tabel 5-5: Vertrekpunt scenarioôs wijk Begijnenbroek 

ID School  Uitvoeringstermijn  Scenario  

63 SBO Noord (Petraschool) Lopend Vernieuwing 

37 Wethouder van Eupenschool Termijn 1: 2025 - 2028 Vernieuwing 

38 Vrije School Brabant (VBS Woensel) Termijn 1: 2025 - 2028 Vernieuwing 

 

  



 

 

 Referentie: 1543703-0219.0.1.  Pagina 35 van 80  

 

 

5.1.6 Wijk Erp 

Kwantitatief : ontwikkeling van de basisgeneratie  

De wijk Erp telde in januari 2024 1.372 kinderen in de basisgeneratie (4- tot 12-

jarigen). Tot 2038 wordt een groei van de basisgeneratie verwacht van 34,5% (+473 

kinderen).  

 

Kwantitatief : verwachte woningbouw binnen wijk  

In het woningbouwprogramma zijn binnen de wijk Erp 1.282 woningen opgenomen. Er 

dient rekening gehouden te worden met woningbouwontwikkelingen in de 

naastgelegen wijken Ontginning en Oud-Woensel.  

 

Kwantitatief : ruimtebehoefte  

In de wijk Erp zijn drie PO-scholen en een voorziening voor internationale leerlingen 

(De Wereldwijzer) gevestigd. In totaal is er in deze wijk 6.789 m² bvo aan PO-

capaciteit aanwezig. In de wijk Erp wordt binnen de huidige prognose een groei 

verwacht.  

 

 
 

 

Op twee scholen wordt een ruimtetekort verwacht, namelijk bij ôt Palet en Tarieq Ibnoe 

Ziyad. Bij Tarieq Ibnoe Ziyad wordt een uitbreiding gerealiseerd binnen IHP Gestel. Bij 

ôt Palet is er vanaf 2027 een ruimtetekort van meer dan 55 m² en heeft de school 

conform de verordening recht op uitbreiding. Om deze reden wordt er rekening 

gehouden met een uitbreiding van deze school binnen het IHP. 

 

Kwalitatief : gebouwelijk  

In de wijk Erp dient één schoolgebouw binnen een termijn van 0-5 jaar vernieuwd te 

worden, namelijk De Wereldwijzer (Pastoriestraat). en één gebouw binnen een termijn 

van 5-10 jaar, namelijk Atalanta. 

 

Voor De Wereldwijzer wordt aangegeven door het schoolbestuur om deze integraal 

met basisschool Fellenoord te vernieuwen. De Wereldwijzer wordt daarom in termijn 3 

opgenomen.  

 

Vertrekpunt van projecten  

Op basis van de verschillende analyses is op de volgende pagina weergegeven welke 

projecten in welke termijn opgenomen worden en hoe deze liggen ten opzichte van 

elkaar. De lopende projecten staan in het overzicht ook benoemd. Daarnaast zijn er 

scholen die niet opgenomen worden binnen de IHP-termijn. Deze worden niet 

benoemd in het overzicht.  

 

 

 

 

 

  

Figuur 5-7 Ruimtebehoefte en capaciteit wijk Erp 

 
Figuur 5-7 Huidig stelsel financiering onderwijshuisvesting 
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Tabel 5-6: Vertrekpunt scenarioôs wijk Erp 

ID School  Uitvoeringstermijn  Scenario  

29 Tarieq Ibnoe Ziyad  Lopend 
Uitbreiding binnen 

IHP Gestel 

30 ôt Palet Termijn 1: 2025 - 2028 Uitbreiding 

31 Atalanta Termijn 2: 2029 - 2032 Vernieuwing 

39 De Wereldwijzer (Pastoriestraat) Termijn 3: 2033 - 2036 Vernieuwing 
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5.1.7 Wijk Oud-Woensel 

Kwantitatief : ontwikkeling van de basisgeneratie  

De wijk Oud-Woensel telde in januari 2024 704 kinderen in de basisgeneratie (4- tot 

12-jarigen). Tot 2038 wordt een sterke groei van de basisgeneratie verwacht van 

96,6% (680 kinderen).  

 

Kwantitatief : verwachte woningbouw binnen wijk  

In het woningbouwprogramma zijn binnen de wijk Oud-Woensel 758 woningen 

opgenomen. Er dient rekening gehouden te worden met woningbouwontwikkelingen in 

de naastgelegen wijken Centrum, Oud-Strijp en Erp. 

 

Kwantitatief : ruimtebehoefte  

In de wijk Oud-Woensel zijn twee PO-scholen gevestigd met een capaciteit van 3.951 

m² bvo. In de wijk Oud-Woensel wordt binnen de huidige prognose een sterke groei 

verwacht.  

 

 
 

 

Op beide scholen wordt een ruimtetekort verwacht. Bij De Driestam is er vanaf 2032 

een ruimtetekort van meer dan 55 m² en bij Fellenoord vanaf 2038. Beide scholen 

hebben conform de verordening recht op uitbreiding. Om deze reden wordt er rekening 

gehouden met een uitbreiding van deze scholen binnen het IHP. 

 

Kwalitatief : gebouwelijk  

In de wijk Oud-Woensel dient één schoolgebouw binnen een termijn van 10-20 jaar 

vernieuwd te worden, namelijk Fellenoord. 

 

Vertrekpunt van projecten  

Op basis van de verschillende analyses is op de volgende pagina weergegeven welke 

projecten in welke termijn opgenomen worden en hoe deze liggen ten opzichte van 

elkaar. De lopende projecten staan in het overzicht ook benoemd. Daarnaast zijn er 

scholen die niet opgenomen worden binnen de IHP-termijn. Deze worden niet 

benoemd in het overzicht.  

 

 

Figuur 5-8 Ruimtebehoefte en capaciteit wijk Oud-Woensel 

 
Figuur 5-8 Huidig stelsel financiering onderwijshuisvesting 
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Tabel 5-7: Vertrekpunt scenarioôs wijk Oud-Woensel 

ID School  Uitvoeringstermijn  Scenario  

6 Jenaplanschool De Driestam Termijn 2: 2029 - 2032 Uitbreiding 

5 Fellenoord Termijn 3: 2033 - 2036 Vernieuwing 
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5.1.8 Wijk Oud-Strijp 

Kwantitatief : ontwikkeling van de basisgeneratie  

De wijk Oud-Strijp telde in januari 2024 775 kinderen in de basisgeneratie (4- tot 12-

jarigen). Tot 2038 wordt een sterke groei van de basisgeneratie verwacht van 148,8% 

(1.154 kinderen).  

 

Kwantitatief : verwachte woningbouw binnen wijk  

In het woningbouwprogramma zijn binnen de wijk Oud-Strijp 3.212 woningen 

opgenomen. Er dient rekening gehouden te worden met woningbouwontwikkelingen in 

de naastgelegen wijken Centrum en Oud-Woensel.  

 

Kwantitatief : ruimtebehoefte  

In de wijk Oud-Strijp zijn twee PO-scholen gevestigd met een capaciteit van 2.967 m² 

bvo. In de wijk Oud-Strijp wordt binnen de huidige prognose een sterke groei verwacht.  

 

 
 

 

Op beide scholen wordt een ruimtetekort verwacht. Bij Trudo wordt vanaf 2026 een 

ruimtetekort van meer dan 55 m² verwacht en bij Basisschool De Bergen vanaf 2030. 

Beide scholen hebben conform de verordening recht op uitbreiding.  

 

Binnen de ring van Eindhoven zijn er meer wijken waar de komende jaren grote 

woningbouwontwikkelingen gerealiseerd worden en de vraag naar 

onderwijshuisvesting in extreme mate stijgt. Voor deze wijken wordt een gezamenlijk 

plan gemaakt om de leerlingen toe te wijzen aan locaties en (bestaande en nieuwe)  

locaties aan te wijzen waar extra capaciteit gerealiseerd kan worden.  

 

Kwalitatief : gebouwelijk  

In de wijk Oud-Strijp dient één schoolgebouw binnen een termijn van 0-5 jaar 

vernieuwd te worden, namelijk Trudo, en één gebouw binnen een termijn van 

5-10 jaar, namelijk Basisschool De Bergen. 

 

Vertrekpunt van projecten  

Op basis van de verschillende analyses is op de volgende pagina weergegeven welke 

projecten in welke termijn opgenomen worden en hoe deze liggen ten opzichte van 

elkaar. De lopende projecten staan in het overzicht ook benoemd. Daarnaast zijn er 

scholen die niet opgenomen worden binnen de IHP-termijn. Deze worden niet 

benoemd in het overzicht.  

 

 

 

Figuur 5-9 Ruimtebehoefte en capaciteit wijk Oud-Strijp 

 
Figuur 5-9 Huidig stelsel financiering onderwijshuisvesting 
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Tabel 5-8: Vertrekpunt scenarioôs wijk Oud-Strijp 

ID School  Uitvoeringstermijn  Scenario  

7 Trudo Termijn 1: 2025 - 2028 Vernieuwing 

- Uitbreiden capaciteit Oud-Strijp Termijn 1: 2025 - 2028 Uitbreiding 

8 Basisschool De Bergen Termijn 2: 2029 - 2032 Vernieuwing 

 

 

  



 

 

 Referentie: 1543703-0219.0.1.  Pagina 41 van 80  

 

 

5.1.9 Wijk Halve Maan 

Kwantitatief : ontwikkeling van de basisgeneratie  

De wijk Halve Maan telde in januari 2024 1.096 kinderen in de basisgeneratie (4- tot 

12-jarigen). Tot 2038 wordt een groei van de basisgeneratie verwacht van 10,9% 

(+120 kinderen).  

 

Kwantitatief : verwachte woningbouw binnen wijk  

In het woningbouwprogramma zijn binnen de wijk Halve Maan 464 woningen 

opgenomen. Er dient rekening gehouden te worden met woningbouwontwikkelingen in 

de naastgelegen wijken Erp en Oud-Strijp.  

 

Kwantitatief : ruimtebehoefte  

In de wijk Halve Maan zijn drie PO-scholen gevestigd met een capaciteit van 5.477 m² 

bvo. In de wijk Halve Maan wordt binnen de huidige prognose een groei verwacht.  

 

 
 

Op één school wordt een ruimtetekort verwacht, namelijk Theresia. Bij Theresia is er 

vanaf 2037 een ruimtetekort van meer dan 55 m² en heeft de school conform de 

verordening recht op uitbreiding. Dit kan bij de vernieuwing van de school opgepakt 

worden.  

 

Kwalitatief : gebouwelijk  

In de wijk Halve Maan dient één schoolgebouw binnen een termijn van 0-5 jaar 

vernieuwd te worden, namelijk De Schakel (nevenlocatie), en twee gebouwen binnen 

een termijn van 10-20 jaar, namelijk De Schakel (hoofdlocatie) en Theresia. Besloten 

is dat de vernieuwing van beide locaties van De Schakel in termijn 0 ï 5 jaar zal plaats 

vinden.  

 

Vertrekpunt van projecten  

Op basis van de verschillende analyses is op de volgende pagina weergegeven welke 

projecten in welke termijn opgenomen worden en hoe deze liggen ten opzichte van 

elkaar. De lopende projecten staan in het overzicht ook benoemd. Daarnaast zijn er 

scholen die niet opgenomen worden binnen de IHP-termijn. Deze worden niet 

benoemd in het overzicht.  

 

  

Figuur 5-10 Ruimtebehoefte en capaciteit wijk Halve Maan 

 
Figuur 5-10 Huidig stelsel financiering onderwijshuisvesting 
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 Tabel 5-9: Vertrekpunt scenarioôs wijk Halve Maan 

ID School  Uitvoeringstermijn  Scenario  

23 

22 

De Schakel  

(beide locaties) 
Termijn 1: 2025 - 2028 

Vernieuwing 

20 Theresia Termijn 4: 2037 - 2040 Vernieuwing 
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5.1.10 Wijk Meerhoven 

Kwantitatief : ontwikkeling van de basisgeneratie  

De wijk Meerhoven telde in januari 2024 1.760 kinderen in de basisgeneratie (4- tot 

12-jarigen). Tot 2038 wordt een krimp van de basisgeneratie verwacht van -20,8% 

(-367 kinderen).  

 

Kwantitatief : verwachte woningbouw binnen wijk  

In het woningbouwprogramma zijn binnen de wijk Meerhoven 322 woningen 

opgenomen.  

 

Kwantitatief : ruimtebehoefte  

In de wijk Meerhoven zijn drie PO-scholen gevestigd met een capaciteit van 9.468 m² 

bvo. In de wijk Meerhoven wordt binnen de huidige prognose een krimp verwacht. 

Binnen Meerhoven is de verwachting dan ook dat er een groter ruimteoverschot gaat 

ontstaan.  

 

 
 

 

Kwalitatief : gebouwelijk  

In de wijk Meerhoven is geen vernieuwingsvraagstuk.  

 

 

  

Figuur 5-11 Ruimtebehoefte en capaciteit wijk Meerhoven 

 
Figuur 5-11 Huidig stelsel financiering onderwijshuisvesting 
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 Tabel 5-10: Vertrekpunt scenarioôs wijk Meerhoven 

School  Uitvoeringstermijn  Scenario  

Geen projecten 
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5.1.11 Wijk Rozenknopje 

Kwantitatief : ontwikkeling van de basisgeneratie  

De wijk Rozenknopje telde in januari 2024 434 kinderen in de basisgeneratie (4- tot 12-

jarigen). Tot 2038 wordt een (sterke) groei van de basisgeneratie verwacht van 59,7% 

(259 kinderen).  

 

Kwantitatief : verwachte woningbouw binnen wijk  

In het woningbouwprogramma zijn binnen de wijk Rozenknopje 151 woningen 

opgenomen. Er dient wel rekening gehouden te worden met woningbouw-

ontwikkelingen in de naastgelegen wijken (Centrum, Oud-Strijp en Oud-Gestel). 

 

Kwantitatief : ruimtebehoefte  

In de wijk Rozenknopje is één PO-school en één SBO-school gevestigd. In totaal is er 

in deze wijk 1.629 m² bvo aan PO-capaciteit aanwezig en 1.993 m² bvo aan SBO-

capaciteit. In de wijk Rozenknopje wordt binnen de huidige prognose een groei 

verwacht.  

 

 
 

Op De Troubadour wordt een ruimtetekort verwacht; vanaf 2024 is er al een 

ruimtetekort van meer dan 55 m² en heeft de school conform de verordening recht op 

uitbreiding. Om deze reden wordt er rekening gehouden met een uitbreiding van deze 

school binnen het IHP. 

 

Binnen de ring van Eindhoven zijn er meer wijken waar de komende jaren grote 

woningbouwontwikkelingen gerealiseerd worden en de vraag naar 

onderwijshuisvesting in extreme mate stijgt. Voor deze wijken wordt een gezamenlijk 

plan gemaakt om de leerlingen toe te wijzen aan locaties en (bestaande en nieuwe)  

locaties aan te wijzen waar extra capaciteit gerealiseerd kan worden.  

 

Kwalitatief : gebouwelijk  

Voor Jan Nieuwenhuizen geldt dat deze is opgenomen in SBO Zuid plan. Er zijn 

aanvullend hierop geen vervangingsvraagstukken.  

 

Vertrekpunt van projecten  

Op basis van de verschillende analyses is op de volgende pagina weergegeven welke 

projecten in welke termijn opgenomen worden en hoe deze liggen ten opzichte van 

elkaar. De lopende projecten staan in het overzicht ook benoemd. Daarnaast zijn er 

scholen die niet opgenomen worden binnen de IHP-termijn. Deze worden niet 

benoemd in het overzicht.  

 

Figuur 5-12 Ruimtebehoefte en capaciteit wijk Rozenknopje 

 
Figuur 5-12 Huidig stelsel financiering onderwijshuisvesting 
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Tabel 5-11: Vertrekpunt scenarioôs wijk Rozenknopje 

ID School  Uitvoeringstermijn  Scenario  

61 SBO Zuid (Jan Nieuwenhuizen) Lopend Vernieuwing 

9 De Troubadour Termijn 1: 2025 - 2028 Uitbreiding 
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5.1.12 Wijk Centrum 

Kwantitatief : ontwikkeling van de basisgeneratie  

De wijk Centrum telde in januari 2024 275 kinderen in de basisgeneratie (4- tot 12-

jarigen). Tot 2038 wordt een sterke groei van de basisgeneratie verwacht van 581,2% 

(+1.600 kinderen).  

 

Kwantitatief : verwachte woningbouw binnen wijk  

In het woningbouwprogramma zijn binnen de wijk Centrum 6.039 woningen 

opgenomen, onder andere binnen Knoop XL. Er dient rekening gehouden te worden 

met woningbouwontwikkelingen in de naastgelegen wijken Oud-Strijp, Oud-Woensel 

en Oud-Stratum.  

 

Kwantitatief : ruimtebehoefte  

In de wijk Centrum is één PO-school gevestigd met een capaciteit van 3.625 m² bvo. In 

de wijk Centrum wordt binnen de huidige prognose een sterke groei verwacht die ook 

opgevangen zal worden binnen de omliggende wijken.  

 

 
 

 

 

Op De Trinoom wordt een ruimtetekort verwacht; vanaf 2029 is er een ruimtetekort van 

meer dan 55 m² en heeft de school conform de verordening recht op uitbreiding. Om 

deze reden wordt er rekening gehouden met een uitbreiding van deze school binnen 

het IHP. 

 

Binnen de ring van Eindhoven zijn er meer wijken waar de komende jaren grote 

woningbouwontwikkelingen gerealiseerd worden en de vraag naar 

onderwijshuisvesting in extreme mate stijgt. Voor deze wijken wordt een gezamenlijk 

plan gemaakt om de leerlingen toe te wijzen aan locaties en (bestaande en nieuwe)  

locaties aan te wijzen waar extra capaciteit gerealiseerd kan worden.  

 

Kwalitatief : gebouwelijk  

In de wijk Centrum dient De Trinoom binnen een termijn van 0-5 jaar vernieuwd te 

worden. 

 

Vertrekpunt van projecten  

Op basis van de verschillende analyses is op de volgende pagina weergegeven welke 

projecten in welke termijn opgenomen worden en hoe deze liggen ten opzichte van 

elkaar. De lopende projecten staan in het overzicht ook benoemd. Daarnaast zijn er 

scholen die niet opgenomen worden binnen de IHP-termijn. Deze worden niet 

benoemd in het overzicht.  

 

  

Figuur 5-13 Ruimtebehoefte en capaciteit wijk Centrum 

 
Figuur 5-13 Huidig stelsel financiering onderwijshuisvesting 


